

PBF June 2025 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velastegui@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Alpha Oumar Balde, Coordonnateur de projet

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *

alpha.oumar.balde@undp.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Alassane Ba, DRR

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

Oui

Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

Oui

Non

Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

Oui Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est

Europe et Asie centrale Global Amérique Latine et Caraïbes

Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

Autre, veuillez préciser *

.....

Titre du projet *

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

.....

Veillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

- 00130614/5/6: AILP : Appui aux Initiatives Locales de promotion de la Paix
- 00128878/9: Consolider la Cohésion Sociale transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée pour une meilleure compréhension et anticipation des risques et le renforcement de la confiance et de la collaboration entre les acteurs locaux
- 00119702/3: Cross border engagement between Cote d'Ivoire and Liberia to reinforce social cohesion and border security – Phase II
- 00120162/4/5: Promotion d'une transhumance pacifique dans la région du Liptako-Gourma
- 00129587/8: Renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits
- 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal
- 00140260_1_2: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin du Burkina Faso et du Togo Phase 2
- 00119957_8: Femmes et gestion des conflits liés aux ressources naturelles
- 00133730_1: Projet transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire à la gestion et la prévention des conflits liés à la transhumance et la gestion des ressources naturelles
- 00140187_8: Projet relatif à la promotion de la gouvernance transfrontalière inclusive et au renforcement de la résilience des populations en vue d'atténuer les risques sécuritaires dans les espaces frontaliers
- 00140412_3_4_5: Promoting CSO-led peacebuilding initiatives in the Lake Chad Basin sub-region
- Autre, Précisez

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

00140380: Appui à la prévention des conflits et renforcement de la résilience économique des communautés transfrontalières

Veillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

- Bénin
- Burkina Faso
- Cote D'Ivoire
- Gambie
- Ghana
- Guinée
- Guinée-Bissau
- Liberia
- Mali
- Mauritanie
- Niger
- Nigeria
- Sénégal
- Sierra Leone
- Togo
- Autre, précisez

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

Date de fin du projet *

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ? *

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ? *

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> Janvier | <input type="radio"/> Février | <input type="radio"/> Mars |
| <input type="radio"/> Avril | <input type="radio"/> Mai | <input type="radio"/> Juin |
| <input type="radio"/> Juillet | <input type="radio"/> Août | <input type="radio"/> Septembre |
| <input type="radio"/> Octobre | <input type="radio"/> Novembre | <input type="radio"/> Décembre |

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- Oui
- Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- Oui
- Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
- Fonds Fiduciare Régional

Réципиendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres réципиendaire pour ce projet ? *

- Aucun autre réципиendaire
 Oui, Autres réципиendaire de l'ONU uniquement
 Oui, Autres réципиendaire non l'ONU uniquement
 Oui, Autres réципиendaire de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

- ACTED
- AEDE
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
- Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
- Avocats sans frontières Canada
- Ayuda en Accion
- BIRN - Balkan Investigative Reporting Network
- BIOM -Youth Ecological Movemen
- CARE International UK
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- Christian Aid Ireland
- COIPRODEN
- Concern Worldwide
- Conexion Guatemala
- COOPI - Cooperazione Internazionale
- CORD Burundi
- CORDAID
- Corporacion Sisma Mujer
- CRS - Catholic Relief Services
- DanChurchAid
- EQUITAS
- Fund for Congolese Women
- Fundacion Estudios Superior (FESU)
- Fundación Mi Sangre (FMS)
- Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF)
- HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI)
- ICTJ (International Center for Transitional Justice)
- Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- Integrity Watch
- International Alert
- International Rescue Committee
- Interpeace
- Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
- MLAL - ProgettoMondo
- MSIS-TATAO
- NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
- Norwegian Refugee Council (NRC)
- Nile Sustainable Development Organization - NSDO
- OIKOS
- ONG Adkoul - ONG Adkoul
- ONG AZHAR
- OXFAM
- Peace Direct
- Plan International
- PNG UN Country Fund
- Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- ROI - Roza Otunbayeva Initiati
- Saferworld
- Sampan'Asa Momba ny Fampanandrosoana (SAF/FJKM)
- Save the Children
- Search for Common Ground (SFCG)
- SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
- SismaMujer
- SOS Sahel Sudan
- Stichting Impunity Watch
- Tearfund
- The Carter Center, Inc.
- Trocaire
- War Child
- War Childhood Museum (WCM)
- World Vision International
- World Vision Myanmar
- ZOA
- blank_placeholder
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

8

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

4

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

ONG Société civile

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG AZHAR

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

100000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

50000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Aucune activité n'ayant été menée par les OSC durant la période de janvier à juin 2025

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Organisation de la société civile

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

OSC CASA

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

268000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

109000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Aucune activité n'ayant été menée par les OSC durant la période de janvier à juin 2025

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ? *

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Aide & Action (Action & Education)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

280000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

125000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

155000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Renforcer le leadership et les capacités en matière de prévention et gestion des conflits de 1 310 jeunes (Hommes /Femmes)

Soutenir l'identification, la mise en place et le fonctionnement des groupements d'intérêts économiques (GIE)

Développer des activités génératrices de revenu (AGRs) en faveur des groupes de jeunes ou femmes avec les activités agro-sylvo-pastorales

Appuyer la mise en place et le développement des micro-projets communautaires pouvant renforcer la cohésion sociale et la cohabitation transfrontalière.



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Ministère de la jeunesse et des Sports/Guinée

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

50000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

39000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

17000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Assurer l'utilisation des médias de proximité (radios rurales, communautaires publiques et privées) dans le cadre de la prévention et de la gestion des conflits ainsi que le renforcement de la cohésion sociale transfrontalière.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Gouvernorat de la région administrative de Kankan/Guinée

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

60000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

40000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

20000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Promouvoir, par le biais de l'information, de la sensibilisation et la mise en place des mécanismes d'alerte précoce la participation accrue des leaders jeunes et femmes dans les dispositifs locaux de prévention et de gestion des conflits et les cadres de coopération transfrontalières.

Suivi de proximité de la mise en œuvre des activités communautaires sur le terrain.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Ministère de la jeunesse et des Sports du Mali

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

252310,66

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

89566,03

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

72744,63

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Un atelier de formation visant à renforcer les capacités des jeunes et des femmes membres d'organisations associatives a été organisé dans les communes d'intervention. Il portait sur la création, la gestion et le fonctionnement des Groupements d'Intérêt Économique (GIE).

Dans le cercle de Kangaba, les sessions de formation ont réuni un total de 120 participants répartis comme suit :

- Nougá : 40 participants
- Kaniogo : 20 participants
- Banko : 20 participants
- Benkadi : 40 participants

Dans le cercle de Yanfolila, 160 participants ont pris part aux formations :

- Koussan : 60 participants
- Djallon Foula : 20 participants
- Wassoulou Ballé : 80 participants

Dans le cadre de la prévention et la gestion des conflits, 400 personnes supplémentaires ont été formées Nougá : 80, Kaniogo : 80 personnes, Narena (80 personnes) Bala Bakama (80 personnes), Benkadi (80 personnes).



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle/ Mali

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

35000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

35000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Aucune activité n'a été réalisée au cours de la période de janvier à juin 2025.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

ONG Société civile

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

ONG AGIR

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

73318,08

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

41318,08

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Aucune activité n'ayant été menée par les OSC durant la période de janvier à juin 2025

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
PNUD : Programme des Nations unies pour le développement	2274370 *	1592059 *	1456153,66 *	64.02%
	*	*	*	%

UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population	1410260	987182	798437,58	56.62%
UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime	541420	378994	343808,61	63.5%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	4226050	2958235	2598399.85	61.49%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **61.49%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

37,38

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1579697.49**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 971281.86**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

RAPPORT FINANCIER ANNUEL CUMULE CROSSBORDER 2025 REVU-10_16_33.xlsx 

Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- Oui
 Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

1

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet intervient de façon systémique et coordonnée avec l'ensembles des acteurs institutionnels des deux pays. Une communication régulière et fonctionnelle est mise en œuvre à travers les échanges de courriers et des réunions d'information entre les agences récipiendaires des fonds et les parties nationales de la Guinée et du Mali sous le leadership des ministères en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation des deux pays. Les points focaux représentant les parties nationales guinéenne et malienne sont systématiquement impliqués dans la préparation et la mise en œuvre des activités de terrain du projet, à savoir : les directions nationales en charge des frontières, les directions générales des collectivités territoriales, les directions nationales de la jeunesse, le Centre national de promotion du volontariat du côté du Mali, les directions nationales en charge de la promotion des femmes, les comités nationaux de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres, les commissions nationales en charge de la lutte contre la traite des personnes et autres pratiques assimilées des deux pays, les gouvernorats de Koulikoro, Bougouni et Kankan, les préfectures/cercles de Siguiri, Kangaba, Mandiana et Yanfolila, les GLCT ainsi que les communes cibles du projet.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

De façon globale, le projet a bouclé le recrutement du personnel ainsi que l'identification des bénéficiaires. L'étude de référence a également été menée. Cependant, la contractualisation avec les partenaires est partiellement complétée et le sera totalement à la réception des fonds de la seconde tranche.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produits soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

- Oui
 Non

Si non, veuillez fournir une explication

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le projet fait face à des défis importants dans l'organisation des instances de Gouvernance du projet pourtant indispensable pour la validation des différents documents nécessaires à la mise en œuvre des activités. Cela est dû notamment aux contraintes de conciliation des agendas des autorités nationales des deux (02) pays. En outre, les retards enregistrés dans la réalisation du Diagnostic local de sécurité (modalités de gestion des fonds initialement prévus pour être transférés à l'UNCDF, détermination de l'approche de mise en œuvre, impossibilité à déployer l'équipe UNCDF Guinée du côté du Mali compte tenu des exigences sécuritaires de l'UNDSS), malgré des mesures de mitigation explique l'impossibilité d'achever les produits dans les délais consignés. A ces raisons, s'ajoute le non-déblocage de la seconde tranche du projet pour accélérer la cadence des activités restantes.

Résumé de progrès

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

- 102 membres des Comités villageois de prévention et de gestion des conflits, 2 Chargés de l'organisation des collectivités (COC), ainsi que des 11 secrétaires généraux et 4 représentants des médias des préfectures de Siguiro et Mandiana, ont bénéficié d'une formation sur les techniques de négociation, de médiation, ainsi que sur la prévention et la gestion des conflits. Au total 119 participants dont 19 femmes ;
- Certains comités ont réussi à résoudre efficacement des conflits au sein de leur communauté. À titre d'exemple, Kignékourou dans Balandougouba ; Dalakan dans Morodou (Mandiana), à Bankon-centre et à Lenkekoro-Kigneba dans Bankon ; À Koko 1 dans la commune de Kourémalé (Siguiro) illustrant ainsi leur rôle crucial dans la prévention et la gestion des tensions locales ;
- Le projet a finalisé l'enquête initiale de collecte des données de base, en vue d'alimenter le plan de suivi-évaluation avec des indicateurs de référence ;
- Le diagnostic de sécurité locale est bouclé du côté de la Guinée et en phase de l'être du côté du Mali, en vue d'élaborer des plans de sécurité adaptés pour les communes concernées.
- 990 personnes (hommes, femmes et jeunes) ont été formées à la prévention et à la gestion des conflits, avec un accent particulier sur la médiation communautaire, la cohésion sociale et les mécanismes de règlement pacifique des différends ;
- 280 personnes ont bénéficié de formations sur la création, la gestion et le fonctionnement des Groupements d'Intérêt Économique (GIE), afin de promouvoir l'entrepreneuriat collectif et l'autonomisation économique des populations vulnérables transfrontalières ;
- Deux périmètres maraîchers ont été réhabilités dans la zone transfrontalière, contribuant à renforcer la sécurité alimentaire et à générer des revenus durables pour les bénéficiaires, un troisième périmètre est en cours d'aménagement, avec une implication active des femmes, dans une dynamique de développement local et de réduction des tensions liées à l'accès aux ressources naturelles.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Afin de réduire les conflits liés à la gestion des ressources naturelles et de promouvoir la paix à travers le développement économique local, 100 jeunes et 100 femmes des localités cibles, y compris quelques personnes vivant avec un handicap, ont été identifiés pour participer à des formations dans divers domaines tels que la pose et l'entretien de panneaux solaires, l'électricité pour bâtiment, la boulangerie-pâtisserie, l'application de henné, l'art de nouer les foulards, et les soins des ongles etc.

La réhabilitation de deux sites maraichers est en cours et vise à soutenir les femmes de la zone transfrontalière Guinée-Mali en améliorant leur production agricole, leur sécurité alimentaire et leurs revenus, dans le cadre des initiatives de développement communautaire et d'autonomisation des femmes. Les sites sont situés à Djoulafoundou (Mali) et Nafadji (Guinée), relevant du GLCT de Kangaba-Siguiri. Dans le même sens les sites maraichers de Dalabhé dans la commune de Balandougouba (Guinée) et Niani dans la commune de Sankarani (Mali) relevant du GLCT Mandiana - Yanfolila. Cette réhabilitation permettra de mobiliser les femmes et les sensibiliser sur la prévention des conflits, la paix et le vivre ensemble et leur procurer des activités génératrices de revenus. La réhabilitation des périmètres hydro-agricoles de Djoulafoundou et Namakana, ainsi que l'aménagement en cours à Dalagoué, permettent une amélioration notable de l'accès aux ressources productives (eau, terre cultivable), souvent au cœur des conflits communautaires dans la zone transfrontalière entre la Guinée et le Mali. En garantissant une gestion durable et équitable de ces infrastructures, les risques de rivalités autour des ressources naturelles sont fortement réduits.

Par ailleurs, les formations économiques dispensées aux jeunes et aux femmes sur la création et la gestion des GIE renforcent leur autonomie financière et leur insertion socio-économique. En offrant des perspectives économiques concrètes, ces activités réduisent la vulnérabilité des populations et limitent leur exposition aux dynamiques conflictuelles, notamment liées à l'exclusion et au chômage.

En plus, dans le cadre du soutien à la mise en place, la formalisation et le fonctionnement des Groupements d'Intérêt Economiques (GIE), 800 membres des GIE dont 768 femmes (96%) ont été outillés en élaboration de plans d'affaires et en gestion simplifiée dans la dynamique de l'appui au développement des activités génératrices de revenus.

Enfin, les sessions spécifiques de prévention et de gestion des conflits, ayant touché 400 personnes issues de diverses localités, favorisent une meilleure compréhension des mécanismes de dialogue, de médiation et de résolution pacifique des différends. Elles renforcent la cohésion sociale, la coopération intercommunautaire et la résilience des communautés face aux tensions potentielles.

En somme, la combinaison d'infrastructures améliorées, d'opportunités économiques renforcées et de capacités locales accrues en gestion des conflits constitue une approche intégrée et efficace pour promouvoir une paix durable dans cette zone sensible.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

Oui

Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Dans la zone de couverture du projet, les résultats sont principalement d'ordre social, économique et institutionnel. Les sensibilisations, les cadres d'échanges et comités de prévention et de gestion des conflits mis en place/réactivés ont contribué à l'amélioration de la cohésion sociale et du vivre-ensemble avec une meilleure participation des jeunes et des femmes aux prises de décision au sein de leurs communautés. Ces espaces d'échange et de concertation multi-acteurs ont permis de prévenir les conflits et de régler de façon pacifique certains conflits latents grâce aux solutions et mécanismes endogènes. A titre d'illustration, l'apaisement du conflit Dalakan – Siradjouba, vieux de plus de 50 ans a permis aux deux (02) communautés de cultiver et de faire une récolte conjointe de plusieurs centaines de sacs de riz paddy. À la suite d'échanges entre les sages des deux villages, les deux parties ont accepté le principe de la signature d'un accord de paix formel, marquant une avancée significative vers une cohabitation durable et harmonieuse. Le projet a également contribué à l'autonomisation socio-économique des femmes grâce à la constitution, la formalisation et la mise en réseau des groupements de femmes ; le renforcement de leurs capacités techniques ainsi que la réhabilitation de périmètres maraîchers. Ceci a contribué à améliorer le statut social des femmes bénéficiaires et leur confiance en eux.

Les autorités de la Guinée et du Mali ont relancé les pourparlers en vue de la conclusion d'un accord bilatéral sur la traite des enfants. Ces discussions ont abouti à une rencontre de haut niveau de trois jours, au cours de laquelle une délégation composée de huit cadres maliens a séjourné en Guinée. Les deux délégations, guinéenne et malienne, ont conjointement procédé à la relecture et à la validation de l'accord-cadre sur la traite des enfants. Elles sont parvenues à un consensus autour du document final, qui a été transmis au ministère des Affaires étrangères du Mali. Ce dernier saisira son homologue guinéen en vue d'une signature officielle de l'accord. Ce cadre bilatéral contribuera à la consolidation de la paix dans la zone frontalière entre les deux pays, en facilitant une coopération renforcée entre les forces de sécurité et les institutions judiciaires. Il permettra ainsi de lutter plus efficacement contre l'impunité des trafiquants et de réduire les tensions générées par ces crimes au sein des communautés transfrontalières.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

<https://agpguinee.com/siguiri-pnud-70-membres-des-comites-de-village-formes-en-techniques-de-prevention-et-gestion-des-c>

File attachment

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les institutions nationales et locales de gestion des conflits entre la Guinée et le Mali promeuvent un dialogue pacifique et incl

Résultat 2 *

La gestion efficace et commune des frontières entre la Guinée et le Mali favorise la paix et la sécurité à travers la lutte contre la

Résultat 3 *

La résilience des jeunes et des femmes face aux diverses formes de marginalisations et d'exclusions est renforcée et ceux-ci co

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8 *

Résultats Additionnels *

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
- Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les institutions nationales et locales de gestion des conflits entre la Guinée et le Mali promeuvent un dialogue pacifique et inclusif permettant la prévention et la gestion des conflits transfrontaliers

O C 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Taux de réduction des conflits (agro-pastoraux, miniers et domaniaux) entre les communautés des 2 pays dans la zone transfrontalière	45	75	5	50	
1.2	Existence d'un dialogue institutionnel inclusif et fonctionnel permettant la prévention et la gestion des conflits transfrontalier	Dialogue peu inclusif et peu fonctionnel	Dialogue inclusif et fonctionnel	Un dialogue inclusif et fonctionnel est instauré entre les mécanismes nationaux et locaux de prévention et de gestion des conflits transfrontaliers	Un dialogue inclusif et fonctionnel est instauré	
1.3						
1.4						

1. 5						
---------	--	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez lister tous les produits pour le résultat 1.

Produit 1.1
Les instances de coopération transfrontalières (les groupements locaux mixtes transfrontaliers, les autorités locales et coutum

Produit 1.2
Les mécanismes institutionnels et communautaires de prévention et de gestion des conflits transfrontaliers sont rendus inclus

Produit 1.3
Produit 1.3: Les collectivités cibles du projet sont renforcées pour intégrer et mettre en œuvre les questions de sécurité et de c

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits
Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 1.1: Les instances de coopération transfrontalières (les groupements locaux mixtes transfrontaliers, les autorités locales et coutumières ainsi que les forces de défense et de sécurité sont engagées dans un dialogue inclusif et dans des actions conjointes de prévention des conflits.

1. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 1. 1	Nombre de cadre de dialogue formel inclusif et transfrontalier fonctionnel	2	7	0	3	
1. 1. 2	Taux de mise en œuvre des recommandations en lien avec les préoccupations des jeunes et femmes issues du dialogue inclusif transfrontalier (recommandations issues des différents cadres de dialogue)	0	70% (jeunes) ; 70% (femmes)	5% (jeunes) 5% (femmes)	45% (jeunes) 45% (femmes)	
1. 1. 3						

1. 1. 4						
1. 1. 5						

» Produit 1.2: Les mécanismes institutionnels et communautaires de prévention et de gestion des conflits transfrontaliers sont rendus inclusifs avec une participation accrue des jeunes et des femmes.

1. 2.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 2. 1	Pourcentage des jeunes et femmes membres actifs des mécanismes institutionnels et communautaires	19% jeunes ; 11% femmes	30% jeunes ; 30% femmes	5% jeunes ; 8% femmes	20% jeunes; 23% femmes	
1. 2. 2	Indicateur 1.2.2 Niveau de prise en compte des préoccupations des femmes et des jeunes des zones transfrontalières au sein des mécanismes de coopération transfrontalière.	Femmes :43% ; Jeunes : 36%	Femmes :60% ; Jeunes : 60%	0% Jeunes, 0%Femmes	30% Jeunes, 30%Femmes	
1. 2. 3						
1. 2. 4						

1.						
2.						
5						

» **Produit 1.3: Les collectivités cibles du projet sont renforcées pour intégrer et mettre en œuvre les questions de sécurité et de cohésion sociale dans leurs actions de développement**

1. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 3. 1	Existence des documents de diagnostic et de plan de sécurité locale, de cohésion sociale dans chaque commune	0	24 (12 communes dans la zone ciblée)	0	0	Retards enregistrés dans le Diagnostic de Sécurité Local. Toutefois, la phase diagnostic est bouclée du côté de la Guinée et en phase de l'être du côté du Mali. Ce qui nous conduira par la suite à l'élaboration des Plans de sécurité locale des Communes cibles.

1. 3. 2	Niveau de mise en œuvre du plan de sécurité locale, de cohésion sociale dans chaque commune	0	60	0	0	Retards enregistrés dans le Diagnostic de Sécurité Local. Toutefois, la phase diagnostic est bouclée du côté de la Guinée et en phase de l'être du côté du Mali. Ce qui nous conduira par la suite à l'élaboration des Plans de sécurité locale des Communes cibles.
1. 3. 3	Proportion des initiatives mise en œuvre par les collectivités cibles portant sur les questions de sécurité et de cohésion sociale	0	75	0	40	Attente des fonds de la seconde tranche
1. 3. 4						
1. 3. 5						

» **Produit 1.4:**

1. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport.</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet.</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur.</i>
1. 4. 1						
1. 4. 2						
1. 4. 3						
1. 4. 4						
1. 4. 5						

» **Produit 1.5:**

1. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport.</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet.</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur.</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» Résultat 2 : La gestion efficace et commune des frontières entre la Guinée et le Mali favorise la paix et la sécurité à travers la lutte contre la criminalité transfrontalière et les trafics illicites

O C 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Taux de satisfaction des communautés transfrontalières (désagrégé par âge et sexe) par la gestion commune des frontières	12% Jeunes ; 38 % femmes	75% Jeunes ; 75 % de femmes	15% Jeunes ; 5% de femmes	35% Jeunes ; 25 % femmes	
2.2	Pourcentage des autorités et société civile locale indiquant une meilleure compréhension des textes législatifs et réglementaire sur la traite des personnes.	Autorités : 19% ; Société civile : 16%	Autorités : 75% bonne et Société civile : 15%	Autorités : 10% ; Société civile : 15%	Autorités : 35% ; Société civile : 40%	
2.3						
2.4						
2.5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veillez lister tous les produits pour le résultat 2

Produit 2.1

La collaboration entre les populations et les FDS est portée par les acteurs locaux par le biais du renforcement du dialogue po

Produit 2.2

La lutte contre la traite des personnes et plus particulièrement des femmes et des enfants est améliorée au niveau de la frontiè

Produit 2.3

Les acteurs de la sécurité transfrontalière (police, douane, gendarmerie, armée) de la zone d'intervention ont une capacité accr

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 2.1: La collaboration entre les populations et les FDS est portée par les acteurs locaux par le biais du renforcement du dialogue pour la paix et une prise de conscience du phénomène de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre

2. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Proportion d'initiatives locales menées par les acteurs locaux portant sur le dialogue de paix et l'éradication des armes légères et de petit calibre.	34	75	10	29	
2.1.2	Pourcentage des bénéficiaires indiquant une collaboration accrue avec les Forces de Défense et de Sécurité sur la thématique de la prolifération des Armes Légères et Petit Calibre	47	80	8	20	
2.1.3						

2. 1. 4						
2. 1. 5						

» Produit 2.2: La lutte contre la traite des personnes et plus particulièrement des femmes et des enfants est améliorée au niveau de la frontière Guinée - Mali

2. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 2. 1	Nombre de textes législatifs et réglementaires basés sur des données et des analyses fiables relevés dans le cadre du projet	1 pour la traite des personnes	2	0	0	
2. 2. 2						
2. 2. 3						
2. 2. 4						
2. 2. 5						

» **Produit 2.3: Les acteurs de la sécurité transfrontalière (police, douane, gendarmerie, armée) de la zone d'intervention ont une capacité accrue du contrôle frontalier**

2. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 3. 1	Pourcentage d'agents de la chaîne pénale de la zone (désagrégée par sexe) ayant une maîtrise des lois, traités et conventions relatives aux trafics et la criminalité transfrontalière	Hommes :65% Femmes :35%	Hommes :80% % Femmes :80%	0	0	
2. 3. 2						
2. 3. 3						
2. 3. 4						
2. 3. 5						

» **Produit 2.4:**

2. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport.</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet.</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur.</i>
2. 4. 1						
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» **Produit 2.5:**

2. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport.</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet.</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur.</i>
2. 5. 1						
2. 5. 2						
2. 5. 3						
2. 5. 4						
2. 5. 5						

» Résultat 3 : La résilience des jeunes et des femmes face aux diverses formes de marginalisations et d'exclusions est renforcée et ceux-ci contribuent à la paix et à la stabilité transfrontalière

O C 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
-------------	-------------	----------------	------------------------	--	---	---

3. 1	<p>Pourcentage des jeunes et des femmes bénéficiant des opportunités économiques indiquant une meilleure capacité de résilience et de gestion pacifique des conflits au niveau des zones transfrontalières.</p>	<p>4% Femmes 4% Jeunes</p>	<p>80% Femmes 80% Jeunes</p>			<p>participation majoritairement féminine (62,5 %) et une forte représentation des jeunes de moins de 35 ans (85 %) . Le financement prévu des plans d'affaires élaborés par ces Groupements d'intérêt économique au cours des 3^e et 4^e trimestres viendra consolider ces acquis. Il permettra de générer des opportunités économiques concrètes, de réduire la pression sur les ressources naturelles et, par conséquent, de limiter les tensions liées à leur usage ou à leur appropriation.</p>
3. 2						
3. 3						

3. 4						
3. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez lister tous les produits pour le résultat 3

Produit 3.1

Le leadership et la participation des jeunes et des femmes aux mécanismes d'alerte précoce pour la cohabitation pacifique tra

Produit 3.2

Les opportunités socio-économiques en faveur des jeunes (hommes et femmes) et des femmes autour des zones d'orpaillage :

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 3.1: Le leadership et la participation des jeunes et des femmes aux mécanismes d'alerte précoce pour la cohabitation pacifique transfrontalière, la prévention des conflits et la consolidation de la paix sont accrus

3. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

3. 1. 1	<p>Nombre d'initiatives menées par les jeunes et les femmes bénéficiaires d'appui économique qui contribuent à la paix et à la stabilité transfrontalière</p>	<p>Jeune 8 % Femme 9 %</p>	<p>Jeunes 30% Femmes 30%</p>	0	0	<p>renforcement de capacités des jeunes et des femmes en leadership en plus du soutien au développement des Activités Génératrices de Revenu ont renforcé le positionnement des jeunes et femmes dans les instances locales (délégation spéciale et conseils de districts) ce qui a permis d'amplifier le développement la mise en œuvre des initiatives en faveur de la paix et de la stabilité transfrontalière</p>
3. 1. 2						
3. 1. 3						
3. 1. 4						
3. 1. 5						

» Produit 3.2: Les opportunités socio-économiques en faveur des jeunes (hommes et femmes) et des femmes autour des zones d'orpillage sont accrues et favorisent la prévention des conflits et la consolidation de la paix.

3.2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.2.1	<p>Pourcentage de femmes et des jeunes bénéficiant des opportunités socio-économiques qui participent aux efforts de gestion des conflits</p>	<p>Femmes : 18% Jeunes : 15%</p>	<p>Femmes : 80% Jeunes : 80%</p>			<p>Un total de 990 personnes ont été formées à la prévention et à la gestion des conflits, dont seulement 28,48 % de femmes. Malgré les efforts de plaidoyer déployés, la participation féminine reste limitée dans la zone d'intervention. Cette faible représentativité s'explique en partie par la nature des conflits abordés, notamment ceux liés à l'orpillage, à l'élevage et à l'agriculture, qui concernent principalement les hommes.</p>

3. 2. 2						
3. 2. 3						
3. 2. 4						
3. 2. 5						

» **Produit 3.3:**

3. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 3. 1						
3. 3. 2						
3. 3. 3						
3. 3. 4						
3. 3. 5						

» **Produit 3.4:**

3. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport.</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet.</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur.</i>
3. 4. 1						
3. 4. 2						
3. 4. 3						
3. 4. 4						
3. 4. 5						

» **Produit 3.5:**

3. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport.</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet.</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur.</i>
3. 5. 1						
3. 5. 2						
3. 5. 3						
3. 5. 4						
3. 5. 5						

» Résultat 4 :

O C 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1						
4.2						
4.3						
4.4						
4.5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 4.1:**

4. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 1. 1						
4. 1. 2						
4. 1. 3						
4. 1. 4						
4. 1. 5						

» **Produit 4.2:**

4. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport.</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet.</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur.</i>
4. 2. 1						
4. 2. 2						
4. 2. 3						
4. 2. 4						
4. 2. 5						

» **Produit 4.3:**

4. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport.</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet.</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur.</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» **Produit 4.4:**

4. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport.</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet.</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur.</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						
4. 4. 4						
4. 4. 5						

» **Produit 4.5:**

4. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport.</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet.</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur.</i>
---------	---	---	--	--	--	---

4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						
4. 5. 5						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

*

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

Événements	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1	Semaine artistique, culturelle et touristique couplée à un tournoi de football	juin 2025	Yanfolila et Siguiri	La population de l'espace de deux GLCT notamment les jeunes et les femmes	Ces activités visent à créer un environnement propice à la cohabitation pacifique et au développement harmonieux des communautés transfrontalières, en mettant en avant la participation des jeunes et des femmes comme vecteurs de changement et de cohésion sociale.
Événement 2	Forum transfrontalier sur le contenu local et l'investissement en faveur des jeunes.	septembre 2025	Kourémallé (Mali - Guinée) / Yanfolila - Mandiana	Les jeunes, les autorités administratives et locales, les sociétés minières, les Partenaires Techniques et Financiers (PTF).	Créer un environnement propice à l'émergence de jeunes leaders et entrepreneurs capables de contribuer activement au développement de leurs communautés et de renforcer les liens transfrontaliers pour un avenir commun prospère, tout en prenant en compte leurs opinions dans les prises de décisions.
Événement 3					
Événement 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente.

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Secrétaire Général de la Commune de Bankon	Renforcement des initiatives de prévention et de gestion des conflits en cours	Un conflit opposant depuis plus de deux ans les districts de Bankon Centre et de Linkekoro Kignéba autour des droits de pêche dans la mare a été résolu grâce à l'intervention des comités de prévention et de gestion des conflits nouvellement installés dans la préfecture de Siguiri.
2	Président des chasseurs traditionnels	Concertations et collaboration	Les femmes et les jeunes de part et d'autre de la frontière participent aux prises de décision et se côtoient plus fréquemment grâce aux activités conjointes menées par ce projet.

3

Groupement d'intérêt économique DJEYA

A l'issue de la formation sur les GIE , À Kaniogo, trois coopératives agricoles spécialisées dans le maraîchage (carotte, échalote, concombre, tomate), confrontées à des difficultés d'accès aux marchés régionaux et à la faiblesse des prix, ont décidé de se regrouper au sein du GIE "DJEYA". Ce groupement vise à mutualiser leurs efforts pour améliorer la transformation et l'exportation de leurs produits.

Le GIE DJEYA offre aux coopératives communales un cadre structuré pour améliorer leur organisation



4

Autorités communales ; Autorités traditionnelles ; Leaders religieux ; Femmes et jeunes

Dans une dynamique de consolidation de la paix et de promotion du vivre-ensemble, les participants ont exprimé leur ferme engagement à soutenir toute initiative visant l'apaisement du climat social entre les communautés transfrontalières, et à privilégier le dialogue comme principal mode de résolution des conflits, quel qu'en soit le type.

Autorités communales : Elles s'engagent à accompagner leurs populations dans toutes les initiatives favorisant la paix et la cohésion sociale, en se positionnant comme acteurs de proximité et garants du vivre-ensemble.

Autorités traditionnelles : Elles s'engagent à préserver un climat de cohabitation pacifique en mettant fin à toute action ou discours susceptible d'attiser les tensions intra ou intercommunautaires.

Leaders religieux :

Ils s'engagent à prêcher des messages de paix et à sensibiliser les fidèles sur les vertus d'une coexistence harmonieuse et respectueuse entre les communautés.

Femmes : Elles s'engagent à éduquer les enfants aux valeurs de paix, de tolérance et de cohésion sociale, et à restituer les enseignements de la session au sein de leurs localités respectives.

Jeunes :

Ils s'engagent à diffuser auprès de leurs pairs les messages de paix, de cohésion sociale et de vivre-ensemble, et à relayer fidèlement les conclusions issues de cette session

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Grâce aux activités du projet, les sources de tensions récurrentes dans la zone frontalière Mali - Guinée sont de moins en moins visibles et les espaces frontaliers de plus en plus intégrés. Les populations de part et d'autre se côtoient en favorisant les échanges commerciaux. L'accompagnement des cadres de concertation transfrontaliers, la prise de conscience des dangers liés à la criminalité transfrontalière et la lutte contre les fragilités économiques des femmes et des jeunes ont contribué à renforcer les gains en matière de paix et de sécurité dans la bande frontalière Mali - Guinée.

Au-delà des effets directs observés chez les parties prenantes, le projet a généré des impacts humains profonds et transversaux au sein des communautés bénéficiaires.

Il a d'abord renforcé la confiance entre les populations et les institutions locales, en favorisant le dialogue, la participation communautaire et l'inclusion des groupes souvent marginalisés, notamment les femmes et les jeunes et les personnes vulnérables. Cette dynamique a contribué à restaurer le tissu social et à consolider le sentiment d'appartenance à une communauté plus unie et résiliente.

L'accès à de nouvelles opportunités économiques (reprise du maraîchage), combiné à la valorisation des savoirs locaux, a stimulé l'estime de soi et la projection vers un avenir meilleur, en particulier chez les jeunes, souvent confrontés à l'exclusion ou à la tentation de la migration.

Enfin, la promotion du dialogue intercommunautaire le long de la frontière a favorisé un climat de paix et de compréhension mutuelle, limitant les tensions et renforçant les mécanismes locaux de gestion pacifique des différends.

En somme, le projet est en train d'avoir eu un effet catalyseur sur le bien-être collectif, en semant les bases d'un développement humain durable fondé sur la paix, l'inclusion et la solidarité.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veuillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veuillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Dans le cadre du renforcement des capacités locales en matière de prévention et de gestion des conflits, quatre sessions de formation ont été organisées dans les préfectures de Siguiri et Mandiana, au bénéfice de 119 membres des comités villageois, les secrétaires généraux des communes, les Chargés de l'organisation des collectivités (COC) et les médias. Ces formations ont porté sur les techniques de négociation, de médiation et de facilitation, en complémentarité avec les mécanismes traditionnels de résolution des conflits. L'appropriation des contenus par les participants ainsi que leur engagement actif témoignent de l'impact positif de ces sessions sur le terrain.

1/

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a transféré des fonds à des organisations locales de la société civile qui sont responsables de la réalisation de certaines activités au niveau des Résultats 1 et 3.



Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Grâce à ce projet conjoint, le PNUD, l'UNFPA et l'ONUDC en Guinée et au Mali ont établi un cadre de collaboration et des synergies d'actions permettant de traiter de façon holistique plusieurs défis du développement spécifiquement en zone frontalière : Mise en place et rendre sensible au genre et à l'alerte précoce les mécanismes endogènes de prévention et de gestion des conflits liés aux ressources naturelles, la lutte contre la criminalité transnationale organisée et le renforcement de la résilience économique des femmes et des jeunes.



Avec qui travaillons-nous

*

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Sur la base de son expertise spécifique, l'UNCDF apporte une expertise technique au projet dans le cadre de la réalisation d'une étude diagnostic de sécurité locale et de l'accompagnement des collectivités ciblées par le projet à prendre en compte les questions de sécurité, de cohésion sociale ainsi que de genre dans leurs PDL / PDSEC.

Le projet a transféré des fonds à des organisations locales de la société civile qui sont responsables de la réalisation de certaines activités au niveau du Résultat 1 (1.1.4, 1.2.2, 1.2.3, ...).

Toutes les interventions du projet sont discutées et convenues à l'avance avec les structures nationales concernées. Dans l'objectif de ne laisser personne de côté, le projet a donc mis en avant une démarche collaborative, de cocreation et de prise de décision collégiale avec les partenaires à savoir : Direction Nationale des Frontières, Direction Générale des Collectivités Territoriales, Direction Nationale de la Jeunesse, Centre National de Promotion du Volontariat, Direction Nationale de la Promotion de la Femme, Secrétariat Permanent de la Lutte contre la Prolifération des Armes légères et de petit calibre, Commission Nationale de lutte contre la Traite des Personnes et autres pratiques assimilées.

Le projet a recruté des volontaires communautaires qui font l'interface entre les bénéficiaires, les populations/autorités locales et l'équipe de gestion du projet. En plus de représenter toutes les Agences récipiendaires du projet au niveau local, ces volontaires comblent également (en partie) le déficit de ressources humaines des GLCT qui s'appuient sur eux pour améliorer leur fonctionnement.



Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

- Une mission de suivi, menée par les équipes du projet dans les communautés cibles, a permis d'évaluer l'opérationnalité des comités villageois chargés de la prévention et de la gestion des conflits.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'enquête de base menée conjointement par les agences de mise en œuvre, le GLCT et la partie nationale a permis de renseigner

Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

le rapport de l'enquête de base et Les rapports des activités réalisées par les Agences récipiendaires.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ? *

L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations. [link](#)

Oui

Non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations [link](#)

Oui

Non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Des mécanismes de feedback communautaire ont été mis en place afin de garantir une participation active des bénéficiaires, a

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

Oui

Non

Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

70000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

Oui

Non

Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Informations
de contact

Nom

Organisation

Titre d'emploi

Email

Veuillez indiquer la personne de contact responsable du partage du rapport d'évaluation final avec le PBF	Alpha Oumar Balde	UNDP	Coordonnateur de projet	alpha.oumar.balde@un
---	-------------------	------	-------------------------	----------------------

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

- Oui
 Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

2

Si oui, indiquez le nom de tous les donateurs (agent de financement) et les montants du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet **depuis qu'il a été lancé**, ainsi que spécifiquement **au cours de la présente période de référence**

Veuillez indiquer séparément chaque agent de financement et sa contribution.

Nom de donateur *

Gouvernement des Pays Bas

Montant mobilisé depuis le début du projet (en dollar USD) *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

14000000,00

Montant mobilisé sur la période de référence (en dollar USD) *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

14000000,00

Si oui, indiquez le nom de tous les donateurs (agent de financement) et les montants du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet **depuis qu'il a été lancé**, ainsi que spécifiquement **au cours de la présente période de référence**

Veuillez indiquer séparément chaque agent de financement et sa contribution.

Nom de donateur *

Gouvernement Suisse

Montant mobilise depuis le début du projet (en dollar USD) *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

400000,00

Montant mobilise sur la période de référence (en dollar USD) *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

400000,00

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

Oui

Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

Peu d'effet catalytique

Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'approche utilisée par le projet dans le cadre du renforcement des capacités techniques et opérationnelles des bénéficiaires, leur organisation et la mise en place/mis à jour de documents de planification stratégique comme les Plans Transfrontalier de Développement local L a été bien accueillie par toutes les parties prenantes. D'autres projets intervenants dans la zone s'inspirent de cette approche et s'appuient sur les documents mis en place pour élaborer leurs interventions.

Durabilité

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'approche utilisée par le projet dans le cadre du renforcement des capacités techniques et opérationnelles des bénéficiaires, leur organisation et la mise en place/mis à jour de documents de planification stratégique comme les PTDL a été bien accueillie par toutes les parties prenantes. D'autres projets intervenants dans la zone s'inspirent de cette approche et s'appuient sur les documents mis en place pour élaborer leurs interventions.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1			
Événement 2			
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes