

PBF June 2025 Project Progress Report



APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- ☒ Semestriel
☐ Annuel
☐ Final
☐ Autre

Date de soumission du rapport *

2025-06-14

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Raymond MONGANE MIHIGO, Spécialiste Suivi Evaluation

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *

rmihigo@iom.int

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Yannick MBARTOUA, Project Manager

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- ☒ Oui
☐ Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

- ☒ Oui
☐ Non
☐ Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- ☐ Oui ☒ Non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bénin | <input type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambie | <input type="radio"/> Ghana | <input type="radio"/> Guinée |
| <input type="radio"/> Guinée-Bissau | <input type="radio"/> Liberia | <input type="radio"/> Mali |
| <input type="radio"/> Mauritanie | <input checked="" type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria |
| <input type="radio"/> Sénégal | <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo |
| <input type="radio"/> Autre, précisez | | |

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet

*

- ☐ 00108212: "Socio-economic reintegration of ex-Boko Haram fighters, victims and relaxed prisoners in the Diffa region"
- ☐ 00128163: Appui à l'amélioration de la protection et à la sécurité communautaire des populations frontalières dans le nord de la région de Tillabéri
- ☐ 00127712: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix au Niger"(ACOP-NI)»
- ☐ 00116455: Appui au pilotage et à la coordination des projets du PBF au Niger"
- ☐ 00113489: Appui au renforcement de la cohésion sociale dans les communes de Bosso, Toumour, Kablewa, Geskerou, Chetimari la region de Diffa
- ☐ 00113488: Creation d'un environnement propice a la tenue d'elections consensuelle et paisible en 2021
- ☐ 00130502: La jeunesse nigérienne en action : Soutenir le rôle actif des jeunes femmes et hommes pour la consolidation de la paix dans les départements de Diffa (Communes de Diffa, Chetimari et Gueskerou), Bosso (Commune de Bosso et Toumour) et N'Guigmi (Communes de Kablewa et Nguigmi)
- ☐ 00114127: Les jeunes filles nigériennes avec les leaders s'engagent pour une participation pacifique et inclusive
- ☐ 00113490: L'implication des jeunes et des femmes dans la resolution pacifiques des conficts communautaire dans la zone nord Tillabery
- ☐ 00128888: Renforcement de la résilience des communautés du Sud Maradi face aux risques d'exposition à l'extrémisme violent
- ☐ 00113457: Youth Action for Social Cohesion in Tillabéri (Youth ACT)
- ☒ 00133676: Prévention des conflits et renforcement de la résilience dans les zones de retour des communes de Bosso Gueskerou et Kablewa à Diffa
- ☐ 00133764: Consolidation de la paix et de la résilience communautaire dans la région de Tahoua face aux risques sécuritaires et aux changements climatiques
- ☐ 00134227: Accélérer la mise en oeuvre de l'agenda femme paix et sécurité pour une meilleure prévention et gestion des conflits et la consolidation d'une paix durable et inclusive dans les régions de Tahoua et Zinder
- ☐ 00140120: Jeunesse pour la paix dans les communes de Bangui Tassara et Tillia ; région de Tahoua « Timidrit N'alher»
- ☐ 00140413: Promoting CSO-led peacebuilding initiatives in the Lake Chad Basin sub-region (Niger)
- ☐ 00140484: Projet de sécurité climatique de résilience et de stabilisation des communautés dans le nord des régions de Maradi et Zinder
- ☐ 00140593: Adresser et prévenir les facteurs de conflits liés aux trafics à la consommation de drogue et à la problématique de la gestion des ressources minières à Agadez
- ☐ 00140984: Engagement Civique et Politique des jeunes (ECiP Jeunes)
- ☐ 00140990: Mata da Halitta: Femmes pour les Ressources Naturelles
- ☐ Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

*

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

- ☐ 00130614/5/6: AILP : Appui aux Initiatives Locales de promotion de la Paix
- ☐ 00128878/9: Consolider la Cohésion Sociale transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée pour une meilleure compréhension et anticipation des risques et le renforcement de la confiance et de la collaboration entre les acteurs locaux
- ☐ 00119702/3: Cross border engagement between Cote d'Ivoire and Liberia to reinforce social cohesion and border security – Phase II
- ☐ 00120162/4/5: Promotion d'une transhumance pacifique dans la région du Liptako-Gourma
- ☐ 00129587/8: Renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits
- ☐ 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal
- ☐ 00140260_1_2: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin du Burkina Faso et du Togo Phase 2
- ☐ 00119957_8: Femmes et gestion des conflits liés aux ressources naturelles
- ☐ 00133730_1: Projet transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire à la gestion et la prévention des conflits liés à la transhumance et la gestion des ressources naturelles
- ☐ 00140187_8: Projet relatif à la promotion de la gouvernance transfrontalière inclusive et au renforcement de la résilience des populations en vue d'atténuer les risques sécuritaires dans les espaces frontaliers
- ☐ 00140412_3_4_5: Promoting CSO-led peacebuilding initiatives in the Lake Chad Basin sub-region
- ☒ Autre, Précisez

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

PRF 00133676: Prévention des conflits et renforcement de la résilience dans les zones de retour des communes de Bosso, Gueskerou et Kablewa à Diffa.

Veillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

- ☐ Bénin
- ☐ Burkina Faso
- ☐ Cote D'Ivoire
- ☐ Gambie
- ☐ Ghana
- ☐ Guinée
- ☐ Guinée-Bissau
- ☐ Liberia
- ☐ Mali
- ☐ Mauritanie
- ☒ Niger
- ☐ Nigeria
- ☐ Sénégal
- ☐ Sierra Leone
- ☐ Togo
- ☐ Autre, précisez

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2022-10-21

Date de fin du projet *

2025-10-21

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ? *

- ☐ Oui
- ☒ Non

Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ? *

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> Janvier | <input type="radio"/> Février | <input type="radio"/> Mars |
| <input type="radio"/> Avril | <input type="radio"/> Mai | <input type="radio"/> Juin |
| <input type="radio"/> Juillet | <input type="radio"/> Août | <input type="radio"/> Septembre |
| <input type="radio"/> Octobre | <input type="radio"/> Novembre | <input type="radio"/> Décembre |

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- ☒ Oui
- ☐ Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- ☐ Oui
- ☒ Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- ☐ Fonds Fiduciaire National
- ☐ Fonds Fiduciaire Régional

Réciendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- ☒ Entité de l'ONU
☐ Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
☒ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
☐ PAM : Programme alimentaire mondial
☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres réciendaires pour ce projet ? *

- ☐ Aucun autre réciendaires
☒ Oui, Autres réciendaires de l'ONU uniquement
☐ Oui, Autres réciendaires non l'ONU uniquement
☐ Oui, Autres réciendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☒ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED | <input type="checkbox"/> Action Aid UK | <input type="checkbox"/> AAITG (ActionAid the Gambia) |
| <input type="checkbox"/> AEDE | <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> Ayuda en Accion |
| <input type="checkbox"/> BIRN - Balkan Investigative Reporting Network | <input type="checkbox"/> BIOM -Youth Ecological Movemen | |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK | <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | |
| <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland | <input type="checkbox"/> COIPRODEN | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide |
| <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala | <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale | <input type="checkbox"/> CORD Burundi |
| <input type="checkbox"/> CORDAID | <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid | <input type="checkbox"/> EQUITAS | <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women |
| <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) | |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | |
| <input type="checkbox"/> Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF) | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice) | |
| <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | <input type="checkbox"/> Integrity Watch | |
| <input type="checkbox"/> International Alert | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee | <input type="checkbox"/> Interpeace |
| <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) | |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) | |
| <input type="checkbox"/> Nile Sustainable Development Organization - NSDO | <input type="checkbox"/> OIKOS | |
| <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR | <input type="checkbox"/> OXFAM |
| <input type="checkbox"/> Peace Direct | <input type="checkbox"/> Plan International | <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund |
| <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati | |
| <input type="checkbox"/> Saferworld | <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | |
| <input type="checkbox"/> Save the Children | <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | |
| <input type="checkbox"/> SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa) | <input type="checkbox"/> SismaMujer | |
| <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch | <input type="checkbox"/> Tearfund |
| <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | <input type="checkbox"/> Trocaire | <input type="checkbox"/> War Child |
| <input type="checkbox"/> War Childhood Museum (WCM) | <input type="checkbox"/> World Vision International | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar |
| <input type="checkbox"/> ZOA | <input type="checkbox"/> blank_placeholder | <input type="checkbox"/> Autre, Précisez |

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

5

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☒ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ID VERT

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

305008

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

269784

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

305008

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Organisation d'une caravane de sensibilisation des membres de la communauté sur l'éveil entrepreneurial et l'auto-emploi des jeunes. Cette activité qui a été conduite par l'Administrateur Délégué de la commune de Gueskerou a atteint 1481 personnes dont 502 femmes.

Organisation d'une campagne de sensibilisation de masse sur les ondes de la Radio locale Anfani. Les thèmes portant sur la promotion des AGR, la bonne gestion et la diversification des activités, la création d'emploi, la prévention des conflits etc. ont été développés en faveur d'une population estimée à 250 000 personnes dont 165 000 hommes et 85 000 femmes.

Participation à la foire régionale d'exposition formation organisée à Diffa en faveur des producteurs et consommateurs locaux de la région de Diffa. 30 bénéficiaires dont 12 femmes venant de 6 AVECS sur les 20 encadrés par ID VERT ont pris part à cette activité.

Mise en place de 21 groupements féminins (AVECs) composés de 597 femmes.

Formation de ces 21 groupements de formation en vie associative et en gestion de crédits rotatifs.

Dotation financière de 500 000 FCFA à chaque groupement en termes de crédits rotatifs.

Suivi de proximité auprès des 41 AVECs dont 20 anciennes et 21 nouvelles.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☒ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

GARKUA

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

305008

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

269784

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

305008

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Participation à la foire régionale d'exposition formation organisée à Diffa en faveur des producteurs et consommateurs locaux de la région de Diffa. 40 bénéficiaires dont 12 femmes venant de 8 AVECS sur les 20 encadrés par GARKUA ont pris part à cette activité.

Mise en place de 20 groupements féminins (AVECs) composés de 349 femmes.

Formation de ces 20 groupements de femmes en Gérer Mieux son Entreprise (GERME) et en gestion financière.

Dotation financière de 500 000 FCFA à chacun de ces 20 groupements en termes de crédits rotatifs.

Suivi de proximité auprès des 36 AVECs dont 16 anciennes et 20 nouvelles.

3

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☒ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG RICO

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

311760

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

276716

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

311760

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Participation à la foire régionale d'exposition formation organisée à Diffa en faveur des producteurs et consommateurs locaux de la région de Diffa. 10 bénéficiaires dont 3 femmes et 7 hommes venant de 5 AVECS sur les 20 encadrés par l'ONG RICO ont pris part à cette activité.

Mise en place de 2 groupements d'AVECs composés de 50 personnes dont 25 femmes et 25 hommes.

Formation de ces 2 groupements en Gestion financière et optimisation des ressources, en hygiène alimentaire et en bonnes pratiques sanitaires.

Suivi de proximité auprès des 22 AVECS dont 20 anciennes et 2 nouvelles.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☒ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG FAD

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

60851

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

60851

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

60851

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Recrutement et mise en place de l'ONG FAD en remplacement de l'ONG APBE suivi du processus de recrutement des staffs terrain pour la mise en œuvre des activités

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☒ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

Direction régionale de la jeunesse et sports (DRJS)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

19759

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

13831

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

19759

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Faciliter l'élaboration/ actualisation des 3 plans d'actions communaux sur la base des orientations des Administrateurs délégués et autres parties prenantes concernées.

Organiser un atelier entre les comités communaux de paix/sécurité et les plateformes régionales des femmes/jeunes de paix et sécurité pour l'élaboration d'un plan d'action commun.

Appuyer l'organisations des forums de jeunes sur la paix, le Civisme, la tolérance religieuses.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>

OIM : Organisation internation ale pour les migrations	* 2149970	* 1504979	* 1770027	82.33%

.....	*	*	*	%
UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population	* 1850030	* 1295021	* 1110572	60.03%

.....	*	*	*	%
.....	*	*	*	%
.....	*	*	*	%
.....	*	*	*	%
.....	*	*	*	%
.....	*	*	*	%
.....	*	*	*	%
.....	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	4000000	2800000	2880599	72.01%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **72.01%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %. *

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

33.91

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1356400**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

☒ Correct ☐ Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 976811.12**. Ce montant est-il correct ? *

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.
Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Rapport financier OIM-UNFPA 5Juin25-14_33_45.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- ☒ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ☐ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ☐ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- ☐ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ☒ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☐ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☐ (2.1) Réconciliation nationale
- ☐ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☒ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☐ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☐ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☒ Initiative de promotion du genre
- ☒ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☐ Projet transfrontalier ou régional
- ☐ Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- ☒ Oui
- ☐ Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

1

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Au cours de la période sous revue, le projet a poursuivi ses interactions régulières avec les autorités administratives à différents niveaux : régional, départemental et communal.

- **Au niveau régional, les échanges ont principalement eu lieu avec le Secrétaire Général Adjoint du gouvernement, le conseiller économique et juridique, ainsi qu'avec plusieurs services techniques, notamment ceux en charge de l'agriculture, de l'élevage, du développement communautaire, du commerce et du tourisme.**
- **Au niveau départemental, les interactions ont concerné les préfets et leurs secrétaires généraux respectifs.**
- **Au niveau communal, le projet a collaboré avec les administrateurs délégués ainsi qu'avec les responsables des services techniques communaux.**

Ces interactions ont essentiellement pris la forme de réunions d'échange et de partage d'informations sur les activités en cours de mise en œuvre dans la région. Elles ont permis de renforcer l'ancrage institutionnel du projet et de favoriser une meilleure appropriation des interventions par les autorités locales.

Par ailleurs, dans un contexte sécuritaire de plus en plus préoccupant, ces contributions ont été particulièrement déterminantes pour assurer une coordination efficace des actions sur le terrain. L'implication active des autorités à tous les niveaux a largement facilité la tâche tant aux partenaires de mise en œuvre qu'au consortium OIM - UNFPA, en permettant un suivi concerté et une meilleure réactivité face aux défis opérationnels.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires

- ☐ Ne pas commencé
 ☐ Commencé
 ☐ Partiellement commencé
 ☒ Complété
 ☐ Pas Applicable

Recrutement d'équipe

- ☐ Ne pas commencé
 ☐ Commencé
 ☐ Partiellement commencé
 ☒ Complété
 ☐ Pas Applicable

Collection de lignes de base

- ☐ Ne pas commencé
 ☐ Commencé
 ☐ Partiellement commencé
 ☒ Complété
 ☐ Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- ☐ Ne pas commencé
 ☐ Commencé
 ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété
 ☐ Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Durant le semestre sous revue, plusieurs actions structurantes ont été conduites dans les communes de Gueskerou, Bosso et Kablewa afin de renforcer la résilience économique, la cohésion sociale et la gouvernance communautaire. Une caravane de sensibilisation à l'entrepreneuriat et à l'auto-emploi a été organisée dans 14 villages de la commune de Gueskerou, mobilisant 1 481 participants, dont 502 femmes. Les thématiques abordées comprenaient la prévention des conflits agro-pastoraux, la gestion des AGR, et la promotion de la cohésion sociale.

La Foire régionale de Diffa, tenue du 13 au 17 février 2025, a rassemblé des exposants issus des trois communes d'intervention. Organisée en partenariat avec les services techniques et les agences humanitaires, elle a permis à 80 bénéficiaires (53 hommes et 27 femmes) de valoriser leurs produits dans différents secteurs (maraîchage, pêche, transformation). Le chiffre d'affaires global atteint 4 353 800 FCFA pour un bénéfice net de 3 318 490 FCFA.

L'événement a également favorisé les échanges intercommunautaires et le partage de bonnes pratiques.

Parallèlement, 43 nouveaux groupements d'épargne et de crédit (AVEC) ont été mis en place, regroupant 986 membres, majoritairement des femmes. Chaque AVEC de Gueskerou et Kablewa a bénéficié d'un fonds de roulement de 500 000 FCFA, tandis que ceux de Bosso ont reçu des kits spécifiques à la filière pêche. Un ensemble de formations a été dispensé afin de renforcer les capacités des membres : 996 personnes formées à la gestion financière et à la vie associative, 349 femmes au module GERME (« Gérer Mieux son Entreprise »), et 50 membres à l'hygiène alimentaire.

À Bosso, un atelier de planification participative a permis d'élaborer un Plan Communautaire de Développement, intégrant les priorités locales et les actions du projet. En outre, trois ateliers communaux ont été organisés avec les plateformes locales afin de définir un plan d'action commun entre les comités de paix/sécurité et les groupes de femmes et de jeunes.

Enfin, les 96 AVECs existantes ont fait l'objet d'un suivi rapproché par les assistants en suivi évaluation. Les principales faiblesses identifiées concernaient l'irrégularité des réunions, le non-respect des outils de gestion, et le manque de coordination. Des recommandations ont été formulées, et les membres se sont engagés à les mettre en œuvre.

L'ensemble de ces actions a contribué à renforcer les capacités communautaires, améliorer les revenus des ménages et consolider la cohésion sociale dans une zone confrontée à des défis multiples.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

- ☒ Oui
 ☐ Non

Si non, veuillez fournir une explication *

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Dans le cadre du renforcement des capacités locales et des mécanismes de dialogue, un atelier a été organisé pour l'élaboration d'un plan de travail conjoint entre les trois comités de paix des communes d'intervention (Gueskerou, Bosso, Kablewa) et les plateformes locales, composées des autorités communales, des services techniques, des représentants des commissions foncières et des chefs de villages. Lors de cet exercice participatif, les participants ont répertorié les conflits actifs, analysé leurs causes profondes (conflits fonciers, rivalités intercommunautaires, tensions autour des ressources naturelles) et proposé des solutions locales durables. Ils ont souligné l'importance de la concertation régulière entre acteurs locaux et ont exprimé leur volonté de suivre de près les Activités Génératrices de Revenus (AGR), perçues comme un levier de stabilisation et de réintégration socioéconomique des retournés. Par ailleurs, les plans d'action communaux existants ont été révisés et actualisés conformément aux orientations des Administrateurs Délégués et à la stratégie régionale de retour volontaire des Personnes Déplacées Internes (PDI). Les nouvelles versions de ces plans intègrent des actions concrètes en matière de cohésion sociale (résolution des conflits, promotion du dialogue entre les jeunes et les autorités, culture de la paix) ainsi que des initiatives économiques déjà en cours à travers le projet. En parallèle, 43 Associations Villageoises d'Épargne et de Crédit (AVEC) ont été créées, regroupant 986 membres, majoritairement des femmes, réparties entre Gueskerou, Bosso et Kablewa. Ces structures ont bénéficié de financements ou d'équipements adaptés à leurs activités économiques : crédits rotatifs pour Gueskerou et Kablewa, kits de pêche pour Bosso. L'ensemble des membres a été formé à la gestion financière et à l'utilisation du module GERME, avec en complément des formations en hygiène alimentaire et bonnes pratiques sanitaires pour certaines AVECs de Bosso. Ces actions visent à promouvoir une gestion efficace et transparente des ressources et à améliorer durablement les revenus des bénéficiaires. En termes d'infrastructures sociales, plusieurs structures ont été réhabilitées et sont désormais fonctionnelles : le système d'adduction d'eau de Gueskerou (1), une salle de soins dans chaque Centres de Santé Intégrés (CSI) de Bosso et Kablewa, ainsi que le bureau de l'état civil de Bosso. Des comités de gestion ont été mis en place pour chaque structure, en coordination avec les équipes communales, et un plan d'équipement a été validé pour les CSI, avec une livraison des matériels prévue pour la seconde quinzaine de juin 2025. En complément, des Comités de Gestion des Services (COGES) seront formés par l'ingénieur du projet pour garantir une gestion communautaire durable, inclusive et transparente des infrastructures.

Concernant les VBG, des sessions de sensibilisation ont été menées par les acteurs au niveau des CSI et dans la communauté qui ont permis de touchées 1309 personnes . Durant la période 22 cas de violence basée sur le genre ont été enregistrés , documentés, pris en charge par les Sages femmes et gestionnaires des cas. Ces cas sont réparties comme suit : 2 cas de viol, 4 cas d'agression physique, 14 cas de mariage precoc, 1 cas de déni de ressource et 1 cas de violence psychologique. . Ces actions s'inscrivent dans la dynamique de renforcement de la protection des groupes vulnérables, notamment les femmes et les filles.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Comme pour les semestres passés, la dimension genre a été de mise durant toute la période sous examen. A titre illustratif, lors de la caravane de sensibilisation des membres de la communauté sur l'éveil entrepreneurial et l'auto-emploi des jeunes, sur 1481 personnes touchées, on y compte 502 jeunes filles/femmes. Sur 80 bénéficiaires directs du projet ayant activement participé à la foire régionale, 27 étaient des femmes. Pareil pour les 43 nouvelles AVECs mises en place et qui sont composées de 986 personnes, 961 sont des femmes contre 25 hommes. La participation active des femmes aux activités de développement et d'intérêt communautaire prouve à suffisance qu'elles ont désormais pris conscience de leurs capacités à travailler sans complexe aux cotés des hommes et à contribuer au développement socio-économique de leurs communautés.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ? *

☒ Oui

☐ Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

☒ Oui

☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Au titre du Résultat 1 : « La gouvernance locale des communes de Bosso, Gueskerou et Kablewa est renforcée par des mécanismes de dialogue inclusifs et de cohésion sociale,

Au cours de la période sous revue, une dynamique de rapprochement significative entre les autorités locales et les administrés s'est installée, traduisant une gouvernance locale plus participative, inclusive et orientée vers la résolution pacifique des conflits. Cette dynamique s'est manifestée par une appropriation renforcée des mécanismes de concertation communautaire, avec une implication active des parties prenantes dans les processus décisionnels. L'élaboration et/ou l'actualisation des plans d'actions communaux en est une illustration notable : autorités administratives, leaders religieux, chefs traditionnels, représentants des jeunes, des femmes et autres acteurs à influence positive ont contribué collectivement à la définition des priorités locales. Ces plans, validés en assemblées villageoises sous la direction des chefs locaux et conformément aux orientations des Administrateurs Délégués, ont renforcé la légitimité des documents produits et consolidé la redevabilité vis-à-vis des communautés. Par ailleurs, des campagnes de sensibilisation communautaire ont été menées autour de thématiques telles que l'entrepreneuriat local, la transparence dans la gestion des fonds, la bonne gouvernance des AGR, la cohésion et le vivre-ensemble. Ces actions ont contribué à renforcer les liens sociaux, à favoriser les rencontres intergénérationnelles et à encourager les pratiques d'entraide. Trente cas de solidarité communautaire ont été enregistrés, témoignant d'un ancrage progressif des valeurs de cohésion sociale. Simultanément, les comités communaux de paix et les plates-formes de concertation ont clarifié leur rôle au sein du dispositif de stabilisation locale, réalisant l'importance de leur synergie avec les autres acteurs pour une action collective efficace. Un plan d'actions conjoint a été élaboré, mettant l'accent sur la consolidation de la paix, la promotion des AGR et la prévention des conflits. Dans ce cadre, neuf conflits communautaires ont été gérés de manière concertée : conflits interpersonnels, conflits fonciers, différends familiaux, tensions interethniques et rivalités de jeunes. L'intervention apaisée des Comités a permis de désamorcer les tensions, de restaurer la communication entre les parties et de préserver la stabilité locale. Sur le plan économique, 990 bénéficiaires (355 femmes et 635 hommes), répartis en 84 groupements d'épargne et de crédit communautaire, ont été appuyés à travers des AGR. Cette initiative a permis de réduire significativement le chômage et la délinquance juvénile, deux facteurs auparavant associés à l'enrôlement dans les groupes armés non étatiques et à l'exode rural. Aujourd'hui, 577 jeunes, dont 169 femmes, sont actifs dans des secteurs tels que le petit commerce, l'embouche bovine et l'agriculture. Cette dynamique a favorisé l'émergence de 13 points de vente polyvalents et 12 unités de transformation agroalimentaire, devenus à la fois des pôles économiques et des lieux de cohésion sociale. La foire régionale organisée à Diffa du 13 au 17 février 2025 a constitué un levier majeur de valorisation des produits locaux, de renforcement des relations commerciales et de stimulation de la cohésion sociale. Trente groupements y ont réalisé un chiffre d'affaires global de 4 353 800 FCFA pour un bénéfice net de 3 318 490 FCFA, performance inédite pour ces acteurs.

En parallèle, le projet a permis la construction et/ou la réhabilitation d'infrastructures communautaires essentielles – bureaux d'état civil, mini adduction d'eau, centres de santé intégrés. Ces infrastructures ont contribué à la restauration du lien social et à renforcer la présence de l'État dans des zones longtemps fragilisées. Ces infrastructures, en plus d'améliorer l'accès aux services sociaux de base, servent également d'espaces polyvalents pour les consultations, les sensibilisations et les rencontres communautaires. Grâce aux actions de sensibilisation menées dans ce cadre, 22 cas de Violences Basées sur le Genre (VBG) ont été identifiés, enregistrés et pris en charge, marquant une avancée notable en matière de protection communautaire et d'accès aux services spécialisés.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

La gouvernance locale des Communes de Bosso, Gueskerou et Kablewa est renforcée par des mécanismes de dialogue inclusifs et de cohésion sociale

Résultat 2 *

: Les communautés, notamment les femmes et les jeunes, dans les zones de retour ont une meilleure résilience économique

Résultat 3 *

: Les communautés retournées, en particulier les jeunes et les femmes, ont un accès renforcé aux services sociaux de base en vue d'un retour et stabilisation durable.

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8

*

Résultats Additionnels

*

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
- Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : La gouvernance locale des Communes de Bosso, Gueskerou et Kablewa est renforcée par des mécanismes de dialogue inclusifs et de cohésion sociale

O C 1	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)

1. 1	La proportion de la population qui estime que le processus décisionnel est inclusif et adapté, (ventilée par sexe, âge,)	H : 64% F : 65%	64%	52,2 %	52,2 %	Un sondage a été mené par l'équipe des assistants terrain auprès de 69 membres de la communauté aux fins de vouloir comprendre leurs avis par rapport au caractère inclusif et adapté du processus décisionnel au niveau des communes. C'est donc à l'issue de l'analyse que le pourcentage de 51% a été atteint. Ils ont présenté aux autorités leurs propositions d'actions portant sur les filières porteuses qui devront être prises en compte lors de la réactualisation des Plans Communautaires Participatifs (PCP).
------------------	---	-----------------------------	--------------	-----------------	-----------------	--

1. 2	Niveau de confiance des communautés appuyées dans la légitimité de l'Etat dans les communes de Bosso, Gueskerou et Kablewa.	59%	90%	80%	87%	Cet indicateur qualitatif a été mesuré à travers les techniques des focus group et entretiens individuels au près des certaines autorités locales et membres de la communauté. 3 focus groups regroupant 8 autorités et 42 membres de la communauté ont été organisés. Il a été question de jauger le niveau de satisfaction des membres de la communauté par rapport au nouveau mode de gestion administrative des communes par les nouvelles autorités locales.
------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--

1. 3
1. 4
1. 5

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veillez lister tous les produits pour le résultat 1.

Produit 1.1

Les capacités des autorités locales sont renforcées pour un meilleur retour des communautés et une réponse adéquate aux conflits existants

Produit 1.2

Les mécanismes de dialogue locaux inclusifs existants sont renforcés en matière de médiation et de prévention des conflits autour du retour des communautés

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 1.1: Les capacités des autorités locales sont renforcées pour un meilleur retour des communautés et une réponse adéquate aux conflits existants**

1. 1	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 1. 1	Indicateur 1.1.1 Nombre des structures décentralisées et ou déconcentrées renforcées pour une meilleure gouvernance locale (Critères : redevabilité, inclusivité, participation, prise en compte du genre)	0	9	9	RAS	

1. 1. 2	Indicateur 1.1.2 Nombre des communes respectant les principes de la bonne gouvernance locale, du budget participatif (PDC à jour, Budget approuvé par la tutelle dans les délais, PIA 4 sessions ordinaires, existence des commissions spécialisées, mobilisation des ressources internes, prise en compte des thématiques transversales).	0	3 (participation d'au moins 30% de femme par échange)	3	3	RAS
1. 1. 3						
1. 1. 4						
1. 1. 5						

» **Produit 1.2: Les mécanismes de dialogue locaux inclusifs existants sont renforcés en matière de médiation et de prévention des conflits autour du retour des communautés**

1. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulé depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 2. 1	Nombre de comités de médiation et de prévention des conflits mise en place/redynamisé dans les trois communes ciblées	0	3 (participation ± 40% de femme et 40% de jeunes par comité)	3	3	RAS
1. 2. 2	Indicateur 1.2.2 Nombre de communes cibles qui organisent des sessions de redevabilité citoyenne	0	3 (participation ± 40% de femme et 40 % de jeunes par échange)	2	3	RAS
1. 2. 3						
1. 2. 4						
1. 2. 5						

» **Produit 1.3:**

1. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 3. 1
1. 3. 2
1. 3. 3
1. 3. 4
1. 3. 5

» **Produit 1.4:**

1. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 4. 1
1. 4. 2
1. 4. 3
1. 4. 4
1. 4. 5

» **Produit 1.5:**

1. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» **Résultat 2 : : Les communautés, notamment les femmes et les jeunes, dans les zones de retour ont une meilleure résilience économique**

O C 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Nombres de bénéficiaires qui lancent les initiatives économiques (ventilées par âge, sexe, lieu)	188 (129 H et 59 F)	891 dont 267 femmes	630 dont 442 H et 188 F.	990 dont 335 F et 655 H.	RAS
2.2	Indicateur 2.2 Pourcentage des jeunes et des femmes dont les capacités économiques sont renforcées durablement (critères : 1. Capacité et compétences nécessaires ; 2. Accès aux ressources ; 3. Rendements améliorés pour les coopératives appuyées)	0 %	35%	63,6%	63,6%	Le pourcentage de 63,6% n'a pas changé car les nouvelles AVECs ne sont qu'au début de la mise en œuvre de leurs activités génératrices de revenus (AGR)
2.3						
2.4						

2.
5

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 2

Produit 2.1

: La résilience des communautés des zones de retour est renforcée à travers des capitalisations des opportunités vocationnelle et des initiatives d'AGR

Produit 2.2

Les capacités des communautés des zones de retour pour une gestion durable et pacifique des ressources naturelles et économique sont renforcées

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 2.1: : La résilience des communautés des zones de retour est renforcée à travers des capitalisations des opportunités vocationnelle et des initiatives d'AGR**

2. 1	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 1. 1	Nombre de membres des communautés disposant de capacités renforcées en gestion durable et pacifique des ressources naturelles et économiques	0	403 personnes, soit 40,7% dont 146 des femmes, soit 36%.	870	990	RAS
2. 1. 2	Nombre d'initiatives communautaires mises en place	0	60	60	84	RAS
2. 1. 3						
2. 1. 4						

2.						
1.
5						
.....						

» **Produit 2.2: Les capacités des communautés des zones de retour pour une gestion durable et pacifique des ressources naturelles et économique sont renforcées**

2. 2	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 2. 1	Nombre de membres des communautés disposant de capacités renforcées en gestion durable et pacifique des ressources naturelles et économiques	0	403 personnes, soit 40,7% dont 146 des femmes, soit 36%.	870	990	RAS
2. 2. 2	Nombre de foires d'échange d'opportunités sociaux- économiques intercommunautaire.	0	3	0	1	Pour plus de visibilité, de valorisation et d'écoulement des produits locaux qui sont générés par les AVECs mises en œuvre dans le cadre du projet, une seule foire regroupant les producteurs et consommateurs venus principalement des trois communes d'intervention du projet a été organisée à Diffa sous le parrainage de Mr le Gouverneur de la région.

2.						
2.
3						
.....						
2.						
2.
4						
.....						
2.						
2.
5						
.....						

» **Produit 2.3:**

2. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 3. 1
2. 3. 2
2. 3. 3
2. 3. 4
2. 3. 5

» **Produit 2.4:**

2. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 4. 1
2. 4. 2
2. 4. 3
2. 4. 4
2. 4. 5

» **Produit 2.5:**

2. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 5. 1
2. 5. 2
2. 5. 3
2. 5. 4
2. 5. 5

» **Résultat 3 : : Les communautés retournées, en particulier les jeunes et les femmes, ont un accès renforcé aux services sociaux de base en vue d'un retour et stabilisation durable.**

O C 3	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
3. 1	Pourcentage de la population ayant accès aux services de base (par exemple, santé, éducation et WaSH) (ventilé par âge, sexe, lieu).	59%	+ 60%	75,1%	75,1%	Sur la base d'un sondage organisé auprès des populations retournées, 169 personnes sur 225 représentants les 3 communes du projet reconnaissent avoir accès aux services de base.
3. 2	Indicateur 3.2 Pourcentage de femmes et filles ayant une perception de protection sociale améliorée grâce aux infrastructures et service de protection sociale disponible	0%	70%	55,1%	55,1%	Sur la base d'un sondage auprès des populations des trois communes du projet, 124 filles et femmes sur 225 affirment avoir une perception de protection sociale améliorée grâce aux infrastructures et service de protection sociale disponible.
3. 3						

3. 4						
3. 5						
Combien de produits sont définis sous le résultat 3?						
1 2 3 4 5 Plus de 5						
Veuillez lister tous les produits pour le résultat 3						
Produit 3.1						
Des Systèmes infrastructurels sociaux durables et soutenables avec l'accompagnement des communautés réduisant les tensions liées au vivre ensemble sont construits et gérés.						
Produit 3.2						
Les communautés des zones retournées reçoivent un accompagnement sur les VBG dans les zones de retour						
Produit 3.3						
Produit 3.4						
Produit 3.5						
Autres Produits						
<i>Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.</i>						

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 3.1: Des Systèmes infrastructurels sociaux durables et soutenables avec l'accompagnement des communautés réduisant les tensions liées au vivre ensemble sont construits et gérés.**

3. 1	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 1. 1	Nombre d'infrastructures sociales construit/réhabilitées.	0	5	8	8	RAS
3. 1. 2	Nombre de comités de gestion mis en place pour assurer la gestion des infrastructures sociales	0	12	0	0	La constitution des membres des comités de gestion des infrastructures, ainsi que leur formation, est prévue au début du troisième trimestre de l'année 2025.
3. 1. 3						
3. 1. 4						

3.						
1.
5						
.....						

» **Produit 3.2: Les communautés des zones retournées reçoivent un accompagnement sur les VBG dans les zones de retour**

3. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 2. 1	Nombre de CSI intégrant les services de VBG offrant des services de qualité	0	3	6	6	RAS
3. 2. 2	Indicateur 3.2.2 Nombre de personnes formées sur les VBG, ayant acquis de compétences sur la gestion de cas, soutien counseling, gestion de cas des enfants survivants de VBG, Remplissage des outils, Appui psychosocial	0	60	55	60	RAS

3. 2. 3	Indicateur 3.2.2 Nombres femmes et filles en âges de procréer ayant bénéfice d'un kit de dignité	0	600	0	0	La remise des kits de dignité n'a pas encore commencé. Toutefois, l'identification des bénéficiaires de ces kits est en train d'être faite par les collègues de terrain et les autorités sur la base d'un criterium axé sur le niveau aigu de vulnérabilité,
------------------------	---	------------	--------------	------------	------------	---

3. 2. 4
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

3. 2. 5
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

» **Produit 3.3:**

3. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 3. 1
3. 3. 2
3. 3. 3
3. 3. 4
3. 3. 5

» **Produit 3.4:**

3. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 4. 1
3. 4. 2
3. 4. 3
3. 4. 4
3. 4. 5

» **Produit 3.5:**

3. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 5. 1
3. 5. 2
3. 5. 3
3. 5. 4
3. 5. 5

» Résultat 4 :

O C 4	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
4. 1						
4. 2						
4. 3						
4. 4						
4. 5						
Combien de produits sont définis sous le résultat 4?						
1 2 3 4 5 Plus de 5						
Veuillez lister tous les produits pour le résultat 4						
Produit 4.1						
Produit 4.2						

Produit 4.3
Produit 4.4
Produit 4.5
Autres Produits <i>Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.</i>

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 4.1:**

4. 1	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 1. 1						
4. 1. 2						
4. 1. 3						
4. 1. 4						
4. 1. 5						

» **Produit 4.2:**

4. 2	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
.....
4. 2. 1
.....						
4. 2. 2
.....						
4. 2. 3
.....						
4. 2. 4
.....						
4. 2. 5
.....						

» **Produit 4.3:**

4. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» **Produit 4.4:**

4. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 4. 1
4. 4. 2
4. 4. 3
4. 4. 4
4. 4. 5

» **Produit 4.5:**

4. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 5. 1
4. 5. 2
4. 5. 3
4. 5. 4
4. 5. 5
Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.						

*

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

Événe ments	Titre de l'événement	Date (peut être appro ximati ve)	Lieu (Si connu)	Audie nce cible	Objectifs (900 caractères)
Événe ment 1	Organisation des 3 forums communautaires des jeunes sur la paix, le civisme et la tolérance religieuse	Du 1er au 4 juillet 2025	Bosso, Gueskerou et Kablewa	Comités communaux des jeunes, organisations féminines, leaders religieux et autres autorités locales,	Contribuer à l'amélioration de la gouvernance locale à travers le renforcement des capacités des jeunes sur la paix, le civisme et la tolérance religieuse
Événe ment 2					
Événe ment 3					
Événe ment 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Les plates formes communales	Ces structures communautaires composées principalement des leaders communautaires (services techniques, responsables des jeunes,) ont acquis sur le temps, les notions élémentaires de suivi de proximité des activités d'un projet ainsi que les principes clés de la bonne gouvernance (la transparence, la redevabilité, l'inclusion et la participation)	L'administrateur délégué de Gueskerou a témoigné être satisfait du niveau d'implication des autorités dans les activités du projet au niveau de sa commune. Il a beaucoup salué le suivi conjoint avec la plateforme, la collaboration et le niveau de redevabilité partagé par tous les membres commis au projet
2	Les autorités locales	Elles ont développé un mode de gestion positif vis-à-vis de leurs administrés. La confiance envers ces derniers est au bon fixe et contribue significativement à une bonne cohésion sociale au niveau communautaire.	Ces propos sont ceux d'un des chefs de villages de la commune de Kablewa.

3	Les services techniques	Grace aux activités du projet, ils ont renforcé leurs capacités en matière de suivi des AGR communautaires et en gouvernance locale.	Un responsable communal du service technique de l'agriculture a déclaré que les AGR sont une véritable réponse adéquate à la résilience économique des personnes retournées. Elles stabilisent les retournés et contribuent tant soit peu à leur indépendance alimentaire.
4	Les jeunes hommes et femmes	Grâce aux sensibilisations et aux formations reçues dans le cadre du projet, ils ont pris conscience de l'importance de vivre en cohésion sociale tout en promouvant les valeurs positives ainsi que la bonne collaboration avec les autorités pour le développement et la sécurité de leurs communes	Lors d'une des séances de sensibilisation, un participant a témoigné qu'il ne connaissait pas qu'il existait des moyens pacifiques de résolution des conflits au niveau communautaire (médiations), beaucoup plus le conflit entre agriculteurs et éleveurs. Selon lui, c'est une valeur ajoutée du projet dans sa vie en communauté.

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé:

*

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- ☐ Numérisation améliorée
- ☐ Des méthodes de travail innovantes
- ☐ Ressources supplémentaires mobilisées
- ☐ Cadres politiques améliorés ou initiés
- ☒ Capacités renforcées
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- ☐ Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- ☒ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Un total de 349 femmes de Kablewa regroupées en 20 groupements d'AVECs orientées vers les crédits rotatifs ont été formées en Gérer mieux son entreprise (GERME) et sur la Gestion financière.

50 personnes de la commune de Bosso (25 femmes et 25 hommes) ont à leur tour été formées sur la gestion financière et l'optimisation des ressources, l'hygiène alimentaire ainsi que les bonnes pratiques sanitaires

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les trois organisations de la société civile recrutées pour mettre en œuvre les activités du projet dans les trois communes continuent chacune à travailler conformément aux clauses des conventions de collaboration signées avec OIM. Il s'agit, entre autres, de l'ONG ID VERT, GARKUA et RICO.

L'autorisation d'œuvrer sur le territoire nigérien avait été retirée par les autorités du pays à l'ONG APBE qui travaillait directement avec UNFPA. L'ONG FAD a été recruté afin de continuer avec les activités qui étaient restées en instance après le départ d'APBE.

Tous ces trois partenaires continuent à intervenir sur le Résultat 2 du projet tandis que l'ONG FAD est transversal sur les trois résultats et les trois communes du projet. Les trois assistants en suivi-évaluation sont toujours à pied d'œuvre dans les trois communes afin d'assurer un suivi de proximité et de qualité des activités mises en œuvre par les trois partenaires ci haut cités y compris le suivi des AVECs de Bosso mis en place par UNFPA.

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La foire organisée au niveau régional a été un moment fort de renforcement du partenariat avec les agences des Nations Unies. UNICEF, PAM, HCR et OCHA, tous avaient pris des stands en faveur des leurs bénéficiaires afin de faire valoir les activités menées par leurs partenaires dans la région de Diffa et encourager par la suite l'initiative entreprise par le consortium OIM - UNFPA. Cette initiative a été saluée par les autorités et beaucoup d'autres personnes venues pour la circonstance. Surtout les bénéficiaires parce que non seulement cette foire leur a permis d'écouler leurs marchandises mais aussi ont créé des partenariats avec les autres producteurs et appris des techniques et astuces pour mieux vendre et produire.

Avec qui travaillons-nous

*

- ☐ Renforcement des partenariats avec les IFI
- ☐ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- ☐ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☒ En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- ☐ En partenariat avec des entités infranationales
- ☒ En partenariat avec des entités nationales
- ☐ En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet collabore avec l'Université de Diffa par l'intermédiaire de son point focal du département de l'environnement. Cette collaboration est beaucoup plus orientée vers le renforcement des capacités de nos bénéficiaires. Il convient de signaler que cette collaboration s'étend à l'ensemble des projets financés par le PBF à Diffa.

Avec les entités nationales:

Au niveau communal, le projet a fortement collaboré avec les services techniques déconcentrés de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage, sous l'orientation des administrateurs délégués. Ces services font partie des plateformes communales chargées d'assurer de manière trimestrielle, le suivi des activités mises en œuvre dans leurs entités respectives. Ils jouent également le rôle d'incubateur afin de fournir l'expertise et le soutien nécessaires aux différentes AVECs.

Au niveau départemental et régional, le projet a collaboré avec les préfets et l'équipe technique du gouvernorat de la région de Diffa.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- ☒ Persons sans-emploi (Chômeurs)
- ☒ Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- ☒ Communautés autochtones
- ☒ Personnes handicapées
- ☒ Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- ☒ Femmes
- ☒ Jeunesse
- ☒ Enfants
- ☐ Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- ☒ Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- ☒ Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- ☒ Personnes affectées par les conflits armés
- ☒ Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

- **Suivi continu des activités en cours de réalisation par les trois partenaires de mise en œuvre dans les communes de Gueskerou, Bosso et Kablewa (suivi des anciennes AVECs, suivi de la mise en place et du fonctionnement des nouvelles AVECs, suivi des formations, etc.).**
- **Participation à quatre réunions de coordination et de gestion du projet.**
- **Production des rapports d'activités.**
- **Suivi auprès des trois partenaires de mise en œuvre (RICO, ID VERT et GARKUA)**
- **Participation à deux missions de suivi des résultats organisées à Diffa par l'équipe du secrétariat PBF**
- **Actualisation du plan de travail annuel (année 3) du projet**
- **Participation à la production du document draft d'identification des priorités de la région de Diffa dans les domaines de la consolidation de la paix, résilience socio-économique, protection de l'environnement,**
- **Participation à 5 réunions de coordination du projet organisées par le secrétariat PBF à l'intention de ses partenaires.**

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- ☒ Oui
- ☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les bases de référence pour les indicateurs de résultats existent et aideront, le moment venu, à mesurer le niveau d'atteinte des résultats lors de l'évaluation finale. Cet exercice consistera à examiner le processus de mise en œuvre à travers diverses méthodes et techniques au niveau communautaire

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) :

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les focus groupes avec les leaders communautaires et les bénéficiaires, les entretiens individuels, visites des sites, témoignages des bénéficiaires, ...

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ?

L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations.

[link](#)

- ☐ Oui
- ☒ Non

Veuillez décrire brièvement.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?

Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations

[link](#)

- ☐ Oui
- ☒ Non

Veuillez décrire brièvement.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ?

- ☒ Oui
- ☐ Non
- ☐ Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD)

Réponse obligatoire

50000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- ☒ Oui
- ☐ Non
- ☐ Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les Termes de Référence pour le recrutement d'un consultant sont en cours d'élaboration. Suivra ensuite l'étape de sélection/ analyse des candidatures reçues, étape qui nous guidera à retenir un consultant avec qui le contrat sera signé. Après la signature du contrat, il sera question d'organiser une séance de travail avec lui sur son cahier de charges, avec un focus sur la méthodologie de mise en route, son plan de travail et les différents outils qu'il compte utiliser. Après cette séance, on lui fournira toute la documentation nécessaire du projet dont il a besoin afin de mener à bon port son activité. Il reviendra alors au consultant de recruter et former ses enquêteurs après qu'il aura présenté les civilités aux autorités de la région de Diffa. Un contact permanent sera assuré avec le consultant afin de s'assurer que la collecte des données, l'analyse et la diffusion des résultats de l'évaluation sont bien gérés.

Informations de contact

Nom

Organisation

Titre d'emploi

Email

Veuillez indiquer la personne de contact responsable du partage du rapport d'évaluation final avec le PBF

YANNICK MBARTOUA

OIM

PROJECT MANAGER

ymbartoua@iom.int

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

- ☐ Oui
- ☒ Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- ☐ Oui
- ☒ Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

- ☐ Peu d'effet catalytique
- ☐ Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Durabilité

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Nous avons mis en place un plan qui repose sur deux piliers à savoir:

- **Atelier de capitalisation :** Cet atelier, prévu pour le dernier mois du calendrier d'exécution du projet, réunira les représentants du Comité de Pilotage du PBF, les responsables du Comité Technique Régional de Suivi, les membres des comités communaux et départementaux, ainsi que les leaders communautaires et d'autres acteurs locaux impliqués dans la mise en œuvre des activités du projet. L'objectif de cet atelier est de passer en revue les principales réalisations du projet, d'évaluer le niveau d'atteinte des objectifs et des résultats, de tirer des leçons et de partager les bonnes pratiques pouvant servir d'apprentissage pour l'avenir.
- **Réflexion sur les mécanismes de pérennisation des acquis du projet :** Des sessions de réflexion seront organisées à l'échelle régionale sous la responsabilité du Comité Technique Régional de Suivi, en collaboration avec les comités communaux. Les acquis seront définis par résultats et objectifs, et des responsables pour leur suivi seront désignés en fonction de leur disponibilité, de leur maîtrise des acquis, de leur engagement envers le développement local et de leur crédibilité au niveau communal. Les rapports issus de ces réunions seront partagés avec les différentes mairies ainsi qu'avec l'équipe du Gouvernorat.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1			
Événement 2			
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velastegui@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes

.....