

Rapport d'avancement du projet FBP de juin 2025



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2025-06-14

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Harouna ZAMPOU Program Manager WLIA

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *

zharouna@mercycorps.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

FADIGA Abdoulaye, UNPBF

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- Oui
 Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

- Oui
 Non
 Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- Oui Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bénin | <input checked="" type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Côte d'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambie | <input type="radio"/> Ghana | <input type="radio"/> Guinée |
| <input type="radio"/> Guinée-Bissau | <input type="radio"/> Libéria | <input type="radio"/> Mali |
| <input type="radio"/> Mauritanie | <input type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigéria |
| <input type="radio"/> Sénégal | <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo |
| <input type="radio"/> Autre, précisez | | |

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet

*

- 00129742: Soigner les blessures invisibles des individus et communautés affectés par les conflits et les violences pour la consolidation de la paix au Burkina Faso : Une approche intégrée santé mentale et soutien psychosocial axés sur les jeunes.
- 00118903: « Appui à la mobilisation des jeunes, acteurs de la cohésion sociale et de la paix dans les régions du Centre Nord et du Sahel du Burkina Faso »
- 00126871: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) au Burkina Faso
- 00113590: Appui a la gestion pacific de conflits locaux dans les region du Sahel et du nord Burkina Faso
- 00125450: Appui à la prévention des risques de détérioration de la cohésion sociale et de la paix dans le contexte de la riposte à la COVID-19 aux points d'entrée et dans les lieux de détention au Burkina Faso
- 00129609: Appui au processus de réconciliation nationale au Burkina Faso
- 00125570: Appui au renforcement de la Cohésion sociale dans la région du Centre-Nord
- 00128826: Appui stratégique à la réforme du secteur de la sécurité, Phase II
- 00130026: Facilitation de l'accès à la terre et participation des jeunes à la prévention et la gestion des conflits fonciers dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins
- 00125231: Prévention et gestion des conflits dans la Région de l'Est du Burkina Faso
- 00125640: Projet d'appui à la promotion, à la protection des jeunes défenseurs des droits de la personne des Régions du Sahel, du Nord et de l'Est.
- 00115098: Projet d'appui a l'amelioration de la confiance entre l'administration, les forces de defense et de securite (FDS) et les populations dans le Nord et le Sahel du Burkina Faso
- 00140077 : Le leadership des femmes en action (WLiA)
- 00140125: Appui au renforcement des capacités et du rôle des femmes et des jeunes filles dans le processus de transition et de consolidation de la paix
- 00140652: Edification d'une paix durable : Appui au Renforcement des capacités du Burkina Faso à comprendre prévenir et contrer les menaces de financement du terrorisme
- 00140926: Renforcement de la résilience des communautés déplacées et hôtes ainsi que des capacités des autorités locales par l'opérationnalisation conjointe du Nexus humanitaire-développement-paix (HDP) dans la région des Cascades
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

*

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2023-02-20

Date de fin du projet *

2025-09-30

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ? *

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ? *

<input type="radio"/> Janvier	<input type="radio"/> Février	<input type="radio"/> Mars
<input type="radio"/> Avril	<input type="radio"/> Mai	<input checked="" type="radio"/> Juin
<input type="radio"/> Juillet	<input type="radio"/> Août	<input type="radio"/> Septembre
<input type="radio"/> Octobre	<input type="radio"/> Novembre	<input type="radio"/> Décembre

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

Oui

Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

Oui

Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

Fonds Fiduciaire National

Fonds Fiduciaire Régional

Réceptiendaire

L'agende coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

Entité de l'ONU

Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice

- AGI Action Aid Royaume-Uni AAITG (ActionAid Gambie)
- AEDE Centre africain pour le règlement constructif des différends (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- Comité de service des amis américains (AFSC) Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium Avocats sans frontières Canada De l'aide en action
- BIRN - Réseau de journalisme d'investigation des Balkans BIOM - Jeunes Mouvements Écologiques
- CARE International Royaume-Uni Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- Christian Aid Irlande COIPRODEN Préoccupation dans le monde entier
- Connexion Guatemala COOPI - Coopération internationale CORD Burundi
- CORDAID Corporación Sisma Mujer CRS - Catholic Relief Services
- DanChurchAid EQUITES Fonds pour les femmes congolaises
- Fondation pour l'enseignement supérieur (FESU) Fondation Mi Sangre (FMS)
- Fondation nationale pour le développement du Honduras (FUNADEH)
- Fondation pour la liberté de la presse (FLIP)
- Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité à Genève (DCAF) HELVETAS Intercoopération Suisse
- Humanité & Inclusion (HI) ICTJ (Centre international pour la justice transitionnelle)
- Institut néerlandais pour la démocratie multipartite (NIMD) Surveillance de l'intégrité
- Alerte internationale Comité international de secours Interpaix
- Fondation Kvinna till Kvinna Institut pour la Vie et la Paix (IPL)
- MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Corps de la Miséricorde MLAL - ProgettoMondo MSIS-TATAO
- NIMD (Institut néerlandais pour la démocratie multipartite) Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC)
- Organisation pour le développement durable du Nil - NSDO OIKOS
- ONG Adkoul - ONG Adkoul ONG AZHAR OXFAM
- Peace Direct Plan International
- PNG Fonds de pays des Nations Unies Réseau d'institutions pour les droits de l'enfant
- ROI - Roza Otunbayeva Initiati Monde plus sûr
- Agence de Développement (SAF/FJKM) Sauvez l'enfance
- Recherche d'un terrain d'entente (SFCG)
- SIHA (Initiative stratégique pour les femmes dans la Corne de l'Afrique) SismaFemme
- SOS Sahel Soudan Stichting Impunity Watch Tearfund
- Le Centre Carter, Inc. Trocaire Enfant de la guerre
- Musée de l'enfance de guerre (WCM) Vision Mondiale International Vision Mondiale Myanmar
- ZOA blank_placeholder

Autre, veuillez préciser

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ?

*

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies

*

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

*

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

- AGI Action Aid Royaume-Uni AAITG (ActionAid Gambie)
 AEDE Centre africain pour le règlement constructif des différends (ACCORD)
 Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
 Comité de service des amis américains (AFSC) Avocats Sans Frontières
 Avocats Sans Frontières Belgium Avocats sans frontières Canada De l'aide en action
 BIRN - Réseau de journalisme d'investigation des Balkans BIOM - Jeunes Mouvements Écologiques
 CARE International Royaume-Uni Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
 Christian Aid Irlande COIPRODEN Préoccupation dans le monde entier
 Connexion Guatemala COOPI - Coopération internationale CORD Burundi
 CORDAID Corporación Sisma Mujer CRS - Catholic Relief Services
 DanChurchAid EQUITES Fonds pour les femmes congolaises
 Fondation pour l'enseignement supérieur (FESU) Fondation Mi Sangre (FMS)
 Fondation nationale pour le développement du Honduras (FUNADEH)
 Fondation pour la liberté de la presse (FLIP)
 Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité à Genève (DCAF) HELVETAS Intercoopération Suisse
 Humanité & Inclusion (HI) ICTJ (Centre international pour la justice transitionnelle)
 Institut néerlandais pour la démocratie multipartite (NIMD) Surveillance de l'intégrité
 Alerte internationale Comité international de secours Interpaix
 Fondation Kvinna till Kvinna Institut pour la Vie et la Paix (IPL)
 MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
 Corps de la Miséricorde MLAL - ProgettoMondo MSIS-TATAO
 NIMD (Institut néerlandais pour la démocratie multipartite) Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC)
 Organisation pour le développement durable du Nil - NSDO OIKOS
 ONG Adkoul - ONG Adkoul ONG AZHAR OXFAM
 Peace Direct Plan International
 PNG Fonds de pays des Nations Unies Réseau d'institutions pour les droits de l'enfant
 ROI - Roza Otunbayeva Initiati Monde plus sûr
 Agence de Développement (SAF/FJKM) Sauvez l'enfance
 Recherche d'un terrain d'entente (SFCG)
 SIHA (Initiative stratégique pour les femmes dans la Corne de l'Afrique) SismaFemme
 SOS Sahel Soudan Stichting Impunity Watch Tearfund
 Le Centre Carter, Inc. Trocaire Enfant de la guerre
 Musée de l'enfance de guerre (WCM) Vision Mondiale International Vision Mondiale Myanmar
 ZOA blank_placeholder Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

17

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

15

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ASSOCIATIONNYOW-TAA- NURU (NTN) DES FEMMES UCODEP

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

5935

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

47782

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

18281

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Réalisation d'un forage positif équipé d'un système de pompage solaire immergé avec un raccordement a un polytank y compris un abreuvoir pour les animaux à Dano, Village de Tambiri

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

ASSOCIATION WOULTAA

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

40171

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

38218

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

5859

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Réalisation d'un périmètre maraicher sur une superficie de 1ha à Diébougou village de Gnaba

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ASSOCIATION BENKADI NAYO

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

62315

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

50752

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

18281

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Réalisation d'un forage positif équipé d'un système de pompage solaire immergé avec un raccordement a un polytank y compris un abreuvoir pour les animaux à Diébougou, village de Moulé-Tiédja

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association pour la Promotion Féminine de Gaoua

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

40469

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

29688

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

18281

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Réalisation d'un forage positif équipé d'un système de pompage solaire immergé avec un raccordement a un polytank y compris un abreuvoir pour les animaux à Bouroum-Bouroum village de Tiogagara

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ASSOCIATION ZANTAR BATIE

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

44063

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

33281

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

18281

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Réalisation d'un forage positif équipé d'un système de pompage solaire immergé avec un raccordement à un polytank y compris un abreuvoir pour les animaux à Batié, village de Banaba Toma

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ASSOCIATION VENEGRE DES FEMMES DU NOUMBIEL

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

37149

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

25587

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

18281

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Réalisation d'un forage positif équipé d'un système de pompage solaire immergé avec un raccordement a un polytank y compris un abreuvoir pour les animaux à Batié, village de Banaba Ipiel

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez selectionner le type d'organisation

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

UNION DES FEMMES DE LA COMOÉ POUR LA PAIX ET LA COHÉSION SOCIALE

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

63210

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

52398

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

18281

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Réalisation d'un forage positif équipé d'un système de pompage solaire immergé avec un raccordement a un polytank y compris un abreuvoir pour les animaux à Banfora, village de Tarfila

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ASSOCIATION MUNYU

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

46182

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

35401

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

18281

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Réalisation d'un forage positif équipé d'un système de pompage solaire immergé avec un raccordement a un polytank y compris un abreuvoir pour les animaux à Banfora, village de Tangora

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

GROUPEMENT FEMININ DJIGUIYA

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

59484

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

47921

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

18281

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Réalisation d'un forage positif équipé d'un système de pompage solaire immergé avec un raccordement a un polytank y compris un abreuvoir pour les animaux à Loumana, village de Lera

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association Vie d'enseignante pour une Société Epanouie AVISE

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

50478

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

42002

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

9024

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

En cours de Réalisation : Achat et dotation des kits de matériel d'accouchement au CSPS de Tengrela

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ASSOCIATION MOUSSOWYELE POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMERGENCE DE LA FILLE DES CASCADES

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

60829

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

50048

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

18281

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Réalisation d'un forage positif équipé d'un système de pompage solaire immergé avec un raccordement a un polytank y compris un abreuvoir pour les animaux à Banfora, village de Serefedougou

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

ASSOCIATION FEMME SEL ESPOIR ET LUMIÈRE DE NIANGOLOKO (AFSEL-NGK)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

40383

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

38430

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

5859

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Réalisation en cours de culture maraichère sur une superficie de 2,5 ha à Niangoloko village de Dagouindougou

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Réseau des Femmes de Foi pour la Paix au Burkina Faso (REFFOP-BF)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

411369

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

168942

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Partenaire non pris en compte pour la période d'extension

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Réseau de Communication, d'Information et de Formation des Femmes dans les ONG au Burkina Faso (RECIF/BF)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

358616

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

292755

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Partenaire non pris en compte pour la période d'extension

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

FADEFSO

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

35484

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

23922

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

18281

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Réalisation d'un forage positif équipé d'un système de pompage solaire immergé avec un raccordement à un polytank y compris un abreuvoir pour les animaux à Dano, Village de Sarba

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ASSOCIATION TIERE A LA SOLIDARITE

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

41781

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

31000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

18281

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Réalisation d'un forage positif équipé d'un système de pompage solaire immergé avec un raccordement a un polytank y compris un abreuvoir pour les animaux à Zambo, village de Tiereteon

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

ASSOCIATION SIGNORTA DES FEMMES DE LA BOUGOURIBA

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

44626

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

42673

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

5859

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Réalisation en cours de culture maraichère sur une superficie de 1ha à Diébougou village de Loto

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
Corps de la Miséricorde	2000000 *	1400000 *	1710642 *	85.53%
				%
				%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **85.53%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

C'est bien ça Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

99

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1980000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

C'est bien ça Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 1693535.58**. Ce montant est-il correct ? *

C'est bien ça Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

pbf_project_budget_template_annex_d_french_2024 WLiA JUIN 2025-15_55_13.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorité de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

Oui

Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La dernière rencontre du comité de pilotage a eu lieu le 11 septembre 2024. Elle a permis de faire le point sur l'état d'avancement des activités, d'échanger sur les principales réalisations et de recueillir les contributions des parties prenantes pour une meilleure orientation des interventions. Ces éléments ont d'ailleurs été intégrés dans le rapport annuel soumis en novembre dernier. La prochaine rencontre est prévue pour le mois de juin. Cette rencontre permettra de montrer les impacts des réalisations du projets (forages et activités génératrices de revenus, les effets catalytiques du projet, fixer une date pour la sortie contrôle du projet, les démarches à suivre pour clôturer le projet, etc.). Ces rencontres périodiques du comité de pilotage contribuent à une gouvernance partagée, renforcent la redevabilité et assurent une meilleure cohérence entre les actions menées et les priorités exprimées par les communautés bénéficiaires et les autorités locales.

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Entre janvier et juin 2025, le projet WLiA a mené plusieurs actions de terrain visant à améliorer l'accès à l'eau, à la sécurité alimentaire et à la santé maternelle, en étroite collaboration avec les autorités gouvernementales à différents niveaux. À l'échelle locale et provinciale, le projet a bénéficié du soutien actif des préfets et des directions régionales et provinciales de l'Eau et de l'Assainissement dans les localités de Dano, Diébougou, Zambo, Bouroum-Bouroum, Batié, Niangoloko, Loumana, Banfora et Bérégadougou. Ces autorités ont facilité l'accès aux sites, encouragé la mobilisation communautaire et favorisé l'adhésion des leaders coutumiers, des propriétaires terriens et des populations.

Au niveau sectoriel, la direction régionale de la Santé a été mobilisée dans le cadre de l'appui au Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) de Tengrela, qui a reçu des kits d'accouchement et des consommables médicaux destinés à renforcer la qualité des soins obstétricaux. Sur le plan décentralisé, les communes d'intervention ont été régulièrement informées et impliquées dans le suivi des réalisations, notamment pour les onze (11) forages réalisés et les trois (03) Activités Génératrices de Revenus (AGRs) agricoles portant sur le maraîchage (tomates, oignons, piments), avec une superficie totale de 4,5 hectares, qui sont en cours de réalisation.

Cette collaboration multifacette avec les services de l'État a contribué à assurer l'alignement du projet WLiA avec les politiques nationales et locales en matière de résilience, de développement rural et de santé communautaire.

L'implication des structures gouvernementales a également renforcé la durabilité des actions menées, en assurant un relais institutionnel après les interventions du projet.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Toutes les activités préparatoires essentielles à la bonne mise en œuvre du projet avaient été menées à terme dès les premiers mois, incluant notamment le recrutement du personnel clé, la cartographie des organisations de la société civile (OSC), la réalisation de l'étude de référence (baseline), l'analyse des barrières liées au genre, ainsi que l'évaluation des capacités des OSC partenaires. Initialement prévu pour s'achever le 19 février 2025, le projet a bénéficié d'une extension afin de permettre l'achèvement de certaines activités dont l'exécution avait été retardée, principalement en raison du contexte sécuritaire instable dans certaines zones d'intervention.

Pendant la phase d'attente de l'approbation de cette extension, et conformément aux procédures internes, les mesures de fin de contrat avaient été déclenchées, incluant le licenciement temporaire du personnel. Toutefois, dès la confirmation de la prolongation du projet en mars, une reprise progressive des activités a été engagée. Le personnel a été rappelé en poste, et les contrats ont été réactivés, tant au niveau des équipes opérationnelles que des partenaires de mise en œuvre, garantissant ainsi la continuité des actions prévues.

Cette réorganisation rapide a permis de relancer efficacement le cycle de mise en œuvre, avec une attention particulière portée à l'optimisation du calendrier d'exécution pour atteindre les résultats escomptés.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produits soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ?

Oui

Non

Si non, veuillez fournir une explication

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le projet WLiA progresse conformément au plan de travail et reste sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs dans les délais impartis. Entre janvier et juin 2025, des résultats significatifs ont été obtenus, à la fois sur le plan opérationnel et en matière d'impact sur la cohésion sociale, la gouvernance inclusive et la consolidation de la paix.

Les changements suivants ont été observés :

- **22 types de conflits (accès à l'eau, fonciers, conjugaux, agriculteurs et éleveurs ...) ont été résolus par 12 OVPREGECC dans 12 villages grâce au renforcement de leurs capacités en gestion/ prévention de conflits et médiations communautaires.**
- **Environ 5500 personnes ont accès à l'eau potable, grâce à la réalisation de 11 postes d'eau autonomes dans 8 communes. Ces installations incluent des abreuvoirs pour le bétail, favorisant ainsi une gestion apaisée et équitable des ressources hydriques. Cette amélioration de l'accès à l'eau a permis non seulement de réduire les tensions liées à l'utilisation de cette ressource mais également d'atténuer les tensions au sein des ménages, en particulier les conflits conjugaux liés à la charge d'eau traditionnellement portée par les femmes.**
- **La sécurité alimentaire des ménages s'est améliorée grâce aux activités de revenus (AGR) agricoles initiées par trois organisations féminines sur une superficie totale de 4,5 ha. Ces AGR sont des espaces de coopération entre groupes sociaux - hommes, femmes, jeunes - autour de périmètres maraîchers communautaires, contribuant ainsi à la cohésion sociale et au dialogue entre différentes couches sociales.**
- **Une autonomisation de plus en plus accrue des 15 organisations féminines locales partenaires du projet grâce au renforcement de leurs capacités organisationnelles et institutionnelles facilitant ainsi leur participation active à la mise en œuvre, la supervision et la mobilisation communautaire a permis de renforcer la légitimité locale du projet et d'ancrer ses actions dans des dynamiques locales durables**

Au-delà de ces impacts immédiats, ces réalisations renforcent la légitimité des autorités locales et des comités de gestion communautaire, qui ont été impliqués dans la planification et la mise en œuvre des travaux.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Afin d'assurer l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes, ainsi que l'inclusion des jeunes, une attention particulière a été portée à l'analyse contextuelle et à l'intégration transversale du genre tout au long de la mise en œuvre du projet. Une étude approfondie sur les barrières sexospécifiques entravant la participation des femmes aux dynamiques de cohésion sociale a été conduite. Cette analyse a permis d'identifier les obstacles socioculturels, économiques et institutionnels à leur implication active, tout en mettant en lumière les leviers potentiels de changement.

Parallèlement, des consultations communautaires ont été menées au niveau des villages afin de recueillir les perceptions locales sur les causes, conséquences et pistes de résolution des conflits. Ces échanges ont permis de valoriser la voix des femmes et des jeunes, souvent marginalisées, dans les processus de diagnostic participatif et de définition des priorités communautaires.

Toutes les activités du projet ont intégré une approche transversale de promotion de l'égalité de genre et de l'inclusion. Des sessions de sensibilisation ont été animées sur les rôles de genre, les dynamiques de pouvoir et les mécanismes de prise de décision inclusive, notamment au sein des comités de gestion des points d'eau. Ces activités ont progressivement modifié les représentations sociales, renforcé les compétences des femmes et des jeunes, et favorisé leur participation accrue dans les instances communautaires.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

Oui

Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Des changements notables ont été observés dans la gestion des conflits, l'amélioration de la gouvernance locale et l'inclusion sociale dans les zones d'intervention. À titre d'exemple, 22 conflits ont été résolus grâce à l'implication des structures locales de prévention et de gestion des conflits (OVPREGECC) redynamisées par le projet. Parmi ces cas, on peut citer la résolution pacifique d'un différend entre les villages de Moulé et Tiédja, ainsi que la médiation réussie d'un conflit lié à l'accès à l'eau dans la localité de Loto. Ces actions ont contribué à une diminution notable du nombre de conflits signalés dans les communautés cibles.

Par ailleurs, on note une amélioration de la gouvernance inclusive grâce à la participation active de 171 femmes membres des OVPREGECC dans la gestion des ressources naturelles. Cela s'est traduit par leur intégration dans les comités de gestion des points d'eau, des sites maraîchers, et d'autres espaces de prise de décision. En parallèle, plusieurs organisations de la société civile dirigées par des femmes ont été formées et accompagnées, renforçant leur capacité d'action et leur rôle d'influence au sein des processus communautaires.

Au niveau structurel, les autorités des régions du Sud-Ouest et des Cascades, s'illustrent dans les activités de planification des projets et donnent des orientations dans l'intérêt de la cohésion sociale au sein des populations. Un autre indicateur de changement est l'acceptation croissante des mécanismes locaux de résolution des conflits, traduisant une évolution des mentalités et des comportements dans les communautés, qui privilégient désormais le dialogue et la médiation à la confrontation.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 Les organisations de femmes ont consolidé la paix par l'amélioration de leurs capacités organisationnelles, y compris leurs compétences en matière de gestion des conflits.	*
Résultat 2 Les organisations féminines de consolidation de la paix bénéficient d'un environnement favorable à l'intégration de la dimension de genre et sont acceptées en tant qu'acteurs de la consolidation de la paix au sein de leur communauté.	*
Résultat 3 La mise en réseau et la coordination entre les organisations féminines de consolidation de la paix sont renforcées.	*
Résultat 4	*
Résultat 5	*
Résultat 6	*
Résultat 7	*
Résultat 8	*
Résultats Additionnels <i>Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.</i>	*

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
- Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les organisations de femmes ont consolidé la paix par l'amélioration de leurs capacités organisationnelles, y compris leurs compétences en matière de gestion des conflits.

O C 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Pourcentage des organisations féminines qui ont amélioré leur capacité organisationnelle et leurs compétences en matière de gestion des conflits	0	80%	N/A		Cet indicateur est prévu pour être renseigné en septembre 2025. Toutes les OSC ont déjà amélioré leur capacité. L'évaluation finale va mieux nous renseigner
1.2						
1.3						
1.4						
1.5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veillez lister tous les produits pour le résultat 1.

Produit 1.1

Amélioration de la capacité organisationnelle/institutionnelle de 15 OSC de femmes ciblées

Produit 1.2

Capacités accrues des organisations féminines en gestion de conflits, plaidoyer en faveur de politique inclusives favorables à la paix

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 1.1: Amélioration de la capacité organisationnelle/institutionnelle de 15 OSC de femmes ciblées

1. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 1. 1	Nombre de missions d'identification et de cartographie des organisations féminines intervenant dans la cohésion sociale et dans la consolidation de la paix, réalisées.	0	2		2	
1. 1. 2	Nombre d'organisations féminines appuyées par le projet dans l'amélioration des capacités organisations	0	15		15	

1.	Nombre de plans de renforcement des organisations féminines de femmes développé et mis en œuvre	0	15		15	
1.						
3						

1.						
1.						
4						

1.						
1.						
5						

» Produit 1.2: Capacités accrues des organisations féminines en gestion de conflits, plaidoyer en faveur de politiques inclusives favorables à la paix

1. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 2. 1	<p>Nombre des modules/ guide de formations sur la gestion des conflits, le plaidoyer développés et adaptés Cible au début du projet était 1 guide et avec l'extension cible est à 8 guides.</p>	0	8		8	
1. 2. 2	<p>Nombre de personnes formées (ToT) en gestion des conflits, le plaidoyer pour l'influence des politiques (ventilées par sexe et par âge) Cible au début du projet était 34 personnes et avec l'extension cible est à 80.</p>	0	80		80	

1. 2. 3	Nombre de suivi accompagnements organisés auprès des ToT pour appuyer le déroulement des formations en cascades Cible au début du projet était 15 suivis et avec l'extension cible est à 45 suivis.	0	45		45	
1. 2. 4	Nombre de OVIPREGECC appuyé /installé Indicateur ajouté au cours de la mise en œuvre du projet	0	45		45	
1. 2. 5	Indicateur 1.2.5 Nombre de conflits gérés/ prévenus par les OVIPREGECC et les organisations féminines Indicateur ajouté au cours de la mise en œuvre du projet	0	30	10	22	

» **Produit 1.3:**

1. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 3. 1						
1. 3. 2						
1. 3. 3						
1. 3. 4						
1. 3. 5						

» **Produit 1.4:**

1. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 4. 1						
1. 4. 2						
1. 4. 3						
1. 4. 4						
1. 4. 5						

» **Produit 1.5:**

1. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» Résultat 2 : Les organisations féminines de consolidation de la paix bénéficient d'un environnement favorable à l'intégration de la dimension de genre et sont acceptées en tant qu'acteurs de la consolidation de la paix au sein de leur communauté.

O C 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Pourcentage des OSC féminines appuyées, qui sont officiellement agréées et enregistrées comme actrices de consolidation de la paix par le ministère de tutelle	20%	80%	100%	100%	

2. 2	Pourcentage des membres de la communauté qui pensent que les OSC féminines locales sont capables de résoudre/ transformer des situations conflictuelles spécifiques et localisées dans leur communauté	0	80%			Cet indicateur est prévu pour être renseigné en septembre 2025 (lors de l'évaluation finale). Toutes Les organisations féminines ont déjà amélioré leur capacité organisationnelle et financière. Toutes les OSC sont reconnues dans leurs villages d'intervention à travers la mise en œuvre des activités de cohésion sociale et des activités impactantes telle que le forage. L'évaluation finale va mieux nous renseigner
---------	---	---	-----	--	--	--

2. 3						
---------	--	--	--	--	--	--

2. 4						
---------	--	--	--	--	--	--

2. 5						
---------	--	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 2

Produit 2.1

Les dimensions prioritaires de la cohésion sociale sont traitées entre les communautés et au sein de celles-ci

Produit 2.2

Les obstacles sexospécifiques à l'amélioration de la cohésion sociale sont éliminés

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 2.1: Les dimensions prioritaires de la cohésion sociale sont traitées entre les communautés et au sein de celles-ci**

2. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Nombre des consultations communautaires menées par les organisations féminines Cible au début du projet était 30 consultations communautaires et avec l'extension la cible est à 45.	0	45		45	
2.1.2	Pourcentage du budget affecté aux OSC pour la mise en œuvre de leur plan d'action	N/A	20%	11	29%	Les activités sont toujours en cours de réalisation.
2.1.3	Nombre de forages réalisés Indicateur ajouté au cours de la mise en œuvre du projet	0	22	11	22	

2. 1. 4	Nombre d'actiitiés génératrices de revenus réalisés Indicateur ajouté au cours de la mise en œuvre du projet	0	15	4	8
2. 1. 5						

» **Produit 2.2: Les obstacles sexospécifiques à l'amélioration de la cohésion sociale sont éliminés**

2. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 2. 1	Nombre d'étude sur les barrières sexospécifiques à la participation des femmes dans la cohésion sociale	0	1		1	
2. 2. 2	Nombre de personnes formées champions de la masculinité du genre (leaders, hommes de média...)	0	36		40	
2. 2. 3	Nombre de campagnes de sensibilisation conduites par les OSC (émission radio, capsules vidéo) en partenariat avec les champions et les radios.	0	36		37	
2. 2. 4						

2.						
2.						
5						

» **Produit 2.3:**

2. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
---------	---	--	--	--	---	---

2.						
3.						
1						

2.						
3.						
2						

2.						
3.						
3						

2.						
3.						
4						

2.						
3.						
5						

» **Produit 2.4:**

2. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 4. 1						
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» **Produit 2.5:**

2. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 5. 1						
2. 5. 2						
2. 5. 3						
2. 5. 4						
2. 5. 5						

» Résultat 3 : La mise en réseau et la coordination entre les organisations féminines de consolidation de la paix sont renforcées.

O C 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	<p>Nombre de cadre de coordination dans lesquels les OSC ciblées ont participé</p> <p>Cible au début du projet est de 3 cadres et avec l'extension cible est à 10.</p>	0	10		7	
3.2	<p>Nombre d'organisation féminines de consolidation de la paix mis en relations pour des partages d'expériences</p>	0	15		15	
3.3						
3.4						
3.5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veillez lister tous les produits pour le résultat 3

Produit 3.1

Les organisations ciblées sont membres de réseaux activement engagés et s'appuient sur eux pour effectuer des changements.

Produit 3.2

Participation accrue au plaidoyer pour une politique de transformation du genre au niveau sectoriel(transformation) du genre

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 3.1: Les organisations ciblées sont membres de réseaux activement engagés et s'appuient sur eux pour effectuer des changements.

3. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1	Nombre de consultations périodiques entre les OSC de femmes et les services publics œuvrant dans le domaine de la consolidation de la paix	0	8		8	
3.1.2						
3.1.3						
3.1.4						

3.

1.

5

.....

--	--	--	--	--	--	--

» Produit 3.2: Participation accrue au plaidoyer pour une politique de transformation du genre au niveau sectoriel(transformation) du genre

3. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 2. 1	Nombre guide (une stratégie commune) de plaidoyer sur la transformation du genre développé par les OSC	0	1		1	
3. 2. 2	Nombre de décideurs au niveau local sont formés à la gouvernance inclusive, à la programmation et à la budgétisation sensible au genre (ventilées par sexe et par âge)	0	30		30	
3. 2. 3						
3. 2. 4						

3.						
2.						
5						

» **Produit 3.3:**

3. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>

3.						
3.						
1						

3.						
3.						
2						

3.						
3.						
3						

3.						
3.						
4						

3.						
3.						
5						

» **Produit 3.4:**

3. 4.	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 4. 1						
3. 4. 2						
3. 4. 3						
3. 4. 4						
3. 4. 5						

» **Produit 3.5:**

3. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 5. 1						
3. 5. 2						
3. 5. 3						
3. 5. 4						
3. 5. 5						

» Résultat 4 :

O C 4	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
-------------	-----------------	-------------------	------------------------------	--	---	--

4. 1						
---------	--	--	--	--	--	--

.....

4. 2						
---------	--	--	--	--	--	--

.....

4. 3						
---------	--	--	--	--	--	--

.....

4. 4						
---------	--	--	--	--	--	--

.....

4. 5						
---------	--	--	--	--	--	--

.....

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 4.1:**

4. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 1. 1						
4. 1. 2						
4. 1. 3						
4. 1. 4						
4. 1. 5						

» **Produit 4.2:**

4. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 2. 1						
4. 2. 2						
4. 2. 3						
4. 2. 4						
4. 2. 5						

» **Produit 4.3:**

4. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» **Produit 4.4:**

4. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						
4. 4. 4						
4. 4. 5						

» **Produit 4.5:**

4. 5.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
-------------------	--	--	---	--	--	---

4. 5. 1						
------------------------	--	--	--	--	--	--

4. 5. 2						
------------------------	--	--	--	--	--	--

4. 5. 3						
------------------------	--	--	--	--	--	--

4. 5. 4						
------------------------	--	--	--	--	--	--

4. 5. 5						
------------------------	--	--	--	--	--	--

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

*

.....

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

Événements	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1	Cadre de Concertation Régionale (CCR) de la région du Sud-Ouest	17 juin 2025	Gaoua	Membres CCR : Gouverneur, HC, PDS, services techniques, OSC, ONG/AD, autorités coutumières et religieuses, etc.	Ces rencontres permettent aux populations d'échanger autour de leurs préoccupations et de prévenir/gérer des conflits. Il est aussi prévu la présentation des réalisations du projet WLiA
Événement 2	Cadre de Concertation Régionale de la région des Cascades	Août 2025	Banfora	Membres CCR : Gouverneur, HC, PDS, services techniques, OSC, ONG/AD, autorités coutumières et religieuses, etc.	Ces rencontres permettent aux populations d'échanger autour de leurs préoccupations et de prévenir/gérer des conflits. Il est aussi prévu la présentation des réalisations du projet WLiA
Événement 3	Cadre de concertation communale dans la région des cascades, province de la Léraba, commune de Loumana	Août 2025	Août 2025	CCCo (membres de la CCCo)	Ces rencontres permettent aux populations d'échanger autour de leurs préoccupations et de prévenir/gérer des conflits. Il est aussi prévu la présentation des réalisations du projet WLiA,

Événement 4	Atelier Bilan du Projet	Septembre 2025		Présenter les résultats atteints et les changements induits par le projet et les effets catalytiques capitalisés
-----------------------	--------------------------------	-----------------------	--	---

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Association Woultaa et village de Limalia dans la commune de Diébougou	La participation des femmes dans les instances décisionnelles, La prise en compte du rôle des femmes, de manière à gérer les conflits et les VBG	"Le processus mise en place des OVPREGECC a connu une implication des femmes. A Limalia le burreau était composé d'hommes mais avec le leadership de l'association, le plaidoyer et la sensibilisation des populations, trois femmes ont intégré le burreau". Témoignage de la présidente de l'association Woultaa de Diébougou.
2	Président de la délégation Spéciale de Diébougou	La réconciliation de deux villages Moulé et Tiédja. la reconciliation endogène des deux villages	"Les femmes à travers le projet ont pu reconcilier deux villages qui depuis longtemps étaient en conflit. L'installation des OVPREGECC dans les deux villages à faciliter cette reconciliation" Témoignage de la présidente de l'association Benkadi-Nayo de Diébougou

3	Présidente de l'association SIGNORTA	Le forage a facilité la fabrication du dolo (boisson locale), le temps mis pour les corvées d'eau, la réalisation de jardins maraichers	« La réalisation du forage à loto à permis de résoudre les conflits liés à l'eau » Témoignage du Président de la Délégation Spéciale de Diébougou
---	---	---	--

4			
---	--	--	--

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet
Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet
OPTIONNEL

Fichier 1
OPTIONNEL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 2
OPTIONNEL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3
OPTIONNEL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet
OPTIONNEL

Lien 1
OPTIONNEL

Lien 2

OPTIONNEL

Lien 3

OPTIONNEL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La consultation communautaire au niveau, nous a permis de savoir les types de conflits, les causes, les conséquences et les solutions. Grâce aux résultats de la consultation communautaire, les organisations féminines partenaires de WLiA, ont élaboré des plans d'action.

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les organisations féminines sont renforcées sur le plan organisationnel et financier

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

WLiA travaille a renforcé les capacités organisationnelles et financières de 15 organisations de féminines de la région des cascades et du sud-ouest. Après le renforcement des capacités, elles élaborent des plans d'actions basées sur la consultation communautaire

Avec qui travaillons-nous

*

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Nous travaillons avec 15 organisations féminines. Nous travaillons aussi avec les membres du gouvernement. En l'occurrence les gouverneurs, les préfets et avec les entités du gouvernement qui promeuvent la paix et les chargés de gestion d'eau

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet

*

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Nombre de conflits gérés/ prévenus par les OVPREGECC et les organisations féminines : 22 conflits sont gérés ou prévenus dans 12 villages (12 OVPREGECC)

Nombre de forages réalisés : 11 forages sont réalisés dans 8 communes 11 autres forages en cours de réalisation dans 09 communes

Nombre d'activités génératrices de revenus réalisés : 2 AGR de production de beurre de karité, 40 femmes leaders sont formées sur la construction des foyers améliorés dolo et foyers améliorés ménages et la mise en place d'une imprimerie au siège de MUNYU.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Pourcentage des OSCs féminines qui ont amélioré leur capacité organisationnelle et leurs compétences en matière de gestion des conflits. Indicateur de base: %cible fin de projet : 80%

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

TDR et rapports d'activités, listes de présence et photos d'activités.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? *

L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations.

Oui

Non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'étude de base a permis de collecter le niveau des indicateurs sur la perception de la communauté en matière de paix. La consultation communautaire qui a touché 2000 personnes dont 45% de femmes a permis d'identifier les sources de conflits

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations [link](#)

Oui

Non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Un mécanisme de feedback communautaire (CARM) est mis en place dans les villages d'intervention des deux régions. Les populations sont informées du CARM. Un comité CARM a été mis en place dans chacun des 45 villages. Il existe aussi des points focaux au sein des partenaires de mis en œuvre qui sensibilisent la population sur la nécessité des feedbacks et aident aux remontées d'information.

» Évaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

Oui

Non

Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

11875

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

Oui

Non

Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les TDR de l'évaluation sont dans le circuit de lecture et d'approbation. Un.e consultant.e externe sera recruté.e et PBF sera informé.

Informations de contact

Nom

Organisation

Titre d'emploi

Messagerie électronique

Veuillez indiquer la personne de contact responsable du partage du rapport d'évaluation final avec le PBF	Harouna ZAMPOU	Mercy Corps	Program Manager	zharouna@mercy Corps.
---	----------------	-------------	-----------------	-----------------------

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? <input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non	*
Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? 3	*
Si oui, indiquez le nom de tous les donateurs (agent de financement) et les montants du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet depuis qu'il a été lancé , ainsi que spécifiquement au cours de la présente période de référence <i>Veillez indiquer séparément chaque agent de financement et sa contribution.</i>	*
Nom de donateur SAVE THE CHILDREN	*
Montant mobilise depuis le début du projet (en dollar USD) <i>Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i> 2500	*
Montant mobilise sur la période de référence (en dollar USD) <i>Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i> 2500	*

Si oui, indiquez le nom de tous les donateurs (agent de financement) et les montants du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet **depuis qu'il a été lancé**, ainsi que spécifiquement **au cours de la présente période de référence**

Veillez indiquer séparément chaque agent de financement et sa contribution.

Nom de donateur *

ACTION CONTRE LA FAIM

Montant mobilise depuis le début du projet (en dollar USD) *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

3125

Montant mobilise sur la période de référence (en dollar USD) *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

3125

Si oui, indiquez le nom de tous les donateurs (agent de financement) et les montants du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet **depuis qu'il a été lancé**, ainsi que spécifiquement **au cours de la présente période de référence**

Veillez indiquer séparément chaque agent de financement et sa contribution.

Nom de donateur *

PLAN INTERNATIONAL

Montant mobilise depuis le début du projet (en dollar USD) *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

2517

Montant mobilise sur la période de référence (en dollar USD) *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

Oui

Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

Peu d'effet catalytique

Effet catalytique important

*
Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin (3000 caractères) :

- La Présidente de l'association AVISE de Banfora a reçu le « trophée de l'engagement citoyen les craies d'or Awards 2024 » en lien avec les activités de l'association.

- L'association UFPCOS de Banfora a reçu la distinction honorifique de « Chevalier de l'ordre de l'Etalon » pour ses activités de cohésion sociale et de consolidation de la paix.

- L'association Munyu de Banfora a reçu la distinction honorifique de « Médaille d'honneur des collectivités locales » pour ses actions de développement local et de consolidation de la paix.

- L'association Signorta de Loto (Diébougou) a reçu la distinction honorifique de « Chevalier de l'ordre du mérite burkinabè » pour ses activités de cohésion sociale et de consolidation de la paix.

- A travers la diffusion et le partage des vidéos de la réalisation des activités sur les réseaux sociaux, l'association AMDEF à Banfora, a reçu des dons de vêtements pour les enfants démunis de la part d'un ressortissant de la commune de Bérégadougou vivant aux Etats-Unis.

Durabilité

*
Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La mise en place et le renforcement des capacités de 46 observatoires de prévention et gestion de conflit communautaire, constitue un élément de durabilité parce qu'il contribue à prévenir et gérer les conflits latents
La réalisation de 11 forages très prochainement la réception de 11 forages, contribueront à gérer les conflits liés à l'eau. Les forages permettront à réaliser des AGR, à augmenter l'autosuffisance alimentaire et à financer des projets à faible budget

Le financement des AGR des OSC, permettra aux associations féminines d'épargner de l'argent pour de futures actions

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'implication des délégations spéciales communales et services techniques en charge de l'eau et de l'assainissement dans la réalisation des postes d'eau autonomes permettra de s'assurer du respect des normes de qualité et du bon fonctionnement de ces infrastructures hydrauliques après le projet. Il est de même pour les comités de gestion (COGES) de ces infrastructures qui seront mis en place au niveau village.

Grâce à la bonne représentation des femmes dans les OVPREGECC, celles-ci sont impliquées dans la gestion et prévention des conflits à travers la recherche de solutions endogènes.

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Visite des bureaux OVPREGECC	<p>Le suivi a permis connaître :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'existence et les membres du bureau. - les différents conflits résolus - les démarches entreprises dans la résolution des conflits - Le nombre de conflit 	<p>Les OVPREGECC ont permis de réduire le nombre de conflit dans les zones d'intervention du projet. On note également la réconciliation de deux villages qui étaient en conflit depuis des années. L'implication des femmes dans la gestion des conflits</p>
Événement 2	Visite des réalisations des forages (postes d'eau autonomes)	11 forages sont déjà réalisés dont 10 en PEA et 1 PMH	<p>Ces forages ont permis de réduire les conflits liés en eau.</p> <p>Ces forages ont permis, la réalisation des activités génératrices de revenus dans certains villages</p>
Événement 3	Visite des activités génératrices de revenus réalisés	<p>La réalisation de 8 AGR dont 1 est déjà effective (Imprimerie de référence à Munyu à Banfora) et sept en cours de finalisation (dotation de matériel et équipements au CSPS de Tengrela, 3 cultures maraichères d'une superficie de 4,5 ha, 2 AGR qui concernent l'achat d'équipement, d'amendes et de transformation des noix de karité en beurre de Karité.</p>	<p>L'imprimerie de l'association Munyu est la plus grande et la performante dans la région des Cascades. L'imprimerie reçoit en moyenne trois commandes par semaine. Le bénéfice permettra d'épargner de l'argent pour de futures actions de l'association.</p>
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			

Événement 8

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes