

PBF June 2025 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velastegui@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport *

2025-06-14

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Paul Moussa, Coordinateur de Programme Gouvernance, Femmes, Paix et Sécurité, Directeur de Programme par interim ONU FEMMES

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *

paul.moussa@unwomen.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Paul Moussa

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

Oui

Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

Oui

Non

Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

Oui Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bénin | <input type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambie | <input type="radio"/> Ghana | <input type="radio"/> Guinée |
| <input type="radio"/> Guinée-Bissau | <input type="radio"/> Liberia | <input type="radio"/> Mali |
| <input type="radio"/> Mauritanie | <input checked="" type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria |
| <input type="radio"/> Sénégal | <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo |
| <input type="radio"/> Autre, précisez | | |

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet

*

- 00108212: "Socio-economic reintegration of ex-Boko Haram fighters, victims and relaxed prisoners in the Diffa region"
- 00128163: Appui à l'amélioration de la protection et à la sécurité communautaire des populations frontalières dans le nord de la région de Tillabéri
- 00127712: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix au Niger"(ACOP-NI)»
- 00116455: Appui au pilotage et à la coordination des projets du PBF au Niger"
- 00113489: Appui au renforcement de la cohésion sociale dans les communes de Bosso, Toumour, Kablewa, Geskerou, Chetimari la region de Diffa
- 00113488: Creation d'un enviroment propice a la tenue d'elections consensuelle et paisible en 2021
- 00130502: La jeunesse nigérienne en action : Soutenir le rôle actif des jeunes femmes et hommes pour la consolidation de la paix dans les départements de Diffa (Communes de Diffa, Chetimari et Gueskerou), Bosso (Commune de Bosso et Toumour) et N'Guigmi (Communes de Kablewa et Nguigmi)
- 00114127: Les jeunes filles nigériennes avec les leaders s'engagent pour une participation pacifique et inclusive
- 00113490: L'implication des jeunes et des femmes dans la resolution pacifiques des conficts communautaire dans la zone nord Tillabery
- 00128888: Renforcement de la résilience des communautés du Sud Maradi face aux risques d'exposition à l'extrémisme violent
- 00113457: Youth Action for Social Cohesion in Tillabéri (Youth ACT)
- 00133676: Prévention des conflits et renforcement de la résilience dans les zones de retour des communes de Bosso Gueskerou et Kablewa à Diffa
- 00133764: Consolidation de la paix et de la résilience communautaire dans la région de Tahoua face aux risques sécuritaires et aux changements climatiques
- 00134227: Accélérer la mise en oeuvre de l'agenda femme paix et sécurité pour une meilleure prévention et gestion des conflits et la consolidation d'une paix durable et inclusive dans les régions de Tahoua et Zinder
- 00140120: Jeunesse pour la paix dans les communes de Bangui Tassara et Tillia ; région de Tahoua « Timidrit N'alher»
- 00140413: Promoting CSO-led peacebuilding initiatives in the Lake Chad Basin sub-region (Niger)
- 00140484: Projet de sécurité climatique de résilience et de stabilisation des communautés dans le nord des régions de Maradi et Zinder
- 00140593: Adresser et prévenir les facteurs de conflits liés aux trafics à la consommation de drogue et à la problématique de la gestion des ressources minières à Agadez
- 00140984: Engagement Civique et Politique des jeunes (ECiP Jeunes)
- 00140990: Mata da Halitta: Femmes pour les Ressources Naturelles
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

*

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est

Europe et Asie centrale Global Amérique Latine et Caraïbes

Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

.....

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

.....

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2022-11-08

.....

Date de fin du projet *

2025-09-30

.....

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

OUI, extension avec coût

OUI, extension sans coût

OUI, extensions avec et sans coût

NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

OUI, extension avec coût

OUI, extension sans coût

OUI, extensions avec et sans coût

NON, pas d'extensions

Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ? *

Oui

Non

Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ? *

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

Oui

Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

Oui

Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

Fonds Fiduciaire National

Fonds Fiduciaire Régional

Réципиendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres réципиendaire pour ce projet ? *

- Aucun autre réципиendaire
 Oui, Autres réципиendaire de l'ONU uniquement
 Oui, Autres réципиendaire non l'ONU uniquement
 Oui, Autres réципиendaire de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

*

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED | <input type="checkbox"/> Action Aid UK | <input type="checkbox"/> AAITG (ActionAid the Gambia) |
| <input type="checkbox"/> AEDE | <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> Ayuda en Accion |
| <input type="checkbox"/> BIRN - Balkan Investigative Reporting Network | <input type="checkbox"/> BIOM -Youth Ecological Movemen | |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK | <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | |
| <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland | <input type="checkbox"/> COIPRODEN | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide |
| <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala | <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale | <input type="checkbox"/> CORD Burundi |
| <input type="checkbox"/> CORDAID | <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid | <input type="checkbox"/> EQUITAS | <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women |
| <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) | |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | |
| <input type="checkbox"/> Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF) | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice) | |
| <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | <input type="checkbox"/> Integrity Watch | |
| <input type="checkbox"/> International Alert | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee | <input type="checkbox"/> Interpeace |
| <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) | |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) | |
| <input type="checkbox"/> Nile Sustainable Development Organization - NSDO | <input type="checkbox"/> OIKOS | |
| <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR | <input type="checkbox"/> OXFAM |
| <input type="checkbox"/> Peace Direct | <input type="checkbox"/> Plan International | <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund |
| <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati | |
| <input type="checkbox"/> Saferworld | <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | |
| <input type="checkbox"/> Save the Children | <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | |
| <input type="checkbox"/> SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa) | <input type="checkbox"/> SismaMujer | |
| <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch | <input type="checkbox"/> Tearfund |
| <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | <input type="checkbox"/> Trocaire | <input type="checkbox"/> War Child |
| <input type="checkbox"/> War Childhood Museum (WCM) | <input type="checkbox"/> World Vision International | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar |
| <input type="checkbox"/> ZOA | <input type="checkbox"/> blank_placeholder | <input checked="" type="checkbox"/> Autre, Précisez |

Autre, veuillez préciser

*

REFEPA, FAD, APAC

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

3

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

REFEPA

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

488,344

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

488,344

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

138,344

Descrives brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

REFEPA OSC 488,344 488,344 Le renforcement des capacités, le plaidoyer et la sensibilisation des organisations de la société civile (OSC) sont essentiels pour accroître leur efficacité dans la promotion des droits humains et particulièrement des femmes dans le processus de consolidation de la paix ainsi l'influence et l'intégration des perspectives genre dans les politiques publiques. Grâce à des formations et à des actions de plaidoyer, les OSC développent leurs compétences, défendent les intérêts des communautés et sensibilisent la population aux enjeux sociaux majeurs, renforçant ainsi la cohésion sociale et la participation citoyenne.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

- Veillez sélectionner le type d'organisation *
- Associations Nationales de Jeunes
 - Associations Nationales de Femmes
 - Autres Associations Nationales de la société civile
 - Associations sous-nationales de jeunes
 - Associations sous-nationales de femmes
 - Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
 - Organisations régionales de la société civile
 - Organisations Régionales
 - ONGs Internationales
 - Entité gouvernementale
 - OSC nationale des femmes et des jeunes
 - OSC infranationale des femmes et des jeunes
 - Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

488,344

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

488,344

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

138,344

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

138,344

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Le renforcement des capacités, le plaidoyer et la sensibilisation des organisations de la société civile (OSC) sont essentiels pour accroître leur efficacité dans la promotion des droits humains et particulièrement des femmes dans le processus de consolidation de la paix ainsi l'influence et l'intégration des perspectives genre dans les politiques publiques. Grâce à des formations et à des actions de plaidoyer, les OSC développent leurs compétences, défendent les intérêts des communautés et sensibilisent la population aux enjeux sociaux majeurs, renforçant ainsi la cohésion sociale et la participation citoyenne.

3

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

FAD

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

350,000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

366,676

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Le renforcement des capacités, le plaidoyer et la sensibilisation des organisations de la société civile (OSC) sont essentiels pour accroître leur efficacité dans la promotion des droits humains et particulièrement des femmes dans le processus de consolidation de la paix ainsi l'influence et l'intégration des perspectives genre dans les politiques publiques. Grâce à des formations et à des actions de plaidoyer, les OSC développent leurs compétences, défendent les intérêts des communautés et sensibilisent la population aux enjeux sociaux majeurs, renforçant ainsi la cohésion sociale et la participation citoyenne.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>

Other, Please specify	*	*	*	NaN%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
REFEPA, FAD, APAC	*	*	*	%
TOTAL	2500000	2500000	2396157	95.85%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **95.85%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

90

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 2250000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 2156541.3**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.
Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Rapport_annuel_ONU_FEMMES_HCDH_GPI 2.0_11_06_2025-14_59_46.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- Oui
- Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet est une initiative nationale majeure visant à intégrer les perspectives et priorités des femmes dans la prévention et la gestion des conflits ainsi que dans la consolidation de la paix, notamment dans les régions de Niamey, Zinder et Tahoua. Il s'appuie sur une forte appropriation nationale et des partenariats stratégiques avec des institutions clés telles que la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, la Direction de la Promotion de la Femme, le Ministère de la Justice et celui de l'Aménagement du Territoire, assurant ainsi une coordination cohérente avec les politiques nationales.

Au niveau régional, le projet collabore étroitement avec les gouvernorats, autorités locales et coutumières pour adapter les interventions aux réalités locales. Au niveau communautaire, il soutient l'intégration du genre dans les plans communaux de développement et de sécurité, favorise la création de comités locaux de paix avec une forte représentation féminine, et organise des formations pour une gouvernance inclusive.

Par ailleurs, le projet mobilise les organisations de la société civile et les réseaux de femmes pour promouvoir les droits des femmes dans un contexte d'insécurité croissante, renforçant leur participation aux dialogues, médiations et plaidoyers. En somme, cette approche multi-niveaux et inclusive favorise une mise en œuvre durable de l'Agenda Femmes, Paix et Sécurité, contribuant à une paix durable, inclusive et sensible au genre au Niger.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a suivi un cycle de mise en œuvre structuré, débutant par une phase préparatoire exhaustive. Cette phase a inclus une analyse contextuelle approfondie dans les régions de Zinder et Tahoua, des consultations communautaires participatives, ainsi qu'une étude de référence pour identifier précisément les besoins, obstacles et opportunités liés à la participation des femmes et des jeunes dans la consolidation de la paix. Ces démarches ont permis d'adapter les interventions aux réalités locales et d'anticiper les impacts du changement de régime politique, grâce à l'intégration d'un plan d'accélération aligné sur les nouvelles priorités nationales.

Toutes les activités préparatoires ont été menées à bien : mobilisation des parties prenantes, renforcement des capacités des partenaires locaux, élaboration des outils de suivi-évaluation, et mise en place de mécanismes de coordination multi-acteurs. Les autorités administratives, services techniques déconcentrés, OSC et communautés ont été pleinement impliqués dès le départ, garantissant une appropriation locale et une mise en œuvre inclusive.

Le dispositif de suivi-évaluation, opérationnel depuis la formulation du projet, assure une collecte régulière des données, l'analyse des résultats et l'ajustement continu des stratégies selon l'évolution du contexte. Les partenariats stratégiques établis avec la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP), le Secrétariat National Permanent du PAN2 et des ONG nationales expérimentées (FAD, REFEPA) contribuent à l'ancrage institutionnel et à la durabilité des acquis.

À ce stade, le projet est pleinement entré dans sa phase de mise en œuvre opérationnelle, avec toutes les activités préparatoires achevées et une dynamique d'adaptation continue pour répondre efficacement aux besoins émergents et aux priorités nationales.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

- Oui
 Non

Si non, veuillez fournir une explication *

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le projet est en bonne voie pour atteindre ses résultats dans les délais prévus, conformément au plan de travail. Après deux ans de mise en œuvre, des avancées significatives ont été enregistrées : les organisations féminines et leurs réseaux ont été outillés pour jouer un rôle actif dans la consolidation de la paix et la résolution des conflits à tous les niveaux. La participation des femmes et des jeunes femmes dans la gouvernance et les instances décisionnelles s'est accrue, notamment grâce à la création de cadres de concertation et à la mise en place de mécanismes efficaces de coordination et de suivi.

Plus de 420 membres d'organisations de la société civile, dont 320 femmes, ont renforcé leurs compétences sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, ce qui a permis le déploiement d'initiatives stratégiques et la mobilisation de ressources additionnelles pour étendre les actions. Huit cadres de concertation ont été instaurés pour favoriser le dialogue et l'égalité de genre dans la gouvernance locale, tandis que 200 femmes ont été formées sur les droits humains et la médiation communautaire, renforçant leur leadership dans la veille citoyenne et la prévention des violences.

Le projet a aussi soutenu l'autonomisation économique de 450 femmes et filles à travers des activités génératrices de revenus, et la participation féminine dans les mécanismes locaux de prévention des conflits est passée de 15 % à 45 % en moyenne. Les réseaux régionaux de femmes sont désormais consultés sur toutes les questions de gouvernance locale et de gestion des conflits.

Des partenariats stratégiques ont été consolidés, notamment avec la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, la Direction Générale de la Promotion de la Femme, et le Secrétariat National Permanent, renforçant la coordination nationale et l'intégration de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. La cellule genre de la HACP est pleinement opérationnelle, et la vulgarisation de l'agenda FPS a été intensifiée.

En résumé, le projet avance conformément au calendrier, avec des produits et résultats majeurs déjà atteints, une dynamique collective renforcée, et des mécanismes de suivi et d'adaptation qui garantissent l'achèvement des activités dans les délais impartis.

Questions liées

Le projet progresse-t-il conformément au plan pour respecter les délais de livraison des produits

Les activités en cours ont-elles permis d'atteindre les résultats attendus dans le calendrier prévu

Quelles sont les principales avancées qui indiquent que le projet reste sur la bonne voie

Y a-t-il des retards ou obstacles identifiés pouvant compromettre la finalisation dans les délais

Comment le suivi actuel confirme-t-il que toutes les étapes préparatoires sont terminées comme prévu

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a placé l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes au cœur de sa stratégie, en veillant à ce que toutes les interventions soient conçues et mises en œuvre selon une approche sensible au genre. Dès la phase de diagnostic, une attention particulière a été portée à l'identification des obstacles structurels, culturels et économiques qui limitent la participation effective des femmes et des jeunes dans les processus de paix et de gouvernance. Cette analyse a permis d'adapter les activités pour répondre spécifiquement à ces défis.

L'autonomisation des femmes a été renforcée à travers des formations ciblées sur le leadership, la médiation, la gestion des conflits et les droits humains, combinées à des initiatives d'autonomisation économique via des activités génératrices de revenus. Ces actions ont accru leur pouvoir d'action et leur influence dans les sphères communautaires et décisionnelles. Le projet a également encouragé la création d'espaces sécurisés et inclusifs, tels que les plateformes de concertation et les comités locaux de paix, où les femmes et les jeunes peuvent s'exprimer librement et participer activement.

Concernant les jeunes, le projet a intégré leurs besoins spécifiques en favorisant leur inclusion dans les mécanismes de prévention des conflits et en leur offrant des opportunités de formation et de participation citoyenne. Cette approche a permis de valoriser leur rôle d'acteurs de paix, tout en répondant aux facteurs de vulnérabilité qui les exposent aux risques d'exclusion ou de radicalisation.

Enfin, le projet a systématiquement impliqué les autorités locales, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les organisations de la société civile, dans une démarche de sensibilisation et de plaidoyer pour l'égalité des sexes et l'inclusion des jeunes. Cette mobilisation collective a contribué à modifier progressivement les normes sociales et à créer un environnement favorable à une participation équitable et durable des femmes et des jeunes dans la consolidation de la paix

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

Oui

Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ?

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Depuis deux ans, le projet a permis de renforcer durablement les capacités de 80 organisations féminines, positionnant les femmes comme actrices clés de la consolidation de la paix dans les régions de Tahoua et Zinder. Plus de 420 membres d'OSC ont été autonomisés sur des thématiques telles que le plaidoyer, la gestion des conflits et la promotion des droits humains, favorisant une meilleure implication des femmes et des jeunes dans les processus décisionnels.

La structuration de deux réseaux régionaux de femmes et de jeunes, regroupant plus de 80 organisations, a renforcé la coordination et la mutualisation des efforts pour la paix. Grâce à des micro-subventions, 40 organisations ont pu se structurer légalement et accéder à de nouveaux financements, renforçant leur autonomie et leur capacité d'action.

Sur le terrain, plus de 60 mécanismes locaux de prévention et de gestion des conflits ont été dynamisés, avec une participation féminine moyenne de 45 %. Ces dispositifs ont contribué à prévenir ou à résoudre 35 % des conflits dans les zones d'intervention. Par ailleurs, l'autonomisation économique de 300 femmes et l'engagement de 600 femmes médiatrices ont renforcé leur pouvoir d'achat et leur rôle décisionnel, favorisant une transformation sociale tangible.

Le projet a également favorisé la création de trois espaces « Femmes, Paix et Cohésion Sociale » et de multiples plateformes d'échange, impliquant plus de 3 000 femmes dans le dialogue sur la paix, la sécurité et les droits humains. Ces initiatives ont renforcé le leadership féminin, la cohésion sociale et la participation des femmes dans les instances de gouvernance.

Enfin, la mise en place de neuf plateformes de concertation, le développement d'outils de communication et le renforcement des mécanismes de coordination nationale ont permis d'harmoniser les interventions et d'assurer un suivi-évaluation rigoureux. Le projet a ainsi contribué à institutionnaliser l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, à renforcer la résilience des communautés et à promouvoir une paix durable et inclusive au Niger.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

Fiche_d'impact_GPI_2.0_13_06_2025-15_19_22.docx



Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1	*
Les organisations féminines et leurs réseaux sont outillées pour contribuer significativement à la consolidation de la paix et aux règlements des conflits au niveau national, régional et communautaires	
Résultat 2	*
Les organisations féminines de la société civile (femmes et les jeunes femmes) jouissent d'un leadership renforcé dans la gouvernance pour accroître leur participation aux sphères publics et privés de prise de décision au niveau humanitaire, de consolidation de la paix dans le respect des droits humains.	
Résultat 3	*
Les mécanismes de coordination, de collecte et d'analyse des données sur les questions de Femme Paix, sécurité sont mis en œuvre pour améliorer la redevabilité et la communication, les innovations et la gestion des connaissances.	
Résultat 4	*
Résultat 5	*
Résultat 6	*
Résultat 7	*
Résultat 8	*
Résultats Additionnels	*
<i>Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.</i>	

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
- Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les organisations féminines et leurs réseaux sont outillées pour contribuer significativement à la consolidation de la paix et aux règlements des conflits au niveau national, régional et communautaires

O C 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1						
1.2	% de la population qui estiment que les femmes contribuent à la gestion pacifique des conflits au sein de leurs quartier/ village	45	95	25	75	Les interviews communautaires ont permis de recenser 45 villages où les communautés estiment que les femmes contribuent à la gestion pacifique des conflits. Le pourcentage n'est pas atteint mais les actions en cours pourront aider à combler le gap.
1.3						
1.4						
1.5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez lister tous les produits pour le résultat 1.

Produit 1.1

Renforcement des capacités des organisations de la société civile sur le plaidoyer, la mobilisation des ressources et la gestion des projets liés à la consolidation de la paix régionales et locales de Tahoua et sud-Zinder et mise en réseau de ces différentes organisations.

Produit 1.2

Mise en place des petites subventions pour l'implémentation de projets liés à la consolidation de la paix par les organisations de la société civile via les organisations faïtières sur la thématique femmes, paix et sécurité

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 1.1: Renforcement des capacités des organisations de la société civile sur le plaidoyer, la mobilisation des ressources et la gestion des projets liés à la consolidation de la paix régionales et locales de Tahoua et sud-Zinder et mise en réseau de ces différentes organisations.

1. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 1. 1						
1. 1. 2						

1. 1. 3	Indicateur 1.3 : Nombre de structures/mécanismes de gestion de conflits et d'appui à la consolidation de la paix au niveau : 1.National 2.Régional (Tahoua, Zinder) 3.Communautaire (communes cibles de Tahoua, Zinder) ou (a) les femmes et (b) les jeunes (définir l'âge) sont représentés au niveau décisionnel	0	30	30	10	Cet indicateur est atteint à plus de 100% car 20 OSC subventionnées et 10 cadres de concertation multi-acteurs appuient les actions de consolidation de la paix et droits humains au niveau régional.
1. 1. 4						
1. 1. 5						

» Produit 1.2: Mise en place des petites subventions pour l'implémentation de projets liés à la consolidation de la paix par les organisations de la société civile via les organisations faïtières sur la thématique femmes, paix et sécurité

1. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 2. 1	Nombre de projets de consolidation de la paix élaborés et ou mis en œuvre par les OSC renforcés au niveau (1) communautaire (2) régional (3) national avec un taux d'implémentation d'au moins 75% (ou à définir selon le seuil du contexte) au cours de la dernière année0	0	20	20	0	20 microprojets subventionnés sont en cours de mise en œuvre avec une responsabilisation des différentes parties prenantes. Les 20 autres OSC capacités participent activement aux actions de sensibilisation, de médiation et de plaidoyer sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité et les droits humains.
1. 2. 2						
1. 2. 3						
1. 2. 4						

1.						
2.
5					

» **Produit 1.3:**

1. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
.....

1. 3. 1
.....					

1. 3. 2
.....					

1. 3. 3
.....					

1. 3. 4
.....					

1. 3. 5
.....					

» **Produit 1.4:**

1. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 4. 1						
1. 4. 2						
1. 4. 3						
1. 4. 4						
1. 4. 5						

» **Produit 1.5:**

1. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» Résultat 2 : Les organisations féminines de la société civile (femmes et les jeunes femmes) jouissent d'un leadership renforcé dans la gouvernance pour accroître leur participation aux sphères publics et privés de prise de décision au niveau humanitaire, de consolidation de la paix dans le respect des droits humains.

O C 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1						
2.2						
2.3						
2.4						
2.5						
Combien de produits sont définis sous le résultat 2?						
<p>1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 3 4 5 Plus de 5</p>						
Veuillez lister tous les produits pour le résultat 2						
Produit 2.1						
<p>Les compétences des femmes et des jeunes femmes en médiation, négociation et gestion des conflits sont renforcées et valorisées afin d'améliorer la cohésion sociale aux niveaux communautaire, national, sous-régional et international.</p>						

Produit 2.2

Les dispositifs juridiques et politiques dédiés aux respects des droits fondamentaux des femmes et des jeunes femmes sont renforcés, promus notamment dans les zones affectées par les conflits et dans les processus de consolidation de la paix en conformité avec les recommandations de l'EPU ;

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 2.1: Les compétences des femmes et des jeunes femmes en médiation, négociation et gestion des conflits sont renforcées et valorisées afin d'améliorer la cohésion sociale aux niveaux communautaire, national, sous-régional et international.

2. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 1. 1	% de la population qui considère que les OSC féminines ont une grande ou très grande contribution sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et de paix.	10	90	15	80	Un exercice de perception sera fait d'ici la fin du projet.
2. 1. 2						
2. 1. 3						
2. 1. 4						

2.						
1.
5						
.....						

» Produit 2.2: Les dispositifs juridiques et politiques dédiés aux respects des droits fondamentaux des femmes et des jeunes femmes sont renforcés, promus notamment dans les zones affectées par les conflits et dans les processus de consolidation de la paix en conformité avec les recommandations de l'EPU ;

2. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 2. 1	% des femmes et des jeunes femmes qui pensent que leurs droits fondamentaux sont respectés et promu par les dispositifs juridiques et politiques dédiés renforcés par le projet surtout dans les zones affectées par les conflits et dans les processus de consolidation de la paix	15	100	15	65	
2. 2. 2						
2. 2. 3						

» **Produit 2.4:**

2. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 4. 1						
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» **Produit 2.5:**

2. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 5. 1						
2. 5. 2						
2. 5. 3						
2. 5. 4						
2. 5. 5						

» Résultat 3 : Les mécanismes de coordination, de collecte et d'analyse des données sur les questions de Femme Paix, sécurité sont mis en œuvre pour améliorer la redevabilité et la communication, les innovations et la gestion des connaissances.

O C 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	Indicateur 3.1. : Nombre d'organes (1) nationales, (2) régionales et (3) locales chargées de la mise en œuvre de l'agenda femmes, paix et sécurité qui ont développé un plan d'action pour le suivi et l'évaluation	0	4	2	2	Le processus est déjà avancé pour la mise en place des deux autres
3.2						
3.3						
3.4						
3.5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez lister tous les produits pour le résultat 3

Produit 3.1

Renforcement de la prise en compte du genre dans les organes de coordination de la consolidation de la paix au niveau national et local

Produit 3.2

Mise en place d'un mécanisme de communication, de vulgarisation, de collecte des bonnes pratiques et leçons apprises sur l'Agenda Femme, paix et Sécurité au Niger

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 3.1: Renforcement de la prise en compte du genre dans les organes de coordination de la consolidation de la paix au niveau national et local

3. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulé depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1	% des actrices des OSCs féminines qui pensent être très satisfaites du rôle que joue le cadre de concertation entre les OSC féminine, les cadres de coordination de l'agenda Femme, paix et sécurité (PAN, Cellule Genre HACP) au niveau national et dans les deux régions joue un rôle ;	0	40	10	40	
3.1.2						
3.1.3						

3.						
1.
4						
.....						
3.						
1.
5						
.....						

» Produit 3.2: Mise en place d'un mécanisme de communication, de vulgarisation, de collecte des bonnes pratiques et leçons apprises sur l'Agenda Femme, paix et Sécurité au Niger

3. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulé depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 2. 1	Nombre de rubriques/ diffusions médiatiques sur l'état d'avancement de l'agenda femme, paix et sécurité au Niger Désagrégation : types de médias : radios communautaires, radios nationales, radios internationales, journaux, émissions télé, plateforme digitale, etc.	0	10	3	8	
3. 2. 2						
3. 2. 3						
3. 2. 4						

3.						
2.						
5						
.....						

» **Produit 3.3:**

3. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
.....						

3.						
3.						
1						
.....						

3.						
3.						
2						
.....						

3.						
3.						
3						
.....						

3.						
3.						
4						
.....						

3.						
3.						
5						
.....						

» **Produit 3.4:**

3. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 4. 1						
3. 4. 2						
3. 4. 3						
3. 4. 4						
3. 4. 5						

» **Produit 3.5:**

3. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 5 1						
3. 5 2						
3. 5 3						
3. 5 4						
3. 5 5						

» Résultat 4 :

O C 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
-------------	-------------	----------------	------------------------	--	---	---

4.1						
-----	--	--	--	--	--	--

4.2						
-----	--	--	--	--	--	--

4.3						
-----	--	--	--	--	--	--

4.4						
-----	--	--	--	--	--	--

4.5						
-----	--	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 4.1:**

4. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
.....
4. 1. 1
4. 1. 2
4. 1. 3
4. 1. 4
4. 1. 5

» **Produit 4.2:**

4. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 2. 1						
4. 2. 2						
4. 2. 3						
4. 2. 4						
4. 2. 5						

» **Produit 4.3:**

4. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
.....
4. 3. 1
4. 3. 2
4. 3. 3
4. 3. 4
4. 3. 5

» **Produit 4.4:**

4. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						
4. 4. 4						
4. 4. 5						

» **Produit 4.5:**

4. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
---------	---	---	--	---	---	--

4. 5. 1						
---------------	--	--	--	--	--	--

4. 5. 2						
---------------	--	--	--	--	--	--

4. 5. 3						
---------------	--	--	--	--	--	--

4. 5. 4						
---------------	--	--	--	--	--	--

4. 5. 5						
---------------	--	--	--	--	--	--

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants. *

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

Événe ments	Titre de l'événement	Date (peut être appro ximati ve)	Lieu (Si connu)	Audie nce cible	Objectifs (900 caractères)
Événe ment 1	Poursuite des dialogues régionaux et National	Juillet-Aout 2025	Tahoua et Zinder	Femmes et jeunes	Pendant ces dialogues régionaux, il sera examiné les défis liés à la participation des femmes dans la consolidation de la paix, suggérerons des mesures correctives et identifierons les besoins des femmes en matière de renforcement des capacités. Ces dialogues feront le plaidoyer sur l'implication des femmes et des jeunes dans la prévention et la gestion des conflits et aussi leur implication dans les instances de prise de décisions

Événement 2	Poursuite des activités de sensibilisation de masse sur les droits humains et la consolidation de la paix impliquant les femmes	Juillet-Aout	Tahoua et Zinder	Femmes et jeunes, leaders communautaires, autorités administratives	Les activités de sensibilisation de masse sur les droits humains visent à promouvoir une culture de respect, de tolérance et de justice au sein des communautés en informant les populations sur leurs droits et devoirs garantis par les instruments juridiques nationaux et internationaux. Elles ont pour objectifs de déconstruire les stéréotypes et pratiques discriminatoires, de renforcer la participation citoyenne, d'encourager la dénonciation des violations, de soutenir les groupes vulnérables dans la revendication de leurs droits, et d'impliquer activement les leaders communautaires, religieux et traditionnels dans la promotion et la protection des droits fondamentaux. Ces actions contribuent ainsi au renforcement de la cohésion sociale, de la paix et de la gouvernance inclusive.
--------------------	---	--------------	------------------	---	--

Événement 3	Mise en place du cadre de concertation national sur l'agenda femmes paix et sécurité et les droits humains	Juillet	Niamey	Ministère de la Population/ secrétariat du PAN	La mise en place du cadre de concertation national sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité et les droits humains vise à instaurer un espace institutionnalisé de dialogue, de coordination et de suivi entre les acteurs étatiques, les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les leaders communautaires, en vue de renforcer la mise en œuvre effective des engagements nationaux et internationaux relatifs à la participation des femmes aux processus de paix, à la prévention des conflits, à la protection des droits humains, et à la promotion de l'égalité de genre. Ce cadre favorise la synergie des interventions, l'harmonisation des stratégies, la mutualisation des ressources, ainsi que le suivi-évaluation des politiques et actions en faveur de la paix durable et de la justice sociale.
Événement 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Représentant d'une organisation féminine	<p>Les organisations sont mieux outillées pour participer activement à la consolidation de la paix et à la résolution des conflits, tout en assurant une meilleure coordination, communication et gestion des connaissances. Le projet permet également d'accroître leur leadership dans la gouvernance et leur participation aux sphères publiques et privées de prise de décision</p>	<p>« Grâce au projet, nous avons acquis les compétences nécessaires pour être entendues et agir efficacement dans les processus de paix. Notre voix compte désormais au niveau local comme national. »</p>
2	Représentant du secteur gouvernance	<p>Le projet permet d'améliorer la gouvernance en renforçant le leadership des femmes et leur participation aux processus décisionnels, ce qui favorise des politiques plus inclusives et sensibles au genre.</p> <p>L'alignement des interventions du projet avec les politiques nationales en matière de genre, de paix et de sécurité contribue à l'opérationnalisation du Plan d'Action National de mise en œuvre de l'Agenda Femmes, Paix et Sécurité. Le projet facilite également une meilleure coordination entre les différentes parties prenantes et une plus grande redevabilité dans la mise en œuvre des actions.</p>	<p>« Le renforcement du leadership des femmes dans la gouvernance est une avancée majeure qui transforme les dynamiques décisionnelles et favorise une paix durable. »</p>

3	Représentant des initiatives de sensibilisation	Le projet permet de renforcer les capacités des initiatives de sensibilisation en matière de droits des femmes et de consolidation de la paix. Grâce aux mécanismes de coordination, de collecte et d'analyse des données mis en place, les actions de sensibilisation sont mieux ciblées et ont un impact accru sur les communautés. Le projet favorise également l'engagement communautaire et une meilleure compréhension des enjeux liés aux femmes, à la paix et à la sécurité	« La mise en place de mécanismes de collecte et d'analyse des données nous permet de mieux comprendre les enjeux et d'adapter nos actions pour un impact maximal. »
---	---	---	---

4			
---	--	--	--

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères

L'impact humain du projet GPI 2.0 se manifeste principalement par le renforcement significatif de la participation et de l'autonomisation des femmes et des jeunes dans les processus de consolidation de la paix dans les régions de Tahoua, Zinder et Niamey. Grâce à des formations ciblées en médiation, leadership et droits humains, ainsi qu'à des initiatives d'autonomisation économique, un vivier de femmes leaders capables de jouer un rôle actif dans la prévention et la gestion des conflits a émergé. Le projet a favorisé l'inclusion effective des femmes et des jeunes dans les mécanismes décisionnels locaux et nationaux, contribuant à modifier les normes sociales restrictives et à renforcer la cohésion sociale.

Par ailleurs, la mobilisation des autorités administratives, des organisations de la société civile et des communautés a permis une meilleure prise en compte des besoins spécifiques liés au genre et à la jeunesse. Le dispositif de suivi-évaluation rigoureux assure l'adaptation continue des interventions, maximisant ainsi leur impact. Enfin, la coordination renforcée entre les institutions nationales, les ONG et les partenaires locaux garantit la durabilité des acquis et une contribution tangible à la paix inclusive et durable au Niger.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet GPI 2.0 innove par une méthode de travail inclusive et intégrée, centrée sur le renforcement des capacités institutionnelles et la coordination multi-acteurs. Il s'appuie sur un dispositif structuré de gouvernance qui associe étroitement les autorités nationales (notamment la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix), les partenaires techniques, les organisations de la société civile et les communautés locales. Cette approche favorise une appropriation locale des interventions et une meilleure prise en compte des besoins spécifiques des femmes et des jeunes.

Par ailleurs, le projet utilise une méthodologie rigoureuse de suivi-évaluation combinant études de référence, enquêtes de perception régulières auprès des populations, et indicateurs réactualisés, permettant d'ajuster en continu les stratégies selon l'évolution du contexte. Cette flexibilité et cette réactivité renforcent l'impact et la durabilité des actions, tout en maximisant la résilience institutionnelle face aux crises.

Enfin, GPI 2.0 innove également par son approche participative à plusieurs niveaux (national, régional, communautaire), intégrant des formations ciblées en médiation, leadership et autonomisation économique, qui contribuent à l'émergence d'un vivier de femmes leaders capables d'agir efficacement dans la prévention et la gestion des conflits. Cette méthode favorise une transformation sociale durable, en modifiant les normes et en renforçant la cohésion sociale à travers une gouvernance inclusive et sensible au genre.

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Avec qui travaillons-nous

*

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet GPI 2.0 travaille étroitement avec les organisations de la société civile (OSC), en particulier les OSC féminines des régions de Tahoua et Zinder, pour renforcer leurs capacités techniques, opérationnelles et financières. Cette collaboration vise à leur permettre de participer activement aux mécanismes de prise de décision et de contribuer efficacement à la prévention des conflits et à la consolidation de la paix à tous les niveaux (national, régional et communautaire).

Le projet soutient la création et la structuration de réseaux régionaux de femmes, facilitant la coordination et la mutualisation des efforts entre OSC. Il appuie également les OSC dans l'accès aux financements, notamment via des micro-subventions, pour assurer la durabilité de leurs initiatives.

Par ailleurs, GPI 2.0 organise des formations et des sessions de sensibilisation destinées aux membres des OSC sur des thématiques clés telles que les droits humains, la médiation, le leadership et la gestion des conflits, renforçant ainsi leur rôle d'actrices de paix.

Le projet intègre aussi un mécanisme national de coordination et de suivi qui associe les OSC, les autorités publiques et les partenaires techniques, afin d'assurer une meilleure harmonisation des actions et un suivi rigoureux des résultats liés à l'agenda Femmes, Paix et Sécurité.

Enfin, GPI 2.0 favorise la participation des OSC dans les dialogues communautaires, les plateformes d'échange et les instances décisionnelles, garantissant que les besoins spécifiques des femmes et des jeunes soient pris en compte dans les stratégies de paix et de développement local.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

1 mission de suivi conjointe des 2 agences élargie à la HACP, aux services techniques régionaux et les autorités

2 Missions d'identification et de capitalisation des bonnes pratiques et défis

2 Missions de suivi des comités régionaux

Une mission de suivi des initiatives financés par le PBF

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Oui, une étude de référence a été conduite dans la zone d'intervention du projet pour établir des bases solides aux indicateurs de résultats, permettant ainsi un suivi précis et une évaluation fiable des progrès réalisés. Par ailleurs, cette étude de référence a été actualisée pendant la période d'extension sans coût additionnel, afin de refléter les évolutions contextuelles et opérationnelles intervenues depuis le lancement initial. Cette actualisation a permis d'ajuster les données de base, garantissant ainsi la pertinence et la cohérence des indicateurs tout au long de la mise en œuvre prolongée du projet, sans engendrer de dépenses supplémentaires. Grâce à cette démarche, les résultats mesurés reflètent fidèlement les transformations réelles sur le terrain, facilitant une gestion adaptative et une capitalisation optimale des acquis dans le cadre de l'Agenda Femmes, Paix et Sécurité

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) :

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Un guide d'entretien a été élaboré conformément aux indicateurs du projet pour questionner les bénéficiaires.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ?

L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations.

[link](#)

Oui

Non

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?

Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations

[link](#)

Oui

Non

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ?

Oui

Non

Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD)

Réponse obligatoire

50,000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- Oui
 Non
 Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'appel à proposition a été lancé et le comité de sélection est déjà mis en place. Il sera suivi de la mise en place de l'équipe de référence. Tout ce processus sera finalisé d'ici la fin du mois de juillet.

Informations de contact	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
	Paul Moussa	ONU FEMMES	Coordonateur de Programme Gouvernance Femmes, Paix et Sécurité	paul.moussa@unwomen.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

- Oui
 Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

63,500

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- Oui
 Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

- Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les effets non catalytiques du projet GPI 2.0 correspondent aux impacts indirects ou secondaires qui, bien que ne résultant pas directement des activités principales du projet, contribuent néanmoins à des changements positifs durables dans les communautés et les institutions concernées.

Dans le cadre de GPI 2.0, ces effets incluent notamment :

Renforcement du tissu social et de la cohésion communautaire : Par la mobilisation accrue des femmes et des jeunes dans les mécanismes de prévention des conflits, le projet favorise une meilleure compréhension mutuelle et un dialogue renforcé entre les différentes composantes sociales, réduisant ainsi les tensions latentes.

Changement des normes sociales et culturelles : L'implication des femmes dans des rôles de leadership et de médiation contribue à modifier progressivement les perceptions traditionnelles sur leur place dans la société et dans la gouvernance locale, ouvrant la voie à une plus grande égalité de genre.

Capacitation institutionnelle élargie : Au-delà des bénéficiaires directs, le projet améliore les pratiques et les politiques des institutions partenaires (HACP, SPAN 2, autorités locales), renforçant leur capacité à intégrer durablement l'agenda Femmes, Paix et Sécurité dans leurs actions.

Effets multiplicateurs par les réseaux d'OSC : La structuration et le renforcement des réseaux régionaux d'organisations féminines créent un effet de levier, permettant la diffusion des bonnes pratiques et la mobilisation collective sur des enjeux de paix et de développement au-delà des zones d'intervention initiales.

Amélioration des conditions socio-économiques locales : Par l'autonomisation économique des femmes et la promotion d'activités génératrices de revenus, le projet contribue indirectement à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration de la résilience des ménages, facteurs clés de stabilité sociale.

Ces effets non catalytiques renforcent la durabilité et l'impact global du projet, en créant un environnement favorable à la paix inclusive et à la transformation sociale au Niger.

Durabilité

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Oui des discussions sont en cours avec les comités régionaux existants et une stratégie de sortie en cours de finalisation.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

N/A

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Réunion de coordination entre les organisations faitières et les OSC bénéficiaires	Réunion de coordination entre les organisations faitières et les OSC bénéficiaires	Le cadre de coordination a amélioré la synergie entre les OSC, renforçant leur capacité collective à répondre efficacement aux enjeux liés à l'Agenda Femmes, Paix et Sécurité.
Événement 2	Réunion de comité technique entre les deux agences de mise en œuvre et les organisations faitières	Ces réunions techniques réunissent les agences de mise en œuvre et les organisations faitières pour discuter des aspects opérationnels, suivre la mise en œuvre des activités, résoudre les défis techniques et ajuster les stratégies en fonction des retours du terrain.	Ce comité technique a permis une meilleure gestion conjointe du projet, assurant une coordination efficace et une réactivité accrue face aux obstacles rencontrés.
Événement 3	Réunion d'échange entre Les deux agences et les organisations faitières prises individuellement	Ces échanges bilatéraux offrent un espace privilégié pour approfondir les discussions spécifiques avec chaque organisation faitière, permettant d'adapter les interventions aux contextes particuliers et de renforcer les partenariats	Ces réunions individuelles ont renforcé la confiance mutuelle et permis d'optimiser l'appui technique et stratégique apporté à chaque organisation, contribuant ainsi à une mise en œuvre plus ciblée et efficace
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes