

# PBF June 2025 Project Progress Report

## APERCU DU PROJET

### » Soumission du rapport

formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à [grievance@guimoya@un.org](mailto:grievance@guimoya@un.org).

Type de rapport \*

☒ Semestriel

☐ Annuel

☐ Final

☐ Autre

Appuyer sur Next pour commencer

Date de soumission du rapport \*

2025-06-16

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport \*

Etienne BANGA, Programme Manager

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport \*

ebanga@iom.int

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport \*

NDIAYE Fatou Diallo, cheffe de Mission OIM

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ?

\*

- ☒ Oui
- ☐ Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport?

\*

*Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision*

- ☒ Oui
- ☐ Non
- ☐ Pas Applicable

## » Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ?

\*

- ☒ Oui ☐ Non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- ☐ Asie et le Pacifique ☐ Afrique centrale et australe ☐ Afrique de l'Est
- ☐ Europe et Asie centrale ☐ Global ☐ Amérique Latine et Caraïbes
- ☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord ☐ Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet

\*

Autre, veuillez préciser

\*

Titre du projet

\*

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

\*

*EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad*

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. \*

*Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe*

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique            | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe  | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est            |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale         | <input type="checkbox"/> Global                        | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest |  |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport \*

- ☐ 00130614/5/6: AILP : Appui aux Initiatives Locales de promotion de la Paix
- ☐ 00128878/9: Consolider la Cohésion Sociale transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée pour une meilleure compréhension et anticipation des risques et le renforcement de la confiance et de la collaboration entre les acteurs locaux
- ☐ 00119702/3: Cross border engagement between Cote d'Ivoire and Liberia to reinforce social cohesion and border security – Phase II
- ☐ 00120162/4/5: Promotion d'une transhumance pacifique dans la région du Liptako-Gourma
- ☐ 00129587/8: Renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits
- ☐ 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal
- ☒ 00140260\_1\_2: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin du Burkina Faso et du Togo Phase 2
- ☐ 00119957\_8: Femmes et gestion des conflits liés aux ressources naturelles
- ☐ 00133730\_1: Projet transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire à la gestion et la prévention des conflits liés à la transhumance et la gestion des ressources naturelles
- ☐ 00140187\_8: Projet relatif à la promotion de la gouvernance transfrontalière inclusive et au renforcement de la résilience des populations en vue d'atténuer les risques sécuritaires dans les espaces frontaliers
- ☐ 00140412\_3\_4\_5: Promoting CSO-led peacebuilding initiatives in the Lake Chad Basin sub-region
- ☐ Autre, Précisez

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. \*

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre

\*

- ☒ Bénin
- ☒ Burkina Faso
- ☐ Cote D'Ivoire
- ☐ Gambie
- ☐ Ghana
- ☐ Guinée
- ☐ Guinée-Bissau
- ☐ Liberia
- ☐ Mali
- ☐ Mauritanie
- ☐ Niger
- ☐ Nigeria
- ☐ Sénégal
- ☐ Sierra Leone
- ☒ Togo
- ☐ Autre, précisez

Autre, veuillez préciser

\*

Date de début du projet (Date du premier décaissement)

\*

**2023-07-27**

Date de fin du projet

\*

**2025-07-26**

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

\*

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ?

\*

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ?

\*

- ☐ Oui
- ☒ Non

Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ?

\*

- |                               |                                |                                 |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> Janvier | <input type="radio"/> Février  | <input type="radio"/> Mars      |
| <input type="radio"/> Avril   | <input type="radio"/> Mai      | <input type="radio"/> Juin      |
| <input type="radio"/> Juillet | <input type="radio"/> Août     | <input type="radio"/> Septembre |
| <input type="radio"/> Octobre | <input type="radio"/> Novembre | <input type="radio"/> Décembre  |

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ?

\*

- ☒ Oui
- ☐ Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ?

\*

- ☐ Oui
- ☒ Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel

\*

- ☐ Fonds Fiduciaire National
- ☐ Fonds Fiduciaire Régional

## Récipiendaire

L'agende coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? \*

- ☒ Entité de l'ONU
- ☐ Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice \*

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☒ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? \*

- ☐ Aucun autre récipiendaires
- ☒ Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

**Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies**

\*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- ☒ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

\*

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

\*

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED   | <input type="checkbox"/> Action Aid UK   | <input type="checkbox"/> AAITG (ActionAid the Gambia)   |
| <input type="checkbox"/> AEDE  | <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) |   |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)                               |  |   |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC)   | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières   |   |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium   | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada                                      | <input type="checkbox"/> Ayuda en Accion                |
| <input type="checkbox"/> BIRN - Balkan Investigative Reporting Network   | <input type="checkbox"/> BIOM -Youth Ecological Movemen                                      |   |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK   | <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF         |   |
| <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland   | <input type="checkbox"/> COIPRODEN   | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide              |
| <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala  | <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale                                 | <input type="checkbox"/> CORD Burundi                   |
| <input type="checkbox"/> CORDAID   | <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer   | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid  | <input type="checkbox"/> EQUITAS   | <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women       |
| <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU)  | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS)   |   |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)                                       | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)                         |   |
| <input type="checkbox"/> Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF)   | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation                                     |   |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI)   | <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice)                |   |
| <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)   | <input type="checkbox"/> Integrity Watch   |   |
| <input type="checkbox"/> International Alert   | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee                                      | <input type="checkbox"/> Interpeace                     |
| <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation   | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI)                                      |   |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar |  |   |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps   | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo  | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO                     |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)   | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC)                                     |   |
| <input type="checkbox"/> Nile Sustainable Development Organization - NSDO  | <input type="checkbox"/> OIKOS   |   |
| <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul   | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR   | <input type="checkbox"/> OXFAM                          |
| <input type="checkbox"/> Peace Direct  | <input type="checkbox"/> Plan International  | <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund            |
| <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez   | <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati                                      |   |
| <input type="checkbox"/> Saferworld  | <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)                       |   |
| <input type="checkbox"/> Save the Children   | <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG)                                     |   |
| <input type="checkbox"/> SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)                                       | <input type="checkbox"/> SismaMujer  |   |
| <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan   | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch  | <input type="checkbox"/> Tearfund                       |
| <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc.   | <input type="checkbox"/> Trocaire  | <input type="checkbox"/> War Child                      |
| <input type="checkbox"/> War Childhood Museum (WCM)  | <input type="checkbox"/> World Vision International  | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar           |
| <input type="checkbox"/> ZOA   | <input type="checkbox"/> blank_placeholder   | <input type="checkbox"/> Autre, Précisez                |

Autre, veuillez préciser

\*

## Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

6

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

6

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation

\*

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☒ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

\*

**Le Réseau Femmes et Développement (REFED) du TOGO**

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?**

\*

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

150000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?**

\*

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

150000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**?

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

60000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

*Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

**Renforcement des capacités des femmes en gestion d'entreprises, des activités génératrices de revenus, en cohésion sociale, en genre et en leadership afin de promouvoir leur autonomisation économique et accroître leur participation à la consolidation de la paix**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☒ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

**l'Agence Nationale de Promotion de l'Emploi (ANPE) du Togo**

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? \*

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

150000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? \*

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

150000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? \*

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

60000

Décrivez brièvement les activités principales menées par le partenaire durant l'année civile en cours \*

*Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

**Accompagnement des jeunes en vue d'améliorer leur employabilité et renforcer leur autonomisation économique pour plus de résilience face à l'extrémisme violent**

3

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation \*

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☒ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**Les Championnes de l'Atacora du Bénin**

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** \*

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

105000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** \*

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

105000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?** \*

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

40000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours \*

*Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

**Renforcement des capacités des femmes en matière d'autonomisation économique, de cohésion sociale, de genre et en leadership en vue d'accroître leur participation à la consolidation de la paix**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation

\*

- ☒ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

\*

**Conseil National de la Jeunesse (CNJ) Du Burkina Faso**

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?**

\*

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

100000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?**

\*

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

100000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**?

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

40000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

*Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

**Accompagnement des jeunes en vue d'améliorer leur employabilité et renforcer leur autonomisation économique pour plus de résilience face à l'extrémisme violent**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☒ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

**Programme d'Urgence de Renforcement de la Résilience et de la Sécurité des Communautés (PURS) du Togo**

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? \*

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

150000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? \*

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

150000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? \*

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

90000

Décrivez brièvement les activités principales menées par le partenaire durant l'année civile en cours \*

*Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

**Accompagnement des jeunes en vue d'améliorer leur employabilité et renforcer leur autonomisation économique pour plus de résilience face à l'extrémisme violent**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation \*

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☒ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

**ONG Bien Être et Développement Durable (BEDD) du Bénin**

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?**

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

95882,554

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?**

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

95882,554

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?**

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

95882,554

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

*Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

**Renforcement des capacités des jeunes et femmes en matière d'autonomisation économique, de cohésion sociale, de genre et en leadership en vue d'accroître leur participation à la consolidation de la paix**

## Rapportage financier

### » Taux d'Implementation par bénéficiaire

**Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation bénéficiaire**

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par bénéficiaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

<div>Réciendaire</div> <div></div>	<div>"Budget total du projet (en full US \$)"</div> <div>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</div> <div></div>	<div>Transferts à ce jour (en full US \$)</div> <div>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</div> <div></div>	<div>"Dépenses à ce jour (en full US \$)"</div> <div>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</div> <div></div>	<div>Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total (calculé automatiquement)</div> <div></div>
<div>OIM : Organisation internationale pour les migrations</div> <div></div>	<div>3500000</div> <div></div>	<div>3500000</div> <div></div>	<div>3172021.67</div> <div></div>	<div>90.63%</div> <div></div>
<div></div> <div></div>	<div></div> <div></div>	<div></div> <div></div>	<div></div> <div></div>	<div>%</div> <div></div>
<div>PNUD : Programme des Nations unies pour le développement</div> <div></div>	<div>2000000</div> <div></div>	<div>2000000</div> <div></div>	<div>1670000</div> <div></div>	<div>83.5%</div> <div></div>
<div></div> <div></div>	<div></div> <div></div>	<div></div> <div></div>	<div></div> <div></div>	<div>%</div> <div></div>
<div></div> <div></div>	<div></div> <div></div>	<div></div> <div></div>	<div></div> <div></div>	<div>%</div> <div></div>
<div></div> <div></div>	<div></div> <div></div>	<div></div> <div></div>	<div></div> <div></div>	<div>%</div> <div></div>
<div></div> <div></div>	<div></div> <div></div>	<div></div> <div></div>	<div></div> <div></div>	<div>%</div> <div></div>

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	5500000	5500000	4842021.67	88.04%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **88.04%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ?

☒ Correct ☐ Incorrect

## » Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? \*

30.25

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1663750**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? \*

☒ Correct ☐ Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. \*

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 1464711.56**. Ce montant est-il correct ? \*

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US \*

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) \*

Rapport Financier non certifié Juin 25 - PVE II - Budget\_ CONSOL final-11\_54\_57.xlsx



## Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. \*

- ☐ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ☒ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ☐ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. \*

- ☐ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ☒ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet

\*

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☐ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☐ (2.1) Réconciliation nationale
- ☐ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☒ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☐ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☐ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF?

\*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- ☒ Initiative de promotion du genre
- ☒ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☒ Projet transfrontalier ou régional
- ☐ Aucune

# Comité de pilotage et Inteactions acec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet?

\*

☒ Oui

☐ Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**La seconde réunion du comité transfrontalier de pilotage du projet, tenue le 20 février 2025 à Cotonou, a rassemblé les parties prenantes et d'autres acteurs. Elle a permis de faire le point sur l'avancement du projet, d'approuver le plan de travail pour 2025 et de formuler des recommandations pour la période restante. Parmi les décisions prises, il a été convenu de soumettre un rapport d'activités aux Coordinatrices Résidentes du Système des Nations Unies des trois pays d'ici mai 2025, afin de décider la possibilité d'extension du projet. Il a également été recommandé d'intégrer les besoins des personnes déplacées internes et des réfugiés, de renforcer les synergies pour plus d'efficacité, de mobiliser des ressources supplémentaires pour garantir la durabilité des acquis et les effets catalytiques , et d'actualiser l'analyse des risques sécuritaires et des conflits communautaires surtout entre agriculteurs et éleveurs dans le but de comprendre les dynamiques et la l'efficacité des mécanismes endogènes de prévention des conflits mis en place par les autorités nationales.**

**Le dernier suivi montre que la mise en œuvre des recommandations est satisfaisante, avec une performance d'exécution du projet dépassant 80% en mai 2025, l'extension du projet ne sera pas nécessaire . Les besoins des réfugiés et personnes déplacées internes sont intégrés dans les activités du projet à travers notamment les actions du PURS et autres autorités nationales en charge des personnes déplacées dans la région des Savanes. Ils participent aux activités du projet. Les termes de référence pour l'analyse des risques sécuritaires et des conflits communautaires sont en cours de finalisation**

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Dans les trois pays, le projet a maintenu et renforcé sa collaboration avec les autorités gouvernementales niveau ministère notamment les ministères en charge de la Sécurité et de la Protection Civile, du travail et des lois sociales, de la décentralisation et de la Gouvernance Locale, de la Justice, de l'administration territoriale, de la gestion de la transhumance. Ces collaborations facilitent les contacts avec les acteurs et autorités locales, ainsi que le déploiement des activités sur le terrain.**

**Le projet a aussi interagi les autorités, institutions et directions décentralisées et déconcentrées notamment les directions et institutions nationales telles que les Gouvernorats du Centre-Est du Burkina Faso et de la Région des Savanes, le Programme d'Urgence de Renforcement de la Résilience et de la Sécurité des Communautés (PURS) au Togo, l'Agence Nationale de Promotion de l'Emploi (ANPE), le Comité Interministériel de Prévention et de Lutte contre l'Extrémisme Violent (CIPLEV) au Togo, la Commission Nationale des Droits de l'Homme Togo, la Direction Togolaise de la Chefferie Traditionnelle, la Direction en charge de la transhumance, la Direction Générale de Modernisation de l'Etat Civil (DGMEC) du Bénin, de l'office national d'identification (ONI) Burkina Faso, de l'Observatoire National des Faits Religieux (ONAFAR) Burkina, l'Observatoire National de Prévention et Gestion des Conflits Communautaires (ONAPREGECC) du Burkina Faso, les Haut-Commissariat des province du Koulpélogo et du Boulgou, la Commission Nationale de Lutte contre la Radicalisation, l'Extrémisme Violent et le Terrorisme, l'Agence Béninoise de Gestion Intégrée des Espaces Frontaliers (ABeGIEF) au Bénin. Ces acteurs ont pris part à la rencontre d'échanges des systèmes nationaux d'alertes précoces organisée au Togo en mars 2025.**

**Au niveau local, le projet a collaboré avec les mairies des communes bénéficiaires, les Organisations de la Société Civile telles que la Coalition Nationale pour la Paix, Réseau Ouest-Africain pour l'Edification de la Paix (WANEP), le Conseil National de la Jeunesse (CNJ), le Réseau Femmes et Développement (REFED), Les Championnes de l'Atacora, le Bien Être et Développement Durable (BEDD), le Réseau des Organisations de la Société Civile pour les Objectifs de Développement Durable, Social Watch, les Présidents des Délégations Spéciales (PDS) et les coordinations de jeunes des quatre communes du Burkina, la chambre régionale des métiers ainsi que les autorités locales (chefs de cantons et de villages, leaders communautaires).**

**Ces différents acteurs participent activement à la préparation, à la mise en œuvre des activités sur le terrain ainsi qu'aux réunions techniques de suivi. Leur implication et collaboration ont en effet facilité la mise en œuvre des activités du projet dans une approche concertée et inclusive.**

# Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

## NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

### Contractualisation des partenaires

\*

- ☐ Ne pas commencé
- ☐ Commencé
- ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété
- ☐ Pas Applicable

### Recrutement d'équipe

\*

- ☐ Ne pas commencé
- ☐ Commencé
- ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété
- ☐ Pas Applicable

### Collection de lignes de base

\*

- ☐ Ne pas commencé
- ☐ Commencé
- ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété
- ☐ Pas Applicable

### Identification des bénéficiaires

\*

- ☐ Ne pas commencé
- ☐ Commencé
- ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété
- ☐ Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Au cours de cette période de rapportage, le projet a signé un contrat avec une nouvelle ONG au Bénin, nommée Bien Être et Développement Durable (BEDD). Ce nouveau partenaire soutiendra les 160 nouveaux jeunes bénéficiaires du projet dans leur parcours vers l'employabilité. Les cinq partenaires existants, à savoir REFED, Les Championnes de l'Atacora, le PURS, l'ANPE et le CNJ, ont poursuivi la mise en œuvre des activités d'autonomisation des femmes et d'accompagnement des jeunes grâce aux fonds transférés.**

**Deux (02) histoires de succès des bénéficiaires ont été documentées et partagées (confère ces liens : (<https://rodakar.iom.int/fr/stories/le-reve-de-paul-transformer-le-manioc-et-sa-vie>; <https://rodakar.iom.int/fr/stories/de-lespoir-lautonomie-la-resilience-de-mariam>). Les autres histoires de succès seront incluses dans le rapport final du projet. La réalisation des films documentaires et la production des flyers sur les résultats transformationnels chez les jeunes, les femmes et dans les communautés ont été lancées dans les 03 pays.**

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produits soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ?

☒ Oui

☐ Non

Si non, veuillez fournir une explication

*Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

## Résumé de progrès

\*

*Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

Les progrès vers l'atteinte des résultats sont très appréciables, tant en termes de résultats obtenus que de changements constatés sur le terrain.

Ainsi, l'accompagnement aux systèmes nationaux d'alertes précoces et aux mécanismes nationaux et endogènes de prévention et de gestion des conflits s'est renforcé. Les mécanismes endogènes des provinces du Koulpélogo et du Boulgou disposent des outils de collecte de données des conflits communautaires et d'extrémismes violent ainsi que d'une base de données pour le stockage de ces informations. 33% des alertes enregistrées, ont été traitées à ce jour. Ces données collectées dans les provinces sont directement transférées à l'Observatoire National de Prévention et de Gestion des Conflits Communautaires (ONAPREGECC), le système national d'alerte précoce, organe régalien de l'État, mandaté pour assurer le stockage et la gestion des données. Les agents ont été formés à la protection des données, y compris la confidentialité et la sécurité de celles-ci.

Lors d'un cadre d'échanges au Togo, 53 acteurs (06 femmes) des Comités transfrontaliers d'Alerte Précoce (CTRAP) du Bénin, du Burkina Faso et du Togo ont partagé leurs expériences en matière de prévention des conflits communautaires et de l'extrémisme violent, renforçant ainsi la coopération transfrontalière. Les participants se sont engagés à intégrer aussi la gestion des violences basées sur le genre dans leurs plans d'action, en se concentrant sur les besoins des groupes vulnérables (personnes handicapées, jeunes, femmes, etc.).

Quant aux jeunes, 65 d'entre eux, dont 31 filles, ainsi que 24 femmes du Bénin, du Burkina Faso et du Togo ont profité des journées de cohésion sociale transfrontalières pour échanger sur leurs expériences et partager les bonnes pratiques en matière de prévention et de gestion des conflits. Une plateforme WhatsApp a été créée pour faciliter les échanges réguliers entre les jeunes et les femmes de chaque pays. Les 16 jeunes et 08 femmes du Togo ayant participé à ces rencontres transfrontalières ont partagé, dans les 16 communes de la région des savanes, avec leurs pairs et les autorités locales, les stratégies innovantes et les expériences en matière de prévention des conflits et de cohésion sociale qu'ils ont appris, touchant ainsi 1135 personnes, dont 360 jeunes, 205 femmes et 463 autorités locales (chefs de canton, chefs de village, maires).

Le CTRAP dans les trois pays, qui a bénéficié de l'appui du projet pour la mise en œuvre de son plan d'action, a offert un cadre d'échange à tous les mécanismes endogènes des zones de la mise en œuvre du projet, recensant les bonnes pratiques et les expériences réussies en matière de cohésion sociale et de prévention de l'extrémisme violent. En collaboration avec la Commission Nationale Togolaise des Droits Humains et le ministère en charge de l'administration territoriale et de la transhumance, les membres du CTRAP au Togo ont animé et sensibilisé 614 autorités traditionnelles et religieuses (dont 40 femmes) sur les droits humains en situation de conflits et d'extrémisme violent ainsi que sur leurs rôles dans la promotion de la cohésion sociale et dans la gestion pacifique de la transhumance.

Les Systèmes Locaux d'Alertes Précoces (SLAP) du Bénin ont enregistrées vingt-quatre (24) nouvelles alertes portant le nombre total d'alertes documentées à quatre-vingt-quatorze (94) à ce jour. La dernière alerte donnée par le SLAP Tanguiéta concerne l'incendie du commissariat de l'arrondissement de Tanougou et le déplacement de 1600 Personnes Déplacées Internes issus de 200 ménages de ladite localité vers le centre de la ville de Tanguiéta.

Les centres secondaires d'État civil (Burkina Faso) ont numérisé et sécurisé tous les registres d'état civil des communes de Soudougou, Yargatenga, Sangha et Bittou grâce aux renforcements des capacités des agents concernés. De plus, les compétences des 16 maires de la région des savanes et de leurs chefs de service d'état civil ont été améliorées et renforcées sur le système de télédéclaration à travers une visite d'échanges et d'apprentissage auprès des communes Golfe 3 et Lacs 1. Ces actions ont permis d'améliorer la qualité, la fiabilité et la disponibilité des services d'état civil, tout en favorisant l'appropriation des outils numériques par les autorités locales.

A la suite des renforcements des capacités entrepreneuriales et associatives des femmes et des jeunes bénéficiaires, 221 jeunes et femmes bénéficiaires des communes de Matéri, Cobly, Boukoubé, Tanguiéta, Natitingou, Kérou, Kouandé et Banikoara au Bénin se sont regroupés en vingt-quatre (24) coopératives d'éleveurs de volailles et de petits ruminants dont 08 coopératives pour la phase 1 et 16 coopératives pour la phase 2 du projet. Ces 24 coopératives disposent d'une reconnaissance juridique officielle, leur permettant d'accéder à des ressources et des financements externes et publics et privés en vue de renforcer davantage leurs activités de façon durable. Ils ont également amélioré leurs productivités agricoles grâce aux formations adaptées aux filières locales : élevage, transformation agroalimentaire, maraîchage, informatique, apiculture et aux équipements agricoles et matériels dont ils ont bénéficié. 37 autres jeunes et femmes ont également reçu des équipements pour développer leurs

## Activités Génératrice de Revenus.

Dans la région des Savanes, 250 jeunes artisans, dont 141 jeunes filles et 32 bénéficiaires de la phase 1, issus de divers corps de métiers (menuiserie, boulangerie, couture, tissage, soudure, mécanique, ferrailage, tapisserie), utilisent les outils de communication digitale pour partager leurs activités sur TikTok, WhatsApp et Facebook, renforçant ainsi leur visibilité et leur productivité. Devenus leaders dans leurs communautés, ces jeunes ont également plaidé auprès des autorités et des leaders d'opinion pour être impliqués dans le règlement des conflits communautaires, afin que leurs voix soient entendues pour renforcer la cohésion sociale et la paix. Par ailleurs, parmi les 250 jeunes accompagnés, 20 jeunes des préfectures de l'Oti et de l'Oti Sud dans la région des Savanes ont bénéficié de formations professionnelles, notamment en maraîchage et en élevage, 70 jeunes ont reçu des cours de remédiation dans leurs métiers.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Le choix des jeunes bénéficiaires a respecté le principe genre au cours de ce semestre également. Ainsi, 50% de jeunes femmes et 50% de jeunes hommes ont été identifiés comme bénéficiaires dans les régions du Koulpélogo et du Boulgou, ainsi que dans les communes du Bénin. Les jeunes filles représentent 56 % des 250 jeunes artisans bénéficiaires du projet dans la région des Savanes au Togo. Dans un souci d'équité, tous les bénéficiaires provenaient de l'ensemble des 16 communes de la région des savanes.

Bien que les femmes soient presque absentes dans les sphères des autorités locales et traditionnelles, un minimum de 10 femmes leaders par session a été exigé. Elles ont activement pris part au renforcement des capacités des autorités sur leurs rôles dans la cohésion sociale et la gestion pacifique de la transhumance.

Suivant le principe d'inclusion, 02 coopératives dont 90% sont des femmes déplacées de force ont été dotés de matériels et équipements de production et de transformation agricole. 125 femmes réfugiées au Togo issus de 25 groupements de 05 préfectures frontalières du Burkina Faso et du Bénin ont démarré leurs activités d'épargne et de crédit grâce à la dotation en kits AVEC, à la formation sur la méthodologie Associations Villageoises d'Epargne et de Crédit (AVEC) et la gestion des activités génératrices de revenus. 508 jeunes bénéficiaires dans la zone du projet ont été accompagnés.

Toutes ces actions ont visé à promouvoir l'égalité de genre et l'autonomisation économique des femmes et des jeunes et des minorités au sein des communautés. En ciblant ces groupes qui généralement ne bénéficient pas de ces formations, cette initiative a permis de réduire les disparités d'accès aux ressources productives et a renforcé leur position et leur visibilité au sein de la communauté, contribuant ainsi à une dynamique d'égalité et d'inclusion.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

☒ Oui

☐ Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ?

*Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.*

☒ Oui

☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

*Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

**En s'appuyant sur les acquis des multiples renforcements des capacités et la participation aux rencontres transfrontalières des jeunes et des comités nationaux d'alerte précoce, ces derniers ont poursuivi leur engagement à prévenir les tensions sociales qui alimentent les fragilités observées dans les zones frontalières des trois pays.**

**Ainsi, au Bénin, la prévention de l'extrémisme violent est devenue un enjeu national. Le gouvernement a sollicité et obtenu de l'OIM et du PNUD la formation des 23 directeurs de cabinets des ministres du Bénin. Désormais, ces ministères sectoriels se sont engagés à allouer des ressources dans leurs Plans de Travail Annuel (PTA) pour relever les défis liés à la prévention de l'extrémisme violent en lien avec leur secteur.**

**Par ailleurs, à la suite d'un atelier avec les députés de l'Assemblée Nationale Béninoise, la représentation nationale a initié une tournée dans les départements du Nord Bénin pour sensibiliser les communautés sur les menaces liées à l'extrémisme violent. De même au Togo, le Gouverneur de la Région des Plateaux a sollicité un appui de l'OIM et du PNUD pour l'organisation d'un dialogue inter communautaire impliquant la chefferie traditionnelle sur son rôle dans la cohésion sociale.**

**Le SLAP de Tanguéta a poursuivi ces actions de prévention de l'extrémisme violent en enregistrant vingt-quatre (24) nouvelles alertes, portant le nombre total d'alertes documentées à quatre-vingt-quatorze (94) alertes à ce jour. La dernière alerte donnée par ce SLAP concerne l'incendie du commissariat de l'arrondissement de Tanougou et le déplacement de 1600 PDIs issus de 200 ménages de ladite localité vers le centre de la ville de Tangueta.**

**Au Togo, une visite d'échange entre les maires et les chefs des services d'état civil des 16 communes de la région des Savanes et des communes du Golfe 3 et Lacs 1 a suscité un vif intérêt. Des projets de mobilisation des ressources ont été initiés pour acquérir la plateforme de télédéclaration pour leurs communes.**

**Les populations des zones d'intervention du projet ont continué à animer les espaces de dialogue interreligieux et interethniques, ainsi que les comités de veille des jeunes leaders. L'association des taxi-motos au Togo organise chaque mois des réunions des membres des bureaux directeurs pour exposer et analyser les faits collectés susceptibles de créer des répercussions négatives dans la ville. Le CTRAP dans les trois pays a instauré des réunions périodiques entre le personnel et les responsables des comités cantonaux et villageois de développement afin de passer en revue les problèmes rencontrés dans les villages et quartiers et prendre des dispositions appropriées pour les résoudre de manière efficace et coordonnée. Ces rencontres périodiques servent de cadre de sensibilisation des acteurs sur le phénomène de l'extrémisme violent, renforcent la compréhension mutuelle et réduisent les risques de conflits religieux et ethniques. Elles accroissent également la systématisation du dialogue entre les leaders religieux et communautaires dans les régions de mise en œuvre du projet.**

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

*Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.*

**Remise officielle des équipements et matériels de production agricole et de transformation aux 48 Coopératives de la région des Savanes :** [https://youtu.be/\\_XdguuqUGd8?si=qE7WnwtlzxKOWYD5](https://youtu.be/_XdguuqUGd8?si=qE7WnwtlzxKOWYD5) Histoires de succès : (<https://rodakar.iom.int/fr/stories/le-reve-de-paul-transformer-le-manioc-et-sa-vie>; <https://rodakar.iom.int/fr/stories/de-lespoir-lautonomie-la-resilience-de-mariam>) Journées Cohésion sociale transfrontalières : du 24 au 25 Mars 2025 [https://x.com/OIMBenin/status/1904159714012770334?t=BB0J7DQEp9\\_Gl-AkLdadQ&s=19](https://x.com/OIMBenin/status/1904159714012770334?t=BB0J7DQEp9_Gl-AkLdadQ&s=19) <https://www.facebook.com/share/p/19JXxLCnEH/> <https://togo24.tg/2025/03/24/afrique-journee-de-cohesion-sociale-transfrontaliere-jeunes-et-femmes-du-benin-du-burkina-faso-et-du-togo-en-conclave-a-kpalime/> <https://atop.tg/kloto-gestion-des-conflits-des-representants-de-femmes-et-jeunes-de-trois-pays-partagent-les-experiences/> <https://www.savoirnews.net/blog/2025/03/25/prevention-et-gestion-des-conflits-journees-de-cohesion-sociale-des-femmes-et-jeunes-de-trois-pays-partagent-les-experiences-sur-les-bonnes-pratiques-a-kpalime/> [https://x.com/OIMBenin/status/1904947784320499730?t=v1ljLts\\_jfAr4cBGrk0DQA&s=19](https://x.com/OIMBenin/status/1904947784320499730?t=v1ljLts_jfAr4cBGrk0DQA&s=19) <https://www.facebook.com/share/p/1AQwHjJtVu/> <https://togo24.tg/2025/03/25/cohesion-sociale-transfrontaliere-et-la-prevention-de-lextremisme-violent-des-femmes-et-jeunes-du-benin-du-burkina-faso-et-du-togo-tres-engages/> Intégration des Mécanismes d'Alerte précoce: du 27 au 28 Mars 2025. <https://x.com/OIMBenin/status/1905286293497512122?t=j8mtM7Z-gfoMir7zq4Nk4Q&s=19> <https://www.facebook.com/share/p/1AVFXMqX8F/> <https://togo24.tg/2025/03/27/renforcement-de-la-cooperation-transfrontaliere-vers-une-integration-efficace-des-mecanismes-dalerte-precoce-bbt/> <https://youtu.be/Ur4A7buyK3U?si=7c2qTqxIP1T4IUC1> <https://atop.tg/kloto-lutte-contre-lextremisme-violent-les-membres-du-comite-dalerte-precoce-transfrontaliere-partagent-des-experiences/> <https://x.com/OIMBenin/status/1905743419382833443?t=0fKQArN9GAMu40f4eeTkmg&s=19>

File attachment

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

## Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? \*

1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 \*

**Les facteurs de risque de détérioration de la cohésion sociale et d'expansion de l'extrémisme violent dans l'espace BBT sont réduits**

Résultat 2 \*

**Les populations les plus vulnérables sont résilientes et contribuent à la consolidation de la paix**

Résultat 3	*
Résultat 4	*
Résultat 5	*
Résultat 6	*
Résultat 7	*
Résultat 8	*
Résultats Additionnels <i>Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.</i>	*

## ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat<sup>1</sup> dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
- Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les facteurs de risque de détérioration de la cohésion sociale et d'expansion de l'extrémisme violent dans l'espace BBT sont réduits

O C 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1. 1	Pourcentage d'alertes signalées et prises en charge par les différents mécanismes de prévention et de résolutions des conflits (désagrégué par type de conflits)	66,8 %	80%	73% alertes signalées et prises en charge du côté du Togo  94 alertes signalées et prises en charge au Bénin  73% d'alertes au Burkina Faso	73% alertes signalées et prises en charge du côté du Togo  94 alertes signalées et prises en charge au Bénin  73% d'alertes au Burkina Faso	NA
1. 2	Proportion des personnes satisfaites de la prise en charge des conflits dans la zone d'intervention du projet (désagrégué par pays, par sexe, par tranche d'âge)	44,3%	80%	67% au Burkina Faso, 71% au Bénin et 69.3% Au Togo, des agriculteurs ont affirmé être satisfaits de la Prise en charge des conflit. 80% de femmes, 18 ans-45ans 73% Hommes		
1. 3						

1. 4						
1. 5						
Combien de produits sont définis sous le résultat 1?						
1   2   3   4   5   Plus de 5						
Veuillez lister tous les produits pour le résultat 1.						
Produit 1.1 <b>Les mécanismes endogènes de prévention et de résolution des conflits communautaires sont fonctionnels et efficaces dans les communes de couverture</b>						
Produit 1.2 <b>Les capacités des services étatiques, y compris les services sociaux de base sont renforcés dans la zone BBT</b>						
Produit 1.3						
Produit 1.4						
Produit 1.5						
Autres Produits <i>Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.</i>						

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 1.1: Les mécanismes endogènes de prévention et de résolution des conflits communautaires sont fonctionnels et efficaces dans les communes de couverture**

1. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 1. 1	Pourcentage de mécanismes endogènes inclusifs de dialogue, de prévention et de résolution des conflits soutenus par le projet qui mettent en œuvre leurs plans d'actions	0%	75%	75%	75% des mécanismes endogènes dans 3 pays ont mis en œuvre leurs plans d'actions	
1. 1. 2	Nombre de mécanismes anciens rendus opérationnels suite à leur renforcement par l'ONFAR et l'ONAPREGECC, le CIPLEV et le SP-CNLCREVT-ABeGIEF	0	7 au Togo, 5 au Bénin, 12 au Burkina	7 au Togo 5 au Bénin 12 du Burkina seront accompagnés en juin 2025	7 au Togo 5 au Bénin 12 du Burkina seront accompagnés en juin 2025	

1. 1. 3 .....	Nombre de mécanismes d'alerte précoce disposant d'une base de données digitale .....	0 .....	01 au Togo, 1au Benin 2 au Burkina .....	01 au Togo, 1 au Benin 2 au Burkina à la date du Fin Mai .....	01 au Togo, 1 au Benin 2 au Burkina à la date du Fin Mai .....	.....
1. 1. 4 .....	..... .....	.....	.....	.....	.....	.....
1. 1. 5 .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» **Produit 1.2: Les capacités des services étatiques, y compris les services sociaux de base sont renforcés dans la zone BBT**

1. 2	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 2. 1	Pourcentage de services publics appuyés (services administratifs, de sécurité, de santé) dans la zone d'intervention du projet offrant des services adaptés aux communautés	43,7%	80% ; Burkina : 80% ; Benin : 80% ; Togo : 80%	45%	88% des services publics dans le 3 pays offrent des services adaptés.	
1. 2. 2	# de personnes soutenues par les services étatiques appuyés par le projet (phase 2) (désagrégué par pays, par sexe et par tranche d'âge)	0	8100 ; Burkina : 2500 (60% de femme) ; Benin : 4000 (dont 1500 femmes, 1500 jeunes filles et 1000 jeunes garçons) ; Togo : 1600	2000	19485 Burkina : 8000 Togo : 11485 (composées de 7 485 hommes et 8 000 femmes disposent aujourd'hui d'un acte de naissance. 4 000 personnes (2 000 hommes et 2 000 femmes)	

1. 2. 3 .....	pourcentage des membres des communautés satisfaits de l'offre de services des structures étatiques appuyées par le projet (désagréé par pays par sexe et par tranche âge) .....	0 .....	80% .....	8% .....	80% membres des communautés satisfaits de l'offre de services des structures étatiques( dont 54% femmes et 20% hommes) .....	.....
1. 2. 4 .....		.....	.....	.....	.....	.....
1. 2. 5 .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Produit 1.3:

1. 3	Indicateur  Décrivez l'indicateur	Indicateur de base  Indiquez la valeur de base de l'indicateur	Cible de fin de projet  Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur
1. 3. 1						
1. 3. 2						
1. 3. 3						
1. 3. 4						
1. 3. 5						

» Produit 1.4:

1. 4	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i> .....	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> .....	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> .....	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> .....	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> .....	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> .....
1. 4. 1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1. 4. 2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1. 4. 3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1. 4. 4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1. 4. 5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Produit 1.5:

1. 5	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i> .....	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> .....	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> .....	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> .....	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> .....	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> .....
1. 5. 1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1. 5. 2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1. 5. 3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1. 5. 4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1. 5. 5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Résultat 2 : Les populations les plus vulnérables sont résilientes et contribuent à la consolidation de la paix

O C 2	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
2. 1	Pourcentage des individus enrôlés par les groupes extrémistes dans la zone d'intervention du projet (Ventilé par pays, sexe et par tranche d'âge)	0.8% au BF	0,5%	0.6%	0.6%	Ceci est dû à l'inaccessibilité de certaines zones en raison du contexte sécuritaire marqué par des opérations militaires en cours. Les données pourraient évoluer et seront mises à jour lors de l'évaluation finale du projet.

2. 2 .....	Pourcentage de populations frontalières bénéficiaires (y compris les jeunes et les femmes) enquêtés affirmant que l'amélioration de leurs capacités socio-économiques dans le cadre du programme leur permettent de résister à l'influence des groupes armés non identifiés (Ventilé par pays, sexe et par tranche d'âge) .....	42,0% .....	75% .....	80% des Jeunes, femmes Bénéficiaires des AGR dans le 3 pays confirment avoir améliorés leur capacités socio économiques. ceci le rendant moins vulnérable au recrutements des groupes armés .....	.....	.....
2. 3 .....	Pourcentage de jeunes et de femmes bénéficiaires enquêtés affirmant que leurs capacités socio-économiques se sont accrues grâce aux actions du projet (Ventilé par pays, sexe et par tranche d'âge) .....	61% .....	75% .....	100% des bénéficiaires formés lors de la phase 1 et 2 , sont actifs sur le terrain et affirment que leurs capacités socio-économiques se sont accrues grâce aux actions du projet. .....	.....	.....
2. 4 .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2. 5 .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 2

Produit 2.1  
**Les jeunes (filles et garçons) et les femmes ont des capacités renforcées pour développer des activités génératrices de revenus et pour améliorer leur employabilité**

Produit 2.2  
**Les jeunes et les femmes ont des compétences en cohésion sociale et en leadership renforcées pour accroître leur participation à la consolidation de la paix au sein de leurs communautés.**

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits  
*Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 2.1: Les jeunes (filles et garçons) et les femmes ont des capacités renforcées pour développer des activités génératrices de revenus et pour améliorer leur employabilité**

2. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Pourcentage de femmes et jeunes enquêtés affirmant que les actions de renforcement de capacités du projet ont permis d'améliorer leur accès à l'emploi (AGR) ou leur employabilité (Ventilé par pays, sexe et par tranche d'âge) et leurs revenus	61,9%	75%	81,9	91% dans le 3 pays des femmes et jeunes enquêtés affirmant que les actions de renforcement de capacités du projet ont permis d'améliorer leur accès à l'emploi (AGR) ou leur employabilité	NA
2.1.2						

2.

1.

3

2.

1.

4

2.

1.

5

» **Produit 2.2: Les jeunes et les femmes ont des compétences en cohésion sociale et en leadership renforcées pour accroître leur participation à la consolidation de la paix au sein de leurs communautés.**

2. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulé depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 2. 1						
2. 2. 2	Proportion de jeunes et de femmes impliquées dans les actions de consolidation de la paix grâce aux compétences acquises lors des formations du projet (désagrégué par pays, sexe et tranche d'âge)	0%	Cible : 50% Bénin : 50% Burkina : 50% Togo : 50% jeunes (filles et garçons) et femmes	62 % au Benin 60% au Burkina Faso 64 % au Togo	62 % au Benin 60% au Burkina Faso 64 % au Togo filles et garçons) et femmes	

2.	<b>Pourcentage de femmes et de jeunes affirmant avoir participé à la prévention/résolution de conflits dans leurs communautés (désagrégué par pays, sexe et tranche d'âge)</b>	0%	50%	60%	80%	
2.						
3						
2.						
2.						
4						
2.						
2.						
5						

» Produit 2.3:

2. 3	Indicateur  s  <i>Décrivez l'indicateur</i> .....	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> .....	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> .....	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> .....	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> .....	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> .....
2. 3. 1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2. 3. 2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2. 3. 3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2. 3. 4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2. 3. 5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Produit 2.4:

2. 4	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i> .....	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> .....	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> .....	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> .....	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> .....	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> .....
2. 4. 1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2. 4. 2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2. 4. 3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2. 4. 4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2. 4. 5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Produit 2.5:

2. 5	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i> .....	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> .....	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> .....	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> .....	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> .....	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> .....
2. 5. 1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2. 5. 2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2. 5. 3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2. 5. 4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2. 5. 5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Résultat 3 :

O C 3	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
3. 1						
3. 2						
3. 3						
3. 4						
3. 5						
Combien de produits sont définis sous le résultat 3?						
1      2      3      4      5      Plus de 5						
Veuillez lister tous les produits pour le résultat 3						
Produit 3.1						

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

*Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 3.1:

3. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						
3.1.4						
3.1.5						

» Produit 3.2:

3. 2	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i> .....	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> .....	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> .....	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> .....	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> .....	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> .....
3. 2. 1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3. 2. 2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3. 2. 3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3. 2. 4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3. 2. 5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Produit 3.3:

3. 3	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i> .....	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> .....	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> .....	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> .....	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> .....	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> .....
3. 3. 1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3. 3. 2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3. 3. 3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3. 3. 4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3. 3. 5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Produit 3.4:

3. 4	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i> .....	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> .....	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> .....	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> .....	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> .....	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> .....
3. 4. 1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3. 4. 2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3. 4. 3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3. 4. 4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3. 4. 5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Produit 3.5:

3. 5	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i> .....	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> .....	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> .....	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> .....	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> .....	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> .....
3. 5. 1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3. 5. 2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3. 5. 3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3. 5. 4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3. 5. 5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Résultat 4 :

O C 4	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
4. 1						
4. 2						
4. 3						
4. 4						
4. 5						
Combien de produits sont définis sous le résultat 4?						
1      2      3      4      5      Plus de 5						
Veuillez lister tous les produits pour le résultat 4						
Produit 4.1						

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

*Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 4.1:**

4. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						
4.1.4						
4.1.5						

» Produit 4.2:

4. 2	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i> .....	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> .....	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> .....	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> .....	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> .....	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> .....
4. 2. 1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4. 2. 2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4. 2. 3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4. 2. 4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4. 2. 5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Produit 4.3:

4. 3	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i> .....	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> .....	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> .....	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> .....	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> .....	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> .....
4. 3. 1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4. 3. 2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4. 3. 3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4. 3. 4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4. 3. 5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Produit 4.4:

4.4	<div>Indicateurs</div> <div>Décrivez l'indicateur</div>	<div>Indicateur de base</div> <div>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</div>	<div>Cible de fin de projet</div> <div>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</div>	<div>Progrès des l'indicateurs pour la période de référence</div> <div>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</div>	<div>Progrès de l'indicateur depuis le début du projet</div> <div>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</div>	<div>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)</div> <div>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</div>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						
4.4.4						
4.4.5						

» **Produit 4.5:**

4. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						
4. 5. 5						
<p>Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.</p>						

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

**Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)**

Événe ments	Titre de l'événement	Date (peut être appro ximati ve)	Lieu (Si connu )	Audie nce cible	Objectifs (900 caractères)
Événe ment 1	Appuyer la mise en œuvre des plans d'action des SLAP et du CTRAP	Juin -juillet 2025	Région des savanes  Atacora- Alibori  Régions du Koulpélogo et du Boulgou,	Membres des SLAP et du CTRAP	Renforcer leurs actions de prévention et leur présence sur le terrain
Événe ment 2	Organiser un atelier régional de mise en réseau les différents mécanismes endogènes	Juin 2025	Dapaong, chef lieu de la région des Savanes	Mecanismes endogenes au niveau des prefectures	Renforcer la synergie entre les mecanismes locaux pour une meilleure coordination et opérationnalisation sur le terrain.
Événe ment 3	Poursuivre le coaching (encadrement technique, suivi/évaluation des activités, orientation) des AGR (individuelles et collectives) par les services déconcentrés compétents ou/et les ONG spécialisées	Juin- juillet 2025	Région des savanes  Atacora- Alibori  Régions du Koulpélogo et du Boulgou,	Les jeunes et coopératives de femmes bénéficiaires	Renforcer les capacités pratiques et techniques des jeunes et femmes bénéficiaires des AGR, en assurant un encadrement continu et personnalisé en vue d'améliorer la viabilité et la croissance de leurs initiatives économiques

<b>Événement 4</b>	<b>Lancer le processus d'évaluation finale du projet</b>	<b>Aout 2025</b>	<b>Lomé</b>	<b>Evaluation Finale du Projet</b>	<b>Sélectionner et contractualiser le consultant</b>

## Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

*Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente*

<b>Impact Humain</b>	<b>Partie Prenante</b>	<b>Quel est l'impact du projet sur leur vies?</b>	<b>Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes</b>
<b>1</b>	<b>Les agriculteurs et les éleveurs</b>	<p>Les espaces de dialogues, les rencontres mensuelles et les accords clairement établis, ont permis de s'accorder sur les périodes de transhumance, des zones de pâturage et des moyens de mettre à l'abri les cultures en faisant en sorte que nos troupeaux n'empiètent sur les terres des uns et des autres.</p> <p>Protection des intérêts de chaque acteur (agriculteurs et éleveurs) et le soutien obtenu auprès de la communauté.</p>	<p>« .... Ces cadres d'échanges ont véritablement transformé notre communauté. Nous travaillons maintenant main dans la main, non seulement pour éviter les conflits entre agriculteurs et éleveurs, mais pour bâtir ensemble un avenir plus prospère et harmonieux." a témoigné un éleveur de Gando</p>

2	Les autorités municipales, administratives et politiques	Gain de confiance auprès des administrés grâce aux renforcements opérationnels des services d'état civil.	« .... Nous savons que la route est encore longue, mais ensemble, la confiance sera renforcée avec nos communautés." a déclaré le Préfet de Kpendjal
3	Les femmes	<p>Accroissement de l'estime en soi et de la confiance en soi.</p> <p>Facilité de prise de paroles pertinentes dans les réunions et échanges sur les thématiques de développement et de médiation.</p> <p>Accroissement de leurs compétences dans la gestion des AGR.</p>	<p>« ....Notre coopérative MONYABLE de Kpadjenta est devenu pour nous un espace d'échanges et constitue un pilier de soutien et de résilience. » Présidente de la coopérative (Tone)</p> <p>« Grâce à l'acte de naissance que j'ai reçu, je vais pouvoir faire ma nationalité et bénéficier de plusieurs services. Mes enfants aussi pourront utiliser mes pièces pour faire leur nationalité » a déclaré une jeune dame à Dapaong</p>
4	Les jeunes	<p>Participation progressive et responsable de la gestion des affaires de leurs communautés, en dénonçant des individus suspects et en collaborant/coopérant avec les Forces de Défense et de Sécurité dans une saine atmosphère.</p> <p>Amélioration des pratiques d'élevage et renforcement de leur autonomie.</p> <p>Acquisition de compétences entrepreneuriales et démarrage d'activités génératrices de revenus.</p>	« Dans mon quartier à Dapaong, pour renforcer leur sécurité, les jeunes gens se sont constituer et font la surveillance des artères toute la nuit ».Leader de jeunes de Dapaong (Region des Savanes au Togo).

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

*Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères*

**Remise officielle des équipements et matériels de production agricole et de transformation aux 48 Coopératives de la région des Savanes :** [https://youtu.be/\\_XdguuqUGd8?si=qE7WnwtlzxKOWYD5](https://youtu.be/_XdguuqUGd8?si=qE7WnwtlzxKOWYD5)

**Histoires de succès :** (<https://rodakar.iom.int/fr/stories/le-reve-de-paul-transformer-le-manioc-et-sa-vie>;  
<https://rodakar.iom.int/fr/stories/de-lespoir-lautonomie-la-resilience-de-mariam>)

**Journées Cohésion sociale transfrontalières :** du 24 au 25 Mars 2025

[https://x.com/OIMBenin/status/1904159714012770334?t=BB0J7DQEjP9\\_GI-AkLdadQ&s=19](https://x.com/OIMBenin/status/1904159714012770334?t=BB0J7DQEjP9_GI-AkLdadQ&s=19)

<https://www.facebook.com/share/p/19JXxLCnEH/>

<https://togo24.tg/2025/03/24/afrique-journee-de-cohesion-sociale-transfrontaliere-jeunes-et-femmes-du-benin-du-burkina-faso-et-du-togo-en-conclave-a-kpalime/>

<https://atop.tg/kloto-gestion-des-conflits-des-representants-de-femmes-et-jeunes-de-trois-pays-partagent-les-experiences/>

<https://www.savoirnews.net/blog/2025/03/25/prevention-et-gestion-des-conflits-journees-de-cohesion-sociale-des-femmes-et-jeunes-de-trois-pays-partagent-les-experiences-sur-les-bonnes-pratiques-a-kpalime/>

[https://x.com/OIMBenin/status/1904947784320499730?t=v1ljLtS\\_jfAr4cBGrk0DQA&s=19](https://x.com/OIMBenin/status/1904947784320499730?t=v1ljLtS_jfAr4cBGrk0DQA&s=19)

<https://www.facebook.com/share/p/1AQwHjJtVu/>

<https://togo24.tg/2025/03/25/cohesion-sociale-transfrontaliere-et-la-prevention-de-lextremisme-violent-des-femmes-et-jeunes-du-benin-du-burkina-faso-et-du-togo-tres-engages/>

**Intégration des Mécanismes d'Alerte précoce:** du 27 au 28 Mars 2025.

<https://x.com/OIMBenin/status/1905286293497512122?t=j8mtM7Z-gfoMiR7zq4Nk4Q&s=19>

<https://www.facebook.com/share/p/1AVFXMqX8F/>

<https://togo24.tg/2025/03/27/renforcement-de-la-cooperation-transfrontaliere-vers-une-integration-efficace-des-mecanismes-dalerte-precoce-bbt/>

<https://youtu.be/Ur4A7buyK3U?si=7c2qTqxIP1T4IUC1>

<https://atop.tg/kloto-lutte-contre-lextremisme-violent-les-membres-du-comite-dalerte-precoce-transfrontaliere-partagent-des-experiences/>

<https://x.com/OIMBenin/status/1905743419382833443?t=0fKQArN9GAMu40f4eeTkmg&s=19>

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

Fichier 1

**OPTIONAL**

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

**OPTIONAL**

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

**OPTIONAL**

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

Lien 1

**OPTIONAL**

Lien 2

**OPTIONAL**

<https://togo24.tg/2025/03/27/renforcement-de-la-cooperation-transfrontaliere-vers-une-integration-efficace-des-mecanismes-dalerte-precoce-bbt/>

Lien 3

**OPTIONAL**

<https://togo24.tg/2025/03/24/afrique-journee-de-cohesion-sociale-transfrontaliere-jeunes-et-femmes-du-benin-du-burkina-faso-et-du-togo-en-conclave-a-kpalime/>

Veuillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé:

\*

*Veuillez sélectionner jusqu'à 3.*

- ☒ Numérisation améliorée
- ☒ Des méthodes de travail innovantes
- ☐ Ressources supplémentaires mobilisées
- ☒ Cadres politiques améliorés ou initiés
- ☒ Capacités renforcées
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☒ Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- ☐ Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- ☒ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Tous les registres d'état civil des communes de Soudougui, Yargatenga, Sangha et Bittou ont été numérisés et des mesures ont également été prises pour en assurer la sécurité et la confidentialité ainsi donc sécurisés.**

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Capacités renforcées : 508 jeunes, 72 coopératives dont 24 du Bénin et 48 du Togo**

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Partenariat avec des organisations locales de la société civile : Le projet collabore avec les ONG REFED, Bien Etre et Développement Durable (BEDD), les Championnes de l'Atacora (LCA) et la Cellule des Femmes de Médias (CFU), le Conseil National de la Jeunesse (CNJ), des structures locales de mise en œuvre des activités d'amélioration de l'employabilité et de résilience socioéconomique des jeunes et groupements de femmes dans le cadre de leur transformation en ambassadeurs de la paix et de la cohésion sociale**

Avec qui travaillons-nous

\*

- ☐ Renforcement des partenariats avec les IFI
- ☒ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- ☐ En partenariat avec des entités infranationales
- ☒ En partenariat avec des entités nationales
- ☐ En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**En partenariat avec des entités nationales : En partenariat avec plusieurs entités nationales, dont l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE), le Programme d'Urgence de Renforcement de la Résilience et de la Sécurité des Communautés (PURS), la Direction Générale de la Modernisation de l'État Civil (DGMEC), l'Office national d'identification (ONI), l'Observatoire National des Faits Religieux (ONAFAR), la Direction de la chefferie traditionnelle, la Commission nationale des droits de l'homme, la Direction de la transhumance, la Commission nationale de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent, ainsi que l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers (ABeGIEF).**

**Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies : le projet est mis en œuvre par deux agences des Nations Unies l'OIM et le PNUD. A travers la coordination, la planification commune des activités et à la mise œuvre conjointe, ce projet contribue à renforcer leur partenariat.**

## Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

---

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet \*

### *Obligatoire*

- ☒ Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- ☐ Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- ☐ Communautés autochtones
- ☐ Personnes handicapées
- ☐ Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- ☒ Femmes
- ☒ Jeunesse
- ☐ Enfants
- ☐ Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- ☒ Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- ☐ Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- ☒ Personnes affectées par les conflits armés
- ☒ Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

## Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

### » Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Au cours de cette période de reportage, huit réunions de coordination et de planification du projet ont été organisées avec les deux agences des trois pays, afin de garantir l'atteinte des résultats escomptés. Ces réunions ont servi de cadre pour organiser la deuxième réunion du comité de pilotage et les deux activités conjointes notamment « Appuyer l'intégration des réseaux au mécanisme d'alerte BBT » et « Organiser des rencontres d'échanges et de partage d'expériences entre les femmes et les jeunes du Bénin, Burkina et Togo (journées de cohésion sociale transfrontalières) ».**

**Lors de ces réunions, le suivi des recommandations issues de la deuxième réunion du comité de pilotage a été fait. L'équipe du projet assure mensuellement le suivi de la mise en œuvre des activités programmées et du budget en collaboration avec les partenaires.**

**Au Togo, le responsable financier de l'OIM a effectué une mission auprès de l'ONG REFED et de l'ANPE, cette mission a permis aux partenaires de corriger les écarts constatés et apparentés au fur et à mesure les pièces justificatives**

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? \*

*Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'*

☒ Oui

☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Le projet dispose des données de référence des indicateurs grâce à l'étude de base réalisée. Cette étude a permis à l'équipe du programme de mieux cerner les dynamiques de genre dans l'espace transfrontalier et de disposer d'un cadre de référence pour apprécier la contribution du programme à l'amélioration de la situation sécuritaire, au renforcement de la paix et à la résilience des communautés cibles.**

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**La collecte des données s'est appuyée sur plusieurs sources de preuves, notamment des enquêtes de perception menées auprès des bénéficiaires, des groupes de discussion (focus groups), ainsi que des tests pré- et post-formation pour mesurer les acquis. La démarche adoptée se veut participative, inclusive et holistique, impliquant l'ensemble des parties prenantes du programme dans les trois pays d'intervention. Ces différentes sources permettent de trianguler les informations et d'assurer la fiabilité des résultats présentés**

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? \*

**L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations.**

[link](#)

☒ Oui

☐ Non

Veuillez décrire brièvement.

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**La collecte des données s'est appuyée sur plusieurs sources de preuves, notamment des enquêtes de perception menées auprès des bénéficiaires, des groupes de discussion (focus groups), ainsi que des tests pré- et post-formation pour mesurer les acquis**

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?

**Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations [link](#)**

☐ Oui

☒ Non

Veuillez décrire brièvement.

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

## » Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ?

☒ Oui

☐ Non

☐ Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD)

*Réponse obligatoire*

130000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

☒ Oui

☐ Non

☐ Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**les Termes de references pour le recrutement d'un consultant independant sont deja finalisés et seront lancé pour la suite du processus**

Informations  
de contact

Nom

Organisation

Titre d'emploi

Email

Veuillez indiquer la personne de contact responsable du partage du rapport d'évaluation final avec le PBF	Etienne BANGA	IOM	Programme manager	ebanga@iom.int

## » Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ?	*
<input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non	
Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ?	*
Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ?	*
<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non	
Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous :	*
<input checked="" type="radio"/> Peu d'effet catalytique <input type="radio"/> Effet catalytique important	
Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin <i>Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères</i> <b>Trop tôt pour le savoir, l'évaluation finale du projet permettra de déterminer l'ensemble des effets catalytiques et leurs dynamiques dans les zones de mise en œuvre.</b>	*

## Durabilité

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Durabilité : Le projet a-t-il un plan de sortie explicite ? Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet**

Les agences participantes sont engagées dans un processus et une stratégie de transfert de compétences, une stratégie de gestion des connaissances, et une stratégie de sortie pour transférer les responsabilités aux gouvernements, et aux collectivités locales. Pour faciliter l'appropriation et la pérennisation des acquis du projet, les acteurs étatiques (autorités gouvernementales, préfectorales et communales) sont impliqués de bout en bout dans la réalisation des activités (du début jusqu'à la fin du processus en passant par la mise en œuvre.)

Un Directeur National du projet a été nommé par arrêté du ministère de l'Intérieur et de la sécurité publique au Bénin. Ce dernier joue le rôle d'interface, s'assurant que la mise en œuvre du projet puisse se faire en parfaite collaboration avec la partie nationale pour une meilleure appropriation et durabilité du projet. L'octroi des équipements modernes de collecte et de transmission des données d'alerte précoces, informatiques, de matériels de communication, des mobiliers de bureau aux systèmes nationaux d'alertes précoces a renforcé les capacités opérationnelles des mécanismes nationaux et endogènes de prévention et de gestion des conflits notamment CIPLEV, ONAPREGECC, ONAFAR. Ce qui renforcera la durabilité des acquis.

La méthodologie AVEC (Associations Villageoises d'Epargne et de Crédit) utilisée dans le cadre de ce projet est une stratégie de mobilisation interne des fonds au sein des coopératives. Ces fonds sont collectés de manière collective et redistribués à la fin de chaque cycle pour soutenir la mise en œuvre des AGR. Ce modèle, participatif et inclusif, favorise l'appropriation locale. En termes de durabilité, les groupements pourront continuer à fonctionner sans appui extérieur après la fin du financement du projet.

Les actions de partenariat et de renforcement des capacités menées auprès des agences gouvernementales, notamment l'Agence Nationale de Promotion de l'Emploi (ANPE), le Conseil National de la Jeunesse (CNJ), le Programme d'Urgence de Renforcement de la Résilience et de la Sécurité des Communautés (PURS), le Comité Interministériel de Prévention et de Lutte contre l'Extrémisme Violent (CIPLEV), la Direction Générale de Modernisation de l'Etat Civil (DGMEC), de l'office national d'identification (ONI), de l'Observatoire National des Faits Religieux (ONAFAR), l'Observatoire National de Prévention et Gestion des Conflits Communautaires (ONAPREGECC), la Commission Nationale de Lutte contre la Radicalisation, l'Extrémisme Violent et le Terrorisme, l'Agence Béninoise de Gestion Intégrée des Espaces Frontaliers (ABeGIEF), s'inscrivent dans une stratégie de transfert progressif des responsabilités. L'objectif est de garantir la pérennisation des actions engagées, même après la fin du financement du projet.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

## Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1			
Événement 2			
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

## Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier* au format *Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

*Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org)*

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes