

PBF June 2025 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND**



GENERALIDADES DEL PROYECTO

Gracias por completar el informe de progreso del PBF. Para proyectos con más de un receptor, consulte entre los receptores antes de completar el formulario para garantizar la colaboración en las respuestas. Si tiene alguna pregunta o requiere asistencia técnica para completar el formulario, envíe un correo electrónico a gabriel.velasteguimoya@un.org

Haga clic en Next para comenzar

» Envío de informe

Tipo de reporte

*

- ☒ Semestral
- ☐ Anual
- ☐ Final
- ☐ Otra

Fecha de envío de reporte

*

2025-06-15

Nombre y cargo de persona que envía el reporte

*

Carlos Paredes. Oficial M&E, Secretariado PBF, Guatemala

Correo electrónico de la persona que envía el reporte

*

carlos.paredes@un.org

Nombre y cargo de persona que aprobó el reporte

*

Junta de Proyecto

¿Todos los receptores de fondos para este proyecto contribuyeron al reporte?

*

- ☒ Si
☐ No

El reporte fue revisado por el Secretariado PBF o el punto focal en la OCR?

*

Debería asegurarse de que el Secretariado PBF o el punto focal tenga una oportunidad de revisar el reporte, antes de su envío.

- ☒ Si
☐ No
☐ No aplica

» Información del proyecto y alcance geográfico

¿Es un proyecto transfronterizo?

*

- ☐ Si ☒ No

Seleccione la región geográfica en la que se implementa el proyecto

☐ Asia y el Pacífico

☐ África Central y Sur

☐ África del Este

☐ Europa y Asica Central

☐ Global

☒ América Latina y el Caribe

☐ Medio Oriente y Norte de África

☐ África Occidental

País en donde se implementa el proyecto

☐ Bolivia

☐ Colombia

☐ Costa Rica

☐ República Dominicana

☐ Ecuador

☐ El Salvador

☒ Guatemala

☐ Haití

☐ Honduras

☐ Perú

☐ Otro, especificar

Otro, por favor especificar

Título de proyecto

☐ 00130028: Consolidando infraestructuras para sostener la paz

☐ 00129774: NAB'IL: Juventudes mayas y mestizas organizadas contribuyendo a la construcción de sociedades inclusivas y la coexistencia pacífica en Huehuetenango

☐ 00129732: Profesionalización, protección y participación ciudadana para una justicia más independiente

☐ 00130021: Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a la disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic

☐ 00127032: Secretariado PBF en Guatemala

☐ 00134253: Abordando la conflictividad electoral desde una perspectiva integral

☐ 00140109: Aportes para la paz: Oportunidades para jóvenes en zonas rurales de Guatemala

☐ 00140580: Ciberciudadanos jóvenes construyendo paz

☒ 00140705: Potenciando la participación de las mujeres en condiciones de igualdad y seguridad para la construcción de la paz

☐ 00140846: Secretariado PBF en Guatemala

☐ 00140907: Juventud Activa por la Paz

☐ 00141017: Reparación transformadora para la consolidación de la paz

☐ Otro, especificar

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto

EJEMPLO: 00134236: Liderazgo juvenil transformador en Cúcuta, El Tarra y Tibú, en el departamento de Norte de Santander.

Seleccione la región geográfica en la que se implementa el proyecto

Asia y el Pacífico

Europa y Asica Central

Medio Oriente y Norte de África

África Central y Sur

Global

África Occidental

África del Este

América Latina y el Caribe

Si el proyecto que busca no aparece en la siguiente pregunta, por favor asegurarse de que las regiones correctas han sido seleccionadas. Un número limitado de proyectos transfronterizos cubren múltiples regiones geográficas. Por ejemplo, un proyecto transfronterizo entre Níger y Chad cubre África Occidental y África Central y Sur.

Seleccione el título del proyecto para el presente reporte

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto

EJEMPLO: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal

Seleccionar los países en los que se implementa el proyecto

Otro, por favor especificar

Fecha de inicio de proyecto (Fecha de primer desembolso)

2024-06-10

Fecha de finalización de proyecto

2027-06-05

¿Ha recibido este proyecto una extensión?

Si, extensión con costo

SI, extensión sin costo

AMBOS, extensión con y sin costo

NO, no extensiones

¿Solicitará este proyecto una extensión?

Si, extensión con costo

SI, extensión sin costo

AMBOS, extensión con y sin costo

NO, no extensiones

<p>¿Presentará este proyecto una solicitud de transferencia de fondos (FTR) en los próximos seis meses? *</p> <p> <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No </p>												
<p>En caso afirmativo, ¿aproximadamente en qué mes espera presentar la solicitud? *</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td><input type="radio"/> Enero</td> <td><input type="radio"/> Febrero</td> <td><input type="radio"/> Marzo</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Abril</td> <td><input type="radio"/> Mayo</td> <td><input type="radio"/> Junio</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Julio</td> <td><input type="radio"/> Agosto</td> <td><input type="radio"/> Septiembre</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Octubre</td> <td><input type="radio"/> Noviembre</td> <td><input type="radio"/> Diciembre</td> </tr> </table>	<input type="radio"/> Enero	<input type="radio"/> Febrero	<input type="radio"/> Marzo	<input type="radio"/> Abril	<input type="radio"/> Mayo	<input type="radio"/> Junio	<input type="radio"/> Julio	<input type="radio"/> Agosto	<input type="radio"/> Septiembre	<input type="radio"/> Octubre	<input type="radio"/> Noviembre	<input type="radio"/> Diciembre
<input type="radio"/> Enero	<input type="radio"/> Febrero	<input type="radio"/> Marzo										
<input type="radio"/> Abril	<input type="radio"/> Mayo	<input type="radio"/> Junio										
<input type="radio"/> Julio	<input type="radio"/> Agosto	<input type="radio"/> Septiembre										
<input type="radio"/> Octubre	<input type="radio"/> Noviembre	<input type="radio"/> Diciembre										
<p>La fecha actual de finalización está a menos seis meses? *</p> <p> <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No </p>												
<p>¿Los fondos son desembolsados a un agente fiduciario nacional o regional? *</p> <p> <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No </p>												
<p>Si lo es, por favor seleccionar cuál *</p> <p> <input type="radio"/> Fondo Fiduciario Nacional <input type="radio"/> Fondo Fiduciario Regional </p>												

Receptores

<p>¿La agencia coordinadora es una agencia ONU o una entidad fuera de ONU? *</p> <p> <input checked="" type="radio"/> Entidad ONU <input type="radio"/> Entidad no-ONU </p>
--

Por favor, seleccionar a la agencia coordinadora receptora? *

- ☐ PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
- ☐ OIM: Organización Internacional para las Migraciones
- ☐ UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
- ☐ ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- ☒ ONU Mujeres ☐ ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
- ☐ UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
- ☐ FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
- ☐ PMA: Programa Mundial de Alimentos
- ☐ ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
- ☐ UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
- ☐ PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ☐ OIT: Organización Internacional del Trabajo
- ☐ OMS: Organización Mundial de la Salud ☐ OPS/OMS
- ☐ UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital
- ☐ UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
- ☐ UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
- ☐ ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
- ☐ CCI: Centro de Comercio Internacional ☐ Departamento de Operaciones de Paz de la ONU
- ☐ Otro, especificar

Otro, por favor especificar *

¿Existen otros receptores para este proyecto? *

- ☐ Sin otros receptores
- ☒ Si, solo otros receptores ONU
- ☐ Si, solo otros receptores no-ONU
- ☐ Si, receptores ONU y no-ONU

Seleccionar otros receptores ONU *

Seleccione todos los que aplican

- ☒ PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
- ☐ OIM: Organización Internacional para las Migraciones
- ☐ UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
- ☐ ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- ☐ ONU Mujeres ☐ ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
- ☒ UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
- ☐ FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
- ☐ PMA: Programa Mundial de Alimentos
- ☐ ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
- ☐ UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
- ☐ PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ☐ OIT: Organización Internacional del Trabajo
- ☐ OMS: Organización Mundial de la Salud ☐ OPS/OMS
- ☐ UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital
- ☐ UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
- ☐ UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
- ☐ ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
- ☐ CCI: Centro de Comercio Internacional ☐ Departamento de Operaciones de Paz de la ONU
- ☐ Otro, especificar

Otro, por favor especificar *

Seleccionar otros receptores no-ONU

*

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED | <input type="checkbox"/> Action Aid UK | <input type="checkbox"/> AAITG (ActionAid the Gambia) |
| <input type="checkbox"/> AEDE | <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> Ayuda en Accion |
| <input type="checkbox"/> BIRN - Balkan Investigative Reporting Network | <input type="checkbox"/> BIOM -Youth Ecological Movemen | |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK | <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | |
| <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland | <input type="checkbox"/> COIPRODEN | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide |
| <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala | <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale | <input type="checkbox"/> CORD Burundi |
| <input type="checkbox"/> CORDAID | <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid | <input type="checkbox"/> EQUITAS | <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women |
| <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) | |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | |
| <input type="checkbox"/> Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF) | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice) | |
| <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | <input type="checkbox"/> Integrity Watch | |
| <input type="checkbox"/> International Alert | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee | <input type="checkbox"/> Interpeace |
| <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) | |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) | |
| <input type="checkbox"/> Nile Sustainable Development Organization - NSDO | <input type="checkbox"/> OIKOS | |
| <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR | <input type="checkbox"/> OXFAM |
| <input type="checkbox"/> Peace Direct | <input type="checkbox"/> Plan International | <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund |
| <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati | |
| <input type="checkbox"/> Saferworld | <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | |
| <input type="checkbox"/> Save the Children | <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | |
| <input type="checkbox"/> SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa) | <input type="checkbox"/> SismaMujer | |
| <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch | <input type="checkbox"/> Tearfund |
| <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | <input type="checkbox"/> Trocaire | <input type="checkbox"/> War Child |
| <input type="checkbox"/> War Childhood Museum (WCM) | <input type="checkbox"/> World Vision International | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar |
| <input type="checkbox"/> ZOA | <input type="checkbox"/> blank_placeholder | <input type="checkbox"/> Otro, especificar |

Otro, por favor especificar

*

Socios implementadores

¿A cuantos socios implementadores ha transferido recursos el proyecto *desde el inicio del proyecto*

0

¿A cuantos socios implementadores ha transferido recursos el proyecto *durante este período calendario/año en curso* (para los reportes de medio año: enero-junio; para los reportes anuales: enero-diciembre (anticipado); para los reportes finales: duración total del proyecto)?

0

Reporte Financiero

» Tasa de implementación por receptor

Por favor ingrese montos totales en dólares estadounidenses para cada una de las organizaciones receptoras

Por favor ingrese el valor inicial aprobado, el valor desembolsado a la fecha de elaboración de este informe y un estimado de fondos ejecutados y comprometidos por cada una de las organizaciones receptoras.

*Por favor, asegurese de que ingreso el monto correcto. Todos los valores deben ser ingresados en **dólares estadounidenses***

Para proyectos trasfronterizos, los valores se agrupan por agencia, aun cuando los montos se hayan transferido a oficinas de país diferentes. Tendrá oportunidad de compartir un presupuesto más detallado en la siguiente sección.

Receptores	Presupuesto aprobado (en USD) <i>Por favor, ingrese el presupuesto total como aparece en el documento del proyecto en USD</i>	Valor Desembolsado a la fecha (en USD) <i>Por favor, ingrese el monto total transferido a cada receptor a la fecha en USD</i>	Valor ejecutado / comprometido a la fecha (en USD) <i>Por favor, ingrese el monto aproximado ejecutado a la fecha en USD</i>	Tasa de ejecución como porcentaje del total del presupuesto aprobado (calculado automáticamente)

ONU Mujeres	1166140.14	816298	79221.77	6.79%
				%
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo	504759.66	353332	27851.05	5.52%
UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas	829100.20	580370	76198.65	9.19%
				%
				%
				%
				%
				%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	2500000	1750000	183271.47	7.33 %
El porcentaje aproximado de ejecución del total del proyecto, en función a los valores ingresados en la matriz superior es 7.33% . ¿Puede confirmar que esto es correcto? *				
<input type="radio"/> Correcto <input checked="" type="radio"/> Incorrecto				
Si el valor es incorrecto, por favor ingrese la tasa aproximada de implementación como porcentaje *				
10.75				

» Presupuesto con perspectiva de género

Indique el **porcentaje (%)** que contribuye a la promoción de la equidad de género o al empoderamiento de la mujer de acuerdo al documento de proyecto.

79.89

El valor total del proyecto en USD que contribuye a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer, en función al porcentaje ingresado en la parte superior y el presupuesto total aprobado es **US \$ 1997250**. ¿Puede confirmar que esto es correcto?

☒ Correcto ☐ Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *presupuesto* destinado a GEWE en dólares estadounidenses

Valor ejecutado/comprometido a la fecha a esfuerzos que contribuyen a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer **US \$ 146415.58**. ¿Es esto correcto?

☒ Correcto ☐ Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *valor ejecutado a la fecha* en GEWE en dólares estadounidenses

ADJUNTE EL FORMATO DE PRESUPUESTO, MOSTRANDO LA EJECUCIÓN APROXIMADA DEL PROYECTO
Las plantillas para el presupuesto están disponibles [aquí](#)

Budget Semi-Annual Report 2025 GPI2.0 00140705 PBF-GTM-B8-8_59_9.xlsx



Marcadores del proyecto

Seleccione el marcador de género asociado con este proyecto

- ☐ Score 1 para proyectos que contribuyen en algún grado a la equidad de género, pero no de manera significativa (menos del 30% del presupuesto total para GEWE)
- ☐ Score 2 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo significativo y destinan entre 30% y 79% del presupuesto total para GEWE)
- ☒ Score 3 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo principal y destinan al menos 80% del total del presupuesto para GEWE)

Seleccione el marcador de riesgo asociado con este proyecto

- ☐ Marcador de riesgo 0 = riesgo bajo
- ☐ Marcador de riesgo 1 = riesgo medio
- ☒ Marcador de riesgo 2 = riesgo alto

Seleccione las área prioritarias del PBF asociadas con este proyecto *

- ☐ (1.1) Reforma de sector de seguridad
- ☐ (1.2) Estado de derecho
- ☐ (1.3) Desmovilización, Desarme y Reintegración
- ☐ (1.4) Diálogo político
- ☐ (2.1) Reconciliación nacional
- ☒ (2.2) Gobernanza democrática
- ☐ (2.3) Prevención/manejo del conflicto
- ☐ (3.1) Empleo
- ☐ (3.2) Acceso equitativo a servicios sociales
- ☐ (4.1) Fortalecimiento de capacidad nacional esencial del Estado
- ☐ (4.2) Extensión de autoridad estatal / administración local
- ☐ (4.3) Gobernanza de recursos para la consolidación de la paz (incluyendo Secretariados PBF)

¿El proyecto forma parte de una o más ventanas prioritarias del PBF? *

Seleccione todos los que aplican

- ☒ Iniciativa a la promoción de género
- ☐ Iniciativa a la promoción de juventud
- ☐ Transición de misiones de paz o misiones políticas especiales de ONU o regionales Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- ☐ Proyecto transfronterizo o regional
- ☐ Ninguno

Comité directivo y trabajo con gobierno

¿El proyecto tiene un comité directivo/junta de proyecto? *

- ☒ Si
- ☐ No

En caso afirmativo, por favor indique cuantas veces se ha reunido el comité directivo del proyecto en los últimos seis meses

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

Durante el período de reporte (diciembre 2024 a mayo 2025), la Junta de Proyecto se ha reunido una vez. La sesión tuvo lugar el 19 de diciembre de 2024. En esta reunión se aprobó el Plan Operativo Anual (POA) del proyecto, incluyendo la revisión de actividades por resultado y producto, así como las principales acciones estratégicas asociadas a su ejecución.

La Junta de Proyecto está conformada por el Ministerio de Gobernación y ONU Mujeres, quienes, en su calidad de principal socia institucional y entidad líder, copresiden la Junta; la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM); UNFPA y PNUD, dos representantes del Foro Nacional de las Mujeres por la Paz, en nombre de las socias de sociedad civil y la Coordinadora General del Proyecto.

La siguiente sesión de Junta está prevista para junio 2025, para la aprobación del informe semianual.

Por favor incluya una breve descripción del trabajo que el proyecto ha ejecutado con el gobierno en los últimos 6 meses. Por favor indique con qué nivel de gobierno se ha trabajado.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

Comité Directivo y Trabajo con gobierno

¿El proyecto tiene un comité directivo?

Si, Junta de Proyecto

En caso afirmativo, por favor indique cuantas veces se ha reunido el comité directivo del proyecto en los últimos 6 meses (3000 caracteres).

Durante el período de reporte (diciembre 2024 a mayo 2025), la Junta de Proyecto se ha reunido una vez. La sesión tuvo lugar el 19 de diciembre de 2024. En esta reunión se aprobó el Plan Operativo Anual (POA) del proyecto, incluyendo la revisión de actividades por resultado y producto, así como las principales acciones estratégicas asociadas a su ejecución.

La Junta de Proyecto está conformada por el Ministerio de Gobernación y ONU Mujeres, quienes, en su calidad de principal socia institucional y entidad líder, copresiden la Junta; la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM); UNFPA y PNUD, dos representantes del Foro Nacional de las Mujeres por la Paz, en nombre de las socias de sociedad civil y la Coordinadora General del Proyecto.

La siguiente sesión de Junta está prevista para junio 2025, para la aprobación del informe semianual.

Por favor incluya una breve descripción del trabajo que el proyecto ha ejecutado con el gobierno en los últimos 6 meses. Por favor indique con qué nivel de gobierno se ha trabajado (ej. nacional, local, departamental, distrital, municipal) (3000 caracteres).

En el periodo reportado, se ha mantenido una coordinación fluida con el Ministerio de Gobernación a través de la viceministra de Prevención de la Violencia y el Delito. Se designó como unidad ejecutora a la Dirección General de la Policía Nacional Civil y la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia, responsables de implementar y reportar los avances institucionales del proyecto.

A nivel nacional, se llevaron a cabo reuniones con la Secretaría Presidencial de la Mujer, coordinadora de la Mesa Interinstitucional sobre Mujeres, Paz y Seguridad (MIMPAZ), para armonizar las acciones estratégicas de la MIMPAZ en el marco del proyecto; con la Defensoría de la Mujer Indígena, para activar la Comisión de Participación de la MIMPAZ y facilitar el diálogo territorial con organizaciones de mujeres y lideresas indígenas, enfatizando en su derecho a la participación igualitaria en la toma de decisiones.

A nivel departamental, se trabajó con las gobernadoras de Alta Verapaz y Huehuetenango, y el gobernador de Quiché, quienes manifestaron respaldo político a la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. Se garantizó la sostenibilidad y el compromiso con la territorialización del Plan de Acción Nacional 1325 en los tres departamentos de intervención del proyecto, a través del registro en las actas de la sesión ordinaria de los consejos departamentales de desarrollo de cada departamento.

En los departamentos de intervención se han identificado los mecanismos intersectoriales para liderar la implementación territorial de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad y se generó el compromiso para incluir el PAN 1325 en las acciones del Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE).

PARTE I: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

NOTAS PARA COMPLETAR EL REPORTE:

- Evite el uso de acrónimos o "jerga de la ONU", use lenguaje general o común.
- Elabore su reporte en base a lo que se ha logrado en el período cubierto por el mismo, no sobre lo que el proyecto busca lograr.
- Por favor sea tan concreto/a como le sea posible. Evite el uso de un lenguaje teórico, ambiguo o demasiado conceptual.
- Asegúrese de que tanto el análisis como los avances que se reportan sean sensibles al género y a la edad.
- En la tabla de resultados, por favor sea muy conciso/a, solamente podrá usar 3000 caracteres para sus respuestas.

Por favor evalúe el estado de implementación de las siguientes actividades preparatorias

Contratación de socios implementadores *

- ☒ No ha comenzado
 ☐ Inició
 ☐ Parcialmente completado
 ☐ Completado
 ☐ No aplica

Contratación de colaboradores/personal *

- ☐ No ha comenzado
 ☐ Inició
 ☐ Parcialmente completado
 ☒ Completado
 ☐ No aplica

Recolección de líneas de base *

- ☒ No ha comenzado
 ☐ Inició
 ☐ Parcialmente completado
 ☐ Completado
 ☐ No aplica

Identificación de beneficiarios *

- ☐ No ha comenzado
 ☐ Inició
 ☒ Parcialmente completado
 ☐ Completado
 ☐ No aplica

Durante el período de reporte, se diseñó una estrategia territorial y de visibilidad (Mujeres liderando paz) para las intervenciones del proyecto, que definen prioridades y la hoja de ruta para trabajar con mecanismos y actores clave relevantes a nivel nacional, en los siguientes municipios: Huehuetenango, Aguacatán en Huehuetenango; Santa Cruz del Quiché, en Quiché; Cobán y San Juan Chamelco en Alta Verapaz. La estrategia territorial orienta la implementación de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad y el Plan de Acción Nacional 1325 y su vinculación con las estructuras y prioridades de gobernanza local.

Se completó la conformación del equipo operativo del proyecto con la contratación de siete mujeres, entre ellas, una mujer indígena maya quiché. Los cargos incluyen: Coordinadora General y Asistente de proyecto, Enlace de Monitoreo y Evaluación del Ministerio de Gobernación, Enlace Técnico para el apoyo a los procesos de coordinación de la Mesa Interinstitucional sobre Mujeres, Paz y Seguridad y enlaces departamentales de Alta Verapaz, Huehuetenango y Quiché.

Se han identificado las beneficiarias del proyecto. A nivel institucional, se trabajará con las trece instituciones que conforman la Mesa Institucional sobre Mujeres, Paz y Seguridad, seis municipalidades de los 3 departamentos priorizados, las comisiones de la mujer de los consejos de desarrollo departamental y municipal, las direcciones municipales de la mujer, las representantes de las organizaciones de mujeres antes los consejos, y redes de mujeres municipales. Se ha trabajado con organizaciones de mujeres que tiene cobertura a nivel nacional y una amplia trayectoria, quienes darán un acompañamiento político como el Foro Nacional de las Mujeres por la Paz, en el caso de Huehuetenango, se agrega Mamá Maquín y Pop Noj.

La estrategia interagencial para la contratación de socias implementadoras está en preparación y la contratación del servicio independiente para levantamiento de línea base está en proceso. Los avances institucionales y la consolidación de los arreglos con las autoridades municipales alcanzados en el período han sentado las bases para la implementación efectiva del proyecto en los siguientes semestres.

Describa el avance general hacia cada Resultado (Outcome) que tuvo lugar durante el período reportado (para los reportes de junio: enero-junio; para los reportes de noviembre: enero-diciembre(anticipado); para los reportes finales: duración total del proyecto). Por favor, no enumere actividades individuales. Si el proyecto está comenzando a marcar/ha marcado una diferencia a nivel de resultados, proporcione evidencia específica del avance (cuantitativo y cualitativo) y explique cómo impacta a los contextos político y de consolidación de la paz en general.

*

○ Si

☐ No

En caso negativo, por favor proporcione una explicación

★

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

Factores externos han afectado la implementación de actividades, principalmente en los productos asociados al resultado uno. Durante el primer semestre se produjeron cambios de autoridades en la Secretaría Presidencial de la Mujer, la Defensoría de la Mujer Indígena y la Comisión contra la Discriminación y el Racismo, situación que exigió reiniciar procesos de socialización del proyecto con las nuevas autoridades y recalendarizar actividades.

En particular, la nominación de las organizaciones de mujeres y posterior designación Presidencial (abril 2025) de la Secretaría Presidencial de la Mujer y Subsecretaría implicaron una etapa de transición institucional. Esto ha requerido un período de adaptación que impactó temporalmente el ritmo de ejecución de las actividades previstas con las direcciones sustantivas de la institución y con la Mesa Interinstitucional sobre Mujeres, Paz y Seguridad y sus comisiones de trabajo.

Se acordó con la nueva secretaria retomar el impulso del proyecto y garantizar que el cumplimiento de los objetivos establecidos, así como fortalecer los vínculos institucionales y alinear el proyecto con las prioridades establecidas por la actual Secretaría.

Resumen de avances

*

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

R1: Para fortalecer la rendición de cuentas de la Mesa Interinstitucional sobre Mujeres, Paz y Seguridad sobre la implementación del Plan de Acción Nacional 1325, se evaluó, con la Secretaría Presidencial de la Mujer, el sistema de monitoreo de políticas públicas de la Institución, para incorporar el reporte de avances en la implementación del Plan. Se fortaleció el MINGOB a través de la transferencia de conocimiento a mujeres policías que ocupan puestos de altos mandos respecto a la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones y cómo el acoso sexual en entornos laborales constituye una barrera para el desarrollo de sus carreras en la institución policial.

Se garantizó la institucionalización y la sostenibilidad de las acciones del proyecto vinculadas a la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad y la territorialización del Plan de Acción Nacional 1325 en los tres departamentos de intervención, a través del registro en las actas de las sesiones ordinarias de los Consejos Departamentales y Municipales de Desarrollo en las cabeceras departamentales en Huehuetenango y Quiché. Como resultado, las autoridades locales, mecanismos de las mujeres y las organizaciones de mujeres vinculadas a la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad se han familiarizado con las estrategias de implementación a nivel local, generando acuerdos sobre los mecanismos intersectoriales que darán seguimiento a la implementación de estos compromisos.

R2: Se analizó el contexto, se identificaron brechas y se elaboró un registro preliminar de lideresas y organizaciones de mujeres de la sociedad civil, así como de actoras clave vinculadas a la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, en los tres departamentos priorizados, como base para el diseño y seguimiento de las intervenciones.

En Huehuetenango 35 mujeres lideresas y representantes de organizaciones de mujeres indígenas pertenecientes a diversas comunidades lingüísticas, acordaron conformar una red de mujeres mediadoras de paz, para continuar con la interlocución entre ellas y las instituciones. Dialogaron con la Defensora de la Mujer Indígena, la representante departamental de la Comisión contra la Discriminación y el Racismo y la Gobernadora, posicionando de forma colectiva, activa y propositiva sus demandas en torno al cumplimiento de sus derechos, especialmente en materia de participación en espacios de toma de decisión.

Se ha proporcionado acompañamiento técnico a la Comisión de la Mujer para la elaboración de su planificación institucional. Se facilitó la interlocución entre las direcciones municipales de la mujer y las representantes de las redes y organizaciones de mujeres ante el COMUDE (18 mujeres) de 6 municipios: Santa Barbara, Malacatancito, San Sebastián, Huehuetenango, Aguacatán y Chiantla. Conjuntamente analizaron el mandato y las prioridades de las direcciones para la elaboración de su planificación institucional.

En Alta Verapaz, 15 mujeres lideresas, representantes de organizaciones y redes de mujeres a nivel municipal, dialogaron sobre las barreras sustantivas que enfrentan en su participación en espacios de toma de decisión y los desafíos institucionales, así como sobre la violencia política y su prevención. Se analizaron las limitaciones que enfrentan las mujeres para ejercer sus derechos y exploraron rutas de acción para implementar la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad con las representantes de mujeres ante el Consejo Departamental de Desarrollo, en los Consejo Municipal de Desarrollo de Cobán y San Juan Chamelco y con mujeres representantes de las instituciones del ejecutivo.

R3: En Huehuetenango, se articularon 3 organizaciones de mujeres para liderar las acciones de territorio a nivel departamental: la representante del Foro Nacional de las Mujeres por la Paz, Mamá Maquín y Red de Mujeres Defensoras Mayas Pop Noj.

En Alta Verapaz (7mujeres) y Quiché (19 mujeres) representantes del Foro Nacional de las Mujeres por la Paz dialogaron y analizaron las barreras de participación en el SISCODE con organizaciones de mujeres, así como sobre las dificultades en la planificación y presupuestación de proyectos de desarrollo a nivel local. También reflexionaron sobre la falta de capacidades técnicas de muchas mujeres y las organizaciones. Señalaron que persisten prácticas institucionales que reproducen violencia política, que desalienta o impide su participación y liderazgo. Coincidieron en que, para fortalecer su papel, es necesario fomentar la coordinación, el reconocimiento mutuo y la construcción de alianzas entre mujeres

de alianzas entre mujeres.

Agregue un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Se han creado alianzas con las Secretaría Presidencial de la Mujer y la Defensoría de la Mujer Indígena, mecanismos especializados para el avance de los derechos de las mujeres, lo que permite garantizar las intervenciones institucionales aplicando el enfoque de igualdad de género y se han alcanzado compromisos del Sistema de Consejos de Desarrollo a nivel departamental y municipal la territorialización del Plan de Acción Nacional 1325.

Se ha fortalecido el conocimiento de las mujeres sobre el Plan de Acción Nacional 1325, lo cual ha sentado bases importantes para la inclusión de acciones multisectoriales que fortalecen y transforman la vida de las mujeres.

Se ha incrementado el conocimiento de lideresas y representantes de organizaciones y redes de mujeres a nivel departamental en materia de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad.

¿El proyecto tiene más de 1 año de implementación?



Si



No

SOLO PARA PROYECTOS DE MÁS DE UN (1) AÑO DE IMPLEMENTACIÓN:

¿El proyecto está demostrando logros en materia de consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes)?

Los logros en materia de consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes) implican resultados logrados a nivel social o estructural, incluidos cambios de actitudes, comportamientos o instituciones.



Si



No

En caso afirmativo, proporcione ejemplos concretos de dichos resultados de consolidación de la paz

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

Como resultado del diálogo entre las lideresas y representantes de las organizaciones de mujeres entre la Defensoría de la Mujer Indígena y la Gobernadora Departamental del Huehuetenango se creará la Red de Mediadoras y Constructoras de Paz que iniciará con 35 mujeres indígenas de diversas comunidades lingüísticas que estuvieron presentes. Posteriormente se replicará en los demás departamentos.

En caso afirmativo, proporcione fuentes o referencias (incluyendo enlaces) como evidencia de los resultados de la consolidación de la paz, o envíelas como archivos adjuntos adicionales.

La evidencia puede ser cuantitativa o cualitativa, pero debe demostrar el progreso utilizando como referencia los indicadores de resultados en el marco de resultados del proyecto.

Las fuentes pueden incluir encuestas del proyecto (como encuestas de percepción), informes de seguimiento, documentos gubernamentales u otros productos de conocimiento que hayan sido desarrollados por el proyecto.

File attachment

Click here to upload file. (< 10MB)

PART II: MARCO DE RESULTADOS DEL PROYECTO

¿Cuántos resultados (outcomes) tiene el proyecto?

12345Más de 5

Ingrese los resultados del proyecto tal y como están en el marco de resultados del proyecto en el documento de evaluación

Resultado 1:

La Mesa Interinstitucional sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad, MIMPAZ, consolida mecanismos y alianzas para la implementación de la Agenda sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad

Resultado 2:

Las mujeres participan en espacios de incidencia y toma de decisión para la construcción de la paz en condiciones de mayor igualdad y en estrecha coordinación con la MIMPAZ.

Resultado 3:

Las organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS, incrementan su capacidad de agencia para incidir en la incorporación de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad en la planificación y presupuestación estatal y su territorialización

Resultado 4:

Resultado 5:

Resultado 6:

Resultado 7:

Resultado 8:

Resultados adicionales

*

Si el proyecto tiene más de 8 resultados, por favor enumerar el resto de resultados aquí.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN FUNCIÓN A INDICADORES

Usando el Marco de Resultados del proyecto, tal como fue aprobado en el documento de proyecto vigente, proporcione una actualización sobre el logro de los indicadores de **resultados** en la tabla a continuación

- En los casos en donde no se haya podido recolectar datos sobre los indicadores, por favor indíquelo "N/A" y agregue una breve explicación.
- Por favor agregue datos desagregados por sexo y edad. (500 caracteres máximo por entrada)

» **Resultado 1: La Mesa Interinstitucional sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad, MIMPAZ, consolida mecanismos y alianzas para la implementación de la Agenda sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad**

O C 1	Indicador es	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportad o	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso)
1. 1	Indicator 1.1 Grado en la capacidad de la MIMPAZ para la consolidación de mecanismos y alianzas orientados a la implementación de la Agenda sobre las Mujeres la Paz y la Seguridad	0	0	Se elaborará en la línea base	0	Durante el primer Semestre 2025 la MIMPAZ no se ha reunido por los cambios institucionales en SEPREM
1. 2	Nivel de desempeño de los mecanismos implementados	0	nivel 2		0	Pendiente el desarrollo de mecanismos debido a la inactividad de la MIMPAZ en 2025.
1. 3	Proporción de instituciones que conforman la MIMPAZ que incorporan la AMPS en el PEI, POM y/o POA	TBD	25%	Se elaborará en la línea base	0	Está en proceso de convocatoria la consultoría que asesorará a las institucions que conforman la MIMPAZ para incorporar la AMPS en su planificación y presupuestación

1. 4						
1. 5						

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 1?

1

2

3

4

5

Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 1

Producto 1.1

Ampliadas las capacidades de la MIMPAZ para la implementación del PAN 1325.

Producto 1.2

Planes para la implementación de la AMPS adoptados en Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango e incorporados en los planes municipales en al menos un municipio por departamento

Producto 1.3

Producto 1.4

Producto 1.5

Otros productos

Si el resultado 1 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» **Producto 1.1: Ampliadas las capacidades de la MIMPAZ para la implementación del PAN 1325.**

1. 1	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 1. 1	Número de acciones de coordinación, seguimiento y/ o monitoreo a la implementación del PAN 1325	0	2	Se han realizado reuniones de coordinación con la SEPREM para incluir un módulo de reporte automatizado sobre AMPS	0	Se ha contratado el consultor que realizará el modelo conceptual
1. 1. 2	Número de instituciones que incorporan la AMPS en su programación, planificación y presupuestación con el acompañamiento de la MIMPAZ	0	3	0	0	Está en proceso de convocatoria para seleccionar la experta o experto en programación, planificación y presupuestación

1. 1. 3	Número de organismos estatales de formación que incorporan la AMPS en la curricula y oferta formativa.	0	3	0	0	En proceso la ampliación de contrato para que CIPREVICA para realizar el currículo sobre AMPS
1. 1. 4						
1. 1. 5						

» **Producto 1.2: Planes para la implementación de la AMPS adoptados en Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango e incorporados en los planes municipales en al menos un municipio por departamento**

1. 2	Indicador <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 2. 1	Número de planes departamentales que incorporan la AMPS aprobados.	0	3	0	0	Se inició la asesoría para incorporar la AMPS en los planes departamentales a través de la coordinación con la gobernación y los mecanismos de las mujeres
1. 2. 2	Número de planes municipalidades que incorporan la AMPS diseñados aprobados.	0	3	0	0	Se ha iniciado el proceso de asesoría para incluir la AMPS en los planes municipales de Santa Cruz del Quiché, Huehuetenango y Cobán
1. 2. 3						

1. 2. 4						
1. 2. 5						

» Producto 1.3:

1. 3	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 3. 1						
1. 3. 2						
1. 3. 3						
1. 3. 4						
1. 3. 5						

» **Producto 1.4:**

1. 4	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 4. 1						
1. 4. 2						
1. 4. 3						
1. 4. 4						
1. 4. 5						

» Producto 1.5:

1. 5	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» **Resultado 2: Las mujeres participan en espacios de incidencia y toma de decisión para la construcción de la paz en condiciones de mayor igualdad y en estrecha coordinación con la MIMPAZ.**

O C 2	Indicador es	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportad o	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso)
2. 1	Porcentaje de cambio en la percepción de las mujeres vinculadas a la AMPS acerca de las condiciones existentes para su participación igualitaria en espacios de incidencia y toma de decisión	TDB	Favorable	Se elaborará en la línea base	0	Contratación de línea de base en fase final
2. 2	Nivel en la calidad de la participación de las mujeres en los espacios de incidencia y toma de decisiones	TDB	Aumento	0	0	Determinación de línea de base en proceso
2. 3						
2. 4						

2. 5						
---------	--	--	--	--	--	--

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 2?

1 **2** 3 4 5 Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 2

Producto 2.1
Las representantes de las organizaciones de la AMPS y la Comisión de Participación de la MIMPAZ generan estrategias para mejorar la participación de las mujeres en espacios de incidencia y toma de decisión.

Producto 2.2
Las organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS incrementan su participación informada en espacios de incidencia y toma de decisión

Producto 2.3

Producto 2.4

Producto 2.5

Otros productos
Si el resultado 2 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» **Producto 2.1: Las representantes de las organizaciones de la AMPS y la Comisión de Participación de la MIMPAZ generan estrategias para mejorar la participación de las mujeres en espacios de incidencia y toma de decisión.**

2. 1	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>

2. 1. 1	Número de representantes de organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS que participan en la formulación e implementación de estrategias para incrementar la participación de las mujeres en espacios de incidencia y toma de decisión	TBD	Por establecer en función de la línea de base	47 (12 representantes de organizacoines de mujeres interlocutaron con la Comisión de la Mujer del COMUDE y las DMM de para la elaboracion de la planificación estratégica del COMUDE de Huehuetenango. 35 mujeres indígenas de diversas comunidades lingüísticas, lideresas y representantes de las organizaciones de mujeres, en dialogo con la Defensoría de la Mujer Indígena y la Gobernadora Departamental del Huehuetenango acordaron crear la Red de Mediadoras y Constructoras de Paz.	0	elaborará la línea base
---------------	--	------------	--	---	----------	--------------------------------

2. 1. 2	Indicador 2.1.2 Existencia de una estrategia para la promoción de la participación en espacios de incidencia y toma de decisión	0	1	0	0	En desarrollo la convocatoria para la persona que experta que apoyará en la elaboración de la estrategia
2. 1. 3						
2. 1. 4						
2. 1. 5						

» Producto 2.2: Las organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS incrementan su participación informada en espacios de incidencia y toma de decisión

2. 2	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 2. 1	Número y tipo de espacios de incidencia y/o toma de decisión en el que participan las organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS.	0	5	Se elaborará en la línea base	0	Por determinar en la línea base
2. 2. 2	Número de acciones estratégicas orientadas a la participación paritaria e igualitaria de las mujeres	0	A determinar	0	0	Por determinar en la línea base
2. 2. 3						
2. 2. 4						

2.						
2.						
5						
.....						

» **Producto 2.3:**

2. 3	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 3. 1						
2. 3. 2						
2. 3. 3						
2. 3. 4						
2. 3. 5						

» **Producto 2.4:**

2. 4	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 4. 1						
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» Producto 2.5:

2. 5	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 5. 1						
2. 5. 2						
2. 5. 3						
2. 5. 4						
2. 5. 5						

» Resultado 3: Las organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS, incrementan su capacidad de agencia para incidir en la incorporación de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad en la planificación y presupuestación estatal y su territorialización

O C 3	Indicador es	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportad o	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso)
3. 1	Proporción de organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS que incrementan su capacidad de agencia para incidir en la incorporación de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad en la planificación y presupuestación estatal y su territorialización.	0	TBD	Se realizó una propuesta preliminar para construir la Red de Mediadoras de paz	0	Por determinar en línea base
3. 2	Grado de satisfacción de las organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS con relación al cumplimiento de sus expectativas de incidencia en la MIMPAZ y en la institucionalización del PAN 1325 al nivel nacional y local	0	Alta	Se elaborará en la línea base 00 Levantamiento de línea de base en etapa final	0	Levantamiento de línea de base en etapa final

3. 3						
3. 4						
3. 5						

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 3?

1

2

3

4

5

Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 3

Producto 3.1

Las organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS desarrollan conjuntamente un modelo de organización y articulación multinivel para el seguimiento del PAN1325.

Producto 3.2

Desarrollada una estrategia para la incorporación de las prioridades de las organizaciones mujeres vinculadas a la AMPS en los planes departamentales y municipales de los territorios priorizados

Producto 3.3

Organizaciones de mujeres generan e implementan estrategias colectivas de gestión de riesgos para la protección de sus integrantes

Producto 3.4

Producto 3.5

Otros productos

Si el resultado 3 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» **Producto 3.1: Las organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS desarrollan conjuntamente un modelo de organización y articulación multinivel para el seguimiento del PAN1325.**

3. 1	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3. 1. 1	Grado de participación de las organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS apoyadas por el proyecto en la formulación del modelo de organización y articulación para el seguimiento del PAN1325	0	Medio	Se elaboró una propuesta de ficha técnica para la medición de este indicador	0	Se realizará una consultoría para determinar las barreras en la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones

3. 1. 2	Número de procesos de diálogo e interlocución entre las organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS para incidir en la MIMPAZ y en la institucionalización del PAN 1325 al nivel nacional y local	0	4 (Nacional; Alta Verapaz; Quiché; Huehuetenango	Se realizaron diálogos en los 3 departamentos con organizaciones de mujeres para preparar la interlocución con MIMPAZ	0	Los diálogos con las organizaciones de mujeres fueron con la DEMI que forma parte de la MIMPAZ. Esto permitirá abrir los espacios de interlocución a nivel central.
3. 1. 3						
3. 1. 4						
3. 1. 5						

» Producto 3.2: Desarrollada una estrategia para la incorporación de las prioridades de las organizaciones mujeres vinculadas a la AMPS en los planes departamentales y municipales de los territorios priorizados

3. 2	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3. 2. 1	Número de agendas comunes generadas por las organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS para su participación en mecanismos nacionales y territoriales de toma de decisión	0	4 (Guatemala, Alta Verapaz; Quiché; Huehuetenango	0	0	No se ha adjudicado los grants a los organizaciones de mujeres. Sin embargo, en Huehuetenango, se organizó una mesa de interlocucion para desarrollo de agenda común, en coordinación con DEMI, la gobernadora departamental y CODISRA.
3. 2. 2	Porcentaje de incremento de conocimiento para incidir en la planificación y presupuestación nacional y territorial de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad	0	Medio	0	0	Pendiente de medición. Se ha iniciado el proceso de actualización de información a nivel territorial

3. 2. 3						
3. 2. 4						
3. 2. 5						

» **Producto 3.3: Organizaciones de mujeres generan e implementan estrategias colectivas de gestión de riesgos para la protección de sus integrantes**

3.3	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.3.1	Número de estrategias colectivas de manejo de riesgos para la protección de las organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS generadas e implementadas	0	4 (Guatemala; Alta Verapaz; Quiché; Huehuetenango)	0	0	En proceso de adjudicación de los grants a organizaciones de mujeres, lo que permitira recopilar la información.
3.3.2						
3.3.3						
3.3.4						

3. 3. 5						
---------------	--	--	--	--	--	--

» **Producto 3.4:**

3. 4	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
.....
3. 4. 1						
.....
3. 4. 2						
.....
3. 4. 3						
.....
3. 4. 4						
.....
3. 4. 5						
.....

» Producto 3.5:

3. 5	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
.....
3. 5. 1						
.....
3. 5. 2						
.....
3. 5. 3						
.....
3. 5. 4						
.....
3. 5. 5						
.....

» Resultado 4:

O C 4	Indicador es	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportad o	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso)
4. 1						
4. 2						
4. 3						
4. 4						
4. 5						

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 4?

1

2

3

4

5

Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 4

Producto 4.1

Producto 4.2
Producto 4.3
Producto 4.4
Producto 4.5
Otros productos <i>Si el resultado 4 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí</i>

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» **Producto 4.1:**

4. 1	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4. 1. 1						
4. 1. 2						
4. 1. 3						
4. 1. 4						
4. 1. 5						

» **Producto 4.2:**

4. 2	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4. 2. 1						
4. 2. 2						
4. 2. 3						
4. 2. 4						
4. 2. 5						

» **Producto 4.3:**

4. 3	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» **Producto 4.4:**

4. 4	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
.....
4. 4. 1						
.....
4. 4. 2						
.....
4. 4. 3						
.....
4. 4. 4						
.....
4. 4. 5						
.....

» **Producto 4.5:**

4. 5	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
.....
4. 5. 1						
.....
4. 5. 2						
.....
4. 5. 3						
.....
4. 5. 4						
.....
4. 5. 5						
.....

Si el proyecto tiene más de 4 resultados, use este espacio para describir el progreso de los indicadores para los indicadores faltantes

*

PARTE III: Temas transversales

¿Tiene el proyecto eventos planeados para implementar en los próximos seis meses?
En caso afirmativo, por favor indique cuantos eventos se van a realizar, y para cada uno, agregue la fecha tentativa de implementación y una breve descripción que incluya los objetivos clave, publico objetivo, lugar (de ser conocido), entre otros

Eventos	Descripción del evento	Fecha tentativa	Lugar	Público objetivo	Objetivo(s) del evento (900 caracteres)
Evento 1	Asamblea Ordinaria de la Mesa Institucional sobre Mujeres, Paz y Seguridad	Pendiente de confirmar	Ciudad de Guatemala	13 Instituciones que conforman la MIMPAZ	Validar el Plan de trabajo anual de la MIMPAZ en concordancia con los resultados del proyecto
Evento 2	Primer diálogo entre organizaciones, lideresas de sociedad civil con las autoridades de SEPREM y DEMI en el Quiché para retomar la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad	Semana del 24 al 26 de junio	Quiché	Representantes del Foro Nacional de las Mujeres por la Paz, organizaciones de mujeres diversas del departamento, Gobernación departamental, DEMI y SEPREM	Establecer los primeros acuerdos de coordinación, enlace y alianza entre el Foro de la Mujer, lideresas y organizaciones de mujeres y las autoridades de los mecanismos para el avance de los derechos humanos de las mujeres
Evento 3	Presentación del quehacer de la CODEMU a organizaciones de mujeres y del Foro de la Mujer en el departamento	02 de Julio	Santa Cruz del Quiché	Representantes del Foro Nacional de las mujeres por la Paz, instituciones que integran la CODEMU	Conocer el quehacer de la CODEMU, su plan de trabajo y proceso previstos para el seguimiento e institucionalización del PAN-1325

Evento 4	Diálogo sobre la participación de las mujeres en espacios de toma de decisión	4 de julio 2025	Ciudad de Guatemala	13 instituciones que conforman la MIMPAZ, Gobernadoras y Gobernador, alcaldesas y alcaldes de los tres departamentos priorizados, organizaciones de mujeres vinculadas a la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, las agencias implementadoras y público en general	
---------------------	--	------------------------	----------------------------	--	--

Impacto Humano

Esta sección es sobre el impacto humano del proyecto. Por favor indique el número de partes interesadas clave del proyecto (incluyendo, pero no limitado a: organizaciones de la sociedad civil, beneficiarios, etc.) y para cada una, por favor describa brevemente:

- El desafío/problema el que se enfrentaron antes de la implementación del proyecto.
- El impacto del proyecto en sus vidas
- Indique, en la medida de lo posible, un testimonio de un representante de cada grupo de interés

Esta es una pregunta opcional. Puede dejarla sin contestar, si no es relevante

Impacto Humano	Grupo de interés	¿Cuál ha sido el impacto del proyecto en sus vidas?	Indique, en la medida de lo posible, un testimonio del grupo de interés
1	N/A	N/A	N/A

2	N/A	N/A	N/A
3	N/A	N/A	N/A
4	N/A	N/A	N/A

Además de los grupos de interés descritos arriba, por favor use este espacio para describir cualquier historia de impacto humano adicional que considere pertinente, en donde se identifique un impacto directo o indirecto del proyecto

Por favor, limite sus respuestas a 4000 caracteres

Alida Vásquez Gomez es concejala segunda de la municipalidad de Huehuetenango y presidenta de la Comisión de la Mujer de este municipio. Con más de 20 años de ser lideresa, inició trabajando en la iglesia católica, en el programa de pastoral social por13 años. Fue presidenta del Concejo Parroquial por 7 años. Se ha formado en participación ciudadana, igualdad de género, participación política, derechos humanos y apicultura, entre otros.

"Me llevó muchos años alcanzar un liderazgo y poder. Empecé a formar grupos de mujeres y conformar una asociación llamada "AMADES", de la cual fui presidenta. Empecé a trabajar con la comunidad, me involucré en conformar las juntas de seguridad local en mi comunidad. allí era una incidencia de participación ciudadana. también buscando espacios de participación política. Fui parte de un concejo de desarrollo rural, donde fui la presidenta de la Comisión de la Mujer. Fui la primera concejal de la municipalidad de Huehuetenango en el 2020 – 2024. Tuve la oportunidad de conocer la realidad en nuestro municipio y tener una visión clara de hacia dónde queríamos llegar y cómo podíamos ayudar a las mujeres y y jóvenes para que se involucren en los distintos ámbitos sociales y lograr cambios significativos.

Ahora, como Concejala segunda, le di un nuevo giro a los procesos de formación. Contamos con una organización de 9,800 mujeres, que iniciamos un trabajo en el 2021.

El poder conocer este proyecto "Mujeres liderando paz" nos viene a ayudar muchísimo porque este proyecto encaja en lo que no hemos atendido porque trabajamos 5 ejes y este eje no lo hemos atendido. Acá ya tenemos un proyecto, ya solo es poder priorizar las acciones que vamos a trabajar, por lo menos a mí, yo sé que a todas mis compañeras, las mujeres, les va a favorecer mucho el poder conocer de qué se trata este proyecto, como otros proyectos que hemos tenido"

También puede cargar hasta 3 archivos (imágenes, PowerPoint, pdf, video, etc.) para ilustrar el impacto humano del proyecto

OPCIONAL

Archivo 1

OPCIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Archivo 2

OPCIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Archivo 3

OPCIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

También puede cargar 3 links para ilustrar mejor el impacto humano del proyecto

OPCIONAL

Link 1

OPCIONAL

Link entrevista concejala segunda alcaldía de Huehuetenango copy_D663DE18-DC70-445E-8EC9-D817C578BA38.MOV

Link 2

OPCIONAL

Link 3

OPCIONAL

Por favor seleccione las opciones que correspondan, en función a la narrativa descrita anteriormente.

¿Cómo trabajamos?

*

Por favor, seleccione hasta 3

- ☐ Procesos de digitalización mejorados
- ☐ Maneras de trabajar innovadoras
- ☐ Movilizando recursos adicionales
- ☒ Inaugurando o mejorando procesos en marcos normativos
- ☒ Fortaleciendo capacidades
- ☒ Asociaciones/acuerdos con organizaciones de la sociedad civil a nivel local o de base
- ☒ Ampliación de coaliciones y galvanización de la voluntad política
- ☐ Fortaleciendo acuerdos/asociaciones con instituciones financieras internacionales IFIs
- ☐ Fortalecimiento acuerdos/asociaciones entre organismos del sistema de Naciones Unidas

Se inició la asesoría para incluir en la planificación, programación y presupuestación el Plan de Acción Nacional 1325 en los municipios de las cabeceras departamentales Alta Verapaz, Huehuetenango y Quiché

Se fortaleció el conocimiento a nivel local con actores claves sobre la Agenda de Mujeres Paz y Seguridad, el Plan de Acción Nacional 1325 y el funcionamiento y existencia de la Mesa Interinstitucional de Mujeres, Paz y Seguridad]

Nos hemos aliado con la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia para generar mecanismos de seguimiento y acopañamiento a la participación de las mujeres en el Sistema de Consejos de Desarrollo y generar discusión sobre los obstáculos para la participación política de las mujeres y las estrategias para abordarlos]

- ☐ Fortalecimiento de alianzas con IFIs
- ☒ Fortalecimiento de alianzas entre las agencias de la ONU
- ☒ En asociación con organizaciones de la sociedad civil
- ☐ En asociación con instituciones académicas locales
- ☐ Haciendo alianzas con entidades del nivel sub-nacional
- ☒ Haciendo alianzas con entidades del nivel nacional
- ☐ En asociación con voluntarios/as locales

Se crearon alianzas con el Programa Mundial de Alimentos, presente en Huehuetenango, para el fortalecimiento de las Direcciones Municipales de la Mujer de los municipios priorizados.]

[Se ha trabajado con el Foro Nacional de las Mujeres por la Paz y otras organizaciones de mujeres vinculadas a la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad en los tres departamentos de intervención. Sin bien se priorizaron las organizaciones que están presentes en los municipios priorizados, se tomarán en cuenta las organizaciones que han tenido un trabajo histórico cuyas lideresas son un referente a nivel departamental, en coordinación con el Foro Nacional de las Mujeres por la Paz]

Las instituciones con las que se ha trabajado son las siguientes: Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil, Secretaría Presidencial de la Mujer, Defensoría de la Mujer Indígena, CODISRA, Gobernación departamentales y alcaldes municipales.]

Leaving No one Behind – sin dejar a nadie atrás

Seleccione todos los tipos de beneficiarios/as focalizados/as por el proyecto PBF con base en la narrativa anteriormente descrita. *

Obligatorio

- ☐ Personas desempleadas
- ☐ Minorías (ej. comunidades racializadas, etnicidad, lengua, religión, etc.)
- ☒ Comunidades indígenas
- ☐ Personas con discapacidad
- ☒ Personas afectadas por la violencia (incluyendo violencia basada en género)
- ☒ Mujeres
- ☒ Juventudes
- ☐ Niños/Niñas
- ☐ Minorías relacionadas con la orientación sexual y/o identidad o expresión de género
- ☐ Personas viviendo en o alrededor de zonas de frontera
- ☐ Personas afectadas por desastres naturales
- ☒ Personas afectadas por conflicto armado (víctimas y/o sobrevivientes)
- ☐ Desplazados/as internos/as, migrantes y/o refugiados

PARTE IV: Monitoreo, Evaluación y Cumplimiento

» Monitoreo

Por favor liste todas las actividades de monitoreo que se realizaron durante el periodo de reporte *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

No aplica

¿Los indicadores de resultado tienen líneas de base? *

Seleccionar "si", solo si algunos resultados tienen indicadores con línea de base

- ☐ Si
- ☒ No

En caso afirmativo, por favor ingrese una corta descripción. En caso negativo, explique por qué no y cuándo estarán disponibles. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Se publicó dos veces la convocatoria para realizar la línea base, ya que no recibimos propuestas de interés, lo que ha ocasionado un retraso en la recolección de datos para alimentar los indicadores. Actualmente está en proceso de selección la empresa consultora que la elaborará. Se contempló ocho meses para el contrato, por lo que en marzo 2026 estará completa la línea base y los datos de recopilación de información.

Explique qué fuentes de evidencia se han utilizado para informar sobre los indicadores (y están disponibles de ser solicitados) *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

N/A

¿Ha lanzado el proyecto iniciativas de recopilación de datos a nivel de resultados?, p.e. encuestas de percepción *

La encuesta de percepción es una recopilación formal de información de una muestra aleatoria de personas encuestadas, a través de sus respuestas a preguntas estandarizadas. Para más información, véase la Nota orientativa del PBF. [link](#)

☐ Si

☒ No

Por favor ingrese una corta descripción. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

¿Ha utilizado o establecido el proyecto mecanismos de retroalimentación con las comunidades? *

Mecanismo de retroalimentación comunitaria, o monitoreo basado en la comunidad, es un sistema organizado para que las comunidades de participantes monitoreen los efectos locales y el impacto de una intervención. Idealmente, este sistema capacita a la comunidad para expresar si se están cumpliendo sus expectativas y aportar sugerencias a los responsables de la toma de decisiones para un posible (re)enfoque. Para más información, véase la Nota orientativa del PBF. [link](#)

☐ Si

☒ No

Por favor ingrese una corta descripción. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

» Evaluación

¿Está el proyecto en vías de realizar su evaluación? *

☐ Si

☒ No

☐ No aplica

Presupuesto para la evaluación final independiente: *

Respuesta obligatoria

75000.00

Si el proyecto finaliza en los próximos seis meses, ¿su evaluación va por buen camino?

- ☐ Si
- ☐ No
- ☒ No aplica

Por favor, describa los preparativos

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Información de contacto	Nombre	Organización	Cargo	Email
Por favor, mencione a la persona de contacto responsable de compartir el informe final de evaluación con el PBF.				

» Efecto Catalítico

Efectos Catalíticos (financieros): ¿El proyecto ha movilizado recursos financieros adicionales distintos a los del PBF hasta la fecha?

*

- ☐ Si
- ☒ No

En caso de respuesta afirmativa, ¿cuántas fuentes o donantes adicionales ha tenido el proyecto?

*

Efectos Catalíticos (no financieros): ¿Ha permitido o creado el proyecto un cambio de consolidación de la paz más grande o a más largo plazo?

*

- ☐ Si
- ☒ No

En caso afirmativo, por favor seleccione la opción relevante:

☐ Algún efecto catalítico

☐ Efecto catalítico significativo

Si corresponde, describa cómo el proyecto ha tenido un efecto catalizador (no financiero), es decir, ha eliminado barreras para desbloquear procesos estancados de tipo político, institucional u otros, a diferentes niveles de país, y/o ha creado las condiciones para establecer nuevos procesos con este fin.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Sostenibilidad

Describa los pasos que se han tomado para garantizar la sostenibilidad de los logros de consolidación de la paz más allá de la duración del proyecto.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

En seguimiento a las estrategias de sostenibilidad propuestas en el proyecto, durante el período del informe, se priorizó la institucionalización de los procesos a nivel departamental. A través de diálogos bilaterales con autoridades departamentales y municipales, se gestionó un espacio en las reuniones ordinarias del Sistema de Consejos de Desarrollo. En consecuencia, se garantizó la institucionalización y la sostenibilidad de las acciones del proyecto vinculadas a la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad y la territorialización del Plan de Acción Nacional 1325 en los tres departamentos de intervención, a través del registro en las actas de las sesiones ordinarias de los Consejos Departamentales y Municipales de Desarrollo en las cabeceras departamentales en Huehuetenango y Quiché. Está en progreso el mismo formato para Alta Verapaz

¿Hay algún otro problema relacionado con la implementación del proyecto que desee compartir, incluidas las necesidades de capacidad de las organizaciones receptoras?

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Actividades de seguimiento y supervisión

Por favor, describa cualquier evento relacionado a seguimiento y supervisión. Seleccione Next, si no se ha llevado a cabo ninguna actividad relevante.

Estos incluyen reuniones del Comité Directivo, visitas de monitoreo, monitoreo de terceros, monitoreo basado en la comunidad, cualquier recopilación de datos, percepción u otros hallazgos de encuestas, informes de evaluación, auditoría o investigaciones.

Actividades clave de seguimiento y supervisión	Nombre del evento	Resumen	Hallazgos

Evento 1	Selección de socias para la implementación del resultado 3	Se están elaborando los términos de referencia para la selección de socias para la implementación de proceso especializados en cada uno de los departamentos, con énfasis en el diseño de un modelo de organización y articulación multivivel entre OSC, diseño de los procesos de capacitación para para el monitoreo e incidencia en cada departamento, abordaje y definición de estrategias colectivas para el manejo de riesgos y medidas de protección en cada departamento	Se debe fortalecer a las posibles sociales que demostraron intenciones en aplicar a los Grants, ya que algunas carecen de los requisitos que se solicitan para su adjudicación.
Evento 2	Elaboración de planes de trabajo	Planes de trabajo para potenciar la participación de las mujeres en Consejos Departamentales y Municipales de desarrollo, para armonizar las prioridades de la Comisión departamental de la Mujer, CODEMU, liderado por la delegada departamental de la Secretaria presidencial de la Mujer, SEPREM, incluyendo el proceso de fortalecimiento de capacidades para el conocimiento, abordaje y aplicación del marco de la 1325, y del PAN	Se identificó poco conocimiento sobre la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad a nivel departamental y municipal, por lo que se hace necesario realizar planes de trabajo que permitan identificar una ruta clara para su implementación

Evento 3	Análisis de barreras	Elaborar un análisis de las barreras que enfrentan las mujeres en los departamentos de Alta Verapaz, Guatemala, Huehuetenango y Quiché para ampliar su participación en espacios de incidencia y toma de decisiones.	La información sobre el nivel de participación de las mujeres en el sistema de Consejos de Desarrollo u otros mecanismos de toma de decisiones varía, por lo que se hace necesario realizar un análisis para generar propuestas concretas para el fortalecimiento de su participación
Evento 4	Planificación, presupuestación y programación institucional, departamental y municipal	Elaborar una estrategia para la incorporación de las prioridades reflejadas en el Plan de Acción Nacional para la Implementación de la Resolución 1325 y Resoluciones Conexas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sobre Mujeres, Paz y Seguridad en la programación, planificación y presupuestación estatal (PAN 1325),	No se tiene un modelo de planificación, programación y presupuestación institucional que incorpore la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, especialmente el PAN 1325 a nivel nacional alineado con el Sistema Nacional de Planificación, políticas públicas vigentes y los compromisos internacionales
Evento 5			
Evento 6			
Evento 7			
Evento 8			

Pasos finales

- Guardar una copia en PDF del formulario en línea, haciendo click en el ícono de *Impresora* en la esquina superior derecha de la página.
- Un cuadro de diálogo aparecerá: por favor seleccionar tamaño A4 y orientación de página retrato.
- Hacer click en "prepare" y guardar el documento como PDF.
- (Si en el primer intento, el documento generado no es legible, cierre el cuadro de diálogo y regrese a la primera página del formulario usando el botón "Return to Beginning" e intente guardar el documento como PDF desde ahí).
- Después de generar la versión PDF, por favor envíe (submit) el reporte en la última página del formulario. Puede usar el botón "Go to End" en la parte inferior derecha del formulario.
- Acorde a nuestros requerimientos sobre reportes, **por favor, cargar la versión PDF del reporte, así como también el *reporte financiero en formato Excel* en la plataforma de MPTFO-Gateway.**

Si encuentra alguna dificultad en llenar el formulario o generando el archivo pdf para la plataforma MPTFO Gateway, por favor, contactar a Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Gracias. Usted ha finalizado el reporte. Por favor, hacer click en el botón SUBMIT o VALIDATE en la parte inferior. Cuando el reporte ha sido enviado, un mensaje de confirmación aparecerá en la parte superior de la página. Esto puede tardar unos segundos.