

PBF June 2025 Project Progress Report



PEACEBUILDING FUND



GENERALIDADES DEL PROYECTO

Gracias por completar el informe de progreso del PBF. Para proyectos con más de un receptor, consulte entre los receptores antes de completar el formulario para garantizar la colaboración en las respuestas. Si tiene alguna pregunta o requiere asistencia técnica para completar el formulario, envíe un correo electrónico a gabriel.velasteguimoya@un.org

Haga clic en Next para comenzar

» Envío de informe

Tipo de reporte

- Semestral
- Anual
- Final
- Otra

Fecha de envío de reporte

2025-06-13

Nombre y cargo de persona que envía el reporte

Carlos Paredes

Correo electrónico de la persona que envía el reporte

carlos.paredes@un.org

Nombre y cargo de persona que aprobó el reporte

Junta de Proyecto



¿Todos los receptores de fondos para este proyecto contribuyeron al reporte? *

- Si
 No

El reporte fue revisado por el Secretariado PBF o el punto focal en la OCR? *

Debería asegurarse de que el Secretariado PBF o el punto focal tenga una oportunidad de revisar el reporte, antes de su envío.

- Si
 No
 No aplica

» Información del proyecto y alcance geográfico

¿Es un proyecto transfronterizo? *

- Si No

Seleccione la región geográfica en la que se implementa el proyecto

- Asia y el Pacífico
 África Central y Sur
 África del Este
 Europa y Asica Central
 Global
 América Latina y el Caribe
 Medio Oriente y Norte de África
 África Occidental

País en donde se implementa el proyecto *

- Bolivia
 Colombia
 Costa Rica
 República Dominicana
 Ecuador
 El Salvador
 Guatemala
 Haití
 Honduras
 Perú
 Otro, especificar

Otro, por favor especificar *

Título de proyecto *

- 00130028: Consolidando infraestructuras para sostener la paz
 00129774: NAB'IL: Juventudes mayas y mestizas organizadas contribuyendo a la construcción de sociedades inclusivas y la coexistencia pacífica en Huehuetenango
 00129732: Profesionalización, protección y participación ciudadana para una justicia más independiente
 00130021: Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a la disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic
 00127032: Secretariado PBF en Guatemala
 00134253: Abordando la conflictividad electoral desde una perspectiva integral
 00140109: Aportes para la paz: Oportunidades para jóvenes en zonas rurales de Guatemala
 00140580: Ciberciudadanos jóvenes construyendo paz
 00140705: Potenciando la participación de las mujeres en condiciones de igualdad y seguridad para la construcción de la paz
 00140846: Secretariado PBF en Guatemala
 00140907: Juventud Activa por la Paz
 00141017: Reparación transformadora para la consolidación de la paz
 Otro, especificar

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto *

EJEMPLO: 00134236: Liderazgo juvenil transformador en Cúcuta, El Tarra y Tibú, en el departamento de Norte de Santander.

Seleccione la región geográfica en la que se implementa el proyecto *

Si el proyecto que busca no aparece en la siguiente pregunta, por favor asegurarse de que las regiones correctas han sido seleccionadas. Un número limitado de proyectos transfronterizos cubren múltiples regiones geográficas. Por ejemplo, un proyecto transfronterizo entre Niger y Chad cubre África Occidental y África Central y Sur.

- Asia y el Pacífico
- África Central y Sur
- África del Este
- Europa y Asica Central
- Global
- América Latina y el Caribe
- Medio Oriente y Norte de África
- África Occidental

Seleccione el título del proyecto para el presente reporte *

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto *

EJEMPLO: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal

Seleccionar los países en los que se implementa el proyecto *

Otro, por favor especificar *

Fecha de inicio de proyecto (Fecha de primer desembolso) *

2022-01-10

Fecha de finalización de proyecto *

2026-02-09

¿Ha recibido este proyecto una extensión? *

- Si, extensión con costo
- SI, extensión sin costo
- AMBOS, extensión con y sin costo
- NO, no extensiones

¿Solicitará este proyecto una extensión? *

- Si, extensión con costo
- SI, extensión sin costo
- AMBOS, extensión con y sin costo
- NO, no extensiones

¿Presentará este proyecto una solicitud de transferencia de fondos (FTR) en los próximos seis meses? *

- Si
- No

En caso afirmativo, ¿aproximadamente en qué mes espera presentar la solicitud? *

- | | | |
|--|---------------------------------|----------------------------------|
| <input type="radio"/> Enero | <input type="radio"/> Febrero | <input type="radio"/> Marzo |
| <input type="radio"/> Abril | <input type="radio"/> Mayo | <input type="radio"/> Junio |
| <input checked="" type="radio"/> Julio | <input type="radio"/> Agosto | <input type="radio"/> Septiembre |
| <input type="radio"/> Octubre | <input type="radio"/> Noviembre | <input type="radio"/> Diciembre |

La fecha actual de finalización está a menos seis meses? *

- Si
- No

¿Los fondos son desembolsados a un agente fiduciario nacional o regional? *

- Si
- No

Si lo es, por favor seleccionar cuál *

- Fondo Fiduciario Nacional
- Fondo Fiduciario Regional

Receptores

¿La agencia coordinadora es una agencia ONU o una entidad fuera de ONU? *

- Entidad ONU
 Entidad no-ONU

Por favor, seleccionar a la agencia coordinadora receptora? *

- PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
 OIM: Organización Internacional para las Migraciones
 UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
 ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
 ONU Mujeres ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
 UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
 FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
 PMA: Programa Mundial de Alimentos
 ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
 UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
 PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente OIT: Organización Internacional del Trabajo
 OMS: Organización Mundial de la Salud OPS/OMS
 UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital
 UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
 UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
 ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
 CCI: Centro de Comercio Internacional Departamento de Operaciones de Paz de la ONU
 Otro, especificar

Otro, por favor especificar *

¿Existen otros receptores para este proyecto? *

- Sin otros receptores
 Si, solo otros receptores ONU
 Si, solo otros receptores no-ONU
 Si, receptores ONU y no-ONU

*
Seleccionar otros receptores ONU*Seleccione todos los que aplican*

- PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
- OIM: Organización Internacional para las Migraciones
- UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
- ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- ONU Mujeres ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
- UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
- FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
- PMA: Programa Mundial de Alimentos
- ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
- UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
- PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente OIT: Organización Internacional del Trabajo
- OMS: Organización Mundial de la Salud OPS/OMS
- UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital
- UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
- UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
- ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
- CCI: Centro de Comercio Internacional Departamento de Operaciones de Paz de la ONU
- Otro, especificar

*
Otro, por favor especificar

Seleccionar otros receptores no-ONU *

- ACTED
- Action Aid UK
- AAITG (ActionAid the Gambia)
- AEDE
- African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
- Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
- Avocats sans frontières Canada
- Ayuda en Accion
- BIRN - Balkan Investigative Reporting Network
- BIOM -Youth Ecological Movemen
- CARE International UK
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- Christian Aid Ireland
- COIPRODEN
- Concern Worldwide
- Conexion Guatemala
- COOPI - Cooperazione Internazionale
- CORD Burundi
- CORDAID
- Corporacion Sisma Mujer
- CRS - Catholic Relief Services
- DanChurchAid
- EQUITAS
- Fund for Congolese Women
- Fundacion Estudios Superior (FESU)
- Fundación Mi Sangre (FMS)
- Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF)
- HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI)
- ICTJ (International Center for Transitional Justice)
- Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- Integrity Watch
- International Alert
- International Rescue Committee
- Interpeace
- Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
- MLAL - ProgettoMondo
- MSIS-TATAO
- NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
- Norwegian Refugee Council (NRC)
- Nile Sustainable Development Organization - NSDO
- OIKOS
- ONG Adkoul - ONG Adkoul
- ONG AZHAR
- OXFAM
- Peace Direct
- Plan International
- PNG UN Country Fund
- Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- ROI - Roza Otunbayeva Initiati
- Saferworld
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
- Save the Children
- Search for Common Ground (SFCG)
- SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
- SismaMujer
- SOS Sahel Sudan
- Stichting Impunity Watch
- Tearfund
- The Carter Center, Inc.
- Trocaire
- War Child
- War Childhood Museum (WCM)
- World Vision International
- World Vision Myanmar
- ZOA
- blank_placeholder
- Otro, especificar

Otro, por favor especificar *

Socios implementadores

¿A cuantos socios implementadores ha transferido recursos el proyecto *desde el inicio del proyecto*

4

¿A cuantos socios implementadores ha transferido recursos el proyecto *durante este período calendario/año en curso* (para los reportes de medio año: enero-junio; para los reportes anuales: enero-diciembre (anticipado); para los reportes finales: duración total del proyecto)?

1

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- Asociación Nacional de jóvenes
- Asociación Nacional de mujeres
- Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- Asociación subnacional de jóvenes
- Asociación subnacional de mujeres
- Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales
- ONGs internacionales
- Entidades gubernamentales
- OSC nacional de mujeres y jóvenes
- OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica - CIPREVICA

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

195500

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

145500

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador durante el periodo calendario por este informe? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

40500

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres

a) Diagnóstico de necesidades formativas y diseño curricular proceso de formación en cultura de paz y prevención de conflictos (USD50,000 2023)

b) Proceso de formación con orgs. de mujeres de sociedad civil, lideres y lideresas comunitarias.

Fortalecimiento de la oferta Académica de la COPADEH en derechos humanos de las mujeres y la agenda global de mujeres, paz y seguridad.

Proceso de formación con orgs. de mujeres de sociedad civil, líderes y lideresas comunitarias en dialogo, cultura de paz, derechos humanos.

Liderazgo y transformación de conflictos y procesos de consulta (Fase I y Fase II). (145,500)

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso. 2

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- Asociación Nacional de jóvenes
- Asociación Nacional de mujeres
- Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- Asociación subnacional de jóvenes
- Asociación subnacional de mujeres
- Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales
- ONGs internacionales
- Entidades gubernamentales
- OSC nacional de mujeres y jóvenes
- OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador

Colectiva para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en Guatemala

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador?

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

24215

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto?**

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

24215

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe?**

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

24214

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe

Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres

Proceso de fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de mujeres para el diálogo y la resolución de conflictos

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- Asociación Nacional de jóvenes
- Asociación Nacional de mujeres
- Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- Asociación subnacional de jóvenes
- Asociación subnacional de mujeres
- Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales
- ONGs internacionales
- Entidades gubernamentales
- OSC nacional de mujeres y jóvenes
- OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Fundación Maya - FUNDAMAYA

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

25000.00

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto?** *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

24999

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador durante el periodo calendario por este informe?

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

0

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe

Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres

Fortalecimiento de capacidades de información, diálogo y consulta de las autoridades comunitarias y liderazgos de la región Ixil.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador

- Asociación Nacional de jóvenes
- Asociación Nacional de mujeres
- Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- Asociación subnacional de jóvenes
- Asociación subnacional de mujeres
- Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales
- ONGs internacionales
- Entidades gubernamentales
- OSC nacional de mujeres y jóvenes
- OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- Otro

Otro, por favor especificar

Organismo Internacional de Educación Regional Autónomo

Nombre del socio implementador

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales -FLACSO

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador?

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

8000.00

*

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto?**

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

8000.00

*

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe?**

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

0

*

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe

Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres

Fortalecimiento de conocimientos y competencias de COPADEH para el análisis de conflictos sociales a través de herramientas digitales

*

Reporte Financiero

» Tasa de implementación por receptor

Por favor ingrese montos totales en dólares estadounidenses para cada una de las organizaciones receptoras

Por favor ingrese el valor inicial aprobado, el valor desembolsado a la fecha de elaboración de este informe y un estimado de fondos ejecutados y comprometidos por cada una de las organizaciones receptoras.

*Por favor, asegurese de que ingreso el monto correcto. Todos los valores deben ser ingresados en **dólares estadounidenses***

Para proyectos trasfronterizos, los valores se agrupan por agencia, aun cuando los montos se hayan transferido a oficinas de país diferentes. Tendrá oportunidad de compartir un presupuesto más detallado en la siguiente sección.

Receptores	Presupuesto aprobado (en USD) <i>Por favor, ingrese el presupuesto total como aparece en el documento del proyecto en USD</i>	Valor Desembolsado o a la fecha (en USD) <i>Por favor, ingrese el monto total transferido a cada receptor a la fecha en USD</i>	Valor ejecutado / comprometido o a la fecha (en USD) <i>Por favor, ingrese el monto aproximado ejecutado a la fecha en USD</i>	Tasa de ejecución como porcentaje del total del presupuesto aprobado <i>(calculado automáticamente)</i>
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo	1249074.00 *	1049074.00 *	965122.58 *	77.27%
	*	*	*	%
ONU Mujeres	666658.00 *	566658.00 *	468180.03 *	70.23%
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura	584268.00 *	484268.00 *	412039.31 *	70.52%
	*	*	*	%

El porcentaje aproximado de ejecución del total del proyecto, en función a los valores ingresados en la matriz superior es **73.81%**. ¿Puede confirmar que esto es correcto? *

Correcto Incorrecto

Si el valor es incorrecto, por favor ingrese la tasa aproximada de implementación como porcentaje *

» Presupuesto con perspectiva de género

Indique el **porcentaje (%)** que contribuye a la promoción de la equidad de género o al empoderamiento de la mujer de acuerdo al documento de proyecto. *

33.45

El valor total del proyecto en USD que contribuye a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer, en función al porcentaje ingresado en la parte superior y el presupuesto total aprobado es **US \$ 836250**. ¿Puede confirmar que esto es correcto? *

Correcto Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *presupuesto* destinado a GEWE en dólares estadounidenses *

836339.54

Valor ejecutado/comprometido a la fecha a esfuerzos que contribuyen a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer **US \$ 617266.87**. ¿Es esto correcto? *

Correcto Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *valor ejecutado a la fecha* en GEWE en dólares estadounidenses *

526095.18

ADJUNTE EL FORMATO DE PRESUPUESTO, MOSTRANDO LA EJECUCIÓN APROXIMADA DEL PROYECTO
Las plantillas para el presupuesto están disponibles [aquí](#) *

Budget Semi-Annual Report 2025 INFRAPAZ 00130028 PBF-GTM-B6-13_18_40.xlsx



Marcadores del proyecto

Seleccione el marcador de género asociado con este proyecto *

- Score 1 para proyectos que contribuyen en algún grado a la equidad de género, pero no de manera significativa (menos del 30% del presupuesto total para GEWE)
- Score 2 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo significativo y destinan entre 30% y 79% del presupuesto total para GEWE
- Score 3 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo principal y destinan al menos 80% del total del presupuesto para GEWE)

Seleccione el marcador de riesgo asociado con este proyecto *

- Marcador de riesgo 0 = riesgo bajo
- Marcador de riesgo 1 = riesgo medio
- Marcador de riesgo 2 = riesgo alto

Seleccione las área prioritarias del PBF asociadas con este proyecto *

- (1.1) Reforma de sector de seguridad
- (1.2) Estado de derecho
- (1.3) Desmovilización, Desarme y Reintegración
- (1.4) Diálogo político
- (2.1) Reconciliación nacional
- (2.2) Gobernanza democrática
- (2.3) Prevención/manejo del conflicto
- (3.1) Empleo
- (3.2) Acceso equitativo a servicios sociales
- (4.1) Fortalecimiento de capacidad nacional esencial del Estado
- (4.2) Extensión de autoridad estatal / administración local
- (4.3) Gobernanza de recursos para la consolidación de la paz (incluyendo Secretariados PBF)

¿El proyecto forma parte de una o más ventanas prioritarias del PBF? *

Seleccione todos los que aplican

- Iniciativa a la promoción de género
- Iniciativa a la promoción de juventud
- Transición de misiones de paz o misiones políticas especiales de ONU o regionales Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Proyecto transfronterizo o regional
- Ninguno

Comité directivo y trabajo con gobierno

¿El proyecto tiene un comité directivo/junta de proyecto? *

Si

No

En caso afirmativo, por favor indique cuantas veces se ha reunido el comité directivo del proyecto en los últimos seis meses

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

Se realizó la Junta de Proyecto el 03 de junio de 2025, en el Palacio Nacional de la Cultura.

En la Junta de Proyecto se informó que el 23 de mayo se publicó el Acuerdo Gubernativo Número 87-2025 que contiene el Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría Privada de la Presidencia (SPP).

En dicho reglamento, la Subsecretaría privada de Diálogo Político y Gobernabilidad cambia de nombre a: Subsecretaría Privada de Asuntos y Relaciones Políticas de la Presidencia, con dos direcciones: la Dirección de Asuntos y Relaciones Políticas Sociales y la Dirección de Asuntos y Relaciones Políticas Institucionales.

En las próximas semanas habrá cambios que irán notificando. La SPP se reunirá con Segeplan el próximo 9 de junio para clarificar si hay cambios en la coordinación con el proyecto INFRAPAZ.

Por favor incluya una breve descripción del trabajo que el proyecto ha ejecutado con el gobierno en los últimos 6 meses. Por favor indique con qué nivel de gobierno se ha trabajado.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

La Subsecretaría de Diálogo Político (SPP) consolidó avances estratégicos orientados a:

A nivel nacional

Procesos de diálogo que fortalecen la gobernabilidad y la inclusión de pueblos indígenas:

- Cinco sesiones de la Asamblea Nacional de Autoridades Indígenas y Ancestrales con el presidente de la República, en seguimiento a agendas nacionales y territoriales, presupuesto, coordinación con alcaldías, reactivación económica, desarrollo social, reducción de la pobreza, mejora de la calidad de vida y garantía de derechos fundamentales.
- Dos espacios preparatorios de la Mesa Técnica de Autoridades Indígenas y Ancestrales.
- Una reunión de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán para el análisis de la criminalización de autoridades indígenas, construcción de una estrategia y ruta de incidencia.
- Un diálogo participativo de análisis y evaluación del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, para la atención de los derechos de los Pueblos Indígenas.

Diálogo para el cumplimiento del Estado en materia de derechos:

Cinco sesiones con sobrevivientes del Hogar Seguro, donde se avanzó en medidas de reparación en educación, salud, vivienda, desarrollo económico, empleo, memoria, pensión, resiliencia y psicosocial.

Diálogos por la Memoria: Tejiendo Historias, Construyendo Democracia. La Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEF, generó la reflexión e intercambio de experiencias sobre la memoria como un pilar fundamental para la paz.

Coordinación de agendas territoriales en sesión con la Subsecretaría de Gestión Estratégica y liderando la Mesa Técnica Interinstitucional para el seguimiento y respuesta de compromisos asumidos en los procesos de diálogo.

A nivel local

Diálogo para la consulta en Cotzal: dos sesiones que generaron propuestas de intervención para análisis de autoridades indígenas y ancestrales.

Fortalecimiento de capacidades y estrategias de descentralización:

- Fortalecidas las capacidades de 25 gestores/as para implementar estrategias de diálogo en gobernaciones departamentales.
- Taller de habilidades en diálogo político, donde la SPP fortaleció a 20 personas de su equipo en facilitación de diálogos efectivos y seguimiento de agendas.
- Tres talleres con docentes afectados por el conflicto emblemático de Santa Catalina Ixtahuacán y Nahualá en Sololá, celebrados por el Viceministerio de Educación Bilingüe Intercultural, y diagnóstico psicosocial.

Herramientas, mecanismos y estrategias:

- Renovación del dominio y monitoreo del funcionamiento y aplicativos del servidor del Sistema de Alerta y Respuesta Temprana – SART, en vías de institucionalización de la SPP.
- Diseño metodológico y hoja de ruta de procesos para el fortalecimiento de capacidades.
- Análisis documental de las condiciones socioambientales de los proyectos hidroeléctricos en Ixquis, Huehuetenango.
- Estrategia de atención de conflictos sociales y socioambientales.
- Estrategia de abordaje de un conflicto social emblemático.

PARTE I: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

NOTAS PARA COMPLETAR EL REPORTE:

- Evite el uso de acrónimos o "jerga de la ONU", use lenguaje general o común.
- Elabore su reporte en base a lo que se ha logrado en el período cubierto por el mismo, no sobre lo que el proyecto busca lograr.
- Por favor sea tan concreto/a como le sea posible. Evite el uso de un lenguaje teórico, ambiguo o demasiado conceptual.
- Asegúrese de que tanto el análisis como los avances que se reportan sean sensibles al género y a la edad.
- En la tabla de resultados, por favor sea muy conciso/a, solamente podrá usar 3000 caracteres para sus respuestas.

Por favor evalúe el estado de implementación de las siguientes actividades preparatorias

Contratación de socios implementadores *

- No ha comenzado
 Inició
 Parcialmente completado
 Completado
 No aplica

Contratación de colaboradores/personal

- No ha comenzado
 Inició
 Parcialmente completado
 Completado
 No aplica

Recolección de líneas de base *

- No ha comenzado
 Inició
 Parcialmente completado
 Completado
 No aplica

Identificación de beneficiarios *

- No ha comenzado
 Inició
 Parcialmente completado
 Completado
 No aplica

Proporcione cualquier información descriptiva adicional relacionada con el estado del proyecto, incluso si se han completado las actividades preliminares/preparatorias (es decir, contratación de socios, contratación de personal, etc.)

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

En el periodo reportado fue contratada la Enlace Institucional con la Subsecretaría de Diálogo Político y Gobernabilidad (SPP) para apoyar la ejecución e implementación de iniciativas conjuntas en el marco del proyecto, brindando acompañamiento y asesoría tanto a nivel técnico como logístico, y documentando los avances y resultados de los apoyos brindados.

Se encuentran en desarrollo:

- a) Consultoría para la elaboración de un video para la sistematización audiovisual sobre Cultura de Paz e Interculturalidad desde el conocimiento y filosofía maya.
- b) Consultoría técnica especializada para la planificación, investigación, codificación y análisis de información, así como para creación e implementación de herramientas, técnicas y métodos de diálogo en apoyo a la SPP.
- c) Proceso de selección para consultoría técnica especializada para la incorporación del enfoque de igualdad de género en las iniciativas de diálogo y abordaje de la conflictividad, en apoyo a la SPP y a la implementación de iniciativas conjuntas en el marco del proyecto;
- d) Proceso de adquisiciones para consultoría técnica especializada para la planificación, investigación, codificación y análisis de información sobre activación económica, derivada de las demandas y observaciones de la Asamblea de Autoridades Indígenas y Ancestrales.
- e) Proceso de adquisiciones para consultoría técnica especializada para la planificación, investigación, codificación y análisis de información de los contextos de intervención de la SPP.
- f) Como continuidad a apoyo al conflicto emblemático de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, se están realizando talleres con niños, con acompañamiento de Caja Lúdica.

A nivel comunitario, se ha avanzado en el acercamiento a autoridades indígenas y ancestrales de Cotzal y con lideresas del área Ixil, para generar condiciones favorables para continuar fortaleciendo su incidencia y desarrollo de capacidades, participación informada en procesos de diálogo y consulta impulsados por las autoridades comunitarias y liderazgos de la Región Ixil.

Durante el segundo semestre de 2025, se prevé firmar un Grant con una OSC, para acompañar la elaboración de estudios especializados en materia energética, sociológica, económica y geológica, entre otros. Estos estudios contribuirán a garantizar una participación informada de las autoridades indígenas y ancestrales de Cotzal en el proceso de consulta, así como al fortalecimiento de sus capacidades en análisis contextual, diálogo, prevención de conflictos y consulta previa, libre e informada.

En paralelo, al proceso en Cotzal, se proyecta continuar con el fortalecimiento de capacidades de las lideresas del área Ixil quienes ya cuentan con formación previa en temas de género, participación, cultura de paz y diálogo. El objetivo es aumentar sus conocimientos en consulta previa, con el fin de consolidar su participación en los procesos que afecten directamente a sus comunidades y en particular, en el proceso de consulta previsto en Cotzal.

Describe el avance general hacia cada Resultado (Outcome) que tuvo lugar durante el período reportado (para los reportes de junio: enero-junio; para los reportes de noviembre: enero-diciembre(anticipado); para los reportes finales: duración total del proyecto). Por favor, no enumere actividades individuales. Si el proyecto está comenzando a marcar/ha marcado una diferencia a nivel de resultados, proporcione evidencia específica del avance (cuantitativo y cualitativo) y explique cómo impacta a los contextos político y de consolidación de la paz en general.

¿Está el proyecto en camino a completar a tiempo los productos de acuerdo al plan de trabajo? *

Si

No

En caso negativo, por favor proporcione una explicación *

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

Resumen de avances

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

En el marco del Resultado 1, la Secretaría Privada de la Presidencia (SPP) fortaleció la gobernabilidad democrática y consolidó la paz mediante la implementación de estrategias y mecanismos de diálogo. Esto resultó en una mayor capacidad para liderar procesos inclusivos, generar respuestas articuladas a conflictos sociales y fortalecer la legitimidad del Estado ante actores comunitarios e indígenas.

Se fortalecieron las capacidades técnicas de la SPP mediante herramientas clave para la prevención de conflictos: a) análisis y programación de su plan de trabajo; b) diseño metodológico y hoja de ruta para el fortalecimiento de capacidades; c) análisis de las condiciones socioambientales de proyectos hidroeléctricos en Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango; d) estrategia de atención de conflictos sociales y socioambientales; e) estrategia de abordaje de un conflicto social emblemático.

Se consolidó el compromiso político entre el Ejecutivo y las autoridades indígenas hacia soluciones de desarrollo y garantía de derechos fundamentales, a través de la celebración de cinco Asambleas Nacionales del presidente de la República con 85 autoridades indígenas y ancestrales, que posicionaron al diálogo sostenido intercultural e inclusivo como herramienta de legítima de gobernabilidad.

Las sesiones preparatorias en Cotzal permitieron superar tensiones previas entre funcionarios y 13 líderes indígenas, derivando en la selección de una de tres propuestas para el abordaje de las consultas sobre el proyecto eléctrico Transnova S.A. y en paralelo sobre la hidroeléctrica Palo Viejo.

El diálogo sobre el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas fortaleció la estrategia de atención prioritaria a los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, consolidando su inclusión en la agenda nacional.

Se avanzó con un diagnóstico que abona a una estrategia que considera el impacto psicológico y social para el abordaje integral del conflicto emblemático de Santa Catalina Ixtahuacán y Nahualá, Sololá, como resultado de tres talleres con 156 docentes promovidos por el Viceministerio de Educación Bilingüe Intercultural. El diagnóstico facilita la implementación de acciones basadas en evidencia y diseñadas para un enfoque sensible e intercultural.

También se avanzó en la corresponsabilidad institucional para la implementación de medidas de reparación integral a 9 mujeres sobrevivientes del Hogar Seguro. En cinco sesiones de diálogo, se consensuó una hoja de ruta con acciones en desarrollo social y económico, empleo, memoria, pensión, resiliencia y atención psicosocial.

La Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEF) impulsó la reflexión sobre la historia del país, para la formulación de una política nacional de memoria democrática, a través de los "Diálogos por la Memoria". Esta iniciativa visibilizó la responsabilidad del Estado en garantizar el derecho a la verdad y prevenir la repetición de hechos violentos, al abordar las causas estructurales y reconocer la complejidad de los conflictos sistémicos.

La SPP fortaleció capacidades técnicas de: a) 25 gestores/as para implementar estrategias de diálogo en las 22 gobernaciones departamentales, lo que marca un primer paso hacia la descentralización del abordaje de la conflictividad territorial; b) 20 personas de su equipo en habilidades en diálogo político, facilitación y seguimiento de agendas, mejorando su eficacia en la conducción de procesos de diálogo y en la administración de agendas políticas.

La SPP implementó mecanismos de coordinación interinstitucional para articular las agendas territoriales y dar seguimiento a los compromisos asumidos en los procesos de diálogo. Articulando con la Subsecretaría de Gestión Estratégica y liderando la Mesa Técnica Interinstitucional, evidenció un compromiso con la ciudadanía y el fortalecimiento de la gobernanza territorial.

El Sistema de Alerta y Respuesta Temprana – SART se encuentra activo, en proceso de institucionalización y adecuación a las necesidades y mandato de la SPP, ampliando las capacidades de respuesta anticipada ante escenarios de conflicto.

En el marco del Resultado 2, las transformaciones en el comportamiento organizativo y actitudinal de los grupos meta, se reflejaron en el fortalecimiento de liderazgos comunitarios y jóvenes, la articulación de organizaciones de mujeres y el diálogo interno entre autoridades indígenas. Esto incrementó su capacidad para incidir en decisiones públicas, enfrentar la criminalización y consolidar la paz desde sus territorios.

En ese sentido, el liderazgo se reforzó con la capacidad de agencia y la articulación de más de 50 organizaciones y redes de mujeres, y procesos formativos a 87 lideresas, promoviendo la reflexión crítica y el análisis colectivo en derechos humanos, incidencia política, cultura de paz y transformación de conflictos.

La “Escuela de hombres sobre nuevas masculinidades”, fortaleció a 23 líderes comunitarios (autoridades indígenas, COCODES y jóvenes) de Nebaj, Chajul y Cotzal- mejorando su comprensión crítica sobre las construcciones de masculinidad, los mandatos de género y su impacto en la vida comunitaria. Este proceso los preparó para ser agentes de cambio en sus territorios.

Paralelo al diálogo con pueblos indígenas (R1), se realizaron dos prediálogos de la Mesa Técnica de Autoridades Indígenas y Ancestrales (57 personas), donde se consensuó y estableció una agenda común, garantizando una representación legítima y un diálogo efectivo con el presidente de la República. Se promovió el reconocimiento mutuo y se reforzó la unidad del movimiento indígena, potenciando la capacidad de incidencia en las decisiones gubernamentales. A la vez se realizó un espacio de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán (20 personas) que generó el análisis y estrategia de abordaje de la coyuntura actual frente a la criminalización de líderes indígenas.

Agregue un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Diálogo para el cumplimiento del Estado en materia de derechos

La SPP articuló una Mesa Técnica Interinstitucional para el cumplimiento de derechos de las sobrevivientes del Hogar Seguro, que a través del diálogo sensible permitió consensuar e implementar hojas de ruta individuales y colectivas, asegurando que las sobrevivientes recibieran acompañamiento e inscripción en programas institucionales. Este proceso fortaleció el empoderamiento de las mujeres y la resiliencia.

Fortalecimiento del liderazgo y capacidad de incidencia política de mujeres

Se fortalecieron las capacidades de 87 lideresas ixiles en liderazgo, participación política, derechos humanos, análisis de conflictividad, y cultura de paz desde una perspectiva territorial y ancestral, posicionándolas como referentes comunitarias y multiplicadoras de conocimiento. A través de réplicas en idioma ixil, estas lideresas alcanzaron a 393 personas, generando espacios de reflexión crítica e impulsando el empoderamiento de otras mujeres, fomentando liderazgos intergeneracionales y fortaleciendo el tejido social.

Además, se consolidó la articulación de más de 32 organizaciones (59 mujeres), redes y articulaciones de mujeres —y un proceso adicional con más de 20—, priorizando demandas estratégicas sobre derechos de las mujeres desde su diversidad. Este esfuerzo derivó en un documento presentado a la Presidencia de la República, demostrando la capacidad de agencia colectiva para incidir políticamente a nivel nacional desde realidades locales.

El vínculo entre la formación y la articulación consolidó procesos de empoderamiento con enfoque de género, y las metodologías culturalmente adecuadas y centradas en el protagonismo de las mujeres permitieron avanzar hacia una participación efectiva en la toma de decisiones. Al incorporar a mujeres jóvenes, se fortaleció su inclusión en dinámicas de liderazgo, incidencia y organización comunitaria.

Estos resultados representan un avance hacia la igualdad de género, al promover liderazgos de mujeres fortalecidos articulación política efectiva y procesos de transformación social desde la base comunitaria. Se evidencia así un modelo sostenible de promoción de derechos, que conjuga saberes ancestrales, participación política e incidencia estratégica en favor de una sociedad más justa e inclusiva.

Generación de conocimientos y cambios actitudinales de líderes comunitarios

Con metodologías participativas y reflexivas, los participantes iniciaron una transformación personal y colectiva, orientada a cuestionar estereotipos, reconocer su rol en la reproducción de desigualdades y comprometerse con la promoción de relaciones equitativas. Esta transformación contribuye a formar aliados estratégicos en los territorios, capaces de incidir en sus comunidades a favor de la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones

¿El proyecto tiene más de 1 año de implementación? *

Si

No

SOLO PARA PROYECTOS DE MÁS DE UN (1) AÑO DE IMPLEMENTACIÓN:

¿El proyecto está demostrando logros en materia de consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes)? *

Los logros en materia de consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes) implican resultados logrados a nivel social o estructural, incluidos cambios de actitudes, comportamientos o instituciones.

Si

No

En caso afirmativo, proporcione ejemplos concretos de dichos resultados de consolidación de la paz

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

Durante el período reportado, el proyecto ha generado avances concretos en la consolidación de la paz a través de transformaciones observables en la relación entre el Estado y actores comunitarios y nacionales, particularmente pueblos indígenas, sobrevivientes del Hogar Seguro y docentes y estudiantes de comunidades en conflicto. Estos logros incluyen la institucionalización del diálogo intercultural como herramienta de gobernabilidad, el reconocimiento efectivo de derechos colectivos, el fortalecimiento de mecanismos estatales de gestión de conflictividad y la construcción de una narrativa de memoria democrática. Asimismo, se evidencian cambios actitudinales a nivel institucional —como la corresponsabilidad del Estado en procesos de reparación integral— y comunitario —como la generación de confianza, legitimidad y corresponsabilidad en la toma de decisiones. En conjunto, estos resultados reconfiguran dinámicas sociales e institucionales hacia una mayor inclusión, justicia y resiliencia, contribuyendo a sentar bases estructurales para una paz sostenible.

Estos logros se traducen en transformaciones específicas agrupadas en seis áreas clave, que a continuación se detallan, y que reflejan cambios estructurales, actitudinales e institucionales vinculados a la consolidación de la paz.

1. Posicionamiento del diálogo inclusivo como herramienta de gobernabilidad:

El avance en la implementación de los procesos de diálogo evidencia el compromiso del Estado con la gobernabilidad democrática basada en derechos humanos. Estos procesos están generando oportunidades concretas para la participación de actores sociales históricamente excluidos, al tiempo que contribuyen a reducir los focos de conflictividad mediante una toma de decisiones más inclusiva y representativa.

Los espacios de diálogo con pueblos indígenas y autoridades ancestrales se consolidan como mecanismos que contribuyen a la consolidación de la paz. A través de su participación, el Estado reconoce formalmente la legitimidad, autoridad y sistemas normativos propios de los pueblos, avanzando hacia una gobernanza más incluyente y respetuosa de la diversidad del país.

Experiencias como las desarrolladas con la Asamblea Nacional de Autoridades Indígenas y Ancestrales, los avances hacia la consulta en Cotzal y los espacios preparatorios de la Mesa Técnica de Autoridades Indígenas y Ancestrales, y con los 48 Cantones han contribuido de forma concreta a la construcción de confianza. Estos espacios han permitido establecer agendas comunes y soluciones culturalmente pertinentes entorno a temas prioritarios como la activación económica, la hoja de ruta frente a la coyuntura nacional y la socialización de programas de apoyo permite anticipar y desactivar tensiones.

De manera particular, las sesiones preparatorias para abordar el proceso de consulta en Cotzal, evidencian cómo el diálogo ha sido determinante para reconstruir relaciones fracturadas entre instituciones estatales y comunidades indígenas. Este precedente fortalece la legitimidad del proceso consultivo y sienta las bases para un abordaje colaborativo de futuros conflictos, anclado en las realidades territoriales.

2. Reafirmación del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas

Retomar, a través del diálogo, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, no solo honra los compromisos históricos, sino que consolida la estrategia del Gobierno de atender los derechos de los pueblos indígenas de manera integral, lo cual es esencial para una paz sostenible que reconozca la diversidad de Guatemala.

3. Aportes al enfoque multidimensional para el abordaje del conflicto de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá

El diagnóstico de afectaciones psicosociales en docentes y estudiantes afectados por este conflicto constituye un paso esencial para la recuperación comunitaria. Atender los impactos emocionales y sociales derivados de la violencia contribuye a romper ciclos de trauma generacional, promoviendo resiliencia y rearticulación del tejido social desde un enfoque de paz.

4. Diálogo para el cumplimiento del Estado en materia de derechos

Los avances en la corresponsabilidad institucional para implementar medidas de reparación integral en favor de los sobrevivientes del caso Hogar Seguro refleja un cambio sustantivo en la actitud estatal. Este compromiso con la

justicia y la reparación transformadora está fortaleciendo al Estado de Derecho y la confianza de las víctimas en las instituciones, elementos esenciales para cimentar la paz y prevenir nuevas violaciones a derechos humanos.

5. Diálogos por la Memoria: Tejiendo Historias, Construyendo Democracia

La promoción de espacios de reflexión histórica diversa y plural ha permitido visibilizar la responsabilidad del Estado en los ciclos de violencia del pasado. Al impulsar una política de memoria democrática, el proyecto contribuye a una cultura de paz cimentada en el reconocimiento, la verdad y la garantía de no repetición, fortaleciendo así los pilares éticos de la convivencia pacífica.

6. La implementación de mecanismos de coordinación interinstitucional y el desarrollo de herramientas y estrategias son la base técnica y operativa para gestionar la conflictividad

La institucionalización del Sistema de Alerta y Respuesta Temprana – SART- representa un avance estratégico hacia la prevención de conflictos. Su funcionalidad y adaptación institucional confirman la voluntad estatal de anticipar escenarios de conflicto y riesgo para actuar de forma oportuna con el propósito de contener escaladas de violencia desde un enfoque de derechos humanos y paz.

Disponer de análisis, herramientas y mecanismos de seguimiento fortalece la capacidad de respuesta del Estado ante situaciones de conflictividad. Este andamiaje técnico-operativo es testimonio del progreso institucional hacia una gestión más eficiente, coherente e integral de los conflictos sociales, con efectos directos en la consolidación de una paz sostenible.

En caso afirmativo, proporcione fuentes o referencias (incluyendo enlaces) como evidencia de los resultados de la consolidación de la paz, o envíelas como archivos adjuntos adicionales.

La evidencia puede ser cuantitativa o cualitativa, pero debe demostrar el progreso utilizando como referencia los indicadores de resultados en el marco de resultados del proyecto.

Las fuentes pueden incluir encuestas del proyecto (como encuestas de percepción), informes de seguimiento, documentos gubernamentales u otros productos de conocimiento que hayan sido desarrollados por el proyecto.

1. Publicaciones resultados de la 9na, 10ma, 11va, 12ao y 13va Asamblea Nacional 2. Carta del Ministerio de Energía y Minas a las autoridades Indígenas Ancestrales del pueblo Ixil con propuestas para el abordaje de la consulta y carta de respuesta por parte de las autoridades Indígenas y ancestrales. Posteriormente de forma verbal comunicaron al equipo la opción seleccionada. Se adjunta BTOR de misión a Cotzal. 3. Informe de Implementación de talleres diagnósticos con enfoque psicosocial del 6 al 8 de noviembre. 4. Se adjunta informe de la SPP sobre el proceso de diálogo. 5. Se adjunta publicación de la COPADEH sobre los diálogos por la memoria. 6. Correo de confirmación de actividad del SART; Informe final de Estrategia de abordaje para un conflicto social emblemático; Informe sobre Proyecto Hidroeléctricos en Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango; Estrategia de atención de conflictos sociales y socioambientales; Informe de consultoría técnica especializada para la creación y fortalecimiento de mecanismos de transformación de conflictos e implementación de acciones del Proyecto.

File attachment

Evidencias Semi-Annual Report 2025 INFRAPAZ 00130028 PBF-GTM-B6-13_22_29.pdf



PART II: MARCO DE RESULTADOS DEL PROYECTO

¿Cuántos resultados (outcomes) tiene el proyecto? *

1

2

3

4

5

Más de 5

Ingrese los resultados del proyecto tal y como están en el marco de resultados del proyecto en el documento de evaluación

Resultado 1: *

Las instituciones estatales que conforman las infraestructuras de paz, coordinadas por la SPP, mejoran la efectividad en la prevención y transformación de los conflictos sociales

Resultado 2: *

La sociedad civil organizada como parte de las infraestructuras para la paz, incrementa la calidad y efectividad de su participación en procesos de diálogo y toma de decisiones para la prevención y transformación de los conflictos sociales.

Resultado 3: *

Resultado 4: *

Resultado 5: *

Resultado 6: *

Resultado 7: *

Resultado 8: *

Resultados adicionales *

Si el proyecto tiene más de 8 resultados, por favor enumerar el resto de resultados aquí.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN FUNCIÓN A INDICADORES

Usando el Marco de Resultados del proyecto, tal como fue aprobado en el documento de proyecto vigente, proporcione una actualización sobre el logro de los indicadores de **resultados** en la tabla a continuación

- En los casos en donde no se haya podido recolectar datos sobre los indicadores, por favor indíquelo "N/A" y agregue una breve explicación.
- Por favor agregue datos desagregados por sexo y edad. (500 caracteres máximo por entrada)

» Resultado 1: Las instituciones estatales que conforman las infraestructuras de paz, coordinadas por la SPP, mejoran la efectividad en la prevención y transformación de los conflictos sociales

O C 1	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retardos (si es el caso)
1. 1	Grado de confianza en la capacidad de las instituciones estatales para promover procesos dialógicos participativos, interculturales e inclusivos para la prevención y transformación de conflictos sociales	1.6	3	0	1.40	LB: Dic. 2023 2da. Medic. Nov. 2024 Se realizará medición en Nov. 2025. El cambio de mandato de instituciones a cargo de la atención de la conflictividad y el cambio de autoridades en la SPP ralentizaron la implementación de actividades, decreciendo la confianza en la capacidad para promover procesos.

<p>1. 2</p>	<p>Percepción de funcionarios/as públicos y sociedad civil que participan en los procesos impulsados por el proyecto, sobre el abordaje y transformación institucional de la conflictividad social</p>	<p>1.9</p>	<p>3</p>	<p>0</p>	<p>1.30</p>	<p>LB: Dic. 2023 2da. Medic. Nov. 2024 Se realizará medición en Nov. 2025. El cambio de mandato de instituciones a cargo de la atención de la conflictividad y el cambio de autoridades en la SPP ralentizaron la implementación de actividades, decreciendo la percepción sobre el abordaje y transformación institucional.</p>
<p>1. 3</p>	<p>Grado de desempeño de los enfoques programáticos definidos por el proyecto para la transformación pacífica, inclusiva y colaborativa de los conflictos sociales.</p>	<p>0</p>	<p>2</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Se realizará medición en Septiembre 2025.</p>
<p>1. 4</p>						
<p>1. 5</p>						

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 1?

- 1 2 **3** 4 5 Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 1

Producto 1.1

Incrementadas las capacidades y competencias de la SPP y las instituciones estatales que conforman las infraestructuras de la paz para la prevención y transformación de los conflictos sociales.

Producto 1.2

Fortalecidas las estrategias de descentralización institucional del abordaje de la conflictividad social.

Producto 1.3

Establecidos procesos de participación y diálogo inclusivos coordinados por SPP, COPADEH y las instituciones estatales que conforman las infraestructuras de la paz.

Producto 1.4

Producto 1.5

Otros productos

Si el resultado 1 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» Producto 1.1: Incrementadas las capacidades y competencias de la SPP y las instituciones estatales que conforman las infraestructuras de la paz para la prevención y transformación de los conflictos sociales.

1. 1	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>

<p>1. 1. 1</p>	<p>Número y tipo de mecanismos creados y/o fortalecidos para el análisis y la toma de decisiones efectivas en prevención y transformación de conflictos sociales.</p>	<p>0</p>	<p>6 Meta etapa 2: 4</p>	<p>4 0. Renovación dominio y aplicativos del servidor del Sistema de Alerta y Respuesta Temprana – SART. 1. Diseño metodológico y hoja de ruta de procesos p/fortalec. de capacidades a ser implementados. 2. Análisis documental condiciones socioambientales proyectos hidroeléctricos Ixquis. 3. Estrategia de atención de conflictos sociales y socioambientales. 4. Estrategia de abordaje de un conflicto social emblemático</p>	<p>7</p>	<p>EL SART fue contabilizado en la etapa 1 del proyecto. Al hacer adecuaciones se contabilizará como mecanismo fortalecido.</p>
<p>1. 1. 2</p>						
<p>1. 1. 3</p>						

1.						
1.
4						
.....						
1.						
1.
5						
.....						



» Producto 1.2: Fortalecidas las estrategias de descentralización institucional del abordaje de la conflictividad social.

1. 2.	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 2. 1	Número de estrategias y mecanismos de coordinación interinstitucional desarrollados para la prevención y transformación de conflictos sociales.	0	7 Meta etapa 2: 2	2 1. Coordinación de agendas territoriales con la Subsecretaría de Gestión Estratégica. 2. Mesa Técnica Interinstitucional para el seguimiento y respuesta de compromisos asumidos en los procesos de diálogo. Participación: 22 instituciones. 21H y 28M.	7	

<p>1. 2. 2</p>	<p>Número de instituciones con capacidades fortalecidas por la SPP para la prevención y transformación de conflictos</p>	<p>0</p>	<p>13 Meta etapa 2: 4</p>	<p>23 1. Fort. las capacidades de 25 consultores/as y gestores/as de la SPP que asesoran a las 22 gobernaciones departamentales. 13 mujeres, 12 hombres. 2. Taller de habilidades en diálogo político, donde la SPP fortaleció a 20 personas en facilitación de diálogos y seguimiento de agendas. 14 mujeres, 6 hombres</p>	<p>39</p>	<p>En la etapa 1 del proyecto se alcanzaron 16 instituciones. El punto 1 se contabiliza como proceso en vista que son 22 gobernaciones.</p>
<p>1. 2. 3</p>	<p>Número de estrategias y mecanismos de descentralización diseñados e implementados para abordar la conflictividad social.</p>	<p>0</p>	<p>2</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Se prevé realizar actividades en el segundo semestre de 2025, según prioridades de la SPP.</p>
<p>1. 2. 4</p>						
<p>1. 2. 5</p>						

» Producto 1.3: Establecidos procesos de participación y diálogo inclusivos coordinados por SPP, COPADEH y las instituciones estatales que conforman las infraestructuras de la paz.

1. 3	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>

<p>1. 3. 1</p>	<p>Número de espacios implementados para la participación y el diálogo multiactor en la prevención y transformación de conflictos sociales.</p>	<p>0</p>	<p>7 Meta epata 2: 5</p>	<p>5</p> <p>1. 9na. 10ma., 11va., 12va. y 13va. Asamblea Nacional de Autoridades Indígenas y Ancestrales. Promedio asistencia: 71H y 14M de autoridades ancestrales y 8H y 4M de la SPP y Gobierno.</p> <p>2. Dos sesiones p/abordaje de la consulta en Cotzal. Promedios participación: 13 autoridades indígenas, 11H, 2M; 15 autoridades de gobierno y alcaldía: 12H, 3M.</p> <p>3. Cinco sesiones de diálogo con sobrevivientes del Hogar Seguro 4 en la capital; 1 en Escuintla. Promedio Asistencia 31 personas por sesión: 9 mujeres sobrevivientes, 14M y 8H de autoridades de gobierno y familiares</p> <p>4. Un diálogo participativo de análisis y evaluación del Acuerdo sobre Identidad y</p>	<p>9</p> <p>Avance etapa 1: 4</p> <p>El criterio para reportar es el tipo de espacio.</p>	
------------------------	--	----------	-------------------------------------	---	---	--

**Derechos de los
Pueblos
Indígenas.
5. Diálogos por
la Memoria:
Tejiendo
Historias,
Construyendo
Democracia.
COPADEC.
Total:
14 sesiones de
diálogo.**

<p>1. 3. 2</p>	<p>Indicador 1.3.4 Ext. Nivel de desempeño y efectividad de los diálogos sectoriales y los pactos estratégicos en la prevención y transformación de conflictos sociales.</p>	<p>0</p>	<p>TBD</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>Escala: Alto: Más de 3 acuerdos, mecanismos, instrumentos consensuados en espacios de diálogo. Medio: 3 acuerdos, mecanismos, instrumentos consensuados en los espacios de diálogo Bajo: 1 o 2 acuerdos, mecanismos, instrumentos logrados en los espacios de diálogo</p>
				<p>1.Agendas territoriales inclusivas consensuadas en el marco del proceso de diálogo de la Asamblea Nac. de Autoridades Indígenas y Ancestrales. 2.Acuerdo para el abordaje de la consulta en Cotzal sobre el proyecto eléctrico Transnova S.A. e iniciar de manera paralela el proceso de consulta sobre la hidroeléctrica Palo Viejo. 3.Ruta de atención consensuada para implementación de medidas de reparación en el marco del proceso de diálogo con sobrevivientes del caso Hogar Seguro.</p>		

<p>1. 3. 3</p>	<p>Indicador 1.3.5 Ext. Número de casos emblemáticos apoyados y gestionados para la resolución de conflictos sociales.</p>	<p>0</p>	<p>2</p>	<p>1 Tres talleres c/docentes afectados por el conflicto emblemático de Santa Catalina Ixtahuacán y Nahualá en Sololá , celebrados por el Viceministerio de Educación Bilingüe Intercultural, y diagnóstico psicosocial. 156 docentes: 44H/49M de Santa Catarina Ixtahuacán y 22H/41M de Nahualá Viceministerio de Educación Bilingüe Intercultural del MINEDUC 2 Caja Lúdica.</p>	<p>1</p>	
<p>1. 3. 4</p>						
<p>1. 3. 5</p>						

» **Producto 1.4:**

1. 4	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 4. 1						
1. 4. 2						
1. 4. 3						
1. 4. 4						
1. 4. 5						

» **Producto 1.5:**

1. 5	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» **Resultado 2: La sociedad civil organizada como parte de las infraestructuras para la paz, incrementa la calidad y efectividad de su participación en procesos de diálogo y toma de decisiones para la prevención y transformación de los conflictos sociales.**

O C 2	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retardos (si es el caso)
2.1	Grado de satisfacción de las beneficiarias/os directas del proyecto sobre su participación en procesos de diálogo y toma de decisiones para la prevención y transformación de los conflictos sociales (desagregado por género, edad y etnia).	2.4	Meta: 4. Alto	0	2.10	LB: Dic. 2023 2da. Medic. Nov. 2024 Se realizará medición en Nov. 2025.
2.2	Grado de confianza en la capacidad de las instituciones estatales para facilitar procesos de diálogo y toma de decisiones inclusivos para la prevención y transformación de conflictos sociales.	1.6	3. Moderadamente alta	0	1.4	LB: Dic. 2023 2da. Medic. Nov. 2024 Se realizará medición en Nov. 2025.

2. 3	Grado de incidencia de la sociedad civil y grupos insuficientemente representados en la generación de consensos, acuerdos y soluciones en procesos de diálogo y de toma de decisiones.	1.4	2. Medio	0	1.40	LB: Dic. 2023 2da. Medic. Nov. 2024 Se realizará medición en Nov. 2025.
---------	---	-----	----------	---	------	--

2. 4						
---------	--	--	--	--	--	--

2. 5						
---------	--	--	--	--	--	--

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 2?

1 2 3 4 5 Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 2

Producto 2.1

Desarrollados los conocimientos y competencias de la sociedad civil para su participación informada en procesos de prevención y transformación de la conflictividad social.

Producto 2.2

Generados y/o consolidados espacios de diálogo e intercambio estratégico entre la sociedad civil organizada.

Producto 2.3

Producto 2.4

Producto 2.5

Otros productos

Si el resultado 2 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» Producto 2.1: Desarrollados los conocimientos y competencias de la sociedad civil para su participación informada en procesos de prevención y transformación de la conflictividad social.

2. 1	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>

<p>2. 1. 1</p>	<p>Proporción de beneficiarias/os directos del proyecto capacitados para el abordaje y transformación de conflictos (desagregado por género, edad y etnia).</p>	<p>0</p>	<p>80% (40% etapa 1, 40% etapa 2) Equivalente a 160 personas de 200 beneficiarias directas del proyecto según LB.</p>	<p>55% 1. Procesos formativos a 87 lideresas ixiles. Réplicas comunitarias 384 mujeres y 9 hombres. 2. Proceso de formación "Escuela de hombres sobre nuevas masculinidades" 23 hombres representantes juveniles de Nebaj, Chajul y Cotzal. Total: 110.00 personas beneficiarias directas: 87 mujeres y 23 hombres. 393 personas beneficiarias indirectas: 384 mujeres y 9 hombres.</p>	<p>155% En 2024 la meta superó el 100% porque hubo 289 personas beneficiarias directas. El cálculo para reportar la proporción: personas: 73 del diplomado, 120 de autoridades ixiles y 96 lideresas ixiles. Formula: $73+120+96/200*100$</p>	
<p>2. 1. 2</p>	<p>Grado de competencias prácticas desarrolladas por las beneficiarias/os directos del proyecto para su participación informada en procesos de prevención y transformación de conflictos, desagregado por género, edad y etnia.</p>	<p>0</p>	<p>80% (40% etapa 1, 40% etapa 2) Equivalente a 160 personas de 200 beneficiarias directas del proyecto según LB. TBD</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Se prevé realizar actividades en el segundo semestre de 2025.</p>

2. 1. 3	Proporción de beneficiarias/os que participan efectivamente en procesos de prevención y transformación de conflictos después de recibir capacitación, desagregado por género, edad y etnia.	0	TBD	0	0	Se prevé realizar actividades en el segundo semestre de 2025.
2. 1. 4						
2. 1. 5						

» Producto 2.2: Generados y/o consolidados espacios de diálogo e intercambio estratégico entre la sociedad civil organizada.

2. 2	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>

<p>2. 2. 1</p>	<p>Número de espacios de encuentro y/o intercambio estratégico entre sociedad civil, apoyados por el proyecto, para su participación informada en procesos dialógicos y de toma de decisión.</p>	<p>0</p>	<p>12</p>	<p>3</p>	<p>9</p>	
		<p>Encuentro estratégico con +32 orgas. de mujeres de sociedad civil y priorización de demandas en favor de los derechos de la mujeres. Participaron 59 mujeres.</p> <p>2. Dos espacios preparatorios de la Mesa Técnica de Autoridades Indígenas y Ancestrales. Promedio de asistencia por sesión: Hombres 41, Mujeres: 16. Promedio SPP e instituciones: 10H y 10M. Total: 77 personas.</p> <p>3. Una reunión de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán. Participaron: 15 hombres y 5 mujeres (4 de ellas de la SPP).</p>				

2. 2. 2	Número de personas cuyas competencias interculturales, para fortalecer los procesos de diálogo y entendimiento mutuo han sido fortalecidas (desagregado por sexo, edad y etnia).	66 Etapa 1	TBD	0	66	En 2024 la meta superó el 100% porque hubo 289 personas beneficiarias
2. 2. 3						
2. 2. 4						
2. 2. 5						

» **Producto 2.3:**

2. 3	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 3. 1						
2. 3. 2						
2. 3. 3						
2. 3. 4						
2. 3. 5						

» **Producto 2.4:**

2. 4	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 4. 1						
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» **Producto 2.5:**

2. 5	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 5. 1						
2. 5. 2						
2. 5. 3						
2. 5. 4						
2. 5. 5						

» Resultado 3:

O C 3	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retardos (si es el caso)
-------------	-------------	---------------	-------------------------------	-------------------------------------	---	--

3.1						
-----	--	--	--	--	--	--

3.2						
-----	--	--	--	--	--	--

3.3						
-----	--	--	--	--	--	--

3.4						
-----	--	--	--	--	--	--

3.5						
-----	--	--	--	--	--	--

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 3?

1 2 3 4 5 Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 3

Producto 3.1

Producto 3.2

Producto 3.3

Producto 3.4

Producto 3.5

Otros productos

Si el resultado 3 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí



Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» **Producto 3.1:**

3. 1	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3. 1. 1						
3. 1. 2						
3. 1. 3						
3. 1. 4						
3. 1. 5						

» **Producto 3.2:**

3. 2	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
.....
3. 2. 1
3. 2. 2
3. 2. 3
3. 2. 4
3. 2. 5

» **Producto 3.3:**

3. 3	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3. 3. 1						
3. 3. 2						
3. 3. 3						
3. 3. 4						
3. 3. 5						

» **Producto 3.4:**

3. 4	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
.....
3. 4. 1
3. 4. 2
3. 4. 3
3. 4. 4
3. 4. 5

» **Producto 3.5:**

3. 5	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3. 5. 1						
3. 5. 2						
3. 5. 3						
3. 5. 4						
3. 5. 5						

» Resultado 4:

O C 4	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retardos (si es el caso)
-------------	-------------	---------------	-------------------------------	-------------------------------------	---	--

4.1						
-----	--	--	--	--	--	--

4.2						
-----	--	--	--	--	--	--

4.3						
-----	--	--	--	--	--	--

4.4						
-----	--	--	--	--	--	--

4.5						
-----	--	--	--	--	--	--

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 4?

1 2 3 4 5 Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 4

Producto 4.1

Producto 4.2

Producto 4.3

Producto 4.4

Producto 4.5

Otros productos

Si el resultado 4 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí



Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» **Producto 4.1:**

4. 1	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4. 1. 1						
4. 1. 2						
4. 1. 3						
4. 1. 4						
4. 1. 5						

» **Producto 4.2:**

4. 2	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4. 2. 1						
4. 2. 2						
4. 2. 3						
4. 2. 4						
4. 2. 5						

» **Producto 4.3:**

4. 3	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» **Producto 4.4:**

4. 4	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/re trasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						
4. 4. 4						
4. 4. 5						

» **Producto 4.5:**

4. 5	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
---------	--	--	--	--	---	---

4. 5. 1						
---------------	--	--	--	--	--	--

4. 5. 2						
---------------	--	--	--	--	--	--

4. 5. 3						
---------------	--	--	--	--	--	--

4. 5. 4						
---------------	--	--	--	--	--	--

4. 5. 5						
---------------	--	--	--	--	--	--

Si el proyecto tiene más de 4 resultados, use este espacio para describir el progreso de los indicadores para los indicadores faltantes

*

PARTE III: Temas transversales

¿Tiene el proyecto eventos planeados para implementar en los próximos seis meses?
En caso afirmativo, por favor indique cuantos eventos se van a realizar, y para cada uno, agregue la fecha tentativa de implementación y una breve descripción que incluya los objetivos clave, publico objetivo, lugar (de ser conocido), entre otros

Eventos	Descripción del evento	Fecha tentativa	Lugar	Público objetivo	Objetivo(s) del evento (900 caracteres)
Evento 1	Fortalecimiento de capacidades de liderazgos del pueblo Ixil	Julio 2025	San Juan Cotzal, Chajul y Nebaj, Quiché	Autoridades indígenas y ancestrales	Fortalecimiento de capacidades en diálogo, consulta previa mediación y construcción de paz..
Evento 2	Formación a funcionarios públicos para la construcción de paz.	Noviembre de 2025	Ciudad capital	Funcionarios de las infraestructuras para la paz	Fortalecer el enfoque de construcción de paz a través del abordaje de la cultura de paz, diálogo, mediación, análisis de conflictos.
Evento 3					
Evento 4					

Impacto Humano

Esta sección es sobre el impacto humano del proyecto. Por favor indique el número de partes interesadas clave del proyecto (incluyendo, pero no limitado a: organizaciones de la sociedad civil, beneficiarios, etc.) y para cada una, por favor describa brevemente:

- i. El desafío/problema el que se enfrentaron antes de la implementación del proyecto.
 - ii. El impacto del proyecto en sus vidas
 - iii. Indique, en la medida de lo posible, un testimonio de un representante de cada grupo de interés
- Esta es una pregunta opcional. Puede dejarla sin contestar, si no es relevante*

Impacto Humano	Grupo de interés	¿Cuál ha sido el impacto del proyecto en sus vidas?	Indique, en la medida de lo posible, un testimonio del grupo de interés
1	Lideresas y mujeres Ixiles	ii. La implementación del diplomado transformó no solo el conocimiento de las participantes, sino también su percepción de sí mismas como sujetas de derechos, líderes y agentes de cambio. Las lideresas fortalecieron su comprensión sobre los derechos humanos, las violencias estructurales, el liderazgo y la participación comunitaria. Muchas expresaron sentirse más confiadas y empoderadas para asumir roles de liderazgo en sus comunidades.	i. iii. "Yo participé en este diplomado para transformarme, para transformar a los demás, para poder ayudar a más mujeres. Todo lo que he aprendido lo puedo compartir con mi familia, la comunidad de donde vengo, y lo que me impactó fue sobre las violencias, sobre el liderazgo y cómo liderar a mi comunidad y poder ayudar a otras mujeres que puedan participar en mi comunidad."
2			
3			
4			

Además de los grupos de interés descritos arriba, por favor use este espacio para describir cualquier historia de impacto humano adicional que considere pertinente, en donde se identifique un impacto directo o indirecto del proyecto

Por favor, limite sus respuestas a 4000 caracteres

No aplica

También puede cargar hasta 3 archivos (imágenes, PowerPoint, pdf, video, etc.) para ilustrar el impacto humano del proyecto

OPCIONAL

Archivo 1

OPCIONAL

Evidencias Impacto Humano Semi-Annual Report 2025 INFRAPAZ-13_34_23.pdf



Archivo 2

OPCIONAL

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

Archivo 3

OPCIONAL

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

También puede cargar 3 links para ilustrar mejor el impacto humano del proyecto

OPCIONAL

Link 1

OPCIONAL

Link 2

OPCIONAL

Link 3

OPCIONAL

Por favor seleccione las opciones que correspondan, en función a la narrativa descrita anteriormente.

¿Cómo trabajamos? *

Por favor, seleccione hasta 3

- Procesos de digitalización mejorados
- Maneras de trabajar innovadoras
- Movilizando recursos adicionales
- Inaugurando o mejorando procesos en marcos normativos
- Fortaleciendo capacidades
- Asociaciones/acuerdos con organizaciones de la sociedad civil a nivel local o de base
- Ampliación de coaliciones y galvanización de la voluntad política
- Fortaleciendo acuerdos/asociaciones con instituciones financieras internacionales IFIs
- Fortalecimiento acuerdos/asociaciones entre organismos del sistema de Naciones Unidas

Por favor, explique una de los opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Por favor, explique una de los opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

a 25 gestores de la SPP que asesoran a las 22 gobernaciones departamentales en temas de prevención de la conflictividad

Por favor, explique una de los opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

se adelantaron gestiones para la firma de un Grant para realizar estudios técnicos y fortalecimiento en procesos de formación a las autoridades indígenas y ancestrales de Cotzal

Estamos trabajando con *

- Fortalecimiento de alianzas con IFIs
- Fortalecimiento de alianzas entre las agencias de la ONU
- En asociación con organizaciones de la sociedad civil
- En asociación con instituciones académicas locales
- Haciendo alianzas con entidades del nivel sub-nacional
- Haciendo alianzas con entidades del nivel nacional
- En asociación con con voluntarios/as locales

Por favor, explique

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

el fortalecimiento de capacidades con mujeres y lideres del área Ixil se realizó con el acompañamiento de CIPREVICA

Leaving No one Behind – sin dejar a nadie atrás

Seleccione todos los tipos de beneficiarios/as focalizados/as por el proyecto PBF con base en la narrativa anteriormente descrita. *

Obligatorio

- Personas desempleadas
- Minorías (ej. comunidades racializadas, etnicidad, lengua, religión, etc.)
- Comunidades indígenas
- Personas con discapacidad
- Personas afectadas por la violencia (incluyendo violencia basada en género)
- Mujeres
- Juventudes
- Niños/Niñas
- Minorías relacionadas con la orientación sexual y/o identidad o expresión de género
- Personas viviendo en o alrededor de zonas de frontera
- Personas afectadas por desastres naturales
- Personas afectadas por conflicto armado (víctimas y/o sobrevivientes)
- Desplazados/as internos/as, migrantes y/o refugiados

PARTE IV: Monitoreo, Evaluación y Cumplimiento

» Monitoreo

Por favor liste todas las actividades de monitoreo que se realizaron durante el periodo de reporte *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

1. Se elaboró informe trimestral enero-marzo de 2025.
2. Se elaboraron informes IAFF enero-febrero y marzo-abril 2025.
3. Se elaboró plan de monitoreo y evaluación para la extensión con costo del proyecto.
4. Se actualizó matriz para el seguimiento y recolección de información para el informe IAFF.
5. Se elaboró matriz para informes de actividades implementadas con la SPP.
6. Se recolectaron medios de verificación de las actividades implementadas.
7. Se realizó monitoreo in situ en las actividades desarrolladas por el proyecto, y específicamente en el taller con gestores y en visita de campo a Cotzal donde se validó el pensum del taller de formación con autoridades indígenas del área Ixil.

¿Los indicadores de resultado tienen líneas de base? *

Seleccionar "si", solo si algunos resultados tienen indicadores con línea de base

- Si
- No

En caso afirmativo, por favor ingrese una corta descripción. En caso negativo, explique por qué no y cuándo estarán disponibles. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

En 2024, durante la etapa 1 del proyecto, se realizó la línea de base del proyecto Consolidando estructuras para sostener la paz. El diseño metodológico fue hecho a partir de cuatro variables que analizaban: a) confianza en la capacidad de instituciones del Estado; b) percepción sobre la capacidad de las instituciones del Estado; c) satisfacción sobre la participación en espacios y procesos; d) incidencia de sociedad civil y grupos priorizados, que permitieron una estructura de análisis y un cuestionario base para la realización de la encuesta de percepción. Respondieron la encuesta 92 personas de un universo de 200 beneficiarias. Cada variable arrojó un dato de línea de base conforme escalas, que surgió de promediar la percepción de los beneficiarios consultados, así como la brecha respecto a la meta del proyecto

Explique qué fuentes de evidencia se han utilizado para informar sobre los indicadores (y están disponibles de ser solicitados) *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Documentos generados, informes de consultorías, informes de reuniones, minutas, agendas de eventos y talleres, registros de participación, contenidos impartidos en talleres, archivo fotográfico, medios de comunicación oficiales, verificación in situ.

¿Ha lanzado el proyecto iniciativas de recopilación de datos a nivel de resultados?, p.e. encuestas de percepción *

La encuesta de percepción es una recopilación formal de información de una muestra aleatoria de personas encuestadas, a través de sus respuestas a preguntas estandarizadas. Para más información, véase la Nota orientativa del PBF. [link](#)

- Si
- No

Por favor ingrese una corta descripción.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

*

¿Ha utilizado o establecido el proyecto mecanismos de retroalimentación con las comunidades?

*

Mecanismo de retroalimentación comunitaria, o monitoreo basado en la comunidad, es un sistema organizado para que las comunidades de participantes monitoreen los efectos locales y el impacto de una intervención. Idealmente, este sistema capacita a la comunidad para expresar si se están cumpliendo sus expectativas y aportar sugerencias a los responsables de la toma de decisiones para un posible (re)enfoque. Para más información, véase la Nota orientativa del PBF. [link](#)

Si

No

Por favor ingrese una corta descripción.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

*

» Evaluación

¿Está el proyecto en vías de realizar su evaluación?

*

Si

No

No aplica

Presupuesto para la evaluación final independiente:

Respuesta obligatoria

50000.00

Si el proyecto finaliza en los próximos seis meses, ¿su evaluación va por buen camino?

Si

No

No aplica

Por favor, describa los preparativos

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Información de contacto

Nombre

Organización

Cargo

Email

Por favor, mencione a la persona de contacto responsable de compartir el informe final de evaluación con el PBF.	Carlos Paredes	Secretariado PBF	Oficial M&E	carlos.paredes@un.org
--	----------------	------------------	-------------	-----------------------

» Efecto Catalítico

Efectos Catalíticos (financieros): ¿El proyecto ha movilizado recursos financieros adicionales distintos a los del PBF hasta la fecha?	*
<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	
En caso de respuesta afirmativa, ¿cuántas fuentes o donantes adicionales ha tenido el proyecto?	*
Efectos Catalíticos (no financieros): ¿Ha permitido o creado el proyecto un cambio de consolidación de la paz más grande o a más largo plazo?	
<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	
En caso afirmativo, por favor seleccione la opción relevante:	*
<input checked="" type="radio"/> Algún efecto catalítico <input type="radio"/> Efecto catalítico significativo	

Si corresponde, describa cómo el proyecto ha tenido un efecto catalizador (no financiero), es decir, ha eliminado barreras para desbloquear procesos estancados de tipo político, institucional u otros, a diferentes niveles de país, y/o ha creado las condiciones para establecer nuevos procesos con este fin.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

El apoyo del PBF permite realizar alianzas para disminuir asimetrías en las mesas de diálogo a través del fortalecimiento de los liderazgos indígenas. De manera conjunta con el proyecto "Insider Mediators", se desarrolló un pensum de formación para liderazgos indígenas enfocado a temas de derechos de los pueblos indígenas, normativa internacional, desarrollo, estilos de liderazgo y mediadores internos, con el fin de fortalecer las capacidades para el ejercicio del liderazgo, las capacidades de influencia, participación y empoderamiento de comunidades históricamente excluidas.

El pensum responde a consultas efectuadas sobre las necesidades de líderes y líderes en un momento coyuntural de participación en procesos de diálogo en el país a nivel nacional y local.

Este esfuerzo del PBF permite combinar la experiencia previa del proyecto INFRAPAZ en el fortalecimiento de capacidades en liderazgos y comunidades indígenas, y hacer el vínculo con el desarrollo, siendo uno de los temas principales que se discuten en las mesas de diálogo como el proceso de la Asamblea Nacional de Autoridades Indígenas y Ancestrales con el presidente de la República y el proceso de consulta en Cotzal.

El pensum se implementará en comunidades Ixiles y Chortís en el segundo semestre de 2025. Ambos liderazgos participan en los diálogos promovidos por el gobierno.

Además, ambos proyectos coinciden en cobertura en el departamento de Quiché. En este sentido, el proceso de formación que será impulsado por el proyecto Insider Mediators en territorio Ixil y Chortí, complementa y favorece las acciones impulsadas por el proyecto INFRAPAZ para generar condiciones más favorables y balanceadas para el involucramiento de los liderazgos locales en diálogos.

Sostenibilidad

Describa los pasos que se han tomado para garantizar la sostenibilidad de los logros de consolidación de la paz más allá de la duración del proyecto. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

El proyecto está avanzando en implementar mecanismos, estrategias y capacidades para garantizar que las infraestructuras de paz con mandato de prevenir, abordar y resolver conflictos continúen contribuyendo a la consolidación de la paz, a través de:

Sistema de Alerta y Respuesta Temprana SART: el SART previamente actualizado y adaptado a las necesidades de la COPADEH, está siendo trasladado a la Subsecretaría de Diálogo Político de la SPP, socia implementadora actual. Se está avanzando en adecuaciones solicitadas por la SPP.

Protocolos con enfoque de género para la vigilancia de los derechos humanos en conflictos sociales y acciones colectivas y la seguridad para la actuación en crisis del personal, y herramientas elaboradas durante la primera etapa del proyecto, fueron trasladadas a la SPP.

Fortalecimiento de capacidades para la prevención y abordaje de la conflictividad:

-Funcionarios a cargo de la conflictividad: se está implementando la malla curricular desarrollada para procesos de formación para funcionarios, para incrementar las capacidades para el abordaje de la conflictividad con enfoque de género

-Sociedad civil:

El proyecto ha avanzado en el fortalecimiento de capacidades a lideresas y líderes locales en prevención de conflictos y diálogo, cultura de paz, consulta previa, liderazgo y capacidad de agencia. El proceso ha avanzado por fases y se prevé continuar en el segundo semestre de 2025 para dejar cimentadas las bases para la participación sustantiva de éstos grupos meta.

¿Hay algún otro problema relacionado con la implementación del proyecto que desee compartir, incluidas las necesidades de capacidad de las organizaciones receptoras?

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Pese a que se cuenta con un Plan de Trabajo conjunto con la Subsecretaría de Diálogo Político, hay solicitudes emergentes y/o solicitadas con muy poco tiempo de antelación y planificación, de procesos que no compaginan con los tiempos administrativos de las agencias implementadoras, impidiendo responder con celeridad, pues no se cuenta con el tiempo suficiente para gestionar anticipos y órdenes de compra.

Actividades de seguimiento y supervisión

Por favor, describa cualquier evento relacionado a seguimiento y supervisión. Seleccione Next, si no se ha llevado a cabo ninguna actividad relevante.

Estos incluyen reuniones del Comité Directivo, visitas de monitoreo, monitoreo de terceros, monitoreo basado en la comunidad, cualquier recopilación de datos, percepción u otros hallazgos de encuestas, informes de evaluación, auditoría o investigaciones.

Actividades clave de seguimiento y supervisión	Nombre del evento	Resumen	Hallazgos
Evento 1	Reuniones Inter agenciales de coordinación.	Se realizan periódicamente y permiten intercambiar información sobre el avance del proyecto, alinear acciones, identificar complementariedades y establecer lineamientos comunes para la implementación.	
Evento 2	Reuniones Trimestrales del PBF	Se actualiza sobre el estado del proyecto, se intercambia información y se identifican aspectos a reforzar o complementar.	
Evento 3	Junta de proyecto	Participan las agencias implementadoras y la Subsecretaría de Diálogo Político. En la Junta se revisa el desempeño del proyecto incluidos informes de avances, análisis de riesgos. La Junta aprueba decisiones clave y aborda temas sustanciales para la implementación.	
Evento 4	Reuniones de coordinación con la Subsecretaría de Diálogo Político	Voluntad política para implementar acciones de diálogo. Se avanza en la implementación del plan de trabajo y estrategias desarrolladas en el marco del proyecto.	
Evento 5	Reuniones de incidencia y establecimiento de alianzas con autoridades indígenas y ancestrales	Se realizan reuniones para definir y acordar acciones para procesos de fortalecimiento y acompañamiento técnico.	Voluntad y apertura para establecer alianzas e identificación de necesidades puntuales para fortalecer su participación informada en espacios de diálogo y consulta.

Evento 6	Monitoreo de actividades	Tanto el equipo interagencial del proyecto como la enlace con la SPP, dan seguimiento a las actividades que se están implementando.
Evento 7
Evento 8

Pasos finales

- Guardar una copia en PDF del formulario en línea, haciendo click en el ícono de *Impresora* en la esquina superior derecha de la página.
- Un cuadro de diálogo aparecerá: por favor seleccionar tamaño A4 y orientación de página retrato.
- Hacer click en "prepare" y guardar el documento como PDF.
- (Si en el primer intento, el documento generado no es legible, cierre el cuadro de diálogo y regrese a la primera página del formulario usando el botón "Return to Beginning" e intente guardar el documento como PDF desde ahí).
- Después de generar la versión PDF, por favor envíe (submit) el reporte en la última página del formulario. Puede usar el botón "Go to End" en la parte inferior derecha del formulario.
- Acorde a nuestros requerimientos sobre reportes, **por favor, cargar la versión PDF del reporte, así como también el *reporte financiero en formato Excel* en la plataforma de MPTFO-Gateway.**

Si encuentra alguna dificultad en llenar el formulario o generando el archivo pdf para la plataforma MPTFO Gateway, por favor, contactar a Gabriel Velastegui gabriel.velastegui@un.org

Gracias. Usted ha finalizado el reporte. Por favor, hacer click en el botón SUBMIT o VALIDATE en la parte inferior. Cuando el reporte ha sido enviado, un mensaje de confirmación aparecerá en la parte superior de la página. Esto puede tardar unos segundos.