

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

Mise à jour : juin 2025

PAYS : Mauritanie

TYPE DE RAPPORT : SEMESTRIEL

ANNEE DE RAPPORT : 2025



INFORMATIONS SUR LE PROJET

Titre du projet : « Renforcement de la paix et de la résilience socio-économique à travers la création d’emplois décents verts pour les jeunes en zones rurales et péri-urbains du Hodh Chargui, de Trarza et de Nouakchott »

Numéro Projet / MPTF Gateway : 00140517

Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”) :

- Fonds fiduciaire pays
 Fonds fiduciaire régional

Nom du fonds fiduciaire : PBF

Type et nom d’agence récipiendaire :

Organisation Internationale du Travail - OIT (ONU) (Agence lead)
 Organisation pour l’Alimentation et l’Agriculture - FAO (ONU)

Date du premier transfert de fonds: 15/12/2023

Date de fin de projet: 13/12/2026

Ce projet demandera-t-il une prolongation (avec ou sans coûts) ? A ce stade du projet, NON
Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ? OUI

Dans l’affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ? Décembre 2025

Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre ? NON

Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF :

- Initiative de promotion du genre
 Initiative de promotion de la jeunesse
 Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
 Projet transfrontalier ou régional

Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire):

- Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire
- Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l’estimation des dépenses par récipiendaire.
- Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s’il s’agit de différents bureaux pays, Vous aurez l’occasion de partager un budget détaillé dans la prochaine section.

Réceptiendaire	Budget Alloué (montant total en USD)	Transferts à ce jour (montant total en USD)	Dépenses à ce jour (montant total en USD)
OIT	2,200,000	1,100,000	905520
FAO	1,800,000	900,000	900,000
TOTAL	4,000,000	2,000,000	1.805.520

Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet : 90%

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Partenaires de mise en œuvre

À combien de partenaires de mise en œuvre le projet a-t-il transféré de l'argent **depuis le début du projet** ? 9

À combien de partenaires de mise en œuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent durant **l'année civile en cours** (*pour les rapports de juin : janvier à juin ; pour les rapports de novembre : janvier à décembre (prévu) ; pour les rapports finaux : durée totale du projet*) ? 4

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant **de l'année civile en cours** ?

<i>Nom du partenaire de mis en œuvre</i>	<i>Type d'organisation (ex. Gouvernement, société civile, etc.)</i>	<i>Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, pour la durée totale du projet ?</i>	<i>Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre <u>depuis le début du projet</u> ?</i>	<i>Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre <u>durant l'année civile en cours</u> ?</i>	<i>Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours (1500 caractères)</i>
Institut National de Promotion de la Formation Technique et Professionnelle (INAP-FTP)	Gouvernement	88.000	-	26400	Réaliser un diagnostic de 7 centres de formation professionnelle pour évaluer leurs aptitudes à offrir une formation inclusive et alignée sur les exigences des métiers verts, en appliquant les recommandations du Guide de l'OIT, leur capacité à promouvoir une transition vers les métiers verts et leur accessibilité pour tous les

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

					<p>segments de la population, en particulier les femmes, les jeunes et les groupes vulnérables dans les 3 wilayas du projet.</p> <p>Élaborer les curricula de formation pour les métiers verts pour répondre aux besoins du marché du travail en matière de transition écologique et la création, développement des emplois verts avec des compétences vertes.</p>
Association NAFORE pour la protection de l'Environnement	ONG	36800			<p>Au niveau de Hodh Chargui: Organiser la campagne de sensibilisation sur le changement climatique, la gestion durable des ressources naturelles, la cohésion ; Organiser des formations sur la cohésion sociale, la médiation et le cadre légal encadrant la gestion des ressources naturelles</p>
El Ghad Essihi pour le Développement et la Protection de l'Environnement	ONG	35400			<p>Au niveau de Rosso et Dar Naim : Organiser la campagne de sensibilisation sur</p>

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

en Mauritanie (EGEDPEM)					le changement climatique, la gestion durable des ressources naturelles, la cohésion ; Organiser des formations sur la cohésion sociale, la médiation et le cadre légal encadrant la gestion des ressources naturelles.
Association Agripreneurship Alliance Montreux	ONG	98000			Analyse de l'écosystème entrepreneurial Cartographie des incubateurs, accélérateurs et services d'appui aux entreprises Renforcement de capacités des incubateurs et services de soutien aux entreprises dans les trois zones du projet Accompagnement des incubateurs et services de soutien aux entreprises retenus pour implémenter l'Agri-innovation startup cup

Budgétisation sensible au genre :

Indiquez quel pourcentage (%) du budget contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet ? 31,70%

Indiquez le montant (\$) du budget dans le document de projet contribuant à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes : \$1,267,878.66

Indiquez le montant (\$) du budget dépensé jusqu'à maintenant contribuant à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes : \$ 897523

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Marquer de genre du projet : GM 2

Marquer de risque du projet : 1

Domaine de priorité de l'intervention PBF (« PBF focus area ») : Prévention/gestion des conflits

FORMDROPDOWN [OBJ]

Comité de Pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet ?

OUI

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois (3000 caractères).

02 rencontres du comité de pilotage ont été tenues.

En effet depuis le lancement officiel du projet une 1^{ère} réunion du comité de pilotage (COFIL) a été tenue à la date du 26 mars 2024. Une seconde réunion a été tenue le 31 janvier 2025 à Rosso (Wilaya du Trarza).

Trois Comités Techniques Locaux (CTL) sous la présidence des Hakem des Moughataa des trois Wilayas cibles du projet (Nouakchott Nord, Hodh Chargui et Trarza), ont été tenues respectivement à Rosso, le 03/05/2024 ; à Bassikounou le 09/05/2024 et à Dar Naim (Nouakchott) le 02/08/2024 lors de la phase de lancement du projet.

Lors des ateliers de présentation des résultats de l'enquête Baseline, les 3 CTL se sont réunis respectivement à Bassikounou les 11 et 12 décembre 2024 et Rosso les 15 et 16 décembre 2024 et à Dar Naim (Nouakchott) en octobre 2024.

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi (3000 caractères).

Le projet interagit étroitement avec les différents niveaux du gouvernement : national, régional et local.

À l'échelle nationale, plusieurs ministères ainsi que leurs directions et services techniques sont impliqués, notamment ceux en charge :

- l'Économie et des Finances;
- de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique
- de la Formation professionnelle, de l'Artisanat et des Métiers
- de l'Environnement et du développement durable,
- de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire,
- de l'Élevage, .

Le projet a été conçu à travers des consultations techniques avec ces ministères pour garantir son alignement avec les priorités nationales en matière de développement durable, d'emploi des jeunes et de consolidation de la paix.

Au niveau régional et local, des partenaires gouvernementaux comme la Cellule de Coordination du Hodh El Chargui, les Communes (dont celles de Dar Naim, de Rosso, de Bassikounou) et des établissements d'enseignement et de formation technique et professionnelle (ISET de Rosso, ENFVA de Kaédi, EETFP de Rosso, EETFP de Néma), l'Agence TECHGHIL pour l'emploi sont directement impliqués dans la mise en œuvre des activités.

Ces structures participent activement à la planification, au suivi et à l'exécution des activités, notamment à travers des plateformes multi-acteurs telles que les Comités Techniques Locaux mis en place dans les 3 zones du projet et intégrant les autorités locales, les Organisations de la Société Civile et les jeunes.

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Le Comité de pilotage du PBF, composé de représentants des ministères concernés, assure également un rôle de coordination stratégique. Cette approche favorise l'appropriation nationale du projet, renforce la gouvernance locale et assure une meilleure cohérence des actions avec les réalités territoriales.

Préparation du rapport :

Rapport préparé par : Housseine Kassougué

Email : kassougue@ilo.org

Rapport approuvé par : aicha bouslama, aicha.bouslama@un.org

Tous les bénéficiaires de ce projet ont-ils contribué au rapport ? OUI (BIT et FAO)

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport : OUI

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT :

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis : vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

PARTIE I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant: (indiquez si l'activité est : 'Pas commencé', 'commencé', 'partiellement complet', 'complété', 'pas applicable')

Contractualisation des partenaires	X Commencé
Recrutement du personnel	X Complété
Collection des données de base	X Commencée
Identification des bénéficiaires	X Partiellement complété

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (3000 caractères):

Les activités préparatoires sont globalement achevées :

- La contractualisation progressive avec les partenaires est en cours, conformément aux besoins identifiés et au chronogramme prévu.
- Le recrutement du personnel est entièrement achevé (100%),
- La collecte des données de base et l'identification des bénéficiaires sont partiellement réalisées.
- Par ailleurs, la mise en œuvre opérationnelle du projet est bien engagée avec un taux d'exécution budgétaire atteignant 90% à ce stade.

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Le projet est globalement sur la bonne voie, avec plus de 65% des activités initiées conformément au plan de travail. Les prochains mois seront essentiels pour consolider les acquis, notamment en accélérant le déploiement des activités entrepreneuriales et en renforçant les mécanismes de suivi-évaluation afin d'assurer une redevabilité optimale.

Cette phase préparatoire achevée dans les délais et dans des conditions globalement satisfaisantes a permis de poser les bases d'une mise en œuvre efficace, tout en identifiant les axes d'amélioration pour les prochaines étapes. Les indicateurs disponibles confirment que le projet est sur la bonne voie pour générer les impacts escomptés auprès des bénéficiaires.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin : janvier-juin ; pour les rapports de novembre : janvier-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux : durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet a atteint une phase charnière de son déploiement à mi-parcours, avec des réalisations significatives dans l'ensemble de ses composantes dans le premier semestre de 2025. Les activités réalisées ont généré des résultats concrets qui dessinent déjà les transformations escomptées.

1. Renforcement du dialogue social et de la confiance entre acteurs: L'organisation du salon agricole de Rosso a servi de plateforme inclusive favorisant les échanges entre jeunes entrepreneurs, coopératives et autorités locales, tout en valorisant les innovations locales. En instaurant des espaces de concertation économique, l'initiative a permis de renforcer la confiance entre groupes sociaux souvent marginalisés et les institutions locales qui constitue un levier essentiel pour prévenir les tensions liées à l'accès aux ressources et aux opportunités.

2. Amélioration de la résilience économique des jeunes et réduction des facteurs de vulnérabilité : Les formations techniques dispensées ont conduit à l'adoption de pratiques de pêche durable et à l'amélioration des techniques agropastorales durables, avec pour résultat concret le développement de deux projets locaux portés par des jeunes leaders. Au niveau de Garack (Rosso) le Champ Ecole et les appuis matériels apportés par le projet aux coopératives de jeunes ont permis d'introduire des pratiques agricoles durables, d'optimiser l'utilisation de l'eau et de mettre en place une extension de l'un projet mettant en avant l'économie verte. Cette extension se focalise spécifiquement sur les jeunes femmes membres de la coopérative Ndaw Barkel. 3. L'inclusion numérique a connu une nette progression grâce à l'installation de villages digitaux, qui a contribué à combler les disparités technologiques entre zones rurales et urbaines. En renforçant les compétences numériques de près de 300 bénéficiaires, principalement des jeunes et des femmes, le projet a facilité leur accès à l'information, à l'emploi et à la participation citoyenne. Cette réduction de la fracture numérique participe à une plus grande inclusion sociale et atténue les sentiments d'exclusion.

4. Les avancées dans la planification institutionnelle, en particulier l'Agence TECHGHIL centrale et les trois Agences locales ont été capacitées pour accompagner tout le cycle du projet sur les investissements agricoles responsables. Le plan opérationnel pour le renforcement des institutions de microfinance et les études chaîne de valeur, analyse paix- conflits, analyse de l'écosystème entrepreneurial et l'étude d'adaptation de l'Agri-accélérateur 2.0 ont permis d'adapter les modèles d'accompagnement du projet (incubation des startups, accélération des TPE-PME) aux réalités locales. En renforçant la redevabilité des institutions économiques

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

locales, le projet a contribué à améliorer la gouvernance économique, élément clef de la prévention des conflits liés à l'injustice perçue ou à l'exclusion économique. 5. Le volet jeunesse a été particulièrement dynamique, le soutien à l'entrepreneuriat des jeunes et la création de réseaux intergénérationnels ont encouragé une participation active des jeunes dans les dynamiques locales de développement. Ces actions ont permis d'améliorer significativement la visibilité des porteurs de projets tout en renforçant leur sensibilisation aux enjeux climatiques.

Ces résultats, quantifiables et qualitatifs, démontrent l'impact croissant du projet sur le développement économique local et la cohésion sociale. Ils s'inscrivent dans une logique de transformation durable, préparant progressivement le terrain pour des changements structurels plus profonds.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produits soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ?

À mi-parcours, le projet PBF mis en œuvre par l'OIT et la FAO en Mauritanie est globalement sur la bonne voie pour atteindre ses résultats et achever les produits dans les délais prévus. Avec un taux d'exécution budgétaire de 90 % et plus de 65 % des activités déjà initiées, le projet démontre une capacité opérationnelle solide. Bien que des retards mineurs aient été relevés dans certaines zones (ex. : identification des bénéficiaires dans le Hodh Chargui ou installation de certains équipements), ceux-ci n'ont pas compromis la dynamique globale.

Si non, veuillez fournir une explication (6000 caractères) :

Résumé de progrès (6000 caractères) :

Le projet PBF OIT-FAO, toujours en cours d'exécution, contribue activement à la consolidation de la paix à travers le renforcement des moyens de subsistance et l'inclusion socio-économique des jeunes. Les activités notamment les formations en techniques agricoles et entrepreneuriales, ainsi que le déploiement progressif de villages digitaux, ont permis d'améliorer l'accès aux opportunités économiques et numériques pour les bénéficiaires. Ces interventions favorisent un environnement plus stable en réduisant les facteurs de vulnérabilité et en renforçant la cohésion sociale.

Bien que le projet avance globalement conformément aux prévisions, certaines adaptations ont été nécessaires pour tenir compte des réalités locales. Dans le Hodh Chargui, l'identification des bénéficiaires se poursuit, avec une attention particulière pour assurer une sélection inclusive et représentative. La participation des femmes, aux activités du projet continue de progresser, soutenue par des actions de sensibilisation ciblées des communautés mais aussi des partenaires. Par ailleurs, l'engagement entrepreneurial des jeunes formés montre une évolution positive, bien qu'un accompagnement supplémentaire soit prévu à travers les programmes Agri-innovation startup cup, l'Agri-accélérateur et le social innovation challenge pour consolider cette tendance. Des mécanismes de suivi renforcés et des ajustements opérationnels sont mis en œuvre pour garantir la bonne poursuite des activités dans les délais prévus.

Globalement, le projet maintient une dynamique favorable à la paix, avec des retombées perceptibles en termes de renforcement des capacités locales et d'amélioration des perspectives économiques. Une attention soutenue reste nécessaire pour maximiser l'impact des interventions, notamment en matière d'inclusion et de durabilité.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat (3000 caractères) :

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Dans le cadre de sa mise en œuvre en cours, le projet PBF OIT-FAO a engendré des progrès notables en matière d'égalité de genre et d'inclusion des jeunes, contribuant activement à la consolidation de la paix dans les zones d'intervention. Plusieurs évolutions positives méritent d'être soulignées.

En ce qui concerne la participation équilibrée, le projet a maintenu une approche systématique d'intégration des jeunes femmes dans l'ensemble des activités. Cette stratégie a porté ses fruits, avec une représentation féminine significative atteinte dans les différentes sessions de formation techniques, qu'elles soient en cours ou déjà finalisées. La participation active des femmes au Salon agricole de Rosso constitue un exemple concret de cette avancée, démontrant leur engagement croissant dans des domaines traditionnellement masculins.

L'initiative des villages digitaux a joué un rôle transformateur dans l'autonomisation des femmes. En facilitant spécifiquement leur accès aux technologies numériques, le projet a permis de combler progressivement le fossé numérique entre genres. Cette acquisition de compétences techniques contribue à reconfigurer les rapports sociaux traditionnels et ouvre de nouvelles perspectives économiques pour les femmes participantes

Ces avancées en matière d'égalité des sexes s'inscrivent dans une dynamique plus large de consolidation de la paix. En effet, l'inclusion accrue des femmes et des jeunes dans les activités économiques et de formation crée des espaces de dialogue intercommunautaire et réduit les facteurs de vulnérabilité pouvant alimenter les tensions sociales. Le partage de modèle de jeunes femmes entrepreneures réussies durant le panel entrepreneuriat féminin du salon et la dissémination des expériences réussies d'entreprises d'économie verte dirigées par de jeunes femmes (Solar Ecobat, SB Gaz) durant la campagne de sensibilisation sur l'économie verte a permis d'inspirer d'autres jeunes (femmes et hommes) et encourager le plaidoyer en faveur de l'égalité des genres.

La participation croissante des femmes aux activités génératrices de revenus, notamment à travers les villages digitaux, et aux champs écoles paysans contribue à renforcer la cohésion sociale en favorisant leur autonomie économique et leur reconnaissance dans la sphère publique.

Le projet continue de suivre et d'adapter ses approches pour amplifier ces résultats positifs, avec un accent particulier sur le maintien de cette dynamique inclusive comme levier de stabilité sociale et de prévention des conflits. Les prochains mois devraient permettre de consolider davantage ces acquis et d'en mesurer plus précisément l'impact sur les relations intercommunautaires.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ? OUI

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats (outcome) en matière de consolidation de la paix ?

Au niveau des résultats (outcome) de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Le projet démontre déjà des résultats tangibles en matière de consolidation de la paix, avec des impacts observables. Les impacts les plus significatifs concernent l'amélioration de la cohésion sociale et la prévention des conflits, obtenus grâce à la mise en place de cadres de dialogue et à des campagnes de sensibilisation ciblées.

Un exemple marquant de ces résultats est le Salon agricole de Rosso, dont le troisième jour spécialement dédié à **la cohésion sociale et à l'engagement communautaire des jeunes** a constitué un catalyseur pour le renforcement de la paix locale. Cet événement a permis de créer un espace de dialogue et de collaboration autour d'enjeux communs, notamment le développement agricole et les innovations. Il a réussi à fédérer des jeunes issus de différentes communautés autour d'objectifs économiques partagés, instaurant ainsi les bases d'une culture de coopération intercommunautaire durable.

Le projet a également obtenu des résultats tangibles **en matière d'inclusion économique**, particulièrement à travers l'intégration des réfugiés, des retournés et des populations hôtes dans les chaînes de valeur locales, notamment à travers les villages digitaux et les boot camp d'idéation. Cette approche inclusive va significativement réduire les risques de marginalisation économique, facteur connu de tensions sociales.

Sur le plan institutionnel, **l'implication active des services techniques étatiques** (TECHGHIL et ministères sectoriels) a permis d'ancrer ces avancées dans les politiques nationales de paix. Cette collaboration institutionnelle se traduit par un alignement stratégique des interventions du projet avec les priorités gouvernementales en matière de cohésion sociale.

Pour assurer la pérennité de ces acquis, le projet a identifié plusieurs axes stratégiques :

- Le renforcement institutionnel passe par l'établissement de conventions de mentorat entre TECHGHIL et les organisations locales, ainsi que par la formalisation de cadres de concertation réguliers.
- Sur le plan économique, la création prochaine d'un fonds de garantie pour les projets intercommunautaires et la labellisation des produits issus de coopératives mixtes visent à consolider les liens économiques entre groupes. Le volet éducatif prévoit quant à lui l'intégration de modules de médiation dans les formations agricoles nationales et le déploiement de programmes de pairs éducateurs.

Bien que le projet soit encore en cours de mise en œuvre, ces premiers résultats démontrent une tendance positive en matière de consolidation de la paix. Les activités récemment initiées, comme le salon de l'Agriculture qui a consacré une journée d'échange aux questions de cohésion sociale et d'engagement des jeunes dans les affaires communautaires, les formations en techniques durables et l'approche "champ école", bien que trop récentes pour en mesurer pleinement l'impact, posent les bases d'une dynamique collaborative prometteuse. Les prochains mois permettront de consolider ces acquis et d'en évaluer plus précisément la portée sur la stabilité sociale à plus long terme.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix (*6000 caractères*) :

Le projet a créé des espaces de dialogue et de collaboration intercommunautaire à travers plusieurs activités clés. Le salon agricole de Rosso a servi de plateforme neutre pour rapprocher les jeunes, les coopératives et les acteurs économiques locaux, favorisant ainsi des relations commerciales apaisées. Les formations en techniques durables (pêche responsable, agropastoral) ont permis de réduire les tensions liées à la compétition pour les ressources naturelles, avec une adoption

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

mesurable de pratiques plus respectueuses de l'environnement par les bénéficiaires. L'approche "champ école" a particulièrement renforcé la résilience des communautés face aux défis climatiques, facteur important de stabilité dans ces zones vulnérables.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

PARTIE II: LE CADRE DE RÉSULTATS DU PROJET

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation de tous les indicateurs de résultats et de produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez ajouter des entrées supplémentaires au besoin, en fonction du nombre de résultats, produits et indicateurs dans le cadre de résultats du projet approuvé.

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
- Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

Résultat 1 : Les jeunes hommes et les jeunes femmes issus de la population hôte, retournée et réfugiée des zones de Bassikounou, Dar Naim et Rosso s'engagent activement dans la promotion, le soutien et le renforcement des initiatives communautaires de prévention des conflits et de médiation en matière d'accès aux ressources naturelles et de préservation de l'environnement.

Indicateurs de résultat	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1 a. Nombre de cadres de concertation ou plateformes multi-acteurs dans les 3 zones ciblées intégrant régulièrement des échanges sur les facteurs favorisant la mobilisation par la dégradation de l'environnement, les conflits intercommunautaires et les risques d'extrémisme violent.	0	Cible: 3 cadres de concertation opérationnels et 3 plateformes multi-acteurs.	0	1	Prévu à partir de la 2 ^{ème} année. La structuration et l'animation des plateformes sont progressives, en lien avec les campagnes de sensibilisation en cours.

**CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS
LES QUESTIONS DU RAPPORT**

Indicateurs de résultat	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1 b. Nombre de jeunes et de représentants des services techniques de l'Etat formés par le projet et disposant des aptitudes et moyens financiers à participer activement dans la prise de décisions sur la gestion équitable des ressources naturelles, la médiation/résolution des conflits et participent au processus de résolution des conflits dans leur localité (répartition hommes /femmes/groupes vulnérables, localité et âge).	0	900	0	0	Les formations de renforcement des capacités sont planifiées pour la 2 ^{ème} année, après la finalisation de l'identification des bénéficiaires et l'élaboration des modules en plus de la finalisation de la phase de sensibilisation en cours
Indicateur 1 c. Nombre de jeunes femmes bénéficiaires du programme et qui siègent dans les organes communautaires, départementaux ou régionaux.	0	Au moins 3 jeunes femmes dans les 3 zones ciblées.	0	0	Activité planifiée en 2 ^{ème} année. L'identification des bénéficiaires et la mise en place progressive des partenaires et dispositifs d'accompagnement sont préalables.

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Produit 1.1 : Les acteurs locaux utilisent des cadres de concertation opérationnels et des plateformes basées sur une approche participative et inclusive, visant à identifier et promouvoir des solutions locales innovantes, ainsi qu'à structurer le dialogue pour l'accès équitable et inclusif, et la gestion des tensions autour des ressources naturelles.

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.1.1. Augmentation du % des membres de la communauté qui disent que les jeunes hommes et les jeunes femmes jouent un rôle important dans la promotion d'une culture de paix dans la communauté et la gestion des ressources naturelles	20%	A définir	0	0	Les enquêtes de perception pour mesurer cet indicateur sont planifiées à partir de l'année 2, après les premières actions communautaires. (L'enquête de référence a permis d'établir une base de 20 %, mais une analyse complémentaire est nécessaire pour fixer une cible réaliste. Cette cible sera validée lors de la prochaine mise à jour du cadre de résultats.)
Indicateur 1.1.2					
Indicateur 1.1.3					

Produit 1.2 : Les jeunes, en particulier les jeunes femmes, des communautés cibles s'appuient sur des compétences et des connaissances renforcées, ainsi que sur des réseaux existants de champion-nes et de bonnes pratiques pour améliorer leurs capacités à répondre aux catastrophes naturelles, au changement climatique et à la prévention de l'extrémisme violent et des conflits liés aux ressources naturelles

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.2.1. % de jeunes femmes, membres des cadres de concertation et des plateformes multi-acteurs et ayant un poste de responsabilités et de prise de décision	0	50% des jeunes femmes et 50% de jeunes hommes.	0	0	Les jeunes n'ont pas encore été intégrés dans les cadres avec responsabilités. La phase préparatoire est toujours en cours. (La cible (50 %) est normative. La valeur de base pour cet indicateur n'a pas encore été collectée. Elle sera déterminée dès que les plateformes multi-acteurs seront pleinement opérationnelles et les membres identifiés)
Indicateur 1.2.2. Nombre de jeunes hommes et de jeunes femmes formés aux techniques de résilience aux changements climatiques, à la législation encadrant la gestion équitable des ressources naturelles et les droits fondamentaux et qui les utilisent (répartition hommes/femmes/groupes vulnérables, localité et âge)	0	300	0100	100	En cours
Indicateur 1.2.2. (bis): Nombre d'initiatives réussies et dirigées par les jeunes dans la prévention des conflits, la résilience face aux catastrophes naturelles et la promotion d'une gestion durable des ressources naturelles, évalué en fonction de leur impact sur la communauté et l'environnement local.	0	70% de réussite des initiatives dirigées par les jeunes hommes et femmes.	0	0	Les initiatives sont en cours d'identification. L'évaluation de leur impact est prévue après leur mise en œuvre.

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Résultat 2 : Les jeunes hommes et les jeunes femmes des communautés cibles s'engageant dans des initiatives économiques responsables conjointes axées sur une gestion durable de l'environnement au sein de chaînes de valeurs inclusives, porteuses de paix et vertes

Indicateurs de résultat	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2 a. % des jeunes hommes et de jeunes femmes issues des populations hôtes, retournés et réfugiés enquêtés, affirmant que les interactions sociales autour d'activités économiques et/ou de formation et de dialogue, entre eux, leur permettent de faire face à l'influence des groupes extrémistes, de prévenir et gérer les tensions intercommunautaires et d'améliorer la confiance mutuelle et la cohésion sociale	60%	estimation de 70 % des jeunes visés par le projet (F : 50% et H :50%)	0	0	Les initiatives sont en cours d'identification et seront entamées en année 2. L'évaluation de leur impact est prévue après leur mise en œuvre par enquête.

**CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS
LES QUESTIONS DU RAPPORT**

Indicateurs de résultat	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
(ventilé par pays, par sexe et tranche d'âge) Pays/Sexe/Âge).					
Indicateur 2 b.1 : % de jeunes qui se sentent moins marginalisés, en déclarant avoir une meilleure estime de soi et être mieux intégrés à la vie communautaire grâce à l'amélioration de la productivité et des investissements responsables de leur PME	0	70% des jeunes ciblés dont 50% jeunes femmes et 50% de jeunes hommes	0	0	Les initiatives sont en cours d'identification et seront entamées en année 2. L'évaluation de leur impact est prévue après leur mise en œuvre.
Indicateur 2 d : Nombre de jeunes qui ont développé directement leurs entreprises grâce au soutien du projet.	0	200 (100 jeunes hommes et 100 jeunes femmes)	0	0	Prévu à partir de l'année 2 du projet. Les phases d'accompagnement des jeunes entrepreneurs sont en cours avec un élargissement progressif. Les créations d'entreprises sont attendues en phase suivante.

Produit 2.1 : Les acteurs nationaux et locaux de l'écosystème social et économique des communautés hôtes et réfugiées développent et mettent en œuvre conjointement des plans de développement locaux inclusifs, participatifs et porteurs de paix, de gestion des ressources naturelles et de protection de l'environnement

**CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS
LES QUESTIONS DU RAPPORT**

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.1.1. . Nombre d'études de cas capitalisées et diffusées	0	3	0	0	A partir de l'année 2. Les études de capitalisation ne peuvent être produites qu'après une période de mise en œuvre significative
Indicateur 2.1.2. Nombre de plans développés et mis en œuvre (de développement local inclusif, participatif et porteur de paix et de gestion des ressources naturelles et de protection de l'environnement)	0	3	0	0	Prévu à partir de l'année 2 du projet
Indicateur 2.1.4. Nombre d'emplois verts et innovants créés avec l'engagement du secteur privé dans des chaînes de valeur inclusives et porteuse de stabilité sociale et de paix	0	450 à la suite de l'appui et l'accompagnement des 900 jeunes bénéficiaires, pour 225 jeunes hommes et 225 jeunes femmes.	0	0	L'identification et l'accompagnement des jeunes sont en cours, les emplois attendus à partir de l'année 2
Indicateur 2.1.5. Nombre d'institutions et services d'appuis aux entreprises y incluant celles faisant partie de l'ESS évalués et renforcés	0	Cible : 75 (25 par zone)	10	10	
Indicateur 1 1.6 : Nombre de jeunes bénéficiant d'un soutien et accompagnement sensible au genre et à l'âge	0	450 à la suite de l'appui et l'accompagnement des 900 jeunes	124	124	

**CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS
LES QUESTIONS DU RAPPORT**

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
		bénéficiaires, pour 225 jeunes hommes et 225 jeunes femmes.			

Produit 2.2 : Le secteur privé, et en particulier les PME soutenues par le projet au niveau local, améliorent leur productivité et réalisent des investissements responsables visant à créer des emplois verts et innovants dans des chaînes de valeur inclusives et propices à la stabilité sociale et à la paix. :

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès actuel de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.2.1. Nombres de MPME créés ou soutenues	0	100 MPMEs locales vertes (dont au moins 50% gérés par des femmes) dans les 3 zones cibles	0	0	Les initiatives entrepreneuriales soutenues démarrent progressivement (phase préparatoire), avec des premiers résultats attendus en année 2
Indicateur 2.2.2. Nombre d'agri-entrepreneurs/jeunes, directement soutenus dans les 3 zones avec accès au financement à travers le Pôle agri-accélérateur, l'Agri-	0	100 (dont au moins 50% de jeunes femmes)	24	24	

**CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS
LES QUESTIONS DU RAPPORT**

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès actuel de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Innovation Startup Cup, la Social Innovation Challenge et les villages digitaux			0	3	
Indicateur 2.2.3. Nombres de MPME appuyés dans les 3 zones, afin de renforcer leur performance et leur contribution à une économie locale inclusive, durable et porteuse de paix	0	60 MPMEs appuyés, dont 30 sont gérées par des jeunes femmes.	0	0	Prévu à partir de l'année 2 du projet. Le renforcement des MPME est lié aux premières phases d'études, de formation et d'accompagnement, en cours.
Indicateur 2.2.4 (c) : nombre de villages digitaux (VD) créés et renforcés	1	3	3	3	

**CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS
LES QUESTIONS DU RAPPORT**

Produit 2.3: Les jeunes hommes et les jeunes femmes vivant en zone rurale, y compris les réfugiés et les retournés, ont les compétences vertes nécessaires pour participer et mettre en œuvre une économie locale durable, et inclusive.

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.3.1. Nombre de jeunes hommes et les jeunes femmes issues des populations hôtes, retournés et réfugiés ayant suivi des formations dans les chaînes de valeur et métiers identifiés et ayant reçu des qualifications du système national.	0	900	159	159	
Indicateur 2.3.2. Nombre de jeunes hommes et de jeunes femmes issues des populations hôtes, retournés et réfugiés ayant accès et bénéficiant de services de création d'entreprises (SAE) et d'initiatives d'orientation professionnelle en étroite collaboration avec l'Agence nationale de l'emploi (ANE)	0	900 (40% de jeunes femmes)	90	90	

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.3.3. Nombre des jeunes hommes et de jeunes femmes issues des populations hôtes retournés et réfugiés ayant accès à des emplois verts,	0	450 (au moins 40% de jeunes femmes) dont 50% de jeunes réfugiés et 50% de jeunes issus des communautés d'accueil et retournés	0	0	Enquête insertion des formés prévu à partir de l'année 2 du projet
Indicateur 2.3.4. % des jeunes (50% de jeunes femmes) insérés sur le marché du travail grâce aux différentes mesures d'insertion du projet y compris les allocations économiques et autres services offerts dans les métiers liés aux chaînes de valeur identifiés, au développement local et à la création d'entreprises	0	900 dont 50% (450/900 à appuyés par le projet)	0	0	Les mesures d'insertion sont en préparation ; les premiers cas de placement seront observés dans la suite de l'année 2.

Merci de reproduire le rapport détaillé pour chaque indicateur sous chaque résultat et leurs produits.

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

PARTIE III: QUESTIONS TRANSVERSALES

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films? OUI

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

<i>Titre de l'événement</i>	<i>Date (peut être approximative)</i>	<i>Lieu (Si connu)</i>	<i>Audience Cible</i>	<i>Objectifs (900 caractères)</i>
Organiser des campagnes de prévention et sensibilisation sur l'extrémisme violent, se centrant sur le rôle des femmes et des jeunes, en partenariat avec les mécanismes formels et informels existants	2 ^{ème} semestre 2025	Nouakchott (Dar Naim) Rosso (Trarza) Bassikounou et Néma (Hodh Chargui)	Bénéficiaires du projet (jeunes hôtes, réfugiés et retournés)	Sensibiliser les jeunes femmes pour les encourager à intégrer certaines activités autour des chaînes de valeur sensibles au conflit et au genre qui seront identifiées dans le cadre de l'analyse prévue à l'Activité 1.1.1.
Organiser des campagnes de sensibilisation pour encourager la participation des jeunes en tant que champions et championnes en emplois verts et cohésion sociale	2 ^{ème} semestre 2025	Nouakchott (Dar Naim) Rosso (Trarza) Bassikounou et Néma (Hodh Chargui)	Bénéficiaires du projet (jeunes hôtes, réfugiés et retournés)	Encourager les jeunes à rejoindre les réseaux de champions qui bénéficieront des renforcements de capacités sur des compétences techniques vertes et la prévention des conflits liés aux ressources naturelles
Organiser des campagnes de sensibilisation auprès des employeurs	2 ^{ème} semestre 2025	Nouakchott (Dar Naim) Rosso (Trarza) Bassikounou et Néma	Bénéficiaires du projet (jeunes hôtes, réfugiés et retournés)	Sensibiliser les employeurs et le secteur privé sur le rôle constructif des jeunes, et en particulier des jeunes femmes, afin de déconstruire les

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

<p>pour encourager l'employabilité des jeunes femmes en général et en particulier dans des secteurs autres que les traditionnellement considérés pour elles, ainsi que pour fomentier les relations de mentorat entre les jeunes femmes et des femmes entrepreneurs en activité et autour de certaines chaînes de valeur pour encourager les femmes à les intégrer.</p>		<p>(Hodh Chargui)</p>		<p>stéréotypes existants et d'assurer une diversité en genre pour encourager l'accès des femmes à certains secteurs jadis considérés comme « masculins ».</p>
<p>Organisation d'ateliers d'information et de sensibilisation, dans le but de déclencher et renforcer l'envie de créer et de donner une motivation supplémentaire aux jeunes hommes et femmes qui ont l'intention d'entreprendre et d'éveiller des vocations</p>	<p>3ème trimestre 2025</p>	<p>Bassiknou (Hodh chargui) Rosso (Trarza) Dar naim (Nouakchott)</p>	<p>Bénéficiaires du projet (jeunes),</p>	<p>Sensibiliser et informer durant 3 jours pour chaque groupe de 50 participants, au total six groupes sur 2 mois (300) :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Débat et causerie sur la question "pourquoi les jeunes doivent entreprendre (avantages, opportunité défie etc) ,"; -Atelier pratique (chaque participant(e) devra créer une petite entreprise en se basant sur un modèle économique) -Pitch projet (chaque participant(e) devra présenter sa petite idée qu'il (elle) a créé lors de l'atelier. De chaque

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

entrepreneuri ales chez d'autres jeunes dans les zones d'intervention du projet				groupe seront sélectionnés les 10 meilleurs projets pour poursuivre le deuxième volet de l'accompagnement (formation entrepreneuriat et préparation du Business plan)
Organiser des campagnes de sensibilisatio n pour encourager la participation des jeunes aux pôles agri- accélérateur	1er semestre 2025	Nouakchott (Dar Naim) Rosso (Trarza) Bassiknou et Néma (Hodh Chargui)	Bénéficiaires du projet (jeunes hôtes, refugiés et retournés)	Encourager les jeunes à participer à l'agri- accélérateur ; les familiariser avec les fiches d'opportunités IRA; leurs exposer le Modèle d'affaires responsable à travers des modules d'apprentissage
Journées culturelles et de dialogues intergénérationnels de la Commune de Rosso	2ème Semestre 2025	Rosso	Jeunes issus de la commune de Rosso	Promouvoir le dialogue, la paix, le vivre ensemble, la diversité culturelle et la cohésion sociale à travers des rencontres intercommunautaires. Encourager un cadre de dialogues intergénérationnels autour d'un meilleur accès et gestion des ressources naturelles. Promouvoir et valoriser les échanges et expressions culturelles et artistiques. Sensibiliser et promouvoir des opportunités vertes qu'offre la vallée du fleuve Sénégal pouvant découler à des emplois décentes verts pour la jeunesse

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez les parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement :

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leurs vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leurs vies (2000 caractères)	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes (2000 caractères)
Jeunes ruraux et péri-urbains	Acquisition de compétences techniques (agropastorales, pêche durable, numérique) Accès facilité à l'entrepreneuriat via les villages digitaux et l'agri-accelérateur Participation active aux cadres de concertation locaux	
Groupements et producteurs individuels /coopératives agricoles	Adoption de méthodes durables augmentant les rendements Intégration dans les chaînes de valeur locale via le salon agricole	
Femmes rurales et péri-urbaines	Autonomisation via des formations spécifiques (alphabétisation numérique dans les villages digitaux) Leadership renforcé dans les comités locaux	

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet (4000 caractères) :

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, PowerPoint, pdf, vidéo, etc.) et 3 liens à des ressources web pour illustrer l'impact humain du projet [OPTIONELLE]

[Salon de l'Agriculture pour les Jeunes - Rim-Rural](#)

[Atelier préparatoire pour la participation des jeunes au salon de l'agriculture pour les jeunes en janvier 2025 - Rim-Rural](#)

[Trarza : Ouverture de la première édition du Salon Agricole de Rosso – Agence mauritanienne d'information](#)

[Le wali adjoint du Trarza supervise la clôture de la première édition du Salon de l'agriculture des jeunes – Agence mauritanienne d'information](#)

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

بالفيديو اختتام فعاليات 'صالون الزراعة الشبابي' الذي نظمه المعهد العالي للتعليم التكنولوجي بروصو بالتعاون مع شركائه، على مدى ثلاثة أيام | By ISET Rosso | Facebook

#ISET #FAO #OIT #PBF | By ISET Rosso | Facebook
بالفيديو انطلاق "صالون الزراعة الشبابي" المنظم من طرف المعهد العالي للتعليم التكنولوجي بروصو بالتعاون مع شركائه

إ. فعاليات اليوم الثاني من "صالون الزراعة الشبابي" المنظم من طرف المعهد العالي للتعليم التكنولوجي بروصو بالتعاون مع شركائه | By ISET Rosso | Facebook

<https://x.com/faomauritania/status/1884289421773795355?s=48>

<https://www.facebook.com/share/p/1CwLywm6LM/?mibextid=wwXlfr>

<https://youtu.be/gpKsXMTUWQg?si=EdGahUS9Fiz2MN9v>

<https://www.facebook.com/share/v/15ur2B4G3i/?mibextid=wwXlfr>

Publication autour de l'atelier plateforme nationale multi-acteurs sur la gouvernance foncière focus jeunes

https://www.linkedin.com/posts/rimrural_gouvernancefonciaeyre-mauritanie-fao-activity-7325475949716688897-AkT2?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAATrF48BrFwdcs9ftf-Z67Oc45uCV4AQE-g

https://www.linkedin.com/posts/rimrural_rjaa-jeunesenaction-agripreneurs-activity-7331257962675474433-vclw?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAATrF48BrFwdcs9ftf-Z67Oc45uCV4AQE-g
https://www.linkedin.com/posts/rimrural_rjaa-jeunesenaction-agripreneurs-activity-7331257962675474433-vclw?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAATrF48BrFwdcs9ftf-Z67Oc45uCV4AQE-g

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé (veuillez sélectionner jusqu'à 3) (3000 caractères dans chaque option sélectionnée) :

Numérisation améliorée [expliquez, s'il vous plaît]

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

- Des méthodes de travail innovantes ¹ [expliquez, s'il vous plaît]
- Ressources supplémentaires mobilisées [expliquez, s'il vous plaît]
“Youth Entrepreneurship in NENA Agrifood Systems”, projet régional financé par la coopération espagnole dont la composante Mauritanie s'appuiera sur le travail effectué par le projet OIT-FAO au niveau l'Agrinnovation startup cup et du renforcement de l'écosystème de l'incubation agroalimentaire
- Cadres politiques améliorés ou initiés [expliquez, s'il vous plaît]
- Capacités renforcées [Dans le cadre du projet PBF OIT-FAO en Mauritanie, le renforcement des capacités a été un axe central pour assurer la durabilité des interventions]
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile [La FAO et l'OIT ont misé sur des alliances solides avec les OSC mauritaniennes pour ancrer le projet dans les réalités territoriales]
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique [expliquez, s'il vous plaît]
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFI) [expliquez, s'il vous plaît]
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies [Dans le projet PBF en Mauritanie, la FAO et l'OIT ont mis en œuvre une **approche intégrée**, combinant leurs expertises complémentaires pour un impact renforcé. La FAO a apporté son savoir-faire en **agriculture durable et gestion des ressources naturelles**, tandis que l'OIT a contribué à travers **l'appui à l'emploi décent et l'inclusion économique**.
]

Avec qui travaillons-nous (3000 caractères):

- Renforcement des partenariats avec les IFI [expliquez, s'il vous plaît]
- Renforcement des partenariats entre les agences des Nations Unies [expliquez, s'il vous plaît]
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile [expliquez, s'il vous plaît]
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local [expliquez, s'il vous plaît]
- En partenariat avec des entités infranationales [expliquez, s'il vous plaît]
- En partenariat avec des entités nationales [expliquez, s'il vous plaît]
- En partenariat avec des volontaires locaux [expliquez, s'il vous plaît]

LNOB Leave No One behind – Ne laisser personne de côté : sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme en témoigne le récit ? [obligatoire]

- Personés sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (y compris VBG)
- Femmes

¹ Où l'innovation est définie comme un produit, un service ou une stratégie qui est à la fois nouveau et utile. Les innovations ne doivent pas nécessairement être des percées majeures dans la technologie ou les solutions numériques, mais incluent ici une approche nouvelle et/ou créative pour résoudre les problèmes du développement.

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

- Jeunes
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

PARTIE IV : SUIVI, ÉVALUATION ET CONFORMITÉ

<p>Suivi : Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (3000 caractères) :</p> <p>Le projet a mis en œuvre un suivi régulier des activités à travers la tenue de réunions des comités techniques locaux (CTL) dans les trois wilayas (Rosso, Bassikounou, Dar Naim), des visites de terrain, ainsi qu'un suivi des formations et ateliers réalisés. Des échanges réguliers ont également été menés avec les autorités locales et partenaires de mise en œuvre.</p>	<p>Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? OUI</p> <p>Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description (3000 caractères) :</p> <p>Oui. Des enquêtes de référence ont été réalisées dans les trois zones cibles afin de constituer les données de base pour les indicateurs.</p> <p>Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles (3000 caractères) :</p> <p>Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) (3000 caractères) :</p> <p>Rapports de mission, listes de présence aux formations, rapports des partenaires de mise en œuvre, et synthèses des comités techniques locaux (PV).</p> <p>Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux des résultats* ? OUI (autres collectes de données)</p> <p><i><u>*L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations.</u></i></p> <p>Si vous avez répondu oui à la question précédente, veuillez décrire brièvement (3000 caractères):</p> <p>Le projet a-t-il utilisé ou établi des mécanismes de feedback communautaire* ?</p> <p><i>*Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations.</i></p> <p>Oui.</p>
--	---

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

	<p>Si vous avez répondu oui à la question précédente, Veuillez décrire brièvement (3000 caractères): Les comités techniques locaux (CTL), intégrant des représentants communautaires et autorités locales, servent de plateforme de feedback régulier. Les CTL alimentent le projet en retours terrains : ils orientent localement les priorités, suggèrent des corrections et valident les propositions de solutions, assurant ainsi son ancrage local.</p>						
<p>Évaluation : Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport ? OUI (indicateurs renseignés à partir de la Baseline réalisée au démarrage)</p>	<p>Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire) : 70.000 USD</p> <p>Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, l'évaluation du projet est-elle sur la bonne voie ? N/A– Le projet se termine en décembre 2026.</p> <p>Décrire les préparatifs pour l'évaluation (3000 caractères) :</p> <p>Veuillez mentionner la personne focale chargée de partager le rapport d'évaluation final avec le PBF : <i>Nom</i> <i>Organisation</i> <i>Titre d'emploi</i> <i>Email</i></p>						
<p>Effets catalytiques (financiers) : <i>*Veuillez-vous référer à la note d'orientation du PBF sur les effets catalytiques.</i></p> <p>À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au PBF, depuis le début du projet ? NON</p> <p>Si oui, indiquez le nom de tous les donateurs (agent de financement) et les montants du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet depuis qu'il a été lancé, ainsi que spécifiquement au cours de la présente période de référence.</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Nom de donneur :</th> <th style="width: 33%;">Montant mobilise depuis le début du projet (en dollar USD) :</th> <th style="width: 33%;">Montant mobilise sur la période de référence (en dollar USD) :</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nom de donneur :	Montant mobilise depuis le début du projet (en dollar USD) :	Montant mobilise sur la période de référence (en dollar USD) :			
Nom de donneur :	Montant mobilise depuis le début du projet (en dollar USD) :	Montant mobilise sur la période de référence (en dollar USD) :					
<p>Effet catalytique (non financier) * : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ?</p> <p>À mi-parcours, les effets catalytiques non financiers du projet (changements de comportements, renforcement des réseaux sociaux) ne sont pas encore pleinement observables car ces transformations requièrent un temps de maturation plus long que les résultats directs.</p>	<p>Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin (3000 caractères) :</p>						

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

<p>Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous :</p> <p><input type="checkbox"/> Un certain effet catalytique</p> <p><input type="checkbox"/> Effet catalytique important</p>	
<p><u>Durabilité</u> : Le projet a-t-il un plan de sortie explicite ? Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet (3000 caractères) :</p> <p>Le projet assure sa durabilité à travers trois piliers complémentaires : un renforcement institutionnel via des conventions de mentorat entre TECHGHIL et les organisations locales, couplé à la formalisation de cadres de concertation pérennes ; des leviers économiques structurants comme l'accès des projets intercommunautaires dans aux fonds et mécanismes de TECHGHIL pour l'entrepreneuriat, garantissant leur viabilité financière ; et un transfert de compétences durable grâce à des programmes de formations techniques de formation à l'employabilité et l'entrepreneuriat vert et l'intégration officielle des modules de médiation et de gestion des ressources naturelles dans les cursus de formation agricole.</p>	
<p><u>Autre</u> : Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires ? (3000 caractères)</p> <p>Le projet renforcera les capacités des bénéficiaires via : des formations adaptées, l'accès aux ressources (crédits/marchés) et création de relais (champions) locaux. Des mécanismes participatifs renforcés (forums, cadres d'échanges) garantiront l'ajustement aux besoins réels pour une autonomie durable des organisations d'appui et communautés.</p>	

Activités de suivi et de contrôle¹

Nom de l'événement	Résumé	Constatations
<p>Réunion du comité de pilotage (COPIL) (la dernière réunion tenue en janvier 2025) Depuis le démarrage du projet, 2 réunions du COPIL ont été tenues.</p>	<p>Session stratégique pour encadrer l'orientation du projet, examiner les progrès réalisés et émettre des recommandations.</p>	<p>Permet une validation des approches techniques et une harmonisation inter-agences. Le COPIL joue un rôle clé dans la gouvernance du projet.</p>
<p>Réunions des CTL (Rosso, Bassikounou, Dar Naim)</p>	<p>Réunions locales avec les autorités administratives, jeunes bénéficiaires, OSC, et services</p>	<p>Favorisent une coordination de proximité et renforcent la légitimité locale du projet.</p>

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Depuis le démarrage du projet, 6 réunions de CTL ont été tenues (2 par zone).	techniques pour le suivi et l'orientation des activités.	
Visites de terrain	Déplacements conjoints FAO/OIT et partenaires dans les localités ciblées pour observer la mise en œuvre et échanger avec les bénéficiaires.	Instrument de surveillance opérationnelle pour ajuster les actions à la réalité du terrain.
Surveillance communautaire	Collecte de feedback direct via le numéro vert (continue) La collecte de feedback à travers les comités locaux, jeunes leaders et relais communautaires (enquête à faire courant 2025)	Renforce la transparence, la responsabilisation
Collectes de données, enquêtes de perception	Ligne de base, entretiens collectifs, et suivis quantitatifs/qualitatifs pour mesurer les résultats de paix, cohésion et insertion.	Base analytique solide pour évaluer l'impact et réorienter les interventions.

¹ Notamment des réunions du comité de pilotage, des visites de surveillance, de la surveillance par des tiers, de la surveillance communautaire, de toute collecte de données, de la perception ou d'autres résultats d'enquête, des rapports d'évaluation, des audits ou des enquêtes.