

**CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN
LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT**

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

Mise à jour : mai 2025



United Nations
Peacebuilding

PAYS: *Mauritanie-Sénégal*
TYPE DE RAPPORT: *SEMESTRIEL*
ANNEE DE RAPPORT: *2025*

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Titre du projet: *Projet relatif à la promotion de la gouvernance transfrontalière inclusive et au renforcement de la résilience des populations en vue d'atténuer les risques sécuritaires dans les espaces frontaliers de la Mauritanie et du Sénégal*

Numéro Projet / MPTF Gateway *00140187 PBF/IRF-523N Mauritanie*

Si le financement passe par un Fonds

Fiduciaire ("Trust fund"):

- Fonds fiduciaire pays
 Fonds fiduciaire régional

Type et nom d'agence récipiendaire :

ONUSDC Mauritanie (Agence coordinatrice)
ONUSDC Sénégal
OIM Mauritanie
OIM Sénégal

Nom du fonds fiduciaire:

Date du premier transfert de fonds: *02.06.2023*

Date de fin de projet: *30.11.2025*

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *Oui, NCE 6 mois*

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *Oui*

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation (avec ou sans coûts) ? *Oui sans coûts*

Ce projet demandera-t-il une prolongation (avec ou sans coûts)? *Oui, demande effectuée*

Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre? *Oui*

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *N/A*

Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:

- Initiative de promotion du genre
 Initiative de promotion de la jeunesse
 Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
 Projet transfrontalier ou régional

Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire):

- Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire
- Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.
- Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays, Vous aurez l'occasion de partager un budget détaillé dans la prochaine section.

Réceptiendaire	Budget Alloué (\$)	Transferts à ce jour (\$)	Dépenses à ce jour (\$)
<i>ONUSDC Mauritanie</i>	<i>1 080 000</i>	<i>1 080 000</i>	<i>880915.51</i>
<i>ONUSDC Sénégal</i>	<i>1 080 000</i>	<i>1 080 000</i>	<i>800649,09</i>
<i>OIM Mauritanie</i>	<i>920 000</i>	<i>920 000</i>	<i>751785.63</i>
<i>OIM Sénégal</i>	<i>920 000</i>	<i>920 000</i>	<i>771126.34</i>
TOTAL	4 000 000	4 000 000	3204467.57

Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet :

85.72 % du transfert

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Partenaires de mise en œuvre

À combien de partenaires de mise en œuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent ? **05**

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours

Nom du partenaire de mis en œuvre	Type d'organisation (ex. Govt, société civile, etc.)	Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ?	Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire (175 mots max)
<i>Agir au coeur des Territoires pour l'Education et le Développement (ACTED) Mauritanie</i>	<i>ONG Nationale</i>	<i>39 410 \$</i>	- <i>Formation de 140 membres des 35 comités villageois (dont 70 femmes et 70 hommes, sur la prévention et la gestion de conflit, la gouvernance foncière et les tensions qui peuvent fragiliser la pérennisation de la sécurité et de la paix (A.2.2.2) Campagnes de sensibilisation sur la cohésion sociale et le vivre ensemble réalisés dans les 35 localités des quatre wilayas (A.2.2.3).</i>
<i>Domou Walo</i>	<i>Troupe de théâtre</i>	<i>5512 \$</i>	- <i>3.1.1 Caravane de sensibilisation pour promouvoir la cohésion sociale et l'accès à l'état civil au niveau des villages frontaliers dans la zone de Saint-louis</i>
<i>Gonga Buri</i>	<i>Troupe de théâtre</i>	<i>5803 \$</i>	- <i>3.1.1 Caravane de sensibilisation pour promouvoir la cohésion sociale et l'accès à l'état civil au niveau des villages frontaliers dans la zone de Matam</i>
<i>IDL association</i>	<i>Troupe de théâtre</i>	<i>3443 \$</i>	- <i>3.1.1 Caravane de sensibilisation pour promouvoir la cohésion sociale et l'accès à l'état civil au niveau des villages frontaliers dans la zone de Tambacounda</i>

Budgétisation sensible au genre:

Indiquez quel pourcentage (%) du budget contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? **32,19 %**

Indiquez le montant (\$) du budget dans le document de projet contribuant à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes : **1.287 627usd**

Indiquez le montant (\$) du budget dépensé jusqu'à maintenant contribuant à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes : **0**

Marquer de genre du projet : *Score 2 - GM2*

Marquer de risque du projet: *2*

Domaine de priorité de l'intervention PBF (« PBF focus area »): *(4.2) Prolongement de l'autorité de l'État/de l'administration locale*

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Comité de Pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *Oui*

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois (3000 caractères).

Le comité de pilotage n'a pu se réunir au cours des six derniers mois, en raison du retard dans le décaissement de la deuxième tranche de financement et des changements institutionnels intervenus suite aux élections dans les deux pays. Les derniers comités de pilotage nationaux et transfrontaliers se sont tenus en janvier et février 2024. Il est prévu de convoquer de nouvelles réunions des comités de pilotage nationaux et transfrontaliers entre juillet et août 2025, afin de présenter les avancées du projet et de coordonner les dernières activités.

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. (3000 caractères max.)

Pendant la mise en œuvre du projet, les agences concernées ont travaillé en étroite collaboration avec les autorités gouvernementales des deux pays, à différents niveaux (central, régional et local), afin de renforcer la coordination et la gouvernance locale et optimiser l'impact des activités organisées.

En Mauritanie, les principaux interlocuteurs sont le ministère de l'Intérieur, la Direction Générale des Douanes, la Direction de l'Administration Pénitentiaire et les autorités régionales et locales (walis, hakems). Cette collaboration a permis de renforcer les capacités des institutions nationales sur des sujets tels que la gestion des saisies, la lutte contre la corruption et l'amélioration des conditions de détention. Un atelier a permis d'identifier dix risques principaux de corruption dans la chaîne douanière, avec des mesures concrètes d'atténuation attribuées à des services spécifiques. L'étude préparatoire à la réhabilitation de la prison de Rosso a été approuvée par les autorités pénitentiaires. En parallèle, cinq postes frontières ont été réhabilités et équipés, améliorant les capacités d'accueil et de contrôle des agents de la police et de la gendarmerie. L'appui fourni à l'Agence nationale d'enrôlement (ANRPTS) a permis de renforcer l'accès des populations aux documents d'identité officiels.

Au Sénégal, le projet a interagi avec la Commission Nationale de Gestion des Frontières (CNGF), les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets et les services techniques régionaux. Ces autorités ont activement participé à la planification, la validation et le suivi des activités à travers l'organisation de comités techniques régionaux et départementaux. Cette approche participative a permis une meilleure coordination entre les différents acteurs institutionnels et un appui direct à la gouvernance territoriale dans les zones frontalières.

À l'échelle transfrontalière, les deux pays ont collaboré à travers des activités conjointes visant à renforcer la coordination et la confiance. Des exercices de simulation de crise ont été organisés en commun, et des rencontres ont été facilitées entre les forces de défense et de sécurité, les comités villageois et les autorités locales. Ces interactions ont permis d'initier des mécanismes de communication réguliers et ont renforcé la compréhension mutuelle des rôles et responsabilités de chacun.

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

De manière générale, ces échanges réguliers avec les gouvernements ont contribué à améliorer la coordination entre les institutions, à renforcer la présence de l'État dans les zones frontalières, et à promouvoir une réponse collective aux défis liés à la sécurité, à l'inclusion administrative et à la cohésion sociale.

Préparation du rapport:

Rapport préparé par: *Firiel Timoumi (UNODC Mauritanie), Blanche Niouky (UNODC Sénégal), Djibril Dioum (OIM Mauritanie), Maha Fahli (OIM Mauritanie), Wele Aboubakry (OIM Sénégal)*

Rapport approuvé par: *Hélène Phan, Cheffe de Bureau ONUDC Mauritanie*

Tous les bénéficiaires de ce projet ont-ils contribué au rapport? *Oui*

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: *Oui, par Aicha Bouslama, Gestionnaire du portefeuille PBF a.i*

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Partie 1 : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant : (indiquez si l'activité est : 'Pas commencé', 'commencé', 'partiellement complet', 'complété', 'pas applicable')

Contractualisation des partenaires	Complété
Recrutement du personnel	Complété
Collection des données de base	Complété
Identification des bénéficiaires	Complété

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (3000 caractères):

Le projet est actuellement en phase avancée de mise en œuvre, avec un taux global d'exécution estimé à environ 86%. L'ensemble des activités préparatoires a été entièrement finalisé au cours de la première année, incluant le recrutement du personnel, la contractualisation des partenaires techniques et opérationnels, ainsi que la réalisation de l'étude de base dans les deux pays.

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Pour cette période de rapportage, une attention particulière a été portée à la mobilisation des parties prenantes, à travers la diffusion d'informations sur le projet auprès des autorités gouvernementales, des forces de défense et de sécurité, des leaders communautaires, de la société civile et des représentants locaux. Cette mobilisation a permis une appropriation rapide du projet et une implication active des différents niveaux de gouvernance dans les deux pays.

Des structures locales de pilotage et de suivi ont été mises en place : comités techniques régionaux et départementaux, comités villageois et groupes d'écoute. Ces mécanismes assurent un suivi régulier, une coordination interinstitutionnelle et une remontée d'information participative, favorisant une exécution adaptée aux réalités du terrain. Malgré quelques retards ponctuels liés à des facteurs contextuels (périodes électorales, renouvellement des autorités locales, et retard de décaissement), la grande majorité des activités planifiées ont été mises en œuvre ou sont en phase de finalisation.

Une extension du projet a été approuvée pour permettre la consolidation des résultats, la finalisation des dernières activités techniques, ainsi que la mise en œuvre des activités conjointes transfrontalières encore en attente. L'équipe projet dans chaque pays est pleinement opérationnelle, et les livrables techniques majeurs sont largement atteints. Une mission de suivi conjointe est prévue prochainement pour évaluer les effets des actions sur le terrain et appuyer la finalisation progressive des activités restantes. En résumé, le projet est pleinement déployé, bien avancé dans son exécution, et entre dans une phase de consolidation et de capitalisation des résultats.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produits soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ?

Non, une extension a été sollicitée en raison de divers facteurs qui ont impacté le calendrier initial.

Si non, veuillez fournir une explication (6000 caractères):

Le projet a enregistré une avancée dans sa mise en œuvre avec un taux global d'exécution estimé à 85.72% à ce jour. Cependant, plusieurs facteurs contextuels ont impacté le calendrier initial. C'est dans ce contexte qu'une demande d'extension a été formulée, afin de garantir la finalisation complète des activités restantes et d'assurer une consolidation durable des résultats.

Au Sénégal, la période électorale a engendré un climat de tension dans plusieurs zones d'intervention. Sur recommandation du Département de la sécurité des Nations Unies, les activités sur le terrain ont été temporairement suspendues afin de protéger le personnel et les partenaires. Des changements majeurs sont intervenus au sein des autorités administratives et sécuritaires, affectant directement les régions ciblées par le projet. Ces nouvelles autorités ont demandé des réajustements, en particulier concernant la réhabilitation de certaines infrastructures.

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

En Mauritanie, le projet a été temporairement ralenti en raison du retard dans le décaissement de la deuxième tranche de financement, ainsi que du renouvellement institutionnel avec la nomination des deux nouveaux points focaux au sein du ministère de l'Intérieur. Ces éléments ont nécessité un temps de coordination supplémentaire pour assurer la poursuite harmonieuse des activités.

Les activités restantes à achever dans cette phase d'extension sont limitées, et concernent principalement :

- *Activité 1.1.1 Atelier de réflexion stratégique sur l'élaboration d'un accord de coopération entre la Mauritanie et le Sénégal : un premier atelier a été tenu. Un second est prévu avec le Réseau des Maires.*
- *Activité 1.1.2: Soutien à la mise en place d'un cadre de coopération transfrontalière et de concertations inclusif et régulier entre les autorités locales décentralisées et déconcentrées, les leaders et représentants communautaires, les associations de jeunes et de femmes et les partenaires*
 - *Activité 1.2.2 Amélioration/réhabilitation de certains postes frontaliers stratégiques aux frontières du Sénégal : en cours de mise en œuvre par OIM Pour OIM SN, la réception des 7 bâtiments réfectionnés pour la Police des frontières et la Gendarmerie en plus de la livraison des équipements qui sont destinés à ces 7 postes.*
 - *Pour l'OIM Mauritanie, reste une partie des équipements à livrer aux 5 postes frontières réhabilités et à 5 sites de la gendarmerie pour le système d'information de la police de l'Afrique de l'Ouest (SIPAO)*
- *Activité 1.2.3 Renforcement de capacité des acteurs chargés de la gestion des frontières sur la méthodologie TOCTA Sahel : Une formation sur la saisie et l'identification de drogues a été déjà réalisée dans les deux pays. Une formation spécifique conjointe et transfrontalière se tiendra à Sélibabi avec l'unité recherche.*
- *Activité 1.2.4: Session de formations conjointe des acteurs en charge de la gestion des frontières et des associations de la société civile de la Mauritanie et du Sénégal sur la criminalité transnationale organisée (trafic de drogues, trafic illicite de migrants, trafic d'armes, criminalité maritime, criminalité environnementale) et la gestion intégrée de frontières, ainsi que la prise en compte de la dimension genre dans la criminalité organisée et la gestion des frontières*
- *Activité 1.3.1 Facilitation de l'évaluation, l'identification et de la priorisation des risques de corruption au sein des services de gestion des frontières : une formation sur la lutte contre la corruption sera faite.*
- *Activité 1.3.3 Mobilisation de réseaux de jeunes existants en Mauritanie et au Sénégal pour mener des campagnes de sensibilisation sur l'éthique et l'intégrité : Déjà lancée au Sénégal. En Mauritanie, l'activité est en préparation et se tiendra entre fin juillet-début août, avec l'appui des comités villageois et le réseau des jeunes.*
- *Activité 1.3.4 Renforcement des capacités d'organisations de la société civile et de communautés présentes en zones frontalières pour leur permettre de jouer un rôle de contrôle externe : Activité en cours de préparation en Mauritanie, ça sera en collaboration avec les réseaux existants des comités villageois et des jeunes. Préparation de cette activité en cours au Sénégal.*

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

- *Activité 3.1.1 Organisation de campagnes de sensibilisation sur l'importance de l'identité juridique : deux campagnes de sensibilisation réalisées dans les wilayas du Guidimakha et du Gorgol et il reste une autre campagne à réaliser dans les deux autres wilayas (Trarza et Brakna et prévue du 03 au 16 juillet.*
- *Activité 3.1.3 Enquête de perception des populations frontalières de la Mauritanie et du Sénégal : Termes de référence sont finalisés, La sélection du consultant est en cours pour le lancement de l'étude en Mauritanie.*
- *Activité 3.1.4 : Mise à disposition d'équipements/ réhabilitation d'infrastructures pour les tribunaux : En Mauritanie, le cahier des charges pour la réhabilitation de la prison de Rosso est finalisé. Le processus logistique de recrutement d'une entreprise de construction est en cours. Au Sénégal les discussions sont en cours pour la réhabilitation/équipements des tribunaux.*
- *Activité 3.1.5 Renforcer les capacités et appuyer les initiatives de la société civile visant à promouvoir l'accès à la justice pour les populations transfrontalières en Mauritanie, la Maison des Associations de Boghe et la Maison des Jeunes de Maghama ont été identifiés pour un appui matériel. Au Sénégal une formation sur l'accès de la justice de la justice a été faite en mars, une seconde session destinée aux femmes sera faite en septembre. Activité 3.2.2 Accompagnement des associations de jeunes dans la mise en place d'initiatives transfrontalières : Activité en cours. Le concept est défini, les experts identifiés. Elle portera sur des formations et la production de supports de sensibilisation avec les groupes de jeunes des deux pays. Des initiatives d'infrastructures de paix sont en cours au Sénégal.*
- *M&E: Visite de suivi des activités du projet sur le terrain*

Résumé de progrès (6000 caractères) :

Le projet a permis des avancées concrètes dans la gouvernance des frontières, la cohésion sociale et l'accès aux droits dans les zones transfrontalières entre le Sénégal et la Mauritanie. Grâce à une approche collaborative entre autorités, forces de sécurité et communautés, des changements significatifs ont été observés dans les pratiques locales de sécurité, de prévention des conflits et de protection des populations vulnérables. Les interventions menées ont instauré une dynamique collaborative entre acteurs étatiques, sécuritaires et communautaires, générant des améliorations notables en matière de sécurité transfrontalière, de prévention des conflits et de protection des populations vulnérables.

Résultat

1

-

Les espaces de dialogue transfrontaliers, organisés à Bakel et Tambacounda ont facilité pour la première fois une concertation entre élus locaux, forces de sécurité, autorités administratives et acteurs communautaires des deux côtes de la frontière. Ce dialogue a permis de réactiver des réseaux de coopération comme le Réseau des Maires du Bassin du Fleuve Sénégal (RMBFS) et de définir des mécanismes locaux de veille, de concertation et de réponse aux risques partagés, jetant les bases d'une gouvernance concertée des espaces transfrontaliers.

Des actions concrètes, comme l'installation de lampadaires solaires à Koundel, ont eu un effet immédiat sur la sécurité nocturne, réduisant les agressions et trafics. Le renforcement de 18 postes frontaliers au Sénégal et 5 postes en Mauritanie a non seulement accru la sécurité, mais aussi symbolise le renforcement de la présence de l'Etat dans des zones délaissées, ce qui a permis de renforcer la confiance des populations, particulièrement auprès des femmes qui exprimaient

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

un sentiment d'insécurité accru. Les formations dispensées à plus de 100 agents des forces de défense et de sécurité (FDS) des deux pays ont amélioré leurs compétences techniques en matière de lutte contre les drogues, les trafics illicites et la criminalité transnationale. Ces efforts se sont traduits par la mise en place de mécanismes de coopération transfrontalière, renforçant ainsi la coordination entre les deux pays. Cela a déjà abouti à deux saisies effectives de drogue au Sénégal.

Les initiatives de dialogues entre acteurs communautaires et autorités locales pour renforcer la cohésion sociale et prévenir les conflits ont abouti à la signature de la charte de non-agression entre agriculteurs et éleveurs dans la commune de Rosso, arrondissement de Ndiaye (Saint Louis).

Résultat 2 - Les communautés locales ont été placées au centre des actions de prévention. Au Sénégal, la création de 40 groupes d'écoute et de 4 réseaux communautaires de prévention a permis de structurer les efforts de prévention dans les dynamiques locales. Des journées culturelles ont favorisé les liens entre populations des deux rives, avec la participation active de 30 groupements de femmes. En Mauritanie, 35 comités villageois ont été mis en place et formés, touchant directement plus de 10 000 personnes à travers des campagnes de sensibilisation sur la cohésion, la prévention des conflits et la collaboration avec les autorités. Toutes ces structures ont facilité la médiation des tensions et renforcé les liens entre les populations. Un exercice de simulation de crise impliquant 174 participants, qui a permis de tester les mécanismes de coordination locale en situation d'urgence. Il en est ressorti une amélioration claire de la capacité collective à anticiper et répondre à des risques humanitaires. L'institutionnalisation des comités de veille à Kédougou a permis une meilleure interaction entre les populations et les autorités locales.

Résultat 3 - Le projet a contribué à renforcer la cohésion sociale en facilitant l'accès aux documents d'identité et à la justice dans les zones frontalières. Au Sénégal, 17 municipalités ont facilité l'accès à l'état civil grâce à des campagnes ciblées impliquant jeunes et leaders communautaires. En Mauritanie, 1 350 personnes, dont 45 % de femmes, ont été sensibilisées à l'importance des documents légaux pour accéder aux services publics, renforçant l'inclusion des femmes dans les démarches citoyennes. La réhabilitation de la prison de Rosso et des maisons de justice au Sénégal ainsi que la formation de 70 acteurs à Kédougou sur les mécanismes d'alerte précoce, en lien avec les risques climatiques et la protection des infrastructures critiques, ont amélioré l'accès à la justice et la prévention communautaire des tensions. Ces actions ont contribué à renforcer la confiance entre les populations et les institutions, et à consolider la paix au niveau local

Enfin, une campagne de sensibilisation, menée lors du festival « Les Blues du Fleuve », a permis de toucher plusieurs milliers de personnes autour de thèmes clés comme la lutte contre la corruption, les drogues, l'extrémisme violent et la cohésion sociale, en s'appuyant sur la culture pour renforcer les messages de paix et de sécurité. L'utilisation de la culture comme vecteur de paix a renforcé l'impact des actions, consolidant durablement les acquis du projet.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat (3000 caractères) :

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

L'égalité de genre, l'autonomisation des femmes et l'inclusion des jeunes ont été des priorités transversales dans la mise en œuvre du projet. Ces dimensions ont été intégrées de manière stratégique pour répondre aux vulnérabilités spécifiques dans les zones frontalières et renforcer la cohésion sociale.

Des changements économiques et sociaux concrets ont été observés. L'unité de transformation de savon établie à Dolol (Sénégal), en lien avec des groupements de femmes mauritaniennes, a permis de créer une chaîne de valeur transfrontalière qui stimule l'autonomie économique des femmes et renforce la solidarité entre communautés. À Sylla, l'aménagement d'un périmètre maraîcher sécurisé et équipé de motopompes a permis aux femmes d'améliorer leur production et leur cohésion, contribuant à leur sécurité alimentaire et à la résilience locale. À Rosso, un projet piscicole transfrontalier a renforcé les capacités des femmes et des jeunes en gestion communautaire, favorisant leur participation active à des projets générateurs de revenus et réduisant les tensions liées à l'accès aux ressources naturelles. Ces initiatives ont permis une meilleure représentation des femmes dans les prises de décision : elles constituent désormais 50 % des groupes d'écoute au Sénégal, et 5 des 13 membres des comités villageois en Mauritanie, assurant leur rôle actif dans la médiation, la gestion des conflits et la vie communautaire.

L'inclusion des jeunes a été encouragée à travers des actions concrètes. La fourniture de pirogues aux jeunes de Podor, Boghé et Lexeiba a généré une activité partagée de transport fluvial, renforçant leur rôle économique et leur coopération transfrontalière. Les réseaux de jeunes mobilisés par l'ONUDC ont participé à des formations aux côtés des forces de sécurité, contribuant à une meilleure compréhension mutuelle et à l'émergence d'initiatives locales centrées sur la paix, la prévention des trafics et la cohésion. L'accès des femmes aux services essentiels a également été ciblé. La maison de justice de Saraya est en cours de réhabilitation, avec un espace sécurisé prévu pour les femmes victimes, leur garantissant un accès digne et confidentiel à la justice. En plus de ça, à Démet, la réhabilitation d'une plateforme multifonctionnelle féminine et sa dotation en pépinières ont renforcé les capacités productives des femmes et favorisé la collaboration entre communautés et forces de sécurité à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

Oui

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT

Le projet démontre-t-il des résultats (outcome) en matière de consolidation de la paix?

Oui

Au niveau des résultats (outcome) de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

Oui

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix (6000 caractères) :

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Le projet a généré des changements tangibles contribuant à la consolidation de la paix, tant au niveau sociétal qu'institutionnel. Ces changements sont visibles dans la manière dont les communautés, les autorités locales et les forces de sécurité interagissent, coopèrent et gèrent les tensions dans les zones frontalières.

Au niveau sociétal, plusieurs résultats démontrent un renforcement de la cohésion sociale, de la confiance mutuelle et de la gestion non violente des conflits :

- *Des réseaux communautaires ont été réactivés ou créés pour établir des cadres de dialogue permanent. Par exemple, les chefs de villages de Matam (Sénégal) ont organisé une rencontre à Sylla avec leurs homologues mauritaniens pour instaurer un mécanisme de médiation locale transfrontalière.*
- *Des forums communautaires mixtes, comme celui organisé à Guiraay, ont permis à plus de 200 participants, issus des deux pays, d'interagir directement avec les autorités et les forces de défense et de sécurité (FDS), réduisant les perceptions de distance et améliorant la communication.*
- *Les groupes d'écoute communautaires ont initié des séances de sensibilisation conjointes sur les points de passage non officiels, contribuant à une gestion pacifique des tensions liées à la mobilité frontalière.*

En Mauritanie, les comités villageois de Keur Mour, Thiambene, Jidr el Moghen et Diogountoro organisent des rencontres régulières avec les villages sénégalais voisins pour prévenir les conflits. À Diogountoro, entre octobre 2024 et avril 2025, 32 conflits communautaires ont été résolus localement, dont 27 liés à l'utilisation des ressources naturelles (agriculture-élevage), grâce à l'action proactive du comité villageois, démontrant un renforcement des mécanismes locaux de prévention.

Au niveau structurel, des progrès notables ont été réalisés dans la coopération entre institutions de sécurité, justice et gouvernance :

- *Les formations mixtes dispensées aux FDS (plus de 90 agents formés sur les deux pays) ont permis de renforcer leurs capacités techniques (saisie et identification des drogues, éthique, lutte contre la corruption), tout en favorisant un dialogue direct avec les procureurs régionaux, améliorant ainsi la coordination judiciaire et sécuritaire transfrontalière.*
- *L'intégration de pratiques éthiques via les formations à l'intégrité et à la déontologie a conduit à la mise en place de normes partagées entre FDS et communautés, renforçant la redevabilité et la confiance institutionnelle.*

La création d'associations communautaires de lutte contre la drogue dans trois communes du Sénégal (Kharakhena, Saraya et Bembou), à l'initiative des communautés formées, illustre une propriété locale renforcée des actions de prévention. Ces groupes collaborent avec l'OCRTIS, dans une logique de coproduction de la sécurité. Des saisies de drogues ont été effectuées par les FDS formées, démontrant un renforcement des capacités opérationnelles et un engagement concret à appliquer les acquis des formations. La mise en place de mécanismes communautaires d'alerte et l'intégration des jeunes dans les échanges avec les autorités contribuent à institutionnaliser une culture de prévention et de gestion collaborative des tensions.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

[unowas_magazine_27_francais.pdf](#) (pg. 22-23)

PARTIE II: LE CADRE DE RÉSULTATS DU PROJET

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

NOTE: Après consultations auprès des autorités nationales de la Mauritanie et du Sénégal et discussions internes, quelques indicateurs et cible ont été modifié pour mieux refléter la situation sur le terrain.

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? Le projet prévoit trois résultats.

Résultat 1: *D'ici à 2024, la gouvernance sécuritaire transfrontalière est améliorée en vue de garantir la sécurité, de lutter contre la criminalité transnationale organisée et de protéger les populations*

Indicateurs de résultat	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès des indicateurs pour la période de référence	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1 a Niveau de satisfaction vis-à-vis de la coopération transfrontalière perçue comme opérationnelle et effective	54%	30%-d'augmentation des autorités locales, acteurs frontaliers et populations satisfaite	<i>En cours</i>	0	<i>Cet indicateur de résultat est renseigné à la fin du projet par le biais de de l'enquête endline.</i>
Indicateur 1 b Niveau d'augmentation du sentiment de sécurité des populations de l'espacefrontalier de la Mauritanie et du Sénégal	60,5%	30% d'augmentation	<i>En cours</i>	0	<i>Cet indicateur de résultat est renseigné à la fin du projet par le biais de l'enquête endline.</i>

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Indicateurs de résultat	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès des indicateurs pour la période de référence	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1 c Niveau d'augmentation des saisies de trafics dans l'espace frontalier de la Mauritanie et du Sénégal	0	20% d'augmentation des saisies	<i>En cours</i>	0	<i>Cet indicateur de résultat est renseigné à la fin du projet par le biais de l'enquête endline.</i>

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ? *Trois produits.*

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le Résultat 1 *Voir ci-dessous*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents. *Voir ci-dessous*

Produit 1.1 : *Les acteurs en charge de la gestion des frontières de la Mauritanie et du Sénégal établissent un cadre de coopération transfrontalière (administrative, douanière et policière etc., collectivités territoriales...)*

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès des indicateurs pour la période de référence	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.1.1 Nombre de réunions tripartites organisées portant sur la création d'un accord de coopération entre la Mauritanie et le Sénégal	0	4 réunions	<i>Deux réunions tripartites ont été tenues, en réunissant les autorités des deux pays et des partenaires techniques</i>	<i>2 réunions (Nouakchott, Bakel)</i>	
Indicateur 1.1.2 Nombre de cadre de concertation associant les acteurs de part et d'autre des frontières mis en place	0	1 cadre réalisé, 6 réunions organisés	<i>Un cadre de concertation transfrontalier a été mis en place, avec l'organisation des réunions en janvier 2024 de deux jours ayant réuni 56 participants (50 hommes et 6 femmes) de Mauritanie et du Sénégal. Cette rencontre a permis de valider le plan de travail du projet et de renforcer la coordination bilatérale.</i>	<i>1 cadre réalisé, 1 réunion organisée</i>	

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Produit 1.2 : *Les capacités des infrastructures sécuritaires sont renforcées en vue de protéger les populations et prévenir la criminalité organisée dans l'espace frontalier de la Mauritanie et du Sénégal*

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès des indicateurs pour la période de référence	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.2.1 Nombre d'évaluation des besoins des postes frontaliers conduites	0	01 évaluation effectuée des postes frontaliers du Sénégal et de la Mauritanie	<i>Conclu</i> <i>2 évaluation effectuées en Mauritanie</i> <i>1 évaluation au Sénégal et 40 postes visités</i>		
Indicateur 1.2.2 Nombre de postes frontaliers stratégiques aux frontières améliorés et/ou réhabilités	0	Mauritanie : 1 (le choix du lieu à déterminer et discuter avec les autorités) Sénégal : 1 construction/réhabilitation de poste (le choix du lieu à déterminer et discuter avec les autorités)	<i>Conclu en Mauritanie</i> <i>En Mauritanie, 5 postes frontaliers de police (Lexceiba, Boghé, Kaedi, Gouraye) et de gendarmerie (Keur Macène) ont réhabilités et équipés.</i> <i>En cours au Sénégal</i>	<i>OIM MR : 5 postes réhabilités</i>	<i>Après l'évaluation des besoins en réhabilitation par un bureau de suivi, le budget permettait de couvrir la réhabilitation de 5 postes et de fournir les équipements</i>
Indicateur 1.2.3 Nombre d'acteurs chargés de la gestion des frontières déclarant avoir une meilleure capacité de recherche, et d'ainsi de mener des analyses opérationnelles sur les trafics, à l'issue de la formation	0	25 acteurs 76 acteurs au Senegal	<i>En cours</i> <i>Une formation sur la saisie et l'identification des drogues a été organisée à Sélibabi du 2 au 4 juin 2024, avec la participation de 25 agents des forces de sécurité. Elle sera complétée par une formation conjointe et transfrontalier sur l'outil IDS, animée par l'unité Recherche de l'ONU DC ROSEN.</i> <i>Deux formations ont été conduites : En décembre 2024, 45 membres des FDS (Douane, Police,</i>	<i>101 agents formés (25 en Mauritanie, 76 au Sénégal)</i>	

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès des indicateurs pour la période de référence	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
			<p><i>Gendarmerie, Administration Pénitentiaire, Eaux et Forêts, et Commission Nationale de Gestion des Frontières) issus des zones frontalières des 4 régions cibles ont été formés à la saisie et à l'identification des drogues. L'activité s'est conclue par une randonnée de sensibilisation menée par les FDS. Une autre session a permis de former 31 FDS sur la prévention des trafics illicites, la criminalité transnationale organisée (CTO) et l'extrémisme violent.</i></p>		
<p>Indicateur 1.2.4 Pourcentage d'acteurs frontaliers et d'associations de la société civile déclarant être mieux informés sur la criminalité transnationale organisée et mieux collaborer ensemble pour prévenir la criminalité organisée (désagrégé par sexe et âge) à la suite des formations</p>	0	<p>70 % des acteurs frontaliers (60% hommes et 10% femmes âgés plus de 35 ans)</p>	<p><i>Conclu</i> Deux sessions conjointes ont été organisées sur la criminalité transnationale organisée (CTO) et l'extrémisme violent : La première s'est tenue à Sélibabi (Mauritanie) du 20 au 23 mai 2024, avec la participation de 50 acteurs issus des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et de la société civile des deux pays. La seconde a eu lieu à Saint-Louis (Sénégal) du 15 au 18 juillet 2024, renforçant davantage la collaboration transfrontalière.</p> <p><i>Du 7 au 10 octobre 2024, 31 Forces de Défense et de Sécurité ont été formées à Saint Louis sur la prévention contre la CTO, l'extrémisme violent, les</i></p>	<p><i>70 % des acteurs frontaliers, dont : 60 % d'hommes 10 % de femmes</i></p> <p><i>(78 hommes 18 femmes)</i></p>	

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès des indicateurs pour la période de référence	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
			<p><i>mécanismes de collaboration avec les communautés frontalières.</i></p> <p><i>29 jeunes formateurs issus d'associations de la société civile des zones frontalières dont 12 filles ont été formés sur la prévention contre la CTO et l'extrémisme violent et sur la collaboration avec les FDS.</i></p> <p><i>Une forte campagne de sensibilisation sur la cohésion sociale et sur la prévention de la Criminalité Transnationale Organisée a été menée à l'occasion de la 16e édition du Festival transfrontalier "Les Blues du Fleuve" e Cette activité regroupe des milliers de personnes en provenance des communes et villages du Sénégal, de la Mauritanie et du Mali, long du Fleuve Sénégal et constitue une occasion pour renforcer les liens communautaires</i></p>		
<p>Indicateur 1.2.5 Nombre d'opération conjointes effectuées dans l'espace frontalier de la Mauritanie et du Sénégal</p>	0	1 opération conjointe	<p>Conclu <i>En Mauritanie, une opération conjointe a été conduite à Rosso, mobilisant 27 participants issus des forces de défense et de sécurité (FDS).</i></p> <p><i>Au Sénégal, deux patrouilles conjointes ont été organisées le long de la frontière : La première s'est conclue à Démette, le 6 juin 2024 ;</i></p>	<p><i>1 opération conjointe</i> <i>Deux patrouilles mixtes Mauritanie-Sénégal</i></p>	

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès des indicateurs pour la période de référence	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
			<i>La seconde s'est achevée à Matam, le 10 octobre 2024.</i>		

Produit 1.3 : Les institutions et les populations aux frontières travaillent ensemble pour une gestion des frontières éthique, intègre et transparente

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès des indicateurs pour la période de référence	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.3.1 Nombre d'évaluations des risques de corruption conduits	0	2 évaluations des risques de corruption effectués	<i>Conclu en MRT</i> <i>Deux ateliers sur l'identification des risques de corruption ont été réalisés du 2 au 4 octobre et du 16 au 18 décembre avec 22 participants.</i> <i>En cours au Sénégal</i> <i>Pour le Sénégal des formations sur la prévention de la corruption dans les zones frontalières seront organisées</i>	<i>1 évaluation en Mauritanie</i>	
Indicateur 1.3.2 Pourcentage d'acteurs frontaliers déclarant être mieux informés sur les risques de corruption (désagrégé par sexe et âge)	0	70 % (60% hommes et 10% femmes âgés plus de 35 ans)	<i>Conclu</i> <i>L'activité s'est tenue à Tambacounda (Sénégal) du 20 au 22 mai 2024, dans le cadre d'une formation sur l'éthique et l'intégrité</i>	<i>53 personnes au total 10 femmes 43 hommes = 18,8% de femmes et 81,2% d'hommes</i>	
Indicateur 1.3.3 Nombre de campagnes de sensibilisation menés par les réseaux de jeunes dans les espaces frontaliers de la Mauritanie et du Sénégal	0	2 campagnes organisées 50% des jeunes garçons et 50 % de jeunes filles âgés 18-35 ans	<i>En cours</i> <i>5 campagnes communautaires dans les zones frontalières de Bakel, Kidira, Khossanto, Daloto et Moussala.</i> <i>Des campagnes additionnelles sont prévues à Saint-Louis et Matam à partir du 23 juin 2025.</i> <i>En parallèle, des sensibilisations ont été menées par des réseaux de jeunes via radios communautaires et actions locales, ainsi que par des guides religieux à travers prêches et vidéos diffusées en ligne.</i>	<i>5 campagnes</i>	

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Indicateur 1.3.4 Nombre d'OSC dont les capacités sont renforcées pour jouer pleinement leurs rôles dans le contrôle externe des risques de corruption	0	02 OSC 50% de jeunes garçons et 50% jeunes filles âgés 18-35 ans	<i>En cours</i>	<i>En cours</i>	
---	---	---	-----------------	-----------------	--

Résultat 2 : *D'ici à 2024, la confiance entre les populations frontalières et l'Etat central, d'une part, et entre communautés transfrontalières, d'autre part, est considérablement améliorée en vue de consolider la cohésion sociale et réduire les tensions dans les espaces frontaliers de la Mauritanie et du Sénégal.*

Indicateurs de résultat	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès des indicateurs pour la période de référence	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2 a Pourcentage de population déclarant mieux collaborer et avoir plus confiance dans les institutions chargées de la gestion des frontières (désagrégé par sexe et âge)	46% (MRT)	30% d'augmentation des populations	<i>En cours</i>	0	<i>Cet indicateur de résultat est renseigné à la fin du projet par le biais de l'enquête endline.</i>
Indicateur 2 b b % d'augmentation des conflits réglés de part et d'autre des frontières	0	30% d'augmentation	<i>En cours</i>	0	<i>Cet indicateur de résultat est renseigné à la fin du projet par le biais de l'enquête endline.</i>

Combien de produits sont définis sous le résultat 2 ? **Deux produits.**

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le Résultat 2 *Voir ci-dessous*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents. *Voir ci-dessous*

Produit 2.1 : *La confiance entre les populations et les autorités frontalières est renforcée et ces derniers collaborent en vue de prévenir et de lutter contre la criminalité transnationale organisée*

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès des indicateurs pour la période de référence	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.1.1 Nombre d'exercices menés	0	01 exercices	<i>Conclu</i> <i>01 exercice sur table avec 32 participants, dont 1 femme, et un exercice sur le terrain avec 274 participants, dont 174 membres de la communauté, parmi lesquels 55 femmes.</i>	<i>02 exercices effectués. (OIM SN et OIM MR)</i>	<i>Nous avons effectué un exercice théorique conjoint. Avec le budget restant, il a été possible, avec la demande des autorités, de mettre en pratique les leçons apprises dans la phase théorique d'où les 2 exercices</i>
Indicateur 2.1.2 Nombre de mécanismes d'alerte précoce renforcés	0	2 mécanismes	<i>En Mauritanie, deux sessions ont été organisées en novembre et décembre 2023, touchant 76 participants (33 femmes et 43 hommes).</i> <i>Au Sénégal, deux sessions complémentaires ont été menées à Matam (octobre 2024) et Kédougou (février 2025), avec un total de 70 acteurs formés, issus des structures locales, des FDS et des communautés.</i> <i>Ces activités ont permis de structurer les circuits d'information communautaire et de favoriser la mise en réseau des acteurs de première ligne, contribuant ainsi à l'émergence de mécanismes d'alerte informels mais fonctionnels, adaptés aux contextes locaux.</i>	<i>146 acteurs frontalier (99 hommes et 47 femmes)</i> <i>3 mécanismes d'alerte précoce renforcent ; Gestion des inondations le long du fleuve, protection des infrastructures essentiels, mécanisme sur la lutte contre la radicalisation</i>	

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Produit 2.2 : *Le réseau des comités de paix et de sécurité dans les zones frontalières, de la Mauritanie et du Sénégal est renforcé et élargi en vue d'apaiser les tensions et conflits frontaliers.*

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès des indicateurs pour la période de référence	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.2.1 Nombre de comités villageois créés et/ou redynamisés dans les zones frontalières	0	Mauritanie : 35 comités villageois créés et/ou redynamisés Sénégal : 30 comités de prévoyance et de citoyenneté créés et/ou redynamisés	<i>Conclu</i> <i>Au Sénégal, chaque comité compte 30 membres dont 15 femmes</i> <i>En Mauritanie, la mise en place des comités villageois a été réalisée en respectant la composante genre, avec en moyenne 8 hommes et 5 femmes par comité</i>	<i>75 CV</i> <i>40 (OIM SN)</i> <i>35 (OIM MR)</i>	
Indicateur 2.2.2 Pourcentage des comités villageois qui déclarent être plus aptes à gérer les conflits et tensions (désagrégé par catégorie d'acteur, sexe et âge) à la suite des formations	N/a	70 % (40% hommes et 20% femmes âgés plus de 35 ans et 10% de jeunes âgés entre 18-35 ans avec 5% garçons et 5% filles)	<i>En cours en Mauritanie: 140 membres des comités villageois formés dans 4 wilayas. Avant formation : 75 % n'avaient pas les bonnes réponses aux questions sur la gestion des conflits. Après formation : 97 % ont démontré une meilleure compréhension des concepts, outils de communication et méthodes de prévention des conflits</i> <i>Sénégal: 282 personnes formées, dont 132 femmes. 95 % des bénéficiaires se sentent désormais aptes à gérer les tensions au sein de leurs communautés</i> <i>Répartis comme suit : 10 % d'hommes et 5 % de femmes de plus de 35 ans, 45 % de jeunes garçons et 40 % de jeunes filles âgés de 18 à 35 ans.</i>	<i>96 % des formés se déclarent aujourd'hui aptes à gérer les tensions</i> <i>OIM MR : 97% (35% d'hommes, 35% de femmes, 10% de jeunes garçons et 17% de jeunes filles (18 à 35 ans))</i> <i>OIM SN : 95% (10 % d'hommes et 5 % de femmes de plus de 35 ans, 45 % de jeunes garçons et 40 % de jeunes filles âgés de 18 à 35 ans)</i>	<i>Les séances de restitution sont en cours de préparation au niveau des 35 localités cible en Mauritanie</i>

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès des indicateurs pour la période de référence	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.2.3 Pourcentage de l'audience cible qui déclare mieux comprendre les questions de sécurité dans les zones frontalières et la prévention de la criminalité (<i>désagrégé par catégorie d'acteur, sexe et âge</i>) # de campagnes de sensibilisation et des journées menées	N/a	70 % (40% hommes et 20% femmes âgés plus de 35 ans et 10% de jeunes âgés entre 18-35 ans avec 5% garçons et 5% filles)	<i>En cours en Mauritanie</i> <i>En Mauritanie, les 1440 membres formés dont 50% de femmes ont organisé des restitutions dans les 35 localités des restitutions dans leurs localités respectives et participeront à des campagnes de sensibilisation sur la cohésion sociale et le vivre-ensemble.</i> <i>Conclu au Sénégal 95 % individus dont 40% de femmes 55% d'hommes à l'issu des formations en gestion de conflit soit 107 femmes et 160 Hommes</i>	<i>OIM MR : les membres des comités villageois formés ont conduit des campagnes de sensibilisation dans les 35 localités touchant plus de 90% de la population et majoritairement des femmes et des jeunes</i> <i>OIM SN : 95 % individus dont 40% de femmes 55% d'hommes à l'issu des formations en gestion de conflit soit 107 femmes et 160 Hommes</i>	
Indicateur 2.2.4 Nombre de réseau transfrontaliers de comités villageois mis en place	N/a	2 réseaux transfrontaliers	<i>Conclu en Mauritanie</i> <i>4 réseaux établis Dont un par wilayas</i> <i>Conclu par OIM SN</i> <i>4 réseaux ont été créés, impliquant 207 individus, dont 67 femmes</i>	<i>OIM MR : 4 réseaux.</i> <i>OIM SN : 4 réseaux.</i>	

Résultat 3 : *D'ici à 2024, la résilience des populations est renforcée grâce à l'accès aux services sociaux de base et l'engagement des jeunes comme acteurs positifs dans les zones frontalières de la Mauritanie et du Sénégal*

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès des indicateurs pour la période de référence	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 3 a Pourcentage d'augmentation de la satisfaction des populations locales par rapport à l'accès et la qualité des services juridiques et légaux	44,5%	+ 50%	<i>En cours</i>	0	<i>Cet indicateur de résultat est renseigné à la fin du projet par le biais de l'enquête endline.</i>
Indicateur 3 b % Niveau de réduction de l'attrait des groupes criminels organisés (GCO)	N/A	20% de réduction	<i>En cours</i>	0	<i>Cet indicateur de résultat est renseigné à la fin du projet par le biais de l'enquête endline.</i>
Indicateur 3 c Niveau de confiance et de satisfaction des communautés dans leurs capacités à prévenir les activités illicites et l'extrémisme violent	48%	+ 40% (10% des femmes et 30% des hommes. Tranche d'âge 18 – 35 ans)	<i>En cours</i>	0	<i>Cet indicateur de résultat est renseigné à la fin du projet par le biais de l'enquête endline.</i>

Combien de produits sont définis sous le résultat 3? *Deux produits.*

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le Résultat 2 *Voir ci-dessous*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents. *Voir ci-dessous*

Produit 3.1 : *L'accès aux services sociaux de base (état civil et justice) est amélioré pour les populations vulnérables dans les zones frontalières de la Mauritanie et du Sénégal*

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès des indicateurs pour la période de référence	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 3.1.1 Nombre de campagnes organisées	0	2 campagnes organisées	<i>En cours</i> <i>En Mauritanie, u</i> <i>Une première campagne conjointe avec l'ANRPTS (Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés) est prévue pour</i>	33 <i>campagnes ont été organisées au Sénégal, couvrant une large part des zones d'intervention</i>	<i>Les campagnes sont conjointement organisées par OIM et le Ministère de l'intérieur de la Mauritanie. Une</i>

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

			<p>sensibiliser à l'importance de l'identité légale et des procédures d'obtention des documents.</p> <p>Conclu au Sénégal 10 caravanes communautaires animées par les membres des comités villageois (CV) et qui ont touché 204 personnes dont 107 femmes 23 caravanes sous forme de théâtre-forum animé par 03 compagnies artistiques locales</p>	, et une campagne en Mauritanie touchant 17 localités. 34 campagnes totales	campagne effectuée du 27 avril au 06 mai 2025 et ont touché 935 personnes dont 480 femmes et 455 hommes
Indicateur 3.1.2 Nombre d'agences nationales en charge de la délivrance de documents d'identité appuyées	/	2 agences appuyées	<p>En cours En Mauritanie, une réunion s'est tenue en novembre 2023, avec le Secrétaire Général de l'Agence National du Registre des Populations et Titres Sécurisés (ANRPTS) et a permis de souligner les besoins des centres prioritaires dans les wilayas cibles du projet. Une mission conjointe pour l'état des lieux est envisagée.</p> <p>Conclu au Sénégal : 17 agences ont été appuyées, réparties dans les 4 régions du projet : Matam, Tambacounda, Saint-Louis et Kédougou</p>	17 agences appuyées,	Au Sénégal, Les autorités régionales dans les 4 zones cibles ont orienté le choix des communes à forte demande où devait être créer des CV et étendre l'appui à l'état civil pour un meilleur maillage et plus d'impact
Indicateur 3.1.3 Nombre d'enquête de perception conduites	0	1 enquête conduite	Activité prévue dans les prochains mois.	En cours	
Indicateur 3.1.4 Nombre de tribunaux équipés/réhabilités	0	02 tribunaux équipés/réhabilités	Au Sénégal une maison de justice sera réhabilitée à Matam ONUDC Sénégal va équiper et réhabiliter les maisons de justice des zones frontalières Pour la Mauritanie La réhabilitation de la prison de Rosso est en cours.	En cours	

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

<p>Indicateur 3.1.5 Nombre d'associations de la société civile renforcées en capacités et appuyées dans le cadre d'initiatives de promotion de l'accès à la justice</p>	0	04 associations de part et d'autre des frontières	<p><i>En cours</i> <i>En Mauritanie, une formation est prévue dans les mois prochains.</i></p> <p><i>Au Sénégal des OSC des régions cibles du projet ont été formés sur l'accès à la justice : à Bakel en avril 2025</i> <i>Une deuxième session est prévue les mois prochains</i></p>		
--	---	---	--	--	--

Produit 3.2 : Les jeunes se forment pour prévenir les risques de recrutement et d'enrôlement par des groupes criminels et/ou extrémiste violents dans les communautés frontalières de la Mauritanie et du Sénégal, renforçant ainsi leur résilience

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès des indicateurs pour la période de référence	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
<p>Indicateur 3.2.1 Nombre d'associations de jeunes identifiées et formées</p>	0	16 associations de jeunes (8 en Mauritanie, 8 au Sénégal) (dont 50% filles et 50% garçons sont identifiés et formés)	<p><i>Conclu</i></p> <p><i>En Mauritanie, une activité de sensibilisation et d'évaluation des besoins s'est tenue à Sélibaby (5-6 juin 2024), ciblant l'extrémisme violent, les drogues, la migration et le rôle des femmes. Une formation approfondie a ensuite été organisée à Rosso (4-8 novembre 2024), axée sur la prévention des drogues et les stratégies de sensibilisation destinées aux jeunes.</i></p> <p><i>Au Sénégal, 36 jeunes formateurs issus d'OSCs ont été formés à Saint-Louis (octobre 2024) sur la prévention de l'extrémisme violent. Deux formations complémentaires sur les mécanismes d'alerte précoce ont</i></p>	17 associations (79 participants dont 32 femmes et 47 hommes)	

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Titre de l'événement	Date <i>peut être approximative</i>	Lieu <i>(Si connu)</i>	Audience <i>Cible</i>	Objectifs (900 caractères)
<i>2.1.1 et 2.2.4 Forum communautaire sur la gestion de crise</i>	<i>Juillet à Aout</i>	<i>Saint-Louis-Matam-Tamba</i>	<i>Communauté, DPAF, Protection civil/Sapeur-Pompier</i>	<i>Diffuser la vidéo de l'exercice de simulation et renforcer les connaissances sur la gestion humanitaire de crise. Organiser une tournée de sensibilisation avec la police des frontières.</i>
<i>1.3.2: Sensibilisation sur l'éthique et l'intégrité</i>	<i>Fin juin</i>	<i>Matam et Saint-Louis</i>	<i>Communauté</i>	<i>Partager les valeurs d'éthique et d'intégrité avec les acteurs à la frontière</i>
<i>3.2.2: Vidéos de campagne de sensibilisation dans les réseaux sociaux : sur la prévention contre l'extrémisme violent, la CTO, le trafic et la consommation de drogue</i>	<i>Juillet 2025</i>	<i>Senegal (Saint Louis)</i>	<i>Réseaux de jeunes issus des OSCs formés en Mauritanie et au Sénégal sur la prévention contre la CTO</i>	<i>Accompagner les jeunes formateurs à pouvoir diffuser des vidéos de sensibilisation sur la prévention contre la CTO et du trafic illicite.</i>
<i>3.2.2Clip de sensibilisation sur le renforcement des liens sociaux dans le cadre de la préservation de la cohésion sociale et la sensibilisation sur la prévention contre la corruption, le trafic et la consommation de drogue, le trafic de migrants</i>	<i>Juin/juillet 2025</i>	<i>Podor</i>	<i>Communautés vivant le long du fleuve</i>	<i>Partager les valeurs culturelles de cohésion sociale pour les communautés vivant le long du fleuve Renforcer la résilience des communautés frontalières face à l'extrémisme violent, la CTO et les trafics illicites</i>

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement :

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leurs vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leurs vies (2000 caractères)	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes (2000 caractères)
<i>Policier au niveau des frontières</i>	<i>Amélioration des compétences techniques et professionnelles</i>	<i>Je n'avais pas ces connaissances avant la formation sur la saisie et l'identification des drogues. Désormais les connaissances seront pratiquées et nous sommes convaincus qu'il y aura des saisies de drogues au niveau des frontières.</i>

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

<p><i>Chef de village de Kharakhena</i></p>	<p><i>Surveillance et contrôle du trafic et de la consommation de drogue dans le village de Kharakhena</i></p>	<p><i>Je ne savais pas l'impact et les conséquences réels sur le trafic et la consommation de drogue. Dès mon retour au village j'ai convoqué les communautés pour les sensibiliser. Nous souhaitons un accompagnement pour la création d'une association de lutte contre la drogue. Plus de 80% de la population est jeune a Kharakhena et plus de la moitié des jeunes consomment la drogue.</i></p>
<p><i>Président des personnes handicapées de Kedougou et président de radio communautaire</i></p>	<p><i>Emissions radios en langues enregistrées avec les FDS et transmises à chaque occasion particulièrement lors de la journée mondiale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue</i></p>	<p><i>Après la formation j'ai pris l'initiative d'aller rencontrer le Commissaire de l'OCRTIS par l'entremise du formateur pour animer une émission avec lui en vue de pouvoir sensibiliser à travers ma radio. Grace a cette formation je pourrai sensibiliser sur la drogue et la criminalité.</i></p>

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet. (4000 caractères):

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) et 3 liens à des ressources web pour illustrer l'impact humain du projet [OPTIONELLE]

--- video de OIM simulation

Veuillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé (veuillez sélectionner jusqu'à 3) (3000 caractères dans chaque option sélectionnée) :

Numérisation améliorée: **[expliquez, s'il vous plaît]**

Des méthodes de travail innovantes ¹

[Le projet a introduit des méthodes de travail innovantes pour la gestion conjointe des défis transfrontaliers. Les échanges entre comités villageois des deux pays, les groupes WhatsApp entre FDS mauritaniens et sénégalais, les sensibilisations mobiles à travers pirogues communautaires partagées entre jeunes de Podor, Boghé et Lexeiba, ou encore l'institutionnalisation des comités mixtes.]

Ressources supplémentaires mobilisées **[expliquez, s'il vous plaît]**

Cadres politiques améliorés ou initiés **[expliquez, s'il vous plaît]**

Capacités renforcées

[Au cours de la période de mise en œuvre, le projet a permis de renforcer significativement les capacités des autorités nationales, locales et communautaires dans les zones frontalières entre la

¹ Où l'innovation est définie comme un produit, un service ou une stratégie qui est à la fois nouveau et utile. Les innovations ne doivent pas nécessairement être des percées majeures dans la technologie ou les solutions numériques, mais incluent ici une approche nouvelle et/ou créative pour résoudre les problèmes du développement.

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Mauritanie et le Sénégal. Plus de 100 agents des forces de défense et de sécurité (FDS), des autorités judiciaires et des représentants des services techniques ont été formés sur la criminalité transnationale, la gestion intégrée des frontières, la saisie et l'identification de drogues, ainsi que l'éthique et la déontologie dans les services publics. Ces formations ont eu des effets directs : des saisies ont été réalisées par les FDS après les sessions sur la drogue, et une meilleure coordination entre les FDS et les procureurs régionaux a été observée. En parallèle, la participation de 22 douaniers à une évaluation des risques de corruption a conduit à la formulation de mesures d'atténuation concrètes, renforçant la gouvernance frontalière. Au niveau communautaire, le projet a mis en place et renforcé 35 comités villageois (Mauritanie) et 40 groupes d'écoute (Sénégal), avec une représentation féminine systématique. Ces structures ont été formées à la prévention des conflits, à l'alerte précoce et à la médiation. À Diogountoro (Guidimakha), le comité villageois a résolu 32 conflits locaux entre octobre 2024 et avril 2025, illustrant la montée en compétence réelle de ces acteurs.

Partenariat avec des organisations locales de la société civile [Le projet a établi des partenariats solides avec des organisations locales, notamment avec l'ONG ACTED en Mauritanie, qui a soutenu la structuration et la formation des comités villageois dans quatre wilayas frontalières. Ces comités jouent aujourd'hui un rôle actif dans la prévention des conflits, la remontée d'alerte et la sensibilisation.]

Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique [expliquez, s'il vous plaît]

Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS) [expliquez, s'il vous plaît]

Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies [expliquez, s'il vous plaît]

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en œuvre) (veuillez sélectionner jusqu'à 3) :

Renforcement des partenariats avec les IFI: [expliquez, s'il vous plaît]

Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies: [expliquez, s'il vous plaît]

En partenariat avec le milieu universitaire/academique local: [expliquez, s'il vous plaît]

En partenariat avec des entités infranationales: [expliquez, s'il vous plaît]

En partenariat avec des entités nationales:

[Le projet a été mis en œuvre en étroite collaboration avec les entités nationales des deux pays. En Mauritanie, les ministères de l'Intérieur, de la Justice, des Finances (Douanes) et de la Sécurité ont été directement impliqués à travers leurs directions générales. En particulier, l'ANRPTS a bénéficié d'un appui pour renforcer l'enrôlement des populations. Au Sénégal, la Commission Nationale de Gestion des Frontières (CNGF) a coordonné les actions interinstitutionnelles, en lien avec les ministères de l'Intérieur, de la Justice, des Forces armées, et de l'Environnement. Les gouverneurs, préfets et sous-préfets ont facilité l'organisation des comités techniques régionaux et départementaux.]

En partenariat avec des volontaires locaux: [expliquez, s'il vous plaît]

LNOB Leave no one behind – Ne laisser personne de côté : sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme en témoigne le récit ? **[obligatoire]**

Personnes sans-emploi (Chômeurs)

Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)

Communautés *autochtones*

Personnes handicapées*

Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)

Femmes

Jeunesse

Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre

Personnes vivant dans et autour des zones frontalières

Personnes touchées par des catastrophes naturelles

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

PARTIE IV : SUIVI, ÉVALUATION ET CONFORMITÉ

<p>Suivi:</p> <p>Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (3000 caractères)</p> <p><i>Le projet a mis en place des mécanismes de suivi réguliers et à plusieurs niveaux pour assurer la redevabilité, le suivi des résultats et l'ajustement des interventions. Au Sénégal, des comités techniques régionaux et départementaux ont été organisés en lien avec la Commission Nationale de Gestion des Frontières (CNGF), en présence des autorités administratives (gouverneurs, préfets, sous-préfets) et des services techniques. Ces comités ont permis d'assurer un suivi rapproché de la mise en œuvre des activités et de mobiliser les acteurs sur les priorités locales. Les CoPiL nationales sont prévues le mois prochain, avec la participation des équipes ONUDC et OIM des deux pays, des autorités locales.</i></p>
<p>Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? Oui</p> <p>Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description (3000 caractères):</p> <p><i>Les indicateurs de résultats disposent de bases de référence établies au moyen d'une enquête de type baseline conduite dans les deux pays en début de projet. En Mauritanie, l'enquête a été menée dans 35 localités des quatre wilayas ciblées, auprès de 414 personnes, dont 45 % de femmes et 41 % de jeunes (moins de 35 ans). Cette répartition garantit une prise en compte des groupes les plus vulnérables dans les analyses de suivi. Au Sénégal, l'enquête a couvert 58 localités, représentant une population cible estimée à 186 378 habitants. Un total de 388 personnes a été interviewé, dont 187 femmes et 201 hommes, en suivant les mêmes standards méthodologiques qu'en Mauritanie pour permettre une analyse comparative. L'enquête a été conçue avec une marge d'erreur de 5 % et un niveau de confiance de 95 %, assurant la fiabilité statistique des données.</i></p> <p>Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles (3000 caractères):</p> <p><i>N/A</i></p>
<p>Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : (3000 caractères)</p> <p><i>Les sources de preuves utilisées pour rendre compte des indicateurs comprennent principalement :</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Les rapports de l'enquête Baseline fournit une base solide pour évaluer les progrès du projet. Il comprend des données initiales sur les indicateurs clés, les caractéristiques démographiques des bénéficiaires, et d'autres informations pertinentes pour suivre l'évolution des résultats.</i><i>2. Les rapports d'activités offrent une vue d'ensemble détaillée des activités menées, des résultats obtenus, et des progrès réalisés par rapport aux objectifs fixés. Ils contiennent des informations qualitatives et quantitatives, des analyses des défis rencontrés, et des recommandations pour l'amélioration des performances.</i><i>3. Les listes de présence enregistrent la participation aux différentes activités du projet, y compris les réunions, les formations, les ateliers, et permettent de vérifier la présence des parties prenantes</i>

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

clés telles que les autorités, les partenaires locaux, les membres de la société civile. Elles servent de preuve de l'engagement et de l'implication des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet.

4. Vidéos et photos comme preuve de la réalisation des activités réalisées.

5. Les correspondances reçues des bénéficiaires

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? **Non**

Veillez décrire brièvement. (3000 caractères)

N/A

Evaluation:

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport ?

Non

Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire):

75 000 \$

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ? **N/A**

Décrire les préparatifs pour l'évaluation (3000 caractères):

L'évaluation finale du projet est prévue dans le plan de travail global, avec une enveloppe budgétaire de 75 000 dollars allouée à cette activité. Elle visera à mesurer les changements concrets induits par le projet en matière de consolidation de la paix, de gouvernance locale, de prévention des conflits et de cohésion sociale dans les zones transfrontalières entre la Mauritanie et le Sénégal.

Les termes de référence pour cette évaluation sont actuellement en cours de rédaction, en concertation entre les agences avec l'appui des unités de suivi-évaluation respectives. Cette étape vise à garantir une approche méthodologique harmonisée, sensible au genre et participative, qui reflète les exigences du PBSO en matière de mesure des résultats.

L'évaluation finale s'appuiera sur les données de la baseline réalisée dans les deux pays ainsi que sur les indicateurs de résultats du projet. Elle combinera des méthodes quantitatives et qualitatives, incluant des entretiens avec les parties prenantes clés (autorités, forces de sécurité, partenaires de mise en œuvre, représentants communautaires) et des visites de terrain dans un échantillon représentatif de localités d'intervention.

Veillez mentionner la personne focale chargée de partager le rapport d'évaluation final avec le PBF :

Effets catalytiques (financiers):

À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au PBF ?

Non

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Si oui, indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet depuis qu'il a été lancé.

Nom de donateur: Montant (\$):

Effet catalytique (non financier) :

Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? **Oui**

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous :

Un certain effet catalytique

Effet catalytique important : au Sénégal l'IIJ (Institut International pour la Justice et l'Etat de Droit) : a formé à ses frais le Colonel point focal du projet à la commission nationale de gestion des frontières et le Commissaire formateur de l'OCRTIS (Office Central de Répression contre le Trafic Illicite de Stupéfiants) et compte continuer à former les FDS et ACP (Acteurs de la Chaîne Pénale) au niveau des frontières dans le cadre de la coopération transfrontalière (policrière et judiciaire). Les partenaires nationaux du projet vont bénéficier des formations de l'IIJ qui a financée toutes les formations. A travers ces formations, des mises en réseau seront créées entre acteurs frontaliers des différents pays pour renforcer la collaboration transfrontalière. L'IIJ compte renforcer les capacités des acteurs en charge de la gestion des frontières et faciliter leur collaboration.

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin (3000 caractères):

N/A

Durabilité :

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite ? Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet (3000 caractères):

Pour garantir la durabilité des actions engagées au-delà de la période du projet, nos équipes adoptent une approche inclusive et participative. Cela se traduit par une collaboration étroite avec les institutions tutelles, les autorités locales et les parties prenantes clés. Lors de l'atelier de lancement, une diversité d'acteurs, tant gouvernementaux que non gouvernementaux, ainsi que des représentants des communautés frontalières, se sont réunis. Cette réunion a été l'occasion d'échanges approfondis sur la coordination des actions, générant ainsi des recommandations cruciales pour une mise en œuvre efficace du projet. Ces précieuses suggestions ont été consignées dans un procès-verbal qui servira de référence dynamique pour adapter les actions en fonction des contextes et des besoins spécifiques. Cette méthodologie participative s'est également déployée lors de nos missions sur le terrain. Les avis et suggestions des autorités régionales ont été

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

scrupuleusement documentés, en vue de les intégrer dans le processus de mise en œuvre. Cette démarche favorise une implication totale des autorités locales dans l'appropriation et le succès des initiatives du projet.

Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 350 mots)
N/A

Activités de suivi et de contrôle¹ (sélectionner uniquement les éléments pertinents)²

Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Comite de Pilotage national en juillet au Sénégal et en aout en Mauritanie		
Mission de suivi sur le terrain pour le Sénégal avec les partenaires nationaux et le PBF en juillet au Sénégal		
Mission de suivi sur le terrain pour la Mauritanie avec les partenaires nationaux et le PBF en septembre		

¹ Notamment des réunions du comité de pilotage, des visites de surveillance, de la surveillance par des tiers, de la surveillance communautaire, de toute collecte de données, de la perception ou d'autres résultats d'enquête, des rapports d'évaluation, des audits ou des enquêtes.

² Notamment des réunions du comité de pilotage, des visites de surveillance, de la surveillance par des tiers, de la surveillance communautaire, de toute collecte de données, de la perception ou d'autres résultats d'enquête, des rapports d'évaluation, des audits ou des enquêtes.