

# PBF June 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING  
FUND**  

## APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à [gabriel.velastegui@un.org](mailto:gabriel.velastegui@un.org).

Appuyer sur Next pour commencer

## » Soumission du rapport

Type de rapport \*

- Semestriel  
 Annuel  
 Final  
 Autre

Date de soumission du rapport \*

2024-06-15

**2024-06-15**

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport \*

**Alexis NAISSEM, Chargé de projet Jeunes à l'UNFPA RCA**

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport \*

**Chada Walet MOHAMED, Directrice des opérations, Chargée de bureau UNFPA RCA**

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? \*

- Oui  
 Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? \*

*S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission*

- Oui  
 Non  
 Pas Applicable

## » Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? \*

- Oui  Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique            | <input checked="" type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est            |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale         | <input type="radio"/> Global                                  | <input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="radio"/> Afrique de l'Ouest                      |   |

Pays de mise en œuvre du projet \*

- |  |                                |   |
|--|--------------------------------|---|
| <input type="radio"/> Angola                               | <input type="radio"/> Burundi  | <input type="radio"/> Cameroun                          |
| <input checked="" type="radio"/> République Centrafricaine | <input type="radio"/> Tchad    | <input type="radio"/> Congo, La République Démocratique |
| <input type="radio"/> Gabon                                | <input type="radio"/> Lesotho  | <input type="radio"/> Malawi                            |
| <input type="radio"/> Rwanda                               | <input type="radio"/> Zimbabwe | <input type="radio"/> Autres, précisez                  |

Autre, veuillez préciser \*

## Titre du projet \*

- 00106974: "Community Violence Reduction in Greater Bambari"
- 00116886: Appui à la phase de formation des ex-combattants incorporés dans les Unités Spéciales Mixtes de Sécurité (USMS) à la suite de l'Accord Politique de Paix et de Réconciliation en Centrafrique
- 00129009: Appui au dialogue social et communautaire inclusif pour la paix en République Centrafricaine
- 00129734: Appui au processus de guérison des traumatismes individuels et collectifs des communautés de Bria et Bangassou en vue de la prévention des conflits et des violences
- 00124597: Appui au renforcement des mécanismes de gestion concertée et apaisée de la transhumance pour la restauration du dialogue intercommunautaire et la consolidation de la paix dans les préfectures de l'Ouham et de l'Ouham-Pendé
- 00130464: Disarmament of the heart -Promoting young people's mental health and psychosocial well-being to build a peaceful future for the Central African Republic
- 00118060: Projet d'appui à la gouvernance locale et à l'accès équitable aux dividendes de la paix dans les préfectures de la Basse-Kotto et du Haut-Mbomou
- 00124596: Projet d'appui aux Solutions Durables pour les personnes déplacées ou retournées et leurs communautés d'accueil ainsi que pour les enfants libérés des groupes armés dans les préfectures de Ouham-Pendé et de la Basse-Kotto
- 00116887: Projet d'appui aux victimes et aux populations centrafricaines pour accéder à la justice et à la vérité
- 00119500: Projet Secretariat: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République centrafricaine (RCA)
- 00130570: Strengthening conflict prevention by increasing youth engagement in local mediation processes in the Bamingui-Bangoran Region in CAR
- 00140000: Soutien et renforcement des réseaux des défenseuses des droits humains pour une contribution durable à la consolidation de la paix en République Centrafricaine
- 00140235: SEDOUTI - Amélioration de l'environnement sécuritaire et consolidation de la paix par la réintégration à base communautaire des Ex-combattants en République Centrafricaine
- 00140263: Appui à la Cohésion sociale par les jeunes pour les jeunes en République Centrafricaine.
- 00140264: Réduire les tensi
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. \*

*EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad*

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. \*

*Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe*

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique            | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est            |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale         | <input type="checkbox"/> Global                       | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest           |  |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport \*

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. \*

*EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"*

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre \*

Autre, veuillez préciser \*

Date de début du projet (Date du premier décaissement) \*

2023-07-27

**2023-07-27**

Date de fin du projet \*

2025-07-26

**2025-07-26**

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? \*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? \*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? \*

- Oui  
 Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? \*

- Oui  
 Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel \*

- Fonds Fiduciare National  
 Fonds Fiduciare Régional

## Réципиendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? \*

- Entité de l'ONU  
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice \*

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement  
 OIM : Organisation internationale pour les migrations  UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance  
 BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme  
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes  
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés  
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population  FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture  
 PAM : Programme alimentaire mondial  
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains  
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture  
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement  OIT : Organisation internationale du travail  
 OMS : Organisation mondiale de la santé  OPS/OMS  
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies  
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime  
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets  
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel  
 ITC : Centre du commerce international  Département des opérations de paix de l'ONU  
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? \*

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations  UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population  FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement  OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé  OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international  Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU \*

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED   | <input type="checkbox"/> Action Aid  | <input type="checkbox"/> AEDE                           |
| <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)                               |  |   |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)                               |  |   |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC)   | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières                                   |   |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium   | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada                            | <input type="checkbox"/> CARE International UK          |
| <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF                                       | <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland                                     |   |
| <input type="checkbox"/> COIPRODEN   | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide   | <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala             |
| <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale   | <input type="checkbox"/> CORD Burundi  | <input type="checkbox"/> CORDAID                        |
| <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer   | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services                            | <input type="checkbox"/> DanChurchAid                   |
| <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women  | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU)                        | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS)      |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)                                       | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)               |   |
| <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation   | <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI)                                 |   |
| <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice)  | <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) |   |
| <input type="checkbox"/> Integrity Watch   | <input type="checkbox"/> International Alert                                       | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee |
| <input type="checkbox"/> Interpeace  | <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation                             | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar |  |   |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps   | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo                                      | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO                     |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)   | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC)                           |   |
| <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul   | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR   | <input type="checkbox"/> OXFAM                          |
| <input type="checkbox"/> Peace Direct  | <input type="checkbox"/> Plan International  | <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund            |
| <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez   | <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati                            |   |
| <input type="checkbox"/> Saferworld  | <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)             |   |
| <input type="checkbox"/> Save the Children   | <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG)                           | <input type="checkbox"/> SismaMujer                     |
| <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan   | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch                                  | <input type="checkbox"/> Tearfund                       |
| <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc.   | <input type="checkbox"/> Trocaire  | <input type="checkbox"/> War Child                      |
| <input type="checkbox"/> World Vision International  | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar                                      | <input type="checkbox"/> ZOA                            |
| <input type="checkbox"/> blank_placeholder   | <input type="checkbox"/> Autre, Précisez   |   |

Autre, veuillez préciser \*

## Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

2

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**Assistance d'Urgence et Developpement Communautaire ( AUDEC)**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? \*

222068

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

**Activity 1.1.4 : Former les jeunes hommes et femmes sur la sensibilisation, l'identification et la promotion des bonnes pratiques en matière de santé mentale, et de violence sexuelle**

**45 participants dont 19 Jeunes hommes et 26 filles ont pris part à cette formation.**

**Activity 1.2.1 :Réaliser une étude sur les déterminants de l'engagement et de l'implication des jeunes dans les conflits dans les villes couvertes par le projet. Taches réalisées:**

- Elaboration et validation des questionnaires d'enquête
- Collecte des données réalisées à Bouar, et en cours à Bria

**Activity 1.2.2 : Organiser des séances régulières d'échanges, de causeries éducatives et d'engagement pour la paix entre les jeunes des zones d'accueil, les retournés et les différentes composantes de la communauté (Femmes, jeunes, Hommes etc...)**

**Commentaires : Deux séances ont été organisées. Elles ont réuni 68 Jeunes hommes et 92 filles soit 160 personnes.**

**Activity 2.1.4 : Créer et rendre fonctionnel deux espaces sûrs pour l'accompagnement des jeunes filles très vulnérables**

**Taches réalisées :**

- Recrutement de 62 jeunes filles survivantes des Violences Sexuelles
- Prise en charge psychologique et économique à travers la réalisation d'AGR (couture, pâtisserie, transformation des produits alimentaires locaux) tant à Bouar qu'à Bria.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

---

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

---

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**Assistance d'Urgence et Developpement Communautaire ( AUDEC)**

---

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? \*

222068

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

**Activity 1.1.4 : Former les jeunes hommes et femmes sur la sensibilisation, l'identification et la promotion des bonnes pratiques en matière de santé mentale, et de violence sexuelle**  
 45 participants dont 19 Jeunes hommes et 26 filles ont pris part à cette formation.

**Activity 1.2.1 : Réaliser une étude sur les déterminants de l'engagement et de l'implication des jeunes dans les conflits dans les villes couvertes par le projet**

**Taches réalisées:**

- Elaboration et validation des questionnaires d'enquête
- Collecte des données réalisées à Bouar, et en cours à Bria

**Activity 1.2.2 : Organiser des séances régulières d'échanges, de causeries éducatives et d'engagement pour la paix entre les jeunes des zones d'accueil, les retournés et les différentes composantes de la communauté (Femmes, jeunes, Hommes etc...)**

**Commentaires : Deux séances ont été organisées. Elles ont réuni 68 Jeunes hommes et 92 filles soit 160 personnes.**

**Activity 1.2.4 : Rencontres intergénérationnelles sur les problématiques de la consolidation de la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale**

**Activity 2.1.4 : Créer et rendre fonctionnel deux espaces sûrs pour l'accompagnement des jeunes filles très vulnérables**

**Taches réalisées :**

- Recrutement de 120 jeunes filles survivantes des Violences Sexuelles
- Prise en charge psychologique et économique à travers la réalisation d'AGR (couture, pâtisserie, transformation des produits alimentaires locaux) tant à Bouar qu'à Bria

## Rapportage financier

### » Taux d'Implementation par récipiendaire

**Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire**

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>

<b>UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population</b>	1800012	283324	394605,48	21.92%
				%
<b>OMS : Organisation mondiale de la santé</b>	700005	0	98896.36	14.13%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
<b>TOTAL</b>	<b>2500017</b>	<b>283324</b>	<b>493501.84</b>	<b>19.74%</b>

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **19.74%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? \*

Correct  Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

### » Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? \*

30

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 750005.1**. \*

Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ?

Correct  Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 148050.55**. Ce montant est-il correct ? \*

Correct  Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. \*

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Rapport financier PBF\_JUIN 2024\_UNFPA\_OMS\_15062024-15\_45\_15.xlsx



## Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. \*

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. \*

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet \*

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

## Comité de pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? \*

Oui

Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Le comité a été mis en place, et est composé du Ministre en charge de la Jeunesse, le Ministre de la Santé, les Représentants de l'UNFPA et de l'OMS, les deux points focaux du projet à l'UNFPA et à l'OMS**  
**Cependant, il n'a pas encore tenu une réunion formelle. Elle le fera au 3eme trimestre 2024**

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Le point d'ancrage du projet, est la Direction Générale de la Promotion de la Jeunesse, qui est aussi un partenaire d'exécution, avec un Plan de Travail annuel (PTA) déjà signé.**

**Elle a participé de bout en bout aux différentes consultations et à l'élaboration du projet, et est associée étroitement à la mise en œuvre.**

**Le Ministre en charge de la Jeunesse est donc le président du comité de pilotage. Mais une réunion formelle de ce comité réunissant tous les membres n'a pas encore été organisée. Par contre deux réunions du comité technique ont été organisées, et ont permis l'élaboration d'un plan d'actions conjoint, et le lancement des activités.**

**Le ministère de la santé aussi est impliqué dans la mise en œuvre du projet, sur le volet de la santé mentale. Ainsi, la direction des maladies non transmissibles est entièrement impliquée dans toutes les activités y relatives.**

## Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires \*

Ne pas commencé

Commencé

Partiellement commencé

Complété

Pas Applicable

## Recrutement d'équipe \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

## Collection de lignes de base \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

## Identification des bénéficiaires \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**La mise en œuvre a démarré effectivement en novembre 2023, avec un partenaire d'exécution du coté de l'UNFPA.**

**A ce jour, trois partenaires d'exécution ont été recrutés. AUDEC s'occupant de la mise en œuvre à Bria, IEDA Relief à Bouar, le Ministère de la Jeunesse avec l'appui technique du Ministère de l'administration du territoire, est chargée de la mise en œuvre des activités d'ordre institutionnel et liées à l'inclusion et la participation des jeunes aux élections locales et régionales.**

**Les Plans de Travail annuel (PTA) ont été élaborés et signés d'un commun accord entre l'UNFPA et les partenaires d'exécution respectifs. Les virements de fonds ont été faits aux deux partenaires (AUDEC et IEDA Relief).**

**Les deux partenaires d'exécution cités plus haut ont ouvert chacun un sous bureau dans chacune des deux localités couvertes par le projet, tout le personnel est déjà déployé dans ces localités, notamment Bria et Bouar, et sont dans la phase de mise en œuvre des activités.**

**Signalons qu'une cérémonie de lancement du projet, ainsi que d'un projet conjoint HCR\_OIM a été organisée le 20 Décembre 2023 à Bouar avec la participation des autorités nationales, le Coordonnateur Résident du système des Nations Unies et coordonnateur humanitaire, deux Représentants des ambassades de Suisse et de France (donateurs), 4 Représentants des agences des Nations Unies (UNFPA, OMS, OIM et HCR) les différentes couches sociales, les bénéficiaires etc...**

**Enfin, deux réunions formelles du comité technique se sont tenues, en plus des concertations régulières impliquant les deux agences bénéficiaires, les partenaires d'exécution, la partie gouvernementale, les organisations de jeunesse.**

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produits soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? \*

Oui

Non

Si non, veuillez fournir une explication \*

*Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

Résumé de progrès \*

*Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

**Les progrès ont été réalisés à travers (i) l'appui à la prise en charge psychologique, sanitaire et économique de 120 survivantes des violences sexuelles (ii) les séances de causeries éducatives et d'engagement pour la paix entre les jeunes des zones d'accueil, les retournés, et les différentes composantes de la communauté (Femmes, jeunes, Hommes) à Bria. Elles ont mobilisé 68 jeunes hommes et 92 Filles soit 160 personnes. En ce qui concerne la prise en charge des survivantes de violences sexuelles, deux espaces sûrs (lieux aménagés où se réunissent les survivantes des violences sexuelles, à l'abri des discriminations, stigmatisation, où elles sont écoutées, accompagnées psychologiquement et économiquement) ont été aménagés à Bouar et Bria, et assurent l'accompagnement des survivantes des violences sexuelles au niveau psychologique, sanitaire et économique par les Activités Génératrices de Revenus (AGR). Elles sont réparties comme suit :**

**1. Bouar : 68 personnes dont 35 de 15 à 24 ans ; 31 de 25 à 34 ans et 2 handicapées**

**2. Bria : 52 personnes dont 39 de 15 à 24 ans ; 10 de 25 à 34 ans et 3 handicapées**

**Ces jeunes filles autrefois discriminées, stigmatisées pour avoir été violées pendant le conflit, et qui vivaient pratiquement en marge de la société, ont été regroupés dans les espaces sûrs, et continuent de bénéficier des services sus cités.**

**Elles sont progressivement réhabilitées et retrouvent goût à la vie grâce aux dividendes du projet. Elles commencent peu à peu à réintégrer la société.**

**Les causeries éducatives sur la consolidation de la paix et la cohésion sociale, sur l'importance de la paix, de la réconciliation entre les jeunes des zones d'accueil et des jeunes retournés. Elles ont été organisées au profit de 160 personnes dont 28 jeunes hommes de 15 à 24 ans ; 40 de 25 à 34 ans, ainsi que 29 filles de 15 à 24 ans et 63 filles de 25 à 34 ans.**

**Elles permettent aux bénéficiaires d'extérioriser, de verbaliser leurs traumatismes, leur haine, leur colère et rentrer dans une dynamique d'apaisement émotionnel qui pourrait les conduire progressivement vers une réconciliation avec eux-mêmes, puis avec le reste de la communauté. Une des participantes témoigne « « je suis victime du conflit armé qui s'évit dans notre région, ma mère fut assassinée et son assassin est libre jusqu'aujourd'hui. Je me préparais de venger la mort de ma mère, mais hélas, grâce à cet échange j'ai compris le pouvoir de pardon et je pardonne les assassins de ma défunte mère. Je m'engage à sensibiliser à travers la Radio toute la communauté sur l'importance de la paix. »**

**En ce qui concerne la santé mentale, une étude sera réalisée en collaboration avec le Ministère de la santé. Elle s'intitule « Analyse des Besoins en Santé Mentale et en Soutien Psychosocial dans les Communautés Affectées par le Conflit en République Centrafricaine ». Le protocole de l'enquête a été soumis à l'appréciation du comité d'éthique qui l'a examiné, et approuvé. Le questionnaire est élaboré et le recrutement des enquêteurs est en cours. L'enquête sera réalisée en début juin 2024. Le ministère en charge de la santé a adressé une requête pour renforcement des capacités du personnel de santé en santé mentale. Les termes de références budgétisés sont déjà validés et la formation des prestataires de soins sera réalisé en juin 2024.**

**Globalement on observe au fur et à mesure de la mise en œuvre, une adhésion des communautés aux problématiques de la paix, la réconciliation et le vivre ensemble.**

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**L'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes, l'inclusion des jeunes sont pris en compte dès la consultation des parties prenantes, l'élaboration du projet, et sa mise en œuvre.**

**Il s'agit en effet d'un projet fléché spécifiquement sur les jeunes, d'où son intitulé « Appui à la cohésion sociale par les jeunes, pour les jeunes ».**

**Malgré que les associations de jeunesse ne remplissaient pas les conditions pour être partenaires d'exécution directe, les agences récipiendaires des fonds, ont fait un montage qui a permis l'implication directe de 4 organisations de jeunesse, dont deux dirigées par des jeunes femmes à contractualiser avec les partenaires d'exécution avec transferts des fonds, pour la mise en œuvre de certaines activités.**

**Ainsi, le Réseau des Filles et Femmes Elites pour le Développement (RFFED) dirigée par une jeune femme, a pu réaliser l'activité sur le dialogue générationnel à Bria et à Bouar.**

**L'organisation des jeunes Leaders pour le Développement (OJLD), est impliqué dans la mise en œuvre en cours de l'activité sur la masculinité positive en milieu jeune, les associations Réseau des Jeunes Centrafricains pour le Développement (REJCA), et Fille, Femme Avenir et Matrice du Monde (FAMM) sont programmées pour des activités de sensibilisation et de causeries éducatives au 3eme trimestre 2024.**

**Aussi, 100 % des jeunes qui reçoivent les services d'accompagnement psychologique et économique à travers les activités génératrices de revenus, dans les espaces surs sont des filles.**

**Un accès est mis sur l'inclusion des jeunes peulhs, appartenant aux communautés hôtes, retournés, dans les camps des déplacés, réfugiés, en situation de handicap etc...**

**Au total sur 874 bénéficiaires directs du projet à ce jour, il y'a 53,3% de jeunes hommes, et 46,6% de filles et 34,6 % d'adultes (personnes d'âge supérieur à 35 ans).**

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

Oui

Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ?

*Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.*

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

*Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

*Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.*

File attachment

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

## Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? \*

1    2    **3**    4    5    Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 \*

**Les jeunes hommes et jeunes femmes des zones d'accueil, les retournés et les communautés d'origine ou d'adoption vivent en symbiose, et dans la paix.**

Résultat 2 \*

**Les relations inter et intra-communautaires, le vivre ensemble, entre les jeunes de toutes catégories, les autorités et les communautés sont consolidées autour des initiatives de développement local sensibles à la cohésion sociale et à la consolidation de la paix**

Résultat 3 \*

**L'engagement citoyen pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale est promu et développé en milieu jeunes, et contribue à l'inclusion et la participation active des jeunes, notamment des jeunes filles aux élections locales et communales.**

Résultat 4 \*

Résultat 5 \*

Résultat 6 \*

Résultat 7 \*

Résultat 8 \*

Résultats Additionnels \*

*Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.*

## ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

**» Résultat 1 : Les jeunes hommes et jeunes femmes des zones d'accueil, les retournés et les communautés d'origine ou d'adoption vivent en symbiose, et dans la paix.**

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	% des personnes qui Perçoivent que la sécurité s'est améliorée sur les 12 derniers mois (Ventilé par jeunes et non jeunes ; sexe : personnes vivant avec handicap et localité)	74	90	0	Cette enquête de perception est prévue pour être réalisée au 3eme trimestre 2024.
1.2	La proportion de la population considérant que de marcher seul dans sa zone de résidence (le jour/la nuit) ne présente pas de risque (Ventilé par jeunes et non jeunes ; sexe, personnes vivant avec handicap et localité)	Niveau de référence : Jour : 73% Nuit 39% (2022)	Cible :75 % jour et 50% la nuit	0	Cette enquête de perception est prévue pour être réalisée au 3eme trimestre 2024

1.3	Incidence des Violences sexuelles sur 12 mois. (Ventilé par jeunes et non jeunes ; sexe, personnes vivant avec handicap et localité)	Niveau de référence : 8% en 2022 (HHI)	Cible 5 %	0	Compte tenu du retard dans le démarrage du projet, il n'est pas possible d'avoir des indications sur l'incidence à ce stade. Les données seront plus précises à la fin 2024
-----	--	--	-----------	---	---

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1  2  3  4  5  Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

**Les capacités des structures socio sanitaires et les jeunes hommes et femmes des zones d'accueil et les retournés sont renforcées en matière de sensibilisation, prévention et de prise en charge des troubles mentaux, violence sexuelle**

Produit 1.2

**Les jeunes hommes et femmes des zones d'accueil et les retournés sont en mesure de sensibiliser, de faire la promotion des bonnes pratiques afin de prévenir les troubles mentaux et la violence sexuelle**

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

*Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

### » Produit 1.1

Produit 1.1 : Les capacités des structures socio-sanitaires et les jeunes hommes et femmes des zones d'accueil et les retournés sont renforcés en matière de sensibilisation, prévention et de prise en charge des troubles mentaux, violence sexuelle	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

1.1.1	Disponibilité du rapport d'étude sur les facteurs de détresse psychologique, l'ampleur des traumatismes psychologiques et Ouimentaux liés aux conflits et leurs répercussions sur les violences communautaires et le processus de paix	Non	Oui	Le protocole d'étude et le questionnaire sont déjà validés	Non	Retard du comité d'éthique pour l'examen du protocole d'étude.
1.1.2	% de structures socio sanitaires renforcées sur la prévention, la prise en charge des traumatismes mentaux et violences sexuelles	50	80	Les termes de références sont élaborés Les supports de formation validés par le ministère de la santé sont disponibles	50	Lancement de la formation des prestataires de soins au 3eme trimestre 2024
1.1.3	% des jeunes par âge et sexe ayant des traumatismes mentaux, qui ont été pris en charge dans les zones du projet	0	80	Les médicaments pour la prise en charge des malades mentaux ont été commandés à l'international.	0	

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : Les jeunes hommes et femmes des zones d'accueil et les retournés sont en mesure de sensibiliser, de faire la promotion des bonnes pratiques afin de prévenir les troubles mentaux et la violence sexuelle	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone  -	Progrès actuel de l'indicateur  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.2.1	<b>Disponibilité du rapport d'étude sur les déterminants de l'engagement et de l'implication des jeunes dans les conflits dans les villes couvertes par le projet.</b>	<b>NON</b>	<b>OUI</b>	<b>Protocole d'étude et questionnaires validés Recrutement des superviseurs et enquêteurs finalisé Collecte des données en cours</b>	<b>Non</b>	

1.2.2	% de jeunes Sensibilisés sur la résolution 2250 (Ventilé par sexe ; âge, personnes vivant avec handicap et localité)	0	60		0	Les activités permettant de mesurer cet indicateur sont planifiées pour le 3eme trimestre 2024
1.2.3	Nbre des participants à la rencontre intergénérationnelle, (ventilé par sexe ; âge, personnes vivant avec handicap et localité)	0	200		225 personnes dont 35 filles de 15 à 24 ans ; 40 filles de 25 à 34 ans ; 39 Jeunes hommes de 15 à 24 ans ; 26 Jeunes hommes de 25 à 34 ans ; 80 adultes hommes et femmes ( âgés de plus de 35 ans) et 5 Personnes vivant avec handicap	

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

**» Résultat 2 : Les relations inter et intra-communautaires, le vivre ensemble, entre les jeunes de toutes catégories, les autorités et les communautés sont consolidées autour des initiatives de développement local sensibles à la cohésion sociale et à la consolidation de la paix**

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Nombre de leaders communautaires et religieux soutenus et renforcés pour appuyer la dynamique de la cohésion sociale entre les jeunes et la communauté. (Ventilé par sexe, personnes vivant avec handicap et localité)	0	200	100 Leaders communautaires ont été touchés dont 50 à Bouar (35 hommes ; 15 Femmes) et 50 à Bria (38 hommes ; 12 femmes). Le reste, le sera au 3eme Trimestre 2024	
2.2	% des cas de violences sexuelles enregistrées dans la zone du projet (Ventilé par non jeunes ; jeunes ; sexe, personnes vivant avec handicap et localité)	0	60	120 survivantes de violence sexuelle sont enregistrées et suivies dans les deux localités couvertes par le projet.	
2.3					
Combien de produits sont définis sous le résultat 2?					
<p>1   <b>2</b>   3   4   5   Plus de 5</p>					
Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2					

Produit 2.1

**les jeunes hommes et femmes des zones d'accueil ou d'adoption, et les retournés disposent des capacités pour promouvoir la consolidation de la paix, la cohésion sociale à travers le renforcement de capacités institutionnelles et techniques des structures de gouvernance et d'offres de services**

Produit 2.2

**Les initiatives de développement au niveau local et communautaire intègrent la problématique de cohésion sociale et consolidation de la paix, à travers les jeunes des zones d'accueil et les retournés, l'équité du genre.**

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

*Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : les jeunes hommes et femmes des zones d'accueil ou d'adoption, et les retournés disposent des capacités pour promouvoir la consolidation de la paix, la cohésion sociale à travers le renforcement de capacités institutionnelles et techniques des structures de gouvernance et d'offres de	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

services 2.1.1	% des jeunes dont les capacités ont été renforcées pour promouvoir la réduction des violences communautaires, la culture de la paix, la cohésion sociale (Ventilé par âge ; sexe, personnes vivant avec handicap et localité)	0	70		20 % (Bria : 41 filles de 15 à 24 ans ; 38 filles de 25 à 34 ans ; 52 jeunes hommes de 15 à 24 ans ; 60 Jeunes hommes de 25 à 34 ans et 9 jeunes vivant avec handicap. Bouar : 23 filles de 15 à 24 ans ; 28 filles de 25 à 34 ans ; 29 jeunes hommes de 15 à 24 ans ; 20 Jeunes hommes de 25 à 34 ans et 2 Jeunes vivant avec handicap)	
2.1.2	% de femmes et de filles membres des comités de gestion des structures communautaires	0	35+		0	Les activités permettant de mesurer cet indicateur sont planifiées pour le 3eme trimestre 2024.
2.1.3	Nombre de jeunes filles fréquentant les espaces sûrs. (Ventilé par âge, personnes vivant avec handicap et localité).	0	200		178 jeunes filles réparties comme suit : Bouar : 68 personnes dont 35 de 15 à 24 ans ; 31 de 25 à 34 ans et 2 handicapées 2. Bria : 52 personnes dont 39 de 15 à 24 ans ; 10 de 25 à 34 ans et 3 handicapées	

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : Les initiatives de développement au niveau local et communautaire intègrent la problématique de cohésion sociale et consolidation de la paix, à travers les jeunes des zones d'accueil et les retournés, l'équité du genre.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ Milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.2.1	<b>Nbre d'initiatives locales appuyées, intégrant les dispositions sensibles au genre et à l'âge</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>Les activités permettant de mesurer cet indicateur sont programmées pour les 3eme et 4eme trimestres 2024</b>	

2.2.2	Nbre d'activités communautaires mises en œuvre	0	6	Les réunions ont été organisées avec les organisations de jeunesse, qui ont déjà définies les activités communautaires à réaliser tant à Bouar qu'à Bria.	0	Elles seront mises en œuvre au 3eme trimestre 2024.
2.2.3	Nbre d'ateliers d'identification des opportunités pour l'engagement des jeunes dans les activités communautaires	0	10		2	

### » Produit 2.3

Produit 2.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» **Produit 2.4**

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

**» Résultat 3 : L'engagement citoyen pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale est promu et développé en milieu jeunes, et contribue à l'inclusion et la participation active des jeunes, notamment des jeunes filles aux élections locales et communales.**

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	% des jeunes qui reconnaissent la nécessité du civisme pour le vivre ensemble et la cohésion sociale	0	90	0	L'enquête sera réalisée au 3eme trimestre 2024
3.2					
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

- 1  2  3  4  5  Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

**Les capacités des jeunes (notamment de jeunes filles) à lancer des initiatives citoyennes agissant en faveur de la cohésion sociale sont renforcées.**

Produit 3.2

**L'inclusion et la participation active des jeunes notamment des jeunes filles dans le processus des élections locales et communales, sont une réalité dans les localités couvertes par le projet.**

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

---

Autres Produits

*Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

---

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

### » Produit 3.1

Produit	Indicateurs	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
	<i>Décrivez l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>		<i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	<i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
Produit 3.1 : Les capacités des jeunes (notamment de jeunes filles) à lancer des initiatives citoyennes agissant en faveur de la cohésion sociale sont renforcées.						
3.1.1	<b>Nbre des jeunes dont les capacités en leadership, médiation, genre et droits humains sont renforcées (Ventilé par âge, sexe et localité)</b>	<b>0</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	

3.1.2	Nbre d'initiatives citoyennes appuyées	0	10		0	Les activités permettant de mesurer cet indicateur sont programmées pour le 1er trimestre 2025
3.1.3	Nombre de capsules vidéo réalisées en vue de documenter et promouvoir un leadership alternatif à celui fondé sur la violence.	0	30		0	Les activités permettant de mesurer cet indicateur sont programmées pour le 4eme trimestre 2024

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 : L'inclusion et la participation active des jeunes notamment des jeunes filles dans le processus des élections locales et communales, sont une réalité dans les localités couvertes par le projet.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.2.1	<b>Nombre des jeunes (25 à 35 ans) candidats aux élections locales et communales. (Ventilé par âge, sexe et localité)</b>	0	30	<b>TDRs budgétisés déjà élaborés</b>	0	<b>L'activité sera réalisée au 3eme trimestre 2024</b>

3.2.2	Nbre de réunions d'information et de plaidoyer avec les démembrements de l'ANE au niveau local ;	0	2	Les TDRs budgétisés sont disponibles.	0	L'activité sera réalisée au 3eme trimestre 2024
3.2.3	Nbre de réunions de plaidoyer et de lobbying	0	4	Les TDRs budgétisés sont disponibles.	0	L'activité sera réalisée au 3eme trimestre 2024

### » Produit 3.3

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1    2    3    4    5    Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

*Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

### Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1					
Événement 2					
Événement 3					

<b>Événement 4</b>					
--------------------	--	--	--	--	--

## Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

*Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente*

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
<b>1</b>	Gouvernement	Il y'a une réelle adhésion du gouvernement aux axes du projet qui répondent parfaitement à la vision du Chef de l'état pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Cependant en raison d'un démarrage tardif, on ne note pas encore un impact réel à cet instant.	
<b>2</b>	Autorités locales, leaders communautaires	Les autorités locales et les leaders communautaires ont adopté le projet, et participent activement à sa mise en œuvre. En raison du retard dans le démarrage du projet, l'on ne peut pas encore noter d'impact humain.	

3	Jeunes déplacés et réfugiés	En raison d'un démarrage tardif du projet, il est difficile de mesurer l'impact humain à ce stade. Néanmoins, l'on observe une adhésion des jeunes, et un engouement à participer activement dans la dynamique du projet, en faveur de la consolidation de la paix, et la cohésion sociale entre les jeunes de différents bords.	Une jeune fille témoigne « je suis victime de cette crise, ma mère fut assassinée et son assassin est toujours libre jusqu'aujourd'hui. Je me préparais de venger la mort de ma mère, mais hélas, grâce à cet échange j'ai compris le pouvoir de pardon et je pardonne les assassins de ma défunte mère. Je m'engage à sensibiliser à travers la Radio toute la communauté sur l'importance de la paix. »
4	Survivantes des Violences Sexuelles	Deux espaces surs c'est-à-dire des centres d'écoute, de resocialisation, et d'apprentissage ont été aménagés à Bouar et Bria, et assurent l'accompagnement des survivantes des violences sexuelles au niveau psychologique, sanitaire et économique par les Activités Génératrices de Revenus. Ces jeunes filles autrefois discriminées, stigmatisées pour avoir été violées pendant le conflit, et qui vivaient pratiquement en marge de la société, ont été regroupés dans les espaces surs, et continuent de bénéficier des services sus cités. Elles sont progressivement réhabilitées et retrouvent goût à la vie grâce aux dividendes du projet. Elles commencent peu à peu à réintégrer la société.	Une jeune survivante en situation de handicap moteur raconte « Je viens d'un village sur la route de Bozoum - Bouar. J'ai été violée par 4 hommes en armes, alors que je revenais du champ. Amenée au centre de santé de mon village, j'ai reçu quelques soins. Cependant, les jeunes de mon village ont commencé à se moquer de moi, y compris mes amies filles. Certains disaient que j'étais consentante. J'ai dû fuir pour venir ici à Bouar. Depuis que j'ai intégré cet espace sûr, je commence à avoir la paix du cœur, car je suis avec des amies qui ont subi la même chose que moi, et nous nous consolons mutuellement. En plus, je suis écoutée et prise en considération par les monitrices. J'ai appris la transformation des produits alimentaires, que nous vendons, ce qui nous procure des revenus. Merci beaucoup à ceux qui ont initié ce projet ».

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

*Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères*

**En raison du démarrage tardif du projet, l'on n'a pas encore noté un impact sur la population mais il y'a des signes encourageants, par exemple la bonne ambiance, l'ouverture d'esprit et la franchise des participants adultes et jeunes lors des séances de dialogues intergénérationnels, malgré des thématiques sensibles dans le contexte Centrafricain que sont le pardon et la réconciliation, l'inclusion et la participation des jeunes dans les instances communautaires de prise de décisions etc...**

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

Fichier 1

**OPTIONAL**

Séance de travail avec les retournés à Bouar-18\_20\_56.png



Fichier 2

**OPTIONAL**

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

**OPTIONAL**

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

Lien 1

**OPTIONAL**

<https://drive.google.com/file/d/1VRitOc8ADnaN5j-pmAU1ZpbZ2LU4TOoC/view?usp=sharing>

Lien 2

**OPTIONAL**

[https://drive.google.com/file/d/15lvgAk5oMgE30gTeZ2nTZt1WOG5NT\\_eq/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/15lvgAk5oMgE30gTeZ2nTZt1WOG5NT_eq/view?usp=sharing)

Lien 3

**OPTIONAL**

<https://drive.google.com/file/d/11SMZzETrcexS1B-bnpV1YyTbBBsRDoaz/view?usp=sharing>

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: \*

*Veillez sélectionner jusqu'à 3.*

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Les différentes orientations du projet ont été utilisées pour la mobilisation des ressources additionnelles auprès du Fonds Mondial pour la lutte contre le VIH d'un montant de 2 324 746 dollars.**

**En effet, juste un mois après la signature du projet par le PBF, une opportunité de mobilisation de ressources s'est présentée. Ainsi, le volet « renforcement des espaces sûrs » a été présenté au bailleur, qui a bien voulu accorder un financement supplémentaire, qui a permis d'augmenter les capacités des espaces sûrs prévus dans le cadre de ce projet, mais aussi en développer dans d'autres localités en faveur des survivantes des Violences sexuelles. Ces ressources supplémentaires ont permis de mettre à disposition des survivantes 20 000 kits de dignité et 200 ( 1 kit permet de prendre en charge 50 personnes ) kits post viol qui permettent la prise en charge médicale de 10 000 patientes.**

**Les kits post viols sont donc positionnés dans les structures de santé, et les survivantes reçues dans les espaces sûrs, y sont référées pour les traitements médicaux y compris le dépistage du VIH. Par contre tout le volet prise en charge psychologique est fait au niveau de l'espace sûr.**

Expliquez, s'il vous plaît

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Dans le cadre de ce projet, des partenariats ont été noués entre le partenaire d'exécution AUDEC, et des organisations de jeunesse pour leur permettre de s'impliquer véritablement dans la mise en œuvre et apporter leur valeur ajoutée en terme de dynamisme dans la quête de la cohésion sociale à leurs pairs. Aussi, cela permet de renforcer leurs capacités en le faisant.**

**C'est ainsi qu'il a été conclu un partenariat avec le Réseau des Filles et Femmes Elites pour le Développement (RFFED) qui est une organisation dirigée par une jeune femme. Cette organisation a été mise à contribution pour la mobilisation, la formation des jeunes et des aînés sur le dialogue intergénérationnel autour de la consolidation de la paix, la cohésion sociale à Bouar et à Bira.**

**Pour ce faire, le conseil consultatif préfectoral de la jeunesse des deux villes notamment Bouar et Bria ont été étroitement associées.**

**Pour toutes les autres activités les associations locales des jeunes sont systématiquement associées.**

Expliquez, s'il vous plaît

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) \*

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Le comité technique du projet a coordonné la conclusion d'un partenariat entre Le partenaire d'exécution AUDEC, et une organisation universitaire CIDEL (Centre International pour le Développement de l'Ethique du Leadership). Cette structure a donc réalisé la formation de 300 Jeunes sur le leadership, médiation, genre et droits humains, prise de parole en public, la communication / mobilisation communautaire, tant à Bouar qu'à Bria.**

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet \*

*Obligatoire*

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

## Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

### » Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Une réunion du mécanisme communautaire de suivi dans chacune des deux localités, a permis de faire le suivi terrain des activités et collecter des données primaires acheminées au comité technique.**

**Deux réunions successives du comité technique ont eu lieu à Bangui, et ont permis de finaliser le plan d'actions, et les interactions entre les deux agences bénéficiaires, les partenaires d'exécution et la partie nationale.**

**Une mission de suivi a été réalisée à Bouar pour appuyer le lancement des activités et faire le suivi de l'espace sûr.**

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? \*

*Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'*

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Tous les indicateurs des résultats ont une base de référence issue des enquêtes, évaluation, Etudes, Enquêtes à Indicateurs Multiples (MICS), Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) etc... Ces différentes études sont réalisées au niveau national avec l'appui des partenaires au développement.**

Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Il s'agit des rapports d'activités, des réunions, des missions terrain et les outils de collecte des données, notamment les registres de consultation dans les espaces sûrs. Ils sont tracés selon les indicateurs à collecter et la désagrégation des données. Pour les réunions et ateliers, un canevas uniforme a été mis au point pour permettre de faire le rapportage en mettant l'accent sur les données désagrégées à collecter.**

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? \*

Oui

Non

Veillez décrire brièvement. \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**(i) Une enquête sur les déterminants de l'implication et l'engagement des jeunes dans les conflits a été lancée. Elle est dans la phase de collecte des données à Bria, sachant que celle de Bouar a déjà eu lieu. (ii) Une étude sur les facteurs de détresse psychologique, l'ampleur des traumatismes psychologiques et mentaux liés aux conflits et leurs répercussions sur les violences communautaires et le processus de paix, sera bientôt lancée, car le comité national d'éthique vient de valider et d'approuver le protocole de recherche qui lui a été soumis.**

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? \*

Oui

Non

Veillez décrire brièvement. \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Il s'agit du comité de veille communautaire composé des leaders de jeunesse, leaders religieux et communautaires, des femmes qui font le suivi au niveau de la communauté pour mesurer le niveau de satisfaction ou non des bénéficiaires, et rapporter au niveau des comités communautaires de suivi, ces informations pour être acheminées en même temps que les données primaires au comité technique. Ce dernier devra faire l'analyse et un retour d'informations au comité de veille, allant dans le sens de corriger des faiblesses qui auront été notifiées. Dans le cas, d'allégations graves, le comité technique, selon la nature de l'information pourra saisir les autorités locales pour la résolution ou le comité de pilotage. Quelque que soit l'option, un retour d'informations doit être faite au comité de veille.**

## » Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? \*

Oui

Non

Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) \*

*Réponse obligatoire*

60000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

Oui

Non

Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Contact  
information

Nom

Organisation

Titre d'emploi

Email

Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:				
---	--	--	--	--

### » Effets catalytiques

<p>Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *</p> <p><input checked="" type="radio"/> Oui</p> <p><input type="radio"/> Non</p>
<p>Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *</p> <p>2324746</p>
<p>Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *</p> <p><input type="radio"/> Oui</p> <p><input checked="" type="radio"/> Non</p>
<p>Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *</p> <p><input type="radio"/> Peu d'effet catalytique</p> <p><input type="radio"/> Effet catalytique important</p>
<p>Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin *</p> <p><i>Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères</i></p>

## Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Dans une des deux zones du projet notamment Bria, l'UNFPA est en partenariat avec la MINUSCA sur d'autres thématiques, notamment le centre de protection des victimes de violation des droits humains construit par la MINUSCA à Bria, et pour lequel l'UNFPA apporte de services au profit des victimes constituées essentiellement des femmes.**

**Ce type de coopération sera mis à échelle en ce qui concerne le projet PBF, dès le début de sa mise en œuvre pour permettre non seulement de bénéficier de la logistique de la MINUSCA, mais aussi d'assurer la pérennité des actions après la fin du projet.**

**En outre, le projet sera le premier de son genre à entreprendre une étude qui produira des informations factuelles sur l'impact de la violence sur la santé mentale, la difficile consolidation de la paix, l'inclusion et la participation active des jeunes, notamment des jeunes filles aux élections locales et communales, ce qui pourrait catalyser un financement important de la part d'autres donateurs afin d'assurer la poursuite de ce projet novateur.**

**Enfin, le projet adopte dès son démarrage, une approche de renforcement des capacités et d'autonomisation de structures durables, qu'il s'agisse d'organisations à la base, de comités locaux, ou de services d'appui. Ce sont ces institutions qui seront appelées à poursuivre la fourniture de services après la clôture des activités. Les structures communautaires ou étatiques dans les communes de mise en œuvre forment le socle fondamental pour la durabilité des acquis**

**Cette catégorie inclut :(i) les organisations de jeunes et de femmes, les espaces sûrs pour les jeunes filles, (ii) les conseils communaux d'orientation, de coordination et de suivi des actions de cohésion sociale. L'accompagnement des structures sera orienté vers une appropriation par les autorités nationales du dispositif de la cohésion sociale enclenchée afin que ces actions soient pérennes, même après la fin du projet.**

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Non**

## Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations

<p><b>Événement 1</b></p>	<p>Lancement des activités du projet à Bouar le 20 Décembre 2023</p>	<p>Il a été procédé au lancement du projet à Bouar le 20 Décembre 2023, au cours d'une cérémonie à laquelle ont pris part les représentants des Ministères de la Jeunesse, de la santé venus de Bangui, les autorités locales conduites par le préfet de la nana Mambéré, les représentants des Ambassades de France et de Suisse ( donateurs), le Représentant Adjoint du Secrétaire General des Nations Unies, le Représentant de la coordination du secrétariat PBF en RCA, 4 Représentants des agences UNFPA, OMS, HCR, OIM, les différentes couches sociales de Bouar. A cette occasion l'actuel projet plus un autre projet financé par PBF et exécuté par le HCR et l'OIM ont été officiellement lancés.</p>	<p>L'on a constaté une adhésion des autorités locales, les organisations de jeunesse, des femmes, et de toute la population aux grandes orientations du projet.</p>
<p><b>Événement 2</b></p>	<p>Mission de suivi à Bouar du 03 au 06 Juin 2024</p>	<p>Le point focal du projet, membre du comité technique a réalisé une mission de suivi à Bouar du 03 au 06 Juin 2024, pour (i) suivre le déploiement effectif du partenaire d'exécution (ii) rencontrer les différentes parties prenantes au projet ; (iii) donner une impulsion à l'accélération de la mise en œuvre des activités.</p>	<p>Le partenaire d'exécution a effectivement déployé le personnel recruté dans le cadre du projet, et a démarré la mise en œuvre des activités préparatoires (rencontre avec les autorités locales et les différentes parties prenantes, réunion d'évaluation initiale pour disposer des données utiles à la planification, organisation de 4 activités communautaires. Notons aussi que la collecte des données de l'étude sur l'implication et la participation des jeunes dans les conflits, a aussi été réalisée dans la ville</p>
<p><b>Événement 3</b></p>			

<b>Événement 4</b>			
<b>Événement 5</b>			
<b>Événement 6</b>			
<b>Événement 7</b>			
<b>Événement 8</b>			

### Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.

### **-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui [gabriel.velastegui@un.org](mailto:gabriel.velastegui@un.org)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes