

PBF June 2025 Project Progress Report

image

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- ☒ Semestriel
- ☐ Annuel
- ☐ Final
- ☐ Autre

Date de soumission du rapport *

2025-06-17

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Narre Ngamada - Analyste Relèvement et Résilience Communautaire

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *

narre.ngamada@undp.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Lacina Barro

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- ☒ Oui
☐ Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

- ☒ Oui
☐ Non
☐ Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- ☐ Oui ☒ Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

☐ Asie et le Pacifique
 ☒ Afrique centrale et australe
 ☐ Afrique de l'Est

☐ Europe et Asie centrale
 ☐ Global
 ☐ Amérique Latine et Caraïbes

☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord
 ☐ Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

☐ Angola
 ☐ Burundi
 ☐ Cameroun

☐ République Centrafricaine
 ☒ Tchad
 ☐ Congo, La République Démocratique

☐ Gabon
 ☐ Lesotho
 ☐ Malawi

☐ Rwanda
 ☐ Sao Tome and Principe
 ☐ Zimbabwe

☐ Autres, précisez

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

☐ 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad
 ☐ 00129236: Appui à une transition institutionnelle et politique inclusive et apaisée au Tchad
 ☐ 00129386: Consolidation de la paix et de la sécurité entre les communautés d'agriculteurs et d'éleveurs dans les provinces du Salamat, du Sila et du Ouaddaï
 ☐ 00118693: Prévention et gestion des tensions intercommunautaires à travers un meilleur accès aux et gestion rationnelle des ressources naturelles
 ☐ 00125642: Projet de prevention de la feminisation des modes operatoires des groupes extrémistes au Tchad
 ☐ 00131550: Secrétariat du Fonds des Nations Unies de Consolidation de la Paix au Tchad - Appui à la Coordination au Suivi et à l'Evaluation du portefeuille
 ☐ 00134235: Renforcement des relations intergénérationnelles et interpartis pour une participation civique et politique des jeunes dans un environnement sécurisé et de paix
 ☐ 00140048: Genre et paix : mobilisons-nous pour un processus de construction de la paix inclusif
 ☒ 00140258: Promouvoir la réconciliation nationale et la cohésion sociale à travers la mise en place des commissions de paix et de réconciliation
 ☐ 00140518: Vers un environnement propice au Désarmement Démobilisation et Réintégration des membres des mouvements politico-militaires au Tchad
 ☐ 00140530: PROJET D'APPUI A LA PROMOTION ET A LA PROTECTION DES DROITS DE L 'HOMME AU TCHAD (PROJET APPDH)
 ☐ 00140852: Accompagnement des groupements des femmes dans la gestion des conflits agro-pastoraux dans le Logone Oriental et le Mandoul
 ☐ 00140963: Secrétariat du Fonds des Nations Unies de Consolidation de la Paix au Tchad - Appui à la Coordination au Suivi et à l'Evaluation du portefeuille
 ☐ 00141053: Renforcement de la cohésion sociale entre les communautés hôtes les retournés et les réfugiés dans les provinces du Ouaddaï Sila et Wadi-Fira
 ☐ Autre, Precisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. <i>EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad</i>		
Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. <i>Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe</i>		
☐ Asie et le Pacifique	☐ Afrique centrale et australe	☐ Afrique de l'Est
☐ Europe et Asie centrale	☐ Global	☐ Amérique Latine et Caraïbes
☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord	☐ Afrique de l'Ouest	
Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport		
Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. <i>EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"</i>		
Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre		
Autre, veuillez préciser		
Date de début du projet (Date du premier décaissement) 2023-07-21		
Date de fin du projet 2025-07-17		
Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?		
☐ OUI, extension avec coût		
☐ OUI, extension sans coût		
☐ OUI, extensions avec et sans coût		
☒ NON, pas d'extensions		

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☒ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☐ NON, pas d'extensions

Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ? *

- ☐ Oui
- ☒ Non

Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ? *

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| ☐ Janvier | ☐ Février | ☐ Mars |
| ☐ Avril | ☐ Mai | ☐ Juin |
| ☐ Juillet | ☐ Août | ☐ Septembre |
| ☐ Octobre | ☐ Novembre | ☐ Décembre |

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- ☒ Oui
- ☐ Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- ☐ Oui
- ☒ Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- ☐ Fonds Fiduciaire National
- ☐ Fonds Fiduciaire Régional

Récipiendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- ☒ Entité de l'ONU
- ☐ Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- ☒ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- ☐ Aucun autre récipiendaires
- ☒ Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement

☒ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance

☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme

☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes

☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture

☐ PAM : Programme alimentaire mondial

☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains

☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail

☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS

☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies

☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets

☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel

☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU

☐ Autre, Précisez

*

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

☐ ACTED	☐ Action Aid UK	☐ AAITG (ActionAid the Gambia)
☐ AEDE	☐ African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)	
☐ Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)		
☐ American Friends Service Committee (AFSC)	☐ Avocats Sans Frontières	
☐ Avocats Sans Frontières Belgium	☐ Avocats sans frontières Canada	☐ Ayuda en Accion
☐ BIRN - Balkan Investigative Reporting Network	☐ BIOM -Youth Ecological Movemen	
☐ CARE International UK	☐ Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF	
☐ Christian Aid Ireland	☐ COIPRODEN	☐ Concern Worldwide
☐ Conexion Guatemala	☐ COOPI - Cooperazione Internazionale	☐ CORD Burundi
☐ CORDAID	☐ Corporacion Sisma Mujer	☐ CRS - Catholic Relief Services
☐ DanChurchAid	☐ EQUITAS	☐ Fund for Congolese Women
☐ Fundacion Estudios Superior (FESU)	☐ Fundación Mi Sangre (FMS)	
☐ Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)	☐ Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)	
☐ Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF)	☐ HELVETAS Swiss Intercooperation	
☐ Humanity & Inclusion (HI)	☐ ICTJ (International Center for Transitional Justice)	
☐ Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)	☐ Integrity Watch	
☐ International Alert	☐ International Rescue Committee	☐ Interpeace
☐ Kvinna till Kvinna Foundation	☐ Life and Peace Institute (LPI)	
☐ MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar		
☐ Mercy Corps	☐ MLAL - ProgettoMondo	☐ MSIS-TATAO
☐ NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)	☐ Norwegian Refugee Council (NRC)	
☐ Nile Sustainable Development Organization - NSDO	☐ OIKOS	
☐ ONG Adkoul - ONG Adkoul	☐ ONG AZHAR	☐ OXFAM
☐ Peace Direct	☐ Plan International	☐ PNG UN Country Fund
☐ Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez	☐ ROI - Roza Otunbayeva Initiati	
☐ Saferworld	☐ Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)	
☐ Save the Children	☐ Search for Common Ground (SFCG)	
☐ SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)	☐ SismaMujer	
☐ SOS Sahel Sudan	☐ Stichting Impunity Watch	☐ Tearfund
☐ The Carter Center, Inc.	☐ Trocaire	☐ War Child
☐ War Childhood Museum (WCM)	☐ World Vision International	☐ World Vision Myanmar
☐ ZOA	☐ blank_placeholder	☐ Autre, Précisez

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

12

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

0

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez selectionner le type d'organisation *

☐ Associations Nationales de Jeunes
 ☐ Associations Nationales de Femmes
 ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
 ☐ Associations sous-nationales de jeunes
 ☐ Associations sous-nationales de femmes
 ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
 ☐ Organisations régionales de la société civile
 ☐ Organisations Régionales
 ☒ ONGs Internationales
 ☐ Entité gouvernementale
 ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
 ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
 ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ACRA

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

837610

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

152825.34

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre durant l'année civile en cours? * <i>Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i> 0	
Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours * <i>Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères</i> Dans les provinces du Chari-Baguirmi et du Mayo Kebbie Ouest, mettre en œuvre les activités du projet : -Appui à la mise en place des comités de paix; - formation des comités de paix ; - planification des activités de sensibilisation avec les comités de paix ; - renforcement des structures de paix ; - mise en place d'un mecanisme de partage d'informations ; - soutien technique et materiel aux structures de paix ; - visites d'echanges entre les acteurs de paix dans différentes provinces ; - campagnes multidimensionnelles sur le genre, les droits humains et le vivre ensemble; - soutenir des actions de consolidation de la paix au niveau des provinces	2
Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?	
Veillez selectionner le type d'organisation * ☐ Associations Nationales de Jeunes ☐ Associations Nationales de Femmes ☒ Autres Associations Nationales de la société civile ☐ Associations sous-nationales de jeunes ☐ Associations sous-nationales de femmes ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile ☐ Organisations régionales de la société civile ☐ Organisations Régionales ☐ ONGs Internationales ☐ Entité gouvernementale ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes ☐ Autre	
Autre, veuillez préciser Association mixte	

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? ONG- 4 TROP	*
Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, pour la durée totale du projet ? <i>Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i> 5721.49	*
Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre depuis le début du projet ? <i>Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i> 5721.49	*
Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre durant l'année civile en cours? <i>Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i> 0	*
Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours <i>Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères</i> Campagnes de sensibilisation multidimensionnelles sur la paix, la cohésion sociale, la prévention et gestion non violente des conflits	*
Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?	

3

Veuillez sélectionner le type d'organisation

Associations Nationales de Jeunes

Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

OSC nationale des femmes et des jeunes

OSC infranationale des femmes et des jeunes

Autre

Autre, veuillez préciser

Croix rouge locale

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

Croix Rouge provincial du Borkou

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, pour la durée totale du projet ?

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

5721.49

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre depuis le début du projet ?

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

5721.49

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre durant l'année civile en cours?

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Campagnes de sensibilisation multidimensionnelles sur la paix, la cohésion sociale, la prévention et gestion non violente des conflits

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☒ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

ONG Nationale

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG-ODIL

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

6604.70

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre durant l'année civile en cours? <i>Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i> 6604.70	*
Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours <i>Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères</i> Mise en œuvre de séances de dialogues intergénérationnels	*
5	
Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?	
Veuillez selectionner le type d'organisation ☐ Associations Nationales de Jeunes ☐ Associations Nationales de Femmes ☐ Autres Associations Nationales de la société civile ☒ Associations sous-nationales de jeunes ☐ Associations sous-nationales de femmes ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile ☐ Organisations régionales de la société civile ☐ Organisations Régionales ☐ ONGs Internationales ☐ Entité gouvernementale ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes ☐ Autre	
Autre, veuillez préciser	
Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? Association des jeunes unis pour le développement de Fada (AJUDF)	
Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, pour la durée totale du projet ? <i>Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i> 12383.82	

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

12383.82

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Campagnes de sensibilisation multidimensionnelles sur la paix, la cohésion sociale, la prévention et gestion non violente des conflits

6

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez selectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☒ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? Association pour le Développement Social, Economique et Culturel (ADSEC)	*
Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, pour la durée totale du projet ? <i>Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i> 6604.70	*
Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre depuis le début du projet ? <i>Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i> 6604.70	*
Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre durant l'année civile en cours? <i>Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i> 0	*
Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours <i>Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères</i> Mise en œuvre de séances de dialogues intergénérationnels	*
Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?	

7

Veillez selectionner le type d'organisation * ☐ Associations Nationales de Jeunes ☐ Associations Nationales de Femmes ☐ Autres Associations Nationales de la société civile ☒ Associations sous-nationales de jeunes ☐ Associations sous-nationales de femmes ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile ☐ Organisations régionales de la société civile ☐ Organisations Régionales ☐ ONGs Internationales ☐ Entité gouvernementale ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes ☐ Autre
Autre, veuillez préciser
Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? * Association des Jeunes Boguima pour le Développement Socioculturel et Educatif (AJDBSCE)
Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, pour la durée totale du projet ? * <i>Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i> 6604.70
Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre depuis le début du projet ? * <i>Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i> 6604.70
Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre durant l'année civile en cours? * <i>Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i> 0
Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours * <i>Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères</i> Mise en œuvre de séances de dialogues intergénérationnels

Veuillez selectionner le type d'organisation

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☒ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

Association Koulina Sawa

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ?

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

5779.12

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ?

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

5779.12

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Campagnes de sensibilisation multidimensionnelles sur la paix, la cohésion sociale, la prévention et gestion non violente des conflits

9

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☒ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association Goumodi

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, pour la durée totale du projet ? <i>Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i> 8255.88	*
Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre depuis le début du projet ? <i>Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i> 8255.88	*
Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre durant l'année civile en cours? <i>Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i> 0	*
Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours <i>Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères</i> Mise en œuvre de séances de dialogues intergénérationnels	*
10	
Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?	
Veillez selectionner le type d'organisation ☐ Associations Nationales de Jeunes ☐ Associations Nationales de Femmes ☐ Autres Associations Nationales de la société civile ☒ Associations sous-nationales de jeunes ☐ Associations sous-nationales de femmes ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile ☐ Organisations régionales de la société civile ☐ Organisations Régionales ☐ ONGs Internationales ☐ Entité gouvernementale ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes ☐ Autre	

Autre, veuillez préciser	
Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? Associations Koulina Sawa et Emi Kossi (Consortium)	*
Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, pour la durée totale du projet ? <i>Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i> 8255.88	*
Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre depuis le début du projet ? <i>Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i> 8255.88	*
Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre durant l'année civile en cours? <i>Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i> 0	*
Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours <i>Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères</i> Mise en œuvre de séances de dialogues intergénérationnels	*
Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?	

Veillez selectionner le type d'organisation * ☐ Associations Nationales de Jeunes ☐ Associations Nationales de Femmes ☐ Autres Associations Nationales de la société civile ☒ Associations sous-nationales de jeunes ☐ Associations sous-nationales de femmes ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile ☐ Organisations régionales de la société civile ☐ Organisations Régionales ☐ ONGs Internationales ☐ Entité gouvernementale ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes ☐ Autre
Autre, veuillez préciser
Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? * AJLCDPE/B, AJAIDES, ADSCEH (Consortium)
Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, pour la durée totale du projet ? * <i>Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i> 13209.41
Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre depuis le début du projet ? * <i>Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i> 13209.41
Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre durant l'année civile en cours ? * <i>Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i> 0
Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours * <i>Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères</i> Mise en œuvre de séances de dialogues intergénérationnels

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez selectionner le type d'organisation *

☐ Associations Nationales de Jeunes
 ☐ Associations Nationales de Femmes
 ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
 ☒ Associations sous-nationales de jeunes
 ☐ Associations sous-nationales de femmes
 ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
 ☐ Organisations régionales de la société civile
 ☐ Organisations Régionales
 ☐ ONGs Internationales
 ☐ Entité gouvernementale
 ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
 ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
 ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

AJAIDES

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

0

Il fait partie du Consortium de mise en oeuvre des dialogues intergénérationnelles

OIM : Organisatio n internationa le pour les migrations	*	*	*	54.62%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	3500000	2450000	1798518.66	51.39%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **51.39%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %. *

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

33.01

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1155350**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

☐ Correct ☒ Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

1155462.85

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 593691.01**. Ce montant est-il correct ? *

☐ Correct ☒ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

399410

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Rapport fin PBF_Comités prov de Paix_Tchad juin 2025-19_28_3.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- ☐ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ☒ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ☐ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- ☒ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☐ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☐ (2.1) Réconciliation nationale
- ☐ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☒ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☐ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☐ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ Initiative de promotion du genre
- ☐ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☐ Projet transfrontalier ou régional
- ☒ Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- ☒ Oui
- ☐ Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

1 Comité de pilotage.

*
Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le 28 février 2025 s'est tenue à l'hôtel Résidence, la réunion du comité de pilotage du projet, sous la présidence du Conseiller à la Coopération Internationale du Médiateur de la République, en présence du secrétariat du PBF, du PNUD, de l'OIM, du Ministère en charge de l'administration du territoire, des chefferies traditionnelles, de l'ONG ACRA, des membres des comités de paix. Au cours de cette rencontre, les participants ont échangé sur les avancées du projet, les défis rencontrés dans la mise en œuvre, les ajustements à apporter pour améliorer l'atteinte des résultats et les prochaines étapes. L'accent a été mis sur la nécessité d'impliquer davantage les services du médiateur sur la mise en œuvre du projet.

Les points saillants de la rencontre se résument dans les lignes suivantes :

- **Le décret n°1894/PT/PM/MRNCS/2023, portant création, organisation et fonctionnement d'une commission nationale de paix, de réconciliation nationale et ses démembrements en juillet 2023 est sujet à une relecture au niveau de l'institution du Médiateur de la République, pour en harmoniser l'ancrage institutionnel et aligner les dispositions avec la tutelle du Médiateur, et corriger certaines dispositions liées au ministère dissout. Cela en lien avec le contexte actuel post-transition avec retour à l'ordre constitutionnel ;**
 - **La nécessité de mettre en place le mécanisme de partage d'information tenant compte du rôle primordial que joue l'alerte précoce dans le mécanisme de prévention et de gestion des conflits ;**
 - **La mise en place de l'architecture de paix par le Médiateur de la République vise à être inclusive, en intégrant tous les mécanismes disponibles et tous les acteurs, tout en minimisant les doublons pour garantir une réponse plus efficace ;**
 - **Pour mieux comprendre le rôle des comités de paix dans la prévention et la résolution des conflits, il est essentiel de garder à l'esprit que leur objectif principal est de gérer et prévenir les conflits en prenant en compte divers facteurs tels que le contexte, la sécurité, la connaissance des secteurs de développement et l'organisation sociétale ;**
 - **Evaluer les besoins potentiels des Services du Médiateur de la République (SMR) pour la mise en œuvre des comités de paix, en prenant en compte l'évolution du contexte pour de meilleurs résultats. Ces actions pourraient cependant nécessiter des initiatives supplémentaires impliquant des coûts additionnels à examiner avec le Peace Building Fund.**
 - **Les recommandations retiennent la clarification du rôle du comité de paix à côté du conseil provincial,**
 - **Les partenaires ont fait plaidoyer pour la couverture des 15 autres provinces ;**
- Les contraintes ont été surtout l'impact du changement de tutelle, après la dissolution du ministère de la réconciliation, le décret obsolète demandant une relecture conséquente, les différents processus électoraux qui ont freiné la mise en œuvre du fait de l'indisponibilité récurrente des autorités locales pour campagne électorale.**

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé
☒ Complété ☐ Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé
☒ Complété ☐ Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé
☒ Complété ☐ Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé
☒ Complété ☐ Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Pour les activités préparatoires du projet, après la confirmation de la réception des Fonds, le 25 juillet 2023, les conditions générales nécessaires à la mise en œuvre du projet ont été réunies, permettant la mise en œuvre des comités provinciaux. Les consultations, les contacts nécessaires au niveau de l'administration, des services de l'état impliqués, notamment au temps du ministère de la réconciliation nationale, mais aussi, au service du Médiateur national pour l'encrage institutionnel et la mise en œuvre du décret. En effet, le PNUD, l'OIM et ACRA ont chacun organisé dans les circonscriptions qui sont les leurs, le dialogue intergénérationnel et la sensibilisation aux populations. Il s'agit des localités provinciales suivantes : le Borkou, Ennedi Ouest et Tibesti – plus précisément dans les localités de Faya, Kirdimi, Kouba, Fada, Kalaït, Torbol, Tebi, Lac Ounianga, Gouro, Bardai, Zouar, Wour, Aouzou et Yébibou, pour OIM, mais aussi pour le PNUD/ACRA dans les localités de N'Djaména, Laï, Massénia, Pala, et Moussoro.

Les deux agences PNUD et OIM ont organisé, sous la présidence du secrétaire général du Médiateur de la République, un comité de pilotage du projet le 28 février 2025 avec les partenaires gouvernementaux et l'ONG partenaire (ACRA).

Les études de cartographie des acteurs et des mécanismes de paix sont disponibles.

Les comités de paix des 8 provinces, Mayo-Kebbi Ouest, Tandjilé, Chari-Baguirmi, Bahr El Gazal, Ennedi-Est, Borkou, Tibesti et N'Djaména sont en place. Nous sommes en train de travailler à nouveau avec les comités départementaux opérationnels, pour la mise en œuvre de leurs activités.

Par ailleurs, le projet, dans l'optique de favoriser la durabilité des interventions poursuit avec le renforcement des capacités des comités de paix, dont trois (3) sessions de formation au profit de 149 acteurs de la paix à Faya, Fada et Bardai, dont 49 femmes. A Moussoro, la restitution du Comité avec 37 participants dont 5 femmes. Cela a permis à ces derniers de manifester la ferme volonté de partager les compétences acquises dans leurs communautés, et à documenter les cas de conflits prévenus et gérés à travers des procès-verbaux signés par les différentes parties aux conflits. À Faya, il s'agit des membres des comités de la chefferie traditionnelle et du comité islamique ; à Moussoro, c'est le bureau du comité provincial de paix et de réconciliation qui le fait. De même à Laï, par le bureau du Comité Provincial de Paix et de Réconciliation. Par ailleurs, tous les comités ayant pris part à ces formations ont élaboré et soumis des Termes de références relatifs à la mise en œuvre d'initiatives locales de dialogue et de sensibilisation sur la cohabitation pacifique, la gestion non violente des conflits entre autres. Ceci montre l'engagement des comités dans la pacification de leurs espaces sociaux.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ?

☐ Oui

☒ Non

Si non, veuillez fournir une explication

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le projet ne pourra pas atteindre les résultats escomptés à la date de fin prévue, car des activités restent encore à être finalisées :

La tenue des visites d'échanges et de partage d'expériences : Les différents processus électoraux ont sensiblement impacté la capacité du projet à mobiliser les acteurs qui étaient souvent directement impliqués dans ces processus en tant qu'autorités.

La finalisation du mécanisme de partage de l'information : Cette activité a été affectée par l'indisponibilité de l'essentiel des membres des comités à cause des processus électoraux mais aussi à la suppression du ministère de la Réconciliation nationale car elle devait aussi impliquer l'institution d'ancrage du projet.

La mise en œuvre de Community Grants ou AGRs : l'activité a été retardée des difficultés de mobilisation des membres du comité qui devait participer au processus de sélection des communautés et à l'identification des besoins et la sélection des bénéficiaires.

L'organisation du Forum des Gouverneurs retardé à cause du changement d'ancrage institutionnel du projet. En effet, cette activité devrait s'organiser en étroite collaboration avec l'autorité de tutelle. Mais le vide institutionnel qui a suivi la suppression du ministère de Réconciliation, la tenue tardive du premier comité de pilotage en 2024 ont considérablement retardé la mise en œuvre de cette activité. Le retard de relecture du décret constitue un frein à cette activité institutionnelle.

Les facteurs ayant entravé la mise en œuvre du projet dans les délais initiaux et l'atteinte optimale des résultats sont :

- La dissolution du ministère et le rattachement du projet aux services du Médiateur de la République qui venait d'être nouvellement créé a entraîné un vide institutionnel, avant une prise en main effective. A la suite de ces changements, un processus de révision du décret N°1894 portant attributions des comités de paix est toujours en cours.

- Le processus électoral- précampagne, campagne, élections, proclamation des résultats et installation- engageant les autorités administratives nationales et provinciales, les acteurs locaux impliqués, étant occupés avec les différentes campagnes, les parties prenantes sont souvent indisponibles.

- Les nouvelles réformes administratives, avec la fin de la transition politique, marquant le retour à l'ordre constitutionnel, redéfinissant les rôles et attributions des administrations décentralisées, notamment la mise en place des conseils provinciaux parallèlement aux comités Provinciaux d'Action desquels sont issus la majorité des membres des comités de paix. Il se pose donc la question de clarifier les liens entre le Conseil Provincial et le Comité de Paix.

Malgré ces activités qui restent à finaliser, les actions positives en cours sont à prendre en compte et démontrent que le projet a produit des résultats, mais reste à être stratégiquement réorganisé au regard des changements prenant en compte le renforcement de capacités des services du médiateur.

Résumé de progrès

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Les progrès réalisés dans la période du rapport sont notables, bien que cette période a été ponctuée par des retards institutionnels impactant les actions directes. Les comités de paix sont maintenus depuis leur mise en place depuis l'année dernière. Ces comités, souvent présidés par des figures de leadership local telles que les vice-présidents N°1, représentant la coalition éleveurs-agriculteurs ou des chefs de canton, jouent désormais un rôle central dans la gestion des conflits communautaires dans les zones d'intervention. Cette approche a renforcé la prise en main des comités au niveau local et a renforcé la résolution de nombreux conflits. Leur capacité à intervenir précocement permet aussi de désamorcer les conflits avant leur escalade.

D'un point de vue opérationnel, leur mise en œuvre s'adapte aux contextes locaux, avec des activités de sensibilisation accrues notamment lors de la saison pluvieuse, pour prévenir les heurts liés aux mouvements saisonniers des nomades ou aux conflits fonciers. La formalisation des rapports de conflit et leur suivi systématique constituent également une avancée tangible, permettant de renforcer la traçabilité des actions entreprises par le projet et pouvoir évaluer leur impact.

Le projet a fait des avancées notamment dans la matérialisation des actions de dialogues communautaires, suivi des sensibilisations des autorités locales et traditionnelles à l'intérêt d'avoir des comités de paix actifs et qui s'occuperont exclusivement du volet conflits et consolidation de la paix.

La promotion du dialogue intercommunautaire et la coopération entre les comités provinciaux, départementaux et les structures de paix au niveau sous-préfectoraux constitue une avancée nécessaire pour atteindre des résultats. Les bases posées par le projet afin de constituer un rempart solide résident dans l'implication des OSC et des autorités traditionnelles dans la mise en oeuvre.

La consolidation du bureau du comité par l'identification des personnes actives est aussi une bonne stratégie que le projet a utilisé pour consolider ses actions.

Une gestion efficace des conflits par des comités mieux organisés, permet de mieux intégrer la filière de la prévention et de la médiation. Ces initiatives ont déjà montré leur capacité à réduire la fréquence et la gravité des conflits, à renforcer la cohésion sociale dans les communautés, et à instaurer un climat de dialogue propice à une cohabitation pacifique entre populations hôtes et migrantes au Nord. À terme, ces actions devraient continuer à favoriser l'émergence d'une société plus harmonieuse, inclusive et résiliente face aux défis liés aux conflits locaux.

La réorganisation interne des comités en fonction de la compréhension des textes se fait progressivement par ces derniers en fonction de la clarification progressive du rôle spécifique des comités de paix par rapport aux autres structures existantes.

☒ Oui

☐ Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

☒ Oui

☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le projet a continué de capaciter les comités de paix et de réconciliation sur leur rôle, avec pour effet de les rendre opérationnels.

Les comités de paix organisent des séances de règlement de conflits souvent présidées par le vice-président N°1 qui est pour la plupart un représentant de la coalition éleveurs-agriculteurs et souvent un chef de canton. Par exemple des actions de prévention et de gestion des conflits au niveau communautaire avec le comité islamique et de la chefferie traditionnelle du Nord qui ont présenté des statistiques d'environ quatre-vingt-quinze (95) conflits gérés à Faya, Fada et Bardai respectivement chefs lieu des provinces du Borkou, de l'Ennedi Ouest et du Tibesti. Le Comité provincial de Bahr El Gazal a 75 incidents, toutes catégories confondues, enregistrés et résolus. Ces chiffres confirment toute l'importance qu'accordent les communautés aux comités de paix et à ces structures traditionnelles et confessionnelles locales associées dans la résolution des conflits. Reconnues par les autorités civiles et militaires locales et nationales comme faisant légitimement partie de l'architecture de gestion des conflits inter et intracommunautaires (prévention, médiation et résolution), certains dossiers sont souvent renvoyés par les autorités judiciaires et policières vers les autorités traditionnelles (Contexte du Nord), considérées par la plupart des communautés comme étant plus conformes aux coutumes et traditions locales en matière de prévention et de gestion des conflits, comparativement aux instances administratives et judiciaires. Il convient de noter que les conflits traités sont principalement liés à des différends fonciers, des conflits inter-ethniques, des litiges intrafamiliaux, des problèmes conjugaux impliquant des groupes ethniques différents, des cas d'accidents de la circulation avec des résolution sur la question de l'indemnisation des victimes etc. A Moussoro et dans les autres localités, les conflits sont aussi ainsi documentés, et nous continuerons à les orienter afin de systématiser les rapports pour le suivi des incidents.

Dans les 8 provinces et 32 départements où le projet est mis en œuvre, les délégués du Gouvernement auprès des provinces veillent à ce que les comités soient opérationnels. C'est ainsi que les comités, en fonction de leurs contextes différents du Sud au Nord, renforcent les mécanismes qui leurs sont propres pour faciliter la communication avec les populations concernées. Aussi, avec la saison de pluie qui est déjà arrivé au mois de juin, les comités accentue par exemple la sensibilisation au niveau des communautés éleveurs et agriculteurs, et renforcent les comités mixtes de suivi des mouvements saisonniers des nomades, réduisant les risques de heurts communautaires. Ces choses seront documentées et les impacts pourront être relevés au fur et à mesure de leurs activités. Si nous observons déjà les échanges et la communication établie par les comités de paix, c'est qu'il faut noter un début d'impact du projet sur le contexte politique et stratégique de la consolidation de la paix, avec l'implication de plus en plus remarquable des services du médiateur de la République dans le renforcement de capacités et les efforts d'appropriation.

L'opérationnalisation des comités contribue déjà à renforcer la confiance des populations, grâce aux dialogues engagés et aux conflits résolus. Par exemple les comités islamiques et de paix de la chefferie traditionnelle du Borkou documentent mieux leurs activités après les formations et permettent au projet de capitaliser les différentes résolutions qu'ils prennent dans le cadre de la prévention et de la gestion des conflits; Le comité provincial du Bahr El Gazal est mieux organisé, documente les cas et travaille avec les comités départementaux de plus en plus actifs. Ceci aurait aussi contribué à l'amélioration de la cohabitation pacifique et de la cohésion sociale au sein et entre les communautés et par extension entre les communautés hôtes et les migrants en offrant la possibilité de régler pacifiquement les différends.

Bien qu'il n'y ait pas encore une enquête de perception, ces actions en cours mèneront certainement les bénéficiaires vers la consolidation de la paix, avec l'inclusion des jeunes et des femmes dans les processus, et renforceront l'éventail des possibilités avec les dialogues intergénérationnels, pour réduire les clivages et les frictions culturelles.

Par exemple le président d'une association des jeunes à Moussoro (Bahr El Gazal) reconnaît que les derniers ateliers organisés avec les comités leur ont permis de comprendre que la meilleure façon de réduire les conflits, c'est de sensibiliser en amont, et ne pas attendre qu'il y'ait des conflits. Suite à ces ateliers, les jeunes ont organisé des séances de sensibilisation sur tous les points susceptibles de créer des litiges, mais il poursuit après avoir intégré comme rapporteur le comité provincial, la sensibilisation au niveau des localités départementales.

La promotion du dialogue et de la coopération entre les départements et les sous-préfectures, a le potentiel de prévenir l'escalade des conflits et de favoriser un climat de paix durable. C'est à cet effet que les dialogues communautaires se poursuivent.

A terme, les liens sociaux vont continuer à s'améliorer, en favorisant l'inclusivité et en contribuant à la résolution des conflits communautaires. Ces réalisations constitueront à terme des étapes importantes vers la construction d'une paix durable et d'une société plus harmonieuse.

Elles ont aussi amélioré la cohabitation entre les communautés hôtes et avec les migrants en offrant la possibilité de régler pacifiquement les différends.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

Click here to upload file. (< 10MB)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Des commissions de paix, de réconciliation et de cohésion sociale pour la prévention, la gestion des conflits et la réconciliation intégrant les jeunes filles, femmes, garçons et toutes les parties prenantes marginalisées sont opérationnelles dans les 8 provinces ciblées.

Résultat 2 *

Le niveau de confiance et de responsabilité entre les communautés, les autorités administratives et acteurs de sécurité est amélioré afin de renforcer la paix et le développement durable.

Résultat 3 *

Résultat 4 *

Résultat 5	*
Résultat 6	*
Résultat 7	*
Résultat 8	*
Résultats Additionnels <i>Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.</i>	*

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
- Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» **Résultat 1 : Des commissions de paix, de réconciliation et de cohésion sociale pour la prévention, la gestion des conflits et la réconciliation intégrant les jeunes filles, femmes, garçons et toutes les parties prenantes marginalisées sont opérationnelles dans les 8 provinces ciblées.**

O C 1	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
1. 1	Nombre de commissions de paix, de réconciliation et de cohésion sociale pour la prévention et la gestion des conflits créés.	0	8	0	8	

1. 2	% de jeunes et de femmes qui sont intégrés dans les comités de paix, de réconciliation et de cohésion sociale	0	30% femmes, 30% jeunes par province	23% de femmes et >30% jeunes	23% de femmes et >30% de jeunes	Les comités comptent environ 760 membres, dont 180 femmes. Bien que les normes sociales et de genre dans les provinces cibles aient rendu difficile la réalisation de l'objectif de 30 %, les critères de composition des comités ont permis de garantir que chaque comité comprenait au moins un représentant des jeunes et une représentante des femmes.
1. 3	Pourcentage de conflits enregistrés et gérés par les commissions d'une manière autonome.	TBD	70%	65%	65%	La plupart des conflits enregistrés sont gérés, cependant le monitoring des conflits récurrents n'est pas entièrement finalisé. Aussi, il n'existe pas de base de données claire sur les nombres de conflits enregistrés et gérés dans ces localités. Nous nous contenterons des statistiques que les comités vont enregistrer

1. 4						
1. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 1.

Produit 1.1

8 provinces du Tchad disposent des commissions provinciales de paix, de réconciliation et de cohésion sociale opérationnelles

Produit 1.2

Les commissions mise en place contribuent à la prévention et la résolution pacifique des conflits dans les huit(8) provinces

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 1.1: 8 provinces du Tchad disposent des commissions provinciales de paix, de réconciliation et de cohésion sociale opérationnelles**

1. 1	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 1. 1	Nombre de jeunes et de femmes intégrées dans les commissions de paix, de réconciliation et de cohésion sociale	0	>30%jeunes, 30% femmes par province	23% de femmes 30% de jeunes	23% de femmes >30% de jeunes	
1. 1. 2						
1. 1. 3						
1. 1. 4						

1. 1. 5						
---------------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 1.2: Les commissions mise en place contribuent à la prévention et la résolution pacifique des conflits dans les huit(8) provinces**

1. 2	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 2. 1	Nombre de mécanismes de partage d'information et d'identification de conflits mis en place					Les préalables de mise en place des mécanismes de partage d'informations sont en cours.
1. 2. 2	Nombre de conflits gérés par les commissions dans chaque province	0	50 par province/ 400 au total	Environ 170	Environ 170	Ces données pourraient dépasser ce qui est rapporté. La plupart des comités ont des difficultés dans la documentation des résolutions.
1. 2. 3						
1. 2. 4						

1. 2. 5						

» **Produit 1.3:**

1. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 3. 1						
1. 3. 2						
1. 3. 3						
1. 3. 4						
1. 3. 5						

» **Produit 1.4:**

1. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 4. 1						
1. 4. 2						
1. 4. 3						
1. 4. 4						
1. 4. 5						

» **Produit 1.5:**

1. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» **Résultat 2 : Le niveau de confiance et de responsabilité entre les communautés, les autorités administratives et acteurs de sécurité est amélioré afin de renforcer la paix et le développement durable.**

O C 2	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
2. 1	Niveau de perception par les communautés de l'efficacité des commissions provinciales et de la collaboration avec les autorités administratives et des acteurs de sécurité	0	Augmentation d'au moins 15%(30% femmes, 30% jeunes par province)	0	0	L'enquête nécessaire sera conduite pendant l'évaluation finale du projet.
2. 2	Niveau d'implication des communautés dans les processus de prévention et de résolution des conflits dans les huit provinces.	0	Augmentation d'au moins 30% (30% femmes, 30% jeunes par province)	0	0	Les populations sont impliquées, cependant l'évaluation sera conduite à la fin du projet pour apprécier cela.
2. 3						

2. 4						
2. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 2

Produit 2.1

Des actions de dialogue inclusif et participatif sont réalisées à travers les commissions mises en place dans les huit provinces.

Produit 2.2

Les différents groupes cibles (associations de jeunes, milieu scolaire, délégations provinciales/départementales/sous-préfectorales...) sont sensibilisés et éduqués sur le genre, les droits humains et le vivre-ensemble.

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 2.1: Des actions de dialogue inclusif et participatif sont réalisées à travers les commissions mises en place dans les huit provinces.

2. 1	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 1. 1	% des acteurs locaux qui possèdent une meilleure compréhension du travail des commissions de paix et de réconciliation	0	Au moins 50% (30% de femmes, 30% de jeunes par province)	0	0	Les activités de formation et de sensibilisation sont en cours
2. 1. 2	Nombre d'acteurs locaux (communautés, autorités administratives et sécuritaires) participant activement aux initiatives de dialogue inclusif.	0	Au moins 15 000 par province(30% femmes, 30% jeunes)	1686 personnes dont au moins 402 femmes et 40% de jeunes	1686 personnes dont au moins 402 femmes et 40% de jeunes	Les activités de sensibilisation inclusive ont eu lieu en faveur des bénéficiaires directs et indirects.

2. 1. 3	% de membres de communautés confirmant posséder plus de confiance a l'égard des autorités administratives et acteurs sécuritaires.	0	Augmentation d'au moins 15%(30% de femmes, 30% de jeunes)	0	0	Cet indicateur sera renseigné avec les résultats de l'évaluation finale
2. 1. 4						
2. 1. 5						

» **Produit 2.2: Les différents groupes cibles (associations de jeunes, milieu scolaire, délégations provinciales/départementales/sous-préfectorales...) sont sensibilisés et éduqués sur le genre, les droits humains et le vivre-ensemble.**

2. 2	Indicateur <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 2. 1	Nombre de participants aux sessions de sensibilisation qui se rappellent les messages des campagnes de sensibilisation.	0	Au moins 15000 par province(120 000 au total) dont au moins 30% de femmes et 50% de jeunes	0	0	Sera évalué à la fin du projet suite à l'évaluation finale.
2. 2. 2	# de micro-actions de consolidation de la paix soutenues par le projet à travers les commissions.	0	= 2 par province	0	0	Les micro-actions de consolidation de la paix par les comités sont en cours. Les prochains rapports vont nous les situer.
2. 2. 3						
2. 2. 4						

2. 2. 5						

» **Produit 2.3:**

2. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 3. 1						
2. 3. 2						
2. 3. 3						
2. 3. 4						
2. 3. 5						

» **Produit 2.4:**

2. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 4. 1						
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» **Produit 2.5:**

2. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 5. 1						
2. 5. 2						
2. 5. 3						
2. 5. 4						
2. 5. 5						

» Résultat 3 :

O C 3	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
3. 1						
3. 2						
3. 3						
3. 4						
3. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

12345Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2
Produit 3.3
Produit 3.4
Produit 3.5
Autres Produits <i>Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.</i>

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 3.1:**

3. 1	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 1. 1						
3. 1. 2						
3. 1. 3						
3. 1. 4						
3. 1. 5						

» **Produit 3.2:**

3. 2	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 2. 1						
3. 2. 2						
3. 2. 3						
3. 2. 4						
3. 2. 5						

» **Produit 3.3:**

3. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 3. 1						
3. 3. 2						
3. 3. 3						
3. 3. 4						
3. 3. 5						

» **Produit 3.4:**

3. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 4. 1						
3. 4. 2						
3. 4. 3						
3. 4. 4						
3. 4. 5						

» **Produit 3.5:**

3. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 5. 1						
3. 5. 2						
3. 5. 3						
3. 5. 4						
3. 5. 5						

» Résultat 4 :

O C 4	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
4. 1						
4. 2						
4. 3						
4. 4						
4. 5						
Combien de produits sont définis sous le résultat 4?						
1 2 3 4 5 Plus de 5						
Veuillez lister tous les produits pour le résultat 4						
Produit 4.1						

Produit 4.2
Produit 4.3
Produit 4.4
Produit 4.5
Autres Produits <i>Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.</i>

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 4.1:**

4. 1	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 1. 1						
4. 1. 2						
4. 1. 3						
4. 1. 4						
4. 1. 5						

» **Produit 4.2:**

4. 2	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 2. 1						
4. 2. 2						
4. 2. 3						
4. 2. 4						
4. 2. 5						

» **Produit 4.3:**

4. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» **Produit 4.4:**

4. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						
4. 4. 4						
4. 4. 5						

» **Produit 4.5:**

4. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						
4. 5. 5						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

*

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

Événe ments	Titre de l'événement	Date (peut être appro ximati ve)	Lieu (Si connu)	Audie nce cible	Objectifs (900 caractères)
Événe ment 1	Campagne de sensibilisation sur la paix, la cohésion sociale et la prévention des conflits	22/06/2025	Toutes les provinces	Jeunes, Femmes, leaders traditionnels, autorités	Engager les communautés dans la prévention des conflits. Faire des jeunes et des femmes des acteurs de la paix. Favoriser l'appropriation locale des interventions.
Événe ment 2	Forum interprovincial	07.2025	Toutes les provinces	Jeunes, Femmes, leaders traditionnels, autorités	Engager les communautés dans la prévention des conflits. Importance des comités de paix.
Événe ment 3	Visites d'échanges et de partage d'expériences	07.2025	Toutes les provinces	Comités provinciaux et départementaux	Favoriser le partage d'expériences et d'encourager l'harmonisation des bonnes pratiques en matière de prévention et de gestion des conflits
Événe ment 4	Mise en œuvre de Community Grants ou AGRs	07.2025	Borkou Ennedi, Tibesti, Chari- Baguirmi, Mayo-Kebbi Ouest, Tandjilé.	Jeunes, femmes, communautés, personnes vivant avec handicap	Donner dees possibilités aux OSC de jeunes et aux communautés,comités de sensibiliser davantage. Donner des opportunités économiques et des possibilités d'autonomisation économique et financière aux communautés

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Comité provincial du Tibesti	Le projet a renforcé les capacités d'action du comité dans une zone marquée par des tensions récurrentes liées à l'apparition de l'or, aux rivalités communautaires et à l'éloignement géographique. Grâce à l'appui reçu, le comité a pu instaurer un mécanisme de dialogue régulier avec l'appui en matériels bureautique du projet.	« Nos interventions étaient limitées par le manque de moyens, notamment bureautiques. Aujourd'hui, nous pouvons saisir et archiver des documents pour gérer les conflits dans cette zone à risque, ce qui représente un pas vers la paix au Tibesti. » Directeur de cabinet du délégué Général du gouvernement auprès de la province.
2	Consortium (Association des personnes vivant avec handicap)	Ce projet a une influence positive sur leurs vies en ce sens qu'il leurs donne la reconnaissance sociale et fait d'eux des acteurs importants et pas seulement des bénéficiaires.	« Ce projet est une opportunité d'inclusion et de participation aux efforts de consolidation de la paix pour nous qui n'avons pas toujours cette possibilité. A travers ce projet, nous apportons notre contribution à la prévention des conflits et à la pacification des rapports sociaux dans notre communauté. » Président de l'Association des personnes vivant avec handicap du Borkou.

3	Association de femmes	Le projet promeut la participation et l'inclusion des femmes dans les instances de décision et de gouvernances locales. Il encourage les autorités, les leaders traditionnels et les autres acteurs à s'ouvrir aux apports constructifs et positifs des femmes en matière de prévention des conflits et dans la gouvernance. Ceci constitue une avancée majeure puisque jusque-là, cette possibilité n'était pas encore offerte aux femmes.	"La mise en œuvre de ces activités nous permet de faire entendre notre voix en tant femmes dans ce domaine qui était jadis exclusivement réservé aux hommes. Cela nous permet de contribuer aux efforts de paix dans nos communautés et prévenir les conflits qui ont un impact très négatif sur nos ménages et sur nos vies. A présent, nous sommes des actrices majeures de la paix". Présidente de l'Association.
---	-----------------------	---	--

4			
---	--	--	--

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Le transfert de compétence réalisé à travers les sessions de renforcement des capacités des acteurs locaux de paix permet à ces derniers de jouer un rôle plus actif dans la prévention et la gestion des conflits qui peuvent avoir un impact négatif sur les communautés et en particulier les jeunes et les femmes.

Le renforcement et la consolidation des cadres communautaires locaux endogènes de prévention et de gestion des conflits à travers le comité de la chefferie traditionnelle et les comités religieux influence positivement les rapports sociaux et atténue le caractère violent de ceux-ci en donnant aux différents protagonistes la possibilité de résoudre pacifiquement tous les différends.

La tenue des sessions de dialogues intergénérationnels et de la campagne de sensibilisation aura permis de faciliter la prévention et la résolution des conflits produit un effet positif sur la pacification des rapports sociaux et favorise une meilleure compréhension et une meilleure cohabitation entre différentes générations ;

L'implication des jeunes, des femmes, des communautés et l'inclusion des personnes vivant avec handicap engendrent un impact humain considérable ;

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

72 of 81

6/18/2025, 7:06 PM

Fichier 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veuillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé:

*

Veuillez sélectionner jusqu'à 3.

- ☐ Numérisation améliorée
- ☒ Des méthodes de travail innovantes
- ☐ Ressources supplémentaires mobilisées
- ☐ Cadres politiques améliorés ou initiés
- ☐ Capacités renforcées
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- ☐ Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- ☐ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le schéma des comités de paix, tel que présenté aux autorités locales et aux autres parties prenantes, prend en compte la diversité des parties prenantes elles-mêmes dans leurs secteurs. Par exemple l'élevage avec la présence du président de l'association des éleveurs, contribuera à diffuser les informations et à réduire la mauvaise communication à l'origine des conflits violents. La mise en œuvre associant les comités eux-mêmes renforcera l'appropriation et l'intégration des méthodes innovantes proposées, associant les jeunes et les femmes.

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a développé des partenariats locaux avec les organisations de la société civile, dans le but de l'inclusivité des parties prenantes auprès du Gouvernement. Le projet entend poursuivre ces relations à des échelles encore plus basses avec les associations des jeunes qui sont impliquées dans les comités de paix. Un partenariat solide est créé avec plusieurs organisations locales de la société civile.

Ces organisations de la société civile mènent différentes activités telles que des séances de dialogues intergénérationnels et des campagnes de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale. Leur implication montre leur soutien aux efforts de consolidation de la paix et de prévention des conflits.

En conclusion, ces partenariats avec les organisations locales de la société civile démontrent l'engagement collectif en faveur de la consolidation de la paix, de la promotion de la cohésion sociale et de la prévention des conflits au niveau local. Ces collaborations renforcent les actions du projet et favorisent une approche inclusive et participative pour atteindre les objectifs communs.

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Avec qui travaillons-nous
 *

☐ Renforcement des partenariats avec les IFI

☒ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

☐ Partenariat avec des organisations locales de la société civile

☐ En partenariat avec le milieu universitaire/académique local

☐ En partenariat avec des entités infranationales

☐ En partenariat avec des entités nationales

☐ En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Mis en œuvre conjointement par l'OIM et le PNUD, ce projet contribue à renforcer la coordination et les synergies interagences en vue d'une meilleure atteinte des résultats avec efficacité et efficience. Ceci permet de favoriser une meilleure répartition des interventions et des ressources destinées aux opérations de consolidation de la paix. Le partenariat entre agences améliore aussi la coordination à travers des réunions régulières de coordination, de planification, de suivi, de communication et de reporting. Les projets conjoints favorisent l'harmonisation des approches et la valeur ajoutée des compétences croisées, mais aussi d'éviter les doublons et les duplications et donne la possibilité de mieux articuler les actions et de les arrimer aux priorités nationales et locales. Ce partenariat interagence permet d'apporter une réponse coordonnée aux défis auxquels fait face l'Etat en termes de prévention et de gestion des conflits inter- et intra-communautaires et de renforcement des capacités des acteurs locaux dans ledit domaine.

En définitive, ce partenariat interagence permet d'apporter une réponse plus efficace et efficiente aux besoins des communautés notamment en matière de ressources destinées à renforcer les capacités des OSCs locales, des jeunes, des femmes et de groupes sociaux tels que les leaders religieux et traditionnels à porter des actions de prévention et de gestion des conflits à travers la mobilisation du référentiel et des mécanisme locaux.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- ☐ Persons sans-emploi (Chômeurs)
- ☐ Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- ☐ Communautés autochtones
- ☐ Personnes handicapées
- ☐ Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- ☒ Femmes
- ☒ Jeunesse
- ☐ Enfants
- ☐ Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- ☐ Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- ☐ Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- ☒ Personnes affectées par les conflits armés
- ☒ Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport <i>Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères</i> La réunion du COPIL 2025 a eu lieu le 23 février 2025, a permis de cerner les difficultés liées à la mise en œuvre dans un contexte qui a changé. Les partenaires ont dû faire preuve d'originalité pour continuer à renforcer les capacités des comités de paix, qui jusqu'alors n'ont pas encore la version révisée du décret 1894, Des missions de supervisions formatives ont été effectuées sur le terrain pour renforcer les capacités techniques des partenaires dans l'élaboration des documents et outils afin d'améliorer la mise en œuvre des activités. Par ailleurs, des visites de terrain ont été organisées pour suivre le déroulement des activités et apporter des correctifs au besoin.	*
Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? <i>Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'</i> ☒ Oui ☐ Non	*
Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. <i>Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères</i> L'expérience des comités provinciaux et départementaux de paix est récente. Une étude menée dans le cadre de ce projet est disponible. Les bases de références sont nouvelles.	*
Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : <i>Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères</i> Les indicateurs sur l'existence des comités de paix nous sont fournis par l'étude cartographique des mécanismes de paix. Etude qui a pour objectif de faire l'état des lieux des mécanismes et les acteurs de paix existants, les modes opératoires. Dans la plupart des cas, les mécanismes existants ne réunissent pas tous les critères pour être considérés comme des comités provinciaux ou départementaux de paix. Ce qui nous permet de tirer la conclusion selon laquelle, il n'y avait pas encore de comités de paix provinciaux et départementaux. Les sources sont les études récemment menées par les cabinets BUREDDA, CRASH et CIBLE sur les zones du projet, les rapports d'activités, les décrets et arrêtés de nomination des comités de paix, les archives des gouvernorats.	*
Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? <i>L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations.</i> link ☐ Oui ☒ Non	*
Veuillez décrire brièvement. <i>Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères</i>	*

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations [link](#)

☐ Oui

☒ Non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

☒ Oui

☐ Non

☐ Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

85000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

☒ Oui

☐ Non

☐ Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les termes de références sont disponibles et des discussions sont en cours, cependant, le projet nécessite une extension avant de lancer l'identification du cabinet nécessaire pour mener l'évaluation du projet.

Informations
de contact

Nom

Organisation

Titre d'emploi

Email

Veuillez indiquer la personne de contact responsable du partage du rapport d'évaluation final avec le PBF	Narre Ngamada	PNUD	Analyste Relèvement et Résilience Communautaire	narre.ngamada@undp.org
---	---------------	------	---	------------------------

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

- ☐ Oui
- ☒ Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- ☒ Oui
- ☐ Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

- ☒ Peu d'effet catalytique
- ☐ Effet catalytique important

*

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les effets catalytiques non financiers se soldent par le fait que la mise en place des comités de paix a renforcé la résolution des conflits sociaux récurrents, qui étaient souvent mal jugés et entraînaient d'autres conséquences violentes. Le comité a aussi réveillé dans la plupart des provinces, les comités provinciaux d'action. Ceux-ci ont vu une complémentarité entre les mécanismes de paix et les mécanismes d'action(CPA) de développement. Les problèmes de développement à l'origine de conflits seront des opportunités de mobilisation de ressources pour le CPA dans le développement communautaire afin de prévenir ces conflits. Les membres du CPA ont un lien étroit avec le comité de paix. Les délégués provinciaux en général sont membres des deux comités. Les synergies enregistrées seront des exemples qui pourront être dupliquées dans d'autres provinces. Ces effets serviront de levier pour clarifier le rôle du CPA, qui se retrouve aujourd'hui à concurrence du Conseil provincial avec la mise en place de la décentralisation.

Le Médiateur de la République et les gouvernorats sont très impliqués dans la mise en œuvre de ce projet et mentionnent les changements d'approches dans la dynamique des conflits au niveau local.

Les autorités traditionnelles se sont davantage rapprochés dans la résolution des conflits avec l'appui des comités de paix.

Durabilité

*

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le décret étant un instrument du gouvernement est porté par les gouvernorats et les ministères clés. Cet etat de fait se joint au renforcement de capacités en cours, renforceront les mécanismes de gestion des conflits et la consolidation de la paix.

De plus, l'investissement du projet sur le renforcement du rôle du comité et l'outillage desdits acteurs sur les techniques de prévention et de solution pacifique des conflits permettra de cimenter les acquis, et donnera les capacités aux acteurs de répondre plus efficacement à la problématique sur le long terme. Par exemple, l'organisation indépendante des réunions des comités et leurs actions au niveau provincial et départemental, renforcera l'appropriation.

La forte participation des jeunes femmes et hommes garantira l'appropriation du processus de ciblage, de la mise en oeuvre des activités et de la transparence dans tout le cycle du projet.

L'implication dans les comités des organisations de la société civile et la sensibilisation sur l'autonomisation et la pérennisation des acquis contribueront à la consolidation de la paix. Ces efforts seront appuyés par les autorités locales qui oeuvrent dans les zones cibles.

Il faut reconnaître que la forte implication de la société civile et l'importance que les hautes autorités accordent à ces comités pour faciliter le règlement des conflits, d'ailleurs récurrents, contribueront à la réussite du projet et booster sa durabilité.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

RAS

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Comité de pilotage du 23 février 2025	Le comité de pilotage a permis de valider le plan d'action et de recueillir les recommandations sur la poursuite des activités et les contraintes opérationnelles dues aux changements politiques, en l'occurrence les élections, le retour à l'ordre constitutionnel et son impact sur les comités avec les services du Médiateur de la République. La relecture du décret 1498 par les services du médiateur.	Le contexte du pays ayant subi une forte mutation avec le retour à l'ordre constitutionnel, les changements de dénominations des gouverneurs, avec l'institution de la décentralisation, avec son lot de nominations, la mise en place du conseil provincial et communal. Le projet a dû se mouler dans ce contexte pour s'assurer que les comités de paix continuent d'exercer et de se retrouver dans ces changements importants.
Événement 2	Mission de constatation du fonctionnement des comités en decembre 2024 à Moussoro et janvier 2025 à Lai	Rencontre avec les comités départementaux et provincial dans le but de faire le point sur leur état de fonctionnement.	Il en ressort que les comités départementaux fonctionnent à des vitesses différentes. Certains exercent tandis que d'autres sont plus amorphes et demandent encore une perfusion d'actions et de ressources.
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			

Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes