

PBF June 2025 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND**  

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- ☒ Semestriel
☐ Annuel
☐ Final
☐ Autre

Date de soumission du rapport *

2025-06-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

MONGADJI Chabi Olawole Hubert; Coordonnateur du projet

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *

chabi.mongadji@un.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

HCDH - Tchad

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- ☒ Oui
- ☐ Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

- ☐ Oui
- ☒ Non
- ☐ Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- ☐ Oui ☒ Non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Asie et le Pacifique | ☒ Afrique centrale et australe | ☐ Afrique de l'Est |
| ☐ Europe et Asie centrale | ☐ Global | ☐ Amérique Latine et Caraïbes |
| ☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord | ☐ Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet

*

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Angola | ☐ Burundi | ☐ Cameroun |
| ☐ République Centrafricaine | ☒ Tchad | ☐ Congo, La République Démocratique |
| ☐ Gabon | ☐ Lesotho | ☐ Malawi |
| ☐ Rwanda | ☐ Sao Tome and Principe | ☐ Zimbabwe |
| ☐ Autres, précisez | | |

Autre, veuillez préciser

*

.....

Titre du projet

*

- ☐ 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad
- ☐ 00129236: Appui à une transition institutionnelle et politique inclusive et apaisée au Tchad
- ☐ 00129386: Consolidation de la paix et de la sécurité entre les communautés d'agriculteurs et d'éleveurs dans les provinces du Salamat, du Sila et du Ouaddaï
- ☐ 00118693: Prévention et gestion des tensions intercommunautaires à travers un meilleur accès aux et gestion rationnelle des ressources naturelles
- ☐ 00125642: Projet de prévention de la féminisation des modes opératoires des groupes extrémistes au Tchad
- ☐ 00131550: Secrétariat du Fonds des Nations Unies de Consolidation de la Paix au Tchad - Appui à la Coordination au Suivi et à l'Évaluation du portefeuille
- ☐ 00134235: Renforcement des relations intergénérationnelles et interpartis pour une participation civique et politique des jeunes dans un environnement sécurisé et de paix
- ☐ 00140048: Genre et paix : mobilisons-nous pour un processus de construction de la paix inclusif
- ☐ 00140258: Promouvoir la réconciliation nationale et la cohésion sociale à travers la mise en place des commissions de paix et de réconciliation
- ☐ 00140518: Vers un environnement propice au Désarmement Démobilisation et Réintégration des membres des mouvements politico-militaires au Tchad
- ☒ 00140530: PROJET D'APPUI A LA PROMOTION ET A LA PROTECTION DES DROITS DE L' HOMME AU TCHAD (PROJET APPDH)
- ☐ 00140852: Accompagnement des groupements des femmes dans la gestion des conflits agro-pastoraux dans le Logone Oriental et le Mandoul
- ☐ 00140963: Secrétariat du Fonds des Nations Unies de Consolidation de la Paix au Tchad - Appui à la Coordination au Suivi et à l'Évaluation du portefeuille
- ☐ 00141053: Renforcement de la cohésion sociale entre les communautés hôtes les retournés et les réfugiés dans les provinces du Ouaddaï Sila et Wadi-Fira
- ☐ Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

*

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

.....

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre.

*

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Asie et le Pacifique | ☐ Afrique centrale et australe | ☐ Afrique de l'Est |
| ☐ Europe et Asie centrale | ☐ Global | ☐ Amérique Latine et Caraïbes |
| ☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord | ☐ Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport

*

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

*

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre

*

Autre, veuillez préciser

*

Date de début du projet (Date du premier décaissement)

*

2023-12-21

Date de fin du projet

*

2025-12-20

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

*

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ? *

- ☐ Oui
- ☒ Non

Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ? *

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| ☐ Janvier | ☐ Février | ☐ Mars |
| ☐ Avril | ☐ Mai | ☐ Juin |
| ☐ Juillet | ☐ Août | ☐ Septembre |
| ☐ Octobre | ☐ Novembre | ☐ Décembre |

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- ☐ Oui
- ☒ Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- ☐ Oui
- ☒ Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- ☐ Fonds Fiduciaire National
- ☐ Fonds Fiduciaire Régional

Réciendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- ☒ Entité de l'ONU
- ☐ Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☒ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres réciendaires pour ce projet ? *

- ☐ Aucun autre réciendaires
- ☒ Oui, Autres réciendaires de l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres réciendaires non l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres réciendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies

*

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☒ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

*

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

*

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ ACTED | ☐ Action Aid UK | ☐ AAITG (ActionAid the Gambia) |
| ☐ AEDE | ☐ African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | |
| ☐ Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| ☐ American Friends Service Committee (AFSC) | ☐ Avocats Sans Frontières | |
| ☐ Avocats Sans Frontières Belgium | ☐ Avocats sans frontières Canada | ☐ Ayuda en Accion |
| ☐ BIRN - Balkan Investigative Reporting Network | ☐ BIOM -Youth Ecological Movemen | |
| ☐ CARE International UK | ☐ Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | |
| ☐ Christian Aid Ireland | ☐ COIPRODEN | ☐ Concern Worldwide |
| ☐ Conexion Guatemala | ☐ COOPI - Cooperazione Internazionale | ☐ CORD Burundi |
| ☐ CORDAID | ☐ Corporacion Sisma Mujer | ☐ CRS - Catholic Relief Services |
| ☐ DanChurchAid | ☐ EQUITAS | ☐ Fund for Congolese Women |
| ☐ Fundacion Estudios Superior (FESU) | ☐ Fundación Mi Sangre (FMS) | |
| ☐ Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | ☐ Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | |
| ☐ Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF) | ☐ HELVETAS Swiss Intercooperation | |
| ☐ Humanity & Inclusion (HI) | ☐ ICTJ (International Center for Transitional Justice) | |
| ☐ Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | ☐ Integrity Watch | |
| ☐ International Alert | ☐ International Rescue Committee | ☐ Interpeace |
| ☐ Kvinna till Kvinna Foundation | ☐ Life and Peace Institute (LPI) | |
| ☐ MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| ☐ Mercy Corps | ☐ MLAL - ProgettoMondo | ☐ MSIS-TATAO |
| ☐ NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) | ☐ Norwegian Refugee Council (NRC) | |
| ☐ Nile Sustainable Development Organization - NSDO | ☐ OIKOS | |
| ☐ ONG Adkoul - ONG Adkoul | ☐ ONG AZHAR | ☐ OXFAM |
| ☐ Peace Direct | ☐ Plan International | ☐ PNG UN Country Fund |
| ☐ Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | ☐ ROI - Roza Otunbayeva Initiati | |
| ☐ Saferworld | ☐ Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | |
| ☐ Save the Children | ☐ Search for Common Ground (SFCG) | |
| ☐ SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa) | ☐ SismaMujer | |
| ☐ SOS Sahel Sudan | ☐ Stichting Impunity Watch | ☐ Tearfund |
| ☐ The Carter Center, Inc. | ☐ Trocaire | ☐ War Child |
| ☐ War Childhood Museum (WCM) | ☐ World Vision International | ☐ World Vision Myanmar |
| ☐ ZOA | ☐ blank_placeholder | ☐ Autre, Précisez |

Autre, veuillez préciser

*

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

6

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation

*

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☒ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

*

La Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?**

*

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

430000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?**

*

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

344000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**?

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

344000

Décrivez brièvement les activités principales menées par le partenaire durant l'année civile en cours

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

La CNDH avec cette subvention a déployé ses activités de protection et de promotion des droits de l'homme sur le territoire national du Tchad. La Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) est chargée de mener des actions en faveur de la protection des droits de l'Homme au Tchad. Elle contribuera également à la réalisation des consultations nationales et de la mise en œuvre du pilier justice dans le mécanisme de justice transitionnelle.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☒ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

OSC

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

Association Tchadienne pour Promotion des Droits de l'Homme (ATPDH)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

50000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

00

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

00

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

(Grant en cours)

L'ATPDH est une OSC qui a reçu une subvention (Grant) de 50.000\$ du HCDH pour la mise en œuvre d'assistances (psychosocial, médicale, légal et autres) aux victimes et témoins des VDH, y compris des VBG. Cette ADH est active dans l'assistance aux victimes des VDH et leur protection au Tchad. Cette subvention dont la procédure de décaissement (Grant) est encore en cours, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Résultat 2 / Produit 2.1 du projet.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation

*

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☒ Autre

Autre, veuillez préciser

Cabinet d'expertise

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

*

SeproTec

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?**

*

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

32098

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?**

*

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

13902

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**?

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

13902

Décrivez brièvement les activités principales menées par le partenaire durant l'année civile en cours

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Le Cabinet SEPROTEC a été recruté pour la traduction du Code pénal et du Code de procédure pénale en Arabe. Un atelier d'endossement du texte a été organisé avec les institutions nationales partenaires.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☒ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

Ministère de la Justice chargé des droits humains

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

140115

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

140115

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

140115

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Pour moderniser le système judiciaire tchadien, le PNUD a recruté un Cabinet pour implémenter une plateforme d'échanges entre Ministère de la Justice, Avocats et Justiciables.

5

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☒ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Ministère de la Justice chargé des droits humains

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

20000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

3082.15

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

3082.15

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

- Dans le cadre de l'appui logistique, le PNUD a fait une dotation de 10 motos au Ministère de la Justice pour la célérité dans les dépôt des courriers.

- Dotations en Data

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation

*

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☒ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

*

Ecole Nationale de Formation Judiciaire (ENFJ)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?**

*

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

559990

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?**

*

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

559990

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

559990

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

L'Ecole Nationale de Formation Judiciaire – composante du Ministère de la Justice et des Droits Humains – est chargée de la formation des acteurs judiciaires, auxiliaires de la justice et Associations de Droits de l'homme.

Une Convention a été déjà signée avec elle et deux formations sont prévues à Ndjamena sur :

les voies d'exécution des décisions de justice,

la gestion de la détention et les mécanismes de réinsertion sociale la justice transitionnelle et la prévention des conflits et les rapportage et documentations des cas d violation des droits de l'Homme au courant du mois de mai - juin 2025. Le premier atelier a eu lieu du 27 au 29 mai et les payment sont en cours.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>

[illegible]

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	4000000	2000000	1536098.15	38.4%

Correct

Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

30.98

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1239200**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

☒ Correct ☐ Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 475883.21**. Ce montant est-il correct ? *

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Draft_Rapport financier_Projet HR and TJ_Juin 2025_CHAD - HCDH PNUD-21_17_42.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- ☐ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ☒ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ☐ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- ☐ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ☒ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorité de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☒ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☐ (2.1) Réconciliation nationale
- ☐ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☐ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☐ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☐ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☒ Initiative de promotion du genre
- ☐ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☐ Projet transfrontalier ou régional
- ☐ Aucune

Comité de pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- ☒ Oui
- ☐ Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

00

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a eu une rencontre avec le Secrétaire General de la primature dans le cadre des mini consultations pour l'élaboration de la Stratégie nationale de réconciliation et de consolidation de la paix, qui n'est rien d'autre que la Stratégie de Justice Transitionnelle au Tchad. Cette rencontre a eu lieu dans l'optique de rendre inclusive la préparation de cette Stratégie à travers les mini consultations. De même, le projet a eu des rencontres avec les autorités au niveau provincial (les délégués du gouvernement pour les province de Salamat, et autres. Les échanges avec ces acteurs ont abouti à une planification des activités.

Une rencontre a eu lieu avec les Ministre de la Justice, chargé des droits humains gardes des sceaux, dans le cadre de la conférence nationale des chefs de juridiction en cours de préparation.

Dans le cadre de la digitalisation du système judiciaire, un Cabinet a été retenue et a commencé les consultations avec les acteurs judiciaires concernés, en vue de mettre en place une plateforme d'échanges entre le Ministère de la Justice et les acteurs judiciaires.

Pour opérationnaliser les audiences virtuelles à la maison d'arrêt de Sarh, une solution point à point est mis sur pied en vue de réaliser cela en juin.

Le projet a également permis de renforcer la collaboration avec la Haute Cour de Justice Militaire, l'Ecole Nationale de Formation Judicaire (ENFJ). Pour le premier, un planning des ateliers sur la vulgarisation des textes en matière de justice militaire est prévu avec Expertise France. Concernant le second, la série d'ateliers a commencé à Ndjamena du 27 au 29 juin sur la gestion de la détention et les mécanismes de réinsertions sociales des prisonniers.

Le projet a aussi permis d'interagir avec des agences du SNU notamment l'UNFPA dans le cadre des acteurs exerçant dans les CISM pour ce qui est du volet juridique. Une stratégie commune d'intervention est en cours de finalisation. Par ailleurs, le projet a interagi avec l'Institution du Médiateur de la République, dans le cadre de la préparation de la Stratégie nationale de Justice Transitionnelle qui dans le contexte du Tchad, est dénommée Stratégie nationale de réconciliation et de consolidation de la paix. Dans le cadre de cette interaction, le projet a renforcé les capacités du personnel substantif du Médiateur de la République à travers une formation sur la Justice Transitionnelle et un appui pour la conduite du processus de Justice transitionnelle dans le pays. Ce processus est appelé dans le contexte local, le processus de Réconciliation et de consolidation de la paix.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires

*

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété ☐ Pas Applicable

Recrutement d'équipe

*

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété ☐ Pas Applicable

Collection de lignes de base

*

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☒ Partiellement commencé
- ☐ Complété ☐ Pas Applicable

Identification des bénéficiaires

*

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété ☐ Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La mise en œuvre du projet se poursuit pour le troisième semestre consécutif, après la finalisation de toutes les activités préparatoires avant le premier semestre de mise en œuvre. Ainsi la contractualisation des partenaires a été bouclée ainsi que le recrutement du personnel du projet, la collection des données de base en cours et l'identification des bénéficiaires est aussi bouclée.

Le projet étant dans son troisième semestre de mise en œuvre sur quatre, il reste à recruter un Consultant pour l'évaluation finale du projet.

Si le rythme de mise en œuvre actuel est maintenu, le projet aura à terme, une performance satisfaisante dans sa mise en œuvre.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produits soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ?

☒ Oui

☐ Non

Si non, veuillez fournir une explication

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Pendant la période en revue, le projet a réalisé des progrès dans sa mise en œuvre. Le principal progrès réalisé réside dans le démarrage du processus de Justice Transitionnelle qui, dans le cas du Tchad, est appelé processus de Réconciliation et de consolidation de la paix. Le projet a établi le partenariat avec l'Institution du Médiateur de la République ayant récupéré le cahier de charge du ministère de la réconciliation supprimé qui initialement était le point de contact du projet dans la mise en œuvre du processus, et a convaincu le Médiateur de la République, à initier le processus. C'est ainsi que celui-ci a créé et mis en place un Comité scientifique pour conduire la première étape de ce processus, notamment celle de la préparation de la Stratégie nationale de Réconciliation et de consolidation de la paix, qui n'est rien d'autre que la Stratégie nationale de Justice Transitionnelle qui, à terme, servira de référence à la mise en œuvre du mécanisme de Justice Transitionnelle dans le pays, afin de traiter les violations du passé et favoriser la réconciliation durable et la consolidation de la paix. Dans le cadre de l'élaboration de cette Stratégie, le Comité Scientifique mis en place par le Médiateur de la République, a réalisé pendant la période en revue, des mini consultations qui lui ont permis d'aller à la rencontre des populations à la base pour les consulter sur l'élaboration de la Stratégie. Cette approche du Comité Scientifique du médiateur de la République était destinée à rendre inclusif, le processus d'élaboration de la Stratégie, pour mieux prendre en compte les spécificités du pays et faciliter l'adhésion de toutes les composantes de la société tchadienne à cette Stratégie. C'est ainsi que ces mini consultations ont amené le Comité scientifique à la rencontre des populations à la base et des autorités politico-administratives locales dans les cinq ressorts des Cours d'Appel du Tchad, pour recueillir leurs propositions et recommandations au sujet du contenu de cette Stratégie. Avant le démarrage de ce processus, le projet, à travers le HCDH, a d'abord formé le personnel du Médiateur de la République, y compris les membres du Comité Scientifique, sur la Justice Transitionnelle et fait un briefing au Comité Scientifique sur les droits de l'homme. Le projet a appuyé financièrement le processus de mise en place de la Stratégie de réconciliation et de consolidation de la paix et a aussi mis un Consultant international à la disposition du Médiateur de la République à cet effet. La durée du contrat de ce Consultant a été de trois mois.

Un autre progrès notoire du projet au cours de la période en revue, résident dans la mise en œuvre effective du projet de la CNDH que le projet PBF a financé à hauteur de 430.000\$ à travers un Grant du HCDH. Ce Grant a pour objectif, de renforcer les capacités techniques et opérationnelles de la CNDH afin de permettre à l'Institution nationale des droits de l'homme, de jouer pleinement son rôle en matière de protection et de promotion des droits de l'homme dans le pays, en vue de contribuer plus efficacement, à la consolidation de la cohésion sociale et la paix au Tchad.

Durant la période couverte par le présent rapport, le projet a aussi renforcé sa collaboration avec les différents acteurs de mise en œuvre. Dans ce cadre, tous les acteurs ont été consultés et leurs besoins ont été intégrés dans la planification des activités du projet pour la période couverte.

Sur le plan d'accès au droit, une nouvelle stratégie plus intégrative est prévue. Il s'agit de renforcer et de dynamiser les Bureaux d'accès au Droit dans les ressorts des cours d'appel. Pour ce faire, une implication des étudiants en Droit dans le suivi des dossiers, les orientations juridiques est retenue. Ainsi, des ateliers de formations sur l'assistance juridique aux personnes vulnérables sont prévus. Bien plus, il est prévu d'offrir un cadre de travail aux BADJ notamment en équipements de bureaux. Des échanges sont en vue pour subventionner une ADH dans le suivi et la mise en œuvre de cette stratégie sous la coordination des BADJ.

Sur le plan de la gestion et du traitement des dossiers judiciaires, les échanges avec les chefs des juridictions ont conduit à la tenue des audiences virtuelles par pertinence des dossiers. En réalité, les dossiers clôturés devant faire l'objet desdites audiences sont ceux des VBG dans les localités où elles sont en recrudescence.

Des avancées ont été réalisées en outre en matière d'amélioration des conditions de vie des détenues grâce aux différentes formations administrées et matériels mis à disposition dans les différentes maisons d'arrêts. Les conditions de détention se sont améliorées et la population carcérale a diminué de 23 % dans les zones ciblées : La construction d'ouvrages hydrauliques dans les prisons a permis d'améliorer les conditions de vie et les droits des détenus. Aussi, la formation du personnel pénitentiaire et judiciaire sur la gestion de la détention et les mécanismes de réinsertion sociale tenue du 27 au 29 mai 2025 a permis de porter une attention particulière sur les droits de détenus

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Dans le cadre de la réalisation des résultats ci-dessus, le projet a veillé à prendre en compte la dimension genre. Ainsi toutes les activités réalisées et les appuis du projet ont été sensible au genre et à l'inclusion.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

☒ Oui

☐ Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ?

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

☒ Oui

☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Les exemples concrets:

- La mise en place du Comité Scientifique chargé de piloter le processus l'élaboration de la Stratégie nationale de Réconciliation et de consolidation de la paix (Voir arrêté de nomination des membres). En effet, à terme, la mise en œuvre de la Stratégie permettra le traitement des cas de VDH du passé non encore traités, favorisera le pardon et la réconciliation et par conséquent, permettra le renforcement de la cohésion sociale et la consolidation de la paix.

- Les capacités technique et opérationnelles de la CNDH sont renforcées et l'Institution nationale des droits de l'homme peut désormais jouer pleinement son rôle en matière de protection et de promotion des droits de l'homme pour accroître sa contribution à la consolidation de la paix (Grant de 430.000\$).

- Le financement de forages et d'installation de panneaux solaires dans les lieux de détention vient améliorer les droits des détenus liés aux conditions de détention. L'amélioration des conditions de détention dans une prison par exemple, permet entre autres, la prévention des mutineries/soulèvements des détenus dans la prison, ce qui peut dégénérer et créer de graves problèmes pour la cohésion sociale et la paix. De ce point de vue, à travers ce financement, le projet a ainsi contribué au renforcement de la cohésion et la paix non seulement dans les prisons bénéficiaires, mais aussi dans les communautés et localités riveraines des prisons concernées.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

**- Arrêté de nomination du Comité scientifique de l'institution nationale du Médiateur de la République -
Document de Grant de la CNDH**

File attachment

Arrêté nomination_Comité scientifique pour JT - Médiateur de la Rep-21_56_50.pdf



Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les capacités techniques et opérationnelles des structures nationales permettent une justice transitionnelle efficace, ainsi que la promotion et la protection des droits humains et la cohésion sociale.

Résultat 2 *

Résultat 3 *

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8

*

Résultats Additionnels

*

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
- Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les capacités techniques et opérationnelles des structures nationales permettent une justice transitionnelle efficace, ainsi que la promotion et la protection des droits humains et la cohésion sociale.

O C 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Perception des populations sur l'efficacité des mécanismes de promotion et de protection des droits de l'homme	TBD	Chefs-lieux des 5 Cours d'Appel (5 provinces)	Les activités du projet relatives à l'assistance juridique et judiciaire gratuite, ainsi que les formations à l'endroit des groupes cibles de femmes et de jeunes, ont contribué à une amélioration de la perception du système judiciaire par les justiciables, leurs droits ayant été pris en compte et respectés.	/	N/A

1. 2	Taux de prise en compte des recommandations issues des consultations pour la mise en place de la Commission Vérité - Pardon - Réparation - Réconciliation	0	40%	0	/	Les mini consultations sont en cours. Elles ont été effectuées à Sarh, Moundou, Bol, Abéché, Mongo, Amtiman, et bientôt à Faya Largeau. Les grandes consultations suivront l'adoption de la Stratégie nationale de JT appelé Stratégie de Réconciliation et de Consolidation de la paix
1. 3						
1. 4						
1. 5						
Combien de produits sont définis sous le résultat 1?						
1 2 3 4 5 Plus de 5						
Veuillez lister tous les produits pour le résultat 1.						
Produit 1.1						
Les mécanismes de Justice transitionnelle participative et inclusive sont promus et mis en place						

Produit 1.2

Les capacités techniques et opérationnelles de la CNDH en matière de Justice transitionnelle, de protection et promotion des droits humains sont renforcées

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 1.1: Les mécanismes de Justice transitionnelle participative et inclusive sont promus et mis en place**

1. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.1.1	Existence d'une Commission Vérité - Pardon - Réparation - Réconciliation	0	01, avec une composition d'au moins 30% de femmes	0	0	
1.1.2	Existence d'une Commission d'enquête sur les disparitions forcées et les crimes politiques	0	01, avec une composition d'au moins 30% de femmes	0	0	
1.1.3	Pourcentage de femmes et de jeunes ayant pris part aux consultations	0	F : 30% ; J : 30%	30 femmes, 39 jeunes sur 166 personnes consultées	30 femmes, 39 jeunes sur 166 personnes consultées	
1.1.4						

1.

1.

5

.....

» **Produit 1.2: Les capacités techniques et opérationnelles de la CNDH en matière de Justice transitionnelle, de protection et promotion des droits humains sont renforcées**

1. 2	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 2. 1	Taux d'exécution des Recommandations issues des missions de monitoring des droits de l'homme	TBD	70%	0	0	
1. 2. 2	Nombre de violations de droits humains référé en justice	TBD	30% de hausse par rapport à l'existant (dont 50% liés aux VBG)	18 (dont 4 femmes)	29 cas de VBG porte devant le TGI de N'Djamena	
1. 2. 3	Nombre de cas de violations des DH signalés	TBD	+30% de hausse par rapport à l'existant (dont 50% liés aux VBG)	Au moins 18 dont 4 femmes	Au moins 29 cas de VBG suivi par le Barreau	
1. 2. 4						
1. 2. 5						

» **Produit 1.3:**

1. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 3. 1						
1. 3. 2						
1. 3. 3						
1. 3. 4						
1. 3. 5						

» **Produit 1.4:**

1. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 4. 1						
1. 4. 2						
1. 4. 3						
1. 4. 4						
1. 4. 5						

» **Produit 1.5:**

1. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» Résultat 2 :

O C 2	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
2. 1						
2. 2						
2. 3						
2. 4						
2. 5						
Combien de produits sont définis sous le résultat 2?						
1 2 3 4 5 Plus de 5						
Veuillez lister tous les produits pour le résultat 2						
Produit 2.1 Les FDS et leur chaine de commandement y compris civile ont une meilleure connaissance des droits humains et contribuent à la lutte contre les violations et l'impunité						

Produit 2.2

L'accès à la justice pour les victimes des violations des droits humains est amélioré

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 2.1: Les FDS et leur chaîne de commandement y compris civile ont une meilleure connaissance des droits humains et contribuent à la lutte contre les violations et l'impunité**

2. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Taux de réduction d'incidents de violations des droits de l'homme commis par les FDS	TBD	20%	0	Au moins 440 FDS ont été outillés à travers des activités de formation/sensibilisation sur les droits de l'Homme, les VBG pour accroître leur engagement pour la protection des droits de l'homme afin de réduire les violations dans le cadre de leur missions y compris pendant les périodes électorales	Une étude plus globale et le travail de monitoring du HCDH ont permis de mesurer le taux de réduction des incidents de violation des droits de l'homme

2. 1. 2	Existence d'un cadre général et préliminaire d'évaluation des risques (HRDDP)	0	1	1	Un cadre général d'évaluation des risque a été mis en place et a permis à toutes les agences offrant un appui au FDS de procéder à la mise à jour de ce cadre	
2. 1. 3						
2. 1. 4						
2. 1. 5						

» **Produit 2.2: L'accès à la justice pour les victimes des violations des droits humains est amélioré**

2. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 2. 1	Nombre de dossiers de victimes de violations de droits humains (y compris les VBG) référés en justice et traités		500 (50% pour les VBG)	29 cas de VBG dont 21 femmes, 01 homme, 15 filles et 06 garçons ont été référés en justice et sont en cours de traitement		
2. 2. 2	Pourcentage de réduction de la surpopulation carcérale grâce aux audiences foraines	TBD	25%	0	Diminution de 23 % de la population carcérale	Les audiences foraines débuteront dans le ressort de la cour d'appel de Mongo le 16 Juin 2025
2. 2. 3	Nombre de personnes victimes de violations de Droits de l'homme (y compris de VBG) bénéficiant d'une assistance juridique et judiciaire	TBD	500 (Femme = 400 ; Homme= 100)	18, dont 4 femmes, 14 mineurs parmi lesquels 01 garçon et 13 filles		

2. 2. 4	Victimes (H/F) ayant bénéficié d'assistance psychosociale, médicale aux victimes et témoins (y compris de violences physiques, sexuelles et psychologiques) pour indigent (e) s et/ou menacé (e)s	TBD	500 (Femme = 400; Homme= 100)	0		
2. 2. 5						

» Produit 2.3:

2. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 3. 1						
2. 3. 2						
2. 3. 3						
2. 3. 4						
2. 3. 5						

» **Produit 2.4:**

2. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 4. 1						
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» Produit 2.5:

2. 5	Indicateur <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 5. 1						
2. 5. 2						
2. 5. 3						
2. 5. 4						
2. 5. 5						

» Résultat 3 :

O C 3	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
3. 1						
3. 2						
3. 3						
3. 4						
3. 5						
Combien de produits sont définis sous le résultat 3?						
1 2 3 4 5 Plus de 5						
Veuillez lister tous les produits pour le résultat 3						

Produit 3.1

Les OSC, le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion Sociale ainsi que d'autres structures nationales habilitées disposent de compétences nécessaires pour surveiller, enquêter et publier des rapports crédibles sur les discours de haine

Produit 3.2

Les acteurs des médias traditionnels et les influenceurs disposent de mécanismes de lutte contre les discours de haine et de fausses nouvelles

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 3.1: Les OSC, le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion Sociale ainsi que d'autres structures nationales habilitées disposent de compétences nécessaires pour surveiller, enquêter et publier des rapports crédibles sur les discours de haine

3. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1	Nombre d'initiatives de prévention et de lutte contre les fausses informations et les discours de haine entreprises par le ministère de la Réconciliation nationale, à la suite de leur formation	0	3	0	0	N/A
3.1.2	Taux de mise en œuvre des recommandations adoptées et implémentées dans le cadre du Mécanisme RENCO ;	0	50%	0	0	Plusieurs recommandations ont été formulées et feront l'objet de suivi pour leur mise en œuvre

3. 1. 3	Taux de mise en œuvre des recommandations issues des fora de dialogue et d'échange organisés par le Ministère de la Réconciliation sur la paix, la cohésion sociale et la prévention des conflits avec les institutions étatiques, les communautés et autres groupes sociaux pour réduire les tensions liées aux discours de haine.	TBD	50%	0	0	Les rencontres sont prévues au cours du mois de septembre et octobre 2025
3. 1. 4						
3. 1. 5						

» **Produit 3.2: Les acteurs des médias traditionnels et les influenceurs disposent de mécanismes de lutte contre les discours de haine et de fausses nouvelles**

3. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 2. 1	Nombre de médias formés et capables d'assurer la veille et l'alerte sur les discours de haine et la diffusion de fausses nouvelles	TBD	25 (dont 50% de femmes)	0	Au moins 225 acteurs provenant de 112 médias et leur représentations dans les provinces ont été formés pour assurer la veille et l'alerte sur les discours de haines et la diffusion des fausses nouvelles sur le territoire de compétence de la Cour d'Appel de N'Djamena, de Mongo,	
3. 2. 2						
3. 2. 3						

3.

2.

4

.....

3.

2.

5

.....

» **Produit 3.3:**

3. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 3. 1						
3. 3. 2						
3. 3. 3						
3. 3. 4						
3. 3. 5						

» **Produit 3.4:**

3. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 4. 1						
3. 4. 2						
3. 4. 3						
3. 4. 4						
3. 4. 5						

» **Produit 3.5:**

3. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 5. 1						
3. 5. 2						
3. 5. 3						
3. 5. 4						
3. 5. 5						

» Résultat 4 :

O C 4	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
4. 1						
4. 2						
4. 3						
4. 4						
4. 5						
Combien de produits sont définis sous le résultat 4?						
1 2 3 4 5 Plus de 5						
Veuillez lister tous les produits pour le résultat 4						
Produit 4.1						

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 4.1:**

4. 1	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 1. 1						
4. 1. 2						
4. 1. 3						
4. 1. 4						
4. 1. 5						

» **Produit 4.2:**

4. 2	Indicateur <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 2. 1						
4. 2. 2						
4. 2. 3						
4. 2. 4						
4. 2. 5						

» **Produit 4.3:**

4. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» **Produit 4.4:**

4. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						
4. 4. 4						
4. 4. 5						

» Produit 4.5:

4. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						
4. 5. 5						
Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.						

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

Événe ments	Titre de l'événement	Date (peut être appro ximati ve)	Lieu (Si connu)	Audie nce cible	Objectifs (900 caractères)
Événe ment 1	Mini consultation à Faya Largeau pour l'élaboration de la stratégie de réconciliation et de la consolidation de la paix	25 Juin au 02 Juillet 2025	Faya Largeau	Cadre de l'administration Société civile, leaders religieux et traditionnels, jeunes, groupe des éleveurs et agriculteurs, groupes de femmes	Collecter des données pour l'élaboration de la Stratégie nationale de réconciliation et de consolidation de la paix
Événe ment 2	Audiences forraines	Juin Septembre Octobre	Ressort de la Cour d'Appel de Moundou, Sarh, Mongo	830	L'objectif de l'événement est de désengorger le prétoire et de diminuer la population carcérale.

Événement 3	Atelier de validation de la stratégie nationale de réconciliation et de consolidation de la paix	Octobre	N'Djamena	Représentants des ministères, délégués du gouvernement des provinces, OSCs, leaders religieux et traditionnels, groupement des éleveurs et agriculteurs, jeunes et femmes, personnes ressources	Procéder à la validation technique de la Stratégie nationale de réconciliation et de consolidation de la paix
Événement 4	Formation de 200 jeunes et 200 journalistes sur la communication non violente, la gestion de l'information et messages de paix	Octobre	Abéché, Mongo, N'Djamena, Moundou, Sarh	400	Renforcer l'engagement et la participation des jeunes et journalistes à la promotion de la cohésion sociale

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- L'impact du projet sur leur vies
- Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

1	Le Médiateur de la République	Au début du projet l'équipe du Médiateur de la République avait une faible connaissance de la Justice transitionnelle. Le présent projet a permis de renforcer leur capacité sur la Justice transitionnelle et de les amener à porter le processus. A ce jour un Comité scientifique a été mis en place au sein du bureau du Médiateur de la République qui se charge de la conduite du processus d'élaboration de la Stratégie National de Réconciliation et de Consolidation de la Paix (justice transitionnelle), qui une fois validé permettra la mise en place de la Commission Vérité Pardon Réparation et Réconciliation	A compléter
2	Acteurs judiciaires	Amélioration des conditions de vie et respect des droits des détenus.	Le 29 mai2025, à l'issue d'un atelier de formation sur la gestion de la détention et les mécanismes de réinsertion sociale, un des participants a déclaré (Procureur de la République) « Cet atelier m'a permis de mieux comprendre mon rôle et celui des autres dans la complémentarité. Désormais seul le respect des droits des détenus doit nous guider ».

3 	La Commission Nationale des Droits de l'homme (CNDH) 	Le projet a permis de renforcer les capacités techniques et opérationnelles de la CNDH en matière de protection et de promotion des droits de l'homme et l'Institution nationale des droits de l'homme, qui n'était pas bien connue de la population tchadienne et qui avait des capacités techniques et opérationnelles limitées est désormais renforcée par le projet pour jouer pleinement son rôle en matière de protection et de promotion des droits de l'homme, afin de contribuer efficacement au renforcement de la cohésion sociale et à la consolidation de la paix. 	A compléter
4 			
En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet <i>Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères</i> /			
Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet OPTIONAL			
Fichier 1 OPTIONAL Click here to upload file. (< 10MB)			
Fichier 2 OPTIONAL Click here to upload file. (< 10MB)			

Fichier 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veuillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé:

*

Veuillez sélectionner jusqu'à 3.

- ☒ Numérisation améliorée
- ☐ Des méthodes de travail innovantes
- ☐ Ressources supplémentaires mobilisées
- ☐ Cadres politiques améliorés ou initiés
- ☒ Capacités renforcées
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- ☐ Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- ☐ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Pour moderniser le système judiciaire tchadien, le PNUD a recruté un Cabinet pour implémenter une plateforme numérique d'échanges entre ministère de la Justice, Avocats et Justiciables. Cette action contribue indubitablement à l'amélioration de la numérisation dans le secteur judiciaire, mais aussi dans l'administration publique du pays en général

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

- Capacités techniques et opérationnelles de la CNDH renforcées à travers le Grant du HCDH pour lui permettre de jouer pleinement son rôle en matière des droits de l'homme et contribuer efficacement à la consolidation de la paix et la cohésion sociale au Tchad.

- Une subvention de 430,000\$ accordée à la CNDH par le HCDH pour renforcer ses capacités techniques et opérationnelles pour jouer pleinement son rôle en matière des droits de l'homme et contribuer efficacement à la consolidation de la paix et la cohésion sociale au Tchad; - Le PNUD a fait une dotation de 10 motos au ministère de la Justice pour faciliter la distribution des courriers judiciaires afin de réduire la lenteur dans les procédures judiciaires.

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Grant de 50,000\$ accordé à l'ATPDH pour l'assistance (légale, psychosociale, médicale etc.) aux victimes et témoins des VDH ; L'ONG ESSED a reçu une subvention du PNUD pour l'opérationnalisation des toilettes écologiques dans les maisons d'arrêt de SARH et de KLESSOUM (installation, renforcement des capacités pour la prise en main, la production maraîchère et la sensibilisation dans les maisons d'arrêt.

Avec qui travaillons-nous

*

- ☐ Renforcement des partenariats avec les IFI
- ☒ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☒ En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- ☐ En partenariat avec des entités infranationales
- ☒ En partenariat avec des entités nationales
- ☐ En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le HCDH met en œuvre le présent projet conjointement avec le PNUD.

Le projet travaille en partenariat avec la CNDH, l'ATPDH, L'ONG ESSED et autres OSCs.

Le projet est également en partenariat avec l'Ecole Nationale de Formation Judiciaire (ENFJ) dans le cadre de sa mise en œuvre.

Dans le cadre de sa mise en œuvre, le projet travaille, entre autres, avec le ministère de la Justice chargé des droits humains, ainsi qu'avec le Médiateur de la République, une Institution constitutionnalisée du pays.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- ☒ Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- ☒ Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- ☒ Communautés autochtones
- ☒ Personnes handicapées
- ☒ Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- ☒ Femmes
- ☒ Jeunesse
- ☒ Enfants
- ☒ Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- ☒ Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- ☒ Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- ☒ Personnes affectées par les conflits armés
- ☒ Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Réunions mensuelle de coordination/suivi des Agences de mise en œuvre (HCDH, PNUD).

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- ☐ Oui
- ☒ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les bases de références des indicateurs de résultats sont présentement en cours de détermination à travers le travail d'un Consultant national recruté à cet effet pour une durée d'un mois. Ces bases de références seront donc disponibles pour être utilisées pour les prochains rapports du projet. Les bases de référence des indicateurs de résultat du projet n'ont pas été prêtes pour être utilisées dans le présent rapport, à cause de la longueur dans le temps, de la procédure de recrutement du Consultant devant déterminer ces bases de référence.

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) :

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les source de preuves utilisées sont en rapport avec les activités réalisées.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ?

L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations.

[link](#)

☒ Oui

☐ Non

Veuillez décrire brièvement.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Enquête de perception en cours avec le travail de détermination des baselines des résultats du projet par un Consultant national.

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?

Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations [link](#)

☐ Oui

☒ Non

Veuillez décrire brièvement.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ?

☒ Oui

☐ Non

☐ Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD)

Réponse obligatoire

80000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- ☒ Oui
- ☐ Non
- ☐ Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Oui, l'évaluation du projet est en bonne voies si l'on considère le timing actuel. Le HCDH commencera les préparatifs de l'évaluation du projet dès la fin de ce mois de juin 2025. Dans ce cadre, les TDR du travail d'évaluation seront élaborés en consultation avec le Secrétariat PBF. Après cette étape, la procédure de recrutement du Consultant qui fera l'évaluation sera lancée et dès que ce recrutement est bouclé, le Consultant recruté effectuera le travail dans les délais qui conviennent.

Informations
de contact

Nom

Organisation

Titre d'emploi

Email

Veuillez
indiquer la
personne de
contact
responsable du
partage du
rapport
d'évaluation
final avec le
PBF

Félix Ahouansou

Haut-Commissariat
des Nations Unies
aux Droits de
l'Homme (HCDH)

Représentant et Chef
du Bureau Pays du
HCDH au Tchad

ahouansou@un.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ?

*

- ☐ Oui
- ☒ Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ?

*

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- ☒ Oui
☐ Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

- ☐ Peu d'effet catalytique
☒ Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a eu le mérite d'obtenir l'ouverture des autorités tchadiennes au processus de Justice Transitionnelle en vue de traiter les cas de violation du passé, qui constituent jusqu'à présent, un véritable handicap au renforcement de la cohésion sociale et du vivre ensemble, ainsi qu'à la consolidation de la paix dans le pays. Cela n'était pas acquis d'avance dans un contexte de prépondérance des pouvoirs de l'Armée sur le reste de la société, avec l'impunité des violations des DH qui accompagne cette réalité. Mais le projet a réussi à convaincre l'Institution du Médiateur de la République pour porter ce processus qui est d'ailleurs recommandé par le DNIS. Ainsi, le processus de Justice Transitionnelle qui, dans le contexte du Tchad est appelé processus de Réconciliation et de consolidation de la paix a pu démarrer et est présentement à sa première étape à savoir l'étape de l'élaboration du document de référence du processus, notamment la Stratégie nationale de réconciliation et de consolidation de la paix, qui n'est rien d'autre que la Stratégie Nationale de Justice Transitionnelle. Dans ce cadre, les mini consultations sont en cours dans les cinq ressorts des Cours d'Appel du pays pour rendre ce processus inclusif et faciliter l'appropriation de la Stratégie en cours de préparation, par les différentes couches sociaux du pays.

Durabilité

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix, le projet met l'accent sur l'appropriation nationale de ces acquis. Dans ce cadre le projet a renforcé les capacités techniques et opérationnelles de ses partenaires locaux, notamment la CNDH et OSCs, afin de continuer à capitaliser les acquis de ce projet en matière des droits de l'homme, pour continuer à assurer la contribution de ces acquis, à la consolidation de la paix dans le pays. Dans le cadre de la mise en œuvre de son mandat au Tchad, le Bureau pays du HCDH pourra, après la clôture de ce projet faire le suivi de ses acquis en matière de consolidation de la paix en vue de leur pérennisation.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le processus de Justice transitionnelle entamé ne pourra pas aller à son terme avant la fin de la durée du projet. Un autre projet spécifique sera donc indispensable pour conduire le processus à son terme et assurer le résultat escompté en rapport avec la thématique de la consolidation de la paix et le renforcement de la cohésion sociale.

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Réunions mensuelles de suivi et de coordination des Agences de mise en œuvre	Ces réunions ont lieu les derniers jeudi du mois et peuvent être reportées sur une autre date à la demande de l'une des Agence de mise en œuvre.	Elles sont destinées à faire le suivi des activités de mise en œuvre du projet, analyser les acquis et au besoin, faire des recommandations en vue des améliorations nécessaires.
Événement 2	Réunions de coordination du Bureau Pays du HCDH	Ces réunions ont lieu en moyenne une fois par semaine pour le suivi des activités des projets et Unités du Bureau pays du HCDH	Elles sont destinées à faire le suivi de mise en œuvre des projets et activités du bureau pays, analyser les acquis et faire des recommandations en vue des améliorations nécessaires.
Événement 3	Recrutement d'un consultant national pour la détermination des Baseline des indicateurs des résultats du projet et enquête de perception	Le Consultant dont le travail est présentement en cours a une durée d'un mois pour finir le travail.	Le travail de ce Consultant permettra au projet de disposer des Baseline des indicateurs de ses résultats. Ces données seront utilisées pour les rapports du projet à venir.
Événement 4	Rencontres de discussions avec le Secrétariat PBF sur la stratégie de suivi-Evaluation du projet	L'équipe du projet a eu des consultations avec le Secrétariat PBF au sujet du suivi et d'évaluation des activités du projet	Ces rencontres ont pour but de prendre des conseils techniques en matière de suivi - évaluation du projet
Événement 5			

Événement 6			
.....			
Événement 7			
.....			
Événement 8			
.....			
Étapes finales • Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône <i>Imprimante</i> qui se situe en haut, à droite de la page. • Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait. • Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF. • (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là). • Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit. • Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre <i>rapport financier</i> au format <i>Excel</i> sur la passerelle MPTF-O. Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org 			
Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes 			