

# PBF June 2025 Project Progress Report



**PEACEBUILDING  
FUND** 

## APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à [gabriel.velastegui@un.org](mailto:gabriel.velastegui@un.org).

Appuyer sur Next pour commencer

## » Soumission du rapport

Type de rapport \*

- Semestriel  
 Annuel  
 Final  
 Autre

Date de soumission du rapport \*

**2025-06-18**

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport \*

**NEKINGUEM BENEDICTE, Analyste programme résilience aux conflits**

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport \*

**benedicte.nekinguem@undp.org**

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport \*

**LACINA BARRO, Spécialiste en Resilience et stabilisation**

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? \*

Oui

Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? \*

*Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision*

Oui

Non

Pas Applicable

### » Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? \*

Oui  Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique       Afrique centrale et australe       Afrique de l'Est  
 Europe et Asie centrale       Global       Amérique Latine et Caraïbes  
 Moyen-Orient et Afrique du Nord       Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet \*

- Angola       Burundi       Cameroun  
 République Centrafricaine       Tchad       Congo, La République Démocratique  
 Gabon       Lesotho       Malawi  
 Rwanda       Sao Tome and Principe       Zimbabwe  
 Autres, précisez

Autre, veuillez préciser \*

## Titre du projet \*

- 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad
- 00129236: Appui à une transition institutionnelle et politique inclusive et apaisée au Tchad
- 00129386: Consolidation de la paix et de la sécurité entre les communautés d'agriculteurs et d'éleveurs dans les provinces du Salamat, du Sila et du Ouaddaï
- 00118693: Prévention et gestion des tensions intercommunautaires à travers un meilleur accès aux et gestion rationnelle des ressources naturelles
- 00125642: Projet de prévention de la féminisation des modes opératoires des groupes extrémistes au Tchad
- 00131550: Secrétariat du Fonds des Nations Unies de Consolidation de la Paix au Tchad - Appui à la Coordination au Suivi et à l'Évaluation du portefeuille
- 00134235: Renforcement des relations intergénérationnelles et interpartis pour une participation civique et politique des jeunes dans un environnement sécurisé et de paix
- 00140048: Genre et paix : mobilisons-nous pour un processus de construction de la paix inclusif
- 00140258: Promouvoir la réconciliation nationale et la cohésion sociale à travers la mise en place des commissions de paix et de réconciliation
- 00140518: Vers un environnement propice au Désarmement Démobilisation et Réintégration des membres des mouvements politico-militaires au Tchad
- 00140530: PROJET D'APPUI A LA PROMOTION ET A LA PROTECTION DES DROITS DE L' HOMME AU TCHAD (PROJET APPDH)
- 00140852: Accompagnement des groupements des femmes dans la gestion des conflits agro-pastoraux dans le Logone Oriental et le Mandoul
- 00140963: Secrétariat du Fonds des Nations Unies de Consolidation de la Paix au Tchad - Appui à la Coordination au Suivi et à l'Évaluation du portefeuille
- 00141053: Renforcement de la cohésion sociale entre les communautés hôtes les retournés et les réfugiés dans les provinces du Ouaddaï Sila et Wadi-Fira
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. \*

*EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad*

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. \*

*Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe*

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique            | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est            |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale         | <input type="checkbox"/> Global                       | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest           |  |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport \*

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. \*

*EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"*

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre \*

Autre, veuillez préciser \*

Date de début du projet (Date du premier décaissement) \*

**2023-12-15**

Date de fin du projet \*

**2025-12-13**

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? \*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? \*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ? \*

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ? \*

- |                               |                                |                                 |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> Janvier | <input type="radio"/> Février  | <input type="radio"/> Mars      |
| <input type="radio"/> Avril   | <input type="radio"/> Mai      | <input type="radio"/> Juin      |
| <input type="radio"/> Juillet | <input type="radio"/> Août     | <input type="radio"/> Septembre |
| <input type="radio"/> Octobre | <input type="radio"/> Novembre | <input type="radio"/> Décembre  |

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? \*

- Oui  
 Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? \*

- Oui  
 Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel \*

- Fonds Fiduciare National  
 Fonds Fiduciare Régional

## Réciendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? \*

- Entité de l'ONU  
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice \*

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement  
 OIM : Organisation internationale pour les migrations     UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance  
 BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme  
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes  
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés  
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population     FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture  
 PAM : Programme alimentaire mondial  
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains  
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture  
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement     OIT : Organisation internationale du travail  
 OMS : Organisation mondiale de la santé     OPS/OMS  
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies  
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime  
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets  
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel  
 ITC : Centre du commerce international     Département des opérations de paix de l'ONU  
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

Y a-t-il d'autres réciendaires pour ce projet ? \*

- Aucun autre réciendaires  
 Oui, Autres réciendaires de l'ONU uniquement  
 Oui, Autres réciendaires non l'ONU uniquement  
 Oui, Autres réciendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations  UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population  FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement  OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé  OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international  Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

---

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU \*

- ACTED
- AEDE
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
- Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
- Avocats sans frontières Canada
- Ayuda en Accion
- BIRN - Balkan Investigative Reporting Network
- BIOM -Youth Ecological Movemen
- CARE International UK
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- Christian Aid Ireland
- COIPRODEN
- Concern Worldwide
- Conexion Guatemala
- COOPI - Cooperazione Internazionale
- CORD Burundi
- CORDAID
- Corporacion Sisma Mujer
- CRS - Catholic Relief Services
- DanChurchAid
- EQUITAS
- Fund for Congolese Women
- Fundacion Estudios Superior (FESU)
- Fundación Mi Sangre (FMS)
- Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF)
- HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI)
- ICTJ (International Center for Transitional Justice)
- Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- Integrity Watch
- International Alert
- International Rescue Committee
- Interpeace
- Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
- MLAL - ProgettoMondo
- MSIS-TATAO
- NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
- Norwegian Refugee Council (NRC)
- Nile Sustainable Development Organization - NSDO
- OIKOS
- ONG Adkoul - ONG Adkoul
- ONG AZHAR
- OXFAM
- Peace Direct
- Plan International
- PNG UN Country Fund
- Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- ROI - Roza Otunbayeva Initiati
- Saferworld
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
- Save the Children
- Search for Common Ground (SFCG)
- SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
- SismaMujer
- SOS Sahel Sudan
- Stichting Impunity Watch
- Tearfund
- The Carter Center, Inc.
- Trocaire
- War Child
- War Childhood Museum (WCM)
- World Vision International
- World Vision Myanmar
- ZOA
- blank\_placeholder
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

## Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

1

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**Commission Nationale Chargée de la mise en œuvre du Programme de Désarmement Démobilisation et Réinsertion (CNCMO-DDR)**

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** \*

*Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

36000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** \*

*Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

36000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? \*

*Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

36000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours \*

*Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

**Sur la base du principe du "faire-faire", un appui financier direct a été alloué à la CNCMO-DDR pour lui permettre d'assurer, de manière autonome, la préparation et l'organisation de l'atelier de validation de la Lettre de Politique Nationale en matière de DDR.**

**Cet appui vise à renforcer les capacités de maîtrise d'ouvrage de la structure nationale, conformément à l'approche d'appropriation nationale prônée par le Gouvernement et soutenue par les partenaires.**

## Rapportage financier

### » Taux d'Implementation par récipiendaire

**Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire**

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
<b>PNUD : Programme des Nations unies pour le développement</b>	2,907200 *	1,453600 *	1,28303466 *	44.13%
	*	*	*	%

<b>OIM :</b> <b>Organisatio</b> <b>n</b> <b>internation</b> <b>ale pour les</b> <b>migrations</b>	1,613,680 *	806,840 *	527,392,99 *	32682.63%
<b>UNICEF :</b> <b>Fonds des</b> <b>Nations</b> <b>Unies pour</b> <b>l'enfance</b>	979,120 *	489,560 *	267,000 *	27.27%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
<b>TOTAL</b>	<b>983.64</b>	<b>1297.85</b>	<b>795.68</b>	<b>80.89%</b>

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **80.89%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? \*

Correct  Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %. \*

75,54

» **Budgétisation sensible au genre**

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? \*

30,08

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 295.88**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? \*

Correct  Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. \*

1,65431450

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 239.34**. Ce montant est-il correct ? \*

Correct  Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US \*

1,65431450

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.  
Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Rapport DDR(01001713) PBF 14 05 2025-17\_52\_47.xlsx



## Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. \*

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. \*

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet \*

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

## Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? \*

- Oui  
 Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Oui, toutefois, le projet pré-DDR ne dispose pas d'un arrêté spécifique établissant un comité de pilotage dédié. Toutefois, étant financé par le Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF), les réunions de pilotage sont organisées sur la base de l'arrêté en vigueur relatif aux projets soutenus par le PBF. Ce cadre permet d'assurer un suivi stratégique et une coordination régulière avec les parties prenantes gouvernementales et les agences partenaires. Dans la perspective de la mise en œuvre du Programme National de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (PN-DDR), un projet d'arrêté sera élaboré pour instituer un comité de pilotage spécifique. Celui-ci sera adopté en même temps que les autres documents techniques et opérationnels nécessaires à l'opérationnalisation complète du PN-DDR. À ce jour, deux réunions du Comité de pilotage (COFIL) du projet pré-DDR ont été organisées. La première réunion s'est tenue le 30 mars 2024. Elle avait pour objectif de marquer le lancement officiel du projet pré-DDR. Cette session a réuni plusieurs membres du Gouvernement ainsi que des représentants des partenaires techniques et financiers du Tchad. Elle a permis de présenter les grandes orientations du projet, de partager le Plan de Travail Annuel (PTA) 2024 et de valider le budget prévisionnel y afférent. La seconde réunion du comité de pilotage s'est déroulée le 28 février 2025. Elle était consacrée au bilan de la mise en œuvre du PTA 2024, à la présentation des taux d'exécution des activités prévues, ainsi qu'à la discussion sur les priorités du PTA 2025. À l'issue de cette deuxième réunion, les parties prenantes ont convenu de l'organisation d'un comité de pilotage à mi-parcours, afin de faire le point sur l'avancement de la mise en œuvre du PTA 2025 et, le cas échéant, d'ajuster les actions prévues.**

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Durant la période de reportage, le gouvernement Tchadienne a interagi avec les initiatives multiple, soutenu par le projet pre-DDR, notamment :**  
**Le projet pré-DDR est mis en œuvre de manière conjointe avec l'équipe technique du Comité National de Coordination du Mécanisme Opérationnel du DDR (CNCMO-DDR), ce qui garantit une interaction constante entre les agences des Nations Unies et la partie gouvernementale.**  
**Les activités clés du projet – telles que les ateliers de formation, les campagnes de sensibilisation, ainsi que les missions à l'intérieur et à l'extérieur du pays – sont planifiées et exécutées de manière concertée entre les agences partenaires des Nations Unies et l'équipe de la CNCMO-DDR. Cette collaboration étroite permet d'assurer une communication continue avec les acteurs gouvernementaux et renforce la coordination technique et opérationnelle autour du projet.**  
**Cette dynamique de coopération a favorisé la co-construction des outils et documents stratégiques nécessaires à la création d'un environnement propice à la mise en œuvre d'un programme DDR conforme aux standards internationaux.**  
**Pour maintenir cette synergie, un consultant international recruté par le PNUD a été déployé au sein des locaux de la CNCMO-DDR. Il joue un rôle clé en tant qu'interface entre l'équipe technique nationale et les agences onusiennes partenaires, facilitant ainsi le dialogue, la planification conjointe et le suivi régulier du projet pré-DDR.**

## Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

### NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

#### Contractualisation des partenaires \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

#### Recrutement d'équipe \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

#### Collection de lignes de base \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

#### Identification des bénéficiaires \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Concernant les études d'opportunité socioéconomique, l'agence chef de file, le PNUD, a lancé un appel d'offres pour le recrutement d'un cabinet chargé de leur réalisation. Le processus est en cours. Ces études sont essentielles pour informer la conception du volet de réinsertion socioéconomique des ex-combattants, une composante centrale du futur Programme National DDR. Un retard dans leur finalisation pourrait affecter le calendrier global du programme.**

Par ailleurs, les activités sur les sites pilotes, prévues pour tester la faisabilité du cantonnement et la capacité d'accueil des zones concernées, doivent démarrer rapidement. Ces activités fourniront des données précieuses pour ajuster le contenu du programme. À ce stade, l'OIM a soumis ses activités à la CNCMO-DDR, qui a donné son accord pour le déploiement sur le terrain. L'UNICEF, quant à lui, n'a pas encore présenté ses activités pour validation. Récemment, un atelier de consolidation du projet de Programme National DDR s'est tenu à N'Djaména du 27 au 31 mai 2025. Il a réuni des représentants des Agences des Nations Unies, les membres du comité technique de la CNCMO-DDR et ainsi que des experts indépendants. Les cinq jours de travaux ont permis d'avancer sur plusieurs aspects clés, notamment le renforcement des capacités organisationnelles de la CNCMO-DDR, en particulier de son comité technique et de ses sous-comités.

La seconde partie de l'atelier a été consacrée à l'examen de la première version du document du PN-DDR, élaborée par le consultant Sylvain Ilunga. Ce premier draft regroupe les éléments fondamentaux pour la mise en œuvre d'un programme DDR complet. Cependant, plusieurs composantes telles que les cibles du programme, les critères d'éligibilité, les modalités de désarmement, ou encore la gestion des sites de cantonnement ont suscité des interrogations. La réponse à ces questions dépend fortement de la capacité des autorités gouvernementales à fournir des orientations claires. Le délai pris dans la clarification de ces aspects pourrait également affecter le rythme de mise en œuvre du projet.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produits soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ?

Oui

Non

Si non, veuillez fournir une explication

*Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

## Résumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

**Le projet en cours connaît une progression notable et joue un rôle catalyseur dans la préparation du Programme National de Désarmement, Démobilisation et Réintégration (PN-DDR) au Tchad. Dans le respect de ses orientations stratégiques, il a permis de renforcer les capacités techniques de l'équipe de la CNCMO-DDR à travers des formations et des ateliers ciblés. Ces activités ont grandement contribué à améliorer leur compréhension des principes et normes internationales du DDR, favorisant ainsi une appropriation accrue du processus par les acteurs nationaux.**

**Par ailleurs, le projet a permis de fournir un appui matériel important, notamment en équipements bureautiques et en moyens roulants, ce qui a contribué à renforcer la capacité opérationnelle de l'équipe nationale. La première phase du projet a été principalement consacrée à ce renforcement des capacités techniques et organisationnelles, afin de doter la CNCMO-DDR des compétences nécessaires pour diriger le processus de manière autonome.**

**Aujourd'hui, les membres de la CNCMO-DDR disposent d'une meilleure maîtrise des enjeux du DDR à l'échelle internationale et comprennent mieux les différentes étapes indispensables à la mise en œuvre d'un programme national réussi. L'intervention de plusieurs experts et consultants internationaux a permis d'enrichir cette dynamique en partageant les bonnes pratiques observées dans d'autres contextes similaires à travers le monde. Enfin, l'essentiel des documents stratégiques requis pour la prise de décisions a été élaboré dans le cadre du projet. Ces documents, une fois validés à la fin du projet, permettront à la CNCMO-DDR de disposer de tous les outils nécessaires pour initier la mise en œuvre du PN-DDR dans des conditions optimales.**

### **Apprentissage Sud-Sud et renforcement stratégique :**

**Dans le cadre du renforcement de l'expertise nationale, une mission d'apprentissage Sud-Sud s'est déroulée du 7 au 17 décembre 2024. Une délégation de sept membres de la CNCMO-DDR, accompagnés par les agences partenaires, s'est rendue en République Démocratique du Congo afin d'étudier les expériences de mise en œuvre du DDR dans ce pays.**

**Cette mission a permis d'identifier les bonnes pratiques, mais aussi les défis et limites opérationnelles auxquels les autorités congolaises ont été confrontées. Ces échanges ont enrichi la réflexion stratégique au Tchad et encouragé l'adaptation des approches aux réalités locales, dans une logique de contextualisation des futures interventions.**

### **Progrès dans la province pilote du Borkou :**

**Depuis la désignation officielle de la province du Borkou comme zone pilote en juin 2024, deux missions conjointes ont été organisées avec la participation des agences partenaires et de la CNCMO-DDR, dans le but de préparer le déploiement du programme national de DDR.**

**La première mission, réalisée du 28 septembre au 8 octobre 2024, a permis de prendre contact avec les autorités locales, de présenter les objectifs du projet, et d'instaurer un dialogue de collaboration régionale. Elle a constitué une étape clé pour la légitimation institutionnelle du programme dans la province.**

**La seconde mission, qui s'est déroulée du 26 avril au 10 mai 2025 dans la ville de Faya, a permis d'approfondir le dialogue avec les autorités administratives, les représentants des groupes politico-militaires et les partenaires techniques. L'un des objectifs majeurs était la validation des critères de sélection des sites de cantonnement. À l'issue de cette mission, chaque site retenu a fait l'objet d'un compte rendu officiel signé conjointement par les autorités locales et les représentants de la CNCMO-DDR, assurant ainsi un cadre juridique clair pour les prochaines étapes du processus.**

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

### **EN COURS**

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ? \*

Oui

Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? \*

*Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.*

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix \*

*Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

**Le projet Pre-DDR s'inscrit dans une dynamique de consolidation de la paix amorcée durant la transition politique et qui se poursuit aujourd'hui, dans un contexte de retour effectif à l'ordre constitutionnel. L'Accord de Doha, signé avec 43 mouvements politico-militaires (MPM), a jeté les bases d'un processus d'apaisement et de réintégration nationale toujours en cours.**

Durant la transition, des avancées majeures ont été enregistrées en matière d'inclusion des MPM dans les structures de l'État. Plus de 1 000 ex-combattants ont été intégrés dans la fonction publique, tandis que plus de 6 000 ont rejoint les forces de défense et de sécurité. Quarante-cinq membres issus des mouvements signataires ont été nommés au Conseil National de Transition (CNT), où ils ont siégé jusqu'à l'organisation des élections législatives. Aujourd'hui, certains d'entre eux occupent des postes de très haut niveau, notamment trois portefeuilles ministériels dans le Gouvernement Allamaye Halina II. Ces mesures concrètes illustrent la volonté du Gouvernement d'aller au-delà du simple cessez-le-feu, en construisant une paix durable fondée sur l'inclusion et la reconnaissance politique.

La Commission Nationale de Coordination pour la Mise en Œuvre du DDR (CNCMO-DDR) reflète également cette approche participative. Elle est composée à parité de 10 représentants des MPM et de 10 représentants du Gouvernement. Son Comité Technique, dirigé par un ancien membre des MPM (également 2<sup>e</sup> vice-président de la CNCMO-DDR), est l'organe en charge de la mise en œuvre du projet Pre-DDR, garantissant une co-responsabilité effective entre les parties.

Depuis le lancement du projet, les représentants des mouvements signataires participent activement à toutes les étapes : ateliers techniques, missions de terrain, échanges internationaux, élaboration des documents stratégiques, dont la Lettre de Politique Nationale DDR. Cette participation active, continue et sans retrait d'aucun membre depuis plus d'un an témoigne de la confiance renforcée dans le processus DDR et d'un engagement sincère pour la paix.

Le projet Pre-DDR vient renforcer cette dynamique de consolidation de la paix en permettant au Gouvernement de créer les conditions propices à la mise en œuvre d'un programme DDR complet, conforme aux engagements pris dans l'Accord de Doha. Il contribue ainsi à la réduction des risques de remobilisation, à l'ancrage de la paix, et à la rupture durable avec les cycles de violence qui ont marqué l'histoire récente du Tchad.

Dans une évolution majeure et hautement symbolique, le Gouvernement a récemment intégré le programme DDR dans le Programme National de Développement "Tchad Connexion 2030", au Programme 15, projet 127. Cette inscription témoigne clairement de la volonté des autorités de faire du DDR non pas un projet isolé ou conjoncturel, mais un pilier structurant du développement national. Cela signifie que le DDR est désormais reconnu non seulement comme une réponse sécuritaire et politique, mais aussi comme un levier essentiel de stabilisation, de cohésion sociale et de développement durable.

En intégrant le DDR dans le principal cadre stratégique de développement du pays, le Gouvernement envoie un signal fort à la communauté nationale et internationale : la paix est une condition préalable au progrès économique, à la gouvernance inclusive et à la résilience des territoires. Cela assure également une meilleure prévisibilité des financements publics, une coordination intersectorielle accrue (défense, sécurité, affaires sociales, économie, jeunesse, etc.), et une pérennisation des acquis du processus DDR à travers des investissements étatiques à moyen et long terme.

Ainsi, le projet Pre-DDR et sa montée en puissance dans les politiques publiques illustrent une transformation structurelle du traitement des conflits au Tchad : on passe d'une logique de gestion des crises à une logique de construction de la paix, fondée sur l'inclusion, la responsabilité partagée et l'intégration dans les priorités nationales.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

*Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.*

File attachment

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

## Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? \*

1    2    **3**    4    5    Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 \*

**Les structures de gouvernance de mise en œuvre du Processus DDR (CNCMO) sont opérationnelles**

Résultat 2 \*

**La prise de décision sur le processus DDR est transparente et inclusive des parties prenantes et permet d'élaborer des outils d'aide à la décision consensuels**

Résultat 3 \*

**La confiance des parties prenantes au processus de DDR est renforcée à travers un système d'appui et soutien aux besoins adéquats pour les ex-combattants et les communautés ciblées**

Résultat 4 \*

Résultat 5 \*

Résultat 6 \*

Résultat 7 \*

Résultat 8 \*

Résultats Additionnels \*

*Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.*

## ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
- Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

**» Résultat 1 : Les structures de gouvernance de mise en œuvre du Processus DDR (CNCMO) sont opérationnelles**

O C 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1. 1	% des parties prenantes qui sont satisfaites de la performance du CNCMO	00	80%	0%	0%	Le retard de la validation politique de la lettre de politique nationale DDR par le premier ministre de la république

1. 2	<b>Nombre de personnes formées dans divers thématiques relatifs au DDR et Consolidation de la paix</b>	00	<b>Nombre de 120 personnes formés</b>	90	90	<b>85 individus, dont 05 femmes, ont reçu une formation sur les concepts, la politique et la stratégie en fonction des thématiques suivantes :</b> <b>Approche Intégrée des Nations Unies au DDR</b> <b>Cadre légale du DDR vu par les Nations Unies</b> <b>La Réduction des violences Communautaires</b> <b>La Réintégration comme partie intégrante d'une paix durable</b> <b>La Politique dans le DDR</b> <b>Quid du Désarmement</b> <b>Gestion Transitionnelle des Armes</b> <b>Quid de la Démobilisation</b> <b>Et les ébauches des documents comme Le Programme National DDR (PN-DDR), la stratégie de mobilisation de ressources et la stratégie de communication disponibles.</b>
---------	--	----	---------------------------------------	----	----	--

1. 3						
---------	--	--	--	--	--	--

1. 4						
---------	--	--	--	--	--	--

1. 5						
---------	--	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1     2     3     4     5     Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 1.

Produit 1.1  
**Les structures opérationnelles de gouvernance et de mise en œuvre du processus DDR sont en place.**

Produit 1.2

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits  
*Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

**» Produit 1.1: Les structures opérationnelles de gouvernance et de mise en œuvre du processus DDR sont en place.**

1. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

1. 1. 1	Nombre des mécanismes de suivi, de consultation et de gestion du DDR mis en place	Niveau de référence : 00	06	1	1	Des rencontres hebdomadaires au sein de la commission CNCMO-DDR ont lieu régulièrement (deux fois par mois, mais des réunions additionnelles peuvent être organisées si nécessaire). Réunion commission et Agence UN toutes les deux semaines Réunion de la commission avec le ministère des armées chaque mois -La réunion avec le groupe de contact DDR sont des mécanismes mises en place pour assurer le suivi et la consultation entre les parties prenantes.
1. 1. 2	Niveau d'appréciation du travail de CNCMO et de ces mécanismes de suivi, de consultation et de gestion du programme DDR	Niveau de référence : 00	70%	00	00	Les ébauches des documents déjà disponibles, deux missions effectuées sur le site de cantonnement ont permis à la CNCMO-DDR de prendre à bras le corps le processus DDR

1.						
1.						
3						
.....						
1.						
1.						
4						
.....						
1.						
1.						
5						
.....						

» **Produit 1.2:**

1. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 2. 1						
1. 2. 2						
1. 2. 3						
1. 2. 4						
1. 2. 5						

» **Produit 1.3:**

1. 3 .....	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i> .....	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> .....	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> .....	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> .....	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> .....	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> .....
1. 3. 1 .....						
1. 3. 2 .....						
1. 3. 3 .....						
1. 3. 4 .....						
1. 3. 5 .....						

» **Produit 1.4:**

1. 4 .....	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i> .....	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> .....	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> .....	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> .....	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> .....	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> .....
1. 4. 1 .....						
1. 4. 2 .....						
1. 4. 3 .....						
1. 4. 4 .....						
1. 4. 5 .....						

» **Produit 1.5:**

1. 5 .....	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> .....	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> .....	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> .....	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> .....	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> .....	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> .....
1. 5. 1 .....						
1. 5. 2 .....						
1. 5. 3 .....						
1. 5. 4 .....						
1. 5. 5 .....						

**» Résultat 2 : La prise de décision sur le processus DDR est transparente et inclusive des parties prenantes et permet d'élaborer des outils d'aide à la décision consensuels**

O C 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2. 1	Perception des parties prenantes sur la transparence et l'inclusivité	Niveau de référence : 00	50%	00	00	Le retard de la validation politique de la lettre de politique nationale DDR par le Premier Ministre du Tchad

2. 2	Nombre d'instruments, de politiques et de procédures à la disposition des institutions pour la mise en œuvre du DDR	Niveau de référence : 00	06	03	03	<ul style="list-style-type: none"> <li>-la lettre de politique nationale DDR disponible</li> <li>-La base de données facilitant le recensement des anciens combattants encours</li> <li>- le draft de la stratégie de mobilisation des ressources dispo</li> <li>- le draft de la stratégie de communication dispo</li> <li>-Les 3 sites de cantonnement disponibles</li> <li>-l'identification des besoins et des opportunités socio-économiques en cours ,</li> <li>-la cartographie des services publics et services sociaux de base en charge de la protection des enfants encours,</li> <li>-Le renforcement des capacités des membres de la CNCMO-DDR sur la gestion des enfants associes aux forces et groupes armes (EAFGA) dans le contexte DDR a eu lieu</li> <li>-la revision des textes sur la protection des</li> </ul>
---------	---	--------------------------	----	----	----	--

enfants en milieu de conflit disponible - le draft du programme national DDR (PN-DDR) disponible -le registre pour l'enregistrement des ex-combattants disponible

2. 3						
---------	--	--	--	--	--	--

2. 4						
---------	--	--	--	--	--	--

2. 5						
---------	--	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1     2     3     4     5     Plus de 5

Veillez lister tous les produits pour le résultat 2

Produit 2.1  
**Les données essentielles à la prise de décision transparente sont collectées (désagrégés par genre, âge et catégorie).**

Produit 2.2

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

---

Autres Produits

*Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

---

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 2.1: Les données essentielles à la prise de décision transparente sont collectées (désagrégés par genre, âge et catégorie).**

2.1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Une base de données sur la communauté et les conditionnalités de DDR est disponible.	Niveau de référence : 00	01	01	01	Le registre disponible et en cours d'utilisation. L'ébauche de base de données disponibles
2.1.2	Le programme national de DDR est disponible	Niveau de référence : 00	01	01	01	Le draft est disponible et attend des commentaires et l'incorporation de suggestions.
2.1.3	Nombre de personnes informées et actives sur les questions de DDR	Niveau de référence : 00	300	100	100	90 personnes dont 10 femmes, l'atelier d'information qui a regroupé 30 membres du mouvement politico-militaires et 50 membres du gouvernement. Les discussions entre ce groupe se poursuivent.

2. 1. 4 .....	<b>Cadre légal pour le DDR développé et adopté officiellement par les autorités tchadiennes</b> .....	<b>Niveau de référence : 00</b> .....	<b>01</b> .....	<b>00</b> .....	<b>00</b> .....	<b>Le retard de la validation politique de la lettre de politique nationale DDR par le Premier Ministre</b> .....
2. 1. 5 .....						

» **Produit 2.2:**

2. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 2. 1						
2. 2. 2						
2. 2. 3						
2. 2. 4						
2. 2. 5						

» **Produit 2.3:**

2. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 3. 1						
2. 3. 2						
2. 3. 3						
2. 3. 4						
2. 3. 5						

» **Produit 2.4:**

2. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 4. 1						
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» **Produit 2.5:**

2. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 5. 1						
2. 5. 2						
2. 5. 3						
2. 5. 4						
2. 5. 5						

**» Résultat 3 : La confiance des parties prenantes au processus de DDR est renforcée à travers un système d'appui et soutien aux besoins adéquats pour les ex-combattants et les communautés ciblées**

O C 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	<p>Pourcentage des individus dans la province pilote, (désagrégé par sexe, par âge par catégorie), déclarant avoir une attitude positive par rapport au processus de DDR et au retour des ex-combattants au sein des communautés</p>	<p>Niveau de référence : 00</p>	<p>50%</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>	<p>Les autorités administratifs et locales avec la société civile sont réceptifs au processus DDR, c'est ce qui a amené la selection des 3 sites. Une autre mission est planifiée à partir du 13 pour recueillir les informations sur les questions</p>

<p>3. 2</p>	<p><b>Nombre et types des besoins spécifiques des ex-combattants et des communautés pris en compte par des programmes et plans développés dans le cadre du DDR</b></p>	<p><b>Niveau de référence : 00</b></p>	<p><b>08</b></p>	<p><b>00</b></p>	<p><b>00</b></p>	<p><b>Le registre pour l'enregistrement est disponible et en circulation, nous disposons néanmoins du cabinet pour les analyses prévues pour la cartographie. De plus, les données de référence sont en cours. Bientôt les besoins seront identifiés et rendu public</b></p>
-----------------	--	--	------------------	------------------	------------------	--

<p>3. 3</p>						
-----------------	--	--	--	--	--	--

<p>3. 4</p>						
-----------------	--	--	--	--	--	--

<p>3. 5</p>						
-----------------	--	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1  2  3  4  5  Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 3

Produit 3.1

**Des conditions propices pour la mise en œuvre du processus de paix et le retour des ex-combattants sont créés**

Produit 3.2

**La participation active des communautés, y compris les femmes est promue dans une province pilote où, les conditions sont créées pour le retour des ex-combattants et leurs familles.**

Produit 3.3

Produit 3.4

---

Produit 3.5

---

Autres Produits

*Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

---

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

**» Produit 3.1: Des conditions propices pour la mise en œuvre du processus de paix et le retour des ex-combattants sont créés**

3. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1	Le nombre des sites d'accueil identifiés	Niveau de référence : 00	03	03	03	Les sites d'Amoul, Kirdimi et Kouba Alanga ont été retenus.
3.1.2	Nombre des ex-combattants enregistrés (désagrégés par sexe, par âge et par catégorie)	Niveau de référence : 00	A déterminer	00	00	Avec la validation des outils de profilage et également la sélection des trois sites, le registre d'enregistrement des ex-combattants est disponible et en cours d'utilisation.

<p>3. 1. 3</p>	<p><b>Nombre de système de prise en charge et référencement des cas de vulnérables (enfants, femmes et home) au sein des communautés</b></p>	<p><b>Niveau de référence : 00</b></p>	<p><b>02</b></p>	<p><b>00</b></p>	<p><b>00</b></p>	<p><b>Un atelier de révision des textes sur la protection des enfants en milieu de conflit a été organisé. Les consultations sur la mise en place des systèmes de référencement est en cours.</b></p>
------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	---

<p>3. 1. 4</p>						
------------------------	--	--	--	--	--	--

<p>3. 1. 5</p>						
------------------------	--	--	--	--	--	--

**» Produit 3.2: La participation active des communautés, y compris les femmes est promue dans une province pilote où, les conditions sont créées pour le retour des ex-combattants et leurs familles.**

3. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 2. 1	<b>Nombre de personnes sensibilisées sur le DDR en vue de les préparer à faciliter le processus de réintégration des ex-combattant dans la communauté.</b>	<b>Niveau de référence : 00</b>	<b>70%</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>Une mission est prévue autour du 13 juin pour la cause</b>
3. 2. 2	<b>Niveau de perception et compréhension de la population a la réintégration des ex-combattants</b>	<b>Niveau de référence : 00</b>	<b>3000</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>Une mission a été menée auprès des autorités locales et traditionnelles pour informer et sensibiliser sur le DDR.</b>
3. 2. 3	<b>Nombre de dispositifs/mécanismes de santé mentale et appui psycho-social (MHPSS) mis en place</b>	<b>Niveau de référence : 00</b>	<b>03</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>Étant donné que les trois sites sont identifiés, la prochaine phase consistera à évaluer le nombre de dispositifs...</b>

3.						
2.	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4						
.....						
3.						
2.	.....	.....	.....	.....	.....	.....
5						
.....						

» **Produit 3.3:**

3. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 3. 1						
3. 3. 2						
3. 3. 3						
3. 3. 4						
3. 3. 5						

» **Produit 3.4:**

3. 4. .....	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> .....	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> .....	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> .....	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> .....	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> .....	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> .....
3. 4. 1 .....						
3. 4. 2 .....						
3. 4. 3 .....						
3. 4. 4 .....						
3. 4. 5 .....						

» **Produit 3.5:**

3. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 5. 1						
3. 5. 2						
3. 5. 3						
3. 5. 4						
3. 5. 5						

» Résultat 4 :

O C 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
-------------	-------------	----------------	------------------------	--	---	---

4.1						
-----	--	--	--	--	--	--

4.2						
-----	--	--	--	--	--	--

4.3						
-----	--	--	--	--	--	--

4.4						
-----	--	--	--	--	--	--

4.5						
-----	--	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1    2    3    4    5    Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

---

Produit 4.4

---

Produit 4.5

---

Autres Produits

*Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

---

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 4.1:**

4. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4. 1. 1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4. 1. 2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4. 1. 3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4. 1. 4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4. 1. 5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» **Produit 4.2:**

4. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 2. 1						
4. 2. 2						
4. 2. 3						
4. 2. 4						
4. 2. 5						

» **Produit 4.3:**

4. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» **Produit 4.4:**

4. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						
4. 4. 4						
4. 4. 5						

» **Produit 4.5:**

4. 5 .....	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> .....	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> .....	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> .....	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> .....	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> .....	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> .....
------------------	--	--	---	--	--	---

4. 5. 1 .....						
------------------------	--	--	--	--	--	--

4. 5. 2 .....						
------------------------	--	--	--	--	--	--

4. 5. 3 .....						
------------------------	--	--	--	--	--	--

4. 5. 4 .....						
------------------------	--	--	--	--	--	--

4. 5. 5 .....						
------------------------	--	--	--	--	--	--

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants. \*

.....

### Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

**Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)**

Événe ments	Titre de l'événement	Date (peut être appro ximati ve)	Lieu (Si connu )	Audie nce cible	Objectifs (900 caractères)
Événe ment 1	Voyages d'étude DDR	Entre juillet- septembre si possible	RCA	Membres CNCMO-DDR	L'objectif principal de cette visite est de créer un cadre d'étude et d'échanges d'expériences pour les acteurs chargés du DDR au Tchad afin d'améliorer le processus DDR en cours

<b>Événement</b> <b>2</b> .....	Mission de mise en œuvre des activités sur le terrain .....	Du 13 au 23 juin 2025 .....	BORKOU .....	Membres CNCMO-DDR et agences de mises en œuvre .....	1-Délimiter matériellement les trois sites choisis par la levée topographique avec le document cadastral ; 2-Validation des critères de sélection des membres des Equipes de Gestion de Projets (EGP); 3-Mise en place des EGP pour faire le suivi des activités du projet ; 4-Présenter le projet pré DDR aux trois localités où il y a les sites de cantonnement, 5-Evaluation des besoins, des services et structures de santé mentale et soutien psychosocial et de services social de base et de protection de l'enfant dans la zone pilote ; 6-Former les membres d'équipe de gestion de projet sur leurs rôles et responsabilités ; 7-Identifier les infrastructures à intérêt communautaire a réhabilité dans l'approche cash for work et de protection de l'enfant a base communautaire. 8-Sensibilisation de la communauté aux objectifs du DDR et au rôle des membres de la communauté et de leurs dirigeants pour faciliter la mise en œuvre des activités de DDR dans les lieux ciblés surtout sensibiliser a l'aspect genre et protection de l'enfant .....
---------------------------------------	--	--------------------------------	-----------------	---	---

<b>Événement</b> <b>3</b> .....					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

<b>Événement</b> <b>4</b> .....					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

## Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

*Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente*

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	LA COMMISSION CNCMO-DDR	La commission avant l'arrivée du projet était dans la léthargie. Sans aucune activité. L'arrivée du projet « pre-DDR » a permis à la commission de commencer la mise en œuvre effectif des activités et de faire avancer l'agenda du DDR, surtout avec le développement des politiques avec une assistance technique des trois agences.	« Le projet Pré-DDR du PBF a été une bouffée d'oxygène pour la commission DDR puisqu'elle a permis de tenir régulièrement les réunions, de mettre en œuvre les activités et surtout, a fourni les équipements nécessaires pour le fonctionnement optimal »
2			
3			
4			

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

*Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères*

**non**

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

Fichier 1

**OPTIONAL**

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

**OPTIONAL**

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

**OPTIONAL**

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

Lien 1

**OPTIONAL**

Lien 2

**OPTIONAL**

Lien 3

**OPTIONAL**

Veuillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: \*

*Veuillez sélectionner jusqu'à 3.*

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Les activités de facilitation et de renforcement de la confiance entre les parties prenantes aux processus de paix au niveau national et local sont importantes pour une paix durable**

**Les ONG nationales et la société civile jouant déjà un rôle clé dans la réconciliation et consolidation de la paix ont incluses dans la mise en œuvre du projet par les agences sur une base compétitive**

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Afin d'assurer une réconciliation entre les fils du Tchad et la réinsertion des ex-membres des mouvements politico-militaires**

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**En l'absence d'une mission de maintien de Paix au Tchad, les trois agences PNUD, OIM et UNICEF ont la mission d'appuyer conjointement le Gouvernement du Tchad dans le processus de Pré-DDR**

## Avec qui travaillons-nous \*

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

## Expliquez, s'il vous plaît

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Le projet est mis en œuvre en partenariat avec les entités nationales dont les ministères de tutelles, les directions clés, le médiateur de la République, CNDH,]**

## Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

## Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet \*

*Obligatoire*

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

## Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

### » Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**concertations qui réunis non seulement les mouvements politico-militaires, mais aussi les membres du gouvernement :**

- Les réunions de la commission nationale sont périodiques,
- Les réunions bi-hebdomadaires entre le comité technique et les agences sont continues,
- La réunion avec le groupe de contact DDR sont des mécanismes mises en place pour assurer le suivi et la consultation entre les parties prenantes

En revanche, deux temps ont marqué le suivi interne des activités du projet au cours de la période de rapportage à savoir :

En décembre 2024, le représentant du PNUD s'est déplacé à la commission pour remettre officiellement les 5 véhicules hard top,

En mai, le représentant résident du PNUD a tenu une réunion avec la commission pour faire le point sur la mise en œuvre des activités.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? \*

*Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'*

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**a la fin du projet**

Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**les rapports**

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? \*

**L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations.**

[link](#)

- Oui
- Non

Veillez décrire brièvement. \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**le processus de recrutement d'un cabinet d'étude est finaliser**

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? \*

**Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations [link](#)**

Oui

Non

Veuillez décrire brièvement.

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

## » Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? \*

Oui

Non

Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) \*

*Réponse obligatoire*

62000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

Oui

Non

Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Informations de contact	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email

Veillez indiquer la personne de contact responsable du partage du rapport d'évaluation final avec le PBF

### » Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? \*

- Oui  
 Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? \*

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? \*

- Oui  
 Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : \*

- Peu d'effet catalytique  
 Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**« Le projet Pré-DDR du PBF a été une bouffée d'oxygène pour la commission DDR puisqu'elle a permis de tenir régulièrement des réunions au sein du bâtiment abritant la CNCMO-DDR ou dans les salles de réunion au bureau des agences de mise en oeuvre du projet, de mettre en oeuvre les activités et surtout, le projet a permis a fourni les équipements nécessaires à notre fonctionnement optimal**

## Durabilité

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Le projet a pour but de préparer les conditions nécessaires à la mise en œuvre du DDR au Tchad. Ace titre, son but ultime est de contribuer à rédiger et valider un projet de document DDR mobiliser des ressources pour sa mise en œuvre. Le projet travaille déjà sur ces deux aspects pour s'assurer un plan de sortie. Les cadres de concertations créés par le projet pour la facilitation du dialogue entre le Gouvernement et les Mouvements politico-militaires seront formalisés et pris en charge par le Gouvernement.**

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**non**

## Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Le comité de pilotage	La réunion a permis de faire le point des activités de 2024 et de valider le plan de travail 2025.	Cette réunion permet de suivre l'évolution des activités du projet

<p><b>Événement 2</b></p> <p>.....</p>	<p><b>Les rencontres</b></p> <p>.....</p>	<p>-Les réunions de la commission nationale sont périodiques,                  -Les réunions bi-hebdomadaires entre le comité technique et les agences,                  -La réunion avec le groupe de contact DDR</p> <p>.....</p>	<p>Les réunions et les concertations qui réunis non seulement les mouvements politico-militaires, mais aussi les membres du gouvernement;                  -Les réunions de la commission nationale sont périodiques,                  -Les réunions bi-hebdomadaires entre le comité technique et les agences,                  -La réunion avec le groupe de contact DDR sont des mécanismes mises en place pour assurer le suivi et la consultation entre les parties prenantes.</p> <p>.....</p>
<p><b>Événement 3</b></p> <p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p><b>Événement 4</b></p> <p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p><b>Événement 5</b></p> <p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p><b>Événement 6</b></p> <p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p><b>Événement 7</b></p> <p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p><b>Événement 8</b></p> <p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>

## Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

*Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org)*

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes