

PBF June 2025 Project Progress Report



PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to gabriel.velasteguimoya@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- ☐ Semi-annual
- ☐ Annual
- ☒ Final
- ☐ Other

Date of submission of report *

2025-06-17

Name and title of person submitting the report *

Diombo Binon Adeline, Spécialiste Genre, Culture et Droits Humains

E-mail of person submitting the report *

diombo@unfpa.org

Name and title of person who approved the report *

kobena@unfpa.org

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

- ☒ Yes
☐ No

Did PBF Secretariat or RCO focal point review the report? *

You should normally ensure that the PBF Secretariat or the PBF focal point have an opportunity to review.

- ☒ Yes
☐ No
☐ Not Applicable

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? *

- ☐ Yes ☒ No

Please select the geographical region in which the project is implemented

- ☐ Asia and the Pacific
 ☒ Central & Southern Africa
 ☐ East Africa
☐ Europe and Central Asia
 ☐ Global
 ☐ Latin America and the Caribbean
☐ Middle East and North Africa
 ☐ West Africa

Country of project implementation *

- ☐ Angola
 ☐ Burundi
 ☐ Cameroon
☐ Central African Republic
 ☒ Chad
 ☐ Congo, The Democratic Republic
☐ Gabon
 ☐ Lesotho
 ☐ Malawi
☐ Rwanda
 ☐ Sao Tome and Principe
 ☐ Zimbabwe
☐ Other, Specify

Other, please specify *

Project Title *

- ☒ 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad
☐ 00129236: Appui à une transition institutionnelle et politique inclusive et apaisée au Tchad
☐ 00129386: Consolidation de la paix et de la sécurité entre les communautés d'agriculteurs et d'éleveurs dans les provinces du Salamat, du Sila et du Ouaddaï
☐ 00118693: Prévention et gestion des tensions intercommunautaires à travers un meilleur accès aux et gestion rationnelle des ressources naturelles
☐ 00125642: Projet de prevention de la feminisation des modes operatoires des groupes extrémistes au Tchad
☐ 00131550: Secrétariat du Fonds des Nations Unies de Consolidation de la Paix au Tchad - Appui à la Coordination au Suivi et à l'Evaluation du portefeuille
☐ 00134235: Renforcement des relations intergénérationnelles et interpartis pour une participation civique et politique des jeunes dans un environnement sécurisé et de paix
☐ 00140048: Genre et paix : mobilisons-nous pour un processus de construction de la paix inclusif
☐ 00140258: Promouvoir la réconciliation nationale et la cohésion sociale à travers la mise en place des commissions de paix et de réconciliation
☐ 00140518: Vers un environnement propice au Désarmement Démobilisation et Réintégration des membres des mouvements politico-militaires au Tchad
☐ 00140530: PROJET D'APPUI A LA PROMOTION ET A LA PROTECTION DES DROITS DE L ' HOMME AU TCHAD (PROJET APPDH)
☐ 00140852: Accompagnement des groupements des femmes dans la gestion des conflits agro-pastoraux dans le Logone Oriental et le Mandoul
☐ 00140963: Secrétariat du Fonds des Nations Unies de Consolidation de la Paix au Tchad - Appui à la Coordination au Suivi et à l'Evaluation du portefeuille
☐ 00141053: Renforcement de la cohésion sociale entre les communautés hôtes les retournés et les réfugiés dans les provinces du Ouaddaï Sila et Wadi-Fira
☐ Other, Specify

Write the 8 digit MPTFO number and Project Title exactly as it appears in the Project Document *

EXAMPLE: 00118938: Community-based prevention of violence and social cohesion using innovation for young people in displaced and host communities

Please select the geographical region(s) in which the project is implemented *

If the project you are looking for does not appear in the following question, please make sure that you have selected the correct regions. A limited number of cross border projects span multiple geographic regions. For example, a cross border project between Niger and Chad spans both West Africa and Central & Southern Africa

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ Asia and the Pacific | ☐ Central & Southern Africa | ☐ East Africa |
| ☐ Europe and Central Asia | ☐ Global | ☐ Latin America and the Caribbean |
| ☐ Middle East and North Africa | ☐ West Africa | |

Please select the title of the project for which you are submitting the report *

Write the 8 digit MPTFO numbers and Project Title exactly as it appears in the Project Document *

EXAMPLE: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal

Please select the countries where this project is being implemented *

Other, Please specify *

Project Start Date (Date of first transfer) *

2021-11-17

Project End Date *

2024-05-16

Has this project received an extension? *

- ☐ YES, Cost Extension
- ☒ YES, No Cost Extension
- ☐ YES, Both Cost and No Cost Extensions
- ☐ NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? *

- ☐ YES, Cost Extension
- ☐ YES, No Cost Extension
- ☐ YES, Both Cost and No Cost Extensions
- ☒ NO, No Extensions

Will this project be submitting a Fund Transfer Request (FTR) in the next six months? *

- ☐ Yes
- ☒ No

If so, around which month do you expect to submit the request? *

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| ☐ January | ☐ February | ☐ March |
| ☐ April | ☐ May | ☐ June |
| ☐ July | ☐ August | ☐ September |
| ☐ October | ☐ November | ☐ December |

Is the current project end date within 6 months? *

- ☐ Yes
- ☒ No

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund? *

- ☐ Yes
- ☒ No

If yes, please select which *

- ☐ National Trust Fund
- ☐ Regional Trust Fund

Recipients

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity? *

- ☒ UN entity
- ☐ Non-UN Entity

Please select the convening agency recipient *

- ☐ UNDP: United Nations Development Programme ☐ IOM: International Organization for Migration
- ☐ UNICEF: United Nations Children's Fund
- ☐ OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- ☐ UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- ☐ UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees ☒ UNFPA: United Nations Population Fund
- ☐ FAO: Food and Agriculture Organization ☐ WFP: World Food Programme
- ☐ UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- ☐ UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- ☐ UNEP: United Nations Environment Programme ☐ ILO: International Labour Organization
- ☐ WHO: World Health Organization ☐ PAHO/WHO
- ☐ UNCDF: United Nations Capital Development Fund ☐ UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- ☐ UNOPS: United Nations Office for Project Services
- ☐ UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ☐ ITC: International Trade Centre
- ☐ UNDPO ☐ Other, Specify

Other, Please specify *

Are there other recipients for this project? *

- ☐ No other recipients
- ☒ Yes, other UN recipients only
- ☐ Yes, other non-UN recipients only
- ☐ Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients *

Select all that apply

- ☐ UNDP: United Nations Development Programme ☐ IOM: International Organization for Migration
- ☐ UNICEF: United Nations Children's Fund
- ☒ OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- ☐ UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- ☐ UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees ☐ UNFPA: United Nations Population Fund
- ☒ FAO: Food and Agriculture Organization ☐ WFP: World Food Programme
- ☐ UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- ☐ UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- ☐ UNEP: United Nations Environment Programme ☐ ILO: International Labour Organization
- ☐ WHO: World Health Organization ☐ PAHO/WHO
- ☐ UNCDF: United Nations Capital Development Fund ☐ UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- ☐ UNOPS: United Nations Office for Project Services
- ☐ UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ☐ ITC: International Trade Centre
- ☐ UN Department of Peace Operations ☐ Other, Specify

Other, Please specify *

Please select other non-UN recipients *

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ ACTED | ☐ Action Aid UK | ☐ AAITG (ActionAid the Gambia) |
| ☐ AEDE | ☐ African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | |
| ☐ Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| ☐ American Friends Service Committee (AFSC) | ☐ Avocats Sans Frontières | |
| ☐ Avocats Sans Frontières Belgium | ☐ Avocats sans frontières Canada | ☐ Ayuda en Accion |
| ☐ BIRN - Balkan Investigative Reporting Network | ☐ BIOM -Youth Ecological Movemen | |
| ☐ CARE International UK | ☐ Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | |
| ☐ Christian Aid Ireland | ☐ COIPRODEN | ☐ Concern Worldwide |
| ☐ Conexion Guatemala | ☐ COOPI - Cooperazione Internazionale | ☐ CORD Burundi |
| ☐ CORDAID | ☐ Corporacion Sisma Mujer | ☐ CRS - Catholic Relief Services |
| ☐ DanChurchAid | ☐ EQUITAS | ☐ Fund for Congolese Women |
| ☐ Fundacion Estudios Superior (FESU) | ☐ Fundación Mi Sangre (FMS) | |
| ☐ Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | ☐ Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | |
| ☐ Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF) | ☐ HELVETAS Swiss Intercooperation | |
| ☐ Humanity & Inclusion (HI) | ☐ ICTJ (International Center for Transitional Justice) | |
| ☐ Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | ☐ Integrity Watch | |
| ☐ International Alert | ☐ International Rescue Committee | ☐ Interpeace |
| ☐ Kvinna till Kvinna Foundation | ☐ Life and Peace Institute (LPI) | |
| ☐ MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| ☐ Mercy Corps | ☐ MLAL - ProgettoMondo | ☐ MSIS-TATAO |
| ☐ NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) | ☐ Norwegian Refugee Council (NRC) | |
| ☐ Nile Sustainable Development Organization - NSDO | ☐ OIKOS | |
| ☐ ONG Adkoul - ONG Adkoul | ☐ ONG AZHAR | ☐ OXFAM |
| ☐ Peace Direct | ☐ Plan International | ☐ PNG UN Country Fund |
| ☐ Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | ☐ ROI - Roza Otunbayeva Initiati | |
| ☐ Saferworld | ☐ Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | |
| ☐ Save the Children | ☐ Search for Common Ground (SFCG) | |
| ☐ SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa) | ☐ SismaMujer | |
| ☐ SOS Sahel Sudan | ☐ Stichting Impunity Watch | ☐ Tearfund |
| ☐ The Carter Center, Inc. | ☐ Trocaire | ☐ War Child |
| ☐ War Childhood Museum (WCM) | ☐ World Vision International | ☐ World Vision Myanmar |
| ☐ ZOA | ☐ blank_placeholder | ☐ Other, Please specify |

Other, Please specify *

Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money **since the project's start ?**

6

To how many implementing partners has the project transferred money **during this calendar period ?**
*(for June reports: January-June;
for November reports: January-December (anticipated);
for final reports: full project duration)*

6

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☒ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☐ Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

Conseil National de Concertation des producteurs Ruraux du Tchad

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

32244

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

32244

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

32244

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period *

Please limit your response to 1500 characters

- **Inform, sensibiliser, renforcer les capacités en matière de plaidoyer, de lobbying et structurer les organisations des producteurs dans le contexte de la mise en oeuvre de l'Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de Genre au Tchad**
 - **Sensibiliser sur l'importance de l'OPEG, son rôle et ses thématiques/champ d'action**
 - **Renforcer les capacités des membres de la société civile en matière de compétences et connaissances, lobbying, plaidoyer etc..**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☒ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☐ Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

Cellule de liaison et d'information des associations féminines

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

32244

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

32244

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

32244

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period *

Please limit your response to 1500 characters

- Informer, sensibiliser sur l'importance de l'OPEG, son rôle et ses thématiques/champ d'action

- Renforcer les capacités en matière de plaidoyer, de lobbying, mobiliser et structurer les organisations féminines dans le contexte de la mise en oeuvre de l'Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de Genre au Tchad

3

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☒ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☐ Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

Confédération des organisations professionnelles des pasteurs et acteurs de la filière bétail au Tchad

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

32244

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

32244

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

32244

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period *

Please limit your response to 1500 characters

- Informer, sensibiliser sur l'importance de l'OPEG, son rôle et ses thématiques/champ d'action

- Renforcer les capacités en matière de plaidoyer, de lobbying, mobiliser et structurer les organisations féminines dans le domaine de l'élevage dans le contexte de la mise en oeuvre de l'Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de Genre au Tchad

4

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☒ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☐ Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

Ministère de la femme et de la protection de la petite enfance

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

236922.65

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

236922.65

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

236922.65

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period *

Please limit your response to 1500 characters

Appui institutionnel : Mise en place et opérationnalisation de la base de données et de la plateforme Web de l'OPEGau travers du renforcement de capacités matériels, techniques et institutionnels; élaboration d'indicateurs clefs liés aux 6 thématiques de l'OPEG; formation et sensibilisation des parties prenantes , leaders et jeunes sur l'OPEG

5

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☒ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☐ Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

ONG Voie de la Femme

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

64196

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

64196

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

64196

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period *

Please limit your response to 1500 characters

Sensibilisation nationale et dans les provinces sur l'OPEG à l'intention de la société civile, des femmes

6

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☒ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☐ Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner? *

Maison Nationale de la Femme

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

97506

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

97506

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

97506

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period *

Please limit your response to 1500 characters

Sensibilisation de la société civile sur l'OPEG

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in full US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

For cross-border projects, group the amounts by agency, even if different country offices are involved. You will have the opportunity to share a more detailed budget in the next section.

Recipients	Total Project Budget (in full US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in full US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in full US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementation rate as a percentage of total budget (calculated automatically)
UNFPA: United Nations Population Fund	640000 *	640000 *	640031 *	100%
				%

OHCHR: Office of the United Nations High Commission er for Human Rights	500000	500000	500000	100%
FAO: Food and Agriculture Organizatio n	360000	360000	360000	100%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	1500000	1500000	1500031	100 %

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **100%**. Can you confirm that this is correct? *

☒ Correct ☐ Incorrect

If it is incorrect, please enter the approximate implementation rate as a % *

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE) as per the project document? *

83,16

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 1247400**. Can you confirm that this is correct? *

☐ Correct ☒ Incorrect

If it is incorrect, please enter the *budget amount* allocated to GEWE in US Dollars *

1269681.82

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 1247425.78**. Is this correct? *

☐ Correct ☒ Incorrect

If it is incorrect, please enter the *expenditure to date* on GEWE in US dollars *

1269681.82

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

Final_25nov_PBF_Gender Observatory_FAO_UNFPA_HCDH261224 (1) (2)-16_3_11.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- ☐ Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- ☐ Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- ☒ Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- ☐ Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- ☒ Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- ☐ Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- ☐ (1.1) Security Sector Reform
- ☒ (1.2) Rule of Law
- ☐ (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- ☐ (1.4) Political Dialogue
- ☐ (2.1) National reconciliation
- ☐ (2.2) Democratic Governance
- ☐ (2.3) Conflict prevention/management
- ☐ (3.1) Employment
- ☐ (3.2) Equitable access to social services
- ☐ (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- ☐ (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- ☐ (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *

Select all that apply

- ☒ Gender promotion initiative
- ☐ Youth promotion initiative
- ☐ Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- ☐ Cross-border or regional project
- ☐ None

Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee/ project board? *

- ☒ Yes
☐ No

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months?

Please limit your response to 3000 characters

- Une fois

- Le comité de pilotage s'est réuni une fois. Ce comité de pilotage a permis de faire aux membres/points focaux des ministères sectoriels le point sur l'Etat d'avancement de la mise en œuvre du projet, d'échanger sur les obstacles et perspectives pour une meilleure mise en œuvre atteinte des résultats du projet.

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with. *

Please limit your response to 3000 characters

Le projet a eu plusieurs interactions avec les membres du gouvernement :

Tout d'abord avec le ministère de la femme et de la protection de la petite enfance, partenaire clé de la mise en œuvre du projet qui s'est approprié le projet et a été à l'initiative du décret N° 2210/PCMT/PMT/MFFPE/2022 instituant l'observatoire de promotion de l'Egalité et de l'Equité du Genre au Tchad le 19 juillet 2022, de même que le décret N° 2036: PT/PM/MGSN/2023 pour la nomination des secrétaires exécutifs de l'OPEG pour son opérationnalisation. La Ministre d'Etat, ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance a contribué à mener un plaidoyer auprès du Premier Ministre du Gouvernement tchadien pour la prise en compte des charges de l'OPEG dans le budget annuel 2024 pour assurer l'opérationnalisation de cet Observatoire. Elle a facilité les interactions avec les différents ministères, pour la mise en œuvre des activités du projet et l'appropriation de la mission et le rôle de l'OPEG, de même que l'appropriation des parlementaires et de la CNDH, les acteurs de la société civile et les faïtières du mandat de l'OPEG et susciter leur implication dans l'opérationnalisation de l'OPEG et la promotion du genre au Tchad. Elle a personnellement conduit une mission d'imprégnation et de partage de bonnes pratiques avec l'Observatoire National de l'Equité de Genre en Côte d'Ivoire. Ensuite, les ministères sectoriels, dont les points focaux sont au cœur de la stratégie de collecte et d'analyse des données de l'OPEG. Ces derniers ont été outillés à travers le projet et se sont approprié leur rôle dans l'opérationnalisation de l'OPEG.

Enfin, le Premier Ministre a facilité la prise du décret instituant l'Observatoire de promotion de l'Equité du Genre au Tchad et instruit pour la prise en compte des charges de l'OPEG dans le budget annuel de l'année 2024.

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of partners *

- ☐ Not Started ☐ Initiated ☐ Partially Completed
☒ Completed ☐ Not Applicable

Staff Recruitment *

- ☐ Not Started
 ☐ Initiated
 ☐ Partially Completed
 ☒ Completed
 ☐ Not Applicable

Collection of baselines *

- ☐ Not Started
 ☐ Initiated
 ☐ Partially Completed
 ☒ Completed
 ☐ Not Applicable

Identification of beneficiaries *

- ☐ Not Started
 ☐ Initiated
 ☐ Partially Completed
 ☒ Completed
 ☐ Not Applicable

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Please limit your response to 3000 characters

Toutes les activités préparatoires, exécution, contrôle et clôture ont été achevées dans le cadre dudit projet.

En ce qui concerne la planification : A l'entame du projet , un plan de travail conjoint a été élaboré par les agences sous le lead de l'UNFPA pour faciliter la mise en œuvre, le suivi et la coordination des activités du projet.

En ce qui concerne la contractualisation et l'identification des bénéficiaires : les agences ont conclu des accords avec les partenaires de mise en œuvre tel que le Ministère de la Femme et de la Protection de la Petite enfance e l'ONG La Voix de la Femme, La Maison Nationale de la Femme, la Cellule de Liaison des Associations Féminines (CELIAF), le Conseil National des Producteurs Ruraux du Tchad (CNCPR) et la Confédération des Organisations Professionnels, des Pasteurs et Acteurs de la Filière Bétail au Tchad (COPAFIB-TCHAD). Ces Organisations ont aidé à mener des actions d'information, de sensibilisation, structuration et mobilisation des communautés à la base pour la participation à la mise en place de l'OPEG.

Quatre (04) consultants ont été recrutés: Le premier pour le développement du site, le second pour la conception de la base de données, le troisième pour l'élaboration de la stratégie de mobilisation des ressources et le quatrième pour l'élaboration du manuel de procédures administratives financiers et comptables En ce qui concerne le personnel du projet, un coordonnateur national du projet chargé du suivi de la mise en œuvre des différentes activités du projet et des relations avec l'OPEG et autres acteurs a été mis à disposition par l'UNFPA, deux spécialistes des droits de l'Homme ont été mis à contribution respectivement par le HCDH et la FAO.

En ce qui concerne la mise en œuvre et le suivi : Le agences ont procédé a la mise en œuvre conjointes des activités du projet en concert avec les ministères de la femme et de la protection de la petite enfance et les autres parties prenantes. Des réunions régulières ont été organisées entre les agences sous le lead de l'UNFPA pour le suivi de la mise en œuvre du projet. Aussi des réunions mensuelles ont été tenues avec le secrétariat PBF pour le suivi.

En ce qui concerne l'évaluation finale : l'évaluation finale du projet a été conduite par un cabinet international dénommé CIBLE.

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (*for June reports: January-June; for November reports: January-December (anticipated); for final reports: full project duration*). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

Is the project on track for the timely completion of outputs as indicated in the workplan? *

- ☒ Yes
 ☐ No

If no, please provide an explanation

Please limit your response to 6000 characters

*

Project progress summary

Please limit your response to 6000 characters

Résultat 1

Le projet a permis la création de l'OPEG conformément aux standards en faveur de la réduction de l'inégalité de genre et l'équité par décret N°2036/PT/PM/MGSN/2023 du 19 juillet 2024 ainsi que l'opérationnalisation de son secrétariat exécutif par la nomination de deux secrétaires exécutifs par décret N° 2036: PT/PM/MGSN/2023. Par ailleurs l'OPEG dispose d'un manuel de procédures administratives comptables et financières et d'une stratégie de mobilisation de ressources.

A travers différents canaux y compris les radios communautaires et les organisations de la société civile, des sensibilisations ont été faites au niveau national et provincial sur le rôle de l'OPEG dans la réduction de l'inégalité de genre et dans la cohésion sociale. L'OPEG est à ce jour connu de beaucoup d'acteurs dont la société civile, les membres de la CNDH, les parlementaires, des leaders religieux et traditionnels, les autorités locales, les faïtières, les membres du gouvernement. Les ministères sectoriels, les populations de N'djamena, Pala, Sarh, Abeché, Bongor, Doba, Mongo, Koumra, Am-timan, Lai ont été également sensibilisés.

Un sondage conjoint a été mené à mi-parcours avec la collaboration de l'UNICEF autour du thème : participation des jeunes à la vie publique et environ 24,920 personnes incluant 43% de filles ont été interrogées quant à leur connaissance de l'OPEG : 32% ont répondu avoir entendu parler de l'OPEG.

Résultat 2 :

Une des importantes réalisations du projet a été la mise en place de la base des données qui est aujourd'hui fonctionnelle et utilisée par différents acteurs. Des outils de collecte de données ont été conçus et sont mis à disposition des utilisateurs de la base de données; qui est hébergée sous le nom de domaines avec l'extension «.td ». Les champs/thématiques d'observation liées à la thématique Violence basée sur le genre (classification par type de VBG, désagrégation par sexe et âge, type et disponibilité des services reçus, type de référencement, suivi du cas, etc..) sont disponibles dans la base de données permettent de produire des données indépendantes basée sur des indicateurs identifiés et validés avec les directeurs statistiques et les points focaux Genre des ministères sectoriels, ainsi que les personnes ressources. Les opérations de collecte de données sont disponibles en l'occurrence pour les données liées à la thématique de la violence basée sur le genre. Ces outils comprennent des formulaires d'admission, de consentement, de plan d'action, de suivi, et formulaire de clôture.

La fourniture d'informations essentielles à N'djamena, dans les provinces du Logone occidentale, oriental et Moyen Chari ont permis de donner des tendances sur la situation des VBG et leur prise en charge. Cela a pour but d'orienter et ou d'améliorer l'accès équitable aux informations sur les services, les voies de recours et/ou leurs droits.

La sensibilisation a été menée au travers de divers canaux: un Bulletin de l'OPEG ainsi qu'une plateforme Web dédié au projet a été créée avec comme dénomination : <https://opeg-td.org/> pour rendre visible les informations sur l'observatoire du genre et pour faciliter l'accès aux données sur les thématiques et domaines spécifiques d'observation qui met en lumière les disparités en matière de genre. Des sessions de sensibilisation ont été menées à l'endroit de différents acteurs (ONG, Ministère du Genre, représentant des ministères sectoriels, leaders religieux et traditionnels sur l'intérêt et le rôle de l'OPEG et des émissions radios produites et diffusées dans le cadre de la vulgarisation de l'OPEG pour améliorer la compréhension de la notion de genre par les communautés, les leaders et autorités et ainsi contre la mauvaise interprétation de la notion du Genre au Tchad.

Des sessions d'IEC ont été menées pour encourager les femmes et les jeunes à participer à la vie politique, communautaire et dans le processus de consolidation de la paix. Les journées commémoratives ont été des occasions d'information, d'éducation et de communication

La dimension Genre ainsi que celle des droits humains ont été pris en compte dans le projet de loi relative au référendum qui a été adopté avec la révision du fichier électoral biométrique prenant en compte l'inclusion du genre au travers du quota des femmes dans la CONOREC ; à la suite de l'endossement de l'OPEG au niveau du gouvernement.

Une stratégie de mobilisation de ressource a été conçu en vue d'amener les instances gouvernementales et autres PTF à contribuer pour une intégration de la perspective de genre dans les politiques publiques, le processus de décision et l'établissement d'une société plus respectueuse des droits humains.

Résultat 3 :

Les capacités techniques des responsables des ministères clés et des responsables des organisations de la société civile ont été renforcées en matière de planification et de budgétisation sensible au genre, ce pour permettre une meilleure identification des priorités en lien avec l'égalité et équité de genre en vue d'une budgétisation pour l'année 2024 pour chaque secteur et les années à venir.

Les conseillers nationaux de transition ont été sensibilisés aussi sur la mission de l'OPEG et l'exploitation de ses données afin de permettre une adoption des lois, politiques et programmes sensibles au genre ou faire des recommandations allant dans le sens de la promotion de l'égalité et de l'équité de genre.

Une évaluation rapide Genre a été conduite dans les provinces du Sud et Est, cette analyse a permis d'orienter le développement d'une stratégie d'intégration genre et d'inclusion adaptée dans le contexte humanitaire pour faciliter l'intégration de genre dans l'action humanitaire.

Dans le souci du bon fonctionnement de l'OPEG, Des documents cadre comme la stratégie de mobilisation de ressources et le manuel de procédures de l'OPEG ont été élaborés. Ce sont des outils d'orientation pour la recherche

de financement et la gestion transparente et efficace.

Onze (11) comités de veille cantonaux ont été mis en place pour activer le processus d'utilisation des données de l'OPEG pour l'égalité de genre et la consolidation de la paix au niveau local. Ils ont aussi pour mission la lutte contre les pratiques néfastes à l'égalité de genre et à la santé de la reproduction.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured by the project to date

Please limit your response to 3000 characters

La capacité des points focaux a été renforcée pour veiller sur le quota de représentativité des femmes et des jeunes(y compris les jeunes filles) dans les instances de décision à tous les niveaux dans les différents secteurs.

Aussi d'appuyer l'intégration de genre dans toutes les actions au sein de leurs organisations.

Les points focaux ont contribué à l'identification et la validation des indicateurs de l'OPEG, et aussi la définition des mécanismes de collecte et de validation des données dans les différents points de collecte. Ils ont participé à l'évaluation et à l'amélioration des livrables de la base de données et du site web.

La désagrégation des indicateurs par âge et statut permettra d'avoir les données sur les femmes, les jeunes et aussi ceux vivants avec un handicap par lieu de résidence, ainsi pour accélérer l'atteinte des ODD et parvenir à un développement durable effectif, la FAO au-delà des ressources du projet, à mobiliser ses fonds propres pour financer une étude sur les indicateurs complémentaires de l'OPEG dans le domaine de la Sécurité alimentaire et nutritionnelle et de l'agriculture durable (SANAD).

L'étude a permis de disposer des indicateurs outre leur pertinence et spécificités aux questions du genre, sont caractérisés par trois impératifs : (i) facilement mesurables et globalement adossés aux bases de données existantes, (ii) spécifiques aux domaines d'intervention relevant du mandat de la FAO notamment, la promotion de l'égalité et de l'équité entre les hommes et les femmes dans le domaine de l'agriculture et du développement rurale (iii) complémentaires aux indicateurs précédemment définis.

La FAO est disposée à accompagner l'OPEG à renseigner les indicateurs qui relèvent du secteur Agricole ; dans un premier temps, à intégrer quelques prioritaires dans les systèmes de collecte existants. Il s'agit des indicateurs : 1. « Revenus Agricoles moyens des chefs des ménages, par sexe » et 2. « Prévalence de l'insécurité alimentaire des chefs ménages, par sexe ». Ces indicateurs relèvent de la Thématique 1 : « Accès aux ressources et autonomisation des filles et des femmes » et sont renseignés par l'enquête nationale de sécurité alimentaire (ENSA) qui se déroule chaque année entre les mois de Février et Mars.

L'ENSA est conduite par le Système d'Information durable sur la Sécurité Alimentaire et l'Alerte Précoce (SISAAP), en collaboration avec ses SPI (DPAS/SIM des Produits Agricoles et DEPSA/SIM Bétail et les partenaires (CILSS, PAM, FAO, etc.) et sert de base à l'analyse de marché.

Le questionnaire - ménage couvre une variété de sujets tels le capital humain, l'agriculture, les sources de revenus, le niveau de stocks alimentaires, la consommation alimentaire, les dépenses, les chocs subis par les ménages et les mécanismes d'adaptation. L'ENSA peut contribuer à renseigner plusieurs indicateurs de l'OPEG dans le domaine de la SANAD, pour peu qu'on y intègre certaines variables spécifiques au genre.

Is the project 1+ year in implementation?

☒ Yes

☐ No

FOR PROJECTS 1+ YEAR IN IMPLEMENTATION ONLY:

Is the project demonstrating outcome-level peacebuilding results?

Outcome-level peacebuilding results entail results achieved at the societal or structural level, including changed attitudes, behaviours or institutions.

☒ Yes

☐ No

If yes, please provide concrete examples of such peacebuilding results

Please limit your response to 6000 characters

Partant sur la base que l'égalité des sexes est un facteur clé pour la consolidation de la paix, et la participation des femmes à la construction de la paix, aussi qu'elle est essentielle pour des résultats durables et inclusifs en matière de consolidation de paix. Le projet a eu un focus sur les actions visant l'égalité de sexe. Principalement :

- **Le renforcement des espaces de discussions des inégalités de genre et des mécanismes institutionnels de promotion de l'égalité de genre et de l'autonomisation des femmes, à travers la mise en place et l'opérationnalisation de l'Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre du Tchad ;**
 - **Le renforcement des capacités des membres du personnel administratif et technique de l'OPEG sur l'approche basée sur le genre et les droits humains, et les instruments juridiques internationaux relatifs au genre et droits humains, en particulier aux droits humains des femmes et des filles, sur la méthodologie et les techniques de la recherche statistique et sociale et enfin sur les thématiques prioritaires, à savoir : Genre, éducation et formation, Violences basées sur le genre, Genre et accès aux ressources et autonomisation des filles et femmes, Genre et participation des femmes/filles dans les instances de prises de décisions sur les plans socioéconomique et politique, Genre et santé maternelle et reproductive, Genre et politique publique et plus tard sur les autres thématiques liées au genre ;**
 - **L'appui pour le développement des outils de collecte des données, l'appui à l'organisation des missions de collectes de données sur le terrain et le renforcement des capacités de l'OPEG en matière d'analyse des données qui permettront à l'OPEG de mieux émettre ses avis et orientations sur la promotion de l'égalité et de l'équité de genre, ainsi qu'il est défini dans le document de Politique National Genre**
 - **Les activités de communication, de publication et de diffusion régulière des résultats des travaux de l'OPEG, y compris ceux liés à ses analyses sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes à travers les canaux institutionnels et de communication diverses et par les médias en langues officielles et locales, et sur son site internet**
 - **L'appui à la vulgarisation de ses avis et orientations y compris dans les dialectes locaux au niveau des provinces**
 - **Le renforcement de la participation, des capacités des organisations féminines et l'appui au plaidoyer pour la redevabilité du Gouvernement sur les inégalités de genre ;**
 - **L'appui du Projet pour outiller les autorités et les acteurs sur la compréhension et l'utilisation des données de l'OPEG dans la formulation et la mise en œuvre des politiques, stratégies, programmes, plans et budget de développement**
 - **Une meilleure collecte de données et coordination Interagence (gouvernement/Services publics/Agences SNU) autour de l'observatoire**
 - **Une plus grande implication des OSC féminines qui sont plus conscientes de leur rôle**
 - **Le renforcement des capacités des conseillers nationaux de transition sur la mission de l'OPEG et l'exploitation de ses données afin de permettre une adoption des lois, politiques et programmes sensibles au genre ou faire des recommandations allant dans le sens de la promotion de l'égalité et de l'équité de genre.**
- Cette démarche a permis d'améliorer/renforcer la condition sine qua non à l'instauration d'une paix durable à travers : i) la prise en compte de la dimension Genre et des droits humains dans le projet de loi relative au référendum qui a été adopté avec la révision du fichier électoral biométrique, ii) l'inclusion du genre au travers du quota des femmes dans la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel (CONOREC); à la suite de l'endossement de l'OPEG au niveau du gouvernement. L'application du quota de femmes se poursuit jusqu'aux nominations dans les instances de prise de décision ainsi qu'aux postes électives (législatives et locales)**
- Cette inclusion est un gage pour la participation des femmes et l'intégration de genre dans toutes les politiques et démarches visant la paix.**

If yes, please provide sources or references (including links) as evidence of peacebuilding results, or submit them as additional attachments.

Evidence may be quantitative or qualitative but needs to demonstrate progress against outcome indicators in the project results framework. Sources may include project surveys (such as perception surveys), monitoring reports, government documents, or other knowledge products that have been developed by the project.

La constitution de la 5ème république ; Loi N°005/CNT/2024 portant code électoral; Loi N°014/CNT/2024 portant statuts des collectivités autonomes

File attachment

Constitution[5° République[1]-16_16_48.pdf



PART II: PROJECT RESULTS FRAMEWORK

How many OUTCOMES does this project have *

1 2 **3** 4 5 more than 5.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: *

L'Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de Genre (OPEG) est mis en place, connu du public large et assure sa mission de monitoring, de contrôle, d'évaluation des progrès réalisés en matière d'égalité et d'équité du genre

Outcome 2: *

L'Observatoire collecte, analyse et produit des données quantitatives et qualitatives fondées sur l'égalité de genre pour renforcer la cohésion sociale et contribuer à l'autonomisation socio-économique ;

Outcome 3: *

Les autorités et les acteurs clés sont sensibilisés et outillés pour intégrer les données fournies par l'Observatoire dans les politiques, stratégies, programmes et plans de développement pour réduire les inégalités du genre et contribuer à la consolidation de la paix.

Outcome 4: *

Outcome 5: *

Outcome 6: *

Outcome 7: *

Outcome 8: *

Additional Outcomes *

If the project has more than 8 outcomes, please enumerate the remaining outcomes here

INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments, provide an update on the achievement of all **outcome** and **output** indicators in the table below.

- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation.
- Provide gender and age disaggregated data. (500 characters max per entry)

» **Outcome 1: L'Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de Genre (OPEG) est mis en place, connu du public large et assure sa mission de monitoring, de contrôle, d'évaluation des progrès réalisés en matière d'égalité et d'équité du genre**

O C 1	Outcome Indicator s	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress for reporting period	Indicator progress since project's start	Reasons for Variance/ Delay (if any)
1. 1	L'existence d'un OPEG opérant en conformité avec les standards en faveur de la réduction de l'inégalité de genre et l'équité pour une meilleure consolidation de la paix	0	1	1	1	L'OPEG est mis en place ainsi que la base de données
1. 2	Perception du public national sur le rôle de l'OPEG dans la réduction de l'inégalité du genre et la cohésion sociale	0	20%	20%	20%	20% de la population cible connaît le rôle de l'OPEG
1. 3						
1. 4						
1. 5						
How many outputs does outcome 1 have?						
1 2 3 4 5 more than 5.						
Please list all outputs for outcome 1						

Output 1.1

Les acteurs nationaux connaissent l'importance et les enjeux y compris au niveau local de la mise en place de l'OPEG pour l'égalité du genre et la promotion de la paix sociale

Output 1.2

Le cadre juridique et le dispositif institutionnel de fonctionnement de l'OPEG sont mis en place pour assurer l'égalité et d'équité de genre, conformément aux standards internationaux

Output 1.3

L'OPEG dispose des capacités techniques, logistiques et opérationnels pour jouer pleinement son rôle

Output 1.4

La population, les autorités concernées et les médias sont informés de la création de l'OPEG et de ses fonctions et leur capacité renforcées dans la promotion des droits des femmes et filles, et la réduction des inégalités de genre

Output 1.5

Other Outputs

If Outcome 1 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against all output indicators

» **Output 1.1: Les acteurs nationaux connaissent l'importance et les enjeux y compris au niveau local de la mise en place de l'OPEG pour l'égalité du genre et la promotion de la paix sociale**

1. 1	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1. 1. 1	Nombre d'acteurs nationaux qui connaissent l'importance de l'OPEG pour l'égalité de genre et soutiennent sa mise en place(membres des Groupements, Associations, OSC, Agents Etatiques, Privés, ONG, Elèves et Etudiants)	0	4000	3771	3771	L'écart s'explique par le retard dans la mise en place de l'équipe de l'OPEG
1. 1. 2						
1. 1. 3						
1. 1. 4						

1.						
1.						
5						
.....						

» **Output 1.2: Le cadre juridique et le dispositif institutionnel de fonctionnement de l'OPEG sont mis en place pour assurer l'égalité et d'équité de genre, conformément aux standards internationaux**

1. 2	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1. 2. 1	Existence du cadre juridique et du dispositif institutionnel de fonctionnement de l'OPEG pour promouvoir les droits de l'homme en particulier ceux des femmes	0	1	1	1	Il existe un décret de mise en place de l'OPEG
1. 2. 2	Nombre d'initiatives prises par les autorités dans le sens du renforcement du cadre juridique, institutionnelle et de fonctionnement de l'OPEG	A déterminer	A déterminer	5 (3 décrets, 1manuel de mobilisation de ressources et 1manuel de gestion)	5 (3 décrets, 1manuel de mobilisation de ressources et 1manuel de gestion)	Le plaidoyer a permis d'avoir les décrets permettant le fonctionnement de l'OPEG
1. 2. 3						
1. 2. 4						
1. 2. 5						

» **Output 1.3: L'OPEG dispose des capacités techniques, logistiques et opérationnels pour jouer pleinement son rôle**

1. 3	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1. 3. 1	Existence de capacités techniques, logistiques et opérationnels pour promouvoir les droits humains des femmes et des filles et l'égalité du genre	N/A	l'observatoire dispose de capacités techniques logistiques et opérationnels	l'observatoire dispose de capacités techniques logistiques et opérationnels		Formations, octroi de matériels, consommables et équipements, Voyage d'échange d'expériences en Cote d'Ivoire
1. 3. 2	Nombre des membres de personnels de l'OPEG dont les capacités ont été renforcés	0	30 personnes	62	62	Ce sont les représentants des Ministères clefs incluant 31 hommes et 31 femmes
1. 3. 3	Quantité et type de matériel mis à disposition de l'OPEG	0	TBD	Matériels consommables et équipements bureautique et Mobile	Matériels consommables et équipements bureautique et Mobile	matériels, consommables et équipements y compris le moyen roulant
1. 3. 4						
1. 3. 5						

» **Output 1.4: La population, les autorités concernées et les médias sont informés de la création de l'OPEG et de ses fonctions et leur capacité renforcées dans la promotion des droits des femmes et filles, et la réduction des inégalités de genre**

1. 4	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1. 4. 1	Pourcentage de la population et des autorités informées de l'existence de l'OPEG et de son rôle dans la promotion de l'égalité du genre pour consolider la paix et la cohésion sociale	0	20%	32%	32%	Rapport U-report - 32% ont répondu avoir entendu parler de l'OPEG
1. 4. 2						
1. 4. 3						
1. 4. 4						
1. 4. 5						

» Output 1.5:

1. 5	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» **Outcome 2: L'Observatoire collecte, analyse et produit des données quantitatives et qualitatives fondées sur l'égalité de genre pour renforcer la cohésion sociale et contribuer à l'autonomisation socio-économique ;**

O C 2	Outcome Indicator s	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress for reporting period	Indicator progress since project's start	Reasons for Variance/ Delay (if any)
2. 1	% des données de qualité produites par l'OPEG	0	80%	80%	80%	ce sont des données sur les VBG recueillies dans les CISM
2. 2	Nombre de données sur les inégalités de genre collectées et analysées par l'OPEG et mises à la disposition des autorités et du public pour la cohésion sociale	0	TBD	Un rapport national sur les incidents de VBG retraçant les inégalités de genre est disponible	Un rapport national sur les incidents de VBG retraçant les inégalités de genre est disponible	Les données concernent uniquement la thématique de VBG
2. 3						
2. 4						
2. 5						
How many outputs does outcome 2 have?						
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 ☐ more than 5.						
Please list all outputs for outcome 2						
Output 2.1 L'OPEG dispose des outils de collecte, de production, d'analyse et de diffusion de données par thématique/champ d'observation						

Output 2.2

L'OPEG communique, publie et diffuse régulièrement les résultats de ses travaux par les canaux institutionnels et de communication diverses et par les médias

Output 2.3

La dimension de genre et droits de l'homme est intégrée dans les documents clés de la transition (constitution, code électoral...)

Output 2.4

L'OPG est doté d'un document stratégique de mobilisation de ressources la production des données sur les thématiques liées à l'égalité de genre et l'autonomisation socioéconomique et politique des femmes et filles, et pour sa durabilité.

Output 2.5

Other Outputs

If Outcome 2 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against all output indicators

» **Output 2.1: L'OPEG dispose des outils de collecte, de production, d'analyse et de diffusion de données par thématique/champ d'observation**

2. 1	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2. 1. 1	Nombre d'outils de collecte, de production, d'analyse et de diffusion de données qui sont disponibles	0	Un outil par champ thématique ou champ d'observation	Un outil par champ thématique ou champ d'observation	Un outil par champ thématique ou champ d'observation	Ce sont des outils de collecte de données, d'analyse et de validation des données
2. 1. 2						
2. 1. 3						
2. 1. 4						
2. 1. 5						

» **Output 2.2: L'OPEG communique, publie et diffuse régulièrement les résultats de ses travaux par les canaux institutionnels et de communication diverses et par les médias**

2. 2	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2. 2. 1	Nombre de résultats et nombre de canaux à travers lequel l'OPEG publie ses résultats	0	Au moins un résultat publié par canal	Les données sur les VBG sont disponibles dans le site WEB de OPEG	Les résultats sont disponibles dans le site WEB de OPEG	
2. 2. 2	Nombre de canaux à travers lequel l'OPEG publie ses résultats	0	2 canaux utilisés pour publier les résultats	Les données sont vulgarisées sur le site web et via les médias	Les données sont vulgarisées sur le site web et via les médias	
2. 2. 3						
2. 2. 4						
2. 2. 5						

» **Output 2.3: La dimension de genre et droits de l'homme est intégrée dans les documents clés de la transition (constitution, code électoral...)**

2. 3	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2. 3. 1	Nombre de documents clés de la transition intégrant la dimension genre	0	2	3	3	La constitution de la 5èmerépublique ; LoiN°005/CNT/2024portant code électoral; LoiN°014/CNT/2024portant statuts des collectivités autonomes
2. 3. 2						
2. 3. 3						
2. 3. 4						
2. 3. 5						

» **Output 2.4: L'OPG est doté d'un document stratégique de mobilisation de ressources la production des données sur les thématiques liées à l'égalité de genre et l'autonomisation socioéconomique et politique des femmes et filles, et pour sa durabilité.**

2. 4	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2. 4. 1	Une stratégie de mobilisation de ressources disponible	0	1	1	1	La stratégie de mobilisation de ressources est disponible
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» Output 2.5:

2. 5	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2. 5. 1						
2. 5. 2						
2. 5. 3						
2. 5. 4						
2. 5. 5						

» **Outcome 3: Les autorités et les acteurs clés sont sensibilisés et outillés pour intégrer les données fournies par l'Observatoire dans les politiques, stratégies, programmes et plans de développement pour réduire les inégalités du genre et contribuer à la consolidation de la paix.**

O C 3	Outcome Indicator s	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress for reporting period	Indicator progress since project's start	Reasons for Variance/ Delay (if any)
3. 1	Nombre des acteurs nationaux et autorités informés et disposés à intégrer les données fournies par l'OPEG dans les politiques programmes et plans de développement	0	20%	32%	32%	Rapport U-report - 32% sont disposés à intégrer les données fournies par l'OPEG dans les politiques, programmes, projets de développement
3. 2	Pourcentage de femmes dans les niveaux de prise de décision grâce aux travaux de l'OPEG	0	30%	28% -31%	28% -31%	Pourcentage des femmes parmi les membres du gouvernement, les députés et les conseillers locaux
3. 3						
3. 4						
3. 5						
How many outputs does outcome 3 have?						
☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ more than 5.						
Please list all outputs for outcome 3						

Output 3.1 Les acteurs nationaux sont outillés pour utiliser les données mises à disposition par l'OPEG
Output 3.2 Les autorités traditionnelles sont informées et sensibilisés sur les avis et orientations de l'OPEG en vue de l'évolution des traditions et l'abandon les pratiques discriminatoires et néfaste à la santé des femmes et filles
Output 3.3
Output 3.4
Output 3.5
Other Outputs <i>If Outcome 3 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here</i>

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against all output indicators

» **Output 3.1: Les acteurs nationaux sont outillés pour utiliser les données mises à disposition par l'OPEG**

3. 1	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3. 1. 1	Nombre des acteurs nationaux qui sont outillés pour utiliser les données mises à disposition par l'OPEG	0	200	465	465	Le ciblage a pris en compte plus d'institutions
3. 1. 2						
3. 1. 3						
3. 1. 4						
3. 1. 5						

» **Output 3.2: Les autorités traditionnelles sont informées et sensibilisés sur les avis et orientations de l'OPEG en vue de l'évolution des traditions et l'abandon les pratiques discriminatoires et néfaste à la santé des femmes et filles**

3. 2	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3. 2. 1	Nombre des autorités traditionnelles qui ont une meilleure connaissance des avis et orientations de l'OPEG et sont disposés à faire évoluer les traditions et abandonner les pratiques discriminatoires et néfaste à la santé des femmes et filles	0	50	450	450	350 leaders traditionnels religieux incluant 340 hommes et 1 femmes 100 membres des comités cantonaux de veille VBG incluant 10 femmes et 90 hommes Cette session a eu lieu lors du forum sur les VBG avec les leaders traditionnels et religieux.
3. 2. 2	Nombre d'organisations féminines impliquées dans la diffusion des avis et orientations de l'OPEG pour la promotion de la paix et la cohésion sociale	0	20	20	20	Les organisations sont outillées pour assurer la diffusion des avis et orientations de l'OPEG pour la promotion de la paix et la cohésion sociale
3. 2. 3						

3.						
2.						
4						
3.						
2.						
5						

» Output 3.3:

3.	Output Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress for reporting period	Indicator progress since project's start	Reasons for Variance/ Delay (if any)
3	<i>Describe the indicator</i>	<i>State the baseline value of the indicator</i>	<i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	<i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	<i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	<i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.						
3.						
1						
3.						
3.						
2						
3.						
3.						
3						
3.						
3.						
4						
3.						
3.						
5						

» Output 3.4:

3. 4	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3. 4. 1						
3. 4. 2						
3. 4. 3						
3. 4. 4						
3. 4. 5						

» Output 3.5:

3. 5	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3. 5. 1						
3. 5. 2						
3. 5. 3						
3. 5. 4						
3. 5. 5						

» Outcome 4:

O C 4	Outcome Indicator s	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress for reporting period	Indicator progress since project's start	Reasons for Variance/ Delay (if any)
4. 1						
4. 2						
4. 3						
4. 4						
4. 5						
How many outputs does outcome 4 have?						
1 2 3 4 5 more than 5.						
Please list all outputs for outcome 4						
Output 4.1						
Output 4.2						
Output 4.3						
Output 4.4						

Output 4.5

Other Outputs

If Outcome 4 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against all output indicators

» Output 4.1:

4. 1	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4. 1. 1						
4. 1. 2						
4. 1. 3						
4. 1. 4						
4. 1. 5						

» Output 4.2:

4. 2	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4. 2. 1						
4. 2. 2						
4. 2. 3						
4. 2. 4						
4. 2. 5						

» Output 4.3:

4. 3	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» Output 4.4:

4. 4	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						
4. 4. 4						
4. 4. 5						

» Output 4.5:

4. 5	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						
4. 5. 5						
If the project has more than 4 outcomes, use this space to describe progress on progress on indicators for the remaining outcomes *						

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)

Events	Event Description	Tentative Date	Location	Target Audience	Event Objectives (900 characters)
Event 1	Renforcement de capacités des prestataires de services des centres intégrés de services multisectoriels VBG sur la gestion de l'information VBG pour complétude de la base de données	juillet 2025	Ndjamena/Provinces	Prestataires de services des CISM	Outils les acteurs pour utiliser les données mises à disposition par l'OPEG
Event 2	Conduire une analyse qualitative en complément de la collecte de données	Novembre 2025	Ndjamena/Provinces	Populations cibles	Produire des analyses intégrant la dimension genre
Event 3	Plaidoyer pour la mise en place des commissions	juin 2025	Ndjamena	Présidence du Conseil d'orientation	Renforcer la capacité d'analyse de l'intégration du genre dans les rapports, programmes et stratégies
Event 4					

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organizations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

- The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- The impact of the project in their lives
- Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant

Human Impact	Type of stakeholder	What has been the impact of the project on their lives?	Provide, where possible, a quote or testimonial from the stakeholder

1	Leaders traditionnels et religieux	Le défi s majeur concernant les leaders traditionnels et religieux était la mauvaise interprétation de la notion du genre et le recours aux pratiques néfastes à l'endroit des femmes et des filles. Le projet a permis d'induire une prise de conscience de ces acteurs par rapport aux conséquences de ces pratiques néfastes et un changement de mentalité de ces acteurs ce quia contribué à la réduction des pratiques néfastes surtout dans le domaines de l'éducation et de la santé	Le Président du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques (CSAI) a déclaré le 10 juillet 2023 : "Nous nous engageons à promouvoir des approches intégrées pour un plus grand accès des filles à l'école et assurer leur maintien et à sensibiliser nos communautés sur les conséquences néfastes du mariage d'enfants"
2	CELIAF Faible connaissance des organisations dirigées par les femmes sur la notion de genre, de budget sensible au genre	La Cellule de Liaison des Associations Féminines est un réseau important des organisations féminines au niveau national qui réunit en son sein de nombreuses organisations féminines exerçant dans différents domaines. Ce sont 2000 Organisations uniquement féminines totalisant 40 000 membres adhérents. 99 leaders de ces organisations ont été sensibilisés et formés. Ils ont la responsabilité de relayer à leur tour l'information aux organisations qui sont sous leur responsabilité.	Madame Fatimé Mahamat Issa, Infirmière, Coordinatrice des Organisations Féminines et Secrétaire de CELIAF - Mao : "La consolidation de la paix et de la sécurité constitue un élément central pour le développement de notre pays. Sans la paix, on ne saurait être en train de parler aujourd'hui. Pour moi, la paix est plus importante que la richesse. Sila paix était une plante, je serais la première à l'acheter pour la plante chez moi tout en prenant bien soin d'elle. Je vais l'entretenir comme j'entretiens mes enfants".
3	CNCPR Faible connaissance des notions de genre et des dynamiques de genre dans les relations hommes et femmes	Le Conseil National de Concertation des Producteurs Ruraux du Tchad regroupe plus de 54000 Organisations des producteurs (OP) dans les activités agro-sylvo-pastorales dont 45% sont des Organisations féminines. 257 leaders de ces organisations ont été sensibilisés et formés. Ils ont la responsabilité de relayer à leur tour l'information aux organisations qui sont sous leur responsabilité.	
4			

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had.

Please limit your response to 4000 characters.

Le projet à travers i) le renforcement des capacités des acteurs sur le rôle de l'OPEG, son fonctionnement et l'utilisation des données dans les politiques, programmes et projets ; ii) la recherche de l'implication et la participation des femmes dans les instances de prise de décision ; iii) aussi l'alerte sur les données sur la santé y compris les violences basées sur le genre, contribue au développement du capital humain, qui est un facteur crucial pour la paix. Cette démarche permettra à la population et aux institutions de mieux intégrer la problématique de genre dans leurs actions afin de contribuer au bien-être de la société. Une bonne inclusion des différentes couches de la population permet de réduire/éliminer les facteurs de violence et de conflit.

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc.) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

OPTIONAL

rapport formation3-9_26_12.pdf



File 2

OPTIONAL

Rapport-Formation-2-9_26_22.pdf



File 3

OPTIONAL

Rapport-Formation-9_26_33.pdf



You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

OPTIONAL

https://www.alwihdainfo.com/Tchad-le-gouvernement-sensibilise-sur-les-violences-basees-sur-le-genre-a-Bol_a123967.htm

Link 2

OPTIONAL

<https://chad.unfpa.org/fr/news/forum-national-religions-et-traditions-pour-lelimination-des-vbg>

Link 3

OPTIONAL

<https://chad.unfpa.org/fr/news/unfpa-appuie-limplication-des-femmes-membres-des-forces-de-d%C3%A9fense-et-de-s%C3%A9curit%C3%A9-pour-la-mise>

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked: *

Please select up to 3.

- ☒ Enhanced digitization
- ☒ Innovative ways of working
- ☒ Mobilized additional resources
- ☒ Improved or initiated policy frameworks
- ☒ Strengthened capacities
- ☒ Partnered with with local/grassroots Civil Society Organizations
- ☒ Expanding coalitions & galvanizing political will
- ☒ Strengthened partnerships with IFIs
- ☒ Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain one of the selected options

Please limit your response to 3000 characters.

le projet a permis d'intégrer l'utilisation de la base de données de l'OPEG ainsi que les tablettes pour la collecte des données dans la génération des données statistiques sur le genre à rendre disponible aux différents acteurs et aussi pour faire progresser le plaidoyer sur l'égalité du genre et la lutte contre les discriminations.

Please explain one of the selected options

Please limit your response to 3000 characters.

le projet a permis d'opérationnaliser l'observatoire de promotion de l'égalité et de l'équité du genre qui va rendre disponibles régulièrement des données fiables sur la prise en compte du genre aux Tchad ainsi que des avis pour son amélioration .

Please explain one of the selected options

Please limit your response to 3000 characters.

- Le projet a permis l'application du quota des femmes dans les institutions
- UNFPA et FAO ont mobilisé leurs fonds propres pour financer les activités nécessaires et non pris en compte dans le projet.
- Le projet a permis de renforcer les capacités de différents acteurs notamment: les membres du secrétariat exécutif de l'OPEG, des membres de la CNDH, du CNT, appui en équipement, matériels (consommables, informatiques, moyen roulant), formation en gestion de l'information VBG, [expliquez, s'il vous plaît]
les partenariats avec les organisations de la société civile, les faïtières, et l'INSED
-La collaboration entre les différentes agences ainsi qu'avec les acteurs de la société civile et les institutions étatiques ont permis d'amener le gouvernement à instituer le l'OPEG, à procéder à la nomination des secrétaires exécutifs et à inscrire les charges de l'OPEG dans le budget annuel 2024. Cet projet a permis de galvaniser la volonté politique en ce qui concerne la protection des droits des femmes et des filles, et la lutte contre les discriminations.
- Le renforcement des partenariats avec d'autres partenaires (ministères et société civiles)
-Le renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies [expliquez, s'il vous plaît]
Renforcement de la collaboration entre les agences de mis en œuvre du projet et aussi avec d autres agences onusiennes

Who are we working with *

- ☐ Strengthened partnerships with IFIs
- ☒ Strengthened partnerships between UN Agencies
- ☒ Partnered with local civil society organizations
- ☐ Partnered with local academia
- ☐ Partnered with sub-national entities
- ☒ Partnered with national entities
- ☐ Partnered with local volunteers

Please explain

Please limit your response to 3000 characters

Dans le cadre de la collecte des données et le fonctionnement de l'OPEG, il y a eu une collaboration avec tous les ministères en charge des thématiques de l'OPEG ainsi que la société civile pour définir les indicateurs, les renseigner et aussi la validation des données.

Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative **Mandatory*

- ☐ Unemployed persons
- ☐ Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- ☐ Indigenous communities
- ☒ Persons with Disabilities
- ☒ Persons affected by violence (including GBV)
- ☒ Women
- ☒ Youth
- ☐ Children
- ☐ Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- ☐ People living in and around border areas
- ☐ Persons affected by natural disasters
- ☐ Persons affected by armed conflicts
- ☐ Internally displaced persons, refugees or migrants

PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

» Monitoring

Please list key monitoring activities undertaken in the reporting period

Please limit your response to 3000 characters.

Le suivi des produits du projet a été mené par les trois agences bénéficiaires (UNFPA, HCDH et FAO).

Elles ont élaboré des rapports de progrès semestriels pour la redevabilité.

Des missions de supervision formative ont eu lieu pour appuyer les prestataires de services en charge de la collecte de données VBG.

Des réunions de suivi de la mise en œuvre se sont tenues en ligne avec les différentes Agences

Do outcome indicators have baselines?

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

☒ Yes

☐ No

If yes, please provide a brief description. If not, explain why not and when they will be available.

Please limit your response to 3000 characters.

Les baselines ont été choisies sur la base de l'existant ou non, certains indicateurs avec la mention TBD étaient lors de la mise en œuvre.

Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request)

Please limit your response to 3000 characters.

Documents officiels, Rapports d'activités, rapport de formation

Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys

Perception survey is a formal collection of information from a randomly selected sample of respondents through their responses to standardized questions. See PBF Guidance Note for more information [link](#)

☒ Yes

☐ No

Please provide a brief description

Please limit your response to 3000 characters.

La plate forme U-report a été utilisée la collecte des données dans le cadre de la compréhension de l'OPEG

Has the project used or established community feedback mechanisms?

Community feedback mechanism, or community-based monitoring, is an organized system for communities of participants to monitor the local effects and impact of an intervention. Ideally, this system empowers the community to express whether their expectations are being met and to provide suggestions to decision-makers for possible (re)focusing. See PBF Guidance Note for more information. [link](#)

☒ Yes

☐ No

Please provide a brief description

Please limit your response to 3000 characters.

La mission de suivi, les points focaux genre des ministères et les services de l'Etat, sont des voies pour le partage d'information et d'échange.

» Evaluation

Is the project on track to conduct its evaluation? *

- ☒ Yes
- ☐ No
- ☐ Not Applicable

Evaluation budget (in USD) included in the project budget: *

Response required

28,140

If project will end in next six months, is your upcoming evaluation on track?

- ☐ Yes
- ☐ No
- ☒ Not Applicable

Please describe the preparations

Please limit your response to 3000 characters.

Contact
information

Name

Organization

Job title

Email

Please mention
the focal
person
responsible for
sharing the
final evaluation
report with the
PBF:

Muriel Kobena

UNFPA

GBV AoR Cordinatrice

kobena@unfpa.org

» Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Has the project mobilized additional non-PBF financial resources since the project's start? *

- ☒ Yes
- ☐ No

How many funders has the project received additional non-PBF funding from **since the project started?** *

3

If yes, please indicate name of all funding agencies and respective amounts of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project **since it started**, as well as specifically **during this reporting period**

Please enter each funding agent and their contributions separately

Name of Funder *

FONDS PROPRE UNFPA

Amount mobilized since project's start (USD) *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

160000

Amount mobilized during reporting period (USD) *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

100000

2

If yes, please indicate name of all funding agencies and respective amounts of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project **since it started**, as well as specifically **during this reporting period**

Please enter each funding agent and their contributions separately

Name of Funder *

UNFPA-KOICA

Amount mobilized since project's start (USD) *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

150000

Amount mobilized during reporting period (USD) *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

0

3

If yes, please indicate name of all funding agencies and respective amounts of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project **since it started**, as well as specifically **during this reporting period**

Please enter each funding agent and their contributions separately

Name of Funder *

FAO

Amount mobilized since project's start (USD) *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

10000

Amount mobilized during reporting period (USD) *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

0

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur, in addition to the direct project changes? Please refer to PBF Catalytic Effect Guidelines for more information. *

☒ Yes

☐ No

If yes, please select the relevant option below: *

☐ Some catalytic effect

☒ Significant catalytic effect

If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect, i.e. removed barriers to unblock stalled political, institutional or other peacebuilding processes at different levels in a country, and/or created the conditions to establish new processes to do so *

Please limit your response to 3000 characters.

Le projet a permis une bonne représentation des femmes au niveau de postes élective et nominatives (effets de plaidoyer); une plus grande implication des leaders traditionnels et religieux dans la lutte contre les pratiques discriminatoires et les VBG et une bonne implication des organisations de la société civile surtout les faitières(organisations agro pastorales).

Sustainability

Please describe any steps that have been taken to ensure the sustainability of peacebuilding gains, including any mechanisms, platforms, networks and socio-economic initiatives supported, beyond the duration of the project *

Please limit your response to 3000 characters.

Le projet s'inscrit dans un vaste chantier (vision 2030) du Gouvernement en matière de consolidation de la paix. La durabilité de ses résultats est garantie par l'implication de divers parties prenantes à l'analyse diagnostique, à l'identification des besoins, à l'établissement de la liste des actions prioritaires, à la formulation de la planification et à la mise en œuvre des actions. Le projet s'est doté d'un document stratégique de mobilisation de ressources pour lui permettre de pérenniser ses acquis, qui sera soldé par une table ronde de présentation de la stratégie aux partenaires et de mobilisation des ressources. Il s'agit là de la meilleure stratégie de sortie du projet, pour garantir que l'OPEG sera autonome et aura les ressources nécessaires pour sa pérennisation après la clôture du projet. Le projet a impliqué dès le début, les acteurs étatiques et non étatiques pour assurer un bon transfert de compétences pour l'appropriation nationale.

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

Please limit your response to 3000 characters.

N/A

Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

Events include Steering Committee meetings, Monitoring visits, Third party monitoring, Community based monitoring, any data collection, Perception or other survey findings, evaluation reports, audit or investigations.

Monitoring and oversight activities	Name of the Event	Summary	Key Findings
Event 1	Réunion de coordination du comité technique du projet de l'Observatoire pour la promotion de l'équité et de l'égalité du genre (OPEG)	- La démarche de mise en place des commissions - la mobilisation des ressources du Gouvernement - La gestion de la base de données	- Plaidoyers pour la mise en place des commissions - Suivi du décaissement - Transfert de la base de données au ministère
Event 2	Vérifier la collecte et produire des analyses	- La validation des données	- Produire la rapport
Event 3			
Event 4			
Event 5			
Event 6			
Event 7			
Event 8			
Final Steps - Please save a PDF copy of the form by clicking on the <i>Printer</i> icon on the top right corner of the page. - A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation. - Click "prepare" and save the document as a PDF. (If on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and go back to the first page of the online form using the "Return to Beginning" option and try to print the PDF version from there) - After printing the PDF version, please submit the report in the last page of the form. You can use the "Go to End" button in the bottom right corner. - In compliance with our reporting requirements, please upload the PDF version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O Gateway. <i>If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org</i>			

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.
