

PBF June 2025 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND**  

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- ☒ Semestriel
☐ Annuel
☐ Final
☐ Autre

Date de soumission du rapport *

2025-07-02

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

N'Dongo Athie

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *

nathie@iom.int

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Alexandra Simpson

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- ☒ Oui
- ☐ Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

- ☒ Oui
- ☐ Non
- ☐ Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- ☒ Oui ☐ Non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- ☐ Asie et le Pacifique
- ☒ Afrique centrale et australe
- ☐ Afrique de l'Est
- ☐ Europe et Asie centrale
- ☐ Global
- ☐ Amérique Latine et Caraïbes
- ☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord
- ☐ Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet

- ☐ Angola
- ☐ Burundi
- ☐ Cameroun
- ☐ République Centrafricaine
- ☐ Tchad
- ☒ Congo, La République Démocratique
- ☐ Gabon
- ☐ Lesotho
- ☐ Malawi
- ☐ Rwanda
- ☐ Sao Tome and Principe
- ☐ Zimbabwe
- ☐ Autres, précisez

Autre, veuillez préciser

Titre du projet

*

- ☐ 00123719: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République démocratique du Congo
- ☐ 00131128: Artisanas de Paix: Setting inclusive Peacebuilding Networks in Tanganyika and addressing land issues in displaced Twa and Bantu communities.
- ☐ 00119151: Assistance to ex-combatants and communities experiencing spontaneous surrenders in the Kasais and Tanganyika
- ☐ 00123720: Renforcer la cohésion sociale et la confiance entre la population et les autorités à travers la police de proximité, le dialogue et la revitalisation socio-économique
- ☐ 00125913: Renforcer la justice, la cohésion sociale et la réinsertion socioéconomique pour et par les jeunes femmes et hommes déplacés, rapatriés et de la communauté hôte au Grand Kasai
- ☐ 00124091: Renforcer le rôle des femmes et des jeunes dans la gouvernance locale et la consolidation de la paix dans la province du Kasai
- ☐ 00123718: Solutions durables pour la cohabitation pacifique entre les communautés Twas et Bantous dans la province du Tanganyika
- ☐ 00131507: UN Women and Interpeace - Renforcer le leadership des femmes et des filles pour la paix au Kasai et Kasai Central
- ☐ 00134179: Kahuzi Biega Parc National de Paix
- ☐ 00140105: Accès équitable des communautés Twa et Bantou aux ressources socio-économiques et naturelles pour la cohabitation pacifique
- ☐ 00140106: Promotion de la Gouvernance sécuritaire inclusive dans la province du Tanganyika
- ☐ 00140185: Appui à la Prévention de la Violence Électorale (PREVEL) dans les provinces du Haut-Katanga du Lualaba et du Kasai-Central en République Démocratique du Congo
- ☐ 00140798: Wasichana na Amani! Strengthening the meaningful participation of young women for peace in South Kivu
- ☐ 00140911: Promouvoir la participation politique des jeunes au Nord et Sud Kivu à travers l'appropriation de l'agenda Jeunesse Paix et Sécurité (JPS)
- ☐ 00141018: Soutenir la mise en œuvre du PDDRCS dans la province du Tanganyika pour appuyer une coexistence pacifique entre les ex-combattants et les communautés Twa et Bantou
- ☐ 00141019: Promotion de la justice transitionnelle pour la consolidation de la paix dans les provinces du Kasai et Kasai Central en sigle « PROJUST »
- ☐ 00141028: Support to the Great Lakes Region Contact and Coordination Group (CCG) on the operationalization of Disarmament Repatriation Demobilization and Reintegration (DRDR) processes for foreign armed groups in eastern DRC
- ☐ Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

*

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input checked="" type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

- ☐ 00122834/5: Creating peace dividends for women and youth through increased cross-border trade and strengthened food security
- ☐ 00124132/3/4: Les jeunes, tisserands de la paix dans les régions transfrontalières du Gabon, Cameroun et Tchad
- ☐ 00125232/3: Lutte contre la traite des personnes et les trafics illicites et la criminalité organisée qui y sont liées entre la RCA et le Cameroun
- ☐ 00130007/8: Promoting community stabilization in border communities through durable solutions for mixed migration flows and effective border management between Angola and the DRC
- ☒ Autre, Précisez

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

MPTF-141028 Soutien au groupe de contact et de coordination de la région des Grands Lacs (GCC) pour l'opérationnalisation du processus de Désarmement, Rapatriement, Démobilisation, et Réintégration (DRDR) sensible au genre des groupes armés étrangers dans l'est de la RDC.

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

- ☐ Angola
- ☐ Burundi
- ☐ Cameroun
- ☐ République Centrafricaine
- ☐ Tchad
- ☒ Congo, La République Démocratique
- ☐ Gabon
- ☐ Lesotho
- ☐ Malawi
- ☐ Rwanda
- ☐ Sao Tome and Principe
- ☐ Zimbabwe
- ☐ Autres, précisez

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2025-01-31

Date de fin du projet *

2027-07-30

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ? *

- ☐ Oui
- ☒ Non

Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ? *

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> Janvier | <input type="radio"/> Février | <input type="radio"/> Mars |
| <input type="radio"/> Avril | <input type="radio"/> Mai | <input type="radio"/> Juin |
| <input type="radio"/> Juillet | <input type="radio"/> Août | <input type="radio"/> Septembre |
| <input type="radio"/> Octobre | <input type="radio"/> Novembre | <input type="radio"/> Décembre |

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- ☐ Oui
- ☒ Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- ☐ Oui
- ☒ Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- ☐ Fonds Fiduciaire National
- ☐ Fonds Fiduciaire Régional

Réciendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- ☒ Entité de l'ONU
- ☐ Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☒ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres réciendaires pour ce projet ? *

- ☒ Aucun autre réciendaires
- ☐ Oui, Autres réciendaires de l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres réciendaires non l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres réciendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies

*

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

*

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

*

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED | <input type="checkbox"/> Action Aid UK | <input type="checkbox"/> AAITG (ActionAid the Gambia) |
| <input type="checkbox"/> AEDE | <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> Ayuda en Accion |
| <input type="checkbox"/> BIRN - Balkan Investigative Reporting Network | <input type="checkbox"/> BIOM -Youth Ecological Movemen | |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK | <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | |
| <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland | <input type="checkbox"/> COIPRODEN | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide |
| <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala | <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale | <input type="checkbox"/> CORD Burundi |
| <input type="checkbox"/> CORDAID | <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid | <input type="checkbox"/> EQUITAS | <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women |
| <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) | |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | |
| <input type="checkbox"/> Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF) | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice) | |
| <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | <input type="checkbox"/> Integrity Watch | |
| <input type="checkbox"/> International Alert | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee | <input type="checkbox"/> Interpeace |
| <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) | |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) | |
| <input type="checkbox"/> Nile Sustainable Development Organization - NSDO | <input type="checkbox"/> OIKOS | |
| <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR | <input type="checkbox"/> OXFAM |
| <input type="checkbox"/> Peace Direct | <input type="checkbox"/> Plan International | <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund |
| <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati | |
| <input type="checkbox"/> Saferworld | <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | |
| <input type="checkbox"/> Save the Children | <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | |
| <input type="checkbox"/> SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa) | <input type="checkbox"/> SismaMujer | |
| <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch | <input type="checkbox"/> Tearfund |
| <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | <input type="checkbox"/> Trocaire | <input type="checkbox"/> War Child |
| <input type="checkbox"/> War Childhood Museum (WCM) | <input type="checkbox"/> World Vision International | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar |
| <input type="checkbox"/> ZOA | <input type="checkbox"/> blank_placeholder | <input type="checkbox"/> Autre, Précisez |

Autre, veuillez préciser

*

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

0

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

0

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire
Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.
*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en oeuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
OIM : Organisation internationale pour les migrations	800000*	400000*	0*	0%

[illegible]

	*	*	*	%
TOTAL	800000	400000	0	0%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **0%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

32.3

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 258400**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

☐ Correct ☒ Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

258458.68

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 0**. Ce montant est-il correct ? *

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

pbf_project_budget_template_annex_d_french_2024 (2_7)-15_55_1.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- ☐ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ☒ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ☐ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- ☐ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ☒ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorité de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☐ (1.2) État de droit
- ☒ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☐ (2.1) Réconciliation nationale
- ☐ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☐ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☐ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☐ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ Initiative de promotion du genre
- ☐ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☒ Projet transfrontalier ou régional
- ☐ Aucune

Comité de pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- ☐ Oui
- ☒ Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Des consultations ont été menées avec le gouvernement.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- ☒ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé
- ☐ Complété ☐ Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- ☒ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé
- ☐ Complété ☐ Pas Applicable

Collection de lignes de base

*

- ☒ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé
☐ Complété ☐ Pas Applicable

Identification des bénéficiaires

*

- ☒ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé
☐ Complété ☐ Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

*

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Ce projet contribue à soutenir des mesures nationales et régionales non militaires pour lutter contre les activités persistantes des groupes armés étrangers en particulier du Burundi, du Rwanda et de l'Ouganda dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), leur contribution à la prolifération des groupes armés nationaux et des milices d'autodéfense et leur impact négatif sur la sécurité humaine, les droits de l'homme, la protection des civils, la stabilité régionale et les perspectives de développement socio-économique durable en RDC et dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. En apportant un soutien au groupe de contact et de coordination (GCC) créé par les chefs des services de renseignement et de sécurité en 2018, le projet posera les bases d'une harmonisation régionale des approches en matière de Désarmement, Rapatriement, Démobilisation, et Réintégration (DRDR) et catalysera ainsi le processus de DRDR des groupes armés étrangers dans l'est de la RDC. Plus spécifiquement, le projet prévoit de soutenir les opérations de la cellule opérationnelle du GCC regroupe 11 membres représentant les cinq pays de la région des Grands Lacs. Elle est chargée de mener un dialogue direct avec les groupes armés étrangers présents dans l'Est de la RDC, afin de faciliter leur rapatriement volontaire et leur réintégration dans leur pays d'origine.

Le début du projet en début février 2025 a été fortement impactée par l'insécurité due à l'avancée du groupe armé M23 et aux tensions régionales entre la RDC, le Rwanda et le Burundi. En février et mars, à la suite de la prise des centres de population congolais clés de Goma et Bukavu et des territoires importants dans les provinces du Nord et du Sud Kivu par le groupe armé M23, certaines zones cibles du projet notamment au Nord et au Sud Kivu se sont rendu inaccessibles pour les activités du projet vu qu'ils ne sont plus contrôlés par les autorités congolaises. Pendant ce temps, à la suite de l'instabilité au Sud Kivu, la localisation et la volonté des combattants burundais du groupe FNL qui avaient précédemment exprimé leur volonté de désarmer et d'être rapatriés sont devenues ainsi incertaines à ce jour. De ce fait le volet d'appui aux centres de transit et à la préparation du rapatriement des ex-combattants burundais, a été ainsi mis en attente. De plus, le déploiement de la cellule opérationnelle du Groupe de Coordination et de Contact (GCC) des pays des grands lacs à Goma a été également mis en suspens à la suite des défis sécuritaires. En consultation avec les parties prenantes (OESG-GL, OROLSI, MONUSCO, Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (P-DDRCS), Mécanisme nationale de suivi (MNS), l'OIM proposera une réallocation des activités budgétisées si la situation ne se stabilise pas d'ici le prochain trimestre du projet.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produits soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

☐ Oui

☒ Non

Si non, veuillez fournir une explication

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le projet a connu un retard important au démarrage en raison de la dégradation rapide de la situation sécuritaire dans l'Est de la République Démocratique du Congo. Entre fin 2024 et début 2025, les avancées militaires du mouvement M23 ont profondément bouleversé le contexte régional. La prise de plusieurs territoires clés au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, y compris les villes de Goma et Bukavu, a fortement aggravé l'insécurité et la crise humanitaire dans ces zones, déjà marquées par un conflit prolongé. Ces développements ont directement freiné la mise en œuvre des activités du projet prévues dans les deux provinces (activité 2.2.1 appui au déploiement de la cellule opérationnelle GCC à Goma ; activités 1.2.1 et 1.2.2 identifications des besoins et équipement des sites de transit pour les ex-combattants étrangers au Sud Kivu).

Malgré les efforts engagés pour maintenir un dialogue actif avec les partenaires régionaux et institutionnels (Bureau de l'Envoyé spécial des Nations Unies pour les Grands Lacs, MONUSCO), les tensions politiques notamment entre la RDC, le Rwanda et le Burundi, dans le contexte de l'avancement du M23 ont limité les possibilités des engagements concrets au niveau régional. Cependant, la participation des cinq pays de la région des Grands Lacs au 12e Sommet des mécanismes régionaux de surveillance (ROM) à Kampala le 30 mai 2025 a ravivé l'espoir que les mécanismes régionaux pour la paix et la sécurité puissent servir de points d'entrée pour un engagement politique régional. En étroite coordination avec les parties prenantes du projet, l'OIM continuera donc à rechercher de telles ouvertures politiques afin de relancer les initiatives régionales prévues dans le cadre du projet.

Produit 1.1 : Les capacités existantes des autorités nationales à mettre en œuvre des cadres de DRDR clairs, transparents et responsables sont évaluées et des stratégies de renforcement des capacités et de consolidation des autorités nationales de DRDR sont disponibles, en mettant l'accent sur la mise en œuvre de cadres opérationnels nationaux de DRDR sensibles au genre ainsi que sur des mécanismes de suivi, d'évaluation et d'apprentissage.

La situation actuelle dans l'Est de la RDC a obligé le projet à ajuster son plan de mise en œuvre. Plusieurs activités prévues dans les zones touchées doivent être temporairement suspendues ou adaptées, afin de garantir la sécurité des équipes, de maintenir la pertinence des interventions et de gérer au mieux les ressources disponibles.

Le projet concentrera désormais ses efforts sur les actions réalisables à court terme dans les zones. Il est proposé de recruter un expert qui mènera l'évaluation des besoins de manière séquentielle dans les cinq pays concernés – les capacités légales, logistiques et socio-economiques de rapatriement et de réintégration dans les quatre pays (le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, et dans une moindre mesure la Tanzanie) doivent être évaluées, alors qu'en RDC, l'évaluation portera principalement sur le désarmement, le transit et les capacités logistiques. Cela permettra de limiter les coûts et d'assurer une cohérence entre les différentes analyses. Dans le climat actuel, il serait pertinent de débiter par les pays actuellement prêts à s'engager dans ce processus de rapatriement et de réintégration des ex-combattants (notamment le Burundi et l'Ouganda), en attendant que la situation en RDC et au Rwanda évolue favorablement. Cette approche permettra de maintenir la dynamique du projet et de préparer la relance des activités sur le terrain et au niveau régional dès que les conditions de sécurité et de coopération le permettront. La révision du plan de travail et du séquencé initialement prévu pour l'évaluation sera proposée au comité de pilotage du projet au cours de la prochaine période de rapport pour approbation.

Produit 1.2 : Les capacités opérationnelles et infrastructurelles des autorités nationales de la RDC sont en place pour mettre en œuvre des opérations de DRDR efficaces, transparentes et responsables et sensibles au genre, et des stratégies de renforcement des capacités et de soutien aux autorités nationales de DRDR sont disponibles, en mettant l'accent sur les lacunes en matière de capacités à la suite de la transition de la MONUSCO.

La situation sécuritaire a obligé le projet à suspendre la mise en œuvre des activités prévues dans le cadre de ce produit .

Le site de transit se trouve désormais en territoire contrôlé par le M23 et le statut et la volonté de désarmement des ex-combattants ne sont plus clairs. Un groupe de 35 anciens combattants burundais et leurs familles (Forces nationales de libération (FNL) et Red Tabara) se trouvent actuellement à Uvira depuis septembre 2024, mais toutefois, d'après des rapports informels communiqués par des acteurs non gouvernementaux locaux en juin et juillet 2025, certains d'entre eux ont déjà rejoint les groupes Wazalendu ainsi que les groupes armés locaux opérant à Uvira, leur rapatriement au Burundi n'étant plus possible en raison de l'absence de confirmation par le

gouvernement des critères d'éligibilité pour leur participation à un processus de réintégration et de capacités de réintégration. Ce produit devrait donc être suspendu ou révisé en étroite coordination avec les parties prenantes du projet et avec l'approbation du comité de pilotage.

Produit 2.1 : Une stratégie opérationnelle régionale de DRDR est élaborée dans le cadre du groupe de travail DDR du GCC, conformément aux lois internationales des droits de l'homme, de la sensibilité au genre et de l'IDDRS.

À ce stade, le développement de ce produit se heurte à des divergences d'approche entre les principaux acteurs des Nations Unies sur sa faisabilité et son périmètre opérationnel.

Une option sera de concentrer les efforts du projet sur le renforcement de la coopération bilatérale entre la RDC et le Burundi en matière de rapatriement et de réintégration des combattants identifiés par la cellule opérationnelle du GCC pendant ces dernières missions, jugeant qu'une approche ciblée permettrait d'obtenir des résultats plus concrets et rapides dans le contexte actuel.

Résumé de progrès

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Une autre option sera de maintenir l'approche initiale, en impliquant l'ensemble des cinq pays de la région des Grands Lacs. En ce sens, encourager tous les acteurs régionaux à participer à des échanges qui présenteraient l'avantage de contribuer potentiellement à l'objectif plus large de contribuer à la paix dans la région et de jeter les bases de futurs efforts de rapatriement des ex-combattants.

L'OIM poursuivra sa collaboration avec les différentes entités des Nations Unies impliquées dans la mise en œuvre du projet ainsi qu'avec les pays de la région afin de définir une stratégie à présenter au comité de pilotage du projet.

Produit 2.2 : La cellule opérationnelle du GCC dispose des capacités, des mécanismes, des instruments et des cadres nécessaires pour prendre des mesures conjointes et initier une coopération transfrontalière sur les questions liées au DRDR des ex-combattants étrangers, en utilisant une approche tenant compte de la dimension de genre.

Le projet prévoyait initialement un déploiement permanent de la cellule opérationnelle du GCC à Goma pour permettre un suivi rapproché des dynamiques transfrontalières. L'aggravation du contexte sécuritaire, marquée par l'avancée du M23/AFC au Nord-Kivu, rend aujourd'hui ce déploiement impossible.

Pour s'adapter à cette situation, une option pourra être de soutenir des missions ponctuelles, notamment en Ituri et en Ouganda, afin de permettre l'ouverture d'un dialogue ciblé avec les éléments des groupes armés transfrontaliers originaires de l'Ouganda. Cette approche permettrait de poursuivre les efforts de dialogue avec les groupes armés étrangers à travers un mécanisme régional malgré dans une zone actuellement pas couverte par le projet.

Ce changement de modalités nécessiterait donc une révision du budget initial du projet, notamment pour couvrir les coûts logistiques des missions transfrontalières mais également pour cibler des zones initialement pas prévues par ce projet. Cette révision devra être validée par le PBSO après une proposition initiale par le comité de pilotage du projet.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les besoins spécifiques des femmes, des filles et des jeunes ex-associés aux groupes armés ont été pris en compte dès la conception du projet. Les cadres et outils développés intègrent des mesures concrètes pour assurer que ces groupes bénéficient pleinement des dispositifs de désengagement, de rapatriement et de réintégration. Le projet continuera à intégrer ces priorités de manière pratique à chaque étape de la mise en œuvre, en veillant à ce qu'elles soient reflétées dans les décisions opérationnelles, les documents de travail et les activités sur le terrain, en ligne avec les engagements pris vis-à-vis du PBF et les normes du DDR.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

☐ Oui

☒ Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ?

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

☐ Oui

☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Des cadres nationaux, des instruments, des approches et des capacités de mise en œuvre en matière de DRDR tenant compte de la dimension du genre sont établis au niveau national pour permettre une coordination efficace avec les architectures régionales et la mise en œuvre du plan d'action 2024-2026 du GCC

Résultat 2 *

Amélioration de la confiance et de la collaboration entre les gouvernements des pays de la région des grands lacs grâce au soutien sensible au genre apporté au GCC et à d'autres mécanismes régionaux, instruments, approches et capacités de mise en œuvre dans le domaine du DRDR.

Résultat 3 *

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8 *

Résultats Additionnels *

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
- Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Des cadres nationaux, des instruments, des approches et des capacités de mise en œuvre en matière de DRDR tenant compte de la dimension du genre sont établis au niveau national pour permettre une coordination efficace avec les architectures régionales et la mise en œuvre du plan d'action 2024-2026 du GCC

O C 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1. 1	# d'initiatives de consolidation de la paix ou de résolution des conflits menées par le gouvernement ou la communauté	0	5	0	0	Le projet n'a pas encore démarré en raison de la crise du M23
1. 2	% de parties prenantes nationales qui se disent « confiantes » ou « très confiantes » quant à leurs capacités et connaissances pour s'engager dans les cadres régionaux de DDR/RR.	TBD	TBD	N/A	0	Le projet n'a pas encore démarré en raison de la crise du M23
1. 3						

1. 4						
.....						
1. 5						
.....						
Combien de produits sont définis sous le résultat 1?						
1 2 3 4 5 Plus de 5						
Veuillez lister tous les produits pour le résultat 1.						
.....						
Produit 1.1						
Les capacités existantes des autorités nationales à mettre en œuvre des cadres de DRDR clairs, transparents et responsables sont évaluées et des stratégies de renforcement des capacités et de consolidation des autorités nationales de DRDR sont disponibles, en mettant l'accent sur la mise en œuvre de cadres opérationnels nationaux de DRDR sensibles au genre ainsi que sur des mécanismes de suivi, d'évaluation et d'apprentissage.						
.....						
Produit 1.2						
Les capacités opérationnelles et infrastructurelles des autorités nationales de la RDC sont en place pour mettre en œuvre des opérations de DRDR efficaces, transparentes et responsables et sensibles au genre, et des stratégies de renforcement des capacités et de soutien aux autorités nationales de DRDR sont disponibles, en mettant l'accent sur les lacunes en matière de capacités à la suite de la transition de la MONUSCO.						
.....						
Produit 1.3						
.....						
Produit 1.4						
.....						
Produit 1.5						
.....						
Autres Produits						
<i>Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.</i>						
.....						

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 1.1: Les capacités existantes des autorités nationales à mettre en œuvre des cadres de DRDR clairs, transparents et responsables sont évaluées et des stratégies de renforcement des capacités et de consolidation des autorités nationales de DRDR sont disponibles, en mettant l'accent sur la mise en œuvre de cadres opérationnels nationaux de DRDR sensibles au genre ainsi que sur des mécanismes de suivi, d'évaluation et d'apprentissage.**

1. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.1.1	# de cartographie des bonnes pratiques et des leçons apprises en matière de DRDR	0	1	0	0	Le projet n'a pas encore démarré en raison de la crise du M23
1.1.2	# d'exercices de cartographie réalisés avec une analyse intégrée des besoins sexospécifiques	0	1	0	0	Le projet n'a pas encore démarré en raison de la crise du M23
1.1.3	# de sessions de renforcement des capacités DRDR pour les acteurs nationaux de DDR mises en œuvre.	0	1	0	0	Le projet n'a pas encore démarré en raison de la crise du M23

1. 1. 4	% de modules de formation intégrant des perspectives de genre	0	TBD	N/A	0	Le projet n'a pas encore démarré en raison de la crise du M23
1. 1. 5	Nombre d'autorités nationales formées aux cadres de DRDR tenant compte de la dimension de genre	0	TBD	N/A	0	Le projet n'a pas encore démarré en raison de la crise du M23

» **Produit 1.2: Les capacités opérationnelles et infrastructurelles des autorités nationales de la RDC sont en place pour mettre en œuvre des opérations de DRDR efficaces, transparentes et responsables et sensibles au genre, et des stratégies de renforcement des capacités et de soutien aux autorités nationales de DRDR sont disponibles, en mettant l'accent sur les lacunes en matière de capacités à la suite de la transition de la MONUSCO.**

1. 2	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 2. 1	Nombre d'évaluations des installations de transit DRDR existantes dans la province du Sud-Kivu	0	1	0	0	Le projet n'a pas encore démarré en raison de la crise du M23
1. 2. 2	Nombre d'installations de transit DRDR équipées et opérationnelles	0	1	0	0	Le projet n'a pas encore démarré en raison de la crise du M23
1. 2. 3	Nombre d'évaluations identifiant les besoins en infrastructures sexospécifiques	0	1	0	0	Le projet n'a pas encore démarré en raison de la crise du M23
1. 2. 4

1.						
2.
5						
.....						

» **Produit 1.3:**

1. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i> 	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> 	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> 	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> 	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> 	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
---------	--	---	---	---	--	--

1. 3. 1						
.....
.....						

1. 3. 2						
.....
.....						

1. 3. 3						
.....
.....						

1. 3. 4						
.....
.....						

1. 3. 5						
.....
.....						

» **Produit 1.4:**

1. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 4. 1
1. 4. 2
1. 4. 3
1. 4. 4
1. 4. 5

» **Produit 1.5:**

1. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 5. 1
1. 5. 2
1. 5. 3
1. 5. 4
1. 5. 5

» Résultat 2 : Amélioration de la confiance et de la collaboration entre les gouvernements des pays de la région des grands lacs grâce au soutien sensible au genre apporté au GCC et à d'autres mécanismes régionaux, instruments, approches et capacités de mise en œuvre dans le domaine du DRDR.

O C 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	% des parties prenantes nationales et régionales qui se disent « d'accord » ou « tout à fait d'accord » pour dire que la collaboration avec d'autres acteurs régionaux s'est améliorée		TBD	0%	0%	Le projet n'a pas encore démarré en raison de la crise du M23
2.2	Nombre de réunions rassemblant des experts des cinq pays de la région des Grands Lacs	0	TBD	0	0	Le projet n'a pas encore démarré en raison de la crise du M23
2.3						
2.4						

2. 5						
.....						
Combien de produits sont définis sous le résultat 2?						
1 2 3 4 5 Plus de 5						
Veuillez lister tous les produits pour le résultat 2						
.....						
Produit 2.1						
Une stratégie opérationnelle régionale de DRDR est élaborée dans le cadre du groupe de travail DDR du GCC, conformément aux lois internationales des droits de l'homme, de la sensibilité au genre et de l'IDDRS.						
.....						
Produit 2.2						
La cellule opérationnelle du GCC dispose des capacités, des mécanismes, des instruments et des cadres nécessaires pour prendre des mesures conjointes et initier une coopération transfrontalière sur les questions liées au DRDR des ex-combattants étrangers, en utilisant une approche tenant compte de la dimension de genre.						
.....						
Produit 2.3						
.....						
Produit 2.4						
.....						
Produit 2.5						
.....						
Autres Produits						
<i>Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.</i>						
.....						

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 2.1: Une stratégie opérationnelle régionale de DRDR est élaborée dans le cadre du groupe de travail DDR du GCC, conformément aux lois internationales des droits de l'homme, de la sensibilité au genre et de l'IDDRS.**

2. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Une stratégie opérationnelle régionale sur le DRDR est disponible	No	Yes	N/A	Non	Le projet n'a pas encore démarré en raison de la crise du M23
2.1.2	Nombre de leaders des femmes formées aux processus nationaux et régionaux de DRDR	0	12	0	0	Le projet n'a pas encore démarré en raison de la crise du M23
2.1.3	Nombre de consultations et de réunions préparatoires organisées au niveau national avec les principales parties prenantes	0	8	0	0	Le projet n'a pas encore démarré en raison de la crise du M23

2. 1. 4	Nombre de stratégie opérationnelle régionale DRDR comprenant des mesures tenant compte de l'égalité entre les hommes et les femmes	0	1	0	0	Le projet n'a pas encore démarré en raison de la crise du M23
2. 1. 5	% de femmes participant aux consultations régionales (pourcentage de participants)	0	30	0	0	Le projet n'a pas encore démarré en raison de la crise du M23
	Nombre d'organisations de femmes impliquées dans le développement de la stratégie opérationnelle régionale de DRDR	0	5	0	0	Le projet n'a pas encore démarré en raison de la crise du M23
	Nombre de réunions du groupe de travail DDR régional du GCC organisées	0	2	0	0	Le projet n'a pas encore démarré en raison de la crise du M23

» **Produit 2.2: La cellule opérationnelle du GCC dispose des capacités, des mécanismes, des instruments et des cadres nécessaires pour prendre des mesures conjointes et initier une coopération transfrontalière sur les questions liées au DRDR des ex-combattants étrangers, en utilisant une approche tenant compte de la dimension de genre.**

2. 2	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 2. 1	Nombre de stratégies de sensibilisation sensible au genre élaborées par la cellule opérationnelle du GCC	0	1	0	0	Le projet n'a pas encore démarré en raison de la crise du M23
2. 2. 2	% des membres de la cellule opérationnelle de la GCC qui sont "d'accord" ou "tout à fait d'accord" avec le fait que leurs conditions de travail sont adéquates	0	80	0	0	Le projet n'a pas encore démarré en raison de la crise du M23
2. 2. 3	Nombre d'experts de la cellule opérationnelle du GCC formés aux processus de DRDR tenant compte de la dimension de genre	0	11	0	0	Le projet n'a pas encore démarré en raison de la crise du M23

2.

2.

4

2.

2.

5

» **Produit 2.3:**

2. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 3. 1
2. 3. 2
2. 3. 3
2. 3. 4
2. 3. 5

» **Produit 2.4:**

2. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 4. 1						
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» Produit 2.5:

2. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 5. 1
2. 5. 2
2. 5. 3
2. 5. 4
2. 5. 5

» Résultat 3 :

O C 3	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
3. 1						
3. 2						
3. 3						
3. 4						
3. 5						
Combien de produits sont définis sous le résultat 3?						
1 2 3 4 5 Plus de 5						
Veuillez lister tous les produits pour le résultat 3						
Produit 3.1						

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 3.1:**

3. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						
3.1.4						
3.1.5						

» **Produit 3.2:**

3. 2	Indicateur <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 2. 1						
3. 2. 2						
3. 2. 3						
3. 2. 4						
3. 2. 5						

» **Produit 3.3:**

3. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 3. 1
3. 3. 2
3. 3. 3
3. 3. 4
3. 3. 5

» **Produit 3.4:**

3. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 4. 1
3. 4. 2
3. 4. 3
3. 4. 4
3. 4. 5

» **Produit 3.5:**

3. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 5. 1						
3. 5. 2						
3. 5. 3						
3. 5. 4						
3. 5. 5						

» Résultat 4 :

O C 4	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
4. 1						
4. 2						
4. 3						
4. 4						
4. 5						
Combien de produits sont définis sous le résultat 4?						
1 2 3 4 5 Plus de 5						
Veuillez lister tous les produits pour le résultat 4						
Produit 4.1						

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 4.1:**

4. 1	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 1. 1						
4. 1. 2						
4. 1. 3						
4. 1. 4						
4. 1. 5						

» **Produit 4.2:**

4. 2	Indicateur <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 2. 1						
4. 2. 2						
4. 2. 3						
4. 2. 4						
4. 2. 5						

» **Produit 4.3:**

4. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 3. 1
4. 3. 2
4. 3. 3
4. 3. 4
4. 3. 5

» **Produit 4.4:**

4. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						
4. 4. 4						
4. 4. 5						

» **Produit 4.5:**

4. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						
4. 5. 5						
Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.						

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

Événe ments	Titre de l'événement	Date (peut être appro ximati ve)	Lieu (Si connu)	Audie nce cible	Objectifs (900 caractères)
Événe ment 1					
Événe ment 2					
Événe ment 3					
Événe ment 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1			
2			
3			
4			

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utilisez cet espace pour décrire tout autre imapct humain du projet

Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veuillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé:

*

Veuillez sélectionner jusqu'à 3.

- ☐ Numérisation améliorée
- ☐ Des méthodes de travail innovantes
- ☐ Ressources supplémentaires mobilisées
- ☐ Cadres politiques améliorés ou initiés
- ☒ Capacités renforcées
- ☐ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- ☐ Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- ☐ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

N/A

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Avec qui travaillons-nous

*

- ☐ Renforcement des partenariats avec les IFI
- ☒ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- ☐ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- ☐ En partenariat avec des entités infranationales
- ☐ En partenariat avec des entités nationales
- ☐ En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La coordination avec d'autres entités des Nations Unies, notamment le bureau de l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, la section DDR des Nations Unies à New York et la MONUSCO, est assurée afin de déterminer la voie à suivre pour la révision potentielle du projet.

Des consultations entre différentes entités des Nations Unies, notamment le bureau de l'envoyé spécial, la MONUSCO et la section DDR des Nations Unies, ont été lancées afin de coordonner la poursuite du projet compte tenu des défis sécuritaires actuels dans la région.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet

*

Obligatoire

- ☐ Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- ☐ Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- ☐ Communautés autochtones
- ☐ Personnes handicapées
- ☐ Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- ☐ Femmes
- ☐ Jeunesse
- ☐ Enfants
- ☐ Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- ☐ Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- ☐ Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- ☐ Personnes affectées par les conflits armés
- ☒ Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Aucune activité de suivi n'a été conduite pendant cette période de rapportage.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

☐ Oui

☒ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les indicateurs des résultats suivants n'en n'ont pas: 1B, 1.1D, 1.1E, et 2B. Dès que le contexte le permettra, nous continuerons la recherche documentaire et des entretiens avec les principales parties prenantes pour déterminer les valeurs de références de ces indicateurs.

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

pour le moment, il n'y a pas d'évolution pour les indicateurs vue que le projet n'a pas encore démarré.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? *

L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations.

[link](#)

☐ Oui

☒ Non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations [link](#)

☐ Oui

☒ Non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

☐ Oui

☒ Non

☐ Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

28890

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

☐ Oui

☐ Non

☐ Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Informations
de contact

Nom

Organisation

Titre d'emploi

Email

Veuillez indiquer la personne de contact responsable du partage du rapport d'évaluation final avec le PBF	URE Afra Sophie	OIM	Programme Manager	aure@iom.int

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ?	*
<input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non	
Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ?	*
Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ?	*
<input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non	
Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous :	*
<input type="radio"/> Peu d'effet catalytique <input type="radio"/> Effet catalytique important	
Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin <i>Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères</i>	*

Durabilité

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le plan de sortie du projet repose sur la mise en place de mécanismes régionaux et de procédures opérationnelles standard, impliquant les entités nationales et les représentants de la société civile, en mettant l'accent sur les jeunes et les femmes. Compte tenu des défis sécuritaires actuels et des retards qui en découlent pour le projet, la stratégie de sortie sera révisée au cours des prochains mois afin de l'adapter aux réalités régionales.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'OIM prévoit d'organiser une réunion du comité de pilotage du projet en juillet ou aout 2025, à laquelle participeront toutes les entités concernées des Nations Unies ainsi que le gouvernement congolais, afin de discuter et de valider les révisions du plan de travail et du projet avant de préparer une demande de révision officielle au PBSO.

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1			
Événement 2			
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			

Événement 6
.....			
Événement 7
.....			
Événement 8
.....			
Étapes finales <ul style="list-style-type: none"> • Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône <i>Imprimante</i> qui se situe en haut, à droite de la page. • Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait. • Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF. • (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là). • Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit. • Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre <i>rapport financier</i> au format <i>Excel</i> sur la passerelle MPTF-O. <p>Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org</p>			
<p>Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes</p>			