

PBF June 2025 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

GENERALIDADES DEL PROYECTO

Gracias por completar el informe de progreso del PBF. Para proyectos con más de un receptor, consulte entre los receptores antes de completar el formulario para garantizar la colaboración en las respuestas. Si tiene alguna pregunta o requiere asistencia técnica para completar el formulario, envíe un correo electrónico a gabriel.velasteguimoya@un.org

Haga clic en Next para comenzar

» Envío de informe

Tipo de reporte *

- ☒ Semestral
☐ Anual
☐ Final
☐ Otra

Fecha de envío de reporte *

2025-06-06

Nombre y cargo de persona que envía el reporte *

Pedro L. Hernández Piedra

Correo electrónico de la persona que envía el reporte *

coord.elsalvador@oikos.pt

Nombre y cargo de persona que aprobó el reporte *

Ricardo Domingos, Director de Operaciones

¿Todos los receptores de fondos para este proyecto contribuyeron al reporte? *

☒ Si

☐ No

El reporte fue revisado por el Secretariado PBF o el punto focal en la OCR? *

Debería asegurarse de que el Secretariado PBF o el punto focal tenga una oportunidad de revisar el reporte, antes de su envío.

☒ Si

☐ No

☐ No aplica

» Información del proyecto y alcance geográfico

¿Es un proyecto transfronterizo? *

☐ Si ☒ No

Seleccione la región geográfica en la que se implementa el proyecto

☐ Asia y el Pacífico

☐ Europa y Asica Central

☐ Medio Oriente y Norte de África

☐ África Central y Sur

☐ Global

☐ África Occidental

☐ África del Este

☒ América Latina y el Caribe

País en donde se implementa el proyecto

☐ Bolivia

☐ República Dominicana

☐ Guatemala

☐ Perú

☐ Colombia

☐ Ecuador

☐ Haití

☐ Otro, especificar

☐ Costa Rica

☒ El Salvador

☐ Honduras

Otro, por favor especificar

Título de proyecto

☐ 00130003: Jovenes por La Libertad

☐ 00134261: Mujeres Guardianas de la Paz

☐ 00140097: ¡DE UNA! Transformando a mi comunidad

☒ 00140772: JuventudES diversas por la paz la participación y los derechos.

☐ 00140805: Mujeres protectoras y guardianas del medio ambiente en Morazán

☐ Otro, especificar

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto

EJEMPLO: 00134236: Liderazgo juvenil transformador en Cúcuta, El Tarra y Tibú, en el departamento de Norte de Santander.

Seleccione la región geográfica en la que se implementa el proyecto *

Si el proyecto que busca no aparece en la siguiente pregunta, por favor asegurarse de que las regiones correctas han sido seleccionadas. Un número limitado de proyectos transfronterizos cubren múltiples regiones geográficas. Por ejemplo, un proyecto transfronterizo entre Niger y Chad cubre África Occidental y África Central y Sur.

- ☐ Asia y el Pacífico
 ☐ África Central y Sur
 ☐ África del Este
- ☐ Europa y Asica Central
 ☐ Global
 ☐ América Latina y el Caribe
- ☐ Medio Oriente y Norte de África
 ☐ África Occidental

Seleccione el título del proyecto para el presente reporte *

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto *

EJEMPLO: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal

Seleccionar los países en los que se implementa el proyecto *

Otro, por favor especificar *

Fecha de inicio de proyecto (Fecha de primer desembolso) *

2025-08-06

Fecha de finalización de proyecto *

2026-07-30

¿Ha recibido este proyecto una extensión? *

- ☐ Si, extensión con costo
- ☐ SI, extensión sin costo
- ☐ AMBOS, extensión con y sin costo
- ☒ NO, no extensiones

¿Solicitará este proyecto una extensión? *

- ☐ Si, extensión con costo
- ☐ SI, extensión sin costo
- ☐ AMBOS, extensión con y sin costo
- ☒ NO, no extensiones

¿Presentará este proyecto una solicitud de transferencia de fondos (FTR) en los próximos seis meses? *

- ☒ Si
- ☐ No

En caso afirmativo, ¿aproximadamente en qué mes espera presentar la solicitud? *

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|--|
| ☐ Enero | ☐ Febrero | ☐ Marzo |
| ☐ Abril | ☐ Mayo | ☒ Junio |
| ☐ Julio | ☐ Agosto | ☐ Septiembre |
| ☐ Octubre | ☐ Noviembre | ☐ Diciembre |

La fecha actual de finalización está a menos seis meses? *

- ☐ Si
- ☒ No

¿Los fondos son desembolsados a un agente fiduciario nacional o regional? *

- ☐ Si
- ☒ No

Si lo es, por favor seleccionar cuál *

- ☐ Fondo Fiduciario Nacional
- ☐ Fondo Fiduciario Regional

Receptores

¿La agencia coordinadora es una agencia ONU o una entidad fuera de ONU? *

- ☐ Entidad ONU
- ☒ Entidad no-ONU

¿Existen otros receptores para este proyecto?

*

- ☐ Sin otros receptores
- ☐ Si, solo otros receptores ONU
- ☒ Si, solo otros receptores no-ONU
- ☐ Si, receptores ONU y no-ONU

Seleccionar otros receptores ONU

*

Seleccione todos los que aplican

- ☐ PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
- ☐ OIM: Organización Internacional para las Migraciones ☐ UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
- ☐ ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- ☐ ONU Mujeres ☐ ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
- ☐ UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
- ☐ FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
- ☐ PMA: Programa Mundial de Alimentos ☐ ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
- ☐ UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
- ☐ PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ☐ OIT: Organización Internacional del Trabajo
- ☐ OMS: Organización Mundial de la Salud ☐ OPS/OMS
- ☐ UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital
- ☐ UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
- ☐ UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
- ☐ ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial ☐ CCI: Centro de Comercio Internacional
- ☐ Departamento de Operaciones de Paz de la ONU ☐ Otro, especificar

Otro, por favor especificar

*

- ☐ ACTED ☐ Action Aid UK ☐ AAITG (ActionAid the Gambia)

☐ AEDE ☐ African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)

☐ Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)

☐ American Friends Service Committee (AFSC) ☐ Avocats Sans Frontières

☐ Avocats Sans Frontières Belgium ☐ Avocats sans frontières Canada ☐ Ayuda en Accion

☐ BIRN - Balkan Investigative Reporting Network ☐ BIOM -Youth Ecological Movemen

☐ CARE International UK ☐ Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF

☐ Christian Aid Ireland ☐ COIPRODEN ☐ Concern Worldwide

☐ Conexion Guatemala ☐ COOPI - Cooperazione Internazionale ☐ CORD Burundi

☐ CORDAID ☐ Corporacion Sisma Mujer ☐ CRS - Catholic Relief Services

☐ DanChurchAid ☐ EQUITAS ☐ Fund for Congolese Women

☐ Fundacion Estudios Superior (FESU) ☐ Fundación Mi Sangre (FMS)

☐ Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) ☐ Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)

☐ Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF) ☐ HELVETAS Swiss Intercooperation

☐ Humanity & Inclusion (HI) ☐ ICTJ (International Center for Transitional Justice)

☐ Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) ☐ Integrity Watch

☐ International Alert ☐ International Rescue Committee ☐ Interpeace

☐ Kvinna till Kvinna Foundation ☐ Life and Peace Institute (LPI)

☐ MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar

☐ Mercy Corps ☐ MLAL - ProgettoMondo ☐ MSIS-TATAO

☐ NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) ☐ Norwegian Refugee Council (NRC)

☐ Nile Sustainable Development Organization - NSDO ☐ OIKOS

☐ ONG Adkoul - ONG Adkoul ☐ ONG AZHAR ☐ OXFAM

☐ Peace Direct ☐ Plan International ☐ PNG UN Country Fund

☐ Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez ☐ ROI - Roza Otunbayeva Initiati

☐ Saferworld ☐ Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)

☐ Save the Children ☐ Search for Common Ground (SFCG)

☐ SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa) ☐ SismaMujer

☐ SOS Sahel Sudan ☐ Stichting Impunity Watch ☐ Tearfund

☐ The Carter Center, Inc. ☐ Trocaire ☐ War Child

☐ War Childhood Museum (WCM) ☐ World Vision International ☐ World Vision Myanmar

☐ ZOA ☐ blank_placeholder ☒ Otro, especificar

Otro, por favor especificar

*

Asociación Juvenil para el Bienestar Integral -AJUBI, Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con VIH en El Salvador - COMCAVIS TRANS, Asociación de Desarrollo Económico Social – ADES Santa Marta , Asociación Azul Originario - AZO, Asociación Plataforma Global El Salvador - PGES, Asociación de Jóvenes Feministas Ameyalli -AMEYALLI , Cicla 28 – Mujeres en Bicicleta, Fundación Afrodescendientes Organizados Salvadoreños - AFROOS

Socios implementadores

¿A cuantos socios implementadores ha transferido recursos el proyecto *desde el inicio del proyecto*

8

¿A cuantos socios implementadores ha transferido recursos el proyecto *durante este período calendario/año en curso* (para los reportes de medio año: enero-junio; para los reportes anuales: enero-diciembre (anticipado); para los reportes finales: duración total del proyecto)?

8

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- ☐ Asociación Nacional de jóvenes
- ☐ Asociación Nacional de mujeres
- ☐ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ☒ Asociación subnacional de jóvenes
- ☐ Asociación subnacional de mujeres
- ☐ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ☐ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ☐ Organizaciones regionales
- ☐ ONGs internacionales
- ☐ Entidades gubernamentales
- ☐ OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ☐ OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ☐ Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Asociación Juvenil para el Bienestar Integral -AJUBI

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

107700.00

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

246650.00

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

246650.00

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe

Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres

- 1. Encuentros o intercambios: Desarrollo del encuentro territorial "Juventudes Organizadas, Memoria, Resistencia y Esperanza".**
- 2. Consultas participativas de juventudes para propuestas: Proceso de consulta para la construcción participativa de la Agenda Programática de Juventudes, La Ley General de Juventud y la Política Municipal de La Unión Norte.**
- 3. Jornada de auto cuidado: La jornada se enfocó en movimiento físico, inteligencia emocional, gratitud y espacios de relajación y liberación.**
- 4. Diálogos intergeneracionales, comunitarios y con OSC: Ejecutó un diálogo intergeneracional, dos comunitarios y uno con OSC.**
- 5. Encuentros deportivos: Desarrollado cinco encuentros comunitarios y deportivos con enfoque de cultura de paz, incluyendo diferentes deportes como fútbol, voleibol, juegos de mesa.**
- 6. Festivales artísticos culturales: Con la participación de organizaciones de base como ASARTE.**

2

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador

*

- ☐ Asociación Nacional de jóvenes
- ☐ Asociación Nacional de mujeres
- ☒ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ☐ Asociación subnacional de jóvenes
- ☐ Asociación subnacional de mujeres
- ☐ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ☐ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ☐ Organizaciones regionales
- ☐ ONGs internacionales
- ☐ Entidades gubernamentales
- ☐ OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ☐ OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ☐ Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador

*

Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con VIH en El Salvador - COMCAVIS TRANS

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

122100.00

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

26575.80

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

26575.80

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres

- Fortalecimiento interno de COMCAVIS:** COMCAVIS en articulación con AZO realizaron dos jornadas de formación en gestión en crisis y Primeros Auxilios Psicológicos (PAP).
- Consultas participativas de juventudes para propuestas:** Proceso de consulta para la construcción participativa de la Agenda Programática de Juventudes, La Ley General de Juventud, con énfasis en jóvenes de diversidad sexual.
- Atención jurídica y psicosocial a sobrevivientes de violencias:** La mayoría de casos atendidos están vinculadas a acciones homofóbicas, discriminación y odio.
- Formación y sensibilización a jóvenes jóvenes de diversidad sexual** para el autorreconocimiento de sus identidades y la identificación temprana de las violencias por razón de género.
- Diálogo intergeneracional con liderazgos juveniles diversos:** En el marco del 8 de marzo, se realizó un diálogo intergeneracional en la zona oriental con juventudes diversas.
- Diseño de la campaña de sensibilización sobre los derechos humanos de las juventudes diversas, con énfasis en juventudes de diversidad sexual, afrodescendientes, jóvenes rurales y mujeres.**

3

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este periodo calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- ☐ Asociación Nacional de jóvenes
- ☐ Asociación Nacional de mujeres
- ☐ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ☐ Asociación subnacional de jóvenes
- ☐ Asociación subnacional de mujeres
- ☒ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ☐ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ☐ Organizaciones regionales
- ☐ ONGs internacionales
- ☐ Entidades gubernamentales
- ☐ OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ☐ OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ☐ Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Asociación de Desarrollo Económico Social - ADES Santa Marta

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

69900.00

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

14620.34

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

14620.34

Describe brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe

Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres

1. Consultas participativas de juventudes para propuestas: Procesos de consulta para la construcción participativa de la Agenda Programática de Juventudes, La Ley General de Juventud y la Política Municipal de Cabañas Este.

2. Jornada de Autocuido: Esta jornada fomentó el bienestar físico, emocional y mental de todas las personas participantes.

3. Diálogo intergeneracional y comunitarios: Dos diálogos intergeneracionales reconociendo el valor del trabajo conjunto y el aprendizaje mutuo. Tres diálogos comunitarios con el objetivo de generar un espacio de participación para las juventudes.

4. Encuentros comunitarios y deportivos: Dos encuentros comunitarios y deportivos con enfoque de cultura de paz.

5. Desarrollo de festival artístico: Un Festival Utopía denominado “Juventudes Activas por la Defensa de los Derechos Humanos en la Búsqueda de la paz”.

*

4

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador

☐ Asociación Nacional de jóvenes

☐ Asociación Nacional de mujeres

☐ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil

☐ Asociación subnacional de jóvenes

☐ Asociación subnacional de mujeres

☒ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil

☐ Organizaciones regionales de la sociedad civil

☐ Organizaciones regionales

☐ ONGs internacionales

☐ Entidades gubernamentales

☐ OSC nacional de mujeres y jóvenes

☐ OSC subnacional de mujeres y jóvenes

☐ Otro

*

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador

Asociación Azul Originario - AZO

*

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador?

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

64600.00

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto?**

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

11621.52

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe?**

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

11621.52

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe

Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres

- 1. Jornada de Autocuido: Compartir las vivencias y principales aprendizajes adquiridos por parte de cada persona integrante en un espacio de convivencia.**
- 2. Inicio de la elaboración de políticas y protocolos de prevención de la violencia basada en género para organizaciones juveniles.**
- 3. Atención jurídica y psicosocial a sobrevivientes de violencias:** La atención se desarrolla con la participación de profesionales que abordan la parte psicosocial y jurídica. A la fecha, se han recibido atención 8 personas.
- 4. Encuentros comunitarios y deportivos:** Dos encuentros comunitarios y deportivos con la metodología de fútbol callejero en el que se juega de manera limpia, libre de cualquier tipo de violencia. Se evita la competitividad entre jugadores y se fomenta el compañerismo, la cooperación y la cultura de paz.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- ☒ Asociación Nacional de jóvenes
- ☐ Asociación Nacional de mujeres
- ☐ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ☐ Asociación subnacional de jóvenes
- ☐ Asociación subnacional de mujeres
- ☐ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ☐ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ☐ Organizaciones regionales
- ☐ ONGs internacionales
- ☐ Entidades gubernamentales
- ☐ OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ☐ OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ☐ Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Asociación Plataforma Global El Salvador - PGES

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

78200.00

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

24801.96

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

24801.96

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe

Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres

1. Intercambio de experiencias: Un intercambio de experiencia con referentes de organizaciones y liderazgos juveniles sobre perspectivas, conocimientos, metodologías para la formación a formadores/as.
 2. Avance en el diseño participativo de la Escuela de Liderazgo.
 3. Jornada de Autocuido: Se creó un espacio de autocuidado organizacional a través de ejercicios de biodanza y círculos restaurativos, basados en la comunicación no violenta.
 4. Avance en elaboración de audiovisuales para la promoción y defensa de los derechos humanos de las juventudes diversas y su participación en la consolidación de la paz
 5. Consultas participativas de juventudes para propuestas: Procesos de consulta para la construcción participativa de la Agenda Programática de Juventudes, La Ley General de Juventud y la Política Municipal de Cuscatlán Norte.

6

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador

☐ Asociación Nacional de jóvenes
☐ Asociación Nacional de mujeres
☐ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
☐ Asociación subnacional de jóvenes
☒ Asociación subnacional de mujeres
☐ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
☐ Organizaciones regionales de la sociedad civil
☐ Organizaciones regionales
☐ ONGs internacionales
☐ Entidades gubernamentales
☐ OSC nacional de mujeres y jóvenes
☐ OSC subnacional de mujeres y jóvenes
☐ Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador

Asociación de Jóvenes Feministas Ameyalli -AMEYALLI

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la duración total del proyecto a ser desembolsado a este socio implementador? <i>Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).</i> 35600.00	*
¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador desde el inicio del proyecto? <i>Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).</i> 9130.06	*
¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador durante el periodo calendario por este informe? <i>Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).</i> 9130.06	*
Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe <i>Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres</i> 1. Jornada de autocuidado: Fue un espacio de equilibrio emocional, sanación energética, relajación y convivencia entre las participantes. 2. Intercambio de experiencias “Tejiendo Rebeldías”: Se creó un espacio seguro y comunitario donde mujeres organizadas e interesadas en el feminismo reflexionaron sobre herramientas colectivas para enfrentar el patriarcado, las distintas formas y expresiones de violencia. Un logro fue que participaron mujeres que por primera vez han tenido el acercamiento al movimiento feminista y movimientos comunitarios. 3. Consultas participativas de juventudes para propuestas: Procesos de consulta para la construcción participativa de la Agenda Programática de Juventudes del departamento de Santa Ana y San Salvador.	*
Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.	7

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- ☐ Asociación Nacional de jóvenes
- ☐ Asociación Nacional de mujeres
- ☐ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ☐ Asociación subnacional de jóvenes
- ☒ Asociación subnacional de mujeres
- ☐ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ☐ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ☐ Organizaciones regionales
- ☐ ONGs internacionales
- ☐ Entidades gubernamentales
- ☐ OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ☐ OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ☐ Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Cicla 28 - Mujeres en Bicicleta

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

38200.00

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

9068.62

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

9068.62

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe <i>Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres</i> 1. Jornada de autocuidado: Proceso integral de reflexión, convivencia y formación, mediante un taller de psicoterapia grupal sobre comunicación asertiva y trabajo en equipo, lo que fortaleció las relaciones personales dentro de la colectiva. 2. Consultas participativas de juventudes para propuestas: Procesos de consulta para la construcción participativa de la Agenda Programática de Juventudes del departamento de La Libertad. 3. Cicleadas: Posicionamiento de la bicicleta como una herramienta de autonomía, resistencia y justicia para las mujeres. La importancia del acompañamiento entre mujeres para enfrentar el acoso cuando se hace uso de la bicicleta como medio de transporte y contar con herramientas de respuesta y cuidado colectivo.	*
Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.	
Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador ☐ Asociación Nacional de jóvenes ☐ Asociación Nacional de mujeres ☐ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil ☐ Asociación subnacional de jóvenes ☐ Asociación subnacional de mujeres ☐ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil ☐ Organizaciones regionales de la sociedad civil ☐ Organizaciones regionales ☐ ONGs internacionales ☐ Entidades gubernamentales ☐ OSC nacional de mujeres y jóvenes ☐ OSC subnacional de mujeres y jóvenes ☒ Otro	*
Otro, por favor especificar Organizacion de etnia afrodescendiente subnacional	
Nombre del socio implementador Fundación Afrodescendientes Organizados Salvadoreños - AFROOS	*
¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la duración total del proyecto a ser desembolsado a este socio implementador? <i>Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).</i> 48900.00	*

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto?**

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

12691.00

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe?**

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

12691.00

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe

Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres

1. Proceso de autocuidado: Autocuidado en el activismo, la cohesión y confianza. Espacio para expresar emociones y desafíos dentro de la organización y estrategias para mejorar el trabajo organizativo.

2. Consultas participativas de juventudes para propuestas: Procesos de consulta para la construcción participativa de la Agenda Programática de Juventudes y la Ley General de Juventud en el departamento Ahuachapán.

3. Escuela Afro: Se desarrolló en la Isla de Meanguera del Golfo. Se logró mayor conciencia y reflexión sobre la historia e identidad afrodescendiente y su impacto en la identidad nacional, el afrofeminismo y los derechos humanos y elaboración de un mural artístico.

Reporte Financiero

» Tasa de implementación por receptor

Por favor ingrese montos totales en dólares estadounidenses para cada una de las organizaciones receptoras

Por favor ingrese el valor inicial aprobado, el valor desembolsado a la fecha de elaboración de este informe y un estimado de fondos ejecutados y comprometidos por cada una de las organizaciones receptoras.

*Por favor, asegurese de que ingreso el monto correcto. Todos los valores deben ser ingresados en **dólares estadounidenses***

Para proyectos trasfronterizos, los valores se agrupan por agencia, aun cuando los montos se hayan transferido a oficinas de país diferentes. Tendrá oportunidad de compartir un presupuesto más detallado en la siguiente sección.

Receptores	Presupuesto aprobado (en USD) <i>Por favor, ingrese el presupuesto total como aparece en el documento del proyecto en USD</i>	Valor Desembolsado a la fecha (en USD) <i>Por favor, ingrese el monto total transferido a cada receptor a la fecha en USD</i>	Valor ejecutado / comprometido a la fecha (en USD) <i>Por favor, ingrese el monto aproximado ejecutado a la fecha en USD</i>	Tasa de ejecución como porcentaje del total del presupuesto aprobado <i>(calculado automáticamente)</i>
OIKOS	1400000	490000	368741.12	26.34%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
Otro, especificar				%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

Asociación Juvenil para el Bienestar Integral - AJUBI, Asociación Comunicand o y Capacitando a Mujeres Trans con VIH en El Salvador - COMCAVIS TRANS, Asociación de Desarrollo Económico Social – ADES Santa Marta , Asociación Azul Originario - AZO, Asociación Plataforma Global El Salvador - PGES, Asociación de Jóvenes Feministas Ameyalli - AMEYALLI , Cicla 28 – Mujeres en Bicicleta, Fundación Afrodescendi entes Organizados	*	*	*	%
---	---	---	---	---

Salvadoreños - AFROOS				
TOTAL	1400000	490000	368741.12	26.34%

El porcentaje aproximado de ejecución del total del proyecto, en función a los valores ingresados en la matriz superior es **26.34%**. ¿Puede confirmar que esto es correcto?

☒ Correcto ☐ Incorrecto

Si el valor es incorrecto, por favor ingrese la tasa aproximada de implementación como porcentaje

» Presupuesto con perspectiva de género

Indique el **porcentaje (%)** que contribuye a la promoción de la equidad de género o al empoderamiento de la mujer de acuerdo al documento de proyecto.

47.42

El valor total del proyecto en USD que contribuye a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer, en función al porcentaje ingresado en la parte superior y el presupuesto total aprobado es **US \$ 663880**. ¿Puede confirmar que esto es correcto?

☒ Correcto ☐ Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *presupuesto* destinado a GEWE en dólares estadounidenses

Valor ejecutado/comprometido a la fecha a esfuerzos que contribuyen a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer **US \$ 174857.04**. ¿Es esto correcto?

☒ Correcto ☐ Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *valor ejecutado a la fecha* en GEWE en dólares estadounidenses

ADJUNTE EL FORMATO DE PRESUPUESTO, MOSTRANDO LA EJECUCIÓN APROXIMADA DEL PROYECTO *

Las plantillas para el presupuesto están disponibles [aquí](#)

pbf_cso_budget_Proyecto 00140772_OIKOS semianual 2025-9_27_0.xlsx



Marcadores del proyecto

Seleccione el marcador de género asociado con este proyecto *

- ☐ Score 1 para proyectos que contribuyen en algún grado a la equidad de género, pero no de manera significativa (menos del 30% del presupuesto total para GEWE)
- ☒ Score 2 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo significativo y destinan entre 30% y 79% del presupuesto total para GEWE)
- ☐ Score 3 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo principal y destinan al menos 80% del total del presupuesto para GEWE)

Seleccione el marcador de riesgo asociado con este proyecto *

- ☒ Marcador de riesgo 0 = riesgo bajo
- ☐ Marcador de riesgo 1 = riesgo medio
- ☐ Marcador de riesgo 2 = riesgo alto

Seleccione las área prioritarias del PBF asociadas con este proyecto *

- ☐ (1.1) Reforma de sector de seguridad
- ☐ (1.2) Estado de derecho
- ☐ (1.3) Desmovilización, Desarme y Reintegración
- ☐ (1.4) Diálogo político
- ☐ (2.1) Reconciliación nacional
- ☒ (2.2) Gobernanza democrática
- ☐ (2.3) Prevención/manejo del conflicto
- ☐ (3.1) Empleo
- ☐ (3.2) Acceso equitativo a servicios sociales
- ☐ (4.1) Fortalecimiento de capacidad nacional esencial del Estado
- ☐ (4.2) Extensión de autoridad estatal / administración local
- ☐ (4.3) Gobernanza de recursos para la consolidación de la paz (incluyendo Secretariados PBF)

¿El proyecto forma parte de una o más ventanas prioritarias del PBF? *

Seleccione todos los que aplican

- ☐ Iniciativa a la promoción de género
- ☒ Iniciativa a la promoción de juventud
- ☐ Transición de misiones de paz o misiones políticas especiales de ONU o regionales Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- ☐ Proyecto transfronterizo o regional
- ☐ Ninguno

Comité directivo y trabajo con gobierno

¿El proyecto tiene un comité directivo/junta de proyecto? *

- ☒ Si
- ☐ No

En caso afirmativo, por favor indique cuantas veces se ha reunido el comité directivo del proyecto en los últimos seis meses

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

El proyecto tiene dos estructuras directivas: el comité ejecutivo y el comité técnico.

El comité ejecutivo (CE) se ha reunido dos veces desde el inicio del proyecto. El mismo está conformado por: OIKOS, la Oficina del Coordinador Residente de Naciones Unidas, Ministerio de Relaciones Exteriores, Instituto Nacional de Deportes de El Salvador (INDES), Dirección de Reconstrucción del Tejido Social (DRTS), Municipalidades de Cabañas Este, La Unión Norte y Cuscatlán Norte y tres socias implementadoras (COMCAVIS TRANS, AJUBI y AFROOS).

El 25 de septiembre 2024, en su primera sesión, se conformó el comité ejecutivo validando sus términos de referencia, además de socializar el proyecto y sus alcances, aprobar el Plan Operativo Anual y validar la agenda del acto de lanzamiento del proyecto.

La segunda reunión fue el 12 de febrero 2025, con una socialización del informe de avance de actividades y las proyecciones de actividades relevantes para el próximo trimestre. La sesión permitió concretar acuerdos de articulación para actividades y procesos venideros entre las OSC ejecutoras y las instituciones de gobierno participantes.

El comité técnico (CT) se ha reunido cuatro veces. Esta instancia está constituida por OIKOS y las 8 socias implementadoras, y su función principal es el apoyo al comité estratégico.

La primera sesión fue los días 17 y 18 de septiembre 2024, con: la instalación de comité validando sus términos de referencia, presentación y debate de aspectos clave el proyecto, elaboración de los planes anuales operativos y financieros de cada organización, debate y aprobación del plan anual consolidado del proyecto (para su remisión al CE). La segunda sesión (24 y 25 octubre 2024) fue para el fortalecimiento de capacidades institucionales con la inducción del manual de procedimientos administrativos del proyecto, abarcando aspectos como: roles del consorcio, elegibilidad de los gastos, contrataciones y remuneración del personal, adquisiciones de servicios y bienes, condiciones éticas y antifraude, políticas de control y rendición de cuentas, etc.

El 15 enero 2025 se sostuvo la tercera reunión, con una valoración sobre la ejecución del proyecto, apertura del diálogo propositivo y enriquecedor sobre buenas prácticas y primeras lecciones aprendidas de cada organización socia en los territorios. Se validaron validación de las bases de la subvención en cascada para colectivos juveniles, el Sistema de Planificación, Monitoreo y Aprendizaje del proyecto y se elaboró el plan de trabajo trimestral.

La cuarta sesión tuvo lugar el 6 de marzo 2025, dedicada a: análisis de logros y desafíos en la ejecución de actividades por cada organización, revisión de ejecución presupuestaria por socia, planificación trimestral.

Cada comité (CT y CE) ha contribuido a la gobernanza horizontal del proyecto, capitalizando la experiencia de cada entidad integrante y reforzando su compromiso con esta iniciativa de consolidación de la paz.

Por favor incluya una breve descripción del trabajo que el proyecto ha ejecutado con el gobierno en los últimos 6 meses. Por favor indique con qué nivel de gobierno se ha trabajado.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

El comité ejecutivo ha sido el espacio propicio para la articulación con instancias de gobierno.

Con la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social se ha coordinado la consulta con juventudes para la construcción de la Agenda Nacional de Juventudes, Paz y Seguridad, y la propuesta de reforma a la Ley General de Juventud.

Concretamente se definieron fechas para 4 grupos focales, uno por región del país, a desarrollarse en instalaciones de CUBO (Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades). Se acordó también un taller nacional de devolución de la consulta y validación de las propuestas.

Con la municipalidad de Cuscatlán Norte se han realizado reuniones de coordinación para la construcción de la propuesta de Política Municipal de Juventudes. Funcionarios/as de la municipalidad participaron en un grupo focal con esa finalidad.

AFROOS, en el marco de la Escuela de Afro descendencia, coordinó con el Museo Nacional de Antropología (MUNA), perteneciente al Ministerio de Cultura, para una visita guiada de jóvenes de la Isla Meanguera a sus instalaciones, enfatizando en las raíces afrodescendientes en El Salvador. También ha iniciado un diálogo con la municipalidad de La Unión Sur, a la que presentó una propuesta de ordenanza municipal sobre el reconocimiento de la población afrodescendiente en el territorio.

Cicla28 articuló con el Instituto Nacional de los Deportes (INDES), el Viceministerio de Transporte (VMT) y la municipalidad de San Salvador Centro, para la Rodada "Moverme con libertad es mi Derecho" en el marco del Día Internacional de la Silla de Ruedas, y para la Cicleada en el marco del Día Internacional de las Mujeres.

PARTE I: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

NOTAS PARA COMPLETAR EL REPORTE:

- Evite el uso de acrónimos o "jerga de la ONU", use lenguaje general o común.
- Elabore su reporte en base a lo que se ha logrado en el período cubierto por el mismo, no sobre lo que el proyecto busca lograr.
- Por favor sea tan concreto/a como le sea posible. Evite el uso de un lenguaje teórico, ambiguo o demasiado conceptual.
- Asegúrese de que tanto el análisis como los avances que se reportan sean sensibles al género y a la edad.
- En la tabla de resultados, por favor sea muy conciso/a, solamente podrá usar 3000 caracteres para sus respuestas.

Por favor evalúe el estado de implementación de las siguientes actividades preparatorias

Contratación de socios implementadores

- ☐ No ha comenzado ☐ Inició ☐ Parcialmente completado
- ☒ Completado ☐ No aplica

Contratación de colaboradores/personal

- ☐ No ha comenzado ☐ Inició ☐ Parcialmente completado
- ☒ Completado ☐ No aplica

Recolección de líneas de base *		
☐ No ha comenzado	☐ Inició	☐ Parcialmente completado
☒ Completado	☐ No aplica	

Identificación de beneficiarios *		
☐ No ha comenzado	☐ Inició	☐ Parcialmente completado
☒ Completado	☐ No aplica	

Proporcione cualquier información descriptiva adicional relacionada con el estado del proyecto, incluso si se han completado las actividades preliminares/preparatorias (es decir, contratación de socios, contratación de personal, etc.) <i>Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters</i> El proyecto ha completado todas las actividades preparatorias previstas. - Contratación de socias implementadoras: Las 8 socias estaban seleccionadas desde la formulación. En las primeras semanas del proyecto se invitó a cada socia a elaborar un “micro-proyecto” para co-ejecución de las actividades previstas en el proyecto. Una vez aprobado, se firmó un convenio bilateral con cada una y se brindó la inducción necesaria. - Contratación del personal: En los primeros meses se contrató el personal previsto y requerido para la ejecución, fortaleciendo áreas de presencia en los territorios y de acompañamiento administrativo. - Planificación: Desde las primeras sesiones de los comités técnico y ejecutivo quedó aprobado el plan general del proyecto. Trimestralmente se hace un ajuste tanto del plan operativo, como del financiero. - Construcción de políticas y manuales: Para dar cumplimiento a las políticas de debida diligencia y principios de OIKOS, PBF y NNUU el proyecto ha diseñado una serie de manuales y estrategias, entre ellos: Estrategia de Igualdad de Género y Diversidades; Protocolo de actuación ante hechos de violencia por razón de género; Manual de gestión administrativa – financiera; Código de Ética y Política de Anticorrupción; Sistema de Planificación, Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje, y Plan de comunicación social y visibilidad. Todos fueron debidamente socializados y se implementan conforme a lo previsto. - Identificación de las organizaciones beneficiaras: Desde la formulación del proyecto se preidentificaron 52 organizaciones meta. Por la naturaleza cambiante de los colectivos juveniles se hizo necesario actualizar esa base. A todas las organizaciones identificadas se les socializó el proyecto mediante talleres o reuniones bilaterales, invitándoles a participar en el mismo. A la fecha se han inscrito 53 organizaciones diversas (feministas, de diversidad sexo-genérica, ambientalistas, rurales, afrodescendientes, indígenas...), mediante el llenado de un formulario que alimenta la línea de base. - Línea de base: Ya se concluyó el informe de línea de base. El proceso fue facilitado por especialistas de OIKOS. Sus etapas fueron: a) diseño de la herramienta de medición de indicadores (misma a emplear para las siguientes mediciones); b) diseño de instrumentos de campo; c) llenado de formulario de 53 organizaciones juveniles; c) encuesta a 1583 jóvenes de todos los departamentos del país; d) sistematización y análisis; e) elaboración del informe. Está pendiente la socialización del informe a los comités técnico y ejecutivo. - Acto de lanzamiento del proyecto: el 30 de septiembre 2024 se realizó el acto oficial de lanzamiento del proyecto, en San Miguel (oriente del país). Participaron 128 personas representantes de: NNUU, liderazgos y organizaciones juveniles a nivel nacional, autoridades locales, y OSC´s. - Adquisiciones: En el primer semestre se completó la adquisición de equipamiento y mobiliario requeridos, por OIKOS y sus socias, para la ejecución del proyecto.		
--	--	--

Describa el avance general hacia cada Resultado (Outcome) que tuvo lugar durante el período reportado (para los reportes de junio: enero-junio; para los reportes de noviembre: enero-diciembre(anticipado); para los reportes finales: duración total del proyecto). Por favor, no enumere actividades individuales. Si el proyecto está comenzando a marcar/ha marcado una diferencia a nivel de resultados, proporcione evidencia específica del avance (cuantitativo y cualitativo) y explique cómo impacta a los contextos político y de consolidación de la paz en general.

¿Está el proyecto en camino a completar a tiempo los productos de acuerdo al plan de trabajo? *



Si



No

En caso negativo, por favor proporcione una explicación *

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

Resumen de avances

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

El proyecto inició en agosto 2024 y concluyó sus actividades preliminares. El valor de los indicadores promedió una línea de base de 5%, y al cierre de este informe se alcanza el 17%. Son participantes del proyecto 53 organizaciones juveniles, con 636 mujeres y 437 hombres. Un eje transversal de OIKOS es el fortalecimiento de sus socias. Las 8 implementadoras han incrementado sus conocimientos en temáticas relevantes: a) Enfoque de Consolidación de la Paz, b) Metodología para la facilitación de diálogos, c) Fundamentos de Educación Popular. d) Gestión administrativa-financiera.

El R1 "Fortalecida la cohesión social entre organizaciones y redes juveniles constructoras de paz, y sus capacidades de interlocución en el espacio cívico", dispone de un cumplimiento de indicadores del 8%, y un cumplimiento de sus 4 productos del 27%. El acompañamiento a colectivos de base está mostrando los primeros resultados: 11 organizaciones han elaborado sus planes de trabajo incorporando los enfoques de consolidación de la Paz y DDHH; de ellas 7 comenzaron una subvención. Varias organizaciones no tienen experiencia en gestión de fondos, lo que fortalece sus capacidades.

Se han desarrollado 5 intercambios o encuentros presenciales entre organizaciones y liderazgos, con 189 participantes (64% mujeres). 2 han sido encuentros territoriales, 1 de feministas, 1 con un enfoque comunitario y 1 de formadores/as. Todos los encuentros contribuyeron a la cohesión social, desde conocerse y reconocerse como juventudes constructoras de paz y compartir sus experiencias. Se promovió la memoria histórica con visitas a lugares conmemorativos. El intercambio de mujeres jóvenes posibilitó fortalecer sus herramientas colectivas para hacer frente a las violencias de género. Estos espacios de encuentro fortalecen la articulación y el trabajo en red.

Se ha iniciado la construcción de una Agenda Nacional de Juventudes, Paz y Seguridad, con 16 grupos focales, al menos uno por departamento. Han participado 242 jóvenes (140 mujeres). Igualmente se desarrolló una encuesta nacional, con 1,583 jóvenes (772 mujeres). Los resultados preliminares de la encuesta fueron socializados con jóvenes encuestadores/as. Con la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social se están articulando otros grupos focales en los territorios. Esta agenda nacional mostrará las visiones y apuestas de las juventudes para un modelo de país más incluyente, con una paz más sostenible y con garantías de DDHH.

El R2: "Incrementada la protección de las juventudes constructoras de paz, desde el establecimiento de espacios seguros, libres de violencia por razón de género, y la atención integral a sobrevivientes de violencias" tiene un cumplimiento del 20% y del 31% en sus productos. 114 personas (68% mujeres), integrantes de las organizaciones socias, han accedido a procesos de autocuidado, que mejoraron el trabajo en equipo, lazos de confianza y compromiso. 16 jóvenes sobrevivientes de violencias accedieron a atención jurídica y psicosocial, ayudándoles a superar situaciones derivadas de la homofobia y discriminación.

La 1ra Escuela Afrodescendiente se desarrolló en la Isla Meanguera. 24 jóvenes (68% mujeres) incrementaron su conocimiento y sensibilidad sobre la historia y su identidad afrodescendiente, afrofeminismo y DDHH.

Se fortaleció capacidades de 31 jóvenes de diversidad sexo-genérica en Primeros Auxilios Psicológicos, preparándolos para intervención en emergencias psicológicas en las comunidades.

El R3: "Fortalecido el diálogo social, intergeneracional e intercultural, como vía para la promoción de la igualdad de género, de las diversidades y de la cultura de paz" marca un cumplimiento del 13% y sus productos del 33%.

Es latente la necesidad de las juventudes de establecer diálogos entre sí y con otros sectores. A la fecha se han ejecutado 12 eventos diálogos de diferente naturaleza: 6 intergeneracionales, 1 con otras OSC's y 5 comunitarios; con la participación de 408 personas, 66% mujeres. Las juventudes aportaron significativamente en la reflexión sobre la Paz, ya que no consideran que sea un destino, si no un camino que se construye día con día en comunidad, desde los valores que se practican, la capacidad de acompañar a otras y otros, en los conflictos que son resueltos de forma asertiva y en la manera en la que se aceptan las diferencias.

Se han desarrollado 9 encuentros deportivos y 2 festivales artísticos, en diferentes zonas del país. Desde el deporte se fomentó un mayor respeto, tolerancia, trabajo en equipo y la no violencia, contribuyendo así a la construcción de un ambiente de paz. Fueron espacios seguros e inclusivos, donde las juventudes pudieron expresarse y participar activamente, utilizando el deporte como un lenguaje que une, derriba barreras y combate estigmas. Participaron los grupos históricamente excluidos: mujeres, de diversidad sexo-genérica y juventudes en contextos de vulnerabilidad. Los festivales culturales ha sido vehículos para la expresión libre de las juventudes, la visibilización de los DDHH y la búsqueda de la paz desde las juventudes.

Las mujeres ciclistas han incrementado su activismo con el proyecto. En el marco del 8 de marzo de visibilizaron, mediante una Cicleada, su derecho al uso del espacio público sin violencia.

27 personas con discapacidad, usuarias de silla de ruedas, desarrollaron una rodada visibilizando las brechas históricas en la garantía del derecho a la libertad de movimiento, vida independiente y seguridad vial para este sector poblacional.

El R4: "Promovido un diálogo político, constructivo y propositivo, que incida en la consolidación de la paz y la realización de los derechos humanos de las juventudes diversas" es mantenido con 20% de indicadores

de los derechos humanos de las juventudes diversas se mantiene con 0% de indicadores.

Están en marcha la construcción de 3 propuestas de Políticas Municipales de Juventud, en Cuscatlán Norte, La Unión Norte, y Cabañas Este, y una propuesta de reforma a la Ley General de la Juventud. Todas ajustadas a las condiciones y visiones de las juventudes en la actualidad, y garantizando enfoques de DDHH y Paz. En ambos procesos de han desarrollado 9 grupos focales, con 184 jóvenes (118 mujeres).

Agregue un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Cada acción implementada en el marco del proyecto ha incorporado de manera transversal el enfoque de género y diversidades, garantizando que los resultados contribuyan efectivamente a las transformaciones necesarias para el fortalecimiento de prácticas inclusivas e igualitarias entre hombres, mujeres y personas de la diversidad sexual. Esta transversalización no solo ha sido un principio orientador, sino una herramienta analítica clave para identificar desigualdades estructurales, visibilizar las necesidades diferenciadas entre mujeres, hombres y juventudes de diversidad sexo-genérica.

Se ha promovido activamente la participación de mujeres y juventudes de diversidad sexo-genérica en los diferentes procesos del proyecto, asegurando su protagonismo en espacios de toma de decisión, construcción colectiva y acción política. El proyecto cuenta con un marco orientador a partir de la Estrategia de Igualdad de Género y Diversidades, la cual establece los lineamientos para la transversalización del enfoque tanto a nivel estratégico como operativo. Esta estrategia se estructura en cuatro líneas interrelacionadas: incorporación del enfoque de género y diversidades, fortalecimiento organizativo, prevención y denuncia de hechos de violencia, y promoción de la participación de mujeres y juventudes de diversidad sexo-genérica.

Asimismo, se cuenta con un Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia por razón de Género, que establece una ruta clara de atención ante denuncias por hechos de violencia, principalmente basada en género. Hasta la fecha se ha recibido una denuncia, se activó el protocolo correspondiente y se brindó una respuesta efectiva a favor de la víctima, sentando un precedente institucional de tolerancia cero frente a la violencia basada en género y cualquier otra forma de violencia.

En el desarrollo de consultorías y otras acciones de articulación con organizaciones socias, se ha tenido especial cuidado en la conformación de equipos de trabajo con perfiles sensibles al enfoque de género. En cuanto a la elaboración de la agenda programática, la participación de mujeres ha sido significativa y representativa: el 58 % de las personas participantes en las consultas fueron mujeres, y un 8 % correspondió a juventudes de diversidad sexo-genérica. En las consultas para la formulación de políticas municipales el 64% han sido mujeres. En los diálogos con enfoque de cultura de paz a nivel intergeneracional, comunitario y entre OSC el 66 % de participantes son mujeres, quienes compartieron sus perspectivas y demandas específicas frente al contexto sociopolítico que las afecta como población diversa.

En los encuentros deportivos se identifica como un desafío la menor participación de mujeres en estos encuentros, en comparación con los hombres; pero como atenuante se promueve la conformación de equipos equitativa entre hombres y mujeres, logrando una distribución proporcional.

¿El proyecto tiene más de 1 año de implementación?

☐ Si
 ☒ No

SOLO PARA PROYECTOS DE MÁS DE UN (1) AÑO DE IMPLEMENTACIÓN:

¿El proyecto está demostrando logros en materia de consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes)?

Los logros en materia de consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes) implican resultados logrados a nivel social o estructural, incluidos cambios de actitudes, comportamientos o instituciones.

☐ Si
 ☐ No

En caso afirmativo, proporcione ejemplos concretos de dichos resultados de consolidación de la paz

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

En caso afirmativo, proporcione fuentes o referencias (incluyendo enlaces) como evidencia de los resultados de la consolidación de la paz, o envíelas como archivos adjuntos adicionales.

La evidencia puede ser cuantitativa o cualitativa, pero debe demostrar el progreso utilizando como referencia los indicadores de resultados en el marco de resultados del proyecto.

Las fuentes pueden incluir encuestas del proyecto (como encuestas de percepción), informes de seguimiento, documentos gubernamentales u otros productos de conocimiento que hayan sido desarrollados por el proyecto.

File attachment

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

PART II: MARCO DE RESULTADOS DEL PROYECTO

¿Cuántos resultados (outcomes) tiene el proyecto?

1

2

3

4

5

Más de 5

Ingrese los resultados del proyecto tal y como están en el marco de resultados del proyecto en el documento de evaluación

Resultado 1:

Fortalecida la cohesión social entre organizaciones y redes juveniles constructoras de paz, y sus capacidades de interlocución en el espacio cívico.

Resultado 2:

Incrementada la protección de las juventudes constructoras de paz, desde el establecimiento de espacios seguros, libres de violencia por razón de género, y la atención integral a sobrevivientes de violencias.

Resultado 3:

Fortalecido el diálogo social, intergeneracional e intercultural, como vía para la promoción de la igualdad de género, de las diversidades y de la cultura de paz.

Resultado 4:

Promovido un diálogo político, constructivo y propositivo, que incida en la consolidación de la paz y la realización de los derechos humanos de las juventudes diversas.

Resultado 5:

Resultado 6:

*

Resultado 7:

*

Resultado 8:

*

Resultados adicionales

*

Si el proyecto tiene más de 8 resultados, por favor enumerar el resto de resultados aquí.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN FUNCIÓN A INDICADORES

Usando el Marco de Resultados del proyecto, tal como fue aprobado en el documento de proyecto vigente, proporcione una actualización sobre el logro de los indicadores de **resultados** en la tabla a continuación

- En los casos en donde no se haya podido recolectar datos sobre los indicadores, por favor indíquelo "N/A" y agregue una breve explicación.
- Por favor agregue datos desagregados por sexo y edad. (500 caracteres máximo por entrada)

» **Resultado 1: Fortalecida la cohesión social entre organizaciones y redes juveniles constructoras de paz, y sus capacidades de interlocución en el espacio cívico.**

O C 1	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
1.1	Percepción de las juventudes organizadas en que el proyecto les ha fortalecido la cohesión y el trabajo en red, para la construcción de la paz.	0% de las juventudes	Al menos el 80 % de las juventudes consultadas opinan que se han fortalecido con el proyecto.	0% de las juventudes	0% de las juventudes	Se mide en informes anuales
1.2	Porcentaje de organizaciones meta del proyecto que participan en redes de sociedad civil promotoras de una agenda para la construcción de la paz.	19 % de las organizaciones juveniles (Línea de base - LdB del 27 %)	Para el cierre del proyecto, al menos el 70 % de las organizaciones juveniles.	19 % de las organizaciones juveniles (27 % de cumplimiento)	19 % de las organizaciones juveniles (27 % de cumplimiento)	
1.3	Percepción de los liderazgos adultos comunitarios, de Redes y OSC´s sobre el rol de las juventudes organizadas para la construcción de la paz, con la implementación del proyecto.	0% de los liderazgos	Al menos el 80% de los liderazgos consultados opinan que el rol de las juventudes se ha fortalecido con el proyecto.	0% de los liderazgos	0% de los liderazgos	Se mide en informes anuales

1. 4						
1. 5						

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 1?

1 2 3 **4** 5 Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 1

Producto 1.1
Planes de trabajo operativos o estratégicos de las organizaciones juveniles de base elaborados.

Producto 1.2
Intercambios de experiencias, encuentros presenciales y virtuales desarrollados.

Producto 1.3
Agenda programática inclusiva de las juventudes diversas, desde lo local a lo nacional “Consolidando la Paz: El Salvador que las juventudes diversas sueñan” construida participativamente y divulgada.

Producto 1.4
Escuelas de Liderazgo juvenil, DDHH y Democracia implementadas en las regiones central y oriental del país.

Producto 1.5

Otros productos
Si el resultado 1 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» **Producto 1.1: Planes de trabajo operativos o estratégicos de las organizaciones juveniles de base elaborados.**

1. 1	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 1. 1	Cantidad de planes de trabajo de las organizaciones juveniles elaborados para mejorar su gestión estratégica y operativa.	0 planes elaborados	25 planes elaborados	11 planes elaborados (44% de cumplimiento)	11 planes elaborados (44% de cumplimiento)	
1. 1. 2	Cantidad de planes de trabajo de las organizaciones juveniles de base, con enfoque de construcción de paz, que reciben financiamiento del proyecto para su implementación.	0 planes financiados	25 planes financiados	7 en financiamiento (28% de cumplimiento)	7 en financiamiento (28% de cumplimiento)	
1. 1. 3						

1. 1. 4						
1. 1. 5						

» **Producto 1.2: Intercambios de experiencias, encuentros presenciales y virtuales desarrollados.**

1. 2	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 2. 1	Cantidad de encuentros o intercambios presenciales desarrollados entre redes, organizaciones y liderazgos juveniles.	0 encuentros o intercambios	Al finalizar el proyecto, se han desarrollado 16 encuentros o intercambios presenciales: Encuentros sectoriales: 8. Encuentros territoriales: 6. Encuentros nacionales: 2	5 encuentros o intercambios: Encuentros sectoriales: 1. Encuentros territoriales: 4. Encuentros nacionales: 0 (31% de cumplimiento)	5 encuentros o intercambios: Encuentros sectoriales: 1. Encuentros territoriales: 4. Encuentros nacionales: 0 (31% de cumplimiento)	
1. 2. 2	Porcentaje de organizaciones juveniles que emplean las TIC's de forma segura, como herramientas de comunicación, trabajo en red y para la promoción y construcción de una cultura de paz.	55% de organizaciones juveniles (LdB del 65%)	Al finalizar el proyecto, al menos el 85 % de las organizaciones.	55% de organizaciones juveniles (65% de cumplimiento)	55% de organizaciones juveniles (65% de cumplimiento)	
1. 2. 3						

1. 2. 4						
1. 2. 5						

» **Producto 1.3: Agenda programática inclusiva de las juventudes diversas, desde lo local a lo nacional “Consolidando la Paz: El Salvador que las juventudes diversas sueñan” construida participativamente y divulgada.**

1. 3	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulad o) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 3. 1	Agenda programática inclusiva elaborada.	0 agenda elaborada	Elaborada una Agenda programática	0 agenda elaborada	0 agenda elaborada	
1. 3. 2	Cantidad de jóvenes que participan en la construcción de la agenda programática.	0 jóvenes consultados/as	Cantidad de jóvenes consultados/as: 1500 (Al menos, el 50 % mujeres).	1,825 jóvenes consultados/as: 912 mujeres (100% de cumplimiento)	1,825 jóvenes consultados/as: 912 mujeres (100% de cumplimiento)	
1. 3. 3	Cantidad de actores clave (% municipalidades, partidos políticos, OSC´s, embajadas, medios de comunicación, etc.) que asisten a la presentación o que reciben el documento de la Agenda programática inclusiva de las juventudes diversas.	0 actores claves	Meta: En total, 80 actores. De ellos: Gobierno central: 8. Municipalidades: 14. Partidos políticos: 8. OSC´s: 30. Embajadas: 10. Medios de comunicación: 10.	0 actores claves	0 actores claves	

1. 3. 4	Alcance total de personas a quienes les llega información clave de la Agenda mediante campaña virtual.	0 personas alcanzadas	200,000 personas alcanzadas.	0 personas alcanzadas	0 personas alcanzadas	
1. 3. 5						

» **Producto 1.4: Escuelas de Liderazgo juvenil, DDHH y Democracia implementadas en las regiones central y oriental del país.**

1. 4	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 4. 1	Diseñada participativamente una currícula replicable, con enfoque de género y acción sin daño.	0 currícula diseñada	Diseñada una currícula replicable.	0 currícula diseñada	0 currícula diseñada	
1. 4. 2	Cantidad de jóvenes que participan y culminan satisfactoriamente los procesos formativos en las Escuelas de Liderazgo juvenil, DDHH y Democracia.	0 jóvenes	Meta: 135 jóvenes: En la zona oriental: 40 personas; 50 % mujeres. En la zona paracentral: 20 personas; 50 % mujeres En la zona central: 50; 50 % mujeres. Procesos específicos con jóvenes LGBTIQ+: 25.	0 jóvenes	0 jóvenes	
1. 4. 3						
1. 4. 4						

1. 4. 5						

» **Producto 1.5:**

1. 5	Indicadore s <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulad o) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» **Resultado 2: Incrementada la protección de las juventudes constructoras de paz, desde el establecimiento de espacios seguros, libres de violencia por razón de género, y la atención integral a sobrevivientes de violencias.**

O C 2	Indicador es	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportado	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso)
2. 1	Porcentaje de mujeres jóvenes que perciben que sus organizaciones o redes constituyen espacios seguros, libres de violencia por razón de género.	28% de mujeres jóvenes (LdB del 40%)	70 % de mujeres jóvenes.	28% de mujeres jóvenes (LdB del 40%)	28% de mujeres jóvenes (LdB del 40%)	
2. 2	Cantidad de organizaciones o redes juveniles que implementan políticas de prevención de violencia basada en género y protocolos para atención a sobrevivientes, con apoyo del proyecto.	0 organizaciones o redes	20 organizaciones o redes juveniles	0 organizaciones o redes	0 organizaciones o redes	
2. 3						
2. 4						

2. 5						
---------	--	--	--	--	--	--

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 2?

1 2 3 **4** 5 Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 2

Producto 2.1
Procesos formativos en género, vida libre de violencia y discriminación, y masculinidades contrahegemónicas, dirigidos a juventudes organizadas.

Producto 2.2
Planes de prevención y respuesta a la violencia basada en género, elaboradas de manera colectiva e implementándose en las organizaciones juveniles y redes.

Producto 2.3
Procesos de autocuido y atención integral dirigidos a personas jóvenes constructoras de paz, defensoras y promotoras de DDHH, y sobrevivientes de violencias.

Producto 2.4
Acciones de sensibilización orientadas a jóvenes LGTBIQ+ y jóvenes afrodescendientes, para el mejor autorreconocimiento de sus identidades y la identificación temprana de las violencias por razón de género.

Producto 2.5

Otros productos
Si el resultado 2 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» **Producto 2.1: Procesos formativos en género, vida libre de violencia y discriminación, y masculinidades contrahegemónicas, dirigidos a juventudes organizadas.**

2.1	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2.1.1	Cantidad de jóvenes, referentes de organizaciones juveniles, que mejoran sus conocimientos mediante los procesos formativos en género, vida libre de violencia y discriminación, y masculinidades contrahegemónicas.	0 jóvenes formados/as	Mujeres formadas: 130; de ellas: En la zona oriental: 30 mujeres. En la zona paracentral: 20 mujeres. En la zona central: 40 mujeres. 40 mujeres diversas (LBT). Hombres formados: 30 de diferentes zonas.	0 jóvenes formados/as	0 jóvenes formados/as	
2.1.2						
2.1.3						

2. 1. 4						
2. 1. 5						

» **Producto 2.2: Planes de prevención y respuesta a la violencia basada en género, elaboradas de manera colectiva e implementándose en las organizaciones juveniles y redes.**

2. 2	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 2. 1	Cantidad de organizaciones juveniles o redes que elaboran su plan de prevención y respuesta a la violencia basada en género.	0 organizaciones juveniles	15 organizaciones o redes	0 organizaciones juveniles	0 organizaciones juveniles	
2. 2. 2	Porcentaje de organizaciones que implementan los planes de prevención y respuesta a la violencia basada en género, que hacen una evaluación de su implementación, en el año 2 del proyecto.	0% de organizaciones	85 % de las organizaciones implementadoras	0% de organizaciones	0% de organizaciones	
2. 2. 3						

2. 2. 4						
2. 2. 5						

» **Producto 2.3: Procesos de autocuido y atención integral dirigidos a personas jóvenes constructoras de paz, defensoras y promotoras de DDHH, y sobrevivientes de violencias.**

2. 3	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 3. 1	Cantidad de participantes de las organizaciones implementadoras que acceden a servicios de autocuido y salud mental, promovidos por el proyecto.	0 participantes	140 personas; 50 % mujeres.	114 personas; 77 mujeres y 37 hombres (81% de cumplimiento)	114 personas; 77 mujeres y 37 hombres (81% de cumplimiento)	
2. 3. 2	Cantidad de casos de personas sobrevivientes de violencias que reciben una atención integral desde el proyecto.	0 casos	70 casos de personas sobrevivientes.	16 casos (23% de cumplimiento)	16 casos (23% de cumplimiento)	
2. 3. 3						
2. 3. 4						

2.						
3.						
5						

» **Producto 2.4: Acciones de sensibilización orientadas a jóvenes LGTBQ+ y jóvenes afrodescendientes, para el mejor autorreconocimiento de sus identidades y la identificación temprana de las violencias por razón de género.**

2. 4	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 4. 1	Cantidad de jóvenes LGTBQ+ y afrodescendientes que participan en las acciones de sensibilización	0 personas	En total 100 personas: 50 personas LGTBQ+. 50 personas afrodescendientes.	21 personas LGTBQ+ y 24 personas afrodescendientes. (45% de cumplimiento)	21 personas LGTBQ+ y 24 personas afrodescendientes. (45% de cumplimiento)	
2. 4. 2	Porcentaje de jóvenes LGTBQ+ y afrodescendientes que participan en las acciones de sensibilización que manifiestan haber mejorado el autorreconocimiento de sus identidades y la identificación temprana de las violencias por razón de género.	0% de personas	80% personas LGTBQ+. 80% personas afrodescendientes.	82% del total, de ellas: 68% de personas LGTBQ+. 96% de personas afrodescendientes. (100% de cumplimiento)	82% del total, de ellas: 68% de personas LGTBQ+. 96% de personas afrodescendientes. (100% de cumplimiento)	
2. 4. 3						

2. 4. 4						
2. 4. 5						

» **Producto 2.5:**

2. 5	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 5. 1						
2. 5. 2						
2. 5. 3						
2. 5. 4						
2. 5. 5						

» **Resultado 3: Fortalecido el diálogo social, intergeneracional e intercultural, como vía para la promoción de la igualdad de género, de las diversidades y de la cultura de paz.**

O C 3	Indicador es	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportado	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso)
3. 1	Cantidad de redes y OSC´s con las cuales las organizaciones juveniles establecen nuevas relaciones de diálogos social para la construcción de la paz.	0 redes y 0 OSC´s	Nuevas relaciones con: Redes de organizaciones: 3. Organizaciones sociales: 12	Nuevas relaciones con: Redes de organizaciones: 0. Organizaciones sociales: 4 (27% de cumplimiento)	Nuevas relaciones con: Redes de organizaciones: 0. Organizaciones sociales: 4 (27% de cumplimiento)	
3. 2	Percepción de personas adultas y jóvenes participantes en los diálogos sociales, sobre su contribución a la construcción de la paz.	0% de personas adultas y 0% jóvenes	Personas jóvenes: 80 % opina que los diálogos desarrollados contribuyen a la articulación social para la construcción de la paz. Personas adultas: 70 % opina que los diálogos desarrollados contribuyen a la articulación social para la construcción de la paz.	0% de personas adultas y 0% jóvenes	0% de personas adultas y 0% jóvenes	Se mide en informes anuales
3. 3						

3. 4						
3. 5						

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 3?

1 2 3 **4** 5 Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 3

Producto 3.1
Talleres y procesos de diálogo intergeneracional, diálogos comunitarios, e intercambios con otras OSC´s y redes desarrollados; con la activa participación de liderazgos juveniles.

Producto 3.2
Encuentros deportivos y festivales artísticos culturales, implementados desde el enfoque de la cultura de paz, orientados a juventudes no organizadas.

Producto 3.3
Escuela de ciclismo impulsada para mujeres jóvenes, centrada en: ecofeminismo, visibilizar la violencia de género en el espacio público y la autonomía de las mujeres respecto a su movilización.

Producto 3.4
Campañas de sensibilización sobre los derechos humanos de las juventudes diversas y la cultura de paz, diseñadas e implementadas por organizaciones y redes juveniles

Producto 3.5

Otros productos
Si el resultado 3 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» **Producto 3.1: Talleres y procesos de diálogo intergeneracional, diálogos comunitarios, e intercambios con otras OSC´s y redes desarrollados; con la activa participación de liderazgos juveniles.**

3. 1	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.1.1	0 cantidad de procesos de diálogo intergeneracional, diálogos comunitarios, y entre OSC´s implementados	0 alcance de personas	• Diálogos intergeneracionales 3. • Diálogos entre organizaciones juveniles y redes de OSC´s: 6. • Diálogos a nivel comunitario: 20.	Diálogos intergeneracionales 6. Diálogos entre organizaciones juveniles y redes de OSC´s: 1. Diálogos a nivel comunitario: 5. (41% de cumplimiento)	Diálogos intergeneracionales: 6. Diálogos entre organizaciones juveniles y redes de OSC´s: 1. Diálogos a nivel comunitario: 5. (41% de cumplimiento)	
3.1.2	Cantidad de jóvenes organizados y organizadas que participan en procesos de diálogo social.	0 jóvenes participantes	200 participantes (al menos 50% mujeres).	408 jóvenes participantes: 270 mujeres y 136 hombres (100% de cumplimiento)	408 jóvenes participantes: 270 mujeres y 136 hombres (100% de cumplimiento)	
3.1.3						

3. 1. 4						
3. 1. 5						

» **Producto 3.2: Encuentros deportivos y festivales artísticos culturales, implementados desde el enfoque de la cultura de paz, orientados a juventudes no organizadas.**

3. 2	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3. 2. 1	Cantidad de encuentros deportivos y festivales artísticos culturales ejecutados desde el enfoque de cultura de paz.	0 encuentros deportivos y festivales artísticos	• Encuentros deportivos: 15. • Festivales artísticos: 15	Encuentros deportivos: 9 Festivales artísticos: 2 (37% de cumplimiento)	Encuentros deportivos: 9 Festivales artísticos: 2 (37% de cumplimiento)	
3. 2. 2						
3. 2. 3						
3. 2. 4						
3. 2. 5						

» **Producto 3.3: Escuela de ciclismo impulsada para mujeres jóvenes, centrada en: ecofeminismo, visibilizar la violencia de género en el espacio público y la autonomía de las mujeres respecto a su movilización.**

3. 3	Indicadore s <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulad o) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3. 3. 1	Cantidad de mujeres jóvenes que participan y finalizan satisfactoriamente la Escuela de ciclismo, centrada en ecofeminismo, visibilizar la violencia de género en el espacio público y la autonomía de las mujeres respecto a su movilización	0 mujeres jóvenes	75 mujeres jóvenes	0 mujeres jóvenes	0 mujeres jóvenes	
3. 3. 2	Cantidad de "Cicleadas" lideradas por mujeres jóvenes.	0 "Cicleadas"	4 "Cicleadas".	2 "Cicleadas" (50% de cumplimiento)	2 "Cicleadas" (50% de cumplimiento)	
3. 3. 3						
3. 3. 4						

3. 3. 5						
---------------	--	--	--	--	--	--

» **Producto 3.4: Campañas de sensibilización sobre los derechos humanos de las juventudes diversas y la cultura de paz, diseñadas e implementadas por organizaciones y redes juveniles**

3. 4	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3. 4. 1	Alcance total de personas que reciben mensajes claves sobre los derechos humanos de las juventudes y la cultura de paz mediante las campañas virtuales.	0 alcance de personas	500,000 personas alcanzadas	0 alcance de personas	0 alcance de personas	
3. 4. 2						
3. 4. 3						
3. 4. 4						
3. 4. 5						

» **Producto 3.5:**

3. 5	Indicadore s <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulad o) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3. 5. 1						
3. 5. 2						
3. 5. 3						
3. 5. 4						
3. 5. 5						

» **Resultado 4: Promovido un diálogo político, constructivo y propositivo, que incida en la consolidación de la paz y la realización de los derechos humanos de las juventudes diversas.**

O C 4	Indicador es	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportado	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso)
4. 1	Cantidad de espacios de diálogo político entre las juventudes organizadas e instancias del Estado establecidos para el impulso de propuestas de políticas públicas.	0 espacios de diálogo político	3 espacios: • 1 de ámbito nacional. • 2 de ámbito municipal.	0 espacios de diálogo político	0 espacios de diálogo político	
4. 2	Percepción de tomadores de decisión participantes en los diálogos políticos, sobre la capacidad de propuesta de las juventudes y su contribución a la construcción de la paz.	0% de tomadores de decisión	Personas adultas: 70 % tiene opinión favorable sobre la capacidad de las organizaciones.	0% de tomadores de decisión	0% de tomadores de decisión	Se mide en informes anuales
4. 3						
4. 4						

4. 5						
---------	--	--	--	--	--	--

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 4?

1 2 **3** 4 5 Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 4

Producto 4.1

Elaboradas nuevas Políticas Municipales de Juventud y una propuesta de reforma a la Ley General de la Juventud.

Producto 4.2

Acciones de diálogo político entre las juventudes organizadas y titulares de obligación impulsadas.

Producto 4.3

Informes sobre estado de las juventudes diversas en El Salvador elaborados y difundidos.

Producto 4.4

Producto 4.5

Otros productos

Si el resultado 4 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» **Producto 4.1: Elaboradas nuevas Políticas Municipales de Juventud y una propuesta de reforma a la Ley General de la Juventud.**

4.1	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
	<i>Describir el indicador</i>	<i>Ingresar la línea base del indicador</i>	<i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	<i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	<i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	<i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.1.1	Propuesta de Ley General de Juventud diseñada participativamente y presentada ante TTOO (titulares de obligaciones) desde las juventudes diversas.	0 propuesta de reforma de Ley	Propuesta de Ley General de Juventud diseñada y presentada	0 propuesta de reforma de Ley	0 propuesta de reforma de Ley	
4.1.2	Cantidad de propuestas de Políticas Municipales de Juventud elaboradas participativamente desde las juventudes diversas.	0 propuestas de políticas municipales	2 políticas municipales elaboradas participativamente; una por el municipio de Unión Norte y Cuscatlán Norte	0 propuestas de políticas municipales	0 propuestas de políticas municipales	
4.1.3						

4. 1. 4						
4. 1. 5						

» **Producto 4.2: Acciones de diálogo político entre las juventudes organizadas y titulares de obligación impulsadas.**

4.2	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.2.1	Cantidad de planes de diálogo político elaborados y ejecutados desde las organizaciones juveniles con acompañamiento del proyecto.	0 planes de diálogo políticos	15 planes de dialogo político elaborados y ejecutados.	0 planes de diálogo políticos	0 planes de diálogo políticos	
4.2.2						
4.2.3						
4.2.4						
4.2.5						

» **Producto 4.3: Informes sobre estado de las juventudes diversas en El Salvador elaborados y difundidos.**

4. 3	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4. 3. 1	Informes sobre estado de las juventudes diversas en El Salvador elaborados y difundidos.	0 informe	Informe sobre estado de las juventudes elaborados y difundidos	0 informe	0 informe	
4. 3. 2	Informe del EPU de El Salvador socializado	0 informe socializado	Informe socializado del EPU	0 informe socializado	0 informe socializado	
4. 3. 3	Porcentaje de organizaciones juveniles meta del proyecto que participa activamente en la elaboración de los informes	0% de organizaciones	70% de organizaciones juveniles.	0% de organizaciones	0% de organizaciones	
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» **Producto 4.4:**

4. 4	Indicadore s <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulad o) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						
4. 4. 4						
4. 4. 5						

» **Producto 4.5:**

4. 5	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						
4. 5. 5						

Si el proyecto tiene más de 4 resultados, use este espacio para describir el progreso de los indicadores para los indicadores faltantes

*

PARTE III: Temas transversales

¿Tiene el proyecto eventos planeados para implementar en los próximos seis meses? En caso afirmativo, por favor indique cuantos eventos se van a realizar, y para cada uno, agregue la fecha tentativa de implementación y una breve descripción que incluya los objetivos clave, publico objetivo, lugar (de ser conocido), entre otros					
Eventos	Descripción del evento	Fecha tentativa	Lugar	Público objetivo	Objetivo(s) del evento (900 caracteres)
Evento 1	Festival nacional por el día las juventudes	Agosto 2025	San Salvador	Juventudes, OSC´s, instancias de gobierno, etc	Visibilizar el papel activo de las juventudes en la promoción de la paz y los derechos.
Evento 2	Entrega de la propuesta de Política Pública de Juventudes en Cuscatlán Norte	Agosto 2025	Cuscatlán Norte	Municipalidad, juventudes y actores locales	Incentivar la aprobación de la Política Pública Municipal de Juventudes.
Evento 3	Presentación pública de la Consulta Nacional de Juventudes Diversas.	Agosto 2025	San Salvador	Juventudes, OSC´s, instancias de gobierno, cuerpo diplomático, etc.	Socializar los hallazgos de la consulta nacional a juventudes diversas.
Evento 4	Presentación pública de la Agenda Nacional de Juventudes, Paz y Seguridad	Septiembre 2025	San Salvador	Juventudes, OSC´s, instancias de gobierno, cuerpo diplomático, etc.	Posicionar las visiones y apuestas de las juventudes en la consolidación de la paz.

Impacto Humano

Esta sección es sobre el impacto humano del proyecto. Por favor indique el número de partes interesadas clave del proyecto (incluyendo, pero no limitado a: organizaciones de la sociedad civil, beneficiarios, etc.) y para cada una, por favor describa brevemente:

- i. El desafío/problema el que se enfrentaron antes de la implementación del proyecto.
- ii. El impacto del proyecto en sus vidas
- iii. Indique, en la medida de lo posible, un testimonio de un representante de cada grupo de interés

Esta es una pregunta opcional. Puede dejarla sin contestar, si no es relevante

Impacto Humano	Grupo de interés	¿Cuál ha sido el impacto del proyecto en sus vidas?	Indique, en la medida de lo posible, un testimonio del grupo de interés
1	Juventudes afrodescendientes	En la Isla Meanguera, las juventudes afrodescendientes han vivido históricamente en condiciones de aislamiento territorial, con escaso acceso a espacios formativos, culturales o de identidad colectiva. Antes del proyecto, muchas personas jóvenes desconocían sus raíces afrodescendientes, y existía poca reflexión sobre la discriminación estructural y la exclusión que enfrentan por su identidad étnica. v. La implementación de la Escuela Afrodescendiente representó una experiencia transformadora. A través de un enfoque educativo y vivencial, se fortalecieron procesos de identidad, autoestima y orgullo cultural. Jóvenes como Vanessa aprendieron sobre su historia, visitaron museos y sitios históricos por primera vez, y se reconocieron como parte activa de una herencia afro que aporta a la diversidad de El Salvador. Además, el proyecto motivó a las y los participantes a convivir con empatía, reconocerse en sus diferencias y construir una cultura de paz desde la diversidad.	“Por primera vez sentí orgullo, no solo de lo que soy, sino de todo lo que represento. Aprendí a valorar mis raíces, mi piel morena, mi cabello rizado. La Escuela Afro me motivó a salir de mi zona de confort y convivir con jóvenes de otros territorios, a entender que nuestras diferencias son parte de lo que nos hace fuertes como sociedad.” — Vanessa González, 24 años, lideresa juvenil en la Isla Meanguera

2	Juventudes organizadas de zonas rurales (San Miguel)	En territorios como Conchagua, San Miguel, muchas juventudes enfrentan falta de oportunidades para el desarrollo personal, escasos espacios de encuentro y recreación, y altos niveles de tensión social. Antes del proyecto, los/as jóvenes contaban con pocas plataformas para canalizar sus intereses o adquirir herramientas para la resolución pacífica de conflictos. Los Encuentros Deportivos fueron clave para revertir esta realidad. El proyecto propició espacios seguros y motivadores que integraron el deporte con metodologías de cultura de paz. Estos encuentros no solo promovieron la recreación, sino que fortalecieron habilidades como la escucha activa, la comunicación asertiva, la colaboración entre pares y la gestión emocional. Además, permitieron tejer redes entre juventudes diversas, fomentando un sentido de pertenencia y comunidad.	“No se trató solo de jugar, se trató de aprender a convivir, a escucharnos y respetarnos. Los Encuentros Deportivos nos enseñaron que construir paz también puede ser divertido. Incluso quienes no practicamos deportes nos sentimos parte del proceso. Hoy veo a las juventudes más unidas, con más ganas de mejorar su entorno.” — David López, 22 años, profesor de Literatura y líder juvenil en Conchagua
---	--	---	--

3	Juventudes promotoras del arte y la gestión cultural (Morazán)	En el departamento de Morazán, muchas juventudes han impulsado iniciativas culturales sin contar con redes de apoyo amplias ni espacios para intercambiar experiencias o fortalecer sus capacidades. Antes del proyecto, había una fuerte desconexión entre juventudes organizadas en diferentes territorios y una sensación de aislamiento en sus procesos de incidencia. El Encuentro Juventudes por la Paz y los Derechos logró articular a jóvenes de diversas zonas del país en un espacio común de aprendizaje, inspiración y colaboración. Para juventudes vinculadas al arte y la cultura, fue una oportunidad valiosa para posicionar el arte como herramienta de transformación social. El encuentro también permitió compartir experiencias, reconocer desafíos comunes y reforzar el compromiso colectivo con la participación y la construcción de paz desde las comunidades.	“Escuchar a otras juventudes que también enfrentan dificultades, pero que siguen trabajando por sus comunidades, me dio esperanza. Este encuentro me reafirmó que no estamos solas, que nuestras luchas son compartidas. El arte debe ser parte central de estos espacios, porque también es una forma de hacer paz.” — Clarissa Romero, 26 años, gestora cultural y activista juvenil
----------	---	---	--

4	Organizaciones de sociedad civil LGBTQ+ (COMCAVIS Trans)	En ocasiones la gestión del ciclo del proyecto no es incluyente, y esa ha sido la vivencia de Rubén, que no solo encuentra obstáculos para acceder a espacios de toma de decisión pública, sino en los de gobernanza de varios proyectos. Rubén considera que este proyecto permitió una participación real y directa de las organizaciones, incluidas las de diversidad sexo-genérica en todas las fases: desde la formulación hasta la ejecución, incluso fue electo miembro del Comité Ejecutivo. Esto se tradujo en un fortalecimiento organizativo, una mayor visibilidad y la apertura de espacios donde las juventudes pueden incidir con sus propias voces. Además, se promueve el protagonismo juvenil, la autogestión y el diálogo con actores estratégicos para fomentar cambios duraderos y equitativos.	“Este proyecto no solo habla de cambios, los impulsa con humanidad. Recuperamos la esperanza, porque no solo soñamos con un mundo en paz: estamos luchando por él, desde nuestras capacidades y nuestras comunidades. Necesitamos que este puente entre juventudes diversas y actores políticos siga creciendo.” — Rubén Figueroa, 26 años, gestor de proyectos en COMCAVIS Trans
-----------------	--	---	---

Además de los grupos de interés descritos arriba, por favor use este espacio para describir cualquier historia de impacto humano adicional que considere pertinente, en donde se identifique un impacto directo o indirecto del proyecto

Por favor, limite sus respuestas a 4000 caracteres

1. Vanessa González – Escuela Afrodescendiente en la Isla Meanguera

Nunca había visitado un museo. Nunca había caminado por un sitio histórico. Nunca me había preguntado con profundidad quién soy, ni de dónde vienen mis rizos, ni por qué mi piel morena ha sido tantas veces señalada. Me llamo Vanessa González, tengo 24 años y soy lideresa de la pastoral juvenil en la Isla Meanguera, al oriente de El Salvador. Participar en la Escuela Afrodescendiente fue más que un proceso formativo: fue una experiencia transformadora. Salir de la isla no es fácil. La movilidad es limitada y los recursos escasos. Pero valió cada esfuerzo. En cada actividad aprendí sobre nuestras raíces afro, nuestra historia invisibilizada y nuestra identidad tantas veces negada. Por primera vez sentí orgullo, no solo de lo que soy, sino de todo lo que represento.

La Escuela Afro no solo me enseñó a valorarme, sino que me motivó a convivir con empatía, a comprender las diferencias como una riqueza y no como una barrera. Me sacó de mi zona de confort y me impulsó a construir un ambiente de paz junto a otros y otras jóvenes. Por eso, hago un llamado: necesitamos más Escuelas Afro, más proyectos como este, que abracen a las juventudes de la Isla Meanguera y les muestren que su identidad también es parte fundamental de El Salvador.

2. David López – Encuentros Deportivos en San Miguel

Desde adolescente sentí el impulso de servir a mi comunidad. Me llamo David López, tengo 22 años y vengo de Conchagua, en San Miguel. Mi recorrido empezó en la iglesia, luego como alfabetizador certificado, y hoy soy profesor de Literatura. Pero además de los libros, me mueve aprender sobre Derechos Humanos, salud mental y juventudes. Y fue así como llegué a los Encuentros Deportivos del proyecto Juventudes por la Paz.

No se trató solo de deportes. Fue mucho más. Fue un espacio integrador, un lugar donde la recreación se convirtió en puente para el diálogo, la motivación y el respeto.

La metodología fue clave. No solo fortalecimos nuestras capacidades físicas, sino también emocionales y sociales. Comprendimos que la cultura de paz empieza en cómo nos tratamos, en cómo nos escuchamos y colaboramos. Gracias a estos encuentros, hoy veo a las juventudes más unidas, con mayor sinergia y compromiso. Espacios como este deben continuar, porque son semillas que germinan en convivencia y cambio.

3. Clarissa Romero – Encuentro Juventudes por la Paz y los Derechos, Morazán

Soy Clarissa Romero, tengo 26 años y mi pasión es la gestión cultural. Creo firmemente que el arte tiene el poder de visibilizar las realidades que muchas veces se callan. Por eso, cuando participé en el Encuentro Juventudes por la Paz y los Derechos, sentí que estaba en el lugar correcto, rodeada de personas que, como yo, quieren transformar desde la raíz.

Fue inspirador vernos reunidas, vernos tantas y tantos jóvenes provenientes de diferentes territorios, compartiendo sueños, luchas y aprendizajes. Escuchar otras voces, historias similares a la mía, me reafirmó que no estoy sola. Que no estamos solas. Que nuestras batallas diarias en las comunidades son también batallas colectivas.

Este tipo de encuentros son necesarios. Nos permiten reconocernos como agentes de cambio, como tejedoras y tejedores de paz. Aprendimos sobre resolución pacífica de conflictos, sobre organización colectiva, pero también sobre esperanza. Espero que se sigan creando más espacios como este, y que en ellos el arte tenga aún más protagonismo: nuestras expresiones culturales son también caminos hacia la paz.

4. Rubén Figueroa – Organización COMCAVIS Trans

Mi nombre es Rubén Figueroa, tengo 26 años y formo parte de la organización COMCAVIS Trans. Desde el área de gestión y monitoreo, he acompañado el proyecto Juventudes por la Paz, la Participación y los Derechos desde su etapa de formulación. Y si tuviera que resumir lo que más me ha impactado, diría sin duda: la humanidad.

Este proyecto no solo habla de cambios: los impulsa con convicción. Ha tenido el valor de poner en el centro a las juventudes diversas, sin exclusión alguna, reconociendo que las transformaciones verdaderas nacen cuando quienes viven la realidad también la reescriben.

También puede cargar hasta 3 archivos (imágenes, PowerPoint, pdf, video, etc.) para ilustrar el impacto humano del proyecto

OPCIONAL

Archivo 1

OPCIONAL

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

Archivo 2

OPCIONAL

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

Archivo 3

OPCIONAL

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

También puede cargar 3 links para ilustrar mejor el impacto humano del proyecto

OPCIONAL

Link 1

OPCIONAL

https://drive.google.com/file/d/10cHp4FUpAM1bXMBIDF6goj4AcdKXcFrr/view?usp=drive_link

Link 2

OPCIONAL

<https://www.instagram.com/reel/DJVOYoCMfdo/?igsh=MWplb3N6OGU5Y3p5bA%3D%3D>

Link 3

OPCIONAL

Por favor seleccione las opciones que correspondan, en función a la narrativa descrita anteriormente.

¿Cómo trabajamos?

*

Por favor, seleccione hasta 3

- ☐ Procesos de digitalización mejorados
- ☒ Maneras de trabajar innovadoras
- ☐ Movilizando recursos adicionales
- ☐ Inaugurando o mejorando procesos en marcos normativos
- ☒ Fortaleciendo capacidades
- ☒ Asociaciones/acuerdos con organizaciones de la sociedad civil a nivel local o de base
- ☐ Ampliación de coaliciones y galvanización de la voluntad política
- ☐ Fortaleciendo acuerdos/asociaciones con instituciones financieras internacionales IFIs
- ☐ Fortalecimiento acuerdos/asociaciones entre organismos del sistema de Naciones Unidas

Por favor, explique una de las opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Maneras de trabajar innovadoras . La gestión horizontal del proyecto, viendo la participación no como un recurso, sino como un objetivo en sí mismo; es esencial para la apropiación de las socias implementadoras que son un sostén invaluable en el proyecto.

Por favor, explique una de las opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Fortalecimos capacidades. El fortalecimiento de capacidades es imprescindible tanto para la viabilidad de cualquier proyecto, como para su sostenibilidad; además es inherente a la cultura institucional de OIKOS. Por una parte, se apuesta por el fortalecimiento de las socias implementadoras en: enfoque de consolidación de la paz, metodologías para el diálogo, educación popular, etc. Así mismo, las organizaciones juveniles meta están fortaleciendo sus capacidades desde múltiples procesos formativos, diálogo e intercambio entre pares, construcción de propuestas de agendas y políticas, etc.

Por favor, explique una de las opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Nos asociamos o generamos acuerdos con organizaciones de la sociedad civil. Un acierto del proyecto es la inclusión de 8 socias locales comprometidas con las juventudes en su diversidad: juventudes rurales, mujeres, de diversidad sexo-genérica, sobrevivientes de violencias, con discapacidad, afrodescendientes, indígenas, etc.; y con un arraigo en los territorios. El compromiso, experiencia y capacidad de las organizaciones socias legitima el proyecto. Vale señalar que con todas OIKOS tenía una relación preexistente, que se ha fortalecido con este proyecto.

Estamos trabajando con

*

- ☐ Fortalecimiento de alianzas con IFIs
- ☐ Fortalecimiento de alianzas entre las agencias de la ONU
- ☒ En asociación con organizaciones de la sociedad civil
- ☐ En asociación con instituciones académicas locales
- ☐ Haciendo alianzas con entidades del nivel sub-nacional
- ☐ Haciendo alianzas con entidades del nivel nacional
- ☐ En asociación con con voluntarios/as locales

Por favor, explique

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Nos asociamos con organizaciones de la sociedad civil locales/de base. La relación horizontal no solo con las 8 socias implementadoras, sino con cada una de las 53 organizaciones juveniles meta es crucial en el proyecto. Las organizaciones de base conocen la información del proyecto, deciden en qué actividades o procesos participar, y la concepción de estos se ajusta a sus necesidades específicas (por ejemplo: horarios y días, pues las juventudes que estudian se reúnen fines de semana o en las noches, y el personal del proyecto se ajusta).

Leaving No one Behind – sin dejar a nadie atrás

Seleccione todos los tipos de beneficiarios/as focalizados/as por el proyecto PBF con base en la narrativa anteriormente descrita.

*

Obligatorio

- ☐ Personas desempleadas
- ☒ Minorías (ej. comunidades racializadas, etnicidad, lengua, religión, etc.)
- ☒ Comunidades indígenas
- ☒ Personas con discapacidad
- ☒ Personas afectadas por la violencia (incluyendo violencia basada en género)
- ☒ Mujeres
- ☒ Juventudes
- ☐ Niños/Niñas
- ☒ Minorías relacionadas con la orientación sexual y/o identidad o expresión de género
- ☐ Personas viviendo en o alrededor de zonas de frontera
- ☐ Personas afectadas por desastres naturales
- ☐ Personas afectadas por conflicto armado (víctimas y/o sobrevivientes)
- ☐ Desplazados/as internos/as, migrantes y/o refugiados

PARTE IV: Monitoreo, Evaluación y Cumplimiento

» Monitoreo

Por favor liste todas las actividades de monitoreo que se realizaron durante el periodo de reporte *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

El sistema de Planificación, Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (PMEA) se ha diseñado con un enfoque comunitario que permite acceder a información oportuna proveniente de la población meta del proyecto, que facilita la toma de decisiones a partir de un ejercicio consensuado en el establecimiento de las estrategias. Aunque se tiene definido un equipo que lo facilita, el rol protagónico lo toman las socias implementadoras quienes suman valor en el análisis sobre los principales resultados alcanzados, problemáticas, dificultades y propuestas para la construcción de la paz.

El Sistema PMEA del proyecto ha permitido revisar de manera continua los procesos y actividades llevados a cabo en el proyecto, integrando las fases de Planificación operativa y financiera, con el Monitoreo y Evaluación para una adopción de aprendizajes más expedita. De igual manera, facilitar y contribuir a la toma de decisiones respecto a los planes y prioridades del proyecto.

También, ha contribuido con la transversalización de enfoques de género y basado en derechos en la gestión del ciclo del proyecto.

Por otra parte, ha permitido asegurar el rastreo, manejo y reportaje de la información del proyecto en una manera adecuada y consistente.

El Sistema contribuirá con la rendición de cuentas y el posicionamiento ante beneficiarios/as, donantes y otros actores relevantes. Asimismo, desarrollar las capacidades y capitalizar las lecciones aprendidas.

El Sistema está integrado por 4 componentes o subsistemas principales: 1) Planificación, 2) Monitoreo de actividades, 3) Evaluación de resultados y objetivos y 4) Aprendizajes. Todos los componentes se articulan y complementan.

Esta interacción se demuestra, por ejemplo: en la medición de las actividades contenidas en el Plan Operativo Anual (POA), y en especial de los indicadores definidos para las mismas, ha aportado insumos para la medición de los indicadores de la Matriz de Marco Lógico (MML); así mismo los informes narrativos y financieros internos mensuales sin base para los informes semianuales y anuales al PBF.

Entre las actividades concebidas en el Sistema, ya ejecutadas están:

- Planificación general y anual tanto técnica como financiera.
- Planes trimestrales operativos y financieros.
- Informes mensuales financieros y técnicos.
- Retroalimentación de los informes.
- Reuniones entre las socias (Comité técnico) para el seguimiento a la ejecución del proyecto.
- Reuniones de Comité Ejecutivo.
- Visitas a campo, en específico de acompañamiento de actividades tanto de las socias implementadoras como de las organizaciones de base.
- Encuestas, grupos focales y otras consultas.

¿Los indicadores de resultado tienen líneas de base? *

Seleccionar "si", solo si algunos resultados tienen indicadores con línea de base

☒ Si

☐ No

En caso afirmativo, por favor ingrese una corta descripción. En caso negativo, explique por qué no y cuándo estarán disponibles.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

A la fecha se han realizado dos mediciones de indicadores del marco lógico: la línea de base, y la medición semianual. El estudio de línea de base (LdB) se desarrolló con la participación de liderazgos juveniles referentes de 53 organizaciones de los departamentos meta del proyecto. Mediante formulario de Google Form, facilitaron la información que permitió la identificación del valor basal de varios de los indicadores de la MML. En este ejercicio, también se integró la base de respuestas obtenidas mediante la herramienta de Kobotoolbox por parte de personas encuestadoras a nivel nacional. El diseño metodológico se realizó integrando los aportes de las organizaciones socias implementadoras que dieron valor a los instrumentos diseñados para el levantamiento de campo. La medición semianual se desarrolló retomando la información primaria reportada en informes mensuales de las socias implementadoras. De igual manera, en talleres de validación bilateral por cada organización implementadora, se precisaron las metas avanzadas por productos, a partir del monitoreo de las actividades ejecutadas. El valor basal promedio del Resultado 1 (R1) es del 8%. En cuanto a los productos del R1, el promedio en el valor basal es del 8%. En la medición semianual, el R1 mantuvo su valor basal. No obstante, el promedio de cumplimiento de los indicadores de sus productos pasó de 8% a 27%. El valor basal del R2, este fue del 20% y la media de los productos fue del 0%. Para la medición semianual, el R2 mantuvo el promedio del 20% de valor basal de los indicadores que lo integran. A diferencia en sus productos, el promedio de cumplimiento de los indicadores fue del 31%. El R3 tuvo un promedio del 0% en el valor basal de sus indicadores y también fue 0% para productos. Para la medición semianual, el Resultado 3 alcanzó un 13% en el promedio de cumplimiento de los indicadores. En relación con los productos, el promedio de cumplimiento de los indicadores fue del 33%. El Resultado 4 tiene un promedio en el valor basal de sus indicadores del 0%, e igual porcentaje para productos; mismo que se mantiene al corte del informe semianual. El promedio total de indicadores de Resultados y productos tuvo un valor basal del 5%. Este valor, para la medición semianual, incrementó al 17%.

Explique qué fuentes de evidencia se han utilizado para informar sobre los indicadores (y están disponibles de ser solicitados)

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

El proyecto dispone de todas las fuentes de verificación que respaldan las diferentes mediciones de cada uno de sus indicadores, así como de una Herramienta de medición de indicadores, en Excel, que se empelará en toda la vida del proyecto. Todo ello está disponible y se puede compartir. Para la medición de indicadores tanto para Línea de base se utilizó la información de la encuesta nacional realizada en los 14 departamentos mediante el apoyo de personas jóvenes encuestadoras. También, fue utilizado un cuestionario virtual en Google Form, en el que 53 organizaciones de base contribuyeron con información actualizada de su operatividad y funcionamiento. La medición semianual se sustenta, principalmente, en la fuentes de verificación previstas por indicador y aportadas por los equipos ejecutores (de OIKOS o las socias implementadoras), como parte de los informes mensuales. Entre ellos: • Los planes de trabajo elaborados y presentados por parte de las organizaciones juveniles de base; evaluados para financiamiento. • Las memorias y listados de participación, así como la descripción de la metodología implementada en cada uno de los encuentros, diálogos intergeneracionales, comunitarios, así como los encuentros deportivos y festivales artísticos. • Memorias y listados de participantes de cada una de las jornadas de formación, así como los estudios de pre-test y pos-test que han sido aplicado a las personas participantes. • De los procesos de autocuido implementados por cada organización, se ha acudido a las propuestas metodológicas, así como a las memorias de cada actividad con el registro de participantes desglosado. • Para determinar la cantidad de personas que han recibido atención integral en el marco del proyecto, se ha acudido al registro de éstas, así como a los expedientes de los casos de las personas sobrevivientes de violencia (cuidando su identidad). • Cuando ha sido necesario, se ha solicitado información adicional en los espacios de seguimiento que el proyecto propicia.

¿Ha lanzado el proyecto iniciativas de recopilación de datos a nivel de resultados?, p.e. encuestas de percepción

La encuesta de percepción es una recopilación formal de información de una muestra aleatoria de personas encuestadas, a través de sus respuestas a preguntas estandarizadas. Para más información, véase la Nota orientativa del PBF. [link](#)

☒ Si

☐ No

Por favor ingrese una corta descripción.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

El proyecto propició una consulta nacional de juventudes, con el objetivo de obtener insumos para: Línea de Base, Agenda Nacional de Juventudes Paz y Seguridad y propuesta de reforma a la Ley General de Juventud. La base principal fue una encuesta, pero también se complementa con grupos focales. Dado que desde 2012 no se hacía una consulta similar en el país, y que los hallazgos son tan útiles, que se publicará un informe solo de la Consulta, a disposición de la sociedad y actores interesados. La encuesta fue elaborada con apoyo de un equipo consultor, y con los insumos de entrevistas a una docena de liderazgos, para identificar áreas de mayor interés. Durante dos meses 14 jóvenes encuestadores (10 mujeres y 4 hombres) aplicaron el instrumento en KOBO a 1,583 personas jóvenes. Este número refleja la cantidad final de encuestas aprobadas, luego del control de calidad. Para cada encuesta se georreferenció el lugar de consulta. De las 1,583 personas encuestadas, 772 son mujeres jóvenes, 770 hombres jóvenes y 41 personas identificadas como no binarias. De este total de personas, 224 se identifican como diversidad sexo-genérica, 76 personas con discapacidad, 124 indígenas y 37 afrodescendientes. Un elemento de mucho interés mencionar es que las consultas se realizaron tanto en el área urbana (792 personas) como el área rural (791) del país. Se extendió a distritos como Citala, en el norte de Chalatenango; Jocoaitique en Morazán; Lislique en La Unión; San Lorenzo en Ahuachapán. Territorios excluidos históricamente. La consulta fue complementada con grupos focales presenciales en los 14 departamentos que con información cualitativa de la situación actual de las juventudes. En este ejercicio territorial, participaron un total de 140 mujeres; 99 hombres; y 3 personas identificadas como no binarias. En total, 242 personas. A cierre de este informe continúan los grupos focales en articulación con la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, y la encuesta está en fase de sistematización y análisis. Así mismo se están incorporando otras preguntas para reforzar el análisis de Paz.

¿Ha utilizado o establecido el proyecto mecanismos de retroalimentación con las comunidades?

Mecanismo de retroalimentación comunitaria, o monitoreo basado en la comunidad, es un sistema organizado para que las comunidades de participantes monitoreen los efectos locales y el impacto de una intervención. Idealmente, este sistema capacita a la comunidad para expresar si se están cumpliendo sus expectativas y aportar sugerencias a los responsables de la toma de decisiones para un posible (re)enfoque. Para más información, véase la Nota orientativa del PBF. [link](#)

☒ Si

☐ No

Por favor ingrese una corta descripción.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

El proyecto ha contemplado mecanismo de retroalimentación desde el ejercicio de su diseño y formulación, en el que se hacía devolución a las organizaciones socias de implementación, de los avances en cada etapa de presentación de la propuesta ante el PBF. Ya en la fase de ejecución, en cada Comité Técnico se ha intencionado un ejercicio de intercambio de experiencias en el que las socias implementadoras han compartido sus principales aprendizajes en la ejecución del proyecto durante los primeros seis meses. Por parte de OIKOS, se han facilitado espacios de retroalimentación y Feedback para que las organizaciones externen su sentir ante las experiencias que han ido capitalizando, principales desafíos y limitantes en territorio. Cada de las 8 socias tiene una persona referente del equipo de Oikos quien da seguimiento y acompaña los procesos. De manera bilateral, se tienen espacios para consensuar actividades, así como para hacer devolución en aspectos claves como diseño y elaboración de TDR, y elaboración de propuestas metodológicas. Para tener valoraciones de las juventudes participantes en actividades, se han facilitado formularios virtuales sondeando sobre la percepción de la calidad de las actividades y como detección temprana de posibles hechos de violencia por razones de género. Desde el proyecto, se ha establecido un canal de comunicación para que cualquier persona participante en el proyecto exponga denuncias o elementos de mejora. Los resultados preliminares de la encuesta nacional fueron socializados a los/as jóvenes encuestadores/as. De acuerdo con estas personas, la experiencia obtenida fue muy enriquecedora; para algunos era la primera vez y le significó la oportunidad de conocer otras realidades que viven sus pares en otros contextos y dinámicas culturales. La devolución de los hallazgos les permitió validar aprendizajes adquiridos en el ejercicio mismo de consulta con la población en el territorio. También valoran no sentirse parte solo de una fase, sino considerados/as en todo el proceso. Los mecanismos de retroalimentación comunitarios se van a implementar con mayor intención en lo restante a la ejecución del proyecto.

» Evaluación

¿Está el proyecto en vías de realizar su evaluación? * ☐ Si ☒ No ☐ No aplica				
Presupuesto para la evaluación final independiente: * <i>Respuesta obligatoria</i> 18000.00				
Si el proyecto finaliza en los próximos seis meses, ¿su evaluación va por buen camino? ☐ Si ☐ No ☒ No aplica				
Por favor, describa los preparativos <i>Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres</i>				
Información de contacto	Nombre	Organización	Cargo	Email
Por favor, mencione a la persona de contacto responsable de compartir el informe final de evaluación con el PBF.	Pedro L. Hernández	OIKOS	Coordinador El Salvador	coord.elsalvador@oikos.pt

» Efecto Catalítico

Efectos Catalíticos (financieros): ¿El proyecto ha movilizado recursos financieros adicionales distintos a los del PBF hasta la fecha? * ☐ Si ☒ No
En caso de respuesta afirmativa, ¿cuántas fuentes o donantes adicionales ha tenido el proyecto? *

Efectos Catalíticos (no financieros): ¿Ha permitido o creado el proyecto un cambio de consolidación de la paz más grande o a más largo plazo?

*

- ☒ Si
- ☐ No

En caso afirmativo, por favor seleccione la opción relevante:

*

- ☒ Algún efecto catalítico
- ☐ Efecto catalítico significativo

Si corresponde, describa cómo el proyecto ha tenido un efecto catalizador (no financiero), es decir, ha eliminado barreras para desbloquear procesos estancados de tipo político, institucional u otros, a diferentes niveles de país, y/o ha creado las condiciones para establecer nuevos procesos con este fin.

*

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Si bien el proyecto está en su primer periodo, ya registra potenciales efectos catalíticos.

Resalta el autorreconocimiento de juventudes como constructoras de paz, con énfasis en aquellas personas jóvenes con menor experiencia organizativa, con limitado conocimiento de sus derechos. Los procesos formativos, de intercambio entre pares, diálogo intergeneracional, de sensibilización... aportan a la deconstrucción de patrones arraigados y posibilitan la adhesión a herramientas de resolución positiva de conflictos, mayor empatía, sensibilidad social y solidaridad.

El proyecto ha llegado a otras zonas no previstas, alcanzado a juventudes de lugares remotos. Por ejemplo: Isla de Meanguera del Golfo, donde se realizó la escuela de identidad afrodescendiente. Las consultas con juventudes se han extendido a los 14 departamentos del país, aportando una visión más integral.

La municipalidad de La Unión Sur aprobó una ordenanza para el reconociendo de la población afrodescendiente y sus manifestaciones culturales, fruto de la articulación con la organización AFROOS. Es el primer municipio que reconoce esta población mediante un instrumento legal.

Sostenibilidad

Describe los pasos que se han tomado para garantizar la sostenibilidad de los logros de consolidación de la paz más allá de la duración del proyecto.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

El proyecto, desde su concepción dispone de una estrategia de salida/sostenibilidad que será actualizada en el próximo periodo.

Los pilares de esta estrategia son:

1. Sostenibilidad social

El proyecto es sostenible a futuro ya que se centra en el fortalecimiento de titulares de derechos como agentes de cambio constructores de paz. La inversión de recursos que se realiza queda plenamente incorporada en las vidas de las personas jóvenes participantes.

a. Empoderamiento de juventudes organizadas

Las organizaciones internalizan conceptos y herramientas que posibilitan el reconocimiento y posicionamiento de sus intereses ante titulares de obligaciones y de responsabilidad, contribuyendo a la transformación social y política de sus realidades. Asimismo, se fortalecen capacidades organizativas con el diseño y puesta en marcha de planes estratégicos, operativos y de diálogo derivados desde las propias realidades de las organizaciones.

b. Trabajo en Red

El trabajo en Red puede considerarse en dos dimensiones: la articulación espontánea y dinámica entre organizaciones; y la articulación por medio de las redes como plataformas más estructuradas. Las organizaciones juveniles enfocan sus esfuerzos en trabajos colaborativos entre sí promoviendo una mayor articulación entre ellas.

2. Sostenibilidad institucional – técnica

Se impulsa el fortalecimiento institucional y técnico de todas las organizaciones socias y participantes en el proyecto. Esto no solo aporta a la sostenibilidad institucional, sino también a la sostenibilidad financiera, dado que instala diversas capacidades a nivel sociopolítico, administrativo y técnico en los equipos. Además, el proyecto incorpora espacios de participación con instancias públicas como la DRTS e INDES, y con Municipalidades que deberán continuar más allá de la finalización del proyecto, aumentando la legitimidad de los procesos.

3. Sostenibilidad financiera

Las organizaciones juveniles, en muchos casos, han ejecutado sus actividades sin financiamiento externo, con sus limitados recursos materiales y el voluntariado de sus integrantes. Ello no resta la importancia al apoyo, pues precisamente proyectos como este, permiten impulsar procesos “que no parten de cero”. Con las Subvenciones en Cascada algunas organizaciones juveniles, dispondrán de más capacidades de gestión de proyectos para fortalecerse; con mayor conocimiento sobre los mecanismos de financiamiento y mejor posicionadas ante donantes. La atención integral a víctimas también será blindada con los acuerdos con otras instituciones y OSC´s que prestan servicios de esta naturaleza y que recibirán las derivaciones de las organizaciones beneficiarias, cuando el caso así lo amerite.

¿Hay algún otro problema relacionado con la implementación del proyecto que desee compartir, incluidas las necesidades de capacidad de las organizaciones receptoras?

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Algunos cambios de contexto y del marco regulatorio de OSC´s en el país pueden implicar algunos ajustes al proyecto. OIKOS está monitoreando los mismos e informará la necesidad de aplicar medidas que garanticen el éxito de la iniciativa, en caso de ser necesarias.

Actividades de seguimiento y supervisión

Por favor, describa cualquier evento relacionado a seguimiento y supervisión. Seleccione Next, si no se ha llevado a cabo ninguna actividad relevante.

Estos incluyen reuniones del Comité Directivo, visitas de monitoreo, monitoreo de terceros, monitoreo basado en la comunidad, cualquier recopilación de datos, percepción u otros hallazgos de encuestas, informes de evaluación, auditoría o investigaciones.

Actividades clave de seguimiento y supervisión	Nombre del evento	Resumen	Hallazgos
Evento 1	Comités Directivos	El Comité Directivo/ ejecutivo ha sesionado en 2 ocasiones. El primero para su establecimiento y aprobación del POA. El segundo, para hacer una presentación de avances en la ejecución de actividades y coordinación de las actividades venideras.	
Evento 2	Comités Técnicos	Se han tenido 4 Comités Técnicos en los que se ha definido la planificación operativa anual y trimestral del proyecto, los mecanismos de seguimiento y monitoreo, así como informar sobre las actividades ejecutadas. De igual manera, estos han servido para dar seguimiento a la ejecución financiera, como los respaldos administrativos.	El establecimiento de acuerdos consensuados, la horizontalidad y la apropiación han sido la base para el alcance de los resultados hasta este primer momento.
Evento 3	Acompañamiento en los ejercicios de consulta presencial	El equipo de OIKOS y sus socias ha acompañado las consultas presenciales para la elaboración de la Agenda programática, la Ley general de juventud y las políticas municipales. Ha dado seguimiento a los ejercicios de consulta participativa en la elaboración de otras propuestas como mallas curriculares y propuestas metodológicas de procesos formativos, de sensibilización y de intercambio de experiencias.	Las socias implementadoras que participaron en los procesos de consulta cuentan con capacidades técnicas para facilitar estos procesos. Su participación protagónica ha aportado valor.

Evento 4	Acompañamiento en la ejecución de las actividades en territorio por parte de las socias implementadoras.	Las personas referentes (de OIKOS) para cada de las 8 organizaciones implementadoras, han dado seguimiento a las actividades que son responsabilidad de estas en el territorio: festivales artísticos, encuentros deportivos, diálogos sociales, procesos formativos y de sensibilización con juventudes, etc.	El acompañamiento constante y permanente a las socias implementadoras ha dado un mayor sentido de apropiación y pertenencia con el proyecto.
Evento 5	Acompañamiento en la ejecución de las actividades por parte de las organizaciones locales de base.	Desde el proyecto, se ha acompañado a las organizaciones juveniles (beneficiarias) en la elaboración, presentación y ejecución de sus planes de trabajo.	El acompañamiento ha significado el desarrollo y fortalecimiento de capacidades para la ejecución técnica y financiera. La gestión de recursos económicos, así como el establecimiento de estrategias de acción son elementos que las organizaciones juveniles han ido desarrollando.
Evento 6	Seguimiento en la ejecución de consultorías	En todas las actividades que se han requerido ayuda externa de consultorías, el equipo de Oikos ha dado seguimiento desde la elaboración de los TDR, hasta la revisión de los productos entregados aportando valor y calidad a los mismos.	El seguimiento constante a las consultorías ha permitido que tanto los procesos promovidos, así como los productos sean presentados con calidad.
Evento 7			
Evento 8			

Pasos finales

- Guardar una copia en PDF del formulario en línea, haciendo click en el ícono de *Impresora* en la esquina superior derecha de la página.
- Un cuadro de diálogo aparecerá: por favor seleccionar tamaño A4 y orientación de página retrato.
- Hacer click en "prepare" y guardar el documento como PDF.
- (Si en el primer intento, el documento generado no es legible, cierre el cuadro de diálogo y regrese a la primera página del formulario usando el botón "Return to Beginning" e intente guardar el documento como PDF desde ahí).
- Después de generar la versión PDF, por favor envíe (submit) el reporte en la última página del formulario. Puede usar el botón "Go to End" en la parte inferior derecha del formulario.
- Acorde a nuestros requerimientos sobre reportes, **por favor, cargar la versión PDF del reporte, así como también el *reporte financiero en formato Excel* en la plataforma de MPTFO-Gateway.**

Si encuentra alguna dificultad en llenar el formulario o generando el archivo pdf para la plataforma MPTFO Gateway, por favor, contactar a Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Gracias. Usted ha finalizado el reporte. Por favor, hacer click en el botón SUBMIT o VALIDATE en la parte inferior. Cuando el reporte ha sido enviado, un mensaje de confirmación aparecerá en la parte superior de la página. Esto puede tardar unos segundos.