

# PBF November 2025 Project Progress Report



## GENERALIDADES DEL PROYECTO

Gracias por completar el informe de progreso del PBF. Para proyectos con más de un receptor, consulte entre los receptores antes de completar el formulario para garantizar la colaboración en las respuestas. Si tiene alguna pregunta o requiere asistencia técnica para completar el formulario, envíe un correo electrónico a [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org)

Haga clic en Next para comenzar

### » Envío de informe

Tipo de reporte	*
<input type="radio"/> Semestral	
<input type="radio"/> Anual	
<input checked="" type="radio"/> Final	
<input type="radio"/> Otra	
Fecha de envío de reporte	*
2025-11-14	
Nombre y cargo de persona que envía el reporte	*
Diana Castañeda	
Correo electrónico de la persona que envía el reporte	*
diana.castaneda@un.org	
Nombre y cargo de persona que aprobó el reporte	*
Maria Mercedes Dueñas, coordinadora regional de prevención y tratamiento del consumo de drogas	

¿Todos los receptores de fondos para este proyecto contribuyeron al reporte?

\*

- ☒ Si
- ☐ No

El reporte fue revisado por el Secretariado PBF o el punto focal en la OCR?

\*

*Debería asegurarse de que el Secretariado PBF o el punto focal tenga una oportunidad de revisar el reporte, antes de su envío.*

- ☒ Si
- ☐ No
- ☐ No aplica

## » Información del proyecto y alcance geográfico

¿Es un proyecto transfronterizo?

\*

- ☐ Si ☒ No

Seleccione la región geográfica en la que se implementa el proyecto

- ☐ Asia y el Pacífico
- ☐ África Central y Sur
- ☐ África del Este
- ☐ Europa y Asica Central
- ☐ Global
- ☒ América Latina y el Caribe
- ☐ Medio Oriente y Norte de África
- ☐ África Occidental

País en donde se implementa el proyecto \*

- ☐ Bolivia
- ☒ Colombia
- ☐ Costa Rica
- ☐ República Dominicana
- ☐ Ecuador
- ☐ El Salvador
- ☐ Guatemala
- ☐ Haití
- ☐ Honduras
- ☐ Perú
- ☐ Otro, especificar

Otro, por favor especificar \*

.....

## Título de proyecto

\*

- ☐ 00130079: Cocreando la paz: participación de mujeres jóvenes diversas en el espacio cívico urbano-rural en Nariño y Cauca.
- ☐ 00130080: Espacios cívicos juveniles para la resiliencia y la reconciliación en el Pacífico colombiano
- ☐ 00129657: Natural Paz – Naturaleza por la paz
- ☐ 00125569: Transformación territorial para el ejercicio libre y seguro de los liderazgos, la defensa de los derechos humanos y los procesos de reincorporación
- ☐ 00131879: Proyecto de Apoyo para la finalización ambientación entrega difusión y sostenibilidad del Informe Final y el Legado de la Comisión de la Verdad (linked to # 131880)
- ☐ 00132747: Modelo de cuidado integral en el proceso de reincorporación en 10 AETCR priorizadas para la consolidación de la paz en territorios PDET (linked to project# 132787)
- ☒ 00134236: Liderazgo juvenil transformador en Cúcuta El Tarra y Tibú en el departamento de Norte de Santander
- ☐ 00134338: Fortalecimiento institucional de las Curules de Paz como mecanismo para asegurar la efectiva sostenibilidad del Informe Final y el Legado de la Comisión de la Verdad representación política de las poblaciones y zonas especialmente afectadas p
- ☐ 00140126: Intercultural Mae Kiwe ( ' Mother Earth ' ): Building Bridges and Fostering Intersectional Learning to prompt the Safe and Meaningful Political and Peacebuilding Participation of Afro-Descendant and Indigenous Young Women and Men in Colombia
- ☐ 00140156: Agile and flexible response mechanism to support peace dialogues and promote peacebuilding processes in Colombia
- ☐ 00140531: Tejiendo Dignidad: justicia protección y participación en la Jurisdicción Especial para la Paz para sobrevivientes de violencia sexual y de género en el marco del conflicto armado colombiano
- ☐ 00140817: Red Nacional de Jóvenes por la Reconciliación y La Paz Territorial
- ☐ 00140903: Secretaria Técnica del Peace Building Fund en Colombia
- ☐ 00140934: "Sembrando Economías de Paz": indigenous mestizo and campesino youth and women transforming their territories through sustainable peacebuilding processes
- ☐ 00140996: de JEP-PGN para la investigación y esclarecimiento de graves crímenes de lesa humanidad y de guerra desde un enfoque dialógico de género y restaurativo para la construcción de paz en COL (lnk COL MPTF#140968)
- ☐ Otro, especificar

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto

\*

*EJEMPLO: 00134236: Liderazgo juvenil transformador en Cúcuta, El Tarra y Tibú, en el departamento de Norte de Santander.*

Seleccione la región geográfica en la que se implementa el proyecto \*

*Si el proyecto que busca no aparece en la siguiente pregunta, por favor asegurarse de que las regiones correctas han sido seleccionadas. Un número limitado de proyectos transfronterizos cubren múltiples regiones geográficas. Por ejemplo, un proyecto transfronterizo entre Niger y Chad cubre África Occidental y África Central y Sur.*

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Asia y el Pacífico              | <input type="checkbox"/> África Central y Sur | <input type="checkbox"/> África del Este            |
| <input type="checkbox"/> Europa y Asia Central           | <input type="checkbox"/> Global               | <input type="checkbox"/> América Latina y el Caribe |
| <input type="checkbox"/> Medio Oriente y Norte de África | <input type="checkbox"/> África Occidental    |   |

Seleccione el título del proyecto para el presente reporte \*

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto \*

*EJEMPLO: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal*

Seleccionar los países en los que se implementa el proyecto \*

Otro, por favor especificar \*

Fecha de inicio de proyecto (Fecha de primer desembolso) \*

**2022-12-13**

Fecha de finalización de proyecto \*

**2025-09-12**

¿Ha recibido este proyecto una extensión? \*

- ☐ Si, extensión con costo
- ☒ SI, extensión sin costo
- ☐ AMBOS, extensión con y sin costo
- ☐ NO, no extensiones

¿Solicitará este proyecto una extensión?

\*

- ☐ Si, extensión con costo
- ☐ SI, extensión sin costo
- ☐ AMBOS, extensión con y sin costo
- ☒ NO, no extensiones

¿Presentará este proyecto una solicitud de transferencia de fondos (FTR) en los próximos seis meses?

\*

- ☐ Si
- ☒ No

En caso afirmativo, ¿aproximadamente en qué mes espera presentar la solicitud?

\*

- |                               |                                 |                                  |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <input type="radio"/> Enero   | <input type="radio"/> Febrero   | <input type="radio"/> Marzo      |
| <input type="radio"/> Abril   | <input type="radio"/> Mayo      | <input type="radio"/> Junio      |
| <input type="radio"/> Julio   | <input type="radio"/> Agosto    | <input type="radio"/> Septiembre |
| <input type="radio"/> Octubre | <input type="radio"/> Noviembre | <input type="radio"/> Diciembre  |

La fecha actual de finalización está a menos seis meses?

\*

- ☒ Si
- ☐ No

¿Los fondos son desembolsados a un agente fiduciario nacional o regional?

\*

- ☐ Si
- ☒ No

Si lo es, por favor seleccionar cuál

\*

- ☐ Fondo Fiduciario Nacional
- ☐ Fondo Fiduciario Regional

## Receptores

¿La agencia coordinadora es una agencia ONU o una entidad fuera de ONU? \*

- ☒ Entidad ONU
- ☐ Entidad no-ONU

Por favor, seleccionar a la agencia coordinadora receptora? \*

- ☐ PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
- ☐ OIM: Organización Internacional para las Migraciones
- ☐ UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
- ☐ ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- ☐ ONU Mujeres ☐ ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
- ☐ UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
- ☐ FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
- ☐ PMA: Programa Mundial de Alimentos
- ☐ ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
- ☐ UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
- ☐ PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ☐ OIT: Organización Internacional del Trabajo
- ☐ OMS: Organización Mundial de la Salud ☐ OPS/OMS
- ☐ UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital
- ☒ UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
- ☐ UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
- ☐ ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
- ☐ CCI: Centro de Comercio Internacional ☐ Departamento de Operaciones de Paz de la ONU
- ☐ Otro, especificar

Otro, por favor especificar \*

¿Existen otros receptores para este proyecto? \*

- ☐ Sin otros receptores
- ☒ Si, solo otros receptores ONU
- ☐ Si, solo otros receptores no-ONU
- ☐ Si, receptores ONU y no-ONU

## Seleccionar otros receptores ONU

\*

Seleccione todos los que aplican

- ☐ PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
- ☐ OIM: Organización Internacional para las Migraciones
- ☒ UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
- ☐ ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- ☐ ONU Mujeres ☐ ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
- ☐ UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
- ☒ FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
- ☐ PMA: Programa Mundial de Alimentos
- ☐ ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
- ☐ UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
- ☐ PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ☐ OIT: Organización Internacional del Trabajo
- ☐ OMS: Organización Mundial de la Salud ☐ OPS/OMS
- ☐ UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital
- ☐ UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
- ☐ UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
- ☐ ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
- ☐ CCI: Centro de Comercio Internacional ☐ Departamento de Operaciones de Paz de la ONU
- ☐ Otro, especificar

Otro, por favor especificar

\*



## Seleccionar otros receptores no-ONU

\*

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED   | <input type="checkbox"/> Action Aid UK   | <input type="checkbox"/> AAITG (ActionAid the Gambia)   |
| <input type="checkbox"/> AEDE  | <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) |   |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)                               |  |   |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC)   | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières   |   |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium   | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada                                      | <input type="checkbox"/> Ayuda en Accion                |
| <input type="checkbox"/> BIRN - Balkan Investigative Reporting Network   | <input type="checkbox"/> BIOM -Youth Ecological Movemen                                      |   |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK   | <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF         |   |
| <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland   | <input type="checkbox"/> COIPRODEN   | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide              |
| <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala  | <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale                                 | <input type="checkbox"/> CORD Burundi                   |
| <input type="checkbox"/> CORDAID   | <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer   | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid  | <input type="checkbox"/> Danish Refugee Council  | <input type="checkbox"/> EQUITAS                        |
| <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women  | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU)                                  | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS)      |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)                                       | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)                         |   |
| <input type="checkbox"/> Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF)   | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation                                     |   |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI)   | <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice)                |   |
| <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)   | <input type="checkbox"/> Integrity Watch   |   |
| <input type="checkbox"/> International Alert   | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee                                      | <input type="checkbox"/> Interpeace                     |
| <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation   | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI)                                      |   |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar |  |   |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps   | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo  | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO                     |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)   | <input type="checkbox"/> Nonviolent Peaceforce   |   |
| <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC)   | <input type="checkbox"/> Nile Sustainable Development Organization - NSDO                    |   |
| <input type="checkbox"/> OCNH-Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti  | <input type="checkbox"/> OIKOS   |   |
| <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul   | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR   | <input type="checkbox"/> OXFAM                          |
| <input type="checkbox"/> Peace Direct  | <input type="checkbox"/> Plan International  | <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund            |
| <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez   | <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati                                      |   |
| <input type="checkbox"/> Saferworld  | <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)                       |   |
| <input type="checkbox"/> Save the Children   | <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG)                                     |   |
| <input type="checkbox"/> SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)                                       | <input type="checkbox"/> SismaMujer  |   |
| <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan   | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch  | <input type="checkbox"/> Tearfund                       |
| <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc.   | <input type="checkbox"/> Trocaire  | <input type="checkbox"/> War Child                      |
| <input type="checkbox"/> War Childhood Museum (WCM)  | <input type="checkbox"/> World Vision International  | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar           |
| <input type="checkbox"/> ZOA   | <input type="checkbox"/> blank_placeholder   | <input type="checkbox"/> Otro, especificar              |

Otro, por favor especificar

\*

## Socios implementadores

¿A cuantos socios implementadores ha transferido recursos el proyecto *desde el inicio del proyecto*

13

¿A cuantos socios implementadores ha transferido recursos el proyecto *durante este período calendario/año en curso* (para los reportes de medio año: enero-junio; para los reportes anuales: enero-diciembre (anticipado); para los reportes finales: duración total del proyecto)?

4

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador \*

- ☐ Asociación Nacional de jóvenes
- ☐ Asociación Nacional de mujeres
- ☐ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ☐ Asociación subnacional de jóvenes
- ☐ Asociación subnacional de mujeres
- ☐ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ☐ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ☐ Organizaciones regionales
- ☐ ONGs internacionales
- ☐ Entidades gubernamentales
- ☐ OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ☐ OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ☒ Otro

Otro, por favor especificar  
**Institución de Educación superior -Organización sin ánimo de lucro**

Nombre del socio implementador \*

**Universidad Libre Seccional Cúcuta**

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? \*

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

60874

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto?** \*

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

51593

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador durante el periodo calendario por este informe?

*Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).*

0

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe

*Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres*

**Socio formador: Apoyo en la implementación del proceso formativo orientado a las y los jóvenes de los Consejos y Plataformas Municipales y el desarrollo de réplicas lideradas por los jóvenes formados.**

**El proceso formativo general del proyecto consiste en el desarrollo de 5 módulos, de los cuales la Universidad apoya en dos: (i) promoción del liderazgo juvenil y (ii) derecho a la tierra y el territorio.**

**Estos módulos se desarrollan en el ámbito universitario en Cúcuta y el área metropolitana y mediante sesiones formativas presenciales en zonas urbanas y rurales de Tibú y El Tarra, ( y municipios de Puerto Santander, El Zulia, San Cayetano, Los Patios y Villa del Rosario) y con participación de comunidades indígenas con metodologías adaptadas. Este socio se articula en territorio con la Universidad Francisco de Paula Santander para el desarrollo completo del proceso formativo. La Carta de Acuerdo con el proveedor ha cerrado, pagándose un valor menor al previsto inicialmente, debido a que los costos del total de actividades fueron menores que lo previsto inicialmente . Estos recursos fueron reinvertidos en acciones formativas complementarias realizadas a través de otros socios implementadores como Consornoc.**

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador \*

- ☐ Asociación Nacional de jóvenes
- ☐ Asociación Nacional de mujeres
- ☐ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ☐ Asociación subnacional de jóvenes
- ☐ Asociación subnacional de mujeres
- ☐ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ☐ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ☐ Organizaciones regionales
- ☐ ONGs internacionales
- ☐ Entidades gubernamentales
- ☐ OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ☐ OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ☒ Otro

Otro, por favor especificar

**Institución de Educación superior -Organización sin ánimo de lucro**

Nombre del socio implementador \*

**Universidad Francisco de Paula Santander**

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? \*

*Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).*

224973

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto?** \*

*Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).*

224973

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador durante el periodo calendario por este informe?

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

0

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe

Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres

**Socio formador: Apoyo en la implementación del proceso formativo orientado a las y los jóvenes de los Consejos y Plataformas Municipales y el desarrollo de réplicas lideradas por los jóvenes formados. El proceso formativo general del proyecto consiste en el desarrollo de 5 módulos, así:**• Promoción del liderazgo juvenil• Participación y protección integral de los derechos• Prevención del consumo de sustancias psicoactivas• Promoción de proyectos socio productivos• Derecho a la tierra y el territorio. De estos cinco módulos la Universidad apoya en dos: (i) promoción del liderazgo juvenil, (ii) participación y protección integral de los derechos, (iii) prevención del consumo de sustancias psicoactivas y (iv) promoción de proyectos socio productivos. Estos módulos se desarrollan en el ámbito universitario en Cúcuta y el área metropolitana y mediante sesiones formativas presenciales en zonas urbanas y rurales de Tibú y El Tarra (y municipios de Puerto Santander, El Zulia, San Cayetano, Los Patios y Villa del Rosario), y con participación de comunidades indígenas con metodologías adaptadas. Este socio se articula en territorio con la Universidad Libre – Seccional Cúcuta para el desarrollo completo del proceso formativo. Institución de Educación Superior certificada por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia con presencia territorial en los municipios objeto de intervención, que certificará en conjunto con las agencias el proceso formativo y las réplicas lideradas por los jóvenes formados a jóvenes de otros colectivos.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador

- ☐ Asociación Nacional de jóvenes
- ☐ Asociación Nacional de mujeres
- ☐ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ☐ Asociación subnacional de jóvenes
- ☐ Asociación subnacional de mujeres
- ☐ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ☒ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ☐ Organizaciones regionales
- ☐ ONGs internacionales
- ☐ Entidades gubernamentales
- ☐ OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ☐ OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ☐ Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador

**Corporación Opción Legal**

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador?

*Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).*

152664

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto?**

*Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).*

148642

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe?**

*Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).*

29305

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe

*Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres*

**Socio de apoyo técnico -jurídico de FAO para la garantía de la transversalización temática del tema de tierras en la totalidad de productos y entregables desarrollados por el proyecto. El socio adelantó, de manera participativa, los procesos de titulación de Entidades de Derecho Público; gestionando 10 procesos de titulación y logrando la emisión de cinco títulos de propiedad para espacios educativos, recreativos y de participación en la vereda La Libertad y Playa Rica, ubicada en el municipio de Tibú, y Tres Aguas en el municipio de El Tarra. Lo anterior, a través de la recolección de información comunitaria y territorial necesaria y el desarrollo de sesiones de orientación técnica con la institucionalidad pública de tierras de las zonas focalizadas.**

**La Carta de Acuerdo con el proveedor ha cerrado, pagándose un valor menor al previsto inicialmente, debido a que los costos del total de actividades fueron menores que lo previsto inicialmente o a cambios en las tasas entre el momento del compromiso y el momento de la ejecución del gasto. Cuando se trataba de remanentes presupuestales los recursos fueron reinvertidos en otras Cartas de Acuerdos o enmiendas a las existentes.**

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador \*

- ☐ Asociación Nacional de jóvenes
- ☐ Asociación Nacional de mujeres
- ☐ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ☐ Asociación subnacional de jóvenes
- ☐ Asociación subnacional de mujeres
- ☐ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ☒ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ☐ Organizaciones regionales
- ☐ ONGs internacionales
- ☐ Entidades gubernamentales
- ☐ OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ☐ OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ☐ Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador \*

**Corporación Poderpaz**

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? \*

*Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).*

50317

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? \*

*Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).*

47206



¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador durante el periodo calendario por este informe?

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

0

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe

Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres

**Socio implementador de iniciativas en el Área Metropolitana de Cúcuta, organización social con presencia en los municipios objeto de intervención, a cargo de apoyar el fortalecimiento de las agendas juveniles de los 7 municipios del AMC y sus procesos de incidencia y la formulación e implementación de 6 iniciativas juveniles en temas relacionados con el derecho a la tierra y el territorio en las cuales participaron 195 personas.**

**La Carta de Acuerdo con el proveedor ha cerrado, pagándose un valor menor al previsto inicialmente, debido a que los costos del total de actividades fueron menores que lo previsto inicialmente. La Carta de Acuerdo con el proveedor ha cerrado, pagándose un valor menor al previsto inicialmente, debido a que los costos del total de actividades fueron menores que lo previsto inicialmente o a cambios en las tasas entre el momento del compromiso y el momento de la ejecución del gasto. Cuando se trataba de remanentes presupuestales los recursos fueron reinvertidos en otras Cartas de Acuerdos o enmiendas a las existentes.**

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador

- ☐ Asociación Nacional de jóvenes
- ☐ Asociación Nacional de mujeres
- ☐ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ☐ Asociación subnacional de jóvenes
- ☐ Asociación subnacional de mujeres
- ☐ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ☒ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ☐ Organizaciones regionales
- ☐ ONGs internacionales
- ☐ Entidades gubernamentales
- ☐ OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ☐ OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ☐ Otro

Otro, por favor especificar

<p>Nombre del socio implementador</p> <p><b>Corporación Poder Paz</b></p>	*
<p>¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la <b>duración total del proyecto</b> a ser desembolsado a este socio implementador?</p> <p><i>Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).</i></p> <p>40800</p>	*
<p>¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador <b>desde el inicio del proyecto?</b></p> <p><i>Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).</i></p> <p>40309</p>	*
<p>¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador <b>durante el periodo calendario por este informe?</b></p> <p><i>Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).</i></p> <p>40309</p>	*
<p>Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe</p> <p><i>Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres</i></p> <p><b>Socio implementador de la iniciativa ¡Sanamente! Jóvenes sin Miedo y Barreras, fortaleció las capacidades de los jóvenes sobre la oferta de servicios existentes en prevención del consumo de sustancias psicoactivas y difundir la información a través de canales digitales y de espacios de encuentro deportivo y/o cultural de los jóvenes de Villa del Rosario</b></p>	

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador \*

- ☐ Asociación Nacional de jóvenes
- ☐ Asociación Nacional de mujeres
- ☐ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ☐ Asociación subnacional de jóvenes
- ☐ Asociación subnacional de mujeres
- ☐ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ☒ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ☐ Organizaciones regionales
- ☐ ONGs internacionales
- ☐ Entidades gubernamentales
- ☐ OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ☐ OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ☐ Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador \*

**Corporación Nueva Sociedad Región Nororiental de Colombia – CONSORNOC-Fase I y Fase II**

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? \*

*Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).*

155167

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? \*

*Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).*

151303

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador durante el periodo calendario por este informe?

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

40312

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe

Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres

**Socio implementador de iniciativas en Tibú y El Tarra, organización social con presencia en los municipios objeto de intervención, a cargo de apoyar el fortalecimiento de las agendas juveniles y sus procesos de incidencia en los dos municipios del Catatumbo y la formulación e implementación de 7 iniciativas juveniles en temas relacionados con el derecho a la tierra y el territorio en las cuales participaron 543 personas. Esta carta incluyó además el desarrollo de la Estrategia de comunicación y el apoyo a los procesos de incidencia e intercambios de experiencias realizados. La Carta de Acuerdo con el proveedor ha cerrado, pagándose un valor menor al previsto inicialmente, debido a que los costos del total de actividades fueron menores que lo previsto inicialmente o a cambios en las tasas entre el momento del compromiso y el momento de la ejecución del gasto**

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador

- ☐ Asociación Nacional de jóvenes
- ☐ Asociación Nacional de mujeres
- ☐ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ☐ Asociación subnacional de jóvenes
- ☐ Asociación subnacional de mujeres
- ☐ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ☒ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ☐ Organizaciones regionales
- ☐ ONGs internacionales
- ☐ Entidades gubernamentales
- ☐ OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ☐ OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ☐ Otro

Otro, por favor especificar

<p>Nombre del socio implementador</p> <p><b>Hablemos Co</b></p>	*
<p>¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la <b>duración total del proyecto</b> a ser desembolsado a este socio implementador?</p> <p><i>Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).</i></p> <p>40800</p>	*
<p>¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador <b>desde el inicio del proyecto?</b></p> <p><i>Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).</i></p> <p>40309</p>	*
<p>¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador <b>durante el periodo calendario por este informe?</b></p> <p><i>Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).</i></p> <p>40309</p>	*
<p>Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe</p> <p><i>Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres</i></p> <p><b>Socio implementador de la iniciativa Común Unidades de Paz se logró un fortalecimiento integral de las capacidades sociales y económicas de los participantes. El componente formativo, basado en una metodología experiencial, incrementó las habilidades clave para el accionar colectivo organizado, el liderazgo y la participación, consolidando competencias en trabajo en equipo, comunicación y planeación. Paralelamente, se implementó la metodología de Incubadora Social para la consolidación económica. Este proceso estructurado incluyó un diagnóstico participativo para identificar el potencial emprendedor y culminó con la elaboración de un plan de negocios para cada unidad productiva. Gracias al acompañamiento profesional, se logró estructurar técnicamente las iniciativas, traduciendo ideas en estrategias y rutas de acción concretas que garantizan la viabilidad y sostenibilidad de las unidades económicas</b></p>	

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador \*

- ☐ Asociación Nacional de jóvenes
- ☐ Asociación Nacional de mujeres
- ☐ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ☐ Asociación subnacional de jóvenes
- ☐ Asociación subnacional de mujeres
- ☐ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ☒ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ☐ Organizaciones regionales
- ☐ ONGs internacionales
- ☐ Entidades gubernamentales
- ☐ OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ☐ OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ☐ Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador \*

Hablemos Co

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? \*

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

40800

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? \*

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

40309

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador durante el periodo calendario por este informe?

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

40309

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe

Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres

**Socio implementador de la iniciativa Agrojuventud emprende, Proporcionar capacitación técnica en producción agroecológica y agropecuaria a jóvenes rurales y urbanos del municipio de El Tarra, para fortalecer las buenas prácticas productivas y/o agropecuarias, planificación estratégica de sus ideas de negocio y/o emprendimiento, manejo de ecommerce y con ello mejorar las prácticas agrícolas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.**

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador

- ☐ Asociación Nacional de jóvenes
- ☐ Asociación Nacional de mujeres
- ☐ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ☐ Asociación subnacional de jóvenes
- ☐ Asociación subnacional de mujeres
- ☐ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ☒ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ☐ Organizaciones regionales
- ☐ ONGs internacionales
- ☐ Entidades gubernamentales
- ☐ OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ☐ OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ☐ Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador

**Hablemos Co**

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador?

*Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).*

40800

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto?**

*Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).*

35660

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe?**

*Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).*

35660

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe

*Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres*

**Socio implementador del proyecto Viajeros Inmóviles, tiene como objeto Impulsar iniciativas juveniles basadas en la promoción de habilidades para la vida y habilidades socio productivas para mitigar el consumo de sustancias psicoactivas y los riesgos de las economías ilícitas en las y los jóvenes de la Comuna 10 de la ciudad de San José de Cúcuta.**



Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador \*

- ☐ Asociación Nacional de jóvenes
- ☐ Asociación Nacional de mujeres
- ☐ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ☐ Asociación subnacional de jóvenes
- ☐ Asociación subnacional de mujeres
- ☐ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ☒ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ☐ Organizaciones regionales
- ☐ ONGs internacionales
- ☐ Entidades gubernamentales
- ☐ OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ☐ OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ☐ Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador \*

Hospiclown

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? \*

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

40800

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? \*

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

40309

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador durante el periodo calendario por este informe?

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

40309

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe

Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres

**Socio implementador de la iniciativa Narices Rojas por un Futuro Brillante, fortaleció el empoderamiento de los jóvenes de la ciudad de Cúcuta mediante la promoción de habilidades socioemocionales a través del clown Humanitario y el fomento de emprendimientos para la construcción de proyectos de vida desde la legalidad.**

**Se focalizó a 110 adolescentes y jóvenes y se lograron apoyar 35 emprendimientos.**

**Se llevaron a cabo 30 talleres de sensibilización, organizados en tres ciclos de 10 talleres cada uno, que se desarrollaron con estudiantes de los colegios Arturo Zárate, Eustorgio Colmenares y Rafael Uribe Uribe.**

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador

- ☐ Asociación Nacional de jóvenes
- ☐ Asociación Nacional de mujeres
- ☐ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ☐ Asociación subnacional de jóvenes
- ☐ Asociación subnacional de mujeres
- ☐ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ☒ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ☐ Organizaciones regionales
- ☐ ONGs internacionales
- ☐ Entidades gubernamentales
- ☐ OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ☐ OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ☐ Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador

**Corporación Catatumbo: Jóvenes para la paz y el desarrollo social – CORPOCATATUMBO**

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador?

*Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).*

40800

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto?**

*Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).*

40309

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe?**

*Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).*

40309

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe

*Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres*

**Socio Implementador de la iniciativa Jóvenes transformadores, apoyó el desarrollo de estrategias comunicacionales en prevención del consumo de sustancias psicoactivas basadas en aumentar la percepción del riesgo de consumo y fomentar la inclusión económica de los jóvenes en el municipio de Tibú como acción preventiva frente a los cultivos de uso ilícito. Componente preventivos:**

**Realizaron 22 talleres para fortalecer habilidades relacionadas con:**

- Habilidades para la vida
- Construcción de resiliencia y bienestar emocional
- Promoción de estilos de vida saludables

**Componente de iniciativas socioproductivas preventivas:**

**Implementaron seis (6) encuentros a través de la metodología de escuelas de campo en los cuales se desarrollaron las siguientes temáticas:**

**introducción a la piscicultura; preparación del estanque, revisión y mejoramiento de los parámetros físicoquímicos del agua; medición del crecimiento del pez, y alimentación en las diferentes etapas, biometría, cálculo de alimentación y registros; otras formas de producción, ideas para la producción piscícola local; y, post cosecha, empaclado y proceso de comercialización y un encuentro final de cierre.**

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador \*

- ☐ Asociación Nacional de jóvenes
- ☐ Asociación Nacional de mujeres
- ☐ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ☐ Asociación subnacional de jóvenes
- ☐ Asociación subnacional de mujeres
- ☐ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ☒ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ☐ Organizaciones regionales
- ☐ ONGs internacionales
- ☐ Entidades gubernamentales
- ☐ OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ☐ OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ☐ Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador \*

Fundación 5ta con 5ta

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? \*

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

238493

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? \*

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

238493

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador durante el periodo calendario por este informe?

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

13446

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe

Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres

**Socio implementador que apoyó la implementación de iniciativas juveniles para la transformación del territorio. Estas iniciativas estuvieron encaminadas a fortalecer la promoción y garantía de derechos y el fortalecimiento de procesos de participación y liderazgo juvenil.**

**El proceso de implementación de iniciativas Juveniles inició con un mapeo exhaustivo de organizaciones, grupos juveniles, procesos organizativos, ejercicios de réplica del proceso formativo, que estaban cercanos al proyecto y su red de socios involucrados.**

**En este contexto, se apoyó la implementación de 25 iniciativas juveniles lideradas por colectivos de jóvenes, que abarcan una amplia gama de actividades que promueven la participación comunitaria, la expresión artística, la protección de derechos y el desarrollo de habilidades. En este proceso, se realizó la transferencia a organizaciones juveniles de 3 herramientas metodológicas para la promoción de derechos de infancia y adolescencia. Asimismo, se apoyó el fortalecimiento de redes de protección y agendas juveniles.**

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador

- ☐ Asociación Nacional de jóvenes
- ☐ Asociación Nacional de mujeres
- ☐ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ☐ Asociación subnacional de jóvenes
- ☐ Asociación subnacional de mujeres
- ☐ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ☒ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ☐ Organizaciones regionales
- ☐ ONGs internacionales
- ☐ Entidades gubernamentales
- ☐ OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ☐ OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ☐ Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador

**Corporación CIDEMOS**

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador?

*Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).*

12400

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto?**

*Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).*

12400

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe?**

*Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).*

12400

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe

*Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres*

**Socio implementador para robustecer las acciones de “Redes de Protección” a través del fortalecimiento de capacidades de las instituciones locales del Sistema de Protección (Centro Zonal ICBF, Unidades Móviles ICBF, Comisaria de familia, enlaces de gobierno) en el marco de la atención a población víctima de desplazamiento forzado, con un enfoque prioritario en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Buscó garantizar respuestas más integrales, oportunas y sensibles a las necesidades de esta población en el contexto local.**

# Reporte Financiero

## » Tasa de implementación por receptor

**Por favor ingrese montos totales en dólares estadounidenses para cada una de las organizaciones receptoras**

Por favor ingrese el valor inicial aprobado, el valor desembolsado a la fecha de elaboración de este informe y un estimado de fondos ejecutados y comprometidos por cada una de las organizaciones receptoras.

*Por favor, asegurese de que ingreso el monto correcto. Todos los valores deben ser ingresados en **dólares estadounidenses***

Para proyectos trasfronterizos, los valores se agrupan por agencia, aun cuando los montos se hayan transferido a oficinas de país diferentes. Tendrá oportunidad de compartir un presupuesto más detallado en la siguiente sección.

Receptores	Presupuesto aprobado (en USD) <i>Por favor, ingrese el presupuesto total como aparece en el documento del proyecto en USD</i>	Valor Desembolsado a la fecha (en USD) <i>Por favor, ingrese el monto total transferido a cada receptor a la fecha en USD</i>	Valor ejecutado / comprometido a la fecha (en USD) <i>Por favor, ingrese el monto aproximado ejecutado a la fecha en USD</i>	Tasa de ejecución como porcentaje del total del presupuesto aprobado <i>(calculado automáticamente)</i>
UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito	800000*	800000*	786583*	98.32%
	*	*	*	%

[illegible]



	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
<b>TOTAL</b>	<b>2000000</b>	<b>2000000</b>	<b>1978199</b>	<b>98.9</b> <b>1%</b>

El porcentaje aproximado de ejecución del total del proyecto, en función a los valores ingresados en la matriz superior es **98.91%**. ¿Puede confirmar que esto es correcto?

☒ Correcto
☐ Incorrecto

Si el valor es incorrecto, por favor ingrese la tasa aproximada de implementación como porcentaje

» Presupuesto con perspectiva de género

Indique el **porcentaje (%)** que contribuye a la promoción de la equidad de género o al empoderamiento de la mujer de acuerdo al documento de proyecto.

33.36

El valor total del proyecto en USD que contribuye a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer, en función al porcentaje ingresado en la parte superior y el presupuesto total aprobado es **US \$ 667200**. ¿Puede confirmar que esto es correcto?

☒ Correcto
☐ Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *presupuesto* destinado a GEWE en dólares estadounidenses \*

Valor ejecutado/comprometido a la fecha a esfuerzos que contribuyen a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer **US \$ 659927.19**. ¿Es esto correcto? \*

☒ Correcto ☐ Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *valor ejecutado a la fecha* en GEWE en dólares estadounidenses \*

ADJUNTE EL FORMATO DE PRESUPUESTO, MOSTRANDO LA EJECUCIÓN APROXIMADA DEL PROYECTO  
Las plantillas para el presupuesto están disponibles [aquí](#) \*

00134236 Anexo financiero final PBF 14112025-10\_53\_1.xlsx



## ***Marcadores del proyecto***

Seleccione el marcador de género asociado con este proyecto \*

- ☐ Score 1 para proyectos que contribuyen en algún grado a la equidad de género, pero no de manera significativa (menos del 30% del presupuesto total para GEWE)
- ☒ Score 2 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo significativo y destinan entre 30% y 79% del presupuesto total para GEWE
- ☐ Score 3 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo principal y destinan al menos 80% del total del presupuesto para GEWE)

Seleccione el marcador de riesgo asociado con este proyecto \*

- ☐ Marcador de riesgo 0 = riesgo bajo
- ☒ Marcador de riesgo 1 = riesgo medio
- ☐ Marcador de riesgo 2 = riesgo alto

Seleccione las áreas prioritarias del PBF asociadas con este proyecto \*

- ☐ (1.1) Reforma de sector de seguridad
- ☐ (1.2) Estado de derecho
- ☐ (1.3) Desmovilización, Desarme y Reintegración
- ☒ (1.4) Diálogo político
- ☐ (2.1) Reconciliación nacional
- ☐ (2.2) Gobernanza democrática
- ☐ (2.3) Prevención/manejo del conflicto
- ☐ (3.1) Empleo
- ☐ (3.2) Acceso equitativo a servicios sociales
- ☐ (4.1) Fortalecimiento de capacidad nacional esencial del Estado
- ☐ (4.2) Extensión de autoridad estatal / administración local
- ☐ (4.3) Gobernanza de recursos para la consolidación de la paz (incluyendo Secretariados PBF)

¿El proyecto forma parte de una o más ventanas prioritarias del PBF? \*

Seleccione todos los que aplican

- ☐ Iniciativa a la promoción de género
- ☒ Iniciativa a la promoción de juventud
- ☐ Transición de misiones de paz o misiones políticas especiales de ONU o regionales Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- ☐ Proyecto transfronterizo o regional
- ☐ Ninguno

## Comité directivo y trabajo con gobierno

¿El proyecto tiene un comité directivo/junta de proyecto? \*

- ☒ Si
- ☐ No

En caso afirmativo, por favor indique cuantas veces se ha reunido el comité directivo del proyecto en los últimos seis meses

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

A lo largo del proyecto se han realizado cuatro (4) comités directivos en las siguientes fechas: 25 de julio de 2023, 1 de febrero de 2024, 11 de septiembre de 2024, 3 de abril de 2025. En los cuales siempre participaron directivos y delegados del Viceministerio de juventudes del Ministerio de la Igualdad y la Equidad y de la Agencia Nacional de Tierras, logrando allí realizar seguimiento a las acciones y establecer acuerdos de articulación para dar curso a las actividades previstas y ampliar su impacto, en línea con lo desarrollado por el Gobierno Nacional.

Por favor incluya una breve descripción del trabajo que el proyecto ha ejecutado con el gobierno en los últimos 6 meses. Por favor indique con qué nivel de gobierno se ha trabajado.

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters*

**El trabajo con el gobierno se ha enfocado en la articulación para potenciar el impacto del proyecto a nivel nacional, departamental y municipal. Una vez modificada la estructura de gobierno nacional en temas de juventud y paz, se mantuvo la articulación con los referentes nacionales del Viceministerio de Juventud y con los delegados de la nación en el territorio. La prioridad para el gobierno nacional se ha centrado en el desarrollo del punto 4 (Solución al problema de las drogas ilícitas) del acuerdo de paz con participación de la juventud está en la implementación del Programa Jóvenes en Paz2 y para el punto 1 (Reforma Rural Integral) en la consolidación de una política pública de Juventud rural, especialmente por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-MADR.**

**La articulación con el Ministerio de la Igualdad y Equidad - Viceministerio de la Juventud, la Agencia Nacional de Tierras, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Gobernación de Norte de Santander y las Alcaldías Municipales ha sido clave para fortalecer la participación juvenil, el desarrollo rural y la paz. Con el gobierno nacional se realizó la articulación con los delegados del Viceministerio de Juventud nacional y para la región del Catatumbo; así mismo se han activado relacionamientos directos entre el proyecto, las organizaciones juveniles y la institucionalidad relacionada con la tierra y el ordenamiento territorial tales como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Lo anterior, permitió aportar desde y articular las acciones desarrolladas por el proyecto con las apuestas de gobierno, especialmente en lo relacionado con la definición de un esquema de participación juvenil en la Reforma Agraria, manteniendo diálogos hasta la actualidad entre juventudes y el Ministerio de Agricultura hasta la actualidad.**

**Se ha mantenido la articulación con el Viceministerio de la Juventud para articular las acciones que se vienen ejecutando por parte esta cartera en los municipios objeto de intervención y lograr la transferencia de logros, aprendizajes y recursos con el fin de impulsar su sostenibilidad en la región y su replicabilidad en otros territorios. A nivel territorial, se ha logrado mantener la articulación con entidades locales y regionales para la formalización de predios de interés colectivo de las organizaciones juveniles (Entidades de Derecho Público-EDP) en El Tarra, Tibú y Cúcuta, logrando la titulación de 5 escuelas, salones comunales y canchas deportivas. Este proceso, fundamental para la seguridad jurídica y la paz se realizó con la participación de la ANT, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) la Oficina Municipal de Tierras de Tibú y El Tarra y la Mesa Departamental de Tierras. De igual forma con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en lo concerniente al Sistema de Protección.**

PARTE I: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

NOTAS PARA COMPLETAR EL REPORTE:

- Evite el uso de acrónimos o "jerga de la ONU", use lenguaje general o común.
- Elabore su reporte en base a lo que se ha logrado en el período cubierto por el mismo, no sobre lo que el proyecto busca lograr.
- Por favor sea tan concreto/a como le sea posible. Evite el uso de un lenguaje teórico, ambiguo o demasiado conceptual.
- Asegúrese de que tanto el análisis como los avances que se reportan sean sensibles al género y a la edad.
- En la tabla de resultados, por favor sea muy conciso/a, solamente podrá usar 3000 caracteres para sus respuestas.

Por favor evalúe el estado de implementación de las siguientes actividades preparatorias

Contratación de socios implementadores \*

- ☐ No ha comenzado
- ☐ Inició
- ☐ Parcialmente completado
- ☒ Completado
- ☐ No aplica

Contratación de colaboradores/personal \*

- ☐ No ha comenzado
- ☐ Inició
- ☐ Parcialmente completado
- ☒ Completado
- ☐ No aplica

Recolección de líneas de base \*

- ☐ No ha comenzado
- ☐ Inició
- ☐ Parcialmente completado
- ☒ Completado
- ☐ No aplica

Identificación de beneficiarios \*

- ☐ No ha comenzado
- ☐ Inició
- ☐ Parcialmente completado
- ☒ Completado
- ☐ No aplica

Proporcione cualquier información descriptiva adicional relacionada con el estado del proyecto, incluso si se han completado las actividades preliminares/preparatorias (es decir, contratación de socios, contratación de personal, etc.)

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters*

**En el primer y segundo semestre del proyecto (2023) se avanzó en la definición de esquemas de trabajo conjunto entre las agencias y en la contratación del mayor número de socios implementadores en territorio, tales como las Universidades locales y los socios que acompañarían el proceso de fortalecimiento e incidencia en torno a las agendas juveniles, formulación de iniciativas y gestión de titulación de predios de interés comunitario. Así mismo, se consolidó el equipo de trabajo y se avanzó en el levantamiento de la línea base e identificación de participantes, lo cual dio como resultado análisis participativos y diagnósticos de los territorios y las juventudes.**

**Entre finales de 2023 y el primer semestre de 2024 se avanzó, por su parte, en la consolidación de esquemas de trabajo con aliados regionales para la implementación de las iniciativas juveniles y los procesos de intercambios de experiencias y escalabilidad de los procesos de incidencia. Esto permitió avanzar en el desarrollo del proceso formativo a lo largo del 2024, hacia el segundo semestre de 2024 y primer semestre de 2025, implementar la totalidad de iniciativas juveniles y posicionar los procesos juveniles a través de escenarios de incidencia local y global.**

**Se implementaron en total 44 iniciativas juveniles dada la ampliación geográfica del proyecto pasando de tres territorios a ocho.**

**De éstas, 25 iniciativas están orientadas a la protección integral de los derechos y se basan en el arte, la cultura, el empoderamiento juvenil. 13 iniciativas se enfocan el derecho a la tierra y el territorio las cuales se desarrollaron en su mayoría en predios de interés comunitario como sitios sagrados, escuelas, plazas públicas, salones comunitarios, entre otros; y 6 iniciativas se basan en prevención del consumo de sustancias psicoactivas y proyectos socioproductivos.**

**Por ubicación geográfica, 13 iniciativas se implementaron en El Tarra, 10 en Tibú, 14 en Cúcuta, y en zona metropolitana de Cúcuta se realizaron: 1 en Puerto Santander, 1 en El Zulia y 1 en Villa del Rosario. Estas iniciativas impactaron en total a 2700 adolescentes y jóvenes.**

**Finalmente, a lo largo del segundo semestre del 2025 se han venido adelantando los cierres de las iniciativas juveniles preventivas y socioproductivas, acciones de sistematización, gestión del conocimiento y cierres administrativos de los procesos contractuales con aliados territoriales.**

Describa el avance general hacia cada Resultado (Outcome) que tuvo lugar durante el período reportado (para los reportes de junio: enero-junio; para los reportes de noviembre: enero-diciembre(anticipado); para los reportes finales: duración total del proyecto). Por favor, no enumere actividades individuales. Si el proyecto está comenzando a marcar/ha marcado una diferencia a nivel de resultados, proporcione evidencia específica del avance (cuantitativo y cualitativo) y explique cómo impacta a los contextos político y de consolidación de la paz en general.

¿Está el proyecto en camino a completar a tiempo los productos de acuerdo al plan de trabajo?

☒ Si

☐ No

En caso negativo, por favor proporcione una explicación

*Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres*

\*

*Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres*

400 jóvenes participaron activamente en procesos formativos enfocados en derechos humanos y temáticas afines. Este aprendizaje se ha multiplicado mediante metodologías de educación entre pares, alcanzando a 1.280 personas adicionales. Esta estrategia ha fortalecido la movilización comunitaria, permitiendo a la juventud reconocerse como sujetos de derechos y comprender mejor los mecanismos legales e institucionales de acceso, garantía y protección de estos, lo que se puede validar a través del proceso formativo y sus análisis de evaluación de aprendizaje medidos a través de los cuestionarios pretest y posttest en los que para todos los módulos, todos los grupos, el proceso mostró resultados superiores al 80% de mejoría en la apropiación de conocimientos durante la aplicación de los cuestionarios posttest. Cuentan con información de valor para liderar procesos de reivindicación de derechos en sus comunidades y territorios. Entre las gestiones adelantadas por las juventudes se encuentra la gestión para su saneamiento jurídico de 10 predios de interés colectivos ante las autoridades competentes de los cuales 5 predios han sido ya titulados; así mismo, en municipios como Tibú la Plataforma Juvenil ha logrado generar autónomamente espacios de incidencia para la estructuración de la Política Pública de Juventudes Municipal y en municipios como El tarra se generaron espacios abiertos de debate político electoral alrededor de la elección de los nuevos Consejos Municipales de Juventud.

De manera concreta, los esfuerzos colectivos de las y los jóvenes y organizaciones aliadas han resultado en la obtención de cinco títulos de propiedad para espacios comunitarios en el Catatumbo, destinados a la educación, el esparcimiento y la participación. Esta acción responde a una estrategia de acceso colectivo a la tierra como mecanismo para garantizar derechos, pero sobre todo, a la construcción participativa y la apropiación social por parte de las juventudes y otras organizaciones sociales de rutas específicas que permiten la garantía de los derechos y que generan condiciones para las juventudes puedan hacer parte activa de los sistemas de gobernanza de la tenencia de la tierra en sus territorios. Situación similar sucede en el caso de los espacios comunitarios de alta relevancia biocultural para el Pueblo Barí, donde las y los jóvenes indígenas han fortalecido sus capacidades para comprender y gestionar la protección territorial de sitios sagrados presentes en su territorio ancestral.

Las Asambleas Juveniles, realizadas por primera vez en zonas rurales del territorio, han representado un hito significativo en la participación democrática de las juventudes. Estos resultados pueden evidenciarse en los actuales procesos electorales adelantados en los territorios para escoger los nuevos Consejos Municipales de Juventud, en los cuales las y los jóvenes participantes del proyecto acompañan a nuevos liderazgos a participar de manera informada, se articulan de manera inclusiva con otros procesos juveniles y adelantan procesos de concertación con la institucionalidad pública relacionada para garantizar la efectividad del proceso electoral previsto.

La institucionalidad pública y comunitaria ha comenzado a reconocer a la juventud como un actor relevante en la planificación estratégica y en la toma de decisiones. Este reconocimiento se ha hecho evidente no solo en temas fundamentales como la educación, sino también en el ordenamiento territorial y en políticas públicas que apuntan a una transformación regional profunda. Por primera vez, instancias creadas para la implementación del Acuerdo de Paz, como la ART, ADR y ANT, han establecido relaciones directas con Consejos Municipales y Plataformas Juveniles. Así mismo, por primera vez, las organizaciones juveniles del Catatumbo y del Área Metropolitana de Cúcuta se articulan con redes globales juveniles como las que hacen parte de la Coalición Internacional por la Tierra (ILC) y el Foro Mundial de la Alimentación (WFF), a través del liderazgo y participación directa en escenarios globales de incidencia como el Foro Global por la Tierra de Juventudes, realizado en junio de 2025 en la región del Catatumbo y en el Capítulo Juvenil, lanzado en Colombia en septiembre de 2025; ambos escenarios han permitido llegar a acuerdos concretos y nacionales con el Gobierno Nacional sobre, por ejemplo, la necesidad de avanzar conjuntamente en la definición de un esquema de participación juvenil para la Reforma Agraria que se viene adelantando en el país; sobre esta definición se viene avanzando actualmente en mesas técnicas de trabajo entre las organizaciones juveniles del Catatumbo y otras organizaciones juveniles del nivel nacional como Asociación de Jóvenes Emprendedores-ASOJE y la Mesa de Emprendimiento y Empleabilidad de Jóvenes Rural-MEEJR y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, todo lo cual permite hablar de la amplitud de los escenarios de participación lograda y de la sostenibilidad de los resultados alcanzados.

Durante las últimas elecciones de consejeros Municipales de Juventud se presentaron 1.535 candidatos por Norte de Santander, entre ellos 39 en Tibú, 22 en el Tarra y 631 en Cúcuta y el área metropolitana. De este número quedaron seleccionados 16 jóvenes en Cúcuta y el área metropolitana, 8 en El Tarra y 5 en Tibú que hicieron parte de alguna de las líneas del proyecto (ya fuera proceso formato o iniciativas juveniles), siendo parte de este mecanismo por primera vez.



Agregue un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**El proyecto ha promovido la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres jóvenes a través de diversas estrategias. Se ha fomentado su participación en espacios de toma de decisiones como asambleas de juventudes, Consejos Municipales de Juventud (CMJ) y plataformas juveniles, buscando asegurar su representación equitativa. Esto permite que sus voces sean escuchadas y sus necesidades tenidas en cuenta en la gestión de políticas públicas y programas. En total han participado 130 mujeres jóvenes en espacios de asambleas y de incidencia. Igualmente, se ha trabajado en la identificación de problemáticas que afectan de manera diferenciada a las mujeres jóvenes, tanto en el acceso a tierras como a servicios de salud integral, con especial énfasis en salud sexual y reproductiva. Asimismo, se ha promovido la creación de espacios seguros y libres de violencias de género, donde las mujeres jóvenes puedan participar en la construcción de paz y ejercer su liderazgo. En este contexto, se ha identificado la necesidad de que las mujeres, y en especial las jóvenes, cuenten con garantías para el acceso equitativo a la tierra y los recursos productivos, como un factor clave para su empoderamiento económico y autonomía. El énfasis de fortalecimiento de capacidades en temas de género y acceso a tierras han estado centradas en las organizaciones juveniles.**

**Así mismo, se han implementado estrategias de comunicación sensibles al género, visibilizando el rol protagónico de las mujeres jóvenes en la construcción de paz y desarrollo territorial. Se han creado narrativas que exploran su relación con el trabajo, la política, la comunidad y el territorio, promoviendo su empoderamiento y reconocimiento como agentes de cambio.**

**Adicionalmente, en las agendas juveniles se han construido reflexiones y acciones concretas que buscan abordar problemáticas que afectan de manera especial a las mujeres y población LGBTIQ+.**

**Finalmente, se ha fortalecido la capacidad de respuesta frente a la explotación y el abuso sexual a través de un taller de refuerzo de la política PEAS, realizado el 27 de septiembre de 2024 con las agencias del proyecto (UNICEF, FAO, UNODC) y sus socios en el territorio. Este taller buscó fortalecer los conocimientos y la capacidad de respuesta frente a posibles casos, reforzando el compromiso con la protección de los jóvenes y la construcción de espacios seguros.**

¿El proyecto tiene más de 1 año de implementación?

☒ Si

☐ No

**SOLO PARA PROYECTOS DE MÁS DE UN (1) AÑO DE IMPLEMENTACIÓN:**

¿El proyecto está demostrando logros en materia de consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes)?

*Los logros en materia de consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes) implican resultados logrados a nivel social o estructural, incluidos cambios de actitudes, comportamientos o instituciones.*

☒ Si

☐ No

En caso afirmativo, proporcione ejemplos concretos de dichos resultados de consolidación de la paz

*Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres*

**Las y los jóvenes del proyecto se han articulado a escenarios de gobernanza territorial relevantes, siendo parte no solo de redes regionales como la Red de jóvenes del Catatumbo sino de redes globales por la defensa de la tierra y el territorio como la International Land Coalition-ILC el Capítulo Juvenil del Foro Mundial de la Alimentación lo cual inserta las agendas juveniles municipales en agendas y procesos globales. Así mismo, se han posicionado como actores claves en políticas territoriales como el Pacto Catatumbo, realizando incidencia para la consolidación de escenarios de diálogo e interlocución con los escenarios de gobernanza oficiales del Pacto. Situación similar y concreta sucede con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, quien viene desarrollando mesas técnicas de trabajo con las organizaciones juveniles del Catatumbo y del nivel nacional para la definición de un esquema de participación juvenil para la Reforma Agraria; el Foro Global por la Tierra de las Juventudes y el lanzamiento del Capítulo Juvenil del Foro Mundial de la Alimentación fueron escenarios en los cuales las organizaciones juveniles del Catatumbo fueron líderes fundamentales y donde se lograron concretar estos acuerdos de manera formal, contando así con una Agenda Global de Juventudes por la Tierra<sup>3</sup>.**

**En este mismo sentido, las y los jóvenes participantes del proyecto han logrado cada vez más hacer parte activa de procesos de gobernanza de la tenencia de la tierra en sus territorios, a través, por ejemplo, de la implementación de la Hoja de ruta de titulación y formalización de predios de interés comunitario donde, de manera articulada con las organizaciones comunales, las administraciones municipales y la Agencia Nacional de Tierras, se ha logrado la titulación de 5 predios como Entidades de Derechos Públicos, posicionándose como actores claves para la gestión de tierras en sus territorios; lo anterior es también evidente en procesos de protección territorial del Pueblo Barí, donde las juventudes han logrado aumentar su reconocimiento como actores claves ante las autoridades indígenas de sus comunidades y resguardos y han logrado, además hacer parte de la gestión de nuevos proyectos que contribuyen a la pervivencia física y cultural de su Pueblo.**

**Adicionalmente, en el marco de la crisis humanitaria que ha enfrentado la región en el último año, es fundamental resaltar el rol que las organizaciones juveniles han tenido en el despliegue de estrategias de atención humanitaria de manera articulada con las alcaldías municipales, defensoría del pueblo y organizaciones sociales de la región; las iniciativas juveniles han sido semillas fundamentales en este proceso.**

**En particular, se trabajó de manera articulada con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), tanto con sus unidades móviles como con funcionarios de distintos programas, (50 funcionarios, 30 en Cúcuta y 20 en Tibú) en la mejora de protocolos de atención, mecanismos de protección y abordaje psicosocial, transferencia metodológica, entre otras. También se brindó acompañamiento a las Comisarías de Familia, fortaleciendo sus capacidades en atención psicosocial, elaboración de mensajes clave orientados a la contención emocional y comunicación en contextos de emergencia, así como en procedimientos de protección inmediata en el marco del conflicto.**

En caso afirmativo, proporcione fuentes o referencias (incluyendo enlaces) como evidencia de los resultados de la consolidación de la paz, o envíelas como archivos adjuntos adicionales.

*La evidencia puede ser cuantitativa o cualitativa, pero debe demostrar el progreso utilizando como referencia los indicadores de resultados en el marco de resultados del proyecto.*

*Las fuentes pueden incluir encuestas del proyecto (como encuestas de percepción), informes de seguimiento, documentos gubernamentales u otros productos de conocimiento que hayan sido desarrollados por el proyecto.*

File attachment

Evidencias Liderazgo juvenil transformador-11\_1\_24.docx



PART II: MARCO DE RESULTADOS DEL PROYECTO

¿Cuántos resultados (outcomes) tiene el proyecto?

1

2

3

4

5

Más de 5

Ingrese los resultados del proyecto tal y como están en el marco de resultados del proyecto en el documento de evaluación

Resultado 1:

**Las y los jóvenes vinculados a los Consejos Municipales de Juventud (CMJ) y plataformas juveniles de Cúcuta, Tibú y El Tarra aumentan su participación e incidencia para la gestión de políticas, programas e iniciativas en protección integral de sus derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acceso a tierras y sustitución de cultivos ilícitos que contribuya a una paz sostenible y duradera, acelerando la implementación del Acuerdo de Paz**

Resultado 2:

Resultado 3:

Resultado 4:

Resultado 5:

Resultado 6:

Resultado 7:

Resultado 8:

Resultados adicionales

Si el proyecto tiene más de 8 resultados, por favor enumerar el resto de resultados aquí.

# EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN FUNCIÓN A INDICADORES

Usando el Marco de Resultados del proyecto, tal como fue aprobado en el documento de proyecto vigente, proporcione una actualización sobre el logro de los indicadores de **resultados** en la tabla a continuación

- En los casos en donde no se haya podido recolectar datos sobre los indicadores, por favor indíquelo "N/A" y agregue una breve explicación.
- Por favor agregue datos desagregados por sexo y edad. (500 caracteres máximo por entrada)

» Resultado 1: Las y los jóvenes vinculados a los Consejos Municipales de Juventud (CMJ) y plataformas juveniles de Cúcuta, Tibú y El Tarra aumentan su participación e incidencia para la gestión de políticas, programas e iniciativas en protección integral de sus derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acceso a tierras y sustitución de cultivos ilícitos que contribuya a una paz sostenible y duradera, acelerando la implementación del Acuerdo de Paz

O C 1	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso)
1.1	Porcentaje de incremento de la gestión de los CMJ y plataformas juveniles para canalizar y movilizar políticas, programas e iniciativas en protección integral de sus derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acceso a tierras y sustitución de cultivos ilícitos, a través del uso de la caja de herramientas	35%	60%	0%	100%	Corresponde a 907 adolescentes y jóvenes participando en espacios de gestión: 236 participantes en asambleas de juventud + 671 jóvenes en otros espacios de incidencia regional y nacional

1. 2	Porcentaje de incremento de escenarios de participación e incidencia política promovidos por los CMJ y plataformas juveniles para el posicionamiento de la agenda relacionada con protección integral de sus derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acceso a tierras y sustitución de cultivos ilícitos	17%	60%	0%	100%	Corresponde a 11 escenarios de participación e incidencia política promovidos por los Consejos Municipales de Juventud y plataformas juveniles para el posicionamiento de la agenda juvenil. Esto corresponde a 8 asambleas + 6 espacios de diálogo regional. Estos espacios, junto con otros de incidencia generados no sólo han permitido el aumento de la participación juvenil sino que han contribuido a estructurar y visibilizar sus demandas, generar propuestas contextualizadas y establecer alianzas con actores institucionales o con otros procesos juveniles, lo que evidencia un fortalecimiento de su rol como actores políticos en los territorios.
---------	---	-----	-----	----	------	--

1. 3						
1. 4						
1. 5						

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 1?

1      2      **3**      4      5      Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 1

Producto 1.1  
**Las y los jóvenes vinculados a los CMJ y plataformas juveniles cuentan con conocimientos y herramientas para canalizar y movilizar la agenda juvenil en ejercicio y protección integral de sus derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acceso a la tierra y sustitución de cultivos ilícitos.**

Producto 1.2  
**Las y los jóvenes vinculados a los CMJ y las plataformas juveniles implementan iniciativas comunitarias relacionadas con la protección integral de sus derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, el acceso a la tierra y la sustitución de cultivos ilícitos que inciden en la construcción de una paz sostenible y duradera.**

Producto 1.3  
**Actores e instancias públicas, comunitarias y organizaciones de la sociedad civil fortalecen su capacidad de respuesta para acompañar, potenciar y visibilizar los liderazgos juveniles y sus propuestas programáticas para la protección integral de sus derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acceso a tierras y sustitución de cultivos ilícitos**

Producto 1.4

Producto 1.5

Otros productos  
*Si el resultado 1 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí*

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» **Producto 1.1: Las y los jóvenes vinculados a los CMJ y plataformas juveniles cuentan con conocimientos y herramientas para canalizar y movilizar la agenda juvenil en ejercicio y protección integral de sus derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acceso a la tierra y sustitución de cultivos ilícitos.**

1. 1	Indicador  <i>Describir el indicador</i>	Línea de base  <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto  <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado  <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto  <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/re trasos (si es el caso)  <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 1. 1	Porcentaje de apropiación del conocimiento de las y los jóvenes que participan en los CMJ y plataformas juveniles sobre protección integral de sus derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acceso a la tierra y sustitución de cultivos ilícitos.	0%	70%	0%	86%	Este logro evidencia un avance importante en la comprensión de los marcos normativos y el rol de la juventud en la defensa de sus derechos territoriales.



1. 1. 2	Número de recursos pedagógicos y metodológicos para la formulación, desarrollo y seguimiento a planes y proyectos diseñadas, validadas y transferidas a los CMJ y plataformas juveniles.	0	15	0	15	Se diseñaron, validaron y transfirieron 15 recursos pedagógicos y metodológicos a los Consejos Municipales de Juventud (CMJ) y plataformas juveniles en Norte de Santander, orientados a fortalecer sus capacidades para la formulación, desarrollo y seguimiento de planes, proyectos y acciones en materia de derechos territoriales y participación juvenil
1. 1. 3	Número de jóvenes que se vinculan a los procesos de réplicas relacionados con los conocimientos y herramientas adquiridas en protección integral de sus derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acceso a la tierra y sustitución de cultivos ilícitos.	0	1000	0	1280	Disminuyó tres personas después de cotejar toda la información física y digital.  Estas acciones fortalecieron la sostenibilidad del proceso formativo y permitieron ampliar su alcance territorial, garantizando la transferencia de capacidades a nuevos actores juveniles en sus comunidades

1. 1. 4						
1. 1. 5						

» **Producto 1.2: Las y los jóvenes vinculados a los CMJ y las plataformas juveniles implementan iniciativas comunitarias relacionadas con la protección integral de sus derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, el acceso a la tierra y la sustitución de cultivos ilícitos que inciden en la construcción de una paz sostenible y duradera.**

1. 2	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 2. 1	Número de estrategias de sensibilización y comunicación que mejoran la autopercepción de líderes juveniles como sujetos de derechos y con capacidad de incidencia política	0	3	0	3	Se consolidó un plan de comunicación conjunto en el marco del proyecto, y una propuesta narrativa orientada a la construcción de una estrategia de sensibilización sobre las temáticas del proyecto, con enfoque territorial y participación juvenil.

1. 2. 2	Porcentaje de incremento en la autopercepción de las y los jóvenes como sujetos de derechos y con capacidad de incidencia política.	0%	40%	70.90%	70.90%	Durante la implementación del proyecto, se fortaleció significativamente la autopercepción de las y los jóvenes como sujetos de derechos y actores con capacidad de incidir en los procesos sociales y políticos de sus territorios. Se desarrolló un proceso formativo en habilidades comunicativas con jóvenes de los municipios objeto de intervención del proyecto, quienes desarrollaron competencias para expresar sus ideas, narrar sus realidades y promover mensajes sobre el derecho a la tierra y el territorio.
---------------	---	----	-----	--------	--------	---

1. 2. 3	<p>Porcentaje de uso de los recursos pedagógicos y metodológicos para la formulación, desarrollo y seguimiento a acciones de protección integral de sus derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acceso a la tierra y sustitución de cultivos ilícitos</p>	0%	60%	100%	100%	<p>El 100% de las herramientas fueron usadas en el marco del proceso formativo de jóvenes o de institucionalidad pública.</p> <p>Se gestionaron procesos de titulación de 9 predios de interés comunitario de los cuales 5 fueron titulados. 4 continúan su trámite para la titulación o formalización lo que refuerza el acceso a la tierra y contribuye al empoderamiento juvenil. Se relaciona avance en este indicador, dado que se hace referencia a este en el documento del proyecto, indicador 1.2.3 “Informe de implementación de la hoja de ruta de titulación a EDP por municipio”.</p>
---------------	--	----	-----	------	------	--

1. 2. 4	Número y tipo de iniciativas comunitarias (protección integral de sus derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acceso a la tierra y sustitución de cultivos ilícitos) diseñadas e implementadas por las y los jóvenes de los CMJ y las plataformas juveniles en el marco de políticas y programas locales y nacionales	0	12	0	44	<p>Se alcanzó una meta superior a la prevista dada la ampliación de cobertura geográfica del proyecto.</p> <p>Las iniciativas relacionadas con el derecho a la tierra y el territorio, las cuales se desarrollaron en su mayoría en predios de interés comunitario como sitios sagrados, escuelas, plazas públicas, salones comunitarios, entre otros.</p>
---------------	--	---	----	---	----	--

1. 2. 5	Número de jóvenes que se vinculan o se benefician a las iniciativas en protección integral de sus derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acceso a la tierra	0	1300	324	2700	<p>Se incluyeron más municipios y comunidades en el alcance del proyecto, lo que permitió llegar a nuevas zonas rurales y urbanas con alta vulnerabilidad. Se fortalecieron alianzas con instituciones educativas, organizaciones comunitarias y plataformas juveniles, lo que facilitó la vinculación de más jóvenes en procesos formativos y actividades preventivas. Se diseñaron e implementaron más líneas temáticas (arte, cultura, tecnología, agroecología, gastronomía, moda, medio ambiente), lo que atrajo a jóvenes con diferentes intereses y perfiles.</p> <p>El contexto de riesgo social y económico en las zonas priorizadas generó una alta demanda de participación en iniciativas que promueven protección de derechos,</p>
---------------	---	---	------	-----	------	---

						prevención del consumo de sustancias psicoactivas y acceso a oportunidades económicas
--	--	--	--	--	--	---

» **Producto 1.3: Actores e instancias públicas, comunitarias y organizaciones de la sociedad civil fortalecen su capacidad de respuesta para acompañar, potenciar y visibilizar los liderazgos juveniles y sus propuestas programáticas para la protección integral de sus derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acceso a tierras y sustitución de cultivos ilícitos**

1. 3	Indicador es  <i>Describir el indicador</i>	Línea de base  <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto  <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado  <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto  <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)  <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 3. 1	Porcentaje de apropiación del conocimiento de actores institucionales, comunitarios y de las organizaciones de la sociedad civil para el acompañamiento, potenciación y visibilización de los liderazgos juveniles.	0%	70%	2.98%	79.98%	Se evidenció un 79.98% de apropiación de conocimientos por parte de los participantes. Este porcentaje se basó en la sistematización de los resultados de los postest aplicados en las asistencias técnicas desarrolladas.



1. 3. 2	Número de redes locales de protección conformadas o fortalecidas, integradas por instancias públicas (local, regional o nacional), comunitarias y de la sociedad civil en torno a los liderazgos fortalecidos en el marco del proyecto que promueva escenarios seguros para el desarrollo de sus acciones de incidencia	0	3	0	3	Se realizaron análisis participativos de las situaciones de riesgo de las juventudes así como de los actores y rutas de protección existentes en el territorio, con base en lo cual se generaron espacios de incidencia que permitieran visibilizar los riesgos especiales de las juventudes en la región y establecer acuerdos para su protección; estas acciones se complementaron con la generación de redes de trabajo y diálogo establecidas y consolidadas a través de los escenarios de incidencia e intercambios de experiencia desarrollados
1. 3. 3						

1. 3. 4 .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1. 3. 5 .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Producto 1.4:

1. 4	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/re trasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 4. 1						
1. 4. 2						
1. 4. 3						
1. 4. 4						
1. 4. 5						

» Producto 1.5:

1. 5	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/re trasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» Resultado 2:

O C 2	Indicador es	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportad o	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso)
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2. 1						
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2. 2						
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2. 3						
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2. 4						
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2. 5						
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 2?						
1      2      3      4      5      Más de 5						
Por favor liste todos los productos del resultado 2						
.....						
Producto 2.1						
.....						

Producto 2.2

Producto 2.3

Producto 2.4

Producto 2.5

Otros productos

*Si el resultado 2 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí*

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» **Producto 2.1:**

2. 1	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/re trasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 1. 1						
2. 1. 2						
2. 1. 3						
2. 1. 4						
2. 1. 5						

» Producto 2.2:

2. 2	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/re trasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 2. 1						
2. 2. 2						
2. 2. 3						
2. 2. 4						
2. 2. 5						



» **Producto 2.3:**

2. 3	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/re trasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 3. 1						
2. 3. 2						
2. 3. 3						
2. 3. 4						
2. 3. 5						

» Producto 2.4:

2. 4	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/re trasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 4. 1						
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» Producto 2.5:

2. 5	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/re trasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 5. 1						
2. 5. 2						
2. 5. 3						
2. 5. 4						
2. 5. 5						

» Resultado 3:

O C 3	Indicador es	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportad o	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso)
3. 1						
3. 2						
3. 3						
3. 4						
3. 5						
¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 3?						
1      2      3      4      5      Más de 5						
Por favor liste todos los productos del resultado 3						
Producto 3.1						

Producto 3.2

Producto 3.3

Producto 3.4

Producto 3.5

Otros productos

*Si el resultado 3 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí*

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» Producto 3.1:

3. 1	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/re trasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3. 1. 1						
3. 1. 2						
3. 1. 3						
3. 1. 4						
3. 1. 5						

» Producto 3.2:

3. 2	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/re trasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3. 2. 1						
3. 2. 2						
3. 2. 3						
3. 2. 4						
3. 2. 5						

» Producto 3.3:

3. 3	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/re trasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3. 3. 1						
3. 3. 2						
3. 3. 3						
3. 3. 4						
3. 3. 5						



» Producto 3.4:

3. 4	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/re trasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3. 4. 1						
3. 4. 2						
3. 4. 3						
3. 4. 4						
3. 4. 5						

» Producto 3.5:

3. 5	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/re trasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3. 5. 1						
3. 5. 2						
3. 5. 3						
3. 5. 4						
3. 5. 5						

» Resultado 4:

O C 4	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retardos (si es el caso)
4.1						
4.2						
4.3						
4.4						
4.5						
¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 4?						
1      2      3      4      5      Más de 5						
Por favor liste todos los productos del resultado 4						
Producto 4.1						

Producto 4.2

Producto 4.3

Producto 4.4

Producto 4.5

Otros productos

*Si el resultado 4 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí*

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» **Producto 4.1:**

4. 1	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/re trasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4. 1. 1						
4. 1. 2						
4. 1. 3						
4. 1. 4						
4. 1. 5						

» Producto 4.2:

4. 2	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/re trasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4. 2. 1						
4. 2. 2						
4. 2. 3						
4. 2. 4						
4. 2. 5						

» Producto 4.3:

4. 3	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/re trasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» Producto 4.4:

4. 4	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/re trasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						
4. 4. 4						
4. 4. 5						



» Producto 4.5:

4. 5	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/re trasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						
4. 5. 5						

Si el proyecto tiene más de 4 resultados, use este espacio para describir el progreso de los indicadores para los indicadores faltantes

\*

PARTE III: Temas transversales

¿Tiene el proyecto eventos planeados para implementar en los próximos seis meses?  
En caso afirmativo, por favor indique cuantos eventos se van a realizar, y para cada uno, agregue la fecha tentativa de implementación y una breve descripción que incluya los objetivos clave, publico objetivo, lugar (de ser conocido), entre otros

Eventos	Descripción del evento	Fecha tentativa	Lugar	Público objetivo	Objetivo(s) del evento (900 caracteres)
Evento 1					
Evento 2					
Evento 3					
Evento 4					

Impacto Humano

Esta sección es sobre el impacto humano del proyecto. Por favor indique el número de partes interesadas clave del proyecto (incluyendo, pero no limitado a: organizaciones de la sociedad civil, beneficiarios, etc.) y para cada una, por favor describa brevemente:

- i. El desafío/problema el que se enfrentaron antes de la implementación del proyecto.
- ii. El impacto del proyecto en sus vidas
- iii. Indique, en la medida de lo posible, un testimonio de un representante de cada grupo de interés

*Esta es una pregunta opcional. Puede dejarla sin contestar, si no es relevante*

Impacto Humano	Grupo de interés	¿Cuál ha sido el impacto del proyecto en sus vidas?	Indique, en la medida de lo posible, un testimonio del grupo de interés
1	Organización juvenil	Las y los jóvenes del proyecto participan de escenarios de gobernanza territorial y hacen parte de redes que permiten ampliar el impacto de sus acciones y generar entornos protectores para el ejercicio de su liderazgo.	<p>“Esta experiencia me ha permitido reconocer el enorme potencial de las juventudes para transformar realidades cuando se abren paso en espacios de participación, formación y trabajo colectivo. Gracias a este proceso se abrió la oportunidad de participar en espacios de dialogo multiactor diversos y con diferentes alcances; donde compartimos experiencias y saberes en relación al derecho y acceso a la tierra con otros jóvenes y que ampliaron nuestra visión, visibilizaron nuestras luchas al dar vocería y representatividad real y nos conectaron con diferentes procesos juveniles que enfrentan retos similares y donde nos encontramos con instituciones públicas, organismos internacionales y actores comunitarios claves para la garantía de nuestros derechos, posibilitando diálogos horizontales, con actores de alta relevancia estratégica para el desarrollo regional, generando confianza y reconocimiento mutuo.”</p> <p>Isabel Toscano</p>

2	Institucionalidad pública	Reconocimiento y compromiso con la garantía del derecho a la tierra de las juventudes.	Este proceso ha permitido fortalecer el liderazgo de los las y los jóvenes rurales que conocen su territorio, comprenden su complejidad cultural y social, y aprenden a aprovechar las herramientas institucionales disponibles para fortalecer su desarrollo. En el departamento de Norte de Santander, y especialmente en la región del Catatumbo, hemos visto cómo los jóvenes pasan de ser observadores para convertirse en protagonistas del cambio. Desde la Agencia Nacional de Tierras reafirmamos nuestro compromiso con ellos y ellas.” Javier Santiago Director UGT de la ANT Norte de Santander
3	Organización juvenil	Liderazgos juveniles de Cúcuta y su Área Metropolitana encontraron en el proyecto Impulso Juvenil las herramientas y oportunidades para reconocer sus derechos y participar de manera efectiva en la gobernanza territorial que los garantiza	“La tierra, en nuestro contexto, no es solo un espacio físico: es identidad, historia y pertenencia... La experiencia nos permitió entender que el derecho a la tierra no se agota en su tenencia, sino que requiere condiciones para su aprovechamiento: formación técnica, inversión, acceso a mercados y acompañamiento institucional. En ese sentido, Impulso Juvenil no solo fortaleció nuestro conocimiento, sino que también nos brindó herramientas para incidir en escenarios de gobernanza territorial.” Jenifer Berbesí PMJ El Zulia
4			

Además de los grupos de interés descritos arriba, por favor use este espacio para describir cualquier historia de impacto humano adicional que considere pertinente, en donde se identifique un impacto directo o indirecto del proyecto

*Por favor, limite sus respuestas a 4000 caracteres*

También puede cargar hasta 3 archivos (imágenes, PowerPoint, pdf, video, etc.) para ilustrar el impacto humano del proyecto

**OPCIONAL**

Archivo 1

**OPCIONAL**

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

Archivo 2

**OPCIONAL**

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

Archivo 3

**OPCIONAL**

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

También puede cargar 3 links para ilustrar mejor el impacto humano del proyecto

**OPCIONAL**

Link 1

**OPCIONAL**

Juventud que transforman: voces y acciones desde Norte de Santander [youtube.com/watch?v=XkIOc8bJIL4&feature=youtu.be](https://www.youtube.com/watch?v=XkIOc8bJIL4&feature=youtu.be)

Link 2

**OPCIONAL**

Historia de Vida Mishel Hernández-Mujer rural <https://areatenencia.fao.org.co/wp-content/uploads/2025/07/FINAL-Historia-de-vida-Mishel-Hernandez.pdf>

Link 3

**OPCIONAL**

Por favor seleccione las opciones que correspondan, en función a la narrativa descrita anteriormente.

¿Cómo trabajamos?

\*

Por favor, seleccione hasta 3

- ☐ Procesos de digitalización mejorados
- ☐ Maneras de trabajar innovadoras
- ☒ Movilizando recursos adicionales
- ☒ Inaugurando o mejorando procesos en marcos normativos
- ☐ Fortaleciendo capacidades
- ☒ Asociaciones/acuerdos con organizaciones de la sociedad civil a nivel local o de base
- ☐ Ampliación de coaliciones y galvanización de la voluntad política
- ☐ Fortaleciendo acuerdos/asociaciones con instituciones financieras internacionales IFIs
- ☐ Fortalecimiento acuerdos/asociaciones entre organismos del sistema de Naciones Unidas

Por favor, explique una de las opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

**Movilizamos recursos adicionales: Se apalancaron recursos y esfuerzos para la ampliación del impacto de las acciones realizadas en escenarios nacionales e internacionales como el Foro Global por la Tierra de las Juventudes, permitiendo además atraer nuevos actores al territorio y visibilizar nacionalmente los procesos locales.**

Por favor, explique una de las opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

**Iniciamos o mejoramos procesos de políticas o marcos normativos: Se logró iniciar proceso de concertación entre jóvenes del Catatumbo y otros jóvenes del país con el Gobierno Nacional para definir un Esquema de participación juvenil para la Reforma Agraria, lo cual garantizará su inclusión y sostenibilidad en las políticas estratégicas nacionales.**

Por favor, explique una de las opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

**Nos asociamos o generamos acuerdos con organizaciones de la sociedad civil: Se establecieron alianzas con 10 organizaciones sociales del territorio, que actualmente continúan acompañando las acciones y agendas juveniles en el territorio así como procesos de incidencia e intercambios de experiencias.**

Estamos trabajando con \*

- ☐ Fortalecimiento de alianzas con IFIs
- ☒ Fortalecimiento de alianzas entre las agencias de la ONU
- ☒ En asociación con organizaciones de la sociedad civil
- ☒ En asociación con instituciones académicas locales
- ☐ Haciendo alianzas con entidades del nivel sub-nacional
- ☐ Haciendo alianzas con entidades del nivel nacional
- ☐ En asociación con voluntarios/as locales

Por favor, explique

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**Logramos la articulación interagencial, la vinculación de socios implementadores del territorio y de dos universidades de la región de Catatumbo**

Leaving No one Behind – sin dejar a nadie atrás

Seleccione todos los tipos de beneficiarios/as focalizados/as por el proyecto PBF con base en la narrativa anteriormente descrita. \*

*Obligatorio*

- ☐ Personas desempleadas
- ☐ Minorías (ej. comunidades racializadas, etnicidad, lengua, religión, etc.)
- ☒ Comunidades indígenas
- ☒ Personas con discapacidad
- ☒ Personas afectadas por la violencia (incluyendo violencia basada en género)
- ☒ Mujeres
- ☒ Juventudes
- ☐ Niños/Niñas
- ☒ Minorías relacionadas con la orientación sexual y/o identidad o expresión de género
- ☒ Personas viviendo en o alrededor de zonas de frontera
- ☐ Personas afectadas por desastres naturales
- ☒ Personas afectadas por conflicto armado (víctimas y/o sobrevivientes)
- ☒ Desplazados/as internos/as, migrantes y/o refugiados

## PARTE IV: Monitoreo, Evaluación y Cumplimiento

### » Monitoreo

Por favor liste todas las actividades de monitoreo que se realizaron durante el periodo de reporte \*

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**Durante la ejecución del proyecto, se implementaron diversas acciones de seguimiento que permitieron monitorear de los avances técnicos y financieros, así como fortalecer la participación de actores clave en cada etapa del proceso. Entre las más relevantes se destacan:**

**Diseño y uso de herramientas de seguimiento:**

Se elaboró una serie de instrumentos para facilitar el seguimiento por parte de los socios implementadores. Entre estos se encuentran:

Matriz de seguimiento mensual

Formatos de informes narrativos y financieros

Cronograma mensual conjunto

Base de datos de actores, programas y proyectos

Matriz de criterios para la priorización de iniciativas juveniles

Estas herramientas fueron articuladas, cuando fue necesario, con los instrumentos generales definidos por la agencia líder, especialmente en el componente formativo.

**Visitas de seguimiento en campo:**

Se realizaron visitas mensuales de seguimiento a las acciones en campo relacionadas con el derecho a la tierra y el territorio. Estas incluyeron la implementación de mecanismos participativos de monitoreo junto a los actores clave, garantizando una retroalimentación directa desde el territorio.

**Mesas de seguimiento** Se llevaron a cabo mesas de seguimiento técnico y financiero con los socios implementadores. En estos espacios se analizaron los avances del proyecto, identificando logros, desafíos y medidas correctivas para garantizar el cumplimiento de las metas.

**Acompañamiento a las iniciativas juveniles:**

Se desarrollaron sesiones específicas de seguimiento con jóvenes participantes, centradas en el avance de sus iniciativas. Estas se apoyaron con herramientas diseñadas para el seguimiento operativo y presupuestal, promoviendo una gestión autónoma y responsable por parte de la juventud.

**Seguimiento a procesos de protección y promoción de derechos:**

En el marco del componente de protección, se realizaron cuatro visitas programáticas a los socios implementadores y dos visitas de supervisión de contratos, lo que fortaleció el cumplimiento de compromisos y permitió ajustes oportunos en la ejecución.

**Estas acciones de seguimiento, combinadas con una planificación conjunta y una participación activa de los actores involucrados, fueron esenciales para alcanzar los resultados previstos del proyecto**

¿Los indicadores de resultado tienen líneas de base? \*

*Seleccionar "si", solo si algunos resultados tienen indicadores con línea de base*

☒ Si

☐ No



En caso afirmativo, por favor ingrese una corta descripción. En caso negativo, explique por qué no y cuándo estarán disponibles.

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**Si, los indicadores contaron con línea de base de entrada y de salida.**

\*

Explique qué fuentes de evidencia se han utilizado para informar sobre los indicadores (y están disponibles de ser solicitados)

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**Listados de asistencia y registros de participación:** Para sustentar la participación directa de más de 400 jóvenes en procesos formativos, se cuenta con listados de asistencia, registros fotográficos, formularios de inscripción y documentación de actividades desarrolladas. **Herramientas de seguimiento operativo y presupuestal:** En el marco del acompañamiento a las iniciativas juveniles (44 en total), se han utilizado instrumentos de seguimiento que documentan el avance técnico y financiero de cada propuesta. Estas herramientas han sido diligenciadas conjuntamente con los colectivos juveniles y validadas en mesas de seguimiento. **Documentación legal y técnica de los procesos de titulación de tierras:** Para las acciones relacionadas con el derecho a la tierra, se dispone de documentos como los títulos de propiedad gestionados, convenios con autoridades locales, y expedientes jurídicos trabajados en coordinación con instituciones como la Agencia Nacional de Tierras (ANT). **Informes de diagnóstico y caracterización participativa:** En contextos de protección comunitaria y prevención del reclutamiento forzado, se han elaborado diagnósticos participativos y matrices de riesgo, que fundamentan las acciones de mitigación desplegadas por los jóvenes. **Material pedagógico y módulos formativos:** Los módulos sobre participación juvenil, tierra y territorio, y derechos humanos cuentan con contenidos escritos, materiales didácticos y memorias de sesiones que respaldan el enfoque temático y el alcance formativo del proyecto. **Sistematización de narrativas y productos comunicativos con enfoque de género:** Para evidenciar el rol protagónico de las mujeres jóvenes, se han producido videos, testimonios, cápsulas radiales y piezas gráficas que visibilizan su liderazgo, los cuales están archivados y disponibles como materia

\*

¿Ha lanzado el proyecto iniciativas de recopilación de datos a nivel de resultados?, p.e. encuestas de percepción

**La encuesta de percepción es una recopilación formal de información de una muestra aleatoria de personas encuestadas, a través de sus respuestas a preguntas estandarizadas. Para más información, véase la Nota orientativa del PBF. [link](#)**

☒ Si

☐ No

\*

Por favor ingrese una corta descripción.

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**Se cuenta con la encuesta de autopercepción de las y los jóvenes como sujetos de derechos y con capacidad de incidencia política. Se cuenta con instrumentos para la evaluación externa: entrevistas, encuestas, visitas a campo y grupos focales**

\*

¿Ha utilizado o establecido el proyecto mecanismos de retroalimentación con las comunidades?

\*

**Mecanismo de retroalimentación comunitaria, o monitoreo basado en la comunidad, es un sistema organizado para que las comunidades de participantes monitoreen los efectos locales y el impacto de una intervención. Idealmente, este sistema capacita a la comunidad para expresar si se están cumpliendo sus expectativas y aportar sugerencias a los responsables de la toma de decisiones para un posible (re)enfoque. Para más información, véase la Nota orientativa del PBF. [link](#)**

☒ Si

☐ No

Por favor ingrese una corta descripción.

\*

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**Cada uno de los productos del proyecto estuvo soportado con documentos y piezas audiovisuales diseñados para fomentar la reflexión participativa sobre las lecciones aprendidas y las buenas prácticas. Estos materiales han contribuido significativamente a mejorar las intervenciones y a ampliar el alcance e impacto de las acciones desarrolladas.**

## » Evaluación

¿Está el proyecto en vías de realizar su evaluación?

\*

☒ Si

☐ No

☐ No aplica

Presupuesto para la evaluación final independiente:

\*

*Respuesta obligatoria*

25276

Si el proyecto finaliza en los próximos seis meses, ¿su evaluación va por buen camino?

☒ Si

☐ No

☐ No aplica

Por favor, describa los preparativos

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**Se llevó a cabo la contratación de la firma encargada de realizar la evaluación externa del proyecto, la cual validó los objetivos y resultados establecidos en el diseño original de la intervención. Esta evaluación tiene como propósito identificar lecciones clave sobre enfoques y prácticas operativas exitosas, así como señalar aquellas áreas en las que el proyecto no alcanzó el desempeño esperado. Los hallazgos obtenidos constituirán insumos valiosos para el diseño y mejora de futuras iniciativas. Sí, se encuentran en recolección de información con base en los instrumentos validados. Ya han realizado la implementación en Cúcuta, Tibú y el Tarra. En este momento se encuentran analizando la información recolectada a través de grupos focales, visitas a las iniciativas, entrevistas y encuesta. El informe final estará disponible el 19 de diciembre de 2025.**

Información de  
contacto

Nombre

Organización

Cargo

Email

Por favor, mencione a la persona de contacto responsable de compartir el informe final de evaluación con el PBF.	Irene Rojas	Fondo Multidonante	Asociada de monitoreo	irene.rojas@undp.org
--	-------------	--------------------	-----------------------	----------------------

## » Efecto Catalítico

<p>Efectos Catalíticos (financieros): ¿El proyecto ha movilizado recursos financieros adicionales distintos a los del PBF hasta la fecha?</p> <p> <input type="radio"/> Si  <input checked="" type="radio"/> No         </p>	*
<p>En caso de respuesta afirmativa, ¿cuántas fuentes o donantes adicionales ha tenido el proyecto?</p>	*
<p>Efectos Catalíticos (no financieros): ¿Ha permitido o creado el proyecto un cambio de consolidación de la paz más grande o a más largo plazo?</p> <p> <input type="radio"/> Si  <input checked="" type="radio"/> No         </p>	*
<p>En caso afirmativo, por favor seleccione la opción relevante:</p> <p> <input type="radio"/> Algún efecto catalítico  <input type="radio"/> Efecto catalítico significativo         </p>	*
<p>Si corresponde, describa cómo el proyecto ha tenido un efecto catalizador (no financiero), es decir, ha eliminado barreras para desbloquear procesos estancados de tipo político, institucional u otros, a diferentes niveles de país, y/o ha creado las condiciones para establecer nuevos procesos con este fin.</p> <p><i>Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres</i></p>	

# Sostenibilidad

\*

Describa los pasos que se han tomado para garantizar la sostenibilidad de los logros de consolidación de la paz más allá de la duración del proyecto.

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

- Se dejó la capacidad instalada en las organizaciones socias que implementan las iniciativas juveniles que pueden continuar implementando los procesos de formación, acompañamiento y fortalecimiento de capacidades a otras personas jóvenes del territorio.
- Se dejó capacidad técnica y económica en iniciativas juveniles de diferentes áreas temáticas asociadas a los ejes temáticos del proyecto: protección de derechos, participación juvenil, prevención del consumo de sustancias psicoactivas e iniciativas socioproductivas preventivas brindándoles oportunidades para generar proyectos productivos diferentes a los propuestos de la ilegalidad.
- Se empoderó a las/los adolescentes participantes de los procesos formativos, las réplicas y las iniciativas para ejercer sus derechos y ser sujetos políticos capaces de generar incidencia política desde su lugar de enunciación como juventudes diversas, mujeres rurales, mujeres jóvenes y juventudes indígenas.
- Se cuenta con herramientas pedagógicas y audiovisuales que se espera puedan seguir utilizando por parte de las/los jóvenes para implementar procesos formativos, estrategias de prevención y promoción, sana convivencia y paz cotidiana y duradera. o
- Se deja un currículo formativo que contiene estrategias didácticas, pedagógicos y contenidos temáticos que desde los diferentes ejes del proyecto contribuyen a la promoción de la participación juveniles desde un enfoque de derechos, salud pública, seguridad humana que puede ser replicado con otras/os jóvenes a través de diplomados u otros procesos formativos.

¿Hay algún otro problema relacionado con la implementación del proyecto que desee compartir, incluidas las necesidades de capacidad de las organizaciones receptoras?

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

## Actividades de seguimiento y supervisión

Por favor, describa cualquier evento relacionado a seguimiento y supervisión. Seleccione Next, si no se ha llevado a cabo ninguna actividad relevante.

Estos incluyen reuniones del Comité Directivo, visitas de monitoreo, monitoreo de terceros, monitoreo basado en la comunidad, cualquier recopilación de datos, percepción u otros hallazgos de encuestas, informes de evaluación, auditoría o investigaciones.

Actividades clave de seguimiento y supervisión	Nombre del evento	Resumen	Hallazgos

<b>Evento 1</b> .....	<b>Comité directivo</b> .....	<b>Se presentarán los resultados finales del proyecto con miras a implementar los desarrollos técnicos con los Consejeros Municipales de Juventud elegidos el pasado 19 de octubre</b> .....	 .....
<b>Evento 2</b> .....	 .....	 .....	 .....
<b>Evento 3</b> .....	 .....	 .....	 .....
<b>Evento 4</b> .....	 .....	 .....	 .....
<b>Evento 5</b> .....	 .....	 .....	 .....
<b>Evento 6</b> .....	 .....	 .....	 .....
<b>Evento 7</b> .....	 .....	 .....	 .....
<b>Evento 8</b> .....	 .....	 .....	 .....

## Pasos finales

- Guardar una copia en PDF del formulario en línea, haciendo click en el ícono de *Impresora* en la esquina superior derecha de la página.
- Un cuadro de diálogo aparecerá: por favor seleccionar tamaño A4 y orientación de página retrato.
- Hacer click en "prepare" y guardar el documento como PDF.
- (Si en el primer intento, el documento generado no es legible, cierre el cuadro de diálogo y regrese a la primera página del formulario usando el botón "Return to Beginning" e intente guardar el documento como PDF desde ahí).
- Después de generar la versión PDF, por favor envíe (submit) el reporte en la última página del formulario. Puede usar el botón "Go to End" en la parte inferior derecha del formulario.
- Acorde a nuestros requerimientos sobre reportes, **por favor, cargar la versión PDF del reporte, así como también el *reporte financiero en formato Excel* en la plataforma de MPTFO-Gateway.**

*Si encuentra alguna dificultad en llenar el formulario o generando el archivo pdf para la plataforma MPTFO Gateway, por favor, contactar a Gabriel Velastegui [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org)*

Gracias. Usted ha finalizado el reporte. Por favor, hacer click en el botón SUBMIT o VALIDATE en la parte inferior. Cuando el reporte ha sido enviado, un mensaje de confirmación aparecerá en la parte superior de la página. Esto puede tardar unos segundos.