

PBF November 2025 Project Progress Report



GENERALIDADES DEL PROYECTO

Gracias por completar el informe de progreso del PBF. Para proyectos con más de un receptor, consulte entre los receptores antes de completar el formulario para garantizar la colaboración en las respuestas. Si tiene alguna pregunta o requiere asistencia técnica para completar el formulario, envíe un correo electrónico a gabriel.velasteguimoya@un.org

Haga clic en Next para comenzar

» Envío de informe

Tipo de reporte	*
<input type="radio"/> Semestral	
<input checked="" type="radio"/> Anual	
<input type="radio"/> Final	
<input type="radio"/> Otra	
Fecha de envío de reporte	*
2025-11-14	
Nombre y cargo de persona que envía el reporte	*
Carlos Paredes, Oficial M&E Secretariado PBF	
Correo electrónico de la persona que envía el reporte	*
carlos.paredes@un.org	
Nombre y cargo de persona que aprobó el reporte	*
Junta de proyecto	

¿Todos los receptores de fondos para este proyecto contribuyeron al reporte?

*

- ☒ Si
- ☐ No

El reporte fue revisado por el Secretariado PBF o el punto focal en la OCR?

*

Debería asegurarse de que el Secretariado PBF o el punto focal tenga una oportunidad de revisar el reporte, antes de su envío.

- ☒ Si
- ☐ No
- ☐ No aplica

» Información del proyecto y alcance geográfico

¿Es un proyecto transfronterizo?

*

- ☐ Si ☒ No

Seleccione la región geográfica en la que se implementa el proyecto

- ☐ Asia y el Pacífico ☐ África Central y Sur ☐ África del Este
☐ Europa y Asia Central ☐ Global ☒ América Latina y el Caribe
☐ Medio Oriente y Norte de África ☐ África Occidental

País en donde se implementa el proyecto *

- ☐ Bolivia ☐ Colombia ☐ Costa Rica
☐ República Dominicana ☐ Ecuador ☐ El Salvador
☒ Guatemala ☐ Haití ☐ Honduras
☐ Perú ☐ Otro, especificar

Otro, por favor especificar *

Título de proyecto *

- ☐ 00130028: Consolidando infraestructuras para sostener la paz
☐ 00129774: NAB'IL: Juventudes mayas y mestizas organizadas contribuyendo a la construcción de sociedades inclusivas y la coexistencia pacífica en Huehuetenango
☐ 00129732: Profesionalización, protección y participación ciudadana para una justicia más independiente
☐ 00130021: Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a la disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic
☐ 00127032: Secretariado PBF en Guatemala
☐ 00134253: Abordando la conflictividad electoral desde una perspectiva integral
☐ 00140109: Aportes para la paz: Oportunidades para jóvenes en zonas rurales de Guatemala
☐ 00140580: Ciberciudadanos jóvenes construyendo paz
☒ 00140705: Potenciando la participación de las mujeres en condiciones de igualdad y seguridad para la construcción de la paz
☐ 00140846: Secretariado PBF en Guatemala
☐ 00140907: Juventud Activa por la Paz
☐ 00141017: Reparación transformadora para la consolidación de la paz
☐ Otro, especificar

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto *

EJEMPLO: 00134236: Liderazgo juvenil transformador en Cúcuta, El Tarra y Tibú, en el departamento de Norte de Santander.

Seleccione la región geográfica en la que se implementa el proyecto *

Si el proyecto que busca no aparece en la siguiente pregunta, por favor asegurarse de que las regiones correctas han sido seleccionadas. Un número limitado de proyectos transfronterizos cubren múltiples regiones geográficas. Por ejemplo, un proyecto transfronterizo entre Níger y Chad cubre África Occidental y África Central y Sur.

☐ Asia y el Pacífico

☐ África Central y Sur

☐ África del Este

☐ Europa y Asia Central

☐ Global

☐ América Latina y el Caribe

☐ Medio Oriente y Norte de África

☐ África Occidental

Seleccione el título del proyecto para el presente reporte *

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto *

EJEMPLO: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal

Seleccionar los países en los que se implementa el proyecto *

Otro, por favor especificar *

Fecha de inicio de proyecto (Fecha de primer desembolso) *

2024-06-10

Fecha de finalización de proyecto *

2027-06-05

¿Ha recibido este proyecto una extensión? *

☐ Si, extensión con costo

☐ SI, extensión sin costo

☐ AMBOS, extensión con y sin costo

☒ NO, no extensiones

¿Solicitará este proyecto una extensión?

*

- ☐ Si, extensión con costo
- ☐ SI, extensión sin costo
- ☐ AMBOS, extensión con y sin costo
- ☒ NO, no extensiones

¿Presentará este proyecto una solicitud de transferencia de fondos (FTR) en los próximos seis meses?

*

- ☐ Si
- ☒ No

En caso afirmativo, ¿aproximadamente en qué mes espera presentar la solicitud?

*

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> January | <input type="radio"/> February | <input type="radio"/> March |
| <input type="radio"/> April | <input type="radio"/> May | <input type="radio"/> June |
| <input type="radio"/> July | <input type="radio"/> August | <input type="radio"/> September |
| <input type="radio"/> October | <input type="radio"/> November | <input type="radio"/> December |

La fecha actual de finalización está a menos seis meses?

*

- ☐ Si
- ☒ No

¿Los fondos son desembolsados a un agente fiduciario nacional o regional?

*

- ☐ Si
- ☒ No

Si lo es, por favor seleccionar cuál

*

- ☐ Fondo Fiduciario Nacional
- ☐ Fondo Fiduciario Regional

Receptores

¿La agencia coordinadora es una agencia ONU o una entidad fuera de ONU? *

- ☒ Entidad ONU
- ☐ Entidad no-ONU

Por favor, seleccionar a la agencia coordinadora receptora? *

- ☐ PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
- ☐ OIM: Organización Internacional para las Migraciones
- ☐ UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
- ☐ ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- ☒ ONU Mujeres ☐ ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
- ☐ UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
- ☐ FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
- ☐ PMA: Programa Mundial de Alimentos
- ☐ ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
- ☐ UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
- ☐ PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ☐ OIT: Organización Internacional del Trabajo
- ☐ OMS: Organización Mundial de la Salud ☐ OPS/OMS
- ☐ UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital
- ☐ UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
- ☐ UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
- ☐ ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
- ☐ CCI: Centro de Comercio Internacional ☐ Departamento de Operaciones de Paz de la ONU
- ☐ Otro, especificar

Otro, por favor especificar *

¿Existen otros receptores para este proyecto? *

- ☐ Sin otros receptores
- ☒ Si, solo otros receptores ONU
- ☐ Si, solo otros receptores no-ONU
- ☐ Si, receptores ONU y no-ONU

Seleccionar otros receptores ONU

*

Seleccione todos los que aplican

- ☒ UNDP: United Nations Development Programme ☐ IOM: International Organization for Migration
- ☐ UNICEF: United Nations Children's Fund
- ☐ OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- ☐ UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- ☐ UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees ☒ UNFPA: United Nations Population Fund
- ☐ FAO: Food and Agriculture Organization ☐ WFP: World Food Programme
- ☐ UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- ☐ UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- ☐ UNEP: United Nations Environment Programme ☐ ILO: International Labour Organization
- ☐ WHO: World Health Organization ☐ PAHO/WHO
- ☐ UNCDF: United Nations Capital Development Fund ☐ UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- ☐ UNOPS: United Nations Office for Project Services
- ☐ UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ☐ ITC: International Trade Centre
- ☐ UN Department of Peace Operations ☐ Other, Specify

Otro, por favor especificar

*

Seleccionar otros receptores no-ONU

*

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED | <input type="checkbox"/> Action Aid UK | <input type="checkbox"/> AAITG (ActionAid the Gambia) |
| <input type="checkbox"/> AEDE | <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> Ayuda en Accion |
| <input type="checkbox"/> BIRN - Balkan Investigative Reporting Network | <input type="checkbox"/> BIOM -Youth Ecological Movemen | |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK | <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | |
| <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland | <input type="checkbox"/> COIPRODEN | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide |
| <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala | <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale | <input type="checkbox"/> CORD Burundi |
| <input type="checkbox"/> CORDAID | <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid | <input type="checkbox"/> Danish Refugee Council | <input type="checkbox"/> EQUITAS |
| <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | |
| <input type="checkbox"/> Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF) | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice) | |
| <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | <input type="checkbox"/> Integrity Watch | |
| <input type="checkbox"/> International Alert | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee | <input type="checkbox"/> Interpeace |
| <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) | |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) | <input type="checkbox"/> Nonviolent Peaceforce | |
| <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) | <input type="checkbox"/> Nile Sustainable Development Organization - NSDO | |
| <input type="checkbox"/> OCNH-Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti | <input type="checkbox"/> OIKOS | |
| <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR | <input type="checkbox"/> OXFAM |
| <input type="checkbox"/> Peace Direct | <input type="checkbox"/> Plan International | <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund |
| <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati | |
| <input type="checkbox"/> Saferworld | <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | |
| <input type="checkbox"/> Save the Children | <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | |
| <input type="checkbox"/> SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa) | <input type="checkbox"/> SismaMujer | |
| <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch | <input type="checkbox"/> Tearfund |
| <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | <input type="checkbox"/> Trocaire | <input type="checkbox"/> War Child |
| <input type="checkbox"/> War Childhood Museum (WCM) | <input type="checkbox"/> World Vision International | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar |
| <input type="checkbox"/> ZOA | <input type="checkbox"/> blank_placeholder | <input type="checkbox"/> Other, Please specify |

Otro, por favor especificar

*

Socios implementadores

¿A cuantos socios implementadores ha transferido recursos el proyecto *desde el inicio del proyecto*

1

¿A cuantos socios implementadores ha transferido recursos el proyecto *durante este período calendario/año en curso* (para los reportes de medio año: enero-junio; para los reportes anuales: enero-diciembre (anticipado); para los reportes finales: duración total del proyecto)?

1

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- ☐ Asociación Nacional de jóvenes
- ☐ Asociación Nacional de mujeres
- ☒ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ☐ Asociación subnacional de jóvenes
- ☐ Asociación subnacional de mujeres
- ☐ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ☐ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ☐ Organizaciones regionales
- ☐ ONGs internacionales
- ☐ Entidades gubernamentales
- ☐ OSC nacional de mujeres y jóvenes
- ☐ OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- ☐ Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centro (CIPREVICA)

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

35000

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

35000

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador durante el periodo calendario por este informe?

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

35000

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe

Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres

1. Elaborado el plan de trabajo para desarrollar los módulos de la malla curricular
2. Realizados talleres con las instituciones priorizadas (MINGOB y SEPREM) para recoger insumos sobre los temas relevantes a desarrollar en los módulos 1, 2 y 3
3. Desarrollada la primera propuesta de contenido de los módulos 1,2, 3

Reporte Financiero

» Tasa de implementación por receptor

Por favor ingrese montos totales en dólares estadounidenses para cada una de las organizaciones receptoras

Por favor ingrese el valor inicial aprobado, el valor desembolsado a la fecha de elaboración de este informe y un estimado de fondos ejecutados y comprometidos por cada una de las organizaciones receptoras.

Por favor, asegurese de que ingreso el monto correcto. Todos los valores deben ser ingresados en **dólares estadounidenses**

Para proyectos trasfronterizos, los valores se agrupan por agencia, aun cuando los montos se hayan transferido a oficinas de país diferentes. Tendrá oportunidad de compartir un presupuesto más detallado en la siguiente sección.

Receptores	Presupuesto aprobado (en USD) <i>Por favor, ingrese el presupuesto total como aparece en el documento del proyecto en USD</i>	Valor Desembolsado a la fecha (en USD) <i>Por favor, ingrese el monto total transferido a cada receptor a la fecha en USD</i>	Valor ejecutado / comprometido a la fecha (en USD) <i>Por favor, ingrese el monto aproximado ejecutado a la fecha en USD</i>	Tasa de ejecución como porcentaje del total del presupuesto aprobado (calculado automáticamente)
ONU Mujeres	1166140.14	816298	162342.23	13.92%

[illegible]

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	2500000	1750000	367314.67	14.69%

El porcentaje aproximado de ejecución del total del proyecto, en función a los valores ingresados en la matriz superior es **14.69%**. ¿Puede confirmar que esto es correcto?

☐ Correcto ☒ Incorrecto

Si el valor es incorrecto, por favor ingrese la tasa aproximada de implementación como porcentaje

14.69

» Presupuesto con perspectiva de género

Indique el **porcentaje (%)** que contribuye a la promoción de la equidad de género o al empoderamiento de la mujer de acuerdo al documento de proyecto.

79.89

El valor total del proyecto en USD que contribuye a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer, en función al porcentaje ingresado en la parte superior y el presupuesto total aprobado es **US \$ 1997250**. ¿Puede confirmar que esto es correcto?

☐ Correcto ☒ Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *presupuesto* destinado a GEWE en dólares estadounidenses *

1997249.8

Valor ejecutado/comprometido a la fecha a esfuerzos que contribuyen a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer **US \$ 293447.69**. ¿Es esto correcto? *

☐ Correcto ☒ Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *valor ejecutado a la fecha* en GEWE en dólares estadounidenses *

208488.01

ADJUNTE EL FORMATO DE PRESUPUESTO, MOSTRANDO LA EJECUCIÓN APROXIMADA DEL PROYECTO *

Las plantillas para el presupuesto están disponibles [aquí](#)

Budget Annual Report 2025 GPI2.0 00140705 PBF-GTM-B-8-23_13_44.xlsx



Marcadores del proyecto

Seleccione el marcador de género asociado con este proyecto *

- ☐ Score 1 para proyectos que contribuyen en algún grado a la equidad de género, pero no de manera significativa (menos del 30% del presupuesto total para GEWE)
- ☐ Score 2 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo significativo y destinan entre 30% y 79% del presupuesto total para GEWE)
- ☒ Score 3 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo principal y destinan al menos 80% del total del presupuesto para GEWE)

Seleccione el marcador de riesgo asociado con este proyecto *

- ☐ Marcador de riesgo 0 = riesgo bajo
- ☐ Marcador de riesgo 1 = riesgo medio
- ☒ Marcador de riesgo 2 = riesgo alto

Seleccione las área prioritarias del PBF asociadas con este proyecto

*

- ☐ (1.1) Reforma de sector de seguridad
- ☐ (1.2) Estado de derecho
- ☐ (1.3) Desmovilización, Desarme y Reintegración
- ☐ (1.4) Diálogo político
- ☐ (2.1) Reconciliación nacional
- ☒ (2.2) Gobernanza democrática
- ☐ (2.3) Prevención/manejo del conflicto
- ☐ (3.1) Empleo
- ☐ (3.2) Acceso equitativo a servicios sociales
- ☐ (4.1) Fortalecimiento de capacidad nacional esencial del Estado
- ☐ (4.2) Extensión de autoridad estatal / administración local
- ☐ (4.3) Gobernanza de recursos para la consolidación de la paz (incluyendo Secretariados PBF)

¿El proyecto forma parte de una o más ventanas prioritarias del PBF?

*

Seleccione todos los que aplican

- ☒ Iniciativa a la promoción de género
- ☐ Iniciativa a la promoción de juventud
- ☐ Transición de misiones de paz o misiones políticas especiales de ONU o regionales Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- ☐ Proyecto transfronterizo o regional
- ☐ Ninguno

Comité directivo y trabajo con gobierno

¿El proyecto tiene un comité directivo/junta de proyecto?

*

☒ Si

☐ No

En caso afirmativo, por favor indique cuantas veces se ha reunido el comité directivo del proyecto en los últimos seis meses

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

Durante el período de reporte (enero a diciembre 2025), la Junta de Proyecto se ha reunido una vez. La sesión tuvo lugar el 11 de junio 2025 aprobando el informe semianual enero a junio. La siguiente sesión de Junta está prevista para noviembre 2025, para la aprobación del informe anual.

La Junta de Proyecto está conformada por el Ministerio de Gobernación y ONU Mujeres, quienes, en su calidad de principal socia institucional y entidad líder, copresiden la Junta; la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM); UNFPA y PNUD, dos representantes del Foro Nacional de las Mujeres por la Paz (FNMP), en nombre de las socias de sociedad civil y la Coordinadora General del Proyecto

Por favor incluya una breve descripción del trabajo que el proyecto ha ejecutado con el gobierno en los últimos 6 meses. Por favor indique con qué nivel de gobierno se ha trabajado.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

A nivel nacional, se realizó la Primera Asamblea Ordinaria y Primera Asamblea Extraordinaria de la MIMPAZ, con la participación de las 13 instituciones que la conforman, coordinada por SEPREM y con el apoyo proyecto. Se avanzó con la aprobación del plan de trabajo de la Mesa, así como con la planificación de sus comisiones de trabajo, el consenso sobre la metodología para elaborar el informe bianual de monitoreo de la implementación del PAN 1325 (2024-2025) e insumos para el Informe de Observaciones Finales de CEDAW vinculadas con la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad (AMPS).

Mediante un proceso de construcción colectiva con las dependencias clave del Ministerio de Gobernación (MINGOB), se elaboró el Plan de Trabajo Multianual 2025-2027. Aprobado por el Tercer Viceministerio,

Se armonizó con las prioridades del PAN 1325 y la AMPS el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) 2026-2036 y está en marcha la actualización de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres 2026-2041. A través de la alianza con la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), para fortalecer la participación y el liderazgo de las mujeres en los espacios de toma de decisiones en el poder ejecutivo, se impulsaron acciones estratégicas de diálogo y formación dirigidas a las ministras, secretarias, comisionadas, gobernadoras y representantes de las unidades de género.

Se avanzó en la revisión de la estructura y contenidos de la malla curricular, en conjunto con el Ministerio de la Defensa, el MINGOB y la SEPREM para incorporar la AMPS en la curricula y oferta formativa de esas dependencias clave que son parte de la MIMPAZ,

A nivel departamental, se capitalizan contribuciones sustantivas hacia la sostenibilidad y el compromiso con la territorialización del Plan de Acción Nacional 1325 en los tres departamentos de intervención del proyecto mediante el compromiso expreso de las gobernaciones, a través de Actas del Sistema de Consejos de Desarrollo (SISCODE) que ratifican el involucramiento de las autoridades e instituciones estatales en el proyecto, bajo el liderazgo de las gobernaciones departamentales y las comisiones de la mujer de los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDEs). Esto incluyó el acompañamiento técnico y político para la conformación de los Consejos Consultivos de Mujeres en los departamentos priorizados, generando espacios de diálogo intergeneracional y multisectorial para fortalecer la participación de las mujeres en los procesos de paz y seguridad. Además, en Alta Verapaz, se creó una Mesa de Coordinación Interinstitucional, dirigida por Gobernación y conformada por SEPREM, SCEP, DEMI, INAP, SEGEPLAN, INFOM y el MINGOB/UPCV.

A nivel municipal, con el apoyo de los alcaldes y alcaldesa se fortalecieron las comisiones de la mujer de los Consejos Municipales de Desarrollo (COMUDEs) en Huehuetenango, Aguacatán, San Juan Chamelco, Cobán, Santa Cruz del Quiché y Patzité, mecanismos a través de los cuales se implementará el PAN 1325.

PARTE I: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

NOTAS PARA COMPLETAR EL REPORTE:

- Evite el uso de acrónimos o "jerga de la ONU", use lenguaje general o común.
- Elabore su reporte en base a lo que se ha logrado en el período cubierto por el mismo, no sobre lo que el proyecto busca lograr.
- Por favor sea tan concreto/a como le sea posible. Evite el uso de un lenguaje teórico, ambiguo o demasiado conceptual.
- Asegúrese de que tanto el análisis como los avances que se reportan sean sensibles al género y a la edad.
- En la tabla de resultados, por favor sea muy conciso/a, solamente podrá usar 3000 caracteres para sus respuestas.

Por favor evalúe el estado de implementación de las siguientes actividades preparatorias

Contratación de socios implementadores

*

- ☐ Not Started
- ☒ Initiated
- ☐ Partially Completed
- ☐ Completed
- ☐ Not Applicable

Contratación de colaboradores/personal

*

- ☐ Not Started
- ☐ Initiated
- ☐ Partially Completed
- ☒ Completed
- ☐ Not Applicable

Recolección de líneas de base

*

- ☐ Not Started
- ☒ Initiated
- ☐ Partially Completed
- ☐ Completed
- ☐ Not Applicable

Identificación de beneficiarios

*

- ☐ Not Started
- ☐ Initiated
- ☐ Partially Completed
- ☒ Completed
- ☐ Not Applicable

Proporcione cualquier información descriptiva adicional relacionada con el estado del proyecto, incluso si se han completado las actividades preliminares/preparatorias (es decir, contratación de socios, contratación de personal, etc.)

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

Durante el primer año, se completó la conformación del equipo operativo del proyecto con la contratación de siete mujeres, entre ellas, una mujer indígena maya quiché. Los cargos incluyen: Coordinadora del proyecto, Asistente de proyecto, Enlace técnico para implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación del Ministerio de Gobernación, Enlace Técnico-administrativo para apoyar la coordinación de la Mesa Interinstitucional sobre Mujeres, Paz y Seguridad (MIMPAZ), y enlaces departamentales de Alta Verapaz, Huehuetenango y Quiché. Esto ha permitido incidir en los diferentes mecanismos nacionales, territoriales y locales para posicionar la AMPS y generar acciones e instrumentos que faciliten la gestión del conocimiento y su implementación.

Se contrató a la empresa que elabora la Línea de Base del proyecto y está en curso la revisión y adaptación de los instrumentos que guiarán el proceso de levantamiento de la información inicial en consonancia con los indicadores establecidos.

Describa el avance general hacia cada Resultado (Outcome) que tuvo lugar durante el período reportado (para los reportes de junio: enero-junio; para los reportes de noviembre: enero-diciembre(anticipado); para los reportes finales: duración total del proyecto). Por favor, no enumere actividades individuales. Si el proyecto está comenzando a marcar/ha marcado una diferencia a nivel de resultados, proporcione evidencia específica del avance (cuantitativo y cualitativo) y explique cómo impacta a los contextos político y de consolidación de la paz en general.

¿Está el proyecto en camino a completar a tiempo los productos de acuerdo al plan de trabajo?

☐ Si

☒ No

En caso negativo, por favor proporcione una explicación

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

Factores externos han afectado la implementación de actividades, principalmente en los productos asociados al resultado uno y dos. Durante el primer semestre se produjeron cambios de autoridades en la Secretaría Presidencial de la Mujer, la Defensoría de la Mujer Indígena y la Comisión contra la Discriminación y el Racismo, situación que exigió reiniciar procesos de socialización del proyecto con las nuevas autoridades y recalendarizar actividades.

En particular, la propuesta de terna de las organizaciones de mujeres y posterior designación presidencial (abril 2025) de la Secretaría Presidencial de la Mujer implicaron una etapa de transición y reajuste institucional. Esto ha requerido un período de adaptación que ha impactado temporalmente el ritmo de ejecución de las actividades previstas con las direcciones sustantivas de la institución y con la Mesa Interinstitucional sobre Mujeres, Paz y Seguridad (MIMPAZ) y sus comisiones de trabajo, teniendo la primera reunión a finales del mes de julio.

Se acordó con la nueva Secretaria Presidencial de la Mujer retomar el impulso del proyecto y garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos, así como fortalecer los vínculos institucionales y alinear el proyecto que está alineando con las prioridades establecidas en su gestión, para superar. Para el resultado dos, a nivel departamental y municipal se invirtieron seis meses para la generación de condiciones políticas y técnicas para implementar el proyecto desde los propios mecanismos territoriales, iniciando con la gobernación y las alcaldías, a través del Sistema de Consejos de Desarrollo (SISCODE), asegurando la aceptabilidad, apropiación y sostenibilidad de las intervenciones. En el caso de algunos municipios, como Aguacatán y Huehuetenango, se apoyó la creación de las comisiones de la mujer y, en los demás municipios, se fortaleció su coordinación a través de las Direcciones Municipales de la Mujer.

El resultado tres inició progresivamente debido a la necesidad de fortalecer primero la infraestructura del Foro Nacional de las Mujeres por la Paz para ampliar su convocatoria y su coordinación con otras organizaciones, tomando en cuenta los diferentes liderazgos de cada territorio y respetando las formas y estructuras organizativas propias del Foro.

Resumen de avances

*

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

mecanismos interinstitucionales vinculados a la Agenda sobre Mujeres, Paz y Seguridad (AMPS), mediante la reanudación de las reuniones de la MIMPAZ y de sus comisiones de trabajo. La preparación del plan de trabajo de la MIMPAZ y de sus comisiones traza un camino para avanzar en el cumplimiento de sus funciones. La actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI) de la DEMI y la instalación y/o reactivación de mesas de coordinación en los departamentos priorizados, a partir de mecanismos territoriales ya creados en el marco del Sistema de Consejos de Desarrollo (SISCODE), incluyendo el fortalecimiento de las comisiones de la mujer en Huehuetenango, Quiché y Alta Verapaz. A nivel departamental y municipal, se establecieron las condiciones políticas y técnicas para comenzar a posicionar la importancia de la Agenda sobre Mujeres, Paz y Seguridad y el PAN 1325 (que, en la mayoría de los casos, eran desconocidos), y así iniciar un camino abriendo brecha de cambios y narrativas institucionales hacia la construcción de paz colocando en el centro el liderazgo y la participación informada de las mujeres y mujeres indígenas en condiciones de igualdad y seguridad. A nivel de sociedad civil, se completó el mapeo inicial y la articulación de organizaciones vinculadas a la AMPS, así como procesos de formación básica en participación y presupuestación con enfoque de género. Aunque los avances son principalmente preparatorios, estos pasos sientan las bases para la consolidación institucional y territorial de la AMPS en los próximos meses.

Fue iniciada la actualización de la Agenda Articulada de Mujeres Mayas, Garífunas y Xinkas mediante consultas amplias a mujeres indígenas para incorporar la AMPS, como parte del fortalecimiento institucional a la DEMI, institución clave en la MIMPAZ e integrante de la Comisión de Participación.

Avanzada la construcción del contenido de los módulos de la malla curricular para la formación sobre AMPS a incorporarse en la oferta educativa de tres instancias clave del estado. Se conformó una mesa intersectorial para institucionalizar la presupuestación y programación estatal y municipal en el marco de la AMPS.

Como parte de los preparativos para la incorporación de la AMPS en Alta Verapaz, se instaló y puso en marcha la Mesa de Coordinación Interinstitucional, liderada por la Gobernación Departamental. En los departamentos de Quiché y Huehuetenango, se constituyeron y formalizaron tres mecanismos de coordinación en las Direcciones Municipales de la Mujer (DMM) y en los Consejos Departamental y Municipales de Desarrollo, a través de las comisiones de la mujer. En estos espacios, se han socializado los lineamientos de planificación y se ha establecido una agenda de prioridades municipales.

Iniciada la revisión y vinculación de los PEI de las municipalidades de Santa Cruz del Quiché, Aguacatán y Huehuetenango con el PAN 1325, para incidir en la presupuestación estatal.

R2: Identificado el mecanismo de coordinación y articulación de las organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS con otros mecanismos y movimientos nacionales y territoriales para el desarrollo de agendas comunes para la participación igualitaria, la seguridad y la prevención de la violencia a través del Congreso por la Paridad y Alternancia y el espacio de Mujeres Protagonistas por la Gobernanza, donde participaron en total más de 225 mujeres de todo el país. En Huehuetenango, se capacitó a Direcciones Municipales de la Mujer, a las Direcciones de planificación y personal financiero de los 33 municipios sobre el ciclo de presupuestación con perspectiva de género. Paralelamente, en Quiché y Alta Verapaz, se aseguró la integración de las prioridades de las mujeres en los instrumentos de planificación municipal. Dichas actividades son parte de un proceso desarrollo de mecanismos de interlocución entre las instituciones y las organizaciones de mujeres vinculadas con la gobernanza departamental y municipal.

Iniciada la alianza y el diálogo entre el Foro Nacional de las Mujeres por la Paz (FNMP) y las DMM de Cobán, San Juan Chamelco, Huehuetenango, Patzité y Santa Cruz del Quiché para generar estrategias en conjunto que permitan fortalecer la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones. En Huehuetenango se creó la Red Municipal de Mujeres en Aguacatán, lo que consolida la participación de las lideresas ante el COMUDE, a través de estrategias validadas a nivel local desde las propias necesidades y voces de las mujeres.

R3: Concluido un primer mapeo de las organizaciones vinculadas a la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad por Departamento. En Quiché se identificaron 17, en Alta Verapaz se registraron 19 y en Huehuetenango 45

organizaciones de mujeres con diversas agendas, dentro de las cuales se puede mencionar: fomento de la participación, empoderamiento y formación ciudadana de las mujeres, así como apoyo integral a sobrevivientes de violencia contra las mujeres, propiciar entornos seguros, humanitarios, desarrollo y participación política por medio de procesos de formación, entre otras. En los tres territorios el FNMP es central.

Se ha avanzado en la generación de conocimiento de las organizaciones de mujeres y representantes del FNMP y mujeres insertas en el SISCODE sobre las herramientas digitales para incidir en la planificación y presupuestación municipal, observar el uso del presupuesto, conocer el situado constitucional para definir los presupuestos para las comisiones No. 9 (sobre las mujeres, la familia, la niñez). La primera fase responde a la impartición de los talleres prácticos "Activemos ciudadanía, fortaleciendo la auditoría social", facilitados por el ICEFI e instituciones gubernamentales, en sociedad estratégica con ONU Mujeres y en el marco del proyecto. Se registró una amplia participación de mujeres de distintos sectores. En Quiché, el 37% de las 35 personas asistentes fueron mujeres; en Huehuetenango, el 67% de 55 participantes; y en Alta Verapaz, el 86% de un total de 94. Como buena práctica, en Huehuetenango, se incluyó en la metodología el enfoque de cuidado, brindando apoyo y formación a las niñas y niños que acompañaron a las mujeres participantes que, sin este apoyo, hubieran sido excluidas del proceso.

Agregue un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Se han creado alianzas con las Secretaría Presidencial de la Mujer y la Defensoría de la Mujer Indígena, mecanismos especializados para el avance de los derechos de las mujeres en el marco de la AMPS, con énfasis en su plena participación en los procesos de toma de decisión, y se han registrado en actas los compromisos del Sistema de Consejos de Desarrollo a nivel departamental y municipal para la territorialización del Plan de Acción Nacional 1325.

Incrementado el conocimiento de lideresas y representantes de organizaciones y redes de mujeres a nivel departamental en materia de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, contribuyendo al empoderamiento desde el conocimiento al dotarlas de herramientas técnicas.

Fortalecidos y creados mecanismos departamentales como la Asamblea Departamental Multisectorial y la Red de Mujeres AjQuiché, Mesa de Coordinación Interinstitucional de Alta Verapaz para incrementar la capacidad de agencia de las instituciones y las mujeres que participan en dichos espacios.

¿El proyecto tiene más de 1 año de implementación?

- ☒ Si
- ☐ No

SOLO PARA PROYECTOS DE MÁS DE UN (1) AÑO DE IMPLEMENTACIÓN:

¿El proyecto está demostrando logros en materia de consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes)?

Los logros en materia de consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes) implican resultados logrados a nivel social o estructural, incluidos cambios de actitudes, comportamientos o instituciones.

- ☒ Si
- ☐ No

En caso afirmativo, proporcione ejemplos concretos de dichos resultados de consolidación de la paz

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

R3. Durante el período, se creó el Consejo Consultivo Articulador de Organizaciones de Mujeres en Huehuetenango, integrado por representantes de la Red de Defensoras Tzaqib'il, Asociación Pop No'j, Mamá Maquín y el Foro Nacional de Mujeres por la Paz. Como parte de las primeras acciones se realizó el Primer Encuentro Departamental del Foro Nacional de las Mujeres por la Paz en Huehuetenango, lo que permitió fortalecer el liderazgo del Consejo ante las organizaciones de mujeres que forman parte del modelo de organización multinivel, donde participaron más de 100 mujeres pertenecientes a diversas estructuras organizativas.

Su constitución democrática marca un paso inicial hacia la articulación colectiva para la implementación de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad y sienta las bases para la incidencia territorial y el diálogo multisectorial en el marco del PAN 1325. El Consejo promoverá la Red de Mediadoras por la Paz a nivel departamental, para la cual ya está en análisis una primera propuesta conceptual.

En caso afirmativo, proporcione fuentes o referencias (incluyendo enlaces) como evidencia de los resultados de la consolidación de la paz, o envíelas como archivos adjuntos adicionales.

La evidencia puede ser cuantitativa o cualitativa, pero debe demostrar el progreso utilizando como referencia los indicadores de resultados en el marco de resultados del proyecto.

Las fuentes pueden incluir encuestas del proyecto (como encuestas de percepción), informes de seguimiento, documentos gubernamentales u otros productos de conocimiento que hayan sido desarrollados por el proyecto.

1. Presentación nota conceptual del Consejo Consultivo Articulador de Organizaciones en Huehuetenango. 2. Minuta de la Primera Reunión del Consejo Consultivo Articulador de Organizaciones. 3. Nota conceptual de la Red de Mediadoras por la paz a nivel departamental

File attachment

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

PART II: MARCO DE RESULTADOS DEL PROYECTO

¿Cuántos resultados (outcomes) tiene el proyecto?

1

2

3

4

5

Más de 5

Ingrese los resultados del proyecto tal y como están en el marco de resultados del proyecto en el documento de evaluación

Resultado 1:

La Mesa Interinstitucional sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad, MIMPAZ, consolida mecanismos y alianzas para la implementación de la Agenda sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad

Resultado 2:

Las mujeres participan en espacios de incidencia y toma de decisión para la construcción de la paz en condiciones de mayor igualdad y en estrecha coordinación con la MIMPAZ.

Resultado 3: Las organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS, incrementan su capacidad de agencia para incidir en la incorporación de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad en la planificación y presupuestación estatal y su territorialización	*
Resultado 4:	*
Resultado 5:	*
Resultado 6:	*
Resultado 7:	*
Resultado 8:	*
Resultados adicionales <i>Si el proyecto tiene más de 8 resultados, por favor enumerar el resto de resultados aquí.</i>	*

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN FUNCIÓN A INDICADORES

<p>Usando el Marco de Resultados del proyecto, tal como fue aprobado en el documento de proyecto vigente, proporcione una actualización sobre el logro de los indicadores de resultados en la tabla a continuación</p> <ul style="list-style-type: none">• En los casos en donde no se haya podido recolectar datos sobre los indicadores, por favor indíquelo "N/A" y agregue una breve explicación.• Por favor agregue datos desagregados por sexo y edad. (500 caracteres máximo por entrada)
--

» Resultado 1: La Mesa Interinstitucional sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad, MIMPAZ, consolida mecanismos y alianzas para la implementación de la Agenda sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad

O C 1	Indicador es	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportad o	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso)
1. 1	Grado en la capacidad de la MIMPAZ para la consolidación de mecanismos y alianzas orientados a la implementación de la Agenda sobre las Mujeres la Paz y la Seguridad			Realizadas dos asambles ordinarias y una asamblea ordinaria de la MIMPAZ	Se aprobó el plan de trabajo de la MIMPAZ y sus comisiones de trabajo,	La MIMPAZ permaneció inactiva entre enero y julio 2025 debido a cambios de jefatura en SEPREM, lo que retrasó la validación del plan de trabajo y la reactivación de las comisiones. Con la designación de nuevas autoridades, las asambleas se reanudaron en agosto y el cronograma fue ajustado.

1. 2	Nivel de desempeño de los mecanismos implementados	0	nivel 2	0	0	La inactividad prolongada de la MIMPAZ (más de 6 meses) tuvo como consecuencia un retraso en la consolidación de mecanismos y alianzas institucionales para implemetnar la Agenda de Mujeres Paz y Seguridad a nivel central. Una vez reactivada, se han identificado oportunidades de diálogo con la Secretaria de Coordinación Ejecutiva para fortalecer el SISCODE en el marco de los pilares de la PAN 1325.
1. 3	Proporción de instituciones que conforman la MIMPAZ que incorporan la AMPS en el PEI, POM y/o POA	TBD	25%	7% (1/3)	Analizado y articulado el PEI de la DEMI con el PAN 1325 Análisis preliminar del PEI de SEPREM y MINGOB	La asesoría técnica de alto nivel no inició por la reestructuración interna de SEPREM y MINGOB durante el primer semestre. Se ha retomado la asistencia en el cuarto trimestre de 2025 con apoyo del equipo de planificación.

1. 4						
1. 5						
<p>¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 1?</p> <p>1 2 3 4 5 Más de 5</p>						
<p>Por favor liste todos los productos del resultado 1</p>						
<p>Producto 1.1</p> <p>: Ampliadas las capacidades de la MIMPAZ para la implementación del PAN 1325.</p>						
<p>Producto 1.2</p> <p>Planes para la implementación de la AMPS adoptados en Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango e incorporados en los planes municipales en al menos un municipio por departamento</p>						
<p>Producto 1.3</p>						
<p>Producto 1.4</p>						
<p>Producto 1.5</p>						
<p>Otros productos</p> <p><i>Si el resultado 1 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí</i></p>						

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

.....

» **Producto 1.1: : Ampliadas las capacidades de la MIMPAZ para la implementación del PAN 1325.**

1. 1	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/re trasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
.....

1. 1. 1	Número de acciones de coordinación, seguimiento y/o monitoreo a la implementación del PAN 1325	0	2	<p>Reuniones con las comisiones de trabajo de la MIMPAZ.</p> <p>Incluida la contribución de la MIMPAZ al informe de las observaciones finales al 10 Informe Periódico de país priorizadas para reporte intermedio al Comité CEDAW.</p>	<p>Hito 1: Identificación de acciones</p> <ul style="list-style-type: none"> Elaboración de informes regulares y aportes a informes convencionales y no convencionales <p>Automatización del proceso de reporte.</p> <p>Hito 2: Implementación de acciones</p> <ul style="list-style-type: none"> Contribución a Informe CEDAW Construcción de metodología para preparar informe bianual Identificadas las acciones para la automatización del proceso de elaboración de informes convencionales y no convencionales de la MIMPAZ 	<p>La MIMPAZ permaneció inactiva entre enero y julio de 2025 debido a cambios en la jefatura de SEPREM. No obstante, se mantuvo el monitoreo del PAN 1325 mediante la solicitud de información a las instituciones que conforman la MIMPAZ para la elaboración de informes sobre la situación del Estado de Guatemala, tanto convencionales como no convencionales, en los cuales se solicitó información vinculada a los cinco pilares del Plan. El proceso de sistematización contribuyó al desarrollo de la metodología para la elaboración del informe de seguimiento y monitoreo del PAN 1325, que está en proceso de construcción</p>
---------------	--	---	---	--	---	---

1. 1. 2	Número de instituciones que incorporan la AMPS en su programación, planificación y presupuestación con el acompañamiento de la MIMPAZ	0	3	1 (DEMI)	<p>Analizado y articulado el PEI de la DEMI con el PAN 1325</p> <p>Análisis preliminar del PEI de SEPREM y MINGOB</p>	De enero a octubre no se ha identificado un perfil adecuado para asesorar técnicamente la incorporación de la AMPS en la planificación estatal desde la mirada de la MIMPAZ. Sin embargo, se ha avanzado con el análisis del PEI de la DEMI, teniendo en cuenta acciones de la AMPS. Se proyecta que en el mes de diciembre 2025 se inicia el acompañamiento experto en planificación estatal, que brindará elementos en los tres niveles, nacional, departamental y municipal para agilizar su implementación
1. 1. 3						
1. 1. 4						

1. 1. 5						
---------------	--	--	--	--	--	--

» **Producto 1.2: Planes para la implementación de la AMPS adoptados en Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango e incorporados en los planes municipales en al menos un municipio por departamento**

1. 2	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>

1. 2. 1	Número de planes departamentales que incorporan la AMPS aprobados.	0	3	0	Aprobada la implementación del proyecto en los departamentos priorizados y asegurada su apropiación y sostenibilidad a través del SISCODE	Los primeros siete meses del 2025, el acceso a los planes Departamentales no fue inmediato; solo fue posible una vez que el proyecto y sus actividades quedaron formalmente incluidos en acta del CODEDE. A partir de ese momento, se logró acceder a algunos planes departamentales, aunque los tiempos establecidos por el ciclo de planificación estatal han limitado el margen para brindar una asesoría técnica adecuada. Por ello, se prevé que la incorporación plena de la agenda se concrete en el ciclo de planificación correspondiente al año 2027
---------------	--	---	---	---	---	--

1. 2. 2	Número de planes municipales que incorporan la AMPS diseñados aprobados.	0	3		Hito 1: iniciado el análisis de los planes incorporación de la AMPS en planes municipales Elaborados planes de la Comisión de la Mujer del COMUDE en los municipios de Aguacatán, Huehuetenango y Santa Cruz del Quiché, Cobán, que aportarán a la elaboración de los planes municipales.	Los primeros siete meses del 2025, el acceso a los planes municipales no fue inmediato; solo fue posible una vez que el proyecto y sus actividades quedaron formalmente incluidos en acta del COMUDES. A partir de ese momento, se logró acceder a algunos planes municipales, aunque los tiempos establecidos por el ciclo de planificación estatal han limitado el margen para brindar una asesoría técnica adecuada. Por ello, se prevé que la incorporación plena de la agenda se concrete en el ciclo de planificación correspondiente al año 2027
1. 2. 3						

1. 2. 4						
1. 2. 5						

» Producto 1.3:

1. 3	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/re trasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 3. 1						
1. 3. 2						
1. 3. 3						
1. 3. 4						
1. 3. 5						

» Producto 1.4:

1. 4	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/re trasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 4. 1						
1. 4. 2						
1. 4. 3						
1. 4. 4						
1. 4. 5						

» Producto 1.5:

1. 5	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/re trasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» Resultado 2: Las mujeres participan en espacios de incidencia y toma de decisión para la construcción de la paz en condiciones de mayor igualdad y en estrecha coordinación con la MIMPAZ.

O C 2	Indicador es	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportad o	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso)
2. 1	Porcentaje de cambio en la percepción de las mujeres vinculadas a la AMPS acerca de las condiciones existentes para su participación igualitaria en espacios de incidencia y toma de decisión	En elaboración la línea de base	Favorable	Se medirá al final del proyecto	0	El levantamiento de la línea base inició en julio debido a que el llamado de propuestas no fue contestado sino hasta junio. Se ha trabajado en los indicadores de producto que no están incluidos en la línea base. En diciembre se contará con las 21 fichas de indicadores para el levantamiento de la información.
2. 2						
2. 3						

2. 4						
2. 5						
<p>¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 2?</p> <p>1 2 3 4 5 Más de 5</p>						
<p>Por favor liste todos los productos del resultado 2</p>						
<p>Producto 2.1</p> <p>Las representantes de las organizaciones de la AMPS y la Comisión de Participación de la MIMPAZ generan estrategias para mejorar la participación de las mujeres en espacios de incidencia y toma de decisión.</p>						
<p>Producto 2.2</p> <p>Las organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS incrementan su participación informada en espacios de incidencia y toma de decisión</p>						
<p>Producto 2.3</p>						
<p>Producto 2.4</p>						
<p>Producto 2.5</p>						
<p>Otros productos</p> <p><i>Si el resultado 2 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí</i></p>						

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

.....

» **Producto 2.1: Las representantes de las organizaciones de la AMPS y la Comisión de Participación de la MIMPAZ generan estrategias para mejorar la participación de las mujeres en espacios de incidencia y toma de decisión.**

2. 1	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
.....

2. 1. 1	Número de representantes de organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS que participan en la formulación e implementación de estrategias para incrementar la participación de las mujeres en espacios de incidencia y toma de decisión	En elaboración la línea de base	Por establecer en función de la línea de base	y 47 (12 representantes de organizacoines de mujeres interlocutaron con la Comisión de la Mujer del COMUDE y las DMM de para la elaboracion de la planificación estratégica del COMUDE de Huehuetenango. 35 mujeres indígenas de diversas comunidades lingüísticas, lideresas representantes de las organizaciones de mujeres, en dialogo con la Defensoría de la Mujer Indígena y la Gobernadora Departamental del Huehuetenango acordaron crear la Red de Mediadoras y Constructoras de Paz.	Avance en Hito 1: Elaborado el mapeo de organizaciones en los territorios priorizados. Hito 2: 47 organizaciones de mujeres entablaron interlocución con autoridades territoriales para promover la AMPS.	
---------------	---	---------------------------------	---	---	--	--

2. 1. 2	Existencia de una estrategia para la promoción de la participación en espacios de incidencia y toma de decisión	0	1		En desarrollo el análisis de barreras para la participación de las mujeres en espacios de incidencia	La asistencia técnica para el análisis de barreras inició en septiembre de 2025, lo que generó un desfase en la sistematización de información clave para la formulación de estrategias orientadas a la promoción de la participación de las mujeres. Se proyecta que los resultados del análisis, junto con las recomendaciones correspondientes, estén disponibles en diciembre de 2025.
2. 1. 3						
2. 1. 4						
2. 1. 5						

» **Producto 2.2: Las organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS incrementan su participación informada en espacios de incidencia y toma de decisión**

2.2	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2.2.1	Número y tipo de espacios de incidencia y/o toma de decisión en el que participan las organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS.	0	5	Mapeo de organizaciones en Quiché, Alta Verapaz, y Huehuetenango.		De enero a junio 2025 se crearon las condiciones para identificar y articular actores institucionales clave. Este proceso incluyó el reconocimiento de la SCEP como actor estratégico para la MIMPAZ

2. 2. 2	Número de acciones estratégicas orientadas a la participación paritaria e igualitaria de las mujeres	0	A determinar	1	Realizado el Congreso por la Paridad y Alternancia	La etapa inicial, desarrollada durante el primer semestre de 2025, fue fundamental para establecer las condiciones mínimas de coordinación interinstitucional, definir roles y responsabilidades y generar consensos sobre los mecanismos necesarios para impulsar acciones estratégicas orientadas a la participación de las mujeres. esultó clave para iniciar las discusiones sobre participación paritaria en los espacios de toma de decisión. Para el próximo año, se prevé dar continuidad a estos espacios, fortaleciendo su institucionalidad y ampliando su alcance territorial.
2. 2. 3						

2. 2. 4						
2. 2. 5						

» Producto 2.3:

2. 3	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/re trasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 3. 1						
2. 3. 2						
2. 3. 3						
2. 3. 4						
2. 3. 5						

» Producto 2.4:

2. 4	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/re trasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 4. 1						
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» Producto 2.5:

2.5	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						
2.5.4						
2.5.5						

» Resultado 3: Las organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS, incrementan su capacidad de agencia para incidir en la incorporación de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad en la planificación y presupuestación estatal y su territorialización

O C 3	Indicador es	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportad o	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso)
3. 1	Proporción de organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS que incrementan su capacidad de agencia para incidir en la incorporación de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad en la planificación y presupuestación estatal y su territorialización	0	TBD	Realizado el mapeo de organizaciones en los territorios priorizados.	Foro Nacional de las Mujeres por la Paz, Pop Noj, Red de Defensoras Tzaqbil que forman parte del Consejo Consultivo Articulador en Huehuetenango	Los primeros seis meses el avance de indicador inició de forma gradual, debido a la necesidad de fortalecer previamente la infraestructura del FNMP. Este fortalecimiento fue clave para ampliar su capacidad de convocatoria y mejorar la articulación con otras organizaciones, considerando los distintos liderazgos presentes en cada territorio y respetando las formas y estructuras organizativas propias del Foro.

3. 2	Grado de satisfacción de las organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS con relación al cumplimiento de sus expectativas de incidencia en la MIMPAZ y en la institucionalización del PAN 1325 al nivel nacional y local	0	Alta	Se medirá al final del proyecto	0	
3. 3						
3. 4						
3. 5						

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 3?

1 2 3 4 5 Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 3

Producto 3.1
Las organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS desarrollan conjuntamente un modelo de organización y articulación multinivel para el seguimiento del PAN1325.

Producto 3.2
Desarrollada una estrategia para la incorporación de las prioridades de las organizaciones mujeres vinculadas a la AMPS en los planes departamentales y municipales de los territorios priorizados

Producto 3.3

Organizaciones de mujeres generan e implementan estrategias colectivas de gestión de riesgos para la protección de sus integrantes

Producto 3.4

Producto 3.5

Otros productos

Si el resultado 3 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» **Producto 3.1: Las organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS desarrollan conjuntamente un modelo de organización y articulación multinivel para el seguimiento del PAN1325.**

3. 1	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/re trasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3. 1. 1	Grado de participación de las organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS apoyadas por el proyecto en la formulación del modelo de organización y articulación para el seguimiento del PAN1325	0	Medio	Desarrollado el Primer Modelo de organización y articulación a través del Encuentro departamental de Foro Nacional de las Mujeres por la Paz en Huehuetenango	Cumplido el primer hito 1: teniendo el primer mapeo de las organizaciones de las mujeres en los departamentos priorizados	En el primer semestre del 2025, la Coordinación con el Foro Nacional de las Mujeres por la Paz y otras organizaciones conllevó un proceso de fortalecimiento de la infraestructura del Foro y diálogo, generando las condiciones en el segundo semestre del año

3. 1. 2	Número de procesos de diálogo e interlocución entre las organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS para incidir en la MIMPAZ y en la institucionalización del PAN 1325 al nivel nacional y local	0	4 (Nacional; Alta Verapaz; Quiché; Huehuetenango	3	Se realizaron diálogos en los 3 departamentos entre DEMI y las organizaciones de mujeres para preparar la interlocución con.	Durante los primeros siete meses del año, la inactividad de la MIMPAZ limitó significativamente la posibilidad de establecer espacios de diálogo e interlocución entre las organizaciones de mujeres vinculadas a AMPS.
3. 1. 3						
3. 1. 4						
3. 1. 5						

» **Producto 3.2: Desarrollada una estrategia para la incorporación de las prioridades de las organizaciones mujeres vinculadas a la AMPS en los planes departamentales y municipales de los territorios priorizados**

3. 2	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3. 2. 1	Número de agendas comunes generadas por las organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS para su participación en mecanismos nacionales y territoriales de toma de decisión	0	4 (Guatemala, Alta Verapaz; Quiché; Huehuetenango)	0	En Quiché, organizada una mesa de interlocución para desarrollo de agenda común, en coordinación con DEMI, la gobernadora departamental y CODISRA.	Para avanzar en la formulación de agendas comunes, fue necesario crear primero las condiciones para articular a las diversas organizaciones que actualmente forman parte de los mecanismos que el proyecto ha creado o fortalecido. Este proceso de articulación tomó los primeros siete meses del año, y fue clave para establecer una base organizativa sólida y representativa.

3. 2. 2	Porcentaje de incremento de conocimiento para incidir en la planificación y presupuestación nacional y territorial de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad	0	Medio	Pendiente de medición	Primera ronda de talleres departamentales de incremento de conocimientos sobre la planificación y presupuestación territorial finalizada.	
3. 2. 3						
3. 2. 4						
3. 2. 5						

» **Producto 3.3: Organizaciones de mujeres generan e implementan estrategias colectivas de gestión de riesgos para la protección de sus integrantes**

3. 3	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3. 3. 1	Indicador 3.3.1 Número de estrategias colectivas de manejo de riesgos para la protección de las organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS generadas e implementadas	0	4 (Guatemala; Alta Verapaz; Quiché; Huehuetenango)	0	Iniciado el análisis de riesgos en Quiché.	a fase inicial del proyecto, se priorizó el fortalecimiento organizativo y político de las estructuras que conforman la base de la AMPS. Este proceso incluyó la articulación de actores clave, la consolidación del FNMP, y el reconocimiento de liderazgos territoriales, lo cual fue fundamental para garantizar representatividad y legitimidad en la construcción de estrategias colectivas.
3. 3. 2						

3. 3. 3						
3. 3. 4						
3. 3. 5						

» Producto 3.4:

3. 4	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/re trasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3. 4. 1						
3. 4. 2						
3. 4. 3						
3. 4. 4						
3. 4. 5						

» Producto 3.5:

3. 5	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/re trasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3. 5. 1						
3. 5. 2						
3. 5. 3						
3. 5. 4						
3. 5. 5						

» Resultado 4:

O C 4	Indicador es	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportad o	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso)
4. 1						
4. 2						
4. 3						
4. 4						
4. 5						
¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 4?						
1 2 3 4 5 Más de 5						
Por favor liste todos los productos del resultado 4						
Producto 4.1						

Producto 4.2

Producto 4.3

Producto 4.4

Producto 4.5

Otros productos

Si el resultado 4 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» **Producto 4.1:**

4. 1	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/re trasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4. 1. 1						
4. 1. 2						
4. 1. 3						
4. 1. 4						
4. 1. 5						

» Producto 4.2:

4.2	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						
4.2.4						
4.2.5						

» Producto 4.3:

4. 3	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» Producto 4.4:

4.4	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						
4.4.4						
4.4.5						

» **Producto 4.5:**

4. 5	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						
4. 5. 5						

Si el proyecto tiene más de 4 resultados, use este espacio para describir el progreso de los indicadores para los indicadores faltantes

PARTE III: Temas transversales

¿Tiene el proyecto eventos planeados para implementar en los próximos seis meses?
En caso afirmativo, por favor indique cuantos eventos se van a realizar, y para cada uno, agregue la fecha tentativa de implementación y una breve descripción que incluya los objetivos clave, publico objetivo, lugar (de ser conocido), entre otros

Eventos	Descripción del evento	Fecha tentativa	Lugar	Público objetivo	Objetivo(s) del evento (900 caracteres)
Evento 1	Lecciones aprendidas en el marco de la implementación del proyecto Mujeres Liderando Paz	29 de octubre 2025	Ciudad de Guatemala	Actores claves en los tres territorios priorizados, SEPREM, MINGOB y equipo técnico de las agencias implementadoras	Generar un primer intercambio de experiencia sobre los principales avances, resultados y desafíos del primer año de ejecución del proyecto en el ámbito central y departamental y propuestas para la acelerar la implementación.
Evento 2	Dialogando entre las constructoras de paz	30 de octubre 2025	Ciudad de Guatemala	Instituciones que conforman la MIMPAZ Actores claves en los tres departamentos priorizados Actores claves de los 6 municipios priorizados 100 personas participantes	En el marco del aniversario de la Resolución 1325 se dialogará con las instituciones y organizaciones vinculadas a la AMPS sobre las acciones estratégicas para acelerar su implementación

Evento 3	Encerrona con las Comisiones de trabajo de la MIMPAZ para validar los planes de acción 2026	5 de noviembre 2025	Ciudad de Guatemala	Instituciones que conforman las comisiones de trabajo de la MIMPAZ	Validar el informe preliminar de monitoreo de la Resolución 1325
Evento 4	Encuentro departamental del Foro Nacional de las Mujeres por la Paz en Alta Verapaz	Última semana de noviembre o primera semana de diciembre	Alta Verapaz	100 mujeres representantes del FNMP	Crear el modelo multinivel de articulación entre el FNMP y las Organizaciones de Mujeres en Alta Verapaz

Impacto Humano

Esta sección es sobre el impacto humano del proyecto. Por favor indique el número de partes interesadas clave del proyecto (incluyendo, pero no limitado a: organizaciones de la sociedad civil, beneficiarios, etc.) y para cada una, por favor describa brevemente:

i. El desafío/problema el que se enfrentaron antes de la implementación del proyecto.

ii. El impacto del proyecto en sus vidas

iii. Indique, en la medida de lo posible, un testimonio de un representante de cada grupo de interés

Esta es una pregunta opcional. Puede dejarla sin contestar, si no es relevante

Impacto Humano	Grupo de interés	¿Cuál ha sido el impacto del proyecto en sus vidas?	Indique, en la medida de lo posible, un testimonio del grupo de interés
1	No aplica	No aplica	No aplica
2	No aplica	No aplica	No aplica
3	No aplica	No aplica	No aplica

4	No aplica	No aplica	No aplica
----------	-----------	-----------	-----------

Además de los grupos de interés descritos arriba, por favor use este espacio para describir cualquier historia de impacto humano adicional que considere pertinente, en donde se identifique un impacto directo o indirecto del proyecto

Por favor, limite sus respuestas a 4000 caracteres

Se lanzó la campaña Constructoras de Paz a 25 años de la 1325, del 6 al 31 de octubre, la cual visibilizó el papel protagónico de las mujeres en la construcción y consolidación de la paz en Guatemala y el mundo. Se enmarcó en la conmemoración del 25° aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad. Se compartieron 25 biografías de mujeres mayas, garífunas, mestizas y xinkas cuyo trabajo ha aportado a procesos de construcción de paz. En total, la campaña tuvo un alcance de más de 139,000 visualizaciones y 1.918 interacciones en Facebook e Instagram. Adicionalmente, se realizó un video conmemorativo, materiales gráficos sobre las 25 mujeres y dos columnas de opinión sobre el proyecto y la resolución 1325. El cierre de la campaña fue un Dialogo entre constructoras de paz, donde se escucharon las voces de 12 protagonistas que construyen paz en las instituciones y en los territorios. En el Diálogo se replicaron los carruseles de las 25 biografías en pantallas interactivas. El alto reconocimiento que esta campaña hizo a las constructoras de paz tuvo un impacto positivo en su autovaloración y en su articulación como grupo con objetivos comunes.

Comparto una de las historias de vida que reflejan el compromiso por la paz y la participación de las mujeres.

Francisca Domingo Pérez es una mujer maya-mam, representante departamental del Foro Nacional de las Mujeres por la Paz y primera mujer indígena en coordinar un COCODE en su municipio. Su liderazgo nació desde el dolor: perdió a sus padres en el conflicto armado interno y es sobreviviente de violencia doméstica. Señala que en Huehuetenango la violencia contra las mujeres es persistente, manifestándose tanto en el ámbito familiar como en el político, donde el machismo y la discriminación siguen presentes.

En sus inicios como presidenta del COCODE en la cabecera municipal, enfrentó resistencia directa. “Los hombres ladinos expresaron que ‘cómo habían permitido que una mujer indígena llegara a darles cátedra de cómo trabajar un órgano de coordinación en la cabecera municipal’. Pese a estas barreras, abrió camino para otras mujeres, promoviendo su participación en espacios como los COMUDES y CODEDES. Gracias a su impulso, 47 mujeres han asumido cargos de coordinación comunitaria. “Siempre les digo a las mujeres: cuando tienen la oportunidad y tienen la palabra, no la suelten. La palabra es de ustedes, la voz es de ustedes, háganse escuchar porque nosotras valemos”, insiste con convicción.

Desde el Foro Nacional de Mujeres por la Paz, coordina procesos de formación política con visión a largo plazo. “Que de aquí al 2027, saquemos y tengamos a más mujeres fortalecidas dentro de los espacios de toma de decisión”, afirma. Y cierra con un mensaje claro para las más jóvenes: “Empiecen a involucrarse y no tengan miedo de participar... formarse dentro de estos procesos no solo les va a ayudar de manera personal, sino profesional, y van a tener un pensamiento y una mirada crítica hacia el estado que queremos construir

También puede cargar hasta 3 archivos (imágenes, PowerPoint, pdf, video, etc.) para ilustrar el impacto humano del proyecto

OPCIONAL

Archivo 1

OPCIONAL

<https://www.facebook.com/ForoNacionalDeLaMujer/>

Archivo 2

OPCIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Archivo 3

OPCIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

También puede cargar 3 links para ilustrar mejor el impacto humano del proyecto

OPCIONAL

Link 1

OPCIONAL

<https://aprende.guatemala.com/cultura-guatemalteca/la-cultura-ladina-en-guatemala/>

Link 2

OPCIONAL

<https://lac.unwomen.org/es/stories/noticia/2025/06/la-paz-se-teje-desde-las-comunidades-mujeres-que-transforman-territorios>

Link 3

OPCIONAL

Por favor seleccione las opciones que correspondan, en función a la narrativa descrita anteriormente.

¿Cómo trabajamos?

*

Por favor, seleccione hasta 3

- ☐ Procesos de digitalización mejorados
- ☐ Maneras de trabajar innovadoras
- ☒ Movilizando recursos adicionales
- ☒ Inaugurando o mejorando procesos en marcos normativos
- ☒ Fortaleciendo capacidades
- ☐ Asociaciones/acuerdos con organizaciones de la sociedad civil a nivel local o de base
- ☐ Ampliación de coaliciones y galvanización de la voluntad política
- ☐ Fortaleciendo acuerdos/asociaciones con instituciones financieras internacionales IFIs
- ☐ Fortalecimiento acuerdos/asociaciones entre organismos del sistema de Naciones Unidas

Por favor, explique una de las opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Fortalecido el conocimiento de las organizaciones de mujeres y representantes del FNMP, mujeres insertas en el SISCODE sobre las herramientas digitales para incidir en la planificación y presupuestación municipal, observar el uso del presupuesto, conocer el situado constitucional para definir los presupuestos para las comisiones No. 9 (proyectos dirigidos a familia, niñez, adultos mayores y mujeres), seguimiento de proyectos, a través de los talleres prácticos "Activemos ciudadanía, fortaleciendo la auditoría social", facilitados por el ICEFI e instituciones gubernamentales, a partir de la sociedad estratégica con ONU Mujeres y en el marco del Proyecto. Esta es una acción catalítica del proyecto en donde la inversión total del ICEFI para los tres talleres en los departamentos priorizados fue de \$19,000. En total el ICEFI realizó 8 talleres departamentales invirtiendo más de \$50,000.

Por favor, explique una de las opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Se fortaleció el conocimiento a nivel local con actores claves sobre la Agenda de Mujeres Paz y Seguridad, el Plan de Acción Nacional 1325 y el funcionamiento y existencia de la Mesa Interinstitucional de Mujeres, Paz y Seguridad

Por favor, explique una de las opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Nos hemos aliado con la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia para generar mecanismos de seguimiento y acompañamiento a la participación de las mujeres en el Sistema de Consejos de Desarrollo y la toma de decisiones en el Poder Ejecutivo y generar discusión sobre los obstáculos para la participación política de las mujeres y las estrategias para abordarlos

Estamos trabajando con

*

- ☐ Fortalecimiento de alianzas con IFIs
- ☒ Fortalecimiento de alianzas entre las agencias de la ONU
- ☒ En asociación con organizaciones de la sociedad civil
- ☐ En asociación con instituciones académicas locales
- ☐ Haciendo alianzas con entidades del nivel sub-nacional
- ☒ Haciendo alianzas con entidades del nivel nacional
- ☐ En asociación con voluntarios/as locales

Por favor, explique

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Se crearon alianzas con el Programa Mundial de Alimentos, presente en Huehuetenango, para el fortalecimiento de las Direcciones Municipales de la Mujer de los municipios priorizados

[Se ha trabajado con el Foro Nacional de las Mujeres por la Paz y otras organizaciones de mujeres vinculadas a la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad en los tres departamentos de intervención. Sin bien se priorizaron las organizaciones que están presentes en los municipios priorizados, se tomarán en cuenta las organizaciones que han tenido un trabajo histórico cuyas lideresas son un referente a nivel departamental, en coordinación con el Foro Nacional de las Mujeres por la Paz]

[Las instituciones con las que se ha trabajado son las siguientes: Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil, Secretaría Presidencial de la Mujer, Defensoría de la Mujer Indígena, CODISRA, Secretaría de Coordinación Estratégica de la Presidencia, Gobernación departamentales y alcaldes municipales.

Leaving No one Behind – sin dejar a nadie atrás

Seleccione todos los tipos de beneficiarios/as focalizados/as por el proyecto PBF con base en la narrativa anteriormente descrita.

*

Obligatorio

- ☐ Personas desempleadas
- ☐ Minorías (ej. comunidades racializadas, etnicidad, lengua, religión, etc.)
- ☒ Comunidades indígenas
- ☐ Personas con discapacidad
- ☒ Personas afectadas por la violencia (incluyendo violencia basada en género)
- ☒ Mujeres
- ☒ Juventudes
- ☐ Niños/Niñas
- ☐ Minorías relacionadas con la orientación sexual y/o identidad o expresión de género
- ☐ Personas viviendo en o alrededor de zonas de frontera
- ☐ Personas afectadas por desastres naturales
- ☒ Personas afectadas por conflicto armado (víctimas y/o sobrevivientes)
- ☐ Desplazados/as internos/as, migrantes y/o refugiados

PARTE IV: Monitoreo, Evaluación y Cumplimiento

» Monitoreo

Por favor liste todas las actividades de monitoreo que se realizaron durante el periodo de reporte

*

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

- 1. Elaborado un plan de monitoreo pendiente de validación con las agencias PNUD y UNFPA**
- 2. Elaboradas las fichas de indicadores de productos por el equipo técnico operativo del proyecto, pendientes de validar por PNUD y UNFPA.**
- 3. Elaborados los informes trimestrales de monitoreo del PBF.**

¿Los indicadores de resultado tienen líneas de base?

*

Seleccionar "si", solo si algunos resultados tienen indicadores con línea de base

- ☐ Si
- ☒ No

En caso afirmativo, por favor ingrese una corta descripción. En caso negativo, explique por qué no y cuándo estarán disponibles.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

No aplica

Explique qué fuentes de evidencia se han utilizado para informar sobre los indicadores (y están disponibles de ser solicitados)

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

No aplica

¿Ha lanzado el proyecto iniciativas de recopilación de datos a nivel de resultados?, p.e. encuestas de percepción

La encuesta de percepción es una recopilación formal de información de una muestra aleatoria de personas encuestadas, a través de sus respuestas a preguntas estandarizadas. Para más información, véase la Nota orientativa del PBF. [link](#)

☐ Si

☒ No

Por favor ingrese una corta descripción.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

¿Ha utilizado o establecido el proyecto mecanismos de retroalimentación con las comunidades?

Mecanismo de retroalimentación comunitaria, o monitoreo basado en la comunidad, es un sistema organizado para que las comunidades de participantes monitoreen los efectos locales y el impacto de una intervención. Idealmente, este sistema capacita a la comunidad para expresar si se están cumpliendo sus expectativas y aportar sugerencias a los responsables de la toma de decisiones para un posible (re)enfoque. Para más información, véase la Nota orientativa del PBF. [link](#)

☐ Si

☒ No

Por favor ingrese una corta descripción.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

» Evaluación

¿Está el proyecto en vías de realizar su evaluación?

☐ Si

☒ No

☐ No aplica

Presupuesto para la evaluación final independiente:

Respuesta obligatoria

75000

Si el proyecto finaliza en los próximos seis meses, ¿su evaluación va por buen camino?

- ☐ Si
- ☐ No
- ☒ No aplica

Por favor, describa los preparativos

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Información de
contacto

Nombre

Organización

Cargo

Email

Por favor,
mencione a la
persona de
contacto
responsable de
compartir el
informe final
de evaluación
con el PBF.

» Efecto Catalítico

Efectos Catalíticos (financieros): ¿El proyecto ha movilizado recursos financieros adicionales distintos a los del PBF hasta la fecha?

*

- ☒ Si
- ☐ No

En caso de respuesta afirmativa, ¿cuántas fuentes o donantes adicionales ha tenido el proyecto?

*

1

En caso afirmativo, indique el nombre de todo los donantes o fuentes respectivos de financiación y la cantidad de apoyo financiero adicional, que no sea PBF, que ha sido apalancado por el proyecto **desde que comenzó**, así como, específicamente, **durante el período del presente informe**

Por favor, ingrese cada agente financiero y sus contribuciones de manera separada

Nombre de Financiador

ICEFI

Monto movilizado desde el inicio del proyecto (USD)

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

19000

Monto movilizado durante el periodo de referencia (USD)

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

19000

Efectos Catalíticos (no financieros): ¿Ha permitido o creado el proyecto un cambio de consolidación de la paz más grande o a más largo plazo?

☐ Si

☒ No

En caso afirmativo, por favor seleccione la opción relevante:

☐ Algún efecto catalítico

☐ Efecto catalítico significativo

Si corresponde, describa cómo el proyecto ha tenido un efecto catalizador (no financiero), es decir, ha eliminado barreras para desbloquear procesos estancados de tipo político, institucional u otros, a diferentes niveles de país, y/o ha creado las condiciones para establecer nuevos procesos con este fin.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Sostenibilidad

Describe los pasos que se han tomado para garantizar la sostenibilidad de los logros de consolidación de la paz más allá de la duración del proyecto.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

En seguimiento a las estrategias de sostenibilidad propuestas en el proyecto, se priorizó la institucionalización de los procesos a nivel departamental. A través de diálogos bilaterales con autoridades departamentales y municipales, se gestionó un espacio en las reuniones ordinarias del Sistema de Consejos de Desarrollo. En consecuencia, se integraron las acciones del proyecto vinculadas a la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad y la territorialización del Plan de Acción Nacional 1325 en los tres departamentos de intervención, a través del registro en las actas de las sesiones ordinarias de los Consejos Departamentales y Municipales de Desarrollo en las cabeceras departamentales en Huehuetenango y Quiché. Está en progreso el mismo formato para Alta Verapaz. Este proceso da un respaldo al proyecto por lo menos durante la presentación administración, que culmina en el año 2028.

¿Hay algún otro problema relacionado con la implementación del proyecto que desee compartir, incluidas las necesidades de capacidad de las organizaciones receptoras?

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

No aplica

Actividades de seguimiento y supervisión

Por favor, describa cualquier evento relacionado a seguimiento y supervisión. Seleccione Next, si no se ha llevado a cabo ninguna actividad relevante.

Estos incluyen reuniones del Comité Directivo, visitas de monitoreo, monitoreo de terceros, monitoreo basado en la comunidad, cualquier recopilación de datos, percepción u otros hallazgos de encuestas, informes de evaluación, auditoría o investigaciones.

Actividades clave de seguimiento y supervisión	Nombre del evento	Resumen	Hallazgos

Evento 1	Selección de socias para la implementación del resultado 3	Se están elaborando los términos de referencia para la selección de socias para la implementación de proceso especializados en cada uno de los departamentos, con énfasis en el diseño de un modelo de organización y articulación multinivel entre OSC, diseño de los procesos de capacitación para para el monitoreo e incidencia en cada departamento, abordaje y definición de estrategias colectivas para el manejo de riesgos y medidas de protección en cada departamento	Se debe fortalecer a las posibles socias que demostraron interés en aplicar a los grants, ya que algunas carecen de los requisitos que se solicitan para su adjudicación.
Evento 2	Contenido de la Malla Curricular sobre la AMPS	Elaborados y valido el contenido de la malla curricular sobre la AMPS que contiene 5 módulos presentados a la MIMPAZ	La MIMPAZ y en particular las instituciones del MINGOB, MINDEF y SEPREM no incluye dentro de su oferta formativa la AMPS
Evento 3	Análisis de barreras	Iniciado el análisis de las barreras que enfrentan las mujeres en los departamentos de Alta Verapaz, Guatemala, Huehuetenango y Quiché para ampliar su participación en espacios de incidencia y toma de decisiones, el cual terminará en el mes de diciembre	Identificar el nivel de participación de las mujeres en el Sistema de Consejos de Desarrollo u otros mecanismos de toma de decisiones, requiere de una verificación cualitativa de las condiciones de su participación e incidencia, para poder aportar las acciones estratégicas a seguir.

Evento 4	Planificación, presupuestación y programación institucional, departamental y municipal	Elaborar una estrategia para la incorporación de las prioridades reflejadas en el Plan de Acción Nacional para la Implementación de la Resolución 1325 y Resoluciones Conexas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sobre Mujeres, Paz y Seguridad en la programación, planificación y presupuestación estatal (PAN 1325),	No se tiene un modelo de planificación, programación y presupuestación institucional que incorpore la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, especialmente el PAN 1325 a nivel nacional alineado con el Sistema Nacional de Planificación, políticas públicas vigentes y los compromisos internacionales
Evento 5	Informe sobre el monitoreo y evaluación de la implementación de la Resolución 1325 (2024-2025)	Por medio de una asistencia técnica se elaborará el informe de monitoreo y evaluación de la implementación de la Resolución 1325 que corresponde a los años 2024 y 2025.	No se ha elaborado un informe de monitoreo desde el año 2023, por lo que no se tiene la sistematización de los avances de su implementación.
Evento 6	Monitoreo en la implementación del proyecto y Junta de Proyecto	Implementar el plan de monitoreo del proyecto y darle seguimiento al monitoreo trimestral del PBF y aprobar el informe anual por parte de la Junta de Proyecto	No se ha terminado el plan de monitoreo del proyecto, por lo que se acelerará su validación con las instancias correspondientes para su implementación.
Evento 7	Línea base del proyecto	Culminación del levantamiento de la línea base por parte de la empresa consultora	El retraso en el inicio de la línea conlleva a acelerar el levantamiento de información antes que culmine el año 2025
Evento 8			

Pasos finales

- Guardar una copia en PDF del formulario en línea, haciendo click en el ícono de *Impresora* en la esquina superior derecha de la página.
- Un cuadro de diálogo aparecerá: por favor seleccionar tamaño A4 y orientación de página retrato.
- Hacer click en "prepare" y guardar el documento como PDF.
- (Si en el primer intento, el documento generado no es legible, cierre el cuadro de diálogo y regrese a la primera página del formulario usando el botón "Return to Beginning" e intente guardar el documento como PDF desde ahí).
- Después de generar la versión PDF, por favor envíe (submit) el reporte en la última página del formulario. Puede usar el botón "Go to End" en la parte inferior derecha del formulario.
- Acorde a nuestros requerimientos sobre reportes, **por favor, cargar la versión PDF del reporte, así como también el *reporte financiero en formato Excel* en la plataforma de MPTFO-Gateway.**

Si encuentra alguna dificultad en llenar el formulario o generando el archivo pdf para la plataforma MPTFO Gateway, por favor, contactar a Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Gracias. Usted ha finalizado el reporte. Por favor, hacer click en el botón SUBMIT o VALIDATE en la parte inferior. Cuando el reporte ha sido enviado, un mensaje de confirmación aparecerá en la parte superior de la página. Esto puede tardar unos segundos.