

PBF November 2025 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

GENERALIDADES DEL PROYECTO

Gracias por completar el informe de progreso del PBF. Para proyectos con más de un receptor, consulte entre los receptores antes de completar el formulario para garantizar la colaboración en las respuestas. Si tiene alguna pregunta o requiere asistencia técnica para completar el formulario, envíe un correo electrónico a gabriel.velasteguimoya@un.org

Haga clic en Next para comenzar

» Envío de informe

Tipo de reporte *

- Semestral
- Anual
- Final
- Otra

Fecha de envío de reporte *

2025-11-15

Nombre y cargo de persona que envía el reporte *

Pedro L. Hernández Piedra

Correo electrónico de la persona que envía el reporte *

coord.elsalvador@oikos.pt

Nombre y cargo de persona que aprobó el reporte *

Ricardo Domingos, Director de Operaciones

¿Todos los receptores de fondos para este proyecto contribuyeron al reporte? *

- Si
 No

El reporte fue revisado por el Secretariado PBF o el punto focal en la OCR? *

Debería asegurarse de que el Secretariado PBF o el punto focal tenga una oportunidad de revisar el reporte, antes de su envío.

- Si
 No
 No aplica

» Información del proyecto y alcance geográfico

¿Es un proyecto transfronterizo? *

- Si No

Seleccione la región geográfica en la que se implementa el proyecto

- Asia y el Pacífico África Central y Sur África del Este
 Europa y Asica Central Global América Latina y el Caribe
 Medio Oriente y Norte de África África Occidental

País en donde se implementa el proyecto *

- Bolivia Colombia Costa Rica
 República Dominicana Ecuador El Salvador
 Guatemala Haití Honduras
 Perú Otro, especificar

Otro, por favor especificar *

Título de proyecto *

- 00130003: Jovenes por La Libertad
 00134261: Mujeres Guardianas de la Paz
 00140097: ¡DE UNA! Transformando a mi comunidad
 00140772: JuventudES diversas por la paz la participación y los derechos.
 00140805: Mujeres protectoras y guardianas del medio ambiente en Morazán
 Otro, especificar

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto *

EJEMPLO: 00134236: Liderazgo juvenil transformador en Cúcuta, El Tarra y Tibú, en el departamento de Norte de Santander.

<p>Seleccione la región geográfica en la que se implementa el proyecto *</p> <p><i>Si el proyecto que busca no aparece en la siguiente pregunta, por favor asegurarse de que las regiones correctas han sido seleccionadas. Un número limitado de proyectos transfronterizos cubren múltiples regiones geográficas. Por ejemplo, un proyecto transfronterizo entre Niger y Chad cubre África Occidental y África Central y Sur.</i></p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 33%;"><input type="checkbox"/> Asia y el Pacífico</div> <div style="width: 33%;"><input type="checkbox"/> África Central y Sur</div> <div style="width: 33%;"><input type="checkbox"/> África del Este</div> <div style="width: 33%;"><input type="checkbox"/> Europa y Asica Central</div> <div style="width: 33%;"><input type="checkbox"/> Global</div> <div style="width: 33%;"><input type="checkbox"/> América Latina y el Caribe</div> <div style="width: 33%;"><input type="checkbox"/> Medio Oriente y Norte de África</div> <div style="width: 33%;"><input type="checkbox"/> África Occidental</div> </div>
<p>Seleccione el título del proyecto para el presente reporte *</p>
<p>Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto *</p> <p><i>EJEMPLO: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal</i></p>
<p>Seleccionar los países en los que se implementa el proyecto *</p>
<p>Otro, por favor especificar *</p>
<p>Fecha de inicio de proyecto (Fecha de primer desembolso) *</p> <p>2025-08-06</p>
<p>Fecha de finalización de proyecto *</p> <p>2026-07-30</p>
<p>¿Ha recibido este proyecto una extensión? *</p> <p> <input type="radio"/> Si, extensión con costo <input type="radio"/> SI, extensión sin costo <input type="radio"/> AMBOS, extensión con y sin costo <input checked="" type="radio"/> NO, no extensiones </p>
<p>¿Solicitará este proyecto una extensión? *</p> <p> <input type="radio"/> Si, extensión con costo <input type="radio"/> SI, extensión sin costo <input type="radio"/> AMBOS, extensión con y sin costo <input checked="" type="radio"/> NO, no extensiones </p>

¿Presentará este proyecto una solicitud de transferencia de fondos (FTR) en los próximos seis meses? *

- Si
 No

En caso afirmativo, ¿aproximadamente en qué mes espera presentar la solicitud? *

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|--|
| <input type="radio"/> Enero | <input type="radio"/> Febrero | <input type="radio"/> Marzo |
| <input type="radio"/> Abril | <input type="radio"/> Mayo | <input type="radio"/> Junio |
| <input type="radio"/> Julio | <input type="radio"/> Agosto | <input type="radio"/> Septiembre |
| <input type="radio"/> Octubre | <input type="radio"/> Noviembre | <input checked="" type="radio"/> Diciembre |

La fecha actual de finalización está a menos seis meses? *

- Si
 No

¿Los fondos son desembolsados a un agente fiduciario nacional o regional? *

- Si
 No

Si lo es, por favor seleccionar cuál *

- Fondo Fiduciario Nacional
 Fondo Fiduciario Regional

Receptores

¿La agencia coordinadora es una agencia ONU o una entidad fuera de ONU? *

- Entidad ONU
 Entidad no-ONU

Por favor, seleccionar a la agencia coordinadora receptora?

- ACTED
- AEDE
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
- Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
- Avocats sans frontières Canada
- Ayuda en Accion
- BIRN - Balkan Investigative Reporting Network
- BIOM -Youth Ecological Movemen
- CARE International UK
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- Christian Aid Ireland
- COIPRODEN
- Concern Worldwide
- Conexion Guatemala
- COOPI - Cooperazione Internazionale
- CORD Burundi
- CORDAID
- Corporacion Sisma Mujer
- CRS - Catholic Relief Services
- DanChurchAid
- Danish Refugee Council
- EQUITAS
- Fund for Congolese Women
- Fundacion Estudios Superior (FESU)
- Fundación Mi Sangre (FMS)
- Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF)
- HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI)
- ICTJ (International Center for Transitional Justice)
- Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- Integrity Watch
- International Alert
- International Rescue Committee
- Interpeace
- Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
- MLAL - ProgettoMondo
- MSIS-TATAO
- NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
- Nonviolent Peaceforce
- Norwegian Refugee Council (NRC)
- Nile Sustainable Development Organization - NSDO
- OCNH-Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti
- OIKOS
- ONG Adkoul - ONG Adkoul
- ONG AZHAR
- OXFAM
- Peace Direct
- Plan International
- PNG UN Country Fund
- Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- ROI - Roza Otunbayeva Initiati
- Saferworld
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
- Save the Children
- Search for Common Ground (SFCG)
- SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
- SismaMujer
- SOS Sahel Sudan
- Stichting Impunity Watch
- Tearfund
- The Carter Center, Inc.
- Trocaire
- War Child
- War Childhood Museum (WCM)
- World Vision International
- World Vision Myanmar
- ZOA
- blank_placeholder
- Otro, especificar

Otro, por favor especificar

¿Existen otros receptores para este proyecto?

- Sin otros receptores
- Si, solo otros receptores ONU
- Si, solo otros receptores no-ONU
- Si, receptores ONU y no-ONU

Seleccionar otros receptores ONU

Seleccione todos los que aplican

- PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
- OIM: Organización Internacional para las Migraciones UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
- ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- ONU Mujeres ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
- UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
- FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
- PMA: Programa Mundial de Alimentos ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
- UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
- PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente OIT: Organización Internacional del Trabajo
- OMS: Organización Mundial de la Salud OPS/OMS
- UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital
- UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
- UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
- ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial CCI: Centro de Comercio Internacional
- Departamento de Operaciones de Paz de la ONU Otro, especificar

Otro, por favor especificar

Seleccionar otros receptores no-ONU *

- ACTED
- AEDE
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
- Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
- Avocats sans frontières Canada
- Ayuda en Accion
- BIRN - Balkan Investigative Reporting Network
- BIOM -Youth Ecological Movemen
- CARE International UK
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- Christian Aid Ireland
- COIPRODEN
- Concern Worldwide
- Conexion Guatemala
- COOPI - Cooperazione Internazionale
- CORD Burundi
- CORDAID
- Corporacion Sisma Mujer
- CRS - Catholic Relief Services
- DanChurchAid
- Danish Refugee Council
- EQUITAS
- Fund for Congolese Women
- Fundacion Estudios Superior (FESU)
- Fundación Mi Sangre (FMS)
- Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF)
- HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI)
- ICTJ (International Center for Transitional Justice)
- Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- Integrity Watch
- International Alert
- International Rescue Committee
- Interpeace
- Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
- MLAL - ProgettoMondo
- MSIS-TATAO
- NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
- Nonviolent Peaceforce
- Norwegian Refugee Council (NRC)
- Nile Sustainable Development Organization - NSDO
- OCNH-Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti
- OIKOS
- ONG Adkoul - ONG Adkoul
- ONG AZHAR
- OXFAM
- Peace Direct
- Plan International
- PNG UN Country Fund
- Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- ROI - Roza Otunbayeva Initiati
- Saferworld
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
- Save the Children
- Search for Common Ground (SFCG)
- SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
- SismaMujer
- SOS Sahel Sudan
- Stichting Impunity Watch
- Tearfund
- The Carter Center, Inc.
- Trocaire
- War Child
- War Childhood Museum (WCM)
- World Vision International
- World Vision Myanmar
- ZOA
- blank_placeholder
- Otro, especificar

Otro, por favor especificar

Asociación Juvenil para el Bienestar Integral -A JUBI, Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con VIH en El Salvador - COMCAVIS TRANS, Asociación de Desarrollo Económico Social – ADES Santa Marta , Asociación Azul Originario - AZO, Asociación Plataforma Global El Salvador - PGES, Asociación de Jóvenes Feministas Ameyalli -AMEYALLI , Cicla 28 – Mujeres en Bicicleta, Fundación Afrodescendientes Organizados Salvadoreños - AFROOS

Socios implementadores

¿A cuantos socios implementadores ha transferido recursos el proyecto *desde el inicio del proyecto*

8

¿A cuantos socios implementadores ha transferido recursos el proyecto *durante este período calendario/año en curso* (para los reportes de medio año: enero-junio; para los reportes anuales: enero-diciembre (anticipado); para los reportes finales: duración total del proyecto)?

8

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- Asociación Nacional de jóvenes
- Asociación Nacional de mujeres
- Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- Asociación subnacional de jóvenes
- Asociación subnacional de mujeres
- Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales
- ONGs internacionales
- Entidades gubernamentales
- OSC nacional de mujeres y jóvenes
- OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Asociación Juvenil para el Bienestar Integral -AJUBI

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

107,7

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

89,348

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

76,935

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe

Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres

- **Desarrollo de 2 encuentro territorial de juventudes en el que participaron 28 mujeres, 22 hombres, 1 persona LGBTQ+, 2 Afrodescendientes y 2 Indígenas.**
- **Consultas participativas de juventudes para propuestas: Proceso de consulta para la construcción participativa de la Agenda Programática de Juventudes, La Ley General de Juventud y la Política Municipal de La Unión Norte.**
- **Implementación descentralizada de la escuela de liderazgo juvenil DDHH y Democracia, con 28 jóvenes: 12 mujeres, 14 hombres y 2 personas LGBTQ+.**
- **Proceso formativo en género y vida libre de violencia, con la participación de 24 mujeres jóvenes de organizaciones de base de la zona oriental.**
- **Jornada de auto cuidado, con 8 mujeres y 6 hombres de la organización.**
- **1 diálogo intergeneracional, 10 diálogos comunitarios y 4 con otras OSC. El total de participantes en estos diálogos fue de 203 mujeres, 131 hombres y 2 personas no binarias. Del total LGBTQ+ fueron 7; Afrodescendientes, 4; e Indígenas 4. Del total de 336 personas, 40 adultos y 296 jóvenes.**
- **14 encuentros comunitarios y deportivos con enfoque de cultura de paz, incluyendo diferentes deportes como fútbol, voleibol, juegos de mesa.**
- **4 festivales culturales con la participación de organizaciones de base.**
- **Elaboración de Política Municipal de Juventud (PMJ) de La Unión Norte.**

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

- Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador
- Asociación Nacional de jóvenes
 - Asociación Nacional de mujeres
 - Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
 - Asociación subnacional de jóvenes
 - Asociación subnacional de mujeres
 - Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
 - Organizaciones regionales de la sociedad civil
 - Organizaciones regionales
 - ONGs internacionales
 - Entidades gubernamentales
 - OSC nacional de mujeres y jóvenes
 - OSC subnacional de mujeres y jóvenes
 - Otro

Otro, por favor especificar

Asociación de personas LGBTQ+

<p>Nombre del socio implementador</p> <p>Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con VIH en El Salvador - COMCAVIS TRANS</p>	*
<p>¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la duración total del proyecto a ser desembolsado a este socio implementador?</p> <p><i>Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).</i></p> <p>122,1</p>	*
<p>¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador desde el inicio del proyecto?</p> <p><i>Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).</i></p> <p>95,905</p>	*
<p>¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador durante el periodo calendario por este informe?</p> <p><i>Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).</i></p> <p>71,323</p>	*
<p>Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe</p> <p><i>Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 encuentro territorial que reunió juventudes diversas de la zona central 26 participantes LGTBIQ+ y sirvió como espacio de análisis de su situación y su rol en la sociedad para genera una cultura de paz. • Escuela de liderazgo juveniles DDHH y Democracia, con 25 participantes LGTBIQ+. • Formación en gestión de crisis y primeros auxilios psicológicos, con 23 participantes LGTBIQ+ Las juventudes pudieron fortalecer sus habilidades de aplicación básica de gestión en crisis y primeros auxilios psicológicos, como escucha activa, generar un ambiente seguro, establecer conexión y orientar a las víctimas a tomar la autonomía. • Atención jurídica y psicosocial a 32 casos LGTBIQ+ de juventudes que han sufrido vulneraciones por razones de género, homofobia y transfobia. • 2 talleres de diálogo intergeneracionales desarrollados en San Salvador y San Miguel, que conllevo en el intercambio de experiencias entre juventudes y otros grupos etarios sobre la diversidad, los derechos y una cultura de paz. Participaron un total de 98 personas (55 jóvenes diversos/as, 43 adultos). • Consultas participativas de juventudes para la construcción de propuestas a nivel nacional. 	*
<p>Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.</p>	

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- Asociación Nacional de jóvenes
- Asociación Nacional de mujeres
- Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- Asociación subnacional de jóvenes
- Asociación subnacional de mujeres
- Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales
- ONGs internacionales
- Entidades gubernamentales
- OSC nacional de mujeres y jóvenes
- OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- Otro

Otro, por favor especificar

Asociación de desarrollo local

Nombre del socio implementador *

Asociación de Desarrollo Económico Social – ADES Santa Marta

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

69,9

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

64,079

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

56,886

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe

Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres

- **Consultas participativas de juventudes para propuestas: Proceso de consulta para la construcción participativa de la Agenda Programática de Juventudes, La Ley General de Juventud y la Política Municipal de Cabañas Este.**
- **Implementación descentralizada de la escuela de liderazgo juvenil DDHH y Democracia, con 33 personas de Cabañas Este: 26 mujeres, 9 hombres; de estas, 1 persona LGBTIQ+.**
- **Jornada de auto cuidado, con 23 mujeres y 10 hombres de la organización haciendo un total de 33 personas.**
- **3 diálogos intergeneracionales y 8 comunitarios. El total de participantes fue de 308 mujeres, 147 hombres y 2 personas no binarias. Del total fueron 16 LGBTIQ+. De las 457 personas, 105 adultos y 352 jóvenes.**
- **6 encuentros deportivos con enfoque de cultura de paz con la participación de las organizaciones de base y las comunidades de Cabañas Este, llegando a 442 mujeres, 514 hombres y 3 personas LGBTIQ+.**
- **Desarrollados el festival “Juventudes Activas por la Defensa de los Derechos Humanos en la Búsqueda de la paz” y el festival “Juventudes en Acción: Construyendo Futuro”, en los que participaron organizaciones de base de diferentes zonas de Cabañas, con 284 mujeres, 133 hombres y 8 personas LGBTIQ+.**
- **Elaboración de Política Municipal de Juventud (PMJ) de Cabañas Este.**

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este periodo calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador

- Asociación Nacional de jóvenes
- Asociación Nacional de mujeres
- Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- Asociación subnacional de jóvenes
- Asociación subnacional de mujeres
- Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales
- ONGs internacionales
- Entidades gubernamentales
- OSC nacional de mujeres y jóvenes
- OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador

Asociación Azul Originario - AZO

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

64,6

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

49,114

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

44,304

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres

- **Autocuidado para el equipo de la organización fortaleciendo la convivencia y compromiso con el trabajo de consolidación de la paz. Participaron un total de 15 personas; 7 mujeres y 8 hombres.**
- **Construcción 15 planes de prevención de violencia basada en género de 15 organizaciones de base. Además, se cuenta con un “plan marco” que puede servir de guía para cualquier organización juvenil que desee tener construir esta herramienta.**
- **Atención jurídica y psicológica a 8 casos de personas víctimas de violencias: 7 mujeres y 1 hombre.**
- **Diseño y ejecución de una campaña territorial “Voces diversas, derechos unidos” cuyo objetivo es visibilizar las realidades y demandas de las juventudes diversas.**
- **Desarrollo de un festival artístico-cultural en la Isla el Espíritu Santo promoviendo el conocimiento de derechos y la convivencia pacífica. Participaron un total de 47 mujeres y 34 hombres; en total, 81 personas.**
- **El equipo de AZO diseño y elaboró un video comunicacional del festival artístico.**
- **Formación en primeros auxilios psicológicos y cuidado colectivo a 14 mujeres y 11 hombres; en total, 25 personas. Como resultado de este esfuerzo se está construyendo una guía de cuidado colectivo que se prevé que sea un documento útil para las organizaciones que sostienen redes de apoyo en los diferentes territorios.**
- **Consultas participativas de juventudes para la construcción de propuestas a nivel nacional.**

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este periodo calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- Asociación Nacional de jóvenes
- Asociación Nacional de mujeres
- Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- Asociación subnacional de jóvenes
- Asociación subnacional de mujeres
- Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales
- ONGs internacionales
- Entidades gubernamentales
- OSC nacional de mujeres y jóvenes
- OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Asociación Plataforma Global El Salvador - PGES

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

78,2

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

73,686

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

50,219

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe

Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres

- **Diseño y ejecución de la “Escuela de Juventudes por la Paz y el Diálogo” orientada a fortalecer las capacidades de liderazgo, participación e incidencia en la construcción de paz de las juventudes. Participaron un total de 24 personas; 13 mujeres y 11 hombres; de estas, 2 LGBTQ+. El diseño de esta Escuela ha sido aplicado por otras organizaciones del proyecto.**
- **Diseño de la campaña “Construimos Paz desde la Esperanza”.**
- **Construcción participativa de la Política Municipal de Juventud. Esta se presentó al Concejo Municipal, que reafirmó su compromiso de aprobar la política.**
- **Procesos de diálogo con los actores locales de Cuscatlán Norte para la articulación entre juventudes y autoridades.**
- **Intercambio de experiencia con referentes de organizaciones y liderazgos juveniles sobre perspectivas, conocimientos, metodologías para la formación a formadores/as.**
- **Jornada de autocuidado para el equipo de PGES sobre círculos restaurativos, basados en la comunicación no violenta. 15 personas: 8 mujeres y 7 hombres.**
- **Formación en género y vida libre de violencia, con 25 mujeres jóvenes.**
- **Formación TIC’s seguras, como herramientas de comunicación, trabajo en red y para la promoción y construcción de una cultura de paz. 23 personas: 12 mujeres, 9 hombres y 2 no binario.**
- **Consultas participativas de juventudes para la construcción de propuestas a nivel nacional.**

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

- Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador
- Asociación Nacional de jóvenes
 - Asociación Nacional de mujeres
 - Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
 - Asociación subnacional de jóvenes
 - Asociación subnacional de mujeres
 - Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
 - Organizaciones regionales de la sociedad civil
 - Organizaciones regionales
 - ONGs internacionales
 - Entidades gubernamentales
 - OSC nacional de mujeres y jóvenes
 - OSC subnacional de mujeres y jóvenes
 - Otro

Otro, por favor especificar

<p>Nombre del socio implementador</p> <p>Asociación Jóvenes Feministas Ameyalli -AMEYALLI</p>	*
<p>¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la duración total del proyecto a ser desembolsado a este socio implementador?</p> <p><i>Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).</i></p> <p>35,6</p>	*
<p>¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador desde el inicio del proyecto?</p> <p><i>Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).</i></p> <p>30,283</p>	*
<p>¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador durante el periodo calendario por este informe?</p> <p><i>Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).</i></p> <p>27,89</p>	*
<p>Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe</p> <p><i>Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Intercambio de experiencia y encuentro presencial entre juventudes organizadas 60 participantes (57 mujeres), de encuentro sectorial que conllevó un intercambio de experiencias entre mujeres jóvenes organizadas a nivel territorial para fortalecer la construcción de paz. • Encuentro Deportivo. Contó con la participación de mujeres jóvenes, juventudes en general y la alcaldía de San Salvador Sur. 281 participantes (122 mujeres y 159 hombres) • Procesos formativos en género. AMEYALLI diseñó la guía curricular y un taller de Transferencia metodológica para que otras organizaciones puedan replicarlo con juventudes en los territorios. • Formación en género, vida libre de violencia y discriminación, en la que participaron 15 personas. • Diálogo social que fortaleció la consolidación de la paz al generar espacios horizontales de reflexión entre juventudes, comunidades y actores de la sociedad civil. 21 participantes (19 mujeres y 2 hombres). • “Festival Cuerpos Libres, justicia para todas”, desde el enfoque de la cultura de paz, orientados a juventudes no organizadas. 254 participantes (208 mujeres y 46 hombres). 	*
<p>Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.</p>	*

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- Asociación Nacional de jóvenes
- Asociación Nacional de mujeres
- Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- Asociación subnacional de jóvenes
- Asociación subnacional de mujeres
- Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales
- ONGs internacionales
- Entidades gubernamentales
- OSC nacional de mujeres y jóvenes
- OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Cicla 28 – Mujeres en Bicicleta

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

38,2

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

30,511

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

15,812

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe

Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres

- **3 ediciones de la Escuela de Mujeres Ciclistas, con 50 mujeres participantes. Es la primera experiencia de su tipo en el país y ha fortalecido la capacidad de prevenir la violencia basada en género, el derecho al uso del espacio público, la autonomía de las mujeres y el eco-feminismo.**
- **Rodada “Moverme con libertad es mi derecho” que promovió la inclusión de 27 personas (21 mujeres y 19 hombres) con discapacidad y usuarias de silla de ruedas, concienciando sobre el derecho a la libertad de movimiento, vida independiente y seguridad vial. Se realizó en colaboración con Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador - INDES y Viceministerio de Transporte – VMT.**
- **3 cicleadas que han contribuido a la adquisición de experiencias en el uso de la bicicleta como herramienta de autonomía, resistencia, seguridad colectiva y acceso a la justicia para juventudes.**
- **“Encuentro medioambiental”, para promover la conciencia ambiental, la apropiación de los espacios públicos seguros, construcción de alternativas frente a la crisis ambiental y la apuesta para ciudades más sostenibles, justas y pacíficas. Participaron 78 personas (53 mujeres, 24 hombres y 1 no binario).**
- **Taller de psicoterapia grupal sobre comunicación asertiva y trabajo en equipo, fortaleciendo el autocuidado de 7 mujeres**
- **Consultas participativas de juventudes para la construcción de propuestas a nivel nacional**

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este periodo calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador

- Asociación Nacional de jóvenes
- Asociación Nacional de mujeres
- Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- Asociación subnacional de jóvenes
- Asociación subnacional de mujeres
- Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales
- ONGs internacionales
- Entidades gubernamentales
- OSC nacional de mujeres y jóvenes
- OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- Otro

Otro, por favor especificar

Asociación de afrodescendientes

<p>Nombre del socio implementador</p> <p>Fundación Afrodescendientes Organizados Salvadoreños - AFROOS</p>	*
<p>¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la duración total del proyecto a ser desembolsado a este socio implementador?</p> <p><i>Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).</i></p> <p>48,9</p>	*
<p>¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador desde el inicio del proyecto?</p> <p><i>Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).</i></p> <p>35,844</p>	*
<p>¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador durante el periodo calendario por este informe?</p> <p><i>Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).</i></p> <p>21,316</p>	*
<p>Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe</p> <p><i>Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Escuela Afro Miguel Ángel Ibarra, en la Isla Meanguera del Golfo, La Unión. Participaron 25 jóvenes (17 mujeres y 8 hombres). La escuela surge en conmemoración del escritor Miguel Ángel Ibarra, primer salvadoreño que se reconoce como afrodescendiente. Se ha logrado reconocer el papel constructivo de las juventudes afrodescendientes al visibilizar su historia e identidad. • La campaña “Salva Lo Afro” dirigida por juventudes para concienciar sobre la población afrodescendiente a fin de prevenir la discriminación por motivos raciales o étnicos, ha tenido un alcance de 105,000 mil personas en redes sociales. • Construcción y aprobación de la ordenanza municipal en La Unión Sur para el reconocimiento de la población afrodescendiente y la promoción de sus derechos culturales. Es la primera ordenanza de este tipo en el país. • “Autocuidado afrodescendiente” para fortalecer confianza y aprendizaje colectivo a fin de mejorar las estrategias del trabajo con juventudes. 4 participantes (3 mujeres). • Consultas participativas de juventudes para la construcción de propuestas a nivel nacional. 	*

Reporte Financiero

» Tasa de implementación por receptor

Por favor ingrese montos totales en dólares estadounidenses para cada una de las organizaciones receptoras

Por favor ingrese el valor inicial aprobado, el valor desembolsado a la fecha de elaboración de este informe y un estimado de fondos ejecutados y comprometidos por cada una de las organizaciones receptoras.

Por favor, asegúrese de que ingreso el monto correcto. Todos los valores deben ser ingresados en dólares estadounidenses

Para proyectos trasfronterizos, los valores se agrupan por agencia, aun cuando los montos se hayan transferido a oficinas de país diferentes. Tendrá oportunidad de compartir un presupuesto más detallado en la siguiente sección.

Receptores	Presupuesto aprobado (en USD) <i>Por favor, ingrese el presupuesto total como aparece en el documento del proyecto en USD</i>	Valor Desembolsado a la fecha (en USD) <i>Por favor, ingrese el monto total transferido a cada receptor a la fecha en USD</i>	Valor ejecutado / comprometido a la fecha (en USD) <i>Por favor, ingrese el monto aproximado ejecutado a la fecha en USD</i>	Tasa de ejecución como porcentaje del total del presupuesto aprobado (calculado automáticamente)
OIKOS	1400	980	986,045	70.43%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%

Otro, especificar	*	*	*	NaN%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

<p>Asociación Juvenil para el Bienestar Integral - A JUBI, Asociación Comunicand o y Capacitando a Mujeres Trans con VIH en El Salvador - COMCAVIS TRANS, Asociación de Desarrollo Económico Social - ADES Santa Marta , Asociación Azul Originario - AZO, Asociación Plataforma Global El Salvador - PGES, Asociación de Jóvenes Feministas Ameyalli - AMEYALLI , Cicla 28 – Mujeres en Bicicleta, Fundación Afrodescendi entes</p>	<p>*</p>	<p>*</p>	<p>*</p>	<p>%</p>
---	----------	----------	----------	----------

Organizados Salvadoreños - AFROOS				
TOTAL	1400	980	986.05	70.43%

El porcentaje aproximado de ejecución del total del proyecto, en función a los valores ingresados en la matriz superior es **70.43%**. ¿Puede confirmar que esto es correcto? *

Correcto Incorrecto

Si el valor es incorrecto, por favor ingrese la tasa aproximada de implementación como porcentaje *

» Presupuesto con perspectiva de género

Indique el **porcentaje (%)** que contribuye a la promoción de la equidad de género o al empoderamiento de la mujer de acuerdo al documento de proyecto. *

47,42

El valor total del proyecto en USD que contribuye a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer, en función al porcentaje ingresado en la parte superior y el presupuesto total aprobado es **US \$ 663.88**. ¿Puede confirmar que esto es correcto? *

Correcto Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *presupuesto* destinado a GEWE en dólares estadounidenses *

Valor ejecutado/comprometido a la fecha a esfuerzos que contribuyen a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer **US \$ 467.58**. ¿Es esto correcto? *

Correcto Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *valor ejecutado a la fecha* en GEWE en dólares estadounidenses *

ADJUNTE EL FORMATO DE PRESUPUESTO, MOSTRANDO LA EJECUCIÓN APROXIMADA DEL PROYECTO *

Las plantillas para el presupuesto están disponibles [aquí](#)

Reporte anual 2025 _ Proyecto JuventudES-9_11_48.xlsx



Marcadores del proyecto

Seleccione el marcador de género asociado con este proyecto *

- Score 1 para proyectos que contribuyen en algún grado a la equidad de género, pero no de manera significativa (menos del 30% del presupuesto total para GEWE)
- Score 2 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo significativo y destinan entre 30% y 79% del presupuesto total para GEWE)
- Score 3 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo principal y destinan al menos 80% del total del presupuesto para GEWE)

Seleccione el marcador de riesgo asociado con este proyecto *

- Marcador de riesgo 0 = riesgo bajo
- Marcador de riesgo 1 = riesgo medio
- Marcador de riesgo 2 = riesgo alto

Seleccione las áreas prioritarias del PBF asociadas con este proyecto *

- (1.1) Reforma de sector de seguridad
- (1.2) Estado de derecho
- (1.3) Desmovilización, Desarme y Reintegración
- (1.4) Diálogo político
- (2.1) Reconciliación nacional
- (2.2) Gobernanza democrática
- (2.3) Prevención/manejo del conflicto
- (3.1) Empleo
- (3.2) Acceso equitativo a servicios sociales
- (4.1) Fortalecimiento de capacidad nacional esencial del Estado
- (4.2) Extensión de autoridad estatal / administración local
- (4.3) Gobernanza de recursos para la consolidación de la paz (incluyendo Secretariados PBF)

¿El proyecto forma parte de una o más ventanas prioritarias del PBF? *

Seleccione todos los que aplican

- Iniciativa a la promoción de género
- Iniciativa a la promoción de juventud
- Transición de misiones de paz o misiones políticas especiales de ONU o regionales Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Proyecto transfronterizo o regional
- Ninguno

Comité directivo y trabajo con gobierno

¿El proyecto tiene un comité directivo/junta de proyecto? *

- Si
- No

En caso afirmativo, por favor indique cuantas veces se ha reunido el comité directivo del proyecto en los últimos seis meses

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

El proyecto tiene dos estructuras directivas: el comité ejecutivo y el comité técnico.

El comité ejecutivo (CE) está conformado por: OIKOS, la Oficina del Coordinador Residente de Naciones Unidas, Ministerio de Relaciones Exteriores, Instituto Nacional de Deportes de El Salvador (INDES), Dirección de Reconstrucción del Tejido Social (DRTS), Ministerio de Cultura, Municipalidades de Cabañas Este, La Unión Norte y Cuscatlán Norte y tres socias implementadoras (COMCAVIS TRANS, A JUBI y AFROOS).

En el último año el comité se ha reunido tres veces, una de ellas en el último semestre. Dicha sesión estuvo orientada a:

- Rendición de cuentas de los niveles de niveles de ejecución técnica y presupuestaria.
- Valorar la contribución de las actividades a los resultados, en clave de paz.
- Potenciar las coordinaciones con instituciones públicas.
- Aprobar el informe anual.

El comité técnico (CT) se ha reunido siete veces en el año. Esta instancia está constituida por OIKOS y las 8 socias implementadoras, y su función principal es el apoyo al comité estratégico.

Las reuniones has permitido:

- Valorar los niveles de ejecución técnica y presupuestaria, globales y por socia.
- Planificación trimestral del trabajo.
- Valorar la contribución de las actividades a los resultados, en clave de paz.
- Dar seguimiento a las relaciones con las instituciones públicas y otros aliados.
- Validar el informe anual.

Cada comité (CT y CE) ha contribuido a la gobernanza horizontal del proyecto, capitalizando la experiencia de cada entidad integrante y reforzando su compromiso con esta iniciativa de consolidación de la paz. El apoyo de la OCR ha sido decisivo para garantizar el enfoque de consolidación de la paz, la articulación entre actores y la pertinencia con la resolución 2250.

Por favor incluya una breve descripción del trabajo que el proyecto ha ejecutado con el gobierno en los últimos 6 meses. Por favor indique con qué nivel de gobierno se ha trabajado.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

La relación con la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social (DRTS) se ha fortalecido en los últimos 6 meses. La DRTS apoyó en la consulta con juventudes para la construcción de la Agenda Nacional de Juventudes, Paz y Seguridad, y la propuesta de reforma a la Ley General de Juventud; coordinando 3 grupos focales con jóvenes participantes en sus programas.

Así mismo, ha recibido las 3 propuestas de Políticas Municipales de Juventud construidas desde le proyecto y del anteproyecto de reforma a la Ley General de Juventud, para su revisión.

La DRTS se ha comprometido con apoyar en el posicionamiento de estas propuestas y de extender el diálogo con otras instituciones públicas.

Con la Agencia de Cooperación de El Salvador (ESCO) se han propiciado espacios para el acompañamiento en las propuestas de la Agenda Nacional de Juventudes, Paz y Seguridad, y la propuesta de reforma a la Ley General de Juventud.

Continúa la coordinación con la municipalidad de Cuscatlán Norte para la validación y aprobación de la Política Municipal de Juventud. Esta relación la dinamiza, principalmente, la socia local Plataforma Global - PGES, por su presencia territorial.

Se han fortalecido los vínculos con la municipalidad de La Unión Sur, específicamente en los procesos de visibilización de la raíz afrodescendiente en el territorio y su reconocimiento legal. La municipalidad aprobó una ordenanza para este propósito, un hito en la historia del país, y apoya a la socia del proyecto Fundación Afrodescendientes Organizados Salvadoreños – AFROOS en el desarrollo de actividades.

Otras actividades promovidas por AFROOS, como la campaña SalvaLoAfro, o el Festival de la Cochitina (cocina afrodescendiente) han sido apoyadas por el Ministerio de Cultura, Ministerio de Relaciones Exteriores y la municipalidad de Ahuachapán Norte.

PARTE I: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

NOTAS PARA COMPLETAR EL REPORTE:

- Evite el uso de acrónimos o "jerga de la ONU", use lenguaje general o común.
- Elabore su reporte en base a lo que se ha logrado en el período cubierto por el mismo, no sobre lo que el proyecto busca lograr.
- Por favor sea tan concreto/a como le sea posible. Evite el uso de un lenguaje teórico, ambiguo o demasiado conceptual.
- Asegúrese de que tanto el análisis como los avances que se reportan sean sensibles al género y a la edad.
- En la tabla de resultados, por favor sea muy conciso/a, solamente podrá usar 3000 caracteres para sus respuestas.

Por favor evalúe el estado de implementación de las siguientes actividades preparatorias

<p>Contratación de socios implementadores *</p> <p> <input type="radio"/> No ha comenzado <input type="radio"/> Inició <input type="radio"/> Parcialmente completado <input checked="" type="radio"/> Completado <input type="radio"/> No aplica </p>
<p>Contratación de colaboradores/personal *</p> <p> <input type="radio"/> No ha comenzado <input type="radio"/> Inició <input type="radio"/> Parcialmente completado <input checked="" type="radio"/> Completado <input type="radio"/> No aplica </p>
<p>Recolección de líneas de base *</p> <p> <input type="radio"/> No ha comenzado <input type="radio"/> Inició <input type="radio"/> Parcialmente completado <input checked="" type="radio"/> Completado <input type="radio"/> No aplica </p>
<p>Identificación de beneficiarios *</p> <p> <input type="radio"/> No ha comenzado <input type="radio"/> Inició <input type="radio"/> Parcialmente completado <input checked="" type="radio"/> Completado <input type="radio"/> No aplica </p>
<p>Proporcione cualquier información descriptiva adicional relacionada con el estado del proyecto, incluso si se han completado las actividades preliminares/preparatorias (es decir, contratación de socios, contratación de personal, etc.)</p> <p><i>Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters</i></p> <p>Se han completado todas las actividades preliminares.</p> <hr/>
<p>Describa el avance general hacia cada Resultado (Outcome) que tuvo lugar durante el período reportado (para los reportes de junio: enero-junio; para los reportes de noviembre: enero-diciembre(anticipado); para los reportes finales: duración total del proyecto). Por favor, no enumere actividades individuales. Si el proyecto está comenzando a marcar/ha marcado una diferencia a nivel de resultados, proporcione evidencia específica del avance (cuantitativo y cualitativo) y explique cómo impacta a los contextos político y de consolidación de la paz en general.</p> <hr/>
<p>¿Está el proyecto en camino a completar a tiempo los productos de acuerdo al plan de trabajo? *</p> <p> <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No </p>

En caso negativo, por favor proporcione una explicación *

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

Actividades del Resultado 4 tienen retraso conforme al cronograma aprobado por el Comité Ejecutivo, principalmente:

- **A.4.1.1. Construcción participativa, desde las juventudes diversas, de una propuesta de reforma de la Ley General de Juventud.**
- **A.4.1.2. Construcción participativa, desde las juventudes diversas, de políticas municipales de juventud, en municipios clave de la nueva división político-administrativa del país.**
- **A.4.2.2. Apoyo a las redes y organizaciones en procesos de diálogo político, ante gobiernos locales, ejecutivo y órgano legislativo, para impulsar las propuestas de reforma, nuevas políticas municipales y otros aspectos a favor de los DDHH de las juventudes diversas.**

Las propuestas están construidas pero su posicionamiento ante los interlocutores del Estado marcha a un ritmo menor de lo planificado.

Hay otras actividades con algunos retrasos pero que no comprometen en cumplimiento de los resultados.

El retraso en las actividades del Resultado 4 pudieran incidir en una ampliación del periodo de ejecución del proyecto (prórroga sin costo). Esto se podrá determinar durante el primer trimestre del 2026.

Resumen de avances

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

El proyecto cierra el 2025 con un promedio en el logro de sus indicadores de 72.5%, que comparado con el 70.8% de tiempo transcurrido y el 70.4% de ejecución presupuestaria, evidencia un buen balance entre eficiencia y eficacia.

El R1 dispone de un cumplimiento de indicadores del 84%, y un cumplimiento de sus 4 productos en 72% (en promedio).

15 organizaciones juveniles de base, tanto rurales, de mujeres, LGBTIQ+, de personas neurodivergentes y mixtas, incorporan el enfoque de consolidación de la paz en sus planificaciones estratégicas y en su trabajo territorial. Ninguna de estas organizaciones tenía esta experiencia.

Se fortalece la confianza de las comunidades hacia las juventudes y las legitima como agentes de constructores de paz. Lo anterior se ha logrado con un proceso de fortalecimiento integral que incluye: formación, acompañamiento en formulación y financiamiento de planes, y una estrecha articulación entre las socias implementadoras y los grupos de base. Los planes implementados por las 15 organizaciones se orientan al diálogo, la cohesión social y resolución positiva de conflictos. Se ejecutan en zonas tradicionalmente afectadas por la violencia social o territorios rurales alejados.

Un total de 403 jóvenes ha reafirmado su identidad y compromiso como constructores de paz, se logró con su participación en 11 intercambios juveniles territoriales y 1 nacional. Los encuentros contribuyeron al fortalecimiento de su identidad organizacional y comunitaria, la celebración de la diversidad, la empatía a las causas de otras interseccionalidades, mayor conocimiento y sensibilidad con la memoria histórica asociada con la construcción de la paz, intercambio de buenas prácticas y de medidas de mitigación ante discursos de odio y al refuerzo de mensajes positivos y esperanzadores.

Las juventudes organizadas disponen de una Agenda Programática “El país que queremos” que evidencia su capacidad de propuesta y compromiso con la paz y los DDHH. El documento es el primero en varios años en definir una agenda colectiva, construida bajo el consenso y la participación de casi 2000 jóvenes de todos los departamentos del país. La agenda evidencia el vínculo entre paz y seguridad, DDHH y desarrollo sostenible.

El R2 tiene un cumplimiento del 88% de sus indicadores, y del 90% de sus productos.

113 mujeres y 23 hombres jóvenes, se sienten más seguros/as en su entorno organizativo, considerándolo un espacio libre de estigma, discriminación y de violencias. La formación en género y nuevas masculinidades ha sido un factor contribuyente, así como el diseño e implementación de planes de prevención de Violencia. Se propicia la transversalización del enfoque de género en todo el trabajo organizativo y las redes para atención de casos de violencia. 52 jóvenes sobrevivientes de violencias (38 mujeres) ha mejorado su resiliencia desde los servicios de protección ofrecidos: atención psicosocial y jurídica. La mayoría de participantes han experimentado violaciones a sus derechos o violencia por razón de género.

15 organizaciones disponen de planes de prevención de violencia basada en género, que aseguran mecanismos adecuados para notificar y denunciar, gestionar los casos de una forma integral e interseccional.

25 jóvenes (17 mujeres y 8 hombres) se han reconocido como afrodescendientes y 56 personas (34 mujeres, 18 hombres y 4 no binario) reforzaron sus identidades dentro de la diversidad LGBTIQ+.

El R3 logro el 100% de sus indicadores y sus productos del 74%. 1063 personas (852 jóvenes y 211 adultas) han construido consensos sobre problemáticas comunitarias y sociales, y mejoraron sus capacidades de resolución positiva de conflictos. Para algunos/as de ellos/as fue la primera experiencia de participar en diálogos intergeneracionales o comunitarios. Se han desarrollado 34 diálogos en diferentes territorios que permitieron complementar las visiones de paz desde las experiencias individuales y colectivas.

Más de 20 comunidades previenen la violencia y fortalecen su cohesión desde festivales comunitarios (8) o encuentros deportivos (24) participando más de 4000 personas. Estas actividades incluyen juventudes no organizadas y se desarrollan en comunidades vulnerables, fomentando la convivencia y el encuentro. En el deporte se destaca una mayor inclusión de mujeres y juventudes, en espacios cooptados por hombres adultos. Se visibiliza el aporte de las juventudes como constructoras de paz.

52 mujeres, participantes en la Escuela de Ciclismo para Mujeres, han incrementado su seguridad y confianza al ser más conscientes de su autonomía y de su derecho al espacio público. El uso de la bicicleta, desde ellas, promueve una vida

libre de violencias en las calles y mayor conciencia ambiental.

El R4 ha logrado el 33% de cumplimiento de indicadores y 40% de logro de sus productos.

Los actores sociales y de gobierno disponen de un estudio actualizado sobre la situación y percepciones de las juventudes salvadoreñas “Consulta Nacional de Juventudes 2025”. El documento recoge el sentir de 1,872 personas jóvenes salvadoreñas diversas. 14 jóvenes, uno/a de cada departamento, validaron instrumentos, levantaron las encuestas y participaron en el análisis; promoviendo su rol de investigadores/as desde la comunidad. La Consulta es un insumo valioso para planificaciones estratégicas, proyectos sociales y políticas públicas. La socialización del documento ha permitido activar algunas articulaciones con actores clave.

Las juventudes salvadoreñas reivindican su rol de constructoras de paz, promotoras de los DDHH y su derecho a participar; desde la construcción de 3 propuestas de políticas municipales de juventud y una propuesta de reforma a la Ley General de Juventud; apegadas al contexto y prioridades de las juventudes en su diversidad. Estos procesos no solo han sido participativos, sino que cimentados en el diálogo, permitieron llegar a consensos sobre las prioridades. Así mismo, aportan capacidades para la interlocución en el espacio público.

Agregue un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Cada acción implementada en el marco del proyecto ha incorporado de manera transversal el enfoque de género, diversidades e interseccional, garantizando que los resultados contribuyan efectivamente a las transformaciones necesarias para el fortalecimiento de prácticas inclusivas e igualitarias entre hombres, mujeres y personas de la diversidad sexual. Esta transversalización no solo ha sido un principio orientador, sino una herramienta analítica clave para identificar desigualdades estructurales de género en patrones culturales patriarcales como la membresía de mujeres, las vocerías, los roles tradicionales asignados a las mujeres en comparación con la facilitación y toma de decisiones por parte de hombres. Con la transversalización se ha logrado concientizar y visibilizar las necesidades diferenciadas entre mujeres, hombres y juventudes LGBTIQ+, afrodescendientes, indígenas, personas con discapacidad, a fin de propiciar espacios equitativos, igualitarios y seguros para las mujeres y diversidades.

Se ha promovido activamente la participación significativa de mujeres y juventudes LGBTIQ+ en los diferentes procesos del proyecto, asegurando su protagonismo en espacios de toma de decisión, construcción colectiva y acción política. El proyecto cuenta con un marco orientador a partir de la Estrategia de Igualdad de Género y Diversidades. Esta estrategia se estructura en cuatro líneas interrelacionadas: incorporación del enfoque de género y diversidades, fortalecimiento organizativo, prevención y denuncia de hechos de violencia, y promoción de la participación de mujeres y juventudes LGBTIQ+.

Se cuenta con un Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia por razón de Género, que define pasos claros para abordar denuncias de violencia de género, incluyendo acciones preventivas y capacitación como estrategias de mitigación del “no causar daño” por razones de género. En el primer semestre, se recibió una denuncia de una organización juvenil, lo que llevó a que se activara el protocolo y se constatará violencia psicológica. La subvención fue denegada hasta que se actualizaran sus políticas, estableciendo una política de cero tolerancia a la violencia.

En el desarrollo de consultorías y otras acciones de articulación con organizaciones socias, se ha tenido especial cuidado en la conformación de equipos de trabajo con perfiles sensibles al enfoque de género y diversidad.

Las mujeres y personas LGBTIQ+ superan el 60% de participantes en el proyecto, que va más allá de números, sino de forma sustantiva. Sus aportes son evidenciados e incorporados en las propuestas que se construyen. Se fomenta la participación de mujeres y personas LGBTIQ+, tanto en diálogos sociales como políticos.

La medición de indicadores del marco lógico se desglosa por sexo y se cumple con el porcentaje de presupuesto asignado contribuye a iniciativas o actividades que promueven la equidad de género o el empoderamiento de la mujer.

¿El proyecto tiene más de 1 año de implementación?

Si

No

SOLO PARA PROYECTOS DE MÁS DE UN (1) AÑO DE IMPLEMENTACIÓN:

¿El proyecto está demostrando logros en materia de consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes)? *

Los logros en materia de consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes) implican resultados logrados a nivel social o estructural, incluidos cambios de actitudes, comportamientos o instituciones.

Si

No

En caso afirmativo, proporcione ejemplos concretos de dichos resultados de consolidación de la paz

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

Ha aumentado la participación significativa de las juventudes diversas. Las juventudes salvadoreñas han incrementado su conocimiento, concientización y sensibilidad en la consolidación de la paz y su estrecho vínculo con los derechos humanos y el desarrollo sostenible; lo que ha motivado un incremento de su participación en estos procesos. Esto se materializa, por ejemplo: en el interés y amplia participación de juventudes el estudio “Así pensamos las juventudes: Consulta Nacional de Juventudes Salvadoreñas 2025”, con más de 1800 participantes, que no solo aportaron desde sus realidades y problemáticas, sino también con propuestas.

Las juventudes participaron activamente, en la construcción de un anteproyecto de reforma a la Ley General de Juventud y en 3 propuestas de Políticas Municipales de Juventud (Cabañas Este, La Unión Norte y Cuscatlán Norte). Igualmente se avanza en una Agenda Nacional de Juventud, Paz y Seguridad. La participación ha sido diversa, con juventudes LGTBIQ+, afrodescendientes, indígenas, personas con discapacidad, neurodivergentes de zonas rurales, entre otras. Los aportes en el proceso han sido sustantivos, dejando en manifiesto su compromiso en la consolidación de la paz y como agentes de cambio en sus comunidades.

Se han logrado avances en la cohesión social y el diálogo entre organizaciones y redes juveniles que contribuyen a su reconocimiento, asociando a avances en la agenda YPS. El aprendizaje mutuo y colaborativo entre las organizaciones juveniles les ha fortalecido. Hay un incremento en la articulación entre organizaciones y tienen una mayor legitimidad en sus comunidades y ante liderazgos adultos. También se incorpora el enfoque de consolidación de la paz en sus planes de trabajo, mejoran su planificación estratégica (nuevos planes estratégicos que antes no tenían) y avanzan en la ejecución de estos (mediante pequeñas subvenciones). Se reafirma que apoyar la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil y los vínculos entre ellas puede resultar ser una inversión duradera.

Se destacan avances en protección de juventudes y espacios seguros que contribuyen a la reconciliación, asociado a la agenda YPS. En este sentido se ha reducido la exclusión, estigma, discriminación, entre las juventudes y en ámbitos comunitarios. Los 11 encuentros e intercambios entre las juventudes han propiciado un refuerzo de las relaciones solidarias, aprendizaje entre pares y un incremento de su sensibilidad ante otras agendas e interseccionalidades. Ejemplo: juventudes ambientalistas que son más empáticas con los desafíos de las juventudes LGTBIQ+ o las neurodivergentes. Aunque no sea su “agenda” están dispuestas a articularse, respaldar y abrazar otras luchas. Los diálogos sociales (intergeneracionales, comunitarios y con liderazgos de OSC’s más consolidadas) generaron reflexión, cohesión, consenso y capacidades para el trabajo colaborativo y la protección en diversos contextos organizativos. Reafirmando el compromiso genuino por desarrollar acciones en favor de los derechos, la Paz, la igualdad y la justicia social.

Las juventudes, con énfasis en las más vulneradas (LGTBIQ+ y mujeres) han mejorado su protección. Se sienten más seguras dentro de sus organizaciones, gracias a la sensibilización y la puesta en marcha de planes de prevención de violencia por razón de género. Se destaca que 52 mujeres mejoraron su resiliencia como ciclistas, al ser promotoras de su derecho a una vida libre de violencias en el espacio público.

A nivel social y ante titulares de obligación se avanza en la sensibilización por el reconocimiento de la herencia afrodescendiente en El Salvador y la reducción del estigma hacia estas poblaciones. La formación de jóvenes y población adulta en la isla de Meanguera del Golfo, campañas de visibilización de la herencia africana y el diálogo con la municipalidad de La Unión Sur, hicieron posible la aprobación de una ordenanza municipal orientada a reconocer esta población, preservar y promover sus manifestaciones culturales, sobre todo en los distritos de San Alejo y Meanguera del Golfo. Este es el primer marco normativo que reconoce la raíz afrodescendiente en El Salvador.

En caso afirmativo, proporcione fuentes o referencias (incluyendo enlaces) como evidencia de los resultados de la consolidación de la paz, o envíelas como archivos adjuntos adicionales.

La evidencia puede ser cuantitativa o cualitativa, pero debe demostrar el progreso utilizando como referencia los indicadores de resultados en el marco de resultados del proyecto.

Las fuentes pueden incluir encuestas del proyecto (como encuestas de percepción), informes de seguimiento, documentos gubernamentales u otros productos de conocimiento que hayan sido desarrollados por el proyecto.

<https://drive.google.com/drive/folders/1t6NNMpRQ3AmmXuscI51F4yF7GLc7Zf61?usp=sharing>

File attachment

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

PART II: MARCO DE RESULTADOS DEL PROYECTO

¿Cuántos resultados (outcomes) tiene el proyecto? *

1 2 3 **4** 5 Más de 5

Ingrese los resultados del proyecto tal y como están en el marco de resultados del proyecto en el documento de evaluación

Resultado 1: *

Fortalecida la cohesión social entre organizaciones y redes juveniles constructoras de paz, y sus capacidades de interlocución en el espacio cívico.

Resultado 2: *

Incrementada la protección de las juventudes constructoras de paz, desde el establecimiento de espacios seguros, libres de violencia por razón de género, y la atención integral a sobrevivientes de violencias.

Resultado 3: *

Fortalecido el diálogo social, intergeneracional e intercultural, como vía para la promoción de la igualdad de género, de las diversidades y de la cultura de paz.

Resultado 4: *

Promovido un diálogo político, constructivo y propositivo, que incida en la consolidación de la paz y la realización de los derechos humanos de las juventudes diversas.

Resultado 5: *

Resultado 6: *

Resultado 7: *

Resultado 8: *

Resultados adicionales *

Si el proyecto tiene más de 8 resultados, por favor enumerar el resto de resultados aquí.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN FUNCIÓN A INDICADORES

Usando el Marco de Resultados del proyecto, tal como fue aprobado en el documento de proyecto vigente, proporcione una actualización sobre el logro de los indicadores de **resultados** en la tabla a continuación

- En los casos en donde no se haya podido recolectar datos sobre los indicadores, por favor indíquelo "N/A" y agregue una breve explicación.
- Por favor agregue datos desagregados por sexo y edad. (500 caracteres máximo por entrada)

» Resultado 1: Fortalecida la cohesión social entre organizaciones y redes juveniles constructoras de paz, y sus capacidades de interlocución en el espacio cívico.

O C 1	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
1.1	Indicador 1.1: Percepción de las juventudes organizadas en que el proyecto les ha fortalecido la cohesión y el trabajo en red, para la construcción de la paz.	0% de las juventudes	Al menos el 80 % de las juventudes consultadas opinan que se han fortalecido con el proyecto	92% de las juventudes (100 % de cumplimiento)	92% de las juventudes (100 % de cumplimiento). De un total de 40 jóvenes consultados (25 mujeres, 14 hombres y 1 no binario).	
1.2	Indicador 1.2: Porcentaje de organizaciones meta del proyecto que participan en redes de sociedad civil promotoras de una agenda para la construcción de la paz.	19 % de las organizaciones juveniles (Línea de base - LdB del 27 %)	Para el cierre del proyecto, al menos el 70 % de las organizaciones juveniles.	33% de las organizaciones juveniles (47 % de cumplimiento)	33% de las organizaciones juveniles (47 % de cumplimiento). Se trata de 17 organizaciones de 52.	

1. 3	Indicador 1.3: Percepción de los liderazgos adultos comunitarios, de Redes y OSC´s sobre el rol de las juventudes organizadas para la construcción de la paz, con la implementación del proyecto.	0% de los liderazgos	Al menos el 80% de los liderazgos consultados opinan que el rol de las juventudes se ha fortalecido con el proyecto.	84% de los liderazgos (100% de cumplimiento)	84.6% de los liderazgos consultados opinan que el rol de las juventudes se ha fortalecido con el proyecto (100% de cumplimiento).	
1. 4						
1. 5						

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 1?

1 2 3 **4** 5 Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 1

Producto 1.1

Planes de trabajo operativos o estratégicos de las organizaciones juveniles de base elaborados.

Producto 1.2

Intercambios de experiencias, encuentros presenciales y virtuales desarrollados.

Producto 1.3

Agenda programática inclusiva de las juventudes diversas, desde lo local a lo nacional “Consolidando la Paz: El Salvador que las juventudes diversas sueñan” construida participativamente y divulgada.

Producto 1.4

Escuelas de Liderazgo juvenil, DDHH y Democracia implementadas en las regiones central y oriental del país.

Producto 1.5

Otros productos

Si el resultado 1 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» Producto 1.1: Planes de trabajo operativos o estratégicos de las organizaciones juveniles de base elaborados.

1. 1	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 1. 1	Indicador 1.1.1 Cantidad de planes de trabajo de las organizaciones juveniles elaborados para mejorar su gestión estratégica y operativa.	0 planes elaborados	25 planes elaborados	19 planes elaborados (76% de cumplimiento)	19 planes elaborados (76% de cumplimiento). Las organizaciones que elaboraron su plan de trabajo tienen presencia en San Miguel, Usulután, Morazán, La Unión, Cabañas, y San Salvador y en ellos se promueve una cultura de paz y se previene la violencia.	

<p>1. 1. 2</p>	<p>Indicador 1.1.2 Cantidad de planes de trabajo de las organizaciones juveniles de base, con enfoque de construcción de paz, que reciben financiamiento del proyecto para su implementación.</p>	<p>0 planes financiados</p>	<p>25 planes financiados</p>	<p>15 en financiamiento (60% de cumplimiento)</p>	<p>15 en financiamiento (60% de cumplimiento). De 19 planes presentados por organizaciones juveniles se han financiado 15.</p>	
<p>1. 1. 3</p>						
<p>1. 1. 4</p>						
<p>1. 1. 5</p>						

» Producto 1.2: Intercambios de experiencias, encuentros presenciales y virtuales desarrollados.

1. 2	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 2. 1	Indicador 1.2.1: Cantidad de encuentros o intercambios presenciales desarrollados entre redes, organizaciones y liderazgos juveniles.	0 encuentros o intercambios	Al finalizar el proyecto, se han desarrollado 16 encuentros o intercambios presenciales: Encuentros sectoriales: 8. Encuentros territoriales: 6. Encuentros nacionales: 2	12 encuentros o intercambios: Encuentros sectoriales: 6. Encuentros territoriales: 5. Encuentros nacionales: 1 (75% de cumplimiento)	12 encuentros o intercambios: Encuentros sectoriales: 6. Encuentros territoriales: 5. Encuentros nacionales: 1 (75% de cumplimiento)	
1. 2. 2	Indicador 1.2.2: Porcentaje de organizaciones juveniles que emplean las TIC´s de forma segura, como herramientas de comunicación, trabajo en red y para la promoción y construcción de una cultura de paz.	55% de organizaciones juveniles (LdB del 65%)	Al finalizar el proyecto, al menos el 85 % de las organizaciones.	73% de organizaciones juveniles (86% de cumplimiento)	73% de organizaciones juveniles (86% de cumplimiento). Lo anterior supone un incremento del 32% en relación con la LdB.	
1. 2. 3						

1. 2. 4						
1. 2. 5						

» Producto 1.3: Agenda programática inclusiva de las juventudes diversas, desde lo local a lo nacional “Consolidando la Paz: El Salvador que las juventudes diversas sueñan” construida participativamente y divulgada.

1. 3	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 3. 1	Indicador 1.3.1: Agenda programática inclusiva elaborada	0 agenda elaborada	Elaborada una Agenda programática	1 agenda elaborada (100% de cumplimiento)	1 agenda elaborada (en versión borrador) (100% de cumplimiento), enmarcada en la agenda de Juventud, Paz y Seguridad y diseñada con la participación de: 1825 personas jóvenes: 242 de grupos focales (140 mujeres, 99 hombres y 3 otros), 1585 de encuesta virtual (772 mujeres, 770 hombres y 43 otros, 220 de la diversidad, 37 afros y 124 indígenas).	
1. 3. 2	Indicador 1.3.2 Cantidad de jóvenes que participan en la construcción de la agenda programática.	0 jóvenes consultados/as	Cantidad de jóvenes consultados/as: 1500 (Al menos, el 50 % mujeres).	1,825 jóvenes consultados/as: 912 mujeres (100% de cumplimiento)	1,825 jóvenes consultados/as: 912 mujeres (100% de cumplimiento)	

<p>1. 3. 3</p>	<p>Indicador 1.3.3: Cantidad de actores clave (% municipalidades, partidos políticos, OSC's, embajadas, medios de comunicación, etc.) que asisten a la presentación o que reciben el documento de la Agenda programática inclusiva de las juventudes diversas.</p>	<p>0 actores claves</p>	<p>Meta: En total, 80 actores. De ellos: Gobierno central: 8. Municipalidades: 14. Partidos políticos: 8. OSC's: 30. Embajadas: 10. Medios de comunicación: 10.</p>	<p>0 actores claves</p>	<p>0 actores claves</p>	
<p>1. 3. 4</p>	<p>Indicador 1.3.4: Alcance total de personas a quienes les llega información clave de la Agenda mediante campaña virtual.</p>	<p>0 personas alcanzadas</p>	<p>200,000 personas alcanzadas.</p>	<p>0 personas alcanzadas</p>	<p>0 personas alcanzadas</p>	
<p>1. 3. 5</p>						

» Producto 1.4: Escuelas de Liderazgo juvenil, DDHH y Democracia implementadas en las regiones central y oriental del país.

1. 4	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 4. 1	Indicador 1.4.1: Diseñada participativamente una currícula replicable, con enfoque de género y acción sin daño.	0 currícula diseñada	Diseñada una currícula replicable.	1 currícula diseñada (100% de cumplimiento)	1 currícula diseñada (100% de cumplimiento) dirigida a mujeres jóvenes a fin de prevenir la violencia y discriminación.	
1. 4. 2	Indicador 1.4.2: Cantidad de jóvenes que participan y culminan satisfactoriamente los procesos formativos en las Escuelas de Liderazgo juvenil, DDHH y Democracia.	0 jóvenes	Meta: 135 jóvenes: En la zona oriental: 40 personas; 50 % mujeres. En la zona paracentral: 20 personas; 50 % mujeres En la zona central: 50; 50 % mujeres. Procesos específicos con jóvenes LGBTQI+: 25.	En total: 110 En la zona oriental: 26 personas; En la zona paracentral: 35 personas; En la zona central: 24; Procesos específicos con jóvenes LGBTQI+: 25. (81% de cumplimiento)	En total: 110 jóvenes En la zona oriental: 26 personas; En la zona paracentral: 35 personas; En la zona central: 24; 58% mujeres. Procesos específicos con jóvenes LGBTQI+: 25, 27%. (81% de cumplimiento)	
1. 4. 3						

1. 4. 4						
1. 4. 5						

» Producto 1.5:

1. 5	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» Resultado 2: Incrementada la protección de las juventudes constructoras de paz, desde el establecimiento de espacios seguros, libres de violencia por razón de género, y la atención integral a sobrevivientes de violencias.

O C 2	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
2.1	Indicador 2.1: Porcentaje de mujeres jóvenes que perciben que sus organizaciones o redes constituyen espacios seguros, libres de violencia por razón de género.	28% de mujeres jóvenes (LdB del 40%)	70 % de mujeres jóvenes.	92% de mujeres jóvenes (100% de cumplimiento)	92% de mujeres jóvenes (100% de cumplimiento)	
2.2	Indicador 2.2: Cantidad de organizaciones o redes juveniles que implementan políticas de prevención de violencia basada en género y protocolos para atención a sobrevivientes, con apoyo del proyecto.	0 organizaciones o redes	20 organizaciones o redes juveniles.	15 organizaciones o redes (75% de cumplimiento)	15 organizaciones o redes (75% de cumplimiento)	
2.3						

2. 4						
2. 5						

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 2?

1 2 3 **4** 5 Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 2

Producto 2.1

Procesos formativos en género, vida libre de violencia y discriminación, y masculinidades contrahegemónicas, dirigidos a juventudes organizadas.

Producto 2.2

Planes de prevención y respuesta a la violencia basada en género, elaboradas de manera colectiva e implementándose en las organizaciones juveniles y redes.

Producto 2.3

Procesos de autocuidado y atención integral dirigidos a personas jóvenes constructoras de paz, defensoras y promotoras de DDHH, y sobrevivientes de violencias.

Producto 2.4

Acciones de sensibilización orientadas a jóvenes LGTBIQ+ y jóvenes afrodescendientes, para el mejor autorreconocimiento de sus identidades y la identificación temprana de las violencias por razón de género.

Producto 2.5

Otros productos

Si el resultado 2 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» Producto 2.1: Procesos formativos en género, vida libre de violencia y discriminación, y masculinidades contrahegemónicas, dirigidos a juventudes organizadas.

2. 1	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 1. 1	Indicador 2.1.1: Cantidad de jóvenes, referentes de organizaciones juveniles, que mejoran sus conocimientos mediante los procesos formativos en género, vida libre de violencia y discriminación, y masculinidades contrahegemónicas.	0 jóvenes formados/as	Mujeres formadas: 130; de ellas: En la zona oriental: 30 mujeres. En la zona paracentral: 20 mujeres. En la zona central: 40 mujeres. 40 mujeres diversas (LBT). Hombres formados: 30 de diferentes zonas.	Mujeres formadas: 113; de ellas: En la zona oriental: 24 mujeres. En la zona paracentral: 20 mujeres. En la zona central: 44 mujeres. Mujeres diversas (LBT): 25. Hombres formados: 23 de diferentes zonas. (85% de cumplimiento)	Mujeres formadas: 113; de ellas: En la zona oriental: 24 mujeres. En la zona paracentral: 20 mujeres. En la zona central: 44 mujeres. Mujeres diversas (LBT): 25. Hombres formados: 23 de diferentes zonas. (85% de cumplimiento)	
2. 1. 2						

2. 1. 3						
2. 1. 4						
2. 1. 5						

» Producto 2.2: Planes de prevención y respuesta a la violencia basada en género, elaboradas de manera colectiva e implementándose en las organizaciones juveniles y redes.

2. 2	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 2. 1	Indicador 2.2.1: Cantidad de organizaciones juveniles o redes que elaboran su plan de prevención y respuesta a la violencia basada en género.	0 organizaciones juveniles	15 organizaciones o redes	15 organizaciones juveniles (100% de cumplimiento)	15 organizaciones juveniles (100% de cumplimiento)	
2. 2. 2	Indicador 2.2.2: Porcentaje de organizaciones que implementan los planes de prevención y respuesta a la violencia basada en género, que hacen una evaluación de su implementación, en el año 2 del proyecto.	0% de organizaciones	85 % de las organizaciones	100% de organizaciones (100% de cumplimiento)	100% de organizaciones (100% de cumplimiento) implementan planes de prevención y respuesta a la violencia basada en género.	
2. 2. 3						

2. 2. 4						
2. 2. 5						

» Producto 2.3: Procesos de autocuidado y atención integral dirigidos a personas jóvenes constructoras de paz, defensoras y promotoras de DDHH, y sobrevivientes de violencias.

2. 3	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 3. 1	Indicador 2.3.1: Cantidad de participantes de las organizaciones implementadoras que acceden a servicios de autocuidado y salud mental, promovidos por el proyecto.	0 participantes	140 personas; 50 % mujeres.	127 personas; 83 mujeres y 44 hombres. De estas, 11 LGBTIQ+, 4 Afrodescendientes y 2 indígenas. (91% de cumplimiento)	127 personas; 83 mujeres y 44 hombres. De estas, 11 LGBTIQ+, 4 Afrodescendientes y 2 indígenas. (91% de cumplimiento)	
2. 3. 2	Indicador 2.3.2: Cantidad de casos de personas sobrevivientes de violencias que reciben una atención integral desde el proyecto.	0 casos	70 casos de personas sobrevivientes.	52 casos: 38 mujeres y 14 hombres. De estas, 33 personas LGBTIQ+ (74% de cumplimiento)	52 casos: 38 mujeres y 14 hombres. De estas, 33 personas LGBTIQ+ (74% de cumplimiento)	
2. 3. 3						
2. 3. 4						

2.						
3.						
5						

» Producto 2.4: Acciones de sensibilización orientadas a jóvenes LGTBIQ+ y jóvenes afrodescendientes, para el mejor autorreconocimiento de sus identidades y la identificación temprana de las violencias por razón de género.

2. 4	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 4. 1	Indicador 2.4.1: Cantidad de jóvenes LGTBIQ+ y afrodescendientes que participan en las acciones de sensibilización.	0 personas	En total 100 personas: 50 personas LGTBIQ+. 50 personas afrodescendientes	56 personas LGTBIQ+ y 25 personas afrodescendientes (81% de cumplimiento)	En total 81 personas: 56 personas LGTBIQ+ y 25 personas afrodescendientes (81% de cumplimiento)	
2. 4. 2	Indicador 2.4.2: Porcentaje de jóvenes LGTBIQ+ y afrodescendientes que participan en las acciones de sensibilización que manifiestan haber mejorado el autorreconocimiento de sus identidades y la identificación temprana de las violencias por razón de género.	0% de personas	80% personas LGTBIQ+. 80% personas afrodescendientes	75% de personas LGTBIQ+. 100% de personas afrodescendientes (100% de cumplimiento)	75% de personas LGTBIQ+. 100% de personas afrodescendientes (100% de cumplimiento)	
2. 4. 3						

2. 4. 4						
2. 4. 5						

» Producto 2.5:

2. 5	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 5. 1						
2. 5. 2						
2. 5. 3						
2. 5. 4						
2. 5. 5						

» Resultado 3: Fortalecido el diálogo social, intergeneracional e intercultural, como vía para la promoción de la igualdad de género, de las diversidades y de la cultura de paz.

O C 3	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
3.1	Indicador 3.1: Cantidad de redes y OSC's con las cuales las organizaciones juveniles establecen nuevas relaciones de diálogos social para la construcción de la paz.	0 redes y 0 OSC's	Nuevas relaciones con: Redes de organizaciones: 3. Organizaciones sociales: 12	Nuevas relaciones con: Redes de organizaciones: 5. Organizaciones sociales: 12 (100% de cumplimiento)	Nuevas relaciones con: Redes de organizaciones: 5. Organizaciones sociales: 12 (100% de cumplimiento)	
3.2	Indicador 3.2: Percepción de personas adultas y jóvenes participantes en los diálogos sociales, sobre su contribución a la construcción de la paz.	0% de personas adultas y 0% jóvenes	Personas jóvenes: 80 % opina que los diálogos desarrollados contribuyen a la articulación social para la construcción de la paz. Personas adultas: 70 % opina que los diálogos desarrollados contribuyen a la articulación social para la construcción de la paz.	75% de personas adultas y 75 % jóvenes (100% de cumplimiento)	75% de personas adultas y 75 % jóvenes (100% de cumplimiento)	

3. 3						
3. 4						
3. 5						

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 3?

1 2 3 **4** 5 Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 3

Producto 3.1

Talleres y procesos de diálogo intergeneracional, diálogos comunitarios, e intercambios con otras OSC's y redes desarrollados; con la activa participación de liderazgos juveniles.

Producto 3.2

Encuentros deportivos y festivales artísticos culturales, implementados desde el enfoque de la cultura de paz, orientados a juventudes no organizadas.

Producto 3.3

Escuela de ciclismo impulsada para mujeres jóvenes, centrada en: ecofeminismo, visibilizar la violencia de género en el espacio público y la autonomía de las mujeres respecto a su movilización.

Producto 3.4

Campañas de sensibilización sobre los derechos humanos de las juventudes diversas y la cultura de paz, diseñadas e implementadas por organizaciones y redes juveniles

Producto 3.5

Otros productos

Si el resultado 3 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» Producto 3.1: Talleres y procesos de diálogo intergeneracional, diálogos comunitarios, e intercambios con otras OSC's y redes desarrollados; con la activa participación de liderazgos juveniles.

3.1	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.1.1	Indicador 3.1.1: Cantidad de procesos de dialogo intergeneracional, diálogos comunitarios, y entre OSC's implementados por el proyecto.	0 cantidad de procesos de diálogo intergeneracional, diálogos comunitarios, y entre OSC's implementados	Diálogos intergeneracionales: 3. • Diálogos entre organizaciones juveniles y redes de OSC's: 6. • Diálogos a nivel comunitario: 20.	Diálogos intergeneracionales: 10. Diálogos entre organizaciones juveniles y redes de OSC's: 5. Diálogos a nivel comunitario: 19. (100% de cumplimiento)	Diálogos intergeneracionales: 10. Diálogos entre organizaciones juveniles y redes de OSC's: 5. Diálogos a nivel comunitario: 19. (100% de cumplimiento), 34 diálogos en total que han posibilitado consensos en torno a necesidades comunitarias.	s:
3.1.2	Indicador 3.1.2: Cantidad de jóvenes organizados y organizadas que participan en procesos de diálogo social.	0 jóvenes participantes	200 participantes (al menos 50% mujeres).	852 jóvenes participantes: 554 mujeres y 295 hombres (100% de cumplimiento)	852 jóvenes participantes: 554 mujeres (65%) y 295 hombres y 3 no binarios (100% de cumplimiento)	

3. 1. 3						
3. 1. 4						
3. 1. 5						

» Producto 3.2: Encuentros deportivos y festivales artísticos culturales, implementados desde el enfoque de la cultura de paz, orientados a juventudes no organizadas.

3. 2	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3. 2. 1	Indicador 3.2.1: Cantidad de encuentros deportivos y festivales artísticos culturales ejecutados desde el enfoque de cultura de paz.	0 encuentros deportivos y festivales artísticos	<ul style="list-style-type: none"> • Encuentros deportivos: 15. • Festivales artísticos: 15 	Encuentros deportivos: 24 Festivales artísticos: 8 (100% de cumplimiento)	Encuentros deportivos: 24 Festivales artísticos: 8 (100% de cumplimiento), implementados desde enfoques de prevención de violencia y cultura de paz.	
3. 2. 2						
3. 2. 3						
3. 2. 4						
3. 2. 5						

» **Producto 3.3: Escuela de ciclismo impulsada para mujeres jóvenes, centrada en: ecofeminismo, visibilizar la violencia de género en el espacio público y la autonomía de las mujeres respecto a su movilización.**

3. 3	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3. 3. 1	Indicador 3.3.1: Cantidad de mujeres jóvenes que participan y finalizan satisfactoriamente la Escuela de ciclismo, centrada en ecofeminismo, visibilizar la violencia de género en el espacio público y la autonomía de las mujeres respecto a su movilización.	0 mujeres jóvenes	75 mujeres jóvenes.	52 mujeres jóvenes (69% de cumplimiento)	52 mujeres jóvenes (69% de cumplimiento)	
3. 3. 2	Indicador 3.3.2: Cantidad de "Cicleadas" lideradas por mujeres jóvenes.	0 "Cicleadas"	4 "Cicleadas".	3"Cicleadas" (75% de cumplimiento)	3"Cicleadas" (75% de cumplimiento), visibilizando la agencia de mujeres como promotoras de cambio y reapropiándolas del espacio público.	

3. 3. 3						
3. 3. 4						
3. 3. 5						

» Producto 3.4: Campañas de sensibilización sobre los derechos humanos de las juventudes diversas y la cultura de paz, diseñadas e implementadas por organizaciones y redes juveniles

3. 4	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3. 4. 1	Indicador 3.4.1: Alcance total de personas que reciben mensajes claves sobre los derechos humanos de las juventudes y la cultura de paz mediante las campañas virtuales.	0 alcance de personas	500,000 personas alcanzadas	111,853 alcance de personas en redes sociales (22% de cumplimiento)	111,853 alcance de personas en redes sociales (22% de cumplimiento)	
3. 4. 2						
3. 4. 3						
3. 4. 4						

3.						
4.						
5						

» Producto 3.5:

3. 5	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3. 5. 1						
3. 5. 2						
3. 5. 3						
3. 5. 4						
3. 5. 5						

» Resultado 4: Promovido un diálogo político, constructivo y propositivo, que incida en la consolidación de la paz y la realización de los derechos humanos de las juventudes diversas.

O C 4	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
4.1	Indicador 4.1: Cantidad de espacios de diálogo político entre las juventudes organizadas e instancias del Estado establecidos para el impulso de propuestas de políticas públicas.	0 espacios de diálogo político	3 espacios: • 1 de ámbito nacional. • 2 de ámbito municipal.	2 espacios de diálogo político: 1 de ámbito nacional. • 1 de ámbito municipal con la alcaldía Cuscatlán Norte para impulsar políticas municipales de juventud. (67% de cumplimiento),	2 espacios de diálogo político: 1 de ámbito nacional. • 1 de ámbito municipal con la alcaldía Cuscatlán Norte para impulsar políticas municipales de juventud. (67% de cumplimiento),	
4.2	Indicador 4.2: Percepción de tomadores de decisión participantes en los diálogos políticos, sobre la capacidad de propuesta de las juventudes y su contribución a la construcción de la paz.	0% de tomadores de decisión	Personas adultas: 70 % tiene opinión favorable sobre la capacidad de las organizaciones.	0% de tomadores de decisión	0% de tomadores de decisión	
4.3						

4. 4						
4. 5						

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 4?

1 2 3 4 5 Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 4

Producto 4.1
Elaboradas nuevas Políticas Municipales de Juventud y una propuesta de reforma a la Ley General de la Juventud.

Producto 4.2
Acciones de diálogo político entre las juventudes organizadas y titulares de obligación impulsadas.

Producto 4.3
Informes sobre estado de las juventudes diversas en El Salvador elaborados y difundidos.

Producto 4.4

Producto 4.5

Otros productos
Si el resultado 4 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» Producto 4.1: Elaboradas nuevas Políticas Municipales de Juventud y una propuesta de reforma a la Ley General de la Juventud.

4.1	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.1.1	Indicador 4.1.1: Propuesta de Ley General de Juventud diseñada participativamente y presentada ante TTOO desde las juventudes diversas.	0 propuesta de reforma de Ley	Propuesta de Ley General de Juventud diseñada y presentada	0 propuesta de reforma de Ley	0 propuesta de reforma de Ley (se ha elaborado pero no presentado ante la Asamblea Legislativa)	
4.1.2	Indicador 4.1.2: Cantidad de propuestas de Políticas Municipales de Juventud elaboradas participativamente desde las juventudes diversas.	0 propuestas de políticas municipales	2 políticas municipales elaboradas participativamente por el municipio de Unión Norte y Cuscatlán Norte	2 propuestas de políticas municipales para las municipalidades de Cuscatlán Norte y Unión Norte. (100% de cumplimiento)	2 propuestas de políticas municipales para las municipalidades de Cuscatlán Norte y Unión Norte. (100% de cumplimiento)	
4.1.3						

4. 1. 4						
4. 1. 5						

» Producto 4.2: Acciones de diálogo político entre las juventudes organizadas y titulares de obligación impulsadas.

4. 2	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4. 2. 1	Indicador 4.2.1: Cantidad de planes de diálogo político elaborados y ejecutados desde las organizaciones juveniles con acompañamiento del proyecto.	0 planes de diálogo políticos	15 planes de dialogo político elaborados y ejecutados.	0 planes de diálogo políticos	0 planes de diálogo políticos	
4. 2. 2						
4. 2. 3						
4. 2. 4						
4. 2. 5						

» Producto 4.3: Informes sobre estado de las juventudes diversas en El Salvador elaborados y difundidos.

4. 3	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4. 3. 1	Indicador 4.3.1: Informes sobre estado de las juventudes diversas en El Salvador elaborados y difundidos.	0 informe	Informe sobre estado de las juventudes elaborados y difundidos	1 informe (100% de cumplimiento)	1 informe (100% de cumplimiento), con la participación de más de 1,500 jóvenes a nivel nacional, donde más del 50% fueron mujeres jóvenes.	
4. 3. 2	Indicador 4.3.2: Informe del EPU de El Salvador socializado	0 informe socializado	Informe socializado del EPU	0 informe socializado	0 informe socializado	
4. 3. 3	Indicador 4.3.3: Porcentaje de organizaciones juveniles meta del proyecto que participa activamente en la elaboración de los informes.	0% de organizaciones	70% de organizaciones juveniles.	86% de organizaciones (100% de cumplimiento), 45 de un total de 52 organizaciones.	86% de organizaciones (100% de cumplimiento), 45 de un total de 52 organizaciones.	
4. 3. 4						

4.						
3.						
5						

» Producto 4.4:

4. 4	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						
4. 4. 4						
4. 4. 5						

» Producto 4.5:

4. 5.	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						
4. 5. 5						

Si el proyecto tiene más de 4 resultados, use este espacio para describir el progreso de los indicadores para los indicadores faltantes

*

PARTE III: Temas transversales

¿Tiene el proyecto eventos planeados para implementar en los próximos seis meses?

En caso afirmativo, por favor indique cuantos eventos se van a realizar, y para cada uno, agregue la fecha tentativa de implementación y una breve descripción que incluya los objetivos clave, publico objetivo, lugar (de ser conocido), entre otros

Evento	Descripción del evento	Fecha tentativa	Lugar	Público objetivo	Objetivo(s) del evento (900 caracteres)
Evento 1	Acto de firma de las subvenciones a grupos juveniles de base (3da edición)	Marzo 2026	Cuscatlán	Juventudes organizadas	Visibilizar y transparentar el aporte a los planes de trabajo de las juventudes constructoras de paz.
Evento 2	Develación de mural dedicado a una vida libre de violencias, en la Universidad de El Salvador	Marzo 2026	San Salvador, Universidad de El Salvador.	Autoridades universitarias, estudiantes, docentes, público en general.	Promover la tolerancia cero a todas las formas de violencia por razón de género.
Evento 3	Encuentro nacional de juventudes	Junio 2026	Morazán	Juventudes organizadas	Intercambiar las experiencias en la organización social, promoción de DDHH y construcción de la paz.
Evento 4	Premiación del Certamen Nacional Artístico	Julio 2026	San Salvador	Juventudes, OSC's, instancias de gobierno, cuerpo diplomático, etc.	Visibilizar el compromiso de las juventudes constructoras de paz, desde el arte.

Impacto Humano

Esta sección es sobre el impacto humano del proyecto. Por favor indique el número de partes interesadas clave del proyecto (incluyendo, pero no limitado a: organizaciones de la sociedad civil, beneficiarios, etc.) y para cada una, por favor describa brevemente:

- i. El desafío/problema el que se enfrentaron antes de la implementación del proyecto.
- ii. El impacto del proyecto en sus vidas
- iii. Indique, en la medida de lo posible, un testimonio de un representante de cada grupo de interés

Esta es una pregunta opcional. Puede dejarla sin contestar, si no es relevante

Impacto Humano	Grupo de interés	¿Cuál ha sido el impacto del proyecto en sus vidas?	Indique, en la medida de lo posible, un testimonio del grupo de interés

<p>1</p>	<p>Juventudes rurales</p>	<p>Arely Orellana reside en una comunidad rural del Oriente del país y participó en el Festival de Juventudes rurales. Ahora Arely manifiesta que siente con más capacidad para convocar, acompañar y promover la participación activa de otras y otros jóvenes rurales. Este tipo de actividades aportan a la consolidación de la paz porque fomenta relaciones basadas en el respeto, el diálogo y la colaboración entre comunidades. A nivel organizativo, el impacto ha sido muy positivo porque les ha unido como grupo juvenil y ha creado lazos entre organizaciones de Morazán, La Unión y San Miguel. También respondió a una necesidad importante: visibilizar a las juventudes rurales y posicionar su cultura local como una herramienta de transformación social. Continuar este tipo de encuentros y festivales fortalecería esta red, para que más juventudes rurales se sientan parte, asuman liderazgo y continúen impulsando participación juvenil y desarrollo comunitario desde el territorio y para el territorio.</p>	<p>Me llamo Arely Orellana y soy originaria del distrito de Chilanga. Para mí, cuidar la casa común es una responsabilidad compartida entre juventudes, organizaciones comunitarias y aliados estratégicos. Lo que más me marcó del Festival de Juventudes Rurales fue ver reunidas a tantas juventudes rurales de diferentes lugares, compartiendo con orgullo nuestras costumbres, saberes y expresiones culturales. Me hizo sentir que en lo rural también hay talento, organización y ganas de salir adelante. Aprendí que cuando las juventudes nos organizamos y trabajamos en conjunto, construimos identidad, pertenencia y un sentido real de comunidad. Vi respeto, colaboración y reconocimiento mutuo. Confirmé que la cultura y la participación juvenil son herramientas concretas para la paz, porque fortalecen la convivencia y nos unen desde la cooperación y no desde la competencia.</p> <p>- Arely Orellana, Asociación Juvenil Los Sánchez, Morazán.</p>
-----------------	----------------------------------	--	---

<p>2</p>	<p>Juventudes neurodivergente y LGBTIQ+</p>	<p>Josh Hernández es un joven neurodivergente que se reconoce como no binarie. Participó en la formación para la construcción de planes estratégicos, con enfoque de paz. Después de ese taller jóvenes como Josh manifiestan sentirse más confiados/as con respecto a sus capacidades organizacionales y en los conocimientos que tienen. Ahora proponen actividades con diversos enfoques, con más claridad en por qué desarrollan lo que hacen y cómo les dan seguimiento. Eso aporta a la paz porque permite acompañar mejor a otras personas jóvenes y cuidar su bienestar. A nivel organizativo, este proceso ayudó a ver hacia dónde querían llegar con más claridad y a pensar de forma más estructurada los procesos colectivos. Este tipo de actividades responden a necesidades reales de las organizaciones juveniles, porque se necesita justamente eso: una manera concreta de planificar sin improvisar todo el tiempo.</p>	<p>Soy Josh Hernández, tengo 26 años, soy de San Salvador. Formo parte de una organización que trabaja con juventudes diversas, especialmente personas LGBTQIA+ y juventudes neurodivergentes, y acompañamos temas como apoyo emocional, bienestar y desarrollo personal. Soy fundadore y co-directores de la organización. En el taller de planificación estratégica lo que más me gustó fue el enfoque de la información: sentí que estaba pensada para nuestra realidad y que era fácil de aplicar. No era teoría lejana, sino herramientas que puedo usar directamente. Aprendí a ordenar ideas, a definir metas y a pensar en planes a largo plazo de una manera que no se siente abrumadora. Eso hizo más fácil ver el camino de la organización. También me ayudó a aclarar qué queremos hacer y cómo queremos sostenerlo en el tiempo. Para mí, eso es construir paz: crear espacios donde las juventudes puedan estar, cuidarse, crecer y proyectarse.</p> <p>-Josh Hernández, Espacios Seguros San Salvador.</p>
<p>3</p>			
<p>4</p>			

Además de los grupos de interés descritos arriba, por favor use este espacio para describir cualquier historia de impacto humano adicional que considere pertinente, en donde se identifique un impacto directo o indirecto del proyecto

Por favor, limite sus respuestas a 4000 caracteres

“Los procesos educativos sin una intencionalidad auténtica y transformadora no pueden considerarse verdaderamente educación”.

Me llamo Luz Morales, tengo 24 años, soy de Chilanga, Morazán. Soy psicóloga y técnica de proyectos en A JUBI. Acompañar juventudes, para mí, no es solo dar talleres: es crear espacios con intención, donde podamos vernos, escucharnos y reconocernos con dignidad.

En el proceso de Educación Popular, las juventudes estuvimos al centro. No llegamos como “quienes enseñan” frente a “quienes aprenden”, sino como personas que construyen conocimiento juntas. Aprendí que todas y todos traemos saberes valiosos, y que facilitar significa abrir espacios horizontales para que esos saberes aparezcan. Eso hizo cada encuentro cercano, honesto y poderoso.

Este enfoque cambió mi forma de liderar. Empecé a crear espacios más seguros, con respeto y cuidado mutuo. Para mí, eso también es paz: cuando una persona joven se siente acompañada y protegida, la convivencia se fortalece. En A JUBI ya estamos incorporando esta metodología, adaptándola a cada grupo, y replicándola en otros espacios juveniles. Ahora entiendo la facilitación como un acto de cuidado colectivo y de transformación compartida.

- Luz Morales, Asociación Juvenil para el Bienestar Integral, A JUBI, La Unión.

“Conociendo rutas y descubriendo realidades”. Así describo lo que viví.

Soy Julissa Lissette, de Usulután, actualmente en San Miguel. Estudio Psicología y soy voluntaria promotora comunitaria en COMCAVIS TRANS. Formé parte del equipo encuestador de la Consulta Nacional de Juventudes 2025.

Recorrí municipios de San Miguel, en bus, escuchando directamente a otras juventudes. No era solo hacer preguntas: era decir “podés hablar, estoy aquí para escucharte”. Muchas personas jóvenes compartieron por primera vez lo que cargan emocionalmente. Eso me confirmó que la salud mental es central: poder hablar sin juicio y sentirse tomada en serio ya es alivio. Ese acompañamiento humano fue un impacto directo del proceso.

También crecí como lideresa. Recibimos herramientas para escuchar con responsabilidad, manejar temas sensibles y no revictimizar. Ahora me siento con más seguridad para acompañar a otras juventudes.

El impacto va más allá de mí. La consulta no solo escuchó: sistematizó realidades juveniles que casi nunca se registran. Eso le da a las organizaciones insumos reales para actuar donde más se necesita. Para mí, eso consolida paz: cuando las juventudes hablan, son reconocidas y su voz se convierte en acción, se construye convivencia más justa y más cuidada entre nosotras y nosotros.

- Julissa Lissette, joven encuestadora.

“Jóvenes que conectan, jóvenes que transforman”.

Tengo 19 años, soy de Suchitoto y actualmente estudio el técnico en Gestión y Desarrollo Turístico, además de participar activamente en una asociación juvenil. Para mí, el Festival de Juventudes Rurales fue una experiencia muy valiosa. Fue un espacio creado para el desarrollo de las juventudes y para aprender entre pares. Pude conocer a otras y otros jóvenes de distintos territorios y escuchar qué están haciendo en sus comunidades. Eso me ayudó a identificar que las necesidades y realidades cambian según la zona, pero también que siempre hay jóvenes buscando cómo responder a esas realidades desde lo que tienen a su alcance.

Siento que el festival fortaleció mis capacidades y me dio herramientas para aplicarlas en mi propia comunidad.

También me motivó a seguir participando y acompañando procesos con otras juventudes. Para mí, este tipo de espacios construye paz porque genera encuentro, escucha y colaboración entre jóvenes, en lugar de aislamiento. Mi intención ahora es compartir lo aprendido con más jóvenes de mi comunidad para que cada quien pueda hacer un ejercicio de autodescubrimiento personal y comunitario.

- Joven organizada de zona rural.

También puede cargar hasta 3 archivos (imágenes, PowerPoint, pdf, video, etc.) para ilustrar el impacto humano del proyecto

OPCIONAL

Archivo 1

OPCIONAL

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

Archivo 2

OPCIONAL

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

Archivo 3

OPCIONAL

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

También puede cargar 3 links para ilustrar mejor el impacto humano del proyecto

OPCIONAL

Link 1

OPCIONAL

Link 2

OPCIONAL

Link 3

OPCIONAL

Por favor seleccione las opciones que correspondan, en función a la narrativa descrita anteriormente.

¿Cómo trabajamos? *

Por favor, seleccione hasta 3

- Procesos de digitalización mejorados
- Maneras de trabajar innovadoras
- Movilizando recursos adicionales
- Inaugurando o mejorando procesos en marcos normativos
- Fortaleciendo capacidades
- Asociaciones/acuerdos con organizaciones de la sociedad civil a nivel local o de base
- Ampliación de coaliciones y galvanización de la voluntad política
- Fortaleciendo acuerdos/asociaciones con instituciones financieras internacionales IFIs
- Fortalecimiento acuerdos/asociaciones entre organismos del sistema de Naciones Unidas

Por favor, explique una de los opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Maneras de trabajar innovadoras: La aplicación de principios de la educación popular en procesos formativos y de fortalecimiento de capacidades, que se basa en: 1) un partir de la práctica de las personas y comunidades (desde sus experiencias y conocimientos); 2) Profundización teórica (del tema que se esté fortaleciendo); y 3) vuelta a la práctica enriquecida (implica una aplicación del conocimiento reforzado, no solo quedarse en la teoría). El equipo del proyecto y sus socias ha fortalecido herramientas para la aplicación del enfoque de la educación popular. Los procesos formativos y de facilitación comunitaria han dado un salto de calidad, pues han variado sus metodologías tradicionales, poniendo mayor valor en la participación genuina, la construcción colectiva, los saberes de las comunidades y el enfoque transformador de la educación.

Por favor, explique una de los opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Fortalecimos capacidades. El fortalecimiento de capacidades es imprescindible tanto para la viabilidad de cualquier proyecto, como para su sostenibilidad; además es inherente a la cultura institucional de OIKOS. Por una parte, se apuesta por el fortalecimiento de las socias implementadoras en: enfoque de consolidación de la paz, metodologías para el diálogo, educación popular, etc. Así mismo, las organizaciones juveniles meta están fortaleciendo sus capacidades desde múltiples procesos formativos, diálogo e intercambio entre pares, construcción de propuestas de agendas y políticas, etc.

Por favor, explique una de los opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Nos asociamos o generamos acuerdos con organizaciones de la sociedad civil. Un acierto del proyecto es la inclusión de 8 socias locales comprometidas con las juventudes en su diversidad: juventudes rurales, mujeres, LGBTIQ+, sobrevivientes de violencias, con discapacidad, afrodescendientes, indígenas, etc.; y con un arraigo en los territorios. El compromiso, experiencia y capacidad de las organizaciones socias legitima el proyecto. Vale señalar que con todas OIKOS tenía una relación prexistente, que se ha fortalecido con este proyecto.

Estamos trabajando con *

- Fortalecimiento de alianzas con IFIs
- Fortalecimiento de alianzas entre las agencias de la ONU
- En asociación con organizaciones de la sociedad civil
- En asociación con instituciones académicas locales
- Haciendo alianzas con entidades del nivel sub-nacional
- Haciendo alianzas con entidades del nivel nacional
- En asociación con con voluntarios/as locales

Por favor, explique

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Nos asociamos con organizaciones de la sociedad civil locales/de base. La relación horizontal no solo con las 8 socias implementadoras, sino con cada una de las 55 organizaciones juveniles meta es crucial en el proyecto. Las organizaciones de base conocen la información del proyecto, deciden en qué actividades o procesos participar, y la concepción de estos se ajusta a sus necesidades específicas (por ejemplo: horarios y días, pues las juventudes que estudian se reúnen fines de semana o en las noches, y el personal del proyecto se ajusta).

Leaving No one Behind – sin dejar a nadie atrás

Seleccione todos los tipos de beneficiarios/as focalizados/as por el proyecto PBF con base en la narrativa anteriormente descrita. *

Obligatorio

- Personas desempleadas
- Minorías (ej. comunidades racializadas, etnicidad, lengua, religión, etc.)
- Comunidades indígenas
- Personas con discapacidad
- Personas afectadas por la violencia (incluyendo violencia basada en género)
- Mujeres
- Juventudes
- Niños/Niñas
- Minorías relacionadas con la orientación sexual y/o identidad o expresión de género
- Personas viviendo en o alrededor de zonas de frontera
- Personas afectadas por desastres naturales
- Personas afectadas por conflicto armado (víctimas y/o sobrevivientes)
- Desplazados/as internos/as, migrantes y/o refugiados

PARTE IV: Monitoreo, Evaluación y Cumplimiento

» Monitoreo

Por favor liste todas las actividades de monitoreo que se realizaron durante el periodo de reporte

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

La implementación del Sistema de Planificación, Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje ha cumplido su objetivo de identificar oportunamente los principales elementos de mejora en la ejecución y con ello, la toma efectiva de decisiones; y ha contribuido sustantivamente el empoderamiento y fortalecimiento de capacidades de las 8 socias implementadoras.

Algunas actividades de monitoreo y su contribución:

- **Actividad:** Elaboración de informes mensuales (técnicos y financieros) desde las socias implementadoras y revisión – retroalimentación por Oikos.
- **Hallazgos:** Se constatan el nivel de avance o retrasos por actividad. Se identifican causales de los retrasos. Se ha constatado que la región de Oriente tiene mayor dinamismo en la ejecución que la región Central, debido a que la organización juvenil tiene mayor arraigo con los procesos de paz en esa zona.
- **Contribución:** Hay un conocimiento “en tiempo real” de los avances y desafíos operativos del proyecto. Se aportan recomendaciones para mejora de ejecución presupuestaria o técnica.

- **Actividad:** Visitas, desde Oikos, a actividades en campo (formación, festivales, encuentros de juventudes...).
- **Hallazgos:** Se ha constatado la participación efectiva de las juventudes y la transversalización de los enfoques de paz; género y diversidad; y basado en derechos humanos. Se verifica el correcto uso de insumos y suministros adquiridos para cada actividad.
- **Contribución:** Las socias implementadoras robustecen sus capacidades con el acompañamiento de Oikos. Las juventudes se sienten más apropiadas del proyecto y cercanas a sus socias.

- **Actividad:** Sesión trimestral del Comité Técnico para el monitoreo de ejecución técnica de actividades y de ejecución presupuestaria; y para ajuste de la planificación.
- **Hallazgos:** El contexto cambiante obliga a una replanificación de actividades (ya sea anticipando o posponiendo), sin que afecte los resultados. Las dinámicas de las juventudes (compromisos de estudio, trabajo u otras responsabilidades) obliga al ajuste de actividades, en de fechas para fines de semana, en horarios no laborables, etc.
- **Contribución:** El proyecto obtiene una planificación más realista, acorde a los cambios de contexto y de las demandas de las juventudes. Las socias implementadoras robustecen sus capacidades de planificación flexible y adaptable. Se verifica con mayor periodicidad la contribución a resultados y objetivos.

- **Actividad:** Medición periódica de los indicadores del marco lógico, tanto global como las metas por socia.
- **Hallazgos:** Se constata el avance por resultado y producto, así como los desafíos. (Ejemplo: El Resultado 4 aún tiene un nivel de ejecución bajo). Se constata el balance entre tiempo, ejecución financiera y logro de resultados.
- **Contribución:** Hay un control no solo operativo sino estratégico del proyecto. Se refuerzan estrategias para mayor consecución del Resultado 4. Permite una previsión de cierre del proyecto más realista. Robustece la estrategia de salida de proyecto.

¿Los indicadores de resultado tienen líneas de base?

Seleccionar "si", solo si algunos resultados tienen indicadores con línea de base

Si

No

En caso afirmativo, por favor ingrese una corta descripción. En caso negativo, explique por qué no y cuándo estarán disponibles.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

A la fecha se han realizado tres mediciones de indicadores del marco lógico: la línea de base, medición semianual y medición anual. Las diferentes mediciones de indicadores se desarrollan con la participación de liderazgos juveniles referentes de más de 50 organizaciones meta del proyecto, principalmente mediante formularios en Google Form. También se han aplicado encuestas a jóvenes mediante Kobotoolbox. Varios indicadores se alimentan con los medios de verificación aportados por las socias o por Oikos mismo, a medida que avanza la ejecución. El promedio total de indicadores de Resultados y Productos tuvo un valor basal del 5% y para la medición anual incrementó al 72.5%. El valor basal promedio del Resultado 1 fue del 8% y al cierre de 2025 es de 84%. En cuanto a los productos del Resultado 1, el promedio en el valor basal fue del 8% y en el informe anual cierra con 72% (en promedio). El valor basal del Resultado 2, este fue del 20% y la media de los productos fue del 0%. Para la medición anual, el Resultado 2 tiene un cumplimiento del 88% de sus indicadores, y del 90% de sus productos. El Resultado 3 tuvo un promedio del 0% en el valor basal de sus indicadores y también fue 0% para productos. Para la medición anual, el Resultado 3 alcanzó un 100% en el promedio de cumplimiento de los indicadores. En relación con los productos, el promedio de cumplimiento fue del 74%. El Resultado 4 tuvo una línea de base de sus indicadores del 0%, e igual porcentaje para productos; a la fecha ha logrado el 33% de cumplimiento de indicadores de resultado y 40% de logro de sus productos.

Explique qué fuentes de evidencia se han utilizado para informar sobre los indicadores (y están disponibles de ser solicitados)

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

El proyecto dispone de todas las fuentes de verificación que respaldan las diferentes mediciones de cada uno de sus indicadores, así como de una Herramienta de medición de indicadores, en Excel, que se empelará en toda la vida del proyecto. Todo ello está disponible y se puede compartir. Para la medición de indicadores se utilizó la información de la encuesta nacional realizada en los 14 departamentos mediante el apoyo de personas jóvenes encuestadoras. También, fue utilizado un cuestionario virtual en Google Form, en el que 53 organizaciones de base contribuyeron con información actualizada de su operatividad y funcionamiento. La medición anual se sustenta, principalmente, en las fuentes de verificación previstas por indicador y aportadas por los equipos ejecutores (de OIKOS o las socias implementadoras), como parte de los informes mensuales. Entre ellos:

- Los planes de trabajo elaborados y presentados por parte de las organizaciones juveniles de base; evaluados para financiamiento.
- Las memorias y listados de participación, así como la descripción de la metodología implementada en cada uno de los encuentros, diálogos intergeneracionales, comunitarios, así como los encuentros deportivos y festivales artísticos.
- Memorias y listados de participantes de cada una de las jornadas de formación, así como los estudios de pre-test y pos-test que han sido aplicado a las personas participantes.
- De los procesos de autocuidado implementados por cada organización, se ha acudido a las propuestas metodológicas, así como a las memorias de cada actividad con el registro de participantes desglosado.
- Para determinar la cantidad de personas que han recibido atención integral en el marco del proyecto, se ha acudido al registro de éstas, así como a los expedientes de los casos de las personas sobrevivientes de violencia (cuidando su identidad).
- Cuando ha sido necesario, se ha solicitado información adicional en los espacios de seguimiento que el proyecto propicia.

¿Ha lanzado el proyecto iniciativas de recopilación de datos a nivel de resultados?, p.e. encuestas de percepción

La encuesta de percepción es una recopilación formal de información de una muestra aleatoria de personas encuestadas, a través de sus respuestas a preguntas estandarizadas. Para más información, véase la Nota orientativa del PBF. [link](#)

Si

No

Por favor ingrese una corta descripción. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Se publicó y socializó el estudio “Así pensamos las Juventudes - Consulta Nacional de Juventudes Salvadoreñas, 2025”, con las opiniones de 1872 jóvenes de 18 a 35 años, de los 14 departamentos del país. 1578 jóvenes participaron mediante una encuesta, 283 en grupos focales y 11 en entrevistas a profundidad. El 50.3% fueron mujeres y el 1% se identifica como no binario. Entre los hallazgos más relevantes del estudio:

- Más del 60% de las juventudes encuestadas no participa en organizaciones juveniles, principalmente por falta de tiempo o desconocimiento de espacios, aunque se identificó un alto interés en participar si se crean entornos accesibles y seguros.
- Los datos muestran que una mayor proporción de hombres (69.9%) reportaron haber trabajado en la última semana en comparación con las mujeres (55.6%). Esto evidencia una brecha de género en la participación laboral reciente, donde las mujeres presentan una menor inserción en el empleo.
- Los grupos etarios más cercanos a los 35 años, acceden más al empleo, pero están menos satisfechos con sus ingresos y califican de forma más baja la gestión del actual gobierno.
- A nivel general, más del 50% de la población consultada ha expresado nunca haber consultado por su salud emocional y mental. Las mujeres consultan de manera más frecuente (48.8%) que los hombres (41.9%).
- A medida que avanza el nivel educativo, desde básico a universitario, crece el interés por la política (aunque no es alto, en general), y baja la confianza en las instituciones públicas.
- También hay contrastes notables entre la satisfacción del acceso a la salud o la educación entre departamentos, que vale la pena profundizar, y que serviría para focalizar mejor la intervención pública.
- Las juventudes en mayor condición de vulnerabilidad (LGBTIQ+, con discapacidad, de pueblos originarios o afrodescendiente) están más organizadas (tanto en organizaciones juveniles como espacios comunitarios), respecto a las personas jóvenes que no se identifican con estas interseccionalidades. Mismo patrón se repite con las juventudes rurales.

"Hoy no bastaría con diagnosticar, con leer esta radiografía... hay que actuar. Los resultados de esta consulta son un punto de partida, no un punto final. Si queremos un país distinto, debemos asumir el desafío de convertir la información en acción, la voz en propuesta y la propuesta en cambio real. Ese es el llamado: que cada dato se transforme en decisión y que cada decisión tenga como centro la vida y la dignidad de nuestras juventudes", expresó Fátima Flores, joven representante del equipo encuestador.

¿Ha utilizado o establecido el proyecto mecanismos de retroalimentación con las comunidades? *

Mecanismo de retroalimentación comunitaria, o monitoreo basado en la comunidad, es un sistema organizado para que las comunidades de participantes monitoreen los efectos locales y el impacto de una intervención. Idealmente, este sistema capacita a la comunidad para expresar si se están cumpliendo sus expectativas y aportar sugerencias a los responsables de la toma de decisiones para un posible (re)enfoque. Para más información, véase la Nota orientativa del PBF. [link](#)

Si

No

Por favor ingrese una corta descripción. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Se ha establecido mecanismos de monitoreo basado en la comunidad (Community-Based Monitoring, CBM) para fortalecer la participación activa de las juventudes en la evaluación de los avances, efectos e impactos locales de las intervenciones. Estos mecanismos permiten a las comunidades expresar sus percepciones, aportar sugerencias y contribuir al re-enfoque de las acciones cuando es necesario. Se destacan: Mesas juveniles territoriales: se conformaron en los 14 departamentos del país, integrando jóvenes beneficiarios, representantes comunitarios y actores institucionales. Estas mesas se reúnen periódicamente para revisar avances, identificar desafíos y formular propuestas de mejora, constituyéndose en un canal permanente de retroalimentación y diálogo. Monitoreo participativo: jóvenes líderes y lideresas fueron capacitados en herramientas básicas de recolección y análisis de información, lo que les ha permitido participar directamente en la observación del cumplimiento de metas y en la valoración de los cambios en sus comunidades. Plataforma digital de participación: se habilitó un espacio en línea que facilita la recepción de comentarios, sugerencias y alertas sobre la implementación del proyecto. Esta herramienta ha fortalecido la comunicación bidireccional, especialmente con juventudes rurales o de difícil acceso. Mecanismo de rendición de cuentas juvenil: Se promovieron ejercicios periódicos de seguimiento en los que las juventudes evalúan el cumplimiento de los compromisos asumidos por las instituciones socias y organizaciones ejecutoras. Este proceso ha fortalecido la transparencia, la confianza y la corresponsabilidad entre actores. Estos mecanismos han permitido cerrar el ciclo de comunicación entre las comunidades y el proyecto, asegurando que las percepciones y propuestas de las juventudes no solo sean escuchadas, sino que orienten efectivamente la planificación, el rediseño de actividades y la formulación de políticas públicas más inclusivas y sensibles a sus realidades. En el Encuentro Nacional de Juventudes rurales se identificaron como aspectos positivos: • Se cumplieron las expectativas, • Ha tenido mucha confianza y respeto, • Por primera vez que se realiza el encuentro de esta índole, • Fue revelador identificarse entre tantas personas como pares, con objetivos comunes. Como aspectos de mejora: • La explicación previa de lo que se tratará la agenda, • El manejo de los tiempos, • Evitar los plásticos de un solo uso, • Realizar más actividades al aire libre. Otro ejemplo fue la formación para el diseño de planes estratégicos de las organizaciones de base, con enfoque de paz. Las juventudes manifestaron: • ¿Qué nos ha parecido la jornada? Mucha información importante que nos hace reflexionar y conectar con el quehacer de la organización; y mejorar los enfoques. • ¿Qué quieren que se mantenga?: Las dinámicas para la generación del diálogo entre nosotros/as. La metodología utilizada. Ha sido una jornada muy productiva, de aprendizaje práctico.

» **Evaluación**

¿Está el proyecto en vías de realizar su evaluación? *

- Si
- No
- No aplica

Presupuesto para la evaluación final independiente: *

Respuesta obligatoria

18

Si el proyecto finaliza en los próximos seis meses, ¿su evaluación va por buen camino?

- Si
- No
- No aplica

<p>Por favor, describa los preparativos</p> <p><i>Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres</i></p>				
Información de contacto	Nombre	Organización	Cargo	Email
<p>Por favor, mencione a la persona de contacto responsable de compartir el informe final de evaluación con el PBF.</p>				

» Efecto Catalítico

<p>Efectos Catalíticos (financieros): ¿El proyecto ha movilizado recursos financieros adicionales distintos a los del PBF hasta la fecha?</p> <p><input type="radio"/> Si</p> <p><input checked="" type="radio"/> No</p>	*
<p>En caso de respuesta afirmativa, ¿cuántas fuentes o donantes adicionales ha tenido el proyecto?</p>	*
<p>Efectos Catalíticos (no financieros): ¿Ha permitido o creado el proyecto un cambio de consolidación de la paz más grande o a más largo plazo?</p> <p><input checked="" type="radio"/> Si</p> <p><input type="radio"/> No</p>	*
<p>En caso afirmativo, por favor seleccione la opción relevante:</p> <p><input checked="" type="radio"/> Algún efecto catalítico</p> <p><input type="radio"/> Efecto catalítico significativo</p>	*

Si corresponde, describa cómo el proyecto ha tenido un efecto catalizador (no financiero), es decir, ha eliminado barreras para desbloquear procesos estancados de tipo político, institucional u otros, a diferentes niveles de país, y/o ha creado las condiciones para establecer nuevos procesos con este fin.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Se han logrado posicionar el reconocimiento y los derechos de las personas afrodescendientes, como un tema de agenda con respaldo de varias instancias del Estado. Este es tema está cobrando relevancia y desde el proyecto se ha contribuido a reducir barreras. Se dispone del apoyo del Ministerio de Cultura, las Municipalidades de La Unión Sur y Ahuachapán Norte, Ministerio de Relaciones Exteriores, las diputadas Claudia Toledo y Eleonora Reyes de la Asamblea Legislativa y el Parlamento Centroamericano, respectivamente; y también otros actores como la Embajada de Colombia en El Salvador y la Dra. Shantely Shilley Scott de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana. Representantes de estas instituciones han asistido a eventos de la campaña “SalvaLoAfro” o a festivales locales. En la Unión Norte se aprobó la primera ordenanza del país para el reconocimiento de la población afrodescendiente en su territorio.

Se ha fortalecido la alianza con la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social para posicionar demandas e intereses de las juventudes en políticas y planes del gobierno. Especialmente se avanza en a la construcción colectiva de una Agenda Nacional de Juventud, Paz y Seguridad.

Un efecto catalítico relevante es la formación de capacidades y sensibilidad de organizaciones de sociedad civil, tanto las socias implementadoras del proyecto, como las más de 50 organizaciones juveniles de base participantes. El proyecto ha permitido eliminar barreras que obstaculizaban la comprensión teórica y aplicación práctica de estrategias de consolidación de paz, que refuerzan la capacidad de respuesta organizativa y fomenta un entorno propicio para la consolidación de la paz a largo plazo al adicionar más socios en estos esfuerzos.

Sostenibilidad

Describa los pasos que se han tomado para garantizar la sostenibilidad de los logros de consolidación de la paz más allá de la duración del proyecto.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

El proyecto dispone de una estrategia de salida/sostenibilidad que se sustenta en:

1. Sostenibilidad social

El proyecto es sostenible a futuro ya que se centra en el fortalecimiento de titulares de derechos como agentes de cambio constructores de paz. La inversión de recursos que se realiza queda plenamente incorporada en las vidas de las personas jóvenes participantes.

a. Empoderamiento de juventudes organizadas

Las organizaciones internalizan conceptos y herramientas que posibilitan el reconocimiento y posicionamiento de sus intereses ante titulares de obligaciones y de responsabilidad, contribuyendo a la transformación social y política de sus realidades. Asimismo, se fortalecen capacidades organizativas con el diseño y puesta en marcha de planes estratégicos, operativos y de diálogo derivados desde las propias realidades de las organizaciones y orientados a la consolidación de la paz. Se corrobora el aprendizaje del PBF, de que el apoyo a organizaciones de la sociedad civil constituye una inversión duradera.

b. Trabajo en Red

El trabajo en Red puede considerarse en dos dimensiones: la articulación espontánea y dinámica entre organizaciones; y la articulación por medio de las redes como plataformas más estructuradas. Las organizaciones juveniles enfocan sus esfuerzos en trabajos colaborativos entre sí promoviendo una mayor articulación entre ellas.

2. Sostenibilidad institucional – técnica

Se impulsa el fortalecimiento institucional y técnico de todas las organizaciones socias y participantes en el proyecto. Esto no solo aporta a la sostenibilidad institucional, sino también a la sostenibilidad financiera, dado que instala diversas capacidades a nivel sociopolítico, administrativo y técnico en los equipos. Además, el proyecto incorpora espacios de participación con instancias públicas que deberán continuar más allá de la finalización del proyecto, aumentando la legitimidad de los procesos.

3. Sostenibilidad financiera

Las organizaciones juveniles, en muchos casos, han ejecutado sus actividades sin financiamiento externo, con sus limitados recursos materiales y el voluntariado de sus integrantes. Ello no resta la importancia al apoyo, pues precisamente proyectos como este, permiten impulsar procesos “que no parten de cero”. Con las Subvenciones en Cascada algunas organizaciones juveniles, dispondrán de más capacidades de gestión de proyectos para fortalecerse; con mayor conocimiento sobre los mecanismos de financiamiento y mejor posicionadas ante donantes.

La baja de fondos de cooperación, sobre todo por el cierre de USAID, así como la entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros limita la perspectiva de sostenibilidad financiera (y por consiguiente técnica) de algunas organizaciones.

Actividades de seguimiento y supervisión

Por favor, describa cualquier evento relacionado a seguimiento y supervisión. Seleccione Next, si no se ha llevado a cabo ninguna actividad relevante.

Estos incluyen reuniones del Comité Directivo, visitas de monitoreo, monitoreo de terceros, monitoreo basado en la comunidad, cualquier recopilación de datos, percepción u otros hallazgos de encuestas, informes de evaluación, auditoría o investigaciones.

Actividades clave de seguimiento y supervisión	Nombre del evento	Resumen	Hallazgos
Evento 1	Comités Directivos	El Comité Directivo/ ejecutivo ha sesionado en 3 ocasiones. El primero para su establecimiento y aprobación del POA. El segundo y tercero para hacer una presentación de avances en la ejecución de actividades y coordinación de las actividades venideras.	
Evento 2	Comités Técnicos	Se han tenido 7 Comités Técnicos en los que se ha definido la planificación operativa anual y trimestral del proyecto, los mecanismos de seguimiento y monitoreo, así como informar sobre las actividades ejecutadas. De igual manera, estos han servido para dar seguimiento a la ejecución financiera, como los respaldos administrativos.	El establecimiento de acuerdos consensuados, la horizontalidad y la apropiación han sido la base para el alcance de los resultados hasta este primer momento.
Evento 3	Acompañamiento en los ejercicios de consulta presencial	El equipo de OIKOS y sus socias ha acompañado las consultas presenciales para la elaboración de la Agenda programática, la Ley general de juventud y las políticas municipales. Ha dado seguimiento a los ejercicios de consulta participativa en la elaboración de otras propuestas como mallas curriculares y propuestas metodológicas de procesos formativos, de sensibilización y de intercambio de experiencias.	Las socias implementadoras que participaron en los procesos de consulta cuentan con capacidades técnicas para facilitar estos procesos. Su participación protagónica ha aportado valor.

Evento 4	Acompañamiento en la ejecución de las actividades en territorio por parte de las socias implementadoras.	Las personas referentes (de OIKOS) para cada de las 8 organizaciones implementadoras, han dado seguimiento a las actividades que son responsabilidad de estas en el territorio: festivales artísticos, encuentros deportivos, diálogos sociales, procesos formativos y de sensibilización con juventudes, etc.	El acompañamiento constante y permanente a las socias implementadoras ha dado un mayor sentido de apropiación y pertenencia con el proyecto.
Evento 5	Visitas de monitoreo	El equipo de Monitoreo ha acompañado tanto el trabajo de las socias implementadoras como el de las organizaciones de base en el territorio con la intencionalidad de promover un monitoreo participativo que permita también la transferencia de capacidades a las organizaciones para el seguimiento al cumplimiento de sus resultados y objetivos. Se han participado en actividades que han sido claves para el posicionamiento del enfoque de cultura de paz y prevención de la violencia como los diálogos comunitarios, los encuentros deportivos y culturales, así como los encuentros territoriales.	Con el monitoreo participativo que se ha promovido, las socias implementadoras han iniciado la institucionalización de procesos efectivos con los que garantizan el seguimiento al cumplimiento de sus objetivos. Ha sido clave la transversalización del enfoque de cultura de paz y prevención de la violencia, así como la incorporación del enfoque de derechos. Estos enfoques estaban desvinculados del Monitoreo y Evaluación de proyectos por parte de las socias implementadoras, así como las organizaciones de base.

Evento 6	Acompañamiento en la ejecución de las actividades por parte de las organizaciones locales de base.	Desde el proyecto, se ha acompañado a las organizaciones juveniles (beneficiarias) en la elaboración, presentación y ejecución de sus planes de trabajo.	El acompañamiento ha significado el desarrollo y fortalecimiento de capacidades para la ejecución técnica y financiera. La gestión de recursos económicos, así como el establecimiento de estrategias de acción son elementos que las organizaciones juveniles han ido desarrollando.
Evento 7	Seguimiento en la ejecución de consultorías	En todas las actividades que se han requerido ayuda externa de consultorías, el equipo de Oikos ha dado seguimiento desde la elaboración de los TDR, hasta la revisión de los productos entregados aportando valor y calidad a los mismos.	El seguimiento constante a las consultorías ha permitido que tanto los procesos promovidos, así como los productos sean presentados con calidad e incorporen los enfoques transversales.
Evento 8	Monitoreo de riesgos	OIKOS junto con la OCR damos seguimiento a los riesgos de la iniciativa, fin de buscar alternativas de gestión. Se ha tenido un acompañamiento cercano desde el Coordinador Residente y su equipo.	

Pasos finales

- Guardar una copia en PDF del formulario en línea, haciendo click en el ícono de *Impresora* en la esquina superior derecha de la página.
- Un cuadro de diálogo aparecerá: por favor seleccionar tamaño A4 y orientación de página retrato.
- Hacer click en "prepare" y guardar el documento como PDF.
- (Si en el primer intento, el documento generado no es legible, cierre el cuadro de diálogo y regrese a la primera página del formulario usando el botón "Return to Beginning" e intente guardar el documento como PDF desde ahí).
- Después de generar la versión PDF, por favor envíe (submit) el reporte en la última página del formulario. Puede usar el botón "Go to End" en la parte inferior derecha del formulario.
- Acorde a nuestros requerimientos sobre reportes, **por favor, cargar la versión PDF del reporte, así como también el reporte financiero en formato Excel en la plataforma de MPTFO-Gateway.**

Si encuentra alguna dificultad en llenar el formulario o generando el archivo pdf para la plataforma MPTFO Gateway, por favor, contactar a Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Gracias. Usted ha finalizado el reporte. Por favor, hacer click en el botón SUBMIT o VALIDATE en la parte inferior. Cuando el reporte ha sido enviado, un mensaje de confirmación aparecerá en la parte superior de la página. Esto puede tardar unos segundos.