

PBF November 2025 Project Progress Report



PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to gabriel.velasteguimoya@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report	*
<input type="radio"/> Semi-annual	
<input checked="" type="radio"/> Annual	
<input type="radio"/> Final	
<input type="radio"/> Other	
Date of submission of report	*
2025-11-14	
Name and title of person submitting the report	*
SALIFOU Abdou & Moustapha Ali Liman	
E-mail of person submitting the report	*
Salifou.Abdou@fao.org; Moustapha.Aliliman@fao.org	
Name and title of person who approved the report	*
Mohamed Koina: Chargé des Opérations	

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

- ☒ Yes
☐ No

Did PBF Secretariat or RCO focal point review the report? *

You should normally ensure that the PBF Secretariat or the PBF focal point have an opportunity to review.

- ☒ Yes
☐ No
☐ Not Applicable

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? *

- ☐ Yes ☒ No

Please select the geographical region in which the project is implemented

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> Asia and the Pacific | <input type="radio"/> Central & Southern Africa | <input type="radio"/> East Africa |
| <input type="radio"/> Europe and Central Asia | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Latin America and the Caribbean |
| <input type="radio"/> Middle East and North Africa | <input checked="" type="radio"/> West Africa | |

Country of project implementation *

- | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| <input type="radio"/> Benin | <input type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambia | <input type="radio"/> Ghana | <input type="radio"/> Guinea |
| <input type="radio"/> Guinea-Bissau | <input type="radio"/> Liberia | <input type="radio"/> Mali |
| <input type="radio"/> Mauritania | <input checked="" type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria |
| <input type="radio"/> Senegal | <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo |
| <input type="radio"/> Other, Specify | | |

Project Title

*

- ☐ 00128163: Appui à l'amélioration de la protection et à la sécurité communautaire des populations frontalières dans le nord de la région de Tillabéri
- ☐ 00127712: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix au Niger"(ACOP-NI)»
- ☐ 00113489: Appui au renforcement de la cohésion sociale dans les communes de Bosso, Toumour, Kablewa, Geskerou, Chetimari la region de Diffa
- ☐ 00130502: La jeunesse nigérienne en action : Soutenir le rôle actif des jeunes femmes et hommes pour la consolidation de la paix dans les départements de Diffa (Communes de Diffa, Chetimari et Gueskerou), Bosso (Commune de Bosso et Toumour) et N'Guigmi (Communes de Kablewa et Nguigmi)
- ☐ 00114127: Les jeunes filles nigériennes avec les leaders s'engagent pour une participation pacifique et inclusive
- ☐ 00113490: L'implication des jeunes et des femmes dans la resolution pacifiques des conficts communautaire dans la zone nord Tillabery
- ☐ 00128888: Renforcement de la résilience des communautés du Sud Maradi face aux risques d'exposition à l'extrémisme violent
- ☐ 00133676: Prévention des conflits et renforcement de la résilience dans les zones de retour des communes de Bosso Gueskerou et Kablewa à Diffa
- ☐ 00133764: Consolidation de la paix et de la résilience communautaire dans la région de Tahoua face aux risques sécuritaires et aux changements climatiques
- ☐ 00134227: Accélérer la mise en oeuvre de l'agenda femme paix et sécurité pour une meilleure prévention et gestion des conflits et la consolidation d'une paix durable et inclusive dans les régions de Tahoua et Zinder
- ☐ 00140120: Jeunesse pour la paix dans les communes de Bangui Tassara et Tillia ; région de Tahoua « Timidrit N'alher»
- ☐ 00140413: Promoting CSO-led peacebuilding initiatives in the Lake Chad Basin sub-region (Niger)
- ☒ 00140484: Projet de sécurité climatique de résilience et de stabilisation des communautés dans le nord des régions de Maradi et Zinder
- ☐ 00140593: Adresser et prévenir les facteurs de conflits liés aux trafics à la consommation de drogue et à la problématique de la gestion des ressources minières à Agadez
- ☐ 00140984: Engagement Civique et Politique des jeunes (ECiP Jeunes)
- ☐ 00140990: Mata da Halitta: Femmes pour les Ressources Naturelles
- ☐ Other, Specify

Project Start Date (Date of first transfer)

*

2023-11-30

.....

Project End Date

*

2026-05-28

.....

Has this project received an extension?

*

- ☐ YES, Cost Extension
- ☐ YES, No Cost Extension
- ☐ YES, Both Cost and No Cost Extensions
- ☒ NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? *

- ☐ YES, Cost Extension
- ☐ YES, No Cost Extension
- ☐ YES, Both Cost and No Cost Extensions
- ☒ NO, No Extensions

Will this project be submitting a Fund Transfer Request (FTR) in the next six months? *

- ☒ Yes
- ☐ No

If so, around which month do you expect to submit the request? *

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---|
| <input type="radio"/> January | <input type="radio"/> February | <input type="radio"/> March |
| <input type="radio"/> April | <input type="radio"/> May | <input type="radio"/> June |
| <input type="radio"/> July | <input type="radio"/> August | <input type="radio"/> September |
| <input type="radio"/> October | <input type="radio"/> November | <input checked="" type="radio"/> December |

Is the current project end date within 6 months? *

- ☐ Yes
- ☒ No

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund? *

- ☐ Yes
- ☒ No

Recipients

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity? *

- ☒ UN entity
- ☐ Non-UN Entity

Please select the convening agency recipient *

- ☐ UNDP: United Nations Development Programme ☐ IOM: International Organization for Migration
- ☐ UNICEF: United Nations Children's Fund
- ☐ OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- ☐ UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- ☐ UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees ☐ UNFPA: United Nations Population Fund
- ☒ FAO: Food and Agriculture Organization ☐ WFP: World Food Programme
- ☐ UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- ☐ UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- ☐ UNEP: United Nations Environment Programme ☐ ILO: International Labour Organization
- ☐ WHO: World Health Organization ☐ PAHO/WHO
- ☐ UNCDF: United Nations Capital Development Fund ☐ UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- ☐ UNOPS: United Nations Office for Project Services
- ☐ UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ☐ ITC: International Trade Centre
- ☐ UNDPO ☐ Other, Specify

Are there other recipients for this project? *

- ☐ No other recipients
- ☒ Yes, other UN recipients only
- ☐ Yes, other non-UN recipients only
- ☐ Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients *

Select all that apply

- ☐ UNDP: United Nations Development Programme ☐ IOM: International Organization for Migration
- ☐ UNICEF: United Nations Children's Fund
- ☐ OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- ☐ UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- ☐ UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees ☐ UNFPA: United Nations Population Fund
- ☐ FAO: Food and Agriculture Organization ☐ WFP: World Food Programme
- ☐ UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- ☐ UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- ☐ UNEP: United Nations Environment Programme ☐ ILO: International Labour Organization
- ☐ WHO: World Health Organization ☐ PAHO/WHO
- ☒ UNCDF: United Nations Capital Development Fund ☐ UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- ☐ UNOPS: United Nations Office for Project Services
- ☐ UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ☐ ITC: International Trade Centre
- ☐ UN Department of Peace Operations ☐ Other, Specify

Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money **since the project's start** ?

12

To how many implementing partners has the project transferred money **during this calendar period** ?

(for June reports: January-June;

for November reports: January-December (anticipated);

for final reports: full project duration)

9

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☒ Other

Other, Please specify

Cabinet d'études

What is the name of the Implementing Partner *

Cabinet de Renforcement des Organisations et des Projets

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

27579

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

27579

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

0

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period *

Please limit your response to 1500 characters

Collecte et analyse des données pour établir une situation de base sur le potentiel existant dans le domaine de la sécurité climatique, la prévention et la gestion pacifique des conflits liés à l'accès et à la gestion des ressources naturelles.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period 2

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☒ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☐ Other

What is the name of the Implementing Partner *

Association pour la Promotion de l'Education de Bas (APEBA)

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

99601

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

101134

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

21141

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period *

Please limit your response to 1500 characters

Appui à la mise en place, équipement et encadrement d'au moins 125 clubs Dimitra et sensibilisation pour la mise en œuvre de certaines activités de protection de l'environnement

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☒ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☐ Other

What is the name of the Implementing Partner *

Actions Intégrées pour un Développement Durable (AIDD)

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner?

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

82318

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start**?

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

82502

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period**?

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

17648

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period

Please limit your response to 1500 characters

Appui à l'organisation d'un forum pour la libération des champs et mise en place de 25 commissions foncières de base.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☒ Other

Other, Please specify

OSC nationale pastorale

What is the name of the Implementing Partner

Collectif des Associations Pastorales du Niger (CAPAN)

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner?

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

14035

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start?**

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

14035

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period?**

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

0

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period

Please limit your response to 1500 characters

Appui pour la réalisation de 580 kml de bandes pare feu dans les communes de Tanout et de Tarka

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☒ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☐ Other

What is the name of the Implementing Partner *

Association de Lutte pour l'Autosuffisance et le Développement (ALAD)

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

13309

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

13309

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

0

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period *

Please limit your response to 1500 characters

Appui pour la réalisation de 420 kml de bandes pare feu dans la commune de Gadabedji

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☒ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☐ Other

What is the name of the Implementing Partner *

Association d'Appui au Développement Local (HIMMA)

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

81512

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

81512

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

16302

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period *

Please limit your response to 1500 characters

Appui à l'enrichissement de la biodiversité biologique communautaire et accroissement des revenus à travers le développement des chaînes de valeur à base des produits forestiers non ligneux ou l'introduction des espèces végétales en voie de disparition (pépinières, reboisement).

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☒ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☐ Other

What is the name of the Implementing Partner *

GSC ALHERI

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner?

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

21482

*

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start**?

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

21482

*

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period**?

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

4296

*

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period

Please limit your response to 1500 characters

Installation et animation de 8 champs écoles agro pastoraux.

*

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

8

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner

*

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☒ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☐ Other

What is the name of the Implementing Partner

Gestion et Valorisation des Déchets (GVD)

*

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner?

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

52093

*

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start?**

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

52093

*

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period?**

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

13005

*

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period

Please limit your response to 1500 characters

Appui à la valorisation des déchets issus des salubrités communautaires au niveau des villages et des marchés hebdomadaires des chefs-lieux des communes cibles.

*

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☒ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☐ Other

What is the name of the Implementing Partner *

Fédération des Unions des Organisations des Professionnels Agricoles du Niger « FUOPAN SA'A »

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

43085

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

43085

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

30160

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period *

Please limit your response to 1500 characters

Appui aux membres des Clubs Dimitra pour la multiplication des semences améliorées de niébé dans les communes de Gadabedji (Bermo) Soli Tagriss (Dakoro), Tanout et Falenko (Tanout) et Tarka (Belbedji) dans les régions de Maradi et Zinder.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☒ Other

Other, Please specify

Entités municipales

What is the name of the Implementing Partner *

Communes de Tanout, Falenko, Belbedji, Tagris et Gadebedji

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner?

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

500000

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start**?

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

255490

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period**?

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

255490

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period

Please limit your response to 1500 characters

Appuyer à la mise en œuvre des investissements de résilience climatique et de consolidation de la paix sous maîtrise d'ouvrage des communes.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☒ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☐ Other

What is the name of the Implementing Partner

MHAE (Ministère en charge de l'Environnement)

*

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner?

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

60000

*

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start?**

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

19816

*

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period?**

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

19816

*

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period

Please limit your response to 1500 characters

Appuyer/ former les élus et agents communaux sur la résilience climatique et la planification

*

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☒ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☐ Other

What is the name of the Implementing Partner *

Conseil National de l'Environnement pour un Développement Durable (CNEDD)

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

60000

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

35727

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

35727

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period *

Please limit your response to 1500 characters

Appuyer l'élaboration ou la révision des PDC et PIA au niveau des 7 communes afin d'intégrer le changement climatique et le genre dans la planification

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in full US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars**

Recipients	Total Project Budget (in full US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in full US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in full US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementation rate as a percentage of total budget (calculated automatically)
FAO: Food and Agriculture Organization	1600000 *	1120000 *	1152514 *	72.03 %

UNCDF: United Nations Capital Development Fund	1000000	700000	493660.82	49.37 %
TOTAL	2600000	1820000	1646174.82	63.31%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **63.31%**. Can you confirm that this is correct?

☐ Correct
☒ Incorrect

If it is incorrect, please enter the approximate implementation rate as a %

89

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE) as per the project document?

38.37

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 997620**. Can you confirm that this is correct?

☒ Correct
☐ Incorrect

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 631637.28**. Is this correct?

☒ Correct
☐ Incorrect

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

Rapport financier CLEARED - PROSEC juin 2025-15_35_31.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- ☐ Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- ☒ Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- ☐ Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- ☐ Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- ☐ Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- ☒ Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project

*

- ☐ (1.1) Security Sector Reform
- ☐ (1.2) Rule of Law
- ☐ (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- ☐ (1.4) Political Dialogue
- ☐ (2.1) National reconciliation
- ☐ (2.2) Democratic Governance
- ☒ (2.3) Conflict prevention/management
- ☐ (3.1) Employment
- ☐ (3.2) Equitable access to social services
- ☐ (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- ☐ (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- ☐ (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows?

*

Select all that apply

- ☐ Gender promotion initiative
- ☐ Youth promotion initiative
- ☐ Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- ☐ Cross-border or regional project
- ☒ None

Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee/ project board? *

☐ Yes

☒ No

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with. *

Please limit your response to 3000 characters

Après l'approbation du projet, l'équipe technique a entrepris une mission d'information et de mobilisation des parties prenantes particulièrement les autorités administratives, municipales, coutumières et les services techniques régionaux, départementaux et communaux. Au cours de cette mission, le document de projet a été présenté à toutes les parties prenantes lors des ateliers organisés au niveau régional, départemental et communal.

Avant le démarrage des activités sur le terrain, un atelier de lancement et de planification opérationnelle a été organisé. Il a regroupé les autorités administratives et municipales des régions, des départements et des communes d'intervention du projet. Ces autorités étaient composées des Secrétaires Généraux des Gouvernorats, les Présidents des Conseils Régionaux, les Secrétaires Généraux des Préfectures et les Maires des communes d'intervention du projet. Les services techniques régionaux, les représentants des organisations de la société civile, les communautés bénéficiaires ainsi que les partenaires de mise en œuvre étaient également présentes à l'atelier. En plus de partager le document du projet, une planification opérationnelle a été réalisée par toutes les parties prenantes.

Au niveau des 2 régions, la HACP et les services techniques régionaux, départementaux et communaux participent à la mise en œuvre des activités sur le terrain et fournissent des orientations pertinentes à toutes les parties prenantes.

Pour maintenir le caractère participatif et inclusif au cours de la mise en œuvre du projet, des réunions périodiques sont organisées avec toutes les parties prenantes notamment les autorités municipales et les services techniques. L'objectif de ces réunions est de recueillir et prendre en compte les différentes suggestions et recommandations de toutes les parties prenantes.

Dans la perspective d'une meilleure collaboration entre les différentes parties prenantes dans la mise en œuvre des activités du projet, les autorités municipales et coutumières sont régulièrement consultées. Aussi, l'une des exigences adressées aux organisations de la société civile qui participent à la mise en œuvre des activités sur le terrain est l'obligation d'informer et de collaborer avec les autorités administratives et municipales et surtout avec les services techniques déconcentrés.

.....

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of partners *

- ☐ Not Started ☒ Initiated ☐ Partially Completed
- ☐ Completed ☐ Not Applicable

Staff Recruitment *

- ☐ Not Started ☐ Initiated ☐ Partially Completed
- ☒ Completed ☐ Not Applicable

Collection of baselines *

- ☐ Not Started ☐ Initiated ☐ Partially Completed
- ☒ Completed ☐ Not Applicable

Identification of beneficiaries *

- ☐ Not Started ☐ Initiated ☐ Partially Completed
- ☒ Completed ☐ Not Applicable

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Please limit your response to 3000 characters

Après la finalisation des activités préparatoires, la mise en œuvre des activités sur le terrain s'est poursuivie. Un plan de travail annuel 2025 a été élaboré de manière participative et inclusive sur la base des activités planifiées dans le document du projet et en tenant compte des leçons apprises et d'expériences de l'année 2024. Ce plan de travail a été validé au cours de la première réunion du comité de pilotage.

Aussi, un plan de communication 2025 a été élaboré avec l'appui des chargés de communication des agences de mise en œuvre et en collaboration avec toutes les parties prenantes. Il vise principalement à améliorer la communication interne et externe ainsi que la visibilité du projet. Ensuite de nouveaux partenariats avec des ONG et le gouvernement pour appuyer la mise en œuvre des activités sur le terrain ont été conclus.

L'année 2025 est marquée par la poursuite des activités entamées en 2024 et le démarrage de nouvelles activités sur le terrain. Il s'agit principalement :

- du renforcement et de la cartographie des structures locales pour contribuer à l'établissement des instruments et outils locaux de prévention et gestion des conflits et d'adaptation au changement climatique,
- du développement des initiatives conjointes communautaires de gestion collaborative des ressources naturelles adaptées au changement climatique pour renforcer la cohésion sociale et la prévention/réduction des pratiques environnementales néfastes,
- L'intégration des mesures d'adaptation au changement climatique et la gestion des conflits dans la planification et dans la budgétisation des communes y compris un plan d'action local de coopération intercommunale pour la gestion intégrée des ressources en eau.

Deux missions conjointes de suivi et supervision des réalisations ont été menées en 2025. Composées de toutes les parties prenantes et le partenaire financier (PBF), ces missions ont permis de constater de visu le niveau de mise en œuvre des différentes activités, la qualité des réalisations, de relever les défis et de proposer des solutions aux éventuelles insuffisances.

Par ailleurs, à la suite du retrait de l'agrément d'exercice de l'ONG APBE au Niger, une proposition de réaffectation budgétaire a été soumise au PBSO afin d'assurer la poursuite des activités initialement prévues avec cet acteur. Cependant, cette proposition n'a malheureusement pas abouti. En conséquence, il est prévu, dans les prochaines semaines, de revoir le cadre de résultats du projet afin d'y intégrer les ajustements nécessaires liés à cette évolution. Cette révision permettra de réorienter certaines activités, d'adapter les indicateurs de performance et d'optimiser l'utilisation des ressources restantes, tout en maintenant la cohérence globale du projet et ses objectifs de consolidation de la paix et de résilience communautaire face aux effets du changement climatique.

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (*for June reports: January-June; for November reports: January-December (anticipated); for final reports: full project duration*). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

Is the project on track for the timely completion of outputs as indicated in the workplan?

*

☒ Yes

☐ No

Project progress summary

Please limit your response to 6000 characters

La mise en œuvre des activités s'est poursuivie au cours de l'année 2025 dans un contexte de restriction des déplacements des partenaires non étatiques sur le terrain et l'absence sur le terrain de l'ONG APBE, membre du consortium pour la mise en œuvre des activités. Ce contexte a impacté sur l'état d'avancement et le niveau de réalisation des activités.

Nonobstant, ce contexte, la mise en œuvre des activités inscrites dans le PTA se poursuit.

Deux ateliers de renforcement des capacités de 48 acteurs communaux sur le changement climatique et la consolidation de la paix ont été réalisés et ont permis d'améliorer le rôle des autorités communales et coutumières dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix. On note également l'équipement de 25 commissions foncières de base et la formation de 300 membres dont 62 femmes qui ont abouti à la délivrance de 210 actes fonciers contribuant ainsi à la sécurisation foncière gage de prévention des conflits. La formation de 23 femmes sur la construction du foyer amélioré et les biodigesteurs qui a permis aux bénéficiaires de démultiplier la formation. Ces dispositifs ont permis de prévenir les risques d'incendies, l'économie du bois de chauffe et du temps de cuisson ainsi qu'une meilleure hygiène alimentaire.

Les 157 Clubs Dimitra regroupant 4.691 membres dont 2.684 femmes ont permis un changement considérable en matière de relation hommes- femmes et l'identification des capacités locales dans le domaine de leadership et de médiation. Les réunions régulières de ces structures ont abouti à la prévention de 197 conflits sociaux et ceux liés à l'accès et la gestion des ressources naturelles. En outre 58 conflits fonciers ont été géré à travers la médiation, la conciliation sans recours aux autorités municipales et coutumières.

Pour renforcer, prévenir/réduire les conflits et les pratiques environnementales néfastes, des initiatives conjointes communautaires ont été développées. Ainsi, 8 champs écoles paysans au profit des producteurs et productrices agricoles ont été mises en place. Ce dispositif d'apprentissage par observation et action a permis aux apprenants d'améliorer leurs connaissances en matière de techniques culturales et d'apprécier la pertinence des semences hâtives. La précocité des semences hâtives a permis aux producteurs de récolter à temps et d'éviter l'arrivée précoce des éleveurs qui déclenche les conflits souvent meurtriers entre agriculteurs et éleveurs. Aussi, deux sites de 3,5 hectares de production de moringa résiliente au changement climatique totalisant 485 bénéficiaires dont 455 femmes ont été identifiés.

Les travaux d'installation et d'équipement d'un forage avec système de pompage solaire après un processus participatif et inclusif à différents niveaux se poursuivent. La composition des ouvrages et équipements à installer dans le cadre de la réalisation de ce forage se trouve en annexe du présent rapport.

Aussi, 1350 kilomètres linéaire de bandes pare feu ont été réalisés. Les travaux ont mobilisé 2199 participants dont 604 femmes pour un total de \$ 206049.55 et ont créé des emplois temporaires et contribué à l'achat des vivres et à la reconstruction des maisons tombées suite aux inondations, ainsi qu'à la préparation de la rentrée scolaire des enfants. La réalisation des bandes pare feux a permis de réduire les risques de feu de brousse et de sécuriser 1600 ha de fourrage existant évitant aux animaux la divagation dans les champs de culture qui aboutissent généralement à des affrontements entre agriculteurs et éleveurs.

En plus, 222 ha des terres dégradées à des fins sylvo pastorales mobilisant 822 participants dont 423 femmes ont été restaurés. Ce qui a permis la restauration du couvert végétal, l'amélioration de la fertilité du sol et surtout la réduction de l'exode rural des jeunes. Pour pérenniser les acquis, des structures locales de gestion ont été mises en place et leurs capacités renforcées sur les techniques de lutte contre la dégradation des terres.

Pour mieux intégrer les mesures d'adaptation au changement climatique et la gestion des conflits dans la planification et dans la budgétisation des communes, une évaluation des performances des 5 communes a été réalisée et a abouti à la conclusion qu'elles remplissent les conditions minimales pour accéder à la subvention de Résilience Climatique basée sur la performance. Aussi le système de suivi évaluation a été redynamisé dans les 5 communes avec la formation de 15 responsables communaux.

Pour enrichir la biodiversité et accroître les revenus, 125 jeunes (pépiniéristes) ont été identifiés et formés sur les techniques de production des plants. Cette action entre dans le cadre de promotion de l'initiative « un événement heureux, un arbre », Ces jeunes ont développé 15 pépinières qui ont abouti à la production de 39056 plants sur les 2000 plants prévus dont 1010 vendus et plantés.

Aussi, 125 jeunes (hommes et femmes) ont été identifiés et formés sur 4 filières sur la valorisation des déchets plastiques. Il s'agit de la confection d'emballage, de paniers et nattes en plastique pour 68 apprenants, la fabrication du charbon végétal à base de déchets agricoles pour 29 bénéficiaires, la production de biofertilisants à base de déchets organiques et résidus agricoles pour 14 participants et la collecte sélection, récupération, rachat et revente de déchets plastiques et marchands pour 14 jeunes.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured by the project to date

Please limit your response to 3000 characters

La mise en place des mécanismes communautaires de prévention et de gestion non violente des conflits (157 Clubs Dimitra regroupant 4.691 membres dont 2.684 femmes, 25 Commissions foncières de base regroupant 300 membres dont 62 femmes...) suivie du renforcement des capacités des membres a produit un effet considérable sur la participation des femmes et des jeunes au développement de la communauté.

En effet, les femmes et les jeunes ont accru leur capacité en leadership, à la prise de la parole et surtout à la prise de décision au sein de leur communauté et à l'accroissement des revenus. Auparavant et le plus souvent et surtout du fait de certaines considérations culturelles, les femmes et les jeunes sont mises à l'écart quand il s'agissait de la prise des décisions au niveau communautaire. Grace à leur inclusion dans les mécanismes communautaires et aux réunions régulières qu'ils organisent au sein des clubs Dimitra et surtout du renforcement des capacités reçus, les femmes et les jeunes disposent d'innombrables informations sur la vie de leur communauté. C'est pourquoi, ils sont aujourd'hui associés à la gestion de la communauté en général et aux questions de prévention et de gestion de conflits.

Par leur mobilisation, leur participation active et surtout par le développement de leur capacité à agir, les femmes et les jeunes ont aujourd'hui retrouvés une autonomie par rapport à toutes les questions du développement local et particulièrement à la consolidation de la paix.

Pour preuve, dans le village de Djeptoji, une femme témoigne son degré de satisfaction avec l'installation des mécanismes communautaires tels que les Clubs Dimitra et les COFOB. « Nous sommes très reconnaissants quant au travail abattu par les Club Dimitra et les COFOB. C'est une opportunité que chaque village doit saisir, les Clubs Dimitra et les COFOB ont contribué à la sensibilisation de nos populations, ils nous ont fait découvrir un chemin sans épines que tout le monde peut prendre sans crainte. Auparavant nous étions une communauté d'aveugles qui se meut sans guide. Les Clubs nous ont fait recouvrer la vue, ont éveillé nos consciences et nous ont éduqué. Ce qui m'a fasciné avec les clubs, c'est la stratégie égalitaire qui fait que personne n'est discriminé à cause de son sexe ou de son âge. Actuellement, seul le respect mutuel est de mise. Les comportements belliqueux que nous avons eu ne sont que de mauvais souvenirs. La disjonction a fait place à une cordialité. Ce gain de respect dans nos comportements est un trésor que les Clubs Dimitra nous ont offert en cadeau. Ce cadeau n'a pas de prix : C'est la paix qui a engendré la cohésion sociale, qui à son tour, a enraciné le bon comportement des concitoyens, dans notre village ».

Is the project 1+ year in implementation?

☒ Yes

☐ No

FOR PROJECTS 1+ YEAR IN IMPLEMENTATION ONLY:

Is the project demonstrating outcome-level peacebuilding results?

*

Outcome-level peacebuilding results entail results achieved at the societal or structural level, including changed attitudes, behaviours or institutions.

☒ Yes

☐ No

If yes, please provide concrete examples of such peacebuilding results

Please limit your response to 6000 characters

Je m'appelle Mamane Matto, chef de village de Djaptodji, région de Zinder, Eleveur bénéficiaire des travaux de bandes pare-feu

« Notre village a beaucoup souffert des feux de brousses. Je me rappelle un feu de brousse qui s'est déclaré vers minuit, nous n'avions pu le maîtriser que vers 7 heures du matin après que nous avons eu un renfort des jeunes gens des villages environnants et des agents des eaux et forêts. Malheureusement le fourrage était totalement consumé par les flammes laissant nos animaux sans pâturage. Ces bandes pare-feu nous protègent contre les feux de brousse. Même s'il arrivait que le feu se déclare, il ne pourrait pas franchir les limites des bandes et nous serions à mesure de l'éteindre. Déjà, nous avons profité de ces bandes pare-feu. Nous aurions voulu confectionner ces bandes pare-feu nous-mêmes puis qu'elles nous protègent. Maintenant avec les travaux, nos jeunes reçoivent du cash. Cela nous permet de faire une économie sur nos productions agricoles car sans ce soutien financier, il nous revient en tant que parent de les aider avec les revenus de la vente de nos récoltes. Nous sommes satisfaits. »

Quand la solidarité restaure la sécurité à Zangon Algabid

Dans le paisible village de Zangwan Algabid, commune de Tarka, la peur et la méfiance régnaient autrefois. Les vols de bétail et de téléphones portables étaient devenus monnaie courante, plongeant les habitants dans une angoisse quotidienne.

« Avant, personne ne se sentait en sécurité, même chez soi. On ne dormait plus tranquille » confie Hamid Sarki, leader du Club Dimitra des hommes âgés. Face à cette situation, les membres du Club Dimitra ont décidé d'agir collectivement. Ils ont instauré des comités de patrouille nocturne, formés de volontaires du village, chargés d'assurer la surveillance à tour de rôle. Ces initiatives simples mais décisives ont transformé le quotidien de toute la communauté. Les patrouilles ont permis d'éliminer les vols, tandis que les séances de sensibilisation ont encouragé la vigilance et la responsabilité partagée. Rapidement, les habitants ont retrouvé confiance les uns envers les autres.

« Depuis la mise en place des comités, les vols ont cessé. Aujourd'hui, chacun veille sur sa maison et celle de son voisin. » La sécurité retrouvée a restauré la cohésion sociale. Les habitants dorment désormais paisiblement, fiers d'avoir eux-mêmes construit la solution à leur problème. L'expérience de Zangon Algabid illustre parfaitement l'esprit des Clubs Dimitra : une communauté capable d'identifier ses défis, d'y répondre collectivement et d'en récolter les fruits — la paix et la confiance.

Abouzak ou le village qui a évacué les conflits

Le village de Abouzak est situé dans la commune de Belbédji, dans la région de Zinder.

Sillika Ajoukou, un leader du club des hommes, âgé de 55 ans. A travers ces propos qui suivent, il témoigne : « Depuis plusieurs décennies, Abouzak n'a cessé d'enregistrer des conflits multiples ayant occasionné d'innombrables dégâts matériels et l'exacerbation des tensions sociales entre membres de la communauté. Ces tensions ont été entretenues par les divergences entre nos quatre (4) chefs de tribus qui cohabitent dans la même zone pastorale. Il faut y ajouter les malentendus entre administrés des différents chefs, qui n'ont jamais eu l'occasion de se concerter.

D'ailleurs, plusieurs projets destinés aux communautés ont avorté du fait de la désunion entre les différents clans. Je me rappelle la perte de la construction d'un marché pastoral pour lequel il n'y a simplement pas eu de consensus sur le lieu de son implantation. Des dons destinés aux communautés sont constamment détournés et plusieurs enfants ont abandonné l'école du fait des tensions entre les parents d'élèves. Pour résoudre ces conflits, les autorités se sont impliquées corps et âme, à maintes reprises, en vue de réconcilier les populations. Malheureusement, toutes les tentatives entreprises n'ont pas eu de succès. En revanche, cette année, avec la présence des Clubs Dimitra dans le village, ce qu'il y a de plus précieux dans les interactions entre les communautés, a été préservé. En effet, un dialogue franc et constructif a été instauré entre les communautés antagonistes et les divergences ont été étalées et analysées. Par la magie des clubs, des solutions concertées, consensuelles ont été adoptées pour régenter la vie des quatre communautés aux destins croisés.

Désormais, chaque chef de campement dispose de ses délégués qui siègent dans toutes les instances de réflexions et de prise de décisions et rendent compte périodiquement à ces différents chefs. Ainsi, pour avoir compris que la cohésion sociale favorise le mieux-vivre des communautés, les chefs ont défini un mécanisme souple de rencontre entre eux, en cas d'impérieuse nécessité. Par le canal des clubs, les informations se partagent plus aisément, la solidarité retrouvée et le respect mutuel sont entretenus avec un soin particulier et chacun se détourne, de plus en plus, de ce qui divise. »

Dans la commune de Tarka, le village de Guidan Ango était depuis longtemps marqué par les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Chaque campagne agricole voyait resurgir les mêmes tensions : champs piétinés, disputes, rancunes et parfois même violences.

« Avant, chaque saison apportait son lot de bagarres à cause des dégâts de champs. Nous vivions dans la méfiance et la colère. » raconte Mahirou Abdou, chef du village et membre du Club Dimitra. L'installation des Clubs Dimitra a ouvert un espace inédit de dialogue et de médiation. Pour la première fois, les différentes parties prenantes — cultivateurs, éleveurs, chefs traditionnels, jeunes — se sont réunies pour discuter, comprendre et décider ensemble. Les échanges ont abouti à la création de comités de veille et de gestion des conflits, ainsi qu'à la réhabilitation des couloirs de passage du bétail. Ces mesures, décidées collectivement, ont mis fin aux affrontements.

If yes, please provide sources or references (including links) as evidence of peacebuilding results, or submit them as additional attachments.

Evidence may be quantitative or qualitative but needs to demonstrate progress against outcome indicators in the project results framework. Sources may include project surveys (such as perception surveys), monitoring reports, government documents, or other knowledge products that have been developed by the project.

File attachment

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

PART II: PROJECT RESULTS FRAMEWORK

How many OUTCOMES does this project have *

1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ more than 5.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: *

Les mécanismes locaux formels et non formels sont répertoriés et renforcés pour une meilleure contribution à la prévention et gestion des conflits et à la restauration de l'environnement.

Outcome 2: *

Des emplois ruraux verts pour renforcer la sécurité climatique et la cohésion sociale sont créés.

INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments, provide an update on the achievement of all **outcome** and **output** indicators in the table below.

- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation.
- Provide gender and age disaggregated data. (500 characters max per entry)

» Outcome 1: Les mécanismes locaux formels et non formels sont répertoriés et renforcés pour une meilleure contribution à la prévention et gestion des conflits et à la restauration de l'environnement.

O C 1	Outcome Indicator s	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress for reporting period	Indicator progress since project's start	Reasons for Variance/ Delay (if any)
1. 1	% des membres de la communauté qui perçoivent les mécanismes de gouvernance des conflits et d'adaptation au changement climatique comme efficaces et équitables (ventilés par sexe et par tranche d'âge)	68,8%	80%	30%	60%	

1. 2	: % de la population de la zone d'intervention du projet qui considère que les tensions autour de l'accès aux ressources naturelles ont diminué	40%	60%	20%	45%	
1. 3	1c : % de la population de la zone d'intervention des projets qui considère que les tensions autour de l'accès aux ressources naturelles ont diminué (ventilés par sexe et par tranche d'âge).	40%	60%	25%	40	
1. 4	Pourcentage des membres des communautés qui considèrent que l'implication des jeunes et des femmes dans les instances de prise de décision est améliorée (ventilés par sexe et par tranche d'âge).	95,7% Hommes, 4,3% Femmes 2,1% Jeunes Garçons 0% Jeunes filles 93,6% Adulte hommes 4,3% Adultes femmes	Sexe 70% Hommes 20% Femmes Tranche d'âges 10% Jeunes Garçons 10% Jeunes filles 60% Adultes hommes 20% Adultes femmes			
1. 5						

How many outputs does outcome 1 have?

1 2 **3** 4 5 more than 5.

Please list all outputs for outcome 1

Output 1.1

Les structures locales sont cartographiées et renforcées pour contribuer à l'établissement des instruments et outils locaux de prévention et gestion des conflits et d'adaptation au changement climatique.

Output 1.2

Des initiatives conjointes communautaires de gestion collaborative des ressources naturelles adaptées au changement climatique sont développées pour renforcer la cohésion sociale et la prévention/réduction des pratiques environnementales néfastes

Output 1.3

Les mesures d'adaptation au changement climatique et la gestion des conflits sont intégrées dans la planification et dans la budgétisation des communes y compris un plan d'action local de coopération intercommunale pour la gestion intégrée des ressources en eau

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against all output indicators

» Output 1.1: Les structures locales sont cartographiées et renforcées pour contribuer à l'établissement des instruments et outils locaux de prévention et gestion des conflits et d'adaptation au changement climatique.

1. 1	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

1. 1. 1	Nombre de structures locales répertoriées (désagrégé par type de structures)	0	275	158	183	L'absence du financement du 3eme membre du consortium
1. 1. 2	Taux de participation des communautés locales aux initiatives de prévention et de gestion des conflits désagrégé par sexe).	35,7%	50%	15%	25%	L'absence du financement du 3eme membre du consortium
1. 1. 3	Nombre de conflits résolus par les membres des structures locales (désagrégé par type) ;	38	150	25	145	L'absence du financement du 3eme membre du consortium
1. 1. 4
1. 1. 5

» Output 1.2: Des initiatives conjointes communautaires de gestion collaborative des ressources naturelles adaptées au changement climatique sont développées pour renforcer la cohésion sociale et la prévention/réduction des pratiques environnementales néfastes

1. 2	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1. 2. 1	Nombre d'initiatives conjointes communautaire de gestion de ressources naturelles (désagrégué par type) mis en place et fonctionnelles.	0	5	2	6	
1. 2. 2	Nombre d'espaces agro pastorales aménagés et mis en valeur (désagrégué par type)	0	1	1	1	
1. 2. 3	Nombre d'infrastructures de soutien à la sécurité alimentaires renforcé (désagrégué par type)	0	10	0	0	Le 3eme membre du consortium en charge de cet indicateur n'a pas eu de financement.
1. 2. 4						

1.						
2.						
5						

» **Output 1.3: Les mesures d'adaptation au changement climatique et la gestion des conflits sont intégrées dans la planification et dans la budgétisation des communes y compris un plan d'action local de coopération intercommunale pour la gestion intégrée des ressources en eau**

1.	Output Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress for reporting period	Indicator progress since project's start	Reasons for Variance/ Delay (if any)
3	<i>Describe the indicator</i>	<i>State the baseline value of the indicator</i>	<i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	<i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	<i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	<i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

1.	Nombre de communes ayant intégré les risques climatiques et la gestion des conflits dans leur planification	0	5	5	5	
3.						
1						

1.	Nombre de communes appuyées dans l'évaluation annuelle de performance	0	5	5	5	
3.						
2						

1.						
3.						
3						

1.						
3.						
4						

1.						
3.
5						
.....						

» Outcome 2: Des emplois ruraux verts pour renforcer la sécurité climatique et la cohésion sociale sont créés.

O C 2	Outcome Indicator s	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress for reporting period	Indicator progress since project's start	Reasons for Variance/ Delay (if any)

2. 1	Pourcentage de la population qui considère leur revenu amélioré à travers les emplois ruraux verts (ventilé par sexe et par tranche d'âge) ;	0%	50%	15%	35%	

2. 2	Pourcentage des communautés ciblées dans lesquelles les jeunes participent aux mécanismes et dispositifs communautaires de consolidation de la paix et de la cohésion sociale (ventilé par sexe et par tranche d'âge)	0%	100%	55%	70%	

2. 3						

.....						

2. 4						
2. 5						
<p>How many outputs does outcome 2 have?</p> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 2px 5px;">1</div> 2 3 4 5 more than 5. </div>						
<p>Please list all outputs for outcome 2</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-top: 5px;"></div>						
<p>Output 2.1</p> <p>Les communautés locales bénéficient d’alternatives économiques à travers la promotion des initiatives de génération des revenus protectrices de l’environnement ;</p>						
<p>For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against all output indicators</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-top: 5px;"></div>						

» Output 2.1: Les communautés locales bénéficient d’alternatives économiques à travers la promotion des initiatives de génération des revenus protectrices de l’environnement ;

2. 1	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2. 1. 1	Nombre de bénéficiaires directs d'emplois ruraux verts (désagrégué par sexe et par type d'emploi)	0	250	250	250	

2.						
1.
2						
.....						

2.						
1.
3						
.....						

2.						
1.
4						
.....						

2.						
1.
5						
.....						

How many outputs does outcome 3 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list all outputs for outcome 3

.....

How many outputs does outcome 4 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list all outputs for outcome 4

.....

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)

.....

Events	Event Description	Tentative Date	Location	Target Audience	Event Objectives (900 characters)
Event 1					
Event 2					
Event 3					
Event 4					

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organizations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project in their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant

Human Impact	Type of stakeholder	What has been the impact of the project on their lives?	Provide, where possible, a quote or testimonial from the stakeholder

1	Autorités administratives, municipales et coutumières des régions.	Le défis pour les autorités régionales était de disposer au moment opportun des informations pertinentes leur permettant de prendre la décision (signature de l'arrêté) de libération des champs dans toute la région.	Selon le SGA du Gouvernorat de Zinder le Le projet a permis d'organiser 2 fora régionaux sur le processus de libération des champs, le projet a permis de réunir en un lieu et à une période idéale toutes les autorités régionales pour ensemble décider des dates de libération des champs.
2	Organisations de la Société Civile	Les OSC, particulièrement des jeunes et des femmes ont constitué un support important dans la mise en œuvre. Elles jouent un rôle dans l'information et l'éducation du public sur les évolutions du contexte de sécurité.	
3	Organisations des femmes	Les organisations des femmes et des jeunes assurent la mobilisation, le conseil et la médiation. A cause de leur rôle central dans la communauté, elles influencent non seulement leurs époux, leurs pères, leurs frères ou leurs fils, mais aussi les autres	Les femmes affirment que rien ne vaut la paix, car, avant le projet, il n'y avait pas de cohésion, aujourd'hui cette cohésion sociale existe : elle concerne tout le village et inclut les villages limitrophes. Ce sont principalement les femmes qui œuvrent
4			

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had.

Please limit your response to 4000 characters.

Lors des différentes séances de renforcement des capacités des communautés bénéficiaires et d'un point de vue global, il est à souligner que les bénéficiaires font preuve d'une grande motivation et d'un grand intérêt surtout concernant l'activité "Appui à la valorisation des déchets issus des actions de salubrité communautaire au niveau des villages et des marchés hebdomadaires des chefs-lieux des communes" qui avait un caractère innovant et stratégique dans le contexte actuel de besoin d'autonomisation et de gestion de conflits. Le pragmatisme de faisabilité d'affaires sur les filières de formation a contribué à plus de motivation des bénéficiaires : les apprenants ont même commencé à vendre les produits qu'ils ont fabriqué pendant la formation dès au centre de formation. D'autres, à peine de retour dans leurs villages, ont déjà commencé à vendre leurs sous-produits dans leurs villages ainsi qu'au marché communautaire de proximité.

Les bénéficiaires font preuve d'une forte volonté d'apprendre, avec de bonnes capacités d'apprentissage théorique, répondant aisément aux questions et aux préoccupations de préalables d'affaires posées. Plusieurs bénéficiaires n'hésitaient pas à prêter main forte à leurs collègues pour s'appropriier les connaissances. En ce sens, les bénéficiaires ont clairement soudé des liens de respect, de confiance et de partenariat. D'ailleurs, il est à noter que certains bénéficiaires étaient dotés d'expérience et de compétences complémentaires permettant de parfaire et pousser certaines pratiques d'affaires ou de techniques.

Il est certain que les bénéficiaires ont été éclairés sur les immenses possibilités que représente le secteur porteur et la diversité des produits et services mises à leur disposition. Les bénéficiaires sont sortis convaincus que les formations assureront un réel positionnement dans leurs villages ainsi qu'au niveau des marchés communautaires visés.

À travers les différentes activités de renforcement des capacités, un fil conducteur se dessine clairement : celui d'un changement profond, à la fois social, humain et collectif. Partout, dans les villages les structures mises en place ont semé des graines d'espoir. Ces espaces de dialogue et d'action participative ont permis aux communautés rurales de reprendre en main leur destin, de résoudre pacifiquement leurs différends et d'inventer des solutions locales à leurs propres défis.

Ce qui ressort des différents témoignages, ce n'est pas seulement la réussite d'une activité ou la réalisation d'une infrastructure, mais la transformation des mentalités.

Les femmes prennent la parole, les jeunes ont retrouvé confiance, les hommes ont renoué avec la concertation. Ensemble, ils ont prouvé qu'une communauté unie, organisée et consciente de sa force peut tout accomplir.

« Quand les femmes et les hommes se réunissent pour parler, la paix s'installe. Quand ils agissent ensemble, le progrès devient inévitable. »

Les structures communautaires ne sont pas un simple cadre d'échange : ils sont devenus un mode de vie, une manière nouvelle de penser la solidarité, la gouvernance et la responsabilité partagée. Elles incarnent ce que le développement durable a de plus essentiel : le pouvoir des communautés de se transformer par elles-mêmes. Aujourd'hui, dans les communes d'intervention, souffle un vent d'unité et d'espérance, un vent synonyme d'une paix sociale retrouvée et d'une cohésion sociale instaurée.

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc.) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

File 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

File 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

OPTIONAL

Link 2

OPTIONAL

Link 3

OPTIONAL

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked:

*

Please select up to 3.

- ☐ Enhanced digitization
- ☐ Innovative ways of working
- ☒ Mobilized additional resources
- ☐ Improved or initiated policy frameworks
- ☐ Strengthened capacities
- ☐ Partnered with with local/grassroots Civil Society Organizations
- ☐ Expanding coalitions & galvanizing political will
- ☐ Strengthened partnerships with IFIs
- ☐ Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain one of the selected options

Please limit your response to 3000 characters.

Dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de coopération technique (TCP), la FAO a financé 5 ateliers communaux de vulgarisation du document de la politique foncière rurale du Niger au bénéfice des communes d'intervention du projet pour un montant de XOF= 15 000 000 soit 26 000 \$. Ces ateliers ont permis de partager avec l'ensemble des acteurs notamment les acteurs ruraux, le contenu de la politique foncière rural et son plan d'action et mobilisé ces derniers pour une mise en œuvre efficace.

Please explain one of the selected options

Please limit your response to 3000 characters.

Please explain one of the selected options

Please limit your response to 3000 characters.

Who are we working with

*

- ☐ Strengthened partnerships with IFIs
- ☒ Strengthened partnerships between UN Agencies
- ☒ Partnered with local civil society organizations
- ☐ Partnered with local academia
- ☐ Partnered with sub-national entities
- ☐ Partnered with national entities
- ☐ Partnered with local volunteers

Please explain

Please limit your response to 3000 characters

Le projet est mis en œuvre en collaboration avec les structures étatiques dans le but de permettre à chacune des parties prenantes de profiter de l'avantage comparatif des différentes structures. Pour y parvenir des activités conjointes sont planifiées dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet et dont la réalisation est faite en collaboration avec les services techniques.

Plusieurs contrats de services sont conclus avec des ONG nationales pour la mise en œuvre des activités sur le terrain. La contractualisation avec les ONG nationales permet de renforcer les compétences de ces dernières et d'assurer une pérennisation des activités sur le terrain. Cette contractualisation permet également la poursuite des activités sur le terrain au moment où des restrictions ont été imposées au personnel des nations unies pour les missions de terrain.

.....

Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative *

Mandatory

- ☒ Unemployed persons
- ☐ Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- ☒ Indigenous communities
- ☒ Persons with Disabilities
- ☒ Persons affected by violence (including GBV)
- ☒ Women
- ☒ Youth
- ☐ Children
- ☐ Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- ☒ People living in and around border areas
- ☒ Persons affected by natural disasters
- ☒ Persons affected by armed conflicts
- ☒ Internally displaced persons, refugees or migrants

PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

» Monitoring

Please list key monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 3000 characters.

Conformément à l'approche de mise en œuvre développée dans le document du projet, le comité technique assure un suivi régulier des activités sur le terrain.

En plus du suivi des membres du comité technique, les partenaires de mise en œuvre disposent d'animateurs locaux qui accompagnent et encadrent les bénéficiaires sur le terrain.

Durant la période du présent rapport, deux missions de suivi des activités du projet a été réalisé. Les missions étaient composées des représentants de la HACP, du PBF, FAO, UNCDF, des autorités municipales et des ONG partenaires. En plus du constat sur le terrain, les membres de la mission ont échangé avec les bénéficiaires sur les défis et surtout sur le PTA 2025 qui requiert une mobilisation des communautés notamment la production des semences, l'installation des pépinières et surtout l'initiative un évènement heureux, un arbre.

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

- ☒ Yes
- ☐ No

If yes, please provide a brief description. If not, explain why not and when they will be available. *

Please limit your response to 3000 characters.

Pour disposer d'une ligne de base au niveau des indicateurs, une étude de référence a été réalisée. L'étude a été orientée sur les axes suivants : types et importance des ressources naturelles ; textes réglementaires en matière de gestion des ressources naturelles ; dispositifs institutionnels ou mécanismes de gestion des ressources naturelles et contentieux ruraux ; l'occurrence, causes, effets et impacts des conflits ruraux ; les acteurs de médiation et de résolution des conflits ruraux ; les emplois verts en milieu rural, et le niveau de référence des indicateurs du projet. Dans le cadre de leurs activités productives (essentiellement agricoles et pastorales), les membres des communautés (Hommes, Femmes, Garçons et Filles) enquêtées exploitent ces ressources ainsi que celles situées dans les terroirs voisins. Cependant on note que le potentiel en ressources naturelles subi une dégradation causée par des phénomènes naturels (sécheresse, changement climatique, vents violents, faibles précipitations, la colonisation de certaines espèces pastorales par des espèces non appréciées, tarissement précoce des points d'eau, l'ensablement des points d'eau,...) et les activités anthropiques (l'insuffisance de sécurisation des ressources naturelles, coupe abusive du fourrage aérien, coupe abusive du bois, feux de brousse, exploitation non organisée du bois pour des besoins énergétiques, installation agricole à travers les brulés). Cette étude a fait ressortir quatre (4) types de conflits liés aux ressources naturelles : conflits liés au foncier, conflits liés aux ressources pastorales, conflits liés aux ressources hydrauliques, et enfin les conflits liés aux ressources forestières. Il ressort que chacune des 5 communes de la zone du projet a enregistré des conflits liés à l'accès et à la gestion des ressources naturelles au cours des 12 derniers mois. Cependant le nombre de conflits enregistrés varie d'une commune à une autre.

Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request) *

Please limit your response to 3000 characters.

Rapports des missions de suivi et supervision des activités sur le terrain et les rapports des partenaires de mise en oeuvre.

Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys *

Perception survey is a formal collection of information from a randomly selected sample of respondents through their responses to standardized questions. See PBF Guidance Note for more information [link](#)

☐ Yes

☒ No

Has the project used or established community feedback mechanisms? *

Community feedback mechanism, or community-based monitoring, is an organized system for communities of participants to monitor the local effects and impact of an intervention. Ideally, this system empowers the community to express whether their expectations are being met and to provide suggestions to decision-makers for possible (re)focusing. See PBF Guidance Note for more information. [link](#)

☒ Yes

☐ No

Please provide a brief description *

Please limit your response to 3000 characters.

Les animateurs terrains des différents partenaires de mise en oeuvre du projet.

» Evaluation

Is the project on track to conduct its evaluation? *

- ☐ Yes
- ☐ No
- ☒ Not Applicable

Evaluation budget (in USD) included in the project budget: *

Response required

50000

If project will end in next six months, is your upcoming evaluation on track?

- ☐ Yes
- ☐ No
- ☒ Not Applicable

Contact
information

Name

Organization

Job title

Email

Please mention
the focal
person
responsible for
sharing the
final evaluation
report with the
PBF:

SALIFOU Abdou

FAO

Coordonnateur du
projet

Salifou.Abdou@fao.org

» Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Has the project mobilized additional non-PBF financial resources since the project's start? *

- ☒ Yes
- ☐ No

How many funders has the project received additional non-PBF funding from **since the project started?** *

1

If yes, please indicate name of all funding agencies and respective amounts of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project **since it started**, as well as specifically **during this reporting period**

Please enter each funding agent and their contributions separately

Name of Funder *

FAO

Amount mobilized since project's start (USD) *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

26000

Amount mobilized during reporting period (USD) *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

26000

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur, in addition to the direct project changes? Please refer to PBF Catalytic Effect Guidelines for more information. *

☒ Yes

☐ No

If yes, please select the relevant option below: *

☐ Some catalytic effect

☒ Significant catalytic effect

If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect, i.e. removed barriers to unblock stalled political, institutional or other peacebuilding processes at different levels in a country, and/or created the conditions to establish new processes to do so

Please limit your response to 3000 characters.

Lors des différentes séances de renforcement des capacités des communautés bénéficiaires et d'un point de vue global, il est à souligner que les bénéficiaires font preuve d'une grande motivation et d'un grand intérêt surtout concernant l'activité "Appui à la valorisation des déchets issus des actions de salubrité communautaire au niveau des villages et des marchés hebdomadaires des chefs-lieux des communes" qui avait un caractère innovant et stratégique dans le contexte actuel de besoin d'autonomisation et de gestion de conflits. Le pragmatisme de faisabilité d'affaires sur les filières de formation a contribué à plus de motivation des bénéficiaires : les apprenants ont même commencé à vendre les produits qu'ils ont fabriqué pendant la formation dès au centre de formation. D'autres, à peine de retour dans leurs villages, ont déjà commencé à vendre leurs sous-produits dans leurs villages ainsi qu'au marché communautaire de proximité.

Les bénéficiaires font preuve d'une forte volonté d'apprendre, avec de bonnes capacités d'apprentissage théorique, répondant aisément aux questions et aux préoccupations de préalables d'affaires posées. Plusieurs bénéficiaires n'hésitaient pas à prêter main forte à leurs collègues pour s'approprier les connaissances. En ce sens, les bénéficiaires ont clairement soudé des liens de respect, de confiance et de partenariat. D'ailleurs, il est à noter que certains bénéficiaires étaient dotés d'expérience et de compétences complémentaires permettant de parfaire et pousser certaines pratiques d'affaires ou de techniques.

Sustainability

Please describe any steps that have been taken to ensure the sustainability of peacebuilding gains, including any mechanisms, platforms, networks and socio-economic initiatives supported, beyond the duration of the project

Please limit your response to 3000 characters.

Pour assurer la durabilité et garantir l'appropriation au niveau communautaire, la mise en œuvre des activités se fait conjointement avec les structures locales. C'est pourquoi des actions de renforcement des capacités des membres et de redynamisation des structures sont réalisées dans le but d'aboutir à un transfert de compétences aux acteurs locaux. Cette option a conduit l'équipe technique chargé de la mise en œuvre du projet à privilégier une approche basée essentiellement sur l'accompagnement technique, la formation et la mise en œuvre par les acteurs et organisations communautaires de base.

En plus, le projet met l'accent sur la participation des collectivités locales et des organisations de la société civile pour renforcer le processus d'appropriation. Cet ancrage local constitue la carte maîtresse permettant d'assurer la durabilité des interventions du projet. L'inclusion des partenaires particulièrement les autorités locales à travers tout le processus, de la planification à la mise en œuvre des activités sur le terrain a permis de renforcer le processus d'appropriation et l'enrichissement mutuel pour tous les intervenants. Au-delà de l'inclusion dans la mise en œuvre de toutes les activités du projet, certaines activités sont directement adressées au bénéfice des autorités locales dans le but d'assurer l'appropriation et la durabilité des actions.

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

Please limit your response to 3000 characters.

Annexe 1: Composition des ouvrages et équipements à installer dans le cadre de la réalisation du forage.

- ☐ Un forage productif ;
- ☐ La fourniture et l'installation d'un électropompe solaire immergée de marque appropriée (Lorentz ou Grundfos), avec l'ensemble de câblage et équipements connexes et plus leurs dispositifs de protection des équipements.
- ☐ La fourniture et l'installation d'un générateur solaire lui-même composé de modules panneaux photovoltaïques, interconnectés électriquement pour constituer une unité de production de courant. Il comporte aussi une structure métallique pour supporter l'ensemble ; Le système « au fil du soleil ».
- ☐ Une unité de conditionnement de puissance, constituée d'un convertisseur (onduleur), capable de faire varier la fréquence et la tension de sortie en fonction de la puissance disponible du générateur solaire, elle-même fonction de l'irradiation solaire qu'il reçoit. Le convertisseur doit intégrer les fonctions de commande de la pompe et d'optimisation de l'énergie en courant continu du générateur photovoltaïque (MPPT) ;
- ☐ Un réservoir métallique (inox) de stockage d'eau de 15 m³ de 4,5 m de hauteur hors sol
- ☐ Des dispositifs d'abreuvoirs pour gros ruminant et petit ruminant
- ☐ Une clôture en mûr de maçonnerie du champ solaire
- ☐ Une borne fontaine pour l'alimentation en eau des pasteurs
- ☐ Des regards pour les compteurs d'eau
- ☐ Réseau de distribution
- ☐ La Guérite
- ☐ Toilettes Sèches.

Annexe 2 : Liste des espèces disponibles dans les pépinières

Espèces introduites Noms vernaculaires

Moringa Zogalé

Parkia biglobosa Dorowa

Acacia senegal Dakwara

Mangifera indica Mangwaro

Adansonia digitata Kuka

Ziziphus mauritiana Magaria

Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

Events include Steering Committee meetings, Monitoring visits, Third party monitoring, Community based monitoring, any data collection, Perception or other survey findings, evaluation reports, audit or investigations.

Monitoring and oversight activities

Name of the Event

Summary

Key Findings

Event 1			
Event 2			
Event 3			
Event 4			
Event 5			
Event 6			
Event 7			
Event 8			

Final Steps

- Please save a PDF copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.
- A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.
- Click "prepare" and save the document as a PDF.
- (If on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and go back to the first page of the online form using the "Return to Beginning" option and try to print the PDF version from there)
- After printing the PDF version, please submit the report in the last page of the form. You can use the "Go to End" button in the bottom right corner.
- In compliance with our reporting requirements, **please upload the PDF version of the report as well as your *financial report in excel format* to the MPTF-O Gateway.**

If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO Gateway, please contact Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.

.....