

# PBF November 2025 Project Progress Report



**PEACEBUILDING  
FUND**



## APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org).

Appuyer sur Next pour commencer

## » Soumission du rapport

Type de rapport \*

- ☐ Semestriel
- ☒ Annuel
- ☐ Final
- ☐ Autre

Date de soumission du rapport \*

**2025-11-15**

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport \*

**ONONANDRIANINA Tokinampitony Tahirifanantenantsoa**

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport \*

**toky.ononandrianina@undp.org**

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport \*

**Jean-Francois Dubuisson, Deputy Resident Representative**

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? \*

- ☒ Oui  
☐ Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? \*

*Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision*

- ☒ Oui  
☐ Non  
☐ Pas Applicable

### » Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? \*

- ☐ Oui ☒ Non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- ☐ Asie et le Pacifique ☐ Afrique centrale et australe ☒ Afrique de l'Est
- ☐ Europe et Asie centrale ☐ Global ☐ Amérique Latine et Caraïbes
- ☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord ☐ Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet

- ☐ Éthiopie ☐ Kenya ☒ Madagascar
- ☐ Mozambique ☐ Somalie ☐ Sud-Soudan
- ☐ Soudan ☐ Autre, précisez

Autre, veuillez préciser

Titre du projet

- ☐ 00126085: OBS-MADA: Observatoire des jeunes citoyens engagés pour unegouvernance plus inclusive efficace et apaisée.
- ☐ 00133882: Jeunes femmes et hommes acteurs du changement social engagés dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix à Madagascar
- ☐ 00140130: Projet Secrétariat : Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) à MADAGASCAR
- ☐ 00140503: Promotion de la participation civique et politique des jeunes et femmes pour le renforcement du système démocratique et la consolidation de la paix à Madagascar
- ☐ 00140519: Rapprochement de la justice traditionnelle et formelle pour une meilleure cohésion sociale
- ☒ 00140561: Renforcement d'une paix inclusive et durable dans le massif d'Andriry
- ☐ 00140590: Appui à la protection des jeunes défenseuses et défenseurs des droits humains engagés dans l'espace civique pour une paix sociale inclusive et durable
- ☐ 00140929: Valorisation des Initiatives des femmes et des jeunes filles et soutien aux Actions visant la réduction de leurs Vulnérabilité aux Impacts du Changement Climatique (VIAVY-CC)
- ☐ 00141091: Changement climatique paix et s?curit? : Renforcer la r?silience des personnes vuln?rables contre les conflits et la violence li?s au changement climatique
- ☐ Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

<p>Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *</p> <p><i>Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe</i></p> <div><input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique</div> <div><input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe</div> <div><input type="checkbox"/> Afrique de l'Est</div> <div><input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale</div> <div><input type="checkbox"/> Global</div> <div><input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes</div> <div><input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord</div> <div><input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest</div>
<p>Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *</p>
<p>Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *</p> <p><i>EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"</i></p> <p>.....</p>
<p>Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *</p>
<p>Autre, veuillez préciser *</p> <p>.....</p>
<p>Date de début du projet (Date du premier décaissement) *</p> <p><b>2024-01-24</b></p> <p>.....</p>
<p>Date de fin du projet *</p> <p><b>2027-01-21</b></p> <p>.....</p>
<p>Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *</p> <div><input type="radio"/> OUI, extension avec coût</div> <div><input type="radio"/> OUI, extension sans coût</div> <div><input type="radio"/> OUI, extensions avec et sans coût</div> <div><input checked="" type="radio"/> NON, pas d'extensions</div>
<p>Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *</p> <div><input type="radio"/> OUI, extension avec coût</div> <div><input type="radio"/> OUI, extension sans coût</div> <div><input type="radio"/> OUI, extensions avec et sans coût</div> <div><input checked="" type="radio"/> NON, pas d'extensions</div>
<p>Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ? *</p> <div><input checked="" type="radio"/> Oui</div> <div><input type="radio"/> Non</div>

<p>Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ? *</p> <table> <tr> <td><input type="radio"/> Janvier</td> <td><input type="radio"/> Février</td> <td><input type="radio"/> Mars</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Avril</td> <td><input type="radio"/> Mai</td> <td><input type="radio"/> Juin</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Juillet</td> <td><input type="radio"/> Août</td> <td><input type="radio"/> Septembre</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Octobre</td> <td><input type="radio"/> Novembre</td> <td><input checked="" type="radio"/> Décembre</td> </tr> </table>			<input type="radio"/> Janvier	<input type="radio"/> Février	<input type="radio"/> Mars	<input type="radio"/> Avril	<input type="radio"/> Mai	<input type="radio"/> Juin	<input type="radio"/> Juillet	<input type="radio"/> Août	<input type="radio"/> Septembre	<input type="radio"/> Octobre	<input type="radio"/> Novembre	<input checked="" type="radio"/> Décembre
<input type="radio"/> Janvier	<input type="radio"/> Février	<input type="radio"/> Mars												
<input type="radio"/> Avril	<input type="radio"/> Mai	<input type="radio"/> Juin												
<input type="radio"/> Juillet	<input type="radio"/> Août	<input type="radio"/> Septembre												
<input type="radio"/> Octobre	<input type="radio"/> Novembre	<input checked="" type="radio"/> Décembre												
<p>La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *</p> <p><input type="radio"/> Oui</p> <p><input checked="" type="radio"/> Non</p>														
<p>Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *</p> <p><input type="radio"/> Oui</p> <p><input checked="" type="radio"/> Non</p>														
<p>Si oui, veuillez sélectionner lequel *</p> <p><input type="radio"/> Fonds Fiduciaire National</p> <p><input type="radio"/> Fonds Fiduciaire Régional</p>														

## Récipiendaire

<p>L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *</p> <p><input checked="" type="radio"/> Entité de l'ONU</p> <p><input type="radio"/> Entité non ONU</p>
--

## Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice \*

- ☒ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

## Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? \*

- ☐ Aucun autre récipiendaires
- ☒ Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

---

☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement

☒ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance

☐ BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme

☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes

☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture

☐ PAM : Programme alimentaire mondial

☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains

☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail

☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS

☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies

☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets

☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel

☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU

☐ Autre, Précisez

1

**Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU**

\*

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED   | <input type="checkbox"/> Action Aid UK   | <input type="checkbox"/> AAITG (ActionAid the Gambia)   |
| <input type="checkbox"/> AEDE  | <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) |   |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)                               |  |   |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC)   | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières   |   |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium   | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada                                      | <input type="checkbox"/> Ayuda en Accion                |
| <input type="checkbox"/> BIRN - Balkan Investigative Reporting Network   | <input type="checkbox"/> BIOM -Youth Ecological Movemen                                      |   |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK   | <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF         |   |
| <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland   | <input type="checkbox"/> COIPRODEN   | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide              |
| <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala  | <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale                                 | <input type="checkbox"/> CORD Burundi                   |
| <input type="checkbox"/> CORDAID   | <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer   | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid  | <input type="checkbox"/> Danish Refugee Council  | <input type="checkbox"/> EQUITAS                        |
| <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women  | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU)                                  | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS)      |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)                                       | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)                         |   |
| <input type="checkbox"/> Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF)   | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation                                     |   |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI)   | <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice)                |   |
| <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)   | <input type="checkbox"/> Integrity Watch   |   |
| <input type="checkbox"/> International Alert   | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee                                      | <input type="checkbox"/> Interpeace                     |
| <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation   | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI)                                      |   |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar |  |   |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps   | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo  | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO                     |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)   | <input type="checkbox"/> Nonviolent Peaceforce   |   |
| <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC)   | <input type="checkbox"/> Nile Sustainable Development Organization - NSDO                    |   |
| <input type="checkbox"/> OCNH-Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti  | <input type="checkbox"/> OIKOS   |   |
| <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul   | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR   | <input type="checkbox"/> OXFAM                          |
| <input type="checkbox"/> Peace Direct  | <input type="checkbox"/> Plan International  | <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund            |
| <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez   | <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati                                      |   |
| <input type="checkbox"/> Saferworld  | <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)                       |   |
| <input type="checkbox"/> Save the Children   | <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG)                                     |   |
| <input type="checkbox"/> SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)                                       | <input type="checkbox"/> SismaMujer  |   |
| <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan   | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch  | <input type="checkbox"/> Tearfund                       |
| <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc.   | <input type="checkbox"/> Trocaire  | <input type="checkbox"/> War Child                      |
| <input type="checkbox"/> War Childhood Museum (WCM)  | <input type="checkbox"/> World Vision International  | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar           |
| <input type="checkbox"/> ZOA   | <input type="checkbox"/> blank_placeholder   | <input type="checkbox"/> Autre, Précisez                |

**Autre, veuillez préciser**

\*



## Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

3

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

2

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez selectionner le type d'organisation \*

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☒ Autre

Autre, veuillez préciser

**Organisation Non Gouvernementale nationale (ONG)**

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**ONG Tokotany Iraisana (TKI)**

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** \*

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

500000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** \*

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

153764,49

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?** \*

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

0

\*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

**Au cours de l'année civile en cours, le projet Andriy Milamy a mené plusieurs actions clés pour renforcer la cohésion sociale et la consolidation de la paix dans 14 communes d'intervention du Sud de Madagascar. Les activités ont touché directement plus de 16 000 personnes, avec une participation équilibrée entre hommes et femmes.**

**Les sensibilisations communautaires, à travers les animations de masse et visites à domicile (VAD), ont permis d'atteindre 4 934 personnes, avec des messages sur la paix, la cohabitation pacifique et la gestion non violente des conflits. En parallèle, 3 731 participants ont pris part aux activités de rapprochement communautaire visant à retisser les liens entre communautés en tension.**

**Les rituels de paix "Titiky", organisés dans 9 communes, ont mobilisé 5 147 personnes, en majorité des hommes, en s'appuyant sur les mécanismes traditionnels pour restaurer la confiance. Des dialogues intra-catégorie ont été facilités pour 417 participants afin de favoriser l'expression des perceptions spécifiques à chaque groupe social.**

**Par ailleurs, 10 Plans de Paix Communaux ont été actualisés suite à des consultations inclusives, mobilisant 498 acteurs locaux. Enfin, le théâtre participatif, introduit dans 4 communes, a rassemblé 2 070 spectateurs et permis d'illustrer les enjeux de paix à travers des scénarios interactifs et culturellement pertinents.**

2

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

\*

Veuillez sélectionner le type d'organisation

☐ Associations Nationales de Jeunes
 ☐ Associations Nationales de Femmes
 ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
 ☐ Associations sous-nationales de jeunes
 ☐ Associations sous-nationales de femmes
 ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
 ☐ Organisations régionales de la société civile
 ☐ Organisations Régionales
 ☐ ONGs Internationales
 ☐ Entité gouvernementale
 ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
 ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
 ☒ Autre

Autre, veuillez préciser

**Organisation Non gouvernementale nationale (ONG)**

\*

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

**ONG A2DM**

<p>Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, <b>pour la durée totale du projet</b> ?</p> <p><i>Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i></p> <p>75000</p>	*
<p>Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre <b>depuis le début du projet</b> ?</p> <p><i>Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i></p> <p>25000,15</p>	*
<p>Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre <b>durant l'année civile en cours</b>?</p> <p><i>Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i></p> <p>25000,15</p>	*
<p>Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours</p> <p><i>Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères</i></p> <p><b>-Identification des infrastructures économiques prioritaires au niveau de la communauté locale</b></p> <p><b>-Mise en œuvre des travaux sur les infrastructures économiques prioritaires sélectionnées (réhabilitation des pistes et ponts à petits travaux)</b></p> <p><b>-Facilitation de la constitution des épargnes des bénéficiaires et accompagner les bénéficiaires dans le développement des AGR et chaines des valeurs</b></p> <p><b>-Redynamisation les marchés hebdomadaires sélectionnés :</b></p> <p><b>identifier les problèmes, les lacunes et les opportunités existants, mettre en place et renforcer les capacités parties prenantes sur le mécanisme de gestion des marchés</b></p>	*
<p>Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?</p>	

<p>Veuillez selectionner le type d'organisation *</p> <p><input type="radio"/> Associations Nationales de Jeunes</p> <p><input type="radio"/> Associations Nationales de Femmes</p> <p><input type="radio"/> Autres Associations Nationales de la société civile</p> <p><input type="radio"/> Associations sous-nationales de jeunes</p> <p><input type="radio"/> Associations sous-nationales de femmes</p> <p><input type="radio"/> Autres Associations Sous-Nationales de la société civile</p> <p><input type="radio"/> Organisations régionales de la société civile</p> <p><input type="radio"/> Organisations Régionales</p> <p><input type="radio"/> ONGs Internationales</p> <p><input type="radio"/> Entité gouvernementale</p> <p><input type="radio"/> OSC nationale des femmes et des jeunes</p> <p><input type="radio"/> OSC infranationale des femmes et des jeunes</p> <p><input checked="" type="radio"/> Autre</p>
<p>Autre, veuillez préciser</p> <p><b>Bureau d'étude</b></p>
<p>Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *</p> <p><b>Bureau d'étude TEFY</b></p>
<p>Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, <b>pour la durée totale du projet ?</b> *</p> <p><i>Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i></p> <p>10225,81</p>
<p>Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre <b>depuis le début du projet ?</b> *</p> <p><i>Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i></p> <p>10225,81</p>
<p>Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre <b>durant l'année civile en cours?</b> *</p> <p><i>Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i></p> <p>10225,81</p>
<p>Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *</p> <p><i>Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères</i></p> <p><b>Mis à jour des données et informations de l'étude préliminaire de la réhabilitation de la piste Ivahona-Begogo et finalisation de l'étude</b></p>

## Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

**Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire**  
 Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.  
*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
<b>PNUD : Programme des Nations unies pour le développem ent</b>	<div>2349998</div> <div>*</div>	<div>939999</div> <div>*</div>	<div>688957,02</div> <div>*</div>	<div>29.32%</div>
	<div></div> <div>*</div>	<div></div> <div>*</div>	<div></div> <div>*</div>	<div>%</div>
<b>OIM : Organisatio n internationa le pour les migrations</b>	<div>1400000</div> <div>*</div>	<div>560000</div> <div>*</div>	<div>525936,52</div> <div>*</div>	<div>37.57%</div>
	<div></div> <div>*</div>	<div></div> <div>*</div>	<div></div> <div>*</div>	<div>%</div>



Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

\*

### » Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet?

\*

30,72

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1151999.39**.

\*

Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ?

☒ Correct ☐ Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

\*

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 373215.3**. Ce montant est-il correct ?

\*

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

\*

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.

\*

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

02. Rapport financier final envoyé\_AMI-18\_31\_31.xlsx



### Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet.

\*

- ☐ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ☒ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ☐ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet.

\*

- ☐ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ☒ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats



Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet \*

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☐ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☐ (2.1) Réconciliation nationale
- ☐ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☒ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☐ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☐ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- ☐ Initiative de promotion du genre
- ☐ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☐ Projet transfrontalier ou régional
- ☒ Aucune

## Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? \*

- ☒ Oui
- ☐ Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Le projet Andriry Milamy a organisé sa troisième réunion du comité de projet, le 1er octobre 2025.**

**Elle a été coprésidée par le Général de division Zafisambo Nina Ruphin Dimbisoa, à ce moment-là directeur du cabinet militaire de la Primature et Jean-François Dubuisson, Représentant Résident Adjoint du PNUD, avec la participation de trente et une personnes, composées des membres du comité de projet, notamment les points focaux représentant les ministères concernés, les gouverneurs, préfets et personnels au niveau des régions concernées (Anosy, Androy, Ihorombe, Atsimo Atsinanana), du PNUD, de l'OIM ainsi que des ONG partenaires A2DM et TKI.**

**Cette réunion avait pour objectifs de valider les réalisations de la première phase du projet Andriry Milamy, d'apprécier les critères de passage à la phase II et de formuler des recommandations.**

**Durant la réunion, ont été présentés : les réalisations du projet au cours de la période de démarrage, l'établissement des contacts avec les communautés de l'Andriry, l'amélioration de l'accessibilité de ces communautés aux infrastructures économiques (pistes, réseaux d'irrigation, marchés, etc.) et sécuritaires, le déploiement progressif des agents des services de l'État dans le massif de l'Andriry, ainsi que la mise en place et l'opérationnalisation des dispositifs de coordination. Les appuis de l'État, notamment à travers les engagements des régions pour la réhabilitation de la piste Ivahona-Begogo, ont également été soulignés.**

**Après la séance de questions-réponses, d'explications et d'échanges, les membres du comité de projet ont validé officiellement la réalisation de la phase I et ont constaté le respect de tous les critères. Ils ont également recommandé la poursuite du projet dans la phase II, en soulignant la nécessité de consolider les acquis et de maintenir la synergie entre les acteurs étatiques, communautaires et les partenaires techniques.**

**La réunion s'est conclue par la transmission des documents relatifs à la réalisation de la première phase pour validation auprès du PBF/PBSO, qui a formellement validé la deuxième phase du projet.**

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Le projet a entretenu une collaboration étroite avec les différentes instances du gouvernement afin d'assurer la cohérence institutionnelle et la durabilité des actions menées. À l'échelle nationale, la coordination s'est effectuée avec la Primature ainsi qu'avec les ministères sectoriels concernés — notamment ceux de l'Intérieur, de la Défense, de la Justice, du Développement et de l'Aménagement du territoire, de la Jeunesse et des Sports, et de la Population — qui ont apporté un appui stratégique à la planification et à l'orientation des interventions.**

**Au niveau régional, les bureaux des gouverneurs et les services déconcentrés des régions Anosy, Androy, Ihorombe et Atsimo Atsinanana ont joué un rôle clé dans la supervision technique et la facilitation des activités sur le terrain. Leur implication a permis d'assurer l'alignement des actions du projet sur les priorités régionales de développement et de sécurité.**

**Enfin, au niveau local, le projet a collaboré avec les chefs de district, les maires, les chefs d'arrondissement administratif ainsi que les autorités traditionnelles (lonaky, ray aman-dreny). Ces partenariats ont renforcé la légitimité des actions menées, favorisé la participation communautaire et soutenu la mise en place de structures locales de concertation et de comités de vigilance.**

**Actuellement, suite à l'instauration des autorités de la transition et le changement des membres du gouvernement depuis le début du mois de novembre 2025, le projet suit de près l'évolution de la situation, car les membres du comité de projet pourraient changer : ils sont en effet pour la plupart d'anciens membres du personnel des ministères partenaires du projet.**

**Par ailleurs, des décisions ont été prises au niveau du Conseil des ministres concernant l'abrogation des nominations de tous les gouverneurs des 23 régions de Madagascar. Les secrétaires généraux des régions, faisant office de gouverneurs par intérim, nous ont assuré de la continuité de l'État et ont précisé que ces décisions n'affecteront pas les engagements pris par les régions.**

## Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires

☐ Ne pas commencé
☒ Complété

☐ Commencé
☐ Pas Applicable

☐ Partiellement commencé

Recrutement d'équipe

☐ Ne pas commencé
☒ Complété

☐ Commencé
☐ Pas Applicable

☐ Partiellement commencé

Collection de lignes de base

☐ Ne pas commencé
☒ Complété

☐ Commencé
☐ Pas Applicable

☐ Partiellement commencé

Identification des bénéficiaires

☐ Ne pas commencé
☒ Complété

☐ Commencé
☐ Pas Applicable

☐ Partiellement commencé

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Sur le recrutement des partenaires, ceux-ci ont été recrutés et certains ont déjà réalisé leurs missions.**

**L'Organisation non gouvernementale TKI et A2DM, le bureau d'études TEFY et le cabinet Géosystèmes sont les partenaires du projet recrutés et ont presque atteint leurs objectifs pour cette année.**

**L'Organisation non gouvernementale TKI a été recrutée depuis 2024 et a beaucoup contribué à la réalisation du résultat 1 de la première phase du projet.**

**L'Organisation non gouvernementale A2DM a été recrutée pour mener l'étude et la redynamisation des marchés hebdomadaires, ainsi qu'une partie des activités relatives au relèvement économique et aux activités génératrices de revenus.**

**Quant au bureau d'études TEFY, il a été recruté pour la mise à jour des données et informations, ainsi que pour la finalisation de l'étude concernant la construction de la route Ivahona-Begogo.**

**Le cabinet Géosystèmes, chargé de l'étude de référence (baseline), a été recruté et a également achevé sa mission.**

**Les membres de l'équipe du projet sont tous recrutés et installés à Betroka. L'analyste en structuration communautaire, l'analyste en gouvernance locale, l'analyste en suivi-évaluation et l'ingénieur en bâtiment et travaux publics ont rejoint l'équipe déjà sur place récemment.**

**Concernant l'étude de base du projet, le cabinet Géosystèmes a effectué l'étude et le rapport est actuellement en phase de validation.**

**Pour la mise en œuvre des activités relatives à la première phase, le plan d'accélération mis en place a beaucoup aidé le projet à atteindre ses objectifs. Actuellement, le projet a achevé toutes les activités relatives à la première phase afin d'obtenir l'approbation pour la seconde.**

**À la suite de la réunion du comité de projet, qui a validé les résultats de la première phase et recommandé la continuité du projet dans la deuxième phase, la demande d'approbation formelle pour cette dernière, accompagnée du déblocage de la deuxième tranche au PBF/PBSO, a été envoyée. Ce dernier a approuvé la première phase et a accordé la mise en œuvre de la deuxième.**

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ?

☐ Oui

☒ Non

Si non, veuillez fournir une explication

*Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

**Le projet a connu un retard, notamment pendant la phase de démarrage, d'où l'extension de la première phase jusqu'en juin 2025. Le projet a ensuite réussi à se redresser et à rattraper ce retard grâce à la mise en œuvre du plan d'accélération. Il a ainsi pu mener à bien la première phase et obtenir le lancement de la seconde au cours de cette même année. Depuis le début de l'année, après la deuxième réunion du comité de projet, qui a validé le plan d'accélération, l'équipe a beaucoup travaillé et utilise désormais ce plan comme principal outil de pilotage. On peut dire que les réalisations se sont accélérées depuis le mois de février 2025 jusqu'à présent. Des progrès notables ont été constatés sur les plans technique et financier.**

**Sur le plan technique, le comité de projet a approuvé les réalisations de la première phase et a recommandé la poursuite des activités dans la deuxième phase. La première phase a permis au projet de démarrer ses activités, d'entrer en contact avec les communautés de l'Andriry, de faciliter l'accès de la population aux infrastructures économiques, de déployer progressivement les agents des services publics dans l'Andriry, de mettre en place les dispositifs de coordination et, enfin, d'obtenir l'engagement de l'État à travers la mise à disposition du projet d'engins dans les régions Anosy et Ihorombe pour la réhabilitation de la piste Ivahona-Begogo.**

**Sur le plan financier, le projet a décaissé plus de 75 % de la première tranche prévue pour cette année. Il a également pu formuler et envoyer la demande de déblocage de la deuxième tranche. On peut donc dire que les activités de la phase 1 sont réussies. Depuis quelque temps, le projet a entamé la réalisation de la phase 2, qui consiste à consolider et à étendre les actions de la première phase en renforçant la cohésion sociale, les services publics et les infrastructures. Cette phase vise également à pérenniser les dispositifs communautaires et à mobiliser de nouveaux financements pour soutenir durablement la paix et le développement dans le massif d'Andriry.**

**Pour cette deuxième phase, le projet est en bonne voie : toutes les activités préparatoires et certaines réalisations sont déjà en cours, telles que l'achat des intrants agricoles pour les communautés de l'Andriry, l'élaboration des termes de références relatifs aux activités des plans de paix, ainsi que la poursuite des réalisations des infrastructures économiques et des infrastructures relevant du maillage territorial.**

## Résumé de progrès

*Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

La première phase du projet, de janvier 2024 à juin 2025, a permis d'initier un changement significatif dans une zone longtemps marquée par l'insécurité, l'enclavement et la marginalisation. Les actions entreprises ont favorisé la cohésion sociale, la gouvernance inclusive et le rapprochement durable entre les communautés et les institutions publiques.

Les initiatives mises en œuvre dans le domaine de la sensibilisation ont eu un impact majeur sur la transformation des mentalités. Plus de 4 900 personnes ont été touchées à travers des émissions radiophoniques en dialecte local, des sketches, des séances d'écoute collective et des théâtres participatifs. Ces actions ont entraîné une hausse de l'intérêt pour la participation volontaire et une meilleure compréhension des notions de tolérance, d'égalité de genre, de prévention des conflits et de respect des droits humains. Les initiatives communautaires menées dans les 14 communes — notamment les activités sportives, les opérations d'assainissement collectif, l'entretien de pistes et les événements culturels — ont renforcé le sentiment d'appartenance, la solidarité locale et la reconnaissance mutuelle entre des groupes auparavant en tension.

Les 14 dialogues communautaires intergénérationnels et les 14 rituels de paix « Titiky », ayant mobilisé plus de 6 000 participants, dont 1 400 repentis, ont permis de résoudre plusieurs conflits interethniques et de restaurer la confiance. Ces démarches de réconciliation ont également favorisé l'inclusion des femmes et des jeunes issus des communautés enclavées. La mise à jour des structures locales de concertation et l'élaboration participative des plans de paix communaux ont permis d'intégrer les priorités des groupes marginalisés, notamment la sécurité, les infrastructures économiques et la prévention des violences basées sur le genre.

Sur le plan socioéconomique, le projet a programmé la réhabilitation d'environ 62 km de pistes rurales, le curage de 11 km de canaux d'irrigation et la revitalisation de six marchés hebdomadaires, afin de désenclaver la zone et de relancer les échanges économiques. De même, la dotation des forces de défense et de sécurité en moyens logistiques et de communication modernes — incluant des motos, des talkies-walkies, des véhicules et des panneaux solaires — est en phase d'exécution.

La formation de 2 415 membres de comités de vigilance issus de 161 fokontany a permis d'ancrer une sécurité communautaire participative. Ces structures, désormais reconnues par les autorités locales, constituent un relais efficace pour la prévention des tensions, la médiation locale et la promotion de la cohésion sociale.

Le déploiement progressif des services publics dans le massif d'Andriry a marqué un tournant majeur. Plus de 10 000 actes de naissance et 2 500 cartes d'identité nationale ont été délivrés, permettant à des milliers de citoyens de recouvrer leurs droits civiques et administratifs. Les tournées de police générale ont rapproché l'administration des communautés, renforçant ainsi la légitimité de l'État dans les zones reculées. Parallèlement, les cliniques mobiles ont offert des soins médicaux et préventifs à 2 064 personnes, dont de nombreuses femmes et enfants, améliorant l'accès aux services de santé et la dignité des bénéficiaires.

Les ateliers sur la traçabilité du bétail ont rassemblé les autorités locales, les forces de sécurité, les techniciens vétérinaires, les représentants communautaires, ainsi que des femmes et des jeunes, afin d'améliorer les mécanismes de prévention des conflits liés au vol de bétail. La coordination entre acteurs s'est également consolidée grâce à la mise en place de dispositifs de concertation au niveau des districts, sous le leadership des représentants de l'État. Le système communautaire de suivi et de remontée d'informations a été redynamisé, assurant une meilleure articulation entre le terrain et les décideurs.

Ces résultats sont vraiment significatifs pour les zones d'intervention du projet, et les améliorations sur le plan sécuritaire se sont accrues. Cependant, on constate une dégradation de la situation dans les autres zones non couvertes par le projet, notamment dans le district d'Antanimora, situé entre les districts de Bekily et d'Amboasary. Depuis quelque temps, plus précisément depuis le mois d'octobre 2025, l'insécurité s'est déplacée partiellement vers notre zone d'intervention, à savoir la commune rurale (CR) de Beraketa et celle d'Isoanala. On peut dire également que la crise politique au niveau national a accentué l'évolution de la situation, car certaines personnes profitent de ce contexte pour commettre leurs actes. De ce fait, il faut réagir et prendre en compte les autres zones afin que la situation d'insécurité ne s'étende pas à notre zone d'intervention. Dans cette optique, le projet va accélérer l'élaboration et la mise en œuvre du plan de prévention et de sécurisation interrégional.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**L'approche du projet a intégré, à chaque étape, les principes d'égalité de genre et d'inclusion afin de garantir une participation équitable des femmes, des jeunes et des groupes marginalisés aux initiatives de paix et de développement. Les activités communautaires ont mobilisé une représentation équilibrée : femmes (1281), jeunes femmes (1225), hommes (1310) et jeunes hommes (1118). Les séances de sensibilisation, théâtres participatifs et émissions radiophoniques ont contribué à briser les tabous liés aux violences basées sur le genre, à renforcer la voix des femmes et jeunes dans la sphère publique et à encourager leur rôle dans la médiation et la prise de décision. La présence de 09 femmes repenties lors des rituels de paix à Mahabo a marqué une avancée historique vers leur réintégration sociale et la reconnaissance de leur capacité à œuvrer pour la réconciliation.**

**Les structures locales de concertation ont été revues pour garantir la représentativité des femmes et des jeunes dans les instances décisionnelles. Les plans de paix élaborés de manière participative tiennent désormais compte des besoins spécifiques des femmes (accès à la santé, sécurité, lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) et des jeunes (emploi, formation, loisirs). Les activités sportives et culturelles ont joué un rôle clé dans la promotion de la mixité et du dialogue intergénérationnel, contribuant à apaiser les tensions sociales et à renforcer la solidarité communautaire.**

**Enfin, la clinique mobile à Betroka offre un accès équitable aux soins, notamment en santé reproductive et prénatale, en plus des campagnes de vaccination et de sensibilisation à la nutrition et à l'hygiène. 2 064 personnes issues des communautés de l'Andriry dans les communes du district de Betroka ont pu bénéficier des services dans le cadre du déploiement des agents de la santé à travers l'activité. Ces initiatives ont amélioré la qualité de vie des femmes et des jeunes dans les zones enclavées.**

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

☒ Oui

☐ Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ?

*Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.*

☒ Oui

☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

*Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

**Les initiatives menées dans le massif d'Andriry ont produit des changements dans les dynamiques sociales et institutionnelles, traduisant des avancées réelles vers la consolidation d'une paix durable. Les interventions du projet ont permis d'instaurer progressivement un climat de confiance entre les populations et les représentants de l'État. Dans plusieurs communes, les 14 tournées de police générale et les 06 opérations d'état civil, avec les 10 269 actes de naissance et 2 490 cartes nationales d'identités délivrées, ont rétabli le dialogue entre les citoyens et l'administration. Les habitants, longtemps méfiants à l'égard des autorités, sollicitent désormais l'appui des forces de sécurité pour la résolution pacifique des différends et la protection de leurs localités**

**Les initiatives communautaires et les cérémonies traditionnelles de réconciliation, notamment les rituels de paix « Titiky », ont contribué à réduire significativement les tensions interethniques et les conflits sociaux. Ces moments de dialogue et de pardon collectif ont rapproché les communautés Bara et Antandroy autrefois divisées et favorisé la libre circulation des personnes et des biens. L'inclusion de repentis et d'anciennes personnes marginalisées a également constitué une avancée majeure vers la réintégration sociale et la stabilité locale.**

**La cohésion sociale s'est renforcée à travers la création d'espaces de dialogue inclusifs où jeunes, femmes et aînés échangent sur les enjeux de développement et de sécurité. Ces échanges intergénérationnels ont transformé la manière dont les décisions locales sont prises : la parole des jeunes et des femmes est davantage écoutée, favorisant une gouvernance plus participative et équilibrée. Les perceptions sociales ont également évolué : les anciens dahalo, malaso ou bandits, autrefois stigmatisés, sont aujourd'hui considérés comme des acteurs de la paix et du développement, porteurs d'exemples positifs de changement.**

**Les structures locales de concertation et les comités de vigilance mis en place dans les communes ont démontré leur efficacité dans la prévention et la résolution rapide des tensions. Ces instances locales sont désormais reconnues par les autorités et les populations comme des mécanismes fiables de médiation communautaire. Leur capacité à intervenir avant l'escalade des conflits a réduit la dépendance vis-à-vis des forces extérieures et favorisé des solutions locales, adaptées aux réalités du territoire.**

**Les résultats obtenus semblent encore fragiles si l'on tient compte de la dégradation de la situation sécuritaire depuis quelques mois, surtout dans les autres zones que notre zone d'intervention, notamment le district d'Antanimora. De plus, depuis le mois d'octobre, des attaques se sont succédé même dans notre zone d'intervention. On peut dire que certaines personnes profitent de la crise politique, de l'instabilité du pouvoir en place et même du changement de gouvernement. En réponse à ces situations et dans l'objectif de pérenniser les acquis, le projet organisera des ateliers de dialogue ou des consultations communautaires avec les communautés, les forces de défense et de sécurité, les administrations et les représentants de l'État au niveau de chaque district. On y identifiera les causes profondes de cette dégradation de la sécurité observée depuis quelque temps, on cherchera ensemble des solutions et l'on établira conjointement des plans de prévention et de sécurité locaux, qui seront ensuite rassemblés en un plan de prévention et de sécurité interrégional.**

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

*Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.*

File attachment

Sources\_Verification\_AMI\_2025\_FINAL avec lien-17\_58\_22.xlsx



## Partie II: Progrès par Résultat du projet



Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1

La cohésion sociale et le vivre ensemble sont renforcés à travers la participation active des communautés de l'Andiriy au processus de paix et l'instauration d'une gouvernance locale inclusive au niveau des communes d'intervention

Résultat 2

Les communautés dans le massif l'Andiriy ont un accès amélioré aux dividendes de la paix qui renforcent leur résilience aux facteurs de tensions et de conflits.

Résultat 3

Les acteurs du territoire et les intervenants autour du massif de l'Andiriy mettent en place un mécanisme de coordination pour promouvoir les synergies d'actions en faveur du développement et pour la paix durable dans cette zone

Résultat 4

Résultat 5

Résultat 6

Résultat 7

Résultat 8

Résultats Additionnels

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

# ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
- Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» **Résultat 1 : La cohésion sociale et le vivre ensemble sont renforcés à travers la participation active des communautés de l'Andriry au processus de paix et l'instauration d'une gouvernance locale inclusive au niveau des communes d'intervention**

O C 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Pourcentage de la population (h/f) qui sont positifs sur le niveau de la (i) sécurité et (ii) de la cohésion sociale intercommunautaire dans leur localité	24,8%	80 %	N/A	N/A	La collecte des données et des informations n'a pas encore eu lieu. Le projet l'a programmée après la fin de la phase 1. Actuellement, l'équipe de suivi-évaluation y travaille.
1.2	Pourcentage des membres des communautés (h/f) des fokontany isolés de l'Andriry qui se sentent impliqués dans la gestion des affaires locales à l'échelle communale	24,3%	80%	N/A	N/A	La collecte des données et des informations n'a pas encore eu lieu. Le projet l'a programmée après la fin de la phase 1. Actuellement, l'équipe de suivi-évaluation y travaille.
1.3	Nombre de cas de vols de zébu dans les districts d'intervention du projet	33	30	N/A	N/A	Les collectes des données et informations n'a pas encore eu lieu. Le projet a programmé après la fin de la phase 1

1. 4						
1. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?
 

1
 

2

 3
 4
 5
 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 1.

Produit 1.1
 

Les catégories de population marginalisées incluant les femmes, les jeunes et les populations vivant dans les zones les plus reculées de l'Andriy s'impliquent dans le processus de dialogue visant identifier les conflits existants et d'engager des actions adéquates afin de rétablir la confiance entre les communautés

Produit 1.2
 

Les communautés des fokontany situés dans le massif de l'Andriy interagissent de façon positive et inclusive avec les autorités communales et participent au processus de prise de décision dans la gestion des affaires locales

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits
 

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

**» Produit 1.1: Les catégories de population marginalisées incluant les femmes, les jeunes et les populations vivant dans les zones les plus reculées de l'Andriry s'impliquent dans le processus de dialogue visant identifier les conflits existants et d'engager des actions adéquates afin de rétablir la confiance entre les communautés**

1. 1	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 1. 1	% des membres de communautés (h/f) de la montagne et de la plaine ayant une meilleure compréhension sur les questions liées à l'inclusion, la prévention des conflits et la cohésion sociale	1,8%	75 %	N/A	N/A	La collecte des données et des informations n'a pas encore eu lieu. Actuellement, l'équipe de suivi-évaluation y travaille.
1. 1. 2	Nombre de dialogues intercommunautaires et intergénérationnels inclusifs impliquant les fokontany d'Andriry	0	30	14	14	Le projet a atteint les objectifs de cette année. Le reste est programmé pour l'année prochaine

1. 1. 3	Nombre de nouvelles initiatives de rapprochement entre les populations des fokontany de l'Andriry et celles des fokontany dans la plaine	0	20	14	14	Le projet a atteint les objectifs de cette année. Le reste est programmé pour l'année prochaine
1. 1. 4						
1. 1. 5						

» **Produit 1.2: Les communautés des fokontany situés dans le massif de l'Andriry interagissent de façon positive et inclusive avec les autorités communales et participent au processus de prise de décision dans la gestion des affaires locales**

1. 2	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 2. 1	<b>Nombre de comité local inclusif mis en place dans les localités isolées</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>Le projet a mis en place 02 comités par commune cette année. L'année prochaine, le projet va essayer de mettre en place au moins 1 comité autres de ceux qui sont place</b>
1. 2. 2	<b>Nombre des communes avec une SLC intégrant les représentants des différentes catégories d'acteurs issus du massif de l'Andriry</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>Le projet a mis à jour les membres des SLC dans les 14 communes d'interventions du projet en intégrant les représentants de l'Andriry</b>
1. 2. 3	<b>Nombre de plans de paix mis à jour et intégrés les éléments dans le Plan de Développement local Intégré et Inclusif ( PDLII )</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	

1. 2. 4	Nombre d'initiatives de paix mises en œuvre	0	56	14	14	Certaines activités sont programmées à être mises en œuvre après l'insertion dans le PDLII et la deuxième phase du projet Il s'agit d'une décision stratégique et formelle visant à garantir leur pérennité et leur intégration par les autorités locales et les communautés
1. 2. 5						



» **Produit 1.3:**

1. 3	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 3. 1						
1. 3. 2						
1. 3. 3						
1. 3. 4						
1. 3. 5						

» Produit 1.4:

1. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 4. 1						
1. 4. 2						
1. 4. 3						
1. 4. 4						
1. 4. 5						

» Produit 1.5:

1. 5	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» **Résultat 2 : Les communautés dans le massif l'Andriry ont un accès amélioré aux dividendes de la paix qui renforcent leur résilience aux facteurs de tensions et de conflits.**

O C 2	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
2. 1	Pourcentage de la population (h/f) vivant à l'intérieur du massif qui perçoivent une amélioration dans l'accès aux services sociaux et administratifs de l'Etat	0	75%	N/A	N/A	La collecte des données et des informations n'a pas encore eu lieu. Le projet l'a programmée après la fin de la phase 1. Actuellement, l'équipe de suivi-évaluation y travaille.
2. 2	Pourcentage de la population (h/f) vivant à l'intérieur du massif impliqué dans des échanges d'ordre économique avec les habitants de la plaine	76,5%	65%	N/A	N/A	La collecte des données et des informations n'a pas encore eu lieu. Le projet l'a programmée après la fin de la phase 1. Actuellement, l'équipe de suivi-évaluation y travaille.

2. 3	Pourcentage des Services Techniques Déconcentrés (CTD) déployant des services à l'intérieur du massif	0%	50%	N/A	N/A	La collecte des données et des informations n'a pas encore eu lieu. Le projet l'a programmée après la fin de la phase 1. Actuellement, l'équipe de suivi-évaluation y travaille.
2. 4						
2. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 2

---

Produit 2.1

**Les communautés des fokontany isolés de l'Andriry s'engagent dans la mise en oeuvre des initiatives de développement économique leur permettant de promouvoir des interactions pacifiques et mutuellement avantageuses avec les autres communautés des plaines environnantes**

Produit 2.2

**Les services sociaux et administratifs se déploient progressivement à l'intérieur du massif pour réduire la marginalisation des communautés dans les zones les plus reculées de l'Andriry**

Produit 2.3

---

Produit 2.4

---

Produit 2.5

---

### Autres Produits

*Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 2.1: Les communautés des fokontany isolés de l'Andriry s'engagent dans la mise en oeuvre des initiatives de développement économique leur permettant de promouvoir des interactions pacifiques et mutuellement avantageuses avec les autres communautés des plaines environnantes**

2. 1	Indicateur  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 1. 1	<b>Nombre des projets communautaires mis en œuvre dans les localités isolées dans l'Andriry</b>	0	12	5	5	<b>Activité planifiée pour la deuxième phase du projet</b>
2. 1. 2	<b>Nombre de marchés hebdomadaires redynamiser et fonctionnels</b>	0	100%	50%	0	<b>06 marchés sont identifiés. Le projet est en cours de la redynamisation de ces marchés.</b>
2. 1. 3	<b>Nombre des AGR créées en faveur des populations vulnérables du massif de l'Andriry</b>	0	30	5	5	<b>Les autres sont encore en cours</b>
2. 1. 4						

2. 1. 5						
---------------	--	--	--	--	--	--



» **Produit 2.2: Les services sociaux et administratifs se déploient progressivement à l'intérieur du massif pour réduire la marginalisation des communautés dans les zones les plus reculées de l'Andriry**

2. 2	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 2. 1	<b>Nombre de tournées conjointes de 'police générale » et d'activités civilo-militaire réalisées</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	
2. 2. 2	<b>Nombre des services techniques déconcentrés de l'Etat impliqués dans le déploiement dans le massif de l'Andriry</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>Des opérations de Jugement Supplétif d'actes de naissance et de cartes d'identité nationale sont effectuées avec le service du District, de la santé, du Tribunal de première Instance, les communes de la zone d'intervention et le projet</b>
2. 2. 3						

2. 2. 4						
2. 2. 5						

» Produit 2.3:

2. 3	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 3. 1						
2. 3. 2						
2. 3. 3						
2. 3. 4						
2. 3. 5						

» **Produit 2.4:**

2. 4	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 4. 1						
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» Produit 2.5:

2. 5	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 5. 1						
2. 5. 2						
2. 5. 3						
2. 5. 4						
2. 5. 5						

» **Résultat 3 : Les acteurs du territoire et les intervenants autour du massif de l'Andiriry mettent en place un mécanisme de coordination pour promouvoir les synergies d'actions en faveur du développement et pour la paix durable dans cette zone**

O C 3	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
3. 1	Pourcentage des intervenants dans la zone d'intervention qui estiment qu'il y a une bonne coordination entre les acteurs	0	80 %	N/A	N/A	La collecte des données et des informations n'a pas encore eu lieu. Le projet l'a programmée après la fin de la phase 1. Actuellement, l'équipe de suivi-évaluation y travaille.
3. 2	Nombre d'initiatives conjointes mises en œuvre avec d'autres partenaires dans les communes d'intervention	0	14	06	0	Le projet continue toujours de faire le plaidoyer, mobilisation pour les interventions des autres acteurs, projets/ programmes au niveau des dispositifs de coordination de districts

3. 3	Nombre des Fokontany situés dans le massif ayant bénéficié des appuis des autres intervenants comme MIONJO	0	10	5	0	Le projet continue toujours de faire le plaidoyer, mobilisation pour les interventions des autres acteurs, projets/ programmes aun niveau des dispositifs de coordination de districts
3. 4	niveau d'investissement propre du gouvernement pour ces zones	0	3 000 000 \$	0	0	Le projet a déjà obtenu l'engagement des régions Anosy et Ihorombe sur la mise à disposition des engins.
3. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 3

Produit 3.1

**Des dispositifs de coordination sont opérationnalisés aux niveaux local et national pour optimiser les efforts de consolidation de la paix dans cette zone**

Produit 3.2

**Un dispositif conjoint de suivi-évaluation est opérationnalisé pour assurer une meilleure visibilité des résultats et promouvoir la durabilité**

Produit 3.3

Produit 3.4
Produit 3.5
Autres Produits <i>Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.</i>



Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 3.1: Des dispositifs de coordination sont opérationnalisés aux niveaux local et national pour optimiser les efforts de consolidation de la paix dans cette zone**

3. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1	Nombre de dispositif de coordination opérationnel au niveau de la zone d'intervention	0	5	5	5	
3.1.2	Disponibilité et opérationnalité du plan de prévention et de sécurisation à l'échelle interrégionale impliquant l'ensemble des acteurs concernés	Non disponible	Disponible	0	0	Activité planifiée dans la deuxième phase du projet
3.1.3						
3.1.4						

3. 1. 5						

» **Produit 3.2: Un dispositif conjoint de suivi-évaluation est opérationnalisé pour assurer une meilleure visibilité des résultats et promouvoir la durabilité**

3. 2	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 2. 1	<b>Nombre de dispositif conjoint de suivi-évaluation opérationnalisé</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
3. 2. 2	<b>Nombre de commune disposant de mécanisme de suivi à base communautaire opérationnel</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	
3. 2. 3						
3. 2. 4						
3. 2. 5						

» **Produit 3.3:**

3. 3	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 3. 1						
3. 3. 2						
3. 3. 3						
3. 3. 4						
3. 3. 5						

» **Produit 3.4:**

3. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 4. 1						
3. 4. 2						
3. 4. 3						
3. 4. 4						
3. 4. 5						

» Produit 3.5:

3. 5	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 5. 1						
3. 5. 2						
3. 5. 3						
3. 5. 4						
3. 5. 5						

» Résultat 4 :

O C 4	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
4. 1						
4. 2						
4. 3						
4. 4						
4. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3
Produit 4.4
Produit 4.5
Autres Produits <i>Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.</i>

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 4.1:**

4. 1	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 1. 1						
4. 1. 2						
4. 1. 3						
4. 1. 4						
4. 1. 5						



» Produit 4.2:

4. 2	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 2. 1						
4. 2. 2						
4. 2. 3						
4. 2. 4						
4. 2. 5						

» Produit 4.3:

4. 3	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» **Produit 4.4:**

4. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						
4. 4. 4						
4. 4. 5						

» **Produit 4.5:**

4. 5.	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						
4. 5. 5						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

\*

**Partie III: Questions transversales**

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

**Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)**

Événements	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1	Elaboration d'un plan de prévention et de sécurité inter-régional	17au 21 novembre 2025	Ihosi	Communauté de l'Andriry, les administrations et agents de services de l'Etat, les FDS au niveau des zones d'interventions du projet	Effectuer des consultations/dialogues communautaires, rechercher des solutions à court, moyen et long terme à la situation sécuritaire, élaboration du plan de sécurité et de défense inter-régional
Événement 2	Troisième réunion des dispositifs de coordination	décembre 2025	Chef- lieu de chaque district d'intervention	Les acteurs au niveau de chaque district: agents des services de l'Etat, les Projets et programmes, les organisations de de la société civile...	Partage d'information, échanges sur les bonnes pratiques, recherche de synergie et complémentarité d'intervention
Événement 3	Insertion des plans de paix dans le plan de développement Local intégré et inclusif	08 au 12 décembre 2025	Chef lieu de district	Communes d'intervention du projet	Effectuer la mise à jour des Plans de Développement Local Intégrés et Inclusifs (PDLII) en insérant les plans de paix intégrant les préoccupations des communautés de l'Andriry

Événe ment 4					
--------------------	--	--	--	--	--

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leur vies

iii. Partagez, si possible, une ciration ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

*Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente*

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une ciration ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
---------------	-----------------	--	---

1	<ul style="list-style-type: none"><li>- Le chef de district,</li><li>- Le Tribunal de première instance ou TPI</li><li>- Les Maires des communes</li><li>- Les services de santé</li><li>- Les Chefs d'Arrondissements Administratifs</li><li>- Le projet</li></ul>	L'obtention d'une carte d'identité nationale a des conséquences importantes pour un individu, car elle favorise l'inclusion sociale. En effet, les bénéficiaires, notamment ceux qui n'ont jamais eu d'acte de naissance ou de carte d'identité nationale, accèdent enfin à une reconnaissance officielle et jouissent de leurs droits fondamentaux. L'individu retrouve sa dignité et se sent en sécurité, car l'identité légale réduit les risques d'exclusion, par exemple lors des contrôles de gendarmerie ou pour l'accès aux services sociaux. Enfin, cette démarche contribue à la réduction des inégalités territoriales, c'est-à-dire que les zones marginalisées bénéficient pour la première fois d'une opération massive de régularisation administrative.	M. TAZAFY, né vers 1952 : « pour la première fois de ma vie, j'accède à une identité légale grâce aux efforts conjoints du projet, du tribunal, du médecin et du chef de district. Je l'attendais depuis plus de 70 ans. »
2			
3			
4			

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

*Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères*

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

Fichier 1

**OPTIONAL**

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

<p>Fichier 2</p> <p><b>OPTIONAL</b></p> <p>Cliquez ici pour téléverser un fichier. (&lt; 10MB)</p>
<p>Fichier 3</p> <p><b>OPTIONAL</b></p> <p>Cliquez ici pour téléverser un fichier. (&lt; 10MB)</p>
<p>Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet</p> <p><b>OPTIONAL</b></p>
<p>Lien 1</p> <p><b>OPTIONAL</b></p>
<p>Lien 2</p> <p><b>OPTIONAL</b></p>
<p>Lien 3</p> <p><b>OPTIONAL</b></p>
<p>Veuillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.</p>
<p>Comment nous avons travaillé: <span style="float: right;">*</span></p> <p><i>Veuillez sélectionner jusqu'à 3.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Numérisation améliorée</li> <li><input type="checkbox"/> Des méthodes de travail innovantes</li> <li><input type="checkbox"/> Ressources supplémentaires mobilisées</li> <li><input type="checkbox"/> Cadres politiques améliorés ou initiés</li> <li><input type="checkbox"/> Capacités renforcées</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Partenariat avec des organisations locales de la société civile</li> <li><input type="checkbox"/> Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique</li> <li><input type="checkbox"/> Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies</li> </ul>



Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Avec qui travaillons-nous \*

- ☐ Renforcement des partenariats avec les IFI
- ☒ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- ☐ En partenariat avec des entités infranationales
- ☐ En partenariat avec des entités nationales
- ☐ En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Le projet Andriry Milamy est un projet mis en œuvre conjointement par deux agences des Nations unies, à savoir le PNUD et l'OIM. Le PNUD est l'agence chef de file ou agence lead. Bien que les deux agences aient leurs mandats respectifs, les équipes du projet sur le terrain travaillent en étroite collaboration à la mise en œuvre du projet. De plus, certaines activités sont mises en œuvre conjointement. Pour bien planifier la mise en œuvre du projet, des réunions de coordination sont organisées au moins toutes les deux semaines.**

**Dans la mise en œuvre sur le terrain des activités, le projet a recruté des partenaires de mise en œuvre au niveau des organisations de la société civile locales. Pour le projet Andriry Milamy, nous travaillons avec l'ONG TKI et l'ONG A2DM pour réaliser certaines activités du projet.**

**Chaque partenaire signe un contrat avec l'agence des Nations Unies qui l'a recruté, mais la réalisation des activités se fait en collaboration avec l'ensemble des acteurs du projet. En tant que partenaires de mise en œuvre, les activités à réaliser ainsi que le budget y afférent sont définis à l'avance dans le contrat. Le type de contrat varie selon les missions du partenaire ; il peut s'agir d'un accord de subvention de faible valeur (Low-Value Grant, LVG) ou d'un accord de partie responsable (Responsible Party Agreement, RPA).**

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet \*

*Obligatoire*

- ☐ Persons sans-emploi (Chômeurs)
- ☐ Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- ☐ Communautés autochtones
- ☐ Personnes handicapées
- ☒ Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- ☒ Femmes
- ☒ Jeunesse
- ☐ Enfants
- ☐ Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- ☐ Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- ☐ Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- ☒ Personnes affectées par les conflits armés
- ☐ Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

## Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

### » Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Une mission de suivi des réalisations de l'ONG TKI a été effectuée en collaboration avec le PNUD en juillet 2025 dans les districts de Betroka, Bekily et Amboasary. Cette mission avait pour objectif d'évaluer la progression, l'efficacité et l'impact des actions spécifiques menées par l'ONG TKI sur la cohésion sociale et la stabilité dans les zones d'intervention**

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? \*

*Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'*

- ☒ Oui
- ☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Le projet dispose actuellement des données de référence, ou baseline. L'étude a été effectuée par un cabinet appelé Géosystèmes. Ce dernier a déjà livré le rapport d'étude. Les données de référence sont déjà insérées dans le cadre des résultats du projet.**

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

-

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ? \*

*L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations. [link](#)*

☒ Oui

☐ Non

Veuillez décrire brièvement. \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**L'analyse de l'indice de Solution et de Mobilité (SMI), menée dans les massifs d'Andriry, dans les régions d'intervention au mois de février 2025, a mis en évidence des problèmes persistants d'insécurité et de manque de services de base. Les résultats de cette étude ont montré que certaines localités d'Andriry demeurent instables et que le projet Andriry Milamy devrait se concentrer sur certains paramètres, en adaptant ses pistes d'intervention afin d'améliorer la stabilité de ces zones et de garantir de meilleures conditions de vie à la population qui y réside. Ce rapport met en évidence les principaux indicateurs d'influence ainsi que les différentes dynamiques du massif d'Andriry, et propose des pistes de réponses programmatiques et politiques nécessaires pour renforcer la stabilité de la zone. Les principales recommandations sont les suivantes : 1. Renforcer la sécurité comme vecteur de stabilité : assurer la présence des FDS dans les localités. 2. Harmoniser les stratégies d'intervention : adopter une approche coordonnée et renforcée face au faible accès aux services de base ; prioriser les moyens de subsistance en développant les activités génératrices de revenus (AGR), les services administratifs de l'État, les services de santé, l'accès aux marchés et à l'eau potable, afin de répondre aux besoins de la population. 3. Investir dans le développement des infrastructures routières et de télécommunication : désenclaver les localités reculées du massif d'Andriry dans le but d'améliorer l'intégration territoriale et de soutenir les dynamiques de développement local. 4. Regrouper (clustering) les localités similaires : adapter les stratégies d'intervention, notamment en matière de réponses humanitaires rapides.**

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? \*

*Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations [link](#)*

☒ Oui

☐ Non

Veuillez décrire brièvement. \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**- Le dispositif de suivi à base communautaire a été redynamisé à travers l'intervention de l'ONG TKI. Il s'agit d'un mécanisme de remonté d'information à travers les « moniteurs » au niveau fokontany, les volontaires communautaires dans les communes et les Responsables des Actions Communautaires et Média (RAC) - Ce système est renforcé par le déploiement des outils comme l'indice de solution et de mobilité par OIM**

## » Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? \*

☐ Oui

☐ Non

☒ Pas Applicable

<b>Budget pour évaluation finale (en USD)</b> *				
<i>Réponse obligatoire</i>				
80000				
Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?				
<input type="radio"/> Oui				
<input type="radio"/> Non				
<input checked="" type="radio"/> Pas Applicable				
Décrire les préparatifs pour l'évaluation				
<i>Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères</i>				
Informations de contact	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
Veuillez indiquer la personne de contact responsable du partage du rapport d'évaluation final avec le PBF	<b>ONONANDRIANINA Tokinampitony Tahirifanantenantsoa</b>	<b>PNUD</b>	<b>Coordonateur Inter-agence</b>	<b>toky.ononandrianina@undp.org</b>

**» Effets catalytiques**

<b>Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ?</b> *
<input type="radio"/> Oui
<input checked="" type="radio"/> Non
Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *
<b>Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ?</b> *
<input checked="" type="radio"/> Oui
<input type="radio"/> Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : \*

- ☐ Peu d'effet catalytique
- ☒ Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Effets catalytiques rencontrés par le projet :**

- 1. Les habitants, longtemps méfiants à l'égard des autorités, sollicitent désormais l'appui des forces de sécurité pour la résolution pacifique des différends et la protection de leurs localités.**
- 2. La restauration de la confiance (résultat direct du projet) a incité la population à changer son comportement vis-à-vis de l'État et à utiliser les mécanismes formels de sécurité, ce qui assure la pérennité de la paix au-delà de l'intervention initiale du projet.**
- 3. L'amélioration de la sécurité (résultat du projet) a servi de catalyseur pour des actions spontanées de développement local (désignation d'un site de marché par les autorités/communautés, reprise des activités économiques), qui n'étaient pas directement financées par le projet mais rendues possibles par celui-ci.**
- 4. Le succès du projet a incité les autorités régionales à mobiliser leurs propres ressources en nature (engins) pour soutenir les objectifs du projet, ce qui représente un levier d'investissement gouvernemental non financier.**

## Durabilité

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

N/A

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

N/A

## Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

**Événement clé de surveillance et de contrôle**

**Nom de l'événement**

**Résumé**

**Constatations**

<b>Événement 1</b>	<b>Suivi des réalisations sur le terrain de l'ONG TKI</b>	Cette mission avait pour objectif de constater sur le terrain les réalisations de l'ONG TKI, d'apprécier les résultats obtenus ainsi que les changements observés, c'est-à-dire d'évaluer la progression, l'efficacité et l'impact des actions spécifiques menées par l'ONG TKI sur la cohésion sociale et la stabilité dans les zones d'intervention. La mission s'est déroulée en juillet 2025 dans les districts de Betroka, de Bekily et d'Amboasary.	Les observations de la mission ont révélé des avancées significatives et des défis persistants : <ul style="list-style-type: none"><li>• Amélioration notable de la sécurité : La situation sécuritaire s'est nettement améliorée, atteignant un calme estimé à 80 %. C'est grâce à la reprise d'activités sociales, notamment l'organisation de matchs de football, que cette amélioration a été rendue possible. Ce regain d'activités a non seulement permis de faire cesser les vols de récoltes ("halabotry"), mais a aussi contribué à un déclin important des vols de bétail. Un seul cas a d'ailleurs été rapporté récemment à Kelivaho, un changement majeur par rapport à la situation passée.</li><li>• Le maire de la Commune Rurale de Kelivaho a confirmé que cette</li></ul>
<b>Événement 2</b>			
<b>Événement 3</b>			
<b>Événement 4</b>			
<b>Événement 5</b>			
<b>Événement 6</b>			
<b>Événement 7</b>			

<b>Événement 8</b>			
<div> <b>Étapes finales</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône <i>Imprimante</i> qui se situe en haut, à droite de la page.</li> <li>• Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.</li> <li>• Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.</li> <li>• (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).</li> <li>• Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.</li> <li>• <b>Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre <i>rapport financier au format Excel</i> sur la passerelle MPTF-O.</b></li> </ul> <p> <i>Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui <a href="mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org">gabriel.velasteguimoya@un.org</a></i> </p> </div>			
<p>           Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes         </p>			