

# PBF November 2025 Project Progress Report



## APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à [gabriel.velastegui@un.org](mailto:gabriel.velastegui@un.org).

Appuyer sur Next pour commencer

## » Soumission du rapport

Type de rapport	*
<input type="radio"/> Semestriel	
<input checked="" type="radio"/> Annuel	
<input type="radio"/> Final	
<input type="radio"/> Autre	
Date de soumission du rapport	*
2025-11-15	
2025-11-15	
Nom et titre de la personne qui soumet le rapport	*
GNANGAO KABORE Yolande (UNDP) & Pime Germain (OHCHR)	
Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport	*
Yolande.gnangao@undp.org; Germain.pime@un.org	
Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport	*
Eloi Kouadio IV, DRR UNDP	

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? \*

- ☒ Oui  
☐ Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? \*

*Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision*

- ☐ Oui  
☒ Non  
☐ Pas Applicable

### » Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? \*

- ☐ Oui ☒ Non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique            | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe  | <input type="radio"/> Afrique de l'Est            |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale         | <input type="radio"/> Global                        | <input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest |   |

Pays de mise en œuvre du projet

- |                                       |   |                                     |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bénin           | <input checked="" type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambie          | <input type="radio"/> Ghana                   | <input type="radio"/> Guinée        |
| <input type="radio"/> Guinée-Bissau   | <input type="radio"/> Liberia                 | <input type="radio"/> Mali          |
| <input type="radio"/> Mauritanie      | <input type="radio"/> Niger                   | <input type="radio"/> Nigeria       |
| <input type="radio"/> Sénégal         | <input type="radio"/> Sierra Leone            | <input type="radio"/> Togo          |
| <input type="radio"/> Autre, précisez |   |                                     |

Autre, veuillez préciser

## Titre du projet

\*

- ☐ 00129742: Soigner les blessures invisibles des individus et communautés affectés par les conflits et les violences pour la consolidation de la paix au Burkina Faso : Une approche intégrée santé mentale et soutien psychosocial axés sur les jeunes.
- ☐ 00118903: « Appui à la mobilisation des jeunes, acteurs de la cohésion sociale et de la paix dans les régions du Centre Nord et du Sahel du Burkina Faso »
- ☐ 00126871: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) au Burkina Faso
- ☐ 00125450: Appui à la prévention des risques de détérioration de la cohésion sociale et de la paix dans le contexte de la riposte à la COVID-19 aux points d'entrée et dans les lieux de détention au Burkina Faso
- ☒ 00129609: Appui au processus de réconciliation nationale au Burkina Faso
- ☐ 00125570: Appui au renforcement de la Cohésion sociale dans la région du Centre-Nord
- ☐ 00128826: Appui stratégique à la réforme du secteur de la sécurité, Phase II
- ☐ 00130026: Facilitation de l'accès à la terre et participation des jeunes à la prévention et la gestion des conflits fonciers dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins
- ☐ 00125231: Prévention et gestion des conflits dans la Région de l'Est du Burkina Faso
- ☐ 00125640: Projet d'appui à la promotion, à la protection des jeunes défenseurs des droits de la personne des Régions du Sahel, du Nord et de l'Est.
- ☐ 00140077: Women's Leadership in Action (WLIA)
- ☐ 00140125: Appui au renforcement des capacités et du rôle des femmes et des jeunes filles dans le processus de transition et de consolidation de la paix
- ☐ 00140652: Edification d'une paix durable : Appui au Renforcement des capacités du Burkina Faso à comprendre prévenir et contrer les menaces de financement du terrorisme
- ☐ 00140926: Renforcement de la résilience des communautés déplacées et hôtes ainsi que des capacités des autorités locales par l'opérationnalisation conjointe du Nexus humanitaire-développement-paix (HDP) dans la région des Cascades
- ☐ Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

\*

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad



Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. \*

*Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe*

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique            | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est            |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale         | <input type="checkbox"/> Global                       | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest           |  |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport \*

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. \*

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre \*

Autre, veuillez préciser \*

Date de début du projet (Date du premier décaissement) \*

2021-09-12

**2021-09-12**

Date de fin du projet \*

2025-06-08

**2025-06-08**

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? \*

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☒ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☐ NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ?

\*

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ?

\*

- ☐ Oui
- ☒ Non

Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ?

\*

- |                               |                                |                                 |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> Janvier | <input type="radio"/> Février  | <input type="radio"/> Mars      |
| <input type="radio"/> Avril   | <input type="radio"/> Mai      | <input type="radio"/> Juin      |
| <input type="radio"/> Juillet | <input type="radio"/> Août     | <input type="radio"/> Septembre |
| <input type="radio"/> Octobre | <input type="radio"/> Novembre | <input type="radio"/> Décembre  |

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ?

\*

- ☐ Oui
- ☒ Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ?

\*

- ☒ Oui
- ☐ Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel

\*

- ☒ Fonds Fiduciaire National
- ☐ Fonds Fiduciaire Régional

## Réciendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? \*

- ☒ Entité de l'ONU
- ☐ Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice \*

- ☒ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? \*

- ☐ Aucun autre récipiendaires
- ☒ Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires de l'ONU et non-ONU

**Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies**

\*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☒ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

\*

**Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU**

\*

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED   | <input type="checkbox"/> Action Aid UK   | <input type="checkbox"/> AAITG (ActionAid the Gambia)   |
| <input type="checkbox"/> AEDE  | <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) |   |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)                               |  |   |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC)   | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières   |   |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium   | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada                                      | <input type="checkbox"/> Ayuda en Accion                |
| <input type="checkbox"/> BIRN - Balkan Investigative Reporting Network   | <input type="checkbox"/> BIOM -Youth Ecological Movemen                                      |   |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK   | <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF         |   |
| <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland   | <input type="checkbox"/> COIPRODEN   | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide              |
| <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala  | <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale                                 | <input type="checkbox"/> CORD Burundi                   |
| <input type="checkbox"/> CORDAID   | <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer   | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid  | <input type="checkbox"/> Danish Refugee Council  | <input type="checkbox"/> EQUITAS                        |
| <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women  | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU)                                  | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS)      |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)                                       | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)                         |   |
| <input type="checkbox"/> Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF)   | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation                                     |   |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI)   | <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice)                |   |
| <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)   | <input type="checkbox"/> Integrity Watch   |   |
| <input type="checkbox"/> International Alert   | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee                                      | <input type="checkbox"/> Interpeace                     |
| <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation   | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI)                                      |   |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar |  |   |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps   | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo  | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO                     |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)   | <input type="checkbox"/> Nonviolent Peaceforce   |   |
| <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC)   | <input type="checkbox"/> Nile Sustainable Development Organization - NSDO                    |   |
| <input type="checkbox"/> OCNH-Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti  | <input type="checkbox"/> OIKOS   |   |
| <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul   | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR   | <input type="checkbox"/> OXFAM                          |
| <input type="checkbox"/> Peace Direct  | <input type="checkbox"/> Plan International  | <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund            |
| <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez   | <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati                                      |   |
| <input type="checkbox"/> Saferworld  | <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)                       |   |
| <input type="checkbox"/> Save the Children   | <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG)                                     |   |
| <input type="checkbox"/> SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)                                       | <input type="checkbox"/> SismaMujer  |   |
| <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan   | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch  | <input type="checkbox"/> Tearfund                       |
| <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc.   | <input type="checkbox"/> Trocaire  | <input type="checkbox"/> War Child                      |
| <input type="checkbox"/> War Childhood Museum (WCM)  | <input type="checkbox"/> World Vision International  | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar           |
| <input type="checkbox"/> ZOA   | <input type="checkbox"/> blank_placeholder   | <input type="checkbox"/> Autre, Précisez                |

Autre, veuillez préciser

\*

## Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

0

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

0

## Rapportage financier

### » Taux d'Implementation par récipiendaire

**Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire**

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
PNUD : Programme des Nations unies pour le développement	1800000	1800000	1800000	100%

[illegible]

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
<b>TOTAL</b>	<b>2000000</b>	<b>2000000</b>	<b>2000000</b>	<b>100%</b>

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **100%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? \*

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %. \*

## » Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? \*

35

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 700000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? \*

☒ Correct ☐ Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. \*

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 700000**. Ce montant est-il correct ? \*

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US \*



JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.  
Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

151125\_ Revision Budget129609\_BFA\_UNDP\_OHCHR\_RAPPORT FIN\_FINAL\_ok)-16\_21\_26.xlsx



## Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet.

- ☐ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ☒ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ☐ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet.

- ☐ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ☒ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorité de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet \*

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☐ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☒ (2.1) Réconciliation nationale
- ☐ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☐ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☐ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☐ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- ☐ Initiative de promotion du genre
- ☐ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☐ Projet transfrontalier ou régional
- ☒ Aucune

## Comité de pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? \*

- ☒ Oui
- ☐ Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

0

\*  
Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Le projet travaille avec les autorités, dont la Ministre en charge de la Réconciliation nationale et son équipe technique. Il y a des consultations permanentes d'une part entre la ministre et la RCO, les Représentant(e)s du PNUD et du OHCHR et d'autre part entre les techniciens du ministère et ceux du PNUD, du OHCHR et du Secrétariat du PBF. Au niveau communautaire, le projet interagit avec les autorités déconcentrées, dont les gouverneurs et ses services, les hauts Commissaires des régions, les directions régionales en charge de l'action humanitaire, de la réconciliation nationale, du genre et de la famille.**

**Depuis mars 2023, les échanges et le travail technique se font plus maintenant avec le Secrétariat technique de la Réconciliation Nationale et du Vivre-ensemble (ST/REViE) qui porte la thématique et de façon plus spécifique avec son département en charge de la réconciliation nationale et le Département du Désengagement, de la Réintégration Sociocommunautaire et de la Prévention de la Radicalisation. Ces interactions ont permis au projet qui intervient dans un contexte mouvant de faire appelle souvent à un arrimage sur les orientations et priorités nationales réajustées en fonction notamment des gains de sécurité sur le terrain**

## Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires \*

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé  
☐ Complété ☒ Pas Applicable

Recrutement d'équipe \*

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé  
☒ Complété ☐ Pas Applicable

Collection de lignes de base \*

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé  
☒ Complété ☐ Pas Applicable

## Identification des bénéficiaires

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé  
☒ Complété ☐ Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Le personnel du projet est au complet et en service. Compte tenu du caractère très stratégique du projet et du dynamisme politico institutionnel du contexte, le projet n'a pas encore procédé à des transferts de ressources aux partenaires nationaux. L'exécution directe est privilégiée pour minimiser les risques de blocage des fonds. Ainsi, huit(08) activités résiduelles du plan de travail 2024 ont été engagées dont six (06) entièrement réalisées et deux (02 partiellement) portant le nombre réalisé à 46 sur un total de 42 activités retenues dans le PTA initial (y compris les 06 mois de No Cost extension). Prenant en compte l'extension avec coût, 68 activités sont globalement programmées y compris les nouvelles activités intégrées en faveur de l'extension avec coût (CE) convenu. En termes de performance, le taux d'exécution physique global du projet, ne prenant en compte que les activités initiales sans celles du CE, est de 115% (46/42) à date. Le projet a reçu la totalité de son budget soit 2 000 000 USD. Le taux de décaissement par rapport à ce budget global reçu est de 98%. Ce taux effectif de décaissement prend en compte la contribution de 50 000 USD du système des Nations Unies au Burkina Faso au FESPACO 2023 imputée sur le budget du projet à la suite d'un accord avec le PBF et RCO répondant à une requête du gouvernement. Le projet intervient dans un contexte mouvant qui fait appelle souvent à un arrimage sur les orientations et priorités nationales réajustées en fonction notamment des gains de sécurité sur le terrain.**

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ?

- ☒ Oui  
☐ Non

Si non, veuillez fournir une explication

*Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

## Résumé de progrès

*Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

Avec l'appui du PAPREN, le pays s'est inscrit dans une approche intégrée des actions de prévention des conflits et de consolidation de la paix en passant d'une pluralité de plans d'actions à un plan d'actions intégré (PAI) de mise en œuvre des stratégies de réconciliation, de cohésion sociale et de prévention de la radicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent. Ces trois stratégies déjà adoptées par des arrêtés conjoints ministère en charge de la réconciliation nationale et ministère en charge de l'économie ont leurs plans d'actions fédérées dans cet instrument unique, le PAI, qui permet de faciliter le pilotage, la coordination et le suivi et évaluation des actions pour plus d'efficacité. Ce PAI est un outil unique et novateur de coordination et de gestion de la mise en œuvre des trois stratégies et de l'approche nationale de prévention de la radicalisation, de lutte contre l'extrémisme violent et de promotion de la réconciliation nationale. Une revue annuelle consolidée du PAI permet de stabiliser les indicateurs d'effets, les actions et les activités et d'intégrer les priorités déclinées dans les contrats d'objectifs des ministères en phase avec les priorités du Gouvernement. Le ministère en charge de la réconciliation a été instruit d'engager la formulation d'un nouveau référentiel stratégique unique sur la cohésion sociale pour le pays. Cette orientation est sans doute le résultat du plaidoyer des acteurs, en particulier du système des nations unies dans le pays et de la pertinence du PAI. Cette démarche a permis de sortir de la pluralité de stratégies concourant à la même finalité qu'est la cohésion sociale et de disposer d'une seule stratégie intégrant les trois thématiques à savoir la réconciliation, de cohésion sociale et de prévention de la radicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent. Conformément au dispositif de suivi-évaluation, des rapports bilans annuels ont été élaborés afin de rendre compte du niveau d'exécution du Plan d'Action Intégré (PAI). Aussi, les stratégies nationales de la cohésion sociale (2021-2025) et de la Prévention de la Radicalisation et de lutte contre l'Extrémisme Violent (2021-2025) étant arrivées à l'échéance, un plan d'action prioritaire 2025 a également été élaboré pour poursuivre l'exécution des activités en attendant l'élaboration du référentiel unique pour la période 2025-2029.

L'intensification des actions en lien avec les priorités présentées par le gouvernement à travers une requête officielle du ministère en charge de la réconciliation nationale devrait permettre de capitaliser sur des résultats substantiels de consolidation de la paix. Les axes prioritaires majeurs sur lesquels le ministère attend l'appui du système des Nations Unies portent entre autres sur la formulation d'une stratégie nationale unique de cohésion sociale, la revue du Plan d'Action Intégré (PAI) 2023-2025 des stratégies nationales de réconciliation, de cohésion sociale et de prévention de la radicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent, la mobilisation des ressources endogènes pour recoudre le tissu social, le réengagement des leaders communautaires & habilitation des structures et acteurs formels et endogènes de prévention et de gestion des conflits, la réappropriation des valeurs endogènes pour revivifier la cohésion sociale et contrer l'extrémisme violent et la dématérialisation du processus d'indemnisation des victimes et de leurs ayants-droits, le déploiement de la base de données de suivi des conflits communautaires.

Dans l'optique de contribuer à la formation de l'homme nouveau et de renforcer davantage les liens du tissu social à travers la valorisation des richesses culturelles locales, acteurs de l'éducation (3 femmes et 61 hommes) ont été outillés et sensibilisés sur l'importance de l'intégration des savoirs traditionnels (valeurs endogènes) dans les curricula scolaires, favorisant ainsi une éducation enracinée dans les réalités culturelles du Burkina Faso.

Pour prévenir la radicalisation et lutter contre l'extrémisme violent en vue de renforcer la cohésion sociale et le vivre-ensemble et restaurer la paix, il est impérieux de procéder à la déradicalisation de ces personnes endoctrinées. Pour y parvenir, il est important de disposer de spécialistes capables de conduire le processus de déradicalisation. Désormais 102 personnes (23 femmes et 79 hommes) venant des structures des ministères en charge de la promotion de la paix, de la Santé, des Forces de Défense, de la Sécurité, des droits humains, et de représentants d'associations et ONG sont aptes à être membres du pool de spécialistes en déradicalisation qui va être créée dans chaque région.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**L'inclusivité des femmes, des jeunes et des groupes vulnérables ou marginalisés et le respect des droits de l'homme demeure central à l'appui. 40% des personnes consultées dans la phase d'élaboration de la stratégie nationale de réconciliation sont des femmes. Dans la catégorie des personnes déplacées internes consultées, les femmes représentent 50%. Les femmes représentent la moitié (50%) des personnes touchées par l'enquête de perceptions nationale qui a contribué au rapport diagnostic nécessaire à la rédaction de la stratégie nationale de réconciliation. En outre, le plaidoyer de haut niveau engagé à l'échelle du Système des Nations Unies et en particulier au PNUD au cours des différents entretiens avec le Ministre d'Etat en charge de la réconciliation ainsi que les nombreuses séances de travail et de concertations entre les équipes techniques et avec les organes d'orientation et de suivi du processus ont permis de maintenir l'inclusivité et les droits de l'homme au cœur du processus. Ces différents dialogues ont eu un effet positif et permis de changer certains points focaux communaux hommes chargés de faciliter les concertations communales et la collecte des données en femmes pour mieux prendre en compte l'inclusivité. En outre, le plan d'action intégré des trois stratégies fait particulièrement focus sur l'autonomisation économique des jeunes filles et garçons et des femmes est renforcée (Effet attendu 3.4.1). Ainsi, son action 3.4.1.1 est consacrée à la « Promotion des initiatives économiques des jeunes filles et garçons et des femmes ». On peut aussi retrouver les aspects liés à la prise en compte du genre dans les fondements et, principes des stratégies (référence à la Stratégie Nationale Genre (SNG) 2020-2024, l'approche basée sur les droits humains, la prise en compte des groupes vulnérables) dans les acteurs de mise en œuvre (faîtières des femmes). Aussi, les renforcements de capacités appuyés accordent une part importante à l'inclusivité. Certaines formations ont enregistré plus de femmes comme celle sur les mécanismes traditionnels d'instauration et de consolidation du vivre ensemble notamment les valeurs endogènes de référence et les cadres de promotion et de valorisation du vivre ensemble dans 06 régions (331 femmes sur 562 participants, soit 59% de femmes).**

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

- ☒ Oui
- ☐ Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ?

*Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.*

- ☒ Oui
- ☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

*Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

**Le besoin de réconciliation reste un enjeu majeur et un grand défi à relever pour la stabilisation du pays. Le gouvernement de la Transition s'est engagé à poursuivre le processus de réconciliation à travers quatre piliers du Plan d'Action pour la Stabilisation et le Développement (PA-SD) : (i) lutter contre le terrorisme et restaurer l'intégrité territoriale, (ii) répondre à la crise humanitaire (iii) refonder l'État et améliorer la gouvernance, (iv) œuvrer à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale** La pratique institutionnelle consistant à élaborer un plan d'action pour chaque stratégie nationale a changé avec l'appui du projet. Avec les conseils fournis par le projet, le pays a opté pour un plan d'action intégré (PAI) des stratégies à savoir, la stratégie de réconciliation nationale, la stratégie de cohésion sociale et la stratégie de prévention de la radicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent. Mieux, le plaidoyer a permis d'aller dans le sens d'une stratégie unique. En effet, le ministère en charge de la réconciliation nationale a été instruit d'engager la formulation d'un nouveau référentiel stratégique unique sur la cohésion sociale pour le pays. Aussi, dans cette dynamique, le premier ministre dans son discours de politique générale, s'est engagé à poser les bases d'une véritable réconciliation des cœurs avec l'implication de toutes les composantes de la société et particulièrement des dépositaires de nos valeurs traditionnelles. Pour y parvenir, ensemble avec le gouvernement à travers le Secrétariat Technique de la promotion du Vivre Ensemble (ex ST REVIE) la réflexion a été engagée sur une approche de la réconciliation adaptée aux valeurs socioculturelles des communautés. A cet effet se prépare pour le mois de juillet une rencontre nationale de réflexion sur la cohésion sociale et la consolidation de la paix au Burkina Faso, dans le contexte actuel de crise sécuritaire complexe, en cohérence avec les aspirations et les valeurs socioculturelles des populations.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

*Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.*

File attachment

Plan intégré des stratégies nationales-17\_6\_59.pdf



## Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1

**LE BURKINA FASO DISPOSE DES INSTRUMENTS STRATEGIQUES QUI RENFORCENT LA RÉCONCILIATION NATIONALE ET LE VIVRE-ENSEMBLE**

Résultat 2

**UNE MOBILISATION SOCIALE INCLUSIVE CONTRIBUE AU RENFORCEMENT DE L'ENGAGEMENT DES POPULATIONS BURKINABE DANS LE PROCESSUS DE RECONCILIATION NATIONALE ET DE RENFORCEMENT DE LA COHESION SOCIALE**

Résultat 3	*
Résultat 4	*
Résultat 5	*
Résultat 6	*
Résultat 7	*
Résultat 8	*
Résultats Additionnels	*
<i>Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.</i>	

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
- Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)



**» Résultat 1 : LE BURKINA FASO DISPOSE DES INSTRUMENTS STRATEGIQUES QUI RENFORCENT LA RÉCONCILIATION NATIONALE ET LE VIVRE-ENSEMBLE**

O C 1	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
1.1	Existence d'un cadre normatif favorable à la réconciliation nationale et au Vivre ensemble.	Existence d'une stratégie de cohésion sociale en cours de validation	Une Stratégie Nationale de réconciliation et un Pacte de vivre-ensemble adoptés	Une Stratégie Nationale de réconciliation et un Pacte de vivre-ensemble adoptés	Une Stratégie Nationale de réconciliation et un Pacte de vivre-ensemble adoptés	
1.2						
1.3						
1.4						
1.5						
Combien de produits sont définis sous le résultat 1?						
<div> 1 2 3 4 5 Plus de 5 </div>						
Veuillez lister tous les produits pour le résultat 1.						
Produit 1.1 <b>Une stratégie de réconciliation nationale assortie d'un plan d'actions est élaborée.</b>						

Produit 1.2

**Un pacte de Vivre ensemble est élaboré avec l'implication de l'ensemble des acteurs.**

---

Produit 1.3

**La stratégie de réconciliation nationale et le Pacte du Vivre ensemble sont validés au cours d'un forum national réunissant toutes les sensibilités socio-politiques.**

---

Produit 1.4

**Le plan d'action intégré des stratégies de réconciliation, de Cohésion sociale, de prévention de la radicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent est mis en oeuvre**

---

Produit 1.5

---

Autres Produits

*Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

---

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 1.1: Une stratégie de réconciliation nationale assortie d'un plan d'actions est élaborée.**

1. 1	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 1. 1	<b>Nombre de participants aux différentes sessions d'élaboration de la stratégie de réconciliation nationale.</b>	<b>0</b>	<b>4000</b>	<b>201705</b>	<b>201 705</b>	<b>La cible a été dépassée parce que le processus d'élaboration a été élargi, au delà des cadres mis en place, aux communautés à travers des consultations communales et régionales.</b>
1. 1. 2						
1. 1. 3						
1. 1. 4						

1. 1. 5						
---------------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 1.2: Un pacte de Vivre ensemble est élaboré avec l'implication de l'ensemble des acteurs.**

1. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 2. 1	Nombre de participants aux différentes sessions d'élaboration du Pacte de Vivre ensemble.	0	4000	201 785	201 785	La cible a été dépassée parce que le processus d'élaboration a été élargi, au delà des cadres mis en place, aux communautés à travers des consultations communales et régionales
1. 2. 2						
1. 2. 3						
1. 2. 4						
1. 2. 5						

» **Produit 1.3: La stratégie de réconciliation nationale et le Pacte du Vivre ensemble sont validés au cours d'un forum national réunissant toutes les sensibilités socio-politiques.**

1. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 3. 1	Existence d'une stratégie de réconciliation nationale et d'un Pacte de Vivre ensemble validés	0	2	2	2	
1. 3. 2						
1. 3. 3						
1. 3. 4						
1. 3. 5						

» **Produit 1.4: Le plan d'action intégré des stratégies de réconciliation, de Cohésion sociale, de prévention de la radicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent est mis en oeuvre**

1. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 4. 1	<b>Proportion du plan d'actions réalisée</b>	<b>0</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>Le rapport de mise en œuvre des stratégies nationales de réconciliation, de cohésion sociale et de la prévention de la radicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent a été élaboré.</b>
1. 4. 2						
1. 4. 3						
1. 4. 4						
1. 4. 5						

» Produit 1.5:

1. 5	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						



» Résultat 2 : UNE MOBILISATION SOCIALE INCLUSIVE CONTRIBUE AU RENFORCEMENT DE L'ENGAGEMENT DES POPULATIONS BURKINABE DANS LE PROCESSUS DE RECONCILIATIONNATIONALE ET DE RENFORCEMENT DE LA COHESION SOCIALE

O C 2	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
2. 1	Proportion de la population engagée dans le processus de réconciliation nationale et de cohésion sociale.	0	80%	0	0	Information indisponible pour le moment. Une évaluation finale du projet est actuellement en cours. Elle permettra de renseigner cet indicateur si toute fois elle est jugée encore pertinente au regard de l'orientation des priorités nationales
2. 2						
2. 3						
2. 4						
2. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 2

Produit 2.1

**Une stratégie de communication intégrée assortie d'un plan de mise en oeuvre des stratégies de réconciliation nationale et de cohésion sociale est élaborée**

Produit 2.2

**Les acteurs mettent en oeuvre le plan de communication des stratégies de réconciliation nationale de cohésion sociale**

Produit 2.3

**Les OSCs, notamment de femmes et jeunes ainsi que les PDIs et les représentants des victimes sont engagés dans le processus de réconciliation nationale et de cohésion sociale**

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

*Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 2.1: Une stratégie de communication intégrée assortie d’un plan de mise en oeuvre des stratégies de réconciliation nationale et de cohésion sociale est élaborée**

2. 1	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 1. 1	Existence d’une stratégie de communication assortie d'un plan de mise en œuvre des stratégies de cohésion sociale et de réconciliation nationale.	non	oui	oui	oui	
2. 1. 2						
2. 1. 3						
2. 1. 4						

2. 1. 5						
---------------	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

» **Produit 2.2: Les acteurs mettent en oeuvre le plan de communication des stratégies de réconciliation nationale de cohésion sociale**

2. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 2. 1	Taux de mise en œuvre du plan de communication des stratégies de cohésion sociale et de réconciliation nationale.	0	15%	0	0	le rapport de mise en œuvre des stratégies nationales de réconciliation, de cohésion sociale et de la prévention de la radicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent a été élaboré. Toutefois l'évaluation finale du projet est actuellement en cours et permettra de le taux de mise en œuvre.
2. 2. 2						
2. 2. 3						

2. 2. 4  .....						
2. 2. 5  .....						

» **Produit 2.3: Les OSCs, notamment de femmes et jeunes ainsi que les PDIs et les représentants des victimes sont engagés dans le processus de réconciliation nationale et de cohésion sociale**

2. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 3. 1	Nombre de participants aux sessions d'appropriation de stratégies de réconciliation nationale et de cohésion sociale(femmes, hommes, jeunes, victimes, OSCs de femmes, jeunes, victimes)	0	4 MILLIONS	202 849	202 849	Les sessions d'appropriation et sensibilisation via des animations théâtrales et radio devant toucher 5millions de personnes notamment jeunes prévues et en attente de l'extension avec coût devront permettre d'atteindre la cible.
2. 3. 2						
2. 3. 3						
2. 3. 4						

2. 3. 5						
---------------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 2.4:**

2. 4	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 4. 1						
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						



» Produit 2.5:

2. 5	Indicateur  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 5. 1						
2. 5. 2						
2. 5. 3						
2. 5. 4						
2. 5. 5						

» Résultat 3 :

O C 3	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
3. 1						
3. 2						
3. 3						
3. 4						
3. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

*Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 3.1:**

3. 1	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 1. 1						
3. 1. 2						
3. 1. 3						
3. 1. 4						
3. 1. 5						

» Produit 3.2:

3. 2	Indicateur  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 2. 1						
3. 2. 2						
3. 2. 3						
3. 2. 4						
3. 2. 5						

» Produit 3.3:

3. 3	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 3. 1						
3. 3. 2						
3. 3. 3						
3. 3. 4						
3. 3. 5						

» Produit 3.4:

3. 4	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 4. 1						
3. 4. 2						
3. 4. 3						
3. 4. 4						
3. 4. 5						

» Produit 3.5:

3.5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						
3.5.4						
3.5.5						



» Résultat 4 :

O C 4	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
4. 1						
4. 2						
4. 3						
4. 4						
4. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

12345Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

*Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 4.1:**

4. 1	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 1. 1						
4. 1. 2						
4. 1. 3						
4. 1. 4						
4. 1. 5						

» Produit 4.2:

4. 2	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 2. 1						
4. 2. 2						
4. 2. 3						
4. 2. 4						
4. 2. 5						

» Produit 4.3:

4. 3	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» Produit 4.4:

4.4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						
4.4.4						
4.4.5						

» Produit 4.5:

4. 5	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						
4. 5. 5						
<div>Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.</div> <div></div>						

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

**Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)**

Événe ments	Titre de l'événement	Date (peut être appro ximati ve)	Lieu (Si connu )	Audie nce cible	Objectifs (900 caractères)
Événe ment 1					
Événe ment 2					
Événe ment 3					
Événe ment 4					



# Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
  - ii. L'impact du projet sur leur vies
  - iii. Partagez, si possible, une ciration ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
- Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente*

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une ciration ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

1	Acteurs spécialistes en déradicalisation(Femmes, hommes, jeunes )	Permis leur inclusion dans le processus de réconciliation, mobilisation et engagement dans le processus	<p>Les participants venant des régions du Centre-Nord, du Centre-Ouest, du Centre-Est et du Centre ont aussi salué l'opportunité qui leur a été offerte d'échanger sur • la disponibilité des moyens financiers dans la mise en œuvre des différentes stratégies nationale élaborées par notre pays ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le bilan dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de la prévention de la radicalisation et la lutte contre l'extrémisme violent ;</li> <li>• les contraintes dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de la prévention de la radicalisation et la lutte contre l'extrémisme violent ;</li> <li>• les mesures à adopter par nos Etats pour résister à la guerre civilisationnelle ;</li> <li>• le droit à l'information des soupçonnés de terrorisme de la prison de haute sécurité ;</li> <li>• les dispositions qui régissent la garde à vue en cas d'implication dans un acte terroriste ;</li> <li>• la disponibilité des moyens financiers pour la mise en œuvre des actions de prévention ;</li> <li>• la place et le rôle des activités culturelles et artistiques dans la déradicalisation ;</li> </ul>
2	DES ACTEURS DE L'EDUCATION DANS LA REGIONDES CASCADES	La session de vulgarisation des valeurs endogènes dans la région des Cascades a permis de renforcer les capacités des acteurs éducatifs en matière d'intégration des savoirs traditionnels dans l'enseignement. Cette démarche constitue une avancée significative vers une éducation plus inclusive être représentative des réalités culturelles locales, contribuant ainsi à la préservation et à la transmission du patrimoine immatériel du Burkina Faso.	<p>Madame la Directrice Régionale de l'Action Humanitaire et de la Solidarité Nationale des Cascades a, tout d'abord fait remarquer que la transmission des valeurs endogènes à nos enfants était du devoir des éducateurs. Ensuite, elle a poursuivi en affirmant que le vivre-ensemble n'est pas un idéal mais une nécessité pour une réelle résilience. En effet, explique-t-elle, « il est essentiel que nous soyons les vecteurs de cette transmission »</p>

3			
4			
<p>En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet</p> <p><i>Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères</i></p>			
<p>Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet</p> <p><b>OPTIONAL</b></p>			
<p>Fichier 1</p> <p><b>OPTIONAL</b></p> <p>Cliquez ici pour téléverser un fichier. (&lt; 10MB)</p>			
<p>Fichier 2</p> <p><b>OPTIONAL</b></p> <p>Cliquez ici pour téléverser un fichier. (&lt; 10MB)</p>			
<p>Fichier 3</p> <p><b>OPTIONAL</b></p> <p>Cliquez ici pour téléverser un fichier. (&lt; 10MB)</p>			
<p>Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet</p> <p><b>OPTIONAL</b></p>			
<p>Lien 1</p> <p><b>OPTIONAL</b></p>			
<p>Lien 2</p> <p><b>OPTIONAL</b></p>			
<p>Lien 3</p> <p><b>OPTIONAL</b></p>			

Veuillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: \*

*Veuillez sélectionner jusqu'à 3.*

- ☐ Numérisation améliorée
- ☐ Des méthodes de travail innovantes
- ☐ Ressources supplémentaires mobilisées
- ☒ Cadres politiques améliorés ou initiés
- ☒ Capacités renforcées
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- ☐ Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- ☒ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Capacités renforcées [Les acteurs (structures techniques, OSC, leaders...) ont été dotées de connaissances, d'outils et de moyens logistiques pour l'élaboration de différents documents et la mise en œuvre des stratégies et plans d'actions]**

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies [A travers ce projet, les nations unies dans le pays ont renforcé leur positionnement et mieux coordonné leur actions dans le secteur. Par ce projet, les UN ont eu des discussions au plus haut niveau stratégique pour échanger et coordonner l'appui au pays dans les différents processus.]**

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

## Avec qui travaillons-nous

\*

- ☐ Renforcement des partenariats avec les IFI
- ☒ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☒ En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- ☐ En partenariat avec des entités infranationales
- ☒ En partenariat avec des entités nationales
- ☐ En partenariat avec des volontaires locaux

## Expliquez, s'il vous plaît

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies** [A travers ce projet, les nations unies dans le pays ont renforcé leur positionnement et mieux coordonné leur actions dans le secteur. Par ce projet, les UN ont eu des discussions au plus haut niveau stratégique pour échanger et coordonner l'appui au pays dans les différents processus]

**En partenariat avec le milieu universitaire/académique local** [Le projet a permis de renforcer l'implication et la contribution du milieu universitaire dans le processus de réconciliation nationale en facilitant la tenue d'un séminaire scientifique qui a redéfini les priorité et la feuille de route dudit processus. ]

**En partenariat avec des entités infranationales** [Les directions régionales en charge de la réconciliation nationale ont renforcé leur positionnement et la mobilisation et l'appropriation par les communautés o la base du processus. Elles ont sensibilisé et outillé les acteurs (les communautés, les leaders et les OSC... sur le processus de réconciliation et de renforcement de la cohésion sociale.)

## Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

## Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet

\*

*Obligatoire*

- ☒ Persons sans-emploi (Chômeurs)
- ☒ Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- ☒ Communautés autochtones
- ☒ Personnes handicapées
- ☒ Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- ☒ Femmes
- ☒ Jeunesse
- ☒ Enfants
- ☐ Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- ☐ Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- ☐ Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- ☒ Personnes affectées par les conflits armés
- ☒ Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

## Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

### » Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Le processus de validation du document d'extension est actuellement en cours au niveau national. Plusieurs concertations et séances de travail ont été tenues dans le but de prendre en compte les directives du gouvernement et d'avoir un document consensuel s'alignant sur les différentes nouvelles orientations en matière de rédaction ou de révision de projet. Ces séances de travail ont permis de prendre en compte la nouvelle ligne éditoriale en matière de rédaction et de révision de documents de projets et programmes au Burkina Faso.**

**A la lumière des orientations données par le gouvernement pour la formulation des projets et programmes relativement au quota d'au moins 75% pour le financement des infrastructures et les équipements et 17% d'activités de renforcement de la résilience sociale et s'inspirant au regard des démarches suivies pour l'adoption et la signature du projet « Renforcement de la résilience des communautés déplacées et hôtes ainsi que des capacités des autorités locales, par l'opérationnalisation conjointe du Nexus humanitaire-développement-paix (HDP) dans la région des Cascades », le 13 mars 2025 s'est tenue une séance de travail entre une équipe du Secrétariat Technique /de la Promotion de la Paix et du Vivre Ensemble (ST/PPViE) et une équipe du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH).**

**Le 22 mai 2025 sous la présidence de Madame de Madame YARGA/OUEDRAOGO Monique Bassénéwindé, Directrice Générale du développement territorial (DGD), les Cadres de la Direction de la résilience et de l'appui à la stabilisation des territoires (DRAST), les représentants de la Direction générale de l'économie et de la planification (DGEP) et de la Direction générale de la coopération (DGcOOP), représentants du Secrétariat technique de la promotion de la paix et du Vivre ensemble (ST-PPViE), et des agences du Système des Nations Unies (HCDH, et PNUD), chargées de la mise en œuvre du projet ont examiné les activités planifiées du projet en vue de faire prendre en compte les orientations de Monsieur le Ministre de l'économie et des Finances en matière de quota des investissements consacrés aux infrastructures et équipements impactantes.**

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ?

*Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'*

☒ Oui

☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles.

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Pour l'essentiel les indicateurs retenus sont qualitatifs. Les données de référence pour les quelques indicateurs quantitatifs ont été fournies l'enquête de perception nationale sur la réconciliation nationale et la cohésion sociale et le rapport synthèse des consultations communales ainsi que le rapport diagnostique de la stratégie déréconciliation nationale.**

Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) :

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Les rapports d'activités, les rapports des partenaires nationaux, rapport de perception**

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ? \*

**L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations.**  
[link](#)

- ☐ Oui
- ☒ Non

Veuillez décrire brièvement. \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? \*

**Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations** [link](#)

- ☐ Oui
- ☒ Non

Veuillez décrire brièvement. \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

## » Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? \*

- ☒ Oui
- ☐ Non
- ☐ Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) \*

*Réponse obligatoire*

20000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- ☐ Oui
- ☐ Non
- ☒ Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Informations de contact	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
<p>Veuillez indiquer la personne de contact responsable du partage du rapport d'évaluation final avec le PBF</p>				

### » Effets catalytiques

<p>Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *</p> <p> <input type="radio"/> Oui  <input checked="" type="radio"/> Non         </p>
<p>Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *</p> <p>.....</p>
<p>Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *</p> <p> <input checked="" type="radio"/> Oui  <input type="radio"/> Non         </p>
<p>Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *</p> <p> <input checked="" type="radio"/> Peu d'effet catalytique  <input type="radio"/> Effet catalytique important         </p>



\*

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Le projet a permis au pays de se doter d'un cadre stratégique et normatif essentiel à la conduite du processus de réconciliation nationale en permettant l'élaboration des instruments stratégiques et des outils d'orientation du processus. Le projet a aussi facilité la mise en place/fonctionnement de cadres de dialogue multi-acteurs (cadre de concertation) pour discuter des questions stratégiques, proposer des recommandations, trouver des solutions nécessaires à la mise en oeuvre du processus de réconciliation. Ce cadre stratégique et normatif a permis de mettre en place un secrétariat technique chargé de la réconciliation et qui permet aujourd'hui d'instruire les questions de réparation, y compris l'indemnisation des victimes longtemps enregistrées et qui ne trouvaient pas de solutions. Le projet a induit aussi une dynamique d'élaboration intégrée des référentiels stratégiques dans le domaine.**

## Durabilité

\*

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**La stratégie de sortie du projet repose sur la pleine appropriation des actions par les cibles étatiques et non étatiques qui sont au cœur de la mise en œuvre. Le projet a été élaboré après des consultations avec les principaux acteurs concernés et est aligné sur les priorités nationales. Ce qui assure une pleine appropriation des activités par ces acteurs. Les activités prévues comme l'élaboration des documents stratégiques et les renforcements de capacités sont portés par les cibles : institutions étatiques, victimes et associations de victimes, les femmes et les jeunes, les OSCs impliquées. Cette appropriation du projet par les groupes cibles et les communautés concernées est déterminante afin d'assurer la pérennisation des activités menées dans le cadre du projet à terme. Le projet met aussi en place des cadres techniques multi acteurs(acteurs étatiques, OSC, PTF...) de dialogue comme le cadre de concertation, le comité de suivi de l'élaboration du plan de communication intégré dans l'optique de renforcer l'intérêt et l'appropriation du processus par certains partenaires afin de les amener à soutenir certaines actions. Dans ce sens, le projet a proposé que la Délégation de l'Union Européenne et l'ambassade de Suède au Burkina Faso, des partenaires qui s'intéressent à la question de la réconciliation soient membres du Cadre de Concertation et du Comité de suivi de l'élaboration du plan de communication intégré. Toutefois, la réorganisation de certains partenaires techniques comme la Suède constitue un défi pour ce processus. Le projet contribue aussi à la mobilisation des partenaires techniques et financiers et d'autres membres du Cadre de Concertation Paix(CCP) dans le sens d'élargir les possibilités de support. Les sessions de restitutions et d'appropriation engagées de même que les appuis prévus pour le forum en perspective constituent autant d'éléments du plan pour assurer une sortie réussie du projet.**

**La mise en place du Secrétariat Technique de la Réconciliation Nationale et du Vivre-Ensemble (ST/REViE) qui assure la coordination des actions de réconciliation nationale et le portage des activités terrain par les directions régionales de la solidarité, de l'action humanitaire, de la réconciliation nationale, de la famille et du genre sont aujourd'hui des gages de durabilité.**

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Les bénéficiaires ont engrangé beaucoup d'acquis grâce à l'appui du projet, notamment en termes d'élaboration inclusive de politiques/stratégies. Cependant, dans un contexte dynamique de défis sécuritaire et humanitaire, les besoins restent prégnants et il est impératif de s'aligner sur les orientations du Gouvernement dans le cadre de l'extension avec coût du projet. Des appuis sont attendus, de façon prioritaire, dans les domaines de la digitalisation des processus de réparation/d'indemnisation des victimes des crises sociopolitiques, l'élaboration d'un référentiel national unique sur la cohésion sociale. L'équipe du Système des Nations Unies en collaboration avec les services techniques partenaires ont finalisé le budget pour soumettre aux participants pour une dernière vérification avant de le soumettre pour approbation au Ministre de l'économie, des finances et de la Prospective (MEFP).**

## Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	réunions techniques	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ces rencontres visent à la révision du document de projet en assurant la qualité et la cohérence des activités avec les objectifs; les rapports analytique et financier, le suivi de la mise en œuvre des orientations du gouvernement; l'approbation des états financiers du projet ; l'examen et l'adoption de tout autre dossier soumis à l'appréciation du comité technique de suivi.</li><li>• Assurer le suivi de la mise en œuvre, discuter des défis, des solutions et des perspectives.</li></ul>	
Événement 2			
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			

Événement 8			
-------------	--	--	--

### Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

*Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org)*

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes