

PBF November 2025 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguiimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2025-11-20

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

MONGADJI Chabi Olawole Hubert

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *

chabi.mongadji@un.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

1. Felix AHOUANSOU, Représentant et Chef du Bureau Pays du HCDH au Tchad

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- Oui
 Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

- Oui
 Non
 Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- Oui Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est
 Europe et Asie centrale Global Amérique Latine et Caraïbes
 Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- Angola Burundi Cameroun
 République Centrafricaine Tchad Congo, La République Démocratique
 Gabon Lesotho Malawi
 Rwanda Sao Tome and Principe Zimbabwe
 Autres, précisez

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet

*

- 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad
- 00129236: Appui à une transition institutionnelle et politique inclusive et apaisée au Tchad
- 00129386: Consolidation de la paix et de la sécurité entre les communautés d'agriculteurs et d'éleveurs dans les provinces du Salamat, du Sila et du Ouaddaï
- 00125642: Projet de prévention de la féminisation des modes opératoires des groupes extrémistes au Tchad
- 00131550: Secrétariat du Fonds des Nations Unies de Consolidation de la Paix au Tchad - Appui à la Coordination au Suivi et à l'Évaluation du portefeuille
- 00134235: Renforcement des relations intergénérationnelles et interpartis pour une participation civique et politique des jeunes dans un environnement sécurisé et de paix
- 00140048: Genre et paix : mobilisons-nous pour un processus de construction de la paix inclusif
- 00140258: Promouvoir la réconciliation nationale et la cohésion sociale à travers la mise en place des commissions de paix et de réconciliation
- 00140518: Vers un environnement propice au Désarmement Démobilisation et Réintégration des membres des mouvements politico-militaires au Tchad
- 00140530: PROJET D'APPUI A LA PROMOTION ET A LA PROTECTION DES DROITS DE L' HOMME AU TCHAD (PROJET APPDH)
- 00140852: Accompagnement des groupements des femmes dans la gestion des conflits agro-pastoraux dans le Logone Oriental et le Mandoul
- 00140963: Secrétariat du Fonds des Nations Unies de Consolidation de la Paix au Tchad - Appui à la Coordination au Suivi et à l'Évaluation du portefeuille
- 00141053: Renforcement de la cohésion sociale entre les communautés hôtes les retournés et les réfugiés dans les provinces du Ouaddaï Sila et Wadi-Fira
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

*

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre.

*

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport

*

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

*

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre

*

Autre, veuillez préciser

*

Date de début du projet (Date du premier décaissement)

*

2023-12-21

Date de fin du projet

*

2026-06-19

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ? *

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ? *

- | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------|
| <input type="radio"/> Janvier | <input type="radio"/> Février | <input type="radio"/> Mars |
| <input type="radio"/> Avril | <input type="radio"/> Mai | <input type="radio"/> Juin |
| <input type="radio"/> Juillet | <input type="radio"/> Août | <input type="radio"/> Septembre |
| <input type="radio"/> Octobre | <input checked="" type="radio"/> Novembre | <input type="radio"/> Décembre |

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- Oui
- Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- Oui
- Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
- Fonds Fiduciare Régional

Réципиendaire

L'agenda coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres réципиendaire pour ce projet ? *

- Aucun autre réципиendaire
 Oui, Autres réципиendaire de l'ONU uniquement
 Oui, Autres réципиendaire non l'ONU uniquement
 Oui, Autres réципиendaire de l'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

*

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED | <input type="checkbox"/> Action Aid UK | <input type="checkbox"/> AAITG (ActionAid the Gambia) |
| <input type="checkbox"/> AEDE | <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> Ayuda en Accion |
| <input type="checkbox"/> BIRN - Balkan Investigative Reporting Network | <input type="checkbox"/> BIOM -Youth Ecological Movemen | |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK | <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | |
| <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland | <input type="checkbox"/> COIPRODEN | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide |
| <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala | <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale | <input type="checkbox"/> CORD Burundi |
| <input type="checkbox"/> CORDAID | <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid | <input type="checkbox"/> Danish Refugee Council | <input type="checkbox"/> EQUITAS |
| <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | |
| <input type="checkbox"/> Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF) | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice) | |
| <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | <input type="checkbox"/> Integrity Watch | |
| <input type="checkbox"/> International Alert | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee | <input type="checkbox"/> Interpeace |
| <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) | |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) | <input type="checkbox"/> Nonviolent Peaceforce | |
| <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) | <input type="checkbox"/> Nile Sustainable Development Organization - NSDO | |
| <input type="checkbox"/> OCNH-Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti | <input type="checkbox"/> OIKOS | |
| <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR | <input type="checkbox"/> OXFAM |
| <input type="checkbox"/> Peace Direct | <input type="checkbox"/> Plan International | <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund |
| <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati | |
| <input type="checkbox"/> Saferworld | <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | |
| <input type="checkbox"/> Save the Children | <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | |
| <input type="checkbox"/> SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa) | <input type="checkbox"/> SismaMujer | |
| <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch | <input type="checkbox"/> Tearfund |
| <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | <input type="checkbox"/> Trocaire | <input type="checkbox"/> War Child |
| <input type="checkbox"/> War Childhood Museum (WCM) | <input type="checkbox"/> World Vision International | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar |
| <input type="checkbox"/> ZOA | <input type="checkbox"/> blank_placeholder | <input type="checkbox"/> Autre, Précisez |

Autre, veuillez préciser

*

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

6

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

6

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

.....

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

.....

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

La Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH)

.....

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

430000

.....

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

344000

.....

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

344000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

La CNDH, avec cette subvention, a pu déployer ses activités de protection et de promotion des droits de l'homme sur le territoire national du Tchad. La Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) est chargée de mener des actions en faveur de la protection des droits de l'Homme au Tchad. Elle contribuera également à la réalisation des consultations nationales et de la mise en œuvre du pilier justice dans le mécanisme de justice transitionnelle. Les capacités techniques et opérationnelles de la CNDH ont été renforcées grâce à ce financement et la performance de la CNDH dans la mise en oeuvre de son mandat en matière de protection et de promotion des droits de l'homme s'est améliorée.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

OSC

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

Association Tchadienne pour Promotion des Droits de l'Homme (ATPDH)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

50000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

40000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

40000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

L'ATPDH est une OSC qui a reçu une subvention (Grant) de 50.000\$ du HCDH pour la mise en œuvre d'assistances (psychosocial, médicale, légal et autres) aux victimes et témoins des VDH, y compris des VBG. Cette ADH est active dans l'assistance aux victimes des VDH et leur protection au Tchad. Cette subvention s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Résultat 2 / Produit 2.1 du projet. Durant l'année civile en cours, elle a permis au projet, d'apporter une assistance (médicale, légale, psychologique aux victimes et témoins des VDH. A terme, ce financement permettra d'améliorer les services offerts aux victimes des VDH, y compris des VBG, et contribuera à la satisfaction, entres, du droit à la protection des victimes et témoins des VDH, et à la réalisation du résultat 2 du projet

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

.....

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Cabinet d'Expertise

.....

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

SeproTec

.....

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

32098

.....

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

13902

.....

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

13902

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Le Cabinet SEPROTEC a été recruté pour la traduction du Code pénal et du Code de procédure pénale en Arabe. Un atelier d'endossement du texte a été organisé avec les institutions nationales partenaires.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

Ministère de la Justice chargé des droits humains

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

140115

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

140115

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

140115

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Pour moderniser le système judiciaire tchadien, le PNUD a recruté un Cabinet pour implémenter une plateforme d'échanges entre ministère de la Justice, Avocats et Justiciables.

5

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Ministère de la Justice chargé des droits humains

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

20000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

3082.15

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

3082.15

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

- Dans le cadre de l'appui logistique, le PNUD a fait une dotation de 10 motos au ministère de la Justice pour la célérité dans le dépôt des courriers.

- Il a également fait des dotations en Data

6

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Ecole Nationale de Formation Judiciaire (ENFJ)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en oeuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

5599.90

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en oeuvre **depuis le début du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

5599.90

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en oeuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

5599.90

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

L'Ecole Nationale de Formation Judiciaire – composante du ministère de la Justice et des Droits Humains – est chargée de la formation des acteurs judiciaires, auxiliaires de la justice et Associations de Droits de l'homme. Une Convention a été déjà signée avec sur: les voies d'exécution des décisions de justice, la gestion de la détention et les mécanismes de réinsertion sociale la justice transitionnelle et la prévention des conflits et les rapportage et documentations des cas de violation des droits de l'Homme au courant du mois de mai - juin 2025. Le premier atelier a eu lieu du 27 au 29 mai.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réципиентаire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
BHCDH : Haut Commissari at des Nations Unies aux droits de l'homme	2400000	1800000	1692240	70.51%
	*	*	*	%
PNUD : Programme des Nations unies pour le développement	1600000	1200000	651499	40.72%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	4000000	3000000	2343739	58.59%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **58.59%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct
 Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

30.98

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1239200**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 726090.34**. Ce montant est-il correct? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

1239000

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Copy of FINAL - Chad - HR and TJ - Budget OK SPBF_19 11 2025-17_6_43.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- Oui
- Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

01 (en preparation pour Decembre 2025)

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a eu une rencontre avec le Secrétaire General de la Médiature dans le cadre des mini consultations pour l'élaboration de la Stratégie nationale de réconciliation et de consolidation de la paix, qui n'est rien d'autre que la Stratégie de Justice Transitionnelle au Tchad. Cette rencontre a eu lieu dans l'optique de rendre inclusive la préparation de cette Stratégie à travers les mini consultations.

Dans le cadre de l'appui du projet à l'élaboration de la Stratégie nationale de justice transitionnelle appelée au Tchad « Stratégie nationale de réconciliation et de consolidation de la paix », le projet a beaucoup interagi avec les membres du Comité scientifique du Médiateur de la République. Cette interaction a été la manifestation de l'appui technique et financier au processus. Cet appui a permis, entre autres, l'organisation des mini consultations, l'organisation de la retraite pour la finalisation de la Stratégie et de la feuille de route de son application, et l'organisation de l'atelier de validation technique de la Stratégie. Avant le début du processus de l'élaboration de la Stratégie nationale de justice transitionnelle, le projet a d'abord formé les membres du Comité scientifique mis en place par Arrêté du Médiateur de la République, et d'autres membres pertinents de son personnel, sur la Justice Transitionnelle.

De même, le projet a eu des rencontres avec les autorités au niveau provincial (les délégués du gouvernement pour les provinces de Salamat, et autres. Les échanges avec ces acteurs ont abouti à une planification des activités.

Une rencontre a eu lieu avec le ministre de la Justice, chargé des droits humains gardes des sceaux, dans le cadre de la conférence nationale des chefs de juridiction en cours de préparation.

Pour opérationnaliser les audiences virtuelles à la maison d'arrêt de Sarh, une solution point à point est mis sur pied en vue de réaliser cela en juin.

Le projet a également permis de renforcer la collaboration avec la Haute Cour de Justice Militaire, l'Ecole Nationale de Formation Judiciaire (ENFJ). Pour le premier, un planning des ateliers sur la vulgarisation des textes en matière de justice militaire est prévu avec Expertise France. Concernant le second, la série d'ateliers a commencé à Ndjama du 27 au 29 juin sur la gestion de la détention et les mécanismes de réinsertions sociales des prisonniers.

Le projet a aussi permis d'interagir avec des agences du SNU notamment l'UNFPA dans le cadre des acteurs exerçant dans les CISM pour ce qui est du volet juridique. Une stratégie commune d'intervention est en cours de finalisation.

Le projet en constamment en interaction avec les autorités nationales, provinciales et locales dans le cadre de sa mise en œuvre, dans le but de les en informer et de les impliquer à ces activités à travers leur présence aux cérémonies d'ouverture.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
- Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
- Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
- Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
- Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La mise en œuvre du projet se poursuit pour le quatrième semestre consécutif, après la finalisation de toutes les activités préparatoires qui ont précédé le premier semestre de mise en œuvre. Ainsi la contractualisation des partenaires a été bouclée ainsi que le recrutement du personnel du projet, la collection des données de base a également été bouclée et l'identification des bénéficiaires est aussi bouclée.

Le projet étant dans son quatrième semestre de mise en œuvre sur quatre, il reste normalement à recruter un Consultant pour l'évaluation finale du projet. Mais, une demande d'extension de 6 mois de la durée du projet a été soumise à PBSO, pour permettre d'atteindre pleinement les résultats du projet, à cause, entre autres, du retard accusé dans le décaissement du financement du projet, après le décaissement de la première tranche. Ainsi avec l'extension demandée, le projet sera finalement clôturé le 19 juin 2026.

Enfin, si le rythme de mise en œuvre actuel est maintenu, le projet aura à terme, une performance satisfaisante dans sa mise en œuvre.

.....

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

.....

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produits soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ?

Oui

Non

Si non, veuillez fournir une explication

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

.....

Résumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le principal progrès réalisé réside dans le démarrage du processus de Justice Transitionnelle qui, dans le cas du Tchad, est appelé processus de Réconciliation et de consolidation de la paix. Le projet a établi le partenariat avec l'Institution du Médiateur de la République et l'a convaincu à initier le processus. C'est ainsi que celui-ci a créé par arrêté, un Comité scientifique pour conduire la première étape de ce processus, celle de la préparation de la Stratégie nationale de justice transitionnelle qui, à terme, servira de référence à la mise en œuvre du mécanisme de Justice Transitionnelle dans le pays, afin de traiter les violations du passé et favoriser la réconciliation durable et la consolidation de la paix. Dans le cadre de l'élaboration de cette Stratégie, le Comité Scientifique a réalisé des mini consultations qui lui ont permis d'aller à la rencontre des populations à la base, pour les consulter sur l'élaboration de la Stratégie, afin de rendre inclusif, le processus d'élaboration de la Stratégie, pour faciliter l'adhésion et l'appropriation de toutes les composantes de la société tchadienne à cette Stratégie. Dans ce cadre, le projet, à travers le HCDH, a d'abord formé le personnel du Médiateur de la République, y compris les membres du Comité Scientifique, sur la Justice Transitionnelle et fait un briefing au Comité Scientifique sur les droits de l'homme. Le projet a appuyé financièrement le processus de mise en place de la Stratégie et a aussi mis un Consultant international à la disposition du Médiateur de la République à cet effet. Le draft du document de la Stratégie, son plan de mise en œuvre et le texte de loi portant création de la CVPRR, ainsi que le rapport des mini consultations, ont été finalisés lors d'une retraite du Comité scientifique du Médiateur de la République et le HCDH. La validation de la Stratégie et les documents cités ci-dessus a eu lieu du 12 au 14 novembre 2025 à Ndjamena et a réuni des représentants de différentes composantes de la société tchadienne, des représentants des Institutions de la République et des autorités administratives, des représentants de la Société civile, des organisations de femmes, de jeunes et autres. Après la validation (technique), la Stratégie sera soumise à la validation politique au gouvernement, après quoi, ce dernier décidera de la mise en place de la Commission Vérité, Pardon, Réparation et Réconciliation (CVPRR), qui conduira les travaux du processus de Justice Transitionnelle à son terme au Tchad.

Un autre progrès notable du projet au cours de la période en revue, réside dans la mise en œuvre effective du projet de la CNDH que le projet PBF a financé à hauteur de 430.000\$ à travers un Grant du HCDH. Ce Grant a permis de renforcer les capacités techniques et opérationnelles de la CNDH afin de permettre à l'Institution nationale des droits de l'homme, de jouer pleinement son rôle en matière de protection et de promotion des droits de l'homme dans le pays, en vue de contribuer plus efficacement, à la consolidation de la cohésion sociale et la paix au Tchad, sous la thématique des droits humains.

Le renforcement des services offerts aux victimes et témoins des violations des droits de l'homme (assistances médicale, légale, judiciaire et autres), à travers un Grant de 50.000\$ dollars octroyés à l'Association Tchadienne pour la Promotion des Droits humains (ATPDH), a aussi permis de renforcer ses capacités et a contribué, entre autres, à la satisfaction des droits des victimes et témoins des violations des droits de l'homme, contribuant ainsi, au renforcement de la cohésion sociale et la paix, les droits de l'homme étant un facteur de paix et de consolidation de la cohésion sociale.

Le projet a également poursuivi ses activités de renforcement des capacités en matière de formation / sensibilisation dans différentes provinces du pays, (Mongo, Sarh, Abéché et autres), sur des thématiques variées des droits humains en rapport avec la consolidation de la cohésion sociale et la paix. Dans ce cadre, les activités menées au cours de la période en revue, ont permis au projet d'atteindre au moins les 2 222 bénéficiaires dont 296 femmes et des jeunes, cumulativement en 2025 et 2024. Ces bénéficiaires dont des FDS, des leaders religieux et communautaires, des acteurs judiciaires, des acteurs des médias et autres, ont eu leurs capacités renforcées sur des thématiques variées en matière des droits humains et sont désormais en mesure de contribuer, à travers leurs fonctions respectives, au renforcement de la cohésion sociale et la paix dans le pays.

Les audiences foraines organisées dans des ressorts de la Cour d'Appel notamment à Mongo et Bitkine dans la province de Guera, Am-timan dans le Salamat, à Ati et Oum Hadjer dans le Batha ont permis non seulement de traiter les dossiers portant sur des cas de VBG en situation de blocage dans les Cours et tribunaux concernés, mais aussi, de réaliser le droit d'accès à la justice des victimes de VBG et de leurs bourreaux. Ces audiences foraines ont permis de traiter au moins 39 dossiers dont 15 finalisés et 24 renvoyés aux sessions correctionnelles suivantes.

En matière d'amélioration des conditions de vie des détenues grâce aux différentes formations administrées et matériels mis à disposition dans les différentes maisons d'arrêts. Les conditions de détention se sont améliorées et la population carcérale a diminué de 23 % dans les zones ciblées : La construction d'ouvrages hydrauliques dans les prisons a permis d'améliorer les conditions de vie et les droits des détenus. Aussi, la formation du personnel pénitentiaire et judiciaire sur la gestion de la détention et les mécanismes de réinsertion sociale tenue du 27 au 29 mai 2025, a permis de porter une attention particulière sur les droits des détenus.

Dans le but du renforcement de la collaboration pacifique entre les Forces de Défense et de Sécurité et les communautés locales, les rencontres organisées entre ces deux parties, en partenariat avec BMR, ont contribué à améliorer leurs relations. Elles ont permis de prévenir les violations attribuables aux FDS et de promouvoir le vivre-ensemble, la cohésion sociale et la paix, tant à Faya-Largeau qu'à N'Djamena.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Dans le cadre de la réalisation des résultats ci-dessus, le projet a veillé à prendre en compte la dimension genre. De même, les activités du projet ont également ciblé les femmes et les jeunes, y compris à travers leurs associations respectives dans le pays. Ainsi, toutes les activités réalisées et les appuis du projet ont été sensibles au genre et à l'inclusion.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

Oui

Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ?

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Les exemples concrets :

- La mise en place du Comité Scientifique chargé de piloter le processus l'élaboration de la Stratégie nationale de justice transitionnelle appelée dans le contexte tchadien, la Stratégie nationale de Réconciliation et de consolidation de la paix (Voir arrêté de nomination des membres). En effet, à terme, la mise en œuvre de la Stratégie permettra le traitement des cas de VDH du passé non encore traités, favorisera le pardon et la réconciliation et par conséquent, permettra le renforcement de la cohésion sociale et la consolidation de la paix.

- La Stratégie nationale de justice transitionnelle devant servir de référence à la conduite du processus de justice transitionnelle au Tchad, son plan de mise en œuvre et le texte de loi pour la création de la CVPRR, ont été finalisés par le Bureau du Médiateur de la République avec l'appui technique et financier du projet. Ces documents ont été validés lors d'un atelier organisé à cet effet par le BMR du 12 au 14 novembre 2025 à N'Djamena.

- Les capacités technique et opérationnelles de la CNDH sont renforcées et l'Institution nationale des droits de l'homme joue désormais pleinement son rôle en matière de protection et de promotion des droits de l'homme pour accroître sa contribution à la consolidation de la paix (Grant de 430.000\$).

- Les victimes et témoins de violations des droits de l'homme bénéficient désormais de l'appui du projet pour leur prises en charge, grâce au Grant de 50 000\$ octroyé à l'OSC ATPDH pour l'assistance légale, juridique, psychosociale aux victimes et témoins de violation des droits de l'homme. Cela permet de satisfaire selon les cas, à leur droit à la justice, à la protection et autres, ce qui constitue bien évidemment, un facteur de renforcement de la cohésion sociale et de consolidation de la paix.

- Le financement de forages et d'installation de panneaux solaires dans les lieux de détention vient améliorer les droits des détenus liés aux conditions de détention. L'amélioration des conditions de détention dans une prison par exemple, permet entre autres, la prévention des mutineries/soulèvements des détenus dans la prison, ce qui peut dégénérer et créer de graves problèmes pour la cohésion sociale et la paix. De ce point de vue, à travers ce financement, le projet a ainsi contribué au renforcement de la cohésion et la paix non seulement dans les prisons bénéficiaires, mais aussi dans les communautés et localités riveraines des prisons concernées. 45 victimes de violations des droits de l'homme dont au moins 20 femmes, y compris les victimes de VBG, bénéficient déjà des diverses assistances.

- Les deux activités de Rencontres de confiance (RENCO) organisées à Faya largeau dans le Borkou et à N'Djamena pendant la période en revue, ont permis de resserrer les liens de collaboration entre les FDS et les populations locales et contribuent à la prévention, des violations des droits de l'homme imputables aux FDS. De ce fait, à travers les activités de RENCO organisées, le projet contribue non seulement à la prévention des cas de violation des droits de l'homme, mais aussi au renforcement de la cohésion sociale et la paix. En effet, les tensions régulières entre les FDS et la population locale dégènèrent souvent et engendrent des violations des droits humains, ce qui compromet la paix et la cohésion sociale.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

- Arrêté de nomination du Comité scientifique de l'Institution nationale du Médiateur de la République - Document de Grant de la CNDH. - Document de Grant de l'ATPDH.

File attachment

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les capacités techniques et opérationnelles des structures nationales permettent une justice transitionnelle efficace, ainsi que la promotion et protection des droits humains et de cohésion sociale.

Résultat 2 *

L'impunité est réduite à travers une meilleure performance des institutions judiciaires, l'offre d'assistance juridique et judiciaire aux victimes des violations des droits humains ainsi que la connaissance des droits humains par les FDS.

Résultat 3 *

La vulnérabilité des populations aux discours de haine et des fausses informations est atténuée au moyen d'une éducation civique à travers les OSC, le ministère de la Réconciliation Nationale et de la Cohésion Sociale les médias, les institutions et autres acteurs nationaux pertinents.

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8

*

Résultats Additionnels

*

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
- Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les capacités techniques et opérationnelles des structures nationales permettent une justice transitionnelle efficace, ainsi que la promotion et protection des droits humains et de cohésion sociale.

O C 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1. 1	Taux de Perception des populations sur l'efficacité des mécanismes de promotion et de protection des droits de l'homme	13,6%	50%	/	/	Données seront collectées à la fin du projet

<p>1. 2</p>	<p>Taux de prise en compte des recommandations issues des consultations pour la mise en place de la Commission Vérité - Pardon - Réparation - Réconciliation</p>	<p>0</p>	<p>40%</p>	<p>95%</p>	<p>95%</p>	<p>Le progrès de cet indicateur est en rapport avec les mini consultations déjà réalisées et dont les travaux et recommandations ont permis la rédaction de la Stratégie nationale de justice transitionnelle qui sera le document de référence pour la mise en place de la CVPRR et son fonctionnement. Les mini consultations ont permis de rendre inclusive la Stratégie nationale de justice transitionnelle. Les différentes catégories sociales rencontrées lors des mini consultations ont été invitées à participer aux travaux de l'atelier de validation de la Stratégie. Cela a permis à celles-ci, d'être rassurées davantage de la prise en compte des recommandations recueillies lors des mini consultations.</p>
-----------------	--	----------	------------	------------	------------	--

1. 3						
1. 4						
1. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 1.

Produit 1.1

Les mécanismes de justice transitionnelle participative et inclusive sont promus et mis en place

Produit 1.2

Les capacités techniques et opérationnelles de la CNDH en matière de justice transitionnelle, de protection et promotion des droits humains sont renforcées

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 1.1: Les mécanismes de justice transitionnelle participative et inclusive sont promus et mis en place

1. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 1. 1	Existence d'une Commission Vérité - Pardon - Réparation - Réconciliation	0	1	0	0	Le processus de mise en place de la Commission est en cours et pas encore terminé.
1. 1. 2	Existence d'une Commission d'enquête sur les disparitions forcées et les crimes politiques	0	1	0	0	Plaidoyer toujours en cours pour sa création qui pourrait avoir lieu dans le cadre du processus de JT en cours

1. 1. 3	Pourcentage de femmes et des jeunes ayant pris part aux consultations	0	30% F 30% J	18,53% F 18,53% J	18,53% F 18,53% J	Les Consultations nationales n'ont pas encore eu lieu, mais les mini consultations destinées à l'élaboration de la Stratégie nationale de justice transitionnelle ont déjà eu lieu et ont eu une portée nationale, pour avoir touché les 5 ressorts des Cours d'Appel du pays. La progression de l'indicateur relevée ici concerne donc les mini consultations.
1. 1. 4						
1. 1. 5						

» **Produit 1.2: Les capacités techniques et opérationnelles de la CNDH en matière de justice transitionnelle, de protection et promotion des droits humains sont renforcées**

1. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 2. 1	Taux d'exécution des recommandations issues des missions de monitoring des droits de l'homme	7,4%	70%	0% (Taux calculé sur base du nombre de missions et de réactions sur les recommandations en 2025)	8% (Taux calculé sur base du nombre de missions et de réactions sur les recommandations en 2025 et 2024 cumulés)	Ce faible taux est justifié par le manque de volonté politique pour la lutte contre l'impunité des violations et abus des droits de l'homme
1. 2. 2	Nombre de violations de droits humains référé en justice	TBD	+ 30% de hausse par rapport à l'existant (dont 50% liés aux VBG)	35 (au moins 21 cas de VBG)	52 (au moins 29 cas de VBG)	Il s'agit de dossier que le HCDH a référé à la justice. D'autres dossiers sont référés au barreau et sont en cours de traitement
1. 2. 3	Nombre de cas de violations des DH signalés	0	1	46 (au moins 21 cas de VBG)	148 (au moins 81 cas de VBG)	Il s'agit des cas de VDH documentés entre 2023 et 2025. Ces 148 cas ont occasionné plus de 330 victimes.

1. 2. 4						
1. 2. 5						

» **Produit 1.3:**

1. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 3. 1						
1. 3. 2						
1. 3. 3						
1. 3. 4						
1. 3. 5						

» **Produit 1.4:**

1. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 4. 1						
1. 4. 2						
1. 4. 3						
1. 4. 4						
1. 4. 5						

» **Produit 1.5:**

1. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» Résultat 2 : L'impunité est réduite à travers une meilleure performance des institutions judiciaires, l'offre d'assistance juridique et judiciaire aux victimes des violations des droits humains ainsi que la connaissance des droits humains par les FDS.

O C 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	2.a Nombre d'enquêtes et de poursuites judiciaires engagées contre les présumés auteurs de graves violations de DH.	32	15	07	10	/
2.2	2.b.1 Taux (%) d'exécution des décisions de justice liées aux violations de droits humains.	16%	30%	05%	10%	/
2.3	2.b.2 Taux (%) d'exécution des décisions de justice liées aux violations de droits humains liés au VBG	0	50	08	25	/
2.4						

2. 5						
---------	--	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 2

Produit 2.1

Les FDS et leur chaîne de commandement y compris civile ont une meilleure connaissance des droits humains et contribuent à la lutte contre leurs violations et l'impunité

Produit 2.2

L'accès à la justice pour les victimes des violations des droits humains est amélioré

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 2.1: Les FDS et leur chaîne de commandement y compris civile ont une meilleure connaissance des droits humains et contribuent à la lutte contre leurs violations et l'impunité

2. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulé depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 1. 1	Taux (%) de réduction d'incidents de violations des droits de l'homme commis par les FDS	0	20	0	0	L'inopérabilité de la justice militaire, le règne de l'impunité et l'insécurité relative aux autorités chargées de poursuites
2. 1. 2	Existence d'un cadre général et préliminaire d'évaluation des risques (HRDDP)	0	1	1	1	Niveau de réalisation : 100% Le Cadre a été mis en place et fonctionnel avec l'appui du projet.

2. 1. 3	Nombre d'enquêtes conjointes (acteurs judiciaires militaires, CNDH et HCDH) sur les violations des droits humains et les VBG, par les FDS dans les opérations d'application des lois	0	5	0	5	/
2. 1. 4						
2. 1. 5						

» **Produit 2.2: L'accès à la justice pour les victimes des violations des droits humains est amélioré**

2. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 2. 1	Nombre de dossiers de victimes de violations de droits humains (y compris les VBG) référés en justice et traités	58	500	85 (47 VBG)	314 (97 VBG)	Le reste des dossiers est en cours de traitement
2. 2. 2	2.2.1a: Pourcentage de réduction de la surpopulation carcérale grâce aux audiences foraines	TBD	25%	5%	28%	Les autres missions de contrôle de la régularité des détentions sont en cours
2. 2. 3	Nombre de personnes victimes de violations de Droits de l'homme (y compris de VBG) bénéficiant d'une assistance juridique et judiciaire (victimes de violation et VBG)	81	500	32 Hommes :7 Femmes: 25	148 Femmes :125 hommes : 23	/

2. 2. 4	Nombre de victimes (H/F) ayant bénéficié d'assistance psychosociale, médicale, aux victimes et témoins (y compris de violences physiques, sexuelles et psychologiques) pour indigent (e) s et/ou menacé (e)s.	73	350 (Femme: 300; Homme: 50)	40 femmes :15 hommes :25	40 femmes :15 hommes :25	/
2. 2. 5						

» **Produit 2.3:**

2. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 3. 1						
2. 3. 2						
2. 3. 3						
2. 3. 4						
2. 3. 5						

» **Produit 2.4:**

2. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 4. 1						
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» **Produit 2.5:**

2. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 5. 1						
2. 5. 2						
2. 5. 3						
2. 5. 4						
2. 5. 5						

» Résultat 3 : La vulnérabilité des populations aux discours de haine et des fausses informations est atténuée au moyen d'une éducation civique à travers les OSC, le ministère de la Réconciliation Nationale et de la Cohésion Sociale les médias, les institutions et autres acteurs nationaux pertinents.

O C 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	3.a Pourcentage de réduction d'incidents découlant de discours de haine et de diffusion de fausses nouvelles	0	25%	0	0	En attente de la validation du rapport E verify. Rapport ayant pour objectif d'identifier la structure d'accueil institutionnel de la plateforme E verify.
3.2	3 b Proportion de jeunes formés et engagés dans des initiatives communautaires et locales de prévention des conflits et accompagnement juridique)	0	300	/	/	Données non encore collectées. Elles seront disponibles dans le prochain rapport
3.3	Pourcentage de personnes se déclarant satisfaites des messages de paix et de tolérance véhiculés par les médias	0	50%	/	/	Données non encore collectées. Elles seront disponibles dans le prochain rapport

3. 4						
3. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 3

Produit 3.1

Les OSC, le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion Sociale ainsi que d'autres structures nationales habilitées disposent de compétences nécessaires pour surveiller, enquêter et publier des rapports crédibles sur les discours de haine

Produit 3.2

Les acteurs des médias traditionnels et les influenceurs disposent de mécanismes de lutte contre les discours de haine et de fausses nouvelles.

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 3.1: Les OSC, le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion Sociale ainsi que d'autres structures nationales habilitées disposent de compétences nécessaires pour surveiller, enquêter et publier des rapports crédibles sur les discours de haine

3.1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1	Nombre d'initiatives de prévention et de lutte contre les fausses nouvelles et de discours de haine entreprises par le Ministère de la Réconciliation nationale à la suite de leur formation	0	3	/	/	Donnée à déterminer dans le prochain rapport
3.1.2	Taux de mise en œuvre des recommandations adoptées et implémentées dans le cadre du Mécanisme RENCO	0	50%	/	/	Donnée à déterminer dans le prochain rapport

3. 1. 3	Taux de mise en œuvre des recommandations issues des fora de dialogue et d'échange organisés par le ministère de la Réconciliation sur la paix, la cohésion sociale et la prévention des conflits avec les institutions étatiques, les communautés et autres groupes sociaux pour réduire les tensions liées aux discours de haine.	0	50%	/	/	Donnée à déterminer dans le prochain rapport
3. 1. 4						
3. 1. 5						

» **Produit 3.2: Les acteurs des médias traditionnels et les influenceurs disposent de mécanismes de lutte contre les discours de haine et de fausses nouvelles.**

3.2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.2.1	Nombre des acteurs de médias formés y compris les femmes et capables d'assurer la veille et l'alerte sur les discours de haine et la diffusion de fausses nouvelles	5	25	0	144 Hommes : 128 Femmes : 16	/
3.2.2	Nombre de personnes (hommes et femmes) formées sur la communication non violente, la gestion de l'information et les messages de paix dans les cinq (5) ressorts de Cours d'appel du Tchad	TBD	400	90 Homme :58 Femme :32	589 Homme : 473 Femme : 116	L'indicateur de base reste à déterminer pour le prochain rapport
3.2.3						

3. 2. 4						
3. 2. 5						

» **Produit 3.3:**

3. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 3. 1						
3. 3. 2						
3. 3. 3						
3. 3. 4						
3. 3. 5						

» **Produit 3.4:**

3. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 4. 1						
3. 4. 2						
3. 4. 3						
3. 4. 4						
3. 4. 5						

» **Produit 3.5:**

3. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 5. 1						
3. 5. 2						
3. 5. 3						
3. 5. 4						
3. 5. 5						

» Résultat 4 :

O C 4	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
4. 1						
4. 2						
4. 3						
4. 4						
4. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 4.1:**

4. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 1. 1						
4. 1. 2						
4. 1. 3						
4. 1. 4						
4. 1. 5						

» **Produit 4.2:**

4. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 2. 1						
4. 2. 2						
4. 2. 3						
4. 2. 4						
4. 2. 5						

» **Produit 4.3:**

4. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» **Produit 4.4:**

4. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						
4. 4. 4						
4. 4. 5						

» **Produit 4.5:**

4. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						
4. 5. 5						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

*

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

Événements	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1					
Événement 2					
Événement 3					
Événement 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

<p>1</p>	<p>Le Médiateur de la République</p>	<p>Au début du projet l'équipe du Médiateur de la République avait une faible connaissance de la Justice transitionnelle. Le présent projet a permis de renforcer leur capacité sur la Justice transitionnelle et de les amener à porter le processus. A ce jour un Comité scientifique a été mis en place par le Médiateur de la République pour conduire le processus d'élaboration de la Stratégie National de Réconciliation et de Consolidation de la Paix (justice transitionnelle), qui une fois validé permettra la mise en place de la Commission Vérité, Pardon Réparation et Réconciliation. Cette Stratégie a été finalisée et a fait l'objet de validation, à l'occasion d'un atelier organisé à cet effet du 12 au 14 novembre 2025 à Ndjamena. Si ensuite cette Stratégie fait l'objet de la validation politique (par le gouvernement), alors la CVPRR sera mise en place pour conduire véritablement le processus de justice transitionnelle. Dans ce cas, l'appui du projet contribuera à la satisfaction des droits des victime du passé notamment, le droit a la vérité, le droit à la justice, le droit à la réparation et le droit à la garantie de non-répétition.</p>	<p>« C'est grâce à votre projet que j'ai maintenant bien compris la justice transitionnelle. Le Tchad a beaucoup connu des violences dans le passé et la justice transitionnelle pourra bien aider le pays à vraiment se réconcilier avec lui-même. C'est vrai que cela ne sera pas facile mais si on y arrive, ça peut aider à une réconciliation durable [...] », a déclaré l'un des Conseillers du Médiateur de la République, membre du Comité scientifique mis en place pour conduire le processus de rédaction de la Stratégie de justice transitionnelle, lors d'un entretien en bilatéral avec le Coordonnateur du projet.</p>
-----------------	---	---	--

2	La Commission Nationale des Droits de l'homme (CNDH)	Le projet a permis de renforcer les capacités techniques et opérationnelles de la CNDH en matière de protection et de promotion des droits de l'homme et l'Institution nationale des droits de l'homme, qui n'était pas bien connue de la population tchadienne et qui avait des capacités techniques et opérationnelles limitées est désormais renforcée par le projet pour jouer pleinement son rôle en matière de protection et de promotion des droits de l'homme, afin de contribuer plus efficacement au renforcement de la cohésion sociale et à la consolidation de la paix. En renforçant les capacités techniques et opérationnelles de la CNDH, le projet a ainsi favorisé la protection des droits humains dans le pays.	« Monsieur [...] grâce à vous la CNDH a pu se faire mieux connaître des populations dont nous recevons régulièrement maintenant les plaintes. Nous avons installé nos points focaux et nous recevons régulièrement les rapports d'eux », a déclaré l'un des Commissaires de la CNDH lors d'une séance de travail dans le cadre du projet.
3	Acteurs judiciaires	Amélioration des conditions de détention et respect des droits des détenus.	Le 29 mai 2025, à l'issue d'un atelier de formation sur la gestion de la détention et les mécanismes de réinsertion sociale, un des participants a déclaré (Procureur de la République) : « Cet atelier m'a permis de mieux comprendre mon rôle et celui des autres dans la complémentarité. Désormais seul le respect des droits des détenus doit nous guider ».
4			

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères

n/a

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veuillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veuillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Pour moderniser le système judiciaire tchadien, le PNUD a recruté un Cabinet pour implémenter une plateforme numérique d'échanges entre ministère de la Justice, Avocats et Justiciables. Cette action contribue indubitablement à l'amélioration de la numérisation dans le secteur judiciaire, mais aussi dans l'administration publique du pays en général.

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Il est prévu une rencontre stratégique de présentation de l'offre par le Cabinet Africa Informatique SARL dans le cadre de l'implémentation de la plateforme d'échanges entre justiciables et acteurs judiciaires

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les capacités techniques et opérationnelle de la CNDH sont renforcées et lui permettent de jouer pleinement son rôle en matière de protection et de promotion des droits de l'homme. De même, les capacités des acteurs judiciaires sont renforcées et leur permettent d'adopter l'approche centrée sur les droits humains dans les processus judiciaires. Le Bureau du Médiateur de la République dispose désormais les connaissances techniques nécessaires pour la conduite du processus de justice transitionnelle. Il dispose également des connaissances de base en matière des droits de l'homme. Les capacités de l'ATPDH ont été renforcées avec un Grant de 50 000\$ pour l'assistance multiple aux victimes et témoins des VDH.
De même, une série de formations au profit des FDS, des acteurs judiciaires, des auxiliaires de justice, des ADH et des responsables de bureaux d'accès au droit, sont prévues dans le cadre de ce projet. Certaines de ses activités sont déjà exécutées ou en cours d'exécution au cours du semestre en revue. D'autres seront exécutées au cours des semestres à suivre.

Avec qui travaillons-nous

*

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

- Le projet, à travers sa mise en œuvre conjointe, favorise le renforcement de la collaboration et du partenariat inter-agence entre le HCDH et le PNUD. Cela contribue également au renforcement de l'esprit et du principe du « one UN ».

- Le projet travaille aussi avec les OSC dans le cadre de sa mise en œuvre et des OSC font partie des parties prenantes du projet. De même, ces acteurs sont impliqués autant que possible dans la préparation et la réalisation des activités du projet, en même temps qu'ils sont bénéficiaires directs des activités du projet conformément aux dispositions du document du projet.

- Dans le cadre de sa mise en œuvre le projet est en partenariat avec l'Ecole nationale de formation judiciaire (ENFJ). L'université de Ndjamena, Sarh, Moundou et Abéché seront mises à contribution dans le cadre de redynamisation des BADJ.

- La mise en œuvre du projet se fait en partenariat avec des entités gouvernementales qui en sont d'ailleurs des parties prenantes.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

- Des réunions mensuelles de coordination des agences de mise en œuvre du projet. Ces réunions permettent le partage d'information ainsi que des échanges sur l'évolution de la mise en œuvre du projet, les défis et les décisions d'ajustements nécessaires selon l'évolution du contexte. Ces réunions ont lieu le dernier jeudi de chaque mois. Elle est présidée par le Coordonnateur du projet
- La réunion du Comité technique est en cours de préparation et sera organisée en décembre 2025 pour présenter aux parties prenantes du projet, le niveau d'exécutions, les défis et recueillir leurs recommandations pour améliorer la performance du projet, autres.
- Réunion de coordination interne des Agences. Cette réunion constitue aussi un cadre de suivi de la mise en œuvre du projet. A cette occasion, les questions et recommandations sont formulées en vue de l'amélioration de la performance du projet. Elle est présidée par le Chef d'Agence.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- Oui
 Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Une étude des Baseline des résultats et produits du projet a été réalisée par un Consultant national et ces Baselines ont été déterminés. Mais certains indicateurs de références restent à préciser. La collecte des données supplémentaires se poursuit pour compléter.

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

- Rapports d'activités du projet - Rapport d'activités du PNUD - Rapport d'activités du HCDH - Rapport d'étude des Baseline du projet - Rapports du Cluster Protection - Entretiens et Rapports de la CNDH, - Entretiens et rapports de l'ATPDH et - Entretien et rapports du Bureau du Médiateur de la République

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? *

L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations.

[link](#)

- Oui
 Non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Cette enquête a été lancée cumulativement avec l'étude sur la détermination des Baseline des indicateurs des résultats et produits du projet.

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations [link](#)

Oui

Non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

Oui

Non

Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

80000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

Oui

Non

Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Oui, la préparation de l'évaluation finale commencera concrètement en janvier 2026, car une demande d'extension sans coût de la durée du projet a été soumise par les agences de mise en exécution du projet et cette extension amènera la clôture du projet au 19 juin 2026. Les activités préparatoires de l'évaluation finale du projet sont : - Rédaction des TDR pour le recrutement du Consultant qui va réaliser l'évaluation ; - Recrutement du Consultant ; - Conduite des travaux de l'évaluation par le Consultant.

Informations de contact	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
Veuillez indiquer la personne de contact responsable du partage du rapport d'évaluation final avec le PBF	Felix Ahouansou	HCDH	Représentant et Chef du Bureau Pays du HCDH au Tchad	ahouansou@un.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *
<input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non
Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *
<hr/>
Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *
<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *
<input type="radio"/> Peu d'effet catalytique <input checked="" type="radio"/> Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin (3000 caractères) :

Le projet a eu le mérite d'obtenir l'ouverture des autorités tchadiennes au processus de Justice Transitionnelle en vue de traiter les cas de violation du passé, qui constituent jusqu'à présent, un véritable handicap au renforcement de la cohésion sociale et du vivre ensemble, ainsi qu'à la consolidation de la paix dans le pays. Cela n'était pas acquis d'avance dans un contexte de prépondérance des pouvoirs de l'Armée sur le reste de la société, avec l'impunité des violations des DH qui accompagne cette réalité. Mais le projet a réussi à convaincre l'Institution du Médiateur de la République pour porter ce processus qui est d'ailleurs recommandé par le DNIS. Ainsi, le processus de Justice Transitionnelle qui, dans le contexte du Tchad est appelé processus de Réconciliation et de consolidation de la paix a pu démarrer et est présentement à sa première étape à savoir l'étape de l'élaboration du document de référence du processus, notamment la Stratégie nationale de réconciliation et de consolidation de la paix, qui n'est rien d'autre que la Stratégie Nationale de Justice Transitionnelle. Dans ce cadre, des mini consultations ont été conduites par le Comité scientifique mis en place par le Médiateur de la République pour conduire le processus de rédaction de la Stratégie. Ces mini consultations qui ont eu lieu pendant le deuxième et troisième trimestre de l'année 2025, ont touché les cinq ressorts des Cours d'Appel du pays et visaient à rendre ce processus inclusif afin de faciliter l'appropriation de la Stratégie par les différentes couches sociales du pays. Cette Stratégie a été finalisée lors d'une retraite du Comité Scientifique du Médiateur de la République, organisée du 27 au 30 octobre 2025 à Koundoul. Lors d'un atelier organisé du 12 au 14 novembre 2025, la Stratégie de justice transitionnelle a été validée, ainsi que la feuille de route de son application, le texte de loi proposé pour porter la Stratégie, ainsi que le rapport des mini consultations réalisées.

En conclusion, ce projet a le mérite de produire l'effet catalytique consistant à stimuler ou susciter le déclenchement du processus de justice transitionnelle au Tchad, dans un contexte et dans un environnement tels que personne ne pouvait croire que les autorités du pays pouvait s'engager dans de tel processus, à cause du contexte d'impunité total qui règne dans le pays sur les questions en rapport avec les droits humains et à cause de l'hostilité des autorités nationale à la question de reddition de compte sur les questions relatives aux violations des droits humains.

Durabilité

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

A travers leur dynamique de collaboration avec les partenaires locaux, particulièrement la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH), le Bureau du Médiateur de la République, le Ministère de la justice, l'Union des Journalistes du Tchad et autres OSCs y compris des organisations de femmes et de jeunes, les Agences de mise en œuvre (HCDH et PNUD) ont su imprimer aux partenaires locaux, à travers une approche inclusive, l'appropriation du projet et de ses acquis, dans la perspective de la pérennisation (durabilité) des résultats du projet après sa clôture. Les agences de mise en œuvre poursuivront cette stratégie de collaboration visant l'appropriation du projet par les parties prenantes, pour assurer la durabilité des acquis du projet après sa clôture.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

NON

Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Réunion mensuelle de coordination des Agences de mise en œuvre	Cette réunion a pour but, la planification et le suivi des activités du projet. Elle permet le partage d'information entre agence de mise en œuvre sur la planification et l'évolution des activités du projet (etc.). Elle se tient les derniers jeudis du mois.	Cette réunion constitue, entre autres, un cadre de suivi de la mise en œuvre du projet. Elle a permis à plusieurs reprises, de faire des constats de lenteur ou parfois de points à améliorer dans la mise en œuvre des activités du projet, ou dans ou encore dans la collaboration avec les partenaires du projet. A la suite de ces constatations, la réunion formule des recommandations pour mitiger les problèmes liés aux constatations faites.

<p>Événement 2</p>	<p>Réunion du Comité technique</p>	<p>Il s'agit ici de la réunion des parties prenantes du projet au cours de laquelle les agences de mise en œuvre présenteront les réalisations du projet, les défis et recueilleront les recommandations pour des ajustements nécessaires en vue de l'atteinte des résultats du projet. Le secrétariat PBF participe à la réunion qui a lieu en décembre 2025</p>	<p>La réunion du Comité technique aura lieu dans la première quinzaine de décembre 2025 à une période couverte par le présent rapport. Elle sera destinée à échanger avec les parties prenantes sur la mise en œuvre du projet, les résultats obtenus, les défis et aux recommandations pour l'amélioration de la performance du projet avant sa clôture.</p>
<p>Événement 3</p>	<p>La réunion de coordination interne des agences de mise en œuvre (réunion de coordination des bureaux pays des agences de mise en œuvre).</p>	<p>Cette réunion de coordination interne des agences de mise en œuvre du projet constitue également un cadre de suivi de la mise en œuvre du projet. Elle est une réunion interne à chaque agence, destinée au suivi de la mise en œuvre du AWP de l'agence. A cette occasion, le représentant du projet présente les avancées du projet, les défis rencontrés et recueille les recommandations du Chef de Bureau et son adjoint, ainsi que des représentants des Unités et projet de l'agence.</p>	<p>Cette réunion constitue également un cadre de suivi de la mise en œuvre du projet au niveau de chaque Agence. A cette occasion, une présentation est faite par le point focal du projet sur sa mise en œuvre. Des questions et recommandations sont formulées dans le but de l'amélioration de la performance du projet.</p>
<p>Événement 4</p>			
<p>Événement 5</p>			
<p>Événement 6</p>			
<p>Événement 7</p>			

Événement 8			
-------------	--	--	--

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes