

PBF November 2025 Project Progress Report



APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport	*
<input type="radio"/> Semestriel	
<input checked="" type="radio"/> Annuel	
<input type="radio"/> Final	
<input type="radio"/> Autre	
Date de soumission du rapport	*
2025-11-15	
Nom et titre de la personne qui soumet le rapport	*
Djallami Hadizatou Badéri, Programme Associate	
Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport	*
djallami.hadizatou@undp.org	
Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport	*
John Paul Awambeng, Spécialiste Paix et Développement	

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- ☒ Oui
☐ Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

- ☒ Oui
☐ Non
☐ Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- ☒ Oui ☐ Non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- ☐ Asie et le Pacifique ☐ Afrique centrale et australe ☐ Afrique de l'Est
☐ Europe et Asie centrale ☐ Global ☐ Amérique Latine et Caraïbes
☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord ☐ Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre.

*

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport

*

- ☐ 00130614/5/6: AILP : Appui aux Initiatives Locales de promotion de la Paix
- ☐ 00128878/9: Consolider la Cohésion Sociale transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée pour une meilleure compréhension et anticipation des risques et le renforcement de la confiance et de la collaboration entre les acteurs locaux
- ☐ 00119702/3: Cross border engagement between Cote d'Ivoire and Liberia to reinforce social cohesion and border security – Phase II
- ☐ 00120162/4/5: Promotion d'une transhumance pacifique dans la région du Liptako-Gourma
- ☐ 00129587/8: Renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits
- ☐ 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal
- ☐ 00140260_1_2: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin du Burkina Faso et du Togo Phase 2
- ☐ 00119957_8: Femmes et gestion des conflits liés aux ressources naturelles
- ☒ 00133730_1: Projet transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire à la gestion et la prévention des conflits liés à la transhumance et la gestion des ressources naturelles
- ☐ 00140187_8: Projet relatif à la promotion de la gouvernance transfrontalière inclusive et au renforcement de la résilience des populations en vue d'atténuer les risques sécuritaires dans les espaces frontaliers
- ☐ 00140412_3_4_5: Promoting CSO-led peacebuilding initiatives in the Lake Chad Basin sub-region
- ☐ 00140380_1: PBF/IRF-532: Appui à la prévention des conflits et renforcement de la résilience économique des communautés transfrontalières de Guinée & du Mali
- ☐ Autre, Précisez

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

*

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

- ☒ Bénin
- ☐ Burkina Faso
- ☐ Cote D'Ivoire
- ☐ Gambie
- ☐ Ghana
- ☐ Guinée
- ☐ Guinée-Bissau
- ☐ Liberia
- ☐ Mali
- ☐ Mauritanie
- ☒ Niger
- ☐ Nigeria
- ☐ Sénégal
- ☐ Sierra Leone
- ☐ Togo
- ☐ Autre, précisez

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2022-10-24

Date de fin du projet *

2025-07-31

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☒ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☐ NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ? *

- ☐ Oui
- ☒ Non

Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ? *

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> Janvier | <input type="radio"/> Février | <input type="radio"/> Mars |
| <input type="radio"/> Avril | <input type="radio"/> Mai | <input type="radio"/> Juin |
| <input type="radio"/> Juillet | <input type="radio"/> Août | <input type="radio"/> Septembre |
| <input type="radio"/> Octobre | <input type="radio"/> Novembre | <input type="radio"/> Décembre |

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- ☐ Oui
- ☒ Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- ☐ Oui
- ☒ Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- ☐ Fonds Fiduciaire National
- ☐ Fonds Fiduciaire Régional

Récipiendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- ☒ Entité de l'ONU
- ☐ Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- ☒ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- ☐ Aucun autre récipiendaires
- ☒ Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies

*

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☒ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

*

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

*

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED | <input type="checkbox"/> Action Aid UK | <input type="checkbox"/> AAITG (ActionAid the Gambia) |
| <input type="checkbox"/> AEDE | <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> Ayuda en Accion |
| <input type="checkbox"/> BIRN - Balkan Investigative Reporting Network | <input type="checkbox"/> BIOM -Youth Ecological Movemen | |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK | <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | |
| <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland | <input type="checkbox"/> COIPRODEN | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide |
| <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala | <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale | <input type="checkbox"/> CORD Burundi |
| <input type="checkbox"/> CORDAID | <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid | <input type="checkbox"/> Danish Refugee Council | <input type="checkbox"/> EQUITAS |
| <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | |
| <input type="checkbox"/> Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF) | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice) | |
| <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | <input type="checkbox"/> Integrity Watch | |
| <input type="checkbox"/> International Alert | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee | <input type="checkbox"/> Interpeace |
| <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) | |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) | <input type="checkbox"/> Nonviolent Peaceforce | |
| <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) | <input type="checkbox"/> Nile Sustainable Development Organization - NSDO | |
| <input type="checkbox"/> OCNH-Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti | <input type="checkbox"/> OIKOS | |
| <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR | <input type="checkbox"/> OXFAM |
| <input type="checkbox"/> Peace Direct | <input type="checkbox"/> Plan International | <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund |
| <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati | |
| <input type="checkbox"/> Saferworld | <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | |
| <input type="checkbox"/> Save the Children | <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | |
| <input type="checkbox"/> SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa) | <input type="checkbox"/> SismaMujer | |
| <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch | <input type="checkbox"/> Tearfund |
| <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | <input type="checkbox"/> Trocaire | <input type="checkbox"/> War Child |
| <input type="checkbox"/> War Childhood Museum (WCM) | <input type="checkbox"/> World Vision International | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar |
| <input type="checkbox"/> ZOA | <input type="checkbox"/> blank_placeholder | <input type="checkbox"/> Autre, Precisez |

Autre, veuillez préciser

*

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

18

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

2

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation

*

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☒ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

*

Coalination nationale pour la paix (Bénin)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?**

*

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

58960

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?**

*

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

58960

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Dynamisation des comités communaux et départementaux de paix pour la cohésion sociale et la résilience et formation des membres desdits comités

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☒ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

BNOPPA - Bénin

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

45181

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

45181

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menées par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Evaluation des besoins et mise en place des kits de production animale, des intrants agricoles et des équipements de transformation des produits agro sylvopastoraux et halieutiques

Etat des lieux des besoins et constitution d'un répertoire de textes à traduire en langue locale en lien avec la transhumance et le foncier

Elaboration de la cartographie des villages et des interventions du projet

Traduction en langue nationale des textes relatifs à la transhumance et au code foncier et domanial

3

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☒ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG APBA

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

49799

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

49799

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menées par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Mise en place, suivi et accompagnement de Clubs Dimitra.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☒ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association pour la Redynamisation de l'Elevage au Niger (AREN) Base régionale de Dosso (Niger)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

93282

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

93282

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menées par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Mise en application de l'outil Transhumance Tracking Tools (TTT)

Identification, traduction et vulgarisation des articles pertinents relatifs aux textes régissant l'accès et la gestion des ressources naturelles (décision A/DEC- et son règlement d'exécution, textes régissant le pastoralisme au Niger, le code pastoral, certificat international de transhumance

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☒ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG Actions Intégrées pour un Développement Durable (AIDD NIGER)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

104015

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

97499

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

10733

Décrivez brièvement les activités principales menées par le partenaire durant l'année civile en cours

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Mise en place, équipement et formation des membres de 17 commissions foncières de base inclusif et sensible au genre ;

Diagnostic et structuration des organisations paysannes dans 16 villages d'intervention du projet ; Identification des potentiels bénéficiaires des équipements et matériels pour le développement des activités productives agricoles, pastorales, halieutiques, forestières et commerciales à valeur ajoutée et formation des bénéficiaires. Organisation des ateliers de capitalisation.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☒ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

ONG ARIDEL (Niger)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

450000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

450000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menées par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Développer des activités de génération de revenus immédiats (phase 1 approche 3x6 : activités HIMO)

Structurer les organisations à but économique (en particulier de femmes et de jeunes) pour la mise en place d'activités économiques durables (phases 2 et 3 approche 3x6)

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☒ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

ONG CDR (Niger)

*

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

225000

*

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

127903

*

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

97097

*

Décrivez brièvement les activités principales menées par le partenaire durant l'année civile en cours

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Développer des activités de génération de revenus immédiats (phase 1 approche 3x6 : activités HIMO)

Structurer les organisations à but économique (en particulier de femmes et de jeunes) pour la mise en place d'activités économiques durables (phases 2 approche 3x6)

*

8

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation

*

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☒ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG DIKO (Niger)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

225000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

127903

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

97097

Décrivez brièvement les activités principales menées par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Développer des activités de génération de revenus immédiats (phase 1 approche 3x6 : activités HIMO)

Structurer les organisations à but économique (en particulier de femmes et de jeunes) pour la mise en place d'activités économiques durables (phases 2 approche 3x6)

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☒ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG ALAFIA. Bénin

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

83500

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

83500

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?**

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Développer des activités de génération de revenus immédiats (phase 1 approche 3x6 : activités HIMO)

Structurer les organisations à but économique (en particulier de femmes et de jeunes) pour la mise en place d'activités économiques durables (phase 2 approche 3x6) dans la commune de Kandi

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☒ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

ONG ODEVIC (Benin)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?**

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

56159

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

56159

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menées par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Développer des activités de génération de revenus immédiats (phase 1 approche 3x6 : activités HIMO)

Structurer les organisations à but économique (en particulier de femmes et de jeunes) pour la mise en place d'activités économiques durables (phase 2 approche 3x6) dans la commune de Malanville

11

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☒ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG APICSE Bénin

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

58000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

58000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menées par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Développer des activités de génération de revenus immédiats (phase 1 approche 3x6 : activités HIMO)

Structurer les organisations à but économique (en particulier de femmes et de jeunes) pour la mise en place d'activités économiques durables (phase 2 approche 3x6) dans la commune de Karimama

12

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☒ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG ADDC Bénin

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

45000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

45000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menées par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Développer des activités de génération de revenus immédiats (phase 1 approche 3x6 : activités HIMO)

Structurer les organisations à but économique (en particulier de femmes et de jeunes) pour la mise en place d'activités économiques durables (phase 2 approche 3x6) dans la commune de Karimama

13

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☒ Autre

Autre, veuillez préciser

Bureau d'études

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Cabinet d'études SIMED GROUP SARL (Bénin)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

19594

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

19594

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menées par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Réalisation des études d'impact environnemental des sites de construction de trois forages pastoraux à but multiple à Kandi, Karimama et Malanville

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☒ Autre

Autre, veuillez préciser

BTP Entreprise

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ENTREPRISE BAHC Bénin

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

119567

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

119567

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**?

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menées par le partenaire durant l'année civile en cours

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Construction de trois (03) forages pastoraux à but multiple à Alfakoara (Kandi), Mamassy-Peulh (Karimama) et Isséné (Malanville)

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☒ Autre

Autre, veuillez préciser

Bureau de contrôle BTP

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

ISISIDAL-ING-Bénin

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ?

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

10839

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

10839

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Mission de contrôle des travaux de construction de trois forages pastoraux à but multiple à Alfakoara (Kandi), Mamassy-Peulh (Karimama) et Isséné (Malanville)

16

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☒ Autre

Autre, veuillez préciser

Production et fourniture Aliment Bétail et intrants vétérinaires

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre ? *

Etablissement GPS

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

33686

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

33686

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menées par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Fourniture et mise en place de d'aliment bétail, pierre à lécher, sel de cuisine et déparasitant gastro-intestinaux pour ruminants dans les communes de Kandi, Karimama et Malanville

17

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☒ Autre

Autre, veuillez préciser

Presse

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Coordination Nationale des Radios Rurales Locales du Bénin

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

20502

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

20502

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menées par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Vulgarisation du code pastoral, le code foncier et domanial et le décret portant exercice de la veille pastorale

Réalisation et diffusion des magazines et émissions interactives sur les textes à vulgariser

Production/diffusion des bonnes pratiques de gestion des forages pour la pérennité des ouvrages et la prévention des conflits

Couverture des sessions de formation organisées par l'ONG partenaire de mise en œuvre (PMO) des activités du projet sur le terrain

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☒ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

GERED-ONG

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

23656

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

23656

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menées par le partenaire durant l'année civile en cours

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Formation des locaux sur les mécanismes et outils de prévention de conflits liés à la transhumance et l'accès aux ressources naturelles ;

Formation des acteurs locaux sur les règles et bonnes pratiques de gestion durable des points d'eaux pastoraux à usage multiple ;

Accompagnement des comités de gestion des forages dans l'élaboration et l'application des codes locaux de gestion de leur forage

Organisation des séances d'appropriation des textes régissant la transhumance, la veille pastorale et le foncier ;

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>

[illegible]

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	4838058	4838058	4838058	100%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **100%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %. *

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

43,79

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 2118585.6**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

☐ Correct ☒ Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

1751659,61

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 2118585.6**. Ce montant est-il correct ? *

☐ Correct ☒ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

1751659,61

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.
Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Rapport financier - Niger Benin - novembre 2025-11_26_28.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- ☐ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ☒ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ☐ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- ☐ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ☒ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorité de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet

*

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☐ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☐ (2.1) Réconciliation nationale
- ☐ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☒ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☐ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☐ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF?

*

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ Initiative de promotion du genre
- ☐ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☒ Projet transfrontalier ou régional
- ☐ Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

☒ Oui

☐ Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a été supervisé par un Comité de pilotage, chargé de se réunir une fois par an afin de donner des orientations stratégiques, de suivre les progrès réalisés et de garantir l'alignement avec les objectifs convenus entre les deux pays. La 1ère réunion inaugurale du Comité de pilotage s'est tenue avec succès à Cotonou, au Bénin, le 9 mai 2023. Elle a vu la participation active d'une délégation venue du Niger, composée de représentants des autorités nationales et locales, aux côtés de leurs homologues béninois. Cette session a permis des échanges constructifs, une coordination transfrontalière renforcée et un consensus sur les priorités clés de mise en œuvre.

Bien que l'organisation des réunions du comité de pilotage devrait être rotative, la deuxième réunion a encore eu lieu à Cotonou le 5 novembre 2024. Toutefois, contrairement à la première rencontre, la délégation nigérienne était absente en raison des tensions politiques persistantes entre le Niger et le Bénin à cette période.

Depuis cette dernière rencontre, il convient de préciser que le projet s'est appuyé sur les réunions des comités techniques et sur le Comité de pilotage du portefeuille PBF au Niger qui a assuré le suivi stratégique et la validation des principales orientations. Les progrès du projet ont été régulièrement présentés et discutés dans ce cadre, en complément des réunions techniques nationales. Ainsi, bien que le comité de pilotage transfrontalier initialement n'a pu se tenir que 2 fois, les décisions stratégiques ont été prises par le COPIL du PBF au Niger, garantissant la continuité du pilotage. Le principal défi a résidé dans l'absence de séances conjointes entre les COPIL du Niger et du Bénin, qui aurait permis de renforcer d'avantage la concertation et la coordination transfrontalière.

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

En termes d'interaction avec le gouvernement au plus haut niveau, le projet a mis en place un comité de pilotage dès le démarrage du projet regroupant les autorités nationales des deux pays, les bureaux des Coordonnateurs résidents des Nations Unies au Bénin et au Niger, le Fonds pour la consolidation de la paix (PBF), les agences d'exécution (PNUD et FAO), ainsi que les organisations de la société civile.

Au niveau de chaque pays, le projet a collaboré avec les Ministères de l'Intérieur et les ministères sectoriels (agriculture/élevage, environnement, jeunesse, femme, développement communautaire). Ces interactions ont facilité l'alignement avec les priorités nationales et assuré un soutien technique et institutionnel constant. Au Bénin, la participation du ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique aux comités de pilotage ainsi qu'à deux cérémonies officielles de remise d'équipements aux bénéficiaires illustre de manière tangible l'engagement des autorités nationales en faveur de la réussite du projet. Dans les zones d'intervention – Gaya, Tanda, Sambéra au Niger et Kandi, Karimama, Malanville au Bénin – des Comités techniques régionaux (CTR) ont été mis en place/redynamisés. Ces CTR réunissaient les autorités administratives (gouverneurs, préfets, maires/AD) et les services techniques régionaux (élevage, environnement, développement communautaire), afin de planifier et suivre l'exécution des activités au niveau local.

En plus, 21 Comités locaux de suivi, de paix et de transhumance ont été mis en place, sous la coordination des Maires/AD et composés des chefs traditionnels et religieux, les services techniques et les représentants de femmes et de jeunes. Ces comités ont eu un impact significatif dans la mise en œuvre du projet, notamment le renforcement de l'appropriation communautaire et la transparence dans la gestion des activités, favorisé le dialogue et la prévention des conflits liés à la transhumance, à amélioration du système d'alerte précoce. Ils ont également contribué à la cohésion sociale et à la durabilité des acquis du projet grâce à leur implication continue après la clôture des interventions.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé
☒ Complété ☐ Pas Applicable

Recrutement d'équipe

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé
☒ Complété ☐ Pas Applicable

Collection de lignes de base

*

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé
☒ Complété ☐ Pas Applicable

Identification des bénéficiaires

*

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé
☒ Complété ☐ Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

*

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La coordination générale du projet est assurée par le PNUD Niger, en collaboration avec la FAO Bénin et Niger ainsi que le PNUD Bénin, avec l'appui technique du secrétariat PBF et des RCO des deux pays. Initialement, l'acquisition d'un véhicule était prévue, mais la non-budgétisation du multiplicateur lié aux microprojets dans deux communes a conduit à une réallocation budgétaire. Les fonds ont ainsi été orientés vers l'achat de matériels destinés aux activités génératrices de revenus, jugées prioritaires pour les bénéficiaires.

Les partenaires opérationnels, notamment les OSC et ONG, ont été sélectionnés sur la base de cahiers des charges détaillés, garantissant une mise en œuvre adaptée au contexte sécuritaire et socio-politique. La FAO Bénin a mobilisé divers acteurs : une faïtière des organisations de producteurs et une ONG locale pour les activités terrain ; une agence de communication pour la capitalisation ; un cabinet pour les études d'impact environnemental ; deux entreprises pour les forages ; quatre fournisseurs pour les intrants et équipements ; et quatre radios rurales pour la sensibilisation et la diffusion des textes réglementaires en langues locales.

Au Niger, le projet a mis en place 158 mécanismes communautaires de prévention et de gestion des conflits, dont 139 Clubs Dimitra, 17 commissions foncières de base et plusieurs comités de transhumance. Tous ont bénéficié de formations ciblées pour renforcer leurs capacités et leur rôle dans la gestion pacifique des tensions.

Au Bénin, 21 mécanismes ont été créés ou redynamisés : systèmes d'alerte précoce, comités de veille, cellules de participation citoyenne, plateformes multi-acteurs et cadres de concertation thématiques. Dans les communes de Kandi, Malanville et Karimama, la relance des dispositifs de sécurité communautaire a permis d'améliorer la prévention locale des conflits. Des plans d'action ont été élaborés pour garantir le fonctionnement durable des mécanismes recensés (05 à Malanville, 06 à Karimama et 10 à Kandi). Les ateliers de formation ont mobilisé 261 participants – dont 25 femmes – issus des autorités locales, FDS, leaders communautaires et représentants des producteurs, éleveurs, artisans et commerçants. Ils ont renforcé les capacités locales, encouragé la création de comités mixtes de sécurité et promu une meilleure inclusion des femmes et des jeunes dans la prévention des conflits.

Ces efforts ont contribué à une réduction mesurable des tensions : selon le Groupe Régional d'Analyse Intersectoriel (GRANIT, 2025), les incidents violents enregistrés dans l'Atacora et l'Alibori sont passés de 40 en juillet 2022 à 20 en janvier 2025. Par la suite, des séances de sensibilisation ont touché 523 personnes, dont 98 femmes.

Enfin, l'évaluation finale du projet est en cours ; un cabinet international a été recruté et a déjà soumis le rapport de cadrage.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produits soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

☒ Oui

☐ Non

Si non, veuillez fournir une explication *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Au cours de la mise en œuvre du projet, le contexte politique marqué par la persistance des tensions entre le Niger et le Bénin a perturbé le bon déroulement de la mise en œuvre des activités transfrontalières du projet avec des activités mises en œuvre séparément dans les deux pays. Cette approche faisait suite aux recommandations de la dernière réunion du comité de pilotage, qui a conduit à la suspension de la composante transfrontalière du projet. La mise en œuvre des activités spécifiques à chaque pays a été privilégiée en lieu et place des activités conjointes et transfrontalières planifiées. A cela il faut ajouter la dégradation de la situation sécuritaire dans les communes d'intervention : l'accès du personnel est devenu très limité. Face à cette contrainte, le projet s'est focalisé sur sa stratégie de mise en œuvre en renforçant le recours aux ONG et aux partenaires locaux par la mise en place des comités communaux de suivi. Cette approche a permis d'assurer la continuité des interventions et de maintenir l'engagement communautaire.

Dans le but de mieux reconnaître la valeur juridique des actes fonciers et prévenir les conflits, 17 Commissions Foncières de Base (COFOB) ont été créées, regroupant 169 membres dont 36 femmes. Le Code Rural – autorité de tutelle – a élaboré de nouvelles versions d'actes fonciers adaptées au contexte juridique national. Ces documents ont été distribués à 17 COFOB, permettant d'améliorer la traçabilité et la légitimité des processus de sécurisation foncière à la base au Niger.

En plus de la formation de base des membres des COFOB, 84 participants (autorités administratives, leaders coutumiers et représentants communautaires) ont bénéficié de trois sessions de renforcement de capacités sur la prévention et la gestion des conflits fonciers, ainsi que sur les procédures de sécurisation foncières. Ces actions ont favorisé un meilleur ancrage institutionnel des COFOB et la résolution de plus de 15 litiges communautaires liés au foncier.

Au Bénin, la construction de trois (03) forages pastoraux à but multiple a contribué à améliorer l'accès aux ressources naturelles pour plus de 2888 personnes dont 402 éleveurs, tout en favorisant une gestion apaisée desdites ressources. Par ailleurs, pour faciliter l'appropriation de l'accès et la gestion des ressources naturelles, 06 textes ont été jugés particulièrement pertinents et traduits dans les principales langues parlées des zones concernées, à savoir le Dendi (dans ses variantes de Kandi, Karimama et Malanville), le Mokolè, le peulh et le Bariba. En complément, ces textes ont été enregistrés en version audio et illustrés à l'aide d'images, dans le but de favoriser une large diffusion et une meilleure compréhension, y compris auprès des populations peu ou non alphabétisées. Au Niger, la réhabilitation de 05 infrastructures pastorales composées de 01 puits pastoral et couloir de passage à Gaya, d'une aire de pâturage à Tanda et d'un couloir et aire de repos à Sambera a permis d'améliorer l'accès aux ressources naturelles partagées à 890 éleveurs et la prévention et gestion de 72 conflits (dont 51 prévenus et 21 gérés) entre différents utilisateurs des ressources partagées.

Le projet a facilité à 1170 bénéficiaires dont 429 femmes et 741 jeunes l'accès aux activités génératrices de revenus (AGR) dans les deux pays. A ce jour au Bénin, les 270 bénéficiaires, dont 156 femmes (soit 58%), ont été formés dans des filières à haute valeur ajoutée (embouche, production et transformation du soja, arachide, riz, maïs, moringa, élevage etc.). Deux sessions de sensibilisation économique ont été organisées dans 14 villages qui ont permis aux participants de mieux comprendre les secteurs porteurs, les besoins en investissement, la rentabilité attendue et les principes de gestion coopérative.

Au Niger, les 46 coopératives créées ont vu leurs capacités renforcées dans plusieurs domaines clés : gestion d'entreprise, vie associative, éducation financière, ainsi que dans les filières productives choisies (savonnerie, transformation de soja et arachide, embouche bovine, maraîchage, fabrication d'aliments pour bétail, taxi-motos, etc.).

Au Bénin, en réponse aux défis persistants liés à la gouvernance interne, à la résilience économique et à la cohésion sociale dans les communes de Karimama, Malanville et Kandi, des ateliers de renforcement de la gouvernance et de la performance économique des organisations agro-socio-économiques ont ciblé les groupements agricoles, pastoraux et agroalimentaires bénéficiaires des travaux à haute intensité de main-d'œuvre (HIMO). Au total, 270 participants issus de 13 arrondissements ont pris part aux sessions. Ces ateliers ont permis non seulement de renforcer les compétences techniques et organisationnelles des bénéficiaires, mais aussi de stimuler une dynamique de coopération intercommunautaire, essentielle à la stabilité économique et sociale dans cette zone transfrontalière. Les résultats attendus ont été atteints, posant ainsi les bases d'une gouvernance locale plus inclusive et d'une performance économique durable des organisations agro-socio-économiques.

Ces formations ont permis aux bénéficiaires de :

- Mieux structurer leurs activités économiques

- Mieux structurer leurs activités économiques,
- Améliorer leur gouvernance coopérative,
- Accéder à des outils financiers adaptés,
- Et renforcer leur autonomie économique.

A ce jour toutes les 58 coopératives nouvellement créées sont formalisées et opérationnelles dotées des textes juridiques conformément à l'acte uniforme OHADA. Elles pourront contracter des prêts auprès des institutions de microfinance et même des banques commerciales, ce qui garantit la durabilité des initiatives au-delà de la période du projet.

Par ailleurs, la réhabilitation de 14 infrastructures communautaires composées de : 01 magasin de stockage, 04 salles de classes avec latrines, 02 salles d'accouchement, 01 piste latéritique, 01 salle de réunion et 03 périmètres de maraichage, 01 mur de clôture de CSI, 01 mur de clôture de collège contribuent à améliorer l'accès aux services sociaux de base à 38 776 personnes dont 20 939 femmes et 17 837 jeunes dans les zones d'interventions.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a intégré de manière transversale les principes de l'égalité de genre, l'autonomisation des femmes et l'inclusion des jeunes dans sa stratégie d'intervention. Plusieurs résultats concrets ont été enregistrés à cet égard au cours de la période considérée.

Les 139 Clubs Dimitra mis en place et équipés, rassemblant 4 173 membres, dont 2 311 femmes (soit 55 %) continuent à constituer de véritables espaces d'expression communautaire et d'autonomisation collective. Grâce aux échanges en leur sein, les membres arrivent à identifier des problématiques locales et mettre en œuvre des solutions adaptées. Ces initiatives illustrent le leadership croissant des femmes et des jeunes, leur capacité à influencer les dynamiques communautaires, et la pérennité du dispositif, puisque les membres ont exprimé leur volonté de maintenir les clubs au-delà de la fin du projet.

Le projet a mis en œuvre les AGR et à travers les sociétés de coopératives portées principalement par les femmes et les jeunes, renforçant ainsi leur autonomisation économique.

A ces efforts s'ajoutent les dotations en équipements et kits de transformation octroyés à 30 coopératives formelles de femmes organisées dans 12 villages autour des chaînes de valeurs "Riz étuvé", "galette et huile d'arachide", "Soja et lait de vache en fromage".

Grâce à l'accompagnement du projet au Bénin, 7213 producteurs dont 1577 femmes ont bénéficié de 17,5 T de semences et 140 tonnes d'engrais spécifiques au cours des campagnes agricoles 2023 et 2024 et ont été autonomes pour poursuivre les activités de production au-delà des deux campagnes.

Par ailleurs, 220 éleveurs de ruminants dont 84 femmes ont bénéficié de 76 tonnes d'aliment bétail, 540 blocs de 5,5kg de pierre à lécher, 152 sacs de sel, 31800 comprimés pour les déparasitages gastro-intestinaux effectués lors de campagnes semestrielles de vaccination. Ces appuis ont permis de renforcer la résilience des petits éleveurs vulnérables face à la pénurie des ressources alimentaires pour le bétail notamment en saison sèche. Au cours des différentes campagnes de vaccination qui ont suivi, ces éleveurs parviennent à déparasiter sans frais leurs animaux avec le stock de déparasitant gastro-intestinaux reçus du projet.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

☒ Oui

☐ Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

☒ Oui

☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le projet a permis d'enregistrer des avancées significatives en matière de consolidation de la paix, tant sur le plan communautaire (changements d'attitudes et de comportements) que structurel (renforcement des institutions locales et des mécanismes communautaires de prévention et gestion des conflits).

Les 139 Clubs Dimitra mis en place jouent leur rôle d'animation régulière de discussions communautaires avec une plus grande participation des femmes (2 311) et des jeunes (780) dans les espaces décisionnels. Ceci permet d'observer un recul des normes discriminatoires, notamment autour de l'accès des femmes à la terre et à la parole publique. Dans les villages d'intervention, les communautés ont initié des solutions locales pour prévenir les conflits, notamment la régulation de la circulation, la gestion communautaire des animaux, ou encore la médiation foncière. Cela témoigne d'un renforcement de la cohésion sociale et d'un changement d'approche : de la confrontation à la concertation.

Le projet a contribué à la structuration, la formation et l'opérationnalisation de 17 Commissions Foncières de Base (COFOB), qui sont aujourd'hui reconnues localement comme des institutions légitimes dans la résolution des conflits fonciers. Les autorités locales (mairies/AD, services techniques déconcentrés) ont été renforcées dans leur rôle de régulation grâce à l'appui logistique et technique du projet. Les outils juridiques tels que les nouveaux modèles d'actes fonciers ont été adoptés pour améliorer la sécurité foncière.

La mise en place des mécanismes communautaires, tels que les comités de transhumance et les clubs de dialogue communautaire coordonnés par les leaders coutumiers et religieux représente un ancrage structurel de la prévention des conflits au sein de communautés. L'implication active des autorités locales dans l'attribution de terres agricoles aux coopératives et groupements de femmes et de jeunes illustre une volonté institutionnelle de soutenir la paix par l'inclusion socio-économique.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

Les progrès réalisés dans le cadre du projet en matière de prévention des conflits, de renforcement de la cohésion sociale, et de participation inclusive sont documentés à travers plusieurs sources de données qualitatives et quantitatives élaborées au cours de la mise en œuvre de ce projet. Ces documents permettent de démontrer les résultats atteints au regard des indicateurs du cadre de résultats.

1. Rapports de suivi et de terrain

- **Rapports techniques mensuels et trimestriels produits par les équipes de mise en œuvre (UNDP, FAO, OSC partenaires) documentant les activités réalisées, les bénéficiaires atteints et les changements observés au niveau local ;**
- **Rapports des missions de suivi conjointes avec les autorités locales et les services déconcentrés (préfets/AD, services techniques) ;**

2. Bases de données des bénéficiaires

- **Registres consolidés des 900 bénéficiaires HIMO au Niger et des 270 personnes formées au Bénin, avec des données désagrégées par sexe, âge, vulnérabilité, et secteur d'activité ;**
- **Tableaux de suivi des activités génératrices de revenus (AGR) mises en œuvre et des groupements économiques créés (coopératives féminines et de jeunes).**

3. Productions de connaissances

- **Rapport d'étude sur la cartographie des conflits locaux identifiant les zones à risque, les types de conflits les plus fréquents et les mécanismes traditionnels de résolution existants ;**
- **Témoignages communautaires**
- **Témoignages filmés ou retranscrits de femmes et de jeunes ayant bénéficié du projet, mettant en lumière les résultats en termes de leadership, autonomie économique et sentiment de sécurité.**

5. Documents officiels

- **Arrêtés communaux portant attribution de 41,5 ha de terres agricoles au profit des coopératives dans les communes de Malanville et Karimama ;**
- **Accords signés avec les OSC partenaires, incluant les plans de travail validés, les indicateurs de performance, et les rapports de résultats attendus.**

File attachment

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

La sécurité communautaire transfrontalière est renforcée dans les zones frontalières cibles à travers le renforcement des mécanismes de prévention et de gestion des conflits liés à la gestion des ressources naturelles et à l'extrémisme violent impliquant les jeunes et les femmes, la collaboration entre les acteurs du secteur de la sécurité, les autorités administratives et locales, et les populations

Résultat 2 *

Les populations transfrontalières, en particulier les jeunes et les femmes, disposent d'opportunités socio-économiques et de revenus durables sur la base d'une gestion partagée

Résultat 3 *

Résultat 4	*
<hr/>	
Résultat 5	*
<hr/>	
Résultat 6	*
<hr/>	
Résultat 7	*
<hr/>	
Résultat 8	*
<hr/>	
Résultats Additionnels	*
<i>Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.</i>	
<hr/>	

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
- Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» **Résultat 1 : La sécurité communautaire transfrontalière est renforcée dans les zones frontalières cibles à travers le renforcement des mécanismes de prévention et de gestion des conflits liés à la gestion des ressources naturelles et à l'extrémisme violent impliquant les jeunes et les femmes, la collaboration entre les acteurs du secteur de la sécurité, les autorités administratives et locales, et les populations**

O C 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Indicateur 1.1 Indicateur 1 a: Nombre d'incursions de groupes radicaux/extrémistes violents recensés au sein des communautés	13 dont 2 au Niger, 11 au Bénin	0	9	Total d'incursions frontalières : 4 attaques majeures depuis 2023. 05 attaques enregistrées au Bénin	Les comités transfrontaliers n'ont pas pu être mis en place en raison des tensions politiques entre les deux pays. Toutefois, les comités communautaires dans chacun des deux pays ont continué à être renforcés. Malgré une augmentation du nombre de femmes et de jeunes au sein de ces comités, leur participation active demeure très limitée
1.2	1.2 Indicateur 1 b: Pourcentage de jeunes et de femmes membres des mécanismes communautaires transfrontaliers	0	Femmes 29% Jeunes 20%	55 % femmes ; 28% de jeunes (Club Dimitra)	30 % femmes ; 35% de jeunes Bénin : Femmes : 43% Jeunes : 55%	

1. 3	Indicateur 1 c % de communautés dans lesquelles les mécanismes et dispositifs de consolidation réduisent l'enrôlement des hommes et des femmes dans les groupes extrémistes CRS, PBF, indicateur II.8 % de femmes % de jeunes Niveau de référence:	78% (Niger), 76% (Bénin)	TBD		80% (Niger), 78% (Bénin)	
1. 4						
1. 5						
Combien de produits sont définis sous le résultat 1? <div>12345Plus de 5</div>						
Veuillez lister tous les produits pour le résultat 1.						
Produit 1.1 Les mécanismes transfrontaliers de sécurité communautaire, impliquant les jeunes et les femmes, sont renforcés pour une meilleure prise en charge des facteurs de risques sécuritaires						
Produit 1.2						
Produit 1.3						
Produit 1.4						

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 1.1: Les mécanismes transfrontaliers de sécurité communautaire, impliquant les jeunes et les femmes, sont renforcés pour une meilleure prise en charge des facteurs de risques sécuritaires**

1. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulé depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.1.1	Indicateur 1.1.1 Nombre d'alertes sur les conflits entre les communautés recensés par les mécanismes communautaires mis en place	44 dont 28 au Niger, 16 au Bénin	15 au Niger 10 au Bénin	16	16 alertes sur les conflits recensés à travers les PV des comités de paix et d'alerte précoces, les registres de la police et de la gendarmerie	Les Membres des mécanismes communautaires alertent directement les autorités locales et les FDS
1.1.2	Indicateur 1.1.2 Proportion d'alertes ou de conflits entre les communautés pris en charge par les mécanismes communautaires (y compris transfrontaliers)	86% au Niger 78% au Bénin	100%	95% au Niger 98% au Bénin	95% au Niger 98% au Bénin	Les données sur les mécanismes communautaires ont été recensés au niveau de chaque pays

1. 1. 3	Indicateur 1.1.3 Pourcentage de la population qui confirme que l'implication des femmes et des jeunes, a amélioré la cohésion sociale et la sécurité dans leur communauté CRS-PBF Indicateur III.6	Femmes : 34% au Niger, 87%au Bénin Jeunes : 49% au Niger ; 59% au Bénin	TBD	80% au Niger 80% au Benin	80% au Niger 80% au Benin	
1. 1. 4	Indicateur 1.1.4. : Pourcentage de recommandations issues des réunions élargies mises en œuvre en matière de promotion de la cohésion sociale et de la culture de la paix	0	100%	100%	100%	
1. 1. 5						

» **Produit 1.2:**

1. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 2. 1	Indicateur 1.2.1 Nombre de textes vulgarisés en langues régissant l'accès et la gestion des ressources naturelles, le pastoralisme, le code pastoral et le code foncier (désagrégué par pays et par type)	0	TBD	27 soit 100%	27 dont 6 pour le Bénin	
1. 2. 2	Indicateur 1.2.2 Nombre de cadre d'échange sur la transhumance mis en place ou redynamisés entre les deux pays	0	1	2	1 (Niger), 1 (Bénin)	

1. 2. 3	Indicateur 1.2.3 Pourcentage de la population qui confirme que l'implication 1. Femmes, 2 jeunes dans les comités de transhumance, a amélioré la cohésion sociale et la sécurité dans leur communauté CRS-PBF, Indicateur III.6	ND	TBD	85% au Niger 87% au Benin	85% au Niger 87% au Benin	
1. 2. 4						
1. 2. 5						

» Produit 1.3:

1. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 3. 1						
1. 3. 2						
1. 3. 3						
1. 3. 4						
1. 3. 5						

» Produit 1.4:

1. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 4. 1						
1. 4. 2						
1. 4. 3						
1. 4. 4						
1. 4. 5						

» **Produit 1.5:**

1. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» Résultat 2 : Les populations transfrontalières, en particulier les jeunes et les femmes, disposent d'opportunités socio-économiques et de revenus durables sur la base d'une gestion partagée

O C 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Indicateur 2.1 Pourcentage des femmes et des jeunes qui s'adonnent aux activités génératrices de revenus (désagrégué par pays, par genre et par secteur d'activités)	Femmes : 24% au Niger ; 85% au Bénin Jeunes : 53% au Niger ; 48% au Bénin	50% au Niger 95% au Bénin	Femmes : 35% au Niger ; 89% au Bénin Jeunes : 65% au Niger ; 11% au Bénin	Femmes : 35% au Niger ; 89% au Bénin Jeunes : 65% au Niger ; 11% au Bénin	Le # de bénéficiaires qui s'adonnent aux AGR est de 2 750 dont 1 504 (523 femmes et 981 jeunes) pour le Niger et 1 221 (1 078 femmes et 143) pour le Benin.
2.2	Indicateur 2.2 Pourcentage des membres des communautés qui déclarent être résilientes face aux violences extrémistes PCC indicateur 1.5.4. SRF, PBF indicateur II.6	65% au Niger	TBD	93%	93%	
2.3	Indicateur 2.3 Indicateur 2 c: Taux de réduction des conflits agriculteurs - éleveurs	27% au Niger, 12% au Bénin	TBD	96%	96%	
2.4						

2. 5						
---------	--	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veillez lister tous les produits pour le résultat 2

.....

Produit 2.1

Les communautés bénéficient de revenus améliorés grâce à des activités agro-sylvo-pastorales et commerciales productives

.....

Produit 2.2

Les capacités des communautés, en particulier des jeunes et des femmes sont renforcées pour favoriser des revenus économiques durables à travers une approche adaptée (3x6)

.....

Produit 2.3

.....

Produit 2.4

.....

Produit 2.5

.....

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

.....

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 2.1: Les communautés bénéficient de revenus améliorés grâce à des activités agro-sylvo-pastorales et commerciales productives**

2. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Indicateur 2.1.1 Pourcentage des communautés bénéficiaires dont le revenu est amélioré 6 mois après la mise en œuvre d'activités HIMO	0	100%	100%	100% des 1 170 bénéficiaires HIMO	
2.1.2	Indicateur 2.1.2 Nombre de filières agricoles à valeur ajoutée dont le volume d'activité a augmenté	0	08	08	08 (Riz, soja, maïs, moringa, arachide, piment, tomate, oignon)	
2.1.3						
2.1.4						

2. 1. 5						
---------------	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

» **Produit 2.2: Les capacités des communautés, en particulier des jeunes et des femmes sont renforcées pour favoriser des revenus économiques durables à travers une approche adaptée (3x6)**

2. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 2. 1	Indicateur 2.2.1 Nombre de structures à but économique appuyées pour la mise en place d'activités économiques qui sont toujours en place et rentable à 6 mois ou à un an après leur mise en place	0	58	58	58 dont 46 au Niger et 12 au Benin	
2. 2. 2	Indicateur 2.2.2 Pourcentage de bénéficiaires (femmes, jeunes) ayant réussi à développer un plan d'affaire viable	0	100%	100%	100% (1 170 bénéficiaires dont 389 femmes et 781 jeunes)	
2. 2. 3						
2. 2. 4						

2. 2. 5						
.....

» **Produit 2.3:**

2. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
.....
2. 3. 1						
.....
2. 3. 2						
.....
2. 3. 3						
.....
2. 3. 4						
.....
2. 3. 5						
.....

» Produit 2.4:

2. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 4. 1						
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» Produit 2.5:

2.5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						
2.5.4						
2.5.5						

» Résultat 3 :

O C 3	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
3. 1						
3. 2						
3. 3						
3. 4						
3. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 3.1:**

3. 1	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 1. 1						
3. 1. 2						
3. 1. 3						
3. 1. 4						
3. 1. 5						

» Produit 3.2:

3. 2	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 2. 1						
3. 2. 2						
3. 2. 3						
3. 2. 4						
3. 2. 5						

» **Produit 3.3:**

3. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 3. 1						
3. 3. 2						
3. 3. 3						
3. 3. 4						
3. 3. 5						

» Produit 3.4:

3. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 4. 1						
3. 4. 2						
3. 4. 3						
3. 4. 4						
3. 4. 5						

» **Produit 3.5:**

3. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 5. 1						
3. 5. 2						
3. 5. 3						
3. 5. 4						
3. 5. 5						

» Résultat 4 :

O C 4	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
4. 1						
4. 2						
4. 3						
4. 4						
4. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 4.1:**

4. 1	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 1. 1						
4. 1. 2						
4. 1. 3						
4. 1. 4						
4. 1. 5						

» Produit 4.2:

4. 2	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 2. 1						
4. 2. 2						
4. 2. 3						
4. 2. 4						
4. 2. 5						

» **Produit 4.3:**

4. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» Produit 4.4:

4.4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						
4.4.4						
4.4.5						

» Produit 4.5:

4. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						
4. 5. 5						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

*

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

Événe ments	Titre de l'événement	Date (peut être appro ximati ve)	Lieu (Si connu)	Audie nce cible	Objectifs (900 caractères)
Événe ment 1	Comité de pilotage de clôture	20 novembre 2025	Niamey	HACP Région de Dosso PNUD FAO	Acter la clôture du projet et décider de l'affectation de l'équipement acquis sur le projet
Événe ment 2					
Événe ment 3					
Événe ment 4					




Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
 - ii. L'impact du projet sur leur vies
 - iii. Partagez, si possible, une ciration ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
- Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente*

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une ciration ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Les femmes	Les femmes sont davantage impliqué dans ls processus de prises de décisions et dans les mécanismes formels et informels de gestion de conflits. Leur vulnérabilité aux recrutements des groupes extrémistes serait davantage réduites à travers la participation aux activités de générations de revenus immédiats qui contribueront à leur autonomisation socio-économique.	Tsahara Issa, Bénéficiaire du projet — village de Momboye Tounga : « Avant le projet, notre communauté traversait une période difficile. Il y avait beaucoup de méfiance entre les habitants et presque pas d'activités pour les jeunes. Grâce aux séances de dialogue organisées, nous avons appris à nous écouter et à résoudre nos différends sans violence. J'ai aussi participé au programme cash for work qui m'a permis de subvenir aux besoins de ma famille et d'économiser un peu d'argent. Plus tard, nous avons reçu un appui pour lancer notre activité génératrice de revenus sur la fabrication de savon qui est beaucoup apprécié par la population. Aujourd'hui, je peux soutenir ma famille et je me sens utile à ma communauté. Nous vivons plus en paix et travaillons ensemble pour améliorer notre village. »

2	Les jeunes	Ce projet permettrait d'accentuer le rôle crucial que doivent jouer les jeunes dans la prévention des conflits et de favoriser leur autonomisation socio-économique.	<p>Issaka Abdou, Jeune bénéficiaire du projet — village de Konza :</p> <p>« Avant l'arrivée du projet, beaucoup de jeunes de notre village étaient sans emploi et certains pensaient à partir en exode au Ghana et au Lomé. Quand le projet a commencé, j'ai été recruté dans les activités de cash for work pour la clôture grillagée et équipement d'un site maraîcher communautaire. Avec l'argent gagné, j'ai pu aider ma famille et payer l'engrais pour mon champ. En plus on nous a formé sur la fabrication du savon qui est notre AGR qu'on continue à faire et est apprécié et payé par la population. Le projet nous a vraiment redonné de l'espoir et a renforcé la solidarité dans notre communauté. »</p>
3			<p>Massaoudou Oumarou, Chef de village — village de Momboye Tounga :</p> <p>« Depuis le lancement du projet, nous avons observé un vrai changement dans notre communauté. Les dialogues communautaires ont permis de restaurer la confiance entre les habitants et de résoudre plusieurs conflits liés à la gestion des ressources naturelles. Les jeunes et les femmes, auparavant marginalisés, participent désormais activement aux décisions locales. Les activités de cash for work et la mise en place des AGR ont amélioré les conditions de vie des ménages et réduit les tensions sociales. Nos femmes accouchent en bonne santé avec des matériels modernes de prise en charge. Ce projet a apporté non seulement des moyens de subsistance, mais aussi la paix et la cohésion dans notre commune. »</p>

4			
<p>En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet</p> <p><i>Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères</i></p> <p>Le projet a renforcé le sentiment de sécurité et de dignité parmi les communautés affectées par les menaces sécuritaires. En particulier dans les zones transfrontalières sujettes de fragilité, la mise en place de mécanismes communautaires de prévention des conflits, d'alerte précoce et de médiation a favorisé un climat de confiance au sein des populations. Cela a contribué à renforcer les liens entre communautés, à apaiser les tensions intercommunautaires et à redonner aux populations une capacité d'agir face aux risques.</p>			
<p>Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet</p> <p>OPTIONAL</p>			
<p>Fichier 1</p> <p>OPTIONAL</p> <p>Formation en fabrication de savon-13_0_35.jpg</p> 			
<p>Fichier 2</p> <p>OPTIONAL</p> <p>Savon fabriqué-13_1_1.jpg</p> 			
<p>Fichier 3</p> <p>OPTIONAL</p> <p>Huile et tourteaux d'arachide-13_1_43.jpg</p> 			
<p>Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet</p> <p>OPTIONAL</p>			
<p>Lien 1</p> <p>OPTIONAL</p>			
<p>Lien 2</p> <p>OPTIONAL</p>			
<p>Lien 3</p> <p>OPTIONAL</p>			

Veuillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé:

*

Veuillez sélectionner jusqu'à 3.

- ☐ Numérisation améliorée
- ☒ Des méthodes de travail innovantes
- ☐ Ressources supplémentaires mobilisées
- ☐ Cadres politiques améliorés ou initiés
- ☒ Capacités renforcées
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- ☐ Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- ☐ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'approche 3x6, adoptée dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, constitue une méthode innovante. Elle est expérimentée pour la deuxième fois au Niger et mise en œuvre pour la première fois au Bénin à travers ce projet. Cette approche a permis non seulement de dynamiser l'engagement des bénéficiaires à travers un mécanisme d'incitation financière progressif, mais aussi de favoriser l'épargne, la structuration en groupements économiques et l'investissement dans des activités génératrices de revenus durables, contribuant ainsi à leur autonomisation économique effective]

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

[Plusieurs activités de renforcement des capacités ont été menées à la fois au profit des bénéficiaires directs mais aussi indirects.

Au Bénin par exemple, les compétences de 270 bénéficiaires dont 156 femmes dans 14 villages ont été renforcées grâce à des formations sur les chaînes de valeur locale notamment la transformation et la commercialisation des produits locaux comme le fromage, le lait, etc.

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a collaboré avec plusieurs OSCs locale qui ont été d'un précieux atout dans la mobilisation des communautés autour du projet mais aussi dans la mise en œuvre des activités dans les zones et villages les plus reculées. Au Bénin comme au Niger, certaines zones cibles du projet étaient devenues difficile d'accès au fil du temps avec l'évolution du contexte sécuritaire. Conséquemment, beaucoup d'agences UN avaient un certain nombre de restrictions sécuritaires de la part de l'UNDSS pour s'y rendre. Le partenariat avec les ONGs locale déjà présentes dans les localités a donc pris toute son importance car elle permet de pouvoir atteindre les bénéficiaires cibles à la fois dans les zones urbaines et rurales.]

Avec qui travaillons-nous

*

- ☐ Renforcement des partenariats avec les IFI
- ☒ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- ☐ En partenariat avec des entités infranationales
- ☐ En partenariat avec des entités nationales
- ☐ En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

[Ce projet, au-delà de son caractère transfrontalier qui a été apprécié par les différentes parties prenantes et a permis aussi de renforcer le partenariat et la collaboration interagences dans une approche « one UN » en mettant à profit l'expertise unique de chaque entité au Niger comme au Bénin.]

Des lettres d'accords ont été signées avec les ONG/OSC pour mener les activités de sensibilisation, de mobilisation communautaire et celles relatives à l'approche 3x6.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet

*

Obligatoire

- ☒ Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- ☐ Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- ☒ Communautés autochtones
- ☒ Personnes handicapées
- ☐ Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- ☒ Femmes
- ☒ Jeunesse
- ☐ Enfants
- ☐ Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- ☒ Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- ☐ Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- ☒ Personnes affectées par les conflits armés
- ☒ Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Durant la période couverte par le présent rapport, le projet a conduit des activités de suivi de proximité, impliquant les services techniques déconcentrés ainsi que les autorités locales, en vue d'évaluer la progression des activités sur le terrain, d'identifier les défis opérationnels et de formuler des recommandations pour améliorer la qualité de la mise en œuvre.

Une mission de suivi terrain a été menée par les services techniques régionaux de la région de Dosso, en collaboration avec les équipes du projet et les autorités locales. Cette mission a sillonné les trois communes d'intervention (Gaya, Tanda et Sambéra) et a permis d'observer directement l'état d'avancement des activités, d'échanger avec les bénéficiaires, les responsables communautaires et les partenaires d'exécution.

À l'issue de cette mission, un atelier de restitution a été organisé avec les parties prenantes concernées. Cet atelier a permis de valider les constats et de formuler des recommandations opérationnelles pour renforcer l'efficacité des actions du projet. Parmi les principales recommandations figurent :

- **Améliorer l'implication des services techniques déconcentrés (agriculture, élevage, environnement, hydraulique, éducation) dans la planification, l'exécution et le suivi des activités du projet, afin de garantir un meilleur ancrage institutionnel et une continuité après la clôture du projet.**
- **Appuyer les missions de contrôle de la mise en valeur des ressources partagées, en particulier dans les zones sensibles à la transhumance ou à la surexploitation des terres et de l'eau.**
- **Reconditionner et compléter les kits de fonctionnement des Commissions Foncières de Base (COFOB) afin d'améliorer leur capacité opérationnelle et leur autonomie dans la gestion des conflits fonciers.**
- **Rendre plus accueillantes et fonctionnelles les salles d'accouchement construites ou réhabilitées, en y intégrant des éléments de confort et de dignité pour les femmes.**
- **Intégrer systématiquement les principes de GHM (Genre, Handicap, Mobilité) dans la conception et la construction des infrastructures sociales, notamment les latrines scolaires, afin de garantir leur accessibilité à toutes les catégories de la population.**

Les activités de suivi dans les communes de Malanville, Kandi et Karimama ont permis de constater des bonnes pratiques et de faire des recommandations dont entre autres :

- **Faciliter l'accès aux procédures de formalisation pour les bénéficiaires individuels, en mettant par exemple à disposition un accompagnement administratif et des informations claires.**
- **Encourager la mise en réseau des groupements du projet PEV Bénin-Niger avec d'autres organisations locales, afin de favoriser les échanges, la mutualisation des ressources et l'accès aux marchés.**
- **Faciliter la mise en relation des groupements du projet PEV Bénin-Niger avec d'autres groupements, afin de favoriser les échanges d'expériences, la mutualisation des ressources et l'accès aux marchés**
- **Offrir aux jeunes, aux femmes et aux bénéficiaires HIMO un appui technique ciblé dans les filières agricoles et agroalimentaires, en fonction des besoins exprimés et des opportunités locales.**

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

☒ Oui

☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les indicateurs des résultats du projet disposent de bases de référence. Une étude de référence (baseline) a été réalisée au démarrage du projet au Niger et au Bénin, dans le but de fournir un état initial des zones d'intervention, de calibrer les indicateurs de performance et de permettre un suivi-évaluation rigoureux tout au long du cycle du projet.

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) :

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les bases de référence sont issues du cadre de résultat du projet.

*

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ?

*

L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations.

[link](#)

☐ Oui

☒ Non

Veuillez décrire brièvement.

*

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Une collecte des données a été organisée par l'équipe de suivi du bureau PNUD avec l'appui des ONG partenaires.

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?

*

Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations [link](#)

☒ Oui

☐ Non

Veuillez décrire brièvement.

*

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a mis en place des comités communaux de suivi au niveau de chaque commune. Leur mandat est de : - Poursuivre l'encadrement et l'organisation des bénéficiaires même après le projet - Assurer la pérennisation des acquis du projet - Mesurer l'impact du projet au sein de la communauté

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ?

*

☒ Oui

☐ Non

☐ Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD)

*

Réponse obligatoire

60000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- ☒ Oui
- ☐ Non
- ☐ Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'évaluation est déjà en cours. Un rapport de démarrage à été soumis et le cabinet recruté est sur le terrain.

Informations de contact	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
Veuillez indiquer la personne de contact responsable du partage du rapport d'évaluation final avec le PBF	Nafissa Seyni Abdou	PNUD	Chargée du suivi/évaluation	nafissa.seyni@undp.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

- ☐ Oui
- ☒ Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- ☒ Oui
- ☐ Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

- ☐ Peu d'effet catalytique
- ☒ Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Oui, le projet a permis d'amorcer un changement significatif et durable dans la dynamique de construction de la paix dans les zones ciblées, en influençant à la fois les relations sociales, les pratiques communautaires, et les mécanismes institutionnels locaux de prévention et de gestion des conflits.

Le projet a favorisé une évolution tangible des comportements communautaires :

- **Les femmes et les jeunes, historiquement marginalisés, ont été intégrés dans les processus décisionnels, à travers les Clubs Dimitra, les COFOB et les coopératives économiques.**
- **L'implication active des communautés dans la résolution de conflits agropastoraux, fonciers ou de voisinage, sans recourir systématiquement aux autorités judiciaires, traduit une appropriation durable des mécanismes endogènes de paix.**
- **De nouvelles normes sociales se sont installées, promouvant le dialogue, la concertation et la cohabitation pacifique entre groupes parfois historiquement en tension.**

Le projet a appuyé la mise en place et l'institutionnalisation de structures locales, qui perdureront au-delà du cycle de vie du projet :

- **Les COFOB réactivées sont désormais reconnues localement comme des instances de régulation foncière légitimes.**
- **Les coopératives économiques créées sont légalement enregistrées, dotées d'organes de gestion élus, et capables de fonctionner de manière autonome.**
- **Les autorités locales (mairies, services techniques) ont été renforcées dans leur rôle de coordination et d'accompagnement communautaire, assurant une forme de gouvernance locale inclusive et stabilisante.**

Les revenus générés par les activités HIMO et AGR ont été réinvestis localement, favorisant :

- **La réduction des vulnérabilités économiques,**
- **L'ancrage des jeunes et des femmes dans l'économie locale,**
- **Et la prévention des dynamiques de radicalisation.**

Par ailleurs, les initiatives intercommunautaires portées par les bénéficiaires ont contribué à renforcer les liens de solidarité et de fraternité entre villages, même dans un contexte de rupture des échanges transfrontaliers.

L'approche 3x6 favorise une inclusion économique rapide des jeunes et des femmes en situation de vulnérabilité, en combinant emploi temporaire et renforcement des capacités.

L'approche 3x6 permet une transition efficace entre emploi temporaire et autonomie économique.

La dotation en capital initial, issue de l'approche 3x6 où le bénéficiaire perçoit 60 % de sa rémunération pendant les activités et le projet épargne les 40 % restants pour lui octroyer ensuite le double de cette somme comme capital de démarrage, constitue un levier efficace de développement économique. Lorsqu'elle est accompagnée d'un encadrement rigoureux (sensibilisation, formation, suivi, appui technique), cette dotation permet aux bénéficiaires de lancer des Activités Génératrices de Revenus (AGR) viables, adaptées aux réalités locales et mieux structurées pour durer.

La mobilisation communautaire autour des activités HIMO crée des espaces de dialogue, renforçant la cohésion sociale dans des zones historiquement marquées par des tensions.

Durabilité

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet dispose d'un plan de sortie implicite mais opérationnel, mis en œuvre à travers plusieurs mesures de transfert de compétences, d'appropriation locale et de renforcement institutionnel, destinées à garantir la continuité des résultats au-delà de la période de financement.

Le projet a appuyé la mise en place de comités communaux de suivi des activités au niveau des 3 communes d'intervention du projet qui ont pour rôle :

- d'assurer le suivi des réalisations du projet même après la clôture
- de poursuivre l'encadrement et l'organisation des bénéficiaires même après le projet
- s'enquérir de l'état de mise en œuvre des activités et la gestion des infrastructures réalisées par le projet
- assurer la pérennisation des acquis du projet

Le projet a appuyé la création ou la réactivation de structures locales telles que les Commissions foncières de base (COFOB), les Clubs Dimitra, et les comités de transhumance. Ces mécanismes, largement reconnus par les autorités administratives et coutumières, sont désormais opérationnels et intégrés dans les dynamiques locales de prévention des conflits. Leur maintien est garanti par :

- L'implication des collectivités territoriales dans leur fonctionnement,
- La mise à disposition d'outils pratiques (actes fonciers types, canevas de médiation),
- La formation de formateurs locaux, capables d'assurer la continuité du renforcement des capacités après le projet.

Les mairies et services techniques déconcentrés ont été systématiquement impliqués dans la planification, la mise en œuvre et le suivi des activités. Des attributions foncières formalisées par arrêtés communaux (ex. 41,5 ha dans les communes de Malanville et Karimama) témoignent de l'engagement concret des autorités pour assurer la continuité de l'accès aux ressources productives. Les autorités locales ont également exprimé leur volonté d'accompagner les groupements économiques au-delà du projet, en facilitant l'accès à l'enregistrement légal, aux formations et au financement.

Le projet a appuyé la création de 46 coopératives au Niger et 12 au Bénin, dotées de statuts, d'organes de gestion élus et reconnues légalement. Ces structures disposent de :

- Capacités en gestion associative et financière,
- Accès au foncier et aux marchés locaux,
- Possibilité d'accès au crédit via les institutions de microfinance.

Leur reconnaissance formelle et leur capacité à générer des revenus durables placent ces coopératives dans une dynamique de pérennisation économique des acquis de paix.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Réunion du Comité Technique au Niger le 11 mars 2025	<p>Cette réunion de comité technique a réuni les agences récipiendaires au Niger et les différentes parties prenantes sous la présidence du Secrétaire Général Adjoint du Gouvernorat de Dosso visait à :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Présenter le Fonds des nations Unies pour la Paix (PBF) aux nouvelles autorités de la Région de Dosso 2. Présenter l'état d'avancement du projet d'appui au renforcement de la sécurité communautaire, à la gestion et la prévention des conflits liés à la transhumance et la gestion des ressources naturelles ; 3. Proposer des activités à mener en lieu et place des activités transfrontalières programmées initialement dans le montage initial du projet étant donné que le contexte actuel entre les deux pays ne permet pas de les mettre en œuvre. 	<p>La réunion du comité technique a fait les recommandations suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La reprise de l'équipement des COFOB pour qu'ils soient conformes et permettre aux structures de travailler ; 2. La construction des bars de lectures de la montée des eaux du fleuve pour prévenir les inondations et éviter les dégâts éventuellement ; 3. La dotation en pirogue à moteur (au bénéfice des trois communes concernées) pour la surveillance du trafic sur les bords du Fleuve Niger ; 4. Le renforcement de capacités des membres des COFOB ; 5. Des missions de contrôle de mise en valeur des ressources partagées.

Événement 2	Mission conjointe de suivi de l'équipe de mise en œuvre (PNUD, FAO, PBF)	Les activités HIMO ont été réalisées avec succès dans les communes de Tanda et Gaya et sont en cours à Sambéra. Les sociétés coopératives sont formées et opérationnelles avec les agréments municipaux dans les 3 communes cibles. On peut dénombrer 12 à Sambéra, 24 à Tanda et 11 à Gaya. Pour ce qui est du renforcement des capacités, les formations en GERME, vie associative et gestion financière ont été dispensées dans toutes les communes.	La mission a permis de : - Consolider les relations de l'équipe de mise en œuvre avec les autorités locales et les services techniques - Assurer un suivi rigoureux des financements et du déroulement des activités - Mettre en évidence les effets positifs des activités HIMO sur les communautés locales
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier* au format *Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes