

# PBF November 2025 Project Progress Report



**PEACEBUILDING  
FUND**



## APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org).

Appuyer sur Next pour commencer

## » Soumission du rapport

Type de rapport \*

- ☐ Semestriel
- ☒ Annuel
- ☐ Final
- ☐ Autre

Date de soumission du rapport \*

2025-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport \*

Christian Fritz Ntopa, Program Support Officer

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport \*

christian.ntopatambi@un.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport \*

Monika Hillebrand

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? \*

- ☒ Oui  
☐ Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? \*

*Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision*

- ☒ Oui  
☐ Non  
☐ Pas Applicable

### » Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? \*

- ☐ Oui ☒ Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique            | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe  | <input type="radio"/> Afrique de l'Est            |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale         | <input type="radio"/> Global                        | <input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest |   |

Pays de mise en œuvre du projet \*

- |                                       |   |                                     |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bénin           | <input checked="" type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambie          | <input type="radio"/> Ghana                   | <input type="radio"/> Guinée        |
| <input type="radio"/> Guinée-Bissau   | <input type="radio"/> Liberia                 | <input type="radio"/> Mali          |
| <input type="radio"/> Mauritanie      | <input type="radio"/> Niger                   | <input type="radio"/> Nigeria       |
| <input type="radio"/> Sénégal         | <input type="radio"/> Sierra Leone            | <input type="radio"/> Togo          |
| <input type="radio"/> Autre, précisez |   |                                     |

Autre, veuillez préciser \*

## Titre du projet

\*

- ☐ 00129742: Soigner les blessures invisibles des individus et communautés affectés par les conflits et les violences pour la consolidation de la paix au Burkina Faso : Une approche intégrée santé mentale et soutien psychosocial axés sur les jeunes.
- ☐ 00118903: « Appui à la mobilisation des jeunes, acteurs de la cohésion sociale et de la paix dans les régions du Centre Nord et du Sahel du Burkina Faso »
- ☐ 00126871: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) au Burkina Faso
- ☐ 00125450: Appui à la prévention des risques de détérioration de la cohésion sociale et de la paix dans le contexte de la riposte à la COVID-19 aux points d'entrée et dans les lieux de détention au Burkina Faso
- ☐ 00129609: Appui au processus de réconciliation nationale au Burkina Faso
- ☐ 00125570: Appui au renforcement de la Cohésion sociale dans la région du Centre-Nord
- ☐ 00128826: Appui stratégique à la réforme du secteur de la sécurité, Phase II
- ☐ 00130026: Facilitation de l'accès à la terre et participation des jeunes à la prévention et la gestion des conflits fonciers dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins
- ☐ 00125231: Prévention et gestion des conflits dans la Région de l'Est du Burkina Faso
- ☐ 00125640: Projet d'appui à la promotion, à la protection des jeunes défenseurs des droits de la personne des Régions du Sahel, du Nord et de l'Est.
- ☐ 00140077: Women's Leadership in Action (WLIA)
- ☐ 00140125: Appui au renforcement des capacités et du rôle des femmes et des jeunes filles dans le processus de transition et de consolidation de la paix
- ☒ 00140652: Edification d'une paix durable : Appui au Renforcement des capacités du Burkina Faso à comprendre prévenir et contrer les menaces de financement du terrorisme
- ☐ 00140926: Renforcement de la résilience des communautés déplacées et hôtes ainsi que des capacités des autorités locales par l'opérationnalisation conjointe du Nexus humanitaire-développement-paix (HDP) dans la région des Cascades
- ☐ Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

\*

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. \*

*Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe*

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique            | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est            |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale         | <input type="checkbox"/> Global                       | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest           |  |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport \*

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. \*

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre \*

Autre, veuillez préciser \*

Date de début du projet (Date du premier décaissement) \*

**2024-04-08**

Date de fin du projet \*

**2026-03-31**

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? \*

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? \*

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ? \*

- ☒ Oui
- ☐ Non

Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ? \*

- |                               |   |                                 |
|-------------------------------|---|---------------------------------|
| <input type="radio"/> Janvier | <input type="radio"/> Février             | <input type="radio"/> Mars      |
| <input type="radio"/> Avril   | <input type="radio"/> Mai                 | <input type="radio"/> Juin      |
| <input type="radio"/> Juillet | <input type="radio"/> Août                | <input type="radio"/> Septembre |
| <input type="radio"/> Octobre | <input checked="" type="radio"/> Novembre | <input type="radio"/> Décembre  |

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? \*

- ☐ Oui
- ☒ Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? \*

- ☐ Oui
- ☒ Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel \*

- ☐ Fonds Fiduciare National
- ☐ Fonds Fiduciare Régional

## Récipiendaire

L'agende coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? \*

- ☒ Entité de l'ONU  
☐ Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice \*

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement  
☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance  
☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme  
☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes  
☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés  
☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture  
☐ PAM : Programme alimentaire mondial  
☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains  
☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture  
☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail  
☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS  
☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies  
☒ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime  
☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets  
☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel  
☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU  
☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? \*

- ☐ Aucun autre récipiendaires  
☒ Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement  
☐ Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement  
☐ Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

## Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- ☒ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*



## Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU \*

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED   | <input type="checkbox"/> Action Aid UK   | <input type="checkbox"/> AAITG (ActionAid the Gambia)   |
| <input type="checkbox"/> AEDE  | <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) |   |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)                               |  |   |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC)   | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières   |   |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium   | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada                                      | <input type="checkbox"/> Ayuda en Accion                |
| <input type="checkbox"/> BIRN - Balkan Investigative Reporting Network   | <input type="checkbox"/> BIOM -Youth Ecological Movemen                                      |   |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK   | <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF         |   |
| <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland   | <input type="checkbox"/> COIPRODEN   | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide              |
| <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala  | <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale                                 | <input type="checkbox"/> CORD Burundi                   |
| <input type="checkbox"/> CORDAID   | <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer   | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid  | <input type="checkbox"/> Danish Refugee Council  | <input type="checkbox"/> EQUITAS                        |
| <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women  | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU)                                  | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS)      |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)                                       | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)                         |   |
| <input type="checkbox"/> Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF)   | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation                                     |   |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI)   | <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice)                |   |
| <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)   | <input type="checkbox"/> Integrity Watch   |   |
| <input type="checkbox"/> International Alert   | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee                                      | <input type="checkbox"/> Interpeace                     |
| <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation   | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI)                                      |   |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar |  |   |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps   | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo  | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO                     |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)   | <input type="checkbox"/> Nonviolent Peaceforce   |   |
| <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC)   | <input type="checkbox"/> Nile Sustainable Development Organization - NSDO                    |   |
| <input type="checkbox"/> OCNH-Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti  | <input type="checkbox"/> OIKOS   |   |
| <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul   | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR   | <input type="checkbox"/> OXFAM                          |
| <input type="checkbox"/> Peace Direct  | <input type="checkbox"/> Plan International  | <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund            |
| <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez   | <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati                                      |   |
| <input type="checkbox"/> Saferworld  | <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)                       |   |
| <input type="checkbox"/> Save the Children   | <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG)                                     |   |
| <input type="checkbox"/> SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)                                       | <input type="checkbox"/> SismaMujer  |   |
| <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan   | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch  | <input type="checkbox"/> Tearfund                       |
| <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc.   | <input type="checkbox"/> Trocaire  | <input type="checkbox"/> War Child                      |
| <input type="checkbox"/> War Childhood Museum (WCM)  | <input type="checkbox"/> World Vision International  | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar           |
| <input type="checkbox"/> ZOA   | <input type="checkbox"/> blank_placeholder   | <input type="checkbox"/> Autre, Précisez                |

Autre, veuillez préciser \*

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

0

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

**Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire**  
Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime	1360000	952000	892504	65.63%
				%

<b>PNUD : Programme des Nations unies pour le développem ent</b>	640000	448000	374267	58.48%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%

	*	*	*	%
<b>TOTAL</b>	<b>2000000</b>	<b>1400000</b>	<b>1266771</b>	<b>63.34%</b>

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **63.34%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? \*

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %. \*

### » Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? \*

30,62

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 612400**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? \*

☐ Correct ☒ Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. \*

623596


Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 387885.28**. Ce montant est-il correct ? \*

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US \*

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. \*

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Rapport Financier PBF nov 2025 13-11-25 IT CN-19\_7\_45.xlsx 

## Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. \*

- ☐ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ☒ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ☐ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. \*

- ☐ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ☒ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorité de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet \*

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☒ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☐ (2.1) Réconciliation nationale
- ☐ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☐ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☐ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☐ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- ☐ Initiative de promotion du genre
- ☐ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☐ Projet transfrontalier ou régional
- ☒ Aucune

## Comité de pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? \*

☒ Oui

☐ Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Au cours des six derniers mois de mise en œuvre du projet Assèchement, aucune réunion du comité de pilotage n'a été tenue. Cette situation s'explique par des contraintes de calendrier et de coordination entre les parties prenantes. Des échanges sont en cours avec la Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF), structure nationale en charge de la coordination du comité, en vue de planifier et organiser la prochaine session. Ces rencontres sont essentielles pour assurer le suivi stratégique du projet, renforcer la concertation entre les acteurs impliqués, et garantir une mise en œuvre cohérente des activités conformément aux objectifs fixés. La relance du comité de pilotage permettra également de faciliter la validation des rapports techniques et financiers, d'orienter les actions à venir, et de renforcer l'appropriation nationale du projet.**

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Le projet a un ancrage institutionnel au niveau du Ministère de l'Économie et des Finances (MEF), plus spécifiquement la CENTIF**

## Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires \*

☐ Ne pas commencé

☐ Commencé

☐ Partiellement commencé

☐ Complété

☒ Pas Applicable

Recrutement d'équipe \*

☐ Ne pas commencé

☒ Commencé

☐ Partiellement commencé

☐ Complété

☐ Pas Applicable

## Collection de lignes de base \*

- ☐ Ne pas commencé
 ☒ Commencé
 ☐ Partiellement commencé  
☐ Complété
 ☐ Pas Applicable

## Identification des bénéficiaires \*

- ☐ Ne pas commencé
 ☐ Commencé
 ☐ Partiellement commencé  
☒ Complété
 ☐ Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Au cours de la période de rapportage, le personnel dédié au projet a été identifié tant au niveau de l'ONUDC que du PNUD. Pour l'ONUDC, un consultant international basé à Ouagadougou a été recruté pour la période de septembre à décembre 2025, avec pour mandat de soutenir activement la mise en œuvre opérationnelle du projet.**

**Par ailleurs, l'étude de référence (baseline) du projet a été lancée, et l'ensemble des cibles et groupes bénéficiaires a d'ores et déjà été identifié. Cette étape structurante permettra de disposer de données de référence solides pour mesurer les changements induits par les activités du projet et assurer un suivi rigoureux des résultats à atteindre.**

**Le projet a enregistré des avancées notables sur les plans opérationnel et stratégique. Grâce à l'appui technique apporté à la CENTIF à travers des activités de renforcement des capacités et de mentoring sur le suivi de la mise en œuvre des recommandations du GAFI et aux autres parties prenantes telles que les acteurs de la justice, de la société civile, les autorités burkinabè ont pu répondre aux recommandations issues des évaluations mutuelles du Groupe d'Action Financière (GAFI) et se conformer aux normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces efforts ont conduit au retrait officiel du Burkina Faso de la liste grise du GAFI, comme relayé le 24 octobre 2025 lors d'un point de presse du ministre de l'Économie et des Finances .**

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? \*

- ☒ Oui  
☐ Non

Si non, veuillez fournir une explication \*

*Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

## Résumé de progrès

*Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

Le projet était censé démarrer en mars 2024 avec la mise à disposition des ressources de la première tranche effectivement en avril 2024. Ce défi a été pris en compte avec une mise en œuvre efficiente des activités prévues dans le cadre du projet. Si nécessaire, l'équipe du projet pourra rechercher le consentement du Fonds de Consolidation de la Paix, pour une extension du délai d'exécution, sans contribution supplémentaire.

Au cours de la période du rapport, les interventions se sont alignées aux principaux résultats attendus du projet.

La mise en œuvre du résultat 1 du projet s'est articulée autour de l'appui fourni à la CENTIF pour l'évaluation diagnostique de la mise en œuvre des stratégies de perturbation financières informées et sensibles au genre. Le consultant recruté par l'ONUDC au cours de la période de septembre à décembre 2025, a permis de noter les défis de la mise en œuvre de la stratégie nationale de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement (LBC/FT) (2020-2025), ainsi que les plans d'actions dans les différents secteurs prioritaires comme celui de l'or. L'un des défis relevés est la diffusion insuffisante de ce dispositif stratégique auprès des institutions de leur mise en œuvre.

L'appui fourni aux autorités du Burkina Faso est déployé dans le contexte de la réactualisation des documents de politique de lutte contre le financement du terrorisme et du blanchiment des capitaux, en tenant compte des résultats de l'Évaluation Mutuelle de 2019 ainsi que de l'Évaluation Nationale des Risques (ENR) de BC/FT de 2018. A cet effet, les activités de renforcement des capacités et d'assistance technique se sont également adossées sur les efforts déployés par les autorités du Burkina Faso de l'examen du rapport de suivi des recommandations de l'évaluation mutuelle par le Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA) lors de sa plénière en mai 2025. Du 07 au 09 août 2025, une mission d'évaluation du GAFI a examiné aux côtés du Ministère de l'économie et des finances, et des ministères en charge de la justice et de la sécurité, l'efficacité des mesures engagées par le pays dans le domaine de la LBC/FT. La mission du GAFI a permis de constater les progrès d'ordre législatif pour l'amélioration du cadre juridique de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, notamment l'adoption de la loi n° 046-2024/ALT du 30 décembre 2024 précitée. Toutes ces actions ont facilité la sortie du Burkina Faso de la liste grise en octobre 2025.

Pour consolider ces efforts, les prochaines actions envisagées dans le cadre du résultat 1 porteront sur l'appui à la CENTIF pour l'organisation du 19 au 28 novembre 2025, d'une session d'élaboration en comité du rapport diagnostic du dispositif LBC/FT (2020-2025) et d'entamer les discussions pour la formulation d'une nouvelle stratégie nationale LBC/FT ainsi que des évaluations dans les secteurs de l'or, du bétail, de l'immobilier et du carburant.

Des discussions se sont poursuivies avec l'Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC) tant pour l'évaluation des risques de corruption au niveau des secteurs de la gestion des stocks nationaux des armes à feu qu'en ce qui concerne le plaidoyer pour l'adoption du projet de texte de loi portant protection des lanceurs d'alerte au Burkina Faso. Les réunions avec les membres de l'ASCE-LC et le REN-LAC ont permis d'envisager diverses actions, y compris la poursuite du plaidoyer et des formations à l'endroit du MJDHRI et du Réseau des Parlementaires Burkinabè pour l'intégrité et le Patriotisme (Réseau Hôronya), à la suite de l'examen depuis 2024 du projet de loi par le Comité Technique d'évaluation des avant-projets et textes de loi (COTEVAL).

S'agissant du résultat 2, l'accent a été mis sur le renforcement des capacités des organisations de la société civile, des leaders traditionnels et des coordinations des femmes sur la LBC/FT et la lutte contre la corruption. Les témoignages recueillis ont permis de noter leur engagement comme promoteurs de la paix et de la cohésion sociale aux niveaux des frontières.

En effet, soixante-quatorze (74) représentants des communautés frontalières de l'Est dont onze (11) femmes et des Cascades du Burkina Faso ont été formés et sensibilisés sur les liens entre les trafics, les flux illicites, la corruption, le terrorisme et l'insécurité avec l'appui du Secrétariat Permanent de la Commission nationale des Frontières (SP-CNF). Cette formation a permis aux communautés frontalières d'être outillées sur leurs implications dans la lutte contre ces fléaux et a été un cadre d'échanges pour permettre à l'autorité centrale de recueillir les préoccupations des communautés frontalières.

Ensuite, en juillet 2025, trente-deux (32) membres des différentes OSC de protection des droits de l'Homme dont six (06) femmes ont été formées sur la nécessité de protéger les droits de l'Homme dans la lutte contre le terrorisme.

En outre, la corruption étant l'une des causes profondes de l'enracinement du terrorisme, soixante-onze (71) représentants des communautés frontalières des régions administratives du Nakambé et du Guiriko dont quatorze (14) femmes, formés en juillet et août 2025, ont démontrés à travers les évaluations et les exercices pratiques leurs capacités à lutter contre la corruption dans leurs communautés respectives. Quarante-trois (43) membres et



représentants de l'Observatoire National des Faits Religieux (ONAFAR) dont dix-sept (17) femmes ont été formés sur la lutte contre les discours haineux, l'extrémisme violent et la radicalisation. Cette formation a permis aux participants d'approfondir leurs connaissances sur les sources de financement du terrorisme et de contribuer à lutter contre les discours haineux à travers les réseaux sociaux.

Bien plus, à travers la Coordination Nationale de Lutte contre la Fraude (CNLF), quarante-six (46) acteurs dont cinq (5) femmes, des secteurs du bétail, du carburant et de l'orpaillage ont été formés sur leur contribution à la lutte contre le financement du terrorisme. En effet, ces secteurs s'ils ne sont pas contrôlés, pourraient constituer des piliers du financement du terrorisme.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

En octobre 2025, cinquante-deux personnes, dont trente-cinq (35) femmes, représentant les forces de défense et de sécurité, les coordinations féminines, ainsi que des leaders traditionnels, se sont réunis à Ouagadougou pour un forum sur le rôle des femmes dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au Burkina Faso. Cette rencontre a favorisé un dialogue inclusif entre les différents acteurs institutionnels et communautaires sur les défis spécifiques auxquels les femmes sont confrontées dans ce domaine, mais aussi sur leur potentiel en tant qu'actrices de prévention et de sensibilisation au sein de leurs communautés. A l'issue de cet échange, une feuille de route stratégique a été conçue pour définir des approches de communication adaptées au contexte socioculturel, afin de renforcer la participation des femmes dans les initiatives de LBC/FT. Cette feuille de route propose une série d'actions, notamment la réalisation d'études diagnostiques pour mieux identifier les dynamiques et rôle des femmes dans certains vulnérables tels que l'orpaillage artisanal, le développement de messages de sensibilisation ciblés à l'intention des commerçantes et des femmes actives dans les associations de tontines, ainsi que la définition de canaux de diffusion les plus appropriés.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

☒ Oui

☐ Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ?

*Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.*

☒ Oui

☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

*Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

Grâce à la collaboration avec l'ONAFAR, le projet a permis une prise de conscience accrue des communautés sur les risques liés aux discours de haine. Les sources potentielles de financement du terrorisme, notamment à travers les secteurs de l'or, du bétail et du carburant, ont été soulignées dans des articles en ligne rédigés par des journalistes de la Cellule Norbert Zongo pour le Journalisme d'Investigation en Afrique de l'Ouest (CENOZO). En effet, neuf (9) sur les quinze (15) journalistes issus des régions du Centre, du Centre-Nord, du Centre-Est et des Hauts-Bassins, ont été formés sur les techniques d'investigation, de vérification des faits, de structuration narrative et de traitement éthique de l'information sensible. Les enquêtes diffusées en ligne ont porté être autres sur l'exploitation artisanale de l'or : entre perte de recettes et financement du terrorisme et la contrebande de produits illicites au Burkina

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

*Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.*

**Les enquêtes et travaux ci-dessous ont été réalisées et diffusés en ligne par des journalistes de la CENOZO formés dans le cadre du projet. Bande sonore diffusée sur radio Omega "De la Contrebande de produits illicites au Burkina Faso : Sur les traces d'un trafic illégal" (bande sonore disponible) Article de presse en ligne, Kaya : le paradoxe de l'abondance de viande dans un contexte de crise sécuritaire - CENOZO (22 avril 2025) Article de presse en ligne, Mendicité et enfants déplacés internes : l'engrenage des abus croisés du terrorisme - CENOZO (23 avril 2025) Article de presse en ligne, Exploitation artisanale d'or : Entre perte de recettes et financement du terrorisme - sirainfo.com (accès libre diffusé le 10 novembre 2025)**

File attachment

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

## Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? \*

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 \*

**Des stratégies de perturbation financières informées et sensibles au conflit sont développées et mises en œuvre**

Résultat 2 \*

**Le secteur privé, les organisations de la société civile et les associations professionnelles et les communautés, avec un focus particulier sur les femmes et les jeunes, sont résilients aux risques de financement de terrorisme.**

Résultat 3 \*

Résultat 4 \*

Résultat 5 \*

Résultat 6 \*

Résultat 7 \*

Résultat 8

\*

Résultats Additionnels

\*

*Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.*

## ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
- Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Des stratégies de perturbation financières informées et sensibles au conflit sont développées et mises en œuvre

O C 1	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
1. 1	Nombre de stratégies sectorielles sensibles au genre et aux jeunes développées et mises en œuvre	0	8	4	4	Sur les huit (8) stratégies, prévues, quatre (4) sont en cours, les autres stratégies ne sont pas encore développées, la cible de huit (8) sera un défi. L'équipe projet propose une cible de quatre (4) stratégies liées aux quatre secteurs (secteur Bancaire, des Actifs virtuel) ayant déjà été évalués par la CENTIF en collaboration avec ONUDC et PNUD.

1. 2	Nombre de stratégies sectorielles sensibles au genre et aux jeunes développées et mises en œuvre perçues comme pertinentes par les acteurs engagés	8	6	4	4	Quatre (4) stratégies liées aux quatre secteurs (secteur Bancaire, des Actifs virtuel) ont déjà fait l'objet d'évaluation des risques conduite par la CENTIF en collaboration avec ONUDC et PNUD. Elles sont sensibles au genre et aux jeunes avec des données désagrégés par genre et âge. Sur les six (6) prévues, quatre (4) ont été mises en œuvre. A la faveur d'une extension, deux (2) autres stratégies pourront faire l'objet d'échanges entre CENTIF-PNUD et ONUDC et les partenaires nationaux
1. 3						
1. 4						
1. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 1.

Produit 1.1

**Les évaluations sectorielles des risques de financement de terrorisme sont mises à jour en prenant en compte une approche basée sur les droits de l'homme et intégrant une dimension genre**

Produit 1.2

**Les capacités de mise en œuvre des organes étatiques de contrôle et supervision, poursuite et enquête du financement de terrorisme sont renforcés et sensibles au genre.**

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

*Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

**» Produit 1.1: Les évaluations sectorielles des risques de financement de terrorisme sont mises à jour en prenant en compte une approche basée sur les droits de l'homme et intégrant une dimension genre**

1. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 1. 1	Nombre de nouvelles évaluations sectorielles des risques de BC/FT sensibles au genre et aux jeunes élaborées/finalisées	0	3	0	0	Les autorités se concentraient sur le processus de sortie du Burkina Faso de la liste grise et les rapports périodiques à préparer
1. 1. 2	Nombre de stratégies sectorielles sensibles au genre et aux jeunes développées et mises en œuvre	0	8	4	4	
1. 1. 3	Nombre d'entreprises intégrant un dispositif de mitigation de risques	0	50	0	0	Données pas encore disponibles pour la période
1. 1. 4	Nombre des représentants d'entreprises et d'OBNLs sensibilisées et/ou formées aux risques de financement du terrorisme	0	1920 représentants dont 576 femmes et 768 jeunes 375 pers (98 femmes, 277 hommes)	375 pers (98 femmes, 277 hommes)	375 pers (98 femmes, 277 hommes)	Les associations ont été formées en même temps que les ONGs (OBNL)

1. 1. 5	Nombre d'ONLB avec un cadre de responsabilité renforcée	0	10	0	0	
---------------	---	---	----	---	---	--



**» Produit 1.2: Les capacités de mise en œuvre des organes étatiques de contrôle et supervision, poursuite et enquête du financement de terrorisme sont renforcés et sensibles au genre.**

1. 2	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 2. 1	Nombre de réunions des cadres stratégiques	0	3	3	3	
1. 2. 2	Nombre de dossiers de financement du terrorisme discutés/détectés	0	5	5	5	
1. 2. 3	Nombre d'institutions nationales sensibilisées sur la Stratégie Nationale de Lutte contre le Terrorisme du Burkina Faso	0	14	17	17	17 institutions et services dont les Douanes, Eaux Forêts, BSIAT, Tribunaux Dori, Kaya, Djibo, Manga, Ouahigouya, Ministère agriculture, entre autres sensibilisés sur la stratégie

1. 2. 4	Nombre de primo-intervenants formés pour les SOPs de collecte, préservation et partage des éléments de preuve du champ de bataille ; nombre de fiches "de mise à disposition" remis aux unités d'enquêtes	0	40 pers dont 12 femmes	61 (incluant 25 femmes)	61 (incluant 25 femmes)	61 (incluant 25 femmes) ont été formés en septembre 2024 (en février 2024 (Activité 1.2.7) sur la poursuite pénale contre le financement du terrorisme et précisément sur la collecte, la préservation et la judiciarisation des preuves sur les scènes de crime.
1. 2. 5	Nombre de demandes d'entraide pénale ou enquêtes conjointes facilités par les initiatives dans les dossiers de terrorisme et ou son financement	0	3	5	5	5 dossiers ont fait l'objet d'échanges entre des magistrats et enquêteurs de la Brigade d'Investigations Spécialisées (BIS) et ceux du Pole Judiciaire spécialisé et la BSIAT du Burkina Faso

» Produit 1.3:

1. 3	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 3. 1						
1. 3. 2						
1. 3. 3						
1. 3. 4						
1. 3. 5						

» **Produit 1.4:**

1. 4	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 4. 1						
1. 4. 2						
1. 4. 3						
1. 4. 4						
1. 4. 5						

» Produit 1.5:

1. 5	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» **Résultat 2 : Le secteur privé, les organisations de la société civile et les associations professionnelles et les communautés, avec un focus particulier sur les femmes et les jeunes, sont résilients aux risques de financement de terrorisme.**

O C 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	% de la population (hommes, femmes, jeune filles et garçons) de la zone d'intervention qui déclarent observer une réduction des trafics illicites alimentant le terrorisme	0	+20%	0	0	Rapport de baseline en cours de finalisation
2.2	% de la population (hommes, femmes, jeunes filles et garçons) de la zone d'intervention qui déclarent avoir adopté un comportement favorable à la lutte contre les trafics illicites	0	+20%	0	0	rapport de baseline en cours de finalisation
2.3						
2.4						

2. 5						
---------	--	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

12345Plus de 5

Veillez lister tous les produits pour le résultat 2

Produit 2.1

**Le secteur privé met en place des mécanismes d'évaluation de risques et prévention du financement de terrorisme**

Produit 2.2

**L'organisation de la société civile et les associations professionnelles renforcent ses capacités en matière de lutte contre le financement de terrorisme**

Produit 2.3

**Les communautés, les jeunes et les femmes sont résilients aux risques du financement de terrorisme**

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

*Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 2.1: Le secteur privé met en place des mécanismes d'évaluation de risques et prévention du financement de terrorisme**

2. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Nombre d'organisations de la société civile et associations professionnelles dont les capacités sont renforcées	0	4	3	3	
2.1.2	Nombre de membres de structures associatives sensibilisés	0	77500 pers. (23250 hommes, 23250 femmes et 31000 jeunes filles et garçons)	150 pers (47 femmes et 103 hommes)	375 pers (98 femmes, 277 hommes)	Les associations ont été formé en même temps que les ONGs (OBNL)
2.1.3	Nombre d'activités conduites en coopération avec les OSC et associations professionnelles	0	3	3	3	



2. 1. 4	<b>Nombre de personnes du secteur privé sensibilisé en matière de prévention et de lutte contre les sources de financement des groupes armés non identifiés</b>	<b>0</b>	<b>300 (90 hommes, 90 femmes, 120 jeunes filles et garçons)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. 1. 5	<b>Nombre d'organisations de la société civile et professionnelle sensibilisées au cadre législatif relatif à la protection des lanceurs d'alerte, des témoins, des victimes, des enquêteurs, en incluant le rôle des femmes et des jeunes</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

» **Produit 2.2: L'organisation de la société civile et les associations professionnelles renforcent ses capacités en matière de lutte contre le financement de terrorisme**

2. 2	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 2. 1	<b>Nombre d'association de femmes formées et d'association de jeunes formées sur le risque de financement du terrorisme pour des activités de sensibilisation contre le financement du terrorisme</b>	<b>0</b>	<b>45 associations de femmes et 60 associations de jeunes</b>	<b>20 associations de femmes</b>	<b>20 associations de femmes</b>	
2. 2. 2	<b>Nombre des initiatives communautaires et associatifs mis en œuvre par région</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. 2. 3						
2. 2. 4						
2. 2. 5						

» **Produit 2.3: Les communautés, les jeunes et les femmes sont résilients aux risques du financement de terrorisme**

2. 3	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 3. 1	Nombre de personnes sensibilisées en matière de prévention et de lutte contre les sources de financement des groupes armés non identifiés	0	77500 (23250 hommes, 23250 femmes et 31000 jeunes filles et garçons)	375 pers (98 femmes,277 hommes)	427 pers (130 femmes et 277 hommes	
2. 3. 2						
2. 3. 3						
2. 3. 4						
2. 3. 5						

» Produit 2.4:

2. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 4. 1						
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» Produit 2.5:

2.5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						
2.5.4						
2.5.5						

» Résultat 3 :

O C 3	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
3. 1						
3. 2						
3. 3						
3. 4						
3. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4
Produit 3.5
Autres Produits <i>Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.</i>

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 3.1:**

3. 1	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 1. 1						
3. 1. 2						
3. 1. 3						
3. 1. 4						
3. 1. 5						



» Produit 3.2:

3.2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						
3.2.4						
3.2.5						

» Produit 3.3:

3. 3	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 3. 1						
3. 3. 2						
3. 3. 3						
3. 3. 4						
3. 3. 5						

» **Produit 3.4:**

3. 4	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 4. 1						
3. 4. 2						
3. 4. 3						
3. 4. 4						
3. 4. 5						

» Produit 3.5:

3.5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						
3.5.4						
3.5.5						

» Résultat 4 :

O C 4	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
4. 1						
4. 2						
4. 3						
4. 4						
4. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

---

Produit 4.5

---

Autres Produits

*Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

---

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 4.1:**

4. 1	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 1. 1						
4. 1. 2						
4. 1. 3						
4. 1. 4						
4. 1. 5						

» Produit 4.2:

4.2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						
4.2.4						
4.2.5						



» Produit 4.3:

4. 3	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» Produit 4.4:

4. 4	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						
4. 4. 4						
4. 4. 5						

» Produit 4.5:

4. 5	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						
4. 5. 5						
<div>Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.</div> <div></div>						

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

**Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)**

Événe ments	Titre de l'événement	Date (peut être appro ximati ve)	Lieu (Si connu )	Audie nce cible	Objectifs (900 caractères)
Événe ment 1	Formation sur la contribution des compagnies de téléphonie mobile à la lutte contre le terrorisme	2-5 décembre 2025	Koudougou	Compagnies de téléphonie mobile, Ministère de la Transformation Digitale, Brigade Centrale de Lutte contre la Cybercriminalité (BCLCC), Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes	Sensibiliser les compagnies de téléphonie mobile sur leur rôle dans la lutte contre le terrorisme
Événe ment 2	Atelier d'élaboration du rapport diagnostic du dispositif LBC/FT	19-28 novembre 2025	Koudougou	CENTIF	L'évaluation permettra d'identifier les lacunes dans la mise en œuvre du dispositif LBC/FT, notamment la Stratégie nationale LBC/FT (2020-2025)

<b>Événement 3</b>	Formation des organisations de société civile sur les risques de financement du terrorisme	11-12 décembre 2025	Ouagadougou	OSC	Doter les OSC de capacités visant à identifier, comprendre et prévenir les risques liés au financement du terrorisme, afin de garantir la conformité de leurs activités aux normes nationales et internationales en matière de LBC/FT
<b>Événement 4</b>	Renforcement des capacités du personnel de la CENTIF sur l'utilisation des cryptomonnaies	Première session : 26 au 30 janvier 2026 à Ziniaré	A déterminer	CENTIF	Améliorer les capacités de détection, d'analyse et la prévention des opérations suspectes associées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme à travers l'utilisation des cryptomonnaies.

## Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

*Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente*

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
<b>1</b>	Forces de Défense et de Sécurité (FDS)	Le changement apporté est que désormais ces OPJ sont devenus encore plus professionnels en investiguant automatiquement sur les infractions parallèles liées au financement du terrorisme	Avant cette formation, plusieurs officiers de Police judiciaire (OPJ), notamment ceux qui étaient chargés des enquêtes déferaient les présumés délinquants sans s'intéresser au blanchiment d'argent ; en d'autres termes sans s'intéresser aux infractions connexes de blanchiment de capitaux.

2	Communautés frontalières du Centre-Sud et du Centre-Est	Le changement notable apporté après l'intervention du projet est que les populations/communautés frontalières ont compris qu'il faut cultiver la coexistence pacifique avec les populations/communautés sœurs de l'autre côté de la frontière.	« La formation nous a permis, nous autorités locales, d'avoir un certain nombre d'information en matière de sécurisation des frontières et cela va nous permettre de jouer non seulement notre rôle de responsable et leaders dans nos communautés mais d'assurer une meilleure collaboration entre les communautés mais aussi entre nos communautés et les pays voisins comme le Ghana. Nous avons été outillé en matière de prévention des actions terroristes et nous savons désormais comment faire pour résoudre le mal au cas où il est déjà là. Si nous arrivons à sécuriser nos frontières cela va nous permettre d'économiser et d'éviter un certain nombre de problèmes » Pouakia Loussé, Délégation spéciale de la commune de Tiébélé
3	Transporteurs routiers du Burkina Faso	Le changement ou l'impact humain apporté est que les transporteurs routiers doivent se conformer ou se mettre en règle au lieu de souvent accuser les Forces de Défense de Sécurité (FDS) de rackets ou de tracasseries. En se mettant en règle vis-à-vis de la réglementation, les transporteurs se mettent à l'abri des rackets et des tracasseries routières.	« La non-conformité des documents constitue un véritable problème ce qui fait que souvent en circulation les agents de contrôle et les chauffeurs routiers sont à couteau tiré. Cette formation fait partie des pistes de solutions pour alléger ces tracasseries. Souvent on croit qu'on connaît mais avec la formation on a découvert beaucoup de choses qu'on aurait dû éviter. Si on pouvait vraiment l'élargir à tous les transporteurs et même aller dans leurs lieux de travail, dans les gares pour les sensibiliser, la vraiment on aurait un résultat qui dépasse nos attentes » Adamou Natama, membre de la Faïtière unique des transporteurs routiers du Burkina Faso (FUTRB)

4	Défenseurs des droits humains	Le changement apporté est que les acteurs des droits humains sont conscients de leur rôle dans la promotion et la défense des droits humains dans la période de lutte contre le terrorisme qui est une négation des droits de l'Homme. Autrement, la lutte contre le terrorisme, ne dispense pas de la protection des droits humains.	« La formation initiée par le MBDHP avec ses partenaires est une bonne initiative, parce qu'elle a contribué à renforcer les capacités de ses membres et des défenseurs des droits humains ; ce qui va améliorer quelque de très important sur le terrain. Elle permettra d'avancer avec assez de connaissances, de professionnalisme aigue pour la promotion, la défense des droits humains » HARO Michel, président de la section MBDHP Gnagna, nouvelle région de la Sirba
---	-------------------------------	---	---

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

*Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères*

**Un autre effet notable du projet réside dans son accompagnement au renforcement de la régulation du système informel de transfert de fonds "Awala", longtemps utilisé sans encadrement juridique clair. Ce système, du fait de son caractère non réglementé, avait été exploité par les groupes terroristes pour financer leurs activités sur le terrain.**

**Dans le cadre du projet, et en réponse à cette vulnérabilité, la CENTI a sollicité un appui technique pour la conduite d'une évaluation des risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LBC/FT) dans le système Awala. Cette démarche, appuyée par le projet, a permis d'identifier les failles structurelles et de proposer des mesures de mitigation, contribuant ainsi à réduire l'exposition du pays aux circuits financiers illicites.**

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

Fichier 1

**OPTIONAL**

IMG-20251027-WA0017-20\_24\_25.jpg



Fichier 2

**OPTIONAL**

IMG-20251027-WA0024-20\_24\_28.jpg



Fichier 3

**OPTIONAL**

IMG-20251027-WA0034-20\_24\_31.jpg



Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

Lien 1

**OPTIONAL**

Lien 2

**OPTIONAL**

Lien 3

**OPTIONAL**

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé:

\*

*Veillez sélectionner jusqu'à 3.*

- ☐ Numérisation améliorée
- ☐ Des méthodes de travail innovantes
- ☐ Ressources supplémentaires mobilisées
- ☐ Cadres politiques améliorés ou initiés
- ☒ Capacités renforcées
- ☐ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- ☐ Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- ☐ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Le projet a accompagné les association de femmes lors des formations sur le risque de financement du terrorisme**

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*



## Avec qui travaillons-nous \*

- ☐ Renforcement des partenariats avec les IFI
- ☐ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- ☐ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- ☐ En partenariat avec des entités infranationales
- ☒ En partenariat avec des entités nationales
- ☐ En partenariat avec des volontaires locaux

## Expliquez, s'il vous plaît

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Le projet s'est appuyé sur la CENTIF en tant qu'entité majeure en charge de la lutte contre financement du terrorisme en créant des partenariats et une délégation pour la concertation avec les contreparties nationales et la mise en œuvre d'activités.**

**la CENTIF a appuyé les autorités de supervision et de contrôle des entreprises privés dans la sensibilisation et la dissémination d'information sur les mécanismes de mitigation de risques de BC/FT permettant ainsi l'atteinte de l'indicateur portant sur les entreprises intégrant un dispositif de mitigation de risque.**

**Elle a dirigé et mise en œuvre directement l'activité sur la production de statistiques nationales sur la LBC/FT**

## Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

## Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet \*

*Obligatoire*

- ☐ Persons sans-emploi (Chômeurs)
- ☐ Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- ☐ Communautés autochtones
- ☒ Personnes handicapées
- ☒ Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- ☒ Femmes
- ☒ Jeunesse
- ☐ Enfants
- ☐ Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- ☒ Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- ☐ Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- ☒ Personnes affectées par les conflits armés
- ☒ Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

## Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

### » Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? \*

*Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'*

☒ Oui

☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**La situation de base retenue dans la proposition a été faite sur la base de projets antérieurs et de l'analyse de l'équipe de projet sur la base d'entretiens avec la contrepartie nationale et des experts nationaux. Cependant, dès le début du projet, un consultant a été recruté par mener une étude de référence avec l'objectif global d'établir une situation de référence des indicateurs du projet. De manière spécifique, l'étude a permis d'une description des indicateurs et leurs modes de collecte des données de base, le mode de calcul, la périodicité de la mesure, les modalités d'interprétation. Elle a établi une situation de référence détaillée en proposant des valeurs (qualitatives et quantitatives) de référence pour les indicateurs des résultats et des produits conformément au cadre de résultat du projet. Après l'étude, des révisions plus réalisables par rapport à la durée restant du projet sont proposées dans ce rapport de progression.**

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) : \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**- Questionnaires d'évaluation des ateliers de formation - Les interviews avec les partenaires et institutions ciblés dans le projet - Les comptes rendus des ateliers et rencontres - L'étude de base/référence du consultant**

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ? \*

***L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations.***

[link](#)

☒ Oui

☐ Non

Veuillez décrire brièvement. \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Le projet a collecté des données qualitatives et quantitatives le terrain auprès des partenaires et des populations bénéficiaires. Les entretiens ont été conduits avec des acteurs clés partenaires du projet : □ Les ministères et structures rattachés à des ministères ; □ Des Orangismes à But Non lucratif (OBNL) ; □ Des entreprises privées et des associations professionnelles. Des questionnaires ont été remplis dans cinq (5) régions d'intervention du projet (Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Kaya, Manga et Tenkodogo) à des entreprises et à des OBNLs.**

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? \*

**Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations [link](#)**

☐ Oui

☒ Non

Veuillez décrire brièvement. \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

## » Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? \*

☒ Oui

☐ Non

☐ Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) \*

*Réponse obligatoire*

50000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

☐ Oui

☐ Non

☒ Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Informations de contact

Nom

Organisation

Titre d'emploi

Email

Veuillez indiquer la personne de contact responsable du partage du rapport d'évaluation final avec le PBF

Christian Fritz Ntopa

ONUDC

Program Support Officer

christian.ntopatambi@un.org

## » Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? \*

☒ Oui

☐ Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? \*

1

Si oui, indiquez le nom de tous les donneurs (agent de financement) et les montants du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet **depuis qu'il a été lancé**, ainsi que spécifiquement **au cours de la présente période de référence**

*Veuillez indiquer séparément chaque agent de financement et sa contribution.*

Nom de donateur \*

**Funding window**

Montant mobilisé depuis le début du projet (en dollar USD) \*

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

327418

Montant mobilisé sur la période de référence (en dollar USD) \*

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

327418

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? \*

☒ Oui

☐ Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : \*

☐ Peu d'effet catalytique

☒ Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Le projet a eu un effet catalytique notable en contribuant à débloquer plusieurs processus institutionnels et politiques liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), qui étaient auparavant ralentis ou fragmentés. Le projet a favorisé une meilleure coordination interinstitutionnelle entre les acteurs clés (CENTIF, ministère de l'Économie et des Finances, ministère en charge de la Justice, régulateurs, forces de sécurité), en instaurant un dialogue technique régulier autour des enjeux de conformité et de supervision. L'effet catalytique du projet s'est également manifesté par la mobilisation politique autour de la sortie du Burkina Faso de la liste grise du GAFI, qui a été perçue comme une priorité nationale. Cette mobilisation a renforcé la volonté des autorités de s'approprier les réformes et d'en assurer la pérennité. En créant les conditions nécessaires à une meilleure gouvernance financière et à une transparence accrue, le projet a contribué à restaurer la confiance des partenaires internationaux et à améliorer la crédibilité du Burkina Faso sur la scène régionale et mondiale. Ces avancées ont un impact direct sur la consolidation de la paix, en réduisant les vulnérabilités liées à la criminalité financière et à l'extrémisme violent, et en renforçant la légitimité des institutions publiques.**

## Durabilité

★  
Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Les activités sont mises en œuvre en partenariat avec les acteurs nationaux pertinents qui ont un mandat dans le domaine. Autrement dit, l'appropriation nationale permettra la pérennisation des actions entreprises dans le cadre du projet.**

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Les consultations et entretiens tenus durant le projet ont permis de collecter un certain nombre de besoin des organisations bénéficiaires directs ou indirects, en particulier :**

- **Un besoin de renforcement de capacité de certains services public étatiques qui ne sont pas directement en charge de la lutte anti-terroriste (Douanes, Eaux Forêts) mais ont besoin de plus de coordination avec les services en charge de la lutte.**
- **Le besoin de « safe-space » ou d'espaces d'accueil des victimes et témoins après les actes de terrorisme et de son financement, est un élément important de la lutte efficace et pour un accès à la justice pour tous.**
- **Les services en charge de la répression du terrorisme et de son financement, ont exprimé le besoin d'espaces temporaires de garde à vue pour les présumés terroristes permettant de préserver leur dignité humaine dans le respect des droits humains.**
- **Des appuis en matière de technologies nouvelles pour les services spécialisés et les primo-intervenants des zones à fort défis sécuritaires pour faire face et mieux investiguer les crimes terroristes.**

**Les sensibilisations et interventions sur le financement du terrorisme devraient cibler autant les zones à fort défis sécuritaire ainsi que les autres zones (Centre) où une grande partie de la population n'est toujours informée bien que ces zones pourraient être aussi concernées par les trafics illicites alimentant le terrorisme. Environ 30, 9 % de personnes interrogées par l'étude de référence dans la région Centre, rapporte ne rien savoir du financement du terrorisme.**

**Le projet et les activités de suivi, devrait accentuer l'information de la population sur la LBC/FT en organisant des débats sur les méfaits de BC et FC dans les radios et télévisions, en ciblant les femmes et organisations déjà structurés pour inciter à s'engager dans la prévention de l'extrémisme violent, le terrorisme et son financement.**

**Une bonne compréhension de la problématique du financement du terrorisme et des risques associés permettra de couvrir les risques y afférents et de maximiser la prévention au niveau communautaire. L'importance de mettre en place des mesures ciblées, proportionnées et fondées sur le risque pour faire face aux risques de financement du terrorisme est conforme à l'approche fondée sur le risque et la notion d'efficacité comme recommandé par les instances nationales et internationales.**

**Les autorités et les acteurs impliqués dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Burkina Faso se sont montrés réceptifs dans un cadre collaboratif marqué par un fort engagement individuel. Des progrès significatifs ont également été réalisés concernant la conformité technique de la définition du financement du terrorisme aux normes du GAFI, ainsi que la mise en œuvre de sanctions financières ciblées, où le Burkina Faso présentait des lacunes importantes**

## Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Comités de pilotage (composé des équipes PNUD et ONUDC)	Le comité s'est réuni deux (2) fois entre avril 2024 et avril 2025 pour présenter et discuter des avancées du projet et des actions déjà mises en place ; identifier les difficultés et lacunes dans la mise en œuvre du projet et pour proposer des solutions innovantes et stratégies pour la prise en charge des difficultés et lacunes.	Une autre réunion du comité de pilotage se réunira avant la fin du projet afin d'évaluer la mise en œuvre par rapport au projet validé. Au besoin, une extension sans frais supplémentaire sera soumise.
Événement 2			
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

## Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

*Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org)*

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes