

# PBF November 2025 Project Progress Report



## APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org).

Appuyer sur Next pour commencer

## » Soumission du rapport

Type de rapport	*
<input type="radio"/> Semestriel	
<input checked="" type="radio"/> Annuel	
<input type="radio"/> Final	
<input type="radio"/> Autre	
Date de soumission du rapport	*
Nom et titre de la personne qui soumet le rapport	*
Alpha Oumar Balde, Coordonnateur de projet	
Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport	*
alpha.oumar.balde@undp.org	
Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport	*
Abdoul Latif Haidara, Chargé de programme et Team leader Gouvernance	

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? \*

- ☒ Oui  
☐ Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? \*

*Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision*

- ☒ Oui  
☐ Non  
☐ Pas Applicable

## » Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? \*

- ☒ Oui ☐ Non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- ☐ Asie et le Pacifique ☐ Afrique centrale et australe ☐ Afrique de l'Est  
☐ Europe et Asie centrale ☐ Global ☐ Amérique Latine et Caraïbes  
☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord ☐ Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet \*

Autre, veuillez préciser \*

Titre du projet \*

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. \*

*EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad*

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre.

\*

*Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe*

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique            | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe  | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est            |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale         | <input type="checkbox"/> Global                        | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest |  |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport

\*

- ☐ 00130614/5/6: AILP : Appui aux Initiatives Locales de promotion de la Paix
- ☐ 00128878/9: Consolider la Cohésion Sociale transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée pour une meilleure compréhension et anticipation des risques et le renforcement de la confiance et de la collaboration entre les acteurs locaux
- ☐ 00119702/3: Cross border engagement between Cote d'Ivoire and Liberia to reinforce social cohesion and border security – Phase II
- ☐ 00120162/4/5: Promotion d'une transhumance pacifique dans la région du Liptako-Gourma
- ☐ 00129587/8: Renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits
- ☐ 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal
- ☐ 00140260\_1\_2: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin du Burkina Faso et du Togo Phase 2
- ☐ 00119957\_8: Femmes et gestion des conflits liés aux ressources naturelles
- ☐ 00133730\_1: Projet transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire à la gestion et la prévention des conflits liés à la transhumance et la gestion des ressources naturelles
- ☐ 00140187\_8: Projet relatif à la promotion de la gouvernance transfrontalière inclusive et au renforcement de la résilience des populations en vue d'atténuer les risques sécuritaires dans les espaces frontaliers
- ☐ 00140412\_3\_4\_5: Promoting CSO-led peacebuilding initiatives in the Lake Chad Basin sub-region
- ☒ 00140380\_1: PBF/IRF-532: Appui à la prévention des conflits et renforcement de la résilience économique des communautés transfrontalières de Guinée & du Mali
- ☐ Autre, Précisez

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

\*

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre

\*

- ☐ Bénin
- ☐ Burkina Faso
- ☐ Cote D'Ivoire
- ☐ Gambie
- ☐ Ghana
- ☒ Guinée
- ☐ Guinée-Bissau
- ☐ Liberia
- ☐ Mali
- ☐ Mauritanie
- ☐ Niger
- ☐ Nigeria
- ☐ Sénégal
- ☐ Sierra Leone
- ☐ Togo
- ☐ Autre, précisez

Autre, veuillez préciser

\*

Date de début du projet (Date du premier décaissement)

\*

Date de fin du projet

\*

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

\*

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions



Ce projet demandera-t-il une prolongation ?

\*

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☒ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☐ NON, pas d'extensions

Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ?

\*

- ☐ Oui
- ☒ Non

Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ?

\*

- |                               |                                |                                 |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> Janvier | <input type="radio"/> Février  | <input type="radio"/> Mars      |
| <input type="radio"/> Avril   | <input type="radio"/> Mai      | <input type="radio"/> Juin      |
| <input type="radio"/> Juillet | <input type="radio"/> Août     | <input type="radio"/> Septembre |
| <input type="radio"/> Octobre | <input type="radio"/> Novembre | <input type="radio"/> Décembre  |

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ?

\*

- ☒ Oui
- ☐ Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ?

\*

- ☐ Oui
- ☒ Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel

\*

- ☐ Fonds Fiduciaire National
- ☐ Fonds Fiduciaire Régional

## Réciendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? \*

- ☒ Entité de l'ONU
- ☐ Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice \*

- ☒ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

Y a-t-il d'autres réciendaires pour ce projet ? \*

- ☐ Aucun autre réciendaires
- ☒ Oui, Autres réciendaires de l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres réciendaires non l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres réciendaires de L'ONU et non-ONU

**Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies**

\*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☒ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies ☒ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

\*

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

\*

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED   | <input type="checkbox"/> Action Aid UK   | <input type="checkbox"/> AAITG (ActionAid the Gambia)   |
| <input type="checkbox"/> AEDE  | <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) |   |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)                               |  |   |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC)   | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières   |   |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium   | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada                                      | <input type="checkbox"/> Ayuda en Accion                |
| <input type="checkbox"/> BIRN - Balkan Investigative Reporting Network   | <input type="checkbox"/> BIOM -Youth Ecological Movemen                                      |   |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK   | <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF         |   |
| <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland   | <input type="checkbox"/> COIPRODEN   | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide              |
| <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala  | <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale                                 | <input type="checkbox"/> CORD Burundi                   |
| <input type="checkbox"/> CORDAID   | <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer   | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid  | <input type="checkbox"/> Danish Refugee Council  | <input type="checkbox"/> EQUITAS                        |
| <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women  | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU)                                  | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS)      |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)                                       | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)                         |   |
| <input type="checkbox"/> Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF)   | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation                                     |   |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI)   | <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice)                |   |
| <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)   | <input type="checkbox"/> Integrity Watch   |   |
| <input type="checkbox"/> International Alert   | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee                                      | <input type="checkbox"/> Interpeace                     |
| <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation   | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI)                                      |   |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar |  |   |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps   | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo  | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO                     |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)   | <input type="checkbox"/> Nonviolent Peaceforce   |   |
| <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC)   | <input type="checkbox"/> Nile Sustainable Development Organization - NSDO                    |   |
| <input type="checkbox"/> OCNH-Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti  | <input type="checkbox"/> OIKOS   |   |
| <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul   | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR   | <input type="checkbox"/> OXFAM                          |
| <input type="checkbox"/> Peace Direct  | <input type="checkbox"/> Plan International  | <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund            |
| <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez   | <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati                                      |   |
| <input type="checkbox"/> Saferworld  | <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)                       |   |
| <input type="checkbox"/> Save the Children   | <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG)                                     |   |
| <input type="checkbox"/> SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)                                       | <input type="checkbox"/> SismaMujer  |   |
| <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan   | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch  | <input type="checkbox"/> Tearfund                       |
| <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc.   | <input type="checkbox"/> Trocaire  | <input type="checkbox"/> War Child                      |
| <input type="checkbox"/> War Childhood Museum (WCM)  | <input type="checkbox"/> World Vision International  | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar           |
| <input type="checkbox"/> ZOA   | <input type="checkbox"/> blank_placeholder   | <input type="checkbox"/> Autre, Précisez                |

Autre, veuillez préciser

\*

## Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

8

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

4

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation

\*

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☒ Autre

Autre, veuillez préciser

Organisation de la société civile

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

\*

ONG AZHAR

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ?

\*

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

100000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ?

\*

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

50000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**?

*Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

*Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

Aucune activité n'ayant été menée par les OSC durant la période de janvier à novembre 2025

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☒ Autre

Autre, veuillez préciser

Organisation de la société civile

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

OSC CASA

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ?

*Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

268000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? \*

*Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

109000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? \*

*Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours \*

*Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

Aucune activité n'ayant été menée par les OSC durant la période de janvier à novembre 2025

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☒ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

Action et Education (Anciennement Aide et Action)



Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? \*

*Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

280000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? \*

*Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

155000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? \*

*Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

125000

Décrivez brièvement les activités principales menées par le partenaire durant l'année civile en cours \*

*Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

Renforcer le leadership et les capacités en matière de prévention et gestion des conflits de 1 310 jeunes (Hommes /Femmes)  
Soutenir l'identification, la mise en place et le fonctionnement des groupements d'intérêts économiques (GIE)  
Développer des activités génératrices de revenu (AGRs) en faveur des groupes de jeunes ou femmes avec les activités agro-sylvo-pastorales  
Appuyer la mise en place et le développement des micro-projets communautaires pouvant renforcer la cohésion sociale et la cohabitation transfrontalière.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☒ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

Ministère de la jeunesse et des Sports de la Guinée

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** \*

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

50000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** \*

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

39000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?** \*

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

17000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours \*

*Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

Assurer l'utilisation des médias de proximité (radios rurales, communautaires publiques et privées) dans le cadre de la prévention et de la gestion des conflits ainsi que le renforcement de la cohésion sociale transfrontalière.

1/

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation

\*

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☒ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

\*

Gouvernorat de la région administrative de Kankan

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ?

\*

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

60000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ?

\*

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

40000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?**

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

20000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

*Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

Promouvoir, par le biais de l'information, de la sensibilisation et la mise en place des mécanismes d'alerte précoce la participation accrue des leaders jeunes et femmes dans les dispositifs locaux de prévention et de gestion des conflits et les cadres de coopération transfrontalières.

Suivi de proximité de la mise en œuvre des activités communautaires sur le terrain.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☒ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

Ministère de la jeunesse et des Sports du Mali

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?**

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

252310,66

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? \*

*Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

89566,03

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? \*

*Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

72744,63

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours \*

*Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

Un atelier de formation visant à renforcer les capacités des jeunes et des femmes membres d'organisations associatives a été organisé dans les communes d'intervention. Il portait sur la création, la gestion et le fonctionnement des Groupements d'Intérêt Économique (GIE).

Dans le cercle de Kangaba, les sessions de formation ont réuni un total de 120 participants répartis comme suit :

- Nougua : 40 participants
- Kaniogo : 20 participants
- Banko : 20 participants
- Benkadi : 40 participants

Dans le cercle de Yanfolila, 160 participants ont pris part aux formations :

- Koussan : 60 participants
- Djallon Foula : 20 participants
- Wassoulou Ballé : 80 participants

Dans le cadre de la prévention et la gestion des conflits, 400 personnes supplémentaires ont été formées Nougua : 80, Kaniogo : 80 personnes, Narena (80 personnes) Bala Bakama (80 personnes), Benkadi (80 personnes).



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation

\*

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☒ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

\*

Ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle du Mali

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?**

\*

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

35000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?**

\*

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

35000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?**

*Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

*Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

Aucune activité n'ayant été menée par les OSC durant la période de janvier à novembre 2025.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☒ Autre

Autre, veuillez préciser

Organisation de la société civile

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

ONG AGIR

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?**

*Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

73318,08

\*

41318,08

\*

0

**\***

Aucune activité n'ayant été menée par les OSC durant la période de janvier à juin 2025.



*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Récipiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
PNUD : Programme des Nations unies pour le développem ent	2274370 *	2274370 *	1622017,65 *	71.32%
	*	*	*	%



UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population	1410260*	1410260*	978619,54*	69.39%
UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime	541420*	541420*	361366,02*	66.74%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	4226050	4226050	2962003.21	70.09%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **70.09%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? \*

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

## » Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? \*

37,38

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1579697.49**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? \*

☐ Correct ☒ Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. \*

1579683,5

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 1107196.8**. Ce montant est-il correct ? \*

☐ Correct ☒ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US \*

1452339,72

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.  
Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) \*

RAPPORT FINANCIER CUMULE CROSSBORDER O4 NOVEMBRE 2025-12\_53\_3.xlsx



## Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. \*

- ☐ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ☒ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ☐ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. \*

- ☐ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ☒ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet \*

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☐ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☐ (2.1) Réconciliation nationale
- ☐ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☒ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☐ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☐ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- ☐ Initiative de promotion du genre
- ☐ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☒ Projet transfrontalier ou régional
- ☐ Aucune

## Comité de pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? \*

- ☒ Oui  
☐ Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

4

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Première réunion du COPIL – Kankan, 27 février 2025

- Objectif : Évaluer l'état de mise en œuvre du projet.
- Résultat : Formulation de recommandations pour améliorer l'exécution.
- Recommandation clé : Organisation d'un COPIL extraordinaire en juillet 2025 pour suivre la mise en œuvre des recommandations.

COPIL extraordinaire – 11 juillet 2025 (Hybride : Bamako, Conakry et en ligne)

- Objectif : Suivi de la mise en œuvre des recommandations du COPIL de février.
- Recommandation principale : Demande d'extension du projet de six (6) mois sans coût additionnel, du 26 octobre 2025 au 25 avril 2026, en raison des retards constatés.

COPIL conjoint des projets financés par le PBF – Conakry, 16 juillet 2025

- Objectif : Évaluer les réalisations des projets financés par le PBF et ajuster les calendriers d'exécution.
- Recommandation spécifique au projet transfrontalier Guinée-Mali : Accélérer la mise en œuvre des activités.

COPIL conjoint des projets financés par le PBF/FFPH – Bamako, 14 août 2025

- Objectif : Etat d'exécution des recommandations du COPIL de janvier 2025, mise à jour sur le portefeuille et résultats au premier semestre 2025, perspectives.

Recommandation spécifique au projet transfrontalier Guinée - Mali : Accélérer le décaissement de la seconde tranche et poursuivre la mise en œuvre des activités.

## Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

### NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

#### Contractualisation des partenaires \*

- ☐ Ne pas commencé      ☐ Commencé      ☒ Partiellement commencé
- ☐ Complété      ☐ Pas Applicable

#### Recrutement d'équipe \*

- ☐ Ne pas commencé      ☐ Commencé      ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété      ☐ Pas Applicable

#### Collection de lignes de base \*

- ☐ Ne pas commencé      ☐ Commencé      ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété      ☐ Pas Applicable

#### Identification des bénéficiaires \*

- ☐ Ne pas commencé      ☐ Commencé      ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété      ☐ Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Le projet a globalement finalisé le recrutement du personnel ainsi que l'identification des bénéficiaires. L'étude de référence a été menée avec succès. Concernant la contractualisation avec les partenaires, celle-ci est partiellement achevée : à ce jour, huit partenaires ont été contractés. Le processus se poursuivra durant la période d'extension, avec notamment la contractualisation du Gouvernorat de Kankan et de la Direction des frontières de la Guinée.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? \*

- ☐ Oui
- ☒ Non

Si non, veuillez fournir une explication \*

*Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, une suspension des activités a été observée sur la période de mai à septembre 2025. Cette interruption est principalement due au retard enregistré dans le décaissement de la seconde tranche de financement, ce qui a considérablement limité la capacité des agences à exécuter certaines activités essentielles dans les délais initialement prévus.

À la suite de la réception des fonds de la seconde tranche, intervenue le 18 septembre 2025, les agences ont immédiatement entrepris la reprise des activités conformément au plan de travail. Toutefois, cette relance a été de nouveau interrompue à la date du 27 octobre 2025, à la suite d'une communication officielle du Secrétariat du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en Guinée. Ce message demandait de surseoir à tout nouvel engagement sur le projet, dans l'attente de "... la signature par l'ensemble des parties concernées de la demande d'extension du projet", dont la période d'exécution est arrivée à échéance le 25 octobre 2025.

Cette situation a engendré une nouvelle période d'arrêt des activités, en dépit de la disponibilité des ressources financières, et souligne l'importance d'une coordination étroite entre les parties prenantes pour assurer la continuité et l'efficacité de la mise en œuvre du projet.



## Résumé de progrès

*Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

Dans les zones frontalières entre le Mali et la Guinée, notamment dans les cercles de Kangaba et Yanfolila, les communautés locales ont mis en place des mécanismes inclusifs et efficaces pour prévenir et gérer pacifiquement les conflits. Grâce à la création de 12 comités communaux de prévention et gestion de conflits dans les communes frontalières maliennes et 53 comités villageois de prévention et gestion de conflits dans la zone frontalière guinéenne et à des actions de sensibilisation intercommunautaires, les acteurs locaux — autorités, leaders traditionnels, femmes et jeunes — sont mieux outillés pour anticiper, désamorcer et résoudre les tensions. Ces initiatives renforcent la cohésion sociale, réduisent les risques de violence et favorisent le vivre ensemble ainsi que la coopération transfrontalière.

Grâce aux sessions de formation organisées dans les préfectures de Siguiri et Mandiana, les capacités des acteurs locaux en matière de prévention et de gestion des conflits ont été renforcées. Les 119 participants, dont une majorité de membres des comités villageois, ont acquis des compétences en négociation, médiation et facilitation, intégrées aux mécanismes traditionnels de résolution des conflits. Cette montée en compétence a permis une appropriation effective des outils de gestion des conflits, comme en témoignent les résolutions concrètes de conflits locaux par les comités formés. L'impact positif est confirmé par les autorités locales, notamment à Bankon, qui saluent les résultats obtenus. Par ailleurs, la réactivation/mise en place de 11 cadres de concertation dans l'espace des GLCT de Siguiri – Kangaba et Mandiana – Yanfolila illustre l'extension et la pérennisation de cette dynamique de prévention communautaire.

Dans le cadre du renforcement de la lutte contre le trafic illicite des armes à feu et infractions connexes, deux ateliers ont été organisés successivement en Guinée (du 02 au 04 avril 2025) et au Mali (du 08 au 10 avril 2025). Ces sessions ont ciblé les acteurs de la chaîne pénale et ceux intervenant au niveau des frontières entre les deux pays.

Les ateliers ont permis de :

- Sensibiliser les participants sur les enjeux liés aux trafics illicites d'armes à feu.
- Transférer des compétences en matière de détection, d'investigation, de poursuite et de jugement des infractions.
- Renforcer les capacités techniques pour le traçage des armes et la lutte contre les armes légères et de petit calibre (ALPC).

Au total, 38 participants ont été formés, dont 3 femmes, issus de divers corps : magistrats, gendarmes, policiers, douaniers, agents des eaux et forêts, conservateurs de la nature, avocats, enquêteurs spécialisés et membres de la COMNAT.

Les ateliers ont également favorisé :

- La mise en réseau des acteurs pour une meilleure coordination transfrontalière.
- L'intégration de nouveaux membres dans le groupe WhatsApp existant, utilisé comme outil de partage rapide d'informations et de collaboration.

Du 07 au 09 mai 2025, un atelier conjoint entre la Guinée et le Mali s'est tenu à Conakry dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale en matière de lutte contre la traite des enfants. Cette rencontre a réuni 22 participants, dont 3 femmes, avec la participation d'une délégation malienne composée de 7 personnes (dont 2 femmes).

L'objectif principal de l'atelier était la pré-validation des amendements issus des deux réunions techniques antérieures. Durant les trois jours de travaux, les participants ont procédé à :

- La relecture du document amendé,
- La prise en compte des commentaires et observations formulés par chaque partie,
- La validation par acclamation d'une version finale du document.

Ce document final a été transmis au ministère des Affaires Étrangères du Mali pour entamer la procédure diplomatique devant aboutir à sa signature officielle, marquant une avancée significative dans la coopération entre les deux pays pour la protection des enfants.

Dans le cadre du développement économique inclusif, 11 Groupements d'Intérêts Économiques (GIE) ont été identifiés, soit un GIE par commune cible, regroupant 267 bénéficiaires dont 243 femmes. Ces GIE bénéficient d'un accompagnement structuré visant à promouvoir des activités génératrices de revenus (AGR) à travers :

- Formations techniques sur les pratiques culturelles durables et agroécologiques.
- Dotation en petits outillages agricoles adaptés aux besoins des bénéficiaires.
- Mise à disposition d'un petit fonds de roulement/crédit pour soutenir les AGR.
- Actualisation des plans d'affaires pour assurer la viabilité et la pérennité des initiatives.

Les domaines d'intervention incluent :

- Agriculture agroécologique durable
- Transformation des produits agricoles
- Saponification artisanale

Dans une dynamique de coopération transfrontalière, deux microprogrammes communautaires ont été mis en œuvre :

- District de Nafadi (CR de Bankon, Siguiri) : Aménagement d'un hectare de champ maraîcher communautaire.
- District de Dalakan (CR de Morodou, Mandiana) : Aménagement d'un hectare de champ maraîcher.

Ces actions comprennent :

- La fourniture de semences et de petits outillages agricoles.
- La clôture des périmètres cultivés afin de prévenir les conflits entre agriculteurs et éleveurs.



Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

L'initiative adopte une approche clairement inclusive en ciblant trois groupes souvent marginalisés : les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec un handicap. La sélection de 100 jeunes et 100 femmes, incluant des personnes handicapées, pour des formations professionnelles diversifiées montre une volonté de répondre aux besoins spécifiques de chacun, tout en favorisant leur insertion économique.

La réhabilitation des sites maraîchers dans plusieurs localités vise directement à renforcer l'autonomie économique des femmes rurales. En améliorant leur accès à des ressources productives et à des revenus stables, cette action contribue à :

- Réduire leur dépendance économique.
- Accroître leur pouvoir de décision au sein des ménages et des communautés.
- Favoriser leur rôle dans la prévention des conflits liés aux ressources naturelles.

La formation de 800 membres de GIE, dont 96% de femmes, à la gestion simplifiée et à l'élaboration de plans d'affaires est une mesure stratégique pour :

- Stimuler l'entrepreneuriat féminin.
- Promouvoir des activités génératrices de revenus durables.
- Créer un environnement favorable à l'indépendance financière des femmes.

La composition des comités communaux avec 40% de femmes et de jeunes est un indicateur fort d'inclusion dans les mécanismes de gouvernance et de gestion des conflits. Cela permet :

- Une meilleure représentativité des groupes sociaux.
- Une diversité de perspectives dans les processus décisionnels.
- Une légitimation accrue des comités auprès des communautés

Les sessions de sensibilisation sur le vivre ensemble, intégrant des messages sur l'égalité des sexes et la valorisation du rôle des jeunes, contribuent à :

- Modifier les perceptions et les stéréotypes de genre.
- Encourager la participation active des jeunes et des femmes dans les dynamiques communautaires.
- Renforcer la cohésion sociale et la résilience collective.

L'ensemble des actions décrites montre une intégration transversale de l'égalité des sexes et de l'inclusion des jeunes dans les dimensions économiques, sociales et institutionnelles du projet. Cette approche holistique favorise non seulement le développement local, mais aussi la construction d'une paix durable fondée sur la justice sociale et l'équité.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

- ☒ Oui
- ☐ Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? \*

*Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.*

- ☒ Oui  
☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix \*

*Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

L'apaisement du conflit entre les villages de Dalakan et Siradjouba, vieux de plus de cinquante ans, constitue une avancée majeure vers la cohésion sociale. Grâce à la médiation des sages des deux communautés, un accord de paix formel a été accepté, ouvrant la voie à une cohabitation durable et harmonieuse. Cette réconciliation a permis une collaboration agricole inédite, avec la culture et la récolte conjointe de plusieurs centaines de sacs de riz paddy, symbole fort de la solidarité retrouvée.

En avril 2024, à la suite de la nomination des membres de la délégation spéciale de la commune rurale de Niantanina par arrêté du ministre du MATD, dix des treize districts ont contesté cette décision, invoquant l'absence de représentation de leurs localités au sein de la délégation. Ce refus de reconnaissance a paralysé le fonctionnement communal, les décisions prises n'étant pas respectées par les districts dissidents. Malgré plusieurs tentatives de médiation initiées par les ressortissants, les autorités préfectorales et les sages, aucun consensus n'a pu être trouvé. Le coordonnateur du projet transfrontalier de l'époque a organisé une rencontre réunissant les treize districts, appelant à la cohésion et à la collaboration pour l'intérêt général. Les sages des districts contestataires ont promis de revenir vers lui, mais ont confirmé cinq jours plus tard leur position initiale. En décembre 2024, à l'occasion du découpage administratif, le préfet de Mandiana a exhorté les districts dissidents à reconnaître l'autorité de la délégation spéciale, menaçant d'user de ses prérogatives en cas de refus. Trois jours après, une délégation représentant les dix districts s'est rendue au bloc administratif pour exprimer leur volonté de coopérer et présenter leurs excuses aux parties concernées.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

*Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.*

File attachment

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

## Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? \*

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 \*

Les institutions nationales et locales de gestion des conflits entre la Guinée et le Mali promeuvent un dialogue pacifique et incl

Résultat 2 \*

La gestion efficace et commune des frontières entre la Guinée et le Mali favorise la paix et la sécurité à travers la lutte contre la

Résultat 3 \*

La résilience des jeunes et des femmes face aux diverses formes de marginalisations et d'exclusions est renforcée et ceux-ci co

Résultat 4 \*

Résultat 5 \*

Résultat 6 \*

Résultat 7 \*

Résultat 8 \*

Résultats Additionnels \*

*Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.*

## ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
- Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les institutions nationales et locales de gestion des conflits entre la Guinée et le Mali promeuvent un dialogue pacifique et inclusif permettant la prévention et la gestion des conflits transfrontaliers

O C 1	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
1. 1	Taux de réduction des conflits (agro- pastoraux, miniers et domanial) entre les communautés des 2 pays dans la zone transfrontalière	56 conflits	75%	0%	55%	La source des indicateurs de base est le rapport de l'enquête de perception initiale. En ce qui concerne les indicateurs de réalisation, les sources proviennent des comités locaux mis en place.

1. 2	Existence d'un dialogue institutionnel inclusif et fonctionnel permettant la prévention et la gestion des conflits transfrontalier	Dialogue peu inclusif et peu fonctionne	Dialogue inclusif et fonctionnel	0	Un dialogue inclusif et fonctionnel est instauré	N/A
1. 3						
1. 4						
1. 5						
Combien de produits sont définis sous le résultat 1?						
1    2    3    4    5    Plus de 5						
Veuillez lister tous les produits pour le résultat 1.						
Produit 1.1						
Les instances de coopération transfrontalières (les groupements locaux mixtes transfrontaliers, les autorités locales et coutumi						
Produit 1.2						
Les mécanismes institutionnels et communautaires de prévention et de gestion des conflits transfrontaliers sont rendus inclusi						

Produit 1.3

Les collectivités cibles du projet sont renforcées pour intégrer et mettre en œuvre les questions de sécurité et de cohésion soci.

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

*Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

**» Produit 1.1: Les instances de coopération transfrontalières (les groupements locaux mixtes transfrontaliers, les autorités locales et coutumières ainsi que les forces de défense et de sécurité sont engagées dans un dialogue inclusif et dans des actions conjointes de prévention des conflits.**

1. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 1. 1	Nombre de cadre de dialogue formel inclusif et transfrontalier fonctionnel	2	7	0	3	N/A
1. 1. 2	Taux de mise en œuvre des recommandations en lien avec les préoccupations des jeunes et femmes issues du dialogue inclusif transfrontalier (recommandations issues des différents cadres de dialogue	0	70% (jeunes) ; 70% (femmes)	0% (jeunes) ▲ 0% (femmes) ▼	45% (jeunes) 45% (femmes)	N/A
1. 1. 3						

1. 1. 4						
1. 1. 5						



» **Produit 1.2: Les mécanismes institutionnels et communautaires de prévention et de gestion des conflits transfrontaliers sont rendus inclusifs avec une participation accrue des jeunes et des femmes.**

1. 2	Indicateurs	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
	Décrivez l'indicateur	Indiquez la valeur de base de l'indicateur	Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet	Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport	Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet	Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur
1. 2. 1	Pourcentage des jeunes et femmes membres actifs des mécanismes institutionnels et communautaires	19% jeunes ; 11% femmes	30% jeunes ; 30% femmes	0% jeunes ; 0% femmes	25% jeunes 23% femmes	La source des indicateurs de base est le rapport de l'enquête de perception initiale. Pour les indicateurs de réalisation, les sources sont constituées des actes officiels des comités de prévention et de gestion des conflits, dûment signés par les maires des communes situées dans la zone d'intervention du projet.

1. 2. 2	Niveau de prise en compte des préoccupations des femmes et des jeunes des zones transfrontalières au sein des mécanismes de coopération transfrontalière.	Femme : 50 % pris en compte 43% partiellement pris en compte 7 % non pris en compte Jeune : 57 % pris en compte 36% partiellement pris en compte 7 % non pris en compte	Femmes :60% ; Jeunes : 60%	0% Jeunes, 0%Femmes	30% Jeunes, 30%Femmes	Observations directes réalisées par
1. 2. 3						
1. 2. 4						
1. 2. 5						

» **Produit 1.3: Les collectivités cibles du projet sont renforcées pour intégrer et mettre en œuvre les questions de sécurité et de cohésion sociale dans leurs actions de développement**

1. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
---------	---	--	--	--	---	---

1. 3. 1	Existence des documents de diagnostic et de plan de sécurité locale, de cohésion sociale dans chaque commune	0	24 (12 communes dans la zone d'intervention)	0	0	Retards enregistrés dans le Diagnostic de Sécurité Local. Toutefois, la phase diagnostic est bouclée du côté de la Guinée et en phase de l'être du côté du Mali. Ce qui nous conduira par la suite à l'élaboration des Plans de sécurité locale des Communes cibles.
---------------	--	---	--	---	---	--

1. 3. 2	Niveau de mise en œuvre du plan de	0	60%	0	0	Retards enregistrés dans le Diagnostic de Sécurité Local. Toutefois, la phase diagnostic est bouclée du côté de la Guinée et en phase de l'être du côté du Mali. Ce qui nous conduira par la suite à l'élaboration des Plans de sécurité locale des Communes cibles.
1. 3. 3	Proportion des initiatives mise en œuvre par les collectivités cibles portant sur les questions de sécurité et de cohésion sociale	0	75%	0	40%	Attente de finalisation du Diagnostic de sécurité locale
1. 3. 4						
1. 3. 5						

» Produit 1.4:

1. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport.</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 4. 1						
1. 4. 2						
1. 4. 3						
1. 4. 4						
1. 4. 5						

» **Produit 1.5:**

1. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport.</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» Résultat 2 : La gestion efficace et commune des frontières entre la Guinée et le Mali favorise la paix et la sécurité à travers la lutte contre la criminalité transfrontalière et les trafics illicites

O C 2	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
2. 1	Taux de satisfaction des communautés transfrontalières (désagrégué par âge et sexe) par la gestion commune des frontières	Age : satisfait : 45 ans et plus 32 %, 19 à 35 ans et 36 à 45 ans 12 % partiellement satisfaites : 45 ans et plus (13%,) de 19–35 ans (12%) et 36 à 45 (6%) Pas satisfaites : 45 ans et plus (3 %), de 19–35 ans 4% et 36 à 45 (1%) Sexe satisfaites : hommes (38 %) et femmes (23 %) Partillement satisfaites : hommes (19 %) et femmes (12 %) Pas satisfaites : hommes (6 %) et femmes (3%)	75% Jeunes ; 75 % de femmes	0% Jeunes ; 0% de femmes	35% Jeunes ; 25 % femmes	Les observations directes

2. 2	Pourcentage des autorités et société civile locale indiquant une meilleure compréhension des textes législatifs et réglementaire sur la traite des personnes.	Autorités :19% ; Société civile 100%	Autorités : 75% bonne et Société civile 100%	Autorités :0% ; Société civile 100%	Autorités :35% ; Société civile 100%	A travers les échanges avec les participants, pendant et après les sessions de formation des acteurs de la société civile et des autorités locales, des informations qualitatives sont recueillies sur leur niveau de compréhension des textes législatifs et réglementaires relatifs à la traite des personnes
2. 3						
2. 4						
2. 5						
Combien de produits sont définis sous le résultat 2?						
1    2    3    4    5    Plus de 5						
Veuillez lister tous les produits pour le résultat 2						
Produit 2.1						
La collaboration entre les populations et les FDS est portée par les acteurs locaux par le biais du renforcement du dialogue pou						
Produit 2.2						
La lutte contre la traite des personnes et plus particulièrement des femmes et des enfants est améliorée au niveau de la frontiè						



Produit 2.3

Les acteurs de la sécurité transfrontalière (police, douane, gendarmerie, armée) de la zone d'intervention ont une capacité accr

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

*Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

**» Produit 2.1: La collaboration entre les populations et les FDS est portée par les acteurs locaux par le biais du renforcement du dialogue pour la paix et une prise de conscience du phénomène de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre Activités**

2. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulé depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Nombre d'initiatives locales menées par les acteurs locaux portant sur le dialogue de paix et l'éradication des armes légères et de petit calibre.	65	100			les initiatives de sensibilisation mises en œuvre par les comités et les autorités locales en matière de dialogue de paix et de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre.
2.1.2	Pourcentage des bénéficiaires indiquant une collaboration accrue avec les Forces de Défense et de Sécurité sur la thématique de la prolifération des Armes Légères et Petit Calibre	Structures 47% Communautés 66,30%	80% Structures 80% Communautés	0%	20%	N/A

2. 1. 3						
2. 1. 4						
2. 1. 5						

» **Produit 2.2: La lutte contre la traite des personnes et plus particulièrement des femmes et des enfants est améliorée au niveau de la frontière Guinée - Mali**

2. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 2.1	Nombre de textes législatifs et réglementaires basés sur des données et des analyses fiables relevés dans le cadre du projet	1 pour la traite des personnes	2 (textes à mettre à jour)	0	0	
2. 2.2						
2. 2.3						
2. 2.4						
2. 2.5						

» **Produit 2.3: Les acteurs de la sécurité transfrontalière (police, douane, gendarmerie, armée) de la zone d'intervention ont une capacité accrue du contrôle frontalier**

2. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 3. 1	Pourcentage d'agents de la chaîne pénale de la zone (désagrégée par sexe) ayant une maîtrise des lois, traités et conventions relatives aux trafics et la criminalité transfrontalière	Hommes :65% Femmes :35%	Hommes :80% % Femmes :80%	0	0	
2. 3. 2						
2. 3. 3						
2. 3. 4						
2. 3. 5						

» Produit 2.4:

2. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport.</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 4. 1						
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» Produit 2.5:

2. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport.</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 5. 1						
2. 5. 2						
2. 5. 3						
2. 5. 4						
2. 5. 5						

» Résultat 3 : La résilience des jeunes et des femmes face aux diverses formes de marginalisations et d'exclusions est renforcée et ceux-ci contribuent à la paix et à la stabilité transfrontalière

O C 3	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
-------------	-----------------	-------------------	------------------------------	---	---	--



3. 1	<p>Pourcentage des jeunes et des femmes vulnérables soutenues par les activités socio-économiques qui participent aux mécanismes de préventions et de gestion des conflits transfrontaliers</p>	<p>4% Femmes 4% Jeunes</p>	<p>Au moins 80% Femme 80% Jeunes</p>			<p>Les formations sur les GIE ont enregistré une participation majoritairement féminine (62,5 %) et une forte représentation des jeunes de moins de 35 ans (85 %) . Le financement prévu des plans d'affaires élaborés par ces Groupements d'intérêt économique au cours des 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> trimestres viendra consolider ces acquis. Il permettra de générer des opportunités économiques concrètes, de réduire la pression sur les ressources naturelles et, par conséquent, de limiter les tensions liées à leur usage ou à leur appropriation.</p>
---------	---	--------------------------------	--------------------------------------	--	--	--

3. 2	Pourcentage des jeunes et des femmes bénéficiant des opportunités économiques indiquant une meilleure capacité de résilience et de gestion pacifique des conflits au niveau des zones transfrontalières.	Jeunes 4% ; Femmes 6%	80% jeunes (50% hommes et 30% femmes)	0	0	
---------	--	-----------------------	---------------------------------------	---	---	--

3. 3						
3. 4						
3. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 3

Produit 3.1

Le leadership et la participation des jeunes et des femmes aux mécanismes d'alerte précoce pour la cohabitation pacifique trar

Produit 3.2

Les opportunités socio-économiques en faveur des jeunes (hommes et femmes) et des femmes autour des zones d'orpaillage s

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

*Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

**» Produit 3.1: Le leadership et la participation des jeunes et des femmes aux mécanismes d'alerte précoce pour la cohabitation pacifique transfrontalière, la prévention des conflits et la consolidation de la paix sont accrus**

3. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
---------	---	---	--	---	---	---

3. 1. 1	<p>Nombre d'initiatives menées par les jeunes et les femmes bénéficiaires d'appui économique qui contribuent à la paix et à la stabilité transfrontalière</p>	<p>Jeunes 39 Femmes 44</p>	<p>Jeunes 100 ; Femmes 100</p>	0	0	<p>Les 3 périmètres maraichers sont exploités par les groupements de femmes.</p> <p>Les sessions de renforcement de capacités des jeunes et des femmes en leadership en plus du soutien au développement des Activités Génératrices de Revenu ont renforcé le positionnement des jeunes et femmes dans les instances locales (délégation spéciale et conseils de districts) ce qui a permis d'amplifier le développement la mise en œuvre des initiatives en faveur de la paix et de la stabilité transfrontalière</p>
3. 1. 2						

3. 1. 3						
3. 1. 4						
3. 1. 5						

» **Produit 3.2: Les opportunités socio-économiques en faveur des jeunes (hommes et femmes) et des femmes autour des zones d'orpaillage sont accrues et favorisent la prévention des conflits et la consolidation de la paix.**

3. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 2. 1	Pourcentage de femmes et des jeunes bénéficiant des opportunités socio-économiques qui participent aux efforts de gestion des conflits	Femmes : 18% Jeunes : 15%	Femmes : 80% Jeunes : 80%			Un total de 990 personnes ont été formées à la prévention et à la gestion des conflits, dont seulement 28,48 % de femmes. Malgré les efforts de plaidoyer déployés, la participation féminine reste limitée dans la zone d'intervention. Cette faible représentativité s'explique en partie par la nature des conflits abordés, notamment ceux liés à l'orpaillage, à l'élevage et à l'agriculture, qui concernent principalement les hommes.

3. 2. 2						
3. 2. 3						
3. 2. 4						
3. 2. 5						

» **Produit 3.3:**

3. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 3. 1						
3. 3. 2						
3. 3. 3						
3. 3. 4						
3. 3. 5						



» Produit 3.4:

3. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport.</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 4. 1						
3. 4. 2						
3. 4. 3						
3. 4. 4						
3. 4. 5						

» Produit 3.5:

3. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport.</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 5. 1						
3. 5. 2						
3. 5. 3						
3. 5. 4						
3. 5. 5						

» Résultat 4 :

O C 4	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
4. 1						
4. 2						
4. 3						
4. 4						
4. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 4.1:

4. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						
4.1.4						
4.1.5						

» Produit 4.2:

4. 2	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport.</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 2. 1						
4. 2. 2						
4. 2. 3						
4. 2. 4						
4. 2. 5						

» Produit 4.3:

4. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport.</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» Produit 4.4:

4. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						
4. 4. 4						
4. 4. 5						

## » Produit 4.5:

4. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport.</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
---------	---	--	--	---	---	---

4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						
4. 5. 5						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

## Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

**Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)**



Événements	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1	Semaine artistique, culturelle et touristique couplée à un tournoi de football	Janvier 2025	Yanfolila et Siguiri	La population de l'espace de deux GLCT notamment les jeunes et les femmes	Ces activités visent à créer un environnement propice à la cohabitation pacifique et au développement harmonieux des communautés transfrontalières, en mettant en avant la participation des jeunes et des femmes comme vecteurs de changement et de cohésion sociale.
Événement 2	Forum transfrontalier sur le contenu local et l'investissement en faveur des jeunes.	Février 2025	Kourémallé (Mali - Guinée) / Yanfolila - Mandiana	Les jeunes, les autorités administratives et locales, les sociétés minières, les Partenaires Techniques et Financiers (PTF).	Créer un environnement propice à l'émergence de jeunes leaders et entrepreneurs capables de contribuer activement au développement de leurs communautés et de renforcer les liens transfrontaliers pour un avenir commun prospère, tout en prenant en compte leurs opinions dans les prises de décisions.
Événement 3					
Événement 4					

# Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

*Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente*

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Districts de Bankon Centre et de Linkekoro Kignéba	Renforcement des initiatives de prévention et de gestion des conflits en cours	Témoignage du Secrétaire général de la Commune de Bankon : « Un conflit opposant depuis plus de deux ans les districts de Bankon Centre et de Linkekoro Kignéba autour des droits de pêche dans la mare a été résolu grâce à l'intervention des comités de prévention et de gestion des conflits nouvellement installés dans la préfecture de Siguiri. »
2	Femmes & Jeunes des deux côtés de la frontière	Renforcement de la cohésion sociale	Témoignage du Président de chasseurs traditionnels : « Les femmes et les jeunes de part et d'autre de la frontière

<p>3</p>	<p>Groupement d'intérêt économique DJEYA</p>	<p>Transformation économique et développement local/communautaire</p>	<p>Temoignages de membres</p> <p>« A l'issue de la formation sur les GIE , À Kaniogo, trois coopératives agricoles spécialisées dans le maraîchage (carotte, échalote, concombre, tomate), confrontées à des difficultés d'accès aux marchés régionaux et à la faiblesse des prix, ont décidé de se regrouper au sein du GIE "DJEYA". Ce groupement vise à mutualiser leurs efforts pour améliorer la transformation et l'exportation de leurs produits. »</p> <p>« Le GIE DJEYA offre aux coopératives communales un cadre structuré pour améliorer leur organisation, accéder à de nouveaux marchés et accroître leurs revenus. À horizon de deux ans, l'objectif est d'exporter 20 % de leur production vers des acheteurs transfrontaliers et régionaux, contribuant ainsi au renforcement durable de la filière maraîchère. »</p>
----------	--	---	--

4	<p>Autorités communales ; Autorités traditionnelles ; Leaders religieux ; Femmes et jeunes</p>	<p>Apaisement du climat social entre les communautés transfrontalières et promotion du dialogue comme principal mode de résolution des conflits, quel qu'en soit le type.</p>	<p>Autorités communales : Elles s'engagent à accompagner leurs populations dans toutes les initiatives favorisant la paix et la cohésion sociale, en se positionnant comme acteurs de proximité et garants du vivre-ensemble.</p> <p>Autorités traditionnelles : Elles s'engagent à préserver un climat de cohabitation pacifique en mettant fin à toute action ou discours susceptible d'attiser les tensions intra ou intercommunautaires.</p> <p>Leaders religieux : Ils s'engagent à prêcher des messages de paix et à sensibiliser les fidèles sur les vertus d'une coexistence harmonieuse et respectueuse entre les communautés.</p> <p>Femmes : Elles s'engagent à éduquer les enfants aux valeurs de paix, de tolérance et de cohésion sociale, et à restituer les enseignements de la session au sein de leurs localités respectives.</p> <p>Jeunes : Ils s'engagent à diffuser auprès de leurs pairs les messages de paix, de cohésion sociale et de vivre-ensemble, et à relayer fidèlement les conclusions issues de cette session.</p>
---	--	---	--

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

*Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères*

Le projet a eu un impact humain notable dans les communautés frontalières entre le Mali et la Guinée, en favorisant la cohésion sociale, l'inclusion et la résilience. Il a renforcé la confiance entre les populations et les institutions locales grâce à une participation accrue des femmes, des jeunes et des personnes vulnérables. La restauration du tissu social, la relance d'activités économiques locales comme le maraîchage, et la valorisation des savoirs traditionnels ont contribué à redonner espoir et estime de soi, notamment chez les jeunes. Par ailleurs, le dialogue intercommunautaire instauré a permis de réduire les tensions et de consolider les mécanismes locaux de gestion pacifique des conflits. En somme, le projet a posé les bases d'un développement humain durable fondé sur la paix, la solidarité et l'autonomisation des communautés.



Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

Fichier 1

**OPTIONAL**

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

**OPTIONAL**

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

**OPTIONAL**

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

Lien 1

**OPTIONAL**

Lien 2

**OPTIONAL**

Lien 3

**OPTIONAL**

Veuillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé:

\*

*Veuillez sélectionner jusqu'à 3.*

- ☐ Numérisation améliorée
- ☐ Des méthodes de travail innovantes
- ☐ Ressources supplémentaires mobilisées
- ☐ Cadres politiques améliorés ou initiés
- ☒ Capacités renforcées
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- ☐ Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- ☒ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Dans le cadre du renforcement des capacités locales en matière de prévention et de gestion des conflits, quatre sessions de formation ont été organisées dans les préfectures de Siguiri et Mandiana. Elles ont permis de former 119 participants, dont des membres des comités villageois, des secrétaires généraux des communes, des Chargés de l'organisation des collectivités (COC) et des représentants des médias. Ces formations ont porté sur les techniques de négociation, de médiation et de facilitation, en complément des mécanismes traditionnels de résolution des conflits. L'engagement actif des participants et leur appropriation des contenus témoignent de l'impact positif de ces sessions sur le terrain.



Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Le projet a transféré des fonds à huit (8) organisations locales de la société civile qui sont responsables de la réalisation de certaines activités au niveau des Résultats 1 et 3.



Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Dans le cadre d'un projet conjoint en Guinée et au Mali, le PNUD, l'UNFPA et l'ONUDC ont renforcé leur partenariat pour répondre de manière coordonnée aux défis du développement en zones frontalières. Cette collaboration inter-agences permet de mettre en place des mécanismes locaux de prévention et de gestion des conflits liés aux ressources naturelles, intégrant les dimensions de genre et d'alerte précoce. Elle vise également à lutter contre la criminalité transnationale organisée et à renforcer la résilience économique des femmes et des jeunes, en adoptant une approche holistique et inclusive pour une réponse durable aux enjeux locaux.



## Avec qui travaillons-nous

\*

- ☐ Renforcement des partenariats avec les IFI
- ☒ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- ☐ En partenariat avec des entités infranationales
- ☐ En partenariat avec des entités nationales
- ☒ En partenariat avec des volontaires locaux

## Expliquez, s'il vous plaît

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Sur la base de son expertise spécifique, l'UNCDF apporte une expertise technique au projet dans le cadre de la réalisation d'une étude diagnostic de sécurité locale et de l'accompagnement des collectivités ciblées par le projet à prendre en compte les questions de sécurité, de cohésion sociale ainsi que de genre dans leurs Plan de Développement Local / PDSEC.

Le projet a transféré des fonds à huit (8) organisations locales de la société civile qui sont responsables de la réalisation de certaines activités au niveau des Résultats 1 et 3 : ONG AZHAR Mali, OSC CASA Mali, Action & Education Guinée (ancienne Aide & Action), ministère de la Jeunesse et des sports de la Guinée, Gouvernorat de Kankan, ministère de la Jeunesse et des sports du Mali, ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle du Mali, ONG AGIR Mali. Il est également prévu un transfert des fonds à la Direction nationale des libertés publiques et des frontières de la Guinée.

Toutes les interventions du projet sont discutées et convenues à l'avance avec les structures nationales concernées. Dans l'objectif de ne laisser personne de côté, le projet a donc mis en avant une démarche collaborative, de cocréation et de prise de décision collégiale avec les partenaires à savoir : Direction Nationale des Frontières, Direction Générale des Collectivités Territoriales, Direction Nationale de la Jeunesse, Centre National de Promotion du Volontariat, Direction Nationale de la Promotion de la Femme, Secrétariat Permanent de la Lutte contre la Prolifération des Armes légères et de petit calibre, Commission Nationale de lutte contre la Traite des Personnes et autres pratiques assimilées.

☒ En partenariat avec des volontaires locaux [expliquez, s'il vous plaît]

Le projet a recruté des volontaires qui font l'interface entre les bénéficiaires, les populations/autorités locales et l'équipe de gestion du projet. En plus de représenter toutes les Agences récipiendaires du projet au niveau local, ces volontaires comblent également (en partie) le déficit de ressources humaines des GLCT qui s'appuient sur eux pour améliorer leur fonctionnement.



## Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet \*

*Obligatoire*

- ☐ Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- ☐ Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- ☐ Communautés autochtones
- ☒ Personnes handicapées
- ☒ Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- ☒ Femmes
- ☒ Jeunesse
- ☐ Enfants
- ☐ Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- ☒ Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- ☐ Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- ☐ Personnes affectées par les conflits armés
- ☐ Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

## Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

### » Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Mission de suivi des comités villageois de la prévention et gestion des conflits.

La mission de suivi visait à évaluer le fonctionnement et l'efficacité des comités villageois chargés de la prévention et de la gestion des conflits mis en place par le projet. Elle consistait à accompagner, renforcer les capacités, outiller les comités et assurer la coordination entre les différents acteurs communautaires, administratifs et traditionnels.

La mission de suivi a révélé que, malgré l'engagement des comités villageois de prévention et de gestion des conflits, leur fonctionnement demeure limité en raison du manque de moyens, ce qui affecte leur efficacité dans la consolidation de la paix locale. Un suivi régulier et un renforcement continu de leurs capacités s'avèrent indispensables pour améliorer leurs performances et leur impact.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? \*

*Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'*

- ☒ Oui
- ☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Une enquête de perception initiale a été réalisée auprès des parties prenantes et des bénéficiaires dans les zones d'intervention.



Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) :

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Le rapport de l'enquête de perception initiale et les rapports des activités réalisées par les agences récipiendaires.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ?

***L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations. [link](#)***

☒ Oui

☐ Non

Veuillez décrire brièvement.

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Une enquête de perception initiale a été menée auprès des parties prenantes et des bénéficiaires dans les zones d'intervention

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?

***Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations [link](#)***

☒ Oui

☐ Non

Veuillez décrire brièvement.

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Le projet a effectivement mis en place des mécanismes de feedback communautaire afin de favoriser une participation inclusiv

## » Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ?

☒ Oui

☐ Non

☐ Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD)

*Réponse obligatoire*

70000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

☒ Oui

☐ Non

☐ Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Le projet arrivant à son terme dans les six prochains mois (si l'extension est accordée), les préparatifs pour l'évaluation finale sc

Informations de contact	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
Veuillez indiquer la personne de contact responsable du partage du rapport d'évaluation final avec le PBF	Alpha Oumar Balde	UNDP	Coordonnateur de projet	alpha.oumar.balde@un

## » Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ?	*
<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non	
Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ?	*
2	
Si oui, indiquez le nom de tous les donateurs (agent de financement) et les montants du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet <b>depuis qu'il a été lancé</b> , ainsi que spécifiquement <b>au cours de la présente période de référence</b> <i>Veuillez indiquer séparément chaque agent de financement et sa contribution.</i>	
Nom de donateur	*
Pays Bas	
Montant mobilise depuis le début du projet (en dollar USD) <i>Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i>	*
14000000	
Montant mobilise sur la période de référence (en dollar USD) <i>Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i>	*
14000000	
Si oui, indiquez le nom de tous les donateurs (agent de financement) et les montants du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet <b>depuis qu'il a été lancé</b> , ainsi que spécifiquement <b>au cours de la présente période de référence</b> <i>Veuillez indiquer séparément chaque agent de financement et sa contribution.</i>	
Nom de donateur	*
Suisse	

Montant mobilise depuis le début du projet (en dollar USD) \*

*Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

400000

Montant mobilise sur la période de référence (en dollar USD) \*

*Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

400000

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? \*

☒ Oui

☐ Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : \*

☒ Peu d'effet catalytique

☐ Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Le projet a eu un effet catalyseur non financier en facilitant la levée d'obstacles institutionnels et politiques qui freinaient les dynamiques locales de consolidation de la paix. Par le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des bénéficiaires, leur structuration, et l'élaboration ou la mise à jour de documents de planification stratégique tels que les Plans Transfrontaliers de Développement Local, le projet a permis de créer un cadre de référence partagé. Cette approche a été largement adoptée par les parties prenantes et a inspiré d'autres initiatives dans la zone, contribuant ainsi à l'harmonisation des interventions et à l'émergence de nouveaux processus de dialogue, de gouvernance inclusive et de développement durable.



## Durabilité

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Le projet a mis en place une stratégie de sortie explicite. La durabilité de ce projet tient à deux (02) éléments majeurs : (i) les bénéficiaires ont été placés au centre des intervention grâce à un processus participatif ; (ii) l'implication des instances nationale et locales de prévention et de gestion des conflits transfrontaliers dès la phase planification ainsi que le renforcement de leur leadership en matière de consolidation de la paix.

Les comités transfrontaliers de prévention et de gestion des conflits ; les cadres de concertation multi-acteurs ; les réseaux de journalistes et communicateurs traditionnels mis en place poursuivront les activités de promotion du vivre ensemble et de la cohabitation pacifique à la fin du projet. En outre, les activités génératrices de revenus appuyées se poursuivront.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Le message du Secrétariat du PBF Guinée à la du 27 octobre 2025 demandant aux agences d'exécution du projet de « suspendre tout nouvel engagement non prévu avant la date du 25 octobre 2025 (et cela après des efforts considérables des Agences pour relancer les activités après 05 mois d'attente de la seconde tranche) jusqu'à "... la signature par l'ensemble des parties concernées de la demande d'extension du projet" a mis à mal la confiance et l'engagement des parties prenantes au projet, notamment les structures étatiques et les communautés bénéficiaires. L'équipe du projet est profondément engagée à rassurer les partenaires du projet et à restaurer la confiance indispensable à l'atteinte des objectifs du projet.

## Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
--	--------------------	--------	---------------

<div> <div>Événement 1</div> <div></div> </div>	<div> <div>Mission de suivi des comités villageois de la prévention et gestion des conflits.</div> <div></div> </div>	<div> <div>La mission de suivi visait à évaluer le fonctionnement et l'efficacité des comités villageois chargés de la prévention et de la gestion des conflits au mis en place par le projet. Elle consistait à accompagner, renforcer les capacités, outiller les comités et assurer la coordination entre les différents acteurs communautaires, administratifs et traditionnels.</div> <div></div> </div>	<div> <div>La mission de suivi a révélé que, malgré l'engagement des comités villageois de prévention et de gestion des conflits, leur fonctionnement demeure limité en raison du manque de moyens, ce qui affecte leur efficacité dans la consolidation de la paix locale. Un suivi régulier et un renforcement continu de leurs capacités s'avèrent indispensables pour améliorer leurs performances et leur impact.</div> <div></div> </div>
<div> <div>Événement 2</div> <div></div> </div>	<div> <div>Mission de suivi des comités villageois de prévention et de gestion des conflits et visite de certaines réalisations communautaires, notamment les champs maraîchers, la construction du forage et des latrines, témoignant de l'implication des populations dans les actions etc.</div> <div></div> </div>	<div> <div>La mission effectuera le suivi des comités villageois de prévention et de gestion des conflits afin de s'assurer de leur bon fonctionnement et de vérifier la mise en œuvre des recommandations formulées lors de la précédente mission. Elle visitera également certaines réalisations communautaires du projet, notamment les champs maraîchers, le forage et les latrines ..., dans le but d'évaluer l'impact des interventions et de valoriser l'implication des populations dans les actions menées.</div> <div></div> </div>	<div> <div>Mission programmée en fin novembre 2025</div> <div></div> </div>
<div> <div>Événement 3</div> <div></div> </div>	<div> <div></div> <div></div> </div>	<div> <div></div> <div></div> </div>	<div> <div></div> <div></div> </div>
<div> <div>Événement 4</div> <div></div> </div>	<div> <div></div> <div></div> </div>	<div> <div></div> <div></div> </div>	<div> <div></div> <div></div> </div>

Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

### Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier* au format *Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes