

PBF November 2025 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- ☐ Semestriel
- ☒ Annuel
- ☐ Final
- ☐ Autre

Date de soumission du rapport *

2025-11-26

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Narre Ngamada- Analyste Relèvement et Résilience Communautaire- PNUD

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *

narre.ngamada@undp.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Lacina Barro - Spécialiste Résilience et Stabilisation

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- ☒ Oui
- ☐ Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

- ☒ Oui
- ☐ Non
- ☐ Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- ☐ Oui ☒ Non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input checked="" type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Angola | <input type="radio"/> Burundi | <input type="radio"/> Cameroun |
| <input type="radio"/> République Centrafricaine | <input checked="" type="radio"/> Tchad | <input type="radio"/> Congo, La République Démocratique |
| <input type="radio"/> Gabon | <input type="radio"/> Lesotho | <input type="radio"/> Malawi |
| <input type="radio"/> Rwanda | <input type="radio"/> Sao Tome and Principe | <input type="radio"/> Zimbabwe |
| <input type="radio"/> Autres, précisez | | |

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- ☐ 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad
- ☐ 00129236: Appui à une transition institutionnelle et politique inclusive et apaisée au Tchad
- ☐ 00129386: Consolidation de la paix et de la sécurité entre les communautés d'agriculteurs et d'éleveurs dans les provinces du Salamat, du Sila et du Ouaddaï
- ☐ 00125642: Projet de prévention de la féminisation des modes opératoires des groupes extrémistes au Tchad
- ☐ 00131550: Secrétariat du Fonds des Nations Unies de Consolidation de la Paix au Tchad - Appui à la Coordination au Suivi et à l'Évaluation du portefeuille
- ☐ 00134235: Renforcement des relations intergénérationnelles et interpartis pour une participation civique et politique des jeunes dans un environnement sécurisé et de paix
- ☐ 00140048: Genre et paix : mobilisons-nous pour un processus de construction de la paix inclusif
- ☒ 00140258: Promouvoir la réconciliation nationale et la cohésion sociale à travers la mise en place des commissions de paix et de réconciliation
- ☐ 00140518: Vers un environnement propice au Désarmement Démobilisation et Réintégration des membres des mouvements politico-militaires au Tchad
- ☐ 00140530: PROJET D'APPUI A LA PROMOTION ET A LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME AU TCHAD (PROJET APPDH)
- ☐ 00140852: Accompagnement des groupements des femmes dans la gestion des conflits agro-pastoraux dans le Logone Oriental et le Mandoul
- ☐ 00140963: Secrétariat du Fonds des Nations Unies de Consolidation de la Paix au Tchad - Appui à la Coordination au Suivi et à l'Évaluation du portefeuille
- ☐ 00141053: Renforcement de la cohésion sociale entre les communautés hôtes les retournés et les réfugiés dans les provinces du Ouaddaï Sila et Wadi-Fira
- ☐ Autre, Précisez

Écrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2023-07-21

Date de fin du projet *

2026-04-19

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☒ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☐ NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ? *

- ☐ Oui
- ☒ Non

Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ? *

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> Janvier | <input type="radio"/> Février | <input type="radio"/> Mars |
| <input type="radio"/> Avril | <input type="radio"/> Mai | <input type="radio"/> Juin |
| <input type="radio"/> Juillet | <input type="radio"/> Août | <input type="radio"/> Septembre |
| <input type="radio"/> Octobre | <input type="radio"/> Novembre | <input type="radio"/> Décembre |

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- ☒ Oui
- ☐ Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- ☐ Oui
- ☒ Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- ☐ Fonds Fiduciaire National
- ☐ Fonds Fiduciaire Régional

Récipiendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- ☒ Entité de l'ONU
- ☐ Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- ☒ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- ☐ Aucun autre récipiendaires
- ☒ Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☒ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en œuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

11

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

11

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☒ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ACRA

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

837610

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

491098.4

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

341098.4

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Dans les provinces du Chari-Baguirmi et du Mayo Kebbie Ouest, poursuivre la mise en œuvre les activités du projet pour mitiger les conflits en renforçant les mécanismes d'échanges provinciaux :

- poursuivre la mise en place de 11 comités de paix dont 2 provinciaux ;
- renforcement de capacités des comités de paix ;
- Organisation des campagnes de sensibilisation de masse ;
- renforcement des mécanismes fonctionnels de paix au niveau local ;
- mise en place d'un mecanisme de partage d'informations ;
- Appui logistique et matériel aux comités de paix ;
- visites d'echanges entre les acteurs de paix dans différentes provinces ;
- campagnes multidimensionnelles sur le genre, les droits humains et le vivre ensemble;
- soutenir des actions de consolidation de la paix au niveau des provinces.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☒ Autre

Autre, veuillez préciser

ONG Nationale

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG- 4 TROP

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

5721.49

<p>Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre depuis le début du projet ?</p> <p><i>Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i></p> <p>5721.49</p>	*
<p>Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre durant l'année civile en cours?</p> <p><i>Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i></p> <p>0</p>	*
<p>Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours</p> <p><i>Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères</i></p> <p>- Campagnes de sensibilisation multidimensionnelles sur la paix, la cohésion sociale, la prévention et gestion non violente des conflits</p>	*
<p>Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?</p>	
<p>Veuillez sélectionner le type d'organisation</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Associations Nationales de Jeunes<input type="radio"/> Associations Nationales de Femmes<input type="radio"/> Autres Associations Nationales de la société civile<input type="radio"/> Associations sous-nationales de jeunes<input type="radio"/> Associations sous-nationales de femmes<input type="radio"/> Autres Associations Sous-Nationales de la société civile<input type="radio"/> Organisations régionales de la société civile<input type="radio"/> Organisations Régionales<input type="radio"/> ONGs Internationales<input type="radio"/> Entité gouvernementale<input type="radio"/> OSC nationale des femmes et des jeunes<input type="radio"/> OSC infranationale des femmes et des jeunes<input checked="" type="radio"/> Autre	*
<p>Autre, veuillez préciser</p> <p>Mouvement de la Croix-rouge</p>	
<p>Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?</p> <p>Croix-rouge Provinciale du Borkou</p>	*
<p>Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, pour la durée totale du projet ?</p> <p><i>Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i></p> <p>5721.49</p>	*

<p>Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre depuis le début du projet ?</p> <p><i>Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i></p> <p>5721.49</p>	*
<p>Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre durant l'année civile en cours?</p> <p><i>Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i></p> <p>0</p>	*
<p>Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours</p> <p><i>Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères</i></p> <p>Campagnes de sensibilisation multidimensionnelles sur la paix, la cohésion sociale, la prévention et gestion non violente des conflits</p>	*
<p>Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?</p>	
<p>Veuillez sélectionner le type d'organisation</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Associations Nationales de Jeunes<input type="radio"/> Associations Nationales de Femmes<input type="radio"/> Autres Associations Nationales de la société civile<input type="radio"/> Associations sous-nationales de jeunes<input type="radio"/> Associations sous-nationales de femmes<input type="radio"/> Autres Associations Sous-Nationales de la société civile<input type="radio"/> Organisations régionales de la société civile<input type="radio"/> Organisations Régionales<input type="radio"/> ONGs Internationales<input type="radio"/> Entité gouvernementale<input type="radio"/> OSC nationale des femmes et des jeunes<input type="radio"/> OSC infranationale des femmes et des jeunes<input checked="" type="radio"/> Autre	*
<p>Autre, veuillez préciser</p> <p>ONG Nationale</p>	
<p>Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?</p> <p>ONG-ODIL</p>	*
<p>Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, pour la durée totale du projet ?</p> <p><i>Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i></p> <p>6604.70</p>	*

<p>Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre depuis le début du projet ?</p> <p><i>Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i></p> <p>6604.70</p>	*
<p>Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre durant l'année civile en cours?</p> <p><i>Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i></p> <p>0</p>	*
<p>Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours</p> <p><i>Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères</i></p> <p>- Mise en œuvre de séances de dialogues intergénérationnels</p>	*
<p>Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?</p>	
<p>Veuillez selectionner le type d'organisation</p> <p> <input type="radio"/> Associations Nationales de Jeunes <input type="radio"/> Associations Nationales de Femmes <input type="radio"/> Autres Associations Nationales de la société civile <input checked="" type="radio"/> Associations sous-nationales de jeunes <input type="radio"/> Associations sous-nationales de femmes <input type="radio"/> Autres Associations Sous-Nationales de la société civile <input type="radio"/> Organisations régionales de la société civile <input type="radio"/> Organisations Régionales <input type="radio"/> ONGs Internationales <input type="radio"/> Entité gouvernementale <input type="radio"/> OSC nationale des femmes et des jeunes <input type="radio"/> OSC infranationale des femmes et des jeunes <input type="radio"/> Autre </p>	
<p>Autre, veuillez préciser</p>	
<p>Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?</p> <p>Association des jeunes unis pour le développement de Fada (AJUDF)</p>	
<p>Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, pour la durée totale du projet ?</p> <p><i>Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i></p> <p>12383.82</p>	

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

12383.82

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Campagnes de sensibilisation multidimensionnelles sur la paix, la cohésion sociale, la prévention et gestion non violente des conflits

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☒ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association pour le Développement Social, Economique et Culturel (ADSEC)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

6604.70

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

6604.70

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Mise en œuvre de séances de dialogues intergénérationnels

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez selectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☒ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association des Jeunes Boguima pour le Développement Socioculturel et Educatif (AJDBSCE)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

6604.70

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

6604.70

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Mise en œuvre de séances de dialogues intergénérationnels

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez selectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☒ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association Koulina Sawa

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

5779.12

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

5779.12

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Campagnes de sensibilisation multidimensionnelles sur la paix, la cohésion sociale, la prévention et gestion non violente des conflits.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☒ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association Goumodi

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

8255.88

<p>Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre depuis le début du projet ?</p> <p><i>Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i></p> <p>8255.88</p>	*
<p>Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre durant l'année civile en cours?</p> <p><i>Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i></p> <p>0</p>	*
<p>Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours</p> <p><i>Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères</i></p> <p>Mise en œuvre de séances de dialogues intergénérationnels</p>	*
<p>Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?</p>	1
<p>Veillez selectionner le type d'organisation</p> <p> <input type="radio"/> Associations Nationales de Jeunes <input type="radio"/> Associations Nationales de Femmes <input type="radio"/> Autres Associations Nationales de la société civile <input checked="" type="radio"/> Associations sous-nationales de jeunes <input type="radio"/> Associations sous-nationales de femmes <input type="radio"/> Autres Associations Sous-Nationales de la société civile <input type="radio"/> Organisations régionales de la société civile <input type="radio"/> Organisations Régionales <input type="radio"/> ONGs Internationales <input type="radio"/> Entité gouvernementale <input type="radio"/> OSC nationale des femmes et des jeunes <input type="radio"/> OSC infranationale des femmes et des jeunes <input type="radio"/> Autre </p>	*
<p>Autre, veuillez préciser</p>	
<p>Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?</p> <p>Associations Koulina Sawa et Emi Kossi (Consortium)</p>	*
<p>Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, pour la durée totale du projet ?</p> <p><i>Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i></p> <p>8255.88</p>	*

<p>Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre depuis le début du projet ?</p> <p><i>Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i></p> <p>8255.88</p>	*
<p>Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre durant l'année civile en cours?</p> <p><i>Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i></p> <p>0</p>	*
<p>Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours</p> <p><i>Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères</i></p> <p>Mise en œuvre de séances de dialogues intergénérationnels</p>	*
<p>Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?</p>	
<p>Veuillez selectionner le type d'organisation</p> <p> <input type="radio"/> Associations Nationales de Jeunes <input type="radio"/> Associations Nationales de Femmes <input type="radio"/> Autres Associations Nationales de la société civile <input checked="" type="radio"/> Associations sous-nationales de jeunes <input type="radio"/> Associations sous-nationales de femmes <input type="radio"/> Autres Associations Sous-Nationales de la société civile <input type="radio"/> Organisations régionales de la société civile <input type="radio"/> Organisations Régionales <input type="radio"/> ONGs Internationales <input type="radio"/> Entité gouvernementale <input type="radio"/> OSC nationale des femmes et des jeunes <input type="radio"/> OSC infranationale des femmes et des jeunes <input type="radio"/> Autre </p>	
<p>Autre, veuillez préciser</p>	
<p>Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?</p> <p>AJLCDPE/B, AJAIDES, ADSCEH (Consortium)</p>	
<p>Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, pour la durée totale du projet ?</p> <p><i>Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i></p> <p>13209.41</p>	

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

13209.41

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Mise en œuvre de séances de dialogues intergénérationnels

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
PNUD : Programme des Nations unies pour le développem ent	2300000	2300000	1704270.32	74.1%
				%

OIM : Organisatio n internationa le pour les migrations	1200000	1200000	841906.05	70.16%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%

	*	*	*	%
TOTAL	3500000	3500000	2546176.37	72.75%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **72.75%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %. *

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

33.01

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1155350**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

☐ Correct ☒ Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

1155462.85

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 840492.82**. Ce montant est-il correct ? *

☐ Correct ☒ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

840574.9

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Rapport fin PBF_Comités prov de Paix_Tchad NOV 2025-14_32_56.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- ☐ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ☒ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ☐ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- ☒ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☐ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☐ (2.1) Réconciliation nationale
- ☐ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☒ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☐ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☐ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ Initiative de promotion du genre
- ☐ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☐ Projet transfrontalier ou régional
- ☒ Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- ☒ Oui
- ☐ Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

0

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a interagi avec le niveau national à travers le comité de pilotage et des échanges directs avec les points focaux identifiés par les ministères clés dont le Médiateur de la République. Ces interactions permettent d'orienter les actions au niveau opérationnel notamment en appliquant les recommandations stratégiques partagées par les acteurs gouvernementaux. La collaboration active avec les services du Médiateur de la République a permis la prise en compte des préoccupations les plus importantes du Médiateur de la République, telle que la contribution à la formulation de son plan Stratégique du Médiateur financé par le PNUD et actuellement en cours d'élaboration et peut être capitalisé comme catalytique du projet. La reconsidération de la mise en œuvre de la Commission Nationale de Paix et de Réconciliation.

Le médiateur de la République préside le Comité de pilotage.

Le ministère de l'administration du territoire conserve son rôle de tutelle au niveau des provinces, renforçant la coordination au sein des comités provinciaux, et est très impliqué dans le projet. Les délégués généraux du Gouvernement auprès des provinces président sans condition les comités de paix et s'appuient effectivement sur le comité pour les questions liées à la résolution de conflits. Au niveau provincial et départemental, les efforts des comités pour la mise en œuvre du projet à travers la tenue des réunions, l'application des normes de gestion des conflits sanctionnés par des procès-verbaux, le dialogue, la sensibilisation. Cette implication renforcera les dividendes de paix générées par le projet.

Par ailleurs, le projet maintien une communication régulière avec les autorités locales, à travers les Comités de paix, en vue de renforcer le dialogue et la prévention des tensions violentes. Ces interactions avec les représentants provinciaux et départementaux permettent de poursuivre les activités planifiées, le choix des sites d'intervention et la sélection des bénéficiaires.

Les ministères suivants sont membres du comité technique et du comité de pilotage.

- L'institution du Médiateur National ;
 - Le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation,
 - Le Ministère de la sécurité publique et de l'immigration ;
 - Le Ministère des finances, du Budget, de l'Economie et du Plan ;
 - Le ministère de l'Action Sociale ;
 - Le Ministère de la femme, de la petite enfance et de la solidarité nationale ;
- Le Haut conseil des collectivités territoriales et des chefferies traditionnelles ;**

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

<p>Contractualisation des partenaires *</p> <div> <input type="radio"/> Ne pas commencé <input type="radio"/> Commencé <input type="radio"/> Partiellement commencé </div> <div> <input checked="" type="radio"/> Complété <input type="radio"/> Pas Applicable </div>		
<p>Recrutement d'équipe *</p> <div> <input type="radio"/> Ne pas commencé <input type="radio"/> Commencé <input type="radio"/> Partiellement commencé </div> <div> <input checked="" type="radio"/> Complété <input type="radio"/> Pas Applicable </div>		
<p>Collection de lignes de base *</p> <div> <input type="radio"/> Ne pas commencé <input type="radio"/> Commencé <input checked="" type="radio"/> Partiellement commencé </div> <div> <input type="radio"/> Complété <input type="radio"/> Pas Applicable </div>		
<p>Identification des bénéficiaires *</p> <div> <input type="radio"/> Ne pas commencé <input type="radio"/> Commencé <input type="radio"/> Partiellement commencé </div> <div> <input checked="" type="radio"/> Complété <input type="radio"/> Pas Applicable </div>		

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les activités préparatoires du projet, après la confirmation de la réception des Fonds, le 25 juillet 2023, les conditions générales nécessaires à la mise en œuvre du projet ont été réunies, permettant la mise en œuvre effective des comités provinciaux et départementaux de paix.

Les consultations, les contacts nécessaires au niveau de l'administration, des services de l'état impliqués, notamment au temps du ministère de la réconciliation nationale, actualisé avec les services du Médiateur national permettent de maintenir l'ancrage institutionnel. En effet, les agences de mise en œuvre le PNUD, l'OIM et ACRA ont chacun organisé dans les circonscriptions qui sont les leurs, les activités nécessaires à l'installation des comités et aussi leur fonctionnalité, à travers les dialogues intergénérationnels, la sensibilisation des populations, la tenue des séances de règlement amiable des conflits. Les 8 provinces concernées sont : le Borkou, Ennedi Ouest et Tibesti – plus précisément dans les localités de Faya, Kirdimi, Kouba, Fada, Kalait, Torbol, Tebi, Lac Ounianga, Gouro, Bardai, Zouar, Wour, Aouzou et Yébibou, ainsi que les localités de N'Djaména, Lai(Province de la Tandjilé), Massénia(Province du Chari Baguirmi, Pala(Province du Mayo Kebbi Ouest, et Moussoro(Bahr El Gazal).

Les séances de renforcement de capacités des 30 comités de paix actifs dans les 8 provinces se sont poursuivies à l'endroit des personnes influentes, et a pour but de communiquer la vision des comités provinciaux et départementaux à tous. A terme, les comités de sages, les comités cantonaux de résolution de conflits vont partager les bonnes pratiques acquises au cours des formations et des sessions de discussions développées avec les comités provinciaux. Ce sont en réalité les comités locaux qui travaillent le plus, car directement en contact au niveau local avec les citoyens.

Ces activités ont permis à ces derniers de manifester la ferme volonté de partager les compétences acquises dans leurs communautés, et à documenter les cas de conflits prévenus et gérés à travers des procès-verbaux signés par les différentes parties aux conflits.

À Faya, il s'agit des membres des comités de la chefferie traditionnelle et du comité islamique ; à Moussoro, c'est le bureau du comité provincial de paix et de réconciliation de la province qui est très active, car le président de l'association des 17 chefs de canton en est le vice-président, étant donné que le gouverneur reste le président d'honneur.

Les expériences sont diverses en fonction des dynamiques locales, et nous pensons que ces dynamiques renforcés par les médiateurs de proximité restent efficaces. Par ailleurs, tous les comités formés ont élaboré et soumis des Termes de références relatifs à la mise en œuvre d'initiatives locales de dialogue et de sensibilisation sur la cohabitation pacifique, la gestion non violente des conflits entre autres. Ceci montre l'engagement des comités dans la pacification de leurs espaces sociaux.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ?

☒ Oui

☐ Non

Si non, veuillez fournir une explication

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résultat 1 : Des commissions de paix, de réconciliation et de cohésion sociale pour la prévention, la gestion des conflits et la réconciliation intégrant les jeunes filles, femmes, garçons et toutes les parties prenantes marginalisées sont opérationnelles dans les 8 provinces ciblées.

L'évolution récente du contexte a permis au projet d'avancer vers l'opérationnalisation effective des comités de paix dans les 8 provinces, malgré l'impossibilité d'atteindre les résultats escomptés à la date prévue initialement. L'accès au terrain est désormais facilité, permettant la finalisation des activités prévues avec les comités. Toutefois, la relecture du décret 1894, toujours non effective, continue de créer des incertitudes sur la définition des rôles des comités dans un contexte de décentralisation marquée par l'entrée en fonction des conseils provinciaux.

Les mécanismes d'échange d'information ont mobilisé plus de 220 participants, dont 19 % de femmes, lors des différentes séances de formation et de sensibilisation impliquant les comités et les personnes influentes. Ces efforts, associés aux formations civilo-militaires en cours, ont conduit à une amélioration notable du système de communication essentiel à la prévention et à la gestion des conflits.

Les ateliers de renforcement de capacités, qui ont touché plus de 700 participants, dont 25 % de femmes, ont porté sur les dialogues, la gestion des conflits, le rapportage et la gestion de l'information. Ces sessions ont renforcé la capacité des comités à mener des dialogues constructifs et à gérer des médiations régulières dans leurs zones d'action. L'ensemble de ces interventions a bénéficié, directement ou indirectement, à plus de 30 000 personnes, dont au moins 32 % de femmes, à travers les activités communautaires et les séances de sensibilisation menées avec l'implication des comités de paix. On compte notamment environ 8 000 personnes dans la zone Borkou-Ennedi-Tibesti et 20 000 personnes, avec environ 32 % de femmes, dans les autres localités du projet.

Les comités, souvent présidés ou vice-présidés par des leaders locaux reconnus tels que les représentants de la coalition éleveurs-agriculteurs ou les chefs de canton, ont vu leur légitimité renforcée, ce qui augmente leur capacité à jouer un rôle central dans la gestion des conflits communautaires. Leur responsabilité dans l'organisation des activités du projet, leur planification locale et la consolidation des bureaux par l'identification de personnes actives ont contribué à la pérennisation des acquis.

Les activités adaptées aux contextes locaux, notamment les sensibilisations accrues en saison pluvieuse pour prévenir les heurts liés aux mouvements saisonniers des nomades et aux conflits fonciers, témoignent de l'opérationnalité réelle des comités. Le renforcement des capacités sur le rapportage des incidents et conflits constitue une autre avancée qui améliore la traçabilité des actions menées et leur contribution à la prévention des conflits.

Tous ces éléments, intégrant l'ensemble des chiffres du projet, démontrent que le projet contribue directement au Résultat 1 en rendant les comités de paix fonctionnels, inclusifs, renforcés et capables d'agir efficacement dans les 8 provinces.

Résultat 2 : Le niveau de confiance et de responsabilité entre les communautés, les autorités administratives et acteurs de sécurité est amélioré afin de renforcer la paix et le développement durable.

Les actions entreprises ont favorisé un climat de confiance progressif entre les communautés, les autorités administratives et les acteurs de sécurité. Les formations civilo-militaires en cours, les mécanismes d'échange impliquant plus de 220 participants (dont 19 % de femmes) et les différents dialogues réalisés avec les personnes influentes ont permis de rapprocher les parties prenantes et de créer des espaces de communication plus fluides. La participation massive des communautés, plus de 30 000 personnes, dont 32 % de femmes, aux activités de sensibilisation sur la paix et le vivre-ensemble a renforcé la cohésion sociale. L'implication des OSC et des autorités traditionnelles dans la mise en œuvre a consolidé la confiance envers les structures de paix locales. Par ailleurs, les comités ont joué un rôle crucial dans la désescalade précoce de nombreux conflits, évitant qu'ils ne se transforment en crises plus graves. Leur capacité à gérer efficacement les dialogues et les médiations a contribué à améliorer la perception des communautés à l'égard de leurs institutions et à accroître la responsabilité collective dans la prévention des conflits.

La coopération renforcée entre comités provinciaux, départementaux et sous-préfectoraux a favorisé une meilleure circulation de l'information, une transparence accrue dans le rapportage et un meilleur suivi des incidents. Ces dynamiques participent directement au rétablissement de la confiance entre autorités, acteurs de sécurité et populations locales, même dans un contexte institutionnel encore fragile en raison des incertitudes entourant la relecture du décret 1894 et la clarification des rôles dans le processus de décentralisation.

Enfin, le climat d'échanges amélioré et les interactions régulières entre les parties prenantes contribuent à un environnement propice à la paix et au développement durable, conformément au Résultat 2. L'ensemble des activités, assorties des statistiques et exemples, montre une amélioration réelle de la confiance, de la collaboration et de la responsabilité mutuelle.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Dans le cadre du projet de mise en place des comités provinciaux, soit 600 personnes dont environ 25% de femmes sont membres des 30 comités de paix concernés par le projet, ainsi que 40% de jeunes. L'inclusion des jeunes et des femmes aux comités se poursuit et se renforce avec les sessions de capacitation. En intégrant les femmes dans les comités, les autorités locales démontrent leurs capacités d'application des textes de l'état et leur prise en main des directives pour favoriser la participation active, renforcer la capacité des jeunes et des femmes à influencer les politiques et programmes locaux, et promouvoir leur autonomie. L'implication et la participation des femmes aux comités de paix provinciaux et départementaux constitue une avancée significative dans l'évolution des mentalités et des résistances sociales vis-à-vis des femmes comme actrices de paix. Par ailleurs, L'intégration active des femmes au sein des comités de paix provinciaux et départementaux, avec des taux de participation de 23% en général contre quasiment 0% au début du projet, constitue un progrès mesurable vers une approche plus inclusive et durable de la consolidation de la paix.

Les femmes et les jeunes ont été autorisés dans les séances de résolution de conflits. Or ces cercles étaient réservés aux anciens et au cercle des hommes.

Dans les différentes actions, la prise en compte du genre n'a pas manqué avec la participation des femmes et l'introduction des discussions sur le droit à la parole... car dans la plupart de ces milieux, les femmes et les jeunes étaient exclus des instances décisionnelles, limitant ainsi leur contribution au développement et à la résolution des conflits.

La réorganisation interne des comités en fonction de la compréhension des textes se fait progressivement par ces derniers en fonction de la clarification progressive du rôle spécifique des comités de paix par rapport aux autres structures existantes.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

☒ Oui

☐ Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ?

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

☒ Oui

☐ Non

La promotion du dialogue entre départements et sous-préfectures contribue à prévenir l'escalade des tensions et à instaurer un climat de paix durable. Les dialogues communautaires se poursuivent, favorisant un renforcement progressif des liens sociaux, l'inclusivité et la résolution des conflits communautaires. À terme, ces actions constituent des étapes essentielles vers une paix durable et une société plus harmonieuse dans les zones d'intervention, avec une baisse substantielle des conflits, une amélioration de la cohésion sociale et une cohabitation pacifique renforcée entre toutes les communautés.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

Click here to upload file. (< 10MB)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1

Des commissions de paix, de réconciliation et de cohésion sociale pour la prévention, la gestion des conflits et la réconciliation intégrant les jeunes filles, femmes, garçons et toutes les parties prenantes marginalisées sont opérationnelles dans les 8 provinces ciblées.

Résultat 2

Le niveau de confiance et de responsabilité entre les communautés, les autorités administratives et acteurs de sécurité est amélioré afin de renforcer la paix et le développement durable.

Résultat 3

Résultat 4

Résultat 5

Résultat 6

Résultat 7

Résultat 8

Résultats Additionnels

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
- Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» **Résultat 1 : Des commissions de paix, de réconciliation et de cohésion sociale pour la prévention, la gestion des conflits et la réconciliation intégrant les jeunes filles, femmes, garçons et toutes les parties prenantes marginalisées sont opérationnelles dans les 8 provinces ciblées.**

O C 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Nombre de commissions de paix, de réconciliation et de cohésion sociale pour la prévention et la gestion des conflits créés.	0	8	0	8	RAS
1.2	% de jeunes et de femmes qui sont intégrés dans les comités de paix, de réconciliation et de cohésion sociale	TBD	30% femmes, 30% hommes, 30% jeunes par province	23% femmes 23% jeunes	25% femmes 40% de jeunes	Les comités comptent environ 760 membres, dont 180 femmes. Bien que les normes sociales et de genre dans les provinces cibles aient rendu difficile la réalisation de l'objectif de 30 %, les critères de composition des comités ont permis de garantir que chaque comité comprenne au moins un représentant des jeunes et une représentante des femmes.

1. 3	Pourcentage de conflits enregistrés et gérés par les commissions d'une manière autonome.	TBD	70%	65%	67%	La plupart des conflits enregistrés sont gérés, cependant le monitoring des conflits récurrents n'est pas entièrement finalisé.
1. 4						
1. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 1.

Produit 1.1

8 provinces du Tchad disposent des commissions provinciales et/ou départementales de paix, de réconciliation et de cohésion sociale opérationnelles

Produit 1.2

Les commissions mises en place contribuent à la prévention et à la résolution pacifique des conflits dans les 8 provinces

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 1.1: 8 provinces du Tchad disposent des commissions provinciales et/ou départementales de paix, de réconciliation et de cohésion sociale opérationnelles

1. 1	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 1. 1	Nombre de jeunes et de femmes intégrées dans les commissions de paix, de réconciliation et de cohésion sociale	TBD	>30%jeunes, 30% femmes par province	23% de femmes 30% de jeunes	25% de femmes 30% de jeunes	
1. 1. 2						
1. 1. 3						
1. 1. 4						
1. 1. 5						

» **Produit 1.2: Les commissions mises en place contribuent à la prévention et à la résolution pacifique des conflits dans les 8 provinces**

1. 2	Indicateur <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 2. 1	Nombre de mécanismes de partage d'information et d'identification de conflits mis en place	TBD	8	0	5	Les préalables de mise en place des mécanismes de partage d'informations sont en cours.
1. 2. 2	Nombre de mécanismes de partage d'information et d'identification de conflits mis en place	TBD	50 par province/400 au total	170 environ	223	Ces données pourraient dépasser ce qui est rapporté. La plupart des comités ont des difficultés dans la documentation des résolutions.
1. 2. 3						
1. 2. 4						
1. 2. 5						

» Produit 1.3:

1. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 3. 1						
1. 3. 2						
1. 3. 3						
1. 3. 4						
1. 3. 5						

» Produit 1.4:

1. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 4. 1						
1. 4. 2						
1. 4. 3						
1. 4. 4						
1. 4. 5						

» Produit 1.5:

1. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» **Résultat 2 : Le niveau de confiance et de responsabilité entre les communautés, les autorités administratives et acteurs de sécurité est amélioré afin de renforcer la paix et le développement durable.**

O C 2	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
2. 1	Niveau de perception par les communautés de l'efficacité des commissions provinciales et de la collaboration avec les autorités administratives et des acteurs de sécurité	TBD	Augmentation d'au moins 15%(30% femmes, 30% jeunes par province)	0	0	L'enquête nécessaire sera conduite à la fin du projet.
2. 2	Niveau d'implication des communautés dans les processus de prévention et de résolution des conflits dans les huit provinces.	TBD	Augmentation d'au moins 30% (30% femmes, 30% jeunes par province)	0	25% d'engouement d'implication communautaire	On observe dans les activités de masse l'implication des communautés, cependant l'évaluation qui sera conduite à la fin du projet permettra de mieux apprécier cela.
2. 3						
2. 4						

2. 5						
---------	--	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 2

Produit 2.1
Des actions de dialogue inclusif et participatif sont réalisées à travers les commissions mises en place dans les huit provinces.

Produit 2.2
Les différents groupes cibles (associations de jeunes, milieu scolaire, délégations provinciales/départementales/sous-préfectorales...) sont sensibilisés et éduqués sur le genre, les droits humains et le vivre-ensemble.

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits
Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 2.1: Des actions de dialogue inclusif et participatif sont réalisées à travers les commissions mises en place dans les huit provinces.

2. 1	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 1. 1	% des acteurs locaux qui possèdent une meilleure compréhension du travail des commissions de paix et de réconciliation	TBD	Au moins 50% (30% de femmes, 30% de jeunes par province)	0	30% des participants	Les activités de formations et de sensibilisation ont permis de voir par évaluation sommaire que les acteurs comprennent le sujet.
2. 1. 2	Nombre d'acteurs locaux (communautés, autorités administratives et sécuritaires) participant activement aux initiatives de dialogue inclusif.	TBD	Au moins 15 000 par province(30% femmes, 30% jeunes)	1686 personnes dont au moins 402 femmes et 40% de jeunes	28 000 personnes environ pour toutes les provinces dont 32% de femmes	Les activités de sensibilisation, de mobilisation de masse et activités ludiques ont eu lieu en faveur des bénéficiaires directs et indirects.
2. 1. 3	% de membres de communautés confirmant posséder plus de confiance a l'égard des autorités administratives et acteurs sécuritaires.	TBD	Augmentation d'au moins 15%(30% de femmes, 30% de jeunes)	0	0	Cet indicateur sera renseigné avec les résultats de l'évaluation finale

2. 1. 4						
2. 1. 5						

» **Produit 2.2: Les différents groupes cibles (associations de jeunes, milieu scolaire, délégations provinciales/départementales/sous-préfectorales...) sont sensibilisés et éduqués sur le genre, les droits humains et le vivre-ensemble.**

2. 2	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 2. 1	Nombre de participants aux sessions de sensibilisation qui se rappellent les messages des campagnes de sensibilisation.	0	Au moins 15000 par province(120 000 au total) dont au moins 30% de femmes et 50% de jeunes	0	0	Sera évalué à la fin du projet suite à l'enquête d'évaluation.
2. 2. 2	# de micro-actions de consolidation de la paix soutenues par le projet à travers les commissions.	0	>=2 par province	0	>=2 actions par province sont soutenues. 30 actions au moins sont soutenues.	
2. 2. 3						
2. 2. 4						
2. 2. 5						

» Produit 2.3:

2. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 3. 1						
2. 3. 2						
2. 3. 3						
2. 3. 4						
2. 3. 5						

» Produit 2.4:

2. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 4. 1						
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» Produit 2.5:

2. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 5. 1						
2. 5. 2						
2. 5. 3						
2. 5. 4						
2. 5. 5						

» Résultat 3 :

O C 3	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
3. 1						
3. 2						
3. 3						
3. 4						
3. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4
Produit 3.5
Autres Produits <i>Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.</i>

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 3.1:**

3. 1	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 1. 1						
3. 1. 2						
3. 1. 3						
3. 1. 4						
3. 1. 5						

» Produit 3.2:

3. 2	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 2. 1						
3. 2. 2						
3. 2. 3						
3. 2. 4						
3. 2. 5						

» **Produit 3.3:**

3. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 3. 1						
3. 3. 2						
3. 3. 3						
3. 3. 4						
3. 3. 5						

» **Produit 3.4:**

3. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 4. 1						
3. 4. 2						
3. 4. 3						
3. 4. 4						
3. 4. 5						

» **Produit 3.5:**

3. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 5. 1						
3. 5. 2						
3. 5. 3						
3. 5. 4						
3. 5. 5						

» Résultat 4 :

O C 4	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
4. 1						
4. 2						
4. 3						
4. 4						
4. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4
Produit 4.5
Autres Produits <i>Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.</i>

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 4.1:

4.1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						
4.1.4						
4.1.5						

» Produit 4.2:

4. 2	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 2. 1						
4. 2. 2						
4. 2. 3						
4. 2. 4						
4. 2. 5						

» Produit 4.3:

4. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» Produit 4.4:

4. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						
4. 4. 4						
4. 4. 5						

» **Produit 4.5:**

4. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						
4. 5. 5						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

*

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

Événe ments	Titre de l'événement	Date (peut être appro ximati ve)	Lieu (Si connu)	Audie nce cible	Objectifs (900 caractères)
Événe ment 1	Finaliser le mécanisme de communication	12/2025	toutes les provinces du projet	Jeunes, Femmes, leaders traditionnels, autorités	Objectifs (900 caractères) Engager les communautés dans la prévention des conflits. Faire des jeunes et des femmes des acteurs de la paix. Favoriser l'appropriation locale des interventions.
Événe ment 2	Visites d'échanges et de partage d'expériences	12/2025	Toutes les provinces	Comités provinciaux et départementaux	Favoriser le partage d'expériences et d'encourager l'harmonisation des bonnes pratiques en matière de prévention et de gestion des conflits
Événe ment 3	Mise en œuvre de Community Grants ou AGRs	11/2025 à 01/2026	Toutes les provinces	Jeunes, femmes, communautés, personnes vivant avec handicap	Favoriser l'accès aux opportunités économiques et des possibilités d'autonomisation économique et financière aux communautés
Événe ment 4	Organisation du Forum avec les Délégués généraux du Gouvernement	01/2026	A determiner	Délégués généraux du Gouvernement et comités de paix	Améliorer la coordination interprovinciale et favoriser l'échange d'expérience et de bonnes pratiques en matière de prévention et de gestion des conflits

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leur vies

iii. Partagez, si possible, une ciration ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une ciration ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Comité de paix d'Emi Koussi	Le projet a renforcé le rôle du Comité en tant qu'espace légitime de médiation. Il lui a fourni une méthodologie structurée et inclusive pour faciliter le dialogue, résoudre les conflits et produire des résultats concrets (PV de résolution). Le Comité est désormais perçu comme un acteur clé de la cohésion sociale et de la prévention des tensions dans le département	« Cette terre a une histoire et des coutumes qui la régissent depuis toujours. Nous ne pouvons pas laisser l'or, cette malédiction qui brille, détruire le tissu social que nos ancêtres ont construit. Ravivons les mécanismes coutumiers de règlement des conflits. Élaborons une charte qui respecte à la fois nos traditions et les lois de l'État. Il faut que tout le monde s'y engage, du premier orpailleur au plus haut fonctionnaire. » Chef de canton e Yibebou
2	Comité départemental de paix d'Aouzou	Le projet a renforcé la cohésion sociale à Aouzou en ravivant les mécanismes coutumiers de médiation et en favorisant le dialogue entre communautés. Grâce aux cadres de concertation et aux moyens mis à disposition, le comité peut désormais gérer et documenter efficacement les conflits. Cette démarche a permis de résoudre plusieurs différends fonciers et sociaux et de rétablir un climat durable de confiance et de respect mutuel.	« Avant ce projet, chaque différend risquait de dégénérer. Aujourd'hui, grâce au dialogue et à la médiation, nous parvenons à trouver des compromis durables. Nous avons compris que la paix n'est pas un don, mais un effort collectif. » — Président du Comité départemental de paix d'Aouzou (le Prefet)

3	Association de femmes- Bahr El Gazal	Une caravane de salubrité conduite à l'hôpital général, le centre social et le lycée de l'Unité a permis aux jeunes de faire un brassage de masses et transmettre des messages de paix aux pensionnaires des lieux et aux filles mères.	« Nous estimons que toute activité de masse a pour but de réunir les communautés, mais je félicite le projet pour la mise en place des comités de paix, et leur réussite. Nous n'avons pas souvent l'habitude de faire en groupe une salubrité comme ceci en partageant des messages. Nous allons continuer à transmettre les messages de paix aux femmes, aux foyers, aux filles mères et aux écoles » Achta Ali Idriss- Présidente Association des femmes battantes Moussoro.
4			

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Le transfert de compétence réalisé à travers les sessions de renforcement des capacités des acteurs locaux de paix permet à ces derniers de jouer un rôle plus actif dans la prévention et la gestion des conflits qui peuvent avoir un impact négatif sur les communautés et en particulier les jeunes et les femmes.

Le renforcement et la consolidation des cadres communautaires locaux endogènes de prévention et de gestion des conflits à travers le comité de la chefferie traditionnelle et les comités religieux influence positivement les rapports sociaux et atténue le caractère violent de ceux-ci en donnant aux différents protagonistes la possibilité de résoudre pacifiquement tous les différends.

La tenue des sessions de dialogues intergénérationnels et de la campagne de sensibilisation aura permis de faciliter la prévention et la résolution des conflits produit un effet positif sur la pacification des rapports sociaux et favorise une meilleure compréhension et une meilleure cohabitation entre différentes générations ;

L'implication des jeunes, des femmes, des communautés et l'inclusion des personnes vivant avec handicap engendre un impact humain considérable ;

L'implication des jeunes, des femmes, des communautés et l'inclusion des personnes vivant avec handicap engendre un impact humain considérable ;

Les différentes sessions de sensibilisation ont permis de rétablir un climat de confiance entre les communautés grâce à la valorisation des coutumes et traditions locales, catalyseur du dialogue entre groupes autrefois en tension, concrétisé par l'adoption collective de la Charte de valorisation des traditions, symbole d'un engagement commun pour la paix.

Grâce à la formation des acteurs de paix et à la réactivation des mécanismes coutumiers de médiation (arbre à palabres, conciliations locales), les communautés disposent désormais d'outils concrets pour désamorcer les tensions. Les litiges relatifs à l'orpaillage, aux ressources naturelles ou aux différends interpersonnels ont été réglés sans recours à la violence.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veuillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé:

*

Veuillez sélectionner jusqu'à 3.

- ☐ Numérisation améliorée
- ☒ Des méthodes de travail innovantes
- ☐ Ressources supplémentaires mobilisées
- ☐ Cadres politiques améliorés ou initiés
- ☐ Capacités renforcées
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- ☐ Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- ☒ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le schéma des comités de paix, tel que présenté aux autorités locales et aux autres parties prenantes, prend en compte la diversité des parties prenantes elles-mêmes dans leurs secteurs. Par exemple l'élevage avec la présence du président de l'association des éleveurs, contribuera à diffuser les informations et à réduire la mauvaise communication à l'origine des conflits violents. La mise en œuvre associant les comités eux-mêmes renforcera l'appropriation et l'intégration des méthodes innovantes proposées, associant les jeunes et les femmes.

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a développé des partenariats locaux avec les organisations de la société civile, dans le but de l'inclusivité des parties prenantes auprès du Gouvernement. Le projet entend poursuivre ces relations à des échelles encore plus basses avec les associations des jeunes qui sont impliquées dans les comités de paix. Un partenariat solide est créé avec plusieurs organisations locales de la société civile.

Ces organisations de la société civile mènent différentes activités telles que des séances de dialogues intergénérationnels et des campagnes de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale. Leur implication montre leur soutien aux efforts de consolidation de la paix et de prévention des conflits.

En conclusion, ces partenariats avec les organisations locales de la société civile démontrent l'engagement collectif en faveur de la consolidation de la paix, de la promotion de la cohésion sociale et de la prévention des conflits au niveau local. Ces collaborations renforcent les actions du projet et favorisent une approche inclusive et participative pour atteindre les objectifs communs.

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Avec qui travaillons-nous

☐ Renforcement des partenariats avec les IFI

☒ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

☐ Partenariat avec des organisations locales de la société civile

☐ En partenariat avec le milieu universitaire/académique local

☐ En partenariat avec des entités infranationales

☐ En partenariat avec des entités nationales

☐ En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Mis en œuvre conjointement par l'OIM et le PNUD, ce projet contribue à renforcer la coordination et les synergies interagences en vue d'une meilleure atteinte des résultats avec efficacité et efficience. Ceci permet de favoriser une meilleure répartition des interventions et des ressources destinées aux opérations de consolidation de la paix. Le partenariat entre agences améliore aussi la coordination à travers des réunions régulières de coordination, de planification, de suivi, de communication et de reporting. Les projets conjoints favorisent l'harmonisation des approches et la valeur ajoutée des compétences croisées, mais aussi d'éviter les doublons et les duplications et donne la possibilité de mieux articuler les actions et de les arrimer aux priorités nationales et locales.

Ce partenariat interagence permet d'apporter une réponse coordonnée aux défis auxquels fait face l'Etat en termes de prévention et de gestion des conflits inter- et intra-communautaires et de renforcement des capacités des acteurs locaux dans ledit domaine.

En définitive, ce partenariat interagence permet d'apporter une réponse plus efficace et efficiente aux besoins des communautés notamment en matière de ressources destinées à renforcer les capacités des OSCs locales, des jeunes, des femmes et de groupes sociaux tels que les leaders religieux et traditionnels à porter des actions de prévention et de gestion des conflits à travers la mobilisation du référentiel et des mécanisme locaux.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- ☐ Persons sans-emploi (Chômeurs)
- ☐ Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- ☐ Communautés autochtones
- ☐ Personnes handicapées
- ☐ Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- ☒ Femmes
- ☒ Jeunesse
- ☐ Enfants
- ☐ Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- ☐ Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- ☐ Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- ☒ Personnes affectées par les conflits armés
- ☒ Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le rapport étant annuel et la réunion du copil est annuelle, nous résumons les points arrêtés au COPIL en début d'année.

La réunion du COPIL 2025 a eu lieu le 23 février 2025, a permis de cerner les difficultés liées à la mise en œuvre dans un contexte qui a changé. Les partenaires ont dû faire preuve d'originalité pour continuer à renforcer les capacités des comités de paix, qui jusqu'alors n'ont pas encore la version révisée du décret 1894,

Des missions de supervisions formatives ont été effectuées sur le terrain pour renforcer les capacités techniques des partenaires dans l'élaboration des documents et outils afin d'améliorer la mise en œuvre des activités.

Par ailleurs, des visites de terrain ont été organisées pour suivre le déroulement des activités et apporter des correctifs au besoin

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- ☐ Oui
- ☒ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Très peu d'études sur les comités de paix dans les 8 provinces sont disponibles. Plusieurs études sur les comités de paix ont été diligentées par le projet et ont montré l'inexistence des comités de paix. Mais l'étude de base des indicateurs sera conduite. Les termes de références seront partagés. Les indicateurs sur l'existence des comités de paix nous sont fournis par l'étude cartographique des mécanismes de paix. Etude qui a pour objectif de faire l'état des lieux des mécanismes et les acteurs de paix existants, les modes opératoires. Dans la plupart des cas, les mécanismes existants ne réunissent pas tous les critères pour être considérés comme des comités provinciaux ou départementaux de paix. Ce qui nous permet de tirer la conclusion selon laquelle, il n'y avait pas encore de comités de paix provinciaux et départementaux. Ce qui complète certains indicateurs comme "nombre de comités de paix avant le projet", "les acteurs qui ont une meilleure compréhension du travail des comités de paix", "Nombre d'acteurs locaux qui participent activement aux initiatives de dialogues inclusifs". Ces indicateurs auront une base nulle puisqu'ils sont liés à l'existence même des comités. Cependant l'étude de perception annoncée sera finalisée pour donner la perception et renseigner les bases.

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) :

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les sources sont les études récemment menées par les cabinets BUREDDA, CRASH et CIBLE sur les zones du projet, les rapports d'activités, les décrets et arrêtés de mise en place des comités de paix, les archives des gouvernorats.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ?

L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations.
[link](#)

☐ Oui

☒ Non

Veuillez décrire brièvement.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?

Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations [link](#)

☐ Oui

☒ Non

Veuillez décrire brièvement.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ?

☒ Oui

☐ Non

☐ Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *				
<i>Réponse obligatoire</i>				
85000				
Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?				
<input checked="" type="radio"/> Oui				
<input type="radio"/> Non				
<input type="radio"/> Pas Applicable				
Décrire les préparatifs pour l'évaluation				
<i>Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères</i>				
L'évaluation finale couplée à l'étude de perception sera conduite en avril 2026, afin de compléter les données de références déjà énoncées dans les études précédentes au départ cartographiant les comités de paix. Les TDR seront partagé avec le secretariat.				
Informations de contact	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
Veuillez indiquer la personne de contact responsable du partage du rapport d'évaluation final avec le PBF	Lacina Barro	PNUD	Specialiste Résilience et Stabilisation(Consolidation de la Paix)	lacina.barro@undp.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *
<input type="radio"/> Oui
<input checked="" type="radio"/> Non
Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *
Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *
<input checked="" type="radio"/> Oui
<input type="radio"/> Non

*

- ☐ Peu d'effet catalytique
- ☒ Effet catalytique important

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les effets catalytiques non financiers se soldent par le fait que la mise en place des comités de paix a renforcé la résolution des conflits sociaux récurrents, qui étaient souvent mal jugés et entraînaient d'autres conséquences violentes. Le comité a aussi réveillé dans la plupart des provinces, les comités provinciaux d'action. Ceux-ci ont vu une complémentarité entre les mécanismes de paix et les mécanismes d'action(CPA) de développement. Les problèmes de développement à l'origine de conflits seront des opportunités de mobilisation de ressources pour le CPA dans le développement communautaire afin de prévenir ces conflits. Les membres du CPA ont un lien étroit avec le comité de paix. Les délégués provinciaux en général sont membres des deux comités. Les synergies enregistrées seront des exemples qui pourront être dupliquées dans d'autres provinces. Ces effets serviront de levier pour clarifier le rôle du CPA, qui se retrouve aujourd'hui à concurrence du Conseil provincial avec la mise en place de la décentralisation.

Le Médiateur de la République et les gouvernorats sont très impliqués dans la mise en œuvre de ce projet et mentionnent les changements d'approches dans la dynamique des conflits au niveau local.

Les autorités traditionnelles se sont davantage rapprochés dans la résolution des conflits avec l'appui des comités de paix.

Durabilité

*

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La pérennisation des acquis du projet de mise en place des comités de paix provinciaux et départementaux repose sur plusieurs mécanismes complémentaires qui garantissent la continuité des résultats au-delà de la période de mise en œuvre.

D'abord, le projet s'appuie sur une forte intégration institutionnelle. En reliant efficacement ses activités aux stratégies sectorielles du gouvernement et aux actions des ministères clés, des gouvernorats et des autorités locales. Il s'inscrit dans une dynamique nationale de consolidation de la paix et de cohésion sociale. Le décret gouvernemental portant création des comités de paix constitue un levier essentiel de durabilité, puisqu'il confère à ces structures un cadre légal et une reconnaissance officielle qui assurent leur maintien dans le temps.

Le renforcement continu des capacités des membres des comités représente un autre pilier de pérennisation. Grâce aux formations et à l'outillage des acteurs sur les techniques de prévention et de résolution pacifique des conflits, les comités acquièrent les compétences nécessaires pour fonctionner de manière autonome. La responsabilisation à travers la mise en oeuvre conjointe des activités du projet, leur capacité à organiser de façon indépendante des réunions régulières et à mener des actions locales de médiation illustre une appropriation réelle et une dynamique locale durable.

La participation active des jeunes femmes et hommes dans toutes les étapes du projet — du ciblage des bénéficiaires à la mise en œuvre et au suivi des activités — constitue également un gage de durabilité. Cette implication favorise la transparence, l'adhésion communautaire et la transmission des valeurs de paix aux générations futures.

L'intégration des organisations de la société civile au sein des comités renforce la mobilisation sociale autour de la consolidation de la paix. Ces acteurs, en collaboration étroite avec les autorités locales, joueront un rôle clé dans la sensibilisation à l'autonomisation et au maintien des acquis du projet.

Enfin, la forte implication des autorités locales et l'attention particulière que les hautes autorités accordent à ces structures participatives témoignent d'une volonté politique de soutenir durablement les mécanismes de gestion pacifique des conflits. La combinaison de ces efforts — institutionnels, communautaires et capacitaires — crée les conditions favorables à la continuité et à la durabilité des résultats, tout en consolidant une culture de paix dans les zones d'intervention du projet.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le renforcement de l'architecture de paix constitue un pilier essentiel pour consolider la résilience des populations face aux crises et aux tensions récurrentes. Cette architecture de paix mettra en evidence un système intégré d'alerte précoce et d'information nécessaire à l'harmonisation des approches et à l'efficacité quant à la gestion des conflits.

Les discussions sur la pertinence de l'appui au développement mettent en évidence la nécessité d'articuler les interventions humanitaires et de développement autour d'approches locales inclusives. En soutenant les structures communautaires, les comités de paix et les autorités locales, cet appui favorise la prévention des conflits, le dialogue et la cohésion sociale. Il permet également de renforcer la confiance entre citoyens et institutions, condition indispensable pour bâtir une paix durable et une résilience collective face aux défis socioéconomiques.

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Comité de pilotage du 23 février 2025	Le comité de pilotage a permis de valider le plan d'action et de recueillir les recommandations sur la poursuite des activités et les contraintes opérationnelles dues aux changements politiques, en l'occurrence les élections, le retour à l'ordre constitutionnel et son impact sur les comités avec les services du Médiateur de la République. La relecture du décret 1498 par les services du médiateur.	Le contexte du pays ayant subit une forte mutation avec le retour à l'ordre constitutionnel, les changements de dénominations des gouverneurs, avec l'institution de la décentralisation, avec son lot de nominations, la mise en place du conseil provincial et communal. Le projet a dû se mouler dans ce contexte pour s'assurer que les comités de paix continuent d'exercer et de se retrouver dans ces changements importants.
Événement 2	Mission de suivi du fonctionnement des comités en décembre 2024 à Moussoro et janvier 2025 à Laï	Rencontre avec les comités départementaux et provincial dans le but de faire le point sur leur état de fonctionnement.	Il en ressort que les comités départementaux fonctionnent à des vitesses différentes. Certains exercent tandis que d'autres sont plus amorphes et demandent encore une perfusion d'actions et de ressources.

Événement 3 <hr/>	Suivi de proximité et collecte d'information par les agences et les partenaires de terrain. <hr/>	Rencontre avec les comités départementaux et provincial dans le but de faire le point sur leur état de fonctionnement. <hr/>	Etat mise en œuvre montrant et bonnes pratiques d'une part et de difficultés d'autre part liés au départ des préfets, les changements à la tête avec les conséquences de retard de reprise ou de perte de priorisation des actions des comités. <hr/>
Événement 4 <hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Événement 5 <hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Événement 6 <hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Événement 7 <hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Événement 8 <hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes