

PBF November 2025 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND**



APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- ☐ Semestriel
- ☒ Annuel
- ☐ Final
- ☐ Autre

Date de soumission du rapport *

2025-11-14

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Paul Hovi Mahouna Moussa, Program Analyst Coordinator Governance Women Peace and Security

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *

paul.moussa@unwomen.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Maimouna Seyni Yayé, Representative A.I

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

☒ Oui

☐ Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

☒ Oui

☐ Non

☐ Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

☐ Oui ☒ Non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bénin | <input type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambie | <input type="radio"/> Ghana | <input type="radio"/> Guinée |
| <input type="radio"/> Guinée-Bissau | <input type="radio"/> Liberia | <input type="radio"/> Mali |
| <input type="radio"/> Mauritanie | <input checked="" type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria |
| <input type="radio"/> Sénégal | <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo |
| <input type="radio"/> Autre, précisez | | |

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet

*

- ☐ 00128163: Appui à l'amélioration de la protection et à la sécurité communautaire des populations frontalières dans le nord de la région de Tillabéri
- ☐ 00127712: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix au Niger"(ACOP-NI)»
- ☐ 00113489: Appui au renforcement de la cohésion sociale dans les communes de Bosso, Toumour, Kablewa, Geskerou, Chetimari la region de Diffa
- ☐ 00130502: La jeunesse nigérienne en action : Soutenir le rôle actif des jeunes femmes et hommes pour la consolidation de la paix dans les départements de Diffa (Communes de Diffa, Chetimari et Gueskerou), Bosso (Commune de Bosso et Toumour) et N'Guigmi (Communes de Kablewa et Nguigmi)
- ☐ 00114127: Les jeunes filles nigériennes avec les leaders s'engagent pour une participation pacifique et inclusive
- ☐ 00113490: L'implication des jeunes et des femmes dans la resolution pacifiques des conficts communautaire dans la zone nord Tillabery
- ☐ 00128888: Renforcement de la résilience des communautés du Sud Maradi face aux risques d'exposition à l'extrémisme violent
- ☐ 00133676: Prévention des conflits et renforcement de la résilience dans les zones de retour des communes de Bosso Gueskerou et Kablewa à Diffa
- ☐ 00133764: Consolidation de la paix et de la résilience communautaire dans la région de Tahoua face aux risques sécuritaires et aux changements climatiques
- ☒ 00134227: Accélérer la mise en oeuvre de l'agenda femme paix et sécurité pour une meilleure prévention et gestion des conflits et la consolidation d'une paix durable et inclusive dans les régions de Tahoua et Zinder
- ☐ 00140120: Jeunesse pour la paix dans les communes de Bangui Tassara et Tillia ; région de Tahoua « Timidrit N'alher»
- ☐ 00140413: Promoting CSO-led peacebuilding initiatives in the Lake Chad Basin sub-region (Niger)
- ☐ 00140484: Projet de sécurité climatique de résilience et de stabilisation des communautés dans le nord des régions de Maradi et Zinder
- ☐ 00140593: Adresser et prévenir les facteurs de conflits liés aux trafics à la consommation de drogue et à la problématique de la gestion des ressources minières à Agadez
- ☐ 00140984: Engagement Civique et Politique des jeunes (ECiP Jeunes)
- ☐ 00140990: Mata da Halitta: Femmes pour les Ressources Naturelles
- ☐ Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

*

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre.

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

☐ Asie et le Pacifique
☐ Afrique centrale et australe
☐ Afrique de l'Est

☐ Europe et Asie centrale
☐ Global
☐ Amérique Latine et Caraïbes

☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord
☐ Afrique de l'Ouest

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre

Autre, veuillez préciser

Date de début du projet (Date du premier décaissement)

2022-11-22

Date de fin du projet

2025-09-30

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

☐ OUI, extension avec coût
☒ OUI, extension sans coût
☐ OUI, extensions avec et sans coût
☐ NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ?

☐ OUI, extension avec coût
☒ OUI, extension sans coût
☐ OUI, extensions avec et sans coût
☐ NON, pas d'extensions

Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ? *

- ☐ Oui
☒ Non

Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ? *

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> Janvier | <input type="radio"/> Février | <input type="radio"/> Mars |
| <input type="radio"/> Avril | <input type="radio"/> Mai | <input type="radio"/> Juin |
| <input type="radio"/> Juillet | <input type="radio"/> Août | <input type="radio"/> Septembre |
| <input type="radio"/> Octobre | <input type="radio"/> Novembre | <input type="radio"/> Décembre |

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- ☐ Oui
☒ Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- ☐ Oui
☒ Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- ☐ Fonds Fiduciaire National
☐ Fonds Fiduciaire Régional

Réciendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- ☒ Entité de l'ONU
☐ Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☒ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- ☐ Aucun autre récipiendaires
- ☐ Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- ☒ Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☒ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED | <input type="checkbox"/> Action Aid UK | <input type="checkbox"/> AAITG (ActionAid the Gambia) |
| <input type="checkbox"/> AEDE | <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> Ayuda en Accion |
| <input type="checkbox"/> BIRN - Balkan Investigative Reporting Network | <input type="checkbox"/> BIOM -Youth Ecological Movemen | |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK | <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | |
| <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland | <input type="checkbox"/> COIPRODEN | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide |
| <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala | <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale | <input type="checkbox"/> CORD Burundi |
| <input type="checkbox"/> CORDAID | <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid | <input type="checkbox"/> Danish Refugee Council | <input type="checkbox"/> EQUITAS |
| <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | |
| <input type="checkbox"/> Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF) | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice) | |
| <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | <input type="checkbox"/> Integrity Watch | |
| <input type="checkbox"/> International Alert | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee | <input type="checkbox"/> Interpeace |
| <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) | |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) | <input type="checkbox"/> Nonviolent Peaceforce | |
| <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) | <input type="checkbox"/> Nile Sustainable Development Organization - NSDO | |
| <input type="checkbox"/> OCNH-Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti | <input type="checkbox"/> OIKOS | |
| <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR | <input type="checkbox"/> OXFAM |
| <input type="checkbox"/> Peace Direct | <input type="checkbox"/> Plan International | <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund |
| <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati | |
| <input type="checkbox"/> Saferworld | <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | |
| <input type="checkbox"/> Save the Children | <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | |
| <input type="checkbox"/> SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa) | <input type="checkbox"/> SismaMujer | |
| <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch | <input type="checkbox"/> Tearfund |
| <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | <input type="checkbox"/> Trocaire | <input type="checkbox"/> War Child |
| <input type="checkbox"/> War Childhood Museum (WCM) | <input type="checkbox"/> World Vision International | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar |
| <input type="checkbox"/> ZOA | <input type="checkbox"/> blank_placeholder | <input checked="" type="checkbox"/> Autre, Précisez |

Autre, veuillez préciser

REFEPA, FAD, APAC

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

3

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

23

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☒ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Ambrella partenar: ONG FAD (Women, Actions and Devopment); REFEPA (Reseaux des Femmes for peace) ; APAC (Assocaition des Professionnels Africains de la Communication)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

3

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

100519

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

*

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

1. Outiller les organisations féminines et leurs réseaux pour qu'ils contribuent efficacement à la consolidation de la paix et à la résolution des conflits aux niveaux national, régional et communautaire.

2. Renforcer le leadership des organisations féminines de la société civile (femmes et jeunes femmes) afin d'accroître leur participation aux prises de décision dans les sphères publiques et privées, notamment dans les domaines humanitaire et de consolidation de la paix, tout en respectant les droits humains.

3. Mettre en place et opérationnaliser des mécanismes de coordination, de collecte et d'analyse des données sur les questions Femme, Paix, sécurité pour améliorer la redevabilité, la communication, l'innovation et la gestion des connaissances.

2

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation

*

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☒ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

*

REFEPA, ONG FAD et APAC

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?**

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

10005019

*

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?**

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

10005019

*

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?**

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

10005019

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Outiller les organisations féminines et leurs réseaux pour qu'ils contribuent efficacement à la consolidation de la paix et à la résolution des conflits aux niveaux national, régional et communautaire.

Renforcer le leadership des organisations féminines de la société civile (femmes et jeunes femmes) afin d'accroître leur participation aux prises de décision dans les sphères publiques et privées, notamment dans les domaines humanitaire et de consolidation de la paix, tout en respectant les droits humains.

Mettre en place et opérationnaliser des mécanismes de coordination, de collecte et d'analyse des données sur les questions Femme, Paix, sécurité pour améliorer la redevabilité, la communication, l'innovation et la gestion des connaissances.

*

3

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☒ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

REFEPA, ONG FAD, APAC

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours
 *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Outiller les organisations féminines et leurs réseaux pour qu'ils contribuent efficacement à la consolidation de la paix et à la résolution des conflits aux niveaux national, régional et communautaire.

Renforcer le leadership des organisations féminines de la société civile (femmes et jeunes femmes) afin d'accroître leur participation aux prises de décision dans les sphères publiques et privées, notamment dans les domaines humanitaire et de consolidation de la paix, tout en respectant les droits humains.

Mettre en place et opérationnaliser des mécanismes de coordination, de collecte et d'analyse des données sur les questions Femme, Paix, sécurité pour améliorer la redevabilité, la communication, l'innovation et la gestion des connaissances.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>

UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerme nt of Women	1963167	1963167	1963167	100%
				%
OHCHR: Office of the United Nations High Commission er for Human Rights	536833	536833	505200	94.11%
				%
				%
				%
				%
				%
				%

	*	*	*	%
Other, Please specify	*	*	*	NaN%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
REFEPA, FAD, APAC	*	*	*	%
TOTAL	2500000	2500000	2468367	98.73%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **98.73%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ?

☒ Correct

☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet?

80

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 2000000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ?

☒ Correct
 ☐ Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.


Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 1974693.6**. Ce montant est-il correct ?

☒ Correct
 ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.
Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Rapport_annuel_UNU_FEMMES_HCDH_GPI_2.0_13_11_2025-14_35_29.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet.

☐ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
 ☐ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
 ☒ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet.

☐ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
 ☒ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
 ☐ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☐ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☐ (2.1) Réconciliation nationale
- ☐ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☒ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☐ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☐ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☒ Initiative de promotion du genre
- ☐ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☐ Projet transfrontalier ou régional
- ☐ Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- ☒ Oui
- ☐ Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

3

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a engagé des échanges réguliers avec plusieurs niveaux du gouvernement au cours des six derniers mois. À l'échelle nationale, des consultations ont été menées avec des représentants du ministère en charge du genre et la Haute Autorité sur la durabilité de out l'appui apporté dans le cadre du projet et le maintien de l'accompagnement au delà du projet. Le projet a permis de renforcer davantage le partenariat avec ces institutions clés pour la mise en oeuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité et la Consolidation de la Paix.

Au niveau régional, le projet a collaboré étroitement avec les autorités régionales pour faciliter le transfert des réalisations de concert avec les partenaires de mise en oeuvre des initiatives sur le terrain. Enfin, au niveau communautaire, des réunions de coordination et des ateliers de capitalisation ont été organisés avec les leaders locaux et les représentants des collectivités pour le bilan sur la mise en oeuvre et tirer les leçons.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en oeuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires

- ☐ Ne pas commencé
 ☐ Commencé
 ☐ Partiellement commencé
 ☒ Complété
 ☐ Pas Applicable

Recrutement d'équipe

- ☐ Ne pas commencé
 ☐ Commencé
 ☐ Partiellement commencé
 ☒ Complété
 ☐ Pas Applicable

Collection de lignes de base

- ☐ Ne pas commencé
 ☐ Commencé
 ☐ Partiellement commencé
 ☒ Complété
 ☐ Pas Applicable

Identification des bénéficiaires	
<input type="radio"/> Ne pas commencé	<input type="radio"/> Commencé
<input checked="" type="radio"/> Complété	<input type="radio"/> Pas Applicable
<p>Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)</p> <p><i>Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères</i></p> <p>Grâce à une analyse rigoureuse et actualisée des besoins spécifiques des régions de Zinder et Tahoua, le projet a renforcé la participation effective des femmes et des jeunes dans les mécanismes de prévention des conflits, la consolidation de la paix et la gouvernance locale, ainsi que leur autonomisation à travers les organisations locales. Cette analyse a permis d'identifier les obstacles structurels et culturels limitant leur engagement, tout en mettant en œuvre des leviers stratégiques favorisant une transformation durable des perceptions sociales pour une meilleure inclusion dans les processus de gouvernance locale. Le projet a aussi su s'adapter stratégiquement au changement de régime politique via un plan d'accélération, ajustant objectifs et actions pour répondre au contexte national révisé.</p> <p>Le dispositif de suivi-évaluation, intégré dès la conception, a assuré la flexibilité et la réactivité indispensables à la gestion optimisée du projet. Ce système combiné de collecte régulière des données et d'analyse des résultats permet de mesurer les progrès, de détecter les besoins émergents et d'ajuster les stratégies en temps réel pour maximiser l'efficacité des interventions. Par ailleurs, un mécanisme de coordination robuste a été instauré entre les deux agences, les points focaux de la HACP, du SPAN 2 et les deux organisations faîtières. Ces dernières organisent aussi des rencontres mensuelles avec 20 organisations sélectionnées dans les régions.</p> <p>Enfin, le projet a construit des partenariats stratégiques solides avec le Ministère de la Population et de l'Action Sociale (en charge du genre), le Ministère de la Justice, le Développement Communautaire, ainsi que des institutions nationales clés comme la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP) et le Secrétariat National Permanent du PAN 2, assurant ainsi un ancrage institutionnel fort et la pérennité des résultats obtenus.</p>	
<p>Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.</p>	
<p>Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ?</p> <p> <input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non </p>	
<p>Si non, veuillez fournir une explication</p> <p><i>Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères</i></p>	

Résumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le projet GPI 2.0, mis en œuvre conjointement par ONU Femmes et le HCDH au Niger a clôturé avec des livrables conséquents conformément au plan de travail. Après plus de deux ans d'exécution, le projet a enregistré des avancées significatives dans le renforcement des capacités des organisations féminines et de la société civile, ainsi que dans la mise en œuvre effective de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Les bénéficiaires ont mené avec succès des initiatives solides visant à renforcer la paix et la cohésion sociale aux niveaux régional et local, la résilience des communautés, tout en assurant la protection et la promotion des droits humains.

Les résultats concrets incluent l'outillage de plus de 1000 membres de la société civile, principalement des femmes et des jeunes (respectivement 65% et 35%), qui jouent désormais un rôle actif dans la prévention des conflits et la résolution pacifique. La structuration d'un réseau actif de plus de 100 organisations féminines a permis d'amplifier l'impact des interventions et d'assurer une meilleure coordination sur le terrain. De plus, le projet a contribué au renforcement des dispositifs juridiques et des cadres consultatifs à différents niveaux, favorisant une meilleure intégration de la dimension genre dans les mécanismes nationaux et locaux de consolidation de la paix et des innovations notamment l'identification de deux organisations faitières et la sélection au niveau local des organisations ; le renforcement du dispositif national lié à la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité et de la consolidation de la paix ; les espaces de cohésion Niger-femmes-Paix et enfin la mise en place de la plateforme SARAOUNIA.

Enfin, la coopération entre ONU Femmes, le HCDH, les agences des Nations Unies, les ministères concernés et les organisations de la société civile a été consolidée, assurant pérennité et efficacité des actions. Cette synergie institutionnelle, même en contexte politique complexe, a permis d'améliorer les capacités techniques et opérationnelles de partenaires clés comme la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix et le Secrétariat Permanent du Plan d'Action National. Ces résultats témoignent de la pertinence et de l'efficacité dans l'atteinte des produits du projet dans le respect des délais initialement prévus.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Au niveau institutionnel, les cadres juridiques et politiques protégeant les droits des femmes ont été consolidés, particulièrement dans les zones affectées par les conflits, conformément aux recommandations de l'Examen Périodique Universel (EPU). La dimension genre s'est mieux intégrée dans les organes nationaux et locaux de coordination de la paix avec trois cadres consultatifs clés à Tahoua, Zinder et au niveau national. Ces espaces ont lancé la révision du PAN 2 (Plan d'Action Nationale lié à la mise en œuvre de l'Agenda Femmes, Paix et Sécurité), pour actualiser le plan national avec la troisième génération de l'agenda.

Un dispositif efficace de communication, vulgarisation et capitalisation des bonnes pratiques assure la pérennité des acquis et la diffusion des leçons apprises. Tous les contenus liés à l'agenda Femmes, Paix et Sécurité et aux droits humains ont été traduits en langues locales (Zarma, Haoussa, Peulh) pour une meilleure appropriation. Le projet a aussi renforcé les capacités en communication sensible au genre et aux droits humains, via la production de messages adaptés diffusés par des débats radiophoniques interactifs.

Enfin, la collaboration entre agences des Nations Unies, entités gouvernementales et organisations civiles a été renforcée. Cette synergie a soutenu la plateforme Illimi et formé 40 membres du management UNCT à l'intelligence artificielle, ainsi que 35 cadres de la HACP et plus de 40 techniciens onusiens. La confiance et coopération avec les ministères du Genre, de la Justice, la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP) et le Secrétariat Permanent du Plan d'Action National (SPAN 2) se sont aussi renforcées, malgré un contexte difficile post-événements du 26 juillet 2023. Ces institutions ont accru leurs capacités techniques, créant par exemple une cellule genre à la HACP et lançant avec succès la révision du plan du SPAN 2, accompagné d'un rapport d'évaluation.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ? *

☒ Oui

☐ Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

☒ Oui

☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le projet, désormais achevé, a engendré des résultats tangibles et durables dans les régions de Tahoua et du sud de Zinder, transformant profondément les dynamiques communautaires en matière de paix et de cohésion sociale. Le renforcement des capacités de 40 organisations de la société civile (à travers 2 structures faitières) , notamment leur influence et leur engagement dans la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, la gouvernance inclusive et la promotion des droits humains, constitue une avancée majeure. Plus de 1000 membres, essentiellement des femmes et des jeunes engagés au sein de 100 (55 à Tahoua et 45 à Zinder) organisations coordonnées par deux structures faitières, ont été outillés en médiation et gestion de conflits, en plaidoyer, influence, en mobilisation des ressources, en gestion de projets ainsi qu'en genre et droits humains. Ces acteurs ont conduit avec succès des initiatives porteuses visant la consolidation de la paix à l'échelle régionale et locale.

La création d'un réseau dynamique regroupant plus de 300 organisations féminines et associatives a favorisé une meilleure coordination et une synergie renforcée des actions sur le terrain, amplifiant l'impact des interventions, notamment autour de la compréhension du genre, ainsi que la promotion et la protection des droits humains. La distribution de petites subventions ciblées a permis de financer des projets concrets (à hauteur de 8 à 10 millions FCFA), bénéficiant directement à plus de 5000 personnes et renforçant la résilience communautaire selon une approche sensible au genre dans le cadre de la thématique femmes, paix et sécurité et des droits humains. Par ailleurs, les compétences des femmes et des filles en médiation, négociation et gestion des conflits ont été substantiellement renforcées, valorisant leur rôle essentiel dans la cohésion sociale à tous les niveaux, du local au national. Trois (3) femmes formées de la région de Tahoua ont joué un rôle crucial lors des rencontres régionales préparatoires et la tenue des assises nationales, avec notamment la participation active de la secrétaire de la délégation de Tahoua et la désignation de 2 conseillères nationales (dont 1 jouant le rôle de médiatrice communautaire), toutes 3 incarnent un leadership fort issu des formations du projet. Un caucus de 30 formateurs a été mis en place sur l'agenda Femmes, Pax et Sécurité constitué des membres des organisations de la société civile et des représentant des services techniques partenaires du projet.

Par ailleurs, les dispositifs juridiques et politiques dédiés à la protection des droits fondamentaux des femmes ont été consolidés, particulièrement dans les zones les plus affectées par les conflits, en stricte conformité avec les recommandations de l'Examen Périodique Universel (EPU). Cette avancée s'est traduite par une intégration renforcée de la dimension genre au sein des organes nationaux et locaux de coordination de la paix grâce à l'instauration de trois cadres consultatifs majeurs aux niveaux régional (Tahoua et Zinder) et national. Ces espaces ont également conduit au processus de révision du PAN 2 (Plan d'Action Nationale lié à la mise en œuvre de l'Agenda Femmes, Paix et Sécurité) qui vise à doter le Niger d'un plan d'action national actualisé pour la mise en œuvre de la troisième génération de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité.

Aussi, la mise en place d'un mécanisme efficace de communication, vulgarisation et capitalisation des bonnes pratiques garantit la pérennité des acquis et facilite la diffusion des leçons apprises, assurant ainsi la durabilité des impacts positifs au sein des communautés bénéficiaires. L'ensemble des piliers de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, ainsi que les documents cadres relatifs aux droits humains et au genre, ont été traduits dans les langues locales (Zarma, Haoussa et Peulh) pour une meilleure appropriation par le grand public. Sous un angle stratégique, le projet a également renforcé les capacités en techniques de communication sensible au genre et aux droits humains, favorisant la conception et la diffusion de messages adaptés via des débats radiophoniques interactifs.

Enfin le projet a consolidé la collaboration entre agences des Nations Unies, ainsi qu'avec les entités gouvernementales et les organisations de la société civile. La collaboration a permis le renforcement de la plateforme illimi et le renforcement des membres du 40 membres du management UNCT sur l'intelligence artificielle, trente-cinq (5) cadres de la HACP et plus de 40 techniciens des agences des Nations Unies. Cette synergie s'est traduite par un soutien mutuel efficace, notamment logistique et opérationnel, dépassant le cadre strict du projet. En parallèle, la confiance et la coopération avec les ministères en charge du Genre, de la Justice, la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP) et le Secrétariat Permanent du Plan d'Action National (SPAN 2) ont été renforcées, même dans un contexte difficile marqué par des critiques à l'égard des initiatives internationales post-événements du 26 juillet 2023. Ces institutions ont accru leurs capacités techniques et opérationnelles, leur permettant de mieux remplir leurs mandats gouvernementaux. Ainsi, la HACP dispose désormais d'une cellule

dédiée au genre et le SPAN 2 a entamé avec succès le processus de révision de son plan d'action avec un rapport d'évaluation déjà disponible.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Résultat 1 : Les organisations féminines et leurs réseaux sont outillées pour contribuer significativement à la consolidation de la paix et aux règlements des conflits au niveau national, régional et communautaires.

Résultat 2 *

Résultat 2 : Les organisations féminines de la société civile (femmes et les jeunes femmes) jouissent d'un leadership renforcé dans la gouvernance pour accroître leur participation aux sphères publics et privés de prise de décision au niveau humanitaire, de consolidation de la paix dans le respect des droits humains.

Résultat 3 *

Résultat 3 : Les mécanismes de coordination, de collecte et d'analyse des données sur les questions de Femme Paix, sécurité sont mis en œuvre pour améliorer la redevabilité et la communication, les innovations et la gestion des connaissances.

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7

*

Résultat 8

*

Résultats Additionnels

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

*

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
- Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» **Résultat 1 : Résultat 1 : Les organisations féminines et leurs réseaux sont outillées pour contribuer significativement à la consolidation de la paix et aux règlements des conflits au niveau national, régional et communautaires.**

O C 1	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
1. 1	Indicateur 1.1: Nombre de membres d'organisations féminines ciblées qui reportent avoir une bonne ou très bonne maitrise des outils pour pouvoir contribuer significativement à la consolidation de la paix et aux règlements des conflits/ Désagrégation : (1) genre ; (2) niveau d'opération de l'organisation d'adhérence	10% des membres des organisations féminines ciblées déclarent avoir une bonne ou très bonne maîtrise des outils liés à la consolidation de la paix et à la résolution des conflits.	100%		100%	
1. 2						
1. 3						

1. 4						
1. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 1.

Produit 1.1

Renforcement des capacités des organisations de la société civile sur le plaidoyer, la mobilisation des ressources et la gestion des projets liés à la consolidation de la paix régionales et locales de Tahoua et sud-Zinder et mise en œuvre réseau de ces différentes organisations

Produit 1.2

Mise en place des petites subventions pour l'implémentation de projets liés à la consolidation de la paix par les organisations de la société civile via les organisations faïtières sur la thématique femmes, paix et sécurité

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 1.1: Renforcement des capacités des organisations de la société civile sur le plaidoyer, la mobilisation des ressources et la gestion des projets liés à la consolidation de la paix régionales et locales de Tahoua et sud-Zinder et mise en œuvre réseau de ces différentes organisations

1. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 1. 1	Indicateurs 1.1.1. Nombre de projets de consolidation de la paix élaborés et ou mis en œuvre par les OSC renforcés au niveau (1) communautaire (2) régional (3) national avec un taux d'implémentation d'au moins 75% (ou à définir selon le seuil du contexte) au cours de la dernière année	20	20		20	
1. 1. 2						

1. 1. 3
1. 1. 4
1. 1. 5

» **Produit 1.2: Mise en place des petites subventions pour l'implémentation de projets liés à la consolidation de la paix par les organisations de la société civile via les organisations faîtières sur la thématique femmes, paix et sécurité**

1. 2	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 2. 1	Indicateur 1.2.1 Nombre de petites subventions pour la mise en œuvre de projets femmes, paix et sécurité octroyés aux organisations féminines dans le cadre du projet :	20		20	20	
1. 2. 2						
1. 2. 3						
1. 2. 4						

1. 2. 5						

» **Produit 1.3:**

1. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 3. 1						
1. 3. 2						
1. 3. 3						
1. 3. 4						
1. 3. 5						

» **Produit 1.4:**

1. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 4. 1						
1. 4. 2						
1. 4. 3						
1. 4. 4						
1. 4. 5						

» **Produit 1.5:**

1. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» **Résultat 2 : Résultat 2 : Les organisations féminines de la société civile (femmes et les jeunes femmes) jouissent d'un leadership renforcé dans la gouvernance pour accroître leur participation aux sphères publics et privés de prise de décision au niveau humanitaire, de consolidation de la paix dans le respect des droits humains.**

O C 2	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
2. 1	Indicateur 2.1 a : % de la population qui considère que les OSC féminines ont une grande ou très grande contribution sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et de paix.	90%	100%		100%	
2. 2						
2. 3						
2. 4						
2. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 2

Produit 2.1

Les compétences des femmes et des filles en médiation, négociation et gestion des conflits sont renforcées et valorisées afin d'améliorer la cohésion sociale aux niveaux communautaire, national, sous-régional et international

Produit 2.2

Les dispositifs juridiques et politiques dédiés aux respects des droits fondamentaux des femmes et des filles sont renforcés, promus notamment dans les zones affectées par les conflits et dans les processus de consolidation de la paix en conformité avec les recommandations de l'EPU

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 2.1: Les compétences des femmes et des filles en médiation, négociation et gestion des conflits sont renforcées et valorisées afin d'améliorer la cohésion sociale aux niveaux communautaire, national, sous-régional et international

2. 1	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 1. 1	Indicateur 2.1.1: % de femmes bénéficiant de renforcement de capacités qui jugent leur capacité d'appliquer des techniques de gestion de conflits, de médiation et de négociation comme étant bonne ou très bonne Cible : 70% de la cible 350 femmes et filles (désagrège par sexe et âge	70		70	70	
2. 1. 2						

2. 1. 3						
2. 1. 4						
2. 1. 5						

» **Produit 2.2: Les dispositifs juridiques et politiques dédiés aux respects des droits fondamentaux des femmes et des filles sont renforcés, promus notamment dans les zones affectées par les conflits et dans les processus de consolidation de la paix en conformité avec les recommandations de l'EPU**

2. 2	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 2. 1	Indicateur 2.2.1: % des femmes et des jeunes femmes qui pensent que leurs droits fondamentaux sont respectés et promu par les dispositifs juridiques et politiques dédiés renforcés par le projet surtout dans les zones affectées par les conflits et dans les processus de consolidation de la paix	100%	80%		100%	
2. 2. 2						
2. 2. 3						

2. 2. 4						
2. 2. 5						

» **Produit 2.3:**

2. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 3. 1						
2. 3. 2						
2. 3. 3						
2. 3. 4						
2. 3. 5						

» **Produit 2.4:**

2. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 4. 1						
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» **Produit 2.5:**

2. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 5. 1						
2. 5. 2						
2. 5. 3						
2. 5. 4						
2. 5. 5						

» **Résultat 3 : Résultat 3 : Les mécanismes de coordination, de collecte et d'analyse des données sur les questions de Femme Paix, sécurité sont mis en œuvre pour améliorer la redevabilité et la communication, les innovations et la gestion des connaissances.**

O C 3	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
3. 1	Indicateur 3.1. : Nombre d'organes (1) nationales, (2) régionales et (3) locales chargées de la mise en œuvre de l'agenda femmes, paix et sécurité qui ont développé un plan d'action pour le suivi et l'évaluation	4		4	4	
3. 2						
3. 3						
3. 4						
3. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 3

Produit 3.1

Renforcement de la prise en compte du Genre dans les organes de coordination de la consolidation de la paix au niveau national et locales

Produit 3.2

Diffuser les données, les informations, les connaissances relatives à l'Agenda Femme, paix et Sécurité au Niger collectées et analysées par le HCDH, ONU femmes et partenaires de mise en œuvre et seront mis à la disposition des mécanismes de coordination pour alimenter et orienter la prise de décision.

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 3.1: Renforcement de la prise en compte du Genre dans les organes de coordination de la consolidation de la paix au niveau national et locales

3. 1	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 1. 1	3.1.1: Nombre d'organes de coordination de la paix au niveau (1) national et (2) locale qui disposent d'une politique pour la mise en œuvre d'une politique pour la prise en compte du genre dans leurs activités et/ou programmes	40	40	40	40	
3. 1. 2						
3. 1. 3						

3. 1. 4						
3. 1. 5						

» **Produit 3.2: Diffuser les données, les informations, les connaissances relatives à l'Agenda Femme, paix et Sécurité au Niger collectées et analysées par le HCDH, ONU femmes et partenaires de mise en œuvre et seront mis à la disposition des mécanismes de coordination pour alimenter et orienter la prise de décision.**

3. 2	Indicateur <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 2. 1	Indicateur 3.2.2 : Nombre de rubriques/ diffusions médiatiques sur l'état d'avancement de l'agenda femme, paix et sécurité au Niger Désagrégation : types de médias : radios communautaires, radios nationales, radios internationales, journaux, émissions télé, plateforme digitale, etc.	10	10	10	10	
3. 2. 2						

3. 2. 3						
3. 2. 4						
3. 2. 5						

» **Produit 3.3:**

3. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 3. 1						
3. 3. 2						
3. 3. 3						
3. 3. 4						
3. 3. 5						

» **Produit 3.4:**

3. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 4. 1						
3. 4. 2						
3. 4. 3						
3. 4. 4						
3. 4. 5						

» **Produit 3.5:**

3. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 5. 1						
3. 5. 2						
3. 5. 3						
3. 5. 4						
3. 5. 5						

» Résultat 4 :

O C 4	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
4. 1						
4. 2						
4. 3						
4. 4						
4. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 4.1:

4. 1	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 1. 1						
4. 1. 2						
4. 1. 3						
4. 1. 4						
4. 1. 5						

» **Produit 4.2:**

4. 2	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 2. 1						
4. 2. 2						
4. 2. 3						
4. 2. 4						
4. 2. 5						

» **Produit 4.3:**

4. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» **Produit 4.4:**

4. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						
4. 4. 4						
4. 4. 5						

» **Produit 4.5:**

4. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						
4. 5. 5						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

Événe ments	Titre de l'événement	Date (peut être appro ximati ve)	Lieu (Si connu)	Audie nce cible	Objectifs (900 caractères)
Événe ment 1	Cérémonie de remise officielle des véhicules	December	Niamey, Niger	Haute Autorité à la Consolidation de la Paix et secrétariat National Permanent	L'objectif de la cérémonie de remise officielle des véhicules est de marquer symboliquement le transfert des moyens roulants aux différentes institutions bénéficiaires, afin de renforcer leurs capacités opérationnelles sur le terrain. Cet événement vise à souligner l'engagement du projet à soutenir la mobilité des acteurs clés dans la mise en œuvre des actions de consolidation de la paix, de gouvernance et de prévention des conflits. Il permet également de renforcer la visibilité et l'appropriation des ressources mises à disposition, tout en mobilisant un élan collectif d'engagement en faveur de la sécurisation et du développement durable des zones d'intervention.

Événement 2	Evaluation du projet	December	Niamey, Tahaou, Zinder	Ensemble des parties prenantes : agence de mise en œuvre partenaires de mise en œuvre, représentant-e-s des services techniques, bénéficiaires ; autorités locales et administratives	L'objectif de l'évaluation du GPI 2.0 est de mesurer de manière approfondie le degré de paix et de sécurité dans les zones d'intervention, en évaluant l'efficacité des interventions sur la consolidation de la paix, la prévention des conflits, la promotion des droits humains, et l'autonomisation des femmes. Cette évaluation vise à fournir une analyse claire des avancées réalisées, des résultats obtenus et des défis restants, afin d'orienter les stratégies futures. Elle permet également de renforcer la redevabilité, d'améliorer la coordination entre les acteurs impliqués, et d'assurer la pérennisation des acquis en intégrant pleinement les dimensions de genre et de participation communautaire dans les politiques publiques.
Événement 3					
Événement 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Cérémonie de remise officielle des véhicules : Haute Autorité à la Consolidation de la Paix et secrétariat National Permanent	L'objectif de la cérémonie de remise officielle des véhicules est de marquer symboliquement le transfert des moyens roulants aux différentes institutions bénéficiaires, afin de renforcer leurs capacités opérationnelles sur le terrain. Cet événement vise à souligner l'engagement du projet à soutenir la mobilité des acteurs clés dans la mise en œuvre des actions de consolidation de la paix, de gouvernance et de prévention des conflits. Il permet également de renforcer la visibilité et l'appropriation des ressources mises à disposition, tout en mobilisant un élan collectif d'engagement en faveur de la sécurisation et du développement durable des zones d'intervention.	

2	Evaluation du projet	Ensemble des parties prenantes : agence de mise en œuvre partenaires de mise en œuvre, représentant-e-s des services techniques, bénéficiaires ; autorités locales et administratives.	L'objectif de l'évaluation du GPI 2.0 est de mesurer de manière approfondie le degré de paix et de sécurité dans les zones d'intervention, en évaluant l'efficacité des interventions sur la consolidation de la paix, la prévention des conflits, la promotion des droits humains, et l'autonomisation des femmes. Cette évaluation vise à fournir une analyse claire des avancées réalisées, des résultats obtenus et des défis restants, afin d'orienter les stratégies futures. Elle permet également de renforcer la redevabilité, d'améliorer la coordination entre les acteurs impliqués, et d'assurer la pérennisation des acquis en intégrant pleinement les dimensions de genre et de participation communautaire dans les politiques publiques.
3			
4			
<p>En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet</p> <p><i>Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères</i></p>			
<p>Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet</p> <p>OPTIONAL</p>			
<p>Fichier 1</p> <p>OPTIONAL</p> <p>Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)</p>			

Fichier 2

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veuillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé:

*

Veuillez sélectionner jusqu'à 3.

- ☐ Numérisation améliorée
- ☒ Des méthodes de travail innovantes
- ☐ Ressources supplémentaires mobilisées
- ☒ Cadres politiques améliorés ou initiés
- ☒ Capacités renforcées
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☒ Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- ☐ Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- ☒ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La mise en œuvre du projet GPI 2.0 a révélé une croissance continue des besoins des communautés bénéficiaires, en particulier face aux défis sociopolitiques et sécuritaires persistants. Cette réalité souligne l'importance cruciale de développer davantage les initiatives de résilience communautaire, en renforçant les capacités locales à prévenir et gérer les conflits tout en favorisant une cohésion sociale durable. Par ailleurs, une priorisation accrue de la localisation s'impose, avec l'intégration renforcée d'une approche NEXUS qui combine développement, humanitaire et consolidation de la paix. Cette approche vise à optimiser la synergie entre ces dimensions pour maximiser l'impact et la durabilité des interventions. Les organisations bénéficiaires, bien que renforcées, expriment un besoin constant d'appui technique et financier pour élargir leur couverture et améliorer la qualité des actions, notamment en matière de suivi-évaluation, de gestion des données sensibles au genre et de plaidoyer transformateur. Ainsi, pour assurer une continuité efficace et adaptée aux réalités du terrain, il est essentiel de consolider ces leviers, en associant étroitement les autorités locales et les acteurs communautaires dans une dynamique inclusive

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Avec qui travaillons-nous

*

- ☐ Renforcement des partenariats avec les IFI
- ☒ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☒ En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- ☐ En partenariat avec des entités infranationales
- ☐ En partenariat avec des entités nationales
- ☐ En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a permis de renforcer davantage le partenariat entre ONU FEMMES et le HCDH mais aussi la coordination des activités du projet. Cela s'est traduit dans le partage d'information régulier, l'avis sur les analyse relevant du mandat des deux agences, l'appui opérationnel à travers l'utilisation d'un même pour les missions et même en ville mais aussi entre ces deux agences et la Coordination du Système des Nations Unies

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- ☐ Persons sans-emploi (Chômeurs)
- ☒ Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- ☐ Communautés autochtones
- ☒ Personnes handicapées
- ☐ Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- ☒ Femmes
- ☒ Jeunesse
- ☐ Enfants
- ☐ Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- ☐ Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- ☐ Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- ☐ Personnes affectées par les conflits armés
- ☐ Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

- Etude de référence;
- Réunion de coordination;
- Réunion de COPIL;
- Evaluation finale (en cours)

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- ☒ Oui
- ☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Tous les indicateurs de résultats disposent de bases de référence solides, établies au début du projet grâce à des analyses rigoureuses et participatives. Ces bases ont permis de mesurer précisément les progrès réalisés, d'évaluer l'impact des interventions, et d'ajuster les stratégies en temps réel pour garantir l'efficacité et la pertinence des actions menées.

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) :

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les indicateurs de résultats du projet ont été renseignés à partir de sources variées et fiables, incluant les données de routine collectées par les services techniques locaux, les enquêtes spécifiques menées auprès des bénéficiaires, ainsi que des études sectorielles et rapports d'évaluation antérieurs. Des consultations avec les partenaires, les organisations de la société civile et les autorités locales ont également permis de valider ces données. Par ailleurs, les indicateurs ont été alimentés par des analyses documentées issues d'instruments comme les statistiques nationales officielles, les recommandations issues de l'Examen Périodique Universel (EPU), et les cadres de référence des agendas Femmes, Paix et Sécurité. Ce croisement de sources a assuré la robustesse, la pertinence et la fiabilité des informations utilisées pour suivre et évaluer les progrès du projet.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ?

L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations.

[link](#)

☐ Oui

☒ Non

Veuillez décrire brièvement.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?

Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations

[link](#)

☐ Oui

☒ Non

Veuillez décrire brièvement.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ?

☒ Oui

☐ Non

☐ Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD)

Réponse obligatoire

50000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- ☒ Oui
- ☐ Non
- ☐ Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'équipe de consultant constitué d'un consultant national et un consultant international a été recruté et un rapport de démarrage est disponible. L'évaluation démarre en début décembre.

Informations
de contact

Nom

Organisation

Titre d'emploi

Email

Veuillez
indiquer la
personne de
contact
responsable du
partage du
rapport
d'évaluation
final avec le
PBF

**Paul Hovi Mahouna
Moussa**

ONU FEMMES

**Coordonnateur de
Programme
Gouvernance
Femmes, Paix et
Sécurité**

paul.moussa@unwomen.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

- ☒ Oui
- ☐ Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

0

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- ☒ Oui
- ☐ Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

- ☒ Peu d'effet catalytique
- ☐ Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Two CSO have mobilise fund.

Durabilité

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a mis en place plusieurs mesures clefs pour assurer la pérennité des acquis en consolidation de la paix, au-delà de sa durée d'exécution. D'abord, il a soutenu la création et le renforcement de réseaux et plateformes dynamiques regroupant plus de 300 organisations féminines et associatives, favorisant la coordination, le partage des bonnes pratiques et la synergie des actions sur le terrain. Ces réseaux sont des espaces vivants de dialogue intercommunautaire et de promotion continue de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, garantissant une mobilisation durable des acteurs locaux.

Ensuite, des mécanismes institutionnels ont été consolidés, notamment la mise en place de cadres consultatifs régionaux et nationaux intégrant la dimension genre dans les organes de coordination de la paix, ainsi que l'appui stratégique à la révision du PAN 2, destiné à actualiser les plans nationaux en faveur de la paix inclusive. Ces dispositifs renforcent la gouvernance locale et nationale en matière de paix par une implication accrue des femmes et des jeunes.

Au plan socio-économique, des initiatives locales fondées sur une approche sensible au genre ont été financées via des petites subventions, directement bénéficiaires d'une communauté élargie (plus de 5000 personnes). Ces projets contribuent à renforcer la résilience sociale et économique, en soutenant notamment le leadership féminin dans la médiation et la gestion des conflits.

De plus, un système de communication et de capitalisation des bonnes pratiques a été institué, incluant la traduction des documents cadres en langues locales (Zarma, Haoussa, Peulh) pour assurer une appropriation culturelle et durable des messages de paix et de droits humains. Le renforcement des capacités en communication sensible au genre facilite la diffusion continue via des médias locaux, comme les débats radiophoniques interactifs.

Enfin, la collaboration renforcée entre les agences des Nations Unies, les institutions gouvernementales clés (dont le Ministère du Genre, la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP) et le Secrétariat Permanent du Plan d'Action National (SPAN 2)) et les organisations de la société civile, a permis de créer une dynamique structurante et un appui technique renforcé, assurant la continuité des efforts, même en contexte difficile. Ces partenariats ont également soutenu le développement de compétences institutionnelles et opérationnelles, essentielles à la durabilité des résultats en consolidation de la paix.

Ainsi, ce dispositif articulé autour de réseaux vivants, de cadres institutionnels renforcés, d'initiatives socio-économiques inclusives et d'une communication adaptée offre une base solide pour maintenir et amplifier les acquis de paix à long terme dans les régions concernées.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations

Événement 1	Evaluation Finale	<p>L'objectif principal de l'évaluation finale du projet GPI est de mesurer la performance globale du projet en termes de pertinence, d'efficacité, d'efficience, d'impact et de durabilité. Cette évaluation vise à déterminer dans quelle mesure le projet a atteint ses objectifs en consolidant la paix, en renforçant la cohésion sociale et en promouvant la participation inclusive des femmes, des jeunes et des communautés locales aux processus de paix. Elle analyse également la pertinence de la conception du projet par rapport aux besoins réels des zones d'intervention, l'adéquation de la stratégie mise en œuvre, ainsi que la capacité du projet à générer des résultats durables au-delà de sa période d'exécution. Enfin, l'évaluation finale identifie les bonnes pratiques, les défis rencontrés et formule des recommandations pour orienter les futures interventions dans le domaine de la paix et de la sécurité</p>	<p>La pertinence du projet, en évaluant dans quelle mesure ses objectifs et activités ont répondu aux besoins réels des populations et étaient alignés avec les priorités nationales de consolidation de la paix et les cadres stratégiques internationaux, notamment l'agenda Femmes, Paix et Sécurité.</p> <p>L'efficacité en termes d'atteinte des résultats escomptés, notamment le renforcement de la cohésion sociale, l'autonomisation des femmes et des jeunes, et la prévention des conflits dans les zones ciblées.</p> <p>L'efficience, c'est-à-dire l'adéquation entre les ressources mobilisées et les résultats obtenus, ainsi que la qualité de la gestion du projet.</p> <p>L'impact du projet sur les communautés, les institutions et les mécanismes de paix, y compris les effets directs et indirects durables sur la paix, la sécurité et la gouvernance inclusive.</p> <p>La durabilité des acquis, en analysant les mécanismes, plateformes et réseaux mis en place pour maintenir les bénéfices du projet au-delà de sa durée, ainsi que l'intégration des actions dans des politiques locales et nationales pérennes.</p> <p>L'identification des bonnes pratiques, des défis rencontrés, et les enseignements à tirer pour renforcer les futures</p>
-------------	-------------------	---	--

			interventions de consolidation de la paix.
Événement 2			
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes

