

PBF November 2025 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND**  

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velastegui-moya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- ☐ Semestriel
- ☒ Annuel
- ☐ Final
- ☐ Autre

Date de soumission du rapport *

2025-11-04

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Famara Keita, M&E

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *

famara.keita@undp.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Olivier Tshibola, Project manager

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- ☒ Oui
- ☐ Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

- ☒ Oui
- ☐ Non
- ☐ Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ?

*

☐ Oui ☒ Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="radio"/> Benin | <input type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambia | <input type="radio"/> Ghana | <input type="radio"/> Guinea |
| <input type="radio"/> Guinea-Bissau | <input type="radio"/> Liberia | <input checked="" type="radio"/> Mali |
| <input type="radio"/> Mauritania | <input type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria |
| <input type="radio"/> Senegal | <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo |
| <input type="radio"/> Other, Specify | | |

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- ☐ 00120643: An be gnokon bolo (on est ensemble !) : La jeunesse unie pour un Mali stable
- ☐ 00120379: Approche intégrée pour lutter contre l'impunité et pour un accès amélioré à la justice dans le Centre du Mali
- ☐ 00118834: Appui à la gestion des risques liés à la dégradation environnementale à travers des mesures d'adaptation dans les zones à risque de conflits intercommunautaires.
- ☐ 00119701: Appui au Cadre politique de gestion de la crise du centre du Mali
- ☐ 00122876: Cellule d'appui à la coordination des projets PBF au Mali
- ☐ 00130613: Consolidation de la paix par l'accès des jeunes femmes et hommes au foncier agricole dans la zone sahélienne du Mali
- ☐ 00130336: Consolidation de la paix par la participation active des jeunes et des femmes de Koulikoro dans les mécanismes locaux de gestion-prévention des conflits liés aux ressources naturelles
- ☐ 00129745: Les femmes illuminant le chemin vers la paix
- ☐ 00130047: Projet D'appui à la prévention électorale et promotion de la gouvernance démocratique au Mali
- ☐ 00119645: Réconciliation communautaire et renforcement du vivre ensemble au Centre
- ☐ 00130046: Soutien à l'auto-emploi de la jeunesse rurale, vecteur de paix et de cohésion sociale au Mali
- ☒ 00133351: Projet d'appui à la stabilisation du Mali à travers le Renforcement de l'Etat de Droit
- ☐ 00140021: Mali "FOKABEN !" (Trouvons une Solution) - Mobiliser les jeunes influenceurs contre la propagation des fausses informations et des messages de haine au Mali
- ☐ 00140949: Femmes maliennes
- ☐ 00141075: Jeunes pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale dans les régions de Ségou et Koutiala
- ☐ 00141092: Appui à la redynamisation de l'Observatoire National du Foncier Agricole et des commissions foncières pour la stabilisation sociale et la consolidation de la paix au Mali
- ☐ Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2022-10-07

Date de fin du projet *

2025-09-04

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- ☐ OUI, extension avec coût
☒ OUI, extension sans coût
☐ OUI, extensions avec et sans coût
☐ NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- ☐ OUI, extension avec coût
☐ OUI, extension sans coût
☐ OUI, extensions avec et sans coût
☒ NON, pas d'extensions

Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ? *

- ☐ Oui
☒ Non

Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ? *

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> January | <input type="radio"/> February | <input type="radio"/> March |
| <input type="radio"/> April | <input type="radio"/> May | <input type="radio"/> June |
| <input type="radio"/> July | <input type="radio"/> August | <input type="radio"/> September |
| <input type="radio"/> October | <input type="radio"/> November | <input type="radio"/> December |

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- ☒ Oui
☐ Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- ☐ Oui
☒ Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- ☐ Fonds Fiduciaire National
☐ Fonds Fiduciaire Régional

Réциpiendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- ☒ Entité de l'ONU
☐ Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- ☒ UNDP: United Nations Development Programme ☐ IOM: International Organization for Migration
☐ UNICEF: United Nations Children's Fund
☐ OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
☐ UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
☐ UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees ☐ UNFPA: United Nations Population Fund
☐ FAO: Food and Agriculture Organization ☐ WFP: World Food Programme
☐ UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
☐ UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
☐ UNEP: United Nations Environment Programme ☐ ILO: International Labour Organization
☐ WHO: World Health Organization ☐ PAHO/WHO
☐ UNCDF: United Nations Capital Development Fund ☐ UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
☐ UNOPS: United Nations Office for Project Services
☐ UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ☐ ITC: International Trade Centre
☐ UNDPO ☐ Other, Specify

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres réциpiendaires pour ce projet ? *

- ☐ Aucun autre réциpiendaires
☒ Oui, Autres réциpiendaires de l'ONU uniquement
☐ Oui, Autres réциpiendaires non l'ONU uniquement
☐ Oui, Autres réциpiendaires de l'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ UNDP: United Nations Development Programme ☐ IOM: International Organization for Migration
- ☐ UNICEF: United Nations Children's Fund
- ☐ OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- ☒ UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- ☐ UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees ☐ UNFPA: United Nations Population Fund
- ☐ FAO: Food and Agriculture Organization ☐ WFP: World Food Programme
- ☐ UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- ☐ UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- ☐ UNEP: United Nations Environment Programme ☐ ILO: International Labour Organization
- ☐ WHO: World Health Organization ☐ PAHO/WHO
- ☐ UNCDF: United Nations Capital Development Fund ☐ UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- ☐ UNOPS: United Nations Office for Project Services
- ☐ UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ☐ ITC: International Trade Centre
- ☐ UN Department of Peace Operations ☐ Other, Specify

Autre, veuillez préciser *

.....

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED | <input type="checkbox"/> Action Aid UK | <input type="checkbox"/> AAITG (ActionAid the Gambia) |
| <input type="checkbox"/> AEDE | <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> Ayuda en Accion |
| <input type="checkbox"/> BIRN - Balkan Investigative Reporting Network | <input type="checkbox"/> BIOM -Youth Ecological Movemen | |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK | <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | |
| <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland | <input type="checkbox"/> COIPRODEN | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide |
| <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala | <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale | <input type="checkbox"/> CORD Burundi |
| <input type="checkbox"/> CORDAID | <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid | <input type="checkbox"/> Danish Refugee Council | <input type="checkbox"/> EQUITAS |
| <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | |
| <input type="checkbox"/> Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF) | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice) | |
| <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | <input type="checkbox"/> Integrity Watch | |
| <input type="checkbox"/> International Alert | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee | <input type="checkbox"/> Interpeace |
| <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) | |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) | <input type="checkbox"/> Nonviolent Peaceforce | |
| <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) | <input type="checkbox"/> Nile Sustainable Development Organization - NSDO | |
| <input type="checkbox"/> OCNH-Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti | <input type="checkbox"/> OIKOS | |
| <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR | <input type="checkbox"/> OXFAM |
| <input type="checkbox"/> Peace Direct | <input type="checkbox"/> Plan International | <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund |
| <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati | |
| <input type="checkbox"/> Saferworld | <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | |
| <input type="checkbox"/> Save the Children | <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | |
| <input type="checkbox"/> SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa) | <input type="checkbox"/> SismaMujer | |
| <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch | <input type="checkbox"/> Tearfund |
| <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | <input type="checkbox"/> Trocaire | <input type="checkbox"/> War Child |
| <input type="checkbox"/> War Childhood Museum (WCM) | <input type="checkbox"/> World Vision International | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar |
| <input type="checkbox"/> ZOA | <input type="checkbox"/> blank_placeholder | <input type="checkbox"/> Other, Please specify |

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

9

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
☐ Associations Nationales de Femmes
☒ Autres Associations Nationales de la société civile
☐ Associations sous-nationales de jeunes
☐ Associations sous-nationales de femmes
☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
☐ Organisations régionales de la société civile
☐ Organisations Régionales
☐ ONGs Internationales
☐ Entité gouvernementale
☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

AMEDD

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

176657

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

176657

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appui à la redynamisation de Commissions foncières (COFO) communales et villageoises Appui à la réalisation d'infrastructures de paix identifiées dans le cadre des mécanismes de gestion et prévention des conflits

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
☐ Associations Nationales de Femmes
☒ Autres Associations Nationales de la société civile
☐ Associations sous-nationales de jeunes
☐ Associations sous-nationales de femmes
☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
☐ Organisations régionales de la société civile
☐ Organisations Régionales
☐ ONGs Internationales
☐ Entité gouvernementale
☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Centre d'assistance et de la promotion des droits de l'homme (CapDH)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

211757

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

211757

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appui à la prise en charge et au traitement de dossiers VBG

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
☐ Associations Nationales de Femmes
☒ Autres Associations Nationales de la société civile
☐ Associations sous-nationales de jeunes
☐ Associations sous-nationales de femmes
☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
☐ Organisations régionales de la société civile
☐ Organisations Régionales
☐ ONGs Internationales
☐ Entité gouvernementale
☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Think-Peace

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

113263

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

113263

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Renforcement des capacités et le rôle des femmes et des jeunes comme acteurs de l'alerte précoce et de la lutte contre l'extrémisme violent, Appui au développement et à la diffusion de programmes d'enseignement et d'approches pédagogiques

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
☐ Associations Nationales de Femmes
☒ Autres Associations Nationales de la société civile
☐ Associations sous-nationales de jeunes
☐ Associations sous-nationales de femmes
☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
☐ Organisations régionales de la société civile
☐ Organisations Régionales
☐ ONGs Internationales
☐ Entité gouvernementale
☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

AZHAR

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

363894

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

363894

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appui à la redynamisation de Commissions foncières (COFO) communales et villageoises Appui à la réalisation d'infrastructures de paix identifiées dans le cadre des mécanismes de gestion et prévention des conflits

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
☐ Associations Nationales de Femmes
☒ Autres Associations Nationales de la société civile
☐ Associations sous-nationales de jeunes
☐ Associations sous-nationales de femmes
☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
☐ Organisations régionales de la société civile
☐ Organisations Régionales
☐ ONGs Internationales
☐ Entité gouvernementale
☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

WANEP

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

56047

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

56047

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Sensibilisation et mise en oeuvre de la police de proximité

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
☐ Associations Nationales de Femmes
☐ Autres Associations Nationales de la société civile
☐ Associations sous-nationales de jeunes
☐ Associations sous-nationales de femmes
☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
☐ Organisations régionales de la société civile
☐ Organisations Régionales
☐ ONGs Internationales
☒ Entité gouvernementale
☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Centre National pour la Promotion du Volontariat (CNPV)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

332167

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

332167

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Suivi des activités à travers les volontaires communautaires et Appui à la mise en place d'une approche de police de proximité

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
☐ Associations Nationales de Femmes
☐ Autres Associations Nationales de la société civile
☐ Associations sous-nationales de jeunes
☐ Associations sous-nationales de femmes
☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
☐ Organisations régionales de la société civile
☐ Organisations Régionales
☐ ONGs Internationales
☒ Entité gouvernementale
☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Commissariat à la Reforme du secteur de la sécurité (CRSS)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

90543

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

90543

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appui à la mise en place de comités consultatifs de sécurité

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
☐ Associations Nationales de Femmes
☒ Autres Associations Nationales de la société civile
☐ Associations sous-nationales de jeunes
☐ Associations sous-nationales de femmes
☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
☐ Organisations régionales de la société civile
☐ Organisations Régionales
☐ ONGs Internationales
☐ Entité gouvernementale
☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Droit de l'Homme au Quotidien (DHQ)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

78158

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

78158

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appui à la mise en place d'un réseau de monitoring de violation de droits humains

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
☐ Associations Nationales de Femmes
☐ Autres Associations Nationales de la société civile
☐ Associations sous-nationales de jeunes
☐ Associations sous-nationales de femmes
☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
☐ Organisations régionales de la société civile
☐ Organisations Régionales
☐ ONGs Internationales
☒ Entité gouvernementale
☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Institut Nationale de la Formation Judiciaire (INFJ)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

52386

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

52386

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Formation de greffiers et magistrats

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire
Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Récipiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
UNDP: United Nations Development Programme	3400000	3400000	3384127,42	99.53%
				%
UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerme nt of Women	1600000	1600000	1425328,27	89.08%
				%
				%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **96.19%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ?

☒ Correct ☐ Incorrect

» **Budgétisation sensible au genre**

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

30

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1500000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

☒ Correct ☐ Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 1442836.71**. Ce montant est-il correct ? *

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

UNDP NOV 2025 PBF RAPPORT FINANCIER PROSMED SUD-20_7_29.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- ☐ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ☒ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ☐ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- ☐ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ☒ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☒ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☐ (2.1) Réconciliation nationale
- ☐ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☐ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☐ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☐ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ Initiative de promotion du genre
- ☐ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☐ Projet transfrontalier ou régional
- ☒ Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- ☒ Oui
- ☐ Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

1, en janvier 2025

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet est mis en oeuvre en partenariat avec 6 institutions nationales : Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, Ministère chargé de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion Nationale, Ministère chargé des Affaires religieuses et du Culte, Ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Commissariat à la Réforme du Secteur de la Sécurité, Commission Nationale des Droits de l'Homme ainsi qu'avec les administrations et collectivités territoriales dans les zones ciblées par le projet. Le projet fournit un appui stratégique à certaines de ces institutions (notamment le MJDH, MRPCN, MARCC et CRSS) ainsi qu'un appui aux acteurs présents dans les zones d'intervention du projet : personnel judiciaire et pénitentiaire(MJDH), personnel de sécurité (MSPC, CRSS), Equipe régionale d'appui à la réconciliation (MRN), Antennes régionales(CNDH). Les administrations et les collectivités territoriales sont appuyées dans le cadre des activités en lien avec les comités consultatifs de sécurité (CCS) et les commissions foncières (COFO)

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- ☐ Not Started
 ☐ Initiated
 ☐ Partially Completed
 ☒ Completed
 ☐ Not Applicable

Recrutement d'équipe *

- ☐ Not Started
 ☐ Initiated
 ☐ Partially Completed
 ☒ Completed
 ☐ Not Applicable

Collection de lignes de base *

- ☐ Not Started
 ☐ Initiated
 ☐ Partially Completed
 ☒ Completed
 ☐ Not Applicable

Identification des bénéficiaires *

- ☐ Not Started
 ☐ Initiated
 ☐ Partially Completed
 ☒ Completed
 ☐ Not Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les activités du projet ont démarré rapidement car le personnel de projet était déjà recruté et les partenaires de mises en oeuvre déjà identifiés car le projet rentre dans le cadre de l'extension géographique du PROSMED. En termes de cycle de mise en oeuvre, les résultats ont été atteints. En effet, les résultats atteints ont largement contribué à traiter les trois causes de conflits préalablement identifiés au début du projet à travers notamment, la facilitation de l'accès des populations, y compris les femmes et les jeunes à des mécanismes de prévention et de gestion des conflits efficaces, inclusifs et accessibles à toutes et tous. Le rétablissement de la confiance entre les populations, notamment les femmes, les jeunes et les filles, aux services de sécurité, justice et des institutions des droits humains. En outre, le projet a contribué à améliorer la résilience des communautés y compris les femmes et les jeunes face aux discours en lien avec la radicalisation et l'extrémisme violent

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

- ☒ Oui
☐ Non

Si non, veuillez fournir une explication *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

De plus, pour renforcer la pérennité de la collaboration entre ces mécanismes et les acteurs judiciaires, des espaces d'échanges ont été organisés et qui ont permis d'aborder des questions telles que l'appropriation et l'application des lois foncières, ainsi que les conditions d'homologation des procès-verbaux de conciliation et de non-conciliation établis par les CoFo. Ces échanges ont abouti à la simplification du processus d'homologation. À ce jour, 458 conflits ont été résolus pacifiquement par les CoFo et 87 procès-verbaux ont été homologués par les tribunaux, qui ont également assoupli leurs procédures en tenant compte de l'indisponibilité des parties. Désormais, la représentation des parties par procuration appropriée est autorisée, ce qui contribue à réduire les coûts associés aux déplacements des acteurs concernés et permet l'homologation des procès-verbaux même en l'absence des intéressés.

En matière de sécurité, la réception provisoire des travaux de construction du commissariat de Yélimané a été effectué en présence des autorités locales (Contrôleur Principal de Police, Commissariat de Yélimané, 2ème adjoint au maire, Chef de Subdivision de l'Urbanisme et de l'Habitat de Yélimané, ...). Les travaux réalisés comprennent un bloc administratif, un poste de police, une guérite, des Toilettes extérieures, un parking et un mur de clôture. Cette infrastructure améliorera la sécurité locale et renforcera la présence policière dans le cercle

En matière de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent, le projet a contribué à la mise en œuvre de 15 initiatives locales touchant 417 participants (223 hommes, 194 femmes). Ces activités ont ciblé la désinformation sur les textes religieux, les valeurs de paix entre les acteurs de la culture moderne et traditionnelle et l'éducation des jeunes et des enfants dans la lutte contre l'enroulement dans les groupes extrémistes, pour proposer des solutions adaptées. Un podcast intitulé « Le rôle des associations féminines religieuses dans la prévention de l'extrémisme » a été produite, diffusé et a enregistré 43 999 vues, dont 70 % par des jeunes. Cette capsule a déconstruit les idées reçues sur les actions des femmes dans la lutte contre l'extrémisme violent au Mali, soulignant l'importance d'une approche axée sur le genre. En outre, 1000 guides de prêches ont été imprimés et distribués aux leaders religieux, enseignants et autorités. Ce guide permettra d'unifier les messages de paix dans les prêches et les cours et serviront de référence pour promouvoir la cohésion sociale et prévenir l'extrémisme

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

En matière de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent, le podcast intitulé « Le rôle des associations féminines religieuses dans la prévention de l'extrémisme » produite et diffusé a enregistré 43 999 vues, dont 70 % par des jeunes. Cette capsule a mis en lumière le rôle crucial que jouent les associations féminines religieuses dans la prévention, en valorisant une approche sensible au genre dans la résolution des conflits. Cette initiative contribue à renforcer la reconnaissance du leadership féminin dans les dynamiques de paix et de cohésion sociale, tout en sensibilisant les jeunes sur l'importance de l'inclusion des femmes dans les stratégies de lutte contre l'extrémisme

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ? *

- ☒ Oui
☐ Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

☒ Oui

☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Malgré le contexte socio politique et sécuritaire relativement difficile, le programme a pu faire d'importantes réalisations et obtenir des résultats appréciables en lien notamment avec l'appui stratégique fourni par le programme à travers la mise en œuvre

Le programme a pu traiter les trois causes de conflits, à savoir : le délitement de la cohésion sociale et la progression de l'extrémisme violent, la radicalisation et le terrorisme ; la crise de confiance des populations envers les services de sécurité et de justice ; et les inégalités de genre. Le PROSMED a favorisé la cohésion sociale à travers les appuis dans la mise en place et de redynamisation de mécanismes de prévention et de résolution de conflits

Le projet a contribué à renforcer la compréhension, l'appropriation des lois foncières par les acteurs communautaires, contribuer à réduire la conflictualité liée à l'accès et à la gestion des terres dans la zone d'intervention. La sensibilisation des communautés sur les lois et textes encadrant le foncier rural, le renforcement de la collaboration entre les Cofo et la justice, et la formation ciblée d'acteurs locaux et judiciaires sur les outils de transaction et sécurisation foncière ont permis de faire des Cofo un mécanisme efficace capable de résoudre pacifiquement les différends fonciers, tout en consolidant la cohésion sociale

Les activités de redynamisation et de pérennisation du fonctionnement des mécanismes de gestion des conflits ont permis la résolution pacifique de 458 conflits et l'homologation de 158 procès verbaux par la justice. En outre des tribunaux ont commencé également assouplir leurs procédures en tenant compte de l'indisponibilité des parties. Désormais, la représentation des parties par procuration appropriée est autorisée, ce qui contribue à réduire les coûts associés aux déplacements des acteurs concernés et permet l'homologation des procès-verbaux même en l'absence des intéressés. Ces résultats contribuent fortement au renforcement de la légitimité des Cofo aux yeux parties impliquées (justice, communautés) et à la stabilisation sociale.

Par ailleurs, le projet accompagne l'installation des forces de sécurité nouvellement déployées, notamment grâce aux infrastructures de sécurité construites dans le cercle de Yélimané ce qui permettra d'améliorer l'accessibilité aux forces de sécurités et à restaurer la confiance des populations envers les acteurs de la sécurité.

Dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent à travers l'appui aux alternatives aux discours radicaux, le projet a appuyé la vulgarisation de 1000 guides de prêche qui serviront de référence essentielle pour renforcer les messages de paix et de tolérance, notamment à travers les sermons religieux, l'animation des sessions pédagogiques en salles de classe, et les interventions lors des conférences. Cette initiative vise à harmoniser les discours et à promouvoir des valeurs de cohésion sociale et de prévention de l'extrémisme violent. En outre, suite à leur formation en 2024 par le projet, et en collaboration avec les directions des établissements, les enseignants ont intégré les thématiques de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent dans leurs pratiques pédagogiques. Chaque enseignant a eu la liberté d'adapter ses méthodes d'animation, tout en utilisant le guide de prêche comme support principal. Ces sessions ont permis de toucher 929 jeunes, dont 508 garçons et 421 filles et a favorisé une diffusion large et continue des messages de paix et de prévention, tout en garantissant une appropriation effective des contenus par les élèves.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

Enquête de perception

File attachment

Enquete_perception-13_24_58.pdf



Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *	
1	2
3	4
5	Plus de 5
Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.	
Résultat 1 *	
Les populations bénéficient d'infrastructures de paix et de mécanismes de prévention et gestion des conflits efficaces, inclusifs et accessibles à toutes et tous	
Résultat 2 *	
Les populations, notamment les femmes et les filles, retrouvent la confiance et ont un accès effectif à des services de sécurité, justice et des institutions des droits humains plus représentatifs, efficaces, redevables et transparents	
Résultat 3 *	
Les communautés sont plus résilientes face aux discours en lien avec la radicalisation et l'extrémisme violent	
Résultat 4 *	
Résultat 5 *	
Résultat 6 *	
Résultat 7 *	
Résultat 8 *	
Résultats Additionnels *	
Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.	

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
- Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» **Résultat 1 : Les populations bénéficient d'infrastructures de paix et de mécanismes de prévention et gestion des conflits efficaces, inclusifs et accessibles à toutes et tous**

O C 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	% des personnes qui font confiance en l'état pour promouvoir la cohésion sociale, la réconciliation et la paix dans les zones ciblées par le projet	78,97% Femmes : 79,77% Hommes : 78,19% Jeunes moins 35 ans : 77,21% 35 ans et plus : 80,62%	+5% dans les zones ciblées Femmes : +7% Hommes : +3% Jeunes moins 35 ans : +3% 35 ans et plus : +7%	NA (La prochaine collecte des données est prévue courant 2026)	94,83% Femmes : 95,65% Hommes : 94% Jeunes moins 35 ans : 93,81% 35 ans et plus : 96,43% (Données zones)	
1.2	% de populations qui connaissent les mécanismes étatiques de gestion et prévention des conflits	37,37% Femmes : 38,53% Hommes : 36,24% Jeunes moins 35 ans : 35,78% 35 ans et plus : 35,78 (Donnée zones PROSMED 11/2020)	+5% dans les zones ciblées Femmes : +5% Hommes : +7% Jeunes moins 35 ans : +7% 35 ans et plus : +5%	NA (La prochaine collecte des données est prévue courant 2025)	45,92% Femmes : 43,87% Hommes : 48% Jeunes moins 35 ans : 45,28% 35 ans et plus : 46,94% (Données zones PROSMED-SUD 03/2023)	
1.3						
1.4						
1.5						
Combien de produits sont définis sous le résultat 1?						
<div> 1 2 3 4 5 Plus de 5 </div>						
Veuillez lister tous les produits pour le résultat 1.						

<div>Produit 1.1</div> <div>Les mécanismes de prévention et de gestion des conflits sont plus efficaces, inclusifs et accessibles dans les zones ciblées par le projet :</div>
<div>Produit 1.2</div> <div>La présence et capacités des femmes et jeunes dans les mécanismes de gestion et prévention des conflits sont renforcées</div>
<div>Produit 1.3</div>
<div>Produit 1.4</div>
<div>Produit 1.5</div>
<div>Autres Produits</div> <div>Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.</div>

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 1.1: Les mécanismes de prévention et de gestion des conflits sont plus efficaces, inclusifs et accessibles dans les zones ciblées par le projet :**

1. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 1. 1	Nbre de communes des cercles ciblés dont les mécanismes de gestion et prévention des conflits (CCR, COFO, mécanismes informels recensés par le MRN) sont renforcés par le projet	0	24	0	27	
1. 1. 2	Nbre d'acteurs formels et informels intervenant en matière de gestion des conflits formés	0	1000	620	2477	
1. 1. 3	Nbre d'initiatives/infrastructures de paix (locale/régionale/nationale) mises en œuvre dans les communes des cercles ciblés par le programme	0	10	0	6	
1. 1. 4						

1. 1. 5						
.....

» **Produit 1.2: La présence et capacités des femmes et jeunes dans les mécanismes de gestion et prévention des conflits sont renforcées**

1. 2	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 2. 1	Compendium/cartographie des compétences des jeunes et des femmes finalisés		6	0	6	
1. 2. 2	Indicateur 1.2.2 Nombre d'acteurs formels et informels formés/sensibilisés sur le genre et le droit des femmes, notamment en matière d'accès à la terre	0	1000	0	62655	
1. 2. 3	% de mécanismes de gestion et prévention des conflits regroupant au moins 30% de jeunes et de femmes dans les communes couvertes par le projet	0	100%	0	100%	
1. 2. 4						
1. 2. 5						

» Produit 1.3:

1. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 3. 1						
1. 3. 2						
1. 3. 3						
1. 3. 4						
1. 3. 5						

» Produit 1.4:

1. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 4. 1						
1. 4. 2						
1. 4. 3						
1. 4. 4						
1. 4. 5						

» Produit 1.5:

1. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» Résultat 2 : Les populations, notamment les femmes et les filles, retrouvent la confiance et ont un accès effectif à des services de sécurité, justice et des institutions des droits humains plus représentatifs, efficaces, redevables et transparents

O C 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	% des populations qui font confiance aux acteurs de sécurité (police/gendarmerie) dans les localités ciblées	59,49% (confiance envers la police) 88,01% (confiance envers la gendarmerie)	+8% dans les zones ciblées Police : +7% Gendarmerie : +10%	NA (La prochaine collecte des données est prévue courant 2025)	Gendarmerie : T=83,45% F=86,40% H=80,5% Moins 35 ans =84,16% 35 ans et +=82,32% Police: T=65,49% F=69,10% H=61,87% Moins 35 ans =65,31% 35 ans et +=65,77%	
2.2	% des populations qui font confiance aux acteurs de la justice dans les localités ciblées	47% (Donnée nationale 04/2022) – désagrégation non disponible)	+8% dans les zones ciblées Femmes : +10% Hommes : +7% Jeunes moins 35 ans : +7% 35 ans et plus : +10%	NA (La prochaine collecte des données est prévue courant 2025)	T=51,39% F=54,52% H=48,26% Moins 35 ans =52,04% 35 ans et +=50,35%	
2.3	% des populations qui considèrent que les procédures de justice sont méconnues	83%	-8% dans les zones ciblées Femmes : -8% Hommes : -10% Jeunes moins 35 ans : -10% 35 ans et plus : -8%	NA (La prochaine collecte des données est prévue courant 2025)	86% (Donnée nationale 03/2023 Mali-mètre) – désagrégation non disponible)	
2.4						
2.5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?					
1	2	3	4	5	Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 2

.....

Produit 2.1

Les capacités des services en charge de la sécurité et de la justice sont renforcées

.....

Produit 2.2

La redevabilité et la transparence des acteurs de la sécurité et de la justice sont renforcée

.....

Produit 2.3

L'accès et la confiance de populations envers les services de sécurité et de justice est renforcée

.....

Produit 2.4

La sensibilité au genre des systèmes de sécurité et de justice est renforcée

.....

Produit 2.5

.....

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

.....

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 2.1: Les capacités des services en charge de la sécurité et de la justice sont renforcées**

2. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Nbre d'infrastructures de sécurité et de justice (juridictions/EPES) construites/réhabilitées	0	6	0	11 (Nara : police, gendarmerie Yorosso : Police, Gendarmerie Yelimané : gendarmerie, Commissariat de police Nioro du Sahel : Gendarmerie, police, Koutiala : gendarmerie, police Diéma : gendarmerie)	
2.1.2	Nbre de personnels de sécurité formés	0	200	0	1343	
2.1.3	Nbre de personnels de justice formés	0	18	0	152	
2.1.4						
2.1.5						

» **Produit 2.2: La redevabilité et la transparence des acteurs de la sécurité et de la justice sont renforcée**

2.2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.2.1	Nbre de missions d'inspections des services de sécurité et de justice réalisées dans les zones ciblées	0	12	3	7	
2.2.2	Niveau de fonctionnalité des mécanismes de contrôle interne des juridictions	0	Tableaux de bords en place (An 1)	1	1	
2.2.3	Nbre de dénonciations reçues par le consortium d'OSC	0	600	0	11820	
2.2.4						
2.2.5						

» **Produit 2.3: L'accès et la confiance de populations envers les services de sécurité et de justice est renforcée**

2. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 3. 1	Nbre de comités consultatifs de sécurité (régionaux et communaux) opérationnels	0	6	0	6	
2. 3. 2	Nbre de personnes sensibilisées sur le rôle des acteurs de la sécurité et de la justice	0	12000	0	36 961	
2. 3. 3	Nbre de personnes vulnérables bénéficiant d'une aide légale	0	200	0	98	
2. 3. 4						
2. 3. 5						

» Produit 2.4: La sensibilité au genre des systèmes de sécurité et de justice est renforcée

2. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 4. 1						
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» Produit 2.5:

2.5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						
2.5.4						
2.5.5						

» **Résultat 3 : Les communautés sont plus résilientes face aux discours en lien avec la radicalisation et l'extrémisme violent**

O C 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	% de la population qui considère efficace l'action de l'Etat pour lutter et prévenir l'extrémisme violent	45,2 % Femme : 46,15% Hommes : 44,27% Jeunes de moins de 35 ans : 44,49% 35 ans et plus : 45,89%	+5% dans les zones ciblées Femmes : +7% Hommes : +4% Jeunes moins 35 ans : +4% 35 ans et plus : +7%	ND	27,44 % Femme : 28,46% Hommes : 26,40% Jeunes de moins de 35 ans : 24,43% 35 ans et plus : 32,14 %	
3.2	% des populations qui font confiance aux groupes armés pour assurer la sécurité dans leur localité	11,38% Femme : 11,98% Hommes : 9,83% Jeunes de moins de 35 ans : 12,73% 35 ans et plus : 9,15%	-8% dans les zones ciblées Femme : -8% Hommes : -5% Jeunes de moins de 35 ans : -8%	ND	1% Femme : 0% Hommes : 1% Jeunes de moins de 35 ans : 0% 35 ans et plus : 1% (Données zones PROSMED-SUD 03/2023)	
3.3						
3.4						
3.5						
Combien de produits sont définis sous le résultat 3?						
1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> Plus de 5 <input type="checkbox"/>						
Veuillez lister tous les produits pour le résultat 3						
Produit 3.1						
Les capacités des populations à contrer les discours radicaux sont renforcées						

<div>Produit 3.2</div> <div>La participation active des femmes et des jeunes dans tous les efforts visant à prévenir et à combattre la violence extrémiste est renforcée</div>
<div>Produit 3.3</div>
<div>Produit 3.4</div>
<div>Produit 3.5</div>
<div>Autres Produits</div> <div>Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.</div>

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 3.1: Les capacités des populations à contrer les discours radicaux sont renforcées

3.1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1	Indicateur 3.1.1 Nombre d'acteurs religieux sensibilisés dans le domaine de la prévention de l'extrémisme violent et la radicalisation	0	24	95	781	
3.1.2	Nombre de personnes sensibilisées à l'extrémisme violent et la promotion de la culture de la paix, y compris via les réseaux sociaux	0	1000	58109	284 675	
3.1.3	Nbre d'initiatives de PEV, identifiées sur la base des diagnostics réalisés dans les zones ciblées, mises en œuvre par le projet	0	10	6	56	
3.1.4						

3. 1. 5						
.....

» Produit 3.2: La participation active des femmes et des jeunes dans tous les efforts visant à prévenir et à combattre la violence extrémiste est renforcée

3. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 2. 1	Nbre de jeunes sensibilisés à l'extrémisme violent et la promotion de la culture de la paix, y compris via la diffusion de programmes d'éducation	0	400	929	1128	
3. 2. 2	Nombre des femmes formées en tant qu'ambassadrices de la paix et de lutte contre l'extrémisme violent	0	120	194	301	
3. 2. 3	Nombre des jeunes formés en tant qu'ambassadeurs de la paix et de lutte contre l'extrémisme violent	0	120	223	249	
3. 2. 4						
3. 2. 5						
.....

» Produit 3.3:

3.3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						
3.3.4						
3.3.5						

» Produit 3.4:

3. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 4. 1						
3. 4. 2						
3. 4. 3						
3. 4. 4						
3. 4. 5						

» Produit 3.5:

3.5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						
3.5.4						
3.5.5						

» Résultat 4 :

O C 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1						
4.2						
4.3						
4.4						
4.5						
Combien de produits sont définis sous le résultat 4?						
1 2 3 4 5 Plus de 5						
Veuillez lister tous les produits pour le résultat 4						
Produit 4.1						
Produit 4.2						
Produit 4.3						
Produit 4.4						

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 4.1:						
4.1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulé depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						
4.1.4						
4.1.5						

» Produit 4.2:

4.2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						
4.2.4						
4.2.5						

» Produit 4.3:

4.3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						
4.3.4						
4.3.5						

» Produit 4.4:

4.4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						
4.4.4						
4.4.5						

» **Produit 4.5:**

4. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						
4. 5. 5						
Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants. <div></div>						

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

Événements	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1	Réalisation de film sur les infrastructures de paix	Novembre 2025	Diéma	Communautés	Réalisation de film sur l'impact des Forages communautaires et du Parc de vaccination Réalisées sur la prévention et la gestion des conflits
Événement 2	Réalisation de film sur les infrastructures de paix	Novembre 2025	Nioro	Communautés	Réalisation de film sur l'impact des Forages communautaires et du Parc de vaccination Réalisées sur la prévention et la gestion des conflits
Événement 3	Réalisation de film sur les infrastructures de paix	Novembre 2025	Nara	Communautés	Réalisation de film sur l'impact des Forages communautaires et du Parc de vaccination Réalisées sur la prévention et la gestion des conflits
Événement 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leur vies

iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

1	Population du cercle de Yelimané et Nioro	Autonomisation des femmes et Sécurisation des droits fonciers des femmes	<p>Une femme leader de Yélimané témoigne : « Les émissions radiophoniques m'ont permis de connaître mes droits et de faire valoir mes revendications lors des réunions avec la CoFo dont je suis membre. Aujourd'hui, je me sens plus confiante et prête à contribuer activement au développement de mon village. »</p> <p>Une femme membre de la CoFo communale de Nioro affirme : « Les CoFo nous ont permis, nous les femmes, d'accéder à la sécurisation de nos terres, souvent négligées auparavant. Les émissions radiophoniques nous ont sensibilisées à l'importance de documenter nos droits fonciers. »</p>
2	Population du cercle de Yelimané	Renforcement de la confiance entre les communautés et les acteurs de justice	<p>Un chef de village de Yélimané précise : « La collaboration entre la CoFo et les acteurs de la justice est une très bonne chose. Aujourd'hui, grâce à cette dynamique, une fois un conflit géré et documenté, nous n'avons plus besoin d'y revenir comme auparavant. »</p>
3	Population du cercle de Nioro	Engagement des jeunes	<p>« Les formations et les émissions radiophoniques ont changé ma perception sur la gestion du foncier. Le processus d'homologation collective m'a aidé à comprendre qu'il est possible pour les CoFo de travailler avec les acteurs de la justice autour des conflits fonciers</p>
4	Population du cercle de Nioro	Confiance des autorités de la justice envers les communautés	<p>le juge de Nioro souligne : « Nous avons constaté une baisse significative des conflits dans les zones où les CoFo sont actifs, par rapport à celles où leur présence est limitée. Cela nous encourage à continuer d'accompagner et de renforcer le dispositif CoFo pour un meilleur équilibre et une gestion plus pacifique des ressources foncières. »</p>

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Rapport_Final_Extremisme violent-14_50_26.pdf



Fichier 2

OPTIONAL

Rapport Final CoFo-14_52_15.pdf



Fichier 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

<https://www.facebook.com/thinkpeacemali/videos/1293237855849205/>

Lien 2

OPTIONAL

<https://www.facebook.com/thinkpeacemali/posts/pfbid02ajvCKKdhJPddgEyRudvGcuDS6R7kkigdTuUSRhImJbNiaKfmaA8wZUrefPU2DAYI>

Lien 3

OPTIONAL

<https://www.facebook.com/watch/?v=2487890224899443&rdid=GZvMPCjsh23zeUD>

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- ☒ Numérisation améliorée
- ☒ Des méthodes de travail innovantes
- ☒ Ressources supplémentaires mobilisées
- ☐ Cadres politiques améliorés ou initiés
- ☒ Capacités renforcées
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- ☐ Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- ☒ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La collaboration entre les Commissions Foncières (CoFo) et les acteurs de la justice à permis de faciliter l'homologation des procès-verbaux par la justice classique, d'améliorer la compréhension des CoFo par les communautés et les services techniques de l'État, et de renforcer l'engagement des médiatrices communautaires au sein des CoFo

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

À l'issue des sessions de formation, les acteurs et actrices communautaires disposent désormais de compétences et d'outils pédagogiques leur permettant d'animer de manière autonome des sessions de sensibilisation sur la prévention de l'extrémisme violent, notamment auprès des élèves du secondaire. Ces outils pourront être réutilisés de manière continue même après la fin du projet, assurant une transmission des messages préventifs sur le long terme.

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Ancrage numérique : La création et l'animation de plateformes digitales dédiées à la vulgarisation des activités du projet permettent de sensibiliser durablement les communautés, en particulier les jeunes, via des contre-discours portés par des leaders religieux. Ces plateformes, qui continueront à exister au-delà du projet, constituent des espaces pérennes de dialogue, de sensibilisation et de partage d'informations, renforçant la lutte contre l'extrémisme violent de manière continue

Mécanismes de gouvernance communautaire : La mise en place d'un comité d'orientation du projet favorise non seulement la cohésion et la coopération entre les associations religieuses, mais joue également un rôle préventif contre les tensions communautaires. Ce comité, une fois établi, peut continuer à exister en tant qu'organe de veille, de concertation et de médiation, garantissant une approche inclusive et proactive de la gestion des conflits

Avec qui travaillons-nous *

- ☐ Renforcement des partenariats avec les IFI
- ☒ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- ☐ En partenariat avec des entités infranationales
- ☒ En partenariat avec des entités nationales
- ☐ En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le PNUD travaille conjointement avec ONUFEMMES sur l'ensemble des résultats. Le projet a établi des partenariats avec des organisations locales et des entités nationales dans le but de faciliter la pérennisation des acquis

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- ☐ Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- ☐ Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- ☐ Communautés autochtones
- ☐ Personnes handicapées
- ☐ Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- ☒ Femmes
- ☒ Jeunesse
- ☐ Enfants
- ☐ Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- ☐ Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- ☐ Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- ☒ Personnes affectées par les conflits armés
- ☐ Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Durant la période couverte par ce rapport, le programme a tenu une réunion de son comité de pilotage en janvier 2025. Le programme a en outre continué la mise en oeuvre de son plan de suivi et évaluation. Pour le suivi des activités, des réunions trimestrielles sont organisées avec les organisations de la société civile partenaires d'implémentation et des outils spécifiques développés pour monitorer la mise en oeuvre des activités sur le terrain (outil de collecte KOBO) ont été renseignés après chaque activité réalisées. Par ailleurs, pour le suivi de la qualité de la coordination, des réunions de l'équipe élargie du PROSMED-SUD (PNUD, ONU-DC et ONU-FEMES) sont organisées

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- ☒ Oui
☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Une enquête initiale de perception a été réalisée en 2020 afin de pouvoir renseigner les données de références des différents indicateurs du programme. En 2023 une seconde enquête de perception a été réalisée afin d'évaluer la perception des communautés sur les activités déjà réalisées. La prochaine enquête est prévue pour la fin de l'année 2026

Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La source pour les indicateurs de résultat est l'enquête de perception

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? *

L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations.

- ☒ Oui
☐ Non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Une enquête de perception a été réalisée en 2023 sur les indicateurs de résultat du projet. La présente étude de perception a permis d'apprécier les impressions faites par les acteurs étatiques, les partenaires internationaux, les élus locaux et la population sur les réalisations du programme. Il ressort un avis positif en termes de l'importance des réhabilitations, des installations et des constructions faites pour renforcer la présence de l'Etat et leforcement de la paix et de la cohésion sociale. Les partenaires étatiques apprécient énormément l'approche de responsabilisation et leadership dont le projet a fait preuve dans sa stratégie en mettant à l'avant les expertises nationales et les besoins réels des bénéficiaires

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?

Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations [link](#)

☐ Oui

☒ Non

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ?

☒ Oui

☐ Non

☐ Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD)	
<i>Réponse obligatoire</i>	
12000	

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

☒ Oui

☐ Non

☐ Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Processus de contractualisation avec le consultant en cours. Le rapport final est prévu pour Janvier 2026 même si un rapport provisoire est attendu en Decembre 2025

Informations de contact	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
<p>Veuillez indiquer la personne de contact responsable du partage du rapport d'évaluation final avec le PBF</p>	Olivier Tshibola	PNUD	Project Manager	olivier.tshibola@undp.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

- ☒ Oui
☐ Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

2

Si oui, indiquez le nom de tous les donateurs (agent de financement) et les montants du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet **depuis qu'il a été lancé**, ainsi que spécifiquement **au cours de la présente période de référence**

Veuillez indiquer séparément chaque agent de financement et sa contribution.

Nom de donateur *

UE

Montant mobilisé depuis le début du projet (en dollar USD) *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

200000

Montant mobilisé sur la période de référence (en dollar USD) *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

200000

Si oui, indiquez le nom de tous les donateurs (agent de financement) et les montants du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet **depuis qu'il a été lancé**, ainsi que spécifiquement **au cours de la présente période de référence**

Veuillez indiquer séparément chaque agent de financement et sa contribution.

Nom de donateur *

Funding Window

Montant mobilisé depuis le début du projet (en dollar USD) *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

598000

Montant mobilisé sur la période de référence (en dollar USD) *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

598000

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- ☐ Oui
☒ Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

- ☐ Peu d'effet catalytique
☐ Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Durabilité

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Toutes les activités ont été réalisées de manière à assurer leur durabilité. Ainsi, les formations aux personnels de police, gendarmerie et aux personnels judiciaires et pénitentiaire ont été réalisées en étroite collaboration avec les écoles nationales de police et de gendarmerie et l'institut national de formation judiciaire. Les appuis en matière d'accès à la justice serviront de pilote pour la réforme du système d'assistance juridique et judiciaire étatique.

Dans le cadre des résultats 1 et 2, le programme n'a soutenu que des mécanismes/comités déjà existants et formalisés par des textes législatifs ou réglementaires (COFO, ERAR et CCS) afin d'assurer la pérennité de ces appuis. La prise en charge par l'état du fonctionnement de ces mécanismes est déjà prévue par les décrets de création de ces comités. Le projet a continué le plaidoyer afin que les dispositions réglementaires soient effectivement appliquées et a permis la mise en place de cadre pour l'auto-financement de ces comités comme c'est déjà le cas pour les COFO dans certaines régions du pays.

En ce qui concerne les composantes d'appui stratégiques aux ministères concernés, le programme a soutenu les diff érentes en les dotant des moyens techniques et logistiques nécessaires à assurer pleinement leur rôle de suivi de la mise en oeuvre des documents de politique sectorielles. Si des besoins additionnels s'avéraient nécessaires dans les zones d'intervention du programme au-delà de sa durée, le programme s'assurera qu'ils soient pris en compte dans le cadre des diff érentes stratégies et plans d'action sectoriels appuyé par le PROSMED (Stratégie nationale de cohésion sociale et réconciliation nationale, plan d'action de la politique nationale de prévention et lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, loi d'orientation et de programmation du secteur de la justice, stratégie nationale de réforme du secteur de la sécurité et la stratégie nationale de prévention et lutte contre la corruption dont l'élaboration sera appuyé par le programme) afin que leur prise en charge soit assurée par les fonds de l'état

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en oeuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1			
Événement 2			
Événement 3			

Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			
<div>Étapes finales</div> <div><ul style="list-style-type: none">• Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône <i>Imprimante</i> qui se situe en haut, à droite de la page.• Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.• Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.• (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).• Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.• Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre <i>rapport financier au format Excel</i> sur la passerelle MPTF-O.<div>Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velastegui@un.org</div></div>			
<div>Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes</div>			