

PBF November 2025 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND**



APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- ☐ Semestriel
- ☒ Annuel
- ☐ Final
- ☐ Autre

Date de soumission du rapport *

2025-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Souleymane KERE

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *

souleymane.kere@undp.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Losseni Cissé, Chargé de programme Gouvernance

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- ☒ Oui
☐ Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

- ☒ Oui
☐ Non
☐ Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- ☐ Oui ☒ Non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|
| <input type="radio"/> Benin | <input checked="" type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambia | <input type="radio"/> Ghana | <input type="radio"/> Guinea |
| <input type="radio"/> Guinea-Bissau | <input type="radio"/> Liberia | <input type="radio"/> Mali |
| <input type="radio"/> Mauritania | <input type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria |
| <input type="radio"/> Senegal | <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo |
| <input type="radio"/> Other, Specify | | |

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- ☐ 00129742: Soigner les blessures invisibles des individus et communautés affectés par les conflits et les violences pour la consolidation de la paix au Burkina Faso : Une approche intégrée santé mentale et soutien psychosocial axés sur les jeunes.
- ☐ 00118903: « Appui à la mobilisation des jeunes, acteurs de la cohésion sociale et de la paix dans les régions du Centre Nord et du Sahel du Burkina Faso »
- ☐ 00126871: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) au Burkina Faso
- ☐ 00125450: Appui à la prévention des risques de détérioration de la cohésion sociale et de la paix dans le contexte de la riposte à la COVID-19 aux points d'entrée et dans les lieux de détention au Burkina Faso
- ☐ 00129609: Appui au processus de réconciliation nationale au Burkina Faso
- ☐ 00125570: Appui au renforcement de la Cohésion sociale dans la région du Centre-Nord
- ☒ 00128826: Appui stratégique à la réforme du secteur de la sécurité, Phase II
- ☐ 00130026: Facilitation de l'accès à la terre et participation des jeunes à la prévention et la gestion des conflits fonciers dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins
- ☐ 00125231: Prévention et gestion des conflits dans la Région de l'Est du Burkina Faso
- ☐ 00125640: Projet d'appui à la promotion, à la protection des jeunes défenseurs des droits de la personne des Régions du Sahel, du Nord et de l'Est.
- ☐ 00140077: Women's Leadership in Action (WLiA)
- ☐ 00140125: Appui au renforcement des capacités et du rôle des femmes et des jeunes filles dans le processus de transition et de consolidation de la paix
- ☐ 00140652: Edification d'une paix durable : Appui au Renforcement des capacités du Burkina Faso à comprendre prévenir et contrer les menaces de financement du terrorisme
- ☐ 00140926: Renforcement de la résilience des communautés déplacées et hôtes ainsi que des capacités des autorités locales par l'opérationnalisation conjointe du Nexus humanitaire-développement-paix (HDP) dans la région des Cascades
- ☐ Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2021-10-04

Date de fin du projet *

2025-04-04

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☒ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☐ NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ? *

- ☐ Oui
- ☒ Non

Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ? *

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> January | <input type="radio"/> February | <input type="radio"/> March |
| <input type="radio"/> April | <input type="radio"/> May | <input type="radio"/> June |
| <input type="radio"/> July | <input type="radio"/> August | <input type="radio"/> September |
| <input type="radio"/> October | <input type="radio"/> November | <input type="radio"/> December |

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- ☐ Oui
- ☒ Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- ☐ Oui
- ☒ Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- ☐ Fonds Fiduciare National
- ☐ Fonds Fiduciare Régional

Réciendaire

L'agende coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- ☒ Entité de l'ONU
- ☐ Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- ☒ UNDP: United Nations Development Programme ☐ IOM: International Organization for Migration
- ☐ UNICEF: United Nations Children's Fund
- ☐ OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- ☐ UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- ☐ UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees ☐ UNFPA: United Nations Population Fund
- ☐ FAO: Food and Agriculture Organization ☐ WFP: World Food Programme
- ☐ UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- ☐ UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- ☐ UNEP: United Nations Environment Programme ☐ ILO: International Labour Organization
- ☐ WHO: World Health Organization ☐ PAHO/WHO
- ☐ UNCDF: United Nations Capital Development Fund ☐ UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- ☐ UNOPS: United Nations Office for Project Services
- ☐ UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ☐ ITC: International Trade Centre
- ☐ UNDPO ☐ Other, Specify

Autre, veuillez préciser *

.....

Y a-t-il d'autres réciendaires pour ce projet ? *

- ☐ Aucun autre réciendaires
- ☒ Oui, Autres réciendaires de l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres réciendaires non l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres réciendaires de l'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ UNDP: United Nations Development Programme ☐ IOM: International Organization for Migration
- ☐ UNICEF: United Nations Children's Fund
- ☐ OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- ☐ UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- ☐ UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees ☐ UNFPA: United Nations Population Fund
- ☐ FAO: Food and Agriculture Organization ☐ WFP: World Food Programme
- ☐ UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- ☐ UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- ☐ UNEP: United Nations Environment Programme ☐ ILO: International Labour Organization
- ☐ WHO: World Health Organization ☐ PAHO/WHO
- ☐ UNCDF: United Nations Capital Development Fund ☒ UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- ☐ UNOPS: United Nations Office for Project Services
- ☐ UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ☐ ITC: International Trade Centre
- ☐ UN Department of Peace Operations ☐ Other, Specify

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED | <input type="checkbox"/> Action Aid UK | <input type="checkbox"/> AAITG (ActionAid the Gambia) |
| <input type="checkbox"/> AEDE | <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> Ayuda en Accion |
| <input type="checkbox"/> BIRN - Balkan Investigative Reporting Network | <input type="checkbox"/> BIOM -Youth Ecological Movemen | |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK | <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | |
| <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland | <input type="checkbox"/> COIPRODEN | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide |
| <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala | <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale | <input type="checkbox"/> CORD Burundi |
| <input type="checkbox"/> CORDAID | <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid | <input type="checkbox"/> Danish Refugee Council | <input type="checkbox"/> EQUITAS |
| <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | |
| <input type="checkbox"/> Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF) | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice) | |
| <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | <input type="checkbox"/> Integrity Watch | |
| <input type="checkbox"/> International Alert | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee | <input type="checkbox"/> Interpeace |
| <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) | |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) | <input type="checkbox"/> Nonviolent Peaceforce | |
| <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) | <input type="checkbox"/> Nile Sustainable Development Organization - NSDO | |
| <input type="checkbox"/> OCNH-Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti | <input type="checkbox"/> OIKOS | |
| <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR | <input type="checkbox"/> OXFAM |
| <input type="checkbox"/> Peace Direct | <input type="checkbox"/> Plan International | <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund |
| <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati | |
| <input type="checkbox"/> Saferworld | <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | |
| <input type="checkbox"/> Save the Children | <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | |
| <input type="checkbox"/> SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa) | <input type="checkbox"/> SismaMujer | |
| <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch | <input type="checkbox"/> Tearfund |
| <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | <input type="checkbox"/> Trocaire | <input type="checkbox"/> War Child |
| <input type="checkbox"/> War Childhood Museum (WCM) | <input type="checkbox"/> World Vision International | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar |
| <input type="checkbox"/> ZOA | <input type="checkbox"/> blank_placeholder | <input type="checkbox"/> Other, Please specify |

Autre, veuillez préciser

*

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

0

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

0

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>

UNDP: United Nations Development Programme	1693251	1693251	1635566	96.59%
				%
UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime	806749	806749	622683	77.18%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	2500000	2500000	2258249	90.33%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **90.33%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %. *

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

36,3

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 907500**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

☒ Correct ☐ Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 819744.39**. Ce montant est-il correct ? *

☐ Correct ☒ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

915000

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.
Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Rapport financier RSS II au 15 Nov_2025_VF-16_2_15.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- ☒ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ☐ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ☐ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- ☐ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ☒ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorité de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- ☒ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☐ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☐ (2.1) Réconciliation nationale
- ☐ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☐ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☐ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☐ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ Initiative de promotion du genre
- ☐ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☐ Projet transfrontalier ou régional
- ☒ Aucune

Comité de pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- ☒ Oui
- ☐ Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

0

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les interactions avec le Gouvernement se passaient jusque-là avec le Secrétariat Général de la Défense Nationale (SGDN) rattaché au Premier Ministère qui assurait la tutelle technique du projet. Elles consistaient en des échanges au niveau stratégique entre les managements des agences récipiendaires et le secrétaire général de la défense nationale. Au niveau opérationnel et sous la coordination des services du SGDN, les Ministères et institutions ont été impliqués dans l'élaboration et la validation des Plans de Travail Annuel ainsi que la mise en œuvre et le suivi à travers notamment le Comité de Coordination du Projet (CCP). Aussi, dans le cadre de la synergie recherchée avec le programme « Cohésion sociale, sécurité et Etat de droit (COSED) » du PNUD, un projet de PTA 2025 a été préparé et les activités ont été validées le Mardi 04 février 2025 par le comité de pilotage du COSED auquel participe notamment le SGDN, le ministère de la sécurité et le ministère en charge de la justice et des droits humains. Toutefois, avec l'adoption en avril 2025 d'un nouvel organigramme des services du Premier ministre supprimant le SGDN, le ministère de la sécurité a été identifié comme la tutelle technique du projet chargée de superviser désormais les activités.

Cependant, en raison des discussions qui étaient en cours sur une extension du projet, aucune session du comité de pilotage n'a été tenue ces 06 derniers mois.

Il faut enfin noter que les interactions avec le Gouvernement se font au niveau stratégique à travers le Comité de pilotage du portefeuille PBF au Burkina Faso ainsi que son organe technique qui est le Comité Technique de Suivi (CTS). Le projet a ainsi pris part avec la partie nationale à la session du CTS du 31 juillet 2025. Pour rappel, le comité de pilotage du portefeuille PBF est co-présidé par le Ministre de l'Economie et des finances et la Coordonnatrice du Système des Nations Unies.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires

- ☐ Not Started
 ☐ Initiated
 ☐ Partially Completed
 ☒ Completed
 ☒ Not Applicable

Recrutement d'équipe

- ☐ Not Started
 ☐ Initiated
 ☐ Partially Completed
 ☒ Completed
 ☐ Not Applicable

Collection de lignes de base *

- ☐ Not Started
 ☒ Initiated
 ☐ Partially Completed
 ☐ Completed
 ☐ Not Applicable

Identification des bénéficiaires *

- ☐ Not Started
 ☐ Initiated
 ☐ Partially Completed
 ☒ Completed
 ☐ Not Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le document du Projet a été signé le 21 septembre 2021 mais le démarrage des activités va cependant être impacté par les événements de la fin 2021 (drame d'Inata avec la mort de 53 personnes dont 49 gendarmes et manifestations publiques). Le recrutement du Staff du PNUD a permis d'avoir une experte en RSS qui est restée jusqu'en février 2023, date à laquelle elle rejoint une autre fonction. Un Chargé de projet est en poste depuis novembre 2022. Aussi, un personnel d'appui composé d'une assistante et d'un responsable financier mobilisés dans le cadre de programme « Cohésion Sociale, Sécurité et Etat de Droit (COSED) appuient le projet.

Concernant l'ONUSDC, les postes existants ont été renforcés afin de permettre au personnel ayant les profils requis de faire valoir leur compétence et leur expertise dans la mise en œuvre du projet. Pour l'exécution des activités, un PTA 2022 et 2023 ont été élaborés. Cependant, les événements politiques de janvier et septembre 2022 et l'adoption tardive de la Politique de Sécurité Nationale (PSN), document stratégique majeur auquel s'adosent les principales réformes prévues dans le projet, ont entraîné des suspensions dans la mise en œuvre du projet. L'adoption de la PSN intervenue finalement le 10 mars 2023 a permis d'accélérer la mise en œuvre du projet et de relever son delivery financier. Ainsi, le projet a bénéficié d'une extension sans coût de 06 mois jusqu'au 4 avril 2024 permettant d'élaborer et mettre en œuvre un PTA 2024. Une extension avec coût de 500 000 USD a également été accordée en 2024 mais n'a finalement pas abouti. Aussi, il a été recommandé d'introduire une extension sans coût en vue de couvrir la période additionnelle nécessaire à la mise en œuvre des activités additionnelles. Ce processus d'extension sans coût a été finalement annulé et une évaluation finale a été demandée.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produits soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

- ☐ Oui
 ☒ Non

Si non, veuillez fournir une explication

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le contexte sécuritaire et politique difficile, marqué par les changements politiques de 2022, a eu des répercussions sur la mise en œuvre du projet RSS 2. En effet, le document du Projet a été signé le 21 septembre 2021. Pour sa mise en œuvre, un projet de PTA 2022 a été élaboré courant novembre 2021 mais le processus de sa finalisation a été fortement impacté par les événements qui ont marqué la fin de l'année 2021 (drame d'Inata avec la mort de 53 personnes dont 49 gendarmes ; manifestation de rue et appel à la démission du Président), puis par le Coup d'Etat du 24 janvier 2022 qui a entraîné entre autres des changements institutionnels et d'interlocuteurs au niveau de la partie nationale et un retard dans le démarrage des activités. Le dialogue entrepris par le PNUD et l'ONUDC avec la partie nationale, en vue d'une bonne appropriation du projet par les nouveaux acteurs, a permis le lancement du projet le 18 août 2022 à Ouagadougou par le ministre de la Défense nationale et des Anciens Combattants (MDAC) en présence de hautes personnalités civiles et militaires. Toutefois, l'élan retrouvé à la suite du lancement du projet a été ralenti par le second coup d'Etat du 30 septembre 2022. Malgré les difficultés engendrées par ces événements politiques, quelques activités ont pu être réalisées et un projet de PTA 2023, fidèle aux 3 résultats attendus du Projet RSS phase II (le cadre normatif, le genre et la confiance accrue entre Justice-FDS-Société civile-Population) a été élaboré en décembre 2022. La finalisation et l'exécution de ce PTA 2023 vont toutefois se confronter à la réouverture des échanges sur la Politique de Sécurité Nationale (PSN) entraînant son adoption tardive. Pour rappel, la PSN est le document stratégique majeur auquel s'adossent les principales réformes prévues dans le projet RSS II. L'adoption de la PSN intervenue finalement le 10 mars 2023 a permis d'accéder le déroulement du projet et d'enregistrer des résultats de consolidation de la paix forts appréciables qui méritaient d'être consolidés au regard de la situation de fragilité du pays à travers notamment l'extension de la durée de sa mise en œuvre. Ainsi, le projet a bénéficié d'une extension sans coût fixant la fin de la période d'exécution au 4 avril 2024. Ce temps supplémentaire accordé, devait permettre la poursuite des activités résiduelles grâce à la seconde tranche des financements et la préparation d'une extension avec coût. Cependant, le décaissement de cette seconde tranche est intervenu en 23 février 2024, soit un peu plus d'un mois avant la fin de la période d'extension sans coût rendant difficile de déroulement normal des activités. Depuis, le 4 avril 2024, la poursuite des activités est ralentie. Après des échanges entre PBSO, les agences et la partie nationale, le projet a été invité formellement à introduire une extension sans coût pour une période additionnelle pouvant permettre la réalisation des activités résiduelles. Ce processus d'extension sans coût a été finalement annulé et une évaluation finale a été demandée.

Résumé de progrès

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Comme indiqué, la mise en œuvre des activités du projet notamment du plan de travail 2025 a été fortement ralentie du fait du processus d'extension sans coût en cours. Toutefois, certaines activités dont les ressources étaient engagées ont été mises en œuvre entre janvier et juin 2025 permettant d'avoir des résultats concrets. Ainsi, dans le cadre de l'élaboration des stratégies sectorielles prévues pour compléter la politique de sécurité nationale, l'élaboration de la stratégie de sécurité intérieure qui a débuté le 9 février 2024 s'est poursuivie permettant de disposer d'un projet de stratégie de sécurité intérieure accompagné de son plan d'actions. La finalisation en cours de ces documents hautement stratégiques permettra aux acteurs de disposer d'un référentiel pour leurs actions dans l'optique de faire à l'horizon 2030, de la sécurité intérieure du Burkina Faso, un système moderne et intégré de co-production de sécurité qui garantit un développement économique et sociale durable. Dans le cadre de l'institutionnalisation du genre au sein des forces de défense et de sécurité, et à la suite de la validation le 05 avril 2024 du manuel de procédure opérationnelle standard sur les Violences Basées sur le Genre pour les premiers intervenants et les acteurs du système judiciaire pénal, 68 acteurs (magistrats, action sociale, santé) dont 16 femmes des régions de l'Est et du Centre-Est sont devenus plus aptes à la prise en charge des survivant-e-s de VBG.

En outre, 27 cadres et cadres supérieurs/responsables opérationnels des Forces Armées Nationales (gendarmerie nationale, Armée de terre, Brigades d'intervention rapide, sapeurs-pompiers) et des Forces de Sécurité Intérieure ont vu leurs capacités renforcées en vue d'un meilleur respect des droits humains et du droit international humanitaires lors des opérations de sécurisation du territoire national dans le contexte de lutte contre le terrorisme.

Dans le cadre du renforcement de la confiance entre les forces de défense et de sécurité, les autorités administratives et les populations, 157 personnes provenant des Forces armées nationales (FAN), des Forces de sécurité intérieure (FSI), des autorités administratives régionales et locales, des autorités coutumières et religieuses, des leaders des femmes et des jeunes (82 participants dont 9 femmes et 18 jeunes de la Région de l'Est et 75 participants dont 08 femmes de la région du Nord) ont vu leurs connaissances renforcées sur les valeurs socioculturelles des communautés des dites régions. Ainsi ces participants sont devenus plus aptes à mieux prendre en compte les valeurs socio-culturelles des différentes communautés vivant dans la région du Nord et de l'Est dans leur mission dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Dans ce sens, Daniel BONDE, capitaine de police, Commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité (CRS) Diapaga témoigne à l'issue de la session de tenue dans la région de l'est : cette formation est d'une importance capitale et actuellement dans un contexte d'insécurité généralisée et de terrorisme, tous les mécanismes possibles qu'on pourrait explorer pour pouvoir ramener la paix au pays sont les bienvenues d'autant plus que cette formation nous parle des us et coutumes du grand Gulmu. Cela nous renforce beaucoup davantage sur le terrain car une fois qu'on connaît les us et coutumes d'un peuple, il est plus facile de s'adapter pour que toutes les actions que nous allons poser soient en adéquation avec les cultures, les coutumes et les pratiques des populations ; moi personnellement qui suis FDS et qui ne suis pas de cette région, je travaille pour ce pays, je travaille pour la population mais il y a beaucoup de choses que je ne savais pas de la culture des gourmantché, des peuhls, les us et coutumes du peuple Zarma.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Un intérêt particulier est accordé à la participation des femmes et des jeunes dans les activités du projet. En plus, des actions concrètes pour l'institutionnalisation du genre au sein des FDS ont été menées en 2025. Ainsi, 68 acteurs (magistrats, action sociale, santé) dont 16 femmes des régions de l'est et du centre-est sont devenus plus aptes à la prise en charge des survivant-e-s de VBG grâce à l'appui du projet

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

☒ Oui

☐ Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

☒ Oui

☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Les principaux résultats de consolidation de la paix concernent notamment le renforcement du cadre programmatique de la sécurité nationale à travers l'adoption de la Politique de Sécurité Nationale (PSN) et de la loi relative à la sécurité nationale, deux instruments majeurs de gouvernance sécuritaire qui intègre notamment la sécurité humaine comme un concept central dans la nouvelle vision sécuritaire et qui permettront à terme de mener les transformations nécessaires dans la gouvernance sécuritaire afin de rendre les acteurs plus efficaces et redevables vis-à-vis du parlement et des populations. L'adoption attendue de la stratégie de sécurité intérieure et de son plan d'actions, élaborés avec l'appui du projet renforcera aussi le cadre programmatique de la sécurité nationale.

A cela s'ajoute le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des structures issues de la nouvelle architecture de sécurité nationale notamment le secrétariat général de la défense nationale et les organes régionaux de paix et de sécurité. L'opérationnalisation de ces organes régionaux consacreront d'avantage la participation des populations pour une meilleure prise en compte de leurs préoccupations en matière de sécurité. A ce propos, le colonel major Ousmane Traoré, Secrétaire général de la défense nationale, rappelait le 29 septembre 2023 que « la PSN sera mise en œuvre à travers non seulement la stratégie de sécurité nationale, mais aussi à travers des stratégies sectorielles et spécifiques et qu'il était entendu que chaque groupe d'acteurs puisse de sentir concerné, puisse travailler à faire prendre en compte ses préoccupations réelles dans ces documents de mise en œuvre. »

En matière de Droits Humains, on note l'amélioration du respect des droits humains par les forces de défense et de sécurité (FDS), et le renforcement à terme de la confiance entre les FDS et les populations ainsi que la cohésion sociale et la paix. En effet, grâce à l'appui du projet, 50 formateurs des écoles et centres de formation des FDS ont été formés sur les DIH leur permettant ainsi de s'approprier les techniques de formation des adultes, les règles et principes en matière DIH. A cela s'ajoute la formation à ce jour de 147 chefs ou donneurs d'ordre direct des Hommes qui interviennent sur le terrain des sur le respect des droits humains et du droit international humanitaire en vue d'une meilleure consolidation des actions de lutte contre le terrorisme. Aussi, les capacités des populations provenant des Organisations de la société civile et médias, des autorités coutumières et religieuses ainsi que du système judiciaire sur les modalités de mise en œuvre du droit à réparation en cas de violation ou d'atteinte à leurs droits ont été renforcées grâce à l'organisation de 02 sessions de formations. En effet, 40 personnes ont été formées entre autres sur les formes de réparation en cas d'atteinte ou de violation de droits humains ainsi que les modalités d'exercice du droit à réparation. Un effort a été également consenti en vue de l'amélioration de la coordination des interventions dans le cadre de la justice pénale liée au terrorisme à travers l'organisation d'un atelier conjoint entre le pôle judiciaire spécialisé, l'inspection générale des services judiciaires, les FDS, l'administration pénitentiaire et la société civile. Les changements escomptés incluent une gestion plus efficace des cas, une protection accrue des droits des prévenus, et une contribution à la consolidation de la paix.

Le projet a en outre permis le renforcement des capacités des personnels forestiers, des personnels pénitentiaires en vue d'améliorer la prise en compte des droits humains dans la lutte contre la criminalité environnementale et dans le traitement des personnes privées de liberté. La mise en œuvre des recommandations issues de l'auto-évaluation genre de l'administration pénitentiaire se poursuit avec l'élaboration d'un manuel de contrôle interne des établissements pénitentiaires intégrant les règles de Bangkok. Pour renforcer, la dimension implication citoyenne, des podcasts de sensibilisation ont été produits et diffusés (10 diffusions pendant 10 jours et publications sur les réseaux sociaux, on a enregistré 14.892 vues). Il s'agit du podcast sur les infractions liées au mauvais usage des réseaux sociaux et l'espace numérique informationnel : stigmatisation et discours haineux à caractère racial et religieux et celui relatif à l'implication des organisations de la société civile et des leaders d'opinion dans la sensibilisation en vue d'assainir la relation de confiance entre les Forces de Défense et de Sécurité et les populations.

Dans l'optique de contribuer significativement au renforcement de l'institutionnalisation du genre au sein des FDS et de favoriser une meilleure compréhension des enjeux et des techniques de prise en charge des victimes de VBG par leurs différents corps, un manuel de formation sur la prise en charge des victimes de VBG au profit des centres et écoles de formation a été finalisé et vingt-trois (23) stagiaires dont cinq (05) femmes, issu(e)s des onze (11) écoles et centres de formation des FDS ont été formés. A ce jour au moins trois écoles ont déjà introduit ce module dans les curricula de formation. A cela s'ajoute l'élaboration d'une procédure standard de prise en charge des VBG et la formation de 68 premiers intervenants et des acteurs du système de justice pénale dont 16 femmes des Régions de

l'Est et du Centre-Est.

Enfin, la confiance entre les forces de défense et de sécurité, les autorités administratives et les populations a été renforcée grâce à la formation de 157 provenant membres des Forces armées nationales (FAN), des Forces de sécurité intérieure (FSI), des autorités administratives régionales et locales, des autorités coutumières et religieuses, des leaders des femmes et des jeunes ont été outillés sur les valeurs socio-culturelles des communautés du Nord et de l'Est.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les acteurs nationaux, y compris ceux au plus haut niveau de l'Etat, sont outillés pour piloter et assurer la mise en œuvre de la politique de sécurité nationale à travers l'élaboration et le suivi des stratégies sectorielles et thématiques en matière de sécurité nationale et de justice

Résultat 2 *

: Les femmes et le jeunes ont un cadre de participation dans la gouvernance sécuritaire et la prise en compte du genre au sein des institutions de défense et de sécurité est systématisée

Résultat 3 *

D'ici la fin du projet, les acteurs de la chaîne pénale, les forces de sécurité, la société civile, et les populations développent une relation de confiance accrue

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6

*

Résultat 7

*

Résultat 8

*

Résultats Additionnels

*

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
- Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les acteurs nationaux, y compris ceux au plus haut niveau de l'Etat, sont outillés pour piloter et assurer la mise en œuvre de la politique de sécurité nationale à travers l'élaboration et le suivi des stratégies sectorielles et thématiques en matière de sécurité nationale et de justice

O C 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	% d'autorités civiles et militaires qui se sentent outillées pour piloter la politique de sécurité nationale	ND	90%	ND	57.10%	Source: Rapport sur la situation des indicateurs du projet de janvier 2024
1.2	%des autorités civiles et militaires qui estiment que la mise en œuvre de la PSN est inclusive	ND	90%	ND	78.50%	Source: Rapport sur la situation des indicateurs du projet au 31 déc 2023
1.3	% de la population qui pensent que les nouvelles mesures de sécurité renforcent leur confiance en FDS	ND	80%	ND	45,20%	Source: Rapport sur la situation des indicateurs du projet de janvier 2024
1.4						

1. 5						
---------	--	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 3 **4** 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 1.

Produit 1.1
Les mécanismes et structures de mise en œuvre de la réforme du secteur de sécurité sont finalisés et validés, à travers le conseil politique et stratégique au Chef de l'État et aux ministères concernés, ainsi qu'aux acteurs clés, étatiques et non-étatique

Produit 1.2
Les capacités stratégiques des parties prenantes à la RSS permettant la mise en œuvre, le suivi et évaluation de la politique de sécurité nationale et des stratégies sectorielles y compris dans leur volet de redevabilité sont améliorées

Produit 1.3
Le contrôle civil de la gouvernance des institutions sécuritaires est amélioré

Produit 1.4
: Les structures de contrôle judiciaire, les juridictions et le ministère de la justice renforcent leur rôle de contrôle et de mise en œuvre de l'aspect RSS de la « Politique sectorielle Justice et Droits Humains 2018-2027 »

Produit 1.5

Autres Produits
Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 1.1: Les mécanismes et structures de mise en œuvre de la réforme du secteur de sécurité sont finalisés et validés, à travers le conseil politique et stratégique au Chef de l'État et aux ministères concernés, ainsi qu'aux acteurs clés, étatiques et non-étatique

1. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulé depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 1. 1	Nombre d'organes centraux et régionaux de la sécurité nationale mis en place	0	17	0	4	
1. 1. 2	Nombre de FDS formés en DIH et DIDH	0	250	0	305	
1. 1. 3	Nombre de conférences sur la diffusion des référentiels de Sécurité	0	13	0	12	Seule la région du Sahel n'a pas été couverte pour des raisons de sécurité
1. 1. 4						

1. 1. 5						
---------------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 1.2: Les capacités stratégiques des parties prenantes à la RSS permettant la mise en œuvre, le suivi et évaluation de la politique de sécurité nationale et des stratégies sectorielles y compris dans leur volet de redevabilité sont améliorées**

1. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 2. 1	Stratégie de la sécurité nationale finalisée (OUI/NON)	NON	OUI		OUI	Stratégie finalisée en 2024

1. 2. 2	Nombre de stratégies sectorielles et thématiques élaborées/finalisées	0	4 (SSI, Justice, défense, drogue))	0	2	L'adoption tardive de la Politique de Sécurité Nationale n'a pas permis le démarrage à temps de l'élaboration de la stratégie de sécurité nationale qui la complète ainsi que des stratégies sectorielles. Néanmoins, à ce jour, la stratégie de sécurité nationale est finalisée. En effet son élaboration a débuté grâce au projet et un projet est disponible à ce jour. Il en est de même de la stratégie de sécurité intérieure et de la stratégie nationale de lutte contre la drogue. Il faut aussi noter l'élaboration et l'adoption de certaines stratégies thématiques (Stratégie nationale de lutte contre le terrorisme, Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme
---------------	---	---	------------------------------------	---	---	---

						violent (SNPREV), Stratégie nationale de réconciliation nationale) qui ne sont plus pris en compte dans l'évaluation de l'indicateur.
1. 2. 3	La nouvelle loi sur l'architecture de la sécurité nationale en politiques et stratégie sectorielle est finalisée (OUI/NON)	01	01		01	Loi adopté en 2024
1. 2. 4						
1. 2. 5						

» **Produit 1.3: Le contrôle civil de la gouvernance des institutions sécuritaires est amélioré**

1. 3	Indicateur <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 3. 1	Nombre d'actions initiées dans le cadre du contrôle civil de la gouvernance des institutions sécuritaires	0	2	0	0	Le produit sur l'appui à l'ALT sera revue dans l'extension sans coût.
1. 3. 2						
1. 3. 3						
1. 3. 4						
1. 3. 5						

» Produit 1.4: : Les structures de contrôle judiciaire, les juridictions et le ministère de la justice renforcent leur rôle de contrôle et de mise en œuvre de l'aspect RSS de la « Politique sectorielle Justice et Droits Humains 2018-2027 »

1. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 4. 1	Nombre d'actions initiées par les structures de contrôle judiciaire, les juridictions et le ministère de la justice en matière de contrôle et mises en œuvre de l'aspect RSS de la PSJDH	0	3	0	1	La suspension des activités du projet n'a pas permis de poursuivre les initiatives en la matière
1. 4. 2						
1. 4. 3						
1. 4. 4						

1. 4. 5						
.....

» Produit 1.5:

1. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
.....
1. 5. 1						
.....
1. 5. 2						
.....
1. 5. 3						
.....
1. 5. 4						
.....
1. 5. 5						
.....

» **Résultat 2 : : Les femmes et le jeunes ont un cadre de participation dans la gouvernance sécuritaire et la prise en compte du genre au sein des institutions de défense et de sécurité est systématisée**

O C 2	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
2. 1	% de candidature féminine reçues aux concours d'entrées dans la police	ND	52%	0	13,03%	Source: Rapport sur la situation des indicateurs du projet de janvier 2024
2. 2	% de candidature féminine reçues aux concours d'entrées dans la gendarmerie	ND	52%		5%	Source: Rapport sur la situation des indicateurs du projet de janvier 2024
2. 3	% de femmes aux tests d'avancement dans leur carrière dans la police et à la gendarmerie	ND ND	47% 50%		6,19% 5%	Source: Rapport sur la situation des indicateurs du projet de janvier 2024
2. 4						
2. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 2

Produit 2.1

Un plan d'action pour une prise en compte effective du genre et de l'égalité des chances au sein des FDS est élaboré et mis en œuvre

Produit 2.2

Un dispositif de prévention contre le harcèlement sexuel au sein des FDS et un mécanisme de lutte contre les VBG sont mis en place

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 2.1: Un plan d'action pour une prise en compte effective du genre et de l'égalité des chances au sein des FDS est élaboré et mis en œuvre**

2. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 1. 1	Niveau d'exécution du plan d'action	0%	50%		0%	
2. 1. 2	Existence d'une situation de référence sur les conditions de recrutement et de progression des femmes au sein des FDS (OUI/NON)	NON	OUI		NON	L'étude sur les conditions de recrutement et de progression précisera les valeurs de références. L'étude est en pipeline, le consultant sera sélectionné des l'octroi de l'extension.
2. 1. 3						

2. 1. 4						
2. 1. 5						

» Produit 2.2: Un dispositif de prévention contre le harcèlement sexuel au sein des FDS et un mécanisme de lutte contre les VBG sont mis en place

2. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 2. 1	Existence d'une Etude sur le genre, le terrorisme et la criminalité organisée (rôle des hommes / femmes comme victimes / complices / coupables, rôle de la masculinité / féminité) au Burkina Faso	NON	OUI	NON	NON	L'étude n'est plus d'actualité dans le NCE soumise.
2. 2. 2	Nombre de participants par métier et par sexe (les premiers intervenants et les acteurs du système judiciaire pénal) à l'atelier de formation sur la violence basée sur le genre (VBG) & le terrorisme.	0	60	0	68	la formation de 68 premiers intervenants et des acteurs du système de justice pénale dont 16 femmes des Régions de l'Est et du Centre-Est sur la prise en charge et la protection des victimes de violences basées sur le genre.

2. 2. 3	Existence d'un Standardized Operation Procedures sur les VBG pour les premiers intervenants et les acteurs du système judiciaire pénal (OUI/NON)	NON	OUI (1 SOP)		OUI	SOP élaboré et validé en 2024
2. 2. 4						
2. 2. 5						

» **Produit 2.3:**

2. 3	Indicateur <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 3. 1						
2. 3. 2						
2. 3. 3						
2. 3. 4						
2. 3. 5						

» **Produit 2.4:**

2.4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						
2.4.4						
2.4.5						

» **Produit 2.5:**

2.5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						
2.5.4						
2.5.5						

» **Résultat 3 : D'ici la fin du projet, les acteurs de la chaîne pénale, les forces de sécurité, la société civile, et les populations développent une relation de confiance accrue**

O C 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	% des populations qui ont confiance aux acteurs de la chaîne pénale	ND	70%	ND	20,3%	Source: Rapport sur la situation des indicateurs du projet de janvier 2024
3.2	Niveau de connaissance des mandats et rôles respectifs des acteurs de la chaîne pénale et des FDS, des droits et recours par les communautés locales	ND	80%	ND	55,56%	Source: Rapport sur la situation des indicateurs du projet de janvier 2024
3.3	% de la population qui sont satisfaits/ont confiance dans la performance des FDS	ND	70%	ND	39,9%	Source: Rapport sur la situation des indicateurs du projet de janvier 2024
3.4						
3.5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 3

Produit 3.1

Les problèmes de sécurités et les solutions sont conjointement identifiés par les populations locales et les FDS en tiennent compte dans leurs plans locaux et nationaux de sécurité.

Produit 3.2

Appui au niveau régional à la mise en place de cadres de dialogue entre FDS, les acteurs de la chaîne pénale, communautés, société civile y compris les organisations des femmes et des jeunes

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 3.1: Les problèmes de sécurités et les solutions sont conjointement identifiés par les populations locales et les FDS en tiennent compte dans leurs plans locaux et nationaux de sécurité.**

3. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.1.1	Nombre de plans locaux de sécurité développés dans les zones d'intervention	0	3		0	Activités en attente de l'adoption du texte sur les organes déconcentrés de la sécurité nationale
3.1.2						
3.1.3						
3.1.4						

3. 1. 5						
---------------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 3.2: Appui au niveau régional à la mise en place de cadres de dialogue entre FDS, les acteurs de la chaîne pénale, communautés, société civile y compris les organisations des femmes et des jeunes**

3. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 2. 1	Nombre d'actions initiées en matière de renforcement de la confiance dialogue entre FDS, acteurs de la chaîne pénale, communauté et société civile	0	4	0	4	Conception et diffusion de podcasts et visuels d'information sur les rôles et mandats des FDS et acteurs de la justice. 2 sessions d'échanges entre FDS et population sur les US et coutumes à l'est et dans le nord
3. 2. 2						
3. 2. 3						

3. 2. 4						
3. 2. 5						

» **Produit 3.3:**

3.3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						
3.3.4						
3.3.5						

» **Produit 3.4:**

3. 4	Indicateur <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 4. 1						
3. 4. 2						
3. 4. 3						
3. 4. 4						
3. 4. 5						

» **Produit 3.5:**

3.5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						
3.5.4						
3.5.5						

» Résultat 4 :

O C 4	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
4. 1						
4. 2						
4. 3						
4. 4						
4. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

12345Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 4.1:**

4. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						
4.1.4						
4.1.5						

» **Produit 4.2:**

4.2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						
4.2.4						
4.2.5						

» **Produit 4.3:**

4.3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						
4.3.4						
4.3.5						

» **Produit 4.4:**

4.4	<div>Indicateurs</div> <div>Décrivez l'indicateur</div>	<div>Indicateur de base</div> <div>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</div>	<div>Cible de fin de projet</div> <div>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</div>	<div>Progrès des indicateurs pour la période de référence</div> <div>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</div>	<div>Progrès de l'indicateur depuis le début du projet</div> <div>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</div>	<div>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)</div> <div>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</div>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						
4.4.4						
4.4.5						

» **Produit 4.5:**

4. 5	Indicateur <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						
4. 5. 5						
Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants. <div></div>						

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

Événe ments	Titre de l'événement	Date (peut être appro ximati ve)	Lieu (Si connu)	Audie nce cible	Objectifs (900 caractères)
Événe ment 1					
Événe ment 2					
Événe ment 3					
Événe ment 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Acteurs nationaux institutionnels	Une forte adhésion de ces acteurs dans la lutte contre le terrorisme. En témoigne la forte mobilisation de ces acteurs et des populations autour des actions et reformes dans le cadre de la lutte contre l'insécurité.	La représentante des jeunes de la province cascade a indiqué que la politique de sécurité n'est pas seulement du ressort de leurs frères, pères et époux mais aussi du ressort des femmes qui peuvent y contribuer de diverses manière soit en tant que femme de tenue mais surtout en tant actrice d'appui et de soutien aux reformes

2	Membres des organisations professionnelles du secteur des acteurs routiers, Force de défense et de sécurité, Association des défenseurs des droits humains	La connaissance des rôles et mandats des FDS par les acteurs du secteur routier, la capacité pour ces acteurs d'identifier les actes de corruption, de raquettes et de faire recours aux moyens et canaux institutionnels et informels de dénonciation, Renforcement de la confiance entre ses acteurs et les acteurs chargés du contrôle routier, création d'un cadre d'échange et de partage d'informations de l'ensemble de ces acteurs ayant participé à l'atelier de formation	Un contrôleur de douanes a loué cette opportunité qui est offerte aux différents acteurs de communiquer et mieux connaître les rôles et responsabilités de chacun afin d'éviter les incompréhensions et la détérioration de la confiance entre acteurs
3			
4			

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Fichier 2

OPTIONAL

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Fichier 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veuillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé:

*

Veuillez sélectionner jusqu'à 3.

- ☐ Numérisation améliorée
- ☐ Des méthodes de travail innovantes
- ☐ Ressources supplémentaires mobilisées
- ☒ Cadres politiques améliorés ou initiés
- ☒ Capacités renforcées
- ☐ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- ☐ Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- ☐ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

• **Le renforcement du cadre programmatique de la sécurité nationale à travers l'adoption de la Politique de Sécurité Nationale (PSN) et de la loi relative à la sécurité nationale, deux instruments majeurs de gouvernance sécuritaire qui intègre notamment la sécurité humaine comme un concept central dans la nouvelle vision sécuritaire.**

Pour rappel, l'adoption de la PSN, document stratégique majeur auquel s'adosent les réformes du secteur de la sécurité et sur la base duquel les autres stratégies thématiques et sectorielles seront élaborées, constituait un impératif de premier plan. L'appui technique et financier apporté par le projet accompagné du lobbying porté par le management du PNUD et de l'ONUSC a facilité l'adoption de ladite politique le 10 mars 2023.

Grâce également à ces efforts conjoints du Gouvernement, du PNUD, de l'ONUSC, le pays s'est doté le 9 mai 2023 d'une loi relative à la sécurité nationale qui vise à mettre en place une nouvelle architecture de sécurité nationale. Cette loi donne un contenu juridique opératoire à la nécessité de rompre avec la conception trop sectorielle et cloisonnée de la sécurité, pour s'inscrire dans une vision et une orientation stratégique de nature participative et inclusive. Elle institue notamment une architecture formée d'organes centraux, d'organes d'aide à la décision, d'organes de contrôle, d'organes spécialisés et déconcentrés, tout en impliquant fortement les acteurs de la décentralisation et en prenant en compte le genre.

Dans l'optique d'opérationnaliser cette architecture, les projets de textes relatifs aux structures et organes institués par la loi ont été élaborés avec l'accompagnement technique et financier du projet.

La stratégie de sécurité nationale qui complète la politique de sécurité nationale a été finalisée en octobre 2023 et un projet de stratégie de sécurité intérieure assorti d'un plan d'actions ont été élaborés en 2025.

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Des activités de renforcement des capacités techniques des acteurs du secrétariat général de la défense nationale, du ministère en charge de la sécurité, des FDS sur des thématiques telles que le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme, de renforcement des capacités matérielles des organes régionaux de la sécurité nationale ont été conduites

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Avec qui travaillons-nous

*

- ☐ Renforcement des partenariats avec les IFI
- ☐ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- ☐ En partenariat avec des entités infranationales
- ☒ En partenariat avec des entités nationales
- ☐ En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les entités nationales ont été les partenaires directs du projet. Elles ont ainsi été partie prenante de la planification et de la mise en œuvre des activités. Les OSC sont systématiquement mis à contribution sur cette thématique et certaines activités en tant que représentantes des populations et défenseuses de leurs intérêts et points de vue.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- ☐ Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- ☐ Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- ☒ Communautés autochtones
- ☐ Personnes handicapées
- ☐ Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- ☒ Femmes
- ☒ Jeunesse
- ☐ Enfants
- ☐ Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- ☐ Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- ☐ Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- ☐ Personnes affectées par les conflits armés
- ☐ Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Participation au CTS des projet PBF.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- ☒ Oui
- ☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le rapport d'étude est disponible

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) :

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le rapport d'étude est disponible

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ?

L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations.

[link](#)

☐ Oui

☒ Non

Veuillez décrire brièvement.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?

Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations [link](#)

☐ Oui

☒ Non

Veuillez décrire brièvement.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ?

☒ Oui

☐ Non

☐ Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD)

Réponse obligatoire

15000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- ☒ Oui
- ☐ Non
- ☐ Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Un bureau d'étude a été recruté. L'évaluation se fera courant novembre et décembre 2025.

Informations de contact	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
Veuillez indiquer la personne de contact responsable du partage du rapport d'évaluation final avec le PBF	KERE Souleymane	PNUD	chargé de projet	souleymane.kere@undp.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

- ☐ Oui
- ☒ Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

☒ Oui

☐ Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

☒ Peu d'effet catalytique

☐ Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Il a contribué à l'encrage d'une gouvernance plus holistique du secteur de la sécurité nonobstant le contexte particulier du pays

Durabilité

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le SGDN et les ministères sectoriels qui bénéficieront d'appui pourront sur la base des connaissances acquises être en mesure d'assurer la relève à la fin du projet. De plus l'ensemble des processus de réforme se fait par les acteurs nationaux eux même avec l'accompagnement techniques et financier du projet. Un plan de sortie est également prévu.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

NON

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle

Nom de l'événement

Résumé

Constatations

Événement 1			
Événement 2			
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier* au format *Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes

.....