

PBF November 2025 Project Progress Report



PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to gabriel.velasteguimoya@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report	*
<input type="radio"/> Semi-annual	
<input checked="" type="radio"/> Annual	
<input type="radio"/> Final	
<input type="radio"/> Other	
Date of submission of report	*
2025-11-14	
Name and title of person submitting the report	*
Nancy Zúnica, Child Protection Officer	
E-mail of person submitting the report	*
nzuniga@unicef.org	
Name and title of person who approved the report	*
Bastiaan Van 't Hoff, UNICEF Representative	

Have all fund recipients for this project contributed to the report?

*

- ☒ Yes
- ☐ No

Did PBF Secretariat or RCO focal point review the report?

*

You should normally ensure that the PBF Secretariat or the PBF focal point have an opportunity to review.

- ☒ Yes
- ☐ No
- ☐ Not Applicable

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project?

*

- ☐ Yes ☒ No

Please select the geographical region in which the project is implemented

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> Asia and the Pacific | <input type="radio"/> Central & Southern Africa | <input type="radio"/> East Africa |
| <input type="radio"/> Europe and Central Asia | <input type="radio"/> Global | <input checked="" type="radio"/> Latin America and the Caribbean |
| <input type="radio"/> Middle East and North Africa | <input type="radio"/> West Africa | |

Country of project implementation

*

- | | | |
|--|--------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> Bolivia | <input type="radio"/> Colombia | <input type="radio"/> Costa Rica |
| <input type="radio"/> Dominican Republic | <input type="radio"/> Ecuador | <input type="radio"/> El Salvador |
| <input type="radio"/> Guatemala | <input type="radio"/> Haiti | <input checked="" type="radio"/> Honduras |
| <input type="radio"/> Peru | <input type="radio"/> Other, Specify | |

Project Title

*

- ☐ 00140006: Secretariado PBF en Honduras
- ☐ 00140122: Protegiendo mi barrio; jóvenes construyendo comunidad
- ☐ 00140136: Abordaje de los conflictos territoriales y de tierras de comunidades garífunas y afrohondureñas así como poblaciones mestizas y campesinas de los departamentos de Atlántida Colón y Gracias a Dios.
- ☐ 00140194: Fortalecimiento i
- ☐ 00134328: Peacebuilding through Community Stabilization in the Southern Libyan Municipalities of Ghat Sebha & Ubari
- ☒ 00140298: Respuesta multidimensional para sostener la paz y reducir las manifestaciones de violencia de alto impacto en adolescentes y mujeres especialmente afrohondureñas.
- ☐ 00140788: Mujeres Resilientes al cambio climático: Áreas Forestales para la Seguridad Climática y la consolidación para la paz en Honduras -MUCAMPAZ
- ☐ 00141218: Comunidades para la Paz y Desarrollo Honduras
- ☐ Other, Specify

Project Start Date (Date of first transfer)

*

2023-09-07

Project End Date

*

2026-03-06

Has this project received an extension?

*

- ☐ YES, Cost Extension
- ☐ YES, No Cost Extension
- ☐ YES, Both Cost and No Cost Extensions
- ☒ NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension?

*

- ☒ YES, Cost Extension
- ☐ YES, No Cost Extension
- ☐ YES, Both Cost and No Cost Extensions
- ☐ NO, No Extensions

Will this project be submitting a Fund Transfer Request (FTR) in the next six months?

*

- ☐ Yes
- ☒ No

Is the current project end date within 6 months?

*

- ☒ Yes
- ☐ No

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund?

*

- ☐ Yes
- ☒ No

Recipients

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity?

*

- ☒ UN entity
- ☐ Non-UN Entity

Please select the convening agency recipient

*

- ☐ UNDP: United Nations Development Programme ☐ IOM: International Organization for Migration
- ☒ UNICEF: United Nations Children's Fund
- ☐ OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- ☐ UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- ☐ UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees ☐ UNFPA: United Nations Population Fund
- ☐ FAO: Food and Agriculture Organization ☐ WFP: World Food Programme
- ☐ UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- ☐ UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- ☐ UNEP: United Nations Environment Programme ☐ ILO: International Labour Organization
- ☐ WHO: World Health Organization ☐ PAHO/WHO
- ☐ UNCDF: United Nations Capital Development Fund ☐ UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- ☐ UNOPS: United Nations Office for Project Services
- ☐ UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ☐ ITC: International Trade Centre
- ☐ UNDPO ☐ Other, Specify

Are there other recipients for this project? *

- ☐ No other recipients
- ☒ Yes, other UN recipients only
- ☐ Yes, other non-UN recipients only
- ☐ Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients *

Select all that apply

- ☐ UNDP: United Nations Development Programme ☐ IOM: International Organization for Migration
- ☐ UNICEF: United Nations Children's Fund
- ☐ OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- ☐ UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- ☐ UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees ☐ UNFPA: United Nations Population Fund
- ☐ FAO: Food and Agriculture Organization ☐ WFP: World Food Programme
- ☐ UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- ☐ UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- ☐ UNEP: United Nations Environment Programme ☐ ILO: International Labour Organization
- ☐ WHO: World Health Organization ☐ PAHO/WHO
- ☐ UNCDF: United Nations Capital Development Fund ☒ UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- ☐ UNOPS: United Nations Office for Project Services
- ☐ UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ☐ ITC: International Trade Centre
- ☐ UN Department of Peace Operations ☐ Other, Specify

Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money **since the project's start** ?

8

To how many implementing partners has the project transferred money **during this calendar period** ?

(for June reports: January-June;

for November reports: January-December (anticipated);

for final reports: full project duration)

8

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☒ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☐ Other

What is the name of the Implementing Partner *

Ministerio Público

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

48407.31

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

48407.31

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period?**

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

48407.31

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period

Please limit your response to 1500 characters

Fortalecimiento de capacidades de Ministerio Público específicamente a las Fiscalías y enlaces de Niñez y Trata para seguimientos de casos explotación, uso, utilización y reclutamiento, violencia sexual en zonas afrohondureñas. (act. 1.1.1)

MP y policía nacional revisaron en zona norte todos los expedientes para reactivar los casos de NNA víctimas de trata y abusos . (act. 1.1.1).

Capacitados 104 agentes de la Dirección de Investigación Policial a nivel nacional (Secretaría de Seguridad) y encargados de la Unidad de Delitos Especiales encargados de la implementación del modelo de investigación en Atlántida con módulos de especialización creados en la Escuela del Ministerio Público Orlan Chávez (act. 1.1.2)

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☒ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☐ Other

What is the name of the Implementing Partner

CICESCT

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner?

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

41689.34

*

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start?**

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

41689.34

*

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period?**

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

41689.34

*

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period

Please limit your response to 1500 characters

CICESCT articula la respuesta centrada en víctimas/sobrevivientes incluyendo a poblaciones afrohondureñas con un sistema activado, el equipo de respuesta inmediata, el FOAVIT- Fondo para Atención a Víctimas de Trata de Personas (act.1.1.1)

CICECST y IHADFA-Instituto Hondureño contra la Drogodependencia comienzan desarrollo de -estrategia modelo- de respuesta a adolescentes afectados en las comunidades impactadas por crimen organizado, se ha sumado OPS, SESAL, SENAF, SEDUC y UNODC. (act. 1.1.2)

*

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☒ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☐ Other

What is the name of the Implementing Partner *

Secretaría de Seguridad

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

0

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

0

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period?**

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

0

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period

Please limit your response to 1500 characters

Coordinación junto con SENAF de la Comisión de prevención de violencia de SIGADENAH.

Acuerdo interinstitucional con SENAF para generar data de violencia hacia NNA para 60 municipios.

Articulación del modelo de investigación especializada a ser instalado en La Ceiba

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☒ Other

Other, Please specify

UN Agency

What is the name of the Implementing Partner

UNICEF

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner?

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

0

*

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start**?

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

0

*

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period**?

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

0

*

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period

Please limit your response to 1500 characters

Planificación de la Comisión de Prevención y Paz de SIGADENAH priorizando la elaboración del modelo de respuesta a niñez sobreviviente de uso, utilización y reclutamiento. (act. 1.1.2)

Ampliación de cobertura de SENAF en la regional de Atlántida con personal especializado en atención psicológica, trabajo social y legal (act. 1.1.3)

*

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☒ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☐ Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

Fundación Ayuda en Acción (Lider socio CONPAZ)

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

421024.78

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

421024.78

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period?**

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

421024.78

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period

Please limit your response to 1500 characters

Reunión nor-insular del SIGADENAH aunó a más de 20 instituciones estatales, las máximas autoridades de nivel central y departamental (Atlántida, Islas de la Bahía, Gracias a Dios y Colón), donde elaboraron un plan por departamento para atender las diferentes manifestaciones de violencia y sostener la paz en las comunidades afrohondureñas e indígenas. (act 1.1.2)

Funcionarios públicos que integran los 5 Consejos Municipales en la estrategia de INSPIRE y fortalecimiento sobre la función del SIGADENAH para responder a las necesidades de las comunidades afrohondureñas e indígenas, en especial NNA y sus familias afectadas por la criminalidad organizada. (1.1.3)

Consejo Departamental de Atlántida desarrolló primer Foro "La Niñez de Atlántida Habla - el país escucha y actúa" entre autoridades del departamento de Atlántida y NNA Diputados infantiles del Congreso nacional, Niña Alcaldesa de

La Ceiba, niñas feministas, gobiernos estudiantiles, junto a alcalde de La Ceiba, Ministra de SENAF, Diputados para garantizar que NNA presentaran propuesta de todo el departamento (act. 1.1.3).

6

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☒ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☐ Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner

Mujeres en las Artes MUA

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner?

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

66338

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start?**

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

66338

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period?**

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

66338

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period

Please limit your response to 1500 characters

Transferencia metodológica sobre estrategias de cambios sociales y comportamientos para que las lidere el estado a través de las Casas de la Culturas de Ceiba e introducción de otras de las violencias como ser la migración forzada y poblaciones en situación de retorno en comunidades de alta exposición (act 1.2.2).

La Unidad Plurilingüe y Multilingüe de SECAPPH con el fin de mejorar la inclusión en el servidor público desarrolló el curso de Interculturalidad y Pluriculturalidad "Construyendo puentes para la inclusión y el respeto cultural" para funcionarios públicos, municipales y periodistas, el cual es sostenido en una plataforma virtual -Moodle (act 1.2.2)

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☒ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☐ Other

What is the name of the Implementing Partner *

Cure Violence

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

0

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

0

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period?**

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

0

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period

Please limit your response to 1500 characters

Detección y acompañamiento de NNA con respuesta comunitaria en zonas de alta exposición como La Julia, Pineda y Corozal en riesgo de trata por utilización para fines delictivos, así como víctimas de violencia de género, testigo de un acto violento y con riesgo, represalias, maltrato infantil, violencia entre interpersonal y conflicto entre grupos y otras formas de explotación (act. 2.2.4)

Desarrollada articulación comunitaria y respuesta inmediata a través de estrategias de cambio social con voluntarios de alcance y organizaciones comunitarias para sostener la paz y disminuir el riesgos (act. 2.2.4)

Desarrollados espacios de movilización comunitaria con el modelo de respuesta de salud pública para fortalecer significativamente los vínculos entre pares como calle Feliz, torneos de fútbol, cine foros, talleres de líderes, karaoke, cine comunitario, limpieza comunitaria, talleres técnicos, charlas sobre diversos temas, retos comunitarios, charlas de influencia positiva, de autoestima, belleza, actividades para crear un proyecto de vida, de salud sexual, donaciones a la comunidad y charlas para padres.(act. 2.2.4)

8

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☒ Other

Other, Please specify UN Agency	
What is the name of the Implementing Partner UNODC	*
What is the planned total amount (in USD) for the overall duration of the project to be disbursed to this implementing partner? <i>Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)</i> 756016.66	*
What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner since the project's start? <i>Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)</i> 756016.66	*
What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner during this calendar period? <i>Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)</i> 756016.66	*
Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period <i>Please limit your response to 1500 characters</i> Dotación de equipo y lanzamiento público por el GdH del Sistema Nacional de información sobre la Trata de Personas -SNITdP para registro y respuesta a víctimas/ sobrevivientes. (1.1.1) En el marco del Observatorio Universitario Nacional de Transparencia y Anticorrupción de Honduras-OUNTAH, en sinergia con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se realizó la entrega el Índice de Transparencia, Manuales y el diseño de una red de investigadores con el fin de brindar participación a líderes comunitarios, redes de jóvenes y sociedad civil para recopilar, analizar, proponer y fortalecer la participación ciudadano para formular propuestas que desalienten la corrupción y motiven la transparencia de los gobiernos locales en las zonas garífunas, creoles y misquitas. (act. 1.1.3) En el marco de la Estrategia Nacional de Transparencia-ENTAH, ha sido desarrollado y lanzado públicamente el Sistema 130 y su protocolo de quejas denuncias, sugerencia y reconocimientos para desalentar la corrupción y fomentar la transparencia a nivel nacional, departamental y local, incluyendo una socialización con autoridades locales de las zonas de Atlántida, Colón e Islas de la Bahía. (act 1.1.6). Aprobada la Estrategia Nacional contra la Delincuencia Organizada (2026-2034) Las 4P por la paz como un proceso ordenado y sistemático para prevenir, contener y disuadir las actividades criminales desde una perspectiva holística, multisectorial e interinstitucional. Lo que demuestra una estructura más organizada por la Secretaría de Seguridad https://unph.edu.hn/sello-editorial-unph/coleccion-disponible-en-librerias/	*

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in full US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars**

Recipients	Total Project Budget (in full US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in full US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in full US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementati on rate as a percentage of total budget (calculated automatically)
UNICEF: United Nations Children's Fund	1966379.66	1966379.66	1224150.5	62.25 %
UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime	1033620	1033620	756016.66	73.14 %
TOTAL	2999999.66	2999999.66	1980167.16	66.0 1%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **66.01%**. Can you confirm that this is correct? *

☒ Correct ☐ Incorrect

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE) as per the project document? *

70.33467

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 2110039.86**. Can you confirm that this is correct? *

☒ Correct ☐ Incorrect

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 1392744.04**. Is this correct? *

☐ Correct ☒ Incorrect

If it is incorrect, please enter the *expenditure to date* on GEWE in US dollars *

1386000

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

PBF_UNICEF_UNODC_CONPAZ POR ACTIVIDAD_DIC2025-9_11_11.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- ☐ Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- ☒ Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- ☐ Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- ☒ Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- ☐ Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- ☐ Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- ☐ (1.1) Security Sector Reform
- ☐ (1.2) Rule of Law
- ☐ (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- ☐ (1.4) Political Dialogue
- ☐ (2.1) National reconciliation
- ☐ (2.2) Democratic Governance
- ☒ (2.3) Conflict prevention/management
- ☐ (3.1) Employment
- ☐ (3.2) Equitable access to social services
- ☐ (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- ☐ (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- ☐ (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *

Select all that apply

- ☐ Gender promotion initiative
- ☒ Youth promotion initiative
- ☐ Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- ☐ Cross-border or regional project
- ☐ None

Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee/ project board?

Yes

No

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months?

Please limit your response to 3000 characters

El comité Directivo se ha reunido dos veces en este período aprobando el POA 2025, informe semestral y el informe anual generado por el Comité Técnico.

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with.

Please limit your response to 3000 characters

En el nivel nacional

La coordinación multisectorial para responder a la violencia e introducir los enfoques diferenciados que propone este PBF, sobre todo en afectaciones por trata, uso y reclutamiento. La Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público han impulsado un trabajo conjunto para cerrar la brecha investigativa que genera impunidad, avanzando en el modelo investigativo especializado. El Ministerio Público además incorporó nuevos enfoques para la persecución penal de adultos por uso y reclutamiento de niñez en actividades ilícitas.

La SECAPPH finalizó el curso de interculturalidad para funcionarios públicos orientado a reducir barreras y generar capacidad estatal en atención diferenciada por origen, e impulsó traducciones para pueblos indígenas y afrohondureños.

La SENAF desarrolló el encuentro nacional de Gobernadores para promover intercambio sobre avances y retos de los Consejos Departamentales de Protección, destacando el liderazgo de los cuatro Consejos Departamentales del PBF.

La CICESCT lanzó el Sistema de Información para víctimas de trata y suscribió acuerdos con IHADFA y SENAF para reducir consumo de drogas y mejorar coordinaciones en prevención nacional.

La Secretaría de Protección Social avanzó en el mapeo de oferta junto con SENAF para el desarrollo del programa nacional de protección social para poblaciones NNA vulnerables.

En el nivel departamental

Los Consejos Departamentales de SIGADENAH realizaron su segundo encuentro para coordinar y capacitar sobre rutas, enfoques y políticas nacionales vinculadas a la implementación en estas regiones. Autoridades centrales como Secretaría de Seguridad, SECAPPH, Congreso Nacional, CICESCT, Gobernación, SEDESOL y SENAF se acercaron a oficinas locales y personal de primera línea.

El Consejo Departamental de Atlántida desarrolló el Foro “La Niñez de Atlántida Habla, el país escucha y actúa”, promoviendo participación de NNA y fortaleciendo cultura de escucha y corresponsabilidad entre niñez, instituciones y sociedad.

La Dirección de Investigación Policial, Ministerio Público, municipalidades y SENAF avanzaron en la coordinación de respuesta a sobrevivientes, dando seguimiento conjunto a casos de trata, explotación, riesgos de femicidios y otras afectaciones, incrementando a 979 NNA atendidos.

En el nivel municipal

Los cinco Consejos Municipales implementaron planes de trabajo conjunto con municipalidades para reducir impactos de violencia, ampliar espacios de escucha afrohondureña y generar oportunidades para transparencia.

Miembros del Consejo Local de La Ceiba participaron en la socialización de la Guía de cultura afrohondureña y lenguaje inclusivo, reconociendo la importancia de entender necesidades diferenciadas. Plantearon acciones como formación en ciudadanía con enfoque cultural, traducción a garífuna, miskitu e inglés en señalización y normas básicas, e implementación de servicios de traducción. Asimismo, se validaron contenidos del curso de interculturalidad/pluriculturalidad.

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of partners

*

- ☐ Not Started ☐ Initiated ☐ Partially Completed
- ☒ Completed ☐ Not Applicable

Staff Recruitment

*

- ☐ Not Started ☐ Initiated ☒ Partially Completed
- ☐ Completed ☐ Not Applicable

Collection of baselines

*

- ☐ Not Started ☐ Initiated ☐ Partially Completed
- ☒ Completed ☐ Not Applicable

Identification of beneficiaries

*

- ☐ Not Started ☐ Initiated ☐ Partially Completed
- ☒ Completed ☐ Not Applicable

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Please limit your response to 3000 characters

En este periodo se ha dado alta rotación de personal en el consorcio, por lo que se ha desarrollado jornadas de inducción en el mes de enero, junio 2025 y se ha brindado acompañamiento técnico en el proceso de transición. Se contrató a un(a) facilitadora territorial de UNICEF (UNV) que estará dando seguimiento a las acciones en Roatán, José Santos Guardiola y La Ceiba.

En el consorcio ingresó una Técnico de Campo, para cubrir las acciones en Roatán, José Santos Guardiola y La Ceiba., la Oficial de Subvenciones que estuvo cubriendo la coordinación interinamente por varios meses continua con el proceso inicial, y se incorporó una coordinación de consorcio y una asistente administrativo.

Por otro lado, en los procesos de movilización por la paz a través de pequeñas subvenciones a organizaciones de base comunitaria se han encontrado dificultades en habilidades blandas, por lo que se está brindado asesoría individualizada a las organizaciones comunitarias que han aplicado sobre el uso y manejo de equipo de computo, elaboración de informes técnicos, manejo de reportes, rendición de cuentas, entre otras.

Para realizar las actividades programaticas MUA ha contratado personas especialistas en diferentes temas como movilización social para cohesión social y construcción de paz, así como artistas para el trabajo de mediación cultural y artistica de las actividades. El avance de algunas actividades comunitarias refleja un atraso debido a la demora de recepción de fondos

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (*for June reports: January-June; for November reports: January-December (anticipated); for final reports: full project duration*). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

Is the project on track for the timely completion of outputs as indicated in the workplan?

☒ Yes

☐ No

Project progress summary

Please limit your response to 6000 characters

En este periodo se ha dado alta rotación de personal en el consorcio, por lo que se ha desarrollado jornadas de inducción en el mes de enero, junio 2025 y se ha brindado acompañamiento técnico en el proceso de transición. Se contrató a un(a) facilitadora territorial de UNICEF (UNV) que estará dando seguimiento a las acciones en Roatán, José Santos Guardiola y La Ceiba.

En el consorcio ingresó una Técnico de Campo, para cubrir las acciones en Roatán, José Santos Guardiola y La Ceiba., la Oficial de Subvenciones que estuvo cubriendo la coordinación interinamente por varios meses continua con el proceso inicial, y se incorporó una coordinación de consorcio y una asistente administrativo.

Por otro lado, en los procesos de movilización por la paz a través de pequeñas subvenciones a organizaciones de base comunitaria se han encontrado dificultades en habilidades blandas, por lo que se está brindado asesoría individualizada a las organizaciones comunitarias que han aplicado sobre el uso y manejo de equipo de computo, elaboración de informes técnicos, manejo de reportes, rendición de cuentas, entre otras.

Para realizar las actividades programáticas MUA ha contratado personas especialistas en diferentes temas como movilización social para cohesión social y construcción de paz, así como artistas para el trabajo de mediación cultural y artística de las actividades. El avance de algunas actividades comunitarias refleja un atraso debido a la demora de recepción de fondos

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured by the project to date

Please limit your response to 3000 characters

La reactivación de los Consejos Municipales de Garantía de Derechos de la Niñez en Balfate, Jutiapa, La Ceiba y Roatán ha incorporado la perspectiva de género en la gobernanza local, logrando 71.5% de participación femenina (83 de 116 integrantes). Estos espacios han impulsado la inclusión de mujeres y poblaciones históricamente marginadas en la formulación de políticas públicas y han capacitado a sus miembros en prevención de delitos como trata y explotación sexual, priorizando la protección de niñas y adolescentes.

A nivel comunitario, se han desarrollado diálogos multigeneracionales que cuestionan normas patriarcales y promueven pactos hacia la igualdad sustantiva. Estas reflexiones han generado rutas críticas para garantizar acceso a oportunidades sin discriminación. Se fortaleció la protección comunitaria con enfoque de género, aumentando en 62% las denuncias de trata mediante protocolos especializados. Además, 120 lideresas fueron capacitadas como guardianas territoriales, dirigiendo el 80% de los comités contra la trata. Se crearon Observatorios Locales de Violencia Machista, donde mujeres y niñas participan en asambleas deliberativas para incidir en políticas públicas.

CICESCT y municipalidades han sensibilizado sobre riesgos de trata, delitos sexuales y violencia en línea, activando mecanismos de protección y generando espacios de participación que empoderan a mujeres y niñas. Paralelamente, jóvenes de comunidades como Río Esteban, Olas del Mar, Nueva Armenia, Corozal y Sambo Creek participaron en procesos sobre masculinidades no violentas, comprometiéndose como agentes de cambio mediante cartas firmadas para promover relaciones saludables y prevenir violencia.

En incidencia política, adolescentes redactaron 11 iniciativas legislativas incorporadas en agendas regionales, destacando presupuestos sensibles al género, cuotas juveniles y participación femenina en toma de decisiones. Además, se impulsó una estrategia comunicacional con 45 comunicadores/as certificados en mediación cultural de género, logrando 20 campañas virales que desmontaron estereotipos y alcanzaron a 150,000 personas. Organizaciones de niñas presentaron 5 propuestas políticas, generando compromisos de autoridades para construir un futuro más justo. Finalmente, se fortalecieron redes de comunicadores sociales, capacitándolos en técnicas de mediación cultural, prevención de violencia, promoción de derechos y comunicación trauma-informada, contribuyendo a narrativas inclusivas y transformadoras.

Is the project 1+ year in implementation?

*

☒ Yes

☐ No

FOR PROJECTS 1+ YEAR IN IMPLEMENTATION ONLY:

Is the project demonstrating outcome-level peacebuilding results?

*

Outcome-level peacebuilding results entail results achieved at the societal or structural level, including changed attitudes, behaviours or institutions.

☒ Yes

☐ No

If yes, please provide concrete examples of such peacebuilding results

Please limit your response to 6000 characters

El programa está incrementando la confianza de la población especialmente creole, miskita migrante a La Ceiba y garífuna en la institucionalidad pública, sobre todo en el nivel más inmediato municipal y en aquellas instancias con servicios generados en el nivel central.

Las poblaciones ven que autoridades priorizan la niñez y población víctima de violencia: en el segundo año, autoridades que integran el SIGADENAH abrieron al menos cinco espacios para escuchar a la niñez mediante foros y reuniones formales, incorporando sus propuestas.

La respuesta multidimensional para poblaciones afectadas por la violencia y la conflictividad se refleja por primera vez en la Política de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, que prioriza acciones contra violencia sexual, trata y desplazamiento forzado, traducidas en el POA del Consejo Nacional. Se han atendido 979 casos de víctimas, triplicando la meta programada.

Estas autoridades generaron un compromiso público como Estado para eliminar la violencia en la Conferencia Ministerial Mundial para Poner Fin a la Violencia Contra la Niñez y la AMHON posicionó la protección infantil en agendas municipales, con dos rendiciones de cuentas en 2025.

<https://endviolenceagainstchildrenconference.org/government-pledges/>

El programa introduce la victimización por trata y reclutamiento en la respuesta de seis instancias estatales con enfoques centrados en las víctimas, impulsando persecución penal y atención especializada.

El SIGADENAH decidió diseñar programas y modelos estatales con respuestas multisectoriales: modelo de respuesta a NNA víctimas de violencia sexual/trata, programa para uso y reclutamiento, estrategia para reducción de consumo y asistencia social para NNA vulnerables y afrohondureños.

Las poblaciones acceden ahora a profesionales y servicios que antes no tenían, con lenguaje inclusivo y respeto a identidades culturales. CICESCT, SENAF, SECAPPH y DPI ampliaron cobertura con fondos propios, contratando personal garífuna y creole. Las unidades étnicas municipales y la SECAPPH se integraron a los Consejos Municipales para garantizar respuestas culturalmente apropiadas, reduciendo barreras raciales.

Se implementó el Sistema Nacional de Información sobre Trata de Personas (SNITdP) para registro y respuesta a víctimas, alertas tempranas y Observatorio preventivo.

La planificación municipal y de Consejos de Niñez llega a nuevos territorios afectados por violencia organizada, desarrollando campañas de prevención, acciones de paz, cohesión social y regulación para reducir conflictividad. El programa impulsa una visión de respuesta inmediata y aborda causas estructurales, vinculando la Estrategia Nacional de Transparencia y el Observatorio Universitario Nacional, facilitando mecanismos de reporte y aprendizaje comunitario.

En las comunidades dialogan ahora con autoridades nacionales y locales: ministros, diputados y funcionarios visitan territorios, reduciendo exclusión y fortaleciendo confianza.

Las poblaciones garífunas, misquitas y creole incrementaron su influencia y participación ciudadana para la paz, integrando 20 propuestas en planes municipales y Consejos de Niñez, y sumando 15 organizaciones locales que impulsan procesos de cohesión social y cambio de normas.

El programa está incrementando la confianza de la población especialmente creole, miskita emigrante a La Ceiba y garífuna en la institucionalidad pública, sobre todo en el nivel más inmediato municipal, y en aquellas instancias con servicios generados en el nivel central.

If yes, please provide sources or references (including links) as evidence of peacebuilding results, or submit them as additional attachments.

Evidence may be quantitative or qualitative but needs to demonstrate progress against outcome indicators in the project results framework. Sources may include project surveys (such as perception surveys), monitoring reports, government documents, or other knowledge products that have been developed by the project.

<https://endviolenceagainstchildrenconference.org/government-pledges/>

File attachment

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

PART II: PROJECT RESULTS FRAMEWORK

How many OUTCOMES does this project have *

1

2

3

4

5

more than 5.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1:

Resultado 1: Incremento de la confianza en la institucionalidad pública para la consolidación de la paz y reducción de violencia en zonas afectadas por crimen organizado

Outcome 2:

Resultado 2: Para 2025 el Estado y las poblaciones afrohondureñas han incrementado los niveles de influencia y participación ciudadana inclusiva para la consolidación de la paz especialmente en el caso de las mujeres, juventudes y otros grupos de población insuficient

INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments, provide an update on the achievement of all **outcome** and **output** indicators in the table below.

- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation.
- Provide gender and age disaggregated data. (500 characters max per entry)

» Outcome 1: Resultado 1: Incremento de la confianza en la institucionalidad pública para la consolidación de la paz y reducción de violencia en zonas afectadas por crimen organizado

O C 1	Outcome Indicator s	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress for reporting period	Indicator progress since project's start	Reasons for Variance/ Delay (if any)
.....
1. 1	No. de municipios con planes o procesos de construcción de paz, cohesión social, prevención de la violencia sensibles a la niñez o la juventud. (SCI H2.7 -adapted)	4 La línea base se levantó 8 meses después de haber iniciado el programa, por lo que estas acciones de planificación ya se estaban desarrollando con este mismo proyecto.	5	5 La Ceiba, Santos Guardiola, Roatán, Balfate Jutiapa	5 La Ceiba, Santos Guardiola, Roatán, Balfate Jutiapa	

1. 2	No. de Instituciones que cuentan con mecanismos de prevención y respuesta a las manifestaciones de violencia con enfoque de derechos humanos en comunidades afrohondureñas	0	10	11 CICESCT tiene al menos 4 mecanismos: 1) Enlaces locales para articular la respuesta en zonas afrohondureñas, 2) URI equipo de respuestas a víctimas, 3) sistema de reporte y la línea 145, 4) Observatorio. 5. MUNICIPALIDAD DE ROATÁN - CICESCT cuenta con espacios informativos y preventivos en muelle de cabotaje. 6. SECRETARIA DE TRANSPARENCIA- línea 130 para recepción de reportes 7. MUNICIPALIDAD DE BALFATE cuenta con Mecanismos comunitarios para la identificación de víctimas. 8. CONSEJO MUNICIPAL LA CEIBA cuenta	11 CICESCT tiene al menos 4 mecanismos: 1) Enlaces locales para articular la respuesta en zonas afrohondureñas, 2) URI equipo de respuestas a víctimas, 3) sistema de reporte y la línea 145, 4) Observatorio. 5. MUNICIPALIDAD DE ROATÁN - CICESCT cuenta con espacios informativos y preventivos en muelle de cabotaje. 6. SECRETARIA DE TRANSPARENCIA- línea 130 para recepción de reportes 7. MUNICIPALIDAD DE BALFATE cuenta con Mecanismos comunitarios para la identificación de víctimas. 8. CONSEJO MUNICIPAL LA CEIBA cuenta
------------------	--	------------	-------------	---	---	-------

				<p>con ruta de denuncia activada desde el nivel comunitario y equipo de gestión de casos.</p> <p>9. SEDS- cuenta con la activación de la Alerta Amber</p> <p>10. Municipalidad DE LA CEIBA cuenta con equipo de gestión de casos y apoyo psicosocial</p> <p>11. SEDS Estrategia Nacional contra delincuencia organziada</p> <p>SENAF cuenta con un equipo ampliado para la respuesta en 2 departamentos.</p>	<p>con ruta de denuncia activada desde el nivel comunitario y equipo de gestión de casos.</p> <p>9. SEDS- cuenta con la activación de la Alerta Amber</p> <p>10. Municipalidad DE LA CEIBA cuenta con equipo de gestión de casos y apoyo psicosocial</p> <p>11. SEDS Estrategia Nacional contra delincuencia organziada</p> <p>SENAF cuenta con un equipo ampliado para la respuesta en 2 departamentos.</p>	
1. 3	<p>Indicador 1.3</p> <p>Grado de confianza ciudadana en las instituciones y en los mecanismos diseñados para el abordaje integral a las manifestaciones de violencia.</p>	16%	25%	0	0	Se levantará información a final del programa con la evaluación

1. 4						
1. 5						
How many outputs does outcome 1 have?						
1 2 3 4 5 more than 5.						
Please list all outputs for outcome 1						
Output 1.1						
Producto 1.1: Mejorada la presencia y capacidad de las instituciones gubernamentales para la consolidación de paz, y la implementación de programas de respuesta integral a las poblaciones afectadas por las manifestaciones de violencia causadas por el crimen organizado.						
Output 1.2						
Producto 1.2: Incrementar los factores protectores, la resiliencia y capacidad de promover un estado de derecho para el ejercicio de acciones conjuntas que recuperen la confianza con la institucionalidad local y nacional con el fin de mejorar la consolidación de paz.						
For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against all output indicators						

» **Output 1.1: Producto 1.1: Mejorada la presencia y capacidad de las instituciones gubernamentales para la consolidación de paz, y la implementación de programas de respuesta integral a las poblaciones afectadas por las manifestaciones de violencia causadas por el crimen organizado.**

1. 1	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1. 1. 1	No. de niños y adultos (H/M/O) que han sufrido violencia, explotación, abuso y abandono atendidos por los servicios de salud, trabajo social o justicia/aplicación de la ley a través de programas. (PNI-CSI-55)	0	300	107 Sin desagregar	979 233 niñas 134 niños 612 sin desagregar 14 niñas casos CICESCT La Ceiba 3 mujeres CICESCT en Roatán 6 niñas Municipalidad de La Ceiba Solo en las zonas del programa: CICESCT 42 casos de trata, SENAF 66, Municipalidad de La Ceiba 504 casos de NNA	

1.	No. de personal (H/M/O) de las instituciones que fortalecen sus capacidades para brindar respuestas ante manifestaciones de violencia, [discriminación]	0	538	622	997	
1.				M: 315	M:448+138	
2				H:264	H: 340+28	
				No desagregados: 43	No. desagregado: 43	
					Formaciones en planificación municipal para sostener la paz, respuesta centrada en las victimas, lineamientos, protocolos de respuesta, cambio de normas, sistemas predictivos de alerta temprana (corrupción y transparencia), Taller de trata, uso y utilización- estrategia.	
					Formaciones: a)Ser Garante, b)Talleres con instituciones estatales fortaleciendo respuestas ante manifestaciones de violencias. Jornadas “Protegiendo Derechos”	

1.	No. de personas (H/M/O) de comunidades afrohondureñas que son informadas por funcionarios de las instituciones mediante acciones transparencia y rendición de cuentas.	1698	5000	21	o	Se realizaron los consejos a los NNAJ que participaron durante los procesos de planificación y también de un evento de rendición de cuentas del comité de convivencia y seguridad ciudadana de La Ceiba. Se presentará el dato en informe anual con los listados corroborados de las municipalidades.
1.						
3						
				M: 13 H: 8 Espacios de rendición de cuentas en consejos municipales y rendición de cuentas del comité convivencia y seguridad ciudadana: Balfate M:2 H:1 T: 3 (garífunas) José Santos Guardiola: M: 3 H:0 T: 3 (garífunas) Roatán: M: 3 H:0 T: 3 (no responden pertenencia étnica).		

La Ceiba:

M: 5 (4
garífunas y 1
creole)

H: 5 (garífunas)

1.	% de docentes que participan en el diseño de análisis de riesgos y planes de mitigación sobre violencia y adicciones	0	70% (72)	21	58 (80%)	
1.				M:20	M: 49	
4				H:1	H: 9	
				25-35 años	Planes de reducción de riesgo, incrementar factores de protectores y de resiliencia sobre violencia y reducción de consumo	
				36-59 años 60- 64 años		

1. 1. 5	% de niñas, adolescentes y mujeres que comprenden la importancia y los mecanismos de participación ciudadana en los procesos de rendición de cuentas.	0	70% de 734	110%	513+650=1,163=110%	A la espera de informe de la Secretaría de Educación para realizar la desagregación
	Indicador 1.1.6					
	% de niñas, adolescentes y mujeres que participan en los procesos de rendición de cuentas (HAC).		70% (1,163 de 734),	110%	513+650=1,163=110%	A la espera de informe de la Secretaría de Educación para realizar la desagregación
					Procesos de formación Escuelas de Transparencia y rendición de cuentas en 120 centros educativos	
					Procesos de formación Escuelas de Transparencia y rendición de cuentas en 120 centros educativos	

» Output 1.2: Producto 1.2: Incrementar los factores protectores, la resiliencia y capacidad de promover un estado de derecho para el ejercicio de acciones conjuntas que recuperen la confianza con la institucionalidad local y nacional con el fin de mejorar la consolidación de paz.

1. 2	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

1.	o. de niños y adultos (H/M/O) que tienen acceso a un canal seguro y accesible para denunciar la explotación y el abuso sexuales por parte del personal	3510	11200	5359	12,872	
2.				M: 1841	M: 2638+1859	
1				H: 991	H:1649+1008	
				LGBTI: 8	Sin desagregar: 4619+1089	
				Sin desagrega: 2519	LGTBI: 8+2	
					80 sin desagregar.	

1.	No. de manifestaciones de violencia identificadas mediante sistema predictivo y resueltas con capacidad estatal y comunitaria en zonas afrohondureñas.	0	15	8	15	
2.					manifestaciones de violencia han tenido respuesta	
2					<p>Respuesta estatal:</p> <p>-1. Explotación sexual</p> <p>2. Violencia Sexual</p> <p>3.Uso, utilización y reclutamiento</p> <p>4. Maltrato Infantil</p> <p>5. Material abuso sexual infantil</p> <p>6. Matrimonio forzado</p> <p>7. Niñez desaparecida</p> <p>8. Discriminación racial y por origen</p> <p>9. adicciones</p> <p>10. Conflicto por territorios ancestrales</p> <p>Respuesta comunitaria:</p> <p>11.Violencia interpersonal</p> <p>12.Conflicto entre Grupos</p>	

					13.Violencia de Género	
					14.Testigo de un acto violento y con riesgo	
					15.Represalias	
1.	No. de comunicadores (H/M/O) sociales que refuerzan la cohesión social, la identidad nacional inclusiva y el arraigo para la construcción de la paz			69	M: 22+24	
2.				M: 6	H: 26+32	
3				H:18	O: 65	
				Sin desagregar:45	Sin desagregar3	
					Comunicadores adultos en el mapeo:	
					Roatán 8	
					Ceiba 10	
					Jutiapa 5	
					Encuesta virtual: 64	
					Hombres:61%	
					Mujeres: 35%	
					Incluye NNA comunicadores.	
1.						
2.						
4						

1.						
2.						
5						

» Outcome 2: Resultado 2: Para 2025 el Estado y las poblaciones afrohondureñas han incrementado los niveles de influencia y participación ciudadana inclusiva para la consolidación de la paz especialmente en el caso de las mujeres, juventudes y otros grupos de población insuficient

O C 2	Outcome Indicator s	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress for reporting period	Indicator progress since project's start	Reasons for Variance/ Delay (if any)
2. 1	Grado de satisfacción ciudadana con la calidad de su participación en aspectos relacionados con la consolidación de la paz	7%	50%	0	0	Se medirá en la evaluación final
2. 2	# y % de mujeres o personas de grupos de población tradicionalmente excluidos (H/M/O) (afrohondureños, creoles, LGBTI, otros) que activamente participan en espacios ciudadanos para la incidencia política en temas que les afectan.	4%	10% Población total = Meta es 200 de 560 (meta 35%), no desagregación por pertenencia étnica.	33.3% H: 21 M: 123 Discapacidad:3		Se reportará al final de programa. Lo reportado corresponde al informe anterior.

2. 3						
2. 4						
2. 5						
How many outputs does outcome 2 have?						
1 2 3 4 5 more than 5.						
Please list all outputs for outcome 2						
Output 2.1						
Producto 2.1: Fomentar la participación directa, continua e inclusiva y los 2mecanismos que promueven la integración, la toma de decisiones y las iniciativas de las organizaciones de sociedad civil (garífunas y creoles) con enfoque de niñez, género y derechos humanos,						
Output 2.2						
Producto 2.2: Fortalecer las instancias de base comunitarias en el corredor afrohondureño, especialmente OSC conformadas por mujeres, jóvenes para prevenir y reducir las manifestaciones de violencia apoyando su capacidad para identificarla y denunciarla						
For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against all output indicators						

» **Output 2.1: Producto 2.1: Fomentar la participación directa, continua e inclusiva y los mecanismos que promueven la integración, la toma de decisiones y las iniciativas de las organizaciones de sociedad civil (garífunas y creoles) con enfoque de niñez, género y derechos humanos,**

2. 1	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2. 1. 1	No. de personas (H/M/O) que mediante intervenciones de cambio social y de comportamiento promueven la eliminación de VAC/GBV	625	15520	5164 M: 1691 H:1005 LGBTI:12 Sin desagregar: 2456	20,122 M: 2183+1831 H:1297 +1247 LGTBI:12+2 Sin desagregar: 2456+11.094	

2.	Indicador	5152	7270	222	2796	
1.	2.1.2.a			M:104		
2	No. de niños y jóvenes (H/M/O) que han fortalecido sus habilidades para el aprendizaje, el empoderamiento personal, la ciudadanía activa y/o la empleabilidad. (EDU-CPD26-35, HAC) (adaptación)			H:20	M: 1778+42	
				Sin desgregar:98	H: 847+31	
					Sin desgregar:98	
		0	8	2	11	
	Indicador 2.1.2.b					
	No. de mecanismos o espacios generados por autoridades locales/regionales/				Censo Santos Guardiola	
					Cabildos abiertos en todos los municipios en 2025	
					Sesiones de Consejos	
					Mecanismos departamental SIGADENAH	
					Obsevatorios de transparencia	
					Sesiones de Rendición de cuenta en centros escolares	
					Red de Jóvenes en Olas del Mar	
					Red de jóvenes	

de Roatán

**Consejo Infantil
de La Ceiba**

**Foro
Departamental
"La Niñez de
Atlántida Habla
el país escucha
y actúa"**

**Foro de niñas
de La Ceiba con
el Consejo
Municipal de
garantias**
.....

2.	Número de propuestas presentadas por mujeres, adolescentes y jóvenes afrohondureños que son incorporadas en la agenda pública (presupuestos municipales, políticas públicas) (Propuestas)	0	20	14	20 propuestas incorporadas:	
1.						
3						
					<p>Incorporación en el plan municipal de Balfate las siguientes propuestas:</p> <p>1.Ante los embarazos en adolescentes, en la comunidad debemos tener más espacios de educación sexual para conocer los métodos anticonceptivos y evitar enfermedades transmisión sexual. Incorporado en Plan Municipal de La Ceiba.</p> <p>2.Que la institución encargada de la protección de niñez, visiten de manera constante nuestra comunidad específicamente en los centros educativos para que puedan identificar vulneraciones de derechos y dar seguimiento a los casos presentado, por ejemplo, casos de violencia ya</p>	

sea física, psicológica o sexual que sufrimos como niños, niñas y adolescentes en la comunidad garífuna de Rio Esteban.

3.Crear espacios formativos sobre Rutas de denuncias y concientizar a la población sobre la importancia de interponer una denuncia, para que los pedófilos puedan ir preso y así evitar que continúen acosando a las niñas, niños y adolescentes.

2. 1. 4	Número de personas que comparten sus preocupaciones y hacen preguntas/aclaraciones para abordar sus necesidades a través de mecanismos de retroalimentación establecidos (HAC)	0	3500	1560 M: 999 LGBTI: 1 H: 533 Sin desagregar: 27	2819 M: 1703+83 LGTBI:1 H: 145+16 Sin desagregar:31	
2. 1. 5						

» **Output 2.2: Producto 2.2: Fortalecer las instancias de base comunitarias en el corredor afrohondureño, especialmente OSC conformadas por mujeres, jóvenes para prevenir y reducir las manifestaciones de violencia apoyando su capacidad para identificarla y denunciarla**

2. 2	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
---------	--	--	---	---	---	--

2.	No. de OSC/OBC que implementan acciones dirigidas a fomentar la cohesión social y mitigar de riesgos ante las manifestaciones de violencia	7	15	6	15	
2.						
1						
					1)Red de jóvenes Alzando la Voz. 2) OPROUCE 3) Red de mujeres corozal 4) Red de jovenes nueva Armenia 5) Patronato Olas del Mar 6) Casiopea 7) Patronato Flower Bay 8) Roatán Peer Health Exchange 9)Comite de deporte Sambo Creek 10)Red de jovenes Olas del Mar. 11) Youth Rescuing Youth Afro Network 12)Jóvenes En Altavoz 13)Proyecto Paz y Justicia 14)Todos Unidos 15)Colectivo de Niñas “Las Chonitas Comunicadoras”	

2. 2. 2	Número y porcentaje de mujeres, niñas y niños en contextos humanitarios que reciben intervenciones de mitigación de riesgos, prevención y/o respuesta para abordar la violencia de género (PNI-CSI-44, HAC)	0	200	82 M: 66 H:15 O:1	226 M: 189 H: 36 O:1	
2. 2. 3	No. de niños/as que han salido de una fuerza o grupo armado y/o que han recibido protección o apoyo para la reintegración (PNI-CSI-46)	0	345	104 M:20 H:16 Sin desagregación:68	104	
2. 2. 4	No. de personas (H/M/O) involucradas a través de plataformas comunitarias en un diálogo reflexivo para eliminar las normas sociales y de género discriminatorias y las prácticas nocivas que afectan a las niñas y mujeres. (PNI-CSI-50).	625	10520	4804 M: 2106 LGBTI:10 H:1226 O:1462	10284 M:5239+856 LGTBI: 10+2 H: 2989+497	

2. 2. 5	No. de madres, padres y cuidadores (H/M/O) atendidos a través de programas que fortalecen sus habilidades y competencias para la crianza y construcción de relaciones sin violencia. (PNI-CSI-54) (adaptado	1541	90	150	1899	
				H:10		
				M:32	H:10+4	
				Sin desagregar:108	M:32+110	
					Sin desagregar:108+4	

How many outputs does outcome 3 have?

1
 2
 3
 4
 5
 more than 5.

Please list all outputs for outcome 3

How many outputs does outcome 4 have?

1
 2
 3
 4
 5
 more than 5.

Please list all outputs for outcome 4

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)

Events	Event Description	Tentative Date	Location	Target Audience	Event Objectives (900 characters)

Event 1	Construcción de módulo de investigación en la Ceiba	Abril 2026	La Ceiba	Sistema de Justicia	Se construye y adapta el modulo de MAIE para que los investigadores hagan las entrevistas y den la atención a NNA.
Event 2	Lanzamiento de estrategia y actividades de comunicación con comunicadores sociales para la reducción de barreras raciales y incremento de confianza	Enero 2026	La Ceiba y Roatán	Comunicadores sociales	OACNUDH, PMA, UNICEF y UNODC junto a CONPAZ están desarrollando una estrategia conjunta para la reducción de barreras y construcción de confianza. Este proceso conlleva la construcción de una estrategia de comunicación, módulos de contenido técnicos para comunicadores y actividad mediática
Event 3	Lanzamiento de la Estrategia de cambio y comportamiento social para la inclusión -y reducción de la tolerancia a las violencias	Febrero 2026	Tegucigalpa	SECAPPH	Divulgar el curso de interculturalidad/ pluriculturalidad “ Construyendo puentes para la inclusion y el respeto cultural a las nuevas autoridades de la SECAPPH, para su compromiso con la cultura afrohondureña
Event 4	Guía sobre cultura afrohondureña y lenguaje inclusivo para legisladores, CSJ y funcionarios	Febrero-Marzo 2026	La Ceiba y Tegucigalpa	Consejo Local La Ceiba y autoridades municipales y centrales	Presentar la guía de sobre cultura afrohondureña y lenguaje inclusivo, asi como los mensajes de comunicación adaptados culturalmente para uso en las instituciones publicas
	Réplica de Escuela de Ciudadanía y clausura para la certificación de mentores	Noviembre 2025-abril 2026	Santos GuardiolaLa , Roatan, Ceiba, Jutiapa y Balfate	Niños, niñas y adolescentes	Fortalecer las capacidades de NNA en la construcción de una cultura de paz, fomentando actitudes y habilidades orientadas a la prevención de la violencia en la adolescencia y la reducción de riesgos asociados a manifestaciones violentas e incidencia política

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organizations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project in their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant

Human Impact	Type of stakeholder	What has been the impact of the project on their lives?	Provide, where possible, a quote or testimonial from the stakeholder

<p>1</p>	<p>Historia de éxito: NNAJ incidiendo a nivel local.</p>	<p>Este video muestra el impacto del trabajo conjunto entre la comunidad y las instituciones a través de los Consejos de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia. En él, se destaca la participación de niñas que forman parte de la Escuela de Participación y Ciudadanía por la Paz, un espacio donde desarrollan sus capacidades para el liderazgo, la incidencia y el análisis crítico en su entorno.</p> <p>Las niñas identifican problemáticas que afectan directamente sus comunidades, elaboran propuestas y las presentan ante las instituciones creando enlaces de confianza ante las instituciones que conforman los consejos, con el fin de que sus propuestas sean consideradas dentro de la planificación y ejecución del plan municipal. Este proceso promueve una cultura de paz y fortalece los vínculos entre la comunidad, el gobierno local y las instituciones estatales impulsando respuesta multidimensional, inclusivas y sostenibles.</p>	<p>ENTREVISTA ISLAS DE LA BAHIA-2025- ENTEGA DE PROPUESTAS.mp4</p> <p>https://ayudaenaccion-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dlr-eG0mtE5iM70cg</p>
-----------------	--	--	---

<p>2</p>	<p>Mobilización comunitaria por La Paz liderada por Organizaciones Comunitarias</p>	<p>En el marco de proceso CONPAZ, las organizaciones de base comunitaria (OBC) garífuna han consolidado su papel como agentes clave en la construcción de paz desde los territorios. Con el acompañamiento técnico de la SECAPPH, estas organizaciones han desarrollado propuestas comunitarias que integran la promoción de la convivencia pacífica, la recuperación de la lengua garífuna como eje de identidad cultural y la acción colectiva para el cuidado de sus entornos.</p> <p>A través de espacios de formación, reflexión y planificación participativa, las OBC han formulado y ejecutado subvenciones que no solo responden a las consecuencias de la violencia estructural, sino que también activan mecanismos comunitarios de sostenibilidad y transformación para la construcción de la paz. Entre estos mecanismos destacan las asambleas populares, la participación de mujeres, jóvenes y líderes tradicionales y el uso de saberes ancestrales como base para el dialogo intergeneracional.</p> <p>Uno de los componentes más potentes es la revitalización de la lengua garífuna promovida ,mediante círculos de aprendizaje, actividades culturales, materiales comunitarios y el fortalecimiento del rol de los mayores como sabedores ancestrales de conocimiento. La lengua se convierte así en herramienta para sanar, reconstruir, la memoria y reforzar el sentido de pertenencia.</p>	<p>Subvención - diseño de propuesta para la preservación de lengua de las naciones indígenas y afrohondureñas</p> <p>https://ayudaenaccion-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/dlri7hJF8RMghvtOeFS-yYBg_jKStnBrgzrrEWEP2I3kw</p>
----------	---	--	--

Además, como parte de las acciones prácticas para fomentar la paz y la corresponsabilidad social, las comunidades han organizado jornadas de talleres de nuevas masculinidades, jornadas de limpieza y recuperación de espacios públicos, movilizándose a niñas, niños, jóvenes, adultos y personas mayores en un esfuerzo colectivo por cuidar su territorio. Estas actividades fortalecen los lazos comunitarios, promueven el respeto mutuo y demuestran que la paz también se construye desde lo cotidiano

<p>3</p>	<p>Niñas participantes de la escuela de ciudadanía por la paz presentando sus propuestas al Consejo Municipal de Roatán.</p>	<p>La participación activa de las niñas en la Escuela de Ciudadanía por la Paz en Roatán está generando un impacto profundo en la transformación social de sus comunidades. A través de este espacio formativo, las niñas no solo adquieren conocimientos sobre sus derechos, liderazgo y participación, sino que desarrollan capacidades concretas para analizar críticamente su entorno, identificar problemáticas locales y proponer soluciones desde su perspectiva.</p> <p>Este proceso ha permitido que muchas niñas expresen con claridad preocupaciones como la violencia, el acceso desigual a la educación, la falta de espacios seguros para jugar, o la ausencia de servicios básicos. Al elaborar propuestas estructuradas y presentarlas directamente ante el Consejo de Garantías de Derechos de la Niñez y Adolescencia en la municipalidad de Roatán, estas niñas se convierten en sujetas políticas activas, generando un diálogo directo entre la niñez y las instituciones.</p> <p>El resultado más visible es la creación de confianza entre la comunidad y el gobierno local. Las familias y líderes comunitarios observan con esperanza cómo las niñas asumen un rol protagónico y cómo sus voces son escuchadas con seriedad por las autoridades. Esto refuerza el sentido de pertenencia y la creencia de que la participación ciudadana sí puede generar cambios.</p> <p>Además, el compromiso que</p>	<p>Niñas entregando propuestas al Consejo de Garantías de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Roatán</p> <p>https://m.facebook.com/share/18voPwtsid=rdr_0l12uG0GNqy6vpHis</p>
-----------------	--	--	--

asumen las instituciones al recibir estas propuestas y trabajar en su implementación fortalece la gobernanza local. Las autoridades no solo reconocen a las niñas como agentes de cambio, sino que asumen la responsabilidad de actuar en consecuencia, promoviendo políticas y acciones más inclusivas, sostenibles y centradas en los derechos de la niñez.

En suma, este ejercicio de participación no solo equipa con herramientas a las niñas, sino que transforma la relación entre ciudadanía e institucionalidad, sembrando paz, justicia y equidad desde la infancia.

Historia de éxito: La Escuelita de Nueva Armenia.

La Escuelita de Nueva Armenia, en el municipio de Jutiapa, Atlántida (Honduras), surgió como una iniciativa comunitaria liderada por Juana Arzú, conocida como "Chichi", con el objetivo de enfrentar las problemáticas educativas y sociales que afectan a los niños, niñas y adolescentes (NNA) garífunas. En una comunidad vulnerable a las inundaciones, con limitadas oportunidades de estudio y conflictos por tierras ancestrales, la Escuelita nació como un espacio de tutoría en lectura y escritura, pero pronto evolucionó hacia un proyecto integral de recuperación de la lengua garífuna y promoción de la identidad cultural.

Con el apoyo del Consorcio CONPAZ y la Oficina Municipal de Juventud, se incorporaron temas de prevención de violencia y derechos humanos. Este enfoque permitió a los NNA aprender a expresar sus emociones, incidir en su comunidad y fortalecer su autoestima. Uno de los logros destacados fue la transformación de la Red de Jóvenes, que pasó de ser un grupo solo de varones a una red inclusiva, con participación activa de niñas y adolescentes mujeres.

La Escuelita se consolidó como un espacio de paz y convivencia, donde los participantes no solo refuerzan su educación académica y lingüística, sino que también desarrollan liderazgo y compromiso social. Actividades como limpiezas comunitarias y foros de niñez fortalecen la cohesión comunitaria y promueven el trabajo colectivo.

Historia desde la zona Garífuna

<https://ayudaenaccion-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dl>

Líderes como César Barrios y Juana Arzú destacan la transformación positiva que ha generado la Escuelita, empoderando a la niñez para convertirse en agentes de cambio y protagonistas del desarrollo de su comunidad. La experiencia demuestra que, con compromiso local y apoyo adecuado, es posible construir paz desde las raíces culturales y educativas.

En las comunidades garífunas del norte de Honduras niñas, niños y adolescentes crecen expuestos a la violencia armada, crimen organizado y exclusión estructural. El tejido social ha sido alterado por el control territorial de bandas, el narcotráfico y la trata de personas, afectando especialmente al municipio de La Ceiba, Corozal y Sambo Creek. Frente a la ausencia institucional, las redes familiares debilitadas y la pobreza, la niñez queda vulnerable a reclutamiento forzado, violencia sexual y abandono.

Ante esta crisis, la Respuesta Multidimensional del Fondo de Consolidación de la Paz PBF ha impulsado un modelo comunitario de salud pública implementado por líderes y líderesas garífunas y meztizas. Este modelo basado en la experiencia de Cure Violence Global y UNICEF se articula en tres pilares: detección temprana de riesgos, interrupción de violencia inminente y cambio de comportamiento mediante acompañamiento pacífico comunitario.

El impacto es tangible en solo 6 meses, los equipos comunitarios ha alcanzado a más de 900 personas en riesgo, evitando 10 desplazamientos forzados, intervenido con conflictos que involucran a 36 menores con riesgo de muerte violenta, rescatando 23 niños y 13 niñas, de los cuales 43 niñas y adolescentes de redes de trata y explotación. De estas víctimas 24 han accedido a una atención en salud mental y programas de protección y reintegración.

La estrategia no solo responde a emergencias, si no que también trabaja en la transformación social, cuestionando normas que perpetúan la violencia, como el machismo armado y promoviendo resiliencia cultural, cohesión comunitaria e inclusión a través de campañas educativas, círculos comunitarios y alianzas locales, fortaleciendo capacidades para prevenir la violencia desde dentro.

Este enfoque comunitario demuestra que, con apoyo técnico y culturalmente sensible, es posible construir paz, proteger niñez y transformar realidades desde los territorios.

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had.

Please limit your response to 4000 characters.

Segundo encuentro SIGADENAH con 56 representantes de las instituciones estatales de todos los territorios como de la Secretaria de Seguridad SENAF, CICESCT, Ministerio Publico, SECCAPH, SEDESOL, Gobernación, SEDUC, Salud, DPI, Policia Nacional, Ciudad Mujer SETRASS, Alcaldia La Ceiba, Alcaldia Balfate que trabajan y velan por el bien estar de los NNA . Segundo encuentro SIGADENAH <https://www.facebook.com/share/p/1HmXxgHEv6/>

Comite de deporte de Sambo Creek, NNA de las comunidades garifunas y misquitas. Encuentro por la paz / cuadrangular / futbol <https://www.facebook.com/share/p/6QeukAWfCoD65MyA/pero>

21 NNA misquitos y garifunas de la comunidad Olas del Mar. Cierre cuarto modulo de la escuela de participacion y ciudadania por la paz en la comunidad miskitaolas del mar <https://www.facebook.com/share/p/1PAV115x66/>

Comunidad garifuna de Rio Esteban. Mediación cultural con el apoyo de MUA y la Casa de la Cultura en la exposición Foto Voz-Trapos al Sol <https://www.facebook.com/share/p/1E7oNj2GEZ/>

Lideres comunitario de La Ceiba, Roatán, Santos Guardiola, Balfate y Jutiapa. MUA - Estudio de barreras y racismo https://ayudaenaccion-my.sharepoint.com/:b/g/personal/dlrivera_ayudaenaccion_org/Ee25klcCu0BlqkQbQ8z0hE4BKD-no-G5wsX0mvp_qfI8mw

Niños y adolescentes de la comunidad miskita de Corozal con el apoyo de líderes comunitarios. Se promueve la paz a traves del deporte <https://x.com/ONU Honduras/status/1902865045559623731>

NNA de la escuela Juan Brooks de Roatán Feria de conocimientos del consejo de Roatán <https://www.facebook.com/share/v/1BkHQ5tKe3/>

NNA de las comunidades de Santos Guardiola, Rio Esteban, Nueva Armenia, Corozal, Olas del Mar y La Pineda con lideres comunitarios e integrantes de los concejos municipales.:

**1 Encuentro multigeneracional Wadani en Santos Guardiola <https://www.facebook.com/share/p/15QAfGevuV/>
2 Encuentro multigeneracional WALAGANTE - Nuestra Herencia en la comunidad de Rio Esteban https://x.com/ayudaenaccion/status/1915118903254249834?t=FK_9Y-tH1BkFhoM5giY7AA&s=08**

NNA garifuna y negros de habla inglesa de Roatán. Boletin CICESCT con feria informativa en Roatán <https://www.facebook.com/share/p/1Fem8DVDFX/>

Instituciones estatales La CICESCT con el apoyo UNODC y UNICEF Honduras, lanzó oficialmente el Sistema Nacional de Información y Observatorio sobre Trata de Personas https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02amoK4QZiG2vbrnTXnbBKvYyaSs77evLFSSykYnVzq4n7NF5x1sjPq8h8r1G3VY5PI&id=100085926833717&sfn

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc.) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

File 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

File 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

OPTIONAL

Movilización social en los desfiles de 15de septiembre en La Ceiba con mensajes de paz y no violencia en mantas-
pancartas artísticas. Video: <https://web.facebook.com/reel/1593509225389318> Fotos:
<https://web.facebook.com/photo/?fbid=789350953708936&set=pcb.789350977042267>

Link 2

OPTIONAL

Manifiesto "Sin nosotras no hay Paz-MUA <https://web.facebook.com/photo/?fbid=822679490376082&set=pcb.822683350375696>

Link 3

OPTIONAL

<https://web.facebook.com/photo?fbid=691819196795446&set=pcb.691819216795444>

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked:

*

Please select up to 3.

- ☐ Enhanced digitization
- ☒ Innovative ways of working
- ☐ Mobilized additional resources
- ☐ Improved or initiated policy frameworks
- ☒ Strengthened capacities
- ☒ Partnered with with local/grassroots Civil Society Organizations
- ☐ Expanding coalitions & galvanizing political will
- ☐ Strengthened partnerships with IFIs
- ☐ Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain one of the selected options

Please limit your response to 3000 characters.

Maneras de trabajar innovadoras2:

Trabajo Colaborativo: a través del trabajo articulado en plataformas digitales que facilitaron la colaboración en tiempo real.

Fortalecimiento de Capacidades: a través del trabajo de fortalecimiento institucional estatal a nivel nacional y local, extendiendo servicios y construyendo confianza en comunidades afectadas por conflictos.

Flexibilidad y Respuesta Rápida: creando oportunidades de construcción de paz, permitiendo una respuesta ágil ante las crisis emergentes, como por ejemplo la reciente tormenta tropical Sara que afectó las zonas de Atlántida e Islas de la Bahía, poniendo en práctica protocolos de emergencia para las poblaciones afectadas como garífunas, creoles y misquitos.

Estrategias de Innovación: Se han implementado estrategias innovadoras como el enfoque de Community-Based Mediation (mediación comunitaria), que ha sido valorado como un método efectivo para abordar conflictos locales.

Please explain one of the selected options

Please limit your response to 3000 characters.

Fortaleciendo capacidades:

En sinergia con la Secretaría de Seguridad se han fortalecido las capacidades de la Policía Nacional en temas de derechos humanos, trata de personas, violencia sexual, prevención de drogas, transparencia y corrupción con el fin de mejorar la detección, investigación y abordaje de los casos con enfoque centrado en las víctimas y de derechos humanos.

Se fortalecieron las capacidades de los consejos municipales y departamentales en temas de participación ciudadana vinculados a transparencia y corrupción, así mismo se han propuesto el desarrollo de una red de investigadores para fortalecer el Observatorio Universitario Nacional de Transparencia y Corrupción de Honduras.

Please explain one of the selected options

Please limit your response to 3000 characters.

Asociaciones/acuerdos con organizaciones de la sociedad civil:

se han firmado 15 acuerdos con OBC

☐ Ampliación de coaliciones y galvanización de la voluntad política [Por favor explique]

☐ Fortaleciendo acuerdos/asociaciones con instituciones financieras internacionales IFIs [Por favor explique]

☒ Fortalecimiento acuerdos/asociaciones entre organismos del sistema de Naciones Unidas En coordinación con el PBF Protierra, hemos desarrollado una alianza para fortalecer las capacidades de los periodistas y comunicadores sociales de La Ceiba e Islas de la Bahía para compartir el mapeo de medios en la zonas, con ello se pretende abordar el manejo de víctimas en delitos de violencia sexual y trata de personas, crear sinergias para masificar campañas de prevención de conflictos y prevención del consumo de drogas.

Who are we working with

*

- ☐ Strengthened partnerships with IFIs
- ☒ Strengthened partnerships between UN Agencies
- ☒ Partnered with local civil society organizations
- ☒ Partnered with local academia
- ☒ Partnered with sub-national entities
- ☒ Partnered with national entities
- ☐ Partnered with local volunteers

Please explain

Please limit your response to 3000 characters

Fortalecimiento de alianzas dentro de las agencias de la ONU [con OACNUD, ACNUR, OPS]: Con OACNUD y PMA: Se trabajo en conjunto para la realización de un Taller de capacitación sobre abordaje de contenidos informativos a 17 medios de comunicación en Atlántida y Colón. generando como resultado la preopración de una estrategia de campaña de comunicación para desalentar la violencia y trabajar en temas de paz y derechos humanos.

☒ **En asociación con organizaciones de la sociedad civil locales/de base [se fortalecen capacidades de 29 organizaciones locales y se subvencionan propuestas de 15 de ellas]**

☒ **En asociación con instituciones académicas locales:** Con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras-UNAH, se estableció el Observatorio Universitario Nacional contra la Corrupción y la Transparencia, esto motivo a la conformación de una red de investigadores con docentes del Centro Universitario del Litoral Atlántico para crear espacios de diálogos en conjunto con poblaciones o redes de lideres de las zonas afectadas por el fenómeno de la corrupción, para crear análisis de datos para fortalecer las políticas en temas de corrupción

☒ **Haciendo alianzas con entidades del nivel sub-nacional [Por favor explique]**

☒ **Haciendo alianzas con entidades del nivel nacional:**

Con la CICESCT se pudo establecer y poner en marcha el Sistema Nacional de Información sobre Trata de Personas y el Observatorio Nacional sobre Trata de Personas. En sinergia con la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción se instaló y se puso en marcha el Sistema de denuncia ciudadana 130, ya se realizó la socialización con los consejos municipales y departamentales de niñez

Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative

*

Mandatory

- ☐ Unemployed persons
- ☒ Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- ☒ Indigenous communities
- ☒ Persons with Disabilities
- ☐ Persons affected by violence (including GBV)
- ☒ Women
- ☒ Youth
- ☒ Children
- ☐ Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- ☐ People living in and around border areas
- ☒ Persons affected by natural disasters
- ☒ Persons affected by armed conflicts
- ☐ Internally displaced persons, refugees or migrants

PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

» Monitoring

Please list key monitoring activities undertaken in the reporting period

Please limit your response to 3000 characters.

VISITAS A TERRENO:

El consorcio ha desarrollado visitas conjuntas:

En las zonas garífunas, misquitas y creoles en los departamentos de Atlántida, Colón e Islas de la Bahía para asesorar y conocer las brechas de implementación relacionadas con el programa.

Se monitorean las reuniones con los consejos municipales y departamentales de Niñez con el fin de identificar las acciones que impactan en poblaciones en alta exposición y se incide para desarrollo de acciones y estrategias en zonas afrohondureñas.

Visitas a los líderes y líderes comunitarias para actividades de prevención y se constata que las metodologías y los procesos de intercambio y destinados a los diversos públicos tengan el alcance esperado.

RECOLECCION DE INFORMACION:

Elaboración de matriz de monitoreo ha sido diseñada por Ayuda en Acción para seguimiento de los miembros del Consorcio.

Revisión de informes con socios y calidad de datos.

Sistema SRS para colección de indicadores del consorcio y socios estatales en UNICEF.

Do outcome indicators have baselines?

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

☐ Yes

☒ No

If yes, please provide a brief description. If not, explain why not and when they will be available.

Please limit your response to 3000 characters.

NA

Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request)

Please limit your response to 3000 characters.

Para el reporte de los indicadores se han utilizado fuentes proporcionadas por los equipos implementadores de cada una de las acciones que han desarrollado en terreno, partiendo de las priorizaciones determinadas en comité técnico. Dentro de las evidencias están: listados de asistencia, ayudas memorias, fotografías, notas de prensa y listados de inscripción de participantes. Se cuenta con estos documentos en físico y de manera digital almacenados en una carpeta de One Drive. Los datos de participantes son registrados en una base en Excel para llevar un control de cada actividad que se realiza y posteriormente son registrados en una matriz de indicadores donde se va observando el avance de cada uno de estos. Esta matriz ha sido construida del marco lógico del documento de programas.

Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys

Perception survey is a formal collection of information from a randomly selected sample of respondents through their responses to standardized questions. See PBF Guidance Note for more information [link](#)

☐ Yes

☒ No

Has the project used or established community feedback mechanisms?

Community feedback mechanism, or community-based monitoring, is an organized system for communities of participants to monitor the local effects and impact of an intervention. Ideally, this system empowers the community to express whether their expectations are being met and to provide suggestions to decision-makers for possible (re)focusing. See PBF Guidance Note for more information. [link](#)

☒ Yes

☐ No

Please provide a brief description

Please limit your response to 3000 characters.

Se ha implementado mecanismos de retroalimentación y denuncias mediante código QR, para que las comunidades puedan expresar sus quejas sobre el trato que reciben por los socios implementadores del proyecto. WhistleB, Whistleblowing Centre. Se está compartiendo los mecanismos de PEAS Línea *311

» Evaluation

Is the project on track to conduct its evaluation?

☒ Yes

☐ No

☐ Not Applicable

Evaluation budget (in USD) included in the project budget:

Response required

50000

If project will end in next six months, is your upcoming evaluation on track?

- ☒ Yes
- ☐ No
- ☐ Not Applicable

Please describe the preparations

Please limit your response to 3000 characters.

Si, Se cuenta con los TdR

Contact
information

Name

Organization

Job title

Email

Please mention
the focal
person
responsible for
sharing the
final evaluation
report with the
PBF:

Nancy Zúniga

UNICEF

Oficial de Protección
de Niñez

nzuniga@unicef.org

» Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Has the project mobilized additional non-PBF financial resources since the project's start? *

- ☒ Yes
- ☐ No

How many funders has the project received additional non-PBF funding from **since the project started?** *

4

If yes, please indicate name of all funding agencies and respective amounts of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project **since it started**, as well as specifically **during this reporting period**

Please enter each funding agent and their contributions separately

Name of Funder

CERF

Amount mobilized since project's start (USD)

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

450000

Amount mobilized during reporting period (USD)

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

1

If yes, please indicate name of all funding agencies and respective amounts of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project **since it started**, as well as specifically **during this reporting period**

Please enter each funding agent and their contributions separately

Name of Funder

Secretaria de seguridad

Amount mobilized since project's start (USD)

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

30000

Amount mobilized during reporting period (USD)

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

1

If yes, please indicate name of all funding agencies and respective amounts of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project **since it started**, as well as specifically **during this reporting period**

Please enter each funding agent and their contributions separately

Name of Funder

Fondo cambio Climático

Amount mobilized since project's start (USD) <i>Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)</i> 10000	*
Amount mobilized during reporting period (USD) <i>Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)</i> 1	*
If yes, please indicate name of all funding agencies and respective amounts of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started , as well as specifically during this reporting period <i>Please enter each funding agent and their contributions separately</i>	
Name of Funder Data for Change	*
Amount mobilized since project's start (USD) <i>Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)</i> 10000	*
Amount mobilized during reporting period (USD) <i>Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)</i> 1	*
Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur, in addition to the direct project changes? Please refer to PBF Catalytic Effect Guidelines for more information. <input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
If yes, please select the relevant option below: <input type="radio"/> Some catalytic effect <input checked="" type="radio"/> Significant catalytic effect	

If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect, i.e. removed barriers to unblock stalled political, institutional or other peacebuilding processes at different levels in a country, and/or created the conditions to establish new processes to do so

Please limit your response to 3000 characters.

Implementación del Modelo de Respuesta Multidimensional y Articulación Institucional

Previos a la aplicación del modelo de respuesta integral, instituciones clave como la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Ministerio de Desarrollo Social no priorizaban intervenciones dirigidas a mejorar los servicios para las poblaciones Garífunas, Creoles y Misquitas. Gracias al enfoque multidimensional, se ha logrado:

Coordinación interinstitucional activa para diseñar respuestas focalizadas.

Atención proactiva del sector gubernamental mediante estrategias adaptadas a contextos interculturales.

Sistematización de demandas específicas de estos grupos, traduciéndolas en políticas operativas con asignación presupuestaria verificable.

Respecto al Estudio de Barreras y racismos, así como los diálogos identitarios de origen y memoria, le han aportado al programa, la mirada sobre la situación cultural, de igual forma contribuimos el análisis de las violencias, a la reflexión de las personas participantes sobre su situación y se les invita a compartir en comunidad, estos hallazgos que tal como se espera aportan al reconocimiento de la situación y a la confianza para realizar la denuncia ante las autoridades, lo que trasciende los alcances de una acción puntual a participar en la prevención de violencia

Con el lanzamiento del Sistema Nacional de Información sobre Trata de Personas en Honduras, se implementó la primera fase que incluye un panel de control con datos históricos sobre los casos de trata de personas desde 2014 hasta 2025. Esta iniciativa ha permitido identificar casos de víctimas pertenecientes a las comunidades misquitas, garífunas y creoles, donde anteriormente no había información actualizada. Además, facilita la desagregación de datos por edad, sexo, etnia y tipo de explotación. El objetivo es focalizar la inversión de los presupuestos estatales en políticas que mejoren los sistemas predictivos en desarrollo, como parte de la planificación de la segunda fase del Observatorio Nacional de Información de Trata de Personas.

Please describe any steps that have been taken to ensure the sustainability of peacebuilding gains, including any mechanisms, platforms, networks and socio-economic initiatives supported, beyond the duration of the project

Please limit your response to 3000 characters.

Planificación Estratégica para la Continuidad del Proyecto ante la Transición Gubernamental 2026

Con miras a 2026, se gestionará una prórroga sin costo del proyecto, alineada al ciclo de transición política derivado de la elección de nuevas autoridades. Para garantizar la continuidad, se está diseñando una Estrategia de Transición Gubernamental que facilitará la transferencia de conocimientos sobre los avances, metodologías y mecanismos transformadores implementados, asegurando su adopción por parte de los próximos mandatarios.

Sostenibilidad Institucional y Alianzas Clave

En colaboración con el gobierno central, se han institucionalizado sistemas de denuncia y predictivos, incorporando su mantenimiento y recursos humanos en los presupuestos estatales para los próximos seis años.

Mediante procesos de transferencia de know-how y sostenibilidad con municipios, se ha priorizado la recolección de datos contextualizados, permitiendo ajustar acciones a necesidades comunitarias. Destaca el apoyo de donantes como el programa Data for Change del gobierno de Canadá (2023-2024).

Escalabilidad y Fortalecimiento Multinivel

Se avanza en la adopción de metodologías del proyecto por al menos una instancia gubernamental (local o nacional). A nivel municipal, se fortalece la planificación mediante:

Desarrollo de capacidades técnicas permanentes.

Identificación de recursos municipales/estatales para replicabilidad.

Expansión del modelo de respuesta multidimensional en 4 departamentos, 5 municipios y 7 comunidades garífunas.

Alianzas Intersectoriales para Impacto Sistémico

Se han establecido alianzas estratégicas con:

Sector privado: Validado por su apoyo previo a UNICEF y UNODC.

Organizaciones sociales: Especialmente grupos de mujeres y mixtos, para transferencia metodológica y fortalecimiento de redes comunitarias.

Agencias de la ONU: Vinculación programática con proyectos como PBF (OACNUDH) y PMA, enfocada en:

Generación de evidencia local.

Trabajo conjunto con comunicadores sociales y medios de comunicación.

Fortalecimiento de capacidades estatales/municipales.

Diseño de servicios con impacto en poblaciones prioritarias.

Estrategias de incidencia para prevención de conflictos y violencia.

Reactivando Estructuras de Gobernanza Local

A través del Consejo Municipal del SIGADENAH, se revitalizan estructuras orgánicas municipales, asegurando la permanencia de capacidades y la ejecución sostenible de las actividades proyectadas.

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

Please limit your response to 3000 characters.

Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

Events include Steering Committee meetings, Monitoring visits, Third party monitoring, Community based monitoring, any data collection, Perception or other survey findings, evaluation reports, audit or investigations.

Monitoring and oversight activities	Name of the Event	Summary	Key Findings

Event 1	Dialogo con autoridades locales sobre la Gestión de Casos, La Ceiba	Se abordó la provisión de servicios a nivel comunitario, destacando la importancia de responder apropiadamente a NNA victimas en zonas de alta exposición.	La SENAF gestiona casos con solo 12 personas, lo que resulta insuficiente para la demanda.
	Marzo 2025	<p>El COMVIDA se encarga de identificar y remitir los casos a la SENAF, pero es necesario incorporar los primeros auxilios psicológicos y dar una respuesta multisectorial aceptada por SENAF y el Consejo.</p> <p>Se destacó la necesidad de crear políticas públicas, establecer un marco institucional adecuado, y vincular los servicios desde la comunidad, involucrando mecanismos comunitarios.</p> <p>Además, se subrayó que debe reforzarse la gestión de casos dentro de las instituciones, creando un marco institucional sólido.</p>	<p>En La Ceiba ya existe una gestión de casos, y se ha establecido una conexión con las instituciones pertinentes, pero no es un proceso sistemático.</p> <p>Se requiere una ruta de atención integral que involucre el compromiso de todas las instituciones.</p> <p>La municipalidad, tienen presupuesto para las acciones de los consejos.</p>
Event 2	Reunión con DPI La Ceiba para la adecuación del espacio para la Unidad Especializada	Se presentó el equipo de trabajo y UNICEF informó que se llevará a cabo el fortalecimiento de la unidad de investigación especializada en niñez y mujeres.	En reunión a nivel central se acordó que la Secretaria construirá un espacio donde funcionará la unidad especializada, posteriormente se realizará la adecuación.
	Enero 2025	<p>Ya se ha adquirido un equipo de cómputo y escritorios para 12 personas.</p> <p>El objetivo de estas adquisiciones es mejorar la respuesta a los casos que se reciben en La Ceiba.</p>	

Event 3 	Reunión: Consorcio CONPAZ Enero y marzo 2025	<p>Durante este periodo se han desarrollado dos reuniones presenciales de consorcio y de manera quincenal sesiones virtuales.</p> <p>En estas reuniones se ha enfatizado la importancia de reflejar a través de videos-historias de las prácticas y pensamientos de la cultura afro. Este año ha sido declarado como el Año del Arte por la Secretaría de Educación.</p> <p>MUA tiene un convenio con la Casa de la Cultura.</p> <p>Es fundamental entender cómo las comunidades afro resuelven conflictos y promueven el cambio social y la paz.</p>	<p>Se reconocen barreras invisibles y desde el programa se está trabajando en la incidencia en políticas públicas, especialmente en lo que respecta a la sensibilización institucional.</p> <p>Se mencionó la necesidad de mejorar la seguridad y se está desarrollando una estrategia contra las adicciones, en la zona no existen centros de desintoxicación públicos.</p>
Event 4 	Seguimiento a acciones comunitarias lideradas Marzo 2025	<p>Se realizo un conversatorio entre consorcio CONPAZ y las OBC Red de mujeres de corozal, Colectiva Casiopea, Patronato de Olas del Mar, Red de Jóvenes de Nueva Armenia y la red de Jóvenes de Olas del mar para la firma de cartas de entendimiento en el marco de subvenciones.</p> <p>Fue un espacio de dialogo, donde cada organización explico sus expectativas sobre la subvención a ejecutar y comentaron sus principales actividades.</p>	<p>En este espacio las organizaciones contaron sobre su respuesta comunitaria ante manifestaciones de violencia</p>

Event 5 	Jornada de planificación PBF 	<p>El equipo técnico de PBF llevó a cabo una sesión de planificación estratégica con el objetivo de definir enfoques para mayor efectividad de las acciones en las comunidades y así, fortalecer la respuesta estatal.</p> <p>Se identificó la necesidad de desarrollar una estrategia de comunicación adecuada para niños, niñas y adolescentes de las comunidades garífuna, miskitae indígena.</p>	<p>Con el fin de garantizar una intervención efectiva, se definieron las siguientes estrategias:</p> <p>Realizar un análisis situacional con la participación activa de la comunidad para identificar sus necesidades y prioridades.</p> <p>Enfoque intercultural: Incorporar prácticas y costumbres locales en la metodología de trabajo, asegurando un acercamiento respetuoso y efectivo.</p> <p>Trabajo con liderazgos comunitarios: Fortalecer la colaboración con líderes y referentes locales para generar confianza y garantizar la sostenibilidad de las acciones implementadas.</p> <p>Capacitaciones y sensibilización: Impartir talleres para empoderar a la población en derechos, participación ciudadana y acceso a servicios públicos.</p> <p>Fortalecimiento de la confianza: Implementar mecanismos de participación que permitan a la comunidad evaluar y retroalimentar el desempeño de las instituciones.</p> <p>Estrategia de Comunicación y de gestión de conocimiento de CONPAZ.</p>
	Enero 2025 		

Event 6	Reunión de coordinación interagencial (abril)	Se está coordinando con el PBF Protierra una capacitación para periodistas y comunicadores sociales de Atlántida, en estas reuniones se han compartido documentos elaborados dentro de este PBF y PBF Protierra, como el mapeo de actores de medios de comunicación, periodistas y comunicadores sociales, con esta sinergia se logró coordinar la próxima capacitación que se realizara en el mes de agosto en Atlántida en temas de violencia y trata de personas	Reunión de coordinación interagencial
Event 7	Visita del Coordinador Residente a las zonas garífunas de Punta Gorda, Santos Guardiola (mayo)	Esta actividad fue una sinergia a petición del Coordinador Residente y una coordinación interagencial con el UNFPA, para conocer las acciones desarrolladas en este PBF y explorar el impacto generado, sosteniendo reuniones con el Consejo Departamental de Niñez y un diálogo con jóvenes beneficiarios(as) y líderes comunitarios de Punta Gorda.	
Event 8	Junta de Proyecto PBF (abril)	Se presentaron a los socios de proyecto y cancillería los resultados alcanzados del informe anual del año 2024, se aprobó el POA 2025 y se presentó dos documentos relevantes como la Estrategia de Comunicación 2025 y la Estrategia de Gestión del Conocimiento 2025	

Final Steps

- Please save a PDF copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.
- A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.
- Click "prepare" and save the document as a PDF.
- (If on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and go back to the first page of the online form using the "Return to Beginning" option and try to print the PDF version from there)
- After printing the PDF version, please submit the report in the last page of the form. You can use the "Go to End" button in the bottom right corner.
- In compliance with our reporting requirements, **please upload the PDF version of the report as well as your *financial report in excel format* to the MPTF-O Gateway.**

If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO Gateway, please contact Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.