

# PBF November 2025 Project Progress Report



## APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org).

Appuyer sur Next pour commencer

## » Soumission du rapport

Type de rapport	*
<input type="radio"/> Semestriel	
<input type="radio"/> Annuel	
<input checked="" type="radio"/> Final	
<input type="radio"/> Autre	
Date de soumission du rapport	*
2025-11-15	
Nom et titre de la personne qui soumet le rapport	*
ZANGO Thierry	
Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport	*
thierry.zango@undp.org	
Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport	*
Eloi Kouadio IV	

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? \*

- ☒ Oui  
☐ Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? \*

*Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision*

- ☒ Oui  
☐ Non  
☐ Pas Applicable

### » Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? \*

- ☐ Oui ☒ Non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique            | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe  | <input type="radio"/> Afrique de l'Est            |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale         | <input type="radio"/> Global                        | <input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest |   |

Pays de mise en œuvre du projet

- |                                       |   |                                     |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bénin           | <input checked="" type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambie          | <input type="radio"/> Ghana                   | <input type="radio"/> Guinée        |
| <input type="radio"/> Guinée-Bissau   | <input type="radio"/> Liberia                 | <input type="radio"/> Mali          |
| <input type="radio"/> Mauritanie      | <input type="radio"/> Niger                   | <input type="radio"/> Nigeria       |
| <input type="radio"/> Sénégal         | <input type="radio"/> Sierra Leone            | <input type="radio"/> Togo          |
| <input type="radio"/> Autre, précisez |   |                                     |

Autre, veuillez préciser

## Titre du projet

\*

- ☐ 00129742: Soigner les blessures invisibles des individus et communautés affectés par les conflits et les violences pour la consolidation de la paix au Burkina Faso : Une approche intégrée santé mentale et soutien psychosocial axés sur les jeunes.
- ☐ 00118903: « Appui à la mobilisation des jeunes, acteurs de la cohésion sociale et de la paix dans les régions du Centre Nord et du Sahel du Burkina Faso »
- ☐ 00126871: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) au Burkina Faso
- ☐ 00125450: Appui à la prévention des risques de détérioration de la cohésion sociale et de la paix dans le contexte de la riposte à la COVID-19 aux points d'entrée et dans les lieux de détention au Burkina Faso
- ☐ 00129609: Appui au processus de réconciliation nationale au Burkina Faso
- ☐ 00125570: Appui au renforcement de la Cohésion sociale dans la région du Centre-Nord
- ☐ 00128826: Appui stratégique à la réforme du secteur de la sécurité, Phase II
- ☐ 00130026: Facilitation de l'accès à la terre et participation des jeunes à la prévention et la gestion des conflits fonciers dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins
- ☒ 00125231: Prévention et gestion des conflits dans la Région de l'Est du Burkina Faso
- ☐ 00125640: Projet d'appui à la promotion, à la protection des jeunes défenseurs des droits de la personne des Régions du Sahel, du Nord et de l'Est.
- ☐ 00140077: Women's Leadership in Action (WLIA)
- ☐ 00140125: Appui au renforcement des capacités et du rôle des femmes et des jeunes filles dans le processus de transition et de consolidation de la paix
- ☐ 00140652: Edification d'une paix durable : Appui au Renforcement des capacités du Burkina Faso à comprendre prévenir et contrer les menaces de financement du terrorisme
- ☐ 00140926: Renforcement de la résilience des communautés déplacées et hôtes ainsi que des capacités des autorités locales par l'opérationnalisation conjointe du Nexus humanitaire-développement-paix (HDP) dans la région des Cascades
- ☐ Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

\*

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre.

\*

*Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe*

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique            | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est            |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale         | <input type="checkbox"/> Global                       | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest           |  |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport

\*

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

\*

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre

\*

Autre, veuillez préciser

\*

Date de début du projet (Date du premier décaissement)

\*

2020-12-17

Date de fin du projet

\*

2025-11-30

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

\*

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☒ OUI, extensions avec et sans coût
- ☐ NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ?

\*

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ?

\*

- ☐ Oui
- ☒ Non

Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ?

\*

- |                               |                                |                                 |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> Janvier | <input type="radio"/> Février  | <input type="radio"/> Mars      |
| <input type="radio"/> Avril   | <input type="radio"/> Mai      | <input type="radio"/> Juin      |
| <input type="radio"/> Juillet | <input type="radio"/> Août     | <input type="radio"/> Septembre |
| <input type="radio"/> Octobre | <input type="radio"/> Novembre | <input type="radio"/> Décembre  |

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ?

\*

- ☒ Oui
- ☐ Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ?

\*

- ☐ Oui
- ☒ Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel

\*

- ☐ Fonds Fiduciaire National
- ☐ Fonds Fiduciaire Régional

## Réciendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? \*

- ☒ Entité de l'ONU
- ☐ Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice \*

- ☒ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

Y a-t-il d'autres réciendaires pour ce projet ? \*

- ☐ Aucun autre réciendaires
- ☒ Oui, Autres réciendaires de l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres réciendaires non l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres réciendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☒ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

.....



**Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU**

\*

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED   | <input type="checkbox"/> Action Aid UK   | <input type="checkbox"/> AAITG (ActionAid the Gambia)   |
| <input type="checkbox"/> AEDE  | <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) |   |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)                               |  |   |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC)   | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières   |   |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium   | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada                                      | <input type="checkbox"/> Ayuda en Accion                |
| <input type="checkbox"/> BIRN - Balkan Investigative Reporting Network   | <input type="checkbox"/> BIOM -Youth Ecological Movemen                                      |   |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK   | <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF         |   |
| <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland   | <input type="checkbox"/> COIPRODEN   | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide              |
| <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala  | <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale                                 | <input type="checkbox"/> CORD Burundi                   |
| <input type="checkbox"/> CORDAID   | <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer   | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid  | <input type="checkbox"/> Danish Refugee Council  | <input type="checkbox"/> EQUITAS                        |
| <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women  | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU)                                  | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS)      |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)                                       | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)                         |   |
| <input type="checkbox"/> Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF)   | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation                                     |   |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI)   | <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice)                |   |
| <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)   | <input type="checkbox"/> Integrity Watch   |   |
| <input type="checkbox"/> International Alert   | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee                                      | <input type="checkbox"/> Interpeace                     |
| <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation   | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI)                                      |   |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar |  |   |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps   | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo  | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO                     |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)   | <input type="checkbox"/> Nonviolent Peaceforce   |   |
| <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC)   | <input type="checkbox"/> Nile Sustainable Development Organization - NSDO                    |   |
| <input type="checkbox"/> OCNH-Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti  | <input type="checkbox"/> OIKOS   |   |
| <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul   | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR   | <input type="checkbox"/> OXFAM                          |
| <input type="checkbox"/> Peace Direct  | <input type="checkbox"/> Plan International  | <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund            |
| <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez   | <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati                                      |   |
| <input type="checkbox"/> Saferworld  | <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)                       |   |
| <input type="checkbox"/> Save the Children   | <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG)                                     |   |
| <input type="checkbox"/> SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)                                       | <input type="checkbox"/> SismaMujer  |   |
| <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan   | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch  | <input type="checkbox"/> Tearfund                       |
| <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc.   | <input type="checkbox"/> Trocaire  | <input type="checkbox"/> War Child                      |
| <input type="checkbox"/> War Childhood Museum (WCM)  | <input type="checkbox"/> World Vision International  | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar           |
| <input type="checkbox"/> ZOA   | <input type="checkbox"/> blank_placeholder   | <input type="checkbox"/> Autre, Precisez                |

Autre, veuillez préciser

\*

## Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

6

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

1

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation \*

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☒ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

INTERPEACE

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? \*

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

600431

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? \*

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

600431

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**?

*Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

*Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

**Pas d'activités menées au cours de cette année civile.**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☒ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

**Association nationale**

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

**OCADES FADA**

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ?

*Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

265627

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? \*

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

265627

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? \*

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

89000

Décrivez brièvement les activités principales menées par le partenaire durant l'année civile en cours \*

*Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

**Participation à la mise à jour du document de projet, Réalisation/réhabilitation de forage, réalisation de biodigesteur, sensibilisations, Suivi des bénéficiaires**

3

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation \*

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☒ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

**Association nationale**

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre ? \*

**ASSOCIATION TIN TUA**

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? \*

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

100497

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? \*

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

100497

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? \*

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours \*

*Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

**Participation à la mise à jour du document de projet pour la demande d'extension sans coût**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation \*

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☒ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

**Association nationale**

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**Réseau de Communication sur le Pastoralisme (RECOPA)**

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** \*

*Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

59226

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** \*

*Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

59226

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?** \*

*Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours \*

*Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

**Participation à la mise à jour du document de projet pour la demande d'extension sans coût**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☒ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**Direction Régionale de l'agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques (DRARAH)- Est**

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** \*

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

28876

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** \*

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

28876

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?** \*

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours \*

*Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

**Participation à la mise à jour du document de projet pour la demande d'extension sans coût**



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation

\*

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☒ Entité gouvernementale
- ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
- ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

\*

**Direction Régionale de L'Environnement de l'Est (DRE/Est)**

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?**

\*

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

6458

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?**

\*

*Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

6458

**\***

0

\*

**Participation à la mise à jour du document de projet pour la demande d'extension sans coût**

Récipiendaire	"Budget total du projet (en full US \$)  <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$)  <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$)  <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total  <i>(calculé automatiquement)</i>
<b>PNUD :</b> <b>Programme</b> <b>des Nations</b> <b>unies pour</b> <b>le</b> <b>développem</b> <b>ent</b>	2515000 *	2515000 *	2502268,12 *	99.49%
				%

[illegible]

	*	*	*	%
<b>TOTAL</b>	<b>4000000</b>	<b>4000000</b>	<b>3936223.12</b>	<b>98.41%</b>

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **98.41%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? \*

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %. \*

### » Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? \*

38,73

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1549200**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? \*

☒ Correct ☐ Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. \*


Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 1524499.21**. Ce montant est-il correct ? \*

☐ Correct ☒ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US \*

1438787.17

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) \*

Rapport Financier- BFA East 125231 - Cost Extension\_FINAL\_PREGEC\_PNUD+FAO-21\_5\_15.xlsx 

## Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. \*

- ☐ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ☒ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ☐ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. \*

- ☐ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ☒ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet \*

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☐ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☐ (2.1) Réconciliation nationale
- ☐ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☒ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☐ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☐ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- ☐ Initiative de promotion du genre
- ☐ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☐ Projet transfrontalier ou régional
- ☒ Aucune

## Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet?

\*

☒ Oui

☐ Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

1

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

#### **Comité de Pilotage et Interactions avec le gouvernement**

**Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet ?**

**OUI**

**Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois (3000 caractères).**

**01**

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi (3000 caractères).

Les interactions touchent toute la vie du projet notamment :

- la pertinence des produits, les choix techniques et financiers faits pour leur obtention, le respect des délais, les critères de qualité
- l'examen et l'adoption des programmes d'activités annuel, les budgets et les plans de passation de marchés ;
- l'examen et l'adoption des différents rapports d'évaluation du projet ;
- l'assurance de la cohérence des activités avec les objectifs du projet ;
- l'examen et l'adoption des rapports d'activités et financiers périodiques ;
- le suivi de la mise en œuvre de toute recommandation formulée à l'endroit du projet
- la formulation des recommandations à l'attention de l'unité de gestion du projet ou du programme de développement et des différents partenaires intervenant dans l'exécution du projet ;
- l'approbation des états financiers du projet ;
- l'approbation du rapport d'inventaire des biens du projet ;
- l'examen et l'adoption de tout autre dossier soumis à son appréciation.

Ces interactions impliquent aussi bien les autorités au niveau central (directeurs et chefs de services, points focaux responsable du projet au niveau du ministère de tutelle technique) que les autorités au niveau locale (Gouverneur, Directeurs régionaux des services techniques...).

Aussi, au cours de cette année, des interactions ont été faites avec la Direction Générale du Développement du Territoire (DGD) dans le cadre de la mise à jour du Prodoc pour l'extension sans coût ayant permis de faire signer le document de projet par le Gouvernement. Le travail participatif a conduit à la révision des activités restantes du projet pour 2025 pour tenir compte des nouvelles orientations du gouvernement en matière de mise en œuvre de projets notamment sur la proportion des activités d'investissement qui doivent se situer maintenant à 75% du budget pour chaque projet.

Ainsi une mise à jour du document projet a été faite permettant d'intégrer les nouvelles activités suivantes :

- Appuyer chaque année la tenue de la session de l'OREPREGECC et des OPPREGECC
- Equiper le centre d'écoute et d'orientation des victimes de violation des droits humains à travers 2 ordinateurs et 50 chaises ;
- Doter l'OREPREGECC et les 2 OPPREGECC de la zone d'intervention du projet en moyens roulants (4 motos);
- Réfectionner la salle de rencontre de l'observatoire Régional de prévention et de gestion des conflits communautaires de la région de l'Est (OREPREGECC) ;
- Identifier et accompagner les activités génératrices de revenus de 6 Groupements de femmes PDI et hôtes dans l'agro-alimentaire ;
- Acquérir 03 tricycles et des équipements pour la conduite des AGR au profit des femmes PDI et populations hôtes

## Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

### NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

#### Contractualisation des partenaires

\*

- ☐ Ne pas commencé      ☐ Commencé      ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété      ☐ Pas Applicable

#### Recrutement d'équipe

\*

- ☐ Ne pas commencé      ☐ Commencé      ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété      ☐ Pas Applicable

#### Collection de lignes de base

\*

- ☐ Ne pas commencé      ☐ Commencé      ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété      ☐ Pas Applicable

#### Identification des bénéficiaires

\*

- ☐ Ne pas commencé      ☐ Commencé      ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété      ☐ Pas Applicable



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**La mise en œuvre du projet PREGEC (Décembre 2020 – Novembre 2025) a été marquée par 01 extension avec coût (1 500 000 USD) et 3 extensions sans coûts. L'identification et la planification des activités durant toute la période ont été de façon participatives et validées à travers les sessions du cadre de concertation qui regroupent toutes les parties prenantes. Des plans de travail annuel ont été élaborés à chaque cycle de planification et soumis à la signature du ministère de tutelle.**

**Le contexte de mise en œuvre a été marquée par 02 coups d'état ayant entraîné des arrêts périodiques de la mise en œuvre du projet et aussi par une situation sécuritaire de la région d'intervention très versatiles concernant surtout 2 des 5 communes d'intervention à savoir Bilanga et Piéla. Des mesures adaptatives validées par l'ensemble des parties prenantes allant de la relocalisation de certaines activités ou le déplacement de bénéficiaires dans des localités plus sûre ont été utilisées. Toutes les contractualisations avec les partenaires prévues ont été réalisées et clôturées. Tout le personnel attendu pour la mise en œuvre de ce projet a été recruté et a contribué efficacement à la mise en œuvre des activités et l'atteinte des résultats du projet.**

**Ainsi, le taux de réalisation globale à la fin du projet est de 99% avec un taux d'exécution financière de 98%. Le taux d'atteinte des indicateurs est de 94% avec 97 indicateurs totalement atteints sur 112 planifiés. De façon direct, 43 320 personnes dont 60% de femmes, 49% de jeunes et 24% de personnes déplacées internes touchés. Sur 93 activités identifiées pour la mise en œuvre du projet, 92 ont été totalement achevées contre une activité non réalisée. Il s'agit de l'appui à la tenue des sessions annuelles des démembrements de l'Observatoire Nationale de Prévention et de Gestion des Conflits Communautaire (ONAPREGE). Cette situation s'explique par la suspension temporaire de la mise en œuvre du projet afin de mettre à jour du document de projet en intégrant les nouvelles orientations du gouvernement. Cette pause a donné l'opportunité à d'autre partenaires de prendre en charge la tenue de ces dites sessions.**

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ?



Oui



Non

Si non, veuillez fournir une explication

*Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

## Résumé de progrès

*Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

Sur le plan opérationnel, les résultats obtenus par le projet sont jugés très satisfaisants, tant au regard des données issues du suivi-évaluation que des conclusions de l'évaluation finale réalisée entre août et octobre 2025.

Nous notons un taux de réalisation globale de 99%. De l'analyse des résultats, nous notons un taux de réalisation de 97% pour le résultat 1, et de 100% pour chacun des autres résultats (2, 3, 4).

De façon spécifiques, les principales réalisations peuvent être résumé comme suites :

Résultat 1 ; 01 étude de base permettant de comprendre les dynamiques conflictuelles assortie de 04 vidéos capsules thématiques, 01 cartographies assortie d'un répertoire des structures de médiation et d'intercession, 01 plan de renforcement des capacités des structures de prévention et de gestion des conflits et d'01 stratégie régionale de renforcement de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix assortie d'un plan d'action et d'une stratégie de communication. Plus de 300 000 personnes sensibilisées à travers des émissions radiophoniques, des podcasts, des conférences thématiques... 02 bâtiments réfectionnés (centre d'écoute et salle de région OREPREGCEC), 3 démembrement de l'ONAPREGCEC dotés en moyens roulants (04 motos), 7 structures de préventions et de gestion des conflits équipés en matériel informatiques et de communication pour le renforcement de leurs activités, 10 coopératives soutenues avec du matériel agroalimentaire et des tricycles, 100 personnes améliorent leurs connaissances sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux, 141 leaders communautaires améliorent leurs capacités sur la responsabilité citoyenne.

Résultat 2 : 350 ha de terres récupérées y compris la dotation de semences (vivrière - 2500kg, maraichère - 42 000g, fourragère - 48 000g), de 622 kits de production maraichère (arrosoirs, binettes, râteaux...) et d'engrais ou fertilisant organique (158 000 kg), 04 sites maraîchers aménagés, 2 forages pastoraux, 3 magasins de stockage d'aliment bétail réalisés, 1 aire de pâturage de 100 ha, 40 biodigesteurs et 16 dispositifs de production hors sols réalisés, 6 forage réalisés et 5 réhabilités au profits de 6 500 personnes, 3 AVEC mis en place avec une mobilisation de 2 604 500 FCFA d'épargne en 6 mois, 30 atelier d'embouche ovines mis en place. Aussi, 12 comités de gestion d'infrastructures mis en place et formés, 100 femmes et jeunes formés à l'esprit d'entrepreneuriat et 40 sur les bonnes pratiques de transformation et de commercialisation des PFNL et agropastoraux, 40 femmes formées sur la production de savon et de pommades, 105 agriculteurs, agropasteurs et pasteurs améliorent les techniques et technologies de gestion rationnelle des ressources naturelles...

Résultat 3 : 01 recueil de textes et lois conçu édité et diffusé, 99 agents techniques et membres des collectivités formés sur les dispositions légales et institutionnelles en matière de gestion des ressources naturelles, 28 clubs Dimitra regroupant 870 membres mis en place et formés, 10 Comité Foncière Villageois doté en matériel et fournitures...

Résultat 4 : 35 structures locales d'intercession et de médiation évaluées, 05 études communautaires assortie de plans d'actions réalisées par les structures de préventions et de gestion des conflits, Plus de 300 000 personnes améliorent leurs connaissances sur les mécanismes de préventions et de gestion des conflits et sur la cohabitation pacifiques à travers des émissions radios, des podcast, des journées de communautés... 6729 personnes dont 67% de femmes ont améliorées leurs connaissances pour contribuer au renforcement de la cohésion sociale et la prévention et gestion des conflits communautaires y compris la consolidation de la paix à travers des activités de sensibilisations, des causeries débats ; des journées des communautés et des diffusions de capsules vidéo... « Les sensibilisations sur les conflits communautaires ont eu un impact positif dans nos vies. J'ai pu résoudre un conflit lié à la religion dans une famille grâce à l'interpellation d'un membre ». En appliquant les conseils, j'ai pu échanger avec les deux camps et aujourd'hui ils vivent en harmonie ». « Nous avons maintenant moins de problèmes avec les éleveurs ; avant c'était difficile ; Nous faisons chaque fois recours à nos maris pour nous défendre lorsque nos champs étaient ravagés par les bétails ; mais depuis le projet a commencé la sensibilisation, il y a beaucoup d'amélioration. Vraiment on remercie le projet. » Interview lors de l'étude des effets.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**La stratégie de mise en œuvre du projet est centrée sur l'inclusion et l'autonomisation des femmes et des jeunes. Dans les activités de renforcement des capacités, un minimum de 30% de femmes et de jeunes est requis. Les réalisations d'ouvrages et d'investissement sont des actions spécifiquement adressées à des organisations/groupements de femmes et de jeunes. On peut noter les biodigesteurs et les dispositifs de production hors sols qui profitent directement à 89% de femmes. Les sites de production aménagés sont exploités par des femmes. De façon globale, les activités réalisées au cours de la mise en œuvre du projet ont permis de toucher au total 43 320 personnes dont 60% de femmes et 49% de jeunes. Par ailleurs, les thématiques abordées lors de certaines activités de formations et de sensibilisations visaient à créer un environnement favorable pour l'inclusion des femmes et des jeunes afin de leur garantir un accès équitable aux ressources naturelles et au foncier. A travers la stratégie régionale de renforcement de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix, la prise en compte des besoins spécifiques des jeunes et des femmes a été fortement assurée à travers les consultations communales spécifiques aux jeunes et femmes et la tenue des assises des jeunes et femmes permettant l'identification de leurs besoins spécifiques.**

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

☒ Oui

☐ Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ?

*Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.*

☒ Oui

☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

*Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

La mise en place de la stratégie régionale pour le renforcement de la cohésion sociale et la consolidation de la paix, accompagnée de ses documents d'opérationnalisation (plan d'action, plan opérationnel et de suivi, plan d'appropriation et de communication), a instauré une approche intégrée pour restaurer la paix et la cohésion sociale sous le leadership du Gouvernorat. Cette initiative, impulsée par le projet, marque un changement structurel et s'appuie sur des compétences locales renforcées pour la formulation de politiques et stratégies inclusives. Par ailleurs, les actions du projet ont contribué à réduire les risques de conflits communautaires et promouvoir la cohésion sociale et la résilience des communautés bénéficiaires face aux chocs climatiques et économiques. Les résultats obtenus traduisent une approche intégrée où l'existence des structures locales de gestion des conflits opérationnelles, la sécurité alimentaire, la sécurisation foncière, l'accès à l'eau et l'autonomisation économique deviennent des leviers de paix durable. Cela s'est traduit par des initiatives visant la réduction des sources de conflits liées à l'exploitation des ressources naturelles, la sécurité foncière, l'augmentation du potentiel des terres cultivables et le développement d'activités économiques alternatives. La réalisation de 40 biodigesteurs et l'installation de dispositifs de culture hors sol ont amélioré les conditions de vie des ménages bénéficiaires tout en diminuant la dépendance au bois de chauffe, souvent à l'origine de tensions communautaires. 10 ménages et 30 groupements comptant 638 personnes produisent du biogaz grâce à ces biodigesteurs y compris l'installation de conduites de gaz et de foyers réalisés. « Il y aura sans doute une prévention des conflits liés aux ressources naturelles au sein du village. Si chacun arrive à bien restaurer son champ à partir des résidus issus du biodigesteur et la stabulation des animaux nécessaire pour le fonctionnement des biodigesteurs », M Moyenga Abel de Fada N'Gourma. La sécurisation foncière s'est consolidée avec la délivrance d'APFR (25 en avril 2022), ce qui limite les conflits liés à la terre. Cela est le résultat du renforcement de capacités des structures locales de gouvernances foncières et des sensibilisations auprès des exploitations agricoles. La réalisation et réhabilitation de forages dont des forages pastoraux, a réduit la pression sur les points d'eau et les tensions entre usagers en augmentant le disponible en eau, réduisant ainsi la pression sur les forages domestiques dont l'utilisation pour les besoins domestiques et l'abreuvement des animaux, engendrent des conflits. La récupération des terres dégradées a contribué à accroître les superficies cultivables et la production fourragère des bénéficiaires. Cette amélioration contribue à renforcer leur sécurité alimentaire, améliorer leurs moyens de subsistance et réduire les tensions et risques de conflits communautaires liés à la divagation des animaux et aux dégâts de champs qui en découlent. De plus, la délimitation des aires de pâtures permet d'éviter le débordement des animaux dans les exploitations agricoles. Ces initiatives favorisent la stabilisation des relations entre agriculteurs et éleveurs. Le projet a également renforcé les capacités économiques des femmes et des jeunes contribuant à l'autonomie et à la cohésion sociale. Afin de réduire la pression sur les ressources naturelles et répondre au besoin d'indisponibilités de terres le projet a adopté une logique visant à orienter une partie des bénéficiaires sur les métiers de production et commercialisation et une autre partie sur la transformation et la commercialisation. 4 groupements de femmes et de jeunes produisent ont ainsi bénéficiés et exploitent des sites maraichers aménagés. 10 groupements de femmes ont été dotés en matériel agroalimentaire et en moyens de transport (tricycles). Dans cette même dynamique 1 groupement de femmes a bénéficié d'une unité de transformation des produits forestiers non ligneux et 40 femmes et jeunes formés sur la transformation des produits maraichers. « Nous avons bénéficié du matériel venant du projet et une formation en saponification et fabrication de pommade. Avec cette formation nous fabriquons maintenant du savon à base du beurre de karité, du neem, du balanitesse, du miel... Nous réalisons la vente en gros et en détails à travers notre boutique. Grâce à cet appui nous arrivons à accroître notre revenu, à payer la scolarité de nos enfants, à se nourrir. » Lompo Youmali, Présidente de l'unité de transformation des PFNL. Selon les résultats préliminaires de l'étude des effets du projet, 95% des bénéficiaires directes interrogés ont affirmé que leurs moyens d'existences se sont diversifiés et améliorés. Enfin, les actions formation et de sensibilisation (33 073 personnes touchées dont 60% de femmes) et le renforcement des mécanismes locaux de prévention et de gestion des conflits ont permis d'améliorer la médiation communautaire et la perception d'inclusion (65 % des bénéficiaires satisfaits ). Les interviews lors de l'étude des effets a permis de relever la contribution du projet à l'amélioration de la gestion des conflits. « Le projet nous a appris à nous comprendre et à nous accepter ; Nous arrivons à mieux gérer nos conflits surtout avec les éleveurs ; Nous nous considérons mieux parce que nous avons compris que c'est nécessaire pour notre bien-être et pour celui de nos enfants». « Grâce au projet, beaucoup de choses ont changé surtout en matière de gestion et de prévention de conflits. Nous arrivons à nous parler sans frustration grâce aux messages de sensibilisation. » Les mécanismes locaux de prévention et de gestion des conflits ont été renforcés par des équipements et formations, contribuant à la résolution de différends fonciers et à la réduction des tensions communautaires.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

*Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.*

**Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.**

File attachment

Rapport\_définitif\_Evaluation\_PREGEC-21\_13\_34.docx



## Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? \*

1 2 3 **4** 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 \*

**La compréhension des facteurs sociaux ainsi que la dynamique des conflits au niveau de la région de l'Est est améliorée et l'utilisation des connaissances acquises permet de formuler une réponse programmatique à même de promouvoir une gestion inclusive et transparente du foncier et des ressources naturelles**

Résultat 2 \*

**Les moyens d'existence durables sont protégés, diversifiés et améliorés, dans le respect de la gestion durable du foncier et des ressources naturelles**

Résultat 3 \*

**Les acteurs et leaders communautaires impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles connaissent et appliquent mieux les instruments et textes relatifs au cadre institutionnel et légal**

Résultat 4 \*

**Les mécanismes traditionnels et modernes de prévention et de gestion de conflits sont plus opérationnels, inclusifs et travaillent en intelligence dans la prévention et la gestion des conflits**

Résultat 5 \*

Résultat 6 \*

Résultat 7

\*

Résultat 8

\*

Résultats Additionnels

\*

*Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.*

## ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
- Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : La compréhension des facteurs sociaux ainsi que la dynamique des conflits au niveau de la région de l'Est est améliorée et l'utilisation des connaissances acquises permet de formuler une réponse programmatique à même de promouvoir une gestion inclusive et transparente du foncier et des ressources naturelles

O C 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	% des membres des comités de gestion du foncier et des ressources naturelles et des acteurs locaux affirmant que leur compréhension des facteurs sociaux ainsi que des dynamiques des conflits est améliorée	0%	80%	95,24%	95,24%	
1.2	# des membres des comités de gestion du foncier et des ressources naturelles et des acteurs locaux ayant participé à la formulation de la stratégie régionale en matière de consolidation de la paix	0	80	90	289	
1.3						

1. 4						
1. 5						
Combien de produits sont définis sous le résultat 1?						
1      2      3      4      5      Plus de 5						
Veuillez lister tous les produits pour le résultat 1.						
Produit 1.1						
La situation de référence pour une meilleure gestion des conflits liés au foncier et aux ressources naturelles est établie						
Produit 1.2						
Les principales sources de conflit et les facteurs de résilience dans la région de l'Est sont identifiés et mis à la disposition des acteurs et partenaires au développement						
Produit 1.3						
Une stratégie régionale et les priorités de consolidation de la paix sont formulées et partagées entre les différents acteurs de la région de l'Est						
Produit 1.4						
Produit 1.5						
Autres Produits						
Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.						



Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 1.1: La situation de référence pour une meilleure gestion des conflits liés au foncier et aux ressources naturelles est établie**

1. 1	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 1. 1	# de rapport sur la situation de référence généré	0	1	0	1	
1. 1. 2	# d'étude sur la situation de référence réalisée	0	1	0	1	
1. 1. 3	# d'atelier d'analyse systémique et de définition de la stratégie de consultation locale organisé	0	2	0	2	
1. 1. 4						
1. 1. 5						

» **Produit 1.2: Les principales sources de conflit et les facteurs de résilience dans la région de l'Est sont identifiés et mis à la disposition des acteurs et partenaires au développement**

1. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 2. 1	# de rapport relatif aux conflits et facteurs de résilience dans la région de l'Est validé	0	1	0	1	
1. 2. 2	# de partenaires et acteurs au développement ayant reçu ce rapport	0	18	0	18	
1. 2. 3	# de capsule vidéo réalisée	0	4	0	4	
1. 2. 4						
1. 2. 5						

» **Produit 1.3: Une stratégie régionale et les priorités de consolidation de la paix sont formulées et partagées entre les différents acteurs de la région de l'Est**

1. 3 .....	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i> .....	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> .....	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> .....	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> .....	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> .....	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> .....
1. 3. 1 .....	Existence d'une stratégie régionale incluant les priorités de consolidation de la paix .....	NON .....	OUI .....	OUI .....	OUI .....	.....
1. 3. 2 .....	Nombre de plan de mise en œuvre opérationnel de la stratégie régionale pour la cohésion sociale et la consolidation de la paix de la région de l'Est chiffré élaboré .....	0 .....	1 .....	0 .....	1 .....	.....

1. 3. 3 .....	Taux de réalisation des activités financé dans le cadre du plan d'action de la stratégie régionale de prévention des conflits et de consolidation de la paix .....	0% .....	100% .....	40% .....	90% .....	L'indisponibilité des ressources a entraîné un arrêt de la mise en oeuvre des activités pendant une certaines période justifiant à conduit à l'abandon de certaines activités du plan d'action. la tenues des session des ODEPREGECC non réalisée .....
------------------------	---	-------------	---------------	--------------	--------------	--

1. 3. 4 .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

1. 3. 5 .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

» Produit 1.4:

1. 4 .....	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i> .....	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> .....	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> .....	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> .....	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i> .....	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> .....
1. 4. 1 .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1. 4. 2 .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1. 4. 3 .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1. 4. 4 .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1. 4. 5 .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» **Produit 1.5:**

1. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» Résultat 2 : Les moyens d'existence durables sont protégés, diversifiés et améliorés, dans le respect de la gestion durable du foncier et des ressources naturelles

O C 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	% de bénéficiaires satisfaits des mesures de restauration des terres (genre, sexe).	21%	70%	92%	100%	
2.2	% des bénéficiaires (jeunes / femmes) qui s'attendent à ce que leur situation économique future soit meilleure que leur situation économique actuelle	37%	87%	99%	99%	
2.3	% des bénéficiaires du projet déclarant une meilleure relation avec d'autres groupes au cours des 12 derniers mois.	0%	70%	100%	100%	
2.4						

2. 5						
Combien de produits sont définis sous le résultat 2?						
1   2   3   4   5   Plus de 5						
Veuillez lister tous les produits pour le résultat 2						
Produit 2.1						
Les capacités techniques et/ou économiques des différents acteurs concernés sont renforcées en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie, dans le respect des dispositions de prévention et de gestion des conflits						
Produit 2.2						
La gestion partagée et concertée du foncier et des ressources naturelles est promue auprès des différents acteurs concernés.						
Produit 2.3						
Produit 2.4						
Produit 2.5						
Autres Produits						
Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.						



Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 2.1: Les capacités techniques et/ou économiques des différents acteurs concernés sont renforcées en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie, dans le respect des dispositions de prévention et de gestion des conflits**

2. 1	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 1. 1	% des bénéficiaires formés dont le niveau de connaissance dans le domaine de formation reçu s'est amélioré	0%	90%	93%	93%	
2. 1. 2	Nombre d'infrastructures réalisées et/ou réhabilitées	0	69	30	69	
2. 1. 3	Nombre de producteurs formés en techniques de Conservation des Eaux et des Sols / Défenses et Restauration des Sols (CES / DRS)	0	125	126	126	
2. 1. 4						

2.

1.

5

.....

» **Produit 2.2: La gestion partagée et concertée du foncier et des ressources naturelles est promue auprès des différents acteurs concernés.**

2. 2 .....	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i> .....	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> .....	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> .....	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> .....	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i> .....	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> .....
2. 2. 1 .....	<b>Nombre de personnes sensibilisées sur la gestion des ressources naturelles</b> .....	<b>0</b> .....	<b>40</b> .....	<b>40</b> .....	<b>40</b> .....	.....
2. 2. 2 .....	<b>Nombre d'agropasteurs qui améliorent leurs connaissances sur l'agropastoralisme et les conflits y afférents.</b> .....	<b>0</b> .....	<b>100</b> .....	<b>0</b> .....	<b>100</b> .....	.....
2. 2. 3 .....	<b>Nombre de jeunes et de femmes formées sur les textes législatifs relatifs au foncier et à la gestion des conflits</b> .....	<b>0</b> .....	<b>250</b> .....	<b>237</b> .....	<b>237</b> .....	.....
2. 2. 4 .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

2.						
2.	.....	.....	.....	.....	.....	.....
5						
.....						

» **Produit 2.3:**

2.	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i> .....	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> .....	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> .....	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> .....	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i> .....	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> .....
----	--	---	---	---	---	--

2.						
3.	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1						
.....						

2.						
3.	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2						
.....						

2.						
3.	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3						
.....						

2.						
3.	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4						
.....						

2.						
3.	.....	.....	.....	.....	.....	.....
5						
.....						

» Produit 2.4:

2. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 4. 1						
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» Produit 2.5:

2. 5 .....	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i> .....	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> .....	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> .....	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> .....	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> .....	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> .....
2. 5. 1  .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2. 5. 2  .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2. 5. 3  .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2. 5. 4  .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2. 5. 5  .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

**» Résultat 3 : Les acteurs et leaders communautaires impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles connaissent et appliquent mieux les instruments et textes relatifs au cadre institutionnel et légal**

O C 3	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
3. 1	% d'acteurs impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles qui ont une bonne connaissance du cadre réglementaire et législatif.	45%	80%	89,01%	89,01%	
3. 2	% d'acteurs et leaders communautaires impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles qui appliquent les textes et instruments relatifs au cadre institutionnel et légal.	33%	70%	99%	99%	
3. 3						
3. 4						

3. 5						
Combien de produits sont définis sous le résultat 3?						
1 2 3 4 5 Plus de 5						
Veuillez lister tous les produits pour le résultat 3						
Produit 3.1 Les acteurs impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles ont une bonne connaissance du cadre institutionnel et légal y relatif.						
Produit 3.2 : Les acteurs impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles mettent en œuvre le cadre institutionnel et légal.						
Produit 3.3						
Produit 3.4						
Produit 3.5						
Autres Produits Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.						



Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 3.1: Les acteurs impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles ont une bonne connaissance du cadre institutionnel et légal y relatif.**

3. 1	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 1. 1	% des acteurs impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles formés et qui ont une bonne connaissance du cadre institutionnel et légal.	22,5%	80%	86%	86%	
3. 1. 2	Nombre de personnes (agents techniques et autorités communales) formés sur les textes et lois sur la gestion du foncier et des ressources naturelles.	0	199	0	99	Un autre projet du PNUD a complété cette activité à travers la réalisation de formations envers les cibles.

3. 1. 3 .....	Nombre de recueils vulgarisé / diffusé auprès des structures techniques (décentralisées et locales), des autorités coutumières et religieuses, des CVD, des OSC, notamment les organisations d'agriculteurs et d'éleveurs. .....	0 .....	2000 .....	0 .....	2100 .....	.....
3. 1. 4 .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3. 1. 5 .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» **Produit 3.2: : Les acteurs impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles mettent en œuvre le cadre institutionnel et légal.**

3. 2	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 2. 1	% d'acteurs (agriculteurs et éleveurs) dans la zone d'intervention du projet qui mettent en œuvre des cadres institutionnel et légal.	0%	70%	86%	86%	
3. 2. 2	# d'acteurs formés sur l'élaboration des chartes foncières:	0	30	78	78	
3. 2. 3	# de Clubs Dimitra mis en place et fonctionnels	0	30	28	28	
3. 2. 4						
3. 2. 5						

» Produit 3.3:

3. 3	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i> .....	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> .....	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> .....	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> .....	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i> .....	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> .....
3. 3. 1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3. 3. 2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3. 3. 3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3. 3. 4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3. 3. 5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Produit 3.4:

3. 4. .....	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i> .....	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> .....	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> .....	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> .....	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i> .....	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> .....
3. 4. 1  .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3. 4. 2  .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3. 4. 3  .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3. 4. 4  .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3. 4. 5  .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» **Produit 3.5:**

3. 5	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i> .....	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> .....	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> .....	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> .....	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i> .....	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> .....
3. 5. 1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3. 5. 2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3. 5. 3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3. 5. 4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3. 5. 5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Résultat 4 : Les mécanismes traditionnels et modernes de prévention et de gestion de conflits sont plus opérationnels, inclusifs et travaillent en intelligence dans la prévention et la gestion des conflits

O C 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1	% des mécanismes traditionnels et modernes de prévention et de gestion de conflits rendus opérationnels	63%	70%	100%	100%	
4.2	% des conflits gérés efficacement	22%	60%	99%	99%	
4.3						
4.4						
4.5						
Combien de produits sont définis sous le résultat 4?						
1    2    3    4    5    Plus de 5						
Veuillez lister tous les produits pour le résultat 4						

Produit 4.1

**Les structures locales d'intercession et de médiation couvrant la région de l'Est du Burkina Faso sont identifiées, répertoriées et évaluées.**

Produit 4.2

**Les structures locales d'intercession et de médiation de la région de l'Est sont rendus inclusifs et légitimes, et disposent de capacités à prévenir et gérer les conflits locaux de façon pacifique.**

Produit 4.3

**Chacune des communes ciblées dispose d'une analyse locale de conflits complétée par un plan d'action (réalisée conjointement par les structures locales de médiation)**

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

*Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*



Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 4.1: Les structures locales d'intercession et de médiation couvrant la région de l'Est du Burkina Faso sont identifiées, répertoriées et évaluées.**

4. 1	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 1. 1	Existence d'un répertoire (base de données) des structures locales d'intercession et de médiation opérant dans les zones cibles établi	NON	OUI	OUI	OUI	
4. 1. 2						
4. 1. 3						
4. 1. 4						
4. 1. 5						

» **Produit 4.2: Les structures locales d’intercession et de médiation de la région de l’Est sont rendus inclusifs et légitimes, et disposent de capacités à prévenir et gérer les conflits locaux de façon pacifique.**

4.2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.2.1	Nombre de journées de communautés réalisées	0	3	0	3	
4.2.2	Nombre de personnes sensibilisées sur les conflits communautaires	0	700	0	2074	
4.2.3	Nombre de membres des structures de prévention et de gestion des conflits formées sur des thématiques identifiés pour une meilleure réalisation de leurs rôles et responsabilités	0	150	0	160	
4.2.4						
4.2.5						

» **Produit 4.3: Chacune des communes ciblées dispose d'une analyse locale de conflits complétée par un plan d'action (réalisée conjointement par les structures locales de médiation)**

4. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 3. 1	# de communes disposant d'un rapport d'analyse locale assorti d'un plan d'action réalisés conjointement par les structures locales d'intercession et de médiation disponibles	0	5	0	5	
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» **Produit 4.4:**

4. 4	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						
4. 4. 4						
4. 4. 5						

» **Produit 4.5:**

4. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						
4. 5. 5						
Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.						

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

**Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)**

Événe ments	Titre de l'événement	Date (peut être appro ximati ve)	Lieu (Si connu )	Audie nce cible	Objectifs (900 caractères)
Événe ment 1					
Événe ment 2					
Événe ment 3					
Événe ment 4					

## Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

*Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente*

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Structures locales de prévention et de gestion des conflits liés au fonciers et aux ressources naturelles	Amélioration de la connaissance des populations vis-à-vis de mécanismes et des structures d'intercession et de médiation des conflits liés au foncier et aux ressources naturelles. Les populations vont vers ces mécanismes pour la résolution de leurs conflits. Les données montrent que les populations ont plus confiance et se réfèrent plus à ces structures. Amélioration des capacités techniques des mécanismes pour la réalisation de leurs missions pour la prévention et la gestion des conflits liés au fonciers et aux ressources naturelles.	« Il y'avait un conflit foncier entre deux familles à partir du constat de la construction d'une maison sur le terrain de la famille se réclamant propriétaire par la famille mise en cause. Un des membres d'une des deux familles ayant participé aux atelier d'informations des populations sur les missions ; attributions et mode de fonctionnement des mécanismes a son retour a pris contact avec le chef du village qui a réuni les membres des structures locales ainsi que les parties en conflit et le problème a été résolu grâce aux médiations », témoigne Dramane Diabri membre d'une commission.
2	structures techniques, ONGs, Associations et autres acteurs intervenant dans la cohésion sociale de la région de l'Est	Existence d'un document de stratégie régionale de cohésion sociale spécifique à la région assortie d'un plan d'action sur lesquels les acteurs pourront s'appuyer pour orienter leurs intervention en vue d'améliorer le vivre ensemble entre les populations	« ...De ce point de vue, la SRCCP constitue le référentiel de base destiné à orienter les actions de l'ensemble des intervenants dans les divers domaines de la cohésion sociale et de la paix » Colonel Hubert YAMEOGO, Gouverneur de la région de l'Est (extrait de l'avant propos de la SRCCP.

<b>3</b> .....	<b>Les femmes</b> .....	<b>Amélioration des conditions de vie des ménages dirigés par les femmes</b> .....	<b>Les différentes formations sur les métiers ont permis aux femmes de renforcer leurs activités pour améliorer les conditions de vie de leurs ménages. « Nous avons bénéficié du matériel venant du projet et une formation en saponification et en production de pommade. Avec cette formation nous fabriquons maintenant du savon à base du beurre de karité, du neem, du balanitesse, du miel et du baobab. Nous réalisons la vente en gros et en détails à travers notre boutique. Grâce à cet appui nous arrivons à accroître notre revenu, a payer la scolarité de nos enfants, à se nourrir. » Lompo Youmali, présidente</b> .....
<b>4</b> .....	.....	.....	.....



En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

*Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères*

**L'amélioration de l'accès à l'eau potable à travers la réalisation et la réhabilitation des forages constitue aussi un fort impact humain. En effet, l'augmentation de la population des zones d'intervention du aux déplacements massifs a entraîné de fortes pressions sur les ressources en eau existant créant dans le même temps des conflits. De façon estimative, les forages réalisés et/ou réhabilités contribuent à réduire ces conflits en augmentant la disponibilité en eau pour les personnes et les animaux et par ailleurs réduit la distance parcourue pour la recherche de l'eau allégeant ainsi les tâches ménagères. La réalisation des biodigesteurs a contribué à réduire la coupe abusive du bois et contribue ainsi à la sauvegarde de l'environnement. Mme NATAMA, bénéficiaire d'un biodigesteur à Diapangou était fière de présenter le tas de bois qu'elle avait acheté et qu'elle n'a plus utilisé depuis qu'elle a reçu le biodigesteur. Les ressources financières qui devraient être utilisées pour l'achat du bois de chauffe seront donc utilisées autrement améliorant ainsi le pouvoir d'achat du ménage et réduisant l'effort physique de la femme. Selon les résultats de l'évaluation finale, nous pouvons retenir les constats suivants permettant de traduire la pertinence, la cohérence, l'efficacité, les pistes d'impact et la durabilité du projet.**

#### **Pertinence**

Le processus d'élaboration du projet « Prévention et Gestion des Conflits dans la Région de l'Est » a été participatif et inclusif permettant ainsi de bien cibler les bénéficiaires et de mettre en lumière leurs besoins.

Le contexte socio-politique et les priorités du pays et de la région de l'Est rendent pertinents les objectifs du PREGEC.

Le PREGEC a apporté une réponse multisectorielle à travers une approche de développement et des interventions coordonnées, synergiques et complémentaires se basant sur les avantages comparatifs des deux agences.

Les objectifs, produits et activités envisagés par le projet lors de sa conception ont répondu aux besoins de prévention, de gestion des conflits et de consolidation de la paix.

Le projet PREGEC a tenu compte de l'évolution des besoins et du contexte et a été ajusté en conséquence

#### **Cohérence**

Le PREGEC s'aligne parfaitement avec les stratégies et priorités nationales portant sur la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso.

#### **Efficacité**

La performance globale des résultats (indicateurs de changements) du projet qui est de 95,54% est appréciable : la plupart des indicateurs sont à un niveau supérieur à la cible prévue.

Bonne collaboration avec les partenaires locaux de développement.

La performance par rapport à l'objectif global et aux objectifs spécifiques du projet est fort appréciable. En effet 94 % des bénéficiaires estiment que recourir à la violence pour résoudre les différends fonciers n'est pas justifié.

Le PREGEC a globalement fait preuve d'une efficacité remarquable avec une performance globale de 87,5% en fin septembre 2025.

Un dispositif solide de suivi et évaluation du projet a renforcé son efficience en permettant aux parties prenantes de mieux suivre la réalisation des différentes activités ainsi que l'avancée réelle des résultats du projet.

#### **Efficience**

Le taux d'efficience du projet est de 98,8% montrant que le projet PREGEC peut être qualifié de globalement efficace, car il a transformé efficacement les ressources financières en résultats concrets et mesurables sur le terrain.

#### **Durabilité**

La dotation de la région d'une stratégie régionale de cohésion sociale, la collaboration avec les acteurs au niveau de la région, le renforcement des capacités des mécanismes et structures pérennes et leur responsabilisation sont favorables pour maintenir les changements induits par le projet.

#### **Impact**

Plusieurs changements importants ont été observés suite à la mise en œuvre des actions du PREGEC aussi bien au niveau des bénéficiaires que des communautés et de la région toute entière.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

Fichier 1

**OPTIONAL**

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

---

Fichier 2

**OPTIONAL**

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

---

Fichier 3

**OPTIONAL**

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

---

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

---

Lien 1

**OPTIONAL**

<https://www.facebook.com/share/p/1KagUD5ekh/>

---

Lien 2

**OPTIONAL**

---

Lien 3

**OPTIONAL**

---

Veuillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé:

\*

*Veuillez sélectionner jusqu'à 3.*

- ☐ Numérisation améliorée
- ☒ Des méthodes de travail innovantes
- ☐ Ressources supplémentaires mobilisées
- ☒ Cadres politiques améliorés ou initiés
- ☒ Capacités renforcées
- ☐ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- ☐ Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- ☐ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Avec qui travaillons-nous

\*

- ☐ Renforcement des partenariats avec les IFI
- ☒ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- ☒ En partenariat avec des entités infranationales
- ☐ En partenariat avec des entités nationales
- ☐ En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet \*

*Obligatoire*

- ☒ Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- ☒ Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- ☒ Communautés autochtones
- ☒ Personnes handicapées
- ☒ Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- ☒ Femmes
- ☒ Jeunesse
- ☐ Enfants
- ☐ Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- ☐ Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- ☒ Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- ☒ Personnes affectées par les conflits armés
- ☒ Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

## Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

### » Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Au cours de la mise en œuvre du projet, il a été question de mettre en place un dispositif de suivi évaluation du projet en tenant compte des indicateurs du projet et de la chaîne de changement définie à travers la théorie du changement du projet. Ce dispositif de suivi évaluation a été mis à jours au cours de toutes les phases d'extension du projet. Le projet à travers son dispositif de suivi évaluation a aussi appuyé la région de l'est dans le renforcement des capacités en planification et suivi évaluation axé sur les résultats pour garantir une efficacité dans la mise en œuvre du plan d'action de la stratégie régionale de renforcement de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix. Pour permettre l'obtention des niveaux des indicateurs de changement, 03 études ont été réalisées tout au long de la mise en œuvre du projet. Il s'agit de l'étude de base ayant permis de fixer les niveaux de départ des indicateurs, d'une étude d'effet réalisée en 2023 ayant permis d'obtenir le niveau des indicateurs de changement à mis parcours de la mise en œuvre du projet et enfin l'évaluation finale du projet dont les résultats ont permis de mesurer la contribution du projet à l'évolution des indicateurs de changements souhaités. Tout au long de la mise en œuvre du projet, des missions de suivi ont été réalisées y compris la tenue des sessions de cadre de concertation au nombre de 08 qui a permis de présenter les résultats atteints du projet et recueillir les orientations des parties prenantes et des autorités de la région d'intervention pour améliorer l'efficacité dans la mise en œuvre.**

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? \*

*Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'*

- ☒ Oui
- ☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles.

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**A l'an 1 de la mise en œuvre du projet, une étude de référence a pu être réalisée ayant permis de collecter les niveaux de référence des indicateurs. Le rapport d'étude a déjà été partagé comme livrables dans les précédents rapports de mise en œuvre du projet.**

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) :

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Rapport de l'étude de référence, Rapport d'étude des effets du projet, Rapport d'évaluation finale du projet**

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ?

**L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations.**  
[link](#)

- ☒ Oui  
☐ Non

Veuillez décrire brièvement.

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Le projet a lancé une étude des effets dans l'objectif d'estimer les changements ayant pu s'opérer dans la vie des bénéficiaires et des populations comparativement aux données obtenues dans l'étude de référence. Les résultats de l'étude ont été validés lors d'un cadre de concertation par l'ensemble des acteurs de la région et le rapport est disponible. Aussi, le processus de réalisation de l'évaluation finale du projet a été associé à une étude des effets ayant permis de mesurer le niveau actuel des indicateurs de changements (Objectifs et Résultats).**

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?

**Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations** [link](#)

- ☒ Oui  
☐ Non

Veuillez décrire brièvement.

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Le cadre de concertation régional du projet est aussi un mécanisme de feedback communautaire. Dans ce cadre les bénéficiaires du projet sont représentés selon les types d'activités et ils ont droit à la parole pour faire le feedbacks sur le projet.**

## » Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? \*

- ☒ Oui
- ☐ Non
- ☐ Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) \*

*Réponse obligatoire*

32750

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- ☒ Oui
- ☐ Non
- ☐ Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**L'évaluation finale du projet a été réalisée au cours des mois de juillet à septembre 2025. Cette évaluation en plus d'analyser le projet selon les critères d'évaluation de l'OCDE (Pertinence, cohérence, efficacité, efficience, impact, durabilité) a associée une collecte de données à travers un échantillonnage représentatif permettant d'obtenir les niveaux actuels des indicateurs de changements (Objectifs, Résultats). Un comité de suivi technique a été mis en place impliquant le ministère de tutelle, le ministère de l'économie et des finance à travers la Direction Générale de Développement du Territoire (DGDT), le secrétariat technique du PBF au Burkina Faso, et l'ensemble des parties prenantes au projet (OCADES Fada, Tin TUA, INTERPEACE, RECOPA, PNUD, FAO et le Gouvernorat de la région...). Ce comité a suivi tout le processus de réalisation de l'évaluation en apportant les amendements nécessaires et en facilitant le recueil des informations au prêt des personnes cibles. Un atelier de présentation et de validation des résultats a été réalisé dans la région de mise en œuvre regroupant tous les membres du cadre de concertation y compris le comité technique de suivi. Ce processus a permis d'avoir un rapport participatif avec des résultats acceptés et validés par toutes les parties prenantes.**

Informations de contact

Nom

Organisation

Titre d'emploi

Email

Veuillez indiquer la personne de contact responsable du partage du rapport d'évaluation final avec le PBF

**ZANGO**

**PNUD**

**Spécialiste en Suivi -  
évaluation /  
Coordonnateur par  
intérim du projet**

**thierry.zango@undp.org**

## » Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? \*

- ☐ Oui  
☒ Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? \*

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? \*

- ☒ Oui  
☐ Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : \*

- ☐ Peu d'effet catalytique  
☒ Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**La région de l'Est dispose d'un cadre stratégique d'orientation et de coordination des actions de renforcement de la cohésion sociale et de consolidation de la paix. Une quinzaine de cadres des services techniques régionaux et d'acteurs de la société civile sont plus aptes à la formulation de documents de stratégie et se disent prêts à appuyer et partager avec d'autres régions. Il faut noter que la formulation d'une pareille stratégie est une première dans le pays et pourra inspirer d'autres régions. Un plan de communication et d'appropriation de la stratégie a été élaboré pour servir à la mobilisation des ressources pour le financement de la mise en œuvre de son plan d'action. Des acteurs sont déjà intéressés par le financement de la mise en œuvre du plan d'action triennale (2023 – 2027) de cette stratégie comme la coopération allemande qui a déjà appuyé le gouvernement pour la mise en œuvre d'activités sur environ 20 000 USD. Selon les acteurs de la région sous le lead du gouvernement, cette stratégie régionale de renforcement de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix qui est une première a besoin toujours de l'accompagnement du PBF pour d'une part, la poursuite du financement de certaines actions prioritaires étant donné que la vision de la stratégie est parfaitement alignée avec le mandat du PBF, et d'autre part pour servir de soutien à la coordination des acteurs et organisations désirant engager des ressources dans la mise en œuvre du plan triennal 2023 – 2027.**

Durabilité

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

- Le projet a privilégié le travail avec les structures locales déjà actives dans la zone d'intervention en les rendant opérationnelles et dynamiques.
- L'accompagnement des communes à réaliser elles même des études permettant d'identifier les défis, les besoins et les capacités disponibles est une approche durable car même après le projet ces communes pourront poursuivre ce travail.
- L'accompagnement des communes à disposer de plans d'action pour la prévention et la gestion des conflits constitue un support de mobilisation de ressources pour elles mais aussi une base d'action clairement identifiées dont la mise en œuvre contribuera à renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble. Certaines de ces activités ont été financées par le projet et mise en œuvre directement par les communes regroupant les structures locales de prévention et de gestion des conflits.
- Une stratégie régionale des priorités de consolidation de la paix a été formulée de façon participative et inclusive et devrait servir de cadre stratégique sur lequel les acteurs de développement pourront s'appuyer pour orienter leurs interventions. La mise en œuvre de cette stratégie sera assurée par les autorités régionales, au premier chef le gouverneur qui en assure le leadership.
- La stratégie de ciblage des bénéficiaires a tenue compte des conditions de durabilité. Par exemple, les bénéficiaires des biodigesteurs ont été responsables d'un certains nombres d'activités telles que le creusage des fouilles et les critères de sélection utilisés (possession d'animaux, capacités de réaliser les fouilles...), ce qui a permis de s'approprier de la technologie garantissant une durabilité.
- Les répertoires des structures de gestion du foncier, des structures de préventions et de gestion des conflits ainsi que les recueils de textes et lois sur le foncier et les ressources naturelles édités et diffusés serviront aux acteurs dans le cadre de leurs travaux même après le projet.
- L'utilisation de jeunes influenceurs de la région dans le cadre des activités de sensibilisations qui pourront poursuivre les actions au-delà du projet.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations



<b>Événement 1</b>	<b>Etude des effets du projet</b>	<b>Estimer les changements ayant pu s'opérer dans la vie des bénéficiaires et des populations comparativement aux données obtenues dans l'étude de référence.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 95% des bénéficiaires directes interrogés ont affirmé que leurs moyens d'existences se sont diversifiés et améliorés.</li> <li>• 65% des personnes touchées ont déclaré être désormais satisfaits de l'inclusion et la prise en compte de leurs besoins dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits.</li> </ul>
<b>Événement 2</b>	<b>Mission de suivi des réalisations de PREGEC</b>	<b>Effectuer des visites des réalisations du projets y compris des entretiens avec les bénéficiaires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une meilleure analyse du risque de manque d'eau lors de l'installation des infrastructure de culture hors sol et l'implantation de certains forages prévus dans la phase d'extension du projet dans les zones d'installation de certains biodigesteurs pourrait pallier le déficit d'eau ;</li> <li>• Une analyse socio-économique ou l'élaboration d'un business model des biodigesteurs et des dispositifs de culture hors sol garantissent une meilleure rentabilité pour les bénéficiaires ;</li> <li>• L'inclusion d'un module dans les formations à venir aux profit des bénéficiaires sur la valorisation/marketing et commercialisation du compost issu des biodigesteurs est gage de durabilité.</li> </ul>
<b>Événement 3</b>	<b>Evaluation finale du projet</b>	<b>Estimer les changements ayant pu s'opérer dans la vie des bénéficiaires et des populations comparativement aux données obtenues dans l'étude de référence.</b>	
<b>Événement 4</b>			

Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			
<p><b>Étapes finales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône <i>Imprimante</i> qui se situe en haut, à droite de la page.</li> <li>• Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.</li> <li>• Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.</li> <li>• (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).</li> <li>• Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.</li> <li>• <b>Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre <i>rapport financier au format Excel</i> sur la passerelle MPTF-O.</b></li> </ul> <p><i>Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui <a href="mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org">gabriel.velasteguimoya@un.org</a></i></p>			
<p>Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes</p>			