

PBF November 2025 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velastegui@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2025-11-28

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Sylvain MABIKA, Chef de Projet, chez ONU Femmes RDC en collaboration avec l'équipe Projet GPI 2.0 de UNFPA.

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *

sylvain.mabika@unwomen.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Arlette Mvondo, Représentante Résidente de ONU Femmes RDC (Agence lead)

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- Oui
 Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

- Oui
 Non
 Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- Oui Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est
 Europe et Asie centrale Global Amérique Latine et Caraïbes
 Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- Angola Burundi Cameroun
 République Centrafricaine Tchad Congo, La République Démocratique
 Gabon Lesotho Malawi
 Rwanda Sao Tome and Principe Zimbabwe
 Autres, précisez

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet

*

- 00123719: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République démocratique du Congo
- 00131128: Artisanas de Paix: Setting inclusive Peacebuilding Networks in Tanganyika and addressing land issues in displaced Twa and Bantu communities.
- 00119151: Assistance to ex-combatants and communities experiencing spontaneous surrenders in the Kasais and Tanganyika
- 00123720: Renforcer la cohésion sociale et la confiance entre la population et les autorités à travers la police de proximité, le dialogue et la revitalisation socio-économique
- 00125913: Renforcer la justice, la cohésion sociale et la réinsertion socioéconomique pour et par les jeunes femmes et hommes déplacés, rapatriés et de la communauté hôte au Grand Kasai
- 00124091: Renforcer le rôle des femmes et des jeunes dans la gouvernance locale et la consolidation de la paix dans la province du Kasai
- 00123718: Solutions durables pour la cohabitation pacifique entre les communautés Twas et Bantous dans la province du Tanganyika
- 00131507: UN Women and Interpeace - Renforcer le leadership des femmes et des filles pour la paix au Kasai et Kasai Central
- 00134179: Kahuzi Biega Parc National de Paix
- 00140105: Accès équitable des communautés Twa et Bantou aux ressources socio-économiques et naturelles pour la cohabitation pacifique
- 00140106: Promotion de la Gouvernance sécuritaire inclusive dans la province du Tanganyika
- 00140185: Appui à la Prévention de la Violence Électorale (PREVEL) dans les provinces du Haut-Katanga du Lualaba et du Kasai-Central en République Démocratique du Congo
- 00140798: Wasichana na Amani! Strengthening the meaningful participation of young women for peace in South Kivu
- 00140911: Promouvoir la participation politique des jeunes au Nord et Sud Kivu à travers l'appropriation de l'agenda Jeunesse Paix et Sécurité (JPS)
- 00141018: Soutenir la mise en œuvre du PDDRCS dans la province du Tanganyika pour appuyer une coexistence pacifique entre les ex-combattants et les communautés Twa et Bantou
- 00141019: Promotion de la justice transitionnelle pour la consolidation de la paix dans les provinces du Kasai et Kasai Central en sigle « PROJUST »
- 00141028: Support to the Great Lakes Region Contact and Coordination Group (CCG) on the operationalization of Disarmament Repatriation Demobilization and Reintegration (DRDR) processes for foreign armed groups in eastern DRC
- 00141145: Paix durable et inclusive par l'action synergique des réseaux/osc féminines et mécanismes de coordination en RDC
- 00141216: PECINA-Unarmed Protection and Engagement of Civilians Against Violence/Protection et Engagement non armes des civils contre la violence
- 00141245: Projet Secretriari - Appui a la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix en RDC
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

*

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2025-05-07

Date de fin du projet *

2028-05-06

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ? *

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ? *

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> Janvier | <input type="radio"/> Février | <input type="radio"/> Mars |
| <input type="radio"/> Avril | <input type="radio"/> Mai | <input type="radio"/> Juin |
| <input type="radio"/> Juillet | <input type="radio"/> Août | <input type="radio"/> Septembre |
| <input type="radio"/> Octobre | <input type="radio"/> Novembre | <input type="radio"/> Décembre |

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- Oui
 Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- Oui
 Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
 Fonds Fiduciare Régional

Réципиendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres réципиendaire pour ce projet ? *

- Aucun autre réципиendaire
 Oui, Autres réципиendaire de l'ONU uniquement
 Oui, Autres réципиendaire non l'ONU uniquement
 Oui, Autres réципиendaire de l'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED | <input type="checkbox"/> Action Aid UK | <input type="checkbox"/> AAITG (ActionAid the Gambia) |
| <input type="checkbox"/> AEDE | <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> Ayuda en Accion |
| <input type="checkbox"/> BIRN - Balkan Investigative Reporting Network | <input type="checkbox"/> BIOM -Youth Ecological Movemen | |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK | <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | |
| <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland | <input type="checkbox"/> COIPRODEN | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide |
| <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala | <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale | <input type="checkbox"/> CORD Burundi |
| <input type="checkbox"/> CORDAID | <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid | <input type="checkbox"/> Danish Refugee Council | <input type="checkbox"/> EQUITAS |
| <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | |
| <input type="checkbox"/> Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF) | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice) | |
| <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | <input type="checkbox"/> Integrity Watch | |
| <input type="checkbox"/> International Alert | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee | <input type="checkbox"/> Interpeace |
| <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) | |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) | <input type="checkbox"/> Nonviolent Peaceforce | |
| <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) | <input type="checkbox"/> Nile Sustainable Development Organization - NSDO | |
| <input type="checkbox"/> OCNH-Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti | <input type="checkbox"/> OIKOS | |
| <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR | <input type="checkbox"/> OXFAM |
| <input type="checkbox"/> Peace Direct | <input type="checkbox"/> Plan International | <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund |
| <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati | |
| <input type="checkbox"/> Saferworld | <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | |
| <input type="checkbox"/> Save the Children | <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | |
| <input type="checkbox"/> SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa) | <input type="checkbox"/> SismaMujer | |
| <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch | <input type="checkbox"/> Tearfund |
| <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | <input type="checkbox"/> Trocaire | <input type="checkbox"/> War Child |
| <input type="checkbox"/> War Childhood Museum (WCM) | <input type="checkbox"/> World Vision International | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar |
| <input type="checkbox"/> ZOA | <input type="checkbox"/> blank_placeholder | <input type="checkbox"/> Autre, Précisez |

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

7

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

0

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

La Synergie des Femmes pour la Paix et la Sécurité (SFPS) à travers le Fonds pour les Femmes Congolaises (FFC) qui assure le Secrétariat de la Synergie.

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

136377.00

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Les membres de la Synergies des Femmes pour la Paix et Sécurité ont participé aux rencontres régulières sur le processus de paix en RDC aux niveaux local, national et régional.

Elle a aussi participé au premier comité technique du projet à Bunia du 30 au 31 juillet 2025, au comité de pilotage du 30 septembre 2025 ainsi qu'au dialogue intergénérationnel entre les femmes et les jeunes du 1 au 2 octobre 2025, initié par ONU Femmes dans le cadre du projet GPI 2.0.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

Amazing Light for Women /RDC

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

167000.45

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Le partenaire a participé au comité technique du projet à Bunia, au comité de pilotage et au dialogue intergénérationnel entre les femmes et les jeunes. Il a également mené des activités de planification de la mise en œuvre dans la province du Sud Kivu.

3

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Uwezo Afrika Initiative

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

169500.00

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Le partenaire a participé au comité technique du projet à Bunia, au comité de pilotage et au dialogue intergénérationnel entre les femmes et les jeunes. Il a également mené des activités de planification de la mise en œuvre dans la province du Sud Kivu.

4

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Dynamique des Femmes Juristes (DFJ), ONG de la Société civile, Membre de la CPP (community of practice peacebuilding).

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

169700.00

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

DFJ a mené des activités de planification de la mise en œuvre dans la province du Nord Kivu.

Elle a participé au comité technique du projet à Bunia, au comité de pilotage, au dialogue intergénérationnel entre les femmes et les jeunes.

5

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Ligue pour la Solidarité Congolaise (LSC)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

165541.60

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Le partenaire LSC a participé au comité technique du projet à Bunia, au comité de pilotage, au dialogue intergénérationnel entre les femmes et les jeunes ainsi qu'aux activités de planification de la mise en œuvre du projet dans la province du Nord Kivu.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Appui à la communication interculturelle à l'autopromotion rurale (ACIAR), ONG de la Société civile, Membre de la CPP (community of practice peacebuilding)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

169700.00

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

ACIAR a mené des activités de planification de la mise en œuvre du projet dans la province d'Ituri. Il a également participé au comité technique du projet à Bunia, au comité de pilotage et au dialogue intergénérationnel entre les femmes et les jeunes du 1 au 2 octobre 2025 à Kinshasa.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

Solidarité féminine pour la paix et le développement intégral (SOFEPADI)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

316000.00

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

SOFEPADI a participé à la rencontre des organisations féminines de 3 provinces au cours de laquelle le projet a été présenté. Elle a également participé au comité technique du projet à Bunia et au comité de pilotage. Elle a organisé des réunions de concertations avec CAFCO sur la planification de la mise en œuvre dans les 3 provinces.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par bénéficiaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation bénéficiaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par bénéficiaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillé dans la prochaine section.

Récepteur	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	3000000	2100000	279517.29	9.32%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **9.32%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

99

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 2970000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 276722.12**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.
Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

.Budget_GPI 2.0_Final_080525 - reviewed MPTFO REVIEW_03112025 (3)-21_45_46.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet.

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet.

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorité de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF?

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

Oui

Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Un comité de pilotage existe (au niveau national et provincial) et il est l'instance où les actions du projet sont discutées, supervisées et coordonnées. A tous les niveaux, ce comité réunit les principaux décideurs et parties prenantes pour garantir la cohérence et l'efficacité du projet.

Au niveau national, il existe un comité de Pilotage conjoint du PBF co-présidé par le Coordonnateur Résident du Système des Nations unies en RDC et le Ministre d'Etat, ministre du Plan. Au niveau provincial, il a été mis en place un comité de pilotage du projet pour la province d'Ituri vu que le projet GPI 2.0 est la seule initiative PBF dans la province. En plus, pour les provinces du Nord et Sud Kivu, il existe un comité de pilotage provincial du PBF où le projet sera également présent.

Il y a aussi au niveau provincial, un cadre de concertation lié au P-DDRCS (Comité Technique Provincial - CTP), présidé par le chef de bureau MONUSCO et le chef d'antenne du P-DDRCS ; auquel le projet participera activement pour renforcer la complémentarité des interventions dans le domaine et éviter la duplication.

Au cours des six derniers mois, la première réunion du comité de pilotage du projet a été tenue à Kinshasa, le 30 septembre 2025. En amont de ce comité de pilotage, un comité technique a été organisé du 30 au 31 juillet 2025 à Bunia et en ligne afin d'élaborer le PTA. Il a connu la participation du Gouverneur de la province d'Ituri, les représentants des gouverneurs du Nord et Sud Kivu (en ligne), des partenaires et organisations de mise en œuvre et organisations des femmes venant de 3 provinces d'interventions.

Le comité de pilotage, tenu à Kinshasa et en virtuel, a rassemblé les principaux acteurs institutionnels et techniques, notamment le Ministère du Genre, Famille et Enfants, le ministère de la Jeunesse et Éveil Patriotique, le Secrétariat National 1325, les Secrétariats Provinciaux 1325, les Gouverneurs des provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituri (représentés en ligne), le Programme PDDRC-S, le Secrétariat PBF, les partenaires de mise en œuvre ainsi que des organisations de la société civile locale y compris des membres de la communauté de pratique peacebuilding. Cette réunion a permis de faire le point sur les activités prévues, d'identifier les défis anticipés dans la mise en œuvre, et de valider le plan de travail pour les activités prévues entre septembre et décembre 2025, ainsi que celles du premier semestre 2026. Des recommandations ont été formulées pour renforcer la coordination entre les parties prenantes et améliorer l'efficacité du projet.

Veillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet GPI 2.0 a entretenu des interactions régulières avec les autorités gouvernementales à différents niveaux. Au niveau national, des échanges formels et informels ont été organisés avec le PDDRC-S (point focal genre), le Ministère du Genre, et les Secrétariats Nationaux 1325 et 2250. Ces discussions ont porté sur la mise en œuvre du projet, le fonctionnement du comité de pilotage, et la participation des femmes et des jeunes dans les processus de paix en cours. A l'issue de ces échanges, des actions concrètes ont été définies, notamment l'activation des mécanismes de coordination entre les différents acteurs impliqués dans la consolidation de la paix, tels que le Fonds national des réparations des victimes (FONAREV) et les Secrétariats provinciaux 1325.

Le Secrétariat 2250 a été mobilisé pour établir un partenariat dans le cadre du projet GPI 2.0, en particulier pour l'organisation du dialogue intergénérationnel entre les femmes et les jeunes. Le projet coordonnera aussi avec la section Désarmement, Démobilisation, Réintégration et Stabilisation (DDR-S) de la MONUSCO qui sert de chef de file pour les interactions avec le P-DDRCS dans les trois provinces du projet (Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu).

Des rencontres ont été également tenues au niveau provincial avec le Chef de division du Genre d'Ituri, les conseillères des Gouverneurs en matière de Genre dans les provinces du Sud-Kivu et du Nord-Kivu. Ces échanges ont permis de présenter le projet, de recueillir leur adhésion, et de les impliquer activement dans sa mise en œuvre.

En effet, la mise en œuvre du projet se déroule dans un contexte de crise multidimensionnelle marquée par l'insécurité, les déplacements massifs et l'effondrement socio-économique. A cause de la situation sécuritaire complexe à l'est de la RDC vu que les villes de Bukavu et de Goma ainsi que des vastes zones des deux provinces restent toujours sous occupation par l'AFC/M23, les autorités légitimes de Goma se sont déplacées à Beni et celles de Bukavu à Uvira.

Toutefois, malgré ce contexte difficile, la résilience des communautés reste remarquable. Le projet a commencé ses activités dans les zones sous contrôle gouvernemental (spécialement en Ituri). Suite à la situation sécuritaire délétère à l'est de la RDC et la multitude d'interventions en cours pour appuyer les réseaux des femmes mais également le P-DDRCS, la MONUSCO est encore déployée en Ituri et au Nord Kivu ; le projet cherchera des synergies avec ces interventions (section genre, section affaires politiques, bureau de terrain) et d'autres structures de coordination, telles que le Comité Technique Provincial (CTP), la Section DDR-S de la MONUSCO et le Comité de pilotage provincial conjoint du PBF au Sud Kivu.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet trouve son origine dans la dynamique régionale des processus de Luanda et de Nairobi, mis en place en 2023 pour favoriser la désescalade et la pacification des zones affectées par les conflits armés à l'est de la République Démocratique du Congo (RDC). Dans ce cadre, ONU Femmes et UNFPA ont conçu une initiative visant à renforcer la participation significative des femmes aux processus de paix (régional), à la prévention des violences sexuelles liées aux conflits (CRSV) et à la consolidation de la cohésion sociale. L'intention initiale était d'appuyer le Processus de Nairobi, notamment en accompagnant la mise en œuvre de la feuille de route conjointe entre la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC) et le Gouvernement congolais, tout en outillant les femmes leaders et organisations de la société civile (OSC) pour influencer les négociations et les mécanismes de suivi.

Toutefois, l'évolution rapide du contexte géopolitique a entraîné un changement de cadre stratégique. Les négociations et efforts de médiation régionale ont progressivement évolué vers de nouveaux espaces diplomatiques, d'abord à Washington (juin 2025), où a été signé l'Accord de Paix RDC-Rwanda, puis à Doha, dans un cadre élargi de dialogue politique et sécuritaire. Cette reconfiguration a nécessité une réorientation stratégique du projet, afin d'assurer la continuité du plaidoyer des femmes congolaises et de maintenir leur visibilité et leur influence au sein de ces nouveaux processus. Cela se traduit par des réflexions conduites par le consortium (ONU Femmes et UNFPA) et qui ont abouti à un plan de criticité pour mitiger l'impact sécuritaire sur la mise en œuvre du projet.

Face à ces changements, ONU Femmes et UNFPA ont procédé à une actualisation du plan de travail et a procédé à une analyse de criticité identifiant comme principaux risques : (i) la volatilité politique et sécuritaire dans les provinces de l'Est ; (ii) la fermeture ou l'inaccessibilité de certaines zones affectées ; et (iii) le déplacement des espaces de dialogue hors du pays.

Sur le plan opérationnel, toutes les activités préparatoires ont été achevées. Le projet a été officiellement lancé le 30 juillet 2025 à Bunia. Cette activité a permis de présenter le projet aux organisations féminines du Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituri et de faire connaître ses objectifs, d'identifier les acteurs clés engagés dans les agendas Femmes, Paix et Sécurité (1325) et Jeunes, Paix et Sécurité (2250), et de poser les bases d'une coordination efficace. La contractualisation des partenaires de mise en œuvre a été finalisée à l'issue de consultations avec les organisations locales. Ces consultations ont été élargies aux membres de la communauté de pratique peacebuilding, spécialisés dans le domaine de la paix et partenaire stratégique du Secrétariat PBF en RDC. Le plan de travail du projet a été validé par le Comité de pilotage le 30 septembre 2025. A la suite de cela, ONU Femmes et UNFPA ont signé les plans de travail avec les partenaires. Les fiches techniques sont en cours de finalisation pour permettre le transfert des fonds aux partenaires. Le personnel chargé d'accompagner les partenaires a été recruté.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produits soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

Oui

Non

Si non, veuillez fournir une explication *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Depuis sa conception, le projet GPI 2.0 a favorisé une mobilisation active des réseaux et organisations de défense des droits des femmes et des jeunes dans les provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituri. Ces acteurs ont été impliqués dès les premières étapes dans l'analyse de la pertinence du projet et dans la planification des actions de consolidation de la paix dans leurs communautés. Lors des consultations menées avec les réseaux et organisations féminines dans le cadre de la conception du projet GPI 2.0, les participantes ont souligné dans le contexte où la MONUSCO se retirait progressivement de l'Ituri, du Nord et Sud Kivu, la nécessité d'un appui spécifique leur permettant de participer de manière structurée, informée et influente aux processus formels de paix et de sécurité, tout en exprimant la nécessité de renforcer l'action synergique des femmes entre les niveaux national et communautaire. Elles ont demandé un soutien technique et institutionnel pour consolider leurs capacités en médiation, plaidoyer et analyse sensible au genre des conflits, ainsi qu'un accès à des financements flexibles pour leurs initiatives locales. Pour une meilleure appropriation nationale et l'engagement des femmes, les activités du projet mettront l'accent sur une mise en œuvre efficace des Plans d'action nationaux 1325 et 2250 indispensables à l'implication des femmes et des jeunes filles dans les processus de paix en RDC, sur lesquels la MONUSCO (Gender Affairs Section) apportait son appui aux organisations féminines.

Le projet GPI 2.0 comble ainsi un vide stratégique en favorisant la mise en réseau et la coordination des actrices de la paix, et en reliant les engagements politiques nationaux et régionaux (Luanda, Nairobi) à la participation effective des femmes dans la gouvernance sécuritaire et la prévention des conflits. Cet appui continuera dans le cadre des accords actuels pour assurer que les femmes soient à même d'impacter les nouveaux processus. Ce projet qui se met en œuvre dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et d'Ituri, complète certaines activités financées par le Fonds de Cohérence (financement de ONUFEMMES et UNFPA pour la province de l'Ituri), davantage axé sur la stabilisation communautaire et la réintégration dans le cadre du P-DDRCS, ainsi que des initiatives appuyées dans le contexte du départ de la MONUSCO de la province du Sud Kivu et financées par le portefeuille 'transition' de la mission, mises en œuvre par ONUFEMMES et UNFPA dans cette province.

La réunion du Comité technique à Bunia (Ituri) a permis de finaliser la planification opérationnelle du projet, validée ensuite par le Comité de pilotage à Kinshasa le 30 septembre 2025. Ces étapes ont consolidé l'appropriation du projet par les partenaires de mise en œuvre et les autorités locales. A l'issue de ces activités, les autorités de trois provinces de mise en œuvre du projet (Sud Kivu, Nord Kivu et Ituri) ont pris l'engagement de privilégier des approches inclusives, comme le renforcement de l'égalité des genres, et soutenir les activités économiques qui favorisent la cohésion sociale et la paix durable, de renforcer le dialogue intercommunautaire pour éviter la manipulation et mettre en œuvre des mesures de sécurité pour protéger la population et les organisations de mise en œuvre. Un grand nombre d'organisations féminines a été informé du projet à travers le lancement du projet le 30 juillet 2025 à Bunia, facilitant l'identification des parties prenantes clés engagées dans les agendas Femmes, Paix et Sécurité (1325) et Jeunes, Paix et Sécurité (2250). Cette démarche a renforcé la coordination entre les acteurs locaux et les agences des Nations Unies.

Un dialogue intergénérationnel entre femmes leaders et jeunes s'est tenu à Kinshasa du 1er au 2 octobre 2025. Ce dialogue fait en collaboration avec d'autres projets du portefeuille PBF en RDC, notamment avec les organisations de mise en œuvre Kvinna till Kvinna et SCFC, a connu la participation du Ministère du Genre, Famille et Enfants, du Ministère de la Jeunesse et de l'Eveil patriotique, des Secrétariats Nationaux 1325 et 2250, de la société civile, etc. Ce dialogue a permis de partager des premières expériences et les leçons apprises sur l'implication des femmes et des jeunes dans le processus de paix (Nairobi/Luanda, Washington, Doha) en vue de définir les stratégies à mettre en place pour pouvoir assurer une meilleure participation des femmes et des jeunes dans le processus de paix en cours. A l'issue de cette activité, une feuille de route a été élaborée, qui entre autres recommande de mettre en place des cadres d'échanges entre femmes et jeunes et entre les femmes, les jeunes et les ministères des affaires étrangères (qui gèrent les questions en lien avec le processus de paix et l'intégration régionale).

En dépit du foisonnement d'initiatives régionales et internationales pour restaurer la paix, répondre à la crise humanitaire et promouvoir une meilleure inclusion des femmes et de la situation sécuritaire qui reste critique dans l'Est de la RDC, ONU Femmes (à travers le projet GPI 2.0) en collaboration avec la Section Genre de la MONUSCO et les femmes leaders congolaises ont appuyé une Conférence des femmes pour la paix à Kinshasa, du 28 au 29 octobre 2025 à l'occasion du 25^e anniversaire de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU en vue de raviver l'engagement national et international en faveur d'une inclusion « pleine » et « significative » des femmes congolaises dans les processus de résolution des conflits et de reconstruction du pays.

Un répertoire des organisations locales œuvrant pour la paix, l'égalité des sexes et la lutte contre les violences, incluant les femmes des médias, sera mise à jour en collaboration avec la communauté de pratique consolidation de

la paix (community of practice peacebuilding) lors de la réalisation de l'étude de la base du projet d'ici décembre 2025.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'analyse de la criticité du projet a intégré le principe du « Do No Harm », garantissant que les femmes et les jeunes puissent participer en toute sécurité aux activités. Cette approche a permis d'identifier les risques liés au contexte sécuritaire instable dans les provinces ciblées et de définir des stratégies de mitigation.

Les femmes et les jeunes ont été consultés à travers leurs réseaux et organisations locales pour évaluer les risques liés à la mise en œuvre du projet. Ces consultations ont permis d'adapter les activités afin de garantir leur protection, leur participation significative et leur autonomisation dans les processus de consolidation de la paix.

Le projet a également veillé à ce que les actions soient sensibles au genre et à l'âge, en intégrant des espaces de dialogue intergénérationnel, en impliquant des hommes champions de l'égalité des genres, et en renforçant les capacités des jeunes et des femmes sur les outils de médiation, de plaidoyer et de gestion de projets.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

Oui

Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ?

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les femmes et les jeunes contribuent à la réduction des conflits et à la cohésion sociale dans leurs communautés au travers une synergie d'action et une coordination des initiatives de paix.

Résultat 2 *

Les mécanismes traditionnels et institutionnels de paix au niveau national, Provinciale et locale sont renforcé, mieux coordonnée, mettent en œuvre et suivre l'agenda Jeunes, femmes paix et sécurité.

Résultat 3 *

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8 *

Résultats Additionnels *

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat¹ dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
 - Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)
-

» Résultat 1 : Les femmes et les jeunes contribuent à la réduction des conflits et à la cohésion sociale dans leurs communautés au travers une synergie d'action et une coordination des initiatives de paix.

O C 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	% de femmes membres des OSC qui estiment que leurs intérêts sont équitablement représentés dans la planification des actions et des processus de paix.	TBD	80%	N/A	N/A	Les activités correspondantes à cet indicateur sont en cours de réalisation.
1.2	% hommes qui pensent que les femmes jouent un rôle important dans la cohabitation des communautés et la résolution des conflits dans leur milieu (ventilé par le niveau local, provinciale et nationale)	0	60%	N/A	N/A	Les activités correspondantes à cet indicateur sont en cours de planification.
1.3	Nombre d'incidents de violences rapportés dans les provinces ciblées (ventilé par sexe et province)	0	A déterminer	N/A	N/A	Les activités correspondantes à cet indicateur sont en cours de planification.

1. 4	% de femmes déclarant que leurs opinions et leurs priorités sont prise en compte dans les décisions concernant la paix et la sécurité.	0	A déterminer	N/A	N/A	Les activités correspondantes à cet indicateur sont en cours de planification.
---------	--	---	--------------	-----	-----	--

1. 5						
---------	--	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 1.

Produit 1.1

Les organisations de la société civile féminines et les réseaux ont des capacités techniques et opérationnelles pour contribuer significativement à la consolidation de la paix et aux règlements des conflits au niveau national, provincial et communautaire.

Produit 1.2

Les organisations féminines mettent en œuvre des initiatives de paix et de cohésion sociale durable dans les communautés ciblées.

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 1.1: Les organisations de la société civile féminines et les réseaux ont des capacités techniques et opérationnelles pour contribuer significativement à la consolidation de la paix et aux règlements des conflits au niveau national, provincial et communautaire.

1. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur ciblée de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 1. 1	Nombre de plans et/ou de politiques de consolidation de la paix influencés par les femmes ou des organisations féminines de la société civile (OSC)	0	9	N/A	N/A	Les activités correspondantes à cet indicateur sont en cours de planification.

1. 1. 2	Nombre initiatives de plaidoyer menées par les OSC féminines pour la consolidation de la paix	0	TBD	N/A	N/A	Bien que la cible à atteindre par le projet sera déterminé par la Baseline qui sera réalisée de novembre à décembre 2025, à ce jour 2 initiatives de plaidoyer ont été menées par les OSC féminines pour la consolidation de la paix, notamment le dialogue intergénérationnel et le forum des femmes pour la paix.
1. 1. 3	Nombre d'OSC féminines ayant renforcé leur capacité pour la cohésion sociale et la consolidation de la paix	0	TBD	N/A	N/A	L'activité correspondante à cet indicateur est en cours de planification.
1. 1. 4	Nombre d'hommes et de garçons qui ont pris des mesures concrètes pour réduire les inégalités entre les sexes dans leur milieu de travail ou dans leur communauté.	ND	20 hommes 70 jeunes	N/A	N/A	Les activités correspondantes à cet indicateur sont en cours de planification.
1. 1. 5						

» **Produit 1.2: Les organisations féminines mettent en œuvre des initiatives de paix et de cohésion sociale durable dans les communautés ciblées.**

1. 2.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 2. 1	Nombre de projets de cohabitation pacifiques mis en œuvre dans les zones ciblées	0	TBD	N/A	N/A	Les activités correspondantes à cet indicateur sont en cours de planification pour l'exécution en 2026.
1. 2. 2	Nombre d'organisations féminines ayant des capacités renforcées pour canaliser les demandes des femmes, des citoyens marginalisés et participer à la prise de décision	0	TBD	N/A	N/A	Les activités correspondantes à cet indicateur sont en cours de planification pour l'exécution en 2026.
1. 2. 3	Nombre de victimes de VBG ayant bénéficié d'une prise en charge psychologique, judiciaire, médicale, réinsertion économique ou scolaire (désagrégé par sexe, âge, population clés)	0	TBD	N/A	N/A	Les activités correspondantes à cet indicateur sont en cours de planification pour l'exécution en 2026.

1. 2. 4						
1. 2. 5						

» **Produit 1.3:**

1. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 3. 1						
1. 3. 2						
1. 3. 3						
1. 3. 4						
1. 3. 5						

» **Produit 1.4:**

1. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 4. 1						
1. 4. 2						
1. 4. 3						
1. 4. 4						
1. 4. 5						

» **Produit 1.5:**

1. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» Résultat 2 : Les mécanismes traditionnels et institutionnels de paix au niveau national, Provinciale et locale sont renforcé, mieux coordonné, mettent en œuvre et suivre l'agenda Jeunes, femmes paix et sécurité.

O C 2	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
2. 1	Nombre de cadre de concertations tenues entre les mécanismes de paix et les femmes et OSC	0	TBD	N/A	N/A	Les activités correspondantes à cet indicateur sont en cours de réalisation.
2. 2	Nombre et pourcentage de femmes siégeant dans les organes directeurs des institutions et mécanismes de paix	0	TBD	N/A	N/A	Les activités correspondantes à cet indicateur sont en cours de planification pour l'exécution en 2026.
2. 3	% de femmes déclarant que les opinions et priorités sont prise en compte dans les décisions concernant la paix et la sécurité.	0	TBD	N/A	N/A	Les activités correspondantes à cet indicateur sont en cours de réalisation.
2. 4						
2. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veillez lister tous les produits pour le résultat 2

Produit 2.1

Les mécanismes traditionnels et institutionnels de paix sont mieux coordonnés, et prennent en compte les besoins spécifiques de femmes

Produit 2.2

Cadres des concertations des mécanismes de paix sont opérationnels

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 2.1: Les mécanismes traditionnels et institutionnels de paix sont mieux coordonnés, et prennent en compte les besoins spécifiques de femmes**

2.1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Nombre de mécanismes communautaires de promotion des droits en matière de protection contre la violence sexiste mis en place et opérationnels (IP 1.2.1.4)	TBD	3	N/A	N/A	Les activités correspondantes à cet indicateur sont en cours de planification pour l'exécution en 2026.
2.1.2	Nombre de plans d'action conjoints sensibles au genre élaborés.	ND	9	N/A	N/A	Les activités correspondantes à cet indicateur sont en cours de planification pour l'exécution en 2026.
2.1.3	% des femmes dans les mécanismes traditionnels et institutionnels de consolidation de la paix	ND	30%	N/A	N/A	Les activités correspondantes à cet indicateur sont en cours de planification pour l'exécution en 2026.
2.1.4						

2. 1. 5						
---------------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 2.2: Cadres des concertations des mécanismes de paix sont opérationnels**

2. 2	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 2. 1	Fréquence des forum concertations réalisées par les mécanismes de paix	0	TBD	N/A	N/A	Les activités correspondantes à cet indicateur sont en cours de planification pour l'exécution en 2026.

2. 2. 2	% des femmes dans les mécanismes traditionnels et institutionnels de consolidation de la paix	0	TBD	N/A	Les activités correspondantes à cet indicateur sont en cours de réalisation. Deux femmes congolaises, dont une jeune représentante, ont été invitées à participer à des plateformes diplomatiques de haut niveau, notamment la Réunion ministérielle des affaires étrangères des signataires du Cadre de la PSC et la 12e Réunion de haut niveau du Mécanisme de suivi régional (ROM). Leur participation marque une avancée significative dans l'advocacy, car ces espaces sont souvent sous-représentés par des femmes.	
2. 2. 3	% de forum où les OSC féminines parviennent à créer un espace pour influencer la prise des décisions	0	100%	N/A	N/A	Les activités correspondantes à cet indicateur sont en cours de réalisation.
2. 2. 4						

2. 2. 5						
---------------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 2.3:**

2. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 3. 1						
2. 3. 2						
2. 3. 3						
2. 3. 4						
2. 3. 5						

» **Produit 2.4:**

2. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 4. 1						
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» **Produit 2.5:**

2. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 5. 1						
2. 5. 2						
2. 5. 3						
2. 5. 4						
2. 5. 5						

» Résultat 3 :

O C 3	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
3. 1						
3. 2						
3. 3						
3. 4						
3. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 3.1:**

3. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 1. 1						
3. 1. 2						
3. 1. 3						
3. 1. 4						
3. 1. 5						

» **Produit 3.2:**

3. 2	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 2. 1						
3. 2. 2						
3. 2. 3						
3. 2. 4						
3. 2. 5						

» **Produit 3.3:**

3. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 3. 1						
3. 3. 2						
3. 3. 3						
3. 3. 4						
3. 3. 5						

» **Produit 3.4:**

3. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 4. 1						
3. 4. 2						
3. 4. 3						
3. 4. 4						
3. 4. 5						

» **Produit 3.5:**

3. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 5. 1						
3. 5. 2						
3. 5. 3						
3. 5. 4						
3. 5. 5						

» Résultat 4 :

O C 4	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
4. 1						
4. 2						
4. 3						
4. 4						
4. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 4.1:**

4. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 1. 1						
4. 1. 2						
4. 1. 3						
4. 1. 4						
4. 1. 5						

» **Produit 4.2:**

4. 2	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 2. 1						
4. 2. 2						
4. 2. 3						
4. 2. 4						
4. 2. 5						

» **Produit 4.3:**

4. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» **Produit 4.4:**

4. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						
4. 4. 4						
4. 4. 5						

» **Produit 4.5:**

4. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						
4. 5. 5						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

*

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

Événements	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1	Forums des femmes et des jeunes sur la cohésion sociale, la paix et la sécurité.	Décembre 2025 à février 2026	Bunia, Beni, Uvira	Femmes, Jeunes filles, jeunes garçons.	Favoriser les échanges d'opinions et d'expériences des jeunes et des femmes en en vue de renforcer la cohésion sociale et leur participation au processus de paix.
Événement 2	Sensibilisation de masse, de cohésion sociale et de lutte contre les VBG dans les zones ciblées	Décembre 2025 à février 2026	Bukavu, Bunia, Beni, Goma, Uvira, Fizi, etc.	Femmes, filles, hommes et garçons (communautés dans l'ensemble)	Renforcer la cohésion et la lutte contre les VBG dans les zones cibles.
Événement 3	Elaboration des plans provinciaux sur la masculinité positive et sensibilisations sur la masculinité positive	Janvier à mars 2026	Bukavu, Beni, Goma, Bunia, Uvira	OSC des femmes et des jeunes, acteurs et leaders communautaires	S'assurer que les hommes sont impliqués en tant qu'agent de changement en faveur de la promotion des droits des femmes dans la paix.
Événement 4	Formation des points focaux Genre membres des mécanismes de paix (1325, 2250, PDDRCS, etc.) sur la gouvernance des mécanismes de paix sensible au genre et sur la prise en compte du genre dans la planification des activités et dans les initiatives de paix	Janvier à mars 2026	Bukavu, Bunia, Goma, Beni	Membres des secrétariats techniques provinciaux 2250 et coordinations PDDRCS provinciales.	Outiller les membres de mécanismes de paix sur la gouvernance et la planification sensible au genre.

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A
3	N/A	N/A	N/A
4	N/A	N/A	N/A

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Il est tôt pour l'instant de décrire l'impact humain du projet, étant donné que celui-ci est encore au début de sa phase d'exécution.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé:

*

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Approche axée sur les communautés.

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les activités du projet seront mises en œuvre par les OSC.

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Avec qui travaillons-nous *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet est mis en œuvre conjointement par ONU Femmes, UNFPA et en coordination avec PNUD et MONUSCO. Ces agences travaillent de manière complémentaire pour mobiliser leurs expertises respectives en matière de genre, jeunesse, consolidation de la paix et développement. Les réunions mensuelles de coordination permettent d'aligner les stratégies, de partager les ressources et de renforcer la cohérence des interventions sur le terrain.

Le projet s'appuie sur des OSC locales actives dans les provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituri. Aussi, les organisations de la société civile de Kinshasa surtout au sujet de synergie sur le processus de paix au niveau national et régional. Ces organisations jouent un rôle central dans la mobilisation communautaire, la mise en œuvre des activités de terrain, le plaidoyer et le suivi communautaire. Leur connaissance fine du contexte local permet d'adapter les interventions aux réalités sociopolitiques et culturelles, tout en assurant une meilleure appropriation par les communautés.

Le projet collabore étroitement avec les autorités nationales, notamment le ministère des Affaires étrangères, le Ministère du genre au niveau national et provincial, le Secrétariat 2250, les divisions de Genre ou service de genre, Division du plan, le Secrétariat National 1325, et les structures étatiques impliquées dans les processus de paix (PDDRCS, Processus de Nairobi, etc.). Ces partenariats facilitent l'intégration des priorités du projet dans les politiques publiques et renforcent la durabilité des acquis.

Des volontaires communautaires sont mobilisés pour appuyer la mise en œuvre des activités, notamment dans la sensibilisation, la collecte de données, le suivi communautaire et la diffusion des messages de paix. Leur engagement contribue à renforcer la participation citoyenne et à créer des relais locaux pour la consolidation de la paix.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Durant la période couverte par ce rapport, plusieurs activités de suivi ont été mises en œuvre pour assurer une coordination efficace et une mise en œuvre cohérente du projet :

- des réunions mensuelles de coordination ;
- une réunion du comité technique à Bunia (province de l'Ituri);
- une réunion du comité de pilotage du projet à Kinshasa.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les Termes de Référence pour la collecte des données de base ont été élaborés. Une mission de collecte des données de base est planifiée dans les zones du projet (au Sud Kivu, Nord Kivu et Ituri) et diffusion de cette enquête s'étale entre le 15 décembre 2025 et 15 février 2026. La collecte des données de base s'effectuera généralement dans les zones sous contrôle du gouvernement (Uvira, Beni, Bunia et Djugu); dans les zones sous occupation par le AFC/M23 (Bukavu et Goma), il sera question de faire une analyse de la criticité pour une adaptation au contexte via les données de sources ouvertes.

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) :

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

N/A

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ?

L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations.

[link](#)

Oui

Non

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?

Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations [link](#)

Oui

Non

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Pas commencé. Les Termes de Référence pour la collecte des données de base ont été élaborés. Une mission de collecte des données de base est planifiée dans les zones du projet (au Sud Kivu, Nord Kivu et Ituri) et diffusion de cette enquête s'étale entre le 15 décembre 2025 et 15 février 2026. Cette étape est essentielle pour établir les indicateurs de référence du projet, permettant de mesurer les progrès réalisés et d'ajuster les interventions en fonction des résultats observés.

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ?

Oui

Non

Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD)

Réponse obligatoire

65000.00

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- Oui
 Non
 Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Informations de contact	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
Veillez indiquer la personne de contact responsable du partage du rapport d'évaluation final avec le PBF	Dieu-Merci YESSE	ONU FEMMES	Monitoring and Evaluation Specialist	dieu-merci.yesse@unwomen.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

- Oui
 Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- Oui
 Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

- Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Durabilité

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet GPI 2.0 dispose d'un plan de sortie explicite visant à assurer la pérennisation des acquis en matière de consolidation de la paix, d'égalité des sexes et d'inclusion des jeunes. La priorité est de renforcer les capacités des parties prenantes locales (organisations de la société civile (OSC), gouvernements provinciaux et leaders communautaires) afin qu'elles puissent poursuivre les actions de paix de manière autonome.

Le projet met l'accent sur la formation des OSC, des femmes et des mécanismes de paix à la diversification des sources de financement. Un appui technique est prévu pour les aider à élaborer des plans d'action à long terme intégrant des stratégies de durabilité et d'autonomie. Ces plans permettront aux organisations locales de continuer à conduire les initiatives entreprises, même après la fin du financement du projet.

Plusieurs mesures concrètes sont prévues pour renforcer la durabilité :

- **Élaboration d'un document de capitalisation des bonnes pratiques ;**
- **Création de réseaux et partenariats durables entre OSC, autorités locales et agences techniques ;**
- **Renforcement des mécanismes de coordination à travers les plateformes multi-acteurs.**

Un appui spécifique sera accordé au Secrétariat national 1325 pour organiser des panels de bailleurs et mobiliser des ressources pour la mise en œuvre du plan national et des plans provinciaux. Des plaidoyers seront menés pour que ces plans soient intégrés dans les budgets étatiques, garantissant leur continuité.

Le projet prévoit également l'intégration de ses activités dans les plans de développement locaux et la recherche de financements alternatifs. Les acquis et défis seront présentés au sein du One + One Gender Team, et des démarches seront entreprises auprès du ministère du Genre pour assurer la tenue régulière des réunions de pilotage et leur financement public.

Enfin, des actions de communication et de visibilité seront mises en œuvre pour renforcer l'appropriation nationale et maximiser les effets catalytiques. Cela inclut :

- **Des campagnes de sensibilisation communautaires et digitales ;**
- **L'implication des médias locaux et nationaux ;**
- **La formation des OSC féminines à l'usage des outils de communication ;**
- **La production de vidéos et mini-documentaires mettant en lumière les réussites du projet ;**
- **L'engagement de partenaires tels que la Banque mondiale, la BAD et les ambassades lors des événements clés du projet.**

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Compte tenu de la situation sécuritaire instable dans les zones d'intervention du projet (Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituri), une approche différenciée de mise en œuvre a été adoptée. Celle-ci tient compte des spécificités de chaque province, avec un suivi rapproché des partenaires de mise en œuvre afin d'assurer la pertinence, la sécurité et l'efficacité des activités.

Pour garantir la qualité et la cohérence des interventions, les Termes de Référence (TDR) de chaque activité sont validés conjointement par ONU Femmes et UNFPA lors de réunions techniques. Cette validation repose sur une analyse des risques contextuels et l'identification de stratégies de mitigation adaptées à chaque zone.

Dans les zones sous contrôle du groupe armé AFC-M23, les activités impliquant la participation directe des autorités locales ne sont pas priorisées dans le plan d'action. Cette décision vise à éviter toute mise en danger des bénéficiaires et partenaires, tout en maintenant l'engagement du projet dans les zones accessibles et sécurisées.

Par ailleurs, il est apparu que plusieurs organisations bénéficiaires ont exprimé des besoins en renforcement de capacités, notamment en matière de gestion de projet, de suivi-évaluation, de planification stratégique sensible au genre, et de gestion des risques en contexte fragile. Des sessions de formation ciblées sont envisagées pour répondre à ces besoins et renforcer l'impact du projet.

Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Réunions mensuelles de coordination	Réunions régulières entre UNFPA, ONU Femmes et les partenaires de mise en œuvre pour faire le point sur l'avancement du projet, définir les priorités communes, identifier les défis et proposer des solutions.	Ces réunions renforcent la communication, facilitent le partage de connaissances et assurent que le projet reste aligné avec ses objectifs.
Événement 2	Collecte de données	Une mission de collecte des données de base (Baseline) est prévue du 8 décembre 2025 au 25 février 2026 dans les provinces du Sud-Kivu, Nord-Kivu et Ituri.	Cette collecte inclura également une enquête de perception pour mieux comprendre les attentes et les ressentis des communautés vis-à-vis du projet.
Événement 3	Réunions du comité technique et de pilotage	Une réunion du comité technique provincial a eu lieu à Bunia le 31 juillet 2025, suivie d'une réunion du comité de pilotage à Kinshasa le 30 septembre 2025.	La réunion technique a permis de finaliser la planification opérationnelle. Le comité de pilotage a validé les orientations et planifié les prochaines étapes de mise en œuvre.
Événement 4	Visites de surveillance	Des visites de terrain seront organisées régulièrement par l'équipe de gestion du projet pour suivre la mise en œuvre des activités. Ces visites permettront de vérifier la conformité des actions avec le plan de travail et d'identifier les ajustements nécessaires.	

<p>Événement 5</p>	<p>Surveillance communautaire</p>	<p>Les bénéficiaires et les communautés locales assureront un suivi régulier via les gouvernements provinciaux et les mécanismes de paix mis en place. Ce suivi communautaire favorisera l'appropriation locale du projet et permettra d'ajuster les interventions selon les réalités du terrain.</p>	
<p>Événement 6</p>	<p>Evaluation finale</p>	<p>Une évaluation finale sera conduite à la clôture du projet, accompagnée d'un rapport d'évaluation. Cette évaluation permettra de mesurer les résultats atteints, d'identifier les bonnes pratiques et les leçons apprises pour les futurs projets.</p>	
<p>Événement 7</p>	<p>Audits ou enquêtes</p>	<p>Les partenaires responsables de la mise œuvre du projet reçoivent le financement par tranches définies dans le formulaire FACE. Toutefois, avant de recevoir une nouvelle tranche, un contrôle de vérification de la conformité aux procédures de dépenses utilisées par le partenaire sera effectué pour se rassurer de la gestion optimale des ressources.</p>	
<p>Événement 8</p>	<p>Clinique avec le S-PBF</p>	<p>La clinique du projet avec le S-PBF concourt à l'assurance qualité et à évaluer l'état d'avancement des activités pendant la mise en œuvre du projet.</p>	<p>Cette clinique du projet a permis d'assurer que le projet est sur la bonne voie et aux orientations sur la mise à jour permanente de l'analyse de la criticité par rapport au contexte délétère à l'est de la RDC.</p>

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes