



## CANEVAS DE RAPPORT DES PROJETS FINANCÉS PAR L'INITIATIVE POUR LA FORET DE L'AFRIQUE CENTRALE (CAFI)<sup>1</sup> ET LE FONAREDD

Les obligations de rapportage (narratif et financier) pour les projets recevant des financements CAFI et FONAREDD sont rappelées dans une note disponible publiquement [ICI](#).

### Rapport Merci de sélectionner

Période du 1<sup>er</sup> janvier 2025 au 31 décembre 2025

<b>Titre du projet :</b>	Programme Intégré de Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts dans les Provinces du Kasaï Oriental et de la Lomami (PIREDD KORLOM)
<b>Numéro de référence MPTF du projet<sup>2</sup> :</b>	00140884
<b>Organisation de mise en œuvre :</b>	Agence belge de coopération internationale (Enabel)
<b>Rapport soumis par :</b> Nom : Titre : Organisation : Adresse email :	Krista VERSTRAELEN Directrice pays RDC Enabel <a href="mailto:krista.verstraelen@enabel.be">krista.verstraelen@enabel.be</a>
<b>Contact en cas de besoin de clarification :</b> Nom : Titre : Organisation : Adresse email :	Djibril Sidzabda DAYAMBA Chef de Projet Enabel <a href="mailto:djibril.dayamba@enabel.be">djibril.dayamba@enabel.be</a>

Veuillez indiquer si ce rapport a été approuvé par le comité de pilotage du projet :

Oui

Non

Si oui, quand : Click or tap to enter a date.

Si non, date anticipée d'examen en comité de pilotage du projet : 03 et 06 mars 2026.

<sup>1</sup> Ce canevas est relatif à la présentation des rapports annuel et semestriel des organisations de mise en œuvre des programmes financés par CAFI via le FONAREDD en RDC. Les rapports annuels couvrent la période du 1er janvier au 31 décembre et les premières versions doivent être soumises au plus tard le 31 janvier de l'année suivante. Les rapports semestriels couvrent la période du 1er janvier au 30 juin et les premières versions doivent être soumises le 31 juillet.

## Table des matières

0. Abréviations et acronymes.....	4
1. Données clés du projet.....	5
2. Résumé des progrès réalisés par le projet .....	6
3. Défis de mise en œuvre.....	9
3.1. Défis liés au contexte du pays .....	9
3.2. Défis inhérents au projet.....	10
3.3. Commentaires .....	10
4. Evaluation de la performance du projet .....	11
4.1 Evaluation de la performance du projet sur base des indicateurs du cadre logique.....	11
4.2. Etat d’avancement de mise en œuvre des activités du projet pour la période de rapportage .....	28
5. Résultats du Projet .....	53
5.1 Contributions du projet à l’atteinte des indicateurs du cadre de résultats de CAFI.....	53
5.1.1. Matrice des bénéficiaires .....	53
5.2. Contributions du projet à l’atteinte des jalons de la Lettre d’intention .....	55
6. Communication et promotion.....	56
6.1. Illustration spécifique – Photos et vidéos HD .....	56
6.2. Stratégie et plan de communication .....	56
7. Exécution financière .....	60
7.1. Décaissements.....	60
7.2. Suivi des Contrats .....	64
7.3. Gestion financière, approvisionnement et ressources humaines.....	65
7.4. Mobilisation de ressources.....	66
7.5. Audits.....	67
7.6. Révisions budgétaires.....	67
8. Suivi évaluation et apprentissage du projet.....	67
8.1. Etat d’avancement du plan de suivi du projet .....	73
8.2. Evaluations .....	74
8.3. Intégration des leçons apprises.....	74
8.4. Révisions programmatiques (le cas échéant).....	75
9. Thèmes transversaux.....	75
9.1. Genre, peuples autochtones et autres groupes vulnérables .....	75
9.2. Respect des standards environnementaux et sociaux.....	76

a. Etude d’impact environnemental et social.....	76
b. Plan de gestion environnementale et sociale .....	76
c. Gestion des plaintes et recours .....	76
d. Garanties de Cancún .....	77
10. Gestion des risques .....	79
10.1. Matrice de gestion des risques sur la base de l'analyse effectuée .....	79
10.2. Évaluation de la transparence et de l'intégrité .....	82
11. Récapitulatif des livrables.....	82
12. Annexes .....	83

## 0. Abréviations et acronymes

ALE : Agence Locale d'Exécution  
AO : Accord Opérationnel  
AT : Aménagement du Territoire  
C4D : Communication pour le Développement  
CAFI : Initiative pour la Forêt d'Afrique Centrale  
CARG : Conseil Agricole Rural de Gestion  
CPAT : Conseil Provincial de l'Aménagement du Territoire  
CCPF : Conseil Consultatif Provincial des Forêts  
CDN : Contributions Déterminées au niveau National  
CEP : Champs Ecoles Paysans  
CLD : Comité Local de Développement  
CODELT : Conseil pour la Défense Environnementale par la Légalité et la Traçabilité  
COPIL : Comité de Pilotage  
COPS : Commission Provinciale de Suivi  
CORS : Comité d'Orientation Stratégique  
CPEDD : Coordination Provinciale de l'Environnement et du Développement Durable  
CR : Compte Rendu  
CRP : Comité de revue des programmes  
CSub : Convention de subside  
DP : Division Provinciale  
ETD : Entité Territoriale Décentralisée  
FONAREDD : Fonds National REDD+  
GRN : Gestion des Ressources Naturelles  
GTCRR : Groupe de Travail Climat REDD+ Rénové  
INCUBAKOR: Incubateur du Kasai Oriental  
INCUBALOM : Incubateur de la Lomami  
IPASA : Inspection Provinciale de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire  
IPDR : Inspection Provinciale du Développement Rural  
ITP : Institut Technique Professionnel  
LOI : Letter of Intent (Lettre d'intention)  
MPTF : Multi-Partner Trust Fund  
ONG : organisation Non Gouvernementale  
OSC : Organisation de la Société Civile  
PCA : Plan de Continuité d'Activités  
PFNL : Produits Forestiers Non Ligneux  
PIFORES : Programme d'Investissement pour la Forêt et la Restauration des Savanes  
PIREDD KORLOM : Programme Intégré de Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégénération des forêts dans les Provinces du Kasai Oriental et de la Lomami  
PLAT : Plan Local d'Aménagement du Territoire  
PPAT : Plan Provincial d'Aménagement du Territoire  
PSAT : Plan Simple d'Aménagement du Territoire  
PSE : Paiement pour Services Environnementaux  
PTBA : Plan de travail et budget annuel  
PV : Procès-Verbal  
RDC : République démocratique du Congo  
RNA : Régénération Naturelle Assistée  
SDA : Schéma Directeur d'Approvisionnement  
SIG : Système d'Information Géographique  
STD : Service Technique Déconcentré  
TdR: Termes de Référence

## 1. Données clés du projet

Titre du projet	Programme Intégré de Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts dans les Provinces du Kasai Oriental et de la Lomami (PIREDD KORLOM)
Numéro de référence MPTF du projet	00140884
Hyperlien du document de projet <sup>2</sup>	<a href="#">Prodoc PIREDD KORLOM</a>
Zone(s) d'intervention(s) du projet	Provinces du Kasai Oriental et de la Lomami
Institutions ou ministères de tutelle	Ministère des Finances ; Ministère de l'Environnement, Développement Durable et Nouvelle Économie du Climat (MEDD-NEC)
Organisations partenaires participantes de niveau 1 <sup>3</sup>	Enabel
Budget total du projet (USD)	35.000.000
Durée totale du projet (mois)	60 mois
Date d'approbation du projet par le Conseil d'administration de CAFI ou le Comité de pilotage du FONAREDD	12/04/2024
Date de réception des premiers fonds du MPTF	28/10/2024
Date d'approbation du 1 <sup>er</sup> Plan de Travail Budgétisé Annuel par le comité de pilotage du projet	10/12/2024
Date de clôture initiale	28/10/2029
Date de clôture révisée le cas échéant	NA
Dépenses du 01/01 au 31/12 de l'année de rapportage	3 512 500
Dépenses globales cumulatives (USD) au 31/12 de l'année de rapportage	3 687 213
Taux de consommation sur l'ensemble des tranches reçues	36,87 %
Date et hyperlien de l'évaluation à mi-parcours le cas échéant	NA Insérer hyperlien si l'évaluation est publique : NA

<sup>2</sup> L'ensemble des documents de projet se trouve sur le Drive CAFI [https://drive.google.com/drive/folders/1RhAT\\_Hc5jycgw40xr7YZM57jV4zQFadQ](https://drive.google.com/drive/folders/1RhAT_Hc5jycgw40xr7YZM57jV4zQFadQ). Sélectionner Country documents / Le pays ou regional / programming / active portfolio / numéro et nom du projet

<sup>3</sup> Il s'agit des organisations qui ont reçu un financement direct du Bureau MPTF dans le cadre du projet.

## 2. Résumé des progrès réalisés par le projet

1. Le Programme Intégré de Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des Forêts dans les provinces du Kasai Oriental et de la Lomami (PIREDD KORLOM) est une initiative qui s'inscrit dans la Stratégie Nationale REDD+ de la RDC. Il émane des engagements renouvelés entre le Gouvernement de la RDC et l'Initiative pour la Forêt d'Afrique Centrale (CAFI) avec Enabel comme organisation de mise en œuvre. Les résultats attendus de ce projet financé par le CAFI-FONAREDD incluent l'amélioration de la gouvernance à travers la mise en place de cadres inclusifs à l'échelle provinciale et locale, l'élaboration et la mise en œuvre de plans d'aménagement du territoire, le développement de systèmes d'exploitation durable des forêts et des savanes et le développement de systèmes d'agriculture familiale et entrepreneuriale durables pour réduire la pression sur les forêts et les savanes.
2. Le PIREDD KORLOM a démarré officiellement le 28 octobre 2024, date de réception par Enabel sur ses comptes de la première tranche de financement d'un montant de 10 000 000 USD. Un rapport de démarrage couvrant la période octobre-décembre 2024 et le rapport semestriel (janvier – juin 2025) ont été soumis au FONAREDD.
3. Le présent rapport annuel couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2025. Les progrès majeurs sont résumés dans le tableau ci-dessous.

Progrès ou résultats obtenus au cours de la période de rapportage (année 2025)	Résultats obtenus de manière cumulative depuis le début du projet
<b>Effet 1 : (Des cadres de gouvernance provinciaux et locaux inclusifs sont mis en place et appuyés dans leur fonctionnement pour une meilleure gestion des ressources)</b>	
<b>1<sup>er</sup> indicateur effet 1 : (Les plateformes multi-acteurs s'impliquent activement dans la GRN)</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>4. 35 CLD structurés / mis en place (14 CLD dans le Kasai Oriental et 21 CLD dans la Lomami). <a href="#">PV-CLIP-CLD-installés-ici</a> ; <a href="#">Shapefile-CLD-installés-ici</a>.</li> <li>5. 01 Conseil Consultatif Provincial des Forêts (CCPF) mis en place dans chacune des deux provinces ; <a href="#">PV_CCPF_KOR</a> &amp; <a href="#">PV_CCPF_LOM</a>. Les documents légaux sont en instance de signature par les autorités.</li> <li>6. 01 Conseil Provincial de l'Aménagement du Territoire (CPAT) mis en place dans chacune des deux provinces ; <a href="#">PV_CPAT_KOR</a> &amp; <a href="#">PV_CPAT_LOM</a>. Les documents légaux sont en instance de signature par les autorités.</li> </ol>	Idem
<b>2<sup>ème</sup> indicateur effet 1 : (Les services techniques sont opérationnels et contribuent activement à la meilleure Gestion des ressources naturelles)</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>7. 04 accords opérationnels (AO) mis en place avec les services techniques – STD (<a href="#">CPEDD</a>, <a href="#">IPDR</a>, <a href="#">Division Aff. Foncières</a>) et le <a href="#">GTCRR</a> dans le Kasai Oriental.</li> <li>8. 02 accords opérationnels (AO) mis en place avec les services techniques – STD (<a href="#">CPEDD</a>) et le <a href="#">GTCRR</a> dans la Lomami.</li> <li>9. Des moyens roulants (55 motos) ont été acquis pour être mis à disposition des partenaires techniques et du GTCRR afin de renforcer leur capacité opérationnelle dans la mise en œuvre et le suivi du projet.</li> <li>10. Des formations sur l'approche territorial intégré (ATI) et l'animation communautaire ont été organisées au bénéfice</li> </ol>	Idem

Progrès ou résultats obtenus au cours de la période de rapportage (année 2025)	Résultats obtenus de manière cumulative depuis le début du projet
<p>des services techniques et des organisations partenaires du projet.</p> <p>11. L'identification et la priorisation des besoins d'appuis en infrastructures et équipements des partenaires ont été faites dans les deux provinces : <a href="#">Rapport identification et priorisation besoins infras KOR</a> &amp; <a href="#">Rapport identification et priorisation besoins infras LOM</a>. Les travaux de mise en œuvre sont planifiés pour début 2026.</p>	
<p><b>3ème indicateur effet 1 : (Les Agences Locales d'Exécution -ALE- acquièrent des capacités leur permettant de prolonger l'atteinte des résultats du projet notamment capacité fiduciaire et comptable, capacités techniques, capacités à gérer les financements, à contractualiser les PSE, atteindre les résultats et les vérifier)</b></p>	
<p>12. Les évaluations organisationnelles de 05 organisations bénéficiaires de subsides en octroi direct dans le cadre du projet ont été finalisées. La phase de contractualisation est engagée pour tous ces partenaires et pourra se concrétiser au premier trimestre de 2026.</p> <p>13. D'autres organisations sont en cours d'identification à travers un appel à propositions compétitif dont le but est de sélectionner quatre (04) organisations aptes à conduire des actions relatives à l'aménagement du territoire, à la gouvernance locale, à la gestion durable des ressources naturelles et à la mise en œuvre du mécanisme PSE.</p>	Idem
<p><b>Effet 2 : (Des plans d'aménagement du territoire sont élaborés, appropriés par les acteurs et mis en œuvre pour une meilleure gestion des ressources naturelles et un développement économique et social du territoire)</b></p>	
<p><b>1er Indicateur effet 2 : (superficie sous plan d'aménagement)</b></p>	
<p>14. Pour l'élaboration des plans d'aménagement du territoire au niveau provincial et local (secteur), les prestataires contractualisés ont effectué une première mission terrain de diagnostic et collecte de données. Des concertations ont eu lieu avec les acteurs, notamment les membres du Conseil Provincial de l'Aménagement du Territoire de Lomami. <a href="#">CR-concertations-CPAT-LOM</a>.</p> <p>15. Au niveau terroir villageois, pour l'élaboration des plans simples d'aménagement du territoire (PSAT), certaines étapes indispensables comme la mise en place de CLD a été réalisée par l'équipe projet dans 35 villages. Ce processus se poursuit dans les autres villages. Par ailleurs, un guide méthodologique et un canevas d'élaboration des PSAT ont été produits.</p> <p>16. Un accord a été trouvé avec le PIFORES pour éviter la duplication d'activités.</p>	Idem
<p><b>2ème Indicateur effet 2 : (Superficies des ressources naturelles gérées durablement à travers le mécanisme de paiements pour services environnementaux - PSE)</b></p>	
<p>17. Des formations sur le mécanisme PSE sont prévues à l'attention des partenaires et des communautés à la suite de la contextualisation de ce mécanisme sur la base des réalités locales des zones d'intervention. Le déploiement de ce mécanisme suivra et les superficies sous PSE seront ensuite déterminées de communs accords avec les communautés.</p>	Idem

Progrès ou résultats obtenus au cours de la période de rapportage (année 2025)	Résultats obtenus de manière cumulative depuis le début du projet
<b>Effet 3 : (Des systèmes d'exploitation durable des forêts et des savanes sont développés et promus pour contribuer à la gestion durable des ressources naturelles tout en assurant un approvisionnement en bois-énergie et bois d'œuvre)</b>	
<b>1<sup>er</sup> Indicateur effet 3 : (Taux de survie des plantations et mises en défens appuyées par le projet)</b>	
<p>18. Les espaces potentielles pour la gestion des ressources naturelles - GRN (mise en défens, plantations, RNA, etc.) ont été pré-identifiées lors de l'identification des villages. Des missions de cartographie de ces espaces ont été démarrées dans 08 villages et se poursuivent en 2026. <a href="#">Shapefile des espaces identifiés ici</a>.</p> <p>19. Les activités de GRN sur le terrain sont prévues en 2026.</p> <p>20. Une étape essentielle de l'élaboration des schémas directeurs provinciaux d'approvisionnement en bois et des systèmes de suivi des flux de production et de consommation de bois a été franchie avec la réalisation de la première mission terrain de diagnostic et collecte de données menée par le prestataire. Les informations recueillies constituent une base déterminante pour la construction des scénarios d'approvisionnement durable, indispensables à la conception du schéma directeur et au développement du dispositif de suivi des flux de bois.</p>	Idem
<b>2<sup>ème</sup> Indicateur effet 3 : (Nombre de cuissons propres proposées / Taux d'adoption des solutions de cuisson propre - foyers améliorés)</b>	
<p>21. La collecte de données terrain pour l'étude diagnostique sur les foyers améliorés, réalisée en décembre 2025, permettra de disposer d'une base d'information solide et complète permettant de concevoir une stratégie efficace, réaliste et durable adaptée au contexte pour la promotion et la diffusion des foyers améliorés. Le rapport et le plan stratégique et opérationnel attendus pour le premier trimestre 2026, permettront de lancer les actions opérationnelles sur le terrain les prochains mois pour la promotion et diffusion de ces foyers.</p>	Idem
<b>Effet 4 : (Des systèmes d'agriculture familiale et entrepreneuriale durables sont développés pour réduire la pression sur les forêts et les savanes)</b>	
<b>1<sup>er</sup> Indicateur effet 4 : (Productions issues des plantations, Rendements des cultures vivrières, Revenus agricoles augmentés)</b>	
<p>22. Pour la mise à l'échelle de la culture du palmier à huile, 60.000 noix de palmier prégermées ont été acquises et mises en pépinière pour la production de plants. Elles permettront de mettre en place au moins 300 ha de plantation de palmier. Cette dynamique, qui se poursuivra en 2026, renforcera la complémentarité et les synergies entre les interventions du PIREDD KORLOM et celles du projet Agriculture du programme de coopération bilatérale. En effet, le PIREDD KORLOM pourra éventuellement renforcer les activités de l'Accord spécifique de coopération conclu en 2024 entre Enabel et le CIRAD/IRD qui teste des innovations agronomiques destinées à améliorer la productivité du palmier et qui explore les options d'amélioration de la qualité de l'huile de palmier.</p>	Idem

Progrès ou résultats obtenus au cours de la période de rapportage (année 2025)	Résultats obtenus de manière cumulative depuis le début du projet
23. D'autres noix de palmier seront acquises en 2026 afin d'étendre davantage les plantations.	
<b>2<sup>ème</sup> Indicateur effet 4 : (Les chaînes de valeur sont opérationnelles et prêtes à absorber les productions)</b>	
24. Une étude sur les chaînes de valeur prioritaires capables de générer plus de revenus a été finalisée en décembre 2025. Elle a permis d'élaborer des plans d'actions budgétés au niveau des territoires qui seront utilisés pour faciliter la mise en œuvre des activités pour le développement de la filière agricole. <a href="#">Rapport Etude filières agric.</a> & <a href="#">Plan d'actions budgété.</a>	Idem

### 3. Défis de mise en œuvre

25. Le présent rapport couvre la période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2025. Durant cette phase de mise en œuvre du projet, les principaux défis identifiés sont listés ci-dessous.

#### 3.1. Défis liés au contexte du pays

26. Au cours de la période de rapportage, la République Démocratique du Congo a fait face à une crise socioéconomique particulièrement grave, étroitement liée à l'intensification du conflit armé dans sa partie orientale. Cette crise sécuritaire a entraîné la destruction massive d'infrastructures publiques, y compris des hôpitaux, des écoles et des routes. Ces destructions ont profondément affaibli l'accès aux services sociaux de base, plongeant les populations civiles dans une détresse extrême. Même si les zones d'intervention du PIREDD KORLOM restent dans l'ensemble relativement calmes et stables, Enabel a élaboré et transmis en mars 2025, à la demande du FONAREDD, un "plan de continuité du PIREDD KORLOM face aux défis sécuritaires à l'Est de la République Démocratique du Congo" [Plan de continuité PIREDD KORLOM](#).
27. Sur le plan sanitaire, la période a été marquée par une recrudescence de plusieurs maladies et épidémies. L'épidémie de Mpox (variole du singe) a poursuivi sa progression, particulièrement dans les provinces de l'Est de la RDC. La province du Sankuru, frontalière de la Lomami, a été fortement touchée avec 406 cas confirmés et environ 163 décès enregistrés au début 2025. Cette situation a accru le niveau de vigilance dans les provinces d'intervention du PIREDD KORLOM, notamment la Lomami et le Kasai Oriental, où la mobilité interprovinciale et les échanges commerciaux exposent les zones rurales à un risque élevé d'importation de cas, bien qu'aucune flambée majeure n'y ait été signalée. Par ailleurs, le 4 septembre 2025, une nouvelle flambée d'Ebola a été déclarée dans la province du Kasai, particulièrement dans les zones de santé de Bulape, Mweka, Mushenge et Dekese. Au total, 53 cas confirmés et 43 décès ont été enregistrés au cours de cet épisode, avant la déclaration officielle de fin de l'épidémie le 1er décembre 2025. Bien que cette épidémie ait été circonscrite au Kasai, sa proximité géographique avec les provinces du Kasai Oriental et de la Lomami a entraîné un renforcement des mesures de surveillance, de préparation sanitaire et de sensibilisation des communautés locales.
28. Sur le plan social, le territoire de Katanda a connu une année marquée par des avancées significatives vers la paix, mais aussi par des épisodes de résurgence de violences, montrant la fragilité persistante de la situation. Le 3 juillet 2025, les chefs coutumiers de Katanda ont signé à Kinshasa un pacte de paix mettant fin à plus de 40 ans de conflits fonciers. Malgré l'accord, des violences ont resurgi moins de deux mois plus tard. Entre le 05 et le 07 septembre 2025, un affrontement communautaire éclate à Katabua, territoire de Katanda, faisant plusieurs blessés.

Face à ces tensions persistantes, les chefs traditionnels renouvellent fin octobre un appel solennel à la paix, réaffirmant leur engagement à respecter le pacte de non-agression signé en avril-juillet 2025.

29. La forte dégradation des voies d'accès vers certaines zones d'intervention reste un défi majeur surtout dans le contexte de la Lomami qui est encore enclavée. Bien que les travaux de construction et de réhabilitation de la RN2 (Mbuji-Mayi – Kabinda – Mbanga) soient effectivement en cours, les déplacements demeurent particulièrement difficiles, surtout pendant la saison des pluies. Cette situation continue de compliquer la mise en œuvre des activités du projet, en raison de l'état dégradé de certains segments et de l'accessibilité réduite des zones d'intervention.

### **3.2. Défis inhérents au projet**

30. Le processus pour l'atteinte de certains résultats attendus et cibles du projet (tels que prévus dans les PTBA comme jalons à 18 mois) a pris plus de temps du fait de la nécessité de préalablement identifier, de façon inclusive et participative, les terroirs/villages d'intervention du projet. Cette activité de ciblage géographique a occupé une bonne partie de l'équipe opérationnelle du projet pendant plusieurs mois.
31. Bien que la synergie avec le Programme d'Investissement pour la Forêt et la Restauration des Savanes (PIFORES) permette de rationaliser l'implantation territoriale des projets dans les mêmes secteurs d'intervention, le nombre de villages sélectionnés pour l'implémentation des activités dans les deux provinces demeure très faible au regard de l'ampleur des besoins exprimés. En effet, malgré le processus participatif de ciblage et la signature des procès-verbaux par l'ensemble des parties prenantes, des besoins supplémentaires ont été remontés par plusieurs communautés des villages non sélectionnés, notamment dans la zone de Kabinda et témoignant de leur volonté de bénéficier, elles aussi, des interventions du projet.
32. La coordination provinciale des interventions avec des initiatives similaires dans les deux provinces, constitue un défi majeur à la fois pour les autorités et les équipes de projet. Des échanges réguliers ont été mis en place entre les équipes du PIREDD KORLOM et du PIFORES afin d'éviter les chevauchements, favoriser la synergie et la complémentarité et maximiser l'impact future des interventions. Des accords ont, à ce jour, été trouvés avec le PIFORES et ont été approuvés au niveau des comités de pilotage provinciaux (COFIL) et du comité d'orientation stratégique (CORS) du projet.

### **3.3. Commentaires**

33. Des défis ci-dessus mentionnés, il convient de mettre en exergue le caractère chronophage de l'activité de ciblage géographique. Cette étape préalable est maintenant finalisée et a permis au projet d'entamer la mise en œuvre effective des actions sur le terrain. Ces actions terrain seront accélérées en 2026.

## 4. Evaluation de la performance du projet

### 4.1 Evaluation de la performance du projet sur base des indicateurs du cadre logique

**Tableau évaluation de la performance :**

Produits	Indicateurs	Ligne de base <sup>4</sup>	Cible visée pour la période de rapportage (non cumulative)	Valeur atteinte pour la période de rapportage (non cumulative)	Valeur 2024 (en cumulatif) <sup>5</sup>	Valeur 2025 (en cumulatif) <sup>6</sup>	Valeur 2026 (en cumulatif) <sup>7</sup>	Valeur actuelle (en cumulatif) <sup>8</sup>	Cible finale dans le prodoc <sup>9</sup>	Cible finale révisée le cas échéant	Hyperlien et numéro de la décision d'approbation de la révision de la cible le cas échéant	Commentaires <sup>10</sup>
<b>Effet 1. Cadres de gouvernance provinciaux et locaux inclusifs sont mis en place et appuyés dans leur fonctionnement pour une meilleure gestion des ressources (Gouvernance)</b>												
Produit 1.1 : Appuyer la mise en place et le renforcement des capacités des services publics provinciaux et locaux, décentralisés et déconcentrés en vue d'améliorer et de	Nombre de contrats de performance signés et évalués annuellement avec l'IPASA	0 AO	2	0	0	0	0	0	2	NA	NA	Accords opérationnels (AO) préparés et en instance de finalisation pour signature
	Nombre de contrats de	0 AO	2	0	0	0	0	0	2	NA	NA	Accords opérationnels préparés et en instance

<sup>4</sup> Préciser l'unité.

<sup>5</sup> Tenir compte de la valeur validée par le rapport annuel FONAREDD /CAFI 2021

<sup>6</sup> Tenir compte de la valeur validée par le rapport annuel FONAREDD /CAFI 2022

<sup>7</sup> Tenir compte de la valeur validée par le rapport annuel FONAREDD /CAFI 2023

<sup>8</sup> Indiquer la valeur à l'issue de la période de rapportage.

<sup>9</sup> Indiquer la cible telle que renseignée dans le document de projet.

<sup>10</sup> Les commentaires doivent inclure les raisons pour les progrès significatifs, les retards ou changements le cas échéant.

*Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2024*

Produits	Indicateurs	Ligne de base <sup>4</sup>	Cible visée pour la période de rapportage (non cumulative)	Valeur atteinte pour la période de rapportage (non cumulative)	Valeur 2024 (en cumulatif) <sup>5</sup>	Valeur 2025 (en cumulatif) <sup>6</sup>	Valeur 2026 (en cumulatif) <sup>7</sup>	Valeur actuelle (en cumulatif) <sup>8</sup>	Cible finale dans le prodoc <sup>9</sup>	Cible finale révisée le cas échéant	Hyperlien et numéro de la décision d'approbation de la révision de la cible le cas échéant	Commentaires <sup>10</sup>
consolider leurs actions relatives à la REDD+	performance signés et évalués annuellement avec la DP AT											de finalisation pour signature
	Nombre de contrats de performance signés et évalués annuellement avec la CPEDD	0 AO	2	2	0	2	2	2	2	NA	NA	Accords opérationnels signés avec la CPEDD KOR et la CPEDD LOM
	Nombre de contrats de performance signés et évalués annuellement avec la DP affaires foncières	0 AO	2	1	0	1	1	1	2	NA	NA	Accord opérationnel signé avec la Div. Aff. Fonc. KOR ; en instance de signature avec Div. Aff. Fonc. LOM
	Nombre de contrats de performance signés et évalués annuellement avec l'IPDR	0 AO	2	1	0	1	1	1	2	NA	NA	Accord opérationnel signé avec IPDR KOR ; en instance de signature avec IPDR LOM
	Nombre de contrats de performance signés et évalués	0 AO	2	0	0	0	0	0	2	NA	NA	Accords opérationnels préparés et en instance de finalisation pour signature

*Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2024*

Produits	Indicateurs	Ligne de base <sup>4</sup>	Cible visée pour la période de rapportage (non cumulative)	Valeur atteinte pour la période de rapportage (non cumulative)	Valeur 2024 (en cumulatif) <sup>5</sup>	Valeur 2025 (en cumulatif) <sup>6</sup>	Valeur 2026 (en cumulatif) <sup>7</sup>	Valeur actuelle (en cumulatif) <sup>8</sup>	Cible finale dans le prodoc <sup>9</sup>	Cible finale révisée le cas échéant	Hyperlien et numéro de la décision d'approbation de la révision de la cible le cas échéant	Commentaires <sup>10</sup>
	annuellement avec la DP Plan											
	Nombre de services d'AT provinciaux et de territoire équipés et formés (SIG, etc.)	0	2	0 équipé; 2 formés	0	0 équipé; 2 formés	0 équipé; 2 formés	0 équipé; 2 formés	2	NA	NA	Formations faites sur l'approche territorial intégré (ATI) et l'animation communautaire pour les 2 services AT (KOR & LOM) aux niveaux provincial et territoire. L'équipement des services est prévu en 2026. Dans ce cadre, des motos ont été acquises et seront mises à disposition en début 2026
	Nombre de services Agriculture provinciaux, de Territoire et de Secteur équipés et formés	0	2	0 équipé; 2 formés	0	0 équipé; 2 formés	0 équipé; 2 formés	0 équipé; 2 formés	2	NA	NA	idem
	Nombre de services de l'Environnement équipés et formés	0	2	0 équipé; 2 formés	0	0 équipé; 2 formés	0 équipé; 2 formés	0 équipé; 2 formés	2	NA	NA	idem

*Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2024*

Produits	Indicateurs	Ligne de base <sup>4</sup>	Cible visée pour la période de rapportage (non cumulative)	Valeur atteinte pour la période de rapportage (non cumulative)	Valeur 2024 (en cumulatif) <sup>5</sup>	Valeur 2025 (en cumulatif) <sup>6</sup>	Valeur 2026 (en cumulatif) <sup>7</sup>	Valeur actuelle (en cumulatif) <sup>8</sup>	Cible finale dans le prodoc <sup>9</sup>	Cible finale révisée le cas échéant	Hyperlien et numéro de la décision d'approbation de la révision de la cible le cas échéant	Commentaires <sup>10</sup>
	Nombre de services du développement rural équipés et formés	0	2	0 équipé; 2 formés	0	0 équipé; 2 formés	0 équipé; 2 formés	0 équipé; 2 formés	2	NA	NA	Idem
	Nombre de services des affaires foncières équipés et formés	0	2	0 équipé; 2 formés	0	0 équipé; 2 formés	0 équipé; 2 formés	0 équipé; 2 formés	2	NA	NA	Idem
	Nombre de services provinciaux du plan équipés et formés	0	2	0 équipé; 2 formés	0	0 équipé; 2 formés	0 équipé; 2 formés	0 équipé; 2 formés	2	NA	NA	Idem
Produit 1.2 : Mettre en place et dynamiser des Comités Locaux de Développement (CLD) grâce à un processus d'animation communautaire	Nombre de CLD / CARG créés ou renforcés au niveau local et fonctionnels	0 CLD	51 (21 KOR et 30 LOM)	35 (14 KOR et 21 LOM)	0	35 (14 KOR et 21 LOM)	35 (14 KOR et 21 LOM)	35 (14 KOR et 21 LOM)	102	NA	NA	102 CLD potentiels (villages) identifiés à la suite du processus de ciblage des villages d'intervention. 35 CLD structurés / mis en place en 2025.
Produit 1.3 : Mettre en place et opérationnaliser des cadres de concertation, de	Nombre de plan de mobilisation des parties prenantes disponible	0	1	0	0	0	0	0	1	NA	NA	Ce plan fait partie des actions de la convention de subsidence qui sera octroyée à CODELT (proposition d'action en cours de

*Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2024*

Produits	Indicateurs	Ligne de base <sup>4</sup>	Cible visée pour la période de rapportage (non cumulative)	Valeur atteinte pour la période de rapportage (non cumulative)	Valeur 2024 (en cumulatif) <sup>5</sup>	Valeur 2025 (en cumulatif) <sup>6</sup>	Valeur 2026 (en cumulatif) <sup>7</sup>	Valeur actuelle (en cumulatif) <sup>8</sup>	Cible finale dans le prodoc <sup>9</sup>	Cible finale révisée le cas échéant	Hyperlien et numéro de la décision d'approbation de la révision de la cible le cas échéant	Commentaires <sup>10</sup>
discussions et de partage d'informations sur les investissements REDD+												développement par CODELT) Mais en attendant, l'équipe du projet mobilise et implique les parties prenantes dans toutes ses activités.
	Nombre de mécanisme de gestion des plaintes et recours défini et adopté.	0	1	0	0	0	1	0	1	NA	NA	La définition du MGPR fait partie de la convention de subside qui sera octroyée à CODELT (proposition d'action en cours de développement par CODELT). Un appui est aussi attendu du GTCRR à travers l'accord opérationnel déjà signé.
	Nb de structures de gouvernance créées ou renforcées, et fonctionnelles, au niveau provincial (CPAT, CCPF, CCPA)	0	6	5	0	5	5	5	6	NA	NA	Les CPAT et CCPF pour le KORLOM ont été mis en place à travers des réunions constitutives et des PV dressés. Les arrêtés de création et de nomination des membres ainsi que les ROI ont été adoptés par les membres et sont en instance de signature par les autorités.

*Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2024*

Produits	Indicateurs	Ligne de base <sup>4</sup>	Cible visée pour la période de rapportage (non cumulative)	Valeur atteinte pour la période de rapportage (non cumulative)	Valeur 2024 (en cumulatif) <sup>5</sup>	Valeur 2025 (en cumulatif) <sup>6</sup>	Valeur 2026 (en cumulatif) <sup>7</sup>	Valeur actuelle (en cumulatif) <sup>8</sup>	Cible finale dans le prodoc <sup>9</sup>	Cible finale révisée le cas échéant	Hyperlien et numéro de la décision d'approbation de la révision de la cible le cas échéant	Commentaires <sup>10</sup>
												Le CCPA de LOM a été redynamisé par la relecture de ses textes en synergie avec le projet AGRI-Enabel. Suivra celui de KOR en 2026.
	Nombre de réunions du COPIL de projet organisés et préparés de manière adéquate	0	4	4	0	4	NA	4	20	NA	NA	Deux COPIL organisés en février et deux autres en octobre 2025 (2 par province).
	Nombre de réunions du Comité de gestion de projet (FONAREDD, CAFI, Agence) organisés et préparés de manière adéquate	0	1	1	1	2	2	2	5	NA	NA	Deux comités d'Orientation Stratégique (CORS) ont été organisés respectivement en décembre 2024 et décembre 2025.
<b>Effet 2. Des plans d'aménagement du territoire sont élaborés, appropriés par les acteurs et mis en œuvre pour une meilleure gestion des ressources naturelles et un développement économique et social du territoire (Aménagement du Territoire)</b>												
Produit 2.1 : Accompagner l'élaboration du plan provincial	Nombre d'études de base réalisées et partagées	0	6	0	0	0	NA	0	6	NA	NA	La première mission terrain a été conduite et se poursuit pour la collecte de données. Les études réalisées dans le cadre du

*Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2024*

Produits	Indicateurs	Ligne de base <sup>4</sup>	Cible visée pour la période de rapportage (non cumulative)	Valeur atteinte pour la période de rapportage (non cumulative)	Valeur 2024 (en cumulatif) <sup>5</sup>	Valeur 2025 (en cumulatif) <sup>6</sup>	Valeur 2026 (en cumulatif) <sup>7</sup>	Valeur actuelle (en cumulatif) <sup>8</sup>	Cible finale dans le prodoc <sup>9</sup>	Cible finale révisée le cas échéant	Hyperlien et numéro de la décision d'approbation de la révision de la cible le cas échéant	Commentaires <sup>10</sup>
d'aménagement du territoire (PPAT)												programme bilatéral de Enabel (diagnostic agraire, diagnostic des besoins en renforcement des systèmes provinciaux d'appui conseil agricole) pourront être capitalisées.
	Nombre d'ateliers provinciaux de mobilisation des parties prenantes organisés	0	4	1	0	1	NA	1	4	NA	NA	Un 1 <sup>er</sup> atelier tenu avec les membres du CPAT de Lomami, priorisé dans cette première mission tenant compte de la répartition des actions avec le PIFORES. Des échanges ont cependant eu lieu avec certains membres CPAT KOR. A poursuivre en 2026
	Nombre de collecte de données complémentaires initiée	0	2	2	0	2	2	2	2	NA	NA	Collecte de données de pré-diagnostic dans les villages d'intervention (données sur la démographie, mobilité et historique du village - voire la

*Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2024*

Produits	Indicateurs	Ligne de base <sup>4</sup>	Cible visée pour la période de rapportage (non cumulative)	Valeur atteinte pour la période de rapportage (non cumulative)	Valeur 2024 (en cumulatif) <sup>5</sup>	Valeur 2025 (en cumulatif) <sup>6</sup>	Valeur 2026 (en cumulatif) <sup>7</sup>	Valeur actuelle (en cumulatif) <sup>8</sup>	Cible finale dans le prodoc <sup>9</sup>	Cible finale révisée le cas échéant	Hyperlien et numéro de la décision d'approbation de la révision de la cible le cas échéant	Commentaires <sup>10</sup>
												carte d'identité de chaque village) Collecte des données géographiques lors des missions de prospection
	Nombre de nouveaux PPAT élaborés	0	0	0	0	0	NA	0	2	NA	NA	Processus initié pour 1 PPAT à ce stade. Les premières missions diagnostiques ont été effectuées et se poursuivent dans les deux provinces. Cette cible du projet pourra être révisée sur la base de la répartition des actions avec le PIFORES (approuvée par les COFIL et le CORS). La demande changement sera transmise au FONAREDD pour avis au niveau de son CRP
	Nombre de nouveaux PLAT élaborés	0	0	0	0	0	NA	0	7	NA	NA	Premières missions diagnostiques de base et participatives

*Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2024*

Produits	Indicateurs	Ligne de base <sup>4</sup>	Cible visée pour la période de rapportage (non cumulative)	Valeur atteinte pour la période de rapportage (non cumulative)	Valeur 2024 (en cumulatif) <sup>5</sup>	Valeur 2025 (en cumulatif) <sup>6</sup>	Valeur 2026 (en cumulatif) <sup>7</sup>	Valeur actuelle (en cumulatif) <sup>8</sup>	Cible finale dans le prodoc <sup>9</sup>	Cible finale révisée le cas échéant	Hyperlien et numéro de la décision d'approbation de la révision de la cible le cas échéant	Commentaires <sup>10</sup>
												effectuées dans les deux provinces.
Produit 2.2 : Accompagner l'élaboration de plans simples d'aménagement du territoire à l'échelle des terroirs (PSAT)	Nombre de nouveaux PSAT élaborés (niveau village / terroirs / groupements)	0	21 (KOR) 30 (LOM)	0	0	0	NA	0	102	NA	NA	La note méthodologique et le canevas PSAT ont été finalisés. L'élaboration des PSAT se fera au fur et à mesure de la mise en place des CLD dans les 102 villages. Par ailleurs, le processus d'octroi des conventions de subsides est en cours de finalisation pour début 2026 pour accompagner ces actions dans les villages d'intervention.
Produit 2.3 : Accompagner la mise en œuvre des plans d'aménagement du territoire à travers un système de PSE	Nombre de mécanismes défini pour le co-financement d'infrastructures communautaires en mobilisant les fonds issus des PSE	0	0	0	0	0	NA	0	1	NA	NA	Prestataire pour la définition du mécanisme PSE en cours de sélection et travaux à entamer en début 2026.

*Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2024*

Produits	Indicateurs	Ligne de base <sup>4</sup>	Cible visée pour la période de rapportage (non cumulative)	Valeur atteinte pour la période de rapportage (non cumulative)	Valeur 2024 (en cumulatif) <sup>5</sup>	Valeur 2025 (en cumulatif) <sup>6</sup>	Valeur 2026 (en cumulatif) <sup>7</sup>	Valeur actuelle (en cumulatif) <sup>8</sup>	Cible finale dans le prodoc <sup>9</sup>	Cible finale révisée le cas échéant	Hyperlien et numéro de la décision d'approbation de la révision de la cible le cas échéant	Commentaires <sup>10</sup>
	Nombre de formations sur les PSE organisées	0	0	0	0	0	NA	0	4	NA	NA	Prestataire pour la formation en cours de sélection et travaux à entamer en début 2026.
Produit 2.4 : Assurer la sécurisation foncière des projets forestiers, agroforestiers et de mise en défens dans les sites dédiés (cf effet 3 et effet 4) et accompagner les provinces à réaliser la revue légale des concessions foncières de plus de 5 ha	Nombre de guides élaborés pour la sécurisation foncière des projets agroforestiers et des plantations	0	1	0	0	0	NA	0	1	NA	NA	Ce processus sera initié dans le cadre de la convention de subside avec CODELT dont la mise en œuvre est planifiée pour 2026.
	Nombre de bases de données actualisées des concessions >5 ha en voie d'achèvement	0	2	0	0	0	NA	0	2	NA	NA	Ce processus sera initié dans le cadre de la convention de subside avec CODELT dont la mise en œuvre est planifiée pour 2026.
	Nombre de revues légales des concessions >5 ha initiées	0	2	0	0	0	NA	0	2	NA	NA	Ce processus sera initié dans le cadre de la convention de subside avec CODELT dont la mise en œuvre est planifiée pour 2026.
<b>Effet 3. Des systèmes d'exploitation durable des forêts et des savanes sont développés et promus pour contribuer à la gestion durable des ressources naturelles tout en assurant un approvisionnement en bois-énergie et bois d'œuvre (Bois-Energie)</b>												
Produit 3.1 : Développer un schéma directeur d'approvisionnement	Nombre de rapports provisoires d'études de base préalables au	0	2	0	0	0	NA	0	2	NA	NA	Prestataire contractualisé et processus initié.

*Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2024*

Produits	Indicateurs	Ligne de base <sup>4</sup>	Cible visée pour la période de rapportage (non cumulative)	Valeur atteinte pour la période de rapportage (non cumulative)	Valeur 2024 (en cumulatif) <sup>5</sup>	Valeur 2025 (en cumulatif) <sup>6</sup>	Valeur 2026 (en cumulatif) <sup>7</sup>	Valeur actuelle (en cumulatif) <sup>8</sup>	Cible finale dans le prodoc <sup>9</sup>	Cible finale révisée le cas échéant	Hyperlien et numéro de la décision d'approbation de la révision de la cible le cas échéant	Commentaires <sup>10</sup>
Provincial en bois énergie et bois d'œuvre développé au niveau provincial	schéma directeur d'approvisionnement (SDA) en bois énergie et bois d'œuvre disponible											Première mission terrain conduite pour la collecte de données (rapports en cours d'élaboration)
	Nombre de concertations organisées pour l'élaboration du schéma directeur	0	2	2	0	2	NA	2	2	NA	NA	Prestataire contractualisé et processus initié. Concertations avec des groupes d'acteurs organisées lors de la première mission terrain à KOR et LOM. Concertations à poursuivre pour l'élaboration du SDA prévues en 2026
Produit 3.2: Mettre en place un système d'information et de suivi du bois-énergie et du bois d'œuvre	Nombre de rapports provisoires d'études préalables à la conception du système de suivi	0	2	0	0	0	NA	0	2	NA	NA	Première mission terrain conduite pour la collecte de données (rapports en cours d'élaboration)
	Nombre de version test du système d'information et de suivi du bois-	0	0	0	0	0	NA	0	2	NA	NA	Première mission terrain conduite pour la collecte de données (rapports en cours d'élaboration)

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2024

Produits	Indicateurs	Ligne de base <sup>4</sup>	Cible visée pour la période de rapportage (non cumulative)	Valeur atteinte pour la période de rapportage (non cumulative)	Valeur 2024 (en cumulatif) <sup>5</sup>	Valeur 2025 (en cumulatif) <sup>6</sup>	Valeur 2026 (en cumulatif) <sup>7</sup>	Valeur actuelle (en cumulatif) <sup>8</sup>	Cible finale dans le prodoc <sup>9</sup>	Cible finale révisée le cas échéant	Hyperlien et numéro de la décision d'approbation de la révision de la cible le cas échéant	Commentaires <sup>10</sup>
	énergie et du bois d'œuvre											
Produit 3.3 : Améliorer les systèmes de gestion des forêts et d'exploitation des ressources naturelles (en lien avec les Plans d'aménagement)	Superficie (ha) identifiée / cartographiée pour la mise en défens dans les deux provinces	Ha	14000	1310	0	1310	NA	1310	21000	NA	NA	Les missions de prospection ont collecté des informations sur les zones potentielles de mise en défens. Missions spécifiques d'identification et de cartographie conduites dans 8 villages (4 LOM et 4 KOR). <a href="#">Shapefile des espaces identifiés ici</a>
	Superficie (ha) identifiée / cartographiée pour le reboisement communautaire dans les deux provinces	Ha	200	200	0	200	NA	200	200	NA	NA	Les missions de prospection ont collecté des informations sur les zones potentielles de mise en défens. Mission spécifiques d'identification et de cartographie conduites dans 8 villages (4 LOM et 4 KOR). <a href="#">Shapefile des espaces identifiés ici</a>
Produit 3.4 : Susciter et accompagner des actions de	Nbre de rapport d'inventaire des actions de	0	2	0	0	0	NA	0	2	NA	NA	Les données terrain ont été collectées et les rapports en cours d'élaboration.

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2024

Produits	Indicateurs	Ligne de base <sup>4</sup>	Cible visée pour la période de rapportage (non cumulative)	Valeur atteinte pour la période de rapportage (non cumulative)	Valeur 2024 (en cumulatif) <sup>5</sup>	Valeur 2025 (en cumulatif) <sup>6</sup>	Valeur 2026 (en cumulatif) <sup>7</sup>	Valeur actuelle (en cumulatif) <sup>8</sup>	Cible finale dans le prodoc <sup>9</sup>	Cible finale révisée le cas échéant	Hyperlien et numéro de la décision d'approbation de la révision de la cible le cas échéant	Commentaires <sup>10</sup>
reboisement à large échelle	plantations existantes											
	Superficie (ha) de plantations potentielles identifiées et cartographiées	0 Ha	3200	1310	0	1310	NA	1310	3200	NA	NA	Les missions de prospection ont collecté des informations sur les zones potentielles de mise en défens.  Mission spécifiques d'identification et de cartographie conduites dans 8 villages (4 LOM et 4 KOR). <a href="#">Shapefile des espaces identifiés ici</a>
	Nombre de modèles économiques viables en plantations privées disponibles	0	2	0	0	0	NA	0	2	NA	NA	Prestataire pour l'élaboration des modèles en cours de sélection et les travaux vont démarrer en début 2026.
Produit 3.5 : Structurer et renforcer les capacités des producteurs de bois énergie et de bois d'œuvre	Nombre de producteurs de bois énergie et bois d'œuvre structurés	0	400	0	0	0	NA	0	2000	NA	NA	Prestataire pour l'appui au STD (CPEDD, IPDR) en cours de sélection et travaux à entamer en début 2026.
	Nb de paysans, charbonniers et	0	0	0	0	0	NA	0	2000	NA	NA	Les charbonniers et entrepreneurs de

*Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2024*

Produits	Indicateurs	Ligne de base <sup>4</sup>	Cible visée pour la période de rapportage (non cumulative)	Valeur atteinte pour la période de rapportage (non cumulative)	Valeur 2024 (en cumulatif) <sup>5</sup>	Valeur 2025 (en cumulatif) <sup>6</sup>	Valeur 2026 (en cumulatif) <sup>7</sup>	Valeur actuelle (en cumulatif) <sup>8</sup>	Cible finale dans le prodoc <sup>9</sup>	Cible finale révisée le cas échéant	Hyperlien et numéro de la décision d'approbation de la révision de la cible le cas échéant	Commentaires <sup>10</sup>
	entrepreneurs de charbonnage formés aux techniques de carbonisation améliorées											charbonnage seront identifiés et formés en 2026 par un prestataire qui travaillera en collaboration avec les STD (CPEDD, IPDR). Prestataire en cours de sélection et travaux à entamer en début 2026.
Produit 3.6 : Promouvoir des initiatives liées aux métiers verts à travers l'entrepreneuriat pour contribuer à la réduction de la demande en bois-énergie et bois d'œuvre	Nombre de rapports d'étude sur les foyers améliorés disponibles	0	2	0	0	0	NA	0	2	NA	NA	Données terrain collectées (rapports en cours d'élaboration)
	Nombre de plans d'action sur les foyers améliorés disponibles	0	2	0	0	0	NA	0	2	NA	NA	Données terrain collectées (plans d'action en cours d'élaboration)
<b>Effet 4. Des systèmes d'agriculture familiale et entrepreneuriale durables sont développés pour réduire la pression sur les forêts et les savane (Agriculture)</b>												
Produit 4.1 : Promouvoir et développer des plantations agro-forestières	Nombre de rapport d'inventaires des initiatives d'agroforesterie disponibles	0	2	0	0	0	NA	0	2	NA	NA	Prestataire contractualisé, travaux à entamer en début 2026.
	Nombre de modèles technico-économiques	0	5	0	0	0	NA	0	5	NA	NA	Prestataire pour l'élaboration des modèles en cours de

*Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2024*

Produits	Indicateurs	Ligne de base <sup>4</sup>	Cible visée pour la période de rapportage (non cumulative)	Valeur atteinte pour la période de rapportage (non cumulative)	Valeur 2024 (en cumulatif) <sup>5</sup>	Valeur 2025 (en cumulatif) <sup>6</sup>	Valeur 2026 (en cumulatif) <sup>7</sup>	Valeur actuelle (en cumulatif) <sup>8</sup>	Cible finale dans le prodoc <sup>9</sup>	Cible finale révisée le cas échéant	Hyperlien et numéro de la décision d'approbation de la révision de la cible le cas échéant	Commentaires <sup>10</sup>
	viables de différents types des plantations agroforestières disponibles											sélection et travaux à entamer en début 2026.
	Nombre de bénéficiaire de projet d'agroforesterie identifiés	0	1000	69	0	69	69	69	4400	NA	NA	Il s'agit de bénéficiaires potentiels qui sont en fait les personnes identifiées comme disposant d'un droit sur les sites identifiés dans les villages. Activité à poursuivre en 2026
	Superficies potentielles pour de nouvelles plantations agroforestières identifiés et cartographiés.	0 Ha	1250	1310	0	1310	1310	1310	3300	NA	NA	Les missions de prospection ont collecté des informations sur les zones potentielles de mise en défens.  Mission spécifiques d'identification et de cartographie conduites dans 8 villages (4 LOM et 4 KOR). <a href="#">Shapefile des espaces identifiés ici</a>

*Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2024*

Produits	Indicateurs	Ligne de base <sup>4</sup>	Cible visée pour la période de rapportage (non cumulative)	Valeur atteinte pour la période de rapportage (non cumulative)	Valeur 2024 (en cumulatif) <sup>5</sup>	Valeur 2025 (en cumulatif) <sup>6</sup>	Valeur 2026 (en cumulatif) <sup>7</sup>	Valeur actuelle (en cumulatif) <sup>8</sup>	Cible finale dans le prodoc <sup>9</sup>	Cible finale révisée le cas échéant	Hyperlien et numéro de la décision d'approbation de la révision de la cible le cas échéant	Commentaires <sup>10</sup>
	Superficies ciblées pour les plantations de palmiers à haut rendement	0 Ha	300	300	0	300	300	300	300	NA	NA	Les plants de palmier en cours de production seront plantés sur ces espaces.
Produit 4.2 : Améliorer la structuration et l'efficacité des systèmes de commercialisation	Nombre de filières prioritaires diagnostiquées	0	2	5	0	5	5	5	2	NA	NA	Les filières maïs, manioc, arachide, palmier à huile et niébé ont été diagnostiquées (rapport d'étude filière agricole) - Prestation conduite en synergie avec le projet Agriculture du programme bilatéral Enabel.
	Nombre de plans d'action budgétés pour 2 filières / chaînes de valeur	0	2	7	0	7	7	7	2	NA	NA	7 plans d'action budgétés (pour 5 filières) ont été développés (1 plan par territoire)
Produit 4.3 : Appuyer l'émergence et le fonctionnement d'un réseau local d'acteurs de mise en œuvre de la REDD sensible aux groupes vulnérables	Nombre d'études (inégalités genre) réalisées	0	2	2	0	2	2	2	2	NA	NA	Deux études sur les inégalités genre ont été conduites (une par province) - rapports et plans d'action disponible
	Nombre d'études (peuples)	0	2	2	0	2	2	2	2	NA	NA	Deux études peuples autochtones ont été conduites (une par

*Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2024*

Produits	Indicateurs	Ligne de base <sup>4</sup>	Cible visée pour la période de rapportage (non cumulative)	Valeur atteinte pour la période de rapportage (non cumulative)	Valeur 2024 (en cumulatif) <sup>5</sup>	Valeur 2025 (en cumulatif) <sup>6</sup>	Valeur 2026 (en cumulatif) <sup>7</sup>	Valeur actuelle (en cumulatif) <sup>8</sup>	Cible finale dans le prodoc <sup>9</sup>	Cible finale révisée le cas échéant	Hyperlien et numéro de la décision d'approbation de la révision de la cible le cas échéant	Commentaires <sup>10</sup>
	autochtones) réalisées											province) – rapports et plans d'action disponible
	Nombre de plans de formation disponibles	0	2	2	0	2	2	2	2	NA	NA	2 plans de formation produits (1 par province) sur la base des ateliers sur les rôles et besoins en capacités et des concertations spécifiques avec les partenaires.
Produit 4.4 : Engager et accompagner les acteurs pour une prise de conscience des enjeux liés à la gestion durable des ressources naturelles et assurer la diffusion des innovations relatives à la REDD +	Nombre de rapports d'étude sur les perceptions et usages de la forêt	0	2	0	0	0	0	0	2	NA	NA	Prestataire contractualisé et travaux à démarrer en début 2026
	Nombre de stratégie de communication pour le développement (C4D)	0	1	0	0	0	0	0	1	NA	NA	Prestataire contractualisé et travaux à démarrer en début 2026
	Nombre de plan de communication pour le développement (C4D)	0	2	0	0	0	0	0	2	NA	NA	Prestataire contractualisé et travaux à démarrer en début 2026

*Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2024*

Produits	Indicateurs	Ligne de base <sup>4</sup>	Cible visée pour la période de rapportage (non cumulative)	Valeur atteinte pour la période de rapportage (non cumulative)	Valeur 2024 (en cumulatif) <sup>5</sup>	Valeur 2025 (en cumulatif) <sup>6</sup>	Valeur 2026 (en cumulatif) <sup>7</sup>	Valeur actuelle (en cumulatif) <sup>8</sup>	Cible finale dans le prodoc <sup>9</sup>	Cible finale révisée le cas échéant	Hyperlien et numéro de la décision d'approbation de la révision de la cible le cas échéant	Commentaires <sup>10</sup>
	Nombre de personnes sensibilisées aux enjeux de protection de l'environnement et de la forêt distribués	Nb	15000	11515 (en présentiel)	0	11515 (en présentiel)	11515 (en présentiel)	11515 (en présentiel)	15000	NA	NA	Ce nombre a été compilé sur la base de (i) listes de présence pendant les séances de sensibilisation lors de la mise en place des CLD : <a href="#">Voir listes ici</a> , (ii) listes de présence pendant certains événements où il y a eu des sensibilisations sur l'environnement (Journée Internationale de la Femme Africaine ; Journée de la Femme Rurale ; Journée Nationale de l'Arbre). Base de données et listes de présences envoyées au FONAREDD.

## 4.2. Etat d'avancement de mise en œuvre des activités du projet pour la période de rapportage

34. Lien pour le PTBA approuvé par le COPIL du Kasai Oriental : [PTBA 2025 KOR](#)
35. Lien pour le PTBA approuvé par le COPIL de la Lomami : [PTBA 2025 LOM](#)
36. Pour la période de janvier à décembre 2025 couvert par ce rapport, et après le lancement officiel du projet les 25 et 28 février 2025 à Mbuji-Mayi et à Kabinda respectivement, les activités qui avaient été planifiées sont à différents stades de mise en œuvre et sont présentées dans les tableaux ci-dessous.

## Etat d'avancement de mise en œuvre des activités du projet dans la province du Kasai Oriental

Activité prévue dans le PTBA 2025	Produit <sup>11</sup> (ex. 1.1)	Chronologie prévue pour cette activité <sup>12</sup>	Cible prévue dans le PTBA 2025	Valeur atteinte fin 2025	Statut à la fin de la période de rapportage	Progrès et/ou défis attendus au cours de l'année suivante
Atelier de lancement : définition des rôles et responsabilités de chaque service	1.1	Juin 2025	1	1	Réalisé	<b>100% de réalisation.</b>
Appui et renforcement IPASA	1.1	Juin-décembre 2025	1	0	Partiellement réalisé	Accord opérationnel préparé – à finaliser et signer début 2026.
Appui et renforcement IPDR	1.1	Juin-décembre 2025	1	1	Réalisé	Accord opérationnel signé. Mise en œuvre à démarrer en 2026
Appui et renforcement CPEDD	1.1	Juin-décembre 2025	1	1	Réalisé	Accord opérationnel signé. Mise en œuvre à démarrer en 2026
Appui et renforcement Div Plan	1.1	Juin-décembre 2025	1	0	Partiellement réalisé	Accord opérationnel préparé – à finaliser et signer début 2026.
Appui et Renforcement AT	1.1	Juin-décembre 2025	1	0	Partiellement réalisé	Accord opérationnel préparé – à finaliser et signer début 2026.
Appui et renforcement Affaires Foncières	1.1	Juin-décembre 2025	1	1	Réalisé	Accord opérationnel signé. Mise en œuvre à démarrer en 2026
Formation et renforcement des STD	1.1	Août-décembre 2025	6	6	Partiellement réalisé	Formations sur l'ATI et sur l'animation communautaire organisées pour tous les 6 STD. D'autres formations en 2026.
Formation et renforcement en matière foncière et aménagement du territoire des institutions et administrations sectorielles, décentralisées et	1.1	Août-décembre 2025	1	0	Partiellement réalisé	Activités faisant partie de la convention de subside avec CODELT (proposition d'action attendue de CODELT)

11 Indiquer seulement le numéro du Produit dans lequel s'inscrit l'activité.

12 Merci de vous référer au calendrier de mise en œuvre du cadre logique du projet.

Activité prévue dans le PTBA 2025	Produit <sup>11</sup> (ex. 1.1)	Chronologie prévue pour cette activité <sup>12</sup>	Cible prévue dans le PTBA 2025	Valeur atteinte fin 2025	Statut à la fin de la période de rapportage	Progrès et/ou défis attendus au cours de l'année suivante
déconcentrées) et appui réalisation revue légale des concessions forestières de plus de 5 ha						
Réhabilitation et équipements	1.1	2026	0	0	Partiellement réalisé	Besoins spécifiques des partenaires identifiés et priorisés – Procédure de sélection de prestataires en début 2026
Etude et suivi des réhabilitations	1.1	Juillet-décembre 2025	1	1	Réalisé	Etude conduite pour identifier et prioriser les besoins spécifiques des partenaires. Procédure de sélection de prestataires en début 2026
Identification et structuration des CLD	1.2	Mars-décembre 2025	42	42 CLD identifiés et 14 CLD structurés	Partiellement réalisé	Structuration des CLD à poursuivre en début 2026.
Définition d'une méthodologie d'animation communautaire	1.2	Juin-novembre 2025	1	1	Réalisé	Guide d'animation communautaire produit.
Animation communautaire et mise en place des CLD territoire de Katanda	1.2	Octobre-décembre 2025	14	0	Non réalisé	Villages identifiés. Prestataires d'accompagnement présélectionnés sur base de notes conceptuelles. Propositions complètes à recevoir. Travaux terrain initiés par l'équipe projet.
Animation communautaire et mise en place des CLD territoire de Tshilenge	1.2	Octobre-décembre 2025	14	14	Réalisé	14 CLD structurés Poursuivre avec la reconnaissance par l'autorité.
Animation communautaire et mise en place des CLD territoire de Lupatapata	1.2	Octobre-décembre 2025	14	0	Non réalisé	Villages identifiés. Prestataires d'accompagnement présélectionnés sur base de notes conceptuelles. Propositions

Activité prévue dans le PTBA 2025	Produit <sup>11</sup> (ex. 1.1)	Chronologie prévue pour cette activité <sup>12</sup>	Cible prévue dans le PTBA 2025	Valeur atteinte fin 2025	Statut à la fin de la période de rapportage	Progrès et/ou défis attendus au cours de l'année suivante
						complètes à recevoir. Travaux terrain initiés par l'équipe projet.
Suivi des activités	1.2	2026	NA	NA	Non réalisé	Plusieurs missions organisées pour l'identification et la structuration des CLD. Les missions de suivi des activités démarreront en 2026.
Renforcement du CCPF et CCPAT	1.3	Juil-décembre 2025	2	2	Réalisé	CCPF et CPAT mis en place (réunions de constitution tenues). Signature de documents légaux par l'autorité à suivre en 2026.
Renforcement du GTCRR et mise en place du mécanisme des plaintes et recours	1.3	Juin-décembre 2025	1	1	Partiellement réalisé	AO signé avec GTCRR. 1 <sup>er</sup> atelier organisé. Activités à poursuivre en 2026.
Renforcement des cadres de concertations au niveau secteurs et territoires	1.3	Juin-décembre 2025	3	0	Non réalisé	Sera initié en 2026
Réhabilitation et équipements territoires et secteurs	1.3	2026	0	0	Partiellement réalisé	Besoins spécifiques des partenaires identifiés et priorisés – Procédure de sélection de prestataires pour les travaux en début 2026
Elaboration du plan de mobilisation des parties prenantes et du mécanisme de gestion des plaintes	1.3	Octobre-décembre 2025	1	0	Non réalisé	Cette activité fait partie de la convention de subside avec CODELT (proposition d'action attendue de CODELT)
Etude et suivi des réhabilitations	1.3	Juillet-décembre 2025	1	1	Réalisé	Etude conduite pour identifier et prioriser les besoins spécifiques des partenaires. Procédure de sélection de prestataires en début 2026
Réunions du COPIL de projet organisées	1.3	Février et Octobre 2025	2	2	Réalisé	2 réunions de COPIL organisées.

<b>Activité prévue dans le PTBA 2025</b>	<b>Produit<sup>11</sup> (ex. 1.1)</b>	<b>Chronologie prévue pour cette activité<sup>12</sup></b>	<b>Cible prévue dans le PTBA 2025</b>	<b>Valeur atteinte fin 2025</b>	<b>Statut à la fin de la période de rapportage</b>	<b>Progrès et/ou défis attendus au cours de l'année suivante</b>
Etude socioéconomique	2.1	Juillet-décembre 2025	1	0	Partiellement réalisé	Prestataire contractualisé et la première mission terrain conduite pour l'état des lieux et la collecte de données.
Etude couvert forestier et dynamiques forestières	2.1	Juillet-décembre 2025	1	0	Partiellement réalisé	Prestataire contractualisé et la première mission terrain conduite pour l'état des lieux et la collecte de données
Etude tenue foncière et gouvernance foncière	2.1	Juillet-décembre 2025	1	0	Partiellement réalisé	Prestataire contractualisé et la première mission terrain conduite pour l'état des lieux et la collecte de données
Diagnostics et collecte de données	2.1	Juillet-décembre 2025	1	0	Partiellement réalisé	Prestataire contractualisé et la première mission terrain conduite pour l'état des lieux et la collecte de données
Appui à l'élaboration du plan	2.1	Juillet-décembre 2025	1	0	Partiellement réalisé	Prestataire contractualisé et la première mission terrain conduite pour l'état des lieux et la collecte de données
Atelier provincial d'engagement du processus et ateliers territoriaux de validation des études préalables	2.1	Juillet-décembre 2025	1	1	Réalisé	Concertations d'engagement des partenaires au niveau provincial organisées avec plusieurs groupes d'acteurs. A poursuivre.
Définition de la méthodologie et du canevas des PSAT	2.2	Juin-décembre 2025	1	1	Réalisé	1 guide méthodologique et canevas PSAT élaboré.
Elaboration des PSAT territoire de Katanda (14 PSAT)	2.2	2026	0	NA	Non réalisé	Organisations de mise en œuvre en cours d'identification – notes conceptuelles sélectionnées et à

Activité prévue dans le PTBA 2025	Produit <sup>11</sup> (ex. 1.1)	Chronologie prévue pour cette activité <sup>12</sup>	Cible prévue dans le PTBA 2025	Valeur atteinte fin 2025	Statut à la fin de la période de rapportage	Progrès et/ou défis attendus au cours de l'année suivante
						relancer pour propositions complètes
Elaboration des PSAT territoire de Tshilenge (14 PSAT)	2.2	2026	0	NA	Non réalisé	Organisations de mise en œuvre en cours d'identification – notes conceptuelles sélectionnées et à relancer pour propositions complètes
Elaboration des PSAT territoire de Lupatapata (14 PSAT)	2.2	2026	0	NA	Non réalisé	Organisations de mise en œuvre en cours d'identification – notes conceptuelles sélectionnées et à relancer pour propositions complètes
Suivi des activités	2.2	2026	NA	NA	Non réalisé	Plusieurs missions organisées pour l'identification et la structuration des CLD. Les missions de suivi des activités démarreront en 2026.
Etude appui définition mécanisme PSE	2.3	Juillet-décembre 2025	1	0	Partiellement réalisé	Propositions reçues – sélection des prestataires en cours pour démarrage en début 2026
Suivi du respect des règles de gestion	2.3	2026	NA	NA	Non réalisé	Planifié pour 2026
Réalisation des infrastructures prévues dans les plans	2.3	2026	NA	NA	Non réalisé	Planifié pour 2026
Etude et suivi des réhabilitations	2.3	2026	NA	NA	Non réalisé	Planifié pour 2026
Suivi-évaluation et animation des PSAT territoire de Katanda (14 PSAT)	2.3	2026	NA	NA	Non réalisé	Planifié pour 2026
Suivi-évaluation et animation des PSAT territoire de Tshilenge (14 PSAT)	2.3	2026	NA	NA	Non réalisé	Planifié pour 2026
Suivi-évaluation et animation des PSAT du territoire de Lupatapata (14 PSAT)	2.3	2026	NA	NA	Non réalisé	Planifié pour 2026

Activité prévue dans le PTBA 2025	Produit <sup>11</sup> (ex. 1.1)	Chronologie prévue pour cette activité <sup>12</sup>	Cible prévue dans le PTBA 2025	Valeur atteinte fin 2025	Statut à la fin de la période de rapportage	Progrès et/ou défis attendus au cours de l'année suivante
Appui réalisation revue légale des concessions forestières de plus de 5 ha	2.4	2026	NA	NA	Non réalisé	Cette activité fait partie de la convention de subside avec CODELT qui est en cours de préparation
Amélioration de l'accès et de la sécurisation foncière (Elaboration d'un guide pour la sécurisation foncière des projets agroforestiers)	2.4	2026	NA	NA	Non réalisé	Sera initié après la revue légale à conduire par CODELT dans la cadre de la convention de subside
Etudes de base (évaluation de la ressource ligneuse, quantification des flux de bois-énergie, description des filières bois-énergie et bois d'œuvre, caractérisation des pratiques de production, bilan et interventions prioritaires)	3.1	Août-décembre 2025	1	0	Partiellement réalisé	Première mission terrain conduite pour la collecte de données (rapports en cours d'élaboration)
Appui à l'élaboration du schéma directeur d'approvisionnement en bois d'énergie et bois d'œuvre au niveau provincial	3.1	Août-décembre 2025	1	0	Partiellement réalisé	Première mission terrain conduite pour la collecte de données (rapports en cours d'élaboration). A poursuivre en 2026
Atelier (première concertation des parties prenantes)	3.1	Août-décembre 2025	2	0	Partiellement réalisé	Concertations avec des groupes d'acteurs organisées lors de la première mission terrain à KOR et LOM. Concertations à poursuivre pour l'élaboration du SDA prévues en 2026
Renforcement des STD	3.2	2026	NA	NA	Non réalisé	Les STD seront formés à la mise en œuvre du SDA et le système de suivi.

<b>Activité prévue dans le PTBA 2025</b>	<b>Produit<sup>11</sup> (ex. 1.1)</b>	<b>Chronologie prévue pour cette activité<sup>12</sup></b>	<b>Cible prévue dans le PTBA 2025</b>	<b>Valeur atteinte fin 2025</b>	<b>Statut à la fin de la période de rapportage</b>	<b>Progrès et/ou défis attendus au cours de l'année suivante</b>
Etude pour élaboration du système de suivi provincial des flux de production et consommation de bois énergie	3.2	2026	NA	NA	Partiellement réalisé	Première mission terrain conduite pour la collecte de données (rapports en cours d'élaboration)
Définition de la méthodologie de mise en œuvre des activités engageant des PSE de mise en défens / protection contre le feu et de reboisement communautaire	3.3	Juillet-décembre 2025	1	0	Partiellement réalisé	Propositions reçues – sélection des prestataires en cours pour démarrage en début 2026
Mise en défens 2000 ha territoire de Katanda et reboisement communautaire 33 ha	3.3	2026	NA	NA	Non réalisé	Planifié pour 2026
Mise en défens 2000 ha territoire de Tshilenge et reboisement communautaire 33 ha	3.3	2026	NA	NA	Non réalisé	Planifié pour 2026
Mise en défens 2000 ha territoire de Lupatapata et reboisement communautaire 33 ha	3,3	2026	NA	NA	Non réalisé	Planifié pour 2026
Bande pare-feux de protection des zones mises en défens territoire de Katanda + mise en place 33 ha forêt communautaire (espaces reboisés)	3.3	2026	NA	NA	Non réalisé	Planifié pour 2026
Bande pare-feux de protection des zones mises en défens territoire de Tshilenge + mise en place 33 ha forêt communautaire (espaces reboisés)	3.3	2026	NA	NA	Non réalisé	Planifié pour 2026
Bande pare-feux de protection des zones mises en défens territoire de Lupatapata + mise en place 33 ha forêt communautaire (espaces reboisés)	3.3	2026	NA	NA	Non réalisé	Planifié pour 2026
Animation PSE et suivi des paiements	3.3	2026	NA	NA	Non réalisé	Planifié pour 2026. Sélection du prestataire en cours de finalisation après un appel à propositions.
Suivi des activités	3.3	2026	NA	NA	Non réalisé	En attente du démarrage des activités
Appui à la valorisation des PFNL	3.3	Juillet-décembre 2025	1	1	Partiellement réalisé	Etudes diagnostiques conduites et livrables provisoires reçus. A

Activité prévue dans le PTBA 2025	Produit <sup>11</sup> (ex. 1.1)	Chronologie prévue pour cette activité <sup>12</sup>	Cible prévue dans le PTBA 2025	Valeur atteinte fin 2025	Statut à la fin de la période de rapportage	Progrès et/ou défis attendus au cours de l'année suivante
						finaliser & recommandations à mettre en œuvre.
Inventaire approfondi des plantations existantes	3.4	Août-décembre 2025	1	0	Partiellement réalisé	Données terrain collectées & préparation des livrables provisoires en cours.
Elaboration de plans d'affaire et modèle économique viable pour les plantations par le secteur privé (y compris guide méthodologique foncier)	3.4	Octobre-décembre 2025 et 2026	1	0	Non réalisé	Prestataire pour l'élaboration de plans d'affaire et modèle économique en cours de sélection et travaux à entamer en début 2026.
Structuration et formation des futurs planteurs privés	3.4	Août-décembre 2025 et 2026	1	0	Non réalisé	Prestataire pour la structuration et formation des futurs planteurs privés, en cours de sélection et travaux à entamer en début 2026.
Appui technique aux plantations existantes	3.4	2026	NA	NA	Non réalisé	Planifié pour 2026
Mise en place de nouvelles plantations bois Energie/bois d'œuvre	3.4	2026	NA	NA	Non réalisé	Planifié pour 2026
Structuration des producteurs de bois énergie et bois d'œuvre	3.5	Août-décembre 2025 et 2026	NA	NA	Non réalisé	Prestataire pour la structuration des producteurs de bois, en cours de sélection et travaux à entamer en début 2026.
Formation des paysans, charbonniers et entrepreneurs de charbonnage aux techniques de carbonisation améliorées	3.5	Août-décembre 2025 et 2026	NA	NA	Non réalisé	Prestataire en cours de sélection et travaux à entamer en début 2026.
Etude sur les foyers améliorés	3.6	Août-décembre 2025	1	0	Partiellement réalisé	Données terrain collectées & préparation des livrables provisoires en cours.

Activité prévue dans le PTBA 2025	Produit <sup>11</sup> (ex. 1.1)	Chronologie prévue pour cette activité <sup>12</sup>	Cible prévue dans le PTBA 2025	Valeur atteinte fin 2025	Statut à la fin de la période de rapportage	Progrès et/ou défis attendus au cours de l'année suivante
Appui aux projets d'entreprenariat vert	3.6	Août-décembre 2025 et 2026	1	0	Non réalisé	Activité faisant partie de la convention de subside avec RADELKOR en cours de préparation
Promotion des foyers améliorés	3.6	2026	NA	NA	Non réalisé	Prévue en 2026 sur la base de l'étude sur les foyers améliorés.
Inventaire approfondi des plantations agroforestière existantes	4.1	Août-décembre 2025	1	0	Partiellement réalisé	Prestataire contractué, travaux à entamer en début 2026.
Elaboration de plans d'affaire et modèle économique viable pour les plantations agroforestières (y compris guide méthodologique foncier)	4.1	Octobre-décembre 2025 et 2026	1	0	Non réalisé	Prestataire en cours de sélection et travaux à entamer en début 2026.
Soutien aux filières pépiniéristes et agriX	4.1	Août-décembre 2025 et 2026	1	0	Non réalisé	Prévue en 2026
Reboisement agroforesterie territoire de Tshilenge	4.1	Août-décembre 2025 et 2026, 2027	NA	NA	Non réalisé	Convention de subside avec ITP Mazzarello en cours de finalisation pour signature
Reboisement agroforesterie territoire de Lupatapata	4.1	Août-décembre 2025 et 2026, 2027	NA	NA	Non réalisé	Convention de subside avec ITP Don Bosco en cours de finalisation pour signature
Soutien aux projets d'agroforesterie individuels	4.1	Août-décembre 2025 et 2026, 2027	NA	NA	Partiellement réalisé	60 000 noix prégermées de palmier à huile acquises et production de plants en cours dans une pépinière centrale. Plants à repartir aux bénéficiaires en 2026 pour plantation. Les activités de mise à l'échelle des plantations de palmier sont conduites en synergie avec le projet Agriculture du programme bilatéral de Enabel (commande de noix, accompagnement, etc.) ;

Activité prévue dans le PTBA 2025	Produit <sup>11</sup> (ex. 1.1)	Chronologie prévue pour cette activité <sup>12</sup>	Cible prévue dans le PTBA 2025	Valeur atteinte fin 2025	Statut à la fin de la période de rapportage	Progrès et/ou défis attendus au cours de l'année suivante
						Le projet a facilité la participation de 5 partenaires (IPASA, ONGs) à un renforcement de capacité sur la filière palmier à Kinshasa.
PSE 500 ha - Réintégration de l'arbre au sein des parcelles cultivées par la régénération naturelle assistée	4.1	2026	NA	NA	Non réalisé	Fait partie de l'appel à proposition mentionné ci-dessus. A initier en 2026
<b>Etude filière agricole</b>	4.2	Août-décembre 2025	1	1	Réalisé	Etude réalisée et livrables finaux disponibles
Amélioration des circuits de commercialisation (élaboration d'un plan d'action)	4.2	Août-décembre 2025 et 2026	1	1	Réalisé	3 plans d'action budgétés (pour 5 filières) ont été développés (1 plan par territoire). Mise en œuvre à initier en 2026
<b>Etude genre</b>	4.3	Juil-décembre 2025	1	1	Réalisé	Etude réalisée et livrables finaux disponibles
<b>Etude peuple autochtone</b>	4.3	Juil-décembre 2025	1	1	Réalisé	Etude réalisée et livrables finaux disponibles
Cycles de formation à destination des ONG	4.3	Juil-décembre 2025	1	1	Partiellement réalisé	Deux formations réalisées (ATI et animation communautaire). Plan de renforcement de capacité finalisé.
Scan organisationnel pour les CSub Katanda, Tshilenge et Lupatapata	4.3	2025-2026	3	3	Réalisé	Scan organisationnel finalisé pour les organisations bénéficiant de subsides en OD (Mazzarello, Don Bosco et CODELT). Les organisations qui seront sélectionnées à travers l'appel à proposition feront aussi l'objet de

Activité prévue dans le PTBA 2025	Produit <sup>11</sup> (ex. 1.1)	Chronologie prévue pour cette activité <sup>12</sup>	Cible prévue dans le PTBA 2025	Valeur atteinte fin 2025	Statut à la fin de la période de rapportage	Progrès et/ou défis attendus au cours de l'année suivante
						scan organisationnel avant la signature des conventions.
Audit CSub Katanda, Tshilenge et Lupatapata	4.3	2026	NA	NA	Non réalisé	L'audit des organisations bénéficiaires de subside sera organisé après un an d'exercice
Renforcement des capacités, transferts de connaissance et compétences aux ONG en charge de la mise en place des CLD et PSAT (CSub Katanda, Tshilenge et Lupatapata)	4.3	2026	NA	NA	Non réalisé	Ces renforcements de capacité seront organisés sur la base des résultats des scan organisationnels.
Etude sur les perceptions et usages de la forêt	4.4	Août-décembre 2025	1	0	Partiellement réalisé	Prestataire contractualisé et travaux à démarrer en début 2026
Appui au développement du plan C4D	4.4	Août-décembre 2025	1	0	Partiellement réalisé	Prestataire contractualisé et travaux à démarrer en début 2026
Mise en œuvre des activités de C4D	4.4	Août-décembre 2025	1	1	Réalisé	Plusieurs activités de C4D organisées. A poursuivre en 2026

## Etat d'avancement de mise en œuvre des activités du projet dans la province de la Lomami

Activité prévue dans le PTBA 2025	Produit <sup>13</sup> (ex. 1.1)	Chronologie prévue pour cette activité <sup>14</sup>	Cible prévue dans le PTBA 2025	Valeur atteinte fin 2025	Statut à la fin de la période de rapportage	Progrès et/ou défis attendus au cours de l'année suivante
Atelier de lancement : définition des rôles et responsabilités de chaque service	1.1	Juillet 2025	1	1	Réalisé	<b>100% de réalisation.</b>
Appui et renforcement IPASA	1.1	Juin-décembre 2025	1	0	Partiellement réalisé.	Accord opérationnel préparé – à finaliser et signer début 2026.
Appui et renforcement IPDR	1.1	Juin-décembre 2025	1	0	Partiellement réalisé	Accord opérationnel préparé – à finaliser et signer début 2026.
Appui et renforcement CPEDD	1.1	Juin-décembre 2025	1	1	Réalisé	Accord opérationnel signé. Mise en œuvre à démarrer en 2026
Appui et renforcement Div Plan	1.1	Juin-décembre 2025	1	0	Partiellement réalisé	Accord opérationnel préparé – à finaliser et signer début 2026.
Appui et Renforcement AT	1.1	Juin-décembre 2025	1	0	Partiellement réalisé	Accord opérationnel préparé – à finaliser et signer début 2026.
Appui et renforcement Affaires Foncières	1.1	Juin-décembre 2025	1	0	Partiellement réalisé	Accord opérationnel préparé – à finaliser et signer début 2026.
Formation et renforcement des STD	1.1	Août-novembre 2025	6	6	Partiellement réalisé	Formations sur l'ATI et sur l'animation communautaire organisées pour tous les 6 STD. D'autres formations en 2026.

<sup>13</sup> Indiquer seulement le numéro du Produit dans lequel s'inscrit l'activité.

<sup>14</sup> Merci de vous référer au calendrier de mise en œuvre du cadre logique du projet.

Activité prévue dans le PTBA 2025	Produit <sup>13</sup> (ex. 1.1)	Chronologie prévue pour cette activité <sup>14</sup>	Cible prévue dans le PTBA 2025	Valeur atteinte fin 2025	Statut à la fin de la période de rapportage	Progrès et/ou défis attendus au cours de l'année suivante
Formation et renforcement en matière foncière et aménagement du territoire des institutions et administrations sectorielles, décentralisées et déconcentrées) et appui réalisation revue légale des concessions forestières de plus de 5 ha	1.1	Août-novembre 2025	1	0	Partiellement réalisé	Activités faisant partie de la convention de subside avec CODELT (proposition d'action attendue de CODELT)
Réhabilitation et équipements	1.1	2026	0	0	Partiellement réalisé	Besoins spécifiques des partenaires identifiés et priorisés – Procédure de sélection de prestataires en début 2026
Etude et suivi des réhabilitations	1.1	Juillet-décembre 2025	1	1	Réalisé	Etude conduite pour identifier et prioriser les besoins spécifiques des partenaires. Procédure de sélection de prestataires en début 2026
Identification et structuration des CLD	1.2	Mars-juin 2025	60	60 CLD identifiés et 21 CLD structurés	Partiellement réalisé	Les villages pour structurer les CLD sont identifiés. Structuration des CLD à poursuivre en début 2026.
Définition d'une méthodologie d'animation communautaire	1.2	Juin-novembre 2025	1	1	Réalisé	Guide d'animation communautaire produit.
Animation communautaire et mise en place des CLD territoire de Kabinda	1.2	Octobre-décembre 2025	15	0	Non réalisé	Villages identifiés. Prestataires d'accompagnement présélectionnés sur base de notes conceptuelles. Propositions complètes à recevoir. Travaux terrain initiés par l'équipe projet.

Activité prévue dans le PTBA 2025	Produit <sup>13</sup> (ex. 1.1)	Chronologie prévue pour cette activité <sup>14</sup>	Cible prévue dans le PTBA 2025	Valeur atteinte fin 2025	Statut à la fin de la période de rapportage	Progrès et/ou défis attendus au cours de l'année suivante
Animation communautaire et mise en place des CLD territoire de Ngandajika	1.2	Octobre-décembre 2025	15	13 CLD structurés	Partiellement réalisé	Villages identifiés. Structuration de CLD à finaliser pour les deux villages restants. Une convention de subside en octroi direct avec DITUNGA est en cours de finalisation pour accompagner la suite
Animation communautaire et mise en place des CLD territoire de Lulu	1.2	Octobre-décembre 2025	15	8 CLD structurés	Partiellement réalisé	Villages identifiés. Structuration de CLD à finaliser pour les 7 villages restants. Une convention de subside en octroi direct avec DITUNGA est en cours de finalisation pour accompagner le processus
Animation communautaire et mise en place des CLD territoire de Kamiji	1.2	Octobre-décembre 2025	15	0 CLD structurés	Non réalisé	Villages identifiés. Structuration de CLD prévue en début 2026. Une convention de subside en octroi direct avec DITUNGA est en cours de finalisation pour accompagner le processus
Suivi des activités	1.2	2026	NA	NA	Non réalisé	Plusieurs missions organisées pour l'identification et la structuration des CLD. Les missions de suivi des activités démarreront en 2026.
Renforcement du CCPF et CCPAT	1.3	Juillet-décembre 2025	2	2	Réalisé	CCPF et CPAT mis en place (réunions de constitution tenues). Signature de

Activité prévue dans le PTBA 2025	Produit <sup>13</sup> (ex. 1.1)	Chronologie prévue pour cette activité <sup>14</sup>	Cible prévue dans le PTBA 2025	Valeur atteinte fin 2025	Statut à la fin de la période de rapportage	Progrès et/ou défis attendus au cours de l'année suivante
						documents légaux par l'autorité à suivre en 2026.
Renforcement du GTCRR et mise en place du mécanisme des plaintes et recours	1.3	Juin-décembre 2025	1	1	Partiellement réalisé	AO signé avec GTCRR. Mise en œuvre des activités à poursuivre en 2026.
Renforcement des cadres de concertations au niveau secteurs et territoires	1.3	Juin-décembre 2025	4	0	Non réalisé	Sera initié en 2026
Réhabilitation et équipements territoires et secteurs	1.3	2026	0	0	Partiellement réalisé	Besoins spécifiques des partenaires identifiés et priorisés – Procédure de sélection de prestataires en début 2026
Elaboration du plan de mobilisation des parties prenantes et du mécanisme de gestion des plaintes	1.3	Octobre-décembre 2025	1	0	Non réalisé	Cette activité fait partie de la convention de subside avec CODELT (proposition d'action attendue de CODELT)
Etude et suivi des réhabilitations	1.3	Juillet-décembre 2025	1	1	Réalisé	Etude conduite pour identifier et prioriser les besoins spécifiques des partenaires. Procédure de sélection de prestataires en début 2026
Réunions du COPIL de projet organisées	1.3	Février et Octobre 2025	2	2	Réalisé	2 réunions de COPIL organisées.
<b>Etude socioéconomique</b>						
Etude socioéconomique	2.1	Juillet-novembre 2025	1	0	Partiellement réalisé	Prestataire contractualisé et la première mission terrain pour l'état des lieux et la collecte de données.
Etude couvert forestier et dynamiques forestières	2.1	Juillet-novembre 2025	1	0	Partiellement réalisé	Prestataire contractualisé et la première mission terrain pour

Activité prévue dans le PTBA 2025	Produit <sup>13</sup> (ex. 1.1)	Chronologie prévue pour cette activité <sup>14</sup>	Cible prévue dans le PTBA 2025	Valeur atteinte fin 2025	Statut à la fin de la période de rapportage	Progrès et/ou défis attendus au cours de l'année suivante
						l'état des lieux et la collecte de données.
Etude tenue foncière et gouvernance foncière	2.1	Juillet-novembre 2025	1	0	Partiellement réalisé	Prestataire contractualisé et la première mission terrain pour l'état des lieux et la collecte de données.
Diagnostics et collecte de données	2.1	Juillet-décembre 2025	1	0	Partiellement réalisé	Prestataire contractualisé et la première mission terrain pour l'état des lieux et la collecte de données.
Appui à l'élaboration du plan	2.1	Juillet-décembre 2025	1	0	Partiellement réalisé	Prestataire contractualisé et la première mission terrain pour l'état des lieux et la collecte de données.
Atelier provincial d'engagement du processus et ateliers territoriaux de validation des études préalables	2.1	Juillet-décembre 2025	1	1	Réalisé	1 atelier de concertation et d'engagement des partenaires au niveau provincial (membres CPAT) tenu. A poursuivre.
Définition de la méthodologie et du canevas des PSAT	2.2	Juin-novembre 2025	1	1	Réalisé	1 guide méthodologique et canevas PSAT élaboré.
Elaboration des PSAT territoire de Kabinda (15 PSAT)	2.2	2026	0	NA	Non réalisé	Organisations de mise en œuvre en cours d'identification – notes conceptuelles sélectionnées et à relancer pour propositions complètes
Elaboration des PSAT territoire de Ngandajika (15 PSAT)	2.2	2026	0	NA	Non réalisé	Une convention de subside avec DITUNGA en cours de

Activité prévue dans le PTBA 2025	Produit <sup>13</sup> (ex. 1.1)	Chronologie prévue pour cette activité <sup>14</sup>	Cible prévue dans le PTBA 2025	Valeur atteinte fin 2025	Statut à la fin de la période de rapportage	Progrès et/ou défis attendus au cours de l'année suivante
						finalisation pour accompagner ce processus.
Elaboration des PSAT territoire de Luilu (15 PSAT)	2.2	2026	0	NA	Non réalisé	Une convention de subside avec DITUNGA en cours de finalisation pour accompagner ce processus.
Elaboration des PSAT territoire de Kamiji (15 PSAT)	2.2	2026	0	NA	Non réalisé	Une convention de subside avec DITUNGA en cours de finalisation pour accompagner ce processus.
Suivi des activités	2.2	2026	NA	NA	Non réalisé	Plusieurs missions organisées pour l'identification et la structuration des CLD. Les missions de suivi des activités démarreront en 2026.
Etude appui définition mécanisme PSE	2.3	Juillet-décembre 2025	1	0	Partiellement réalisé.	Propositions reçues – sélection des prestataires en cours pour démarrage en début 2026
Suivi du respect des règles de gestion	2.3	2026	NA	NA	Non réalisé	Planifié pour 2026
Réalisation des infrastructures prévues dans les plans	2.3	2026	NA	NA	Non réalisé	Planifié pour 2026
Etude et suivi des réhabilitations	2.3	2026	NA	NA	Non réalisé	Planifié pour 2026
Suivi-évaluation et animation des PSAT territoire de Kabinda (15 PSAT)	2.3	2026	NA	NA	Non réalisé	Planifié pour 2026
Suivi-évaluation et animation PSAT territoire de Ngandajika (15 PSAT)	2.3	2026	NA	NA	Non réalisé	Planifié pour 2026
Suivi-évaluation et animation des PSAT du territoire de Luilu (15 PSAT)	2.3	2026	NA	NA	Non réalisé	Planifié pour 2026
Suivi-évaluation et animation des PSAT du territoire de Kamiji (15 PSAT)	2.3	2026	NA	NA	Non réalisé	Planifié pour 2026

Activité prévue dans le PTBA 2025	Produit <sup>13</sup> (ex. 1.1)	Chronologie prévue pour cette activité <sup>14</sup>	Cible prévue dans le PTBA 2025	Valeur atteinte fin 2025	Statut à la fin de la période de rapportage	Progrès et/ou défis attendus au cours de l'année suivante
Appui réalisation revue légale des concessions forestières de plus de 5 ha	2.4	2026	NA	NA	Non réalisé	Cette activité fait partie de la convention de subside avec CODELT qui est en cours de préparation
Amélioration de l'accès et de la sécurisation foncière (Elaboration d'un guide pour la sécurisation foncière des projets agroforestiers)	2.4	2026	NA	NA	Non réalisé	Sera initié après la revue légale à conduire par CODELT dans la cadre de la convention de subside
Etudes de base (évaluation de la ressource ligneuse, quantification des flux de bois-énergie, description des filières bois-énergie et bois d'œuvre, caractérisation des pratiques de production, bilan et interventions prioritaires)	3.1	Août-décembre 2025	1	0	Partiellement réalisé	Première mission terrain conduite pour la collecte de données (rapports en cours d'élaboration)
Appui à l'élaboration du schéma directeur d'approvisionnement en bois d'énergie et bois d'œuvre au niveau provincial	3.1	Août-décembre 2025	1	0	Partiellement réalisé	Première mission terrain conduite pour la collecte de données (rapports en cours d'élaboration). A poursuivre en 2026
Atelier (première concertation des parties prenantes)	3.1	Août et novembre 2025	2	0	Partiellement réalisé	Concertations avec des groupes d'acteurs organisées lors de la première mission terrain à KOR et LOM. Concertations à poursuivre pour l'élaboration du SDA prévues en 2026
Renforcement des STD	3.2	2026	NA	NA	Non réalisé	Les STD seront formés à la mise en œuvre du SDA et le système de suivi.

Activité prévue dans le PTBA 2025	Produit <sup>13</sup> (ex. 1.1)	Chronologie prévue pour cette activité <sup>14</sup>	Cible prévue dans le PTBA 2025	Valeur atteinte fin 2025	Statut à la fin de la période de rapportage	Progrès et/ou défis attendus au cours de l'année suivante
Etude pour élaboration du système de suivi provincial des flux de production et consommation de bois énergie	3.2	2026	NA	NA	Partiellement réalisé	Première mission terrain conduite pour la collecte de données (rapports en cours d'élaboration)
Définition de la méthodologie de mise en œuvre des activités engageant des PSE de mise en défens / protection contre le feu et de reboisement communautaire	3.3	Juillet-décembre 2025	1	0	Partiellement réalisé	Propositions reçues – sélection des prestataires en cours pour démarrage en début 2026
Mise en défens 3750 ha et reboisement communautaire 25 ha territoire de Kabinda	3.3	2026	NA	NA	Non réalisé	Planifié pour 2026. Sélection du prestataire en cours de finalisation après un appel à propositions.
Mise en défens 3750 ha et reboisement communautaire 25 ha territoire de Ngandajika	3.3	2026	NA	NA	Non réalisé	Mission pilote conduite dans 4 villages pour identifier et cartographier des sites potentiels. Activité planifiée pour 2026. Convention de subside avec DITUNGA en finalisation pour signature
Mise en défens 3750 ha et reboisement communautaire 25 ha territoire de Lulu	3,3	2026	NA	NA	Non réalisé	Planifié pour 2026. Convention de subside avec DITUNGA en finalisation pour signature
Mise en défens 3750 ha et reboisement communautaire 25 ha territoire de Kamiji	3,3	2026	NA	NA	Non réalisé	Planifié pour 2026. Convention de subside avec DITUNGA en finalisation pour signature
Bande pare-feu de protection des zones mises en défens territoire de Kabinda + mise en place 25 ha forêt communautaire (espaces reboisés)	3.3	2026	NA	NA	Non réalisé	Planifié pour 2026. Sélection du prestataire en cours de finalisation après un appel à propositions.

Activité prévue dans le PTBA 2025	Produit <sup>13</sup> (ex. 1.1)	Chronologie prévue pour cette activité <sup>14</sup>	Cible prévue dans le PTBA 2025	Valeur atteinte fin 2025	Statut à la fin de la période de rapportage	Progrès et/ou défis attendus au cours de l'année suivante
Bande pare-feux de protection des zones mises en défens territoire de Ngandajika + mise en place 25 ha forêt communautaire (espaces reboisés)	3.3	2026	NA	NA	Non réalisé	Mission pilote conduite dans 4 villages pour identifier et cartographier des sites potentiels. Activité planifiée pour 2026. Convention de subside avec DITUNGA en finalisation pour signature
Bande pare-feux de protection des zones mises en défens territoire de Luilu + mise en place 25 ha forêt communautaire (espaces reboisés)	3.3	2026	NA	NA	Non réalisé	Planifié pour 2026. Convention de subside avec DITUNGA en finalisation pour signature
Bande pare-feux de protection des zones mises en défens territoire de Kamiji+ mise en place 25 ha forêt communautaire (espaces reboisés)	3.3	2026	NA	NA	Non réalisé	Planifié pour 2026. Convention de subside avec DITUNGA en finalisation pour signature
Animation PSE et suivi des paiements	3.3	2026	NA	NA	Non réalisé	Planifié pour 2026. Convention de subside avec DITUNGA en finalisation pour signature
Suivi des activités	3.3	2025-2026	NA	NA	Non réalisé	En attente du démarrage des activités
Appui à la valorisation des PFNL	3.3	Juillet-décembre 2025	1	1	Partiellement réalisé	Etudes diagnostiques conduites et livrables provisoires reçus. A finaliser & recommandations à mettre en œuvre.
Inventaire approfondi des plantations existantes	3.4	Août-décembre 2025	1	0	Partiellement réalisé	Données terrain collectées & préparation des livrables provisoires en cours.
Elaboration de plans d'affaire et modèle économique viable pour les plantations par le secteur privé (y compris guide méthodologique foncier)	3.4	Octobre-décembre 2025 et 2026	1	0	Non réalisé	Prestataire pour l'élaboration de plans d'affaire et modèle économique en cours de

Activité prévue dans le PTBA 2025	Produit <sup>13</sup> (ex. 1.1)	Chronologie prévue pour cette activité <sup>14</sup>	Cible prévue dans le PTBA 2025	Valeur atteinte fin 2025	Statut à la fin de la période de rapportage	Progrès et/ou défis attendus au cours de l'année suivante
						sélection et travaux à entamer en début 2026.
Structuration et formation des futurs planteurs privés	3.4	Juillet-décembre 2025 et 2026	1	0	Non réalisé	Prestataire pour la structuration et formation des futurs planteurs privés, en cours de sélection et travaux à entamer en début 2026.
Appui technique aux plantations existantes	3.4	Août-décembre 2025 et 2026	NA	NA	Non réalisé	Planifié pour 2026
Mise en place de nouvelles plantations bois énergie/bois d'œuvre	3.4	2026	NA	NA	Non réalisé	Planifié pour 2026
Structuration des producteurs de bois énergie et bois d'œuvre	3.5	Août-décembre 2025 et 2026	NA	NA	Non réalisé	Prestataire pour la structuration des producteurs de bois, en cours de sélection et travaux à entamer en début 2026.
Formation des paysans, charbonniers et entrepreneurs de charbonnage aux techniques de carbonisation améliorées	3.5	Août-décembre 2025 et 2026	NA	NA	Non réalisé	Prestataire en cours de sélection et travaux à entamer en début 2026.
Etude sur les foyers améliorés	3.6	Août-décembre 2025	1	0	Partiellement réalisé	Données terrain collectées & préparation des livrables provisoires en cours.
Appui aux projets d'entrepreneuriat vert	3.6	Août-décembre 2025 et 2026	1	0	Non réalisé	Activité faisant partie de la convention de subside avec INCUBALOM.
Promotion des foyers améliorés	3.6	2026	NA	NA	Non réalisé	Prévue en 2026 sur la base de l'étude sur les foyers améliorés.

Activité prévue dans le PTBA 2025	Produit <sup>13</sup> (ex. 1.1)	Chronologie prévue pour cette activité <sup>14</sup>	Cible prévue dans le PTBA 2025	Valeur atteinte fin 2025	Statut à la fin de la période de rapportage	Progrès et/ou défis attendus au cours de l'année suivante
Inventaire approfondi des plantations agroforestières existantes	4.1	Août-décembre 2025	1	0	Partiellement réalisé	Prestataire contractué, travaux à entamer en début 2026.
Elaboration de plans d'affaire et modèle économique viable pour les plantations agroforestières (y compris guide méthodologique foncier)	4.1	Octobre-décembre 2025 et 2026	1	0	Non réalisé	Prestataire en cours de sélection et travaux à entamer en début 2026.
Soutien aux filières pépiniéristes et agriX	4.1	Août-décembre 2025 et 2026	1	0	Non réalisé	Prévue en 2026
Soutien aux projets d'agroforesterie individuels	4.1	Août-décembre 2025 et 2026, 2027	NA	NA	Partiellement réalisé.	60 000 noix prégermées de palmier à huile acquises et production de plants en cours dans une pépinière centrale. Plants à repartir aux bénéficiaires en 2026 pour plantation. Les activités de mise à l'échelle des plantations de palmier sont conduites en synergie avec le projet Agriculture du programme bilatéral de Enabel (commande de noix, accompagnement, etc.) ; Le projet a facilité la participation de 5 partenaires (IPASA, ONGs) à un renforcement de capacité sur la filière palmier à Kinshasa.
PSE 500 ha - Réintégration de l'arbre au sein des parcelles cultivées par la régénération naturelle assistée	4.1	2026	NA	NA	Non réalisé	Fait partie de la convention de subside avec le projet DITUNGA. A initier en 2026

Activité prévue dans le PTBA 2025	Produit <sup>13</sup> (ex. 1.1)	Chronologie prévue pour cette activité <sup>14</sup>	Cible prévue dans le PTBA 2025	Valeur atteinte fin 2025	Statut à la fin de la période de rapportage	Progrès et/ou défis attendus au cours de l'année suivante
Etude filière agricole	4.2	Août-décembre 2025	1	1	Réalisé	Etude réalisée et livrables finaux disponibles
Amélioration des circuits de commercialisation (élaboration d'un plan d'action)	4.2	Août-décembre 2025 et 2026	1	1	Réalisé	4 plans d'action budgétés (pour 5 filières) ont été développés (1 plan par territoire). Mise en œuvre à initier en 2026
Etude genre	4.3	Juil-décembre 2025	1	1	Réalisé	Etude réalisée et livrables finaux disponibles
Etude peuple autochtone	4.3	Juil-décembre 2025	1	1	Réalisé	Etude réalisée et livrables finaux disponibles
Cycles de formation à destination des ONG	4.3	Juil-décembre 2025	1	1	Partiellement réalisé	Deux formations réalisées (ATI et animation communautaire). Plan de renforcement de capacité finalisé.
Scan organisationnel pour les CSub Kabinda, Ngandajika, Luilu et Kamiji	4.3	2026	1	1	Partiellement réalisé	PRODI (devant recevoir un subside en OD) a été évaluée. Les organisations bénéficiaires à travers l'appel à proposition feront aussi l'objet de scan organisationnel avant la signature des conventions.
Audit CSub Kabinda, Ngandajika, Luilu et Kamiji	4.3	2026	NA	NA	Non réalisé	L'audit des organisations bénéficiaires de subside sera organisé après un an d'exercice

<b>Activité prévue dans le PTBA 2025</b>	<b>Produit<sup>13</sup> (ex. 1.1)</b>	<b>Chronologie prévue pour cette activité<sup>14</sup></b>	<b>Cible prévue dans le PTBA 2025</b>	<b>Valeur atteinte fin 2025</b>	<b>Statut à la fin de la période de rapportage</b>	<b>Progrès et/ou défis attendus au cours de l'année suivante</b>
Renforcement des capacités, transferts de connaissance et compétences aux ONG en charge de la mise en place des CLD et PSAT (CSub Kabinda, Ngandajika, Luilu et Kamiji)	4.3	2026	NA	NA	Non réalisé	Ces renforcements de capacité seront organisés sur la base des résultats des scan organisationnels.
Etude sur les perceptions et usages de la forêt	4.4	Août-décembre 2025	1	0	Partiellement réalisé	Prestataire contractualisé et travaux à démarrer en début 2026
Appui au développement du plan C4D	4.4	Août-décembre 2025	1	0	Partiellement réalisé	Prestataire contractualisé et travaux à démarrer en début 2026
Mise en œuvre des activités de C4D	4.4	Août-décembre 2025	1	1	Réalisé	Plusieurs activités de C4D organisées. A poursuivre en 2026

## 5. Résultats du Projet

### 5.1 Contributions du projet à l'atteinte des indicateurs du cadre de résultats de CAFI

Effets CAFI						
Les pratiques agricoles durables permettent la réduction de la conversion des terres et l'augmentation de la sécurité alimentaire	Des alternatives durables aux pratiques actuelles en matière de bois-énergie sont adoptées	Les institutions et parties prenantes du secteur forestier et des aires protégées sont en capacité et disposent d'un cadre légal permettant de promouvoir, suivre et mettre en œuvre la gestion durable des forêts	Les infrastructures et futurs projets miniers et hydrocarbures minimisent leur empreinte globale	i) Les décisions d'aménagement du territoire assurent une représentation équitable des intérêts sectoriels et maintiennent le couvert forestier ii) la sécurisation foncière n'incite pas à la conversion par des individus ou des communautés	La croissance démographique et la migration vers les forêts et les fronts forestiers sont ralenties	Une coordination interministérielle et une gouvernance sont améliorées, et résultent en i) des régimes fiscaux et permis pour les activités économiques qui ne poussent pas les acteurs économiques vers la conversion des forêts et les activités illégales, ii) un climat des affaires favorable aux investissements bénéfiques à la forêt
☒	☒	☒	☐	☒	☐	☐

37. Les différents indicateurs du PIREDD KORLOM ainsi que les cibles et niveaux d'avancement sont renseignés dans l'annexe 1 accessible dans ce lien : [ANNEXE 1 Indicateurs PIREDD KORLOM Année 2025](#).

#### 5.1.1. Matrice des bénéficiaires

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2024

Effet	<u>Nouveaux bénéficiaires</u> (bénéficiaires directs ayant reçu un appui pour la première fois au cours de l'année de rapportage) (indiquer % hommes et femmes)	<u>Bénéficiaires actifs</u> (bénéficiaires directs ayant reçu un appui au cours d'une année précédente et continuant de bénéficier ou de participer activement à la mise en œuvre des activités pendant l'année de rapportage) (indiquer % hommes et femmes)	<u>Nombre total des Bénéficiaires de l'année</u> (correspond à la somme des <u>nouveaux bénéficiaires et des bénéficiaires actifs</u> ) (indiquer % hommes et femmes)	<u>Nombre total de bénéficiaires directs</u> (correspond à la somme des nouveaux bénéficiaires directs et des bénéficiaires directs cumulés de l'année précédente) (indiquer % hommes et femmes), en cumulatif depuis le début du projet	Description et intensité du soutien	<u>Nombre de bénéficiaires indirects en cumulatif</u> depuis le début du projet	Description et intensité du soutien	Commentaires
Aménagement du territoire	H: 186 (89,4%) F: 22 (10,6 %)		H: 186 (89,4%) F: 22 (10,6 %)		Formations, ateliers, réunions et missions réalisées. Intensité de soutien : Moyen			
Energie	Homme : 0 Femme : 0	N/A	Homme : 0 Femme : 0	N/A				
Agriculture	Homme : 0 Femme : 0	N/A	Homme : 0 Femme : 0	N/A				
Forêts	H:93 (85,3%) F: 16 (14,7%)		H:93 (85,3%) F: 16 (14,7%)		Formations, ateliers, réunions et missions réalisées. Intensité de soutien : Moyen			
Foncier	Homme : 0 Femme : 0	N/A	Homme : 0 Femme : 0	N/A				
Mines et infrastructures	Homme : 0 Femme : 0	N/A	Homme : 0 Femme : 0	N/A				
Démographie	Homme : 0 Femme : 0	N/A	Homme : 0 Femme : 0	N/A				
Gouvernance	H: 5904 (52,7%) F: 5294 (47,3%)		H: 5904 (52,7%) F: 5294 (47,3%)		Sensibilisations sur les questions environnementales lors de la mise en place des CLDs.  Sensibilisation lors de différents évènements (JIFA, JFR, JNA) Intensité de soutien : Moyen			
<b>Nombre total (peut ne pas être égal à la somme des rangées ci-dessus)</b>	H = 6183 (53,7%) F = 5332 (46,3%)		H = 6183 (53,7%) F = 5332 (46,3%)					

## 5.2. Contributions du projet à l'atteinte des jalons de la Lettre d'intention

N° du jalon dans la LOI <sup>15</sup>	Descriptif du Jalon	Progrès accomplis lors de la période de rapportage	Progrès accomplis de manière cumulative depuis le début du projet	Commentaires
01	Aménagement du territoire	Diagnostic et collecte de données initiales au niveau provincial. Activités préparatoires au niveau des terroirs villageois.	Idem	Les prestataires pour l'élaboration du PPAT et des PLAT ont conduit la première mission de concertation avec les acteurs des zones du projet et ont fait le diagnostic et la collecte de données initiales. Les terroirs villageois cibles du projet pour l'élaboration des PSAT, ont été prospectés et sélectionnés. Les CLD devant porter l'élaboration des PSAT ont été installés dans 35 des terroirs villageois. Un guide méthodologique et un canevas d'élaboration des PSAT a été produit. Les organisations devant accompagner ce processus des PSAT sont en cours d'identification et de contractualisation (conventions de subside)
03	Agriculture	Les espaces potentiels de plantations agroforestières ont été identifiés dans certains villages. Des plants de palmiers à huile sont en production dans une pépinière. L'étude diagnostique filière agricole conduite pour 5 filières prioritaires et des actions de développement de chaînes de valeur recommandées.	Idem	Les actions terrain sur les espaces identifiés dans le secteur agricole seront initiées en 2026. L'identification des espaces sera poursuivie en début 2026. Les organisations devant accompagner ce processus sont en cours d'identification et de contractualisation (conventions de subside)
04	Forêt	Les espaces potentiels de plantations forestières ont été identifiés dans certains villages. Le diagnostic des plantations forestières existantes a été conduit et les appuis techniques seront initiés en 2026. Diagnostic et collecte de données initiales pour l'élaboration des schémas directeurs d'approvisionnement en bois (SDA) et le système de suivi ont été faits.	Idem	Les actions terrain sur les espaces identifiés dans le secteur forestier seront initiées en 2026. L'identification des espaces sera poursuivie en début 2026. Les organisations devant accompagner ce processus sont en cours d'identification et de contractualisation (conventions de subside)
06	Restauration	Les espaces potentiels de restauration ont été identifiés dans certains villages.	Idem	Les actions terrain sur les espaces identifiés seront initiées en 2026. L'identification des espaces sera poursuivie en début 2026. Les organisations devant accompagner ce processus sont en cours d'identification et de contractualisation (conventions de subside)

<sup>15</sup> Les Lettres d'intentions sont accessibles dans ce dossier :

[https://drive.google.com/drive/folders/19GjqHJD8RP4imWoEiqNloagyZPwZHDP?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/19GjqHJD8RP4imWoEiqNloagyZPwZHDP?usp=drive_link)

N° du jalon dans la LOI <sup>15</sup>	Descriptif du Jalon	Progrès accomplis lors de la période de rapportage	Progrès accomplis de manière cumulative depuis le début du projet	Commentaires
07	Foncier	Stade d'activités préparatoires.	Stade d'activités préparatoires.	Les organisations devant accompagner ce processus de revue légale des concessions foncières et de la sécurisation foncière sont en cours d'identification et de contractualisation (conventions de subside)

## 6. Communication et promotion

### 6.1. Illustration spécifique – Photos et vidéos HD

38. Audio : 1<sup>er</sup> COPIL du Kasai Oriental (février 2025): reportage diffusé sur la Radio Top Congo FM : [Audio](#)
39. Photo : 2<sup>ème</sup> COPIL Kasai Oriental (octobre 2025) : [Photo COPIL 2 KOR oct. 2025](#)
40. Photo : 2<sup>ème</sup> COPIL Lomami (octobre 2025) : [Photo COPIL 2 LOM oct. 2025](#)
41. Photo : Atelier de validation de la méthodologie et des critères de sélection des villages d'intervention du PIREDD KORLOM à Mbujimayi : [Disponible ici](#)
42. Photo : Mission de prospection et échanges avec les communautés pour la sélection des villages : Prospection dans le village de Bena Kalota dans le territoire de Lupatapata dans la province du Kasai Oriental : [Disponible ici](#)
43. Vidéo : Processus de notification de villages sélectionnés : [Disponible ici](#).

### 6.2. Stratégie et plan de communication

44. Le prestataire pour l'élaboration de la stratégie et des plans de communication pour le développement a été contractualisé, la méthodologie et les outils de collecte de données affinés en concertation avec l'équipe de projet. Le démarrage des travaux est prévu en début 2026.
45. Cette stratégie s'inspirera de celle du PIREDD MONGALA passé et sera assortie de deux plans de communication adaptés aux contextes et perceptions locales, spécifiques aux deux provinces d'intervention du PIREDD KORLOM que sont le Kasai Oriental et la Lomami.
46. L'objectif principal de cette stratégie sera de vulgariser les pratiques durables de gestion des ressources naturelles et d'amener les communautés du Kasai oriental et de la Lomami à s'approprier ces pratiques pour augmenter la productivité et les revenus et ainsi améliorer leurs conditions de vie et réduire les impacts négatifs sur l'environnement.
47. Les cibles qui seront visées par la stratégie sont les autorités politiques et administratives, les services techniques, les organisations de la société civile, le secteur privé, les communautés locales, les écoliers, etc. Une attention particulière sera portée sur la communication orientée vers les femmes et les peuples autochtones. La stratégie permettra d'affiner cette identification des différents groupes cibles potentiels et de définir des types de message clés qui pourraient influencer les changements d'attitudes et de comportements de ces groupes.
48. De manière spécifique, la stratégie visera à :

- Sensibiliser les communautés locales sur le besoin et les bonnes pratiques de gouvernance locale inclusive et participative, la nécessité et les approches de planification adéquate de l'aménagement du territoire, la gestion durable des ressources forestières, les bonnes pratiques agricoles et agroforestières ;
  - Vulgariser les bonnes pratiques de gestion des ressources naturelles (forestières et agroforestières) promues par le projet ;
  - Améliorer la prise de conscience de l'urgence de protéger la terre et les ressources végétales par la pratique de l'agriculture durable ;
  - Promouvoir le développement de l'entrepreneuriat et les chaînes des produits forestiers ligneux et non ligneux ainsi que des produits agricoles pour augmenter les revenus des communautés ;
  - Mobiliser les femmes, jeunes, peuples autochtones, pour leur implication active dans le projet;
  - Promouvoir l'inclusion, la cohésion sociale et l'appropriation locale des résultats du projet.
49. Les plans de communication utiliseront différents canaux (en fonction des cibles) pour atteindre les objectifs. Le projet envisage les options suivantes entre autres :
- Communication interpersonnelle (visite de pair à pair, journées portes ouvertes, etc.)
  - Campagne de sensibilisation sur l'utilisation des foyers et cuiseurs améliorés, le reboisement, l'agroforesterie, éducation environnementale dans les écoles, etc.
  - Radios communautaires (Emissions interactives, etc.)
  - Clubs d'écoute/Dimitra (Echanges et débats, Emissions thématiques préenregistrées ou en direct, etc.)
  - Soirées et causeries éducatives
  - Journées internationales thématiques (forêts, environnement, etc.)
  - Médias imprimés et électroniques (Affiches / banderoles/ panneaux, Spots radios, etc)
  - Champs Ecoles Paysans (CEP) / forêt
  - Nouveaux médias (réseaux sociaux, etc.)
  - Etc.
50. Pour ce qui est des efforts déjà entrepris pour promouvoir CAFI (et le FONAREDD en RDC) y compris via l'utilisation de logos dans les publications finales du projet, sur le site du projet, et dans les ateliers avec les partenaires et parties prenantes, on peut noter les points suivants :
51. Dans le souci d'assurer la visibilité de ses activités, et l'accompagnement technique et financier de ses bailleurs de fonds (CAFI-FONAREDD), le projet PIREDD KORLOM a procédé à l'installation de panneaux dans 3 territoires d'intervention (les installations seront finalisées en début 2026 dans les autres territoires) et 3 plaques murales dans le bureau de la coordination et les bureaux des antennes.
52. Des fiches de projet ont été conçues et imprimées et ont été diffusées à l'occasions de certains évènements (8<sup>ème</sup> Forum Genre, Journée internationale de la Femme Africaine, Journée de la femme Rurale, etc.) pour assurer une large diffusion et compréhension des objectifs du projet, de ses résultats attendus, de sa zone de mise en œuvre, de son budget, de sa source de financement, de sa durée et des modalités de mise en œuvre.
53. Des supports propres au PIREDD KORLOM qui reprennent les logos CAFI/FONAREDD, ont été conçus. Il s'agit entre autres des roll up, flyers et autocollants pour les engins roulants, etc.
54. Au chapitre de la redevabilité, le projet a assuré la couverture médiatique de ses différentes rencontres avec les autorités, tant provinciales que locales, notamment lors des différents comités de pilotage (COPI).

55. Une prospection est en cours pour la signature, avec des radios communautaires, d'un contrat pour l'achat des espaces et la diffusion des émissions qui informeront les communautés sur les avancées du projet et les approches mises en place pour l'atteinte de ses résultats.
56. Une banque d'images (photos et vidéos) est déjà constituée (et sera renforcée au fur et à mesure) afin d'illustrer les futures publications du projet.
57. Les efforts de communication du projet sont listés dans le tableau ci-dessous.

**Utilisez et reproduisez le tableau ci-dessous afin de décrire vos efforts de communications :**

<b>Nom du projet de communication</b>	Communication et sensibilisation des parties prenantes et des communautés sur les problématiques de l'environnement, les objectifs et effets attendus du PIREDD KORLOM		
<b>Date de début du projet de communication</b>	25.02.2025 (date de 1 <sup>er</sup> COPIL)	<b>Date de fin du projet de communication</b>	31.12.2025 (fin période actuelle de rapportage)
<b>Objectifs du projet de communication (comment ce projet de communication s'insère-t-il dans les objectifs et la stratégie globale ?) :</b>			
	Informers, sensibiliser et engager les parties prenantes et les communautés sur le contexte environnemental, les enjeux REDD et la nécessité de gestion durable des ressources naturelles, le projet PIREDD KORLOM ainsi que ses objectifs et effets attendus		
<b>Audience</b>	<b>Résultat en termes de communication (y compris en termes de communication pour le changement social et comportemental)</b>	<b>Lien aux outils de communication (Par exemple : publications, ateliers, spots radio, pages web)</b>	
Participants au COPIL et population du Kasai Oriental : Communication lors du COPIL du projet tenu le 25/02/2025 à Mbuji-Mayi.  Diffusion du reportage sur la Radio Top Congo FM	33 participants en salle.  85 000 personnes à travers la radio - une estimation sur base du rayon de couverture et de l'audience de la radio Top Congo dans la province du Kasai Oriental.	<a href="#">Audio de diffusion du COPIL KOR sur radio Top Congo</a>	
Participants au COPIL et population de la Lomami : Communication lors du COPIL du projet tenu le 28/02/2025 à Kabinda.  Diffusion du reportage sur la RTNC	33 participants en salle.  60 000 personnes à travers la RTNC - une estimation sur base du rayon de couverture et de l'audience de la RTNC dans la province de la Lomami.		
Participants de l'atelier : Communication lors de l'atelier de validation de l'approche méthodologique et des critères de sélection des villages d'intervention dans la province du Kasai Oriental	17 participants en salle.	Photo travaux de groupe : <a href="#">Disponible ici</a>	
Participants de l'atelier : Communication lors de l'atelier de validation de l'approche méthodologique et des critères de sélection des villages d'intervention dans la province de la Lomami	18 participants en salle.	Photo travaux de groupe : <a href="#">Disponible ici</a>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Les autorités et acteurs dans les territoires (5 participants en moyenne par territoire).</li> <li>Communautés dans les villages prospectés pour la sélection des</li> </ul>	15 personnes au niveau des 3 territoires		

<p>villages d'intervention du projet (15 participants en moyenne par village).</p> <p>Communication lors des missions de prospection et sélection des villages d'intervention dans la province du Kasai Oriental</p>	<p>945 personnes au niveau des 63 villages prospectés dans la province du Kasai Oriental</p> <p>Information et sensibilisation sur le projet PIREDD KORLOM, la gestion des ressources naturelles et les enjeux REDD</p>	<p>Photo dans le village de Bena Kalota, Lupatapata: <a href="#">Disponible ici</a></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les autorités et acteurs dans les territoires (5 participants en moyenne par territoire).</li> <li>• Communautés dans les villages prospectés pour la sélection des villages d'intervention du projet (15 participants en moyenne par village).</li> </ul> <p>Communication lors des missions de prospection et sélection des villages d'intervention dans la province de la Lomami</p>	<p>20 personnes au niveau des 4 territoires</p> <p>1260 personnes au niveau des 84 villages prospectés dans la province de la Lomami</p> <p>Information et sensibilisation sur le projet PIREDD KORLOM, la gestion des ressources naturelles et les enjeux REDD</p>	<p>Photo dans le village Bena Kabanza, _Kamiji : <a href="#">Disponible ici</a></p>
<p>Participants aux sessions de l'atelier : Communication lors de l'atelier d'échanges sur les rôles, responsabilités et besoins en capacités des partenaires pour une implication effective dans la mise en œuvre et le suivi du projet PIREDD KORLOM dans le Kasai Oriental</p>	<p>93 participants au total (deux sessions d'atelier sur 4 jours)</p>	<p>Photo – vue d'une partie des participants en salle : <a href="#">Disponible ici</a></p>
<p>Participants aux sessions de sensibilisation lors de la commémoration de la Journée Internationale des droits de la Femme Africaine (JIFA) édition 2025, au Kasai Oriental</p>	<p>96 participants (74 femmes et 22 hommes)</p>	<p><a href="#">Photo-JIFA KOR-2025</a></p>
<p>Participants aux sessions de sensibilisation lors de la commémoration de la Journée Internationale des droits de la Femme Africaine (JIFA) édition 2025, à la Lomami</p>	<p>104 participants (75 femmes et 29 hommes)</p>	
<p>Participants aux sessions de sensibilisation lors de la commémoration de la Journée Mondiale de la Femme Rurale (JMFR), édition 2025, au Kasai Oriental (Territoire de Tshilenge)</p>	<p>224 participants (160 femmes et 64 hommes)</p>	
<p>Participants aux sessions de sensibilisation lors de la commémoration de la Journée Mondiale de la Femme Rurale (JMFR), édition 2025, à la Lomami (Territoire de Kabinda et Ngandajika)</p>	<p>293 participants (237 femmes et 56 hommes)</p>	
<p>Participants aux sessions de sensibilisation lors de la commémoration de la Journée Nationale de l'Arbre (JNA), édition 2025, au Kasai Oriental (Territoire de Lupatapata)</p>	<p>82 participants (21 femmes et 61 hommes)</p>	<p><a href="#">Photo-JNA KOR 2025</a></p>

## 7. Exécution financière

### 7.1. Décaissements

a) Taux de décaissements du projet.

A) Résultats	B) Budget Total (USD) tel que dans le document de projet (indiquer si révision)	C) Budget prévu pour la période de rapportage (année)	D) Dépenses annuelles 2025	E) Solde au 31/12/2025	F) Taux de décaissement sur la période de rapportage	G) Taux de décaissement cumulé depuis le début du projet	H) Montants engagés mais non dépensés
<b>A. Coûts des produits du projet - Province du Kasai Oriental</b>	<b>12036628</b>	<b>12036628</b>	<b>1030153,38</b>	<b>10950478,69</b>	<b>8,6</b>	<b>9,0</b>	
<b>Effet 1</b>	<b>1760000</b>	<b>1760000</b>	<b>220647,98</b>	<b>1538887,41</b>	<b>12,5</b>	<b>12,6</b>	
Produit 1.1.	840000	840000	128671,20	710865,49	15,3	15,4	
Produit 1.2.	275000	275000	23481,26	251517,34	8,5	8,5	
Produit 1.3.	505000	505000	36861,57	468138,87	7,3	7,3	
Produit 1.4.	140000	140000	31633,96	108365,71	22,6	22,6	
<b>Effet 2</b>	<b>1440368</b>	<b>1440368</b>	<b>129935,22</b>	<b>1310433,60</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	
Produit 2.1.	177000	177000	38930,37	138069,01	22,0	22,0	
Produit 2.2.	166000	166000	2983,77	163017,92	1,8	1,8	
Produit 2.3.	739568	739568	379,40	739188,91	0,1	0,1	
Produit 2.4.	105000	105000	1,40	104998,62	0,0	0,0	
Produit 2.5.	252800	252800	87640,28	165159,14	34,7	34,7	
<b>Effet 3</b>	<b>4042260</b>	<b>4042260</b>	<b>211192,98</b>	<b>3788103,73</b>	<b>5,2</b>	<b>6,3</b>	
Produit 3.1.	112000	112000	33124,80	78874,93	29,6	29,6	
Produit 3.2.	15000	15000	5883,55	9116,45	39,2	39,2	
Produit 3.3.	724200	724200	5724,03	718477,86	0,8	0,8	
Produit 3.4.	2257500	2257500	11108,59	2246391,25	0,5	0,5	
Produit 3.5.	55000	55000	1963,12	53037,25	3,6	3,6	
Produit 3.6.	280000	280000	5102,62	274897,78	1,8	1,8	
Produit 3.7.	598560	598560	148286,28	407308,20	24,8	32,0	
<b>Effet 4</b>	<b>4794000</b>	<b>4794000</b>	<b>468377,19</b>	<b>4313053,95</b>	<b>9,8</b>	<b>10,0</b>	
Produit 4.1.	2295000	2295000	1458,57	2293541,81	0,1	0,1	
Produit 4.2.	250000	250000	1111,73	248.887,59	0,4	0,4	
Produit 4.3.	275000	275000	24637,82	250361,86	9,0	9,0	
Produit 4.4.	160000	160000	12736,51	147263,87	8,0	8,0	
Produit 4.5.	1814000	1814000	428432,56	1372998,82	23,6	24,3	

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2024

<b>B. Coûts des produits du projet - Province de la Lomami</b>	<b>13760427</b>	<b>13760427</b>	<b>1081859,95</b>	<b>12644461,30</b>	<b>7,9</b>	<b>8,1</b>	
<b>Effet 1</b>	<b>2118000</b>	<b>2118000</b>	<b>226042,51</b>	<b>1891956,33</b>	<b>10,7</b>	<b>10,7</b>	
Produit 1.1.	1123000	1123000	124296,49	998702,54	11,1	11,1	
Produit 1.2.	377000	377000	35993,89	341006,25	9,5	9,5	
Produit 1.3.	478000	478000	40254,03	437745,98	8,4	8,4	
Produit 1.4.	140000	140000	25498,10	114501,56	18,2	18,2	
<b>Effet 2</b>	<b>1754636,5</b>	<b>1754636,5</b>	<b>97247,06</b>	<b>1657388,99</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	
Produit 2.1.	186000	186000	39170,26	146828,90	21,1	21,1	
Produit 2.2.	225000	225000	4319,00	220681,04	1,9	1,9	
Produit 2.3.	990836,5	990836,5	0,00	990837,05	0,0	0,0	
Produit 2.4.	100000	100000	0,00	100000,38	0,0	0,0	
Produit 2.5.	252800	252800	53757,80	199041,62	21,3	21,3	
<b>Effet 3</b>	<b>3849430,9</b>	<b>3849430,9</b>	<b>203226,71</b>	<b>3628997,65</b>	<b>5,3</b>	<b>5,7</b>	
Produit 3.1.	116000	116000	28766,47	80827,32	24,8	30,3	
Produit 3.2.	21630,9	21630,9	7198,24	14432,89	33,3	33,3	
Produit 3.3.	1190000	1190000	7767,54	1182231,21	0,7	0,7	
Produit 3.4.	1687500	1687500	11027,43	1676473,39	0,7	0,7	
Produit 3.5.	55000	55000	3,71	54.996,66	0,0	0,0	
Produit 3.6.	230000	230000	5266,55	224734,21	2,3	2,3	
Produit 3.7.	549300	549300	143196,76	395301,97	26,1	28,0	
<b>Effet 4</b>	<b>6038360</b>	<b>6038360</b>	<b>555343,67</b>	<b>5466118,33</b>	<b>9,2</b>	<b>9,5</b>	
Produit 4.1.	3191000	3191000	156970,96	3034029,42	4,9	4,9	
Produit 4.2.	250000	250000	10489,56	239509,76	4,2	4,2	
Produit 4.3.	340000	340000	40394,09	299606,33	11,9	11,9	
Produit 4.4.	260000	260000	5081,53	254918,15	2,0	2,0	
Produit 4.5.	1997360	1997360	342407,53	1638054,67	17,1	18,0	
<b>Total Coûts Résultats</b>	<b>25797055</b>	<b>25797055</b>	<b>2112013,32</b>	<b>23594939,99</b>	<b>8,2</b>	<b>8,5</b>	
<b>Z 1 : Frais de personnel</b>	<b>2643850</b>	<b>2643850</b>	<b>391955,52</b>	<b>2207905,42</b>	<b>14,8</b>	<b>16,5</b>	
<b>Z 2 : Investissements</b>	<b>529000</b>	<b>529000</b>	<b>333575,33</b>	<b>195122,22</b>	<b>63,1</b>	<b>63,1</b>	
<b>Z 3 : Frais de fonctionnement</b>	<b>2990375,2</b>	<b>2990375,2</b>	<b>440269,12</b>	<b>2522498,58</b>	<b>14,7</b>	<b>15,6</b>	
<b>Z 4 : Audit, M&amp;E et appui</b>	<b>550000</b>	<b>550000</b>	<b>1353,27</b>	<b>548646,09</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	
<b>Z 5 : Communication</b>	<b>200000</b>	<b>200000</b>	<b>3543,26</b>	<b>195175,16</b>	<b>1,8</b>	<b>2,4</b>	
<b>Total Coûts Gestion de Projet (PMC)</b>	<b>6913225,2</b>	<b>6913225,2</b>	<b>1170696,51</b>	<b>5669347,48</b>	<b>16,9</b>	<b>18,0</b>	
<b>Total coûts directs</b>	<b>32710280,6</b>	<b>32710280,6</b>	<b>3282709,84</b>	<b>29264287,47</b>	<b>10,0</b>	<b>10,5</b>	

<b>Total Coûts Indirects</b>	<b>2289719,6</b>	<b>2289719,642</b>	<b>229789,69</b>	<b>2048500,52</b>	<b>10,0</b>	<b>10,5</b>	
<b>Total</b>	<b>35000000</b>	<b>35000000,24</b>	<b>3512499,52</b>	<b>31312787,99</b>	<b>10,0</b>	<b>10,5</b>	

b) Annexe 3 - Tableau 8.2

58. Le tableau 8.2 contenant les informations financières dans le rapport narratif du projet PIREDD KORLOM, a été renseigné et est accessible à travers ce lien : [Annexe 3 Tableau 8.2](#).

59. Le rapport financier certifié sur base des lignes budgétaires UNSDG sera envoyé directement par les services financiers au MPTF via le système UNEX, une fois la plateforme ouverte.

c) Cout efficacité : Tableau des progrès et décaissements par effets et par produits

Résultats	Progrès actuel de l'indicateur <sup>16</sup>	Dépenses cumulatives en US \$ <sup>17</sup>	Commentaires
<b>Effet 1 : Gouvernance</b>		<b>447152,86</b>	
<b>Produit 1.1</b> : Appuyer la mise en place et le renforcement des capacités des services publics provinciaux et locaux, décentralisés et déconcentrés en vue d'améliorer et de consolider leurs actions relatives à la REDD+	04 accords opérationnels (AO) mis en place avec les services techniques – STD (CPEDD, IPDR, Division Aff. Foncières) et le GTCRR dans le Kasai Oriental. 02 AO mis en place avec un STD (CPEDD) et le GTCRR dans la Lomami. 55 motos ont été acquises et seront mises à disposition en début 2026	253430,05	
<b>Produit 1.2</b> : Mettre en place et dynamiser des Comités Locaux de Développement (CLD) grâce à un processus d'animation communautaire	102 CLD potentiels (villages) identifiés à la suite du processus de ciblage des villages d'intervention. 35 CLD structurés / mis en place en 2025.	59475,15	
<b>Produit 1.3</b> : Mettre en place et opérationnaliser des cadres de concertation, de discussions et de partage d'informations sur les investissements REDD+	Les CPAT et CCPF pour le KORLOM ont été mis en place à travers des réunions constitutives et des PV dressés. 04 COPIL organisés (02 par province) et 02 CORS organisés.	77115,60	
<b>Produit 1.4</b> : Ressources humaines	Tout le staff a été recruté.	57132,06	
<b>Effet 2 : Aménagement du territoire</b>		<b>227182,28</b>	
<b>Produit 2.1</b> : Accompagner l'élaboration du plan provincial d'aménagement du territoire (PPAT)	Première mission terrain conduite en préparation des études de base. Un 1er atelier tenu avec les membres du CPAT de Lomami. Collecte de données de pré-diagnostic dans les villages d'intervention.	78100,63	
<b>Produit 2.2</b> : Accompagner l'élaboration de plans simples d'aménagement du territoire à l'échelle des terroirs (PSAT)	Un guide méthodologique et un canevas PSAT ont été finalisés. L'élaboration des PSAT se fera au fur et à mesure de la mise en place des CLD dans les 102 villages. Par ailleurs, le processus d'octroi des conventions de subsides est en cours de finalisation pour début 2026 pour accompagner ces actions dans les villages d'intervention.	7302,77	

<sup>16</sup> Reporter la valeur indiquée dans le tableau 2.

<sup>17</sup> Tels qu'indiqués dans la colonne G du tableau 5.1.

*Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2024*

<b>Produit 2.3</b> : Accompagner la mise en œuvre des plans d'aménagement du territoire à travers un système de PSE	Prestataire pour la définition du mécanisme PSE en cours de sélection et travaux à entamer en début 2026.	379,40	
<b>Produit 2.4</b> : Assurer la sécurisation foncière des projets forestiers, agroforestiers et de mise en défens dans les sites dédiés (cf effet 3 et effet 4) et accompagner les provinces à réaliser la revue légale des concessions foncières de plus de 5 ha	Ce processus sera initié dans le cadre de la convention de subside avec CODELT dont la mise en œuvre est planifiée pour 2026.	1,40	
<b>Produit 2.5</b> : Ressources humaines	Tout le staff a été recruté.	141398,08	
<b>Effet 3 : Forêts</b>		<b>474593,21</b>	
<b>Produit 3.1</b> : Développer un schéma directeur d'approvisionnement Provincial en bois énergie et bois d'œuvre développé au niveau provincial	Première mission terrain conduite pour la collecte de données (rapports en cours d'élaboration). Concertations avec des groupes d'acteurs organisées lors de la première mission terrain à KOR et LOM.	68297,35	
<b>Produit 3.2</b> : Mettre en place un système d'information et de suivi du bois-énergie et du bois d'œuvre	Première mission terrain conduite pour la collecte de données.	13081,80	
<b>Produit 3.3</b> : Améliorer les systèmes de gestion des forêts et d'exploitation des ressources naturelles (en lien avec les Plans d'aménagement)	Mission spécifiques d'identification et de cartographie conduites dans 8 villages (4 LOM et 4 KOR) pour identifier les espaces potentiels. 1310 ha identifiés.	13491,58	
<b>Produit 3.4</b> : Susciter et accompagner des actions de reboisement à large échelle	Inventaire des plantations existantes : Les données terrain ont été collectées et les rapports en cours d'élaboration. 1310 ha identifiés avec potentiel pour les reboisements.	22136,02	
<b>Produit 3.5</b> : Structurer et renforcer les capacités des producteurs de bois énergie et de bois d'œuvre	Prestataire pour l'appui aux STD (CPEDD, IPDR) en cours de sélection et travaux à entamer en début 2026.	1966,82	
<b>Produit 3.6</b> : Promouvoir des initiatives liées aux métiers verts à travers l'entreprenariat pour contribuer à la réduction de la demande en bois-énergie et bois d'œuvre	Etude sur les foyers améliorés : Données terrain collectées (rapports en cours d'élaboration). Données terrains collectés ; rapports en cours d'élaboration ; plans d'action en cours d'élaboration.	10369,18	
<b>Produit 3.7</b> : Ressources humaines	Tout le staff a été recruté.	345250,47	
<b>Effet 4 : Agroforesterie</b>		<b>1053186,23</b>	
<b>Produit 4.1</b> : Promouvoir et développer des plantations agroforestières	Mission spécifiques d'identification et de cartographie conduites dans 8 villages (4 LOM et 4 KOR). 1310 ha identifiés. Les plants de palmier en cours de production en pépinière et seront plantés sur ces espaces.	158429,53	
<b>Produit 4.2</b> : Améliorer la structuration et l'efficacité des systèmes de commercialisation	Les filières maïs, manioc, arachide, palmier à huile et niébé ont été diagnostiquées. Un rapport contenant 7 plans d'action budgétés (pour 5 filières) a été produit (1 plan par territoire).	11601,29	
<b>Produit 4.3</b> : Appuyer l'émergence et le fonctionnement d'un réseau local d'acteurs de mise en œuvre de la REDD sensible aux groupes vulnérables	Deux études sur les inégalités genre ont été conduites (une par province) et deux rapports et deux plans d'actions genre produits. Deux études peuples autochtones ont été conduites (une par province) et deux rapports et deux plans d'actions peuples autochtones produits.	65031,91	
<b>Produit 4.4</b> : Engager et accompagner les acteurs pour une prise de conscience des enjeux liés à la gestion durable des ressources	11515 personnes sensibilisées aux enjeux de protection de l'environnement et de la forêt. : (i) listes de présence pendant les séances de sensibilisation lors de la mise en place des CLD,	17818,04	

naturelles et assurer la diffusion des innovations relatives à la REDD +	(ii) listes de présence pendant certains événements où il y a eu des sensibilisations sur l'environnement (Journée Internationale de la Femme Africaine ; Journée de la Femme Rurale ; Journée Nationale de l'Arbre).		
<b>Produit 4.5 : Ressources humaines</b>	Tout le staff a été recruté.	800305,46	
<b>Total</b>		<b>2202114,57</b>	

d) Taux de décaissement par pilier de la Stratégie Nationale REDD+

PILIER	BUDGET DANS LE PRODOC	DECAISSEMENTS ESTIMES POUR LA PERIODE DE RAPPORTAGE	DECAISSEMENTS CUMULES DEPUIS LE DEBUT DU PROJET
Aménagement du Territoire	3195004,5	227182,28	227182,28
Foncier			
Agriculture	10832360	1023720,86	1053186,23
Forêt	7891690,9	414419,70	474593,21
Energie			
Mines et Hydrocarbures			
Démographie			
Gouvernance	3878000	446690,49	447152,86

## 7.2. Suivi des Contrats

60. Les contrats de plus de 100 000 dollars signés à ce jour, concernent les marchés publics et sont repris dans le tableau suivant.

### Suivi des contrats

N° du Contrat	Intitulé et thématique	Type (ONG internationale, ONG nationale, entité publique, secteur privé, autre)	Sous type (voir liste ci-dessous)	Montant du contrat	Date signature contrat	Date début des activités	Date fin Contrat	Délai Exécution Prévu	Commentaires sur les livrables attendus
BC210 25000 1186	Etudes préalables et élaboration du (PPAT) et des (PLAT) - IRAM	Secteur privé	Bureau d'étude	232.480 Euro Ou 252.020 USD	13.08.2025	09.2025	09.2026	12 mois	Un PPAT et 7 PLAT
BC210 25000 1185	Elaboration de SDA en bois et mise en place d'un système de suivi des flux de bois - IRAM	Secteur privé	Bureau d'étude	210.798 Euro Ou 228.516 USD	13.08.2025	09.2025	03.2027	18 mois	2 SDA et deux systèmes de suivi de flux de bois
BC 20125 00007 89	Fourniture des sachets et noix de palmier à huile et accompagnement des	Secteur privé	Entreprise nationale	167.431 Euro Ou 181.504 USD	01.10.2025	10.2025	11.2026	12 mois	Noix de palmier, sachets, et rapports d'accompagnement.

	producteurs –Indigo SARL								
BC 21025 00017 16	55 Motos à 4 temps YAMAHA XTZ 125 pour les partenaires du projet - PRODIMPEX SA	Secteur privé	Entreprise nationale	187.055 Euro Ou 202.777 USD	13.10.2025	10.2025	01.2026	3 mois	55 motos pour renforcer la mobilité des partenaire s
BC 20125 00009 45	Elaboration du cadre de suivi- évaluation et conduite de l'étude de référence du projet - ADE	Secteur privé	Bureau d'étude	119.960 Euro Ou 130.043 USD	19.11.2025	11.2025	05.2026	6 mois	Cadre de S&E et rapport d'étude de base

### Sous-type

ONG Nationale	Entité publique	Secteur privé
Organisation non gouvernementale (ONG) nationale	Administration publique nationale	Entreprise nationale
Comité Local de Développement (CLD)	Administration publique provinciale	Bureau d'étude
Comité Local de Gestion (CLG) pour les Concession Forestière des Communautés Locales (CFCL)	Université	Coopérative
Autre	Centre de recherche	Entreprise internationale
	Conseil Agricole Rural de Gestion (CARG)	Autre
	Autre	

61. Pour ce qui concerne les conventions de subside, la majorité à l'exception de la convention de subsides avec INCUBALOM, sont en phase de contractualisation dont certains contrats de plus de 100,000 dollars sont prévues en ce début 2026.
62. Les évaluations organisationnelles ont été conduites pour cinq organisations notamment projet DITUNGA, Institut Technique Professionnel MAZZERELLO, Institut Technique Professionnel Muetu DON BOSCO, RADELKOR et CODELT à l'exception de INCUBALOM.
63. Les propositions d'actions de trois organisations (ITP MAZZERELLO, ITP DON BOSCO et projet DITUNGA) sont finalisées après plusieurs séances de travaux avec l'équipe de projet. Les lettres d'attributions de ces conventions de subside sont en cours de finalisation et seront signées au premier trimestre de 2026. Les deux premières organisations devront recevoir un subside d'un montant de 230.000 dollars US chacune alors que la troisième recevra un subside d'un montant de 1.325.837 dollars ;
64. D'autres organisations sont en train d'être identifiées à travers un appel à propositions d'une valeur de 1.857.768 dollars US, lancé (publié) en juillet 2025. La première phase de l'évaluation a permis de sélectionner une quinzaine d'organisation sur la base de leurs propositions. Le processus sera finalisé au premier trimestre 2026.

## 7.3. Gestion financière, approvisionnement et ressources humaines

65. Malgré les efforts fournis par l'équipe durant la période couverte par ce rapport (1er janvier - 31 décembre 2025), on note quelques retards sur les engagements financiers par rapport aux prévisions du PTBA. Il s'agit notamment de ceux qui devraient avoir lieu dans le cadre des conventions de subside.
66. Ces retards s'expliquent, entre autres, par (i) le niveau encore insuffisant de certains partenaires dans l'élaboration de propositions d'actions de qualité nécessitant plusieurs sessions de travail, ainsi que de nombreux aller-retours, afin d'améliorer et de finaliser les propositions nécessaires pour entamer le processus de signature de convention et (ii) la nécessité de conduire les activités préalables à savoir, le ciblage géographique. En parallèle à ces différents processus, l'équipe projet a entamé en régie certaines activités, ce qui a permis la mise en place de 35 comités locaux de développement. Ceci permettra aux organisations subsidiées de passer aux étapes suivantes dès la signature des conventions.
67. Pour ce qui est des activités axées sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, il est difficile d'indiquer avec exactitude le montant en dollars prévu à cet effet, la question genre dans le projet étant transversale. Cependant, l'étude diagnostique genre qui a été conduite en 2025 a mis à la disposition du projet des plans d'actions opérationnels pour une meilleure prise en compte du genre dans la mise en œuvre et le suivi du projet. Par ailleurs, en synergie avec le programme bilatéral de Enabel, des Accords opérationnels ont été signés avec les Division Genre des deux provinces pour accompagner la mise en œuvre des activités transversales. Au-delà de la transversalité du genre, plusieurs actions spécifiques intégreront la dimension genre en veillant à faire activement participer / bénéficier les femmes. On peut citer entre autres, les ateliers de lancement, les études (notamment celle de base et les études socio-économiques), les animations communautaires, la mise en place des cadres de concertation (comités locaux de développement, etc.), les ateliers, les formations, les activités d'appui à la valorisation des produits forestiers non ligneux, l'appui aux projets d'entrepreneuriat vert, la promotion des foyers améliorés, le soutien aux filières pépiniéristes et agricoles, le soutien aux projets d'agroforesterie individuels, le soutien à des initiatives pour améliorer les performances des chaînes de valeur agricoles.
68. En ce qui concerne la demande de la deuxième tranche, sur la base de la consommation actuelle de la première tranche et de la planification faite pour 2026, Enabel envisage qu'elle pourra réunir les conditions à la fin du premier semestre 2026 (consommation d'au moins 70% de la première tranche et atteinte de résultats attendus) et procéder à la demande de la deuxième tranche.
69. En lien avec la passation de marchés, à ce jour, les contrats signés pour les marchés de plus de 100.000 dollars sont listés dans le tableau ci-dessus. L'identification des fournisseurs suit un processus à concurrence où des appels à soumission sont faits pour recueillir les propositions de potentiels fournisseurs qui sont ensuite évaluées. Il faut noter qu'il n'est pas prévu de marché public pour une valeur supérieure à 1 million de dollars US dans le document de votre projet.

## **7.4. Mobilisation de ressources**

70. Le projet bénéficie des acquis des autres interventions sectorielle d'Enabel dans les deux provinces et travaille en synergie avec ces interventions. On peut citer des études (diagnostic agricole et conseil agricole, etc.) sur lesquelles le PIREDD KORLOM pourrait capitaliser dans le cadre de l'élaboration des différents documents de planification (PPAT, SDA). Les activités sur le palmier (commande de noix, accompagnement technique) ont été conduites en synergie avec le projet Agriculture du programme bilatéral. De telles synergies seront approfondies.
71. Le projet n'a pas mobilisé des ressources supplémentaires ou des interventions d'autres partenaires.

72. On note toutefois que des discussions ont eu lieu avec le projet PIFORES (financé par la Banque Mondiale) et des accords conclus pour créer des synergies, optimiser la collaboration et éviter les chevauchements et duplications dans les deux provinces d'intervention.

## 7.5. Audits

73. Le premier audit du projet PIREDD KORLOM est planifié en début 2026, après l'exercice de l'année 2025.

## 7.6. Révisions budgétaires

74. Le budget du projet a déjà été objet de révision approuvée par le FONAREDD lors de sa 65ème session de comité de revue des programme (CRP). Les détails de cette modification budgétaire sont expliqués dans le rapport précédent et dans la correspondance adressée au FONAREDD en date du 21 janvier 2025. [Résolution de la 65ème session de CRP du FONAREDD Modification budget PIREDD KORLOM](#)
75. Bien qu'aucune nouvelle révision budgétaire ne soit prévue pour le moment après celle déjà mentionnée, il est envisagé de préparer et de soumettre une note intégrant la révision des indicateurs et des cibles sur le résultat relatif à l'élaboration des PPAT. Cette mise à jour prendra en compte les accords établis avec le PIFORES et validés au niveau des COFIL et du CORS concernant la répartition du processus d'élaboration des PPAT retenue par chaque acteur dans chaque province. La note sera ensuite transmise au FONAREDD afin de justifier ces ajustements et solliciter une approbation formelle pour leur mise en œuvre.

## 8. Suivi évaluation et apprentissage du projet

76. En plus de l'unité de gestion du projet, trois organes de gouvernance sont prévus dans le PIREDD KORLOM :
- Comité d'Orientation Stratégique (CORS) : La première et deuxième session se sont tenues respectivement le 10 décembre 2024 et le 15 décembre 2025 à Kinshasa.
  - Comité de pilotage provincial (COFIL) : deux sessions prévues par année pour chacune des deux provinces ; les premières sessions se sont tenues les 25 et 28 février 2025 et les deuxièmes sessions ont été tenues les 28 et 31 octobre 2025 respectivement dans le Kasai Oriental et la Lomami.
  - Commission provinciale de suivi (COPS) : Une commission par province avec des réunions trimestrielles. Les premières sessions se sont tenues les 16 et 23 septembre 2025 respectivement dans le Kasai Oriental et la Lomami. Pour ces commissions qui relèvent de la responsabilité des partenaires (Enabel étant ici facilitateur sur demande des autorités), les planifications n'ont permis de tenir que 02 sur les 8 sessions annuelles prévues.

### Recommandations du CORS de décembre 2024 et actions prises

Recommandations majeures du CORS	Statut d'exécution	Actions prises
<b>Recommandations à l'endroit de Enabel</b>		
Préparer une lettre de demande d'ajustements de lignes budgétaires, accompagnée d'une	Exécuté	Enabel a préparé et soumis au FONAREDD le 21 janvier 2025, la lettre de demande d'ajustements de lignes budgétaires,

note explicative sur les changements opérés qui seront soumises au Secrétariat Exécutif du FONAREDD.		accompagnée d'une note explicative sur les changements opérés
<b>Recommandations à l'endroit du FONAREDD</b>		
Porter les éléments de révision budgétaire au niveau du CRP puis des instances du CAFI, pour approbation.	Exécuté	Le FONAREDD a porté les éléments de révision budgétaire au niveau du CRP lors de sa 65 <sup>ème</sup> session.
<b>Recommandations à l'endroit de l'équipe de mise en œuvre du PIREDD</b>		
Se référer aux lignes directrices du FONAREDD pour l'organisation du COPIL	Exécuté	L'équipe de mise en œuvre du projet a suivi les lignes directrices du FONAREDD pour organiser les deux premiers COPIL tenus dans ses deux provinces d'intervention en février 2025.
Prendre en compte les questions liées à la planification spatiale	Exécuté	Les questions liées à la planification spatiale ont été prises en compte dans les documents techniques (TdRs) devant guider les activités d'aménagement du territoire
Aligner les modalités de planification d'aménagement du territoire sur les outils, guides méthodologiques, et lois à venir en matière d'aménagement du territoire.	Exécuté	Les documents techniques (TdRs) devant guider les activités d'aménagement du territoire ont clairement mentionné l'obligation de s'aligner sur les outils, guides méthodologiques, et lois de la RDC en la matière
<b>Recommandations à l'endroit de l'ensemble des acteurs concernés par la mise en œuvre du PIREDD KORLOM</b>		
S'impliquer activement dans la mise en œuvre de ce projet, dans une logique de dialogue permanent et inclusif, afin d'atteindre les résultats visés	Exécuté	L'équipe du projet a organisé des ateliers avec les partenaires pour discuter de la méthodologie et des critères de sélection des villages d'intervention du projet, préalablement au déploiement des équipes pour les missions de prospection. Les partenaires, notamment des personnes désignées par les administrateurs de territoire ont aussi été associées à toutes les missions de prospection pour la sélection des villages d'intervention. Des ateliers ont aussi été organisés pour échanger avec les partenaires (STD, ETD, OSC) sur leurs rôles, responsabilités et besoins en renforcement de capacités pour une implication effective dans la mise en œuvre et le suivi du projet.
Assurer une bonne communication entre tous les acteurs (entre COPIL / CORS ; entre échelles locales /	Exécuté	Les conclusions et recommandations de la première réunion du CORS ont été partagés avec les membres du COPIL lors des premières réunions organisées en février 2025.

provinciales / nationales ; entre provinces, etc.).		
---	--	--

77. Les deux premières réunions des COPIL ont été tenues respectivement le 25 février à Mbujimayi pour la province du Kasai Oriental et le 28 février à Kabinda pour la province de la Lomami.

- [PV du 1er COPIL Kasai Oriental](#);
- [PV du 1er COPIL Lomami](#)

78. Les deuxièmes réunions des COPIL ont été tenues respectivement le 28 octobre à Mbujimayi pour la province du Kasai Oriental et le 31 octobre à Kabinda pour la province de la Lomami.

- [PV du 2<sup>ème</sup> COPIL Kasai Oriental](#);
- [PV du 2<sup>ème</sup> COPIL Lomami](#).

#### Recommandations du 1<sup>er</sup> COPIL Kasai Oriental et actions prises

Recommandations majeures du COPIL Kasai Oriental	Statut d'exécution	Actions prises
Capitaliser les acquis et tirer des leçons d'autres projets REDD+ passés et en cours dans les zones d'intervention durant la mise en œuvre de l'actuel projet PIREDD KORLOM : actions à prendre par Enabel et partenaires de mise en œuvre, et en continue.	Exécuté	Pour toutes les prestations du PIREDD KORLOM, l'équipe veille à faire un diagnostic des initiatives passées et en cours afin de capitaliser sur les bonnes pratiques et apprendre des leçons tirées.
Dans le souci de plus d'efficacité et de transparence dans la mise en œuvre, il est recommandé à Enabel de renforcer la coordination avec les autres acteurs impliqués dans la mise en œuvre des projets REDD+ en cours (par exemple PIFORES) dans la province : actions à prendre par l'équipe de gestion du projet PIREDD KORLOM, et en continue.	Exécuté	L'équipe du projet PIREDD KORLOM a eu plusieurs échanges avec le projet PIFORES (financé par la Banque Mondiale) qui intervient dans les mêmes provinces, pour créer des synergies, optimiser la collaboration et éviter les chevauchements et duplications. L'une des conclusions majeures de ces échanges était que, étant donné que les deux projets devraient élaborer des PPAT dans les deux provinces (Kasai Oriental et Lomami), l'option a été levée pour que chaque province s'occupe d'une province (Lomami pour le PIREDD KORLOM et Kasai Oriental pour le PIFORES). Le compte rendu de ces échanges a été partagé avec le FONAREDD (qui a participé aux échanges) et a été approuvé au niveau des COPIL et du CORS.
Prendre en compte la valorisation de travail réalisé par des petites structures (implication, sélection...) et encourager les	Exécuté	Appel à propositions ouvert à toutes les structures – promotion de l'implication dans la mise en œuvre ;

échanges d'expériences entre différentes structures de mise en œuvre du projet. Actions à prendre par Enabel et les partenaires.		Commission Provinciale de Suivi – COPS (cadre d'orientation sur la base des expériences et initiatives antérieures et en cours) ; Participation des parties prenantes aux ateliers et missions terrain ; Conduite de diagnostics préalablement à certaines activités clés du projet.
--	--	--

**Recommandations du 1<sup>er</sup> COPIL Lomami et actions prises**

Recommandations majeures du COPIL Lomami	Statut d'exécution	Actions prises
Territoire de Lubao non représenté parmi les territoires bénéficiaires du projet : Faire un suivi avec le FONAREDD sur la situation de ce territoire - partenaire de mise en œuvre, chronogramme d'activités. Action à prendre par le Gouvernorat de la province de la Lomami, le plus tôt possible.	Exécuté	La question relative au territoire de Lubao a été examinée au cours de la 2 <sup>ème</sup> réunion du COPIL, en présence du représentant du FONAREDD. Il ressort que d'autres acteurs interviendront dans le territoire de Lubao à travers un autre projet PIREDD. Le processus de validation de ce projet est en phase avancée, et son démarrage est prévu dans les prochains mois si tout le processus d'évaluation se déroulait conformément à planification du FONAREDD. Mis à part les programmes soutenus par le FONAREDD, il a été rappelé que le PIFORES (financé par la Banque Mondiale) intervient aussi dans la province de Lomami incluant le territoire de Lubao.
Mettre en place la Commission Provinciale de Suivi (COPS) où les parties prenantes pourront échanger sur les interventions dans l'ensemble des territoires en vue d'une meilleure coordination des acteurs et mutualisation efficace des ressources. Action à prendre par le Gouvernement provincial (Directeur de cabinet), le plus tôt possible.	Exécuté	Première réunion de la Commission Provinciale de Suivi (COPS) tenue le 23 septembre 2025. Recommandation de continuer à impliquer tous les acteurs dans la mise en œuvre du projet. Procès-verbal disponible. ROI adopté disponible

**Recommandations du 2<sup>ème</sup> COPIL Kasai Oriental et action prises**

Recommandations majeures du 2 <sup>ème</sup> COPIL Kasai Oriental	Statut d'exécution	Actions prises
---	--------------------	----------------

Partager la liste des villages retenus et les procès-verbaux de sélection signés à tous les membres du COPIL.	Exécuté	PV de sélection des villages transmis aux membres du COPIL
Analyser et évaluer les implications de certaines actions de synergie convenues avec le PIFORES (notamment le fait de laisser l'appui à l'élaboration du PPAT du Kasai Oriental au PIFORES) sur la planification financière du projet PIREDD KORLOM.	Partiellement exécuté	Première analyse présentée lors de la réunion du CORS à Kinshasa en décembre 2025. Note explicative à préparer avant transmission au FONAREDD.
Elaborer une feuille de route détaillée encadrant les missions de suivi terrain de la Commission Provinciale de Suivi (COPS), précisant la périodicité des missions, les activités à mener, les responsabilités ainsi qu'une estimation des coûts.	Non exécuté	Action à prendre lors de la prochaine réunion de la COPS

#### Recommandations du 2<sup>ème</sup> COPIL Lomami et action prises

Recommandations majeures du 2 <sup>ème</sup> COPIL Kasai Oriental	Statut d'exécution	Actions prises
Adjoindre systématiquement la partie budgétaire aux termes de référence (TdRs) transmis aux partenaires de mise en œuvre, afin de renforcer la transparence, la redevabilité et d'éviter toute suspicion au sein des acteurs.	Non exécuté	Actions à prendre lors des prochaines activités et en continu
Mettre en place et en œuvre une stratégie de communication claire à l'attention des villages sélectionnés et des représentants de villages non sélectionnés (notamment les chefs de secteurs dont ils dépendent), pour expliquer le processus de sélection et favoriser l'adhésion et la compréhension des populations locales.	Partiellement exécuté	Actions menées dans les villages sélectionnés Actions à planifier au niveau territoire pour les représentants de villages non sélectionnés (chefs de secteurs et groupements) – début 2026 Elaboration de stratégie et plans C4D en cours
Accélérer la mise en œuvre des activités afin d'obtenir des résultats concrets dans les prochains mois, maintenant que les villages d'interventions ont été sélectionnés.	Partiellement exécuté	Disposition en train d'être prises dans les villages ayant des CLD structurés (identification et cartographie des espace de reboisement ; acquisition de semences, etc.) A poursuivre.

79. Au cours de 2025, le projet a aussi tenu les premières réunions des commissions provinciales de suivi.

[PV 1<sup>ère</sup> réunion COPS Kasai Oriental](#) ;

[PV 1<sup>ère</sup> réunion COPS Lomami.](#)

80. La réunion annuelle du Comité d’orientation stratégique (CORS) du projet s’est tenue le 15 décembre 2025 à Kinshasa.

[PV 2<sup>ème</sup> réunion CORS.](#)

**Recommandations du CORS de décembre 2025 et actions prises**

<b>Recommandations majeures du CORS 2025</b>	<b>Statut d’exécution</b>	<b>Actions prises</b>
<b>Recommandations à l’endroit de Enabel</b>		
Préparer le plan de livrables / cibles pour la 2 <sup>ème</sup> tranche et se préparer de façon anticipée à l’évaluation à mi-parcours du projet, dont le lancement est conditionné par un taux de dépenses de 70% de la 1 <sup>ère</sup> tranche de 10M USD et la disponibilité des consultants qui seront recrutés par le SE-FONAREDD.	Non exécuté	Actions à entreprendre en début 2026.
Préparer et soumettre au Secrétariat Exécutif du FONAREDD, une demande et une note explicative de révision des cibles ainsi que le budget réajusté dans le cadre de la synergie avec le projet PIFORES.	Partiellement exécuté	Actions en cours.
<b>Recommandations à l’endroit du FONAREDD</b>		
Porter les éléments de révision des cibles intervenue et du budget à la suite de la synergie avec PIFORES au niveau du CRP puis des instances supérieures du CAFI (COFIL du Fonds), pour approbation.	Non exécuté	Actions à entreprendre par le FONAREDD après réception de la demande et une note explicative de révision.
<b>Recommandations à l’endroit de l’équipe de mise en œuvre du PIREDD</b>		
Présenter le taux d’exécution de la tranche en cours sur les jalons de 18 mois, afin d’évaluer la possibilité de soumettre une demande de seconde tranche de fonds au FONAREDD.	Non exécuté	Action à faire à la prochaine réunion.
Poursuivre les activités d’aménagement du territoire (CPAT, PSAT, PLAT, PPAT) et de sécurisation foncière en attendant la mise en place complète des mécanismes nationaux, dans le respect du cadre réglementaire.	Non exécuté	Actions à poursuivre en 2026.
Évaluer la capacité organisationnelle de la CFLEDD, suggérée par la société civile comme acteur de mise en	Non exécuté	Action à faire en 2026.

œuvre, conformément aux procédures d'Enabel en matière de contractualisation avec de nouvelles organisations.		
Préparer la demande de révision des cibles et du budget à la suite de la concertation entre PIREDD-KORLOM et PIFORES (notamment la mise en place des PPAT). Cette demande, accompagnée de tous les documents requis (note explicative et budget réajusté), est à soumettre au FONAREDD/CAFI pour examen et validation par le CRP.	Partiellement exécuté	Action en cours.
Réviser le PTBA 2026 sur la base des ressources financières disponibles de la première tranche de fonds (10 MUSD) versée à Enabel en octobre 2024.	Exécuté	Action faite.
Accélérer les processus de contractualisation avec les partenaires de mise en œuvre (conventions de subsides) pour permettre le démarrage des investissements concrets sur le terrain en début 2026.	Partiellement exécuté	Actions en cours.
<b>Recommandations à l'endroit de l'ensemble des acteurs concernés par la mise en œuvre du PIREDD KORLOM</b>		
S'impliquer activement dans la mise en œuvre de ce projet, dans une logique de dialogue permanent et inclusif, afin d'atteindre les résultats visés	Exécuté	Au cours de 2025, l'équipe du projet a impliqué l'ensemble des partenaires dans toutes les activités du projet depuis l'identification / sélection des villages d'intervention jusqu'aux dernières activités de l'année. Cette dynamique va se poursuivre en 2026.

81. Il importe de signaler aussi qu'une mission d'une dizaine de jours a été organisée par une équipe du FONAREDD en novembre 2025 dans le cadre du suivi du PIREDD KORLOM. Cette mission a relevé des avancées dans la mise en œuvre du projet et a fait les recommandations suivantes :

- Accélérer l'installation des CLD pour faciliter le déploiement des autres activités (PSAT, reboisement, agriculture, etc.) ;
- Adopter une approche de priorisation par zone, afin de garantir l'atteinte et la visibilité des réalisations ;
- Définir clairement la stratégie opérationnelle (linéaire ou parallèle) pour une meilleure planification et coordination.

## 8.1. Etat d'avancement du plan de suivi du projet

Activité de suivi et évaluation	Nombre prévu	Nombre réalisé	Date(s)	Compte-rendu avec hyperlien (doit notamment figurer le suivi des décisions prises dans les instances de décision du projet)
CORS du projet	1	1	15 décembre 2025	<a href="#">PV 2<sup>ème</sup> réunion CORS</a>
COPIL de projet	4	4	1 <sup>er</sup> COPIL Kasai Oriental – 25.02.2025 1 <sup>er</sup> COPIL Lomami – 28.02.2025 2 <sup>ème</sup> COPIL Kasai Oriental – 28.10.2025 2 <sup>ème</sup> COPIL Lomami – 31.10.2025	<a href="#">PV du 1er COPIL Kasai Oriental;</a>  <a href="#">PV du 1er COPIL Lomami</a>  <a href="#">PV du 2<sup>ème</sup> COPIL Kasai Oriental;</a>  <a href="#">PV du 2<sup>ème</sup> COPIL Lomami.</a>
Commission provinciale de suivi - COPS	8	2	1 <sup>ère</sup> COPS Kasai Oriental – 16.09.2025 1 <sup>ère</sup> COPS Lomami – 23.09.2025	<a href="#">PV 1<sup>ère</sup> réunion COPS Kasai Oriental ;</a> <a href="#">PV 1<sup>ère</sup> réunion COPS Lomami.</a>
Missions de suivi terrain	2	0	Mission de suivi par le COPS planifiée pour 2026	NA

## 8.2. Evaluations

82. A ce jour aucune évaluation du projet n’a été faite. Cependant les leçons apprises de la première année de mise en œuvre sont mentionnées dans la partie 8.3.

Nature de l'évaluation	Date	Conclusions majeures de l'évaluation	Réponse du management	Suivi mise en œuvre des actions à prendre

## 8.3. Intégration des leçons apprises

83. Même si une évaluation formelle du projet n’a pas encore été faite, la mise en œuvre du projet en 2025 et la mission de suivi du bailleur (équipe du FONAREDD) ont permis de tirer quelques leçons pour améliorer la mise en œuvre des activités. Il s’agit de :

- La nécessité de faire une restitution du processus d’identification des villages et des résultats auprès des représentants des villages prospectés et non sélectionnés. Ce processus vise à assurer la transparence et la sécurité des investissements qui seront faits dans les villages sélectionnés.
- La nécessité d’accélérer l’installation des CLD pour faciliter le déploiement des autres activités (PSAT, reboisement, agriculture, etc.). Cette initiative a déjà été initiée en régie par l’équipe de projet accompagnée des STD et de la société civile ;

- La nécessité d’adopter une approche de priorisation par zone, afin de garantir l’atteinte et la visibilité des réalisations. L’équipe projet et les partenaires, ont initié les préparatifs pour le démarrage des campagnes de reboisement prévues en 2026 dans des villages pilotes choisis. Cela a consisté en des missions d’identification et de cartographies des espaces qui potentiellement recevront les activités de plantation.

## 8.4. Révisions programmatiques (le cas échéant)

84. Comme mentionné plus haut, le PIREDD KORLOM et le PIFORES (financé par la Banque Mondiale), interviennent dans les mêmes provinces (Kasaï Oriental et Lomami) sur des thématiques similaires. Les deux projets doivent, en effet, accompagner ces provinces dans l’élaboration (i) de plans provinciaux d’aménagement du territoire (PPAT), (ii) de plans locaux d’aménagement du territoire (PLAT) dans les mêmes territoires ainsi que des plans simples d’aménagement du territoire (PSAT) pour certains terroirs villageois.
85. Plusieurs échanges ont eu lieu entre les deux projets pour créer des synergies, optimiser la collaboration et éviter les chevauchements et duplications. Les conclusions majeures de ces échanges se résument comme suit :
  - Pour les PPAT : Le PIREDD KORLOM accompagnera l’élaboration du PPAT dans la province de la Lomami et le PIFORES s’occupera de celui de la province du Kasaï Oriental.
  - Pour les PLAT : Il a été suggéré que l’élaboration des PLAT soit envisagée à l’échelle des secteurs (au lieu des territoires); les deux projets s’en tiendront donc à leurs cibles initiales, notamment 7 PLAT pour le PIREDD KORLOM.
  - Pour les PSAT : Les PSAT étant élaborés à l’échelle des terroirs villageois, les chevauchements peuvent facilement être évités. Cependant les deux projets se partageront les informations sur les terroirs cibles pour s’assurer de ne pas dupliquer les interventions.
86. Le compte rendu de ces échanges ([Disponible ici](#)) a été partagé avec le FONAREDD qui a, par ailleurs, participé aux échanges. Ces accords ont aussi été approuvés au niveau des COPIL du Kasaï Oriental (28 octobre 2025) et de Lomami (28 octobre 2025), ainsi qu’au niveau du CORS du projet (15 décembre 2025).

## 9. Thèmes transversaux

### 9.1. Genre, peuples autochtones et autres groupes vulnérables

87. Pour ce qui est des activités axées sur l’égalité du genre et de l’autonomisation des femmes, ainsi que des activités visant à promouvoir l’inclusion des peuples autochtones, deux études distinctes dont l’une sur le genre et l’autre sur les peuples autochtones ont été conduites.
88. Des plans d’actions stratégiques et opérationnels ont été produits avec des recommandations pratiques pour intégrer les considérations de genre dans les interventions du projet et au-delà dans la gouvernance et gestion durable des ressources naturelles dans les provinces cibles ;
89. Des plans d’actions stratégiques et opérationnels ont été produits pour une meilleure implication et participation des peuples autochtones particulièrement, dans les interventions du projet PIREDD KORLOM, et de façon générale, dans la gouvernance des ressources naturelles pour un développement socio-économique inclusif dans le Kasaï Oriental et la Lomami.
  - [Rapport d’étude genre Kasaï Oriental](#)
  - [Plan d’actions genre Kasaï Oriental](#)
  - [Rapport d’étude genre Lomami](#)
  - [Plan d’actions genre Lomami](#)

- [Rapport d'étude et plan d'actions peuples autochtones Kasai Oriental](#)
  - [Rapport d'étude et plan d'actions peuples autochtones Lomami](#)
90. Il faut noter qu'avant même les résultats de ces études, des villages PA ont initialement été choisis comme terroirs d'intervention du projet. Ces villages ont été systématiquement inclus dans toutes les prestations du projet (en cours et prévues). Cette dynamique se poursuivra et prendra en compte les actions identifiées dans les plans d'actions.
91. Pour l'aspect genre, le projet a déjà commencé la mise en œuvre plusieurs actions spécifiques notamment les efforts et les stratégies déployées pour avoir 30% de représentation féminine dans les 35 CLD déjà mis en place. Le projet a aussi ciblé certains événements spécifiques pour faire des sensibilisations, notamment le 8<sup>ème</sup> Forum Genre, la Journée Internationale de la Femme, la Journée de la Femme Rurale, etc. Les recommandations contenues dans les plans d'action genre seront mises en œuvre dans la suite du projet.

### Suivi des aspects Genre

Critère	Activités ciblant les groupes sus mentionnés	Résultats	Défis affrontés
Mise en œuvre/Activités	Mise en place des comités locaux de développement (CLD)	30% de représentation féminine	Réticence des femmes à se présenter aux postes électifs
Suivi-évaluation	Activités en cours de démarrage	NA	NA

92. Pour le moment, l'activité spécifique qui a eu à mobiliser les femmes pour leur implication et participation active concerne la mise en place des comités locaux de développement (CLD). Les difficultés rencontrées étaient principalement la réticence des femmes elles même à se présenter aux postes électifs (obstacles socioculturels). L'équipe du projet a donc utilisé de sensibilisation et en accord avec les communautés, a réservé certains postes des CLD au genre féminin.

## 9.2. Respect des standards environnementaux et sociaux

### a. Etude d'impact environnemental et social

Une étude d'impact environnemental et social a-t-elle été réalisée au cours de ou avant la période sous-examen ? Oui , indiquer la date : \_\_\_\_\_ Non

### b. Plan de gestion environnementale et sociale

1) Le projet at/il développé un plan de gestion environnemental et sociale (PGES) : Oui  Non

### c. Gestion des plaintes et recours

93. Le mécanisme de gestion des plaintes et recours (MGPR) n'est pas encore défini. L'élaboration du mécanisme de gestion des plaintes et recours fait partie des activités qui seront confiées à CODELT dans le cadre de la convention de subside entre elle et Enabel. Après l'évaluation organisationnelle de CODELT, une lettre d'invitation lui a transmise en octobre 2025 pour développer sa proposition d'action et Enabel est en attente de cette proposition pour l'évaluer et procéder éventuellement à la signature de convention.

94. L'organisation de la société civile GTCRR devra aussi accompagner le processus d'élaboration du mécanisme de gestion des plaintes et recours. Un accord opérationnel (AO) a déjà été signé entre le GTCRR et Enabel pour servir de cadre dans lequel le GTCRR accompagnera les activités du PIREDD KORLOM.
95. Par ailleurs, Enabel pourra capitaliser sur les initiatives antérieures de MGPR notamment celui du précédent projet du PIFORES dans la province du Kasaï Oriental.

N°	Lieu	Description de la plainte	Date d'émission	Résolution prise
	NA	NA	NA	NA

#### d. Garanties de Cancún

Suivi des mesures/principes de sauvegardes de Cancún

	Actions spécifiques du projet	Défis rencontrés
Principe 1 : Les activités REDD+ doivent protéger les forêts naturelles, favoriser l'accroissement des services environnementaux et renforcer la préservation de la biodiversité. (Cancun a ; IFC norme 6)	Le PIREDD KORLOM a initié des processus de mobilisation d'organisations dont les activités devront viser l'accroissement des services environnementaux et renforcer la préservation de la biodiversité à travers les mécanismes PSE. Ceci se fera notamment à travers des activités de mise en défens et de reboisement	NA
Principe 2 : Les activités REDD+ doivent favoriser la transparence et la bonne gouvernance. (Cancun b)	Le PIREDD KORLOM, pour garantir la transparence, implique les parties prenantes dans les activités du projet, depuis l'identification des villages d'intervention. Le projet aussi prévoit d'élaborer un plan de mobilisation des parties prenantes. Pour ce qui est de la bonne gouvernance, le projet a déjà mis en place et participé à la redynamisation des cadres de concertation au niveau provincial (Conseils consultatifs provinciaux des forêts, conseils provinciaux de l'aménagement du territoire, et Conseils consultatifs provinciaux de l'agriculture) et local (comités locaux de développement). Un mécanisme de gestion des plaintes et recours sera aussi mis en place.	NA
Principe 3 : Les activités REDD+ doivent minimiser les pertes et dommages, prévoir des voies de recours et mettre en place des mécanismes de réparations justes et équitables d'éventuelles pertes et/ou dommages subis par les	Les activités du projet sont par nature conçues pour promouvoir une meilleure gestion de l'environnement et améliorer les conditions de vie des communautés. Les cadres de concertation sont mis en place pour s'assurer que dans la mise en œuvre terrain, les perspectives de	NA

<p>communautés et autres parties prenantes (IFC norme 4)</p>	<p>toutes les parties prenantes soient prises en compte afin d'éviter des dommages. Par ailleurs, un mécanisme de gestion des plaintes et recours sera mis en place et porté à la connaissance de toutes les parties et prenantes et les communautés pour qu'ils puissent signaler des manquements qui pourraient survenir et avoir droit à des réparations justes et équitables.</p>	
<p>Principe 4 : Les bénéfices économiques et sociaux générés par les activités REDD+ doivent être partagés équitablement et proportionnellement par les parties prenantes intéressées (Cancún f ; IFC norme 1)</p>	<p>Le PIREDD KORLOM accompagnera des activités de gestion des ressources naturelles à travers le mécanisme de paiements pour services environnementaux (PSE). Même si certains détails du fonctionnement du mécanisme devront être précisés et adaptés dans les zones d'intervention, les lignes directrices existantes prévoient déjà des modes de gestion des ressources générés par les PSE, avec une part substantielle des paiements devant aller à la mise en œuvre des actions prévues dans les plans d'investissement prioritaires des communautés.</p>	<p>NA</p>
<p>Principe 5 : Les activités REDD+ doivent favoriser l'émergence de nouvelles opportunités économiques pour contribuer au développement durable des communautés locales et des peuples autochtones</p>	<p>Dans le cadre du PIREDD KORLOM, des études diagnostiques sur les chaînes de valeur de (i) produits forestiers non ligneux et (ii) filières agricoles, ont été conduites (ou sont en cours), et informeront l'équipe du projet sur les actions concrètes à mettre en œuvre pour offrir de nouvelles opportunités économiques pour contribuer au développement durable des communautés locales et des peuples autochtones. Le projet aussi mettre un accent particulier sur la promotion de l'entrepreneuriat vert au profit des communautés.</p>	<p>NA</p>
<p>Principe 6 : Les activités REDD+ doivent assurer la participation effective et efficiente de toutes les parties prenantes, notamment des communautés locales et autochtones dans leurs spécificités locales (Cancun d)</p>	<p>Voir section 9.2 peuples autochtones  Le PIREDD KORLOM prévoit des cadres de concertation à tous les niveaux pour offrir l'opportunité à toutes les parties prenantes de se faire entendre depuis la planification des activités, la mise en œuvre et le suivi. Pour assurer une participation effective de groupes spécifiques, deux études dont l'une sur le genre et l'autre sur les peuples autochtones ont été conduites et ont proposé des plans d'actions stratégiques et opérationnels avec des recommandations pratiques pour intégrer les considérations de genre et peuples autochtones dans les interventions du projet et au-delà dans la gouvernance et gestion durable des ressources naturelles dans les provinces cibles.</p>	<p>NA</p>

Principe 7 : Les activités REDD+ doivent respecter les droits humains, ceux des travailleurs qu'ils emploient et les droits aux terres et ressources naturelles des communautés riveraines concernées (Cancun c)	L'équipe du projet travaille dans le respect des règles de Enabel qui attache une attention particulière au respect des droits humains et aux conditions de travail décent.	NA
a) Que les actions complètent ou sont conformes aux objectifs des programmes forestiers nationaux et des conventions et accords internationaux pertinents ;	Le PIREDD KORLOM est mis en œuvre dans la cadre de la stratégie nationale REDD+ de la RDC et est aussi en phase avec les contributions déterminées au niveau national (CDN) dans le cadre de l'Accord de Paris.	NA
b) Mesures visant à réduire les déplacements d'émissions.	Au cours de la mise en œuvre, un suivi permanent sera fait pour assurer que les activités du projet ne créent pas des déplacements d'émissions.	NA
C) Norme de performance 2 : Main-d'œuvre et conditions de travail	L'équipe du projet travaille dans le respect des règles de Enabel qui attache une attention particulière au respect des droits humains et aux conditions de travail décent.	NA

## 10. Gestion des risques

### 10.1. Matrice de gestion des risques sur la base de l'analyse effectuée

## Gestion des risques

Identification des risques			Traitement du risque		
Description du risque	Catégorie de risque	Evolution du risque (stable, accru, amoindri) par rapport au dernier rapport	Action anticipée ou menée par le projet	Responsabilité	Echéance
Barrières sociales et culturelles à l'inclusion des femmes et des peuples autochtones dans les organes de décision et de gestion	Risques socio-environnementaux	Stable	Le projet a conduit deux études diagnostiques genre et peuples autochtones qui ont été assorties d'un plan d'actions contenant des recommandations concrètes pour améliorer la prise en compte du genre et l'inclusion des peuples autochtones dans le projet en particulier et dans la gouvernance des ressources naturelles en général.	Equipe projet	Permanent
Risque de conflit foncier lors de l'établissement des plans d'aménagement du territoire et des zonages	Risques socio-environnementaux	Stable	Processus de dialogue communautaire Cartographie participative Etude sur le foncier pour comprendre les dynamiques d'attribution des terres Tenue d'un registre foncier au niveau des villages Promotion de la réforme foncière Mise en place du mécanisme de gestion des plaintes et recours	Equipe projet	N/A
Risque de non-adhésion des populations aux modifications de pratiques d'accès aux ressources et de pratiques agricoles promues par le projet	Risques socio-environnementaux	Stable	Prise en compte des règles coutumières d'accès aux ressources Règles de gestion établies avec l'aval communautaire Actions de communication pour le changement de comportement Elaboration de plan de mobilisation des parties prenantes Démonstration des résultats	Equipe projet	N/A
Risque de non-adhésion des populations aux enjeux de bonne gestion des ressources naturelles car trop éloignée de leurs préoccupations notamment économique	Risques socio-environnementaux	Stable	Développement de modèles agricoles et forestiers rentables Développement économique des chaînes de valeur Amélioration des infrastructures pour le développement économique Elaboration de plan de mobilisation des parties prenantes.	Equipe projet	N/A
Interférences politiques et mauvaises relations entre services techniques et ministres provinciaux.	Risques politiques et réglementaires	Stable	Travail au niveau de la gouvernance couplé à l'appui institutionnel au niveau central et provincial. Implication et dialogue entre les différentes parties prenantes	IM, PM	Permanent
Instabilité politique dans les provinces d'intervention entraînant une discontinuité de dialogue entre le projet et les acteurs politiques	Risques politiques et réglementaires	Amoindri	Travail avec les services de l'administration (Divisions Provinciales) qui permettent d'assurer une continuité. Réexpliquer le projet aux autorités politiques à chaque fois qu'il y a un changement.	IM, PM	Permanent
Manque de volonté et de compréhensions des acteurs politiques sur les enjeux REDD+	Risques politiques et réglementaires	Stable	Sensibilisation, dialogue, partage de documents, invitation à des séminaires et conférences	PM, Equipe projet	Permanent

*Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2024*

Manque de connaissances et de mise en application des textes réglementaires liés à la REDD+	Risques politiques et réglementaires	Stable	Formation et renforcement de capacités des services techniques, diffusion des textes légaux Echanges avec le FONAREDD et suivi des réformes en cours	PM, Equipe projet	Permanent
Des agents de l'Etat insuffisamment formés et motivés pour réaliser leur travail	Risques opérationnels	Amoindri	Communication et sensibilisation sur les objectifs et résultats attendu du projet pour susciter l'intérêt et inciter à l'adhésion. Sélection des agents mobilisés sur critères de compétences et de motivation. Mise en bonne condition de travail : dotation en équipement, coaching Plaidoyer au niveau central pour mobilisation de budget	PM, Equipe projet	N/A
Les voies d'accès ne sont pas réhabilitées et/ou se dégradent	Risques opérationnels	Stable	Choix de zones suffisamment accessibles Réhabilitation de certains points chauds	PM, Equipe projet	N/A
Absence de prestataires intéressés (appel à proposition ou marché public) de travailler dans le Kasai Oriental et la Lomami	Risques opérationnels	Stable	Prospection importante en amont pour attirer des prestataires Prévoir des cibles réalistes et des budgets supérieurs adaptés aux réalités du contexte Prévoir des activités dont les résultats ne reposent pas uniquement sur ces structures	IM, Equipe contrats, RAFI	N/A
Manque de capacités des ONG locales pour déléguer certaines activités et risque d'attentisme/opportunisme	Risques opérationnels	Stable	Cycles de formation pour les ONG Possibilité de passer par des accords opérationnels pour les partenaires faibles Existence d'un contrat cadre pour renforcement des capacités des structures locales sur les procédures de gestion	Equipe projet et équipe finance	N/A
Absence d'entreprises capables de réaliser des travaux publics de qualité et coûts supérieurs d'intervention	Risques opérationnels	Stable	Prise en compte de ce risque dans le budget Prospection importante pour attirer des prestataires Prévoir des cibles réalistes et des budgets supérieurs adaptés aux réalités du contexte	Equipe projet et équipe finance	N/A
Processus de contractualisation prennent du temps	Risques opérationnels	Amoindri	Avoir une planification proactive et actualisée Assurer une prospection de fournisseurs et de partenaires de mise en œuvre	Equipe projet, équipe contrat	Permanent
Clôture anticipée du programme bilatéral dans le KORLOM, implications en particulier au niveau des moyens mutualisés avec le PIREDD KORLOM.	Risque opérationnel	Accru	Préparation par Enabel d'un plan de clôture préservant la mise en œuvre opérationnelle du PIREDD en tant que priorité	Représentation Enabel, PM, IM	2026
Mauvaise appropriation des instruments de planification et programmation top- down.	Risques organisationnels	Amoindri	Adaptation de la stratégie du programme. Modulation des ambitions de planification.	IM, ECA	N/A
Arrêt, suspension ou perturbation des activités de Enabel liées à l'instabilité politique et sécuritaire	Suret et sécurité	Stable	Un suivi de sécurité sur l'ensemble du pays et les changements de gouvernement seront observés au niveau de la Représentation Enabel a élaboré et soumis au FONAREDD un plan de continuité du PIREDD KORLOM face à la crise sécuritaire à l'Est de la RDC	Responsable sécurité, PM, Equipe projet	Permanent

## 10.2. Évaluation de la transparence et de l'intégrité

<b>Cas de Fraude, mauvaise utilisation de fonds et corruption</b>	Oui (reporter ci-dessous combien de cas allégés, en cours d'investigation et/ou ayant conduit à des sanctions pour la période de rapportage, et une brève description de chacun des cas)	Non
Allégations		X
Investigations		X
Sanctions (y compris les recouvrements effectués et leurs montants)		X
<b>Cas d'exploitation, abus et harcèlement sexuels</b>		
Allégations		X
Investigations		X
Sanctions		X

<b>Fraude, mauvaise utilisation de fonds et corruption</b> : Veuillez détailler les formations fournies aux staffs, consultants et sous-contractants sur fraude, la mégestion de fonds et la corruption depuis le début du programme		
	Pour la période de rapportage	Depuis le début du programme
Nombre de staffs formés / nombre de staff total	Tous	Tous
Nombre de consultants formés / nombre total	NA	NA
Nombre de sous-contractants formés / nombre total	NA	NA
<b>Exploitation, abus et harcèlement sexuels</b>		
Veuillez détailler les formations fournies aux staffs, consultants et sous contractants sur l'exploitation, les abus et le harcèlement sexuel		
	Pour la période de rapportage	Depuis le début du programme
Nombre de staffs formés / nombre de staff total	Tous	Tous
Nombre de consultants formés / nombre total Nombre de sous-contractants formés / nombre total	NA	NA

96. Tout nouveau staff de Enabel passe par une période d'induction faite de formations sur plusieurs aspects notamment la maîtrise et l'obligation de respect des valeurs Enabel qui incluent la lutte contre la fraude, la mauvaise utilisation de fonds et la corruption, la tolérance zéro contre l'exploitation, l'abus et le harcèlement sexuels.
97. Il faut noter que les consultants et sous-contractants Enabel ne suivent pas de formation spécifique sur les thématiques mentionnées dans ce tableau. Cependant les cahiers spécifiques de charges auxquels ils sont tous soumis mentionnent clairement l'obligation du respect des règles en lien avec la fraude, la mauvaise utilisation de fonds et corruption, l'exploitation, l'abus et le harcèlement sexuels. Par ailleurs, ils signent tous une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne sont dans aucun des cas mentionnés dans le tableau.

## 11. Récapitulatif des livrables

98. PV de sélection de villages dans la province du Kasai Oriental [PV Villages KOR](#)
99. PV de sélection de villages dans la province de Lomami [PV Villages LOM](#)

100. PV de structuration de comité local de développement [Ex. PV CLD Village de BENA KABUMBA](#)
101. PV de mise en place du Conseil Consultatif Provincial des Forêts Kasai Oriental [PV\\_CCPF\\_KOR](#)
102. PV de mise en place du Conseil Consultatif Provincial des Forêts Lomami [PV\\_CCPF\\_LOM](#)
103. PV de mise en place du Conseil Provincial de l'Aménagement du Territoire Kasai Oriental ; [PV CPAT KOR](#)
104. PV de mise en place du Conseil Provincial de l'Aménagement du Territoire Lomami [PV CPAT LOM](#).
105. Guide méthodologique d'animation communautaire : [Guide méthodologique d'animation communautaire](#)
106. Guide méthodologique d'élaboration des PSAT : [Guide méthodologique d'élaboration de PSAT](#)
107. Canevas d'élaboration des PSAT : [Canevas d'élaboration de PSAT](#)
108. Rapport d'étude sur les chaînes de valeur prioritaires dans la filière agricole [Rapport Etude filières agric.](#)
109. Plan d'action budgété filière agricole [Plan d'actions budgété](#)
110. Plan de continuité du PIREDD KORLOM face aux défis sécuritaires à l'Est de la République Démocratique du Congo [Plan de continuité PIREDD KORLOM](#)
111. [Rapport d'étude genre Kasai Oriental](#)
112. [Plan d'actions genre Kasai Oriental](#)
113. [Rapport d'étude genre Lomami](#)
114. [Plan d'actions genre Lomami](#)
115. [Rapport d'étude et plan d'actions peuples autochtones Kasai Oriental](#)
116. [Rapport d'étude et plan d'actions peuples autochtones Lomami](#)
117. Rapport d'identification et de priorisation des besoins en infrastructure des partenaires dans le Kasai Oriental : [Rapport\\_identification\\_et\\_priorisation\\_besoins\\_infras\\_KOR](#)
118. Rapport d'identification et de priorisation des besoins en infrastructure des partenaires dans la Lomami : [Rapport\\_identification\\_et\\_priorisation\\_besoins\\_infras\\_LOM](#)
119. [PV du 1er COPIL Kasai Oriental](#);
120. [PV du 1er COPIL Lomami](#)
121. [PV du 2<sup>ème</sup> COPIL Kasai Oriental](#);
122. [PV du 2<sup>ème</sup> COPIL Lomami](#)
123. [PV 2<sup>ème</sup> réunion CORS](#)
124. Compte rendu de la réunion de concertation du 23 avril 2025, entre le PIRORES et le PIREDD-KORLOM : [CR Réunion PIFORES-PIREDD KORLOM](#)
125. Plan de continuité du PIREDD KORLOM face aux défis sécuritaires à l'Est de la République Démocratique du Congo : [PCA PIREDD KORLOM](#)

## 12. Annexes

### 1. Tableaux indicateurs

126. Les différents indicateurs du PIREDD KORLOM ainsi que les cibles et niveaux d'avancement sont renseignés dans l'annexe 1 accessible dans ce lien : [ANNEXE 1 Indicateurs PIREDD KORLOM Année 2025](#)

### 2. Annexe 3 / Tableau 8.2

127. Tableau 8.2 relatif aux informations financières complété en format Excel : [Annexe 3 Tableau 8.2.](#)

### 3. Notion de « bénéficiaires »

*Nota : La notion de bénéficiaires est développée de manière approfondie dans la note consacrée à ce sujet (ici). Les définitions essentielles ainsi que les dimensions à prendre en compte sont présentées dans les paragraphes suivants.*

#### Définitions clés

Aussi appelés groupes-cibles, les bénéficiaires d'un projet comprennent les personnes, organisations ou communautés qui tirent un avantage, directement ou indirectement, de la mise en œuvre de ce projet. Ils sont identifiés à travers l'analyse des parties prenantes du projet. Il existe deux types de bénéficiaires : (i) les bénéficiaires directs et (ii) les bénéficiaires indirects.

- i. **Bénéficiaires directs** : ils correspondent aux personnes ou groupe d'individus qui sont directement impliqués dans le projet et en bénéficient à travers leur participation dans ses activités.
- ii. **Bénéficiaires indirects** : Ils bénéficient des résultats du projet, même sans y participer directement. Les bénéficiaires indirects comprennent souvent toutes les personnes (familles, communautés ou populations) qui vivent dans la zone d'influence du projet, qu'il s'agisse d'un pont, d'une structure d'approvisionnement en eau potable ou d'une installation de soins de santé.

Dans la compréhension du FONAREDD, la notion de bénéficiaire mérite d'être défini par volet d'activités au sein d'un même projet (agriculture, aménagement du territoire, construction, gestion des ressources, accès à l'énergie, etc.). Ainsi, il convient de considérer également les définitions ci-après :

- iii. **Bénéficiaires de l'année** : bénéficiaires ayant reçu un appui pour la première fois au cours de l'année de rapportage (ex. : 2025).
- iv. **Bénéficiaires actifs** : bénéficiaires ayant reçu un appui au cours d'une année précédente et continuant de bénéficier ou de participer activement à la mise en œuvre des activités pendant l'année de référence.
- v. **Bénéficiaires cumulés** : total des bénéficiaires uniques (sans double comptage) ayant reçu un appui depuis le début du projet jusqu'à la fin de l'année de rapportage. Les bénéficiaires récurrents doivent être comptabilisés une seule fois.

#### Note

- i. Le nombre des bénéficiaires indirect est souvent beaucoup plus important que celui des bénéficiaires directs. Par exemple, pour un projet d'approvisionnement en intrants, on peut compter peu de bénéficiaires directs (agriculteurs, producteurs ou membres de coopératives locaux directement) mais un grand nombre de bénéficiaires indirects (membres de ménages de ces producteurs, clients ou consommateurs du village ciblé ou d'ailleurs).
- ii. Pour certains projets ou une catégorie d'activités liée à de projets, il a été souvent relevé la difficulté (i) d'estimer précisément le nombre de bénéficiaires indirects et/ou (ii) de distinguer les bénéficiaires indirects de bénéficiaires directs. Par conséquent, il existe parfois un certain degré d'incertitude dans le chef de gestionnaires de projets ; ce qui

indique l'importance de cerner clairement la différence entre les bénéficiaires directs et les bénéficiaires indirects.

- iii. Un bénéficiaire actif durant plusieurs années ou recevant des appuis dans plusieurs piliers ne doit être compté qu'une seule fois dans le cumul.

### Dimensions à considérer dans la définition de bénéficiaires

Le processus de comptage des bénéficiaires est essentiel pour évaluer l'impact d'un projet ; ce qui justifie toute l'attention accordée à la bonne compréhension. Les discussions antérieures entre le SE-FONAREDD et le Secrétariat CAFI sur cette question ont permis d'établir les démarcations entre les deux catégories de bénéficiaires en se basant sur deux dimensions essentielles, à savoir : (1) Soutien ciblé et (2) Intensité du soutien.

#### 1. Types de soutien

- Soutien ciblé : les individus identifiables qui bénéficient directement des activités du projet.
- Soutien non ciblé : Individus ou personnes profitant directement des retombées du projet, souvent sans identification précise.

#### 2. Intensité du soutien

- Faible: influence indirecte sur une large population (par exemple, les personnes vivant dans une zone administrative où l'autorité reçoit un soutien au renforcement des capacités).
- Moyenne: engagement sporadique ou régulier dans les activités du projet (par exemple, les personnes qui participent à des séances de renforcement de capacités de manière régulière).
- Haute; accompagnement direct et prolongé des bénéficiaires (par exemple, les individus qui reçoivent un accompagnement soutenu sur la durée).

En considérant ces deux dimensions, on peut retenir ceci :

- **Le nombre de bénéficiaires directs** correspond aux personnes recevant un soutien ciblé de forte ou moyenne intensité ;
- **Le nombre de bénéficiaires indirects** est le nombre d'individus (ventilés par le genre) qui reçoivent un soutien ciblé d'intensité moyenne, ou un appui non ciblé d'intensité forte ou moyenne.