



---

## RAPPORT DU DON DE PREPARATION DE LA PHASE DE DEMARRAGE DU PARTENARIAT CAFI AU CAMEROUN FINANCES PAR L'INITIATIVE POUR LA FORET DE L'AFRIQUE CENTRALE (CAFI)<sup>1</sup>

Les obligations de rapportage (narratif et financier) pour les projets recevant des financements CAFI sont rappelées dans une note disponible publiquement [ici](#)<sup>2</sup>

Rapport Merci de sélectionner  
Période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

<b>Titre du don de préparation :</b>	Don de préparation de la phase de démarrage du partenariat CAFI – Cameroun (2023 – 2025).
<b>Numéro MPTFO du don préparatoire :<sup>2</sup></b>	00140410
<b>Organisation de mise en œuvre :</b>	Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).
<b>Rapport soumis par :</b> Nom : Titre : Organisation : Adresse email :	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dr. Martin ZEH – NLO</li><li>• Assistant Représentant Résident Chef Unité Développement Durable et Résilience Climatique</li><li>• United Nations Development Programme</li><li>• <a href="mailto:martin.zeh-nlo@undp.org">martin.zeh-nlo@undp.org</a></li></ul>
<b>Contact en cas de besoin de clarification :</b> Nom : Titre : Organisation : Adresse email :	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dr. SAIDOU Hamadou</li><li>• Coordinateur Technique, Equipe Focale CAFI MINEPAT</li><li>• MINEPAT / DPPS</li><li>• <a href="mailto:hsaidou@minepat.gov.cm">hsaidou@minepat.gov.cm</a> ; <a href="mailto:saidoutheo@yahoo.fr">saidoutheo@yahoo.fr</a></li></ul>

---

<sup>1</sup> Ce canevas est relatif à la présentation des rapports annuel et semestriel des organisations de mise en œuvre des programmes financés par CAFI, y compris via le FONAREDD en RDC. Les rapports annuels couvrent la période du 1er janvier au 31 décembre. Les rapports annuels couvrent la période du 1er janvier au 31 décembre.

<sup>2</sup> [https://drive.google.com/open?id=1YndKt5KEULfKU0hCkr9FkY6i99cczf5T&authuser=secretariatcafi%40gmail.com&usp=drive\\_fs](https://drive.google.com/open?id=1YndKt5KEULfKU0hCkr9FkY6i99cczf5T&authuser=secretariatcafi%40gmail.com&usp=drive_fs)

Veillez indiquer si ce rapport a été approuvé par le comité de pilotage du projet :

Oui

Non

Si oui, quand : Click or tap to enter a date.

Si non, date anticipée d'examen en comité de pilotage du projet : **Ce rapport du PNUD s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du don de préparation, approuvé conjointement par le Secrétariat du CAFI et le Gouvernement le 13 octobre 2023, puis prolongé au 31 décembre 2025 (EB.2025.10).<sup>3</sup>. Le Comité de pilotage de la Coordination Intersectorielle et Multi-niveau des Interventions CAFI au Cameroun n'est pas encore mis en place. Toutefois, les rapports d'activités CAFI avec le Don de Préparation accordé au MINEPAT sont régulièrement soumis à l'appréciation du Comité National de Suivi Evaluation de la SND30 et des Commissions Sectorielles de la mise en œuvre de la SND30.**

### **Instructions pour le format du rapport**

- Inclure une liste des abréviations et acronymes principaux.
- Numéroté toutes les pages, sections et paragraphes.
- Le rapport doit être soumis en un seul document Word ou pdf, à l'exception du tableau 5.1 qui doit être transmis sous format Excel.
- Les annexes doivent être clairement référencées, utilisant des notes de bas de pages dans le corps du rapport.
- Fournir des hyperliens à tous les livrables finalisés (rapports, études, cartes, etc) dans le respect de la politique d'accès à l'information de CAFI, disponible en Annexe 1 des Termes de Référence de CAFI.
- Pour rappel, les rapports annuels sont rendus publics par CAFI.

### **LISTE DES SIGLES ET ABBREVIATIONS**

CAFI	Central African Forest Initiative
CCNUC	Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques
CDN	Contribution Déterminée au Niveau National
COP	Conférence des Parties
CPDN	Contribution Prévue Déterminée au niveau National
CSND	Cellule d'élaboration de la Stratégie Nationale de Développement
CTD	Collectivité Territoriale Décentralisée
DFnP	Domaine Forestier non Permanent
DFP	Domaine Forestier Permanent
DGPAT	Direction Générale de la Planification et de l'Aménagement du Territoire
DPPS	Division de la Prospective et de la Planification Stratégique
EB	Executive Board
Eoi	Expression of Interest
GES	Gaz à Effet de Serre

<sup>3</sup> Le présent rapport annuel ne porte que sur la période allant de 01 janvier 2025 au 31 décembre 2025. Par conséquent le budget additionnel du prep grant #3 approuvé par décision EB.2025.30 du Conseil d'Administration n'est pas pris en compte

KFW	Germany's Investment and Development Bank
IGES	Inventaire des Gaz à Effet de Serre
LOI	Letter of Intent
MPTF-O	Multi Partner Trust Fund Office
MINADER	Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural
MINAT	Ministère de l'Administration Territoriale
MINCOMMERCE	Ministère du Commerce
MINDCAF	Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières
MINDDEVEL	Ministère de la Décentralisation et du Développement Local
MINEPAT	Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire
MINEPDED	Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable
MINEPIA	Ministère de l'Elevage, des Pêches et des Industries Animales
MINFI	Ministère des Finances
MINFOF	Ministère des Forêts et de la Faune
MINHDU	Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain
MINREX	Ministère des Relations Extérieures
ODD	Objectifs de Développement Durable
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
PPA	Projet de Performance Annuel
PPBS	Planification – Programmation – Budgétisation – Suivi & Evaluation
PRRD	Plan de Relèvement, de Reconstruction et de Développement
PTF	Partenaire Technique et Financier
RAP	Rapport Annuel de Performance
SND30	Stratégie Nationale de Développement 30

## Table des matières

1.	Données clés du projet .....	5
2.	Résumé Exécutif .....	6
3.	Défis de mise en œuvre .....	7
3.1.	Défis liés au contexte du pays .....	7
3.2.	Défis inhérents au projet .....	8
4.	Etat d'avancement de mise en œuvre des activités du don de préparation .....	1
4.	Tableau de suivi de la mise en œuvre du don de préparation .....	8
5.	Exécution financière .....	10
6.1	Décaissements .....	10
6.2	Contrats .....	12
6.3	Gestion financière, approvisionnement et ressources humaines .....	15
6.4	Mobilisation de ressources .....	16
6.5	Révisions budgétaires .....	16
6.	Suivi du projet .....	18
6.1.	Révisions programmatiques (le cas échéant) .....	18
7.	Thèmes transversaux .....	19
7.1.	Genre .....	19
8.	Gestion des risques .....	19
9.1	Mettre à jour votre matrice de gestion des risques sur la base de l'analyse effectuée. .....	19
9.2	Évaluation de la transparence et de l'intégrité .....	20
9.	Récapitulatif des livrables .....	20

## 1. Données clés du projet

Titre du projet	<b>Don de préparation de la phase de démarrage du partenariat CAFI – Cameroun (2023 – 2026).</b>
Numéro du Don Préparatoire	<b>00130213</b>
Hyperlien du document de projet <sup>4</sup>	<b><u>Document de Projet</u></b>
Zone(s) d'intervention(s) du projet	<b>Cameroun</b>
Organisations partenaires participantes majeures <sup>5</sup>	<b>Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire (MINEPAT)</b>
Budget total du Projet (USD)	<b>1 794 289.9 USD</b>
Durée totale projet (mois)	<b>27 mois</b>
Date d'approbation du don de préparation par le Conseil d'administration de CAFI	<b>Approbation par le secrétariat CAFI le 09/10/2023</b>
Date de réception des premiers fonds du MPTF	<b>08/11/2023</b>
Date d'approbation du 1 <sup>er</sup> Plan de Travail Budgétisé Annuel par le COPIL de projet	<b>09/10/2023</b>
Date de clôture initiale	<b>31/03/2024</b>
Date de clôture révisée le cas échéant	<b>31/12/2025</b>
Dépenses du 01/01/2025 au 31/12/2025 de l'année de rapportage	<b>1 762 588.6 USD</b>
Dépenses globales cumulatives (USD) au 31/12/2025 de l'année de rapportage	<b>1 762 588.6 USD</b>
Taux de consommation sur l'ensemble des tranches reçues	<b>98,2 %</b>
Contact (Nom, titre, organisation participante et adresse mail :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dr. SAIDOU Hamadou</b></li> <li>• <b>Coordonnateur Technique, Equipe Focale CAFI MINEPAT</b></li> <li>• <b>Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire/ DPPS</b></li> <li>• <b><u>hsaidou@minepat.gov.cm</u> ;</b> <b><u>saidoutheo@yahoo.fr</u></b></li> </ul>

<sup>4</sup> L'ensemble des documents de projet se trouve sur le Drive CAFI : [https://drive.google.com/drive/folders/1RhAT\\_Hc5jycgw40xr7YZM57jV4zQFadQ](https://drive.google.com/drive/folders/1RhAT_Hc5jycgw40xr7YZM57jV4zQFadQ)

<sup>5</sup> Il s'agit des organisations qui ont reçu un financement direct du Bureau MPTF dans le cadre du projet.

## 2. Résumé Exécutif

Les interventions du don de préparation ont servi de levier pour soutenir les activités de la phase de démarrage du partenariat CAFI–Cameroun. Pour la période sous revue, il ressort que l'ensemble des livrables initialement fixés ont été réalisés à près de 80 %, ce pourcentage correspondant à la proportion des activités prévues dans le plan de travail. Les autres livrables sont en cours de réalisation/finalisation. Il s'agit notamment de :

### 1. **Produit 1 : Appui à l'élaboration des instruments/outils d'opérationnalisation du Projet.**

- Examen et validation des ProDoC :
  - Projet pilote d'appui à l'intensification durable de l'agriculture et la transition agroécologique – PAIDATA, **élaboré, validé et signé.**
  - Projet d'Appui à la Coordination intersectorielle et multi-niveaux dans le cadre du partenariat entre la République du Cameroun et CAFI – PCIM, **élaboré, validé et signé.**
  - Projet de Renforcement des capacités en matière d'aménagement du territoire - PRCAT, **élaboré et validé. Processus de signature en cours.**
  - Projets de gestion intégrée du paysage Grand Mbam – PGIP-GM, **élaboré, validé et signé.** Conventions séparées entre MINEPAT et KfW ainsi que les TDR de l'Assistance Technique sont en cours de validation.
  
- Accompagnement des équipes sectorielles dans la prise en compte des questions environnementales dans les revues SND30.
  - Les capacités des équipes sectorielles en matière de question de gestion durable des ressources, **sont renforcées.**
  - Des rapports des revues sectorielles de la SND30 intégrant les questions environnementales **sont élaborés avec l'appui de CAFI et disponibles**
  - Des outils de budgétisation sensible au climat **sont élaborés et disséminés.**
  
- Communication CAFI Cameroun (Page Web ; diffusion spots et capsules, ...)
  - Le site CAFI Cameroun **est géré et animé.**
  - Des spots et capsules **sont produits et chargés** sur le site du MINEPAT et de CAFI-Cameroun.
  - La Communication autour des interventions CAFI au Cameroun (site Web, Réseaux sociaux, ...) **est assurée.**
  
- Appui à l'organisation d'un cadre de concertation de planification (colloque AT, ...)
  - Des études sur l'aménagement du territoire **sont réalisées** en prélude au Colloque National sur l'AT.
  - L'organisation des sessions des commissions sectorielles de la mise en œuvre de la SND30 **est appuyée.**

### 2. **Produit 2 - Priorités programmatiques du partenariat Cameroun-CAFI.**

- Formulation des jalons de la Lettre d'Intention de la phase de démarrage du partenariat : Les jalons de la lettre d'intention sont formulés et la lettre d'intention est déjà signée. **Réalisé à 100%**
- Elaboration du Plan National Climat (PNC) et Révision de la CDN Cameroun : **réalisé à 80%.** En effet, les livrables intermédiaires (produits par les 8 consultants recrutés) ainsi que les drafts des livrables finaux **validés au niveau technique sont disponibles.**
- Elaboration du Plan Agro-Industriel National et du Plan Forêt-Bois : **réalisé à 70%.** Les 9 consultants **sont recrutés, 04 dans le cadre de L'élaboration du Plan Agro-Industriel National et 05 en vue de l'élaboration du Plan Forêt-Bois.**

- Participation à l'atelier de conception de l'initiative coopération sud-sud sur les PSE ;
- Contextualisation de l'outil de planification des Paiement pour Services Environnementaux (Ground Impact) **est effective**.
- Participation à la conférence interministérielle sur le déploiement des PSE en Afrique Centrale (27-29 janvier 2025) ;
- Participation à l'atelier régional d'information et d'appropriation de l'initiative 'tropical forest facility forever', TFFF, par les pays du Bassin du Congo
- Participation aux événements internationaux sur la gestion durable des ressources naturelles (COP, Conférences, ...) : **en continu**.

**3. Produit 3 : Le fonctionnement de l'Equipe Focale CAFI est assurée : fonctionnement en continu assuré à 100%.**

Les différents résultats ont été obtenus dans un contexte de collaboration et des facilités établies par l'Equipe Focale Technique CAFI du MINEPAT fondée sur (1) L'opérationnalisation d'un cadre d'échanges techniques pratiques, coordonné et systématisé d'une part entre cette équipe et le Secrétariat CAFI, et d'autre part avec les partenaires au développement impliqués dans la mise en œuvre de la phase du don de préparation ; (2) Une internalisation efficace des directives opérationnelles de CAFI, par l'Equipe Focale Technique CAFI pour respecter les délais prescrit par la planification des activités fixées par le Plan de Travail adopté. La mise en œuvre a été marquée par une faible implication de certains acteurs institutionnels clés et d'autres parties prenantes avec la lenteur de réponse ou retour, ce qui a parfois limité la fluidité de l'exécution des activités. Les acteurs ne disposaient pas toujours d'informations claires, régulières ou adaptées sur les enjeux, les activités et leur rôle attendu, certains acteurs ne se sentaient pas pleinement concernés ou engagés dans la mise en œuvre, surcharge de travail ou priorités concurrentes. Il sied de relever les efforts déployés par l'équipe Focale Technique CAFI du MINEPAT, pour limiter la faible implication des acteurs institutionnels clés, et les autres parties prenantes, à travers la maîtrise d'une communication stratégique, accompagnée des relais en matière de partage d'informations, de connaissances et de renforcement de capacités dans des thématiques ciblées. A cela il faut ajouter, les mesures prises pour développer une approche sur le terrain axée sur une dynamique inclusive. Un système de travail interactif avec l'équipe du bureau pays du PNUD a été appliqué pour le suivi global de la mise en œuvre de cette phase du don de préparation.

### 3. Défis de mise en œuvre

*Il s'agit de présenter les défis et difficultés qui ont caractérisé la période de rapportage (semestre/année) ainsi que, le cas échéant, les mesures prises pour les surpasser.*

#### 3.1. Défis liés au contexte du pays

Ce projet intervient dans un contexte marqué par la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 (SND30), opérationnalisant la deuxième phase de la Vision Cameroun 2035.

L'ambition du Cameroun dans cette phase est entre autres :

- Une transformation structurelle de son économie ;
- Une industrialisation, stimulée par l'opérationnalisation des plans, Programmes et projets phares clairement identifiés, devant conduire le Cameroun au stade de Pays à revenu Intermédiaire de la tranche supérieure. Cela suppose l'installation des industries moyennes et lourdes dans plusieurs secteurs (agro-industrie, forêts-Bois, Coton-Cuir-Confection...) qui seraient de nature à impacter l'environnement.

Pour un développement durable et inclusif, il est envisagé que se fassent dans le respect des engagements du Pays de manière à en toutes les interventions amoindrir les chocs.

Dans ce contexte, le principal défi consiste à concilier croissance économique et protection de l'environnement. Le développement doit se faire de manière durable et inclusive, en respectant les engagements environnementaux du pays et en atténuant les pressions sur les ressources naturelles.

Dans cette perspective, l'Initiative pour les forêts d'Afrique centrale (CAFI) qui vise principalement à reconnaître et à préserver la valeur de la forêt dans la région dans l'optique d'atténuer les changements climatiques, de réduire la pauvreté et de contribuer au développement durable, serait d'une grande contribution. En effet, cette Initiative permettrait de développer des chaînes des valeurs camerounaises (agricole, forestières et minières) inclusives et compétitives tout en réduisant leurs impacts sur la déforestation et la dégradation des forêts

### 3.2. Défis inhérents au projet

Pour le projet, les défis sont entre autres la coordination intersectorielle et multi-niveau des différentes interventions pour aligner les ambitions de croissance économique aux perspectives de gestion durable des ressources naturelles.

#### 4. Etat d'avancement de mise en œuvre des activités du don de préparation

Fournir un état des lieux des progrès réalisés dans la mise en œuvre des activités principales prévues dans le Plan de travail du don de préparation.

##### 4.1. Tableau des résultats par effet

Effet 1:								
Produits	Données de référence	Activités	Objectif atteint	Indicateurs	Jalon(s) et livrable(s) à atteindre <sup>6</sup>	Explication de l'écart	Évaluation qualitative des activités menées	Activités prévues pour la prochaine période de reporting
	Please provide a brief summary of the baseline scenario at the proposal stage.		Please rate the status of targets achieved through activities undertaken during the reporting period in the scale 0 to 2, against the baseline and the proposed targets in the proposal.  <b>Base d'évaluation de 0 à 2 (0 pour Pas réalisé, 1 pour en cours/partiel et 2 pour réalisé)</b>	Based on your approved proposal, please outline the key indicators.	Please state the milestones and deliverables achieved as agreed in project document.	In this column, identify and explain the reasons for the difference, if any, between a planned activity and the corresponding actual activity that took place during the reporting period.	In this column, summarize some of the qualitative results achieved through activities undertaken during the reporting period.	Please highlight activities, deliverables and milestones planned for the next reporting period and indicate any modifications that might be made from the original implementation plan. Also, indicate any corrective actions that need to be taken up to address impediments that emerged in the reporting period.
<b>Produit 1 : Appui à l'élaboration des instruments/outils d'opérationnalisation du Projet</b>	<b>0 PRODOC élaboré</b>  <b>Faible prise en compte des questions environnementales dans les</b>	1.1. Examen et validation des ProDoc  1.2. Accompagnement des équipes sectorielles dans la prise en compte des questions environnementales dans les revues SND30	1.1. Réalisé (2)  1.2. Partiel/En cours (1)	1.1. Nombre des PRODOC élaborés et validés.  1.2. Nombre de cadre de contributions des administrations sectorielles élaborés pour une meilleure prise en compte des questions	1.1. Quatre (04) ProDoc élaborés, validés (soit 02 ProDoc déjà signés et 02 ProDoc en cours)  1.2. Sept (07) commissions sectorielles accompagnées dans l'élaboration de leur revue sectorielle pour une meilleure prise en	Réalisations conformes à la planification et aux ressources du premier prep grant	Engouement/engagement des acteurs impliqués ;  Approche participative et inclusive adopté pour le processus ;	1.1. Signature des ProDoC élaborés avec la GiZ  1.2. Accompagnement (appuis techniques et logistiques) des équipes sectorielles dans la prise en compte des questions environnementales dans les revues SND30

<sup>6</sup> Merci de fournir des hyperliens quand c'est possible.

Canevas de rapport– Don préparatoire PNUD MINEPAT financé par CAFI - 2025

Effet 1:								
Produits	Données de référence	Activités	Objectif atteint	Indicateurs	Jalon(s) et livrable(s) à atteindre <sup>6</sup>	Explication de l'écart	Évaluation qualitative des activités menées	Activités prévues pour la prochaine période de reporting
	revues de la SND30.  Existence du site Web du MINEPAT.	1.3. Communication CAFI Cameroun (Page Web ; diffusion spots et capsules, ...)  1.4. Appui à l'organisation d'un cadre de concertation de planification (colloque AT, ...)	1.3. Réalisé (2)  1.4. Partiel/En cours (1)	environnementales dans les revues de la SND30. 1.3. Nombre d'outils de communication CAFI Cameroun produits  1.4. Nombre de cadres de concertation de planification appuyés	compte des questions environnementales. 1.3. Un (01) site Web CAFI au Cameroun conçue et hébergé ; Quatre (04) spots/capsules pour la communication CAFI conçus  1.4. Un (01) Colloque National sur l'Aménagement du Territoire (CNAT) appuyé ; Trois (03) sessions de commissions sectorielles sont organisées			1.3. Assistante en communication travaille au quotidien pour la visibilité des interventions de CAFI au Cameroun (gestion et animation de la page Web ; diffusion spots et capsules, ...).  1.4. Appuyer l'organisation effective du CNAT (réalisation des études techniques, organisation des ateliers techniques préparatoires, ...)
Produit 2 : Priorités programmatiques du partenariat Cameroun-CAFI		2.1. Formulation des jalons de la Lettre d'Intention de la phase de démarrage du partenariat  2.2. Elaboration du Plan National Climat (PNC)  2.3. Révision de la CDN Cameroun	2.1. Réalisé (2)  2.2. Partiel/En cours (1)  2.3. Partiel/En cours (1)  2.4. Partiel/En cours (1)	2.1.1 Lettre d'intention signée entre le Cameroun et le CAFI.  2.1.2 Un PNC élaboré  2.2.3. CDN 3.00 révisée  2.3.4 Le PAIN élaboré	2.1. 100% Lettre d'intention signée disponible.  2.2. Le draft PNC élaboré et validé sur le plan technique (95%)  2.3. Tous les livrables intermédiaires (des consultants individuels) examinés et validés. Consolidation de la CDN révisée est en cours (90%)	Réalisations conformes à la planification et aux ressources du premier prep grant  Aussi, il sied d'indiquer que les premiers appels pour le recrutement des consultants pour l'élaboration du PAIN et du PFB ont été jugés infructueux du fait du nombre insuffisant des	Engouement/engagement des acteurs concernés ;  Qualité satisfaisante de formation reçue ;  Qualité satisfaisante des personnes ressources identifiées ;  Volonté politique appréciée ;	2.1. Mise en œuvre des jalons de la lettre d'intention.  2.2. Présentation officielle du PNC  2.3. Examen et validation de la CDN révisée (ateliers techniques et politique)

*Canevas de rapport– Don préparatoire PNUD MINEPAT financé par CAFI - 2025*

<b>Effet 1:</b>								
<b>Produits</b>	<b>Données de référence</b>	<b>Activités</b>	<b>Objectif atteint</b>	<b>Indicateurs</b>	<b>Jalon(s) et livrable(s) à atteindre<sup>6</sup></b>	<b>Explication de l'écart</b>	<b>Évaluation qualitative des activités menées</b>	<b>Activités prévues pour la prochaine période de reporting</b>
		<p>2.4. Elaboration du Plan Agro-Industriel National (PAIN)</p> <p>2.5. Appui à l'élaboration du Plan Foret-Bois</p> <p>2.6. Participation aux événements internationaux sur la gestion durable des ressources naturelles (COP, Conférences, ...).</p>	<p>2.5. Partiel/En cours (1)</p> <p>2.6. Partiel/En cours</p>	<p>2.3.5 Le PFB élaboré</p> <p>2.3.6 Participation aux COP et conférences internationales. Et nombre de missions de travail à l'étranger</p>	<p>2.4. Recrutement des consultants pour l'élaboration du PAIN est en cours</p> <p>2.5. Recrutement des consultants pour l'élaboration du PAIN est en cours</p> <p>2.6.. Participation à cinq (05) conférences/ateliers en lien avec CAFI ; Quatre (04) missions de travail à l'étranger (Genève, Kinshasa, ..)</p>	<p>soumissions. Le processus vient d'être relancé</p>	<p>Contributions significatives dans l'opérationnalisation de la phase de démarrage</p>	<p>2.4. Recrutement des consultants et élaboration du PAIN proprement dit</p> <p>2.5. Recrutement des consultants et élaboration du PFB proprement dit</p> <p>2.6. Participation aux événements internationaux sur la gestion durable des ressources naturelles (COP, Conférences, ...)</p>
<p><b>Produit 3 : Le fonctionnement de l'Equipe Focale CAFI est assurée.</b></p>		<p>3.1. Organisation du Field Trip (Visite après EB des plantations et producteurs de café et cacao).</p> <p>3.2. Location d'un immeuble pour CAFI – Cameroun</p> <p>3.3. Acquisition des matériels (bureaux, roulants, communication, ...)</p> <p>3.4. Carburant</p> <p>3.5. Missions Techniques CAFI</p> <p>3.6. Assistance à l'Equipe Focale</p>	<p>3.1. Réalisé (2)</p> <p>3.2. Réalisé (2)</p> <p>3.3. Réalisé (2)</p> <p>3.4. Réalisé (2)</p> <p>3.5. Partiel/en cours (1)</p> <p>3.6. Partiel/en cours (1)</p>	<p>3.1. Fiel Trip réalisé</p> <p>3.2. Immeuble loué</p> <p>3.3. Matériel de bureaux et communication acquis</p> <p>3.4. Carburant acquis</p> <p>3.5. Nombre des missions techniques</p> <p>3.6. Nombre d'assistant technique recrutés</p> <p>3.7. Nombre des formations.</p>	<p>3.1. Fiel Trip réalisé</p> <p>3.2. Immeuble loué</p> <p>3.3. Matériel de bureaux et communication acquis</p> <p>3.4. Carburant acquis</p> <p>3.5. Six (06) missions effectuées.</p> <p>3.6. Deux (02) Assistants recrutés.</p>	<p>Réalisations conformes à la planification et aux ressources du premier Prep Grant</p>	<p>Qualité des équipements acquis ;</p> <p>amélioration significative du cadre professionnel et des conditions</p>	<p>3.1. Clôturé</p> <p>3.2. Continu</p> <p>3.3. clôturé</p> <p>3.4. continu</p> <p>3.5. Continu</p> <p>3.6. Clôturé</p> <p>3.7. Continu</p>

Effet 1:								
Produits	Données de référence	Activités	Objectif atteint	Indicateurs	Jalon(s) et livrable(s) à atteindre <sup>6</sup>	Explication de l'écart	Évaluation qualitative des activités menées	Activités prévues pour la prochaine période de reporting
		3.7. Formations techniques diverses en lien avec le développement durable	3.7. Partiel/en cours (1)		3.7. Quatre (04) formations effectuées.			

#### 4.2. Analyse du suivi des jalons de la Lettre d'Intention

L'examen global de la matrice d'avancement au 1er janvier 2026 montre une mise en œuvre globalement active des engagements du partenariat, avec des niveaux de progression qui varient selon les piliers et selon la nature des jalons concernés. L'année 2025 a constitué une phase importante de mobilisation technique et institutionnelle, au cours de laquelle de nombreux processus ont été engagés, tandis que d'autres dépendent étroitement du calendrier opérationnel des projets sectoriels.

S'agissant des jalons dont l'échéance était fixée à 2025, une partie d'entre eux est d'ores et déjà atteinte, tandis que la majorité restante est classée en cours, reflétant des avancées significatives réalisées au cours de l'année. Ces jalons sont, pour la plupart, dans leur phase finale de mise en œuvre : les activités techniques essentielles, révision de la CDN, préparation du Plan Climat National, travaux méthodologiques au MINEPAT, consolidation des données forestières, élaboration du plan conjoint de mobilisation des ressources Cameroun–CAFI, ont été menées à bien en 2025, marquant une progression notable depuis la dernière évaluation. Les étapes restantes concernent principalement des procédures de validation institutionnelle ou politique, qui relèvent de calendriers administratifs sur lesquels le projet exerce une influence limitée, bien que des actions de facilitation, de coordination et de plaidoyer soient en place pour en accompagner l'aboutissement. Ces jalons poursuivent ainsi leur finalisation en 2026, en cohérence avec la nature des approbations attendues.

Cinq jalons 2025 apparaissent en revanche en délais : l'extension du modèle de financement FODECC aux cultures à risque de déforestation, la plateforme nationale et régionale de désenclavement, la phase pilote de l'inventaire forestier national, la finalisation de la méthodologie d'inventaire et son plan de financement, ainsi que la feuille de route nationale pour l'accès aux marchés carbone. Ces retards s'expliquent essentiellement par le démarrage tardif voir très tardif des projets sectoriels qui devaient porter ces activités, notamment le Projet pilote d'appui à l'intensification durable de l'agriculture et à la transition agroécologique (PAIDATA), prévu pour appuyer le FODECC, et le Projet de Renforcement des capacités en matière d'aménagement du territoire, PRCAT, indispensable pour les jalons liés à l'opérationnalisation des dispositifs territoriaux. Les jalons portant sur les inventaires forestiers et les mécanismes carbone ont par ailleurs nécessité des processus techniques et des validations méthodologiques plus longs que prévu. Depuis, plusieurs travaux préparatoires ont été engagés, notamment la consolidation des données forestières, les premiers éléments liés au mécanisme carbone et la modernisation en cours des systèmes numériques du FODECC.

Au niveau des piliers, la Gouvernance se distingue par une dynamique particulièrement solide. Grâce au don de préparation, un ensemble d'activités structurantes a pu être financé en amont : cadrages méthodologiques, consultations interministérielles, ateliers techniques, mise à jour des outils de planification et premières productions liées aux engagements climatiques. Cet appui a permis de maintenir le rythme sur plusieurs jalons initialement prévus pour être par le Projet d'Appui à la Coordination intersectorielle et multi-niveaux (PCIM), assurant une continuité d'action et un positionnement avancé du pilier.

Les piliers Agriculture et Aménagement du territoire, bien que désormais engagés, ont connu une progression plus graduelle en raison des calendriers opérationnels de projets soutenant un grand nombre de leurs jalons (PAIDATA et PRCAT). Les activités désormais en cours dans ces deux piliers, audit FODECC, modernisation des systèmes numériques, avancées sur le zonage national et les SRADDT, posent néanmoins les bases d'une montée en puissance en 2026.

Dans l'ensemble, la situation montre un portefeuille majoritairement engagé, avec des avancées concrètes sur la plupart des jalons 2025, cinq retards clairement identifiés et en phase de rattrapage, et une dynamique renforcée du pilier Gouvernance qui contribue à stabiliser l'avancement global et à préparer favorablement la réalisation des jalons 2026 - 2027.

Tableau 4.2.2 : Suivi de l'ensemble des 33 jalons de la phase de démarrage 2025-2027 de la Lettre d'Intention

Pilier	Jalons	Année	Statut
Gouvernance	Intégrer les actions, objectifs, politiques et mesures climatiques clés du Gouvernement à mettre en œuvre avec l'appui de CAFI dans le Plan Climat National (PCN) qui doit être validé par le Premier Ministre d'ici avril 2025 dans le cadre de l'accord avec la FRD du FMI.	2025	En cours
Gouvernance	Elaboration d'une stratégie de gestion durable et de renaturation des zones humides et zones de tourbières	2027	Délais
Gouvernance	Actualisation de la Contribution Déterminée au niveau National d'ici avril 2025, en ligne avec la Déclaration de Glasgow et les objectifs de long et moyen termes[1] de la présente Lettre d'Intention	2025	En cours
Gouvernance	Elaborer le plan agroindustriel national en intégrant les objectifs du partenariat CAFI-Cameroun, à savoir : (i) la préservation et la gestion durable du domaine forestier permanent ; (ii) l'intensification durable de l'agriculture et la transition agroécologique au sein du domaine forestier non-permanent ; et (iii) le respect des orientations établie par les outils d'aménagement du territoire.	2027	En cours
Gouvernance	Elaborer le plan mine-métallurgie-sidérurgie en 2027, en intégrant les objectifs du partenariat CAFI-Cameroun listé ci-dessus.	2027	Délais
Gouvernance	Elaborer le plan forêt-bois, intégrant les objectifs du partenariat CAFI-Cameroun listés ci-dessus.	2027	En cours
Gouvernance	Au sein des critères de priorisation et de sélection des projets et du manuel de procédures de sélection des projets du MINEPAT qui doit être publié dans le cadre de l'accord avec la FRD du FMI, le MINEPAT intègre d'ici 2025 en amont et notamment dans la circulaire de planification-programmation-budgétisation-suivi (à réviser), des critères spécifiques liés aux objectifs du partenariat CAFI-Cameroun, à savoir : (i) la préservation et la gestion durable du domaine forestier permanent ; (ii) l'intensification durable de l'agriculture et la transition agroécologique au sein du domaine forestier non-permanent ; et (iii) le respect des orientations établies par les outils d'aménagement du territoire.	2025	Atteint

*Canevas de rapport– Don préparatoire PNUD MINEPAT financé par CAFI - 2025*

Gouvernance	Intégration de critères relatifs à l'impact sur la forêt dans la méthodologie pour l'évaluation ex ante des projets d'investissement incluse dans le guide de maturation des projets qui doit être révisé d'ici septembre 2025 dans le cadre de l'accord avec la FRD du FMI.	2025	Atteint
Gouvernance	Intégration de critères relatifs à l'impacts sur la forêt dans la révision du décret 2018/4992 du 21 juin 2018 fixant les règles régissant le processus de maturation des projets et le décret 2013/7987 portant création, organisation et fonctionnement des comités de suivi de l'exécution physico-financière des investissements publics qui doit être adopté d'ici septembre 2025.	2025	En cours
Gouvernance	Finalisation et validation de la méthodologie d'inventaire forestier national pour le Cameroun d'ici fin 2025 ainsi que du plan de financement pour sa réalisation.	2025	Délais
Gouvernance	Conduite d'une phase pilote de l'inventaire forestier national, suivant la méthodologie retenue, dans les communes ciblées par CAFI	2025	Délais
Gouvernance	Soumission d'un niveau de référence d'émission à la CCNUCC d'ici la fin de 2025, en ligne avec les objectifs de long terme énoncés dans la présente Lettre d'Intention et en cohérence avec la CDN révisée en 2025 Sur la base des données déjà produites par la FAO dans le cadre du projet régional CAFI	2025	En cours
Gouvernance	Soumission du premier rapport biennal de transparence à la CCNUCC d'ici mi 2026	2026	Délais
Gouvernance	Finalisation d'un plan pour la mise en place et le financement durable des capacités nationales, y compris des instituts de recherche, sur le suivi de l'utilisation des terres agricoles et forestières, permettant de disposer de données robustes, cohérentes et publiées annuellement	2027	Délais
Gouvernance	Design d'un mécanisme national de restauration des sites miniers abandonnés d'ici 2026	2026	Délais
Gouvernance	Mise en place d'un système national de surveillance de la mine industrielle et semi-mécanisée incluant la surveillance de la mise en œuvre des obligations environnementales des entreprises minières en matière de reboisement, restauration des écosystèmes forestiers et minimisation de leur impact sur les forêts.	2027	Délais
Gouvernance	Développement des orientations pour la structuration d'au minimum un prêt pour le développement durable, en concertation avec CAFI et au moins une institution financière internationale d'ici fin 2025.	2026	En cours
Gouvernance	Développement d'un plan conjoint d'ici 2025 Cameroun-CAFI de mobilisation des ressources (domestiques, internationales, publiques et privées) pour la phase de mise à échelle	2025	En cours
Gouvernance	Développement d'ici 2025 et mise en œuvre d'une feuille de route pour favoriser l'accès aux marchés du carbone dans les secteurs liés à l'utilisation des terres	2025	Délais
Gouvernance	Réviser et mettre à jour les stratégies et plans d'action nationaux pour la diversité biologique conformément à l'article 6 de la Convention pour la Biodiversité, en suivant les orientations fournies à l'annexe I, alignés sur le Cadre mondial pour la diversité biologique de Kunming-Montréal et ses buts et objectifs, y compris ceux liés aux moyens de mise en œuvre, et soumettre ces documents par l'intermédiaire du centre d'échange	2027	En cours

Canevas de rapport– Don préparatoire PNUD MINEPAT financé par CAFI - 2025

Agriculture	Un examen institutionnel et un audit du FODECC et du processus de mise en œuvre du Guichet Producteurs sont réalisés par un acteur indépendant d'ici fin 2024 et les mesures correctives recommandées par l'audit sont adoptées par le FODECC d'ici juin 2025.	2025	En cours
Agriculture	Expansion d'ici fin 2025 du modèle de financement des guichets du FODECC aux autres cultures à l'origine de la déforestation, notamment l'hévéa, le palmier à huile et diverses cultures vivrières.	2025	Délais
Agriculture	Au moins 300,000 producteurs sont enregistrés sur la plateforme numérique de gestion des Guichets du FODECC leur permettant d'accéder aux divers mécanismes directs de subvention agricole (bons d'achat électroniques, cofinancement de plans d'affaires, cofinancement des plans de transition agroécologique) d'ici fin 2025. NB : Plus de 220 000 producteurs étaient enregistrés au 1er septembre 2024	2025	Atteint
Agriculture	Mise en cohérence et interopérabilité démontrée des systèmes de gestion de l'information sur les programmes de subvention agricoles d'ici 2026.	2026	En cours
Agriculture	Lancement officiel des activités du guichet collectivités du FODECC étendu au financement des services environnementaux et de la transition agroécologique aux communes (CTD) et aux entreprises collectives après validation du manuel de procédures ad hoc.	2027	En cours
Agriculture	Sensibilisation et appui à la création ou alignement des organisations interprofessionnelles des filières agricoles reliées à la déforestation selon les termes de la loi sur les organisations interprofessionnelles de 2021 (au moins : cacao, café, huile de palme, caoutchouc)	2027	Délais
Agriculture	Lancement des activités du Guichet Durabilité/ Transition agroécologique du FODECC pour le financement des plans de transition agroécologique des producteurs de cacao et de café, et le financement de l'appui-conseil aux producteurs par des conseillers agricoles et de transition agroécologique de proximité.	2027	En cours
Aménagement du territoire et la planification des infrastructures	Elaboration des textes d'application de la loi sur l'aménagement et le développement durable du Territoire de 2011 d'ici 2027.	2027	Délais
Aménagement du territoire et la planification des infrastructures	Mise en place de la plateforme nationale et des plateformes régionales de coordination d'ici fin 2025 du désenclavement des bassins de production agricole, et mise en application des dispositions du Guide méthodologique de priorisation des interventions routières de désenclavement, outil de la plateforme pour les CTD.	2025	Délais
Aménagement du territoire et la planification des infrastructures	Finalisation et validation du Plan National de Zonage du Territoire du Cameroun et harmonisation avec les SRADDT finalisés (Sud et Est) et les Schémas Régionaux d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire SRADDT en cours de finalisation (Centre, Littoral, Ouest, Adamaoua, etc.)	2027	En cours
Aménagement du territoire et la planification des infrastructures	Finalisation et validation d'ici 2027 des SRADDT des régions Centre, Littoral, Ouest et Adamaoua.	2027	En cours
Aménagement du territoire et la planification des infrastructures	Finalisation d'ici 2027 des Plans Locaux d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire (PLADDT) au minimum dans 3 Communes	2027	En cours

Aménagement du territoire et la planification des infrastructures	<p>Création au sein d’une institution financière nationale d’un guichet pour le cofinancement des investissements structurants des plans des communes (PLADDT/PDC-CU) et des régions (SRADDT/PRD) conditionné à l’atteinte de cibles en matière de conservation, gestion durable, reboisement et restauration des écosystèmes forestiers (« mécanisme de financement des communes basé sur la performance écologique »).</p> <p>NB : Ce mécanisme financier doit inclure un service d’appui-conseil aux communes et aux régions pour les appuyer pour : i) la priorisation de leurs investissements structurants de transition</p>	2027	Délais
-------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------

## 5. Tableau de suivi de la mise en œuvre du don de préparation

*Veillez fournir le calendrier des activités et des résultats décrits dans la demande de subvention de préparation en fonction de l'avancement réel des activités et du(des) mois au cours duquel le livrable a été réalisé. Veillez-vous assurer que les résultats/produits/activités correspondent à ceux mis en évidence dans la section précédente.*

Effet 1:																													
Produits	Activités	Calendrier de mise en œuvre des activités au cours de la période de référence																											
		(Le nombre de mois peut être ajusté en fonction de la durée réelle du projet.)																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Produit 1 : Produit 1 : Appui à l'élaboration des instruments/outils d'opérationnalisation du Projet	Examen et validation des ProDoC																												
	Accompagnement des équipes sectorielles dans la prise en compte des questions environnementales dans les revues SND30																												
	Communication CAFI Cameroun (Page Web ; diffusion spots et capsules, ...)																												
	Appui à l'organisation d'un cadre de concertation de planification (colloque AT, ...)																												
Produit 2 : Priorités programmatiques du partenariat Cameroun-CAFI	Formulation des jalons de la Lettre d'Intention de la phase de démarrage du partenariat																												
	Elaboration du Plan National Climat (PNC)																												
	Révision de la CDN Cameroun																												
	Elaboration du Plan Agro-Industriel National																												
	Appui à l'élaboration du Plan Forêt-Bois																												
	Participation aux événements internationaux sur la gestion durable des ressources naturelles (COP, Conférences, ...)																												
	Organisation du Field Trip (Visite après EB des plantations et producteurs de café et cacao)																												

*Canevas de rapport– Don préparatoire PNUD MINEPAT financé par CAFI - 2025*

Effet 1:																												
Produits	Activités	Calendrier de mise en œuvre des activités au cours de la période de référence (Le nombre de mois peut être ajusté en fonction de la durée réelle du projet.)																										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Produit 3 : Le fonctionnement de l'Equipe Focale CAFI est assurée	Location d'un immeuble pour CAFI – Cameroun																											
	Acquisition des matériels (bureaux, roulants, communication, ...)																											
	Carburant																											
	Missions Techniques CAFI																											
	Assistance à l'Equipe Focale																											
	Formations techniques diverses en lien avec le développement durable																											

*Veillez ajouter des lignes si nécessaires pour l'ensemble des produits du don de préparation.*

## 6. Exécution financière

### 6.1. Décaissements

Sur les transferts reçus, indiquer le niveau de décaissement global ainsi que le niveau de décaissement annuel en incluant le budget prévisionnel pour l'année et le décaissement effectif.

Les montants engagés mais non décaissés peuvent être rajoutés dans la dernière colonne du tableau.

#### a) Tableau 5.1 - Taux de décaissements du projet.

A) Résultats	B) Budget Total (USD) tel que dans le document de projet (indiquer si révision)	C) Budget prévu pour la période de rapportage (semestre ou année)	D) Dépenses Annuelles <sup>7</sup>	E) Solde au 31/12/2025	F) Taux de décaissement sur la période de rapportage	G) Taux de décaissement cumulatif depuis le début du projet	H) Montants engagés mais non dépensés
<b>Produit 1 : Appui à l'élaboration des instruments/outils d'opérationnalisation du Projet</b>							
Examen et validation des ProDoC	113 000	113 000	151 743,56	-38 743,6	134,3%	134,3%	0
Accompagnement des équipes sectorielles dans la prise en compte des questions environnementales dans les revues SND30	101 000	101 000	269 573,0	-168 573	266,9%	266,9%	0
Communication CAFI Cameroun (gestion et animation de la page Web ; conception et diffusion spots et capsules, ...)	86 000	86 000	101 000	-15 000	100,0%	100,0%	0
Appui à l'organisation d'un cadre de concertation de planification	100 000	100 000	190 527,5	-90 527,51	190,5%	190,5%	0
<b>Produit 2 : Priorités programmatiques du partenariat Cameroun-CAFI</b>							
Formulation des jalons de la Lettre d'Intention de la phase de démarrage du partenariat	80 000	80 000	0	80 000	0,0%	0,0%	0
Elaboration du Plan National Climat (PNC) & révision CDN	499 000	499 000	293 963,65	205 036,4	60,0%	60,0%	0
Elaboration du Plan Agro-Industriel National	150 000	150 000	142 526,1	7 473,9	95,0%	95,0%	0
Appui à l'élaboration du Plan Forêt-Bois	100 000	100 000	130 984,6	-30 984,6	131,0%	131,0%	0
Participation aux événements internationaux sur la gestion durable des ressources naturelles (COP, Conférences, ...)	65 000	65 000	10 608	54 394	34,1%	34,1%	0
<b>Produit 3 : Le fonctionnement de l'Equipe Focale CAFI est assurée</b>							
Organisation du Field Trip (Visite après EB des plantations et producteurs de café et cacao)	41 285	41 285	0	6 667	83,9%	83,9%	0
Location d'un immeuble pour CAFI – Cameroun	180 000	180 000	179 503,4	496,6	97,1%	97,1%	0
Acquisition des matériels (bureaux, roulants, ...)	129 385	129 385	122 481,5	10 023,5	92,4%	92,4%	0
Carburant	8 120	8 120	5 000	3 120	61,6%	61,6%	0
Missions Techniques CAFI	88 500	88 500	72 140	16 360,3	81,5%	81,5%	0
Assistance à l'Equipe Focale	8 000	8 000	8 000	0	100,0%	100,0%	0
Formations techniques diverses en lien avec le développement durable	45 000	45 000	9 201	35 799	20,4%	20,4%	0
<b>Total Coûts Résultats</b>	<b>1 684 584</b>	<b>1 684 584</b>	<b>1 687 252,3</b>	<b>-2 668,3</b>	<b>100,2%</b>	<b>100,2%</b>	<b>0</b>
<b>Total Coûts Indirects</b>	<b>109 705,9</b>	<b>109 705,9</b>	<b>75 336,3</b>	<b>34 369,6</b>	<b>66%</b>	<b>66%</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>1 794 289,9</b>	<b>1 794 289,9</b>	<b>1 762 588,6</b>	<b>31 701</b>	<b>98,2%</b>	<b>98,2%</b>	<b>0</b>

<sup>7</sup> En vertu du Memorandum of Understanding (Protocole d'Accord) signé par les organisations de mise en œuvre avec le MPTF, qui stipule que « les rapports financiers fourniront l'information sur l'utilisation des ressources fiduciaires selon les effets et produits du cadre de résultat du programme ».

b) Tableau 8.2

Téléchargez et complétez le canevas de tableau 8.2 dans ce dossier et transmettez-le en même temps que ce rapport. **Le présent rapport sera considéré incomplet sans ce document.**

Le rapport financier certifié sur base des lignes budgétaires UNSDG est envoyé directement par les services financiers au MPTF via le système UNEX, avec une copie électronique au Secrétariat de CAFI.

**Note importante** : le total des montants décaissés par effet et produit (plus coûts) de l'onglet 1 doit correspondre au total des montants décaissés par catégorie UNDG transmis par les services financiers au MPTF via le système UNEX.

c) Tableau 9 – Coût efficacité : Tableau des progrès et décaissements par effets et par produits

Résultats	Progrès actuel de l'indicateur <sup>8</sup>	Dépenses cumulatives en US \$ <sup>9</sup>	Commentaires
<b>Produit 1 : Appui à l'élaboration des instruments/outils d'opérationnalisation du Projet</b>			
Examen et validation des ProDoC	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projet pilote d'appui à l'intensification durable de l'agriculture et la transition agroécologique élaboré, validé et signé.</li> <li>- Projet d'Appui à la Coordination intersectorielle et multi-niveaux dans le cadre du partenariat entre la République du Cameroun et CAFI élaboré et validé. Processus de signature en cours.</li> <li>- Projet de Renforcement des capacités en matière d'aménagement du territoire, élaboré et validé. Processus de signature en cours.</li> <li>- Projets de gestion intégrée du paysage Grand Mbam – PGIP-GM, élaboré, validé et signé. Conventions séparées entre MINEPAT et KfW ainsi que les TDR de l'Assistance Technique sont en cours de validation.</li> </ul>	151 743,56	
Accompagnement des équipes sectorielles dans la prise en compte des questions environnementales dans les revues SND30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les capacités des équipes sectorielles en matière de question de gestion durable des ressources, sont renforcées.</li> <li>- Des rapports des revues sectorielles de la SND30 intégrant les questions environnementales sont élaborés avec l'appui de CAFI et disponibles</li> <li>- Des outils de budgétisation sensible au climat sont élaborés et disséminés.</li> </ul>	269 573,0	
Communication CAFI Cameroun (Page Web ; diffusion spots et capsules, ...)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le site CAFI Cameroun est géré et animé.</li> <li>- Des spots et capsules sont produits et chargés sur le site du MINEPAT et de CAFI-Cameroun.</li> <li>- La Communication autour des interventions CAFI au Cameroun (site Web, Réseaux sociaux, ...) est assurée.</li> </ul>	101 000	
Appui à l'organisation d'un cadre de concertation de planification (colloque AT, ...)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Des études sur l'aménagement du territoire sont réalisées en prélude au Colloque National sur l'AT.</li> <li>- L'organisation des sessions des commissions sectorielles de la mise en œuvre de la SND30 est appuyée.</li> </ul>	190 527,5	
<b>Produit 2 : Priorités programmatiques du partenariat Cameroun-CAFI</b>			
Formulation des jalons de la Lettre d'Intention de la phase de démarrage du partenariat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulation des jalons de la Lettre d'Intention de la phase de démarrage du partenariat : Les jalons de la lettre d'intention sont formulés et la lettre d'intention est déjà signée. Réalisé à 100%</li> </ul>	0	
Elaboration du Plan National Climat (PNC) & révision CDN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboration du Plan National Climat (PNC) et Révision de la CDN Cameroun : réalisé à 90%. En effet, les livrables intermédiaires (produits par les 8 consultants recrutés) ainsi que les drafts des livrables finaux validés au niveau technique sont disponibles.</li> </ul>	293 963,65	
Elaboration du Plan Agro-Industriel National	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboration du Plan Agro-Industriel National : réalisé à 70%.</li> <li>- Les 05 consultants sont recrutés.</li> <li>- Un atelier de cadrage méthodologique organisé.</li> <li>- Paiement des consultants pour le livrable 1 est finalisé parmi les 3 livrables requis.</li> </ul>	142 526,1	
Appui à l'élaboration du Plan Forest-Bois	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboration du Plan Forest-Bois : réalisé à 25% Les 05 consultants sont recrutés.</li> <li>- Les 04 consultants sont recrutés.</li> </ul>	130 984,6	

<sup>8</sup> Reporter la valeur indiquée dans le tableau 2.

<sup>9</sup> Tels qu'indiqués dans la colonne G du tableau 5.1.

*Canevas de rapport– Don préparatoire PNUD MINEPAT financé par CAFI - 2025*

	- Un atelier de cadrage méthodologique organisé. - Paiement des consultants pour le livrable 1 en cours.		
Participation aux événements internationaux sur la gestion durable des ressources naturelles (COP, Conférences, ...)	- Participation à l'atelier de conception de l'initiative coopération sud-sud sur les PSE ; - Contextualisation de l'outil de planification des Paiement pour Services Environnementaux (Ground Impact) est effective. - Participation à la conférence interministérielle sur le déploiement des PSE en Afrique Centrale (27-29 janvier 2025) ; - Participation à l'atelier régional d'information et d'appropriation de l'initiative 'tropical forest facility forever', TFFF, par les pays du Bassin du Congo - Participation aux événements internationaux sur la gestion durable des ressources naturelles (COP, Conférences, ...) : en continu.	10 608	
<b>Produit 3 : Le fonctionnement de l'Equipe Focale CAFI est assurée</b>			
Organisation du Field Trip (Visite après EB des plantations et producteurs de café et cacao)	- Field trip réalisé avec succès	0	
Location d'un immeuble pour CAFI – Cameroun	- Loyer de l'immeuble payé	179 503,4	
Acquisition des matériels (bureaux, roulants, ...)	- Matériels acquis	122 481,5	
Carburant	- Carburant acquis	5 000	
Missions Techniques CAFI	- Plusieurs missions techniques réalisées	72 140	
Assistance à l'Equipe Focale	- Deux (02) assistants techniques (Communication et Planification/Programmation) recrutés	8 000	
Formations techniques diverses en lien avec le développement durable	- Participation de l'Equipe Focale à certaines formations au niveau international et national	9 201	
<b>Total</b>		<b>1 687 252,3</b>	

**6.2. Contrats**

*Lister les entités auxquelles des contrats (approvisionnements) ou des accords (partenariats) de plus de 100,000 dollars ont été signés, indiquer la thématique, la responsabilité et le budget assigné à chacune d'elle. Si vos procédures le permettent, joindre une copie du contrat (qui ne sera pas rendue publique).*

Tableau 10 - Suivi des contrats

N° du Contrat	Intitulé et thématique	Type (ONG internationale, ONG nationale, entité publique, secteur privé, autre)	Sous type (voir liste ci-dessous)	Montant du contrat	Date signature contrat	Date début des activités	Date fin Contrat	Délai Exécution Prévu	Commentaires
N°00018/C/MINEPAT/SG/DGPAT/PAPRINS/EF-CAFI/2024	Production et réalisation de 4 spots vidéos du Projet CAFI-Cameroun	Secteur privé	Autre	20 000 USD	17 mars 2024	17 avril 2024	10 avril 2024	30 jours	RAS
N°00019/C/MINEPAT/SG/DGPAT/PAPRINS/EF-CAFI/2024	Conception et mise en ligne d'une page Web du partenariat CAFI-Cameroun, hébergé sur le site du MINEPAT	Secteur privé	Autre	10 000 USD	10 mars 2024	10 avril 2024	10 avril 2024	30 jours	RAS
CONTRAT N°0000010/C/MINEPAT/SG/DGPAT/PAPRINS/EF-CAFI/2025	Realisation une etude sur les usages et les affectations des espaces pour un developpement durable du territoire	Secteur privé	Autre	16.066.350 XAF	1 janvier 2025	1 janvier 2025	28 février 2025	60 jours	RAS
CONTRAT N°.../C/MINEPAT/SG/DGPAT/PAPRINS/EF-CAFI/2025	Realisation d'une etude sur la resilience des territoires aux changements climatiques	Secteur privé	Autre	16.066.350 XAF	03 janvier 2025	03 janvier 2025	03 mars 2025	60 jours	RAS
CONTRAT N°0000034/C/MINEPAT/	Production et realisation certains outils de	Secteur privé	Autre	35.988.620 XAF	25 janvier 2025	25 janvier 2025	25 mars 2025	60 jours	RAS

*Canevas de rapport– Don préparatoire PNUD MINEPAT financé par CAFI - 2025*

SG/DGPAT/PAPRINS/EF-CAFI/2025	communication du projet cafi-cameroun									
CONTRAT N°0000036/C/MINEPAT/SG/DGPAT/PAPRINS/EF-CAFI/2025	Assistance technique à l'Equipe Focale en IT & Digital Communication du projet CAFI-CAMEROUN	Secteur privé	Autre	2.570.616 XAF	1 février 2025	1 février 2025	30 avril 2025	90 jours	RAS	
CONTRAT N°0000062/C/MINEPAT/SG/DGPAT/PAPRINS/EF-CAFI/2025	Assistance technique à l'Equipe Focale CAFI-CAMEROUN en programmation	Secteur privé	Autre	2.570.616 XAF	10 mars 2025	10 mars 2025	10 juin 2025	90 jours	RAS	
CONTRAT N°0000152/C/MINEPAT/SG/DGPAT/PAPRINS/EF-CAFI/2025	Surveillance et la sécurisation des bâtiments des projets CAFI-CAMEROUN – MINEPAT	Secteur privé	Autre	5.724.000 XAF	1er octobre 2025	1er octobre 2025	30 septembre 2026	12 mois	RAS	
CONTRAT N°0000148/C/MINEPAT/SG/DGPAT/PAPRINS/EF-CAFI/2025	Analyses économiques du Projet RACINE, un projet de prêt souverain a soumettre au Fonds Vert pour le Climat (GCF)	Secteur privé	Autre	6.680.000 XAF	22 septembre 2025	22 septembre 2025	21 octobre 2025	30 jours	RAS	
CONTRAT N°00000200/C/MINEPAT/SG/DGPAT/PAPRINS/EF-CAFI/2025	Réalisation d'une étude sur la résilience climatique et investissements publics, deux enjeux cruciaux dans le contexte de transformation structurelle de l'économie	Secteur privé	Autre	6.000.000 XAF	28 octobre 2025	28 octobre 2025	15 décembre 2025	45 jours	RAS	
CONTRAT N°00000213/C/MINEPAT/SG/DGPAT/PAPRINS/EF-CAFI/2025	Assistance technique aux équipes sectorielles dans la prise en compte des questions environnementales dans les revues SND30	Secteur privé	Autre	30.144.890 XAF	22 décembre 2025	22 décembre 2025	22 février 2026	60 jours	RAS	
CONTRAT N°00000214/C/MINEPAT/SG/DGPAT/PAPRINS/EF-CAFI/2025	Réalisation des outils de communication relatifs à l'intégration des questions environnementales dans les revues SND30 dans le cadre du projet CAFI-CAMEROUN	Secteur privé	Autre	26.015.810 XAF	22 décembre 2025	22 décembre 2025	22 février 2026	60 jours	RAS	
CONTRAT N°00000207/C/MINEPAT/SG/DGPAT/PAPRINS/EF-CAFI/2025	Assistance technique à l'Equipe Focale CAFI-CAMEROUN en programmation	Secteur privé	Autre	4.492.856 XAF	17 décembre 2025	17 décembre 2025	27 février 2026	70 jours	RAS	
CONTRAT N°00000231/C/MINEPAT/SG/DGPAT/PAPRINS/EF-CAFI/2025	Nettoyage et entretien des bâtiments des projets CAFI-CAMEROUN – MINEPAT	Secteur privé	Autre	6.301.000 XAF	10 novembre 2025	10 novembre 2025	10 avril 2026	6 mois	RAS	
PO10369830/PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT/ 25 MARS 2025.	ELABORATION D'UN PLAN D'INVESTISSEMENT DE L'AGENDA CLIMATIQUE AU CAMEROUN.	Secteur privé	Autre	16 220 000 XAF	25 mars 2025.	26 mars 2025.	24 mai 2026	60 jours	RAS	
PO10369452/PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT/ 25 MARS 2025	IDENTIFICATION DES MESURES ET OPTIONS APPLICABLES D'ATTENUATION AINSI QUE L'ELABORATION D'UNE DEMARCHE DE REDUCTION DES GES	Secteur privé	Autre	11 700 000 XAF	25 mars 2025	26 mars 2025	30 mai 2025	60 jours	RAS	

*Canevas de rapport– Don préparatoire PNUD MINEPAT financé par CAFI - 2025*

	POUR LES PERIODES 2025-2030,2030-2035.								
PO10369826/PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT/ MARS 2025	ELABORATION D'UN PLAN DE SUIVI (MESURE, NOTIFICATION ET VERIFICATION) POUR LE PNC ET LA CDN 3.0	Secteur privé	Autre	10 900 000 XAF	25 mars 2025	26 mars 2025	30 mai 2025	60 jours	RAS
PO10369450/PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT/ MARS 2025	L'EVALUATION DE LA MISE EN OEUVRE DE LA DEUXIEME CDN "CDN REVISEE"	Secteur privé	Autre	9 842 500 XAF	26 mars 2025	26 mars 2025	09 mai 2025	45 jours	RAS
PO10369449/PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT/MARS 2025	ELABORATION D'UN PLAN D'ACTION DE LA DIMENSION GENRE A INTEGRER DANS LE PNC ET CDN	Secteur privé	Autre	8 483 600 XAF	26 mars 2025	26 mars 2025	26 avril 2025	30 jours	RAS
PO10369833/PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT/ MARS 2025	CONSOLIDATIONS DES DOCUMENTS DE TRAVAIL ET L'ELABORATION DU PLAN CLIMAT NATIONAL	Secteur privé	Autre	8 400 000 XAF	27 mars 2025	26 mars 2025	24 mai 2025	60 jours	RAS
PO1036982926/PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT/ MARS 2025	IDENTIFICATION DES ACTIONS D'ADAPTATION ET L'ELABORATION D'UN PLAN DE MISE EN OEUVRE DANS LE PNC ET CDN 3.0	Secteur privé	Autre	8 248 500 XAF	26 mars 2025	26 mars 2025	09 mai 2025	45 jours	RAS
PO10369832/PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT/ MARS 2025	ELABORATION D'UN PLAN DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS IMPLIQUES DANS LA MISE EN OEUVRE DU PNC ET DE LA CDN 3.0	Secteur privé	Autre	6 206 505 XAF	26 mars 2025	26 mars 2025	14 mai 2025	45 jours	RAS
PO10491373/ PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT/ DECEMBRE 2025	TRANSFORMATION ET DE LA CONSOLIDATION DU PLAN DE L'ECONOMIE FORESTIERE.	Secteur privé	Autre	18 000 000 XAF	17 décembre 2025	22 décembre 2025	25 mai 2026	5 mois	RAS
PO 10491374/ PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT/ DECEMBRE 2025	VALORISATION DES NOUVEAUX MECANISMES DE FINANCEMENT DANS LE CADRE DE L'ELABORATION DU PLAN DE L'ECONOMIE FORESTIERE.	Secteur privé	Autre	14 800 000 XAF	16 décembre 2025	22 décembre 2025	19 mai 2026	5 mois	RAS
PO10494167/ PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT/ DECEMBRE 2025	VALORISATION DES PRODUITS AUTRES QUE LE BOIS ET LES PFNL, DE LA FAUNE ET DE L'ECOTOURISME DANS LE CADRE DE L'ELABORATION DU PLAN DE L'ECONOMIE FORESTIERE	Secteur privé	Autre	14 500 000 XAF	23 décembre 2025	24 décembre 2025	23 mai 2026	5 mois	RAS
PO10491378/ PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE	FILIERE PRODUCTION ET TRANSFORMATION LIGNEUSE (FORET NATURELLE ET	Secteur privé	Autre	11 687 500 XAF	16 décembre 2025	22 décembre 2025	19 mai 2026	5 mois	RAS

*Canevas de rapport– Don préparatoire PNUD MINEPAT financé par CAFI - 2025*

DÉVELOPPEMENT/ DECEMBRE 2025	FORET PLANTEE) DANS LE CADRE DE L'ELABORATION DU PLAN DE L'ECONOMIE FORESTIERE.								
PO10499394/ PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT	VALORISATION DES PRODUITS FORESTIERS NON- LIGNEUX EN VUE DE L'ELABORATION DU PLAN DE L'ECONOMIE FORESTIERE.	Secteur privé	Autre	13 300 000	15 janvier 2026	18 janvier 2026	25 mai 2026	4 mois	RAS
PO 10511014/ PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT	Les questions Elevage et de Productions Animal DANS LE CADRE DE L'ELABORATION DU PLAN AGRO- INDUSTRIEL DU CAMEROUN.	Secteur privé	Autre	15 860 000 XAF	18 février 2026	23 février 2026	22 mai 2026	3 mois	RAS
PO10511015/ PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT	Les questions de pêche et la pisciculture DANS LE CADRE DE L'ELABORATION DU PLAN AGRO- INDUSTRIEL DU CAMEROUN.	Secteur privé	Autre	16 550 000 XAF	18 février 2026	23 février 2026	22 mai 2026	3 mois	RAS
PO10511013/ PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT	Des Questions Agricoles (Production Végétales) EN VUE DE L'ELABORATION DU PLAN AGRO- INDUSTRIEL DU CAMEROUN.	Secteur privé	Autre	17 750 000 XAF	18 février 2026	23 février 2026	01 juin 2026	3 mois	RAS
PO 10511012/ PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT	CONSOLIDATION DU PLAN AGRO- INDUSTRIEL DU CAMEROUN.	Secteur privé	Autre	18 500 000 XAF	16 février 2026	23 février 2026	22 mai 2026	3 mois	RAS

**Sous-type**

ONG Nationale	Entité publique	Secteur privé
Organisation non gouvernementale (ONG) nationale	Administration publique nationale	Entreprise nationale
Comité Local de Développement (CLD)	Administration publique provinciale	Bureau d'étude
Comité Local de Gestion (CLG) pour les Concession Forestière des Communautés Locales (CFCL)	Université	Coopérative
Autre	Centre de recherche	Entreprise internationale
	Conseil Agricole Rural de Gestion (CARG)	Autre
	Autre	

**6.3. Gestion financière, approvisionnement et ressources humaines**

*Fournir des informations sur la gestion financière, l'approvisionnement et les ressources humaines (si applicable) :*

- *Veillez évaluer si les dépenses financières du projet sont alignées aux prévisions du PTBA ou en retard par rapport aux plans de travail ;*
- *Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une explication en indiquant les mesures prises pour (i) accélérer la mise en œuvre ; (ii) s'assurer que les résultats attendus soient bien réalisés en qualité et aux échéances prévues ;*

- Veuillez indiquer quel montant en dollars a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour ;
- Quand comptez-vous demander la deuxième tranche du projet restant au compte du MPTF ;
- d) Fournissez des mises à jour sur la passation de marchés/un plan de passation de marchés pour les services contractés pour une valeur supérieure à 1 million de dollars US énumérés dans le document de votre projet, y compris une description du processus qui a été utilisé pour identifier le fournisseur.

Les dépenses engagées dans le cadre du don de préparation ont été globalement conformes aux prévisions du Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA). Toutefois, au cours de la période sous revue, l'évolution du partenariat CAFI-Cameroun a conduit à trois révisions successives du plan de travail, intégrant de nouvelles activités assorties de budgets additionnels de 1 458 000 USD et 41 284 USD. Ces ajustements visaient notamment la mise en œuvre de certains jalons de la lettre d'intention ainsi que l'organisation d'une mission de terrain des membres du Conseil d'Administration. Ces modifications ont ainsi nécessité une révision budgétaire.

Le don de préparation destiné à la coordination du partenariat au Cameroun a été alloué à l'Équipe Focale de l'Initiative au sein du Ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire (MINEPAT), pour une durée initiale de six (6) mois, allant d'octobre 2023 à mars 2024. Cette durée a été prolongée à douze (12) mois, jusqu'en mars 2025 et a été prolongée à neuf (9) mois après jusqu'en décembre 2025, en raison de l'intégration d'activités supplémentaires liées à la mise en œuvre de la lettre d'intention et en vue de finalisations des activités prévus.

Cependant, plusieurs travaux préparatoires restent encore à réaliser dans le cadre de la phase de démarrage, notamment : la poursuite de la mise en œuvre des jalons de la lettre d'intention, la finalisation des documents de projet (ProDoc) relatifs à (i) la coordination intersectorielle et multi-niveaux, (ii) le renforcement des capacités en matière d'aménagement du territoire, et (iii) la gestion intégrée du paysage du Grand Mbam.

Dans cette perspective, un budget complémentaire sera nécessaire et fera l'objet d'une demande de financement additionnel dans le cadre du don de préparation.

#### 6.4. Mobilisation de ressources

Indiquer si le projet a mobilisé des ressources supplémentaires ou des interventions d'autres partenaires.

N/A

#### 6.5. Révisions budgétaires

Veuillez indiquer des éventuelles révisions au budget du projet.

Les activités conduites dans le cadre du partenariat CAFI-Cameroun se sont intensifiées au cours du deuxième semestre, ce qui avait induit une révision budgétaire et du Plan de travail de 295 005 USD à 1 794 289.99 USD.

Les tableaux ci-dessous montrent les détails sur les nouvelles prévisions budgétaires :

Produits	Activités indicatives pour chaque produit	Reformulation activités indicatives	2023	2024					Allocation des ressources
			Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Total (USD)	
Produit 1 : Appui à l'élaboration des instruments/outils d'opérationnalisation du Projet	Ateliers techniques de finalisation du ProDoc assorti des plans								48 000
	Atelier d'élaboration des cadres de contributions des administrations sectorielles pour une meilleure mise en œuvre de la phase pilote CAFI								16 000
	Conception et hébergement d'un site Web								10 000

Canevas de rapport– Don préparatoire PNUD MINEPAT financé par CAFI - 2025

	Conception des capsules et spots pour la communication									20 000
<b>Produit 2 : Appui au renforcement des capacités</b>	Assister au EB23 – Brazzaville : 30-31 Oct. 2023 (après Sommet Trois Bassins 26-28 Oct 2023).	Accompagnement des équipes sectorielles dans la prise en compte des questions environnementales dans les revues SND30								25 000
	Assister au COP 28 – Dubaï : Nov-Dec 2023	Renforcement de la coordination CAFI au Cameroun								27 500
	Formation sur la finance climat et développement durable									12 000
	Assister aux réunions en Europe (CA, Chef-Lieu CAFI Sec / Agences, etc.)	Missions techniques CAFI								24 000
<b>Produit 3 : Appui à l'amélioration du cadre et conditions de travail à l'Equipe Focale Technique</b>	Kit de visioconférence (Ecran Pro Samsung, Cameras PTZ Full HD, Barre de son, supports muraux, grand angle de vue panoramique 170°, ...) pour une réunion d'au moins 50 participants									7 000
	Kits de connexion haut débit (Camtel – Orange – MTN)									585
	Abonnement internet (Orange, MTN et Camtel)									1 800
	Carburant pour 2 véhicules (200 Litres par mois et par véhicule ; pendant 6 mois)									3 120
	Location d'un immeuble pour CAFI – Cameroun									90 000
	Acquisition des meubles et fournitures de bureau – Immeuble CAFI loué									10 000
<b>TOTAL</b>										<b>295 005</b>

Produits	Sous-Produits	2025				Allocation des ressources	Livrables
		Q1	Q2	Q3	Q4	Total (USD)	
<b>Produit 1 : Appui à l'élaboration des instruments/outils d'opérationnalisation du Projet</b>	Examen et validation des ProDoC					65 000.00	Documents de Projets Pilotes sont validés
	Accompagnement des équipes sectorielles dans la prise en compte des questions environnementales dans les revues SND30					60 000.00	Les revues sectorielles prennent en compte les questions environnementales
	Communication CAFI Cameroun (Page Web ; diffusion spots et capsules, ...)					56 000.00	Les outils de les communications sont développés et animés
	Appui à l'organisation d'un cadre de concertation de planification (colloque AT, ...)					100 000.00	L'organisation du Colloque National sur l'Aménagement du Territoire est appuyée
<b>Produit 2 : Priorités programmatiques du partenariat Cameroun-CAFI</b>	Formulation des jalons de la Lettre d'Intention de la phase de démarrage du partenariat					80 000.00	La lettre d'Intention de la phase de démarrage est signée
	Elaboration du Plan National Climat (PNC)					250 000.00	Le Plan National Climat est élaboré
	Revision de la CDN Cameroun					249 000.00	La CDN Cameroun est révisée
	Elaboration du Plan Agro-Industriel National					150 000.00	L'élaboration du Plan Agro-Industriel National est accompagnée

	Appui à l'élaboration du Plan Forêt-Bois					100 000.00	L'élaboration du Plan Forêt-Bois est accompagnée ; le recrutement et les honoraires des consultants étant supportés par PNUD
	Participation aux événements internationaux sur la gestion durable des ressources naturelles (COP, Conférences, ...)					65 000.00	Les rapports de participation aux événements internationaux sur la gestion durable des ressources naturelles sont disponibles
<b>Produit 3</b> : Le fonctionnement de l'Equipe Focale CAFI est assurée	Organisation du Field Trip (Visite après EB des plantations et producteurs de café et cacao)					41 284.99	Les rapports des missions
	Location d'un immeuble pour CAFI – Cameroun					90 000.00	La location des locaux CAFI Cameroun est assurée
	Acquisition des matériels (bureaux, roulants, communication, ...)					110 000.00	Les matériels sont acquis
	Carburant					5 000.00	Les bons de carburant sont acquis
	Missions Techniques CAFI					25 000.00	Les Rapports de missions techniques sont disponibles
	Assistance à l'équipe Focale					8 000.00	Deux assistants techniques à l'Equipe Focale CAFI sont recrutés
	Formations techniques diverses en lien avec le développement durable					45 000.00	Rapports de formations techniques sont disponibles
<b>TOTAL</b>						<b>1 499 284.99</b>	

## 7. Suivi du projet

### 7.1. Révisions programmatiques (le cas échéant)

*Indiquer sous forme de tirets toute modification importante dans les stratégies, les objectifs ou les cibles du projet en présentant les justifications à de telles modifications ainsi que les dates d'approbations obtenues par la structure de gouvernance du projet pertinente.*

Les activités conduites dans le cadre du partenariat CAFI-Cameroun se sont intensifiées au cours de l'année 2025 pour des raisons évidentes ci-dessous :

- Les documents de projet sélectionnés dans le cadre de l'AMI étaient en cours de finalisation et ont nécessité l'organisation des missions additionnelles sur le terrain ;
- La négociation de la Lettre d'Intention devrait se poursuivre et notamment des consultations devraient être opérées au niveau national avec les ministères sectoriels concernés ;
- Les jalons déjà positionnés dans la Lettre d'Intention pour la période 2024-2025 devraient être atteints, tout du moins les jalons considérés comme prioritaires, notamment certains prérequis sous la CCNUCC (tel que la CDN

qui doit être soumise pour avril 2025) ainsi que le Plan National Climat identifié comme une mesure pour 2024 dans le cadre de l'accord passé avec le FMI ;

- L'équipe de coordination du MINEPAT devrait se renforcer pour garantir la bonne conduite des activités de coordination tant sur le plan programmatique que sur le plan opérationnel et celle de la communication ; et il était également essentiel que les appuis techniques mobilisés dans l'attente de l'opérationnalisation du projet d'appui à la coordination de la GIZ disposent d'une expertise technique robuste ; etc.

## 8. Thèmes transversaux

### 8.1. Genre

Les actions, politiques et réformes prévues dans le Plan d'investissement et visant à réduire la déforestation ont un impact particulier sur les femmes. Veuillez expliquer comment le projet a tenu compte de l'aspect Genre (désagrégation des indicateurs, recrutement de personnel féminin, représentation dans les instances de décision, consultations spécifiques etc...) en remplissant le tableau 8 dans l'objectif de donner un aperçu des réalisations et intégrer certains exemples concrets (bonnes/mauvaises pratiques). Quels ont été les groupes cibles impliqués ? Y a-t-il eu des obstacles sur le plan de la préparation et la mise en œuvre de ces activités ? Comment le projet les a-t-il surmontés ?

Tableau 12 - Suivi des aspects Genre

Critère	Actions prises pour intégrer l'aspect genre	Résultats	Coût en USD	Défis affrontés
Mise en œuvre / Activités	Prise en compte de la dimension « genre » dans les plans et politiques de développement	Il a été procédé dans le cadre de projet et sur base de la politique genre décrite dans la SND30 à l'évaluation des risques ESG de chaque activité, y compris les considérations de genre.		
Suivi-évaluation	Indicateurs de suivi désagrégés par sexe	N/A		

## 9. Gestion des risques

9.1 Mettre à jour votre matrice de gestion des risques sur la base de l'analyse effectuée.

Tableau 15 - Gestion des risques

Identification des risques			Traitement du risque			
Description du risque	Période d'identification	Catégorie de risque	Evolution du risque (stable, accru, amoindri) par rapport au dernier rapport	Action(s)	Responsabilité	Date limite
Crises sécuritaires	Octobre 2023	Très faible	Stable	N/A	Gouvernement	
				N/A	Gouvernement	
				N/A	Gouvernement	
Faible mobilisation des ressources (humaines, financières, ...)	Octobre 2023	Modéré	Stable		Toutes les parties	
					Toutes les parties	

## 9.2 Évaluation de la transparence et de l'intégrité

Tableau 16

<b>Cas de Fraude, mauvaise utilisation de fonds et corruption</b>	Oui (combien pour la période de rapportage et une brève description de chacune)	Non
Allégations	RAS	
Investigations	RAS	
Sanctions (y compris les recouvrements effectués et leurs montants)	RAS	
<b>Cas d'exploitation, abus et harcèlement sexuels</b>		
Allégations	RAS	
Investigations	RAS	
Sanctions	RAS	

*Pour rappel, dans le cas où le service d'enquête d'un organisme de mise en œuvre détermine qu'une allégation relative à la mise en œuvre des activités dont cet OI est responsable est suffisamment crédible pour justifier une enquête, l'OI doit en informer rapidement le Conseil d'administration et l'agent administratif du Fonds, dans la mesure où une telle notification ne compromet pas la conduite de l'enquête, y compris, mais sans s'y limiter, les perspectives de recouvrement des fonds ou la sûreté ou la sécurité des personnes ou des actifs.*

## 10. Récapitulatif des livrables

*Etablir la liste des livrables évoqués dans le rapport **et fournir des hyperliens aux livrables finalisés** ou, le cas échéant, aux dossiers qui les contiennent.*

<a href="#"><u>Rapport Ateliers techniques de finalisation du ProDoc assorti des plans</u></a>
<a href="#"><u>Prodoc PGIP GM KFW</u></a>
<a href="#"><u>Prodoc Appui intensification agricole FIDA</u></a>
<a href="#"><u>Draft Prodoc Appui à la Coordination</u></a>
<a href="#"><u>Draft Prodoc Appui à l'aménagement du Territoire</u></a>
<a href="#"><u>Prep Grant UNDP MINEPAT</u></a>
<a href="#"><u>Rapport Atelier d'élaboration des cadres de contributions des administrations sectorielles pour une meilleure mise en œuvre de la phase pilote CAFI</u></a>
<a href="#"><u>Site Web conçu</u></a>
<a href="#"><u>Capsules et spots pour la communication en cours de finalisation</u></a>
<a href="#"><u>Accords de financement FIDA &amp; Gouvernement Cameroun Fr</u></a>
<a href="#"><u>Accords de financement FIDA &amp; Gouvernement Cameroun En</u></a>
<a href="#"><u>Rapports mission au EB23 - Brazzaville : 30-31 Oct. 2023 (après Sommet Trois Bassins 26-28 Oct 2023) disponibles</u></a>
<a href="#"><u>Rapports missions COP 28 - Dubai : Nov-Dec 2023 disponible</u></a>
<a href="#"><u>Rapports atelier renforcement des capacités Administrations Publiques</u></a>
<a href="#"><u>Atelier de renforcement des capacités de l'EF CAFI matière des questions de gestion durable des ressources</u></a>
<a href="#"><u>Rapport sur le développement durable 2024 au Cameroun</u></a>

<u>Atelier d'évaluation de la prise en compte des questions de gestion durable des ressources naturelles dans les revues sectorielles en vue de la finalisation des documents de projets de CAFI au Cameroun</u>
Rapports Formations sur la finance climat et développement durable disponible
<u>Réunions en Europe</u> (CA, Chef-Lieu CAFI Sec / Agences, etc.)
Kit de visioconférence (Ecran Pro Samsung, Cameras PTZ Full HD, Barre de son, supports muraux, grand angle de vue panoramique 170°, ...) pour une réunion d'au moins 50 participants disponible
Kits de connexion haut débit (Camtel - Orange - MTN) disponibles
Abonnement internet (Orange, MTN et Camtel) effectif
Rapport utilisation Carburant pour 2 véhicules (200 Litres par mois et par véhicule ; pendant 6 mois)
<u>Contrat Location d'un immeuble pour CAFI</u> – Cameroun pour six mois et document paiement disponibles
Meubles et fournitures de bureau – Immeuble CAFI loué disponibles
<u>La lettre d'intention</u>
<u>Rapport de cadrage CDN &amp; CDN</u>
<u>Les notes concepts pour l'élaboration du PNC et révision de la CDN</u>
<u>Livrables intermédiaires dans l'élaboration du PNC</u>
<u>Draft du PNC</u>
<u>Livrables intermédiaires dans la révision de la CDN</u>
<u>Rapports des ateliers relatifs à l'élaboration du PNC et révision de la CDN</u>
<u>Rapport des travaux préparatoires à l'élaboration Du PNAI &amp; PNFB</u>
<u>Les TDR de recrutement des consultants pour l'élaboration du PNC et révision de la CDN</u>
<u>Les contrats des consultants pour l'élaboration du PNC et révision CDN</u>
<u>Les TDR de recrutement des consultants pour l'élaboration du PAIN</u>
<u>Les TDR de recrutement des consultants pour l'élaboration de la PFB</u>
<u>Rapport atelier contextualisation de l'outil de planification des Paiement pour Services Environnementaux (Ground Impact)</u>
<u>Rapport atelier d'élaboration des outils de budgétisation sensible au Climat</u>