



## CANEVAS DE RAPPORT DES PROJETS FINANCÉS PAR L'INITIATIVE POUR LA FORET DE L'AFRIQUE CENTRALE (CAFI)<sup>1</sup>

Les obligations de rapportage (narratif et financier) pour les projets recevant des financements CAFI sont rappelées dans une note disponible publiquement [ici](#)

### Rapport Annuel

Période du 01 janvier 2025 au 31 décembre 2025

<b>Titre du projet :</b>	CAFI Technical Assistance Project
<b>Numéro de référence MPTF du projet<sup>2</sup> :</b>	140486
<b>Organisation de mise en œuvre :</b>	UNOPS
<b>Rapport soumis par :</b> Nom : Titre : Organisation : Adresse email :	<a href="#">Auguste NGENDAHAYO</a> Project Manager UNOPS augusten@unops.org
<b>Contact en cas de besoin de clarification :</b> Nom : Titre : Organisation : Adresse email :	<a href="#">Auguste NGENDAHAYO</a> Project Manager UNOPS augusten@unops.org

Veuillez indiquer si ce rapport a été approuvé par le comité de pilotage du projet :

Oui

Non

Si oui, quand : Click or tap to enter a date.

Si non, date anticipée d'examen en comité de pilotage du projet : Avril 2026.

---

<sup>1</sup> Ce canevas est relatif à la présentation des rapports annuel et semestriel des organisations de mise en œuvre des programmes financés par CAFI. Les rapports annuels couvrent la période du 1er janvier au 31 décembre. Les rapports semestriels couvrent la période du 1er janvier au 30 juin.

### **Instructions pour le format du rapport**

- Merci de ne pas modifier ce canevas : aucune section ne doit être supprimée, les tableaux doivent être remplis tels quels
- Le rapport doit être soumis en un seul document au format **Word**
- Les Annexes au format Excel doivent être placés dans [l'Espace collaboratif du projet](#), seuls les hyperliens des Annexes doivent figurer dans le corps du rapport.
- En plus des Annexes, placer tous les livrables finalisés du projet (rapports, études, cartes etc), les supports de communication (photos et vidéos) ainsi que les shapefiles/données spatiales dans [l'Espace collaboratif dédié du projet](#) et fournir les hyperliens à ces différents documents dans le corps du rapport dans le respect de la politique d'accès à l'information de CAFI, disponible en Annexe 1 des Termes de Référence de CAFI
- Inclure une liste des abréviations et acronymes principaux
- Numéroter toutes les pages, sections et paragraphes
- Pour rappel, les rapports annuels et leurs annexes sont rendus publics par CAFI sous format .pdf

Table des matières

1.	5	
2.	6	
3.	16	
3.1	16	
3.2	Défis inhérents au projet	7
3.3	Mesures correctives prises ou envisagées.	7
4.	1	
4.1	Evaluation de la performance du projet sur base des indicateurs du cadre logique	1
5.	1	
5.1	Contributions du projet à l’atteinte des indicateurs du cadre de résultats de CAFI	1
5.2	Contributions du projet à l’atteinte des jalons de la Lettre d’intention	2
6.	11	
6.1	Illustration spécifique – Photos et vidéos HD	3
6.2	Stratégie et plan de communication	3
7.	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>	
7.1	Décaissements	4
7.2	Suivi des Contrats	6
7.3	Gestion financière, approvisionnement et ressources humaines	6
7.4	Mobilisation de ressources	7
7.5	Audits	7
7.6	Révisions budgétaires	7
8.	30	
8.1	Etat d’avancement du plan de suivi du projet	7
8.2	Evaluations	8
8.3	Intégration des leçons apprises	8
8.4	Révisions programmatiques (le cas échéant)	8
9.	31	
9.1	Genre, peuples autochtones et autres groupes vulnérables	8
9.2	Respect des standards environnementaux et sociaux	8
10.	34	
10.1	Matrice de gestion des risques sur la base de l'analyse effectuée	11
10.2	Évaluation de la transparence et de l'intégrité	11
11.	37	

12. 55

## 1. Données clés du projet

Titre du projet	CAFI Technical Assistance Project
Numéro de référence MPTF du projet	140486
Hyperlien du document de projet <sup>2</sup>	<a href="#">06 Espace collaboratif restreint CAFI - UNOPS</a>
Zone(s) d'intervention(s) du projet	RDC, RC, RCA, Caméroun, Gabon, Guinée Équatorial
Institutions ou ministères de tutelle	
Organisations partenaires participantes de niveau 1 <sup>3</sup>	UNOPS
Budget total du projet (USD)	<b>26,570,000 USD</b>
Durée totale du projet (mois)	36 mois
Date d'approbation du projet par le Conseil d'administration de CAFI ou le Comité de pilotage du FONAREDD	
Date de réception des premiers fonds du MPTF	20 Décembre 2023
Date d'approbation du 1 <sup>er</sup> Plan de Travail Budgétisé Annuel par le comité de pilotage du projet	19 Décembre 2023
Date de clôture initiale	1 Décembre 2026
Date de clôture révisée le cas échéant	
Dépenses du 01/01 au 31/12 de l'année de rapportage	\$ 6,948,067.30
Dépenses globales cumulatives (USD) au 31/12 de l'année de rapportage	\$ 10,480,937.8
Dépenses globales cumulatives (USD) au 31/12 de l'année de rapportage (incluant engagements)	\$ 20,001,773.67
Taux de consommation sur l'ensemble des tranches reçues	49%
Taux de consommation (et engagements) sur l'ensemble des tranches reçues	94%
Date et hyperlien de l'évaluation à mi-parcours le cas échéant	Click or tap to enter a date. Insérer hyperlien si l'évaluation est publique

<sup>2</sup> L'ensemble des documents de projet se trouve sur le Drive CAFI [https://drive.google.com/drive/folders/1RhAT\\_Hc5jycgw40xr7YZM57jV4zQFadQ](https://drive.google.com/drive/folders/1RhAT_Hc5jycgw40xr7YZM57jV4zQFadQ). Sélectionner Country documents / Le pays ou regional / programming / active portfolio / numéro et nom du projet

<sup>3</sup> Il s'agit des organisations qui ont reçu un financement direct du Bureau MPTF dans le cadre du projet.

## 2. Résumé des progrès réalisés par le projet

Présentez de manière concise dans le tableau ci-dessous les avancées et réalisations les plus importantes de votre projet. **Ce tableau doit mettre en évidence de manière synthétique les progrès et résultats MAJEURS du projet en dégageant de manière claire et concise :**

- 1) celles de la période sous-examen (semestre ou année),
- 2) celles depuis le début du projet.

Si besoin, placer les livrables dans [l'Espace collaboratif Google Drive CAFI](#) et fournir des hyperliens pour tous les livrables (rapports, études, documents de politique, cartes, plans etc) . Les livrables qui figurent dans ce tableau doivent être finalisés et non pas ceux prévus. Merci de préciser l'année de réalisation le cas échéant.

Progrès ou résultats obtenus au cours de 2025	Résultats obtenus de manière cumulative depuis le début du projet
<p><i>Effet 7: <b>Better inter-ministerial coordination and governance</b> resulting in a permitting, enforcement, and fiscal regime of economic activities that do not push economic actors to forest conversion and illegal activities; and a <b>business climate</b> favourable to forest-friendly investments.</i></p>	
<p>Sur la période de rapportage, 9 nouvelles requêtes principales ont été reçues. Il s'agit de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suivi de la feuille de route PSE de la RDC au travers de la Direction de Développement Durable (DDD) - janvier 2025</li> <li>- Pilote PSE (FODECC) - 09/04/2025 (Cameroun)</li> <li>- Pilote PSE (WWF) - 07/04/2025 (RDC)</li> <li>- Appui fonctionnement Secrétariat Permanent pour suivi des jalons et programmation (Primature RC)- 11/03/2025</li> <li>- Elaboration/révision de la CDN 3.0 ( MEDDBC) - 17/02/2025 (RC)</li> <li>- PROBAK Interpeace : Développement d'un volet d'appui transversal à l'ensemble des projets PROBAK, contribuant à la prévention et à la résolution des conflits au-delà des niveaux locaux (par exemple, au niveau provincial ou national - 14/10/2025 (RDC)</li> <li>- ANPN : Veiller à ce que l'Agence des parcs nationaux du Gabon dispose de fonds suffisants pour protéger les parcs et les aires protégées contre les empiètements et les activités illégales, en attendant la finalisation d'un nouveau document de programme visant à réorienter le financement de la CAFI - 09/09/2025 (Gabon)</li> <li>- CNC ADAG : veiller à ce que le Conseil national du climat du Gabon (CNC) et l'Agence gabonaise de développement agricole (ADAG) reçoivent un financement suffisant pour mener à bien les activités essentielles à leur mission, telles que définies précédemment dans les projets CAFI2 (Extension des aires protégées et intensification agricole) et CAFI3 (Parcs), en attendant la finalisation d'un nouveau document de programme visant à réorienter le financement des projets CAFI - 09/09/2025 (Gabon)</li> <li>- Ngassam Farm : Etude de faisabilité Secteur Privé - 01/09/2025 (Cameroun)</li> </ul>	<p>Au total 32 requêtes ont été reçues depuis le début du projet dont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 19 requêtes en cours</li> <li>- 13 sont finalisées : CAP, Mushiete&amp;Co, InterHolco, Arise IPP, GoCongo, SOBICO, FajaLobi, Service d'interprétation COP30, Appui pour la mobilisation d'un média communication à la COP30 pour appuyer le lancement du mécanisme PSE, Réseau scientifique Gabon, etc...</li> </ul>

Progrès ou résultats obtenus au cours de 2025	Résultats obtenus de manière cumulative depuis le début du projet
<p>L'UNOPS a également reçu 3 nouvelles requêtes pour soutenir l'engagement et le positionnement des Etats sur leur participation à des événements internationaux en ce qui concerne le déploiement du mécanisme PSE, ainsi qu'un appui à des services supports tels que l'interprétation et la couverture médiatique à la COP 30 à Bélem.</p> <p>Durant cette période de rapportage, au total, l'UNOPS à travaillé sur 27 requêtes dont les 12 nouvelles requêtes reçues en 2025 et sur 15 autres requêtes reçues depuis le début du projet.</p>	
<p>1<sup>er</sup> indicateur effet : Support received toward the acceleration of milestone implementation, reporting and further CAFI engagement</p>	
<p>Dans le cadre de ce produit et durant la période de rapportage, le projet a permis au niveau régional opérationnaliser :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MK Business, fournisseur de la mise en place du système de paiement mobile dans le cadre de PSE : Des réunions avec les compagnies de téléphonies mobiles ont été tenues afin de délivrer à MK Business Analysis des API afin d'effectuer les paiements mobiles. Les API n'ont pas été obtenus, à défaut, un agrégateur avec MAXICASH pour y pallier afin d'effectuer les paiements mobiles. Une note portant sur le mécanisme de transfert monétaire par paiements mobiles, les besoins correspondants (infrastructure technique, savoir-faire, ressources humaines, procédures, fournisseurs de services requis, etc), les divers modèles assortis et options pour créer cette capacité au sein de CAFI a été élaborée. Il ressort également que si les 3 pays cibles du projet (RDC, RoC et Gabon) ont en leur sein des entités offrant les services financiers requis, il reste cependant des limites en particulier en ce qui concerne la couverture réseau et l'accès à l'énergie. Par ailleurs, les cadres réglementaires ne sont pas encore matures, malgré la bonne volonté des gouvernements d'adopter le paiement mobile pour leurs initiatives de paiement. Il faudrait noter que 02 paiements ont été réalisés en RoC à 10 bénéficiaires pour un montant global de 1 376 634.08 XAF.</li> <li>La communauté de Lewo (1 413 habitants), dans le Mai-Ndombe, a reçu des paiements d'un montant de 1652 USD lié à ses résultats vérifiés de régénération forestière en savane dégradée.</li> </ul>	<p>Dans le cadre de ce produit, le projet a permis au niveau régional :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de mener le processus de contractualisation d'une firme (MK Business Analysis) pour la mise en place et l'expérimentation d'un système de transfert monétaire pour les Paiements pour Services Environnementaux (PSE) dans 3 pays (RDC, RC et Gabon). Des réunions avec les compagnies de téléphonies mobiles (Africell, Airtel, Vodacom et Orange) ont été tenues afin de délivrer à MK Business Analysis des API afin d'effectuer les paiements mobiles. Les API n'ont pas été obtenus, à défaut, un agrégateur avec MAXICASH pour y pallier afin d'effectuer les paiements mobiles. Une note portant sur le mécanisme de transfert monétaire par paiements mobiles, les besoins correspondants (infrastructure technique, savoir-faire, ressources humaines, procédures, fournisseurs de services requis, etc), les divers modèles assortis et options pour créer cette capacité au sein de CAFI a été élaborée. Il ressort également que si les 3 pays cibles du projet ont en leur sein des entités offrant les services financiers requis, il reste cependant des limites en particulier en ce qui concerne la couverture réseau et l'accès à l'énergie. Par ailleurs, les cadres réglementaires ne sont pas encore matures, malgré la bonne volonté des gouvernements d'adopter le paiement mobile pour leurs initiatives de paiement. Il faudrait noter que 02 paiements ont été réalisés en RoC à 10 bénéficiaires pour un montant global de 1 376 634.08 XAF.</li> <li>- La communauté de Lewo (1 413 habitants), dans le Mai-Ndombe, a reçu des paiements d'un montant de 1652 USD lié à ses résultats vérifiés de régénération forestière en savane dégradée.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- XEPTAGON, entité d'hébergement et maintenance des outils PSE : Un guide de déploiement de l'outil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- de recruter un cabinet (XEPTAGON) pour le développement des outils PSE, leur maintenance et</li> </ul>

Progrès ou résultats obtenus au cours de 2025	Résultats obtenus de manière cumulative depuis le début du projet
<p>PSE a été élaboré, puis des documents techniques ont été élaborés pour servir de guide fondamental pour maintenir des performances optimales, une haute disponibilité et une résolution rapide des incidents à tous les niveaux de la plateforme ainsi que la description des procédures opérationnelles standard (POS), des mécanismes d'alerte, des tableaux de bord et des contrôles de conformité mis en œuvre pour garantir la stabilité et la transparence du système. Des améliorations de la maintenance de l'outil PSE ont été apportées afin que la plateforme PSE soit désormais positionnée pour une évolutivité et une gestion opérationnelle à long terme, assurant ainsi la pérennité et l'efficacité des efforts de CAFI.</p>	<p>leur hébergement. Un guide de déploiement de l'outil PSE a déjà été élaboré, puis des documents techniques ont été élaborés pour servir de guide fondamental pour maintenir des performances optimales, une haute disponibilité et une résolution rapide des incidents à tous les niveaux de la plateforme ainsi que la description des procédures opérationnelles standard (POS), des mécanismes d'alerte, des tableaux de bord et des contrôles de conformité mis en œuvre pour garantir la stabilité et la transparence du système. Des améliorations de la maintenance de l'outil PSE ont été apportées afin que la plateforme PES soit désormais positionnée pour une évolutivité et une gestion opérationnelle à long terme, assurant ainsi la pérennité et l'efficacité des efforts de CAFI.</p>
<p>- SCS Global Service, entité chargée de réaliser la vérification indépendante des projets utilisateurs d'espace et d'investissements de CAFI : Un plan de réalisation de la vérification indépendante a été approuvé. Le premier projet concerné par la vérification indépendante est le PROREP pour lequel une méthodologie de vérification a été développée. L'objectif de la mission de vérification était d'évaluer de manière indépendante si les rapports sur les indicateurs et le système de suivi et d'évaluation (S&amp;E) du projet sont conformes aux critères spécifiés. La période de suivi s'étendait du 18 février 2022 au 31 décembre 2024. Quatre des constatations de non-conformité n'ont pas pu être clôturées. Sur cette base, l'équipe d'évaluation émet donc un avis de vérification négatif. En ce qui concerne le deuxième projet OAF, la méthodologie de vérification a été soumise et validée. Il est donc attendu également le rapport de vérification.</p>	<p>- SCS : Le premier projet concerné par la vérification indépendante est le PROREP pour lequel une méthodologie de vérification a été développée. L'objectif de la mission de vérification était d'évaluer de manière indépendante si les rapports sur les indicateurs et le système de suivi et d'évaluation (S&amp;E) du projet sont conformes aux critères spécifiés. La période de suivi s'étendait du 18 février 2022 au 31 décembre 2024. Quatre des constatations de non-conformité n'ont pas pu être clôturées. Sur cette base, l'équipe d'évaluation émet donc un avis de vérification négatif. En ce qui concerne le deuxième projet OAF, la méthodologie de vérification a été soumise et validée. Il est donc attendu également le rapport de vérification.</p>
<p>- Un service d'interprétation (UAB) a été mobilisé pour la COP 30 ainsi qu'un service de média (Environews).</p>	<p>- Un service d'interprétation (UAB) a été mobilisé pour la COP 30 ainsi qu'un service de média (Environews).</p>
<p>Au niveau de chaque pays (National) :</p> <p>- UNICONGO : Le projet a apporté un appui au secteur privé pour l'inciter aux engagements de la Lettre d'Intérêt et au Plan national de développement. Des termes de référence ont été élaborés pour l'étude AZD (Agriculture Zero Déforestation) et un cabinet E-stat a été recruté en Aout 2025 pour mener cette étude. Suite à la réunion de lancement, s'est tenue une mission de collecte de données à Brazzaville avec séances de travail avec UNICONGO , REDD+, PUDT, ONG réseau climat et CIRAD du 14 au 28 septembre 2025 . Cette mission visait à engager un</p>	<p>Au niveau National :</p> <p>- UNICONGO : Un processus de recrutement de 02 experts a été mené. En effet, il s'agissait de recruter : Un expert international (secteur privé, REDD+, investissement). Un expert national (expertise juridique et environnementale). Ensuite, Des termes de référence ont été élaborés pour l'étude AZD (Agriculture Zero Déforestation) et un cabinet E-stat a été recruté en Août 2025 pour mener cette étude. Suite à la réunion de lancement,</p>

Progrès ou résultats obtenus au cours de 2025	Résultats obtenus de manière cumulative depuis le début du projet
<p>dialogue avec les parties prenantes institutionnelles, techniques et opérationnelles afin de recueillir des données qualitatives et de valider les hypothèses préliminaires du rapport de cadrage.</p>	<p>s'est tenue une mission de collecte de données à Brazzaville avec séances de travail avec UNICONGO , REDD+, PUDT, ONG réseau climat et CIRAD du 14 au 28 septembre 2025 . Cette mission vise à engager un dialogue avec les parties prenantes institutionnelles, techniques et opérationnelles afin de recueillir des données qualitatives et de valider les hypothèses préliminaires du cadrage.</p>
<p>N/A</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ITIE : Le Secrétariat Permanent de l'ITIE a bénéficié d'un appui ponctuel pour l'élaboration de deux plans de travail pour 2025 et 2026 et l'organisation d'un atelier destiné à diffuser, auprès des acteurs de l'ITIE, le contenu des rapports de l'ITIE afin de favoriser une appropriation des progrès et actions correctives à réaliser, et ainsi accroître la dynamique d'implémentation de l'ITIE en République du Congo.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Climate Analytics : retenu pour aider le Gouvernement de la République du Congo à élaborer la CDN 3.0 tout en assurant la coordination et la supervision de l'ensemble du processus de son élaboration et en assurant la participation des parties prenantes nationales et PTF. A cet effet, une évaluation de la CDN 2.0 a été faite pour poser des bases essentielles pour orienter les prochaines étapes de la révision de la CDN du Congo fondées sur ses capacités internes et des appuis externes (partenaires techniques et financiers), et adaptée aux priorités de développement durable du pays. A l'issue de cette évaluation, des recommandations pour améliorer la mise en oeuvre des CDN ont été élaborées pour une mise en oeuvre à court et moyen terme (Améliorer la structuration et la clarté des CDN , Renforcer la mise en oeuvre opérationnelle des CDN et accroître la responsabilisation , Améliorer la traçabilité et la cohérence des projets climatiques, Instaurer une gouvernance solide du suivi-évaluation , Améliorer la mobilisation des ressources financières destinées au renforcement de la résilience). A noter qu'un atelier de présentation des résultats de l'évaluation de la CDN 2.0 et collecte des mesures prioritaires pour la CDN 3.0 a été organisé du 02 au 03 octobre 2025 et un atelier de présentation des résultats préliminaires de la CDN 3.0 du 07 au 08 octobre 2025. A la suite de ces travaux, la CDN3.0 a été élaborée. Son résumé exécutif a été présenté à la COP 30 à Belém, au Brésil.</li> </ul> <p>La version finale de la CDN 3.0 est disponible depuis décembre 2025. Le Congo a soumis sa CDN 3.0 à la <u>CCNUCC</u> le 11 février 2026.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Climate Analytics : retenu pour aider le Gouvernement de la République du Congo à élaborer la CDN 3.0 tout en assurant la coordination et la supervision de l'ensemble du processus de son élaboration et en assurant la participation des parties prenantes nationales et PTF. A cet effet, une évaluation de la CDN 2.0 a été faite pour poser des bases essentielles pour orienter les prochaines étapes de la révision de la CDN du Congo fondées sur ses capacités internes et des appuis potentiels externes (partenaires techniques et financiers), et adaptée aux priorités de développement durable du pays. A l'issue de cette évaluation, des recommandations pour améliorer la mise en oeuvre des CDN ont été élaborées pour une mise en oeuvre à court et moyen terme (Améliorer la structuration et la clarté des CDN , Renforcer la mise en oeuvre opérationnelle des CDN et accroître la responsabilisation , Améliorer la traçabilité et la cohérence des projets climatiques, Instaurer une gouvernance solide du suivi-évaluation , Améliorer la mobilisation des ressources financières destinées au renforcement de la résilience). A noter que qu'un atelier de présentation des résultats de l'évaluation de la CDN 2.0 et collecte des mesures prioritaires pour la CDN 3.0 a été organisé du 02 au 03 octobre 2025 et un atelier de présentation des résultats préliminaires de la CDN 3.0 du 07 au 08 octobre 2025. A la suite de ces travaux, la CDN3.0 a été élaborée. Son résumé exécutif a été présenté à la COP 30 à Belém, au Brésil.</li> </ul> <p>La version finale de la CDN 3.0 est disponible depuis décembre 2025. Le Congo a soumis sa CDN 3.0 à la <u>CCNUCC</u> le 11 février 2026.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Au Gabon, les experts nationaux du réseau scientifique qui viennent en appui au CNC sur les</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Au Gabon, le projet a appuyé la mise en place du réseau scientifique à travers le recrutement</li> </ul>

Progrès ou résultats obtenus au cours de 2025	Résultats obtenus de manière cumulative depuis le début du projet
<p>questions liées au ART TREES ont tenu des séries de retraites et d'ateliers dans le but de valider et de soumettre les documents ART TREES. Ces travaux ont permis de soumettre au ART TREES deux nouveaux rapports avec prise en compte des commentaires de ART TREES.</p>	<p>d'experts nationaux qui viennent en appui au CNC pour évaluer et soumettre les documents techniques requis pour les RBP/ART TREES. Des séries de retraites et d'ateliers ont été organisés dans le but de valider et de soumettre ces documents. Ces travaux ont permis de soumettre au ART TREES deux nouveaux rapports avec prise en compte des commentaires de ART TREES.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- BRANDIFY : durant la période de rapportage, Brandify a créé et mis en ligne le site internet du CNC, avec la rédaction de son contenu, Production Audiovisuelle : Un total de 15 productions audiovisuelles ont été réalisées. Création de dépliants : une brochure de 25 pages sur le partenariat CAFI-Gabon a été réalisée, conçue éditorialement et graphiquement. Visibilité Médiatique et Coaching (Coordination d'un (1) passage télévisé pour le Secrétaire Permanent du CNC ; Un (1) media coaching a été dispensé en préparation de l'apparition télévisée). Communiqués de Presse : Dix sept (17) communiqués de presse ont été rédigés et diffusés, dépassant l'objectif initial qui était de 10. Service de création de contenu audiovisuel dont des vidéos PSE pour le site de CAFI et diffusion à la COP 30, design graphique et relation presse pour le CAFI dans le cadre de la COP30</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toujours au Gabon, BRANDIFY a été recruté pour donner un soutien en communication au CNC pour la création du site web et le développement/la mise en œuvre d'une stratégie visant à améliorer la transparence de la gouvernance climatique. En effet, le site internet du CNC a été créé et mis en ligne, avec la rédaction de son contenu, Production Audiovisuelle : Un total de 15 productions audiovisuelles ont été réalisées. Création de dépliants : une brochure de 25 pages sur le partenariat CAFI-Gabon a été réalisée, conçue éditorialement et graphiquement. Visibilité Médiatique et Coaching (Coordination d'un (1) passage télévisé pour le Secrétaire Permanent du CNC ; Un (1) media coaching a été dispensé en préparation de l'apparition télévisée). Communiqués de Presse : Dix sept (17) communiqués de presse ont été rédigés et diffusés, dépassant l'objectif initial qui était de 10. Service de création de contenu audiovisuel dont des vidéos PSE pour le site de CAFI et diffusion à la COP 30</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Au Cameroun, deux experts nationaux ont été recrutés pour le FODECC dans le cadre de l'appui au guichet producteur, il s'agit d'un expert informaticien et d'un expert en communication. Un processus d'acquisition de matériels informatiques a été lancé au profit du FODECC - Fonds de Développement du Cacao et du Café pour soutenir les Communes (licence de logiciels, sessions de formation, matériels SIG, etc)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Au Cameroun, deux experts nationaux ont été recrutés pour le FODECC dans le cadre de l'appui au guichet producteur, il s'agit d'un expert informaticien et d'un expert en communication. Un processus d'acquisition de matériels informatiques a été lancé au profit du FODECC - Fonds de Développement du Cacao et du Café pour soutenir les Communes (licence de logiciels, sessions de formation, matériels SIG, etc)</li> </ul>
<p>2ème indicateur effet : Enhanced national execution of CAFI-supported activities and projects</p>	
<p>Les activités dans le cadre du produit 2.2 (Support à l'identification et renforcement de capacités des entités nationales pour répondre aux exigences d'accès aux financements directs de CAFI) n'ont pas encore débuté. Mais entre-temps, capitalisation est faite sur les accords de coopération signés avec les entités nationales (Produit 2.1 : Promotion des modalités de mise en œuvre nationales (NIM) avec un niveau de risque réduit pour recevoir des subventions pour mettre en œuvre des activités dans le cadre du projet)</p> <p>Ainsi, pendant cette période, le projet a réalisé les activités sous la modalité NIM au travers de nouvelles entités nationales pour :</p>	<p>Les activités dans le cadre du produit 2.2 (Support à l'identification et renforcement de capacités des entités nationales pour répondre aux exigences d'accès aux financements directs de CAFI) n'ont pas encore débuté. Mais entre-temps, capitalisation est faite sur les accords de coopération signés avec les entités nationales (Produit 2.1 : Promotion des modalités de mise en œuvre nationales (NIM) avec un niveau de risque réduit pour recevoir des subventions pour mettre en œuvre des activités dans le cadre du projet)</p> <p>Depuis le début du projet, 8 entités nationales ont signé des accords de Coopération avec le projet avec une mise en œuvre directe (modalité NIM) . Il s'agit de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MEDD - RDC</li> </ul>

Progrès ou résultats obtenus au cours de 2025	Résultats obtenus de manière cumulative depuis le début du projet
<ul style="list-style-type: none"> <li>- la mise en œuvre de la feuille de route nationale PSE du Cameroun</li> <li>- et l'appui au fonctionnement du Secrétariat Permanent pour le suivi des jalons et programmation en République du Congo</li> <li>- L'appui à la gestion des parcs nationaux du Gabon au travers de l'Agence des parcs nationaux (ANPN)</li> <li>- Appui à la coordination du Partenariat CAFI - Gabon et agenda climatique du Gabon au travers du Conseil national du climat du Gabon (CNC) et</li> <li>- L'appui des activités agricoles au travers l'Agence gabonaise de développement agricole (ADAG) un financement suffisant pour mener à bien les activités essentielles à leur mission, telles que définies précédemment dans les projets CAFI2 (Extension des aires protégées et intensification agricole) et CAFI3 (Parcs), en attendant la finalisation d'un nouveau document de programme visant à réorienter le financement des projets CAFI</li> <li>- Centre Technique de la Forêt Communale du Cameroun (CTFC) pour apporter son soutien au Fonds de Développement du Cacao et du Café pour soutenir les Communes (gouvernements locaux décentralisés) et leurs coopératives partenaires et organisations paysannes locales dans l'opérationnalisation du « Guichet Collectivités, qualité et transition agroécologique »</li> </ul> <p>Dans le cadre des pilotes PSE, L'UNOPS a également appuyé les Etats (Cameroun, RDC et RoC) à travers les accords de coopérations avec les structures étatiques respectivement MINEPAT, MEDD et Primature à mettre en oeuvre des activités(élaboration des feuille de route nationales PSE, recrutement des experts, élaboration des outils de communication sur les PSE, sensibilisation auprès des acteurs nationaux sur les PSE, élaboration d'un plan de communication, élaboration de plan de mission PSE et mission terrain ) en vue de la préparation pour la participation à la COP 30 à Bélem.</p> <p>Les premiers paiements mobiles PSE avec des outils PSE de CAFI se sont réalisés en novembre 2025 en République du Congo. Ces résultats ont été présentés à la COP 30 à Belém, au Brésil.</p> <p>De même, l'UNOPS a aussi appuyé WWF dans la réalisation du paiement mobile pour des PSE collectifs via l'Outil de gestion des PSE. C'est le premier test en RDC, permettant un lien transparent et direct entre résultats atteints et paiements vers les bénéficiaires.</p> <p>En ce qui concerne la COP 30, l'UNOPS a apporté un support logistique aux experts du Gabon, du MEDD RDC et du Ministère de l'Environnement pour la République du Congo en vue de la participation à la COP 30.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MINEPAT - Cameroun</li> <li>- Primature - RC</li> <li>- CNC Gabon</li> <li>- SNR - RC</li> <li>- ANPN</li> <li>- CNC-ADAG</li> <li>- CTFC</li> </ul> <p>Ces entités nationales ont fourni des micro-évaluations qui fournissent une évaluation globale des politiques en matière de gestion financière et opérationnelle, des procédures, des systèmes et des contrôles internes.</p> <p>Dans le cadre des pilotes PSE, L'UNOPS a également appuyé les Etats (Cameroun, RDC et RoC) à travers les accords de coopérations avec les structures étatiques respectivement MINEPAT, MEDD et Primature à mettre en oeuvre des activités(élaboration des feuille de route nationales PSE, recrutement des experts, élaboration des outils de communication sur les PSE, sensibilisation auprès des acteurs nationaux sur les PSE, élaboration d'un plan de communication, élaboration de plan de mission PSE et mission terrain ) en vue de la préparation pour la participation à la COP 30 à Bélem.</p> <p>Les premiers paiements mobiles PSE avec des outils PSE de CAFI se sont réalisés en novembre 2025 en République du Congo. Ces résultats ont été présentés à la COP 30 à Belém, au Brésil.</p> <p>De même, l'UNOPS a aussi appuyé WWF dans la réalisation du paiement mobile pour des PSE collectifs via l'Outil de gestion des PSE. C'est le premier test en RDC, permettant un lien transparent et direct entre résultats atteints et paiements vers les bénéficiaires.</p> <p>En ce qui concerne la COP 30, l'UNOPS a apporté un support logistique aux experts du Gabon, du MEDD RDC et du Ministère de l'Environnement pour la République du Congo en vue de la participation à la COP 30.</p> <p>Les activités suivantes ont été réalisées à la COP 30 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cameroun : La participation de la délégation Camerounaise du 06 au 22 novembre 2025 à Belém, a consisté en : - la participation aux sessions plénières ; - la visite des stands des pays et partenaires pour le partage des expériences (Chine, Brésil, ...); la présentation des exposés dans les sides events ; les rencontres d'échanges avec les partenaires.</li> <li>- RDC : Mission à Belém pour participation à la CoP 30 afin de Consolider davantage l'alliance du trio Brésil – RDC – Indonésie (BCdI) ; Appuyer l'adoption et le lancement du TFFF (Tropical Forest Forever Facility) ou PFPT (Fonds Perpétuel pour les</li> </ul>

Progrès ou résultats obtenus au cours de 2025	Résultats obtenus de manière cumulative depuis le début du projet
<p>Les activités suivantes ont été réalisées à la COP 30 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cameroun : La participation de la délégation Camerounaise à Belém, a consisté en : - la participation aux sessions plénières ; - la visite des stands des pays et partenaires pour le partage des expériences (Chine, Brésil, ...); la présentation des exposés dans les sides events ; les rencontres d'échanges avec les partenaires.</li> <li>- RDC : Mission à Belém pour participation à la COP 30 afin de consolider davantage l'alliance du trio Brésil – RDC – Indonésie (BCdI) ; Appuyer l'adoption et le lancement du TFFF (Tropical Forest Forever Facility) ou FPFT (Fonds Perpétuel pour les Forêts Tropicales) à l'initiative et sous l'impulsion de la République Fédérative du Brésil, pays organisateur de la COP 30 ; Signaler l'Installation du Centre Régional d'Excellence sur le marché de Carbone à Kinshasa, en République Démocratique du Congo ; Appuyer le PLEDGE 2.0, à l'initiative du Partenariat pour les forêts du Bassin du Congo (PFBC).</li> <li>- Gabon : Participation à la COP 30 en vue de présenter les résultats et les acquis issus des activités menées sur le terrain ; participer à des panels thématiques et événements parallèles liés à la gouvernance forestière, à la finance climatique et à la résilience environnementale ; renforcer les échanges techniques avec les autres délégations et institutions internationales ; valoriser les initiatives nationales et encourager de nouvelles collaborations.</li> <li>- RoC : Participation à la COP30 à Belem des experts du MEDDBC pour Présenter les contours de sa CDN révisée (CDN 3.0) à travers l'organisation d'un side-event conjoint avec le Gabon ; Mettre en lumière les progrès accomplis dans le cadre de son partenariat avec CAFI lors de ce side-event ; Participer activement aux négociations relatives aux volets atténuation et article de l'Accord de Paris</li> </ul> <p>Enfin, un atelier (en présentiel et en ligne) a été organisé par l'UNOPS sur la gestion des subventions (Grant Management). Cet événement s'est tenu à Kinshasa et a rassemblé plusieurs partenaires de mise en œuvre de l'UNOPS, dont la Primature RoC, l'AUF, le SDSN, le WWF, Climate Analytics, le MEDD RDC, le CTFC et Interpeace.</p>	<p>Forêts Tropicales) à l'initiative et sous l'impulsion de la République Fédérative du Brésil, pays organisateur de la COP 30 ; Signaler l'Installation du Centre Régional d'Excellence sur le marché de Carbone à Kinshasa, en République Démocratique du Congo ; Appuyer le PLEDGE 2.0, à l'initiative du Partenariat pour les forêts du Bassin du Congo (PFBC).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gabon : Participation à la COP 30 en vue de présenter les résultats et les acquis issus des activités menées sur le terrain ; participer à des panels thématiques et événements parallèles liés à la gouvernance forestière, à la finance climatique et à la résilience environnementale ; renforcer les échanges techniques avec les autres délégations et institutions internationales ; valoriser les initiatives nationales et encourager de nouvelles collaborations.</li> <li>- RoC : Participation à la COP30 à Belem des experts du MEDDBC pour Présenter les contours de sa CDN révisée (CDN 3.0) à travers l'organisation d'un side-event conjoint avec le Gabon ; Mettre en lumière les progrès accomplis dans le cadre de son partenariat avec CAFI lors de ce side-event ; Participer activement aux négociations relatives aux volets atténuation et article de l'Accord de Paris</li> </ul> <p>Enfin, un atelier (en présentiel et en ligne) a été organisé par l'UNOPS sur la gestion des subventions (Grant Management). Cet événement s'est tenu à Kinshasa et a rassemblé plusieurs partenaires de mise en œuvre de l'UNOPS, dont la Primature RoC, l'AUF, le SDSN, le WWF, Climate Analytics, le MEDD RDC, le CTFC et Interpeace.</p>
<p>3ème Indicateur effet : Lessons learned of the partnership are capitalized and disseminated</p>	
<p>Pour la période de rapportage, une conférence interministérielle des décideurs politiques (qui réunira les ministres du bassin du Congo membre de l'Initiative CAFI, ayant les forêts sous leur tutelle, leurs experts désignés, et des</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Au total 9 conférences ont été organisées à savoir : la conférence interministérielle en janvier 2025, l'atelier de lancement de la CDN en mai 2025 et de présentation de la CDN 3.0 en décembre 2025 , l'atelier de diffusion des rapports de l'ITIE en</li> </ul>

Progrès ou résultats obtenus au cours de 2025	Résultats obtenus de manière cumulative depuis le début du projet
<p>représentants du Costa Rica) est organisée les 27 – 29 janvier 2025 à Kinshasa.</p> <p>Un atelier de lancement de la CDN à Brazzaville a été tenu le 27 mai 2025 avec pour résultats :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un plan de travail consensuel validé, incluant les étapes clés et les échéances ;</li> <li>- Une cartographie des parties prenantes et leurs rôles dans le processus ;</li> <li>- Des recommandations sectorielles sur l’atténuation et l’adaptation suivi d’un engagement formalisé des partenaires techniques et financiers .</li> </ul> <p>Un deuxième atelier de présentation de la CDN a été organisé les 04 et 05 décembre 2025 à Brazzaville.</p> <p>En ce qui concerne l’élaboration, soumission et validation des documents ART TREES au Gabon, 04 retraites et un atelier ont été organisés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- une retraite regroupant les membres du Conseil Consultatif Scientifique (CCS), les représentants du Secrétariat Permanent du CNC s’est tenue du 04 au 06 juillet 2025 à Libreville pour : - Compiler et intégrer les réponses techniques et scientifiques validées ; Harmoniser les contributions et recommandations issues des travaux préparatoires ; Préparer la version finale des documents à transmettre au Secrétariat ART TREES; Renforcer la coordination scientifique et garantir la cohérence des livrables.</li> <li>- Une 2eme retraite du 09 au 12 juillet 2025 pour finaliser le dossier de soumission ART TREES</li> <li>- un atelier de validation ART TREES le 12 août 2025: Cet atelier a réuni notamment les représentants des ministères, les points focaux sectoriels, les coordonnateurs de projets ainsi que, les cadres techniques disposant d’informations clés sur la question pour préparer une version révisée et actualisée des Rapports d’Enregistrement et de Suivi du Gabon conformes aux attentes du standard ART TREES en formulant les réponses appropriées aux commentaires émis par les reviewers à la suite de la soumission initiale;</li> <li>- une Retraite pour revue annuelle CNC -CAFI du 27 au 28 octobre 2025 pour : - Échanger sur les différents programmes, Partage d’expérience et mise en évidence les points d’amélioration du partenariat et des programmes, Renforcer la coordination des échanges et Réaffirmer les engagements des différentes parties.</li> <li>- une Retraite de révision des documents ART TREES du 16 au 18 décembre 2025 : préparer une version révisée et actualisée des Rapports d’enregistrement et de Suivi du Gabon conformes aux attentes du standard ART TREES en formulant les réponses appropriées aux commentaires émis par les reviewers à la suite de la soumission initiale. Durant cette rencontre, les rapports seront révisés et</li> </ul>	<p>décembre 2024. En ce qui concerne le Gabon, 04 retraites et un atelier ont été organisés entre juillet et décembre 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 consultant en communication avait été recruté et plusieurs supports de communication ont été créés :</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Stratégie de communication TAF.</li> <li>● Production des brochures PSE.</li> <li>● Design des Imprimés pour la CDN (fardes, stylos et bloc notes).</li> <li>● Post Facebook sur la CDN 2.0.</li> <li>● Post Facebook sur la journée mondiale de la biodiversité.</li> <li>● Newsletter trimestrielle.</li> <li>● Design des brochures pour le secteur privé (UNICONGO).</li> <li>● Post Facebook sur la page de l’UNOPS (visibilité sur le travail de CAFI avec UNOPS) à l’occasion de la journée Internationale de la biodiversité.</li> <li>● Création des pages Facebook et LinkedIn du projet TAF.</li> <li>● Production des photos et vidéos à Songololo pour PSE.</li> <li>● Community management des plateformes digitales de CAFI (Facebook, LinkedIn et Blue Sky) durant la COP 30 et après.</li> <li>● Communication autour de la semaine nationale du climat en RDC (production des photos et post sur les plateformes de TAF).</li> <li>● Rédaction d’un article sur la COP 30 à Belém à poster sur le site web de CAFI.</li> <li>● Rédaction d’un article sur la semaine nationale du climat en RDC à paraître dans la newsletter de UNOPS.</li> <li>● Appui au script du documentaire PSE de WWF.</li> </ul>

Progrès ou résultats obtenus au cours de 2025	Résultats obtenus de manière cumulative depuis le début du projet
<p>validés. Cet atelier réunira notamment les représentants des ministères, les points focaux sectoriels, les coordonnateurs de projets ainsi que les cadres techniques disposant d'informations clés sur la question.</p> <p>Également, plusieurs supports de communication ont été créés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Stratégie de communication TAF.</li> <li>● Production des brochures PSE.</li> <li>● Design des Imprimés pour la CDN (fardes, stylos et bloc notes).</li> <li>● Post Facebook sur la CDN 2.0.</li> <li>● Post Facebook sur la journée mondiale de la biodiversité.</li> <li>● Newsletter trimestrielle.</li> <li>● Design des brochures pour le secteur privé (UNICONGO).</li> <li>● Post Facebook sur la page de l'UNOPS (visibilité sur le travail de CAFI avec UNOPS) à l'occasion de la journée Internationale de la biodiversité.</li> <li>● Création des pages Facebook et LinkedIn du projet TAF.</li> <li>● Production des photos et vidéos à Songololo pour PSE.</li> <li>● Community management des plateformes digitales de CAFI (Facebook, LinkedIn et Blue Sky) durant la COP 30 et après.</li> <li>● Communication autour de la semaine nationale du climat en RDC (production des photos et post sur les plateformes de TAF).</li> <li>● Rédaction d'un article sur la COP 30 à Belém à poster sur le site web de CAFI.</li> <li>● Rédaction d'un article sur la semaine nationale du climat en RDC à paraître dans la newsletter de UNOPS.</li> <li>● Appui au script du documentaire PSE de WWF.</li> </ul>	
<p><b>4ème Indicateur effet</b> : Feasibility studies conducted to support the operationalisation of the CAFI private sector facility</p>	
<p>Le projet a continué de soutenir les études de faisabilité initiées depuis le démarrage du projet et clôturées en 2025, il s'agit en l'occurrence de SOBICO et Interholco.</p> <p>Également une nouvelle étude de faisabilité est soutenue visant à préparer/compléter la structuration et la mise à l'échelle d'un modèle agroforestier de cacao sans déforestation porté par Ngassam Farm au Cameroun.</p>	<p>Depuis le début du projet, six (07) études de faisabilité ont été soutenues au travers des entreprises du secteur privé suivantes CAP, Mushieta&amp;Co, InterHolco, Arise IPP, GoCongo , SOBICO et Ngassam Farm.</p>
<p><b>Sème indicateur effet</b> : Research conducted to inform progress towards CAFI programming and milestone implementation through a dedicated CAFI Scientific Network</p>	

Progrès ou résultats obtenus au cours de 2025	Résultats obtenus de manière cumulative depuis le début du projet
<p>Une étude (University of Leeds) a été conduite pour éclairer la programmation de CAFI et la mise en œuvre des étapes clés. Durant cette période de rapportage, au total dans les 4 pays ( Cameroun, RDC, RoC et Gabon), des recensements ont été réalisés sur 83 parcelles au cours de la première année, dépassant ainsi l’objectif global de 75 parcelles et 06 parcelles ont été recensées pour le compte de la 2eme année. Cependant, ce résultat a été obtenu en recensant plus de parcelles en RDC que prévu et moins en République du Congo. Les données recueillies sur les parcelles sont en cours de numérisation et seront intégrées à la base de données, <a href="https://ForestPlots.net">ForestPlots.net</a>. Des progrès considérables ont été réalisés au cours de cette période en matière d’assurance et de contrôle qualité des données, ainsi que d’amélioration du flux de travail. Dans l’ensemble, les équipes des quatre pays sont désormais sur le terrain pour collecter des données de haute qualité. Un processus de recrutement a été initié et finalisé, pour présélectionner, mener des entretiens de sélection de cinq étudiants de master pour une formation en renforcement des capacités. Ils travaillent sur des projets de thèse utilisant les données des parcelles forestières sur des sujets liés au carbone et à la biodiversité.</p> <p>A cet effet l’un des étudiants de master a réalisé de nouveaux inventaires d’arbres d’un diamètre compris entre 2 et 10 cm dans des sous-quadrats de 20 m x 20 m sélectionnés. D’autres sites seront ajoutés au cours de l’année prochaine afin d’évaluer la structure et la diversité du sous-bois dans les forêts d’Afrique centrale.</p> <p>Un appel à Proposition (CFP) a été lancé pour sélectionner des organismes de mise en œuvre capables d’assurer la mise en œuvre efficace des projets scientifiques financés par CAFI. 13 propositions ont été reçues, 3 ont été retenues(AUF, SDSN, UNEP-WCMC) pour un budget global de 2 584 242 \$, 1 disqualifiée et 9 ont été mises en attente sous réserve d’un financement complémentaire. 6 des 9 ont confirmé la validité de leurs offres techniques et financières jusqu’en octobre 2025.</p> <p>En plus des réunions de lancement tenues pour SDSN (19/08/2025), AUF (27/08/2025) et WCMC (10/12/2025), des travaux ont été effectués par SDSN dont l’objectif est d’élaborer un rapport d’évaluation complet et un programme de bourses de la science à la politique :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atelier de Paris : 32 membres du Groupe Scientifique pour le Bassin du Congo (SBCP) se sont réunis à Paris, en France, du 16 au 18 juillet 2025. Les coprésidents, les coordinateurs de section et les auteurs ont mené un travail ciblé et approfondi afin de finaliser le Rapport d’évaluation 2025 du Groupe</li> </ul>	<p>En plus du réseau scientifique au Gabon, Une étude (University of Leeds) a été conduite pour éclairer la programmation de CAFI et la mise en œuvre des étapes clés. Au cours du dernier trimestre 2024, cinq activités principales ont été réalisées:</p> <p>le recrutement du personnel ; la vérification préalable des partenaires ; la signature des contrats de sous-traitance ; l’organisation de la réunion de lancement du projet ; et le début de la collecte de données.</p> <p>Durant cette période de rapportage, au total, des recensements ont été réalisés sur 83 parcelles au cours de la première année, dépassant ainsi l’objectif global de 75 parcelles et 06 parcelles recensées pour la deuxième année. Cependant, ce résultat a été obtenu en recensant plus de parcelles en RDC que prévu et moins en République du Congo. Les données recueillies sur les parcelles sont en cours de numérisation et seront intégrées à la base de données, <a href="https://ForestPlots.net">ForestPlots.net</a> Des progrès considérables ont été réalisés au cours de cette période en matière d’assurance et de contrôle qualité des données, ainsi que d’amélioration du flux de travail. Dans l’ensemble, les équipes des quatre pays sont désormais sur le terrain pour collecter des données de haute qualité.</p> <p>Un processus de recrutement a été initié et finalisé, pour présélectionner, mener des entretiens de sélection de cinq étudiants de master pour une formation en renforcement des capacités. Ils travaillent sur des projets de thèse utilisant les données des parcelles forestières sur des sujets liés au carbone et à la biodiversité.</p> <p>A cet effet l’un des étudiants de master a réalisé de nouveaux inventaires d’arbres d’un diamètre compris entre 2 et 10 cm dans des sous-quadrats de 20 m x 20 m sélectionnés. D’autres sites seront ajoutés au cours de l’année prochaine afin d’évaluer la structure et la diversité du sous-bois dans les forêts d’Afrique centrale.</p> <p>Un appel à Proposition (CFP) a été élaboré, lancé pour sélectionner des organismes de mise en œuvre capables d’assurer la mise en œuvre efficace des projets scientifiques financés par CAFI. 13 propositions ont été reçues, 3 ont été retenues(AUF, SDSN, UNEP-WCMC) pour un budget global de 2 584 242 \$, 1 disqualifiée et 9 ont été mises en attente sous réserve d’un financement complémentaire. 6 des 9 ont confirmé la validité de leurs offres techniques et financières jusqu’en octobre 2025.</p> <p>En plus des réunions de lancement tenues pour SDSN (19/08/2025), AUF (27/08/2025) et WCMC (10/12/2025), des travaux ont été effectués par SDSN dont l’objectif est d’</p>

Progrès ou résultats obtenus au cours de 2025	Résultats obtenus de manière cumulative depuis le début du projet
	<p>Élaborer un rapport d'évaluation complet et un programme de bourses de la science à la politique :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atelier de Paris : 32 membres du Groupe Scientifique pour le Bassin du Congo (SBCP) se sont réunis à Paris, en France, du 16 au 18 juillet 2025. Les coprésidents, les coordinateurs de section et les auteurs ont mené un travail ciblé et approfondi afin de finaliser le Rapport d'évaluation 2025 du Groupe</li> <li>- Le résumé du Rapport d'évaluation 2025 du SPCB : Résilience et durabilité du bassin du Congo – Du passé à l'avenir a été lancé avec succès lors de la COP30. Cette activité visait à présenter les principales conclusions et les messages clés du Groupe d'experts à un large public international et à faciliter le dialogue sur la mise en œuvre des recommandations du Rapport.</li> </ul>

### 3. Défis de mise en œuvre

Présentez les défis et difficultés qui ont caractérisé la période de rapportage (semestre/année) ainsi que, le cas échéant, les mesures prises pour les surpasser.

#### 3.1 Défis liés au contexte du pays

**Préciser si votre projet opère dans une zone à risque de conflit. Comment cela impacte-t-il vos opérations ? Des mesures de mitigation au risque de conflit sont-elles prévues dans le projet ?**

La démonstration PSE est prévue dans trois provinces de RDC, l'un desquels (Mai-Nbombe) a des conflits fonciers. L'agent de mise en œuvre (WWF) a mis en place un [plan de mitigation](#) avec les autorités locales..

#### 3.2 Défis inhérents au projet

Le projet d'Assistance Technique Régional mis en œuvre par l'UNOPS pour le compte de l'Initiative pour la Forêt d'Afrique Centrale (CAFI) se déploie dans un environnement complexe marqué par plusieurs défis interdépendants. D'une part, la diversité et la fragilité des contextes

politiques et sécuritaires des pays signataires de la Déclaration de CAFI – souvent confrontés à une gouvernance fragile et à une instabilité régionale – compliquent la planification et la mise en œuvre harmonisée des activités. Les disparités socio-économiques entre les pays concernés, ainsi que la pression croissante sur les ressources naturelles accentuée par les impacts du changement climatique, ajoutent à la complexité de la gestion durable des forêts.

Des défis opérationnels spécifiques ont également été identifiés :

- L'obtention des autorisations d'opérer dans chacun des pays signataires, parfois soumise à des procédures administratives longues ou variables ;
- Le respect strict des procédures de l'UNOPS et des dispositions du Manuel d'Opérations du CAFI, qui peut influencer le rythme de mise en œuvre ;
- La mobilisation rapide et adéquate de l'expertise technique nécessaire, dans un contexte de forte spécialisation des thématiques (biodiversité, gouvernance forestière, climat, etc.) ;
- Les délais parfois contraints entre la soumission et la mise en œuvre des requêtes, notamment dans le cadre du processus d'approbation des requêtes;
- Les contraintes logistiques et de coordination lors d'événements stratégiques comme la Conférence de Kinshasa, les ateliers nationaux au Congo, ou encore les étapes de validation et signature de requêtes spécifiques.

Dans le cadre du projet d'assistance technique régional de l'UNOPS à CAFI, plusieurs points de blocage potentiels peuvent entraver son avancement. L'un des principaux défis réside dans la coordination complexe entre plusieurs pays, chacun ayant des priorités et des contextes différents, ce qui peut ralentir la mise en œuvre des initiatives communes. De plus, la fragilité politique et sécuritaire dans certaines zones, comme la République Démocratique du Congo, constitue un risque majeur, car elle peut perturber l'accès aux zones de projet et compliquer la collaboration avec les autorités locales. Le manque de ressources humaines qualifiées et d'infrastructures adéquates dans certaines régions affecte la capacité à réaliser des interventions efficaces et durables. En outre, l'engagement des parties prenantes (gouvernements, secteur privé et communautés locales) peut être difficile à maintenir, particulièrement en période de changements politiques ou d'élections. Le suivi et l'évaluation du projet sont également un défi, en raison de la difficulté de collecter des données fiables et de mesurer l'impact à long terme, particulièrement dans les zones écologiques sensibles. Enfin, la durabilité financière du projet après la fin du financement externe reste incertaine, ce qui pourrait compromettre la pérennité des résultats obtenus, si des mécanismes de financement local et durable ne sont pas mis en place.

### 3.3 Mesures correctives prises ou envisagées

En réponse à ces risques, le projet prévoit un ensemble de mesures de mitigation, conformément à la Stratégie de Gestion des Risques du CAFI :

- Engagement précoce et concertation continue avec les gouvernements et parties prenantes nationales pour anticiper les besoins et obstacles ;
- Planification flexible intégrant des marges pour répondre à des demandes imprévues, tout en respectant les priorités fixées dans les lettres d'intention (LoI) ;
- Renforcement des capacités locales pour assurer la pérennité des actions et réduire la dépendance à l'expertise internationale ;

- Mise en place de procédures claires et partagées pour le traitement des requêtes, y compris la pré-sélection d'entités ou de prestataires lorsque cela est nécessaire ;
- Suivi et évaluation réguliers des activités afin d'ajuster rapidement les stratégies et priorités.

Cette approche intégrée vise à concilier les impératifs de performance, de conformité et de durabilité, tout en contribuant à la réalisation des engagements des pays partenaires envers le CAFI et à la préservation des forêts d'Afrique centrale.

## 4. Evaluation de la performance du projet

### 4.1 Evaluation de la performance du projet sur base des indicateurs du cadre logique

- *En utilisant le cadre logique du projet tel que validé dans le document de projet (ou tel que révisé et approuvé par le comité de pilotage le cas échéant), veuillez renseigner le tableau ci-dessous afin d'évaluer la performance du projet au niveau des produits et indicateurs. Merci de **listier l'ensemble des produits du projet** et de démultiplier les lignes, le cas échéant, si un produit contient plusieurs indicateurs*
- *Ce tableau constitue la source principale d'évaluation de la performance du projet. Il permet de suivre à la fois :
  - les progrès réalisés durant la période de rapportage ;
  - les résultats cumulés depuis le début du projet ;
  - l'avancement par rapport aux cibles initiales ou révisées.*
- *Les commentaires doivent porter sur l'analyse des écarts, des tendances observées et des facteurs explicatifs (positifs ou négatifs). Les informations figurant dans ce tableau ne doivent pas être répétées sous forme narrative ailleurs dans le rapport.*

**Tableau évaluation de la performance :**

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI

		Cibles			Résultats					
Produits	Indicateurs	Initiale (telle que dans le document de projet signé)	Révisée (le cas échéant) <sup>4</sup>	Visée pour la période de rapportage	Valeur de référence	Valeur cumulée à la fin de la période de rapportage annuelle précédente	Valeur atteinte durant la période de rapportage	Valeur cumulée à la fin de la période de rapportage	Pourcentage d'atteinte de l'indicateur par rapport à la cible initiale (ou révisée le cas échéant) <sup>5</sup>	Commentaires <sup>6</sup>

<sup>4</sup> Fournir en commentaires dans le tableau la documentation officielle (**décision des organes de gouvernance**) soutenant la **révision de la cible** le cas échéant

<sup>5</sup> Calculer quand ce sont des indicateurs numériques. Indiquer une valeur estimative entre 0% et 100% pour les indicateurs non numériques (0% si les activités contribuant à l'atteinte du résultat en question n'ont pas commencé et 100% si les activités ont été réalisées et le résultat atteint)

<sup>6</sup> Les commentaires doivent inclure les raisons pour les progrès significatifs, les retards ou changements.

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI

Produit 1 : Produit 1 : Support received toward the acceleration of milestone implementation, reporting, and further CAFI engagement	number of requests submitted,	20	N/A		0	20	12	33	165%	19 requêtes en cours, 13 finalisées 1 PTBA en 2023, 2 PTBA en 2024 + 2 PTBA 2025
	work plan elaborated	6	N/A		0	3	2	5	83.33%	
	Number of requests approved	15	N/A		0	6	7	13	86,67%	CAP, Mushiete&Co, Arise IPP, GoCongo, InterHolco, Mission Ministre Environnement RDC à Geneve Sobico, Fajalobi, Conférence interministérielle, Mission MEF RC Hambourg, Services d'interpretation et Média à la COP 30, Réseau scientifique Gabon
	Number of activities implemented by type (TA, logistic support, events)	x technical assistance activities, x procurement activities and x workshops/events	N/A		0	8 TA 10 grant funding 1 Logistic 3 workshops	6 TA 1 grant funding 4 logistic 1 workshops 02 others (aide transitoire d'urgence)	14 TA 11 grant funding 5 logistic 4 workshops 02 others (aide transitoire d'urgence)	N/A	Une requête peut couvrir plusieurs domaines d'activités

		conducte d									
--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI

Produits	Indicateurs	Cibles			Résultats				Pourcentage d'atteinte de l'indicateur par rapport à la cible initiale (ou révisée le cas échéant) <sup>5</sup>	Commentaires <sup>6</sup>
		Initiale (telle que dans le document de projet signé)	Révisée (le cas échéant) <sup>4</sup>	Visée pour la période de rapportage	Valeur de référence	Valeur cumulée à la fin de la période de rapportage annuelle précédente	Valeur atteinte durant la période de rapportage	Valeur cumulée à la fin de la période de rapportage		
Produit 2 : Produit 2 : Enhanced national execution of CAFI supported activities and projects	nb national entities identified	8 national entities identified for NIM	N/A		0	3	5	8	100%	MEDD RDC, Primature RC , MINEPAT, CNC, SNR, CNC-ADAG, ANPN, CTFC).
	nb HACT/Capacity assessments conducted	6 HACT/Capacity assessments	N/A		0	0	2	2	33,33%	Renforcement de capacités des IP en septembre 2025 + CA CTFC
	nb entity receiving grants	3 entities receiving grants	N/A		0	3	5	8	266,67%	
	nb pre-accreditation assessments conducted	4	N/A		0	0	0	0		
	nb entity reinforced									

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI

Produits	Indicateurs	Cibles			Résultats				Pourcentage d'atteinte de l'indicateur par rapport à la cible initiale (ou révisée le cas échéant) <sup>5</sup>	Commentaires <sup>6</sup>
		Initiale (telle que dans le document de projet signé)	Révisée (le cas échéant) <sup>4</sup>	Visée pour la période de rapportage	Valeur de référence	Valeur cumulée à la fin de la période de rapportage annuelle précédente	Valeur atteinte durant la période de rapportage	Valeur cumulée à la fin de la période de rapportage		
	based on assessment results	4 training/ capacity building activities organized	N/A		0	0	0	0	0%	
	nb entity deemed eligible	2 entities' meeting criteria of eligibility for direct access	N/A		0	0	0	0	0%	
Produit 3 : Lessons learned of the partnership are capitalized and disseminated	nb of workshop-conferences supported to communicate on lessons learned	2 workshops/ conferences/high-level meetings organized	N/A		0	1	8	9	450%	Atelier ITIE en décembre 2024, Conférence interministérielle en janvier 2025 à Kinshasa,

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI

Produits	Indicateurs	Cibles			Résultats				Pourcentage d'atteinte de l'indicateur par rapport à la cible initiale (ou révisée le cas échéant) <sup>5</sup>	Commentaires <sup>6</sup>
		Initiale (telle que dans le document de projet signé)	Révisée (le cas échéant) <sup>4</sup>	Visée pour la période de rapportage	Valeur de référence	Valeur cumulée à la fin de la période de rapportage annuelle précédente	Valeur atteinte durant la période de rapportage	Valeur cumulée à la fin de la période de rapportage		
	Number of communication support produced/ disseminated	10 communication disseminated	N/A		0	0	1	16	160%	Conférence CDN mai 2025 a Brazzaville, 1 atelier de presentation de la CDN 3.0 à Brazza, 04 retraites et 01 atelier pour le compte du reseau scientifique au Gabon
	Number of consultants recruited	1 communication consultant	N/A		0	0	1	1	100%	1 Consultant en communication recruté

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI

Produits	Indicateurs	Cibles			Résultats				Pourcentage d'atteinte de l'indicateur par rapport à la cible initiale (ou révisée le cas échéant) <sup>5</sup>	Commentaires <sup>6</sup>
		Initiale (telle que dans le document de projet signé)	Révisée (le cas échéant) <sup>4</sup>	Visée pour la période de rapportage	Valeur de référence	Valeur cumulée à la fin de la période de rapportage annuelle précédente	Valeur atteinte durant la période de rapportage	Valeur cumulée à la fin de la période de rapportage		
		t was recruited								
Produit 5 : Research conducted to inform progress towards CAFI programming and milestone implementation through a dedicated CAFI Scientific Network	Increased research/studies available to inform CAFI programming and milestone implementation	8 research conducted	N/A		0	2	3	3	37.5%	University of Leeds, CFP, Réseau scientifique Gabon

Les [performances des partenaires de mise en oeuvre](#) sont également évaluées à travers des cadres logiques définis. Le tableau de performance de performance est annexé au rapport et archivé dans l'espace collaboratif du projet.

Le Plan de Travail Budgétisé Annuel (PTBA) approuvé par le comité de pilotage du projet doit être déposé dans l'Espace collaboratif du projet.

**Hyperlien vers le PTBA approuvé : ...**

Le PTBA constitue le document de référence pour l'analyse de la performance du projet. Les écarts significatifs entre la planification (PTBA) et les résultats observés doivent être reflétés et expliqués directement dans la colonne « Commentaires » du tableau ci-dessous, ainsi que, le cas échéant, dans la section 3 « Défis de mise en oeuvre ».

Hyperlien du PTBA approuvé par le COPIL du projet: [PTBA 2025](#)

Activité prévue dans le PTBA 2025	Produit <sup>7</sup> (ex. 1.1)	Chronologie prévue pour cette activité <sup>8</sup>	Cible prévue dans le PTBA 2025	Valeur atteinte 31 décembre 2025	Statut à la fin de la période de rapportage	Progrès et/ou défis attendus au cours de l'année suivante
1. Procurement of the necessary services for the hosting of CAFI's digital PES Process and Information Management tool (i.e. PES tool) from September 2024 + Acquire services of a firm for the maintenance of CAFI's digital PES Process and Information Management tool (i.e. PES tool) from October 2024	Produit 1	Avril 2025 - Juin 2026	<b>Lot 1 : 3 livrables</b>  <b>Lot 2 : 5 livrables</b>	Lot 1 : 100%  Lot 2 : 100%	LOT 1 - Milestone 1: Account Setup and Initial Configuration Milestone 2: Testing and Validation in Staging Milestone 3: Production Deployment and First Month of Support  LOT 2 - Deliverable 1: Inception report Deliverable 2 : Full technical support Deliverable 3 : System monitoring Lot 2 : Enhancement Delivery 1 Enhancement Delivery 2	Lot 2 : Enhancement delivery 3 Lot 2 : Update and maintain GitHub + Enhancement delivery 4 Lot 1 : 12 month performance review
2. RFP pour prestataires de services financiers (hors paiements mobiles) + Addendum avec coût au contrat de Xeptagon sur l'Hébergement et maintenance outil PSE	Produit 1				Activité non commencée	
3. Private sector support in Rep Congo	Produit 1	<b>Novembre 2024 - Novembre 2026</b>  <b>E-stat : Aout 2025 - Avril 2026</b>	3 activités  2 livrables	100%  50%	Renforcer le dialogue public-privé sur les ODD Développer une analyse stratégique du secteur privé Promouvoir les	2 experts recrutés pendant 2 ans  Livrable 2 : Rapport de cartographie des parties prenantes + Rapport d'analyse économique sur le potentiel agricole des bassins de production prioritaires (d'en octobre 2025, non encore soumis)

<sup>7</sup> Indiquer seulement le numéro du Produit dans lequel s'inscrit l'activité.

<sup>8</sup> Merci de vous référer au calendrier de mise en œuvre du cadre logique du projet.

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI

Activité prévue dans le PTBA 2025	Produit <sup>7</sup> (ex. 1.1)	Chronologie prévue pour cette activité <sup>8</sup>	Cible prévue dans le PTBA 2025	Valeur atteinte 31 décembre 2025	Statut à la fin de la période de rapportage	Progrès et/ou défis attendus au cours de l'année suivante
					investissements durables et améliorer la gouvernance  Livrable 1 : Rapport de cadrage	Livrable 3 : Validation du modèle économique + Manuel méthodologique pour l'accompagnement du secteur privé + Boîte à outils Suivi & Evaluation  Livrable 4 : Organisation de l'atelier de restitution pour présenter les résultats préliminaires + Présentation du rapport finalisé intégrant les retours des PP + Présentation, des résumés ex"cutifs pour les décideurs + Proposition d'une feuille de route opérationnelle
4. Independent verification of the PES results of CAFI/FONAREDD projects – hiring a specialized verification company		Janvier 2025 - Novembre 2026	<b>7 livrables</b>	<b>71,4%</b>	<b>Phase 0 : Project Plan Phase 1 &amp; 2 : Inception report Verification methodology for Project 1 : PRO REP Verification report for Project 1 : PRO REP Verification methodology for Project 2: OAF</b>	Verification report for Project 2: OAF (Octobre 2025) Verification methodology for Project 3 - Novembre 2025 Verification report for Project 3 Verification methodology for Project 4 Verification report for Project 4 Verification methodology for Project 5 Verification report for Project 5 Report on adjustment to the 5 PRODOC results framework Phase 3 Final Report including the set of recommendations for the improvement of CAFI aimed at improving its M&E procedures and the CAFI PES implementation manual
5. Comms support to CNC for website creation and strategy development/implementation for improved transparency of climate governance.		Décembre 2024 - Décembre 2025	<b>6 livrables</b>	<b>100%</b>	<b>Plan de communication Création des contenus visuels et rédactionnels Lancement de la campagne de communication Renforcement des actions médiatiques Rapport de clôture Service de création de contenu audiovisuel, design graphique et relation presse pour</b>	Contrat terminé mais avenant en vue

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI

Activité prévue dans le PTBA 2025	Produit <sup>7</sup> (ex. 1.1)	Chronologie prévue pour cette activité <sup>8</sup>	Cible prévue dans le PTBA 2025	Valeur atteinte 31 décembre 2025	Statut à la fin de la période de rapportage	Progrès et/ou défis attendus au cours de l'année suivante
					<b>CAFI dans le cadre de la COP30</b>	
6. Support to MinEF/Agence Filier du bois for external evaluation and recommendations for reform of AgenceFB :					Activité non commencée	
7. Expert/external review of the (soon to be prepared) Gabon Program Document for Human Elephant Conflict and PES pilot studies + Debt Analysis					Activité non commencée	
8. TA for the creation of a mobile payment system in support of the CAFI Payment for Environmental Services Programme (competitive process)-MEDD request		<b>Mai 2025 - Mai 2027</b>	5 livrables	40%	Plan de travail global régional, RDC, RC, Gabon Une note définissant les éléments clés d'un mécanisme de transfert monétaire par paiements mobiles;	une feuille de route avec un budget indicatif - Juillet 2025 Une note de déploiement des paiements mobiles dans le cadre du test de démonstration pour la COP 30 - Octobre 2025 Une note résumant les paramètres clés de création d'une capacité de paiement mobile au sein des gouvernements partenaires de CAFI, assortie de conditions et critères clés - Octobre 2025 Rapport sur le retour d'expérience du test de paiement mobile sur un nombre des bénéficiaires et des recommandations pour la mise en échelle Un manuel de sensibilisation et de formation des bénéficiaires et des partenaires de mises en oeuvre Des produits de communication sur les paiements mobiles dans le cadre de la démonstration sur place dans le cadre de la retranscription live à la COP ainsi qu'avec un support enregistré et mis à disposition à l'avance
9. Pilote PSE (CNC/DGEDD/MinEnv)		<b>Juillet 2025 - Juillet 2026</b>	N/A	N/A	Mission des experts techniques représentés par CAFI et UNOPS du 20	Signature avenant pour changer calendrier de décaissement

*Canevas de rapport– Projet financé par CAFI*

Activité prévue dans le PTBA 2025	Produit <sup>7</sup> (ex. 1.1)	Chronologie prévue pour cette activité <sup>8</sup>	Cible prévue dans le PTBA 2025	Valeur atteinte 31 décembre 2025	Statut à la fin de la période de rapportage	Progrès et/ou défis attendus au cours de l'année suivante
					<p>oct au 01 novembre 2025 pour préparer mission terrain du 04 au 07 novembre 2025 a Kango des experts du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CENAREST) et de l'Agence Gabonaise d'Etudes et d'Observations (AGEOS), CNC , Ministère des Eaux et Forêts, Ministère de l'Environnement de l'Ecologie et du Climat, pour conduire activités terrain , sensibiliser les populations et contribuer à l'élaboration d'une méthodologie participative CLIP ( Consentement Libre, Informé et Préalable). L'objectif de la mission terrain est de sensibiliser, informer et de communiquer sur le projet PSE. Il est aussi question de l'identification des acteurs (Coopérative, association, etc.....) les défis des communautés dans la gestion des ressources naturelles et les besoins en renforcement de</p>	

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI

Activité prévue dans le PTBA 2025	Produit <sup>7</sup> (ex. 1.1)	Chronologie prévue pour cette activité <sup>8</sup>	Cible prévue dans le PTBA 2025	Valeur atteinte 31 décembre 2025	Statut à la fin de la période de rapportage	Progrès et/ou défis attendus au cours de l'année suivante
					capacité. Participation à la COP30 de 2 délégués gabonais du 10 au 26 novembre 2025 en vue de présenter les résultats et les acquis issus des activités menées sur le terrain ; participer à des panels thématiques et événements parallèles liés à la gouvernance forestière, à la finance climatique et à la résilience environnementale ; renforcer les échanges techniques avec les autres délégations et institutions internationales ; valoriser les initiatives nationales et encourager de nouvelles collaborations.	
10. Pilote PSE (FODECC)-DIM		Juin 2025 - Janvier 2026	2 livrables	100%	<b>Désignation du Coordonnateur et du Coordonnateur technique + Contrats des experts recrutés + Contrat de l'Assistante de Direction + TdRs des activités de conception d'outils de plaidoyers examinés et validés Rapport de mission COP30</b>	Rapport final
11. Pilote PSE MINEPAT / FODECC/CTFC- NIM		Novembre 2025 - Octobre 2026	1 livrable	100%	Plan de travail	Tranche 2 : Rapport d'activités (communes et coopératives) + Rapport financier

*Canevas de rapport– Projet financé par CAFI*

<b>Activité prévue dans le PTBA 2025</b>	<b>Produit<sup>7</sup> (ex. 1.1)</b>	<b>Chronologie prévue pour cette activité<sup>8</sup></b>	<b>Cible prévue dans le PTBA 2025</b>	<b>Valeur atteinte 31 décembre 2025</b>	<b>Statut à la fin de la période de rapportage</b>	<b>Progrès et/ou défis attendus au cours de l'année suivante</b>
						Tranche 3 : SIG fonctionnel + Dossiers de cofinancement + Liste rouge + Rapport financier intermédiaire + Spotcheck UNOPS Tranche 4 : Cartes par commune + rapport financier intermédiaire Tranche 5 : Rapport final financier + rapport d'audit
12. Pilote PSE (MEF)					Activité non commencée	
13. Pilote PSE 1 & 2 (WWF & OAF)		<b>Avril 2025 - Février 2026</b>	2 livrables	50%	Tranche 2 : Rapport de formation des techniciens et prestataires	Tranche 3 : Rapport de test et sélection des sites définis pour la démonstration - Août 2025  Tranche 4 : Rapport financier final + rapport d'audit + Spotcheck
14. Appui au développement de nouvelles plantations agroforestières dans 2 départements cibles du PROREP (Ombima et Onyamba)-Service National de Reboisement (SNR)		<b>Octobre 2024 - Décembre 2025</b>	Tranche 2 et 3	50%	Rapport de préparation des 2 chantiers + Rapport de livraison des plants + Rapport financier intermédiaire	Tranche 3 : Rapport de plantation avec photos des 3 chantiers  Rapport financier final avec pièces comptables
15. Appui fonctionnement Secrétariat Permanent pour suivi des jalons et programmation & Elaboration/révision de la CDN 3.0 (Primature + MEDDBC)		<b>Climate Analytics : Mai 2025 - Avril 2026</b>	3 livrables	100%	Livable 0 : Note de cadrage Livable 1 : Un rapport d'analyse et d'évaluation SWOT de la CDN 2.0 intégrant les orientations de mise à jour ; Livable 2 : Un rapport de la Troisième CDN consolidée à soumettre à la CCNUCC en Français et en Anglais y compris la synthèse des chiffres clés de la Troisième CDN  Tranche 2 : Rapport de démarrage Plan de mission terrain SP+ Plan	L3: Plan d'action pluriannuel L4 : Identification des besoins en RC pour la mise en oeuvre et suivi de la CDN L5: Rapport de formation des acteurs

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI

Activité prévue dans le PTBA 2025	Produit <sup>7</sup> (ex. 1.1)	Chronologie prévue pour cette activité <sup>8</sup>	Cible prévue dans le PTBA 2025	Valeur atteinte 31 décembre 2025	Statut à la fin de la période de rapportage	Progrès et/ou défis attendus au cours de l'année suivante
		<b>Primature : Avril 2025 - Février 2026</b>	3 livrables	66,67%	de mission terrain PSE Rapport sur le statut des jalons + Rapport financier trimestriel + TdRs de 2 experts techniques validés + CR des réunions du groupe PSE Tranche 3 : Outils de contextualisation PSE Congo validés + Plan de communication SP et PSE + Rapports de mission de suivi du projet pilote PSE + rapport financier	Tranche 4 : Rapport des consultations nationales sur le Partenariat CAFI - Congo + Rapport des consultations nationales sur le rapport de l'évaluation indépendante du partenariat + Rapport de l'évaluation de la mise en oeuvre de la feuille de route nationale PSE + Rapport Communication + Rapport financier - Décembre 2025  Tranche 5 : Vision nationale sur les PSE + Rapport revue annuelle du partenariat + Rapport financier
16. Operational proposal for the implementation of the commitment made as part of the IMF's FRD agreement to increase taxes on commodities linked to deforestation and forest degradation					Activité non commencée	
17. Grant to create an “agro-industrial zone” connected with agroforestry plantations to transform wood energy and crop harvests locally and efficiently- Faja Lobi	Produit 2	Octobre 2024 - Juin 2025	<b>4 livrables</b>	<b>100%</b>	Etude terminée	N/A
18. Ensure the Gabon National Parks Agency is provided sufficient funding to secure the Parks and Protected Areas from encroachment and illegal activities while a new program document to re-orient CAFI funding is completed	Produit 2	Septembre 2025 - Mars 2026	<b>3 tranches</b>	<b>0%</b>	Réunion de Copil tenue, Avenant à signer pour signer calendrier de décaissement	Tranche 2 : TdRs approuvés avec Deloitte pour la supervision financière et la co gestion du projet, une matrice RACI validée par les PP et PV de la 1ere réunion du COPIL Tranche 3 : Rapport narratif trimestriel + rapport financier trimestriel + rapport spotcheck de l'UNOPS Tranche 4 : Rapport narratif intermédiaire + rapport financier intermédiaire + spotcheck de l'UNOPS Tranche 5 : Rapport narratif annuel + rapport financier annuel audité Tranche 6 : Rapport financier final + rapport d'audit

*Canevas de rapport– Projet financé par CAFI*

Activité prévue dans le PTBA 2025	Produit <sup>7</sup> (ex. 1.1)	Chronologie prévue pour cette activité <sup>8</sup>	Cible prévue dans le PTBA 2025	Valeur atteinte 31 décembre 2025	Statut à la fin de la période de rapportage	Progrès et/ou défis attendus au cours de l'année suivante
<p>19. <b>ensure the Gabon National Climate Council (CNC) and Gabon Agricultural Development Agency (ADAG) , are provided sufficient funding to complete mission critical activities previously defined in the CAFI2 (Protected Area Expansion and Agricultural Intensification) and CAFI 3 (Parks) projects, while a new program document to re-orient CAFI funding is completed</b></p>	Produit 2	Octobre 2025 - Juin 2026	<b>Tranche 1</b>	<b>100%</b>	Tranche 1 : liste des participants à la COP 30	<p>Tranche 2 : Plan de travail détaillé + TdRs et documents de préparation de la revue annuelle du partenariat CAFI - Gabon + Rapport narratif et financier</p> <p>Tranche 3 : Rapport de la revue annuelle du Partenariat CAFI-Gabon + Rapport final ART TREES + Rapport narratif et financier + Cashflow de la 4eme tranche</p> <p>Tranche 4 : Analyse de l'aptitude agricole des 05 cultures prioritaires finalisée + Carte de sols de 1960 améliorée + Rapport narratif + Rapport financier certifié</p>
20. Civil Society Support	Produit 2				Activité non commencée	
21. PROBAK Interpeace	Produit 2				Activité non commencée	
<p>22. Étude pilote pour la conception d'une recherche-action expérimentale (i.e. essai contrôlé randomisé - Randomized Controlled Trial (RCT)) en parallèle à la formulation des projets PROBAK, afin d'optimiser l'efficacité des PSE en fonction des dynamiques locales ; l'objectif étant de tester différentes combinaisons d'incitations financières et d'évaluer leur impact sur (i) la réduction de la déforestation, (ii) la productivité agricole et (iii) la génération de revenus et la création d'emplois</p>	Produit 2				Activité non commencée	

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI

Activité prévue dans le PTBA 2025	Produit <sup>7</sup> (ex. 1.1)	Chronologie prévue pour cette activité <sup>8</sup>	Cible prévue dans le PTBA 2025	Valeur atteinte 31 décembre 2025	Statut à la fin de la période de rapportage	Progrès et/ou défis attendus au cours de l'année suivante
23. (MEDD) logistical and technical assistance for the implementation of the Payments for Environmental Services (PSE) initiative, aiming to showcase its operational effectiveness at COP30 in Belém. NIM	Produit 3	Janvier 2025 - Juin 2026	Tranche 1, 2 et 3	66,67%	<p>Tranche 2 : Rapport de démarrage, Plan de communication, Plan annuel de missions, Inventaires matériels acquis Rapport financier trimestriel</p> <p>Tranche 3 : Rapport intermédiaire sur la mise en œuvre de la feuille avec propositions des options de mise en œuvre à grande échelle du mécanisme PSE en RDC, Validation du MOP PSE national, Stratégie de coordination régionale sur les mécanismes PSE, Rapports d'ateliers de mobilisation et sensibilisations des acteurs, y inclus Rapport de validation des canevas PSE nationaux standardisés pour les projets PSE, Rapport financier trimestriel (Deuxième et troisième trimestre de 2025)</p>	<p>Tranche 4 : Note de position régionale et RDC Belém, COP 30 sur la mise en œuvre des PSE , Outils de communication COP 30 (Dépliant, Roll up, Magazine, ...), Rapport préliminaire de mise en œuvre de la feuille de route avec propositions des options de mise en œuvre à grande échelle du mécanisme PSE en RDC, Validation du MOP PSE national, Validation des outils de planification et gestion des PSE pour la COP30, Rapport financier trimestriel - décembre 2025</p> <p>Tranche 5 : Rapport final de mise en oeuvre de la feuille de route avec proposition des options de mise en oeuvre à grande échelle du mécanisme PSE en RDC + Rapport sur les PSE à la COP30+Rapport financier trimestriel +Rapport narratif et financier finaux, evaluation des performances et justificatifs financiers</p>
24. A series of service contracts to private companies which have expressed interest to conduct a feasibility studies/provide technical	Produit 4	CAP : Avril 2024 - Décembre 2024 Mushiete&Co : Avril 2024 - Octobre 2024 InterHolco : Avril 2024 - Janvier 2025	CAP : 4 livrables Mushiete&Co : 3 livrables InterHolco : 5 livrables	100%	Etudes terminées	N/A

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI

Activité prévue dans le PTBA 2025	Produit <sup>7</sup> (ex. 1.1)	Chronologie prévue pour cette activité <sup>8</sup>	Cible prévue dans le PTBA 2025	Valeur atteinte 31 décembre 2025	Statut à la fin de la période de rapportage	Progrès et/ou défis attendus au cours de l'année suivante
assistance – 6 contracts in 2024 (including SOBICO)		GoCongo : Mai 2024 - Novembre 2024 ARISE : Avril 2024 - Décembre 2024 SOBICO : Novembre 2024 - Mai 2025	GoCongo : 11 livrables ARISE : 7 livrables SOBICO : 9 livrables			
25. Grants to academic institutions/grantees for the Scientific network- UofLeeds	Produit 5	Septembre 2024 - Septembre 2027	2 tranches	100%	1er Rapport d'étape et rapport financier intermédiaire  2ème Rapport d'étape et rapport financier intermédiaire	3ème rapport d'étape 4ème rapport d'étape
26. Creation of a Technical Science Council/Committee and support of a multi-day retreat to support CNC in the evaluation and submission of technical documents required for RBPs/ART TREES.		Mars 2025 - Décembre 2025	Experts recrutés 1 retraite 2 ateliers 1 cérémonie de validation	125%	Activité terminée	
27. Other Grants to academic institutions/grantees for the Scientific network- (Call for Proposals)		SDSN : Juillet 2025 - Février 2027 AUF : Juin 2025 - Juin 2028 WCMC : Novembre 2025 - Novembre 2027	SDSN : 1 livrable AUF : 2 livrables WCMC : 1 livrable	100% 50% 100%	SDSN : Plan de mise en oeuvre AUF : Plan de mise en oeuvre WCMC : Plan de mise en oeuvre	SDSN : Tranche 3 : Rapport d'évaluation + 2e rapport technique et financier trimestriel + Stratégie d'engagement + Résumé du chapitre Tranche 4 : Rapport d'évaluation + 4e rapport technique et financier trimestriel  AUF : Tranche 2 : Cartes des forêts communautaires + Recueil des savoirs locaux Tranche 3 : Rapport de séminaire + Rapport de colloque+Publication scientifique+Capitalisation des expériences+Plateforme numérique  WCMC : Tranche 2 : Mise en place de la communauté de pratique

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI

Activité prévue dans le PTBA 2025	Produit <sup>7</sup> (ex. 1.1)	Chronologie prévue pour cette activité <sup>8</sup>	Cible prévue dans le PTBA 2025	Valeur atteinte 31 décembre 2025	Statut à la fin de la période de rapportage	Progrès et/ou défis attendus au cours de l'année suivante
						Tranche 3 : Modèles de distribution des espèces finalisés + tableau de bord prototype basé sur la conception + publication intermédiaire
28.Showcase a demonstration of CAFI's standardized PES mechanism at COP30 in Belem by end of 2025 for CAFI partner countries (New York UNGA (September), pre COP (date TBC) and Belem (end of 2025)	Produit 3	Juillet 2025 - Décembre 2025	Appui logistique		Gabon : Mission du 04 au 07 novembre 2025 a Kango Participation à la COP 30 de 2 délégués gabonais du 10 au 26 novembre 2025 MEDD BC : Participation à la COP 30 à Belem MEDD RDC : Mission au Gabon du 08 au 13 juillet 2025 afin de participer à une conférence régionale sur la criminalité environnementale et les conflits homme-faune Mission à New York du 13 au 25 juillet 2025 pour participer au Forum Politique de Haut Niveau pour le Développement Durable Mission à Addis Abeba pour participer au 2nd sommet africain sur le climat du 08 au 10 septembre 2025, Mission au Cameroun pour participer à la Consultation sous-régionale des parties prenantes de la gestion	N/A

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI

Activité prévue dans le PTBA 2025	Produit <sup>7</sup> (ex. 1.1)	Chronologie prévue pour cette activité <sup>8</sup>	Cible prévue dans le PTBA 2025	Valeur atteinte 31 décembre 2025	Statut à la fin de la période de rapportage	Progrès et/ou défis attendus au cours de l'année suivante
					durable des forêts d'Afrique centrale Mission à NY pour participer Assemblée Générale des NU du 22 sept au 28 Septembre 2025	
29.MEDD-CAFI Interministerial conference in DRC January 2025		Janvier 2025	Appui logistique (billets d'avion, réservation d'hotel, perdiem, salle de conférence et pause café), appui impression documents, support de communication (papiers, stylos), soutien couverture médiatique	100%	Terminé	N/A
30.(MEDD) logistical and technical assistance for the implementation of the Payments for Environmental Services (PSE) initiative, aiming to showcase its operational effectiveness at COP30 in Belém. DIM		Novembre 2025	Appui logistique Participation MEDD RDC COP 30	100%	Terminé	N/A
31.Miscellaneous (workshops, translations, booths, DSA, travels of the government Officials, etc.)	Produit 1, Produit 4, Produit 5	Ad hoc				

## 5. Résultats du Projet

### 5.1 Contributions du projet à l'atteinte des indicateurs du cadre de résultats de CAFI

En concordance avec les décisions du Conseil d'Administration de CAFI, veuillez cocher les effets de CAFI auxquels le projet contribue.

Effets CAFI						
Les pratiques agricoles durables permettent la réduction de la conversion des terres et l'augmentation de la sécurité alimentaire	Des alternatives durables aux pratiques actuelles en matière de bois-énergie sont adoptées	Les institutions et parties prenantes du secteur forestier et des aires protégées sont en capacité et disposent d'un cadre légal permettant de promouvoir, suivre et mettre en œuvre la gestion durable des forêts	Les infrastructures et futurs projets miniers et hydrocarbures minimisent leur empreinte globale	i) Les décisions d'aménagement du territoire assurent une représentation équitable des intérêts sectoriels et maintiennent le couvert forestier ii) la sécurisation foncière n'incite pas à la conversion par des individus ou des communautés	La croissance démographique et la migration vers les forêts et les fronts forestiers sont ralenties	Une coordination interministérielle et une gouvernance sont améliorées, et résultent en i) des régimes fiscaux et permis pour les activités économiques qui ne poussent pas les acteurs économiques vers la conversion des forêts et les activités illégales, ii) un climat des affaires favorable aux investissements bénéfiques à la forêt
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X

Renseigner, en fonction de la nature du projet, l'annexe 1 ou 2 disponible [ici](#).

- ❖ **Projet à composante territoriale / utilisation des terres : remplir l'annexe 1.** Les explications relatives aux indicateurs contenues dans cette annexe 1 se trouvent dans le document lui-même.
  - Pour tous les projets avec une composante d'utilisation des terres (territoriaux) dont les indicateurs requièrent des données géoréférencées, merci de fournir dans [l'Espace collaboratif de votre projet](#)<sup>9</sup> les shapefiles pertinents conformément aux [Lignes directrices de rapportage des données cartographiques](#).
  - Il est attendu des projets d'utilisation des terres et de certains projets sectoriels (comme ceux qui portent sur la substitution au bois-énergie, ou sur les mines et hydrocarbures) qu'ils

<sup>9</sup> Une matrice avec le lien d'accès vers l'Espace collaboratif individualisé et privatif de chaque projet est disponible [ici](#)

estiment leurs contributions aux réductions d'émissions, comme décrit dans les Lignes directrices Suivi & Evaluation adopté le 13 novembre 2023.

- ❖ **Projet approche habilitante : remplir l'annexe 2.** On n'attend généralement pas des projets habilitants qu'ils calculent leur contribution à la réduction des émissions. Si des estimations sont fournies, les hypothèses doivent être clairement expliquées.

Merci de déposer l'annexe correspondante à votre projet dans [l'Espace collaboratif \(CAFI- votre projet\) Google Drive](#) et d'indiquer l'hyperlien ici : [2025 - ANNEXE 2 - Indicateurs transversaux.xlsx](#)

Le rapport est considéré incomplet sans l'une de ses deux annexes et sans les shapefiles le cas échéant.

### 5.1.1 Matrice des bénéficiaires

*Renseigner la matrice des bénéficiaires en prenant en compte l'encadré « bénéficiaires » en annexe 3 de ce canevas et dans la politique et les Lignes directrices de suivi évaluation de CAFI. Noter que certains bénéficiaires peuvent se situer sous plusieurs piliers, et qu'il n'est donc pas nécessaire que les totaux par effet correspondent au nombre total de bénéficiaires.*

Effet	Nombre de bénéficiaires directs (indiquer % hommes et femmes), en cumulatif depuis le début du projet	Description et intensité du soutien	Nombre de bénéficiaires indirects en cumulatif depuis le début du projet	Description et intensité du soutien	Commentaires
Aménagement du territoire					
Energie					
Agriculture	16  10  1413	Nombre de personnes formées (RDC)  Paiement PSE pour agroforesteries (RoC)  Membres de CLD de Lewo (RDC) ayant bénéficié paiements PSE			Formation outils de gestion PSE
Forêts					
Foncier					

Effet	Nombre de bénéficiaires directs (indiquer % hommes et femmes), en cumulatif depuis le début du projet	Description et intensité du soutien	Nombre de bénéficiaires indirects en cumulatif depuis le début du projet	Description et intensité du soutien	Commentaires
Mines et infrastructures					
Démographie					
Gouvernance	41	Experts recrutés pour donner appui aux structures étatiques avec qui UNOPS a signé des accords			CNC-ADAG : 7 MINEPAT : 7 FODECC : 13 MEDD RDC : 3 SP PRIMATURE : 6 SNR : 5  Le détail est résumé dans ce <a href="#">tableau</a>
<b>Nombre total (peut ne pas être égal à la somme des rangées ci-dessus)</b>	1480				

## 5.2 Contributions du projet à l'atteinte des jalons de la Lettre d'intention

Dans le cadre du financement CAFI, le pays dans lequel vous intervenez s'est engagé à la réalisation de Jalons tels que définis dans une Lettre d'intention. C'est ainsi que tous les projets financés par CAFI intègrent les Jalons de la LOI dans leur programmation et, ont pour obligation de rapporter sur l'état d'avancement des différents Jalons.

La matrice simplifiée ci-dessous permet de renseigner la contribution du projet aux différents Jalons.

N° du jalon dans la LOI <sup>10</sup>	Descriptif du Jalon	Progrès accomplis lors de la période de rapportage	Progrès accomplis de manière cumulative depuis le début du projet	Commentaires
<b>UNICONGO</b>				
8.9	Un cadre de concertation est établi entre le Gouvernement et le secteur privé afin de prendre les mesures appropriées pour inciter	Mobilisation de 9 fédérations sectorielles autour de la Lettre d'Intention.		

<sup>10</sup> Les Lettres d'intentions sont accessibles dans ce dossier : <https://drive.google.com/drive/folders/19GjqHJID8RP4imWoEiqNloagyZPwZHDP?usp=drive> link

N° du jalon dans la LOI <sup>10</sup>	Descriptif du Jalon	Progrès accomplis lors de la période de rapportage	Progrès accomplis de manière cumulative depuis le début du projet	Commentaires
	les entreprises à s'engager dans la REDD+.	ToR finalisés pour l'étude AZD et processus de sélection des cabinets lancé.		
4.9	Les acteurs engagés dans le secteur forestier sont tenus de soumettre leurs déclarations à l'ITIE, et notamment celles relatives aux données annuelles de production et d'exportation, aux coupes autorisées et aux paiements de taxes forestières, pour l'établissement des rapports annuels de réconciliation par l'administrateur indépendant, sur la base des engagements pris par le pays.	Contribution active à la revue à mi-parcours CAFI (coordination avec CIRAD, REDD+).  Identification de projets durables (agro-industrie, déchets, solaire).  Renforcement de la visibilité de l'UNOPS (forums nationaux et internationaux).  Mentorat entrepreneurial auprès de 2 jeunes femmes.	Mission à Washington pour la réunion de la coalition des ministres des finances pour l'action climatique, du 20 au 26 Avril 2025	
8.6	Une étude préliminaire est menée sur les incitations innovantes visant à orienter les investissements du secteur privé vers la gestion durable des écosystèmes forestiers naturels et de la biodiversité, les plantations forestières et agroforestières et l'agriculture zéro déforestation.	Signature avec E-stat du contrat pour l'Étude Agriculture Zero Déforestation , tenue de la réunion préparatoire de cadrage le 18 août 2025; kick off meeting 26/08/2025, plan de mise en oeuvre de l'étude soumis le 02/09/2025, note de cadrage et mission de collecte de données à brazzaville et séances de travail avec UNICONGO , REDD+, PUDT, ONG réseau climat et CIRAD du 14 au 28 septembre 2025 . Cette mission visait à engager un dialogue avec les parties prenantes institutionnelles, techniques et opérationnelles afin de recueillir des données qualitatives et de valider les hypothèses préliminaires du cadrage.		
8.7	Un dialogue basé sur une étude préliminaire est mené sur les investissements directs étrangers (IDE) et la manière dont ils informent et contribuent à la réalisation des Objectifs de développement durable et des engagements visant à préserver le couvert forestier.			
8.2	Les modalités de mobilisation des fonds nationaux, tant publics que privés, sont identifiées et mises en place pour cofinancer la mise en œuvre des mesures nécessaires à l'atteinte des objectifs de la Lettre d'intention, du Plan d'investissement de la Stratégie nationale REDD+ et de la CDN révisée incluant le secteur UTCATF.			

N° du jalon dans la LOI <sup>10</sup>	Descriptif du Jalon	Progrès accomplis lors de la période de rapportage	Progrès accomplis de manière cumulative depuis le début du projet	Commentaires
Secteur Privé : CAP, Mushiete&Co, InterHolco, Arise IPP, GoCongo , SOBICO				
8.6	Une étude préliminaire est menée sur les incitations innovantes visant à orienter les investissements du secteur privé vers la gestion durable des écosystèmes forestiers naturels et de la biodiversité, les plantations forestières et agroforestières et l'agriculture zéro déforestation.	<p><b>CAP</b> : L'ensemble des livrables attendus ont été élaborés et validés en 2024 : Rapport de démarrage, Évaluation du marché du charbon de bois et stratégie d'approvisionnement en bois, Stratégie de développement des petits exploitants et Plan directeur pour une solution agroforestière à fort impact en RDC.</p> <p><b>Mushiete&amp;Co</b> : Rapport de démarrage, le rapport à mi parcours qui liste les premières données collectées et permet la mise en place des stratégies en fonction des retours du terrain et enfin le rapport final qui fait les choix stratégiques nécessaires à la mise en œuvre optimale du projet. Ces choix stratégiques sont formulés en fonction des recommandations issues du Rapport à mi parcours, en tenant compte des différentes possibilités d'évolution du projet. Le Rapport Final présente les décisions prises pour maximiser la durabilité, l'efficacité et la viabilité du projet SGW, tout en assurant une application conforme aux objectifs écologiques, économiques et sociaux définis (Stratégie de commercialisation et développement d'un plan marketing, choix de la technologie adaptée au design de la chaîne de transformation pour la production de charbon de bois, choix de la technologie adaptée au design de la chaîne de transformation pour la production de bois d'œuvre et de construction, choix de la technologie adaptée au design de la chaîne de transformation pour la production de farine de manioc et paiements services environnementaux et stratégie de monétisation du carbone)</p> <p><b>InterHolco</b> : rapport de démarrage, Faisabilité de l'accès au paiement basé sur les résultats pour les services environnementaux, Faisabilité d'augmenter la capacité industrielle sur site pour s'adapter aux nouvelles réglementations, Faisabilité d'une centrale de cogénération et de production de biochar à partir de résidus de bois certifiés FSC et Rapport final.</p> <p><b>ARISE IPP</b> : Rapport de démarrage, Programme d'étude de faisabilité Portée 1 - Foresterie Programme d'étude de faisabilité Portée 2 - Climat et services écosystémiques Programme d'étude de faisabilité Portée 3 - Technologie Programme d'étude de faisabilité Portée 4 - Communauté et social Rapport de faisabilité complet</p> <p><b>GoCongo</b> : Rapport de démarrage, Étude de faisabilité du manioc (+ annexe) Étude de faisabilité du riz (+ annexe) Étude de faisabilité du bois (bambou) (+ annexe) Étude de faisabilité de la noix de cajou Étude de faisabilité de l'huile de palme (+ annexe) Stratégie de restauration forestière Stratégie de protection des forêts et des zones humides Stratégie de monétisation du carbone Évaluation de l'environnement réglementaire de la RDC, Rapport final</p> <p><b>SOBICO</b> : rapports de faisabilité pour la plantation d'ACACIA, la production de charbon, engagement des parties prenantes, cartographie des parties prenantes, Évaluation des risques environnementaux et sociaux, rapport sur la viabilité financière et de cofinancement, rapport de contingence et rapport final</p>		
CDN 3.0				

N° du jalon dans la LOI <sup>10</sup>	Descriptif du Jalon	Progrès accomplis lors de la période de rapportage	Progrès accomplis de manière cumulative depuis le début du projet	Commentaires
<p><b>4.1</b> <b>(échéance 2025)</b></p>	<p>La contribution déterminée au niveau national (CDN) est révisée (3e CDN) et transmise à la CCNUCC. Elle intègre un niveau de référence révisé (NREF) publié en 2024, intégrant les niveaux historiques les plus récents. Le NREF est révisé conformément au système de surveillance, de notification et de vérification (MRV) adopté et aux lignes directrices de la CCNUCC. Il intègre également les nouvelles mesures gouvernementales prises concernant les secteurs d'utilisation des terres. Les calculs des émissions de GES sont complets et cohérents (sans double comptage) et les incertitudes concernant les données d'activité et les facteurs d'émission sont fournies.</p>	<p>Recrutement d'un cabinet international pour la révision de la CDN. Une note de cadrage a été élaborée par le consultant Atelier de lancement de la CDN à Brazzaville le 25 mai 2025 avec pour résultats :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un plan de travail consensuel validé, incluant les étapes clés et les échéances ;</li> <li>- Une cartographie des parties prenantes et leurs rôles dans le processus ;</li> <li>- Des recommandations sectorielles sur l'atténuation et l'adaptation suivi d'un engagement formalisé des partenaires techniques et financiers .</li> </ul> <p>Livrable 1 : Un rapport d'analyse et d'évaluation SWOT de la CDN 2.0 intégrant les orientations de mise à jour. L'objectif général de cette évaluation est de mesurer les progrès, identifier les barrières et les défis, analyser les opportunités de rehaussement de l'ambition. De façon spécifique, il s'est agi de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o conduire une analyse des forces, faiblesses de la CDN</li> <li>o évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre de la CDN2.0 en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ;</li> <li>o analyser les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la CDN2.0 en matière de renforcement de la résilience face aux impacts du changement climatique ;</li> <li>o identifier les lacunes et les possibilités d'améliorer l'ambition et la transparence ;</li> <li>o proposer des recommandations pour renforcer les processus CDN à l'avenir. En d'autres termes, l'objectif est de poser des bases essentielles pour orienter les prochaines étapes de la révision de la CDN du Congo fondées sur ses capacités internes et des appuis potentiels externes (partenaires techniques et financiers), et adaptée aux priorités de développement durable du pays. A l'issue de cette évaluation, des recommandations pour améliorer la mise en oeuvre des CDN ont été élaborées pour une mise en oeuvre à court et moyen terme : Améliorer la structuration et la clarté des CDN , Renforcer la mise en œuvre opérationnelle des CDN et accroître la responsabilisation , Améliorer la traçabilité et la cohérence des projets climatiques, Instaurer une gouvernance solide du suivi-évaluation , Améliorer la mobilisation des ressources financières destinées au renforcement de la résilience</li> </ul> <p>Atelier de présentation des résultats de l'évaluation de la CDN 2.0 et collecte des mesures prioritaires pour la CDN 3.0 du 02 au 03 octobre 2025 et Atelier de présentation des résultats préliminaires de la CDN 3.0 du 07 au 08 octobre 2025. Livrable 3 : plan d'action pluriannuel, Atelier de présentation du plan pluriannuel du 04 au 05 décembre à Brazzaville.</p>		
<p><b>4.9s</b></p>	<p>Les acteurs engagés dans le secteur forestier sont tenus de soumettre leurs déclarations à l'ITIE, et notamment celles relatives aux données annuelles de production et d'exportation, aux coupes autorisées et aux paiements de taxes forestières, pour</p>	<p>Atelier de sensibilisation sur le processus de mise en oeuvre de l'ITIE et de la dissémination des rapports ITIE exercices 2021 et 2022 en République du Congo</p>		

N° du jalon dans la LOI <sup>10</sup>	Descriptif du Jalon	Progrès accomplis lors de la période de rapportage	Progrès accomplis de manière cumulative depuis le début du projet	Commentaires
	l'établissement des rapports annuels de réconciliation par l'administrateur indépendant, sur la base des engagements pris par le pays.			
6.5	Le Statut de conformité à la norme ITIE est maintenu par la République du Congo (ie. les mesures correctives définies par le Conseil d'administration de l'ITIE en juin 2018 sont mises en œuvre dans les délais impartis) et les rapports ITIE sont conformes aux exigences de la norme ITIE 2016 et au code relatif à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances publiques.			
PSE (Gabon, RDC, Cameroun, RoC, Mécanisme de paiement mobile PSE et développement maintenance et hébergement de l'outil PSE, Feuille de route COP30 )				
Gouvernance et mobilisation des ressources, jalon politique	Les outils de paiements pour services environnementaux sont pilotés dans au moins 3 PIREDD d'ici fin 2023	<p><b>PSE WWF:</b> Accord de coopération signé. Formation du 11 au 13 juin 2025 à Malebo des acteurs clés (WWF, Agences locales d'exécution) à l'utilisation de l'outil de gestion PSE en lien avec la stratégie de développement durable.</p> <p>CAFI et WWF ont effectué le 24/11/2025 le premier paiement mobile pour des PSE collectifs au travers de l'Outil de gestion des PSE développé par les pays du Bassin du Congo avec l'appui de CAFI.</p> <p>Avec ses 1413 habitants, la communauté de Lewo dans la province de Mai-Ndombe a reçu une tranche de paiement pour ses résultats PSE vérifiés pour la régénération forestière en savane dégradée pour un montant de 1652 usd.</p> <p>Il s'agit du premier test en RDC de paiements réalisés par téléphone mobile où les paiements sont réalisés directement à partir de l'outil de gestion des PSE, permettant ainsi un lien clair et direct entre résultats atteints et vérifiés et paiements directs aux bénéficiaires sur le terrain.</p>	<p><b>PSE Gabon :</b> Mission des experts techniques représentés par CAFI et UNOPS du 20 oct au 01 novembre 2025 pour préparer mission terrain du 04 au 07 novembre 2025 a Kango des experts du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CENAREST) et de l'Agence Gabonaise d'Etudes et d'Observations (AGEOS), CNC , Ministère des Eaux et Forêts, Ministère de l'Environnement de l'Ecologie et du Climat, pour conduire activités terrain , sensibiliser les populations et contribuer à l'élaboration d'une méthodologie participative CLIP ( Consentement Libre, Informé et Préalable).</p> <p>Participation à la COP 30 de 2 délégués gabonais du 10 au 26 novembre 2025 en vue de présenter les résultats et les acquis issus des activités menées sur le terrain ; participer à des panels</p>	

N° du jalon dans la LOI <sup>10</sup>	Descriptif du Jalon	Progrès accomplis lors de la période de rapportage	Progrès accomplis de manière cumulative depuis le début du projet	Commentaires
		<p>thématiques et événements parallèles liés à la gouvernance forestière, à la finance climatique et à la résilience environnementale ; renforcer les échanges techniques avec les autres délégations et institutions internationales ; valoriser les initiatives nationales et encourager de nouvelles collaborations.</p> <p><b>MINEPAT</b> : Accord de subvention signé. Mise en place d'une équipe focale chargée de la coordination et préparation de la COP 30. Conception des outils de plaidoyers pour la COP 30.</p> <p>Consultations en vue de la finalisation de la feuille de route PSE entre le MINEPAT, le MINFOF, le MINEPDED, le MINADER, le MINEPIA, le MINEE, le MINTOUL, le MINFI, le MINAT, le MINT, le MINTP, le FODECC, les Organisations de la Sociétés Civiles (OSC), et les équipes de la Coordination du SNU et du PNUD au Cameroun</p> <p>Feuille de route nationale PSE : présenter la vision nationale pour les PSE et leur déploiement progressivement à l'échelle, dans une démarche transparente de mise en œuvre basée sur la performance vérifiée, en partenariat avec CAFI et la Communauté internationale.</p> <p>Sensibilisation auprès des acteurs (national, régional, local) sur les PSE : Présentation du cadrage général de l'outil PSE, présentation de l'outil PSE,</p> <p>Présentation du Fonds de Développement des Filières Cacao et Café (FODECC), Présentation de la matrices des zones éligibles et inéligibles pour les activités PSE d'agroforesterie, Conception des spots et capsules spécifiques sur le PSE :conception, réalisation et production d'une serie en 4 épisodes (spots videos)de « CAFI-Cameroun, une opportunité de transformation structurelle par la transition verte », Rapport de conception et mise ne ligne d'une page web Rapport communication et IT PSE : L'approche retenue s'inspire des meilleures pratiques de diplomatie d'influence : plutôt que de simplement communiquer sur les réalisations camerounaises, Rapport de mission COP30</p> <p>La participation de la délégation Camerounaise du 06 au 22 novembre 2025 à Belém,</p> <p>Un appui au FODECC est délivré à travers un processus de recrutement d'experts (Informaticien gestionnaire, informaticien programmeur et un illustrateur, graphiste 3D), l'acquisition d'équipements informatiques et la signature d'un accord de subvention avec le CTFC</p> <p><b>Mécanisme de paiement mobile dans le cadre des PSE</b> : Recrutement d'une firme MK Business Analysis afin de réaliser les tests des PSE. Une prise de contact a été établie entre les entreprises Télécom (Airtel, Africell, Orange et Vodacom) et MK Business. Paiements effectifs possibles en RoC vendredi 14/ samedi 15/11.</p> <p>Une note définissant les éléments clés d'un mécanisme de transfert monétaire par paiements mobiles, les besoins correspondants (infrastructure technique, savoir-faire, ressources humaines, procédures, fournisseurs de services requis, etc), les divers modèles assortis et options pour créer cette capacité au sein de CAFI assorties de recommandations, l'identification de risques et moyens de les atténuer</p> <p><b>Développement, maintenance et hébergement des outils PSE</b> : Un rapport de démarrage a été produit ainsi qu'un guide de déploiement PSE, deux rapports mensuels et un rapport de publication d'assurance qualité.</p> <p>Deliverable 2 : Full technical Support : Ce document définit le périmètre, les responsabilités, les flux de travail de support et</p>		

N° du jalon dans la LOI <sup>10</sup>	Descriptif du Jalon	Progrès accomplis lors de la période de rapportage	Progrès accomplis de manière cumulative depuis le début du projet	Commentaires
		<p>les procédures opérationnelles garantissant un support technique complet tout au long du cycle de vie de l'outil PES déployé dans une architecture cloud native utilisant Azure Kubernetes Service (AKS).</p> <p>Deliverable 3 : System Monitoring for PSE tool : Ce document présente les principes directeurs, l'architecture, les outils et les bonnes pratiques de la surveillance proactive. Il décrit également les procédures opérationnelles standard (POS), les mécanismes d'alerte, les tableaux de bord et les contrôles de conformité mis en œuvre pour garantir la stabilité et la transparence du système. Une surveillance efficace permet d'obtenir des informations prédictives, facilite la résolution rapide des incidents et assure la robustesse, l'évolutivité et la sécurité de l'outil PES.</p> <p>Maintenance Enhancement Delivery 1 : Ce cycle d'amélioration visait à établir un écosystème PES stable et entièrement configuré dans les environnements local, de test, de préproduction et de production.</p> <p>Maintenance Enhancement Delivery 2: Ce cycle de livraison s'est concentré sur le renforcement de l'écosystème de production, l'amélioration de la sécurité du système, l'optimisation de l'infrastructure cloud et la standardisation de la documentation opérationnelle..</p> <p>Les activités réalisées dans le cadre du ToR 2 ont considérablement amélioré la fiabilité, l'auditabilité et la maintenabilité de la plateforme PES.</p> <p><b>Feuille de route COP30</b> : Accord de subvention signé avec le MEDD DRC, Rapport de démarrage, rapport conférence interministérielle, rapport atelier de lancement PSE tenu le 03 avril 2025, stratégie de communication, rapport financier trimestriel, plan annuel de missions/ visites et suivi évaluation des sites des projets pilotes PSE</p> <p>Mission au Gabon du 08 au 13 juillet 2025 afin de participer à une conférence régionale sur la criminalité environnementale et les conflits homme-faune à Libreville les 10 et 11 juillet 2025</p> <p>Mission à New York du 13 au 25 juillet 2025 pour participer au Forum Politique de Haut Niveau pour le Développement Durable ,</p> <p>Mission à Addis Abeba pour participer au 2nd sommet africain sur le climat du 08 au 10 septembre 2025,</p> <p>Mission au Cameroun pour participer à la Consultation sous-régionale des parties prenantes de la gestion durable des forêts d'Afrique centrale en vue de la préparation d'une Déclaration conjointe en faveur des forêts d'Afrique centrale et du développement économique en préparation de la participation de la sous-région à la CdP 30 climat de Belém.</p> <p>Mission à NY pour participer Assemblée Générale des NU du 22 sept au 28 Septembre 2025 pour prendre avantage de sa présence à New York pour participer aux discussions approfondies sur diverses questions climatiques urgentes, à travers les différentes thématiques de la Semaine Climat.</p> <p>La délégation de la RDC participera également aux événements qui seront organisés dans le cadre de la coalition FCLP, notamment les réunions du Comité directeur ministériel du FCLP, l'événement de la plateforme des peuples autochtones et des communautés locales et l'événement sur la feuille de route sur le financement forestier. La RDC participera également à un événement organisé par CAFI, et qui réunira les pays de la région et les pays donateurs au niveau ministériel.</p>		

N° du jalon dans la LOI <sup>10</sup>	Descriptif du Jalon	Progrès accomplis lors de la période de rapportage	Progrès accomplis de manière cumulative depuis le début du projet	Commentaires
		<p>Mission à Belém du 04 au 22 novembre 2025 pour participation à la CoP 30</p> <p>Feuille de route sous régionale Kinshasa - Belem</p> <p>Rapport intermédiaire sur la mise en oeuvre de la feuille de route avec les propositions des options de mise en oeuvre à grande échelle du mécanisme PSE en RDC</p> <p>Validation du MOP PSE national,</p> <p>Stratégie de coordination régionale sur le mécanismes PSE, rapports d'ateliers de mobilisation et sensibilisations des acteurs y compris rapport de validation des canevas PSE nationaux</p>		
<b>CNC Gabon</b>				
		<p>Les experts recrutés ont mené des travaux préparatoires (collecte de données et analyse de données) afin de préparer une retraite du 04 au 06 juillet 2025 et une 2eme retraite du 09 au 12 juillet 2025 pour finaliser le dossier de soumission ART TREES et le 12 août 2025, ils ont tenu un atelier de validation ART TREES.</p> <p>Retraite pour revue annuelle CNC -CAFI du 27 au 28 octobre 2025 pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Échanger sur les différents programmes,</li> </ul> <p>Partage d'expérience et mise en évidence les points d'amélioration du partenariat et des programmes,</p> <p>Renforcer la coordination des échanges,</p> <p>Réaffirmer les engagements des différentes parties.</p> <p>Retraite de révision des documents ART TREES du 16 au 18 décembre 2025 : préparer une version révisée et actualisée des Rapports d'enregistrement et de Suivi du Gabon conformes aux attentes du standard ART TREES en formulant les réponses appropriées aux commentaires émis par les reviewers à la suite de la soumission initiale.</p>		
<b>SNR</b>				
7	Promotion du bois énergie durable et des énergies renouvelables	Rapport de démarrage, rapport financier, rapport de préparation de 2 chantiers et relevés GPS des limites des parcelles et un rapport de livraison des plants départ pépinière et rendus sur chantier		
<b>ANPN</b>				
1.c	Élaboration et adoption de lignes directrices et de définitions nationales visant à garantir que les forêts à stock de carbone élevé (HSC) et à haute valeur de conservation (HCV) ne soient pas converties à d'autres usages, conformément au consensus international émergent et aux meilleures pratiques.			

N° du jalon dans la LOI <sup>10</sup>	Descriptif du Jalon	Progrès accomplis lors de la période de rapportage	Progrès accomplis de manière cumulative depuis le début du projet	Commentaires
<b>CNC ADAG</b>				
1.i	Rapport d'étape sur les activités de cartographie relatives à l'aptitude des terres à l'agriculture et à l'exploitation minière, à la conservation, à la vulnérabilité climatique et au développement durable des ressources naturelles.			

## 6. Communication et promotion

### 6.1 Illustration spécifique – Photos et vidéos HD

Fournir un ou plusieurs exemples détaillés d'une action/intervention spécifique mettant en valeur les progrès réalisés par le projet.

Chaque exemple doit s'accompagner de photos haute résolution et/ou des hyperliens vers les produits (sites web, articles presse, témoignages etc.) avec légendes, des cartes si pertinentes et des informations explicatives détaillées.

**Les photos, vidéos et supports visuels doivent être déposés dans [l'Espace collaboratif Google Drive \(CAFI-votre projet\)](#) et les hyperliens des documents doivent être fournis ci-dessous.**

Le Secrétariat de CAFI (et du FONAREDD en RDC) choisira des exemples et des photos qui seront publiés dans le rapport annuel global, les sites web du Fonds et ceux seront sujets de reportages ou blogs spéciaux.

No.	Action de communication	Période	Liens
1	Production des brochures PSE et CDN (secteur privé)	Mai et Juillet 2025	<a href="#">Brochures CDN et PSE</a>
2	Imprimés pour la CDN	Mai 2025	<a href="#">Imprimé CDN</a>
3	Articles web et Tweet sur la distribution des motos aux ALES dans le Mai-Ndombe par WWF appuyée par CAFI et géré par UNOPS.	Juillet 2025	<a href="#">Difusion Twter/X</a>
4	Post Facebook sur la journée mondiale de la	Mai 2025	<a href="#">Biodiversité sur Facebook</a>

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI

No.	Action de communication	Période	Liens
	biodiversité		
5	Newsletter mensuelle	Décembre 2025 en cours de validation (UNOPS)	<a href="https://drive.google.com/file/d/1W4QQ1Vyit8W7y4DfnH5SOGy1GMiFTgfc/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1W4QQ1Vyit8W7y4DfnH5SOGy1GMiFTgfc/view?usp=drive_link</a>
6	Design des brochures pour UNI CONGO	Juillet 2025	<a href="#">CDN Congo.pdf</a>
7	Création des pages Facebook et LinkedIn du projet TAF.	Octobre 2025	<a href="https://www.facebook.com/share/1A7x1Mwfps/?mibextid=wwXlfr">https://www.facebook.com/share/1A7x1Mwfps/?mibextid=wwXlfr</a>
8	Production des photos et vidéos à Songololo pour PSE.	Octobre 2025	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1H604UhJRrGXaNyFMaqV4O8xFS_HL5h7r?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1H604UhJRrGXaNyFMaqV4O8xFS_HL5h7r?usp=drive_link</a>
9	Community management des plateformes digitales de CAFI (Facebook, LinkedIn et Blue Sky) durant la COP 30 et après.	Novembre 2025- Aujourd’hui	<a href="https://trello.com/c/MNt0gU2D/38-casques">https://trello.com/c/MNt0gU2D/38-casques</a>
10	Proposition de contenus pour les plateformes digitales de CAFI.	Novembre 2025	<a href="https://docs.google.com/document/d/1h1HgZPycLBZwRFOW4TI3Y1pBI9tFKqiQrxlpf86vLg8/edit?tab=t.0">https://docs.google.com/document/d/1h1HgZPycLBZwRFOW4TI3Y1pBI9tFKqiQrxlpf86vLg8/edit?tab=t.0</a>
11	Rédaction d’un article sur la COP 30 à Belém à poster sur le site web de CAFI.	Décembre 2025	<a href="https://docs.google.com/document/d/13Qh8Xp9BzierXLQWjhOob6mbMAyZFhH9/edit?usp=drive_link&amp;oid=108111256831357324180&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/13Qh8Xp9BzierXLQWjhOob6mbMAyZFhH9/edit?usp=drive_link&amp;oid=108111256831357324180&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>
12	Communication autour de la semaine nationale du climat en RDC (production des photos et post sur les plateformes de TAF).	octobre 2025	<a href="https://www.facebook.com/share/p/1BvN3Rcxrx/">https://www.facebook.com/share/p/1BvN3Rcxrx/</a>  <a href="https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7391840406327513088">https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7391840406327513088</a>  <a href="https://x.com/UNOPS_AFRCent/status/1987905832231575809?s=20">https://x.com/UNOPS_AFRCent/status/1987905832231575809?s=20</a>  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1LySIYm7uLwAZ5j8ZivcddKc_BZ6zHEo7?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1LySIYm7uLwAZ5j8ZivcddKc_BZ6zHEo7?usp=drive_link</a>

No.	Action de communication	Période	Liens
13	Rédaction des éléments de langages du projet TAF à poster sur le site web de CAFI.	Décembre 2025	<a href="https://docs.google.com/document/d/1Et6_K0F22rsf7gmy2Rioduj7yrbb1_rj/edit">https://docs.google.com/document/d/1Et6_K0F22rsf7gmy2Rioduj7yrbb1_rj/edit</a>
14	Rédaction d'un article sur la semaine nationale du climat en RDC à paraître dans la newsletter de UNOPS.	Octobre 2025	
15	Appui au script du documentaire PSE de WWF.	Octobre 2025	
16	Appui visibilité sur les imprimés de UNOPS (calendrier 2026 avec des photos PSE produites à Songololo).	Novembre 2025	

## 6.2 Stratégie et plan de communication

Décrivez brièvement votre stratégie de communication (les cibles, les objectifs pour chaque cible et comment vous avez prévu d'atteindre ces objectifs avec votre plan de communication).

*Fournir un bref descriptif des efforts entrepris pour promouvoir CAFI (et le FONAREDD en RDC) y compris via l'utilisation de logos dans les publications finales du projet, sur le site du projet, et dans les ateliers avec les partenaires et parties prenantes, photos et hyperliens à l'appui.*

Utilisez et reproduisez le tableau ci-dessous afin de décrire vos efforts de communications :

Nom du projet de communication	1. Production des brochures PSE et		
Date de début du projet de communication	Mai 2025	Date de fin du projet de communication	Juillet 2025
Objectifs du projet de communication (comment ce projet de communication s'insère-t-il dans les objectifs et la stratégie globale ?) :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informer de manière systématique notamment sur les PSE ( de quoi il? quel plus valu, comment cela va se passer concrètement).</li> <li>- Les diffuser lors d'événements institutionnels (conférences, ateliers, salons).</li> </ul>		
Audience	Résultat en termes de communication (y compris en termes de communication pour le changement social et comportemental)	Lien aux outils de communication (Par exemple : publications, ateliers, spots radio, pages web)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Un public plus large (toute personne qui s'intéresse à la protection des forêts et la biodiversité).</li> <li>- Les bailleurs de fonds et les partenaires.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 brochures produites sur les PSE</li> <li>- 1 brochure sur la CDN secteur privé</li> </ul>	<a href="#">Brochures PSE CDN</a>	

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI

Nom du projet de communication	2. Production des imprimés pour la CDN/Brazzaville		
Date de début du projet de communication	Mai 2025	Date de fin du projet de communication	
Objectifs du projet de communication (comment ce projet de communication s'insère-t-il dans les objectifs et la stratégie globale ?) :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Renforcer l'image et la présence des projets de CAFI.</li> <li>- Diffuser des informations essentielles de manière synthétique et visuelle.</li> <li>- Appuyer les campagnes de sensibilisation sur le terrain ou lors d'événements.</li> </ul>			
Audience	Résultat en termes de communication (y compris en termes de communication pour le changement social et comportemental)		
Partenaires et bailleurs de fonds présents dans des événements de CAFI.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 120 Fardes</li> <li>- 120 Stylos</li> <li>- 120 Bloc-notes</li> </ul>		

Nom du projet de communication	3. Article web et Tweet sur la distribution des motos aux ALES dans le Mai-Ndombe par WWF appuyé par CAFI		
Date de début du projet de communication	Juillet 2025	Date de fin du projet de communication	
Objectifs du projet de communication (comment ce projet de communication s'insère-t-il dans les objectifs et la stratégie globale ?) :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mettre en avant les activités de PIREED-PLATEAU et des activités de WWF appuyés par CAFI.</li> </ul>			
Audience	Résultat en termes de communication (y compris en termes de communication pour le changement social et comportemental)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Un public plus large (toute personne qui s'intéresse à la protection des forêts et la biodiversité.</li> <li>- Les bailleurs de fonds et les partenaires.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 article publié sur la page de WWF.</li> <li>- 1 tweet sur le compte X de WWF.</li> <li>- 1 retweet sur le compte de l'UNOPS.</li> </ul>		

Nom du projet de communication	4. Post Facebook sur la journée mondiale de la biodiversité		
Date de début du projet de communication	Mai 2025	Date de fin du projet de communication	Mai 2025
Objectifs du projet de communication (comment ce projet de communication s'insère-t-il dans les objectifs et la stratégie globale ?) :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Montrer les activités et l'apport de CAFI dans la protection des forêts et la biodiversité dans la sous région. .</li> </ul>			
Audience	Résultat en termes de communication (y compris en termes de communication pour le changement social et comportemental)	Lien aux outils de communication (Par exemple : publications, ateliers, spots radio, pages web)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Un public plus large (toute personne qui s'intéresse à la protection des forêts et la biodiversité.</li> <li>- Les bailleurs de fonds et les partenaires.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 post Facebook publié sur la page Facebook de l'UNOPS.</li> </ul>	<a href="#">Publication Facebook</a>	

Nom du projet de communication	5. Newsletter		
Date de début du projet de communication	Juillet 2025	Date de fin du projet de communication	en cours

*Canevas de rapport– Projet financé par CAFI*

<b>Objectifs du projet de communication (comment ce projet de communication s'insère-t-il dans les objectifs et la stratégie globale ?) :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tenir informés régulièrement les bailleurs et parties prenantes des avancées des projets.</li> <li>- Partager les actualités importantes, réussites, partenariats et opportunités.</li> <li>- Créer un lien régulier avec la communauté professionnelle et institutionnelle.</li> </ul>	
<b>Audience</b>	<b>Résultat en termes de communication (y compris en termes de communication pour le changement social et comportemental)</b>	<b>Lien aux outils de communication (Par exemple : publications, ateliers, spots radio, pages web)</b>
- Les bailleurs de fonds et les partenaires.	- Une publication mensuelle	<a href="https://drive.google.com/file/d/1W4QQ1Vvit8W7y4DfnH5SOGy1GMiFTgfc/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1W4QQ1Vvit8W7y4DfnH5SOGy1GMiFTgfc/view?usp=drive_link</a>

<b>Nom du projet de communication</b>	<b>6. Création des pages Facebook et LinkedIn du projet TAF</b>		
<b>Date de début du projet de communication</b>	Octobre 2025	<b>Date de fin du projet de communication</b>	Octobre 2025
<b>Objectifs du projet de communication (comment ce projet de communication s'insère-t-il dans les objectifs et la stratégie globale ?)</b>	Créer des plateformes digitales qui permettent de communiquer sur les activités du projet indépendamment des plateformes de UNOPS ou de CAFI.		
<b>Audience</b>	<b>Résultat en termes de communication (y compris en termes de communication pour le changement social et comportemental)</b>	<b>Lien aux outils de communication (Par exemple : publications, ateliers, spots radio, pages web)</b>	
- Les bailleurs de fonds et les partenaires en premier lieu. - Un public plus large (toute personne qui s'intéresse à la protection des forêts et la biodiversité.	10 postes ont été partagés via ce canal	<a href="https://www.facebook.com/share/1A7x1Mwfps/?mibextid=wwXlfr">https://www.facebook.com/share/1A7x1Mwfps/?mibextid=wwXlfr</a>	

<b>Nom du projet de communication</b>	<b>7. Production des photos et vidéos à Songololo pour PSE</b>		
<b>Date de début du projet de communication</b>	Octobre 2025	<b>Date de fin du projet de communication</b>	Octobre 2025
<b>Objectifs du projet de communication (comment ce projet de communication s'insère-t-il dans les objectifs et la stratégie globale ?)</b>	Produire des vidéos et des photos à Songololo à utiliser lors de la campagne sur les plateformes digitales de CAFI pendant la COP 30.		
<b>Audience</b>	<b>Résultat en termes de communication (y compris en termes de communication pour le changement social et comportemental)</b>	<b>Lien aux outils de communication (Par exemple : publications, ateliers, spots radio, pages web)</b>	
- Les bailleurs de fonds et les partenaires en premier lieu. - Un public plus large (toute personne qui s'intéresse à la protection des forêts et la biodiversité.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Une centaine des rushes produites pour le montage des vidéos PSE</li> <li>- 60 photos ont été sélectionnées et envoyées.</li> </ul>	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1H604UhJRrGXaNyFMaqV4O8xFS_HL5h7r?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1H604UhJRrGXaNyFMaqV4O8xFS_HL5h7r?usp=drive_link</a>	

Nom du projet de communication	8. Conception des brochures pour UNICONGO		
Date de début du projet de communication	Juillet 2025	Date de fin du projet de communication	Juillet 2025
Objectifs du projet de communication (comment ce projet de communication s'insère-t-il dans les objectifs et la stratégie globale ?)			
Informer sur l'engagement de UNICONGO dans le processus de révision de la CDN 2.0 vers la CDN 3.0			
Audience	Résultat en termes de communication (y compris en termes de communication pour le changement social et comportemental)	Lien aux outils de communication (Par exemple : publications, ateliers, spots radio, pages web)	
- Les bailleurs de fonds et les partenaires en premier lieu.	- 1 brochure produite	<a href="https://drive.google.com/file/d/1YApH8QIqYNFpC1mVFHKW2VozJdXmOpzN/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1YApH8QIqYNFpC1mVFHKW2VozJdXmOpzN/view?usp=drive_link</a>	

Nom du projet de communication	9. Community management des plateformes digitales de CAFI (Facebook, LinkedIn et Blue Sky) durant la COP 30 et après.		
Date de début du projet de communication	Novembre 2025	Date de fin du projet de communication	-
Objectifs du projet de communication (comment ce projet de communication s'insère-t-il dans les objectifs et la stratégie globale ?)			
Informer sur les PSE durant et après la COP 30			
Audience	Résultat en termes de communication (y compris en termes de communication pour le changement social et comportemental)	Lien aux outils de communication (Par exemple : publications, ateliers, spots radio, pages web)	
- Les bailleurs de fonds et les partenaires en premier lieu.  - Communauté Internationale	- 20 contenus ont été posté sur les 3 plateformes des réseaux sociaux de CAFI  - Un article sur les activités de CAFI à la COP30 a été publié	<a href="https://trello.com/c/MNt0gU2D/38-casques">https://trello.com/c/MNt0gU2D/38-casques</a>	

Nom du projet de communication	10. Proposition de contenus pour les plateformes digitales de CAFI.		
Date de début du projet de communication	Novembre 2025	Date de fin du projet de communication	-
Objectifs du projet de communication (comment ce projet de communication s'insère-t-il dans les objectifs et la stratégie globale ?)			
Informer sur les PSE durant et après la COP 30			

Audience	Résultat en termes de communication (y compris en termes de communication pour le changement social et comportemental)	Lien aux outils de communication (Par exemple : publications, ateliers, spots radio, pages web)
- Les bailleurs de fonds et les partenaires en premier lieu.  - Communauté Internationale	- 30 propositions de texte pour accompagner les visuels et les vidéos ont été faites	<a href="https://drive.google.com/file/d/1YApH8QIqYNFpC1mVFHKW2VozJdXmOpzN/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1YApH8QIqYNFpC1mVFHKW2VozJdXmOpzN/view?usp=drive link</a>

Nom du projet de communication	11. Rédaction d'un article sur la COP 30 à Belém à poster sur le site web de CAFI.		
Date de début du projet de communication	Novembre 2025	Date de fin du projet de communication	-
Objectifs du projet de communication (comment ce projet de communication s'insère-t-il dans les objectifs et la stratégie globale ?)	Informersur l'appui de CAFI durant la COP30		
Audience	Résultat en termes de communication (y compris en termes de communication pour le changement social et comportemental)	Lien aux outils de communication (Par exemple : publications, ateliers, spots radio, pages web)	
- Les bailleurs de fonds et les partenaires en premier lieu.  - Communauté Internationale	- 1 article a été rédigé et publié sur le site de CAFI	<a href="https://cafi.org/press_releases/in-belem-central-africa-is-positioning-itself-as-a-major-player-in-the-fight-against-climate-change/">https://cafi.org/press_releases/in-belem-central-africa-is-positioning-itself-as-a-major-player-in-the-fight-against-climate-change/</a>	

Nom du projet de communication	12. Communication autour de la semaine nationale du climat en RDC (production des photos et post sur les plateformes de TAF)		
Date de début du projet de communication	Octobre 2025	Date de fin du projet de communication	-
Objectifs du projet de communication (comment ce projet de communication s'insère-t-il dans les objectifs et la stratégie globale ?)	Informersur l'appui de CAFI au MEDD et sur les PSE		
Audience	Résultat en termes de communication (y compris en termes de communication pour le changement social et comportemental)	Lien aux outils de communication (Par exemple : publications, ateliers, spots radio, pages web)	

<p>- Les bailleurs de fonds et les partenaires en premier lieu.</p> <p>- Communauté Internationale</p>	<p>- Une publication sur les plateformes de TAF(Facebook et LinkedIn)</p> <p>- Une publication sur le compte X de l'UNOPS</p>	<p><a href="https://www.facebook.com/share/p/1BvN3Rcxrx/">https://www.facebook.com/share/p/1BvN3Rcxrx/</a></p> <p><a href="https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7391840406327513088">https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7391840406327513088</a></p> <p><a href="https://x.com/UNOPS_AFRCent/status/1987905832231575809?s=20">https://x.com/UNOPS_AFRCent/status/1987905832231575809?s=20</a></p>
--	---	--

<p>Nom du projet de communication</p>	<p>12. Rédaction d'un article sur la semaine nationale du climat en RDC à paraître dans la newsletter de UNOPS.</p>		
<p>Date de début du projet de communication</p>	<p>Octobre 2025</p>	<p>Date de fin du projet de communication</p>	<p>-</p>
<p>Objectifs du projet de communication (comment ce projet de communication s'insère-t-il dans les objectifs et la stratégie globale ?)</p>	<p>Informé un publique interne (UNOPS) sur l'appui de CAFI au MEDD et sur les PSE</p>		
<p>Audience</p>	<p>Résultat en termes de communication (y compris en termes de communication pour le changement social et comportemental)</p>	<p>Lien aux outils de communication (Par exemple : publications, ateliers, spots radio, pages web)</p>	
<p>- Le personnel de l'UNOPS</p>	<p>- 1 article paru dans la newsletter de l'UNOPS</p>		

<p>Nom du projet de communication</p>	<p>13. Rédaction des éléments de langages du projet TAF à poster sur le site web de CAFI.</p>		
<p>Date de début du projet de communication</p>	<p>Décembre 2025</p>	<p>Date de fin du projet de communication</p>	<p>-</p>
<p>Objectifs du projet de communication (comment ce projet de communication s'insère-t-il dans les objectifs et la stratégie globale ?)</p>	<p>Communiquer sur les activités du projet TAF sur le site web de CAFI</p>		

Audience	Résultat en termes de communication (y compris en termes de communication pour le changement social et comportemental)	Lien aux outils de communication (Par exemple : publications, ateliers, spots radio, pages web)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les bailleurs de fonds et les partenaires en premier lieu.</li> <li>- Communauté Internationale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Un document(long format) a été partagé avec CAFI</li> </ul>	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/114Tmg3rffCZVGxuklxiRtJfHzmn5BOHR?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/114Tmg3rffCZVGxuklxiRtJfHzmn5BOHR?usp=drive_link</a>

Nom du projet de communication	13. Appui au script du documentaire PSE de WWF.		
Date de début du projet de communication	Octobre 2025	Date de fin du projet de communication	Octobre 2025
Objectifs du projet de communication (comment ce projet de communication s'insère-t-il dans les objectifs et la stratégie globale ?)	Communiquer sur les activités PSE mis en oeuvre par WWF		
Audience	Résultat en termes de communication (y compris en termes de communication pour le changement social et comportemental)	Lien aux outils de communication (Par exemple : publications, ateliers, spots radio, pages web)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les bailleurs de fonds et les partenaires en premier lieu.</li> <li>- Communauté Internationale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Des observations ont été envoyées à WWF pour enrichir le documentaire</li> </ul>		

Nom du projet de communication	14. Appui visibilité sur les imprimés de UNOPS (calendrier 2026 avec des photos PSE produites à Songololo).		
Date de début du projet de communication	Octobre 2025	Date de fin du projet de communication	Octobre 2025
Objectifs du projet de communication (comment ce projet de communication s'insère-t-il dans les objectifs et la stratégie globale ?)	Communiquer sur les activités PSE mis en oeuvre par UNOPS avec l'appui de CAFI		

Audience	Résultat en termes de communication (y compris en termes de communication pour le changement social et comportemental)	Lien aux outils de communication (Par exemple : publications, ateliers, spots radio, pages web)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les bailleurs de fonds et les partenaires en premier lieu.</li> <li>- Staff de l'UNOPS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Des photos et des textes ont été envoyés au chargé de communication de l'UNOPS</li> </ul>	

## 7. Exécution financière

### 7.1 Décaissements

Sur les transferts reçus, indiquer le niveau de décaissement global ainsi que le niveau de décaissement annuel en incluant le budget prévisionnel pour l'année et le décaissement effectif.

Les montants engagés mais non décaissés peuvent être rajoutés dans la dernière colonne du tableau.

- a) [Taux de décaissements du projet.](#)

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI

Résultat	Produit	Activité	Activités	A) Budget Total (USD) tel que dans le document de projet	B) Budget prévu pour la période de rapportage (Année 2)	C) Dépenses Année 1 (2024)	D) Dépenses Année 2 (2025)	E) Solde au 31 Décembre 2025	F) Taux de décaissement sur la période de rapportage	G) Taux de décaissement cumulé depuis le début du projet	H) Montants engagés mais non dépensés
<b>A. PROJECT OUTPUT COSTS</b>											
<b>Output 1: Support received to accelerate milestone implementation, reporting and and/or the preparation of commitments</b>											
<b>Output 1.1 : Submission of requests, elaboration of Annual work plans and approval of each selected requests</b>											
1	1.1	1.1.1	Project Manager	\$ 27,000.00	\$ 12,350.00	\$ 12,062.87	\$ -	\$ 14,937.13	0.00%	44.68%	\$ -
1	1.1	1.1.2	PSO/Finance	\$ 12,600.00	\$ 2,200.00	\$ -	\$ -	\$ 12,600.00	0.00%	0.00%	\$ -
1	1.1	1.1.3	Outreach & Public Relations	\$ 4,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,050.00	0.00%	0.00%	\$ -
<b>Sub-total Output 1.1:</b>				<b>\$ 43,650.00</b>	<b>\$ 14,550.00</b>	<b>\$ 12,062.87</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 31,587.13</b>	<b>0.00%</b>	<b>27.64%</b>	<b>\$ -</b>
<b>Output 1.2: Implementation of activities</b>											
1	1.2	1.2.1	Provision for logistical support (procurement of IT communication, equipment, etc)	\$ 500,000.00	\$ 336,000.00	\$ -	\$ 137,835.06	\$ 362,164.94	41.02%	27.57%	\$ 178,498.90
1	1.2	1.2.2	Provision for technical assistance (experts providing technical support, studies)	\$ 1,944,000.00	\$ 2,021,070.00	\$ 14,667.52	\$ 624,316.36	\$ 1,305,016.12	30.89%	32.87%	\$ 750,535.35
1	1.2	1.2.3	Provision of DSA, travels of the government Officials, per diem	\$ 150,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	0.00%	0.00%	\$ -
<b>Sub-total Output 1.2:</b>				<b>\$ 2,594,000.00</b>	<b>\$ 2,407,070.00</b>	<b>\$ 14,667.52</b>	<b>\$ 762,151.42</b>	<b>\$ 1,817,181.06</b>	<b>31.66%</b>	<b>29.95%</b>	<b>\$ 929,034.25</b>
<b>Sous-total OUTPUT 1:</b>				<b>\$ 2,637,650.00</b>	<b>\$ 2,421,620.00</b>	<b>\$ 26,730.39</b>	<b>\$ 762,151.42</b>	<b>\$ 1,848,768.19</b>	<b>31.47%</b>	<b>29.91%</b>	<b>\$ 929,034.25</b>
<b>Output 2: Enhanced national execution of CAFI supported activities and projects.</b>											
<b>Output 2.1: Promotion of national implementation modalities with reduced level of risks to receive grants to implement activities under the Project</b>											
2	2.1.	2.1.1	HACT/Capacity assessments/PSEA	\$ 110,869.11	-	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 109,369.11	0.00%	1.35%	\$ -

*Canevas de rapport– Projet financé par CAFI*

2	2.1.	2.1.2	Provision for grants to national entities, CSOs, private sector for national implementation	\$ 3,883,000.00	\$ 8,211,226.00	\$ 235,951.49	\$ 2,851,131.49	\$ 795,917.02	34.72%	79.50%	\$ 2,687,789.13
2	2.1.	2.1.3	Audits of IPs (national entities)	\$ 136,534.25	\$ 20,000.00		\$ -	\$ 136,534.25	0.00%	0.00%	\$ -
<b>Sub-total 2.1 :</b>				<b>\$ 4,130,403.36</b>	<b>\$ 8,231,226.00</b>	<b>\$ 235,951.49</b>	<b>\$ 2,852,631.49</b>	<b>\$ 1,041,820.38</b>	<b>34.66%</b>	<b>74.78%</b>	<b>\$ 2,687,789.13</b>
<b>Output 2.2: Support to the identification and capacity building of national entities to meet the requirements for direct access to the CAFI trust fund</b>											
2	2.2.	2.2.1	HACT/Capacity assessments/PSEA	\$ 19,565.14	-	\$ -	\$ -	\$ 19,565.14	0.00%	0.00%	\$ -
2	2.2.	2.2.2	Provision for technical assistance (experts providing technical support, studies)	\$ 216,000.00	-			\$ 216,000.00	0.00%	0.00%	\$ -
2	2.2.	2.2.3	Provision of DSA, travels of the government Officials, perdiem	\$ 50,000.00	\$ -			\$ 50,000.00	0.00%	0.00%	\$ -
<b>Sub-total 2.2:</b>				<b>\$ 285,565.14</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 285,565.14</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>\$ -</b>
<b>Sub-total OUTPUT 2:</b>				<b>\$ 4,415,968.50</b>	<b>\$ 8,231,226.00</b>	<b>\$ 235,951.49</b>	<b>\$ 2,852,631.49</b>	<b>\$ 1,257,820.38</b>	<b>34.66%</b>	<b>69.94%</b>	<b>\$ 2,687,789.13</b>
<b>Output 3: Lessons learned of the partnership are capitalized and disseminated</b>											
<b>Output 3.1: Lessons learned of the partnership are capitalized and disseminated</b>											
3	3.1	3.1.1	Provision of national and regional coordination and capacity building (organisation of workshops, conferences)	\$ 750,000.00	\$ 500,000.00	\$ 18,236.96	\$ 127,532.95	\$ 604,230.09	25.51%	19.44%	\$ 14,778.00
3	3.1	3.1.2	Provision of DSA, travels of the government Officials, perdiem	\$ 300,000.00	\$ 200,000.00	\$ 3,372.51	\$ 216,216.83	\$ 80,410.66	108.11%	73.20%	\$ -
<b>Sub-total 3.1 :</b>				<b>\$ 1,050,000.00</b>	<b>\$ 700,000.00</b>	<b>\$ 21,609.47</b>	<b>\$ 343,749.78</b>	<b>\$ 684,640.75</b>	<b>49.11%</b>	<b>34.80%</b>	<b>\$ 14,778.00</b>
<b>Output 3.2: Communication on the results of the partnership with CAFI and on the reporting of progress and milestone achievement</b>											
3	3.2	3.2.1	Communication Officer/Advisor	\$ 113,400.00	\$ 49,500.00	\$ 6,753.53	\$ 60,218.29	\$ 46,428.18	121.65%	59.06%	\$ -
<b>Sub-total 3.2:</b>				<b>\$ 113,400.00</b>	<b>\$ 49,500.00</b>	<b>\$ 6,753.53</b>	<b>\$ 60,218.29</b>	<b>\$ 46,428.18</b>	<b>121.65%</b>	<b>59.06%</b>	<b>\$ -</b>
<b>Sub-total OUTPUT 3:</b>				<b>\$ 1,163,400.00</b>	<b>\$ 749,500.00</b>	<b>\$ 28,363.00</b>	<b>\$ 403,968.07</b>	<b>\$ 731,068.93</b>	<b>53.90%</b>	<b>37.16%</b>	<b>\$ 14,778.00</b>

Output 4: Feasibility studies conducted to support the operationalisation of the CAFI private sector facility											
Output 4.1: Feasibility studies for private sector investment											
4	4.1	4.1.1	Provision for contractualisation for feasibility studies on CAFI outcomes and objectives	\$ 8,907,956.70	\$ 605,000.00	\$ 2,295,000.00	\$ 305,000.00	\$ 6,307,956.70	50.41%	29.19%	\$ -
4	4.1	4.1.2	Provision for workshop, travel, DSA	\$ 50,000.00	\$ -			\$ 50,000.00	0.00%	0.00%	\$ -
<b>Sub-total OUTPUT 4:</b>				<b>\$ 8,957,956.70</b>	<b>\$ 605,000.00</b>	<b>\$ 2,295,000.00</b>	<b>\$ 305,000.00</b>	<b>\$ 6,357,956.70</b>	<b>50.41%</b>	<b>29.02%</b>	<b>\$ -</b>
Output 5: Research conducted to inform progress towards CAFI programming and milestone implementation through a dedicated CAFI Scientific Network											
5	5.1	5.1.1	Provision for grants to research organisations and universities for studies and research	\$ 6,115,000.00	\$ 3,790,242.00	\$ 249,000.00	\$ 1,592,171.26	\$ 4,273,828.74	42.01%	30.11%	\$ 5,216,970.74
5	5.1	5.1.2	Provision for workshop, travel, DSA	\$ 25,000.00	\$ 15,000.00			\$ 25,000.00	0.00%	0.00%	\$ -
<b>Sub-total OUTPUT 5:</b>				<b>\$ 6,140,000.00</b>	<b>\$ 3,805,242.00</b>	<b>\$ 249,000.00</b>	<b>\$ 1,592,171.26</b>	<b>\$ 4,298,828.74</b>	<b>41.84%</b>	<b>29.99%</b>	<b>\$ 5,216,970.74</b>
<b>Total PROJECT OUTPUT COSTS:</b>				<b>\$ 23,314,975.20</b>	<b>\$ 15,812,588.00</b>	<b>\$ 2,835,044.88</b>			<b>\$ -</b>	<b>12.16%</b>	<b>\$ 8,848,572.12</b>
B. COUTS DE M&E											
N/A	N/A	N/A	M&E Officer	\$ 288,000.00	\$ 122,050.00	\$ 69,469.16	\$ 177,596.94	\$ 40,933.90	145.51%	85.79%	\$ 107,426.00
N/A	N/A	N/A	Outreach & Public Relations	\$ 76,950.00	\$ -	\$ -		\$ 76,950.00	0.00%	0.00%	\$ -
<b>TOTAL COUTS DE M&amp;E</b>				<b>\$ 364,950.00</b>	<b>\$ 122,050.00</b>	<b>\$ 69,469.16</b>	<b>\$ 177,596.94</b>	<b>\$ 117,883.90</b>	<b>145.51%</b>	<b>67.70%</b>	<b>\$ 107,426.00</b>
C. PROJECT MANAGEMENT COSTS											
N/A	N/A	N/A	Project Manager	\$ 513,000.00	\$ 171,000.00	\$ 158,044.29	\$ 215,693.24	\$ 139,262.47	126.14%	72.85%	\$ 121,000.00
N/A	N/A	N/A	PSO/Finance	\$ 239,400.00	\$ 79,800.00	\$ 40,460.58	\$ 94,694.99	\$ 104,244.43	118.67%	56.46%	\$ 85,100.70
N/A	N/A	N/A	HR Associate	\$ 21,000.00	\$ 7,000.00	\$ -		\$ 21,000.00	0.00%	0.00%	
			Procurement Associate	\$ 67,800.06	\$ 22,600.00	\$ 13,779.94	\$ -	\$ 54,020.12	0.00%	20.32%	

*Canevas de rapport– Projet financé par CAFI*

			Communication for the project team	\$ 14,400.00	\$ 4,800.00	\$ 1,499.57	\$ 3,165.54	\$ 9,734.89	65.95%	32.40%	\$ 2,492.00
			Office rent and Office furniture	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 543.75	\$ 822.09	\$ 8,634.16	8.22%	13.66%	
			Computers	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	\$ 5,034.53	\$ -	\$ (234.53)	0.00%	104.89%	
			UNDSS Radio	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00	0.00%	0.00%	
			UNDSS + Clinic Contributions	\$ 3,600.00	\$ 1,200.00	\$ 2,178.50	\$ 2,168.51	\$ (747.01)	180.71%	120.75%	
			Communication/Visibility/launch event/ceremonies	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 600.00	\$ 218.82	\$ 39,181.18	0.55%	2.05%	
			Provision for DSA for the Project team	\$ 40,000.00	\$ 13,333.00	\$ 6,206.90	\$ 25,796.68	\$ 7,996.42	193.48%	80.01%	
			Provision for travels/transport for Project team	\$ 53,320.80	\$ 17,774.00	\$ 1,130.00	\$ 3,409.25	\$ 48,781.55	19.18%	8.51%	\$ 1,000.00
			Support Costs (GSS and LSS)*	\$ 787,825.38	\$ 327,975.00	\$ 266,872.27	\$ 249,520.13	\$ 271,432.98	76.08%	65.55%	
			Evaluation finale externe	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -		\$ 100,000.00	\$ -	0.00%	
<b>TOTAL COÛTS DE GESTION DU PROGRAMME</b>				<b>\$ 1,898,746.24</b>	<b>\$ 703,882.00</b>	<b>\$ 496,350.33</b>	<b>\$ 595,489.25</b>	<b>\$ 806,906.66</b>	<b>84.60%</b>	<b>57.50%</b>	<b>\$ 209,592.70</b>
<b>TOTAL COÛTS DIRECTS DU PROGRAMME*</b>				<b>25,578,671.44</b>	<b>16,638,520.00</b>	<b>3,400,864.37</b>	<b>6,689,008.43</b>	<b>15,419,233.50</b>	<b>40.20%</b>	<b>39.45%</b>	<b>9,165,590.82</b>
<b>Total coûts indirects de support (3.88%)</b>				<b>\$991,329.00</b>	<b>\$645,575.00</b>	<b>\$132,006.18</b>	<b>\$259,058.87</b>	<b>\$600,263.95</b>	<b>40.13%</b>	<b>39.45%</b>	<b>\$355,245.00</b>
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				<b>26,570,000.44</b>	<b>17,284,095.00</b>	<b>3,532,870.55</b>	<b>6,948,067.30</b>	<b>16,019,497.45</b>	<b>40.20%</b>		

b) [Annexe 3 - Tableau 8.2](#)

Téléchargez et complétez l'« [Annexe 3 - tableau 8.2](#) », déposez-la dans l'Espace collaboratif (CAFI- votre projet) Google Drive en indiquant l'hyperlien ici et transmettez-la par email en même temps que ce rapport. **Le présent rapport sera considéré incomplet sans ce document.**

Le rapport financier certifié sur base des lignes budgétaires UNSDG est envoyé directement par les services financiers au MPTF via le système UNEX, **avec une copie électronique au Secrétariat de CAFI (et du FONAREDD en RDC)**

**Note importante :** le total des montants décaissés par effet et produit (plus couts) de l'onglet 1 doit correspondre au total des montants décaissés par catégorie UNDG transmis par les services financiers au MPTF via le système UNEX.

c) [Cout efficacité : Tableau des progrès et décaissements par effets et par produits](#)

Résultats	Progrès actuel de l'indicateur <sup>11</sup>	Dépenses cumulatives en US \$ <sup>12</sup>	Commentaires
<b>Outcome 7: Better inter-ministerial coordination and governance resulting in a permitting, enforcement, and fiscal regime of economic activities that do not push economic actors to forest conversion and illegal activities; and a business climate favourable to forest-friendly investments.</b>			
<b>Output 1: Support received to accelerate milestone implementation, reporting and and/or the preparation of commitments</b>			
Output 1.1 : Submission of requests, elaboration of Annual work plans and approval of each selected requests	41.5%	\$ 12,062.87	
Output 1.2: Implementation of activities	30.32%	\$ 776,818.94	-Recrutement des consultants UNICONGO est finalisé -Contrats signés pour les paiements de services environnementaux (MK Business et Heptagon) -Lancement appel d'offre pour recrutement d'un cabinet d'étude UNICONGO
Sous total Output 1 :	30.45%	\$ 788,881.81	
<b>Output 2: Enhanced national execution of CAFI supported activities and projects.</b>			
Output 2.1: Promotion of national implementation modalities with reduced level of risks to receive grants to implement activities under the Project	54.32%	\$ 3,088,582.98	-Accord de coopération avec SNR -Accord de coopération avec le MEDD -Accord de subvention avec CLIMATE ANALYTICS -Accord de coopération avec SP RoC -Accord de subvention avec WWF -Accord de coopération MINEPAT -Accord de coopération CNC PSE -Accord de coopération CNC ADAG -Accord de coopération ANPN
Output 2.2: Support to the identification and capacity building of national entities to meet the requirements for direct access to the CAFI trust fund	0%	\$ 0	Aucune requête reçue pour ce sous-produit
Sous - Total Output 2 :	54.32%	\$ 3,088,582.98	
<b>Output 3: Lessons learned of the partnership are capitalized and disseminated</b>			

<sup>11</sup> Reporter la valeur indiquée dans le tableau 2.

<sup>12</sup> Tels qu'indiqués dans la colonne G du tableau 5.1.

*Canevas de rapport– Projet financé par CAFI*

Output 3.1: Lessons learned of the partnership are capitalized and disseminated	37.51%	\$ 365,359.25	- Conférence interministérielle en Janvier 2025 - 2 Ateliers de Lancement CDN - 4 Retraites et 1 Atelier ART Trees Gabon - 1 Atelier ITIE
Output 3.2: Communication on the results of the partnership with CAFI and on the reporting of progress and milestone achievement	90.02%	\$ 66,971.82	- Communication officer recruté
Sous total Output 3 :	41.24%	\$ 432,331.07	
Output 4: Feasibility studies conducted to support the operationalisation of the CAFI private sector facility			
Output 4.1: Feasibility studies for private sector investment	99.23%	\$ 2,600,000.00	- 6 contrats pour les études de faisabilité ont pris fin (ARISE, INTERHOLCO, Mushiete, CAP ,GOcongo et SOBICO)
Sous total Output 4 :	99.23%	\$ 2,600,000.00	
Output 5: Research conducted to inform progress towards CAFI programming and milestone implementation through a dedicated CAFI Scientific Network			
Output 5.1 Research conducted to inform progress towards CAFI programming and milestone implementation	27.08%	\$ 1,841,171.26	-Contractualisation: UNIVERSITY OF LEEDS WCMC Agence Universitaire Francophone SDSN
Sous total Output 5 :	27.08%	\$ 1,841,171.26	
TOTAL PROJECT OUTPUT COSTS	141,68%	\$ 8,750,967.12	

d) Taux de décaissement par pilier de la Stratégie Nationale REDD+

PILIER	BUDGET DANS LE PRODOC	DECAISSEMENTS ESTIMES POUR LA PERIODE DE RAPPORTAGE	DECAISSEMENTS CUMULES DEPUIS LE DEBUT DU PROJET
Aménagement du Territoire			
Foncier			
Agriculture			
Forêt			
Energie			
Mines et Hydrocarbures			
Démographie			
Gouvernance	26,570,000.44	6,948,067.30	10,480,940.85

## 7.2 Suivi des Contrats

*En accord avec le Manuel d'Opérations de CAFI, lister les entités auxquelles des contrats (approvisionnements) ou des accords (partenariats) de plus de 100,000 dollars ont été **signés**, indiquer la thématique, la responsabilité et le budget assigné à chacune d'elle. Si vos procédures le permettent, joindre une copie du contrat (qui ne sera pas rendue publique).*

### Suivi des contrats

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI

N° du Contrat	Intitulé et thématique	Type (ONG internationale , ONG national, entité publique, secteur privé, autre)	Sous type (voir liste ci-dessous)	Montant du contrat	Date signature contrat	Date début des activités	Date fin Contrat	Délai Exécution Prévu	Commentaires sur les livrables attendus
3205886	ARISE	secteur privé	Entreprise internationale	500,000\$	11/04/2024	01/05/2024	01/12/2024	6 mois	CAFI a approuvé tous les livrables
3204855	CRITERION AFRICA PARTNERS INC	secteur privé	Entreprise internationale	500,000\$	04/04/2024	08/05/2024	08/12/2024	6 mois	
3205758	Mushiete	secteur privé	Entreprise nationale	300,000\$	11/04/2024	22/05/2024	22/10/2024	6 mois	
3206732	GoCongo	secteur privé	Entreprise nationale	500,000\$	04/05/2024	01/06/2024	03/11/2024	6 mois	
3205082	Interholco	secteur privé	Entreprise internationale	500,000\$	05/04/2024	08/05/2024	08/01/2025	6 mois	
3220078	SOBICO	secteur privé	Entreprise nationale	300,000\$	28/11/2024	10/01/2025	10/06/2025	6 mois	
3215857	FAJA LOBI	ONG nationale	ONG nationale	440,000\$	24/09/2024	01/10/2024	01/04/2025	6 mois	
3216884	University of Leeds	Entité publique	Université	4,473,636\$	26/09/2024	01/10/2024	31/03/2027	25 mois	avec une période optionnelle de 10 mois
3217315	Service Nationale de reboisement	Entité publique	Administration publique nationale	110,771.08\$	25/10/2024	25/10/2024	30/04/2025	6 mois	
3222646	MEDD	Entité publique	Administration publique nationale	452,565.00\$	17/01/2025	17/01/2025	30/06/2025	6 mois	
3224196	Scientific Certification Services Inc	secteur privé	Entreprise internationale	499,050.00\$	06/02/2025	06/02/2025	01/11/2025	9 mois	
3230610	SOCIETE MK BUSINESS ANALYSIS SARL	secteur privé	Entreprise internationale	248,937.00\$	19/05/2025	19/05/2025	20/05/2026	12 mois	
3227276	XEPTAGON PRIVATE LIMITED	secteur privé	Entreprise internationale	17,625.00\$	01/04/2025	01/04/2025	01/06/2026	14 mois	
3227298	SECRETARIAT PERMANENT CAFI	Entité publique	Administration publique nationale	198,727,000 XAF	02/04/2025	02/04/2025	01/02/2026	10 mois	
3228763	WWF WORLD WIDE FUND FOR NATURE BUREAU RDC	ONG Internationale	ONG Internationale	505,767.00\$	21/04/2025	21/04/2025	28/02/2025	10 mois	
3232658	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT	Entité publique	Administration publique nationale	144,713,217.00 XAF	23/06/2025	23/06/2025	31/12/2025	5 mois	

*Canevas de rapport– Projet financé par CAFI*

N° du Contrat	Intitulé et thématique	Type (ONG internationale, ONG national, entité publique, secteur privé, autre)	Sous type (voir liste ci-dessous)	Montant du contrat	Date signature contrat	Date début des activités	Date fin Contrat	Délai Exécution Prévu	Commentaires sur les livrables attendus
	ENT DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MINEPAT								
3233417	Climate Analytics	ONG Internationale	ONG Internationale	300,000.00 USD					
3239566	Conseil National du climat (Fonds d'urgence)	Entité publique	Administration publique nationale	472 370 USD	01/10/2025	01/10/2025	30/06/2026	6 mois	
3244774	Conseil National du Climat PSE	Entité publique	Administration publique nationale	260,271,249.00	11/07/2025	02/02/2026	31/07/2026	6 mois	
3238071	Agence Nationale des Parcs Nationaux	Entité publique	Administration publique nationale	960,471,522.00 XAF	16/09/2026	15/12/2025	31/08/2026	6 mois	
3242799	WCMC	ONG Internationale	ONG Internationale	812,322.00 USD	24/11/2025	24/11/2025	31/11/2027		Date de fin au delà 30/11/2026 dépend la décision d'extension de date du fin du projet qui est 30/11/2026
3235603	Sustainable Development Solutions Network	ONG Internationale	ONG Internationale	469,897.20 USD	13/06/2025	20/07/2025	20/02/2027		
3235090	Agence Universitaire	ONG Internationale	ONG Internationale	808,650.00 USD	18/06/2025	18/06/2025	30/06/2028		

**Sous-type**

ONG Nationale	Entité publique	Secteur privé
Organisation non gouvernementale (ONG) nationale	Administration publique nationale	Entreprise nationale
Comité Local de Développement (CLD)	Administration publique provinciale	Bureau d'étude
Comité Local de Gestion (CLG) pour les Concession Forestière des Communautés Locales (CFCL)	Université	Coopérative
Autre	Centre de recherche	Entreprise internationale
	Conseil Agricole Rural de Gestion (CARG)	Autre
	Autre	

### 7.3 Gestion financière, approvisionnement et ressources humaines

Fournir des informations sur la gestion financière, l'approvisionnement et les ressources humaines (si applicable) :

- Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont alignées aux prévisions du PTBA ou en retard par rapport aux plans de travail ;
- Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une explication en indiquant les mesures prises pour (i) accélérer la mise en œuvre ; (ii) s'assurer que les résultats attendus soient bien réalisés en qualité et aux échéances prévues ;
- Veuillez indiquer quel montant en dollars a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour ;
- Quand comptez-vous demander la deuxième tranche du projet restant au compte du MPTF ;  
d) Fournissez des mises à jour sur la passation de marchés/un plan de passation de marchés pour les services contractés pour une valeur supérieure à 1 million de dollars US énumérés dans le document de votre projet, y compris une description du processus qui a été utilisé pour identifier le fournisseur.

### 7.4 Mobilisation de ressources

Indiquer si le projet a mobilisé des ressources supplémentaires ou des interventions d'autres partenaires en ligne avec les définitions adoptées dans la [politique de co-financement de CAFI](#).

### 7.5 Audits

Indiquer s'il y a eu des audits et quels sont leurs résultats

- Si oui, mentionner la période et dans la mesure du possible
- Si la politique de l'organisation de mise en œuvre le permet, joindre le rapport d'audit en annexe ou autres données liées à cet audit

### 7.6 Révisions budgétaires

Veuillez indiquer des éventuelles révisions au budget du projet

## 8. Suivi évaluation et apprentissage du projet

Il s'agit, notamment de présenter le système de suivi et comment les organes de gouvernance du projet ont permis d'ajuster la stratégie de mise en œuvre du projet.

### 8.1 Etat d'avancement du plan de suivi du projet

Ce tableau doit refléter notamment les passages du projet devant les instances décisionnaires du projet ainsi que la prise en compte des différentes décisions issues des organes de décision du projet dans la mise en œuvre des activités.

Activité de suivi et évaluation	Nombre prévu	Nombre réalisé	Date(s)	Compte-rendu avec hyperlien (doit notamment figurer le suivi des décisions prises dans les instances de décision du projet)

COPIL de projet	02	02	20/02/2025 13/08/2025	<a href="#">Meeting Minutes of the Regional Technical Assistance Facility Project Board</a>  <a href="#">Steering Committee Meeting Minutes TA</a>
Comité Technique de Gestion				
Missions de suivi terrain	01	01	20/10/2025 au 24/10/2025 à Libreville	<a href="#">Mission Report Gabon 2025.docx</a>

## 8.2 Evaluations

Nature de l'évaluation	Date	Conclusions majeures de l'évaluation	Réponse du management	Suivi mise en œuvre des actions à prendre

## 8.3 Intégration des leçons apprises

*Le rapport doit fournir 3 points d'apprentissage majeurs, le plan d'action et leur intégration dans le projet.*

N	Apprentissage majeur	Plan d'actions	Intégration dans le projet
1	Qualité des requêtes élaborées	Élaborer des requêtes avec des informations complètes, exactes en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes (CAFI, UNOPS, IP) afin de permettre un meilleur suivi des résultats à atteindre.	Améliorer le suivi des requêtes en anticipant (si possible) sa revue en version draft.
2	Délai de traitement des voyages/ateliers	Développer un SOP à l'intention des IPs pour qu'ils prennent connaissance des procédures et délais relatifs aux demandes d'organisation de voyages ou d'ateliers pour une meilleure efficacité dans le traitement des requêtes.	Vulgariser le SOP parmi les parties prenantes et renforcer leur capacité pour sa mise oeuvre.
3	Revue technique et ANO des livrables	Établir les SLA (délai-standard) pour chaque type de revue avec les responsabilités définies.	Réduire le délai de revue technique et d'approbation des livrables afin d'accélérer le décaissement

## 8.4 Révisions programmatiques (le cas échéant)

*Indiquer sous forme de tirets toute modification importante dans les stratégies, les objectifs ou les cibles du projet en présentant les justifications à de telles modifications (sur la base du Tableau évaluation de la performance de la Section 4.1) ainsi que les dates d'approbations obtenues par la structure de gouvernance du projet pertinente.*

## 9. Thèmes transversaux

### 9.1 Genre, peuples autochtones et autres groupes vulnérables

Les actions, politiques et réformes prévues dans le Plan d’investissement et visant à réduire la déforestation ont un impact particulier sur les femmes.

Veillez expliquer comment le projet a tenu compte des aspects ci-dessus (désagrégation des indicateurs, recrutement de personnel, représentation dans les instances de décision, consultations spécifiques etc...)

Remplir le tableau suivant dans l’objectif de donner un aperçu des réalisations et intégrer certains exemples concrets (bonnes/mauvaises pratiques).

### Suivi des aspects Genre

Critère	Activités ciblant les groupes sus mentionnés	Résultats	Défis affrontés
Mise en œuvre/Activités	N/A	N/A	N/A
Suivi-évaluation	N/A	N/A	N/A

Y a-t-il eu des obstacles sur le plan de la préparation et la mise en œuvre de ces activités ? Comment le projet les a-t-il surmontés ?

## 9.2 Respect des standards environnementaux et sociaux

### a. Etude d’impact environnemental et social

Une étude d’impact environnemental et social a-t-elle été réalisée au cours de ou avant la période sous-examen ? Oui , indiquer la date : \_\_\_\_\_ Non

Dans l’affirmative, veuillez

- 1) Fournir un hyperlien à cette étude
- 2) Décrire brièvement ses conclusions majeures et/ou mises à jour au cours de la période
- 3) Indiquer si des révisions ont été effectuées

### b. Plan de gestion environnementale et sociale

1) Le projet at/il développé un plan de gestion environnemental et sociale (PGES) : Oui  Non

Dans l’affirmative, veuillez

1. Fournir l’hyperlien
2. Décrire la mise en œuvre et suivi du plan de gestion environnementale et social au cours de la période
3. Indiquer s’il y a des retards ou problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre du PGES au cours de la période

### c. Gestion des plaintes et recours

Plusieurs types de conflits peuvent surgir dans la mise en œuvre des programmes et projets. Il convient d'établir ou de mettre à disposition des mécanismes impartiaux, accessibles et équitables de dépôt de plainte, de résolution des conflits et de recours, et de veiller à ce qu'ils soient accessibles tout au long des consultations et de l'exécution des activités du projet.

- 1) Le mécanisme de plaintes est-il décrit dans un document spécifique ou sur une plateforme en ligne ? Dans l'affirmative, fournir l'hyperlien :
- 2) Veuillez fournir le nombre de plaintes enregistrées par le mécanisme de gestion des plaintes, et le nombre de plaintes traitées depuis le début du projet
- 3) Veuillez fournir un résumé des plaintes déposées pour la période de rapportage

N°	Lieu	Description de la plainte	Date d'émission	Résolution prise
	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A

- 4) Veuillez préciser comment les parties prenantes bénéficiaires ont été activement informées de l'existence et du fonctionnement du mécanisme de plaintes et recours
- 5) Veuillez préciser les formations fournies aux staffs, consultants et sous-contractants sur le mécanisme de plaintes utilisé.

#### d. Garanties de Cancún

Tel que défini dans le contexte de la CCNUCC et en particulier des décisions de la COP de Cancún sur les sauvegardes, les parties à la COP ayant l'ambition d'accéder aux paiements basés sur les résultats doivent pouvoir démontrer que les garanties de Cancún ajustées au contexte national ont été respectées dans la production des réductions d'émissions concernées. La mise en œuvre du Plan d'Investissement REDD+ concourt à la génération de telles réductions d'émissions. Il est donc nécessaire pour tous les programmes, tant sectoriels qu'intégrés, de s'assurer du respect et de rapporter sur ces normes. Dans un premier temps ceci facilite la consolidation des informations au niveau de CAFI, et dans un deuxième temps ces informations pourront être utilisées dans le Résumé des Informations sur les Sauvegardes si soumission à la CCNUCC. Veuillez donc rapporter sur les normes environnementale et sociale.

#### Suivi des mesures/principes de sauvegardes de Cancún

	Actions spécifiques du projet	Défis rencontrés
Principe 1 : Les activités REDD+ doivent protéger les forêts naturelles, favoriser l'accroissement des services environnementaux et renforcer la préservation de la biodiversité. (Cancun a ; IFC norme 6)	N/A	N/A

Principe 2 : Les activités REDD+ doivent favoriser la transparence et la bonne gouvernance. (Cancun b)	N/A	N/A
Principe 3 : Les activités REDD+ doivent minimiser les pertes et dommages, prévoir des voies de recours et mettre en place des mécanismes de réparations justes et équitables d'éventuelles pertes et/ou dommages subis par les communautés et autres parties prenantes (IFC norme 4)	N/A	N/A
Principe 4 : Les bénéfices économiques et sociaux générés par les activités REDD+ doivent être partagés équitablement et proportionnellement par les parties prenantes intéressées (Cancun f ; IFC norme 1)	N/A	N/A
Principe 5 : Les activités REDD+ doivent favoriser l'émergence de nouvelles opportunités économiques pour contribuer au développement durable des communautés locales et des peuples autochtones	N/A	N/A
Principe 6 : Les activités REDD+ doivent assurer la participation effective et efficiente de toutes les parties prenantes, notamment des communautés locales et autochtones dans leurs spécificités locales (Cancun d)	Voir section 9.2 peuples autochtones	
Principe 7 : Les activités REDD+ doivent respecter les droits humains, ceux des travailleurs qu'ils emploient et les droits aux terres et ressources naturelles des communautés riveraines concernées (Cancun c)	N/A	N/A
a) Que les actions complètent ou sont conformes aux objectifs des programmes forestiers nationaux et des conventions et accords internationaux pertinents ;	N/A	N/A
b) Mesures visant à réduire les déplacements d'émissions.	N/A	N/A
c) Norme de performance 2 : Main-d'œuvre et conditions de travail	N/A	N/A

## 10. Gestion des risques

### 10.1 Matrice de gestion des risques sur la base de l'analyse effectuée

*Cette matrice devra mettre à jour ce qui a été identifié dans le document de projet à son approbation (ou l'année précédente pour les projets ayant plus d'une année de mise en œuvre).*

- Fournir des détails spécifiques dans les descriptions des risques
- Détailler de manière précise les mesures qui ont été/seront prises pour atténuer les risques et indiquer la personne/l'acteur responsable.
- Expliquer clairement la méthodologie utilisée pour la notation

*Dans cette analyse il sera intéressant de commenter l'évolution sur le temps (e.g. un risque estimé à haute probabilité à la formulation peut être revu à la baisse l'année suivante), en expliquer les raisons et si le projet a eu un rôle proactif dans l'atténuation de ces risques.*

## Gestion des risques

Identification des risques		Evolution du risque	Traitement du risque		
Description du risque	Catégorie de risque	(stable, accru, amoindri) lors de l'année de rapportage	Action anticipée ou menée par le projet	Responsabilité	Echéance
Désaccords au sein de chaque structure gouvernementale concernant les demandes et absence de structure de coordination pour canaliser les demandes.	Risque politique et réglementaire	Stable	La participation de l'UNOPS aux événements de coordination visera à identifier toutes les parties impliquées dans chaque gouvernement en ce qui concerne le financement et la programmation du CAFI, ainsi qu'à mieux comprendre où en est chaque pays dans son engagement avec le CAFI et qui sont les parties prenantes clés.	Gouvernement	Continue
Les activités d'assistance technique et de renforcement des capacités ne se traduisent pas par des progrès dans l'atteinte des résultats de la Lettre d'Intention (LOI).	Risque politique et réglementaire	Stable	Même si l'UNOPS ne sera pas responsable de traduire l'assistance technique en atteinte des jalons de la LOI, l'UNOPS effectuera des suivis après qu'une activité d'assistance technique aura été complétée, par l'intermédiaire du chef de projet et du coordinateur pays, afin d'aider les gouvernements à franchir les étapes supplémentaires nécessaires pour atteindre les jalons. L'approche axée sur les résultats servira également d'incitatif pour les gouvernements afin de réaliser des progrès et de recevoir une assistance technique supplémentaire.	Gouvernement	Continue
Duplication des demandes d'assistance technique.	Risque financier	Stable	Dans le formulaire de demande, une question spécifique vise à s'assurer que les activités demandées ne sont pas dupliquées dans le cadre d'un autre projet. De plus, le Secrétariat du CAFI examinera chaque demande afin d'en assurer la validité et d'éviter toute duplication.	CAFI	à la réception de chaque requête
Manque de fonds disponibles pour répondre aux demandes des gouvernements.	Risque financier	Stable	L'UNOPS établira un budget annuel général pour les activités et interventions en collaboration avec le CAFI et le Conseil exécutif. Si les demandes reçues au cours de la première partie du projet (un an et demi) dépassent ce qui avait été initialement prévu, l'UNOPS discutera avec le CAFI afin de déterminer si des fonds supplémentaires peuvent être ajoutés au projet pour l'année et demie restante.	CAFI	au cas échéant
Fraude et conflits d'intérêts liés à l'utilisation des fonds pour l'assistance technique.	Risque financier	Stable	L'UNOPS et le CAFI examineront attentivement les demandes soumises par le gouvernement afin d'éviter toute fraude potentielle ou conflit d'intérêts. Après l'achèvement d'une activité, l'expert recruté et le gouvernement partageront un rapport mettant en évidence les résultats de l'assistance technique/renforcement des capacités. En cas de suspicion de fraude ou de conflit d'intérêts, l'UNOPS en informera le Secrétariat du CAFI.	UNOPS, CAFI et Gouvernements	au cas échéant

## 10.2 Évaluation de la transparence et de l'intégrité

Les tableaux ci dessous sont renseignés à partir des [informations](#) partagées par les partenaires de mise en oeuvre:

<b>Cas de Fraude, mauvaise utilisation de fonds et corruption</b>	Oui (reporter ci-dessous combien de cas allégés, en cours d'investigation et/ou ayant conduit à des sanctions pour la période de rapportage, et une brève description de chacun des cas)	Non
Allégations		x
Investigations		x
Sanctions (y compris les recouvrements effectués et leurs montants)		x
<b>Cas d'exploitation, abus et harcèlement sexuels</b>		x
Allégations		x
Investigations		x
Sanctions		x

<b>Fraude, mauvaise utilisation de fonds et corruption</b> : Veuillez détailler les formations fournies aux staffs, consultants et sous-contractants sur fraude, la mégestion de fonds et la corruption depuis le début du programme		
	Pour la période de rapportage	Depuis le début du programme
Nombre de staffs formés /nombre de staff total	60	73
Nombre de consultants formés / nombre total	13	13
Nombre de sous-contractants formés / nombre total	4	4
<b>Exploitation, abus et harcèlement sexuels</b>		
Veuillez détailler les formations fournies aux staffs, consultants et sous contractants sur l'exploitation, les abus et le harcèlement sexuel	Pour la période de rapportage	Depuis le début du programme
Nombre de staffs formés /nombre de staff total	11	11
Nombre de consultants formés / nombre total Nombre de sous-contractants formés / nombre total	12	12

*Pour rappel, tel que décrit dans les accords-cadres entre les organisations de mise en œuvre et le MPTF-O, dans le cas où le service d'enquête d'un organisme de mise en œuvre détermine qu'une allégation relative à la mise en œuvre des activités dont cet organisation de mise en œuvre est responsable est suffisamment crédible pour justifier une enquête, la dite organisation doit en informer **rapidement** le Conseil d'administration de CAFI et l'Agent administratif du Fonds (MPTF-O), dans la mesure où une telle notification ne compromet pas la conduite de l'enquête, y compris, mais sans s'y limiter, les perspectives de recouvrement des fonds ou la sûreté ou la sécurité des personnes ou des actifs.*

## **11. Récapitulatif des livrables**

*L'ensemble des [Livrables du projet](#) sont archivés dans l'[espace collaboratif](#) du projet.*

Numéro	IP	Requête	Livrables période de rapportage	Livrables depuis le début du projet
1	UNICONGO	Private sector support in Rep Congo	TdRs Etude AgroZeroDéforestation	N/A
2	CAP	A series of service contracts to private companies which have expressed interest to conduct a feasibility studies/provide technical assistance – 6 contracts in 2024 (including SOBICO)	N/A	Rapport de démarrage
				Évaluation du marché du charbon de bois
				stratégie d'approvisionnement en bois et Stratégie de développement des petits exploitants
				Plan directeur pour une solution agroforestière à fort impact en RDC.
3	Mushiete&Co	A series of service contracts to private companies which have expressed interest to conduct a feasibility studies/provide technical assistance – 6 contracts in 2024 (including SOBICO)	N/A	Rapport de démarrage
				Rapport à mi parcours
				Le Rapport Final
4	InterHolCo	A series of service contracts to private companies which have expressed interest to conduct a feasibility studies/provide technical assistance – 6 contracts in 2024 (including SOBICO)	N/A	rapport de démarrage
				Faisabilité de l'accès au paiement basé sur les résultats pour les services environnementaux
				Faisabilité d'augmenter la capacité industrielle sur site pour s'adapter aux nouvelles réglementations

Numéro	IP	Requête	Livrables période de rapportage	Livrables depuis le début du projet
				Faisabilité d'une centrale de cogénération et de production de biochar à partir de résidus de bois certifiés FSC
				Rapport final.
				Rapport de démarrage
				Programme d'étude de faisabilité Portée 1 - Foresterie
				Programme d'étude de faisabilité Portée 2 - Climat et services écosystémiques
				Programme d'étude de faisabilité Portée 3 - Technologie
				Programme d'étude de faisabilité Portée 4 - Communauté et social
				Rapport de faisabilité complet
				Rapport de démarrage
				Étude de faisabilité du manioc (+ annexe)
				Étude de faisabilité du riz (+ annexe)
				Étude de faisabilité du bois (bambou) (+ annexe)
5	Arise IPP			
6	SOBICO			

Numéro	IP	Requête	Livrables période de rapportage	Livrables depuis le début du projet
				<p>Étude de faisabilité de la noix de cajou</p> <p>Étude de faisabilité de l'huile de palme (+ annexe)</p> <p>Stratégie de restauration forestière Stratégie de protection des forêts et des zones humides</p> <p>Stratégie de monétisation du carbone</p> <p>Évaluation de l'environnement réglementaire de la RDC</p> <p>Rapport final</p>
8	GoCongo			<p>Rapport de démarrage</p> <p>Cassava Feasibility Study (+ Appendix)</p> <p>Rice Feasibility Study (+ Appendix)</p> <p>Timber (Bamboo) Feasibility Study (+Appendix)</p> <p>Cashew Feasibility Study</p> <p>Forest Restoration Strategy</p> <p>Forest &amp; Wetland Protection Strategy</p>

Numéro	IP	Requête	Livrables période de rapportage	Livrables depuis le début du projet
				Carbon Monetization Strategy
				Assessment of DRC Regulatory Environment
				Palm Oil Feasibility Study (+Appendix)
				Rapport final
7	FAJALOB	Grant to create an “agro-industrial zone” connected with agroforestry plantations to transform wood energy and crop harvests locally and efficiently	Récapitulatif des étapes et rapport financier final	Rapports d'étapes, rapport financier intermédiaire
8	PSE WWF	Pilote PSE 1 & 2 (WWF & OAF)	Rapport de formation sur l'utilisation de l'outil de gestion PSE	N/A
9	XEPTAGON	Procurement of the necessary services for the hosting of CAFI's digital PES Process and Information Management tool (i.e. PES tool) from September 2024 + Acquire services of a firm for the maintenance of CAFI's digital PES Process and Information Management tool (i.e. PES tool) from October 2024	LOT 1 : Milestone 1: Account Setup and Initial Configuration Milestone 2: Testing and Validation in Staging Milestone 3: Production Deployment and First Month of Support	N/A
			LOT 2 - Deliverable 1: Inception report Deliverable 2 : Full technical support Deliverable 3 : System monitoring Enhancement delivery 1 Enhancement delivery 2	
10	SCS	Independent verification of the PES results of CAFI/FONAREDD	Phase 0 : Project Plan	N/A

Numéro	IP	Requête	Livrables période de rapportage	Livrables depuis le début du projet
		projects – hiring a specialized verification company	Phase 1 & 2 : Inception report Verification methodology for Project 1 : PRO REP methodology for Project 2 : OAF	
11	Brandify	Comms support to CNC for website creation and strategy development/implementation for improved transparency of climate governance.	Plan de communication	N/A
			Création des contenus visuels et rédactionnels	
			Rapports d'activités Mai 2025	
			Rapports d'activités Juin 2025	
			Rapport de clôture : Création du site web du CNC 15 Production Audiovisuelle Création de dépliants : une brochure de 25 pages sur le partenariat CAFI-Gabon a été réalisée conçues Coordination d'un (1) passage télévisé pour le Secrétaire Permanent du Conseil National Climat (CNC) Un (1) media coaching a été dispensé en préparation de l'apparition télévisée. Dix sept (17) communiqués de presse ont été rédigés et diffusés, Service de création de contenu audiovisuel, design graphique et relation presse pour le CAFI dans le cadre de la COP30 - production de la video demo cop 30	
12	MK Business	TA for the creation of a mobile payment system in support of the	Plan de travail global régional	N/A

Numéro	IP	Requête	Livrables période de rapportage	Livrables depuis le début du projet
	Analysis	CAFI Payment for Environmental Services Programme (competitive process)-MEDD request	Plan de travail global RDC Plan de travail global RC Plan de travail global Gabon	
			Une note définissant les éléments clés d'un mécanisme de transfert monétaire par paiements mobiles, les besoins correspondants (infrastructure technique, savoir-faire, ressources humaines, procédures, fournisseurs de services requis, etc), les divers modèles assortis et options pour créer cette capacité au sein de CAFI assorties de recommandations, l'identification de risques et moyens de les atténuer	
13	CNC Gabon	Pilote PSE (CNC/DGEDD/MinEnv)	N/A	N/A
14	MINEPAT Cameroun	Pilote PSE (FODECC)	Mise en place d'une équipe focale en charge de la coordination et préparation COP 30	N/A
			Conception des outils de plaidoyer pour la COP 30	
			Rapport de mission COP30 - Cashflow forecast pour la 4eme paiement - Rapport financier du 2 eme paiement	
15	SNR	Appui au développement de nouvelles plantations agroforestières dans 2 départements cibles du PROREP (Ombima et Onyamba)-	Rapport de préparation des 2 chantiers	N/A
			Rapport de livraison des plants	

Numéro	IP	Requête	Livrables période de rapportage	Livrables depuis le début du projet
		Service National de Reboisement (SNR)	Rapport financier intermédiaire	
16	Primature RC	Appui fonctionnement Secrétariat Permanent pour suivi des jalons	Rapport de démarrage Plan de mission terrain SP+ Plan de mission terrain PSE Rapport sur le statut des jalons + Rapport financier trimestriel + TdRs de 2 experts techniques validés + CR des réunions du groupe PSE  Outils de contextualisation PSE Congo validés + Plan de communication SP et PSE + Rapports de mission de suivi du projet pilote PSE + rapport financier	N/A
17	University of Leeds	Grants to academic institutions/grantees for the Scientific network- UofLeeds	rapport narratif trimestriel jan-mar-25, rapport narratif semestriel oct 24 - mar 25 rapport narratif semestriel avr - sep 25 rapport narratif trimestriel juil - sep 25	Rapport narratif trimestriel oct - dec 24
18	AUF	Other Grants to academic institutions/grantees for the Scientific network- (Call for Proposals)	Plan de mise en oeuvre	N/A
	SDSN		Plan de mise en oeuvre	N/A
	WCMC		Plan de mise en oeuvre	N/A
19	CNC Gabon	Creation of a Technical Science Council/Committee and support of a multi-day retreat to support CNC in the evaluation and submission of technical documents required for RBPs/ART TREES.	N/A	N/A
20	MEDD RDC	(MEDD) logistical and technical assistance for the implementation of the Payments for Environmental Services (PSE) initiative, aiming	Rapport de démarrage	N/A

Numéro	IP	Requête	Livrables période de rapportage	Livrables depuis le début du projet
		to showcase its operational effectiveness at COP30 in Belém.	<p>Plan de communication, Plan annuel de missions, Inventaires matériels acquis Rapport financier trimestriel</p> <p>Rapport intermédiaire sur la mise en oeuvre de la feuille avec propositions des options de mise en oeuvre à grande échelle du mécanisme PSE en RDC + Validation du MOP PSE national + Stratégie de coordination régionale sur les mécanismes PSE + Rapports d'ateliers de mobilisation et sensibilisation des acteurs y inclus Rapport de validation des canevas PSE nationaux standardisés pour les projets PSE + Rapport financier trimestriel</p> <p>Note de position régionale et RDC Belem, COP30 sur la mise en oeuvre des PSE + Outils de communication COP30 + Rapport préliminaire de mise en oeuvre de la feuille de route avec propositions des options de mise en oeuvre à grande échelle du mécanisme PSE en RDC + validation du MOP PSE national + Validation des outils de planification et gestion des PSE pour la COP30+rapport financier trimestriel</p>	
21	Climate Analytics	Elaboration/révision de la CDN 3.0	<p>Note de cadrage</p> <p>Rapport d'analyse et d'évaluation SWOT de la CDN 2.0 intégrant les orientations de mise à jour</p>	N/A

Numéro	IP	Requête	Livrables période de rapportage	Livrables depuis le début du projet
			CDN 3.0 consolidée	
22	Estat	Etude AgricultureZeroDeforestation	Rapport de cadrage	N/A
23	CNC ADAG	Octroyer au Conseil national du climat du Gabon (CNC) et l'Agence gabonaise de développement agricole (ADAG) un financement suffisant pour mener à bien les activités essentielles à leur mission, telles que définies précédemment dans les projets CAFI2 (Extension des aires protégées et intensification agricole) et CAFI3 (Parcs), en attendant la finalisation d'un nouveau document de programme visant à réorienter le financement des projets CAFI	Liste des participants à la COP 30	N/A
24	CTFC	Appuyer le FODECC dans la fiabilisation de ses données géospatiales liées aux producteurs de cacao/café et Accompagner les communes éligibles vers un accès structuré au Guichet Collectivités.	Tranche 1 : Plan de travail	N/A

## 12. Tableau récapitulatif des requêtes

Requêtes complétées								
	Description de la requête	Partenaire de mise en oeuvre	Date de signature	Pays	Budget Réel USD (signé)	Dépenses réelles (au 31 Décembre 2025)	Livrables (hyperliens)	Résultats atteints
1	Étude de faisabilité pour la récolte mécanisée et le traitement sur place de la biomasse indésirable (arbres entiers) suivis d'une conversion centralisée en charbon de bois par la technologie des cornues, sur 10 sites autour de Kinshasa, en RDC.	Criterion Africa Partners (CAP)	24-Jan-2024	RDC	\$500,000	500,000	<a href="#">CAP</a>	Rapport de démarrage : Méthodologie, plan de travail, outils de collecte de données et composition de l'équipe Analyse du marché de charbon et stratégie d'approvisionnement en bois : Description du marché du charbon de bois de Kinshasa, options d'approvisionnement en bois à court terme et stratégie d'approvisionnement en bois à long terme Stratégie de développement des petits exploitants : Stratégie de développement des petits exploitants, comprenant des composantes d'assistance technique sociale et environnementale, forestière et agricole Rapport final : Plan d'affaires, incluant tous les éléments clés de conception, le modèle financier, les arrangements institutionnels et tous les documents justificatifs
2	Étude de faisabilité pour la production et la transformation du manioc et du charbon de bois sans déforestation près de Kinshasa (RDC)	Mushiete & co.	9-Apr-2024	RDC	\$300,000	300,000	<a href="#">Mushiete</a>	Rapport de démarrage : Méthodologie, plan de travail, outils de collecte de données et composition de l'équipe Rapport à mi-parcours : Stratégie de commercialisation et développement d'un plan marketing solide, Choix de la technologie adaptée design de la chaine de transformation pour la production de charbon de bois, Choix de la technologie adaptée design de la chaine de transformation pour la production de farine de manioc, Choix de la technologie adaptée design de la chaine de transformation pour la production de bois d'oeuvre et de construction  Rapport final : Plan d'affaires, incluant tous les éléments clés de conception, le modèle financier, les garanties, les arrangements institutionnels et tous les documents justificatifs

*Canevas de rapport– Projet financé par CAFI*

3	Étude de faisabilité d'un projet d'expansion de ses industries forestières, qui créent de la valeur ajoutée et des emplois grâce à la transformation du bois et d'autres sous-produits issus de ses concessions forestières gérées durablement en République du Congo.	INTERHOLCO	8-Apr-2024	Congo	\$500,000	500,000	<a href="#">InterHolco</a>	Rapport de démarrage : Méthodologie, plan de travail, outils de collecte de données et composition de l'équipe Faisabilité de l'accès aux paiements services environnementaux axée sur les résultats : Description de la méthodologie , impact social et environnemental positif Faisabilité pour l'augmentation de la capacité inductrielle sur site pour s"adapter aux nouvelles reglementations : business plan incluant tous les éléments clés de design Faisabilité d'une centrale de chaleur combinée, de cogénération, d'une usine et d'une production de biochar à partir de résidus de bois certifiés FSC : business plan incluant tous les éléments clés de design Rapport final : Plan d'affaires, incluant tous les éléments clés de conception, le modèle financier, les arrangements institutionnels et tous les documents justificatifs
4	Étude de faisabilité d'un programme d'investissement à grande échelle dans 3 pays	ARISE IPP	15-Apr-2024	RDC, Congo & Gabon	\$500,000	500,000	<a href="#">ARISE</a>	Rapport de méthodologie Programme d'étude de faisabilité périmètre 1 : Foresterie Programme d'étude de faisabilité périmètre 2 : Services de climat et d'écosystème Programme d'étude de faisabilité périmètre 3 : Energie Programme d'étude de faisabilité périmètre 4 : Technologie Programme d'étude de faisabilité périmètre 5 : Communautaire et social Programme d'étude de faisabilité périmètre 6 : Recherche et développement Rapport final
5	Etude de faisabilité technique, commerciale et logistique détaillée, ainsi qu'une analyse préalable approfondie, pour son projet à long terme. Cette étude vise à générer plusieurs propositions d'investissement distinctes pour des projets potentiels, ce qui constitue un résultat en soi. Le calendrier de chaque projet sera déterminé plus précisément après l'étude de faisabilité.	GoCongo	16-Apr-2024	RDC	\$500,000	500,000	<a href="#">GoCongo</a>	Rapport de démarrage Etude de faisabilité du Manioc : Business plan Etude de faisabilité du Riz : business plan Etude de faisabilité du bois : business plan Etude de faisabilité d'anarcadier : business plan Etude de faisabilité Huile de palme : Business plan Etude de faisabilité et stratégie sur la restauration forestière Etude de faisabilité de la protection des forêts et des zones humides Stratégie de monétisation du carbone Evaluation de l'environnement réglementaire de la RDC Rapport final

*Canevas de rapport– Projet financé par CAFI*

6	Subvention préparatoire de CAFI pour soutenir la phase initiale d'un projet visant à développer les pratiques agroforestières durables et de carbonisation avancée dans la province de Kwilu, en RDC.	SOBICO	21-Aug-2024	RDC	\$300,000	300,000	<a href="#">SOBICO</a>	<p>Rapport de démarrage : plan de travail, composition de l'équipe</p> <p>Etude de faisabilité plantation d'acacia : Évaluation de l'adéquation environnementale, des besoins en ressources, de l'analyse coûts-avantages et des résultats prévus</p> <p>Rapport d'étude de faisabilité : Installation de production de charbon de bois et analyse coûts-avantages : Évaluation technique de l'usine de charbon de bois industrielle, incluant les besoins futurs et le plan technologique</p> <p>Rapport de cartographie des parties prenantes : Identification et cartographie des parties prenantes, rôles et stratégie d'engagement</p> <p>Stratégie d'Engagement des parties prenantes et rapport des consultations publiques : Résumé des consultations, des retours d'information et de l'intégration à la planification du projet.</p> <p>Analyse détaillée des risques environnementaux et sociaux, avec stratégie de gestion proposée. Rapport d'évaluation des risques environnementaux et sociaux :</p> <p>Analyse détaillée des risques environnementaux et sociaux, avec des stratégies de gestion proposées</p> <p>Rapport sur la viabilité financière et le financement de l'entreprise :</p> <p>Projection financière, estimation des coûts et stratégie de financement</p> <p>Plan de contingence : Plan de projet complet comprenant les objectifs, les échéances, le budget et les indicateurs clés de performance</p> <p>Rapport préparatoire final : Compilation de tous les ports de connexion trouvés et recommandations pour la mise en œuvre complète du projet.</p>
7	Demande de subvention préparatoire pour l'élaboration d'une proposition de projet complète et suffisamment détaillée pour permettre au Conseil d'administration de CAFI de prendre une décision d'investissement éclairée, dans un format comparable à celui d'autres projets.	FAJALOBI	31-Jul-2024	RDC	\$477,674	477,694	<a href="#">FAJALOBI</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Étude des lignées des clans qui revendiquent les droits d'occupation en fonction de leur implantations historiques dans la région.</li> <li>Repérage, arpentage, qualités pédologiques et hydriques, accessibilité aux tracteurs.</li> <li>- Stratégie de création de la sarl et d'adaptation des statuts de la coopérative.</li> <li>- Étude de l'articulation des chaînes de valeur des productions entre les entités opérationnelles / juridiques.</li> <li>- Itinéraires techniques agricoles et agroforestiers</li> <li>- Étude du transfert technologique au Congo de la carbonisation productrice d'énergie chaleur.</li> <li>- Conception des ateliers de maintenance de l'usine : Plan de l'usine, Plan fonctionnel de l'usine, CAPEX, OPEX</li> <li>Compte</li> <li>- Hydro-électricité : Étude de potentiel et besoins de courant et de la technologie</li> <li>- Étude de l'usine de manioc : CAPEX et OPEX</li> <li>- Étude de l'usine d'huile de palme : CAPEX et OPEX</li> <li>- Déclaration ICPE Installation Classée Pour l'Environnement : Revue réglementaire, Étude d'impact environnemental, Mesures de prévention des risques dans l'usine.</li> </ul>
8	Request for Creation of a Technical Science Council/Committee and support of a multi-day retreat to support CNC in evaluating and	Conseil National du Climat Gabon (CNC Gabon)	4-Sep-2024	Gabon	\$147,500	118,604	N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mise en place du réseau scientifique à travers la mobilisation d'experts nationaux pour appui au CNC pour évaluer et soumettre les documents techniques requis pour les RBP/ART TREES.</li> <li>- 2 nouveaux rapports soumis au ART TREES avec intégration des commentaires du Secrétariat ART TREES</li> </ul>

	submitting technical documents required for RBPs/ART TREES.							
9	Conférence interministérielle Internationale sur le déploiement du mécanisme PSE en Afrique centrale	Ministère de l'Environnement Durable de la RDC (MEDD RDC)	17-Dec-2024	Regional	\$277 983	167,922	N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Validation de la note de position des pays et institutions d'Afrique centrale sur les PSE</li> <li>- Production et validation de la feuille de route régionale sur la mise en oeuvre des PSE en Afrique centrale</li> <li>- Présentation et amélioration des outils de gestion et de planification sur les PSE</li> </ul>

### Requêtes en cours

	Description de la requête	Partenaire de mise en oeuvre	Date de signature	Pays	Budget Réel (signé)	Dépenses réelles (au 31 Décembre 2025)	Livrables (hyperliens)	Résultats atteints
10	Programme Condofro 1: Appui au renforcement des capacités de surveillance des émissions de carbone dans les forêts tropicales d'Afrique centrale, un élément essentiel à la stabilité climatique mondiale	University of Leeds	25-Sep-2024	RDC	\$4,473,636	1,347,534	<a href="#">UofLeeds</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mise en oeuvre des travaux préparatoires: Cela inclut la vérification préalable (Due Diligence) des partenaires, l'élaboration d'un plan pour chaque pays, la sous-traitance, la commande d'équipements et l'organisation des équipes de terrain;</li> <li>- 83 parcelles recensées la première année dépassant ainsi l'objectif global de 75 parcelles et 06 parcelles recensées pour la 2eme année. Les données recueillies sur les parcelles seront intégrées à la base de données ForestPlots.net,</li> <li>- Cinq étudiants de master sémectoonnés pour une formation en renforcement des capacités. Ils travaillent sur des projets de thèse utilisant les données des parcelles forestières sur des sujets liés au carbone et à la biodiversité.</li> </ul>
11	Appui au secteur privé de la République du Congo pour contribution à l'atteinte des objectifs de la lettre d'intention CAFI - Cogo	Union Patronale et Interprofessionnelle du Congo (UNICONGO)	29-Feb-2024	Congo	\$1,056,340	287,464	<a href="#">Estat</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mobilisation de 2 experts seniors pour appui à UNICONGO dans le dialogue avec le gouvernement sur le climat et l'environnement et la participation aux organes de gouvernance du Partenariat et projets CAFI - un expert international (secteur privé, REDD+, investissement) et un expert national (expertise juridique et environnementale).</li> <li>- Lancement de l'étude de l'élaboration de l'étude Agriculture Zero Déforestation (AZD) : un cabinet E-stat a été recruté pour mener cette étude.</li> </ul>

*Canevas de rapport– Projet financé par CAFI*

12	Appel pour appui à la recherche scientifique dans le Bassin du Congo (Scientific network CFP)	Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)	2024	Regional	\$2,584,242	89,850.00	<a href="#">Call for Proposals</a>  <a href="#">Rapport d'évaluation 2025 sur le Bassin du Congo du SPCB</a>	- Cartographie des forêts communautaires du bassin du Congo démarrée par l'identification des experts universitaires adéquats et leur recrutement, - Rencontre avec les différents Ministères en charge des forêts pour obtenir les autorisations - TdRs de la plateforme numérique régionale participative sont finalisés
		Sustainable Development Solutions Network (SDSN)				313,264.80		- Organisation de l'atelier technique pour finalisation du rapport d'évaluation du Bassin du Congo par le Groupe scientifique pour le bassin du Congo - SPCB (32 membres du Groupe Scientifique pour le Bassin du Congo - SBCP- se sont réunis à Paris, en France, du 16 au 18 juillet 2025. ont mené un travail ciblé et approfondi afin de finaliser le Rapport d'évaluation 2025 du Groupe) - Production et finalisation du rapport d'évaluation 2025 sur le Bassin du Congo du SPCB : Résilience et durabilité du bassin du Congo – Du passé à l'avenir présenté avec succès lors de la COP30, à Belém au Brésil.
		World Conservation Monitoring Centre (WCMC)				90,258.00		N/A
13	Appui au regarnissage de 250 ha des plantations du PROREP (Ombima et Onyamba).	Service National de Reboisement (SNR)	3-Oct-2024	Congo	\$110,771	98,561	<a href="#">SNR</a>	- Mise en place d'une plantation de 77 960 plants en provenance des pépinières de Kinkala et de Mbouambé-Léfni sur une superficie de 69 ha
14	Processus de vérification indépendante des résultats des activités d'utilisation de l'espace et PSE	Setting the Standard for Sustainability (SCS Global Services)	18-Jul-2024	Régional	\$499,050	149,715	<a href="#">SCS Proprep Verification Report</a>	- Mobilisation du cabinet Scientific Certification Services In Global Services (SCS) pour élaborer la méthodologie de vérification indépendante et réaliser les activités de vérification indépendante - Méthodologie de vérification des résultats du projet de renforcement du potentiel du bois énergie en République du Congo (PROREP) validée; - Rapport de vérification des résultats du projet de renforcement du potentiel du bois énergie en République du Congo (PROREP) publié; - Méthodologie de vérification du projet d'agriculture des cultures vivrières exécuté par OAF en RDC validée.
15	Mise en place et expérimentation d'un système de transfert monétaire pour les Paiements pour Services Environnementaux (PSE) dans le Bassin du Congo	MK Business analysis	3-Sep-2024	Régional	\$248,937	74,681.10	<a href="#">MK BUSINESS</a>	-Identification et mobilisation des compagnies téléphoniques pour paiement mobile PSE en République du Congo et RDC -Mobilisation de MAXICASH comme agrégateur pour délivrance des API - Test interne réalisé avec succès en novembre 2025 et déploiement sur la plateforme effectuée - Premiers paiements mobiles PSE effectifs en République du Congo pour 10 bénéficiaires pour un montant de 1 376 634.08 XAF - Premiers paiements mobilisés PSE effectifs en RDC avec WWF pour les communautés locales dans le Mai-Ndombe avec 1413 habitants (CLD de Lewo ) pour un montant de 1 652 USD.

*Canevas de rapport– Projet financé par CAFI*

16	Herbergement et maintenance des outils PSE	XEPTAGON	3-Sep-2024	Régional	\$36,000	31,875.00	<a href="#">XEPTAGON</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les outils PSE hébergés et accessibles;</li> <li>- Un guide de déploiement de l’outil PSE ainsi que des documents techniques élaborés pour servir de guide fondamental pour maintenir des performances optimales des outils - Les outils PSE disponible sur les plateformes avec une résolution rapide des incidents à tous les niveaux; - Des tableaux de bord et des contrôles de conformité mis en œuvre pour garantir la stabilité et la transparence du système.</li> </ul>
17	Appui à la mise en oeuvre de la feuille de route nationale PSE de la RDC	Ministère de l'Environnement Développement Durable de la RDC (MEDD RDC)	25-Jan-2025	RDC	\$452,565	400,709.50	<a href="#">MEDD RDC</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation Conférence Internationale Interministérielle sur les PSE;</li> <li>- Elaboration de la feuille de route nationale PSE de la RDC;</li> <li>- Monitoring des activités PSE;</li> <li>- Mobilisation et sensibilisation des communautés locales, autorités politiques et sociétés civiles sur les PSE;</li> <li>- Organisation du side event PSE à la COP30 à Belém;</li> <li>- Production du canevas de déploiement de PSE en RDC.</li> </ul>
18	Appui du Conseil National Climat (Gabon) pour la communication sur le climat	Brandify	2024	Gabon	\$98,754	89,169.97	<a href="#">Brandify</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- un soutien en communication au CNC pour la création du site web et le développement/la mise en œuvre d'une stratégie visant à améliorer la transparence de la gouvernance climatique - Production audio visuelle : Un total de 15 productions audiovisuelles ont été réalisées. - Création de dépliants : une brochure de 25 pages sur le partenariat CAFI-Gabon a été réalisée, conçue éditorialement et graphiquement. - Visibilité Médiatique et Coaching ( Coordination d'un (1) passage télévisé pour le Secrétaire Permanent du CNC ; Un (1) media coaching a été dispensé en préparation de l'apparition télévisée). - Communiqués de Presse : Dix sept (17) communiqués de presse ont été rédigés et diffusés, dépassant l'objectif initial qui était de 10. - Service de création de contenu audiovisuel dont des vidéos PSE pour le site de CAFI et diffusion à la COP 30</li> </ul>
19	Appui Coordination du Partenariat CAFI - République du Congo	Secrétariat Permanent Partenariat CAFI - Congo/Primature	11-Mar-2025	Congo	\$ 354,415	337,892.62	<a href="#">Primature RC</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suivi et coordination des projets du Partenariat;</li> <li>- Elaboration des rapports trimestriels sur le statut des jalons de la lettre d'intention;</li> <li>-Organisation du side event sur les CDN République du Congo et Gabon</li> <li>- Production de la feuille de route nationale PSE du Congo</li> <li>- Monitoring des activités de plantation agroforestières dans le cadre des pilotes PSE : Premiers paiements mobiles PSE pour 10 bénéficiaires</li> </ul>
20	Appui ITIE République du Congo	Secrétariat Permanent ITIE	13-Sep-2024	Congo	\$61,000	9,870.78	N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diffusion des rapports annuels 2021 et 2022 ITIE Congo</li> </ul>
21	Appui projet pilote PSE	Conseil National du Climat Gabon (CNC Gabon)	30-Dec-2024	Gabon	\$ 462,250	24,881.17	<a href="#">PSE GABON</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sensibilisation des communautés locales sur les PSE afin de définir une méthodologie CLIP;</li> <li>- Organisation d'un side event PSE à la COP30</li> </ul>

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI

22	Paiements pour services environnementaux (PSE) WWF	World Wildlife Fund (WWF)	7-Apr-2025	RDC	\$ 505,767	480,478.55	<a href="#">WWF</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formation des agences communautés locales et agrégateurs à l'utilisation de l'outil de gestion PSE en lien avec la stratégie de développement durable</li> <li>- 13,685 ha contractés et mise en défens par les communautés locales;</li> <li>- Paiement mobiles PSE à la communauté de Léwo d'un montant de 1652 USD avec MK Business</li> </ul>
23	Appui Ministère de l'Economie et Planification du territoire et au Fonds de développement de la Filière Café et Cacao (FODECC)	Minsitère de l'Economie et de la Planiification de l'Aménagement du Territoire ( MINEPAT)	9-Apr-2025	Cameroun	\$ 253,000	244,689.43	<a href="#">MINEPAT</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Consultations entre les PP pour la finalisation de la feuille de route nationale PSE,</li> <li>- Production de la la feuille de route nationale PSE</li> <li>- Production du plan de communication sur les PSE</li> <li>- Sensibilisation des acteurs nationaux, régionaux et locaux sur les PSE,</li> <li>- Production des outils de communication sur les PSE (Conception des spots et capsules spécifiques sur le PSE)</li> </ul>
		Fonds de Developpement de Filière Cacao et Café (FODECC)			\$ 230,583	\$ 9,270.28	FODECC	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mobilisation de l'expertise technique dans le cadre de l'appui au guichet producteur - expert informaticien et expert en communication.</li> <li>- Acquisition de matériels informatiques pour soutenir les Communes (licence de logiciels, sessions de formation, matériels SIG, etc)</li> </ul>
		Centre Technique de la Forêt Communale (CTFC)			\$ 407,500	123,992.00	<a href="#">CTFC</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Un audit de démarrage réalisé pour permettre au prestataire du FODECC de mieux concevoir l'architecture de la nouvelle base de données et d'intégrer des mesures de sécurité dans sa construction,</li> <li>- 9 conventions avec les parties prenantes produites et signées ,</li> <li>- 9 Plans d'affaires des communes réalisés,</li> <li>- cadre de concertation mis en place entre les différentes parties prenantes,</li> <li>- Les TDR du PLADDT et les Projets d'investissements verts sont élaborés pour les 9 Communes</li> </ul>
24	Appui processus de l'élaboration de la CDN 3.0 de la République du Congo	Climate Analytics	17-Feb-2025	Congo	\$ 300,000	210,000.00	<a href="#">Climate Analytics CDN 3.0 de la République du Congo Version finale</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Climate Analytics mobilisée pour accompagnement le processus d'élaboration de la CDN 3.0; - Evaluation de la CDN 2.0</li> <li>- Elaboration de la CDN 3.0 à travers un processus participatif et inclusif des parties prenantes nationales et PTF.;</li> <li>- Le résumé exécutif de la CD 3.0 présenté à la COP 30 à Belém, au Brésil par le Président de la République;</li> <li>- La version finale de la CDN 3.0 soumise à la CCNUCC et disponible sur son site depuis à la CCNUCC le 11 février 2026.</li> </ul>

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI

25	Appui la gestion des parcs nationaux du Gabon	Agence Nationale des Parcs Nationaux du Gabon (ANPN)	9-Sept-2025	Gabon	\$1,955,220	652,377.00	<a href="#">ANPN</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Un COPIL du projet réalisé;</li> <li>- 54 missions de surveillance préventive réalisées;</li> <li>- Un soutien administratif essentiel est fourni aux parcs nationaux terrestres à travers l'entretien de 18 bases vie et 35 véhicules</li> <li>- Deloitte renforce les capacités de gestion de l'ANPN</li> </ul>
26	Appui au Conseil National Climat (CNC) et l'agence de développement agricole (ADAG) pour la coordination du Partenariat CAFI - Gabon, le suivi de l'agenda climat du Gabon et les études sur l'agriculture	Consiel National Climat - Agence de Developpement Agricole du Gabon (CNC -ADAG)	9-Sept-2025	Gabon	\$472,370	186,036.13	<a href="#">CNC ADAG</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Une revue annuelle du Partenariat CAFI - Gabon réalisée;</li> <li>- Organisation des side events conjoints Gabon - Congo sur la CDN à la COP 30</li> <li>- Oragnisation du side conjoint Gabon - Congo sur les PSE</li> </ul>
27	Etude de faisabilité Secteur Privé : Ngassam Farm	Ngassam Farm	01-septembre-2025	Cameroun	\$110,000	0.00	<a href="#">NGASSAM FARM</a>	N/A
28	Appui pour la mobilisation d'un média communication à la COP30 pour le compte de CAFI	Environeews	13 Novembre 2025	Regional	\$10,000	0.00	N/A	Appui à la Commmunication: résultats : Production vidéo, capsules et dépliants PSE pour la COP30
29	Service d'interprétation COP30	UAB Interaction	20 octobre 2025	Regional	\$8,900	8,900.00	<a href="#">ENVIRONEWS</a>	
30	PROBAK Interpeace Développement d'un volet d'appui transversal à l'ensemble des projets PROBAK, contribuant à la prévention et à la résolution des conflits au-delà des niveaux locaux (par exemple, au niveau provincial ou national).	INTERPEACE	14-Oct-2025	RDC	\$0.00	0.00	<a href="#">INTERPEACE</a>	N/A

### 13. Annexes

#### 1. Tableaux indicateurs

*Rappel : Placer sur [l'Espace collaboratif](#), copier l'hyperlien ici et annexer par email l'[Annexe 1](#) ou [Annexe 2](#) en fonction de la nature de votre projet.*

#### 2. Annexe 3 / Tableau 8.2

*Rappel : Placer sur l'Espace collaboratif, copier l'hyperlien ici et annexer par email le [tableau 8.2](#) relatif aux informations financières complété en format Excel.*

#### 3. Tableau de performance des partenaires de mise en oeuvre

#### 4. Encadré « bénéficiaires »

##### **Encadré : calculer et estimer le nombre de bénéficiaires**

Les bénéficiaires reçoivent un soutien qui est défini dans deux dimensions :

##### **Type de soutien**

**Soutien ciblé** (reçu par des **personnes qui peuvent être identifiées et comptées** par le projet **et qui savent qu'elles reçoivent du soutien**)

**Soutien non ciblé** : reçu indirectement par des **personnes qui ne peuvent pas être identifiées et comptées précisément**. Par exemple : campagnes de communication, enfants dans un foyer dont l'un ou les deux parents reçoivent un appui ciblé.

##### **2) Intensité du soutien**

Faible (par exemple, les personnes vivant dans une zone administrative où l'autorité reçoit un soutien au renforcement des capacités)

Moyenne (par exemple, les personnes qui participent à des séances de renforcement de capacité de manière régulière)

Haute (par exemple, les individus qui reçoivent un accompagnement soutenu sur la durée)

**Le nombre de bénéficiaires directs est dès lors défini comme le nombre d'individus (ventilés par le genre) qui reçoivent un soutien ciblé et de haute et moyenne intensité.**

**Le nombre de bénéficiaires indirects est le nombre d'individus (ventilés par le genre) qui reçoivent un soutien ciblé d'intensité moyenne, ou un appui non ciblé d'intensité forte ou moyenne**

**Si certains bénéficiaires bénéficient plus d'une fois : (eg : les membres d'une communauté qui sont soutenus pour une mise en défens et bénéficient aussi d'une nouvelle route) estimer le détail mais ne pas les comptabiliser deux fois.**