



United Nations
MPTF Office

Fonds fiduciaire pour la Stabilisation et la Résilience au Mali (Fonds SRM)

RAPPORT NARRATIF ANNUEL SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DU FONDS

PERIODE DU RAPPORT : 2025



Titre du Fonds et Référence		Pays, Localité(s), Secteur(s) Prioritaire(s) du Fonds / Résultats Stratégiques¹	
<ul style="list-style-type: none">Titre du Fonds : Fonds fiduciaire pour la Stabilisation et la Résilience au Mali (Fonds SRM)Réf. du Fonds : MLI00		<i>Pays/Localité</i> : Mali	
Organisation(s) Participante(s)		<i>Secteur(s) Prioritaire(s) du Programme / Résultats Stratégiques</i> Stabilisation et Résilience	
<ul style="list-style-type: none">Organisations qui ont reçu du financement direct du Bureau MPTF dans le cadre du Programme		Partenaires de mise en œuvre	
Budget du Fonds (US\$)		Durée du Fonds (mois)	
Budget total approuvé tels que reflété sur le document du projet : USD 2 569 500		Durée totale 43 mois (3 ans et 7 mois)	
Contribution du Fonds ² Par agence (le cas échéant)		Date de démarrage ³ 1 June 2024	
Contributions [donateur(s)] MINUSMA USD 2 569 500		Date de clôture originale ⁴ 31 December 2027	
TOTAL USD 2 569 500		Date de clôture actuelle ⁵	
Évaluation du Fonds		Soumis par:	
Evaluation - à joindre le cas échéant <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Date: dd.mm.yyyy		<ul style="list-style-type: none">Nom: Kissima SYLLATitre: Coordonnateur a.i. du Secrétariat PBFOrganisation Participante ("Lead Agency"):Adresse e-mail: kissima.sylla@undp.org	
Evaluation à mi-parcours – à joindre le cas échéant <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Oui Non Date: dd.mm.yyyy			

¹ Résultats Stratégiques, tels que formulés dans le Cadre de planification stratégique (de l'ONU) (p. ex. UNDAF) ou document du projet;

² La contribution du Fonds (MPTF ou Programme Conjoint) correspond à la quantité transférée aux Organisations Participantes des Nations Unies, qui est disponible sur le portail du Bureau MPTF ([MPTF Office GATEWAY](#))

³ La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du Bureau MPTF en tant qu'Agent Administratif. Cette date est disponible sur le portail du [Bureau MPTF \(MPTF Office GATEWAY\)](#)

⁴ Tel qu'approuvé sur le document de projet originale par l'organisme de prise de décisions pertinent/comité de pilotage.

⁵ Au cas de prolongation du projet, la date de clôture révisée et approuvée doit être reflétée ici. Si la prolongation n'est pas approuvée, la date de clôture actuelle est la même que la date de clôture initiale. La date de clôture est la même que la date de clôture opérationnelle, qui fait référence au moment où toutes les activités du programme ont été complétées par l'Organisation Participante responsable. A ce moment, les agences concernées doivent en informer le Bureau MPTF comme convenu dans le MOU.



NATIONS UNIES
MALI



United Nations
MPTF Office

1. Contexte

Au cours de l'année 2025, le Mali a continué d'évoluer dans un environnement politique et sécuritaire complexe marqué par une transition institutionnelle prolongée et une redéfinition des partenariats internationaux. Le contexte reste caractérisé par une fragilité persistante, notamment dans les régions du centre et du nord du pays, où les dynamiques de violences communautaires et d'activités des groupes armés terroristes, en particulier le JNIM (Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans), continuent de compromettre les efforts de stabilisation.

Les contraintes sécuritaires ont un impact direct sur l'accès humanitaire, la mise en œuvre des programmes de développement, ainsi que sur la mobilisation des ressources internationales. Dans ce contexte, l'action du Fonds pour la Stabilisation et la Résilience au Mali (SRM) s'inscrit comme un instrument stratégique pour soutenir les initiatives de consolidation de la paix et de résilience communautaire, malgré un environnement opérationnel difficile.

Le Fonds SRM vise à contribuer à l'établissement d'une société malienne en paix, juste et inclusive, à réduire les différents chocs issus des crises et à prévenir les chocs futurs en renforçant les capacités de résilience des populations sur les plans social, politique et économique. Le Fonds adaptera ses actions en tenant compte de l'évolution du contexte et de la situation politique. Il permettra de mieux canaliser les investissements vers des initiatives destinées à promouvoir la paix et la stabilité, permettant d'améliorer les conditions de vie des populations.

Le Fonds fiduciaire pour la Stabilisation et la Résilience au Mali (SRM) est un mécanisme de financement multi-partenaires des Nations Unies administré par le Bureau du Fonds Fiduciaire Multi-Partenaires des Nations Unies (UN Multi-Partner Trust Fund Office - MPTF Office), agissant en qualité d'Agent Administratif. Le Fonds vise à mobiliser et canaliser les ressources des partenaires afin de soutenir les priorités nationales en matière de consolidation de la paix, de stabilisation et de résilience.

2. Processus de mise en place et de mobilisation du Fonds pour la Stabilisation et la Résilience au Mali

Dans le cadre de l'opérationnalisation du Fonds SRM, plusieurs activités clés ont été menées afin d'informer les acteurs sur ce nouveau mécanisme de financement et d'encourager l'adhésion des partenaires.

2.1 Stratégie de mobilisation de ressources

Dans le prolongement des actions préparatoires engagées en 2024, notamment l'organisation d'un déjeuner-débat organisé en octobre 2024 à Bamako, réunissant les ambassadeurs, représentants des institutions financières internationales ainsi que les partenaires techniques et financiers présents au Mali, les efforts de mobilisation des ressources et de sensibilisation autour du SRM se sont poursuivis en 2025. Cette rencontre a contribué à jeter les bases des efforts de mobilisation des ressources et de sensibilisation, notamment en :

- Présentant les objectifs stratégiques, les mécanismes et la valeur ajoutée du Fonds SRM ;
- Suscitant l'intérêt des bailleurs pour soutenir le Fonds ;
- Engageant un dialogue ouvert sur les modalités de contribution et de gouvernance.



Cet événement a constitué une étape importante dans la stratégie de mobilisation des ressources et de plaidoyer.

2.2 Engagement avec les autorités nationales

Plusieurs échanges techniques et stratégiques ont été menés avec le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Ces concertations ont permis de :

- Partager les avancées du processus d'opérationnalisation du Fonds SRM ;
- Assurer l'alignement du Fonds avec les priorités nationales ;
- Faire la mise à jour des Termes de Référence du Fonds SRM tenant compte des nouveaux Cadres stratégiques de développement du Mali dont la Stratégie Nationale pour l'Emergence et le Développement Durable (SNEDD) ;
- Recueillir les orientations du Gouvernement en matière de gouvernance et de coordination.

3. Gouvernance et coordination

Dans le cadre du mécanisme de pilotage, quatre réunions du Comité de pilotage des mécanismes d'investissement en consolidation de la paix ont été organisées durant la période de référence.

Ces réunions ont permis de :

- Fournir des mises à jour régulières sur la mise en place du Fonds SRM ;
- Renforcer la coordination entre le Gouvernement, les partenaires techniques et financiers et la société civile ;
- Discuter des orientations stratégiques et des modalités de mise en œuvre du Fonds.

La participation inclusive des différentes parties prenantes a contribué à renforcer la transparence et l'appropriation du processus.

4. Enjeux et mesures d'adaptation

La mise en œuvre du Fonds SRM fait face à plusieurs contraintes majeures :

- **Réduction de l'espace de mobilisation des ressources** : liée au contexte politique et aux évolutions des priorités des partenaires internationaux ;
- **Exigences institutionnelles et processus de validation complexes**: nécessitant un accompagnement étroit et une coordination renforcée afin de valider des documents et le processus d'opérationnalisation du Fonds.

Face à ces défis, le secrétariat du Fonds a poursuivi une approche adaptative en ajustant ses stratégies d'engagement et en renforçant le dialogue avec les parties prenantes afin de maintenir la dynamique d'opérationnalisation.



5. Évolution de la stratégie et perspectives

Initialement, l'objectif était de mobiliser **5 millions de dollars US** avant le lancement de l'appel à propositions de projets. Toutefois, compte tenu des contraintes liées au contexte politique et à la mobilisation des ressources, une approche plus flexible a été adoptée.

Il a été décidé de :

- Procéder au lancement de l'appel à propositions dans les prochains mois ;
- Poursuivre en parallèle les efforts de mobilisation des ressources auprès des partenaires.

Cette stratégie vise le déploiement rapide des activités tout en poursuivant les efforts de mobilisation.

6. Prochaines étapes

Les prochaines étapes clés incluent :

- La tenue de discussions stratégiques avec l'Équipe Pays des Nations Unies (UNCT) ;
- La poursuite du dialogue avec le Gouvernement du Mali pour valider les modalités finales de lancement ;
- Le lancement officiel de l'appel à propositions au cours de l'année en cours ;
- Le renforcement des activités de mobilisation des ressources.

7. Conclusion

Malgré un contexte complexe et évolutif, des avancées significatives ont été réalisées dans la mise en place du Fonds SRM. L'engagement des autorités nationales, la coordination avec les partenaires et les efforts de plaidoyer témoignent d'une dynamique positive.

Le lancement prochain de l'appel à projets marquera une étape décisive dans l'opérationnalisation du Fonds et contribuera à renforcer les efforts de stabilisation et de résilience au Mali.