

**Programa Conjunto “Desarrollo Rural Integral Sostenible en Ixil II”  
INFORME NARRATIVO ANUAL  
PERIODO: 01 ENERO – 31 DICIEMBRE 2025**

<p align="center"><b>Programme Title &amp; Project Number</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desarrollo Rural Integral Sostenible</li> <li>Programme Number 123944</li> <li>MPTF Office Project Reference 00133844:<sup>2</sup></li> </ul>	<p align="center"><b>Country, Locality(s), Priority Area(s) / Strategic Results<sup>1</sup></b></p> <p><i>Quiché Guatemala, Centro América</i></p>
<p align="center"><b>Participating Organization(s)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PNUD</li> <li>FAO</li> <li>OPS-OMS</li> <li>UNICEF</li> </ul>	<p><i>Priority area/ strategic results</i> Gobernanza eficaz e inclusiva, adaptación al cambio climático, resiliencia, desarrollo económico y gestión de riesgo</p> <p align="center"><b>Implementing Partners</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)</li> <li>Municipalidades de: Nebaj, Cotzal y Chajul del departamento de Quiché.</li> </ul>
<p align="center"><b>Programme/Project Cost (US\$)</b></p> <p>Total approved budget as per project document: <b>3,300,000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>MPTF /JP Contribution<sup>3</sup>: 32,168</b></li> <li>FAO 637,062</li> <li>OPS-OMS 519,090</li> <li>UNDP 1,768,084</li> <li>UNICEF 375,764</li> </ul> <p>Government Contribution <i>(if applicable)</i></p> <p><b>TOTAL: 3,300,000</b></p>	<p align="center"><b>Programme Duration</b></p> <p>Overall Duration (<i>months</i>) 49 meses</p> <p>Start Date<sup>4</sup> 20/08/2022</p> <p>Original End Date<sup>5</sup> 19/08/2027</p> <p>Current End date<sup>6</sup>(<i>dd.mm.yyyy</i>) 30/09/2026</p>
<p><b>Programme Assessment/Review/Mid-Term Eval.</b> Assessment/Review - if applicable <i>please attach</i></p> <p><input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No Date: <i>dd.mm.yyyy</i></p> <p>Mid-Term Evaluation Report – <i>if applicable please attach</i></p> <p><input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No Date: <i>dd.mm.yyyy</i></p>	<p align="center"><b>Report Submitted By</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Name: Carlos Benitez</li> <li>Title: Representante Residente de País</li> <li>Participating Organization (Lead): PNUD GTM</li> <li>Email address: carlos.benitez@undp.org</li> </ul>

<sup>1</sup> Strategic Results, as formulated in the Strategic UN Planning Framework (e.g. UNDAF) or project document;

<sup>2</sup> The MPTF Office Project Reference Number is the same number as the one on the Notification message. It is also referred to as “Project ID” on the project’s factsheet page the [MPTF Office GATEWAY](#)

<sup>3</sup> The MPTF or JP Contribution, refers to the amount transferred to the Participating UN Organizations, which is available on the [MPTF Office GATEWAY](#)

<sup>4</sup> The start date is the date of the first transfer of the funds from the MPTF Office as Administrative Agent. Transfer date is available on the [MPTF Office GATEWAY](#)

<sup>5</sup> As per approval of the original project document by the relevant decision-making body/Steering Committee.

<sup>6</sup> If there has been an extension, then the revised, approved end date should be reflected here. If there has been no extension approved, then the current end date is the same as the original end date. The end date is the same as the operational closure date which is when all activities for which a Participating Organization is responsible under an approved MPTF / JP have been completed. As per the MOU, agencies are to notify the MPTF Office when a programme completes its operational activities.

## Abreviaciones y acrónimos

AA	Agente Administrativo
ACA	Abordaje de la Conflictividad Agraria
AGEXPORT	Asociación Guatemalteca de Exportadores
CADER	Centro de Aprendizaje para el Desarrollo Rural
CAI	Conflicto Armado Interno
CAP	Centro de Atención Permanente
CDN	Comité Directivo Nacional
CGP	Comité Gerencial de Programa
CIT	Coordinación Inter agencial Territorial
CIMSA	Comité Integral de Mujeres de Santa Avelina
CMC	Consejo de Microcuenca
COAPED	Consejo de Coordinación Agrícola y Pecuaria Departamental
COAPEM	Consejo de Coordinación Agrícola y Pecuaria Municipal
COCODE	Consejo Comunitario de Desarrollo
CODEDE	Consejo Departamental de Desarrollo
CODEP	Consejo Departamental de Planificación y Coordinación del Sector Público Agropecuario, Forestal e Hidrobiológico
CODEUR	Consejos de Desarrollo Urbano y Rural
COGUANOR	Comisión Guatemalteca de Normas
COLRED	Coordinadora Local de Reducción de Desastres
COMRED	Coordinadora Municipal de Reducción de Desastres
COMUDE	Consejo Municipal de Desarrollo
COMUSA	Comisión Municipal de Salud
COMUSAN	Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional
CONADUR	Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural
DDRISS	Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud
DGR	Dirección de Gestión de Riesgo, SEGEPLAN
DMM	Dirección Municipal de la Mujer
DMP	Dirección Municipal de Planificación
DMS	Distrito Municipal de Salud
DRI	Desarrollo Rural Integral
DVGT	Directrices Voluntarios para la Gobernanza de la Tierra
EAI	Enfrentamiento Armado Interno
EIMS	Estrategia Integrada de Municipios Saludables
ELCSA	Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria
EP	Emprendimientos Productivos
ERACOT	Escuela de Rescate Artístico Cultural Oxlaval Tz'ichin
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
GDT	Gestión de Desarrollo Territorial
GLR	Gestores Locales de Riesgo
GMR	Gestión Municipal & Resiliencia
HF	Hábitat Familiar
IE	Indicador de Efecto
IF	Ingreso Familiar
IP	Indicador de Producto
INAB	Instituto Nacional de Bosques
INFOM	Instituto Nacional de Fomento Municipal
LB	Línea de Base
h/m	hombres/mujeres
MAGA	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
MARN	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
mhGAP	Guía de intervención para los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias
MINEDUC	Ministerio de Educación
MiPYME	Micro, Pequeño y Mediano Empresa
MIS	Modelo Incluyente de Salud
ML	Meta Lograda
MNV	Movimiento Nacional de Víctimas
MoU	Memorando de Entendimiento ( <i>Memorandum of Understanding</i> )
MP	Meta Planificada
MPTF	Fondo de Fideicomiso Multi-Socios ( <i>Multi Partner Trust Fund</i> )
MSPAS	Ministerio de Salud y Asistencia Social
OACNUDH	Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
OIT	Organización Internacional de Trabajo
OMAS	Oficina Municipal de Agua & Saneamiento

OMS	Organización Mundial de la Salud
ONG	Organización No Gubernamental
OPS	Organización Panamericana de Salud
OSC	Organizaciones de la Sociedad Civil
PAFFEC	Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina
PAJUST	Programa de Acompañamiento a la Justicia de Transición
PC	Programa Conjunto
PDM	Plan de Desarrollo Municipal
PINPEP	Programa de Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal (<15Ha)
PND	Plan Nacional de Desarrollo
PNDRI	Política Nacional de Desarrollo Rural Integral
PNR	Programa Nacional de Resarcimiento
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
POA	Plan Operativo Anual
PUNO	Organizaciones Participantes de las NU ( <i>Participating UN Organizations</i> )
Q	Quetzales (moneda oficial guatemalteca)
RGM	Ranking de la Gestión Municipal
SA	Seguridad Alimentaria
SAA	Secretaría de Asuntos Agrarios
SAA	Standard Administrative Arrangement
SCALL	Sistema de Cosecha de Agua de Lluvia
SCEP	Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia
SECONRED	Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora de Reducción de Desastres
SEGEPLAN	Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SEK	Coronas Suecas
SEPREM	Secretaría Presidencial de la Mujer
SESAN	Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
SINIT	Sistema Nacional de Información Territorial
SMI	Salud Materno Infantil
SNER	Sistema Nacional de Extensión Rural
SNU	Sistema de las Naciones Unidas
TAFF	Tablero de Avance Físico y Financiero
TDR	Términos de Referencia
UNDAF	Marco de Asistencia de NU al Desarrollo ( <i>UN Development Assistance Framework</i> )
UCO	Unidad de Coordinación Operativa
UPCV	Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia
UTD	Unidad Técnica Departamental

## INDICE

<b>PARTE I</b> .....	4
RESUMEN EJECUTIVO.....	4
I. Propósito.....	7
II. Resultados .....	7
a. Información narrativa de resultados .....	7
i) Lecciones aprendidas:.....	23
ii) Evaluación cualitativa:.....	23
i) Análisis de riesgos: .....	24
b. Evaluación de desempeño en base a indicadores.....	25
IV. Revisiones sustantivas .....	34
V. Recursos .....	34
<b>PARTE II. Informe Financiero</b>	

## PARTE I

### RESUMEN EJECUTIVO

El Informe de Avances del Programa Conjunto “Desarrollo Rural Integral Sostenible Ixil” (PC DRIS) cubre el periodo de enero a diciembre 2025 y reporta los avances y desafíos en su implementación. Este informe responde a los requerimientos de reporte sobre avances indicados en el convenio (Standard Administrative Arrangement - SAA) firmado con el donante (Suecia) y en línea con el Memorándum de Entendimiento (MoU) entre las Organizaciones Participantes del SNU (PUNO), el informe se consolida basándose en datos, información y estados financieros aportados por FAO, OPS-OMS, UNICEF y PNUD. No es una evaluación del Programa Conjunto ni un estudio del desempeño de las Organizaciones Participantes (PUNO). El informe provee a los Comités Gerencial de Programa y Directivo Nacional (Steering Committee), una visión integral sobre los logros durante el ejercicio anual que se reporta y permite la identificación de retos vinculados con el PC DRIS Ixil, permitiendo tomar decisiones estratégicas y medidas correctivas en donde sea aplicable.

Cómo un elemento importante para el entendimiento colectivo del presente informe se describe que el 08 de febrero de 2023, el equipo de PNUD fue convocado a una reunión extraordinaria en la Embajada de Suecia en Guatemala, en donde se informó sobre la decisión de Suecia en aplicar una reasignación del presupuesto de cooperación, derivado del apoyo del Gobierno Sueco a Ucrania por el tema de la guerra, y las solicitudes de apoyo que se están recibiendo en Suecia por el gran número de refugiados de Ucrania. Durante el año 2022 se realizó un recorte del 36% en los portafolios que están implementando en Guatemala, el cual era significativo pero manejable, y se esperaba que en el año 2023 se pudiese regresar a un nivel normal (alrededor de USD 25 millones anuales para los diferentes proyectos en Guatemala). Sin embargo, hubo un recorte presupuestario mayor, y recibieron para este año 2023 una reducción presupuestaria superior (USD 10 millones), lo cual significa un recorte del 60% del total que se manejaba en la Embajada de Suecia. Debido a ello, se vieron en la necesidad de realizar recortes sustanciales en los acuerdos vigentes que van desde el 20% al 80% de los desembolsos, esto incluye los programas conjuntos de Naciones Unidas.

El día 21 de junio de 2023, durante la sesión ordinaria del Comité Directivo Nacional, se informó a las autoridades nacionales sobre los recortes en los desembolsos, a partir del desembolso de 2023. El día 03 de octubre de 2023 la Embajada informó oficialmente al PNUD como agencia líder del Programa Conjunto, sobre la decisión de Suecia de avanzar hacia un cierre anticipado del Programa. Ante tal situación, se realizó una revisión sustantiva y financiera, para lo cual se consideraron los siguientes criterios: i) Productos agenciales que se completarán en su totalidad (bajo el criterio que son procesos viables de completar con el financiamiento y tiempo disponible, y que tienen efectos importantes en la teoría de cambio); ii) Productos agenciales que se reducirán en alcance de comunidades o familias (bajo el criterio que son procesos viables de completar con el financiamiento y tiempo disponible, pero no en su alcance original); iii) Productos que se eliminarán (por ser en su mayoría acciones que al no completarse no garantizarán sostenibilidad de las mismas, o que son parte de procesos más amplios. Sin embargo, se identificarán sinergias con otros productos o actividades agenciales en donde se considera pertinente su vinculación). Por lo tanto, a nivel sustantivo, se realizó una reducción de 57 a 36 el número de productos que se tenían programados alcanzar. Mientras que, a nivel territorial, se mantienen las intervenciones en los 3 municipios (Nebaj, Cotzal y Chajul) priorizados, reducción de 40 a 15 comunidades y reducción de 2500 a 800 familias.

Durante el ejercicio anual 2025; 876 familias indígenas ixiles, con sistemas agroalimentarios resilientes a los fenómenos ambientales, diversifican e incrementan la disponibilidad de alimentos mediante la implementación de prácticas adaptadas al clima. Del total de personas participantes, 807 son mujeres y 69 hombres. El 81% de las familias participantes implementan de 5 - 18 prácticas de agricultura adaptada al clima que les permite generar condiciones para poder producir alimentos (hortalizas, frutas y huevos) en la época de escases. Al mismo tiempo, 35 jóvenes fueron asistidos y capacitados por FAO y MAGA en temas de empresariedad rural para la consolidación de sus emprendimientos productivos que son: producción de miel (APROMIEL), hortalizas bajo condiciones protegidas (TIERRA IXIL conformado por jóvenes y adultos), generaron ingresos por venta de Q 610,400.00. Además de los jóvenes, 111 familias con excedentes en sus unidades productivas generaron ingresos por la venta de hortalizas y huevos criollos, por un total de Q342,000.00. De las familias atendidas por el PC, 6 se han consolidado como proveedores de alimentos frescos a las escuelas en el marco

de la alimentación escolar (5 adultos y 1 joven); para el año 2025, estos productores generaron ingresos por venta de Q754.870,20, beneficiando a 5,192 alumnos de 17 escuelas con productos frescos provenientes de la agricultura familiar.

400 familias establecieron granjas avícolas familiares (1 por familia), lo cual contribuyó a aumentar la disponibilidad de fuentes para el consumo de proteína de origen animal para el consumo familiar y contar con un medio para la generación de ingresos por la venta de los excedentes, ya que, el 50 % de la producción se destina para el consumo y 50 % para venta a mercados a nivel local, generando Q 747.900,00 de ingresos por venta. Estos ingresos fueron destinados para reforzar la economía familiar y para brindar sostenibilidad y manejo de las granjas (compra de alimento balanceado y productos de sanidad de las aves). Una granja de gallinas ponedoras con enfoque regenerativo renovado con una población de 150 gallinas, a representando una inversión de Q 13,200.00 propia de las familias. Jóvenes y mujeres ampliaron sus capacidades y oportunidades para actuar en función de lo que desean. 10 jóvenes y 15 mujeres se capacitaron en participación ciudadana y planificación para el desarrollo y en competencia técnica y desarrollo empresarial. Brindando como resultado que 10 jóvenes (6M/4H) ampliaron sus oportunidades económicas al establecer de iniciativas generadoras de ingresos. Así mismo 30 mujeres y jóvenes identificaron iniciativas generadoras de ingresos y accedieron a oportunidades de financiamiento para establecer los emprendimientos

El MAGA con el acompañamiento de FAO en el marco del PC fortaleció el sistema de extensión rural en el área Ixil a través de la consolidación de una red de 86 promotores agrícolas de los tres municipios del Ixil y 12 promotores específicos para el cultivo de café quienes brindan asesoría técnica a más de 800 familias para mejorar los sistemas productivos familiares en el área de cobertura del PC y otras comunidades atendidas por el MAGA. El Ministerio de Agricultura y Alimentación -MAGA- de Quiché lidera y sostiene el funcionamiento del Consejo de coordinación agrícola y pecuario Departamental COAPED y de 3 Consejos de coordinación agrícola y pecuario Municipal COAPEM (Nebaj, Cotzal y Chajul) los cuales están integrados por programas y proyectos del MAGA y 12 organizaciones vinculadas al sector agropecuario y forestal. Estos mecanismos han posibilitado el fortalecimiento de capacidades de 32 funcionarios y empleados de ONG (12 funcionarios del MAGA, 20 funcionarios de ONGs y organizaciones de productores) que han permitido ampliar la cobertura y servicios de extensión y desarrollo agropecuario en los territorios del departamento del Quiché.

La SECONRED y las municipalidades del área de cobertura del Programa con el acompañamiento del PNUD reforzaron las capacidades de las familias para reducir el riesgo de desastres, para lo cual realizaron intervenciones dirigidas a consolidar los conocimientos y habilidades de planificación de familias participantes en el programa de hábitat familiar seguro permitiendo que 40 familias quienes mejoraron la comprensión del riesgo a través de la realización de ejercicios de análisis e identificación de los factores de vulnerabilidad de los sitios familiares y formularon planes de desarrollo del hábitat familiar. 40 familias aumentaron su capacidad adaptativa y de resiliencia de sus viviendas a los efectos del cambio climático al completar la fase constructiva de medidas de pequeñas mejoras del hábitat familiar. El MINEDUC a nivel territorial impulsaron acciones en 2 centros escolares para la reducción de factores de vulnerabilidad lo cual permitieron contar con 2 centros escolares más seguros y protectores para el aprendizaje.

La SCEP con el acompañamiento del PNUD realizaron esfuerzos colaborativos que permitió que integrantes de 15 Órganos de Coordinación del COCODE consolidaron sus conocimientos y competencias en planificación y gestión de proyectos y fueron dotados de un equipo básico para realizar sus funciones. El proceso de fortalecimiento permitió que 10 de los COCODE contaran con un plan de desarrollo comunitario, instrumento que orientara el desarrollo de sus comunidades y facilitará la gestión de recursos. Bajo el liderazgo de la SECONRED 10 coordinadoras para la reducción de riesgos a desastres -COLRED- fueron capacitadas en gestión del riesgo de desastre y elaboraron planes de respuesta comunitarios y 15 fueron dotadas de equipo mínimo para la atención de emergencias.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con el acompañamiento del programa incrementaron los conocimientos en lactancia materna de 113 profesionales de la salud y se formaron 55 monitores de lactancia materna a través de talleres y eventos. Se obtuvo la recertificación de un establecimiento de salud como Servicios de Salud “Amigos de la Lactancia Materna” (Centro de atención permanente). UNICEF continuó procesos de fortalecimiento de capacidades del personal de las OMAS de Nebaj, Cotzal y Chajul, con énfasis

en procesos en planificación para apoyar la integración de los Planes Operativos Anuales, POA's y ampliar la gestión de proyectos de agua y saneamiento, integrando 20 proyectos al Sistema de Inversión Pública, SNIP, cada uno con su respectivo código SNIP, reflejando los montos de cada proyecto para su ejecución. Se dio seguimiento al conocimiento de metodologías para establecer tarifas, planificación operativa anual e integración de costos para mantenimiento y estimación de tarifas por servicios de agua.

En el contexto de la iniciativa de Mercado de Saneamiento, para reducir la brecha de saneamiento en los hogares, con la marca comercial "Baño Pro", se inició la comercialización de productos de saneamiento en cinco ferreterías en tres municipios, en donde se ofrece descuentos y asistencia técnica para que las personas puedan acceder a productos de saneamiento que se adecuan a sus necesidades.

Con estas empresas del sector privado, se promociona la marca Baño Pro, en medios de comunicación locales y se ha implementado visibilidad de propaganda en sus locales comerciales y sucursales, se promocionan los productos y se desarrollan ferias en comunidades rurales para generar una demanda de productos.

SEGEPLAN brindó asistencia técnica a la municipalidad de Chajul en la actualización del PDM OT el cual fue finalizado y aprobado por el Concejo Municipal. La SCEP con el acompañamiento del PNUD verificó la integración, vigencia y funcionamiento de 3 COMUDE de los municipios de Nebaj, Cotzal y Chajul como elemento esencial para la asignación de recursos públicos del CODEDE. La SCEP con asistencia técnica del PNUD y el liderazgo de la gobernación departamental impulsó un espacio con actores clave para la valoración funcional de la plataforma para el registro y seguimiento de proyectos ejecutados con fondos del SISCODE. El Instituto de Fomento Municipal -INFOM- realizó esfuerzos colaborativos con el PNUD dando como resultado que 137 (78H/55M) funcionarios y empleados municipales de los municipios de (Nebaj, Cotzal y Chajul) robustecieran sus conocimientos sobre el código de ética del servidor público, Ley de probidad, servicios públicos de calidad y Código Municipal. 2 mecanismos de coordinación intermunicipal (Red de DMP) e interinstitucional (Unidad Técnica Departamental) bajo la coordinación de la SEGEPLAN departamental están funcionando acordes a sus mandatos y promoviendo la mejora constante de la calidad del gasto de los recursos de inversión pública en el departamento del Quiché. Se acompañó a la Gobernación Departamental e institucionalidad local en la socialización e implementación de las estrategias gubernamentales de "#Gobiernos Departamentales" y "Certificación de CODEDE para la excelencia" tendientes a mejorar la calidad del gasto público que posibilitó que 21 DMP consolidaron conocimientos y competencias en formulación y evaluación de proyectos y 17 representantes de Sociedad Civil del CODEDE potenciaran sus conocimientos en auditoría social y ruta para la gestión de proyectos.

La OPS realizó durante el año 2025 la inspección técnica de la infraestructura física y de la capacidad operativa de las OMAS de Chajul, Nebaj y Cotzal correspondientes a los servicios municipales de abastecimiento de agua, recolección y tratamiento de las aguas residuales, y de la recolección y manejo integral de los residuos sólidos municipales, con el fin de preparar un plan de contingencia y acción con los principales aspectos y temas que deben ser abordados por las OMAS en forma prioritaria en los próximos años. También se realizó un fortalecimiento técnico a la OAS de la DDRISS de Ixil para el manejo de ocho guías técnicas de evaluación de proyectos.

Por otra parte, la OPS/OMS brindó asistencia técnica sostenida a la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud (DDRIS) del Área Ixil, particularmente en el municipio de Nebaj, orientada a la identificación de brechas institucionales, operativas y analíticas para el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y la planificación territorial de intervenciones en salud mental, enfermedades cardiovasculares y eventos relacionados con agua, saneamiento e higiene. En este marco, se desarrolló un proceso integral que combinó el fortalecimiento de capacidades técnicas del personal local mediante la realización del Taller MOPECE (Módulos de Principios de Epidemiología para el Control de Enfermedades), con énfasis en el análisis epidemiológico, la vigilancia en salud pública y la investigación de brotes, así como el acompañamiento para la implementación y uso sistemático de la sala situacional como herramienta clave para la toma de decisiones basadas en evidencia. De manera complementaria, se apoyó la vigilancia y el análisis de enfermedades diarreicas agudas (EDAS), la ejecución de acciones de desparasitación y la promoción de prácticas de higiene y consumo de agua segura, integrando estos componentes en un enfoque territorial que permitió visibilizar determinantes sociales, brechas de acceso y riesgos sanitarios prioritarios en las comunidades del área Ixil. Este abordaje articulado contribuyó a fortalecer las capacidades locales para la lectura crítica de la información en salud, la priorización de problemas y la formulación de planes de

intervención más pertinentes, alineando los procesos de vigilancia epidemiológica con la reorganización del modelo de atención primaria y las estrategias de prevención y control de enfermedades crónicas y problemas de salud pública relevantes para el territorio.

La Oficina de Fondos de Participación Múltiple (Oficina MPTF) del PNUD funge como Agente Administrativo (AA) de este Programa Conjunto, que recibe, administra y maneja las contribuciones del Donante y desembolsa estos fondos a las Organizaciones Participantes de las Naciones Unidas (PUNO, por sus siglas en inglés), de acuerdo con las decisiones del Comité Directivo. PNUD Guatemala consolida los informes narrativos anuales del Programa Conjunto y los presenta al CDN y al Donante.

## **I. Propósito**

El Programa tiene como objetivo general aumentar la resiliencia de la población priorizada a factores de estrés socioeconómico, ambiental y climático y reducción de sus privaciones de la pobreza multidimensional relacionadas con la seguridad alimentaria y nutricional, salud, educación, vivienda, agua y saneamiento e ingresos, desde la perspectiva del uso sostenible de los recursos naturales, los ecosistemas, la biodiversidad, la gestión de riesgo y la adaptación del cambio climático.

El PC reconoce que el desarrollo rural integral logra ser sostenible únicamente si es liderado por la institucionalidad pública. En este sentido, el marco programático del PC presenta una alta alineación con el Marco político-normativo nacional relacionado con el desarrollo rural incluyente y sostenible, en particular con: Plan Nacional de Desarrollo K'atun Nuestra Guatemala 2032, Política Nacional de Desarrollo Rural Integral;; Gran Cruzada Nacional por la Nutrición; Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y el Plan de Equidad de Oportunidades (2008 – 2023); Plan de Acción Nacional de Cambio Climático; Política Nacional de Diversidad Biológica y Estrategia de Diversidad Biológica; Plan de Acción 2012- 2022; Política ambiental de género; Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado y la Política Nacional para la Reducción de Riesgos a los Desastres en Guatemala; Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural; Política de Fortalecimiento de las Municipalidades; Política del Gobierno de Guatemala (PGG) 2024-2028<sup>7</sup>, Política Nacional de Competitividad 2018-2032; Política Nacional de Empleo Digno 2017-2032.

Está guiado por un enfoque integral, multidimensional, multisectorial y multinivel que apoyará el aumento de la resiliencia para el bienestar de todos y todas a fin de lograr un desarrollo territorial rural sostenible e inclusivo, mediante el desarrollo de capacidades de las instituciones sectoriales, gobiernos locales, sociedad civil organizada.

Con fundamento en la teoría del cambio tiene como propósitos: i) Reducir las privaciones de la pobreza relacionadas con la seguridad alimentaria nutricional, salud, educación, vivienda, agua y saneamiento, aumentando los ingresos y la resiliencia de las personas, con énfasis en niñez, mujeres y juventud. ii) Mejorar la autogestión y la resiliencia comunitaria; promoviendo la participación y la autogestión para el uso sostenible de los recursos naturales, los ecosistemas, la biodiversidad y la gestión del riesgo y CC de las organizaciones comunitaria. iii) Potenciar las funciones y la coordinación interinstitucional local y multinivel (local – nacional), para el acompañamiento efectivo a los gobiernos locales territorializando la política pública y la atención integral para todas y todos, especialmente para las personas en situación de exclusión y vulnerabilidad

## **II. Resultados**

Durante el ejercicio anual 2025 el Programa Conjunto alcanzó un avance sustantivo global del 77%. Las acciones estuvieron orientadas a fortalecer las capacidades de la población priorizada en tres líneas estratégicas: Desarrollo local, gobernanza (instituciones sólidas y participación e incidencia comunitaria) y adaptación al cambio climático con ejes transversales de igualdad de género y gestión de riesgos.

### **a. Información narrativa de resultados**

En este apartado del informe se describen las acciones realizadas y resultados alcanzados durante el ejercicio anual 2025 orientadas al desarrollo territorial sostenible e inclusivo a través del desarrollo de capacidades de

---

<sup>7</sup> Durante el 2024 se incluyeron las prioridades de gobierno 2024-2028

familias, organizaciones comunitarias (cooperativas, asociaciones, redes de productores/as, Consejos de microcuenca, jóvenes y mujeres, así como la iniciativa privada) e instituciones sectoriales y gobiernos locales para abordar los vínculos, las opciones y las conexiones intersectoriales multinivel para realizar análisis y respuestas programáticas integrales orientadas al alcance de objetivos comunes; los cuales se describen a continuación:

**Resultado 1. Familias, en particular mujeres y jóvenes, incluyendo niñez menor de 5 años, han mejorado su seguridad alimentaria, salud, educación, hábitat (vivienda + entorno), los servicios de agua y saneamiento, ampliado sus oportunidades de ingresos y aumentada su resiliencia ante eventos extremos y el cambio climático; y organizaciones comunitarias con una autogestión para el desarrollo mejorada y con competencias ampliadas para el uso sostenible de los recursos naturales**

Durante el período que se reporta se contribuyó a la seguridad alimentaria nutricional de 1,167 familias con las cuales se trabajaron actividades diferenciadas, por medio de la promoción de entornos favorables para el desarrollo de actividades productivas, emprendimientos agrícolas, gestión de recursos naturales, fortalecimiento de la red de promotores agropecuarios, grupos de productores (especialmente mujeres y jóvenes), consolidación de empresas juveniles rurales, procesos de gestión y manejo de los sistemas productivos familiares adaptados al clima, gestión de emprendimientos agrícolas, mercadeo y comercialización. Se consolidaron las entidades de gobernanza (COAPED y COAPEM) para fortalecer el sistema de extensión en el departamento en la región ixil y el MAGA adoptó la metodología para activar las mismas en los 21 municipios. Dichas acciones permitieron que 60 % de las familias participantes del programa están produciendo y dispongan de alimentos a pesar del alto costo de los alimentos de origen vegetal durante la época de escases. Las familias productoras de hortalizas para autoconsumo, productores para el mercado y productores de café están produciendo bioinsumos: microorganismos de montaña, biofertilizantes y biopesticidas para el manejo de sus cultivos, lo que gradualmente está reduciendo la dependencia a insumos externos y 111 familias se han convertido en excedentarios y están generando ingresos por venta.

Se consolidaron 3 redes de promotores las cuales están integradas por 86 promotores agrícolas y 12 promotores en el cultivo de café, quienes en conjunto brindaron asistencia técnica a 876 familias de 18 comunidades atendidas por el PC y el MAGA contribuyendo a mejorar los sistemas productivos familiares<sup>8</sup> y hacer efectivo el sistema local de extensión rural.<sup>9</sup> Se brindó acompañamiento técnico a las direcciones municipales de la mujer, para la transferencia de tecnologías, principalmente en el tema de granjas avícolas familiares. De las 400 granjas avícolas familiares implementados 100 fueron en conjunto con las DMMs.

40 familias de las comunidades de San Felipe Chenlá del municipio de Cotzal y Sonzaj del municipio de Chajul, consolidaron sus conocimientos en planificación, gestión de los riegos de desastre, higiene en el hogar, agua y saneamiento. Además 40 familias identificaron las vulnerabilidades de sus sitios familiares y elaboraron planes participativos de hábitat familiar, instrumento que ha servido de orientación a las 40 familias para la implementación de medidas adaptativas a los efectos de la variabilidad climática en su entorno familiar. 10 COCODE ampliaron sus conocimientos en participación y gestión de proyectos comunitarios, además 10 COCODE cuentan con Planes de Desarrollo Comunitario formulados en base a la guía adaptada revisada por SEGEPLAN y aprobada en el marco de la Red de DMP del departamento de Quiché. 15 COCODE fueron dotados de materiales para su funcionamiento efectivo. SECONRED departamental juntamente con las instancias municipales para la reducción de riesgos a desastres y técnicos de socios implementadores<sup>10</sup> consolidaron los conocimientos de los integrantes de 15 COLRED lo que les permitió aumentar la comprensión del riesgo y mejorar la preparación para la respuesta en casos de eventos que se generen crisis en sus comunidades. Las COLRED ahora cuentan con equipo mínimo para desarrollar sus funciones.

Para fortalecer la estrategia de “Comunicación para el Cambio Social y de Comportamiento”, se desarrollaron talleres donde participaron representantes de 124 familias “Hábitat seguro saludable y productivo”, para

---

<sup>8</sup> Recuperación de material genético nativo, diversificación de cultivos y adaptación de las tecnologías de producción.

<sup>9</sup> Transfiriendo prácticas acordes al clima y cambio climático, ampliando el número de comunidades atendidas, mejorando la producción y eficiencia en el uso de insumos

<sup>10</sup> Fundación solar

fortalecer sus conocimientos en seguridad alimentaria y nutricional a través de las "Guías metodológicas para promover las actitudes y convertirlas en prácticas que impulsan mejoras en salud, nutrición y bienestar, adaptadas a las necesidades culturales y sociales de las comunidades.

El MSPAS por medio de la DRISS con el acompañamiento de OPS realizaron un análisis de la situación en salud mental y enfermedades cardiovasculares y diabetes en los municipios de cobertura del programa. Se identificaron brechas y se inició la implementación del mhGAP con el fortalecimiento de las capacidades del personal de enfermería de los territorios de la DRISS, así como la planificación de las comunidades de práctica para el acompañamiento e identificación de los problemas de Salud Mental.

### **Producto Conjunto 1.1** *Familias principalmente niñez menores de 5 años mejoran su seguridad alimentaria y nutricional*

**P.A. 1.1.1** Familias aumentan su disponibilidad y acceso a alimentos de origen vegetal y animal provenientes de sus sistemas productivos y del aprovechamiento de los bienes y servicios de agrobiodiversidad, mediante el enfoque de SMART agricultura. **Meta 2025: 800 familias aumentan su disponibilidad y acceso alimentos de origen vegetal y animal proveniente de sus sistemas productivos. Avance de la meta: 110%**

Durante el año 2025 se brindó asistencia técnica a **876 familias indígenas ixiles, (807 son mujeres y 69 hombres)** provenientes de 18 comunidades de los municipios de Cotzal, Nebaj y Chajul.<sup>11</sup> Los procesos de fortalecimiento de capacidades se centraron en el incremento de la disponibilidad de alimentos a nivel de hogares, la diversificación de la dieta, la diversificación de la agricultura familiar, la implementación de buenas prácticas agrícolas adaptadas al clima, la introducción de tecnologías productivas como invernaderos, macro túneles, sistemas de riego, la implementación de granjas avícolas y el empoderamiento de líderes comunitarios con conocimientos básicos en extensión, conformando la red de promotores agropecuarios del MAGA y la transición de la agricultura de autoconsumo a la generación de excedentes. **Las familias Ixiles** consolidaron sus conocimiento y capacidades a través de la metodología de Campesino a Campesino aprovechando los espacios de los CADERs, capacitaciones y asistencias técnicas, en la implementación de prácticas adaptadas al clima. **Las prácticas más adoptadas por las familias** son: 803 familias han implementado huertos familiares convencionales, 746 familias producen árboles frutales (durazno, manzanas, cítricos, banano y otros), 788 familias establecen plantas nativas y criollas para la producción de alimentos, 675 familias producen y utilizan plantas medicinales, 793 familias producen aves criollas e implementan el encierro de sus aves. Además, es de destacar que 400 familias implementaron granjas avícolas familiares.<sup>12</sup> Actualmente el 50 % de la producción de huevos es para el consumo y el 50 % para venta. FAO y MAGA instalaron capacidades para el manejo de las granjas y el escalonamiento de estas. Las familias participantes del programa están practicando agricultura agroecológica, por lo que producen sus bio insumos para el manejo de plagas y enfermedades. Los principales productos utilizados para el manejo de los cultivos en patio son: producción de EM de montaña, caldo bordelés, sulfo cálcico y multiminerales. Estos productos han contribuido en la sostenibilidad y producción exitosa de cultivos como: hierba mora, brócoli, repollo, coliflor, lechuga y espinaca.

**P.A. 1.1.2** Familias aumentan la diversidad de su dieta, el consumo de alimentos nutritivos e inocuos, especialmente de origen animal. **Meta 2025: 500 familias han diversificado su dieta e incorporado alimentos nutritivos e inocuos de origen animal. Avance de la meta: 120%**

Con la asistencia técnica de educadoras del MAGA se capacitaron a 600 mujeres en preparación y manipulación de alimentos con el objetivo de promover la diversificación de la dieta (énfasis en proteína de origen animal). Para las prácticas se utilizaron productos vegetales provenientes de los huertos y parcelas productivas de las familias (plantas criollas, plantas nativas e introducidas), Se realizaron 2 ferias agrícolas y gastronómica, donde se dieron a conocer diferentes menús nutritivos elaborados en base a la gastronomía e insumos locales. Con las granjas avícolas familiares, mensualmente se dispone de 47,190 huevos para el consumo de 400 familias. Se ha determinado que las familias de consumir 3 o 4 veces huevos a la semana, ahora

<sup>11</sup> 6 comunidades de Nebaj: Palop, Parramos Chiquito, Xoloche, Canaquil, Cocop y Pulay; 6 comunidades de Chajul: Estrella Polar, Chel, Juil, Xix, Sontzaj y Xolcuay y 6 comunidades de Cotzal: Villa Hortensia I, Chisis, Santa Avelina, Chichel, Vichibala y San Felipe Chenlá.

<sup>12</sup> Cada granja está conformada por 9 gallinas ponedoras de la raza Lohman Brown

consumen uno o dos veces huevo por día (desayuno y cena), consumiendo en promedio 5 huevos diarios. Esto ha requerido mayores prácticas de demostración de alimentos para la diversificación de la dieta.

**P.A. 1.1.3** Familias excedentarias incrementan sus ingresos derivados de la producción, agregación de valor y comercialización de lo producido en finca y los recursos disponibles en la unidad productiva. **Meta 2025: 150 familias que incrementan sus ingresos por comercialización de su producción.; Avance de la meta: 144%**

Durante el 2025 se continuó brindando a 216 familias asistencia técnica a familias excedentarias con el propósito de incrementar sus ingresos derivados de la producción, agregando valor y comercializando lo producido en la unidad productiva. Dichas acciones permitieron que durante la cosecha de café 2024 - 2025, 98 familias (57 hombres y 41 mujeres) produjeron 987 quintales de café pergamino lo que generó ingresos de Q2,024,950.00. Cabe mencionar que este café es catalogado como café natural u orgánico, donde las familias implementan prácticas agroecológicas como: manejo de cobertura de suelos, asocio, terrazas, cajuelas, uso de secadores solares, monitoreo y control ecológico de plagas y enfermedades, elaboración y uso de biopreparados, entre otras.<sup>13</sup> Una granja avícola para la producción de huevos con enfoque de agricultura regenerativa está produciendo 45,900 huevos por año; de estos huevos 22,950 huevos son para consumo de las familias e igual número para la venta; que ha permitido generar ingresos por venta anual por la cantidad de Q 28,688.00. Esta granja está beneficiando a 7 familias. **111 familias con excedentes** en sus unidades productivas generaron ingresos por la venta de hortalizas (hojas de güisquil, hierba mora, chipilín, acelga, brócoli, repollo, cilantro y huevos criollos, por un total de Q342,000.00. De las familias atendidas por el PC, 5 (adultos) se han consolidado como proveedores de alimentos frescos a las escuelas en el marco de la alimentación escolar; para el año 2025, estos productores generaron ingresos por venta de **Q675.654,20, beneficiando a 4,778 alumnos de 15 escuelas con productos frescos provenientes de la agricultura familiar.** Se establecieron 400 granjas avícolas familiares con igual número de familias, incrementando así la disponibilidad de proteína animal y generando ingresos. El 50 % de la producción se destina para el consumo y 50 % para venta a mercados a nivel local, generando Q 747.900,00 de ingresos por venta. Estos ingresos contribuyen a la sostenibilidad y manejo de las granjas permitiendo comprar alimento balanceado y productos de sanidad de las aves. Además, el MAGA dará seguimiento a estas granjas para la renovación de las aves al finalizar el ciclo productivo de 15 meses. El mercado para la venta de los huevos es a nivel local: tiendas de las comunidades, panaderías y entregas a domicilio. Todas las familias fueron capacitadas en temas de buenas prácticas agrícolas y de manufactura; esto con el fin de ofrecer productos de calidad y saludable al mercado y al consumidor, principalmente los niños de las escuelas.

**PA. 1.1.4** Promotores/as y jóvenes con capacidades desarrolladas para facilitar asistencia técnica a familias para potenciar la agricultura familiar para autoconsumo y mercado. **Meta 2025: 50 promotores han consolidado sus conocimientos para transferir conocimientos a familias del área de cobertura del Programa: Avance de la meta: 172%**

Durante el período que incluye el reporte se continuo con el proceso de formación de promotores/as y jóvenes que permitieron aumentar sus capacidades para transferir conocimientos teórico prácticas a las familias para potenciar la agricultura familiar para autoconsumo y mercado. Dentro de los resultados destacan que **86 promotores agropecuarios** (25 hombres y 61 mujeres) de los municipios de Chajul, Cotzal y Nebaj mejorar sus habilidades andragógicas para la transmisión de conocimientos. Estos promotores, en coordinación con los equipos de Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), **facilitaron el acceso a los servicios de extensión agrícola a 876 familias pertenecientes a 18 comunidades de la región Ixil**, utilizando metodologías de campesino a campesino y aprovechando los 24 Centros de Aprendizaje para

---

<sup>13</sup> Precio del quintal de café Q2,053.00. Area promedio por productor: 20 cuerdas.

el Desarrollo Rural (CADER) establecidos y cumpliendo los objetivos de centros de irradiación de conocimientos y prácticas y fortalece la extensión rural a nivel local.

**PA. 1.1.5** Familias, en especial mujeres con niños menores de 5 años, con conocimientos para reducir la desnutrición crónica infantil y desarrollo adecuado de la niñez. **No se asignó meta 2025.**

**Este producto se eliminó en la revisión sustantiva**

**PA. 1.1.6** Familias tienen acceso a servicios de nutrición y salud en contextos humanitarios y de inseguridad alimentaria, a través de las brigadas de nutrición. **No se asignó meta 2025**

**Este producto se eliminó en la revisión sustantiva**

**PA. 1.1.7** Familias con mecanismos implementados para la identificación y tratamiento oportuno de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición aguda. **No se asignó meta 2025**

**Este producto se eliminó en la revisión sustantiva**

**PA.1.1.8** Familias con un programa educativo sobre salud sexual y reproductiva, higiene dentro del hábitat familiar, limpieza del ambiente, alimentación y nutrición. **Meta 2025: Disponer de la cartilla educativa y la identificación de los artefactos sanitarios requeridos para las viviendas a intervenir. Avance: 85 %**

Se identificó el material educativo sobre higiene dentro del hábitat familiar, limpieza del ambiente, alimentación y nutrición y se está desarrollando el proceso de diagramación de esta herramienta educativa y la estrategia de capacitación a personal de salud y de líderes comunitarios. Y también se identificaron las necesidades de artefactos sanitarios en las viviendas priorizadas

**PA.1.1.9** Familias capacitadas en igualdad de género, las nuevas masculinidades, y nutrición. **No se asignó meta 2025**

**Este producto se eliminó en la revisión sustantiva**

**PA. 1.1.10** Familias con conocimientos y habilidades aumentadas para identificar los factores de vulnerabilidad y planificar el hábitat familiar **Meta 2025: 40 familias han completado las fases IV de los planes participativos de Hábitat Familiar; Avance: 100%**

Durante el período que se reporta, SECONRED en alianza con las municipalidades del área de cobertura del Programa y con el acompañamiento del PNUD consolidaron conocimientos de 40 familias en planificación y completaron el proceso de planificación del sitio familiar (Parte esquemática y funcional espacial) que permitió la elaboración de 40 planes de desarrollo del hábitat familiar diseñados participativamente desde la perspectiva de los integrantes de las familias.

**PA. 1.1.11** Familias con conocimientos, actitudes y prácticas para implementar y mejorar abastecimiento de agua y saneamiento en poblaciones dispersas, **No se asignó meta 2025.**

**Este producto se eliminó en la revisión sustantiva**

**Producto Conjunto 1.2.** *Familias, principalmente mujeres y jóvenes, acceden a servicios sociales (salud, educación y servicios básicos de la vivienda) de calidad (con pertinencia cultural y criterio de sostenibilidad ambiental y sensibles al género)*

**PA. 1.2.1** Familias con capacidades ampliadas para gestionar los factores determinantes de la muerte materno infantil en forma integral y con pertinencia cultural. **Meta 2025: adecuación de material educativo para líderes comunitario. Avance: 85%**

Durante el 2025 se avanzó en la preparación de material educativo y la estrategia de intervención con las familias. Se espera que el proceso de equipamiento de las viviendas y educación en salud para reducir los determinantes de salud en las viviendas se complete en el 2026

**PA. 1.2.2** Familias acceden a una estrategia de promoción de los servicios de salud de calidad y vivienda saludable. *Meta 2025: Realización de talleres de capacitación dirigidos a familias para la promoción del acceso universal a los servicios de salud. Avance: 46 %.*

Se realizaron 51 visitas a familias participantes del programa de hábitat seguro, saludable y productivo. Permitted captar información que se utilizará como contenido esencial dirigido a familias para mejorar la calidad de las viviendas. Se espera concluir el proceso de formación a familias durante el 2026

**PA.1.2.4** Familias tienen acceso a hospitales, servicios de salud y servicios comunitarios amigos de la lactancia materna. *Meta 2025: Análisis situacional integrado de la salud mental, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes mellitus en los municipios de Nebaj, Cotzal y Chajul; inicio de la implementación del Programa de Acción para la Brecha en Salud Mental (mhGAP); fortalecimiento de capacidades del personal de Atención Primaria en Salud para la identificación y atención de la conducta suicida; implementación progresiva de la Estrategia HEARTS; y elaboración de instrumentos de educación comunitaria y de capacitación institucional. Avance: 75%*

Se realizó un análisis de la situación en salud mental y enfermedades cardiovasculares y diabetes en los municipios, de manera coordinada con la DRISS y con participación de la comunidad, se identificaron brechas y se inició la implementación del mhGAP con el fortalecimiento de las capacidades del personal de enfermería de los territorios de la DDRISS, así como la planificación de las comunidades de práctica para el acompañamiento e identificación de los problemas de Salud Mental. Así mismo se fortaleció al personal de salud de Atención Primaria en Salud (APS) en identificación de la conducta suicida y su atención, para la implementación de planes de prevención del suicidio en las comunidades de la región. Se desarrollaron acciones de fortalecimiento del personal de salud para la implementación progresiva de la Estrategia HEARTS, orientadas al abordaje integral de la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2 y el riesgo cardiovascular en el primer nivel de atención. Estas acciones incluyeron la capacitación en la medición estandarizada de la presión arterial, el uso de herramientas de estratificación del riesgo cardiovascular, la aplicación de protocolos clínicos basados en evidencia y la reorganización de los equipos de salud para el tamizaje, diagnóstico, seguimiento y referencia de personas con enfermedades crónicas. Este proceso contribuyó a integrar la atención de las enfermedades crónicas no transmisibles dentro de un enfoque de atención primaria centrado en las personas, las familias y la comunidad, fortaleciendo la continuidad de la atención y la toma de decisiones basadas en información local.

**PA.1.2.4** Familias tienen acceso a hospitales, servicios de salud y servicios comunitarios amigos de la lactancia materna. *Meta 2024: Autoevaluación de servicios de salud en relación con ISSALM y Formación a Monitores de lactancia materna. Avance Promedio de la meta: 100 %*

Las acciones relativas al producto se orientaron a la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna con el propósito de facilitar y promover el acceso de las mujeres a información, consejería y acceso a cuidados relacionados con la lactancia materna para garantizar la alimentación óptima de los bebés, en los periodos de prenatal, parto y posparto. Se realizó autoevaluaciones en los Servicios de Salud y una se recertificó como Amigos de la Lactancia Materna. 55 personal de salud fueron formados como Monitores de lactancia materna con el propósito de poder apoyar problemas específicos de lactancia materna.

**PA. 1.2.5** Familias con prácticas para aumentar la capacidad adaptativa y de resiliencia de la vivienda a los efectos del cambio climático implementadas. *Meta 2025: 40 familias han construido pequeñas obras de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático en el hábitat familiar. Avance: 100%*

Durante el período que se reporta 40 familias de las Aldeas de San Felipe Chenlá del municipio de Cotzal, Sontzaj del municipio de Chajul, definieron y construyeron pequeñas obras de adaptación al cambio climático,

tomando como referente sus planes de sitio familiar; las cuales incluyeron: construcción de pisos, división de ambientes, techo de viviendas, módulos dormitorio y mejoras en el acceso a las viviendas.

**PA. 1.2.6** Niñas/os de primaria con un programa didáctico - pedagógico orientado a facilitar el acceso a materiales didácticos y a técnicas de lectura diseñado e implementado. **No se asignó meta 2025.**

**Este producto se eliminó en la revisión sustantiva**

**PA. 1.2.7** Mujeres y jóvenes con oportunidades ampliadas para acceder a procesos de formación y tecnologías de producción desde su cultura en el marco de la Universidad Ixil. **Meta 2025: Implementar proceso de formación dirigido a mujeres y jóvenes en competencias técnicas y desarrollo empresarial. Avance: 100%**

En el marco de la alianza entre Chemol Txumbal, el Instituto Técnico de Capacitación y Productiva -INTECAP y la asistencia técnica del PNUD; durante el ejercicio anual 2025 se consolidaron conocimientos de 30 jóvenes (14H/16M) a través de un proceso de formación que incluyó la temática siguiente: Gastronomía local, medidas higiénicas en la elaboración de alimentos, autoestima, participación, protección y defensa del territorio y Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Se realizaron 3 reuniones de coordinación y planificación con la OMNAJ del municipio de Nebaj e INTECAP, que permitió la planificación e identificación y selección de los participantes en el programa de formación en tecnologías de producción de bienes, servicios y conexos asociados a la cultura del pueblo Ixil. El proceso de formación se orientó a temas sobre tecnologías de la producción dando como resultado que 10 jóvenes accedieran a los medios para establecer emprendimientos productivos y a oportunidades para generar ingresos.

**PA. 1.2.8** Niñas/os con un programa de educación resiliente orientado impulsar la gestión de riesgos a desastres para promover espacios seguros y protectores para el aprendizaje diseñado e implementado. **Meta 2025: Al menos 2 centros educativos han construido pequeñas obras de reducción de vulnerabilidades para promover espacios seguros y protectores. Avance: 100%**

En el contexto del Programa de educación resiliente orientado impulsar la gestión de riesgos a desastres para promover espacios seguros y protectores para el aprendizaje, se realizaron 3 reuniones de coordinación con las supervisiones técnicas del Ministerio de Educación -MINEDUC- de los municipios de Nebaj y Chajul que permitió la identificación y selección de 2 centros educativos para realizar pequeñas mejoras para la reducción de vulnerabilidades. Dicho proceso dio como resultado que se construyeran pequeñas medidas de reducción de vulnerabilidades en 2 centros educativos de las comunidades de Sontzaj del municipio de Chajul y Pulay de Nebaj

**PA.1.2.9** Centros escolares mejoran el acceso a sistemas de agua y saneamiento. **No se asignó meta 2025 para el producto.**

**Este producto se eliminó en la revisión sustantiva**

**PA.1.2.10** Comunidades mejoran los sistemas de agua y saneamiento. **Meta 2025: Identificar el material y la estrategia para la capacitación de las CAS. Avance: 80%.**

El fortalecimiento técnico a las CAS se realizará en el año 2026

**PA.1.2.11** Comunidades cuentan con sistemas mejorados acceden a acciones de seguimiento educativo y monitoreo en su situación de agua, saneamiento e higiene. **Meta 2025: No se asignó meta 2025 para el producto**

**Este producto se eliminó en la revisión sustantiva**

**Producto Conjunto 1.3.** *Mujeres y jóvenes con capacidades desarrolladas para ampliar su participación política y empoderamiento económico.*

**PA. 1.3.1** Mujeres y jóvenes con un programa de formación política y liderazgo diseñado e implementado, orientado a promover su participación ciudadana. **Meta 2025: 30 jóvenes participando en un proceso de formación en DDHH, política y liderazgo. Avance: 100 %**

En coordinación con la Oficina Municipal de la Niñez, Juventud y Adolescencia -OMNAJ- del municipio de Nebaj y funcionarios de la PDH se implementó la fase II del programa de formación política y liderazgo orientado a promover la participación ciudadana de 30 mujeres y hombres jóvenes. El contenido del programa incluyó los temas siguientes: i) Derechos humanos con énfasis en la juventud, participación ciudadana, Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, comunicación efectiva y liderazgo.

**PA. 1.3.2** Mujeres y jóvenes con conocimientos, competencias y oportunidades de financiamiento para establecer emprendimientos y acceder al mercado laboral ampliado. **Meta 2025: Al menos el 20% (6) de los Jóvenes (Hombres y mujeres) participantes en el proceso de formación en desarrollo empresarial han establecido iniciativas generadoras de ingresos. Avance: 133%**

Durante el ejercicio 2025 en coordinación con la OMDEL, OMNAJ, DMM y Chemol T'Xumbal del municipio de Nebaj 30 jóvenes (16H/14/M) a través de la implementación de un programa de formación en desarrollo empresarial consolidaron sus conocimientos y competencias para establecer emprendimientos productivos no agrícolas y ampliaron sus oportunidades para la generación de ingresos. Como resultado 8 jóvenes han establecido emprendimientos gastronómicos que les están permitiendo generar ingresos económicos.

**P.A. 1.3.3** Mujeres y jóvenes con empresas integrados en MERCARED disponen de instrumentos innovadores para desarrollar oportunidades de mercado y de valor agregado en sus emprendimientos productivos agropecuario y forestales con enfoque de adaptación al CC. **Meta 2025: al menos 150 visitas de asistencia técnica a emprendimientos productivos agropecuarios de jóvenes y a integrantes de las organizaciones vinculadas a la MERCAIXIL realizadas. Avance: 100%**

Durante el 2025 se realizaron 150 visitas que contribuyeron a consolidar los conocimientos de mujeres y jóvenes con empresas integrados en MERCARED con el objetivo de desarrollar oportunidades de mercado y de valor agregado a sus emprendimientos productivos agropecuario y forestales con enfoque de adaptación al Cambio Climático. Como resultado de dichas acciones 4 organizaciones que aglutinan 35 de jóvenes afianzaron sus emprendimientos productivos (APROMIEL, TIERRA IXIL, ADIVI y DIEZ TALENTOS) generando ingresos por la venta de su producción a nivel local.<sup>14</sup> Los jóvenes fueron asistidos y capacitados por medio de la alianza FAO y MAGA en temas de empresarialidad rural para la consolidación de sus emprendimientos productivos que son: producción de miel (APROMIEL), hortalizas bajo condiciones protegidas (TIERRA IXIL conformado por jóvenes y adultos), generaron ingresos por venta de Q 610,400.00 (Tierra ixil con Q506,400 y APROMIEL con Q104,000.00). Los productores de cultivos en condiciones protegidas cuentan con 68 invernaderos y 12 macro túneles para la producción de tomate y chile pimiento, cebolla, ají y fresa, lo que abarca área total de 7,066 metros cuadrados. La producción va de 10 – 140 quintales por año, dependiendo del área disponible por productor. Los productores de miel (APROMIEL) alcanzaron una producción de 360 galones de miel durante el año, lo que representó el ingreso por venta de Q104,000.00 por año. Un joven logró proveer de alimentos frescos a 2 escuelas de Nebaj, contribuyendo así a una buena alimentación de 314 niños. Por la venta de productos provenientes de la agricultura familiar, generó Q79,216.00 de ingresos.

**Producto Conjunto 1.4.** *Comunidades priorizadas con capacidades desarrolladas para la autogestión comunitaria, económica y la gobernanza SAN con enfoque de microcuencas.*

---

<sup>14</sup> APROMIEL (productores de miel y sus derivados, integran 7 hombres y 4 mujeres), TIERRA IXIL y DIEZ TALENTOS (productores de hortalizas en invernaderos, 8 hombres y 8 mujeres), otros productores en invernaderos (18 hombres y 13 mujeres) y ADIVI (productores de gallinas ponedoras, 9 hombres).

**PA. 1.4.1** COCODE con capacidades desarrolladas para promover el desarrollo rural integral y sostenible, con sensibilidad del género, etaria, y del Pueblo Ixil, tanto en la fase de planificación como la de gestión, incidencia e implementación. **Meta 2025: 10 COCODE han completado la formulación de su plan de Desarrollo Comunitarios. Avance: 100%**

Durante el 2025 bajo el liderazgo de la SCEP y las DMM de los municipios de Nebaj, Cotzal y Chajul se consolidaron conocimientos y habilidades de los integrantes de los órganos de coordinación de los COCODE dirigidos a promover el desarrollo rural integral y sostenible de sus comunidades. Las actividades incluyeron la implementación de la fase IV del proceso de la currícula de formación de 15 COCODE. Se realizó un encuentro intermunicipal con líderes de los órganos de coordinación del COCODE para el intercambio de buenas prácticas en gestión comunitaria y ruta para la gestión de proyectos de inversión con recursos del CODEDE. Se elaboraron 10 planes comunitarios de desarrollo que servirán como instrumentos orientadores del desarrollo de las comunidades y se equipó a 15 COCODE.

**PA. 1.4.2** COLRED con capacidades desarrolladas para promover la gestión de riesgo a nivel comunitario. **Meta 2025: 15 COLRED capacitada en la respuesta a emergencias. Avance: 100%**

Integrantes de 15 COLRED participaron en un proceso de capacitación que permitió reforzar los conocimientos sobre el rol y funciones del sistema escalonado del Sistema de Coordinadoras para la Reducción de Desastre y sobre la preparación en temas de evacuación, evaluación de daños y manejo de albergues. También se capacitaron sobre la comprensión del riesgo, la identificación de amenazas, sistema de alerta temprana y el monitoreo continuo de zonas de riesgo. Las COLRED se les brindó un equipo básico para atender emergencias.

**PA.1.4.3** COCOSAN se empoderan y participan activamente para mejorar las condiciones de seguridad alimentaria y nutricional de sus comunidades. **No se asignó meta 2025**

**Este producto se eliminó en la revisión sustantiva**

**P.A. 1.4.4** Organizaciones comunitarias (consejos de microcuena y organizaciones de productores/as) con prácticas de uso eficiente de los recursos naturales para fortalecer la seguridad hídrica y la seguridad alimentaria y nutricional aumentando la capacidad adaptativa y de resiliencia a los efectos del CC de forma articulada con los planes de manejo microcuena **Meta 2025: 4 unidades productivas con prácticas para el manejo de microcuencas con promotores y jóvenes emprendedores Integrantes de la Mercalxil (reforestación, protección de fuentes de agua, etc). Avance: 75%**

Se realizó el monitoreo de implementación de buenas prácticas, con enfoque en la conservación de los recursos naturales en las zonas de recarga hídrica. Se estableció que a nivel de líderes comunitarios y organizaciones de productores juveniles establecieron al menos tres buenas prácticas de conservación como: árboles dispersos en áreas de producción de granos básicos, rompevientos, uso de cobertura vegetal, protección de fuentes de agua y conservación de suelos.

**PA.1.4.5** Comisiones comunitarias de salud fortalecidas para la participación en espacios de toma de decisión en asuntos de salud y para la promoción y el mejoramiento de los servicios de salud. **Meta 2025: No se asignó meta al producto**

**Este producto se eliminó en la revisión sustantiva**

**PA.1.4.6** Comunidades con un proceso de formación y entendimiento colectivo sobre la equidad de género y las nuevas masculinidades diseñado participativamente con las autoridades comunitarias Maya Ixiles, e implementado a través de las escuelas y COCODE. **Meta 2025: No se asignó meta al producto**

**Este producto se eliminó en la revisión sustantiva**

## **Resultado 2. Instituciones sectoriales y gobiernos locales con capacidades desarrolladas para atender las privaciones de la población y gestionar el desarrollo rural integral y sostenible, con, enfoque de género y derechos, equidad de oportunidades, gestión de riesgo y resiliencia climática.**

Durante el período de reporte, en el marco de la estrategia de Protección se implementaron acciones orientadas a fortalecer capacidades de la delegación de SEGEPLAN para el cumplimiento de la estrategia de fortalecimiento de los Planes de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial (PDM-OT). SEGEPLAN consolidó conocimientos y habilidades de los Directores Municipales de Planificación en a través del mecanismo intermunicipal “Red de DMP” en relación a las normas SNIP 2025; utilización del SIPLAN para articular la planificación al presupuesto, preinversión, inversión y seguimiento de proyectos de inversión con fondos municipales y del CODEDE; gestión por resultados orientado a las metas del PGG y las Prioridades Nacionales de Desarrollo; gobernanza democrática, gestión eficiente y transparente de los recursos incluyendo el uso de tecnologías de la información y comunicación. Además, en el mecanismo interinstitucional de la Unidad Técnica Departamental -UTD- formularon el POA 2026 y consolidaron el presupuesto de inversión del departamento. La SEPREM con el acompañamiento del PNUD robustecieron las capacidades de 21 Directora Municipales de la Mujer para promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. La SCEP continuo con el proceso de consolidar las capacidades municipales en el funcionamiento de los COMUDE a efecto de potenciar la participación y coordinación interinstitucional para enfrentar los múltiples desafíos del desarrollo y las prioridades nacionales. EL Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- y la FAO continuaron con la asistencia técnica de las unidades técnicas de los gobiernos locales para diseñar e implementar planes municipales de adaptación y mitigación al cambio climático para mejorar la resiliencia y manejo integral de los recursos naturales en las microcuencas. Contribuyeron para que 2 mecanismos (COAPEM Y COAPED) para la gestión agropecuaria en los municipios de cobertura del Programa y el departamento de Quiché, implementara sus planes operativos anuales 2025 y formularan participativamente el correspondiente al ejercicio anual 2026. Dichas acciones escalaron en los 18 municipios más del Quiché y forman parte de las estructuras de gobernanza de los municipios del Quiché. Para el año 2026, la DICORER (Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural) conocerá la experiencia de implementación de estos consejos para replicarlos a nivel de todos los departamentos y municipios del país. EL MSPAS con el acompañamiento de UNICEF y OPS brindaron acompañamiento a las municipalidades con énfasis en las Oficinas Municipales de Agua y Saneamiento (OMAS) dirigiendo acciones a fortalecer sus capacidades de gestión de servicios de WASH. Para promover, proteger y apoyar la lactancia materna exclusiva y continuada se realizaron coordinaciones con los Distritos municipales de salud para fortalecer al personal de salud con la formación de “**Monitores de Lactancia Materna**”, esta estrategia a permitido resolver problemas específicos de lactancia materna. Se realizaron talleres que permitieron la formación de 55 monitores, es una estrategia nueva del MSPAS, en el área Ixil.

En seguimiento a la Iniciativa de servicios de salud Amigos de la Lactancia Materna - ISSALM - se capacitó a 113 profesionales de la salud en el curso de 20 horas de Lactancia Materna, de los distritos de salud de Chajul, Cotzal y Nebaj, este personal atiende a mujeres embarazadas, puérperas y madres lactantes de 268 comunidades, beneficiando a más 3958 niños que nacen anualmente en el área Ixil en servicios certificados con la ISSALM. El distrito de salud de Chajul obtuvo la recertificación de la ISSALM.

La SECONRED con el acompañamiento del PNUD continuaron promoviendo la gestión de riesgos en los territorios con enfoque de igualdad de género que permitió que 1 CODRED, 3 COMRED y 15 COLRED incrementaran su comprensión del riesgo y diseñaran planes de respuesta comunitaria, así mismo que 40 técnicos (responsables de OMGIRD, Técnicos de ONGs, Técnicos de SECONRED) incrementaron sus conocimientos sobre el uso de la plataforma Qgis y su importancia en la gestión de riesgo en los territorios. A través del acercamiento de la institucionalidad pública a los territorios los funcionarios de la Dirección de Capacitación del INFOM capacitaron a 102 funcionarios y empleados municipales (68H/34M) sobre el Código Municipal, Ley de Probidad, Código de ética del servidor público, y Servicios públicos de calidad. La SCEP Capacitó a 21 enlaces municipales en el uso de la plataforma informática para la integración, funcionamiento y vigencia de COMUDE acción requerida para que las municipalidades puedan acceder a recursos de inversión pública del CODEDE y se diseñó el reglamento de funcionamiento interno del COMUDE del municipio de Chajul. En el marco de la alianza INAP, SEGEPLAN, SCEP y Gobernación departamental se consolidaron conocimientos de 25 integrantes de la sociedad civil que se encuentran acreditados en el CODEDE en la formulación y evaluación de proyectos, ruta de gestión de proyectos y auditoría social entre otros. UNICEF continuó procesos de fortalecimiento de capacidades del personal de las OMAS de Nebaj, Cotzal y Chajul, que permitió ampliar la gestión de proyectos de agua y saneamiento, integrando 20 proyectos al Sistema de Inversión Pública, SNIP, cada uno con su respectivo código SNIP y se brindó asistencia técnica a las

municipalidades para para cuantificar y establecer tarifas, para la planificación operativa anual e integración de costos para mantenimiento y estimación de tarifas por servicios de agua.

**Producto Conjunto 2.1.** *Municipios priorizados con capacidades desarrolladas para promover el desarrollo rural integral sostenible, con sensibilidad de género y equidad de oportunidades en sus municipios.*

**PA. 2.1.1** SEGEPLAN con capacidades fortalecidas para el cumplimiento de la estrategia de implementación del Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial (PDM-OT). **Meta 2025:** *21 directores municipales de planificación del departamento de Quiché con conocimientos aumentados sobre planificación (PEI – POM -POA, Normativa SNIP 2025, Uso del SIPLAN) municipal. Avance: 100%*

Durante el ejercicio anual 2025 se continuaron robusteciendo las capacidades de SEGEPLAN para el cumplimiento de la estrategia de fortalecimiento de los Planes de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial (PDM-OT). En ese sentido, SEGEPLAN cumpliendo con su mandato de coordinar el mecanismo intermunicipal denominado Red de Directores Municipales de Planificación -DMP- brindó asistencia técnica a 21 funcionarios municipales sobre los lineamientos de planificación PEI -POM – POA 2025, Normativa 2025 del Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP-, preinversión, inversión y seguimiento de proyectos de inversión pública. Además, en este mecanismo se abordaron las estrategias de Gobiernos Departamentales y “Certificación Estratégica de CODEDE para la Excelencia”. Se acompañó a SEGEPLAN y la municipalidad de Chajul para completar el proceso de actualización del PDM OT con énfasis en los entregables 1) Análisis de las Problemáticas y Potencialidades -MDTA- 2) Análisis de Tendencia, 3) Visión de desarrollo municipal y 3) Resultados Estratégicos Municipales.

**PA.2.1.2** Los territorios priorizados fortalecidos para la planificación y programación en el marco de la gestión por resultados orientado a las metas del PGG y las Prioridades. **Meta 2025.** *Establecido un programa de formación de servidores públicos con la participación de al menos 50 funcionarios y empleados municipales. Avance: 204%*

Durante el período que se reporta la institucionalidad del Estado (SCEP, SEGEPLAN, INFOM, SECORED, SEPREM, INE, MINEDUC) en alianza estratégica con el PNUD continuaron con el proceso de fortalecimiento de los Gobiernos Locales de los municipios de Nebaj, Cotzal y Chajul en diversos temas que incluyen las áreas de planificación y programación en el marco de la gestión por resultados, prioridades nacionales de desarrollo; gobernanza democrática, gestión eficiente y transparente de los recursos; servicios públicos de calidad, incluyendo el uso de tecnologías de la información y comunicación. A través del acercamiento de la institucionalidad pública a los territorios los funcionarios de la Dirección de Capacitación del INFOM capacitaron a 102 funcionarios y empleados municipales (68H/34M) sobre el Código Municipal, Ley de Probidad, Código de ética del servidor público, y Servicios públicos de calidad. La SCEP Capacitó a 21 enlaces municipales en el uso de la plataforma informática para la integración, funcionamiento y vigencia de COMUDE acción requerida para que las municipalidades puedan acceder a recursos de inversión pública del CODEDE y se diseñó el reglamento de funcionamiento interno del COMUDE del municipio de Chajul. En el marco de la alianza INAP, SEGEPLAN, SCEP y Gobernación departamental se consolidaron conocimientos de 25 integrantes de la sociedad civil que se encuentran acreditados en el CODEDE en temas de ruta de gestión de proyectos, formulación de proyectos y auditoría social; Se acompañó a la PDH en la sensibilización de 2 oficinas municipales de acceso a la información pública sobre la importancia de la innovación digital en énfasis en las páginas web; Se realizaron esfuerzos conjuntos entre la SCEP; SEGEPLAN, INAP con el acompañamiento del PNUD para desarrollar un espacio de revisión y análisis que permitió hacer una valoración funcional de la plataforma informática SIPROCODE desde la percepción de los usuarios que permitió identificar 2 elementos que deberían de ajustarse. En el marco de la estrategia para la reducción de la brecha digital de los gobiernos locales; se avanzó en 65% en el diseño de una aplicación “SIGEMUNI” que facilita, agiliza, brinda alertivos y permite el seguimiento de los proyectos de inversión de recursos municipales y del CODEDE el cual se espera se complete durante el 2026.

**PA. 2.1.3** Los territorios priorizados con una DMM con capacidades desarrolladas para promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. **Meta 2025:** *Directoras Municipales de la Mujer -DMM- cuentan con una herramienta digital que les permite el seguimiento en la ejecución de los Planes Operativos Anuales. Avance: 100%*

Bajo el liderazgo de la Secretaría Presidencial de la Mujer -SEPREM- departamental con el acompañamiento del PNUD ejecutaron las siguientes intervenciones dirigidas al fortalecimiento de las DMM: i) Análisis y ajustes de los POA 2025 ii) Consolidar conocimientos teórico prácticos de las directoras municipales de la mujer sobre la aplicación del manual de clasificaciones presupuestarias para el sector público con enfoque de género impartido por personal de la Delegación Departamental de SEGEPLAN; iii) Se diseño de forma participativa un instrumento de seguimiento a los planes operativos anuales 2025 con el propósito de generar data para su análisis y toma de decisiones basadas en evidencia; iv) Se brindó asistencia técnica a las DMM para la conmemoración de los días internacional de la mujer y eliminación de todo tipo de violencia contra las mujeres. La SEPREM con el acompañamiento del PNUD lideró esfuerzos colectivos entre diversas instancias (Instituto Nacional de Estadística -INE-; Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPS-; Ministerio Público) para estandarizar el contenido de los formatos de denuncia de violencia contra la mujer, cuyo proceso alcanzó un avance del 32% y se continuará durante el 2026. Se capacitó a 25 mujeres integrantes de la Comisión Departamental de la Mujer -CODEMU- y PLANEA sobre el autocuidado, neuro liderazgo y competencias blandas con el propósito de fortalecer su participación en el SISCODE.

**PA. 2.1.4** Mecanismos de coordinación a nivel municipal (COMUDE) con capacidades desarrolladas que fomenten la participación y coordinación interinstitucional de acuerdo con el índice de participación ciudadana (RGM) para enfrentar los múltiples desafíos del desarrollo y las prioridades nacionales. **Meta 2025: No se asignó meta al producto**

**Este producto se eliminó en la revisión sustantiva**

**PA.2.1.5** Plan de trabajo para realizar diálogos interculturales entre personal de los DMS y las comunidades para mejorar la atención en salud y su política de comadronas. **Meta 2024: No se asignó meta al producto**

**Este producto se eliminó en la revisión sustantiva**

**P.A. 2.1.6** Gobiernos municipales y unidades técnicas con capacidades para implementar el Plan municipal de adaptación y mitigación al cambio climático para mejorar la resiliencia y manejo integral de los recursos naturales en las microcuencas. **Meta 2025: 2 mecanismos de planificación, coordinación e implementación de agropecuaria COAPEM y COAPED funcionando acorde a su mandato y con POA 2025 formulado Avance: 100 %**

Durante el año 2025, se consolidó un documento para la regulación del uso del fuego en actividades agrícolas en conjunto con la mesa de tala ilegal en el municipio de Nebaj. Este documento contiene los lineamientos específicos para establecer o generar un reglamento o acuerdo municipal para las quemas agrícolas.

Desde este nivel de coordinación, se apoyó en la recuperación de zonas degradadas a través de 2 jornadas de reforestación, donde se establecieron plantas forestales en 6 hectáreas de terreno. En total se establecieron 5,400 plantas forestales en coordinación con la municipalidad de Nebaj, INAB, CALMECAC, Cooperativas locales, Universidad de San Carlos de Guatemala, U Rural y sociedad civil.

**PA.2.1.7** Direcciones y unidades municipales a cargo de la protección social para niñez con capacidades desarrolladas para facilitar el acceso a medidas de protección social. **No se asignó meta al producto durante el 2025.**

**Este producto se eliminó en la revisión sustantiva**

**PA.2.1.8** Municipios y Oficinas Municipales de Agua y Saneamiento (OMAS) fortalecen sus capacidades de gestión de servicios de WASH. **Meta 2025: Personal de 2 OMAS capacitados sobre la aplicación del modelo ASH en los municipios de cobertura del programa. Avance: 100%**

Durante el período anual 2025, se desarrolló actividades en el marco del fortalecimiento de capacidades de personal de OMAS, la gestión de proyectos y el monitoreo de acciones. En el fortalecimiento de capacidades, se ejecutaron actividades en comunidades, a través de la consulta de información y propuesta, se apoyó la

gestión de proyectos realizando 21 actividades que facilitaron el proceso de gestión de al menos 20 proyectos de agua y saneamiento, todos con proceso institucional para ingreso al sistema de inversión pública del gobierno. Por otro lado, se realizó al menos tres sesiones virtuales para tratar temas de planificación y tarifas con técnicos de OMAS. En el ámbito del desarrollo de estrategia de trabajo por OMAS, se apoyó el proceso de planificación y programación anual a través de la integración de al menos 2 POA's, lo cual se logró principalmente en el caso de los municipios de San Juan Cotzal y Santa María Nebaj, no así en el municipio de San Gaspar Chajul en el cual la alcaldía manifestó por escrito la no participación y continuidad de la participación de la OMASM, argumentando la necesidad de dedicarse a otros procesos municipales. En el campo del monitoreo, a través de misiones de monitoreo de avances y coordinaciones, Se realizó misiones de monitoreo de avances y coordinación con socios, realizando al menos 6 visitas a la zona del proyecto por parte del personal técnico del equipo de WASH de UNICEF.

**PA. 2.1.9** 1 Programa para promover el desarrollo integral y la cohesión comunitaria desde la visión multiétnica, pluricultural y multilingüe, diseñado e implementado. **Meta 2025: 2 iniciativas para promover el desarrollo integral y la cohesión comunitaria desde la visión multiétnica, pluricultural y multilingüe implementados Avance: 100%**

Se acompañó a la autoridad indígena y ancestral para promover el funcionamiento de dos estructuras Concejo de Mayores y Principales que facilitó un espacio para compartir información y tomar decisiones relativas a la protección y defensa del territorio, así como planificar acciones para la conservación de la cosmovisión del pueblo Ixil. Durante el 2025 se mantuvo activo el Mecanismo de Resolución de controversias en el marco de la implementación del programa Conjunto DRIS para verificar el cumplimiento de los acuerdos establecidos en el CLPI. No se presentaron quejas que resolver durante el año. Se brindó asistencia técnica en la planificación y desarrollo del día de la dignidad del pueblo Ixil y se acompañó a los representantes del Pueblo Ixil ante el CODEDE del departamento del Quiché quienes lograron incidir para el uso de recursos del CODEDE según el porcentaje asignado a la Sociedad Civil por la cantidad Q10 millones de quetzales aproximadamente.

**PA.2.1.10** Comisión Interinstitucional de Dialogo del área Ixil y autoridades ancestrales Maya Ixil disponen de una estrategia para el abordaje de los conflictos históricos por tenencia de tierra que incluye el abordaje de casos priorizados utilizando las DVGT. **No se asignó meta 2025**

**Este producto se eliminó en la revisión sustantiva**

**PA.2.1.11** SEGEPLAN fortalecida para brindar soporte al departamento en la planificación y programación de la gestión del desarrollo sostenible con enfoque de gestión por resultados orientadas a las Prioridades Nacionales de Desarrollo. **No se asignó meta 2025.**

**Este producto se eliminó en la revisión sustantiva**

**Producto Conjunto 2.2** *Instituciones sectoriales con capacidades desarrolladas para mejorar la territorialización de la política pública relacionada con el desarrollo rural integral sostenible, con sensibilidad de género y equidad de oportunidades*

**PA. 2.2.1** SEGEPLAN con capacidades ampliadas para acompañar a los gobiernos locales en los procesos de planificación, SNIP, mediante la facilitación de mecanismos y tecnologías innovadoras de información y comunicación digital. **Meta 2025: 1 mecanismos de coordinación bajo la rectoría de SEGEPLAN departamental funcionando eficazmente. Avance: 100%**

Durante el ejercicio anual 2025; la delegación departamental de SEGEPLAN del departamento de quiché impulsó y lideró un espacio de reflexión colectiva en el marco de la Red de Directores Municipales de Planificación que permitió desde diferentes perspectivas validar una herramienta informática para uso el seguimiento y control de proyectos de inversión para hacer más ágil y eficiente la conformación y aprobación de expedientes de proyectos en concordancia con la planificación municipal. Dicha aplicación tuvo un avance del 65% quedando pendiente la validación correspondiente. 21 Directores Municipales de Planificación recibieron capacitación teórico práctica sobre el uso del SIPLAN; sistema de información que cuenta con su

respectiva plataforma informática que permite a la administración Pública sistematizar, dar orientación y seguimiento a la gestión de los servicios públicos por medio de sus componentes, herramientas y procedimientos, con el fin de lograr el cumplimiento de los Resultados Estratégicos de Gobierno así como de los resultados municipales e institucionales definidos en los planes de largo, mediano y corto plazo; permitiendo la vinculación planificación y presupuesto.

**PA. 2.2.2 SECONRED** con capacidades desarrolladas para fomentar la gestión de riesgos en los territorios con enfoque de igualdad de género. **Meta 2025: 3 coordinadoras municipales para la gestión de riesgo a desastres -COMRED- integradas y/o reorganizadas y con conocimientos consolidados en preparación, respuesta y recuperación. Avance: 100%**

La Gobernación Departamental y la delegación de la SECONRED con el acompañamiento del PNUD reestructuraron y capacitaron a los integrantes de la Coordinadora Departamental para la Reducción de Riesgo a Desastres, -CODRED- de Quiché. Dicha alianza contribuyó a completar la conformación de expedientes para la acreditación de sus integrantes, socializar los ajustes realizados al plan nacional de respuesta -PNR- y consolidar conocimientos sobre la gobernanza en gestión de riesgo y la importancia de vincular la institucionalidad del Estado, Cooperación Internacional, ONGs, OGs, Academia, Sector privado y Religioso en la preparación y respuesta coordinada para la atención de eventos que puedan provocar crisis. A través del desarrollo del curso intermedio Sistema de Comando de Incidentes SCI; 21 funcionarios municipales responsables de la IMGIRD y 9 técnicos en gestión de riesgo de diversas organizaciones nacionales y de la cooperación ampliaron sus conocimientos sobre la interdependencia institucional, ampliaron su comprensión que trabajar integrados en la preparación optimizará la capacidad para responder de manera adecuada; que coordinar el uso efectivo de todos los recursos disponibles no es fácil y que se necesita formalizar una estructura de gestión y operación que proporcione dirección, eficacia y eficiencia a la respuesta. 40 funcionarios y empleados municipales reforzaron sus conocimientos y habilidades en el uso del sistema de información geográfica (SIG) aplicado a la gestión de riesgo a desastres con la plataforma QGIS. Los integrantes de 3 coordinadoras municipales para la reducción de riesgo a desastres -COMRED- consolidaron sus conocimientos sobre preparación, respuesta y recuperación a través del desarrollo de 6 talleres realizados a nivel municipal por la SECONRED departamental con el acompañamiento del PNUD.

**PA. 2.2.3 Mecanismos de coordinación a nivel departamental** con capacidades desarrolladas para articular la institucionalidad pública y privada para enfrentar los múltiples desafíos del desarrollo. **Meta 2025: Mecanismo de coordinación interinstitucional cumpliendo en 80% sus funciones acordes a lo establecido en la Ley correspondiente. Avance: 100%**

Durante el período que cubre el reporte en el marco de la Unidad Técnica Departamental -UTD- del departamento del Quiché se continuo con el proceso de fortalecimiento de capacidades de los mecanismos de coordinación a nivel departamental con el propósito de articular la institucionalidad pública y privada para abordar los desafíos del desarrollo en el departamento. En ese contexto, a través de la alianza Gobernación Departamental de Quiché, SCEP, SEGEPLAN e INAP se implementaron actividades en el marco de la estrategia “Certificación estratégica de CODEDE para la Excelencia” en tres vías: i) fortalecimiento de las Direcciones Municipales de Planificación, ii) Articulación interinstitucional, y, iii) Fortalecimiento de la Sociedad Civil. Como resultados 21 DMP participaron en el proceso de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos, conformación eficiente de expedientes de proyectos, seguimiento a la emisión de avales por parte de los entes rectores; La UTD del departamento de Quiché realizó 7 reuniones para analizar temas de interés para el desarrollo del departamento dentro de los que resaltan la mejora de la inversión pública con recursos del CODEDE, Estrategia de Gobiernos Locales, formulación y aprobación del POA departamental para el ejercicio fiscal 2026, y, además, 17 integrantes de la Sociedad Civil acreditados oficialmente en el CODEDE consolidaron sus conocimientos sobre el funcionamiento escalonado del SISCODE, ruta de gestión de proyectos, auditoría social. Bajo el liderazgo de la Gobernación Departamental responsable de presidir y dirigir la CODESAN, en coordinación con SEGEPLAN se capacitó al personal técnico de la SESAN e integrantes de la CODESAN en formulación y evaluación de proyectos según normativa vigente con el objetivo de aplicar el efecto cascada y llegar hasta los COCODE para sensibilizarlos para la identificación, priorización y formulación de ideas de proyectos destinados a reducir la inseguridad alimentaria y nutricional en los municipios. La SEPTEM del departamento de Quiché generó y facilitó un espacio de reflexión interinstitucional que permitió realizar un análisis e identificar estrategias que servirán para la incorporación

del enfoque de género en los planes sectoriales, municipales y departamentales". Como parte de la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, se tuvo un avance del 35% en la estandarización de los lineamientos para el registro de denuncias de violencia contra la mujer que contó con el liderazgo de la SEPREM en coordinación con el PNUD, del Instituto Nacional de Estadística -INE- el MSPAS y el Ministerio Público. Se espera se pueda completar en el 2026.

**PA. 2.2.4** Mecanismos de coordinación a nivel nacional (CONADUR) fortalecidos para la articulación multinivel y aumentar la participación ciudadana. *No se asignó meta 2025*

**Este producto se eliminó en la revisión sustantiva**

**P.A.2.2.5** MAGA con capacidades desarrolladas para fomentar el desarrollo agropecuario, con sensibilidad de género e igualdad de oportunidades. *Meta 2025: 3 mecanismos para la gobernanza del sector agropecuario en el territorio funcionando acorde a su normativa Avance: 100%*

Con el apoyo técnico y metodológico de FAO se ha consolidado el Consejo de Coordinación Agrícola y Pecuaria Departamental de Quiché (COAPED), que actualmente es liderado el MAGA y realiza reuniones de coordinación y articulación entre instituciones que tienen intervención en el departamento. Este órgano de gobernanza cuenta con su plan estratégico y ha servido para posicionar al Ministerio en el departamento, así como encauzar acciones de instituciones que realizan acciones de extensión, evitando la duplicidad de acciones en el territorio. 20 funcionarios del MAGA y 12 funcionarios de ONG's, consolidaron y mejoraron sus capacidades para ofrecer servicios de extensión y desarrollo agropecuario en los territorios del departamento del Quiché. En la región Ixil, los COAPEMs (Consejo de Coordinación Agrícola y Pecuaria Municipal), se consolidaron y se han establecido en los tres municipios. Se ha replicado en los 18 municipios más del Quiché y forman parte de las estructuras de gobernanza de los municipios del Quiché. En el año 2026, la DICORER (Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural) conocerá la experiencia de implementación de estos consejos para replicarlos a nivel de todos los departamentos y municipios del país.

**PA.2.2.6** Personal de vigilancia sanitaria del agua que labora en distritos de salud, cuenta con equipo e insumos para realizar análisis de agua. *Meta 2025: Identificación de necesidades de equipamiento, capacitación para vigilancia sanitaria de EDAS brotes asociados a alimento y agua y saneamiento. Avance: 95%*

En el marco de esta actividad, se brindó acompañamiento técnico al personal de la DDRISS del Área Ixil para la elaboración de un diagnóstico situacional de las EDAS, enfermedades hídricas y transmitidas por alimentos en los tres municipios de cobertura del programa, permitiendo identificar brechas en vigilancia, análisis de información y respuesta sanitaria a nivel local.

**PA.2.2.7** Fortalecidas las capacidades de Equipos de salud distritales, municipales y de la DAS para que aseguren la vigilancia epidemiológica e intervenciones para la prevención de enfermedades transmitidas por agua, por los alimentos y los ambientes insalubres, incluidas las geo helmintiasis. *Meta 2025: Identificación de necesidades técnicas y operativas para la implementación y fortalecimiento de salas situacionales en salud, así como el desarrollo de capacidades del personal para su uso sistemático en la vigilancia epidemiológica y la toma de decisiones a nivel territorial. Avance: 95%*

En el marco de esta acción, se desarrolló un proceso de fortalecimiento de capacidades técnicas dirigido a los equipos de salud a nivel distrital, municipal y de área, orientado a consolidar el uso de la sala situacional como herramienta estratégica para el análisis epidemiológico, la planificación y la toma de decisiones en salud pública. Las actividades incluyeron la capacitación en el uso efectivo de las salas situacionales, abordando de manera integral los procesos de recopilación, procesamiento y análisis de información epidemiológica relevante para la vigilancia de enfermedades transmitidas por agua, alimentos y condiciones ambientales insalubres. Asimismo, se enfatizó la importancia de definir objetivos claros, factibles y costo-efectivos, alineados a las capacidades locales y a las prioridades sanitarias del territorio. De forma complementaria, se fortalecieron las competencias del personal para la identificación y priorización de indicadores clave de salud, tales como tasas de morbilidad, coberturas de intervención, disponibilidad de recursos y tendencias epidemiológicas, promoviendo su uso sistemático en el monitoreo y evaluación de la situación de salud. El proceso formativo integró el análisis cuantitativo y cualitativo de la información, permitiendo contextualizar

los datos epidemiológicos con factores sociales, ambientales y operativos, y favoreciendo una comprensión más integral de los riesgos y determinantes que inciden en la salud de la población.

**PA.2.2.8** Actores nacionales y locales del sector privado se involucran para mejorar la cobertura y sostenibilidad de servicios de WASH. *Meta 2025: Sistematizada la experiencia de baños PRO para su escalabilidad. Avance: 100%*

Durante el 2025 se fortalecieron capacidades en ventas y conocimiento en productos de saneamiento, al personal del área de ventas de cinco empresas privadas (ferreterías), también se brindó información para fortalecer el desarrollo e implementación de la iniciativa de Mercado de Saneamiento, participaron total de 80 personas, 54 hombres y 26 mujeres.

Se impulso la marca Baño Pro y sus productos de saneamiento en anuncios en medios de comunicación radiales y televisivos locales, en redes sociales y en locales comerciales de las cinco ferreterías participantes, teniendo un alcance de 2597 personas, 1163 alcanzadas por medio de la red digital Facebook, 535 personas en tik tok y 899 personas en cinco ferias comunales realizadas a lo largo del año 2025, desde que se da seguimiento al número de personas que compran productos o materiales de la marca Baño Pro.

Con el desarrollo de las ferias en comunidades rurales, la promoción de la marca Baño Pro en medios de comunicación locales y medios digitales, las ferreterías participantes reportan un total de 545 productos de saneamiento vendidos en el mes de diciembre, los productos que principalmente se venden son baños,

**Producto Conjunto 2.3 Municipios priorizados con habilidades desarrolladas para impulsar la gestión integral de los residuos y desechos sólidos.**

**PA. 2.3.1** Capacidad institucional municipal y mancomunada ampliada para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos. *No se asignó meta 2025*

**Este producto se eliminó en la revisión sustantiva**

**PA.2.3.2** Municipalidades y mecanismo de coordinación a nivel municipal (COMUDE) con capacidades desarrolladas orientadas a la gestión integral de los residuos y desechos sólidos y líquidos. *Meta 2025: Identificar de la situación de la infraestructura sanitario e identificación de necesidades de fortalecimiento técnico y operativo de las OMAS de Chajul, Cotzal y Nebaj. Avance: 50%*

Durante el 2025 se establecieron una serie de reuniones y talleres con funcionarios de las OMAS para identificar necesidades de fortalecimiento técnico. Y se definió la ruta para el diagnóstico de los sistemas de agua domiciliar priorizados. La actividad de fortalecimiento de la mesa técnica en la gestión de residuos líquidos y sólidos se postergó para el 2026

**PA. 2.3.3** Población en general sensibilizada en el cambio de hábitos para una cultura de gestión integral de residuos y desechos sólidos para fomentar la conservación del medio ambiente y la calidad de vida las personas. *No se asignó meta 2025*

**Este producto se eliminó en la revisión sustantiva**

**PA. 2.3.4** Estrategia intermunicipal para el manejo integral de los desechos sólidos diseñada. *No se asignó meta 2025*

**Este producto se eliminó en la revisión sustantiva**

**PA.2.3.5** Guía para la gestión de residuos sólidos domiciliarios mediada pedagógicamente e implementada en escuelas del área de cobertura del programa. *Meta 2025: Guía para la gestión de residuos sólidos domiciliarios mediada pedagógicamente diseñada. Avance: 60%*

Durante el período de reporte se continuo en el diseño participativo de la Guía para la gestión de residuos sólidos domiciliarios la cual dentro de sus criterios contempla la mediación pedagógica previo a su implementación en las escuelas del área de cobertura del Programa y se inició la operación del programa de formación dirigido a la comunidad educativa. Se espera completar durante el 2026

**Retrasos en la implementación:** La reducción presupuestaria del Programa ha implicado realizar ajustes sustantivos y financieros de forma periódica, dando como resultado la necesidad de explicar a los sujetos priorizados las razones por las cuales se han reducido o eliminado algunos de los productos y metas establecidas en el marco de resultados original, además se dan dejado de realizar algunos productos que ya estaban incluidos en el POA correspondiente. Al igual que en años anteriores algunas de las AFP que participan en la implementación del Programa no tuvieron el soporte administrativo financiero para disponer de recursos oportunos para desarrollar las actividades programadas. Así mismo, algunas AFP no dispusieron de los medios de transporte requeridos para su movilización en los territorios.

#### **i) Desafíos:**

Los desafíos identificados: a) Continuar con la buena armonía de trabajo con la institucionalidad sectorial, gobiernos locales y familias bajo el nuevo esquema de implementación del programa conjunto afectado por la reducción presupuestaria y reducción del plazo original de operación del programa. b) Planificar y coordinar el proceso de transferencia del Programa hacia las instituciones; y, c) Priorizar y sistematizar las experiencias del Programa para documentar aquellas buenas prácticas y lecciones aprendidas; f) Aumentar el porcentaje de familias que escalan de la agricultura de subsistencia a excedentarias; g) Que las OMAS en los tres municipios tenga la posibilidad de gestionar los proyectos liderando el proceso, de forma que las autoridades municipales permitan, faciliten y presupuesten la gestión de OMAS como equipo básico para la gestión de proyectos.

#### **ii) Lecciones aprendidas:**

Al iniciar los programas y proyectos se deben establecer como prácticas ineludibles los talleres de arranque y procesos de inyección dirigidos a los equipos técnicos de las AFP y contrapartes nacionales para promover el entendimiento común y la coherencia y cohesión de esfuerzos hacia los objetivos, ii) La corresponsabilidad en la toma de decisiones en la ejecución de los programas constituye un elemento de importancia para el sentido de pertenencia y sostenibilidad iii) Las estrategias holísticas, el abordaje contextualizado e integral permiten abordar problemas multidimensionales como la pobreza, la seguridad alimentaria y nutricional y el uso sostenible de los recursos naturales, iv) Para alcanzar niveles crecientes de desempeño en la gestión institucional y organizaciones de la Sociedad Civil, se debe mantener un flujo constante de transferencia de conocimientos, liderazgo, arreglos de gestión institucional y rendición de cuentas, v) Para mejorar la cobertura de agua y saneamiento en la región, es pertinente realizar acciones de incidencia en la autoridad municipal, para facilitar la función de las OMAS en la gestión de proyectos.

#### **iii) Evaluación cualitativa:**

Se tuvo un buen desempeño en la implementación del POA 2025 y en el alcance de los indicadores anuales establecidos para cada uno de los productos agenciales. Al analizar los informes y registros documentales se observa una participación de cada uno de los sujetos inclusive en algunos casos superaron las metas establecidas en la revisión sustantiva. La institucionalidad estuvo presente en los municipios (SEGEPLAN, INFOM, SECONRED, PDH, SEPREM, SCEP, INE, SESAN, MAGA y el MSPAS principalmente) cumpliendo con sus atribuciones según la normativa vigente. Los alcaldes, Concejos y funcionarios municipales mantuvieron una actitud abierta y alta disposición política para la ejecución de los procesos de fortalecimiento de capacidades municipales. Juntamente con los actores involucrados se definieron las actividades según la pertinencia de los sujetos priorizados y se visualizan umbrales de satisfacción por algunos cambios positivos en familias, organizaciones, municipalidades e instituciones. Se considera que las variables para el fortalecimiento de los sujetos priorizados que se han implementado pueden mantener sus beneficios en el largo plazo incluso después que la intervención del programa haya finalizado. Las autoridades Indígenas y Ancestrales Ixiles han mantenido una comunicación directa con funcionarios de gobierno y han suscrito acuerdos orientados a atender las necesidades del pueblo Ixil. Se requiere repensar y ajustar algunas de las intervenciones que realiza el Programa adaptándolas a las prioridades actuales de los gobiernos locales e institucionales.

#### **iv) Análisis de riesgos:**

El Programa elaboró una matriz de monitoreo de los supuestos y riesgos (internos y externos) que pudieran afectar la ejecución del PC y un plan de acción para abordar dichos supuestos y riesgos ante una eventual ocurrencia. Entre los riesgos monitoreados durante el 2024 están: Riesgo ambiental: Se presentaron incendios forestales en el territorio que fueron atendidos oportunamente por el sistema de coordinadoras CONRED con el acompañamiento de comunidades, municipalidades, instituciones, ejército y la cooperación internacional. Como medida de mitigación se continuó fortaleciendo los mecanismos de gestión de riesgos y la coordinación interinstitucional; se socializaron los planes de respuesta tanto en los niveles departamental, municipal y comunitaria. (COLRED, COMRED y CODRED). En general durante el año no se presentaron riesgos ambientales de gran magnitud que representaran una alta afectación a la ejecución del programa. No se presentaron riesgos económicos y sociales de relevancia. Debido a la toma de posesión de un nuevo gobierno central y relevo de autoridades en 2 municipalidades como medida de mitigación la institucionalidad contraparte del programa implementó procesos de inducción acelerada y mantuvo una comunicación directa con actores claves en los territorios. Los riesgos previstos persisten, sin embargo, la estructura municipal puede dificultar el logro de algunas dimensiones del desarrollo puesto que aún quedan a discreción de las autoridades de turno, considerando elementos como negociación, políticos, técnicos, entre otros.

## b. Evaluación de desempeño en base a indicadores

	<b>Objetivos alcanzados en los indicadores</b>	<b>Razones de la desviación con el objetivo planificado (si aplica)</b>	<b>Fuente de verificación</b>
<p><b>Resultado 1.</b> Familias, en particular mujeres y jóvenes, incluyendo niñez menor de 5 años, han mejorado su seguridad alimentaria, salud, educación, hábitat (vivienda + entorno), los servicios de agua y saneamiento, ampliado sus oportunidades de ingresos y aumentada su resiliencia ante eventos extremos y el cambio climático; y organizaciones comunitarias con una autogestión para el desarrollo mejorada y con competencias ampliadas para el uso sostenible de los recursos naturales.</p> <p><b>Indicadores:</b></p> <p><b>Línea de base:</b></p> <p><b>Planned tarjet:</b></p> <p><b>Resultado 2.</b> Instituciones sectoriales y gobiernos locales con capacidades desarrolladas para atender las privaciones de la población y gestionar el desarrollo rural integral y sostenible, con, enfoque de género y derechos, equidad de oportunidades, gestión de riesgo y resiliencia climática.</p> <p><b>Indicador:</b></p> <p><b>Línea base:</b> Elaborada por cada una de las AFP y sus contrapartes nacionales según sujetos priorizados</p>		<p>Los avances en los indicadores de resultados se medirán al finalizar el proyecto.</p>	
<p><b>Producto 1.1 Familias principalmente niñez menores de 5 años mejoran su seguridad alimentaria y nutricional</b></p> <p><b>Ind 1.1.1</b> Al finalizar el proyecto, 800 familias aumentan la producción agropecuaria e incorporan al menos tres prácticas de adaptación al cambio climático.</p>	<p>Meta 2025: 800 familias aumentan su disponibilidad y acceso alimentos de origen vegetal y animal proveniente de sus sistemas productivos. Avance de la meta: 876 familias (110%)</p>		<p>Listados de familias Fotografías Registros de producción</p>

<p><b>Ind 1.1.2</b> Al finalizar el proyecto, 600 familias que diversifican su dieta y aumentan el consumo de proteína de origen animal (huevos).</p>	<p>Meta 2025: 500 familias han diversificado su dieta e incorporado alimentos nutritivos e inocuos de origen animal. Avance de la meta: 600 familias (120%)</p>		<p>Entrevistas a familias</p>
<p><b>Ind 1.1.3</b> Al finalizar el proyecto, 120 familias incrementan sus ingresos provenientes de su producción familiar, de ellas al menos el 30 % son mujeres.</p>	<p>Meta 2025: 150 familias que incrementan sus ingresos por comercialización de su producción.; Avance de la meta: 209 familias (139%)</p>		<p>Listados de familias Fotografías Registros de producción Entrevistas a familias</p>
<p><b>Ind 1.1.4</b> Al finalizar el proyecto, 50 promotores/as y jóvenes capacitados en producción para autoconsumo y mercado, al menos el 30 % son mujeres y al menos el 10 % especializados según actividad productiva.</p>	<p>Meta 2025: 50 promotores han consolidado sus conocimientos para transferir conocimientos a familias del área de cobertura del Programa: Avance de la meta: 86 promotores (172)%</p>		<p>Listados de familias participando en las actividades de generación de ingresos Fotografías Registros financieros Entrevistas a familias</p>
<p><b>Ind 1.1.5</b> En el quinto año de implementación, # de familias en especial mujeres con niños menores de 5 años que han participado en un programa de orientación de desarrollo, salud, y aprendizaje por sexo.</p>	<p>Se elimino en la revisión presupuestaria</p>	<p>Consecuencia de la reducción presupuestaria</p>	<p>Listados de promotores desagregados por género Agendas de talleres Fotografías Informes Entrevistas con productores (as)</p>
<p><b>Ind 1.1.6</b> En el quinto año de implementación, x% de niños menores de 5 años de las comunidades atendidas que se benefician de monitoreo de crecimiento</p>	<p>Se elimino en la revisión presupuestaria</p>	<p>Consecuencia de la reducción presupuestaria</p>	
<p><b>Ind 1.1.7</b> En el quinto año de implementación, % de menores de 5 años con Desnutrición Aguda que reciben atención oportuna a través de las RISS y telemedicina. Según normas de atención del MSPAS. Desglosado por sexo y edad.</p>	<p>Se elimino en la revisión presupuestaria</p>	<p>Consecuencia de la reducción presupuestaria</p>	
<p><b>Ind 1.1.8</b> 80 familias priorizadas con niños y niñas con desnutrición aguda y mujeres embarazadas, capacitados en señales de peligro de desnutrición y de riesgo obstétrico y en prácticas de higiene del hogar</p>	<p>Meta 2025: Disponer de la cartilla educativa y la identificación de los artefactos sanitarios requeridos para las viviendas a intervenir. Avance: 85 %</p>	<p>El proceso de capacitación (temas pendientes) a familias se completará en el ejercicio 2025</p>	<p>Listado de familias Fotografías Visitas en el lugar Entrevistas a familias</p>
<p><b>Ind 1.1.9</b> En el quinto año de implementación, % de familias que han sido atendidas por personal de DAS y DMS capacitados para la incorporación de género e interculturalidad para el abordaje de nutrición.</p>	<p>Se elimino en la revisión presupuestaria</p>	<p>Consecuencia de la reducción presupuestaria</p>	

<p><b>Ind 1.1.10</b> En el quinto año de implementación, 80 familias con planes participativos de hábitat familiar formulados</p> <p><b>Ind 1.1.11</b> En el quinto año de implementación por lo menos x% de familias usan servicios de agua segura (desagregado por miembros de la familia, edad, sexo).</p>	<p>Meta 2025: 40 familias han completado las fases IV de los planes participativos de Hábitat Familiar; Avance: 100%</p> <p>Se elimino en la revisión presupuestaria</p>	<p>Consecuencia de la reducción presupuestaria</p>	<p>Planes de hábitat</p>
<p><b>Producto 1.2 Familias, principalmente mujeres y jóvenes, acceden a servicios sociales (salud, educación y servicios básicos de la vivienda) de calidad (con pertinencia cultural y criterio de sostenibilidad ambiental y sensibles al género).</b></p> <p><b>Indicadores / Metas</b></p> <p><b>Ind 1.2.1</b> Al finalizar el proyecto 3 talleres dirigidos a familias y personal de salud aumentan sus conocimientos sobre los determinantes sociales para la salud materna e infantil y adolescentes con pertinencia cultural desarrollados</p> <p><b>Ind 1.2.2</b> 3 pilotos demostrativos de mejora de la calidad de A y SB en viviendas de comunidades a intervenir ejecutados.</p> <p><b>Ind 1.2.3</b> Al finalizar el proyecto, 3 municipios con Análisis situacional integrado de la salud mental, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes mellitus en los municipios de Nebaj, Cotzal y Chajul; inicio de la implementación del Programa de Acción para la Brecha en Salud Mental (mhGAP); fortalecimiento de capacidades del personal de Atención Primaria en Salud para la identificación y atención de la conducta suicida; implementación progresiva de la Estrategia HEARTS; y elaboración de instrumentos de educación comunitaria y de capacitación institucional</p> <p><b>Ind 1.2.4</b> 1 establecimiento de salud certificado/recertificado como servicio de Salud Amigo de la Lactancia Materna.</p>	<p>Meta 2025: Realización de talleres de capacitación dirigidos a familias para la promoción del acceso universal a los servicios de salud. Avance: 46 %.</p> <p>Meta 2025: Ejecución de 3 pilotos demostrativos de mejora calidad de A y SB en viviendas de comunidad a intervenir, Avance: 46%</p> <p>Meta 2025: Análisis situacional integrado de la salud mental, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes mellitus en los municipios de Nebaj, Cotzal y Chajul; inicio de la implementación del Programa de Acción para la Brecha en Salud Mental (mhGAP); fortalecimiento de capacidades del personal de Atención Primaria en Salud para la identificación y atención de la conducta suicida; implementación progresiva de la Estrategia HEARTS; y elaboración de instrumentos de educación comunitaria y de capacitación institucional. Avance: 75%</p> <p>Meta 2025. Hospital de Nebaj recertificado como Amigo de la Lactancia Materna.</p>	<p>El proceso esquematización e impresión se completará en el ejercicio anual 2026</p> <p>Los talleres se tiene contemplado finalizarlos en el ejercicio anual 2026</p> <p>Los pilotos demostrativos se completarán en el ejercicio anual 2026</p>	<p>Cartillas</p> <p>Informes Fotografías Entrevistas Listados de participantes</p> <p>Documento</p> <p>Informes Fotografías Entrevistas Listados de participantes</p>

<p><b>Ind 1.2.5</b> En el quinto año de implementación del proyecto 115 familias que implementan al menos una práctica para mejorar; a) el diseño y calidad de materiales de construcción, b) el confort, y, c) para reducir la exposición a las características del relieve (altas pendientes y causas naturales)</p> <p><b>Ind 1.2.6</b> En el quinto año de implementación del proyecto, # de niños (as) que acceden a material didáctico y técnicas de lectura según estándares nacionales del MINEDUC</p> <p><b>Ind 1.2.7</b> En el quinto año de implementación del proyecto, 30 de jóvenes (15 mujeres /15 hombres) acceden a un programa de formación en competencias técnicas y desarrollo empresarial</p> <p><b>Ind 1.2.8</b> En el quinto año de implementación del proyecto, 4 centros educativo con acceso a pequeñas medidas de reducción de vulnerabilidades para promover espacios seguros y protectores</p> <p><b>Ind 1.2.9</b> En el quinto año de implementación x% de los CE de las comunidades atendidas, cuentan con al menos X obras, medidas y/o mecanismos de rehabilitación de módulos higiénicos, diseñada y/o mejorada y/o construida</p> <p><b>Ind. 1.2.10</b> Al finalizar el proyecto, 15 de comunidades que cuentan con un sistema de agua y saneamiento mejorados.</p> <p><b>Ind 1.2.11</b> En el quinto año de implementación 24 comunidades que han implementado acciones de monitoreo en sus sistemas de agua y saneamiento.</p>	<p>Meta 2025: 40 familias han construido pequeñas obras de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático en el hábitat familiar. Avance: 100%</p> <p>Se elimino en la revisión presupuestaria</p> <p>Meta 2025: Implementar proceso de formación dirigido a 30 mujeres y jóvenes en competencias técnicas y desarrollo empresarial. Avance: 30 jóvenes (100%)</p> <p>Meta 2025: Al menos 2 centros educativos han construido pequeñas obras de reducción de vulnerabilidades para promover espacios seguros y protectores. Avance: 2 centros (100%)</p> <p>Se elimino en la revisión presupuestaria</p> <p>Meta 2025: Identificar el material y la estrategia para la capacitación de las CAS. Avance: 80%.</p> <p>Se elimino en la revisión presupuestaria</p>	<p>Consecuencia de la reducción presupuestaria</p> <p>Consecuencia de la reducción presupuestaria</p> <p>Se completará en 2l ejercicio 2026</p> <p>Consecuencia de la reducción presupuestaria</p>	<p>Listados de familias Fotografías Visitas a las familias Informes</p> <p>Listados de participantes Fotografías Entrevistas</p> <p>Fotografía Visitas a las escuelas Entrevistas con docentes</p> <p>Cartilla</p>
<p><b>Producto 1.3.</b> Mujeres y jóvenes con capacidades desarrolladas para ampliar su participación política y empoderamiento económico.</p> <p><b>Indicadores / Metas</b></p> <p><b>Ind 1.3.1.</b> Al finalizar el proyecto, 30 jóvenes (15 mujeres y 15 hombres) han completado el Programa de formación política y liderazgo</p>	<p>Meta 2025: 30 jóvenes participando en un proceso de formación en DDHH, política y liderazgo. Avance: 30 jóvenes (100 %)</p>		<p>Listados de participantes desagregados por género Fotografías</p>

<p><b>Ind 1.3.2.</b> Al finalizar el proyecto, 30 jóvenes (15 mujeres y 15 hombres) capacitados y con acceso a financiamiento para emprender una iniciativa generadora de ingresos</p> <p><b>Ind 1.3.3</b> En el quinto año de implementación del proyecto, 3 de empresas juveniles (104 mujeres y jóvenes), con participación al menos del 30% de mujeres han incorporado tecnología innovadora en la transformación de productos y subproductos agropecuarios y forestales vinculados a mercados y que al menos han incrementado 15 % de sus ingresos.</p>	<p>Meta 2025: Al menos el 20% (6) de los Jóvenes (Hombres y mujeres) participantes en el proceso de formación en desarrollo empresarial han establecido una iniciativa generadora de ingresos. Avance: 8 jóvenes 133%</p> <p>Meta 2025: al menos 150 visitas de asistencia técnica a emprendimientos productivos agropecuarios de jóvenes y a integrantes de las organizaciones vinculadas a la MERCAIXIL realizadas. Avance: 150 visitas (100%)</p>		<p>Entrevistas Listados de participantes desagregados por género Fotografías Entrevistas</p> <p>Listados de empresas Fotografías Listados desagregados por sexo Informes Entrevistas</p>
<p><b>Producto 1.4.</b> Comunidades priorizadas con capacidades desarrolladas para la autogestión comunitaria, económica y la gobernanza SAN con enfoque de microcuencas.</p> <p><b>Indicadores / Metas</b></p> <p><b>Ind 1.4.1.</b> Al finalizar el proyecto, 15 COCODES con conocimiento, instrumentos de gestión y equipados.</p> <p><b>Ind 1.4.2.</b> Al finalizar el proyecto, 15 COLRED con capacidades desarrolladas en gestión del riesgo de desastre</p> <p><b>Ind 1.4.3</b> En el quinto año de implementación, # de COCOSAN con planes y proyectos que reflejan la prioridad de la nutrición.</p> <p><b>Ind 1.4.4</b> En el quinto año de implementación, 4 Consejos de microcuencas utilizan los planes de Manejo de microcuencas como instrumento de gestión y al menos organizaciones de productores implementan tres prácticas de uso eficiente de los recursos naturales en coordinación con organizaciones locales.</p> <p><b>Ind 1.4.5</b> En el quinto año de implementación, % de CCS que participan activamente en el autocuidado y la gestión de la salud comunitaria y ambiental, con énfasis en mujeres, niñez y adolescentes.</p> <p><b>Ind 1.4.6</b> Al finalizar el proyecto, # comunidades priorizadas que participan en el programa educativo sobre equidad de género y pertinencia cultural para salud y nutrición.</p>	<p>Meta 2025: 10 COCODE han completado la formulación de su plan de Desarrollo Comunitarios. Avance:10 COCODE (100%)</p> <p>Meta 2025: 15 COLRED capacitadas en la respuesta a emergencias. Avance: 15 COLRED (100%)</p> <p>Se elimino en la revisión presupuestaria</p> <p>Meta 2025: 4 unidades productivas con prácticas para el manejo de microcuencas con promotores y jóvenes emprendedores Integrantes de la MercaIxil (reforestación, protección de fuentes de agua, etc). Avance: 75%</p> <p>Se elimino en la revisión presupuestaria</p> <p>Se elimino en la revisión presupuestaria</p>	<p>Consecuencia de la reducción presupuestaria</p> <p>Consecuencia de la reducción presupuestaria</p> <p>Consecuencia de la reducción presupuestaria</p>	<p>Listados de comunidades Listados de integrantes de COCODE Fotografía Entrevistas</p> <p>Listados Entrevistas in situ</p> <p>Listados de integrantes de los Consejos Fotografías Informes entrevistas</p>

<p><b>Producto Conjunto 2.1.</b> Municipios priorizados con capacidades desarrolladas para promover el desarrollo rural integral sostenible, con sensibilidad de género y equidad de oportunidades en sus municipios.</p> <p><b>Indicadores / Metas</b></p> <p><b>Ind 2.1.1</b> Al finalizar el proyecto, 2 iniciativas de relacionadas a la mejora de la inversión municipal desarrolladas.</p> <p><b>Ind 2.1.2</b> Al finalizar el proyecto, 2 municipalidades participando en un programa de formación dirigido a servidores públicos municipales.</p> <p><b>Ind 2.1.3</b> Al finalizar el proyecto, 2 de municipalidades con Direcciones Municipales de la Mujer (DMM) capacitadas y con al menos un instrumento que promueven la igualdad de género y empoderamiento de la mujer.</p> <p><b>Ind 2.1.4</b> En el quinto año de implementación, # de mecanismos de coordinación municipal que ha incrementado su índice de desempeño (según criterios establecido en la matriz estándar para evaluar el funcionamiento de los mecanismos de coordinación BM) tomando como referencia la línea de base.</p> <p><b>Ind 2.1.5</b> En el quinto año de implementación, % de DAS y DMS capacitados en política de comadronas y en la metodología de diálogos interculturales.</p> <p><b>Ind 2.1.6</b> En el quinto año de implementación, 3 Municipalidades implementan plan municipal de adaptación y mitigación al cambio climático y acompañan técnicamente a los consejos de microcuencas en la implementación de sus PMM.</p> <p><b>Ind 2.1.7</b> Al finalizar el proyecto, # de Municipalidades con planes y presupuestos que reflejan la prioridad del desarrollo infantil, incluyendo prioridades para los niños más vulnerables</p>	<p>Meta 2025: 21 directores municipales de planificación del departamento de Quiché con conocimientos aumentados sobre planificación (PEI – POM -POA, Normativa SNIP 2025, Uso del SIPLAN) municipal. Avance: 21 DMP (100%)</p> <p>Meta 2025. Establecido un programa de formación de servidores públicos con la participación de al menos 50 funcionarios y empleados municipales. Avance: 204 funcionarios (204%)</p> <p>Meta 2025: Directoras Municipales de la Mujer - DMM- cuentan con una herramienta digital que les permite el seguimiento en la ejecución de los Planes Operativos Anuales. Avance: 100%</p> <p>Se elimino en la revisión presupuestaria</p> <p>Se elimino en la revisión presupuestaria</p> <p>Meta 2025: 2 mecanismos de planificación, coordinación e implementación de agropecuaria COAPEM y COAPED funcionando acorde a su mandato y con POA 2025 formulado Avance: 2 mecanismos (100 %)</p> <p>Se elimino en la revisión presupuestaria</p>	<p>Consecuencia de la reducción presupuestaria</p> <p>Consecuencia de la reducción presupuestaria</p> <p>Consecuencia de la reducción presupuestaria</p>	<p>Agendas Listados Fotografías Informes</p> <p>Agendas Fotografías Listados de participantes Agendas</p> <p>Agendas Fotografías Listados de participantes Agenda</p> <p>Listados Fotografías Informes</p>
--	--	--	--

<p><b>Ind 2.1.8</b> En el quinto año de implementación, 3 OMAS con una estrategia de gestión de proyectos de inversión establecidas</p> <p><b>Ind 2.1.9</b> 1 alcaldía indígena de niveles orgánicos dentro de la estructura ancestral Maya Ixil con al menos 2 iniciativas de fortalecimiento en concordancia con sus saberes y costumbres</p> <p><b>Ind 2.1.10</b> Al finalizar el proyecto, # de diálogos realizados para el abordaje de conflictos de tenencia de la tierra utilizando DVGT</p> <p><b>Ind 2.1.11</b> Al finalizar el proyecto, # de mancomunidades con capacidades fortalecidas (conocimientos, instrumentos de gestión y equipadas)</p>	<p>Meta 2025: Personal de 2 OMAS capacitados sobre la aplicación del modelo ASH en los municipios de cobertura del programa. Avance: 2 OMAS (100%)</p> <p>Meta 2025: 2 iniciativas para promover el desarrollo integral y la cohesión comunitaria desde la visión multiétnica, pluricultural y multilingüe implementados Avance: 2 iniciativas (100%)</p> <p>Se elimino en la revisión presupuestaria</p> <p>Se elimino en la revisión presupuestaria</p>	<p>3 OMAS con 20 proyectos gestionados con # de SNIP, lo que resultó de 21 actividades de fortalecimiento para la integración de proyectos. 3 OMAS con apoyo en la planificación, lográndose la integración de 2 POA's municipales.</p> <p>Consecuencia de la reducción presupuestaria</p> <p>Consecuencia de la reducción presupuestaria</p>	<p>Constancias de gestión y fichas de código SNIP institucionales.</p> <p>Listado Fotografía Entrevistas</p>
<p><b>Producto Conjunto 2.2.</b> Instituciones sectoriales con capacidades desarrolladas para mejorar la territorialización de la política pública relacionada con el desarrollo rural integral sostenible, con sensibilidad de género y equidad de oportunidades.</p> <p><b>Indicadores / Metas</b> <b>Ind 2.2.1</b> # 1 Delegación departamental de SEGEPLAN con 3 iniciativas implementadas para su fortalecimiento (equipamiento, AGRIP, Rankin de gestión municipal)</p> <p><b>Ind 2.2.2</b> 3 Coordinadoras municipales para la reducción de riesgo a desastres -COMRED- reorganizadas y capacitadas en la preparación y respuesta a emergencias</p>	<p>Meta 2025: 1 mecanismos de coordinación bajo la rectoría de SEGEPLAN departamental funcionando eficazmente. Avance: 1 mecanismo (100%)</p> <p>Meta 2025: 3 coordinadoras municipales para la gestión de riesgo a desastres -COMRED- integradas y/o reorganizadas y con conocimientos consolidados en preparación, respuesta y recuperación. Avance: 3 COMRED (100%)</p>		<p>Listados de participantes Agendas Informes</p> <p>Listados de participantes Fotografías Informes</p> <p>Listados de participantes Fotografías Informes</p>

<p><b>Ind 2.2.3</b> 1 de mecanismos a nivel departamental (UTD, funcionando en concordancia con la legislación vigente.</p> <p><b>Ind 2.2.4</b> # de mecanismos a de coordinación a nivel nacional han diseñado un instrumento que compila las buenas prácticas y las áreas de mejora en las cuales puedan enfocarse los esfuerzos para aumentar la articulación multinivel y participación ciudadana</p> <p><b>Ind 2.2.5</b> 30 funcionarios del MAGA cuenta con capacidades institucionales y mecanismos para generar propuestas para la mejora de la producción agropecuaria y al 5o. año al menos una propuesta presentada al COMUDE para gestión de financiamiento del CODEDE.</p> <p><b>Ind 2.2.6</b> Al final del proyecto 30 personas de vigilancia sanitaria del MSPAS fortalecidos con equipo e insumos para vigilancia de la calidad del agua.</p> <p><b>Ind 2.2.7</b> 2 distritos municipales de salud con capacidades fortalecidas en vigilancia epidemiológica y prevención de enfermedades transmitidas por agua y alimentos.</p> <p><b>Ind 2.2.8</b> Al final del proyecto 1 Plan de marketing de productos de saneamiento para actores de la cadena de servicios y suministros desarrollado.</p>	<p>Meta 2025: Mecanismo de coordinación interinstitucional cumpliendo en 80% sus funciones acordes a lo establecido en la Ley correspondiente. Avance:1 mecanismo (100%)</p> <p>Se elimino en la revisión presupuestaria</p> <p>Meta 2025: 3 mecanismos para la gobernanza del sector agropecuario en el territorio funcionando acorde a su normativa Avance: 3 mecanismos (100%)</p> <p>Meta 2025: Identificación de necesidades de equipamiento, capacitación para vigilancia sanitaria de EDAS brotes asociados a alimento y agua y saneamiento. Avance: 95%</p> <p>Meta 2025: Identificación de necesidades técnicas y operativas para la implementación y fortalecimiento de salas situacionales en salud, así como el desarrollo de capacidades del personal para su uso sistemático en la vigilancia epidemiológica y la toma de decisiones a nivel territorial. Avance: 95%</p> <p>Meta 2025: Sistematizada la experiencia de baños PRO para su escalabilidad. Avance: 1 sistematización (100%)</p>	<p>Consecuencia de la reducción presupuestaria</p>	<p>Listados de participantes Fotografías Informes Entrevistas</p> <p>Documento</p> <p>Documento</p> <p>Documento</p>
<p><b>Producto 2.3.</b> Municipios priorizados con habilidades desarrolladas para impulsar la gestión integral de los residuos y desechos sólidos.</p> <p><b>Indicadores / Metas</b></p> <p><b>Ind. 2.3.1</b> Un Gobierno Local que ha diseñado planes de manejo integral de residuos y desechos sólidos de forma</p>	<p>Se elimino en la revisión presupuestaria</p>	<p>Consecuencia de la reducción presupuestaria</p>	

<p>participativa entre el sector público, privado y organizaciones de la sociedad civil</p> <p><b>Ind. 2.3.2</b> 1 municipio priorizado para la identificación de necesidades en infraestructura sanitaria y de fortalecimientos técnico y operativo de las OMAS</p> <p><b>Ind. 2.3.3</b> # de campañas de comunicación masiva (radial, televisión por cable y redes sociales) para impulsar la disposición responsable de los desechos sólidos diseñada e implementada.</p> <p><b>Ind. 2.3.4</b> # de estrategias intermunicipales para el manejo integral de los residuos y desechos sólidos diseñadas</p> <p><b>Ind. 2.3.5</b> 1 municipio priorizado para realizar actividades de limpieza de escuelas y para la preparación de un programa educativo para el manejo de la basura y su clasificación.</p>	<p>Meta 2025: Identificar de la situación de la infraestructura sanitario e identificación de necesidades de fortalecimiento técnico y operativo de las OMAS de Chajul, Cotzal y Nebaj. Avance: 50%</p> <p>Se elimino en la revisión presupuestaria</p> <p>Se elimino en la revisión presupuestaria</p> <p>Meta 2025: Guía para la gestión de residuos sólidos domiciliarios mediada pedagógicamente diseñada. Avance: 60%</p>	<p>Consecuencia de la reducción presupuestaria</p> <p>Consecuencia de la reducción presupuestaria</p>	<p>Documento</p> <p>Documento</p>
---	--	---	-----------------------------------

### III. Otras valoraciones o evaluaciones

No se realizaron evaluaciones ni estudios durante el período.

### IV. Revisiones sustantivas

- En octubre de 2023, se informó que el PC tendría un recorte presupuestario de los recursos aprobados originalmente por el Donante que requirió la elaboración de un plan de cierre anticipado con la participación de las agencias, fondos y programas.
- Durante el 2024 se realizó una revisión sustantiva y financiera<sup>15</sup> con las Agencias Fondos y Programas que implementan el PC. Se realizaron ajustes al marco de resultados original y al presupuesto correspondiente. La revisión sustantiva y financiera fue analizada y estructurada en la Coordinación Interagencial Territorial -CIT-; consensuada en Comité Gerencial del Programa -CGP- y presentada al Comité Directivo Nacional -CDN- para su aprobación.

### V. Recursos

La gestión financiera, de adquisiciones y de recursos humanos se realiza aplicando normas y procedimientos estándares de las agencias participantes. La implementación asociativa con las instituciones sectoriales y gobiernos locales ha permitido la complementariedad de recursos humanos y financieros en las intervenciones del Programa. Luego del cierre de las oficinas del Programa en el municipio de Nebaj, las instituciones contrapartes han proporcionado ambientes para establecer las oficinas de las AFP en Santa Cruz Quiché; así mismo, las municipalidades han proporcionado recursos complementarios para la realización de actividades del Programa.

---

<sup>15</sup> 57 productos originalmente a 36 después de la revisión y \$ 8,974,358 originalmente a \$ 3,216,779 después del recorte presupuestario.