

PBF June 2026 Project Progress Report



APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» **Soumission du rapport**

Type de rapport *
<input checked="" type="radio"/> Semestriel
<input type="radio"/> Annuel
<input type="radio"/> Final
<input type="radio"/> Autre
Date de soumission du rapport *
2026-06-15
Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *
Julia Randriamanantena
Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *
jrandriamanantena@unfpa.org
Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *
Représentant a.i de UNFPA à Madagascar

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

Oui

Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

Oui

Non

Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

Oui Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est
 Europe et Asie centrale Global Amérique Latine et Caraïbes
 Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- Éthiopie Kenya Madagascar
 Mozambique Somalie Sud-Soudan
 Soudan Autre, précisez

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- 00126085: OBS-MADA: Observatoire des jeunes citoyens engagés pour une gouvernance plus inclusive efficace et apaisée.
- 00133882: Jeunes femmes et hommes acteurs du changement social engagés dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix à Madagascar
- 00140130: Projet Secrétariat : Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) à MADAGASCAR
- 00140503: Promotion de la participation civique et politique des jeunes et femmes pour le renforcement du système démocratique et la consolidation de la paix à Madagascar
- 00140519: Rapprochement de la justice traditionnelle et formelle pour une meilleure cohésion sociale
- 00140561: Renforcement d'une paix inclusive et durable dans le massif d'Andriy
- 00140590: Appui à la protection des jeunes défenseuses et défenseurs des droits humains engagés dans l'espace civique pour une paix sociale inclusive et durable
- 00140929: Valorisation des Initiatives des femmes et des jeunes filles et soutien aux Actions visant la réduction de leurs Vulnérabilité aux Impacts du Changement Climatique (VIAYV-CC)
- 00141091: Changement climatique paix et sécurité : Renforcer la résilience des personnes vulnérables contre les conflits et la violence liés au changement climatique
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2023-12-06

Date de fin du projet *

2026-12-05

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ? *

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ? *

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> Janvier | <input type="radio"/> Février | <input type="radio"/> Mars |
| <input type="radio"/> Avril | <input type="radio"/> Mai | <input type="radio"/> Juin |
| <input type="radio"/> Juillet | <input type="radio"/> Août | <input type="radio"/> Septembre |
| <input type="radio"/> Octobre | <input type="radio"/> Novembre | <input type="radio"/> Décembre |

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- Oui
 Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- Oui
 Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
 Fonds Fiduciare Régional

Réceptiendaire

L'agende coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

*

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- ACTED Action Aid UK AAITG (ActionAid the Gambia)
 AEDE African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
 Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
 American Friends Service Committee (AFSC) Avocats Sans Frontières
 Avocats Sans Frontières Belgium Avocats sans frontières Canada Ayuda en Accion
 BIRN - Balkan Investigative Reporting Network BIOM -Youth Ecological Movemen
 CARE International UK Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
 Christian Aid Ireland COIPRODEN Concern Worldwide
 Conexion Guatemala COOPI - Cooperazione Internazionale CORD Burundi
 CORDAID Corporacion Sisma Mujer CRS - Catholic Relief Services
 DanChurchAid Danish Refugee Council EQUITAS
 Fund for Congolese Women Fundacion Estudios Superior (FESU) Fundación Mi Sangre (FMS)
 Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
 Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF) HELVETAS Swiss Intercooperation
 Humanity & Inclusion (HI) ICTJ (International Center for Transitional Justice)
 Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) Integrity Watch
 International Alert International Rescue Committee Interpeace
 Kvinna till Kvinna Foundation Life and Peace Institute (LPI)
 MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
 Mercy Corps MLAL - ProgettoMondo MSIS-TATAO
 NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) Nonviolent Peaceforce
 Norwegian Refugee Council (NRC) Nile Sustainable Development Organization - NSDO
 OCNH-Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti OIKOS
 ONG Adkoul - ONG Adkoul ONG AZHAR OXFAM
 Peace Direct Plan International PNG UN Country Fund
 Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez ROL - Raza Otunbaya Initiati

- Red de instituciones por los derechos de la niñez ROF - Roza Otunbayeva Initiative
 Saferworld Sampan'Asa Momba ny Fampanandrosoana (SAF/FJKM)
 Save the Children Search for Common Ground (SFCG)
 SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa) SismaMujer
 SOS Sahel Sudan Stichting Impunity Watch Tearfund
 The Carter Center, Inc. Trocaire War Child
 War Childhood Museum (WCM) World Vision International World Vision Myanmar
 ZOA blank_placeholder Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

28

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

7

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Ministère de la Jeunesse et des Sports

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

33682

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

14364

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

7191.42

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

S'alignant sur la priorité nationale portée par la stratégie FANOITRA du Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), le partenariat avec l'UNFPA franchit en 2026 une étape décisive d'institutionnalisation et d'ancrage communautaire. Faisant suite aux phases préparatoires, l'exercice en cours est marqué par l'intégration opérationnelle des structures de jeunesse au sein de la gouvernance locale et par le renforcement direct des compétences civiques et politiques des jeunes et des femmes.

Conformément au Plan de Travail Annuel 2026, l'ensemble des interventions du partenaire financées par UNFPA s'élevant à un montant total de 25 668 USD est mobilisé pour structurer et pérenniser l'implication de la jeunesse dans la gestion des affaires publiques et les processus délibératifs : i) Intégration et opérationnalisation des CCJ dans les SLC, ii) Plaidoyer pour l'inclusion institutionnelle des CCJ, iii) Dialogues intergénérationnels et communautaires, iv) Participation aux mécanismes d'élaboration des politiques, v) Engagement civique et dialogue des réseaux.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Association Chrétienne pour le Développement de Madagascar

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ACDEM

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

300646

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

202516

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

65300.77

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

La collaboration avec l'organisation ACDEM, partenaire d'exécution clé du projet MAHASAKY, est axée sur le déploiement d'un programme d'envergure alliant la communication pour le changement social et comportemental à des cycles de formation intensive. Les interventions ciblent de multiples acteurs (jeunes, femmes, partis politiques, autorités et institutions) dans les régions d'Analamanga, de l'Atsinanana, de la Haute Mahatsiatra et du Boeny afin de consolider la paix et l'inclusion démocratique.

Conformément à l'annexe budgétaire du PTA 2026, les activités à hauteur de 70 000 USD se répartissent à travers les lignes opérationnelles suivantes : i) Formations interprovinciales en leadership et plaidoyer, ii) Renforcement de la gouvernance interne des partis politiques, iii) Déploiement des plans d'actions régionaux "Jeunesse, Paix et Sécurité", iv) Contrôle citoyen et suivi du processus électoral, v) Animation des espaces d'échanges associatifs transpartisans

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association Agir Solidairement (AGIRS)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

2197.32

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

2197.32

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Campagne de mobilisation à la vie publique à Sambava 1- Mobiliser les élèves à travers des activités civiques et citoyennes

2- Organiser des débats citoyens sur les enjeux politiques locaux

3- Mobiliser les jeunes et femmes au niveau des fokontany

4- Établir des partenariats avec des acteurs locaux

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Vondron'ny Vehivavy Vonona Hifanampy amin'ny Fampandrosoana (3VHF)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1611.62

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1611.62

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Campagne de mobilisation à la vie publique: 1- Atelier de renforcement des capacités sur les droits civils et politiques des citoyens, les rôles et responsabilité des élus, la participation citoyenne et la bonne gouvernance et la communication;
2- Atelier de renforcement des capacités sur le leadership, la prise de parole en public et les techniques de plaidoyer ; 3- Campagne de sensibilisation et éducation civiques et politiques 4- Atelier d'initiation au plaidoyer avec les autorités locales 5- Atelier de sensibilisation avec les coopératives de transport à Mahajanga

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG Tanora Hery sy Ozatrin'ny Zandry Afara (TAHEZA)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

2192.70

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

2192.70

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Campagne de mobilisation à la vie publique dans la Commune Urbaine d'Antananarivo: 1- Formation des animateurs. 2- Formation des leaders d'organisations de base. 3- Actions de terrain. 4- Concours des initiatives citoyennes. 5- Dialogue avec les autorités

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG Young for Madagascar Development (YMAD)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

2192

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

2192

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Campagne de mobilisation à la vie publique à Antsirabe :1- Formations ciblées pour les jeunes et les femmes. 2- Mobilisation civique et politique : - Promotion de l'engagement des jeunes et femmes - Bonne gouvernance et redevabilité. 3- Pérennisation des actions.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Centre d'Echanges, de Documentation et d'informations Institutionnelles (CEDII)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1292.24

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1292.24

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Campagne de mobilisation à la vie publique à Fianarantsoa : 1- Renforcement des capacités des jeunes et des femmes leaders 2- Organisation de sessions d'échanges et de débats dans le cadre de la réflexion TREKA MAMPIVOATRA 3- Participation à la célébration de la Journée Internationale des Femmes (JIF) - 4- Émission radiophonique de sensibilisation

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Comité de Paix

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1098.66

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1098.66

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Campagne de mobilisation à la vie publique à Morondava:1- Sensibiliser les jeunes sur l'éducation civique et la participation à la vie publique 2- Former les chefs de groupe des jeunes : consolidation de la paix, participation citoyenne 3- Mettre en place une cellule de concertation pour les jeunes au sein du Comité de Paix

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Fleur éveillée

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1098.66

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1098.66

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Campagne de mobilisation à la vie publique à Diégo : 1- Sensibilisation sur les droits civiques et politiques. 2 - Organisation de forum et débats civiques. 3- Renforcement des capacités des partenaires locaux. 4- Création d'un réseau d'échanges de pratique

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Jeune Chambre Internationale Antsiranana (JCI)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1757.86

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1582.07

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Les OSC ont

réalisé une étude de base combinant enquêtes et focus groups pour identifier les cibles et les zones d'intervention, et ont ajusté leurs mini-projets en fonction des résultats obtenus qui permettra de définir les messages clés à diffuser lors des futures campagnes de sensibilisation sur l'usage responsable des réseaux sociaux et la participation citoyenne.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Human Development Action (HDA)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1753.24

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1576.06

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Les OSC ont réalisé une étude de base combinant enquêtes et focus groups pour identifier les cibles et les zones d'intervention, et ont ajusté leurs mini-projets en fonction des résultats obtenus qui permettra de définir les messages clés à diffuser lors des futures campagnes de sensibilisation sur l'usage responsable des réseaux sociaux et la participation citoyenne.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association Mamelona

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1757.86

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1516.44

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Les OSC ont réalisé une étude de base combinant enquêtes et focus groups pour identifier les cibles et les zones d'intervention, et ont ajusté leurs mini-projets en fonction des résultats obtenus qui permettra de définir les messages clés à diffuser lors des futures campagnes de sensibilisation sur l'usage responsable des réseaux sociaux et la participation citoyenne.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Arinosy Communication Toliara (ACT)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1757.81

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1571.57

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Les OSC ont réalisé une étude de base combinant enquêtes et focus groups pour identifier les cibles et les zones d'intervention, et ont ajusté leurs mini-projets en fonction des résultats obtenus qui permettra de définir les messages clés à diffuser lors des futures campagnes de sensibilisation sur l'usage responsable des réseaux sociaux et la participation citoyenne.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez selectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG Ivoryary

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1755.88

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1755.88

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

610.86

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Les OSC ont réalisé une étude de base combinant enquêtes et focus groups pour identifier les cibles et les zones d'intervention, et ont ajusté leurs mini-projets en fonction des résultats obtenus qui permettra de définir les messages clés à diffuser lors des futures campagnes de sensibilisation sur l'usage responsable des réseaux sociaux et la participation citoyenne.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez selectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Réseau et Action Inclusive pour les Vulnérables (RAIV)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1757.86

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1624.59

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Les OSC ont réalisé une étude de base combinant enquêtes et focus groups pour identifier les cibles et les zones d'intervention, et ont ajusté leurs mini-projets en fonction des résultats obtenus qui permettra de définir les messages clés à diffuser lors des futures campagnes de sensibilisation sur l'usage responsable des réseaux sociaux et la participation citoyenne.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Ankoa Tsifaka

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

12817

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

10253.6

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

2563.4

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appuyer la mise en œuvre de campagne de sensibilisation et d'éducation civique/électorale menées à Belo sur Mer, Manometinay, Befasy et Analaiva pour accroître la participation des jeunes électeur

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

YADEM ou Youth For Active Democracy

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

13000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

10400

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

2600

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appuyer la mise en œuvre de campagne de sensibilisation et d'éducation civique/électorale menées à Itasy, Bongolava Sur et Boeny pour accroître la participation des jeunes électeurs

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Croix Rouge Malagasy

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

13000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

10400

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

2600

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appuyer la mise en œuvre de campagne de sensibilisation et d'éducation civique/électorale menées à Analamanga et Analanjifofo pour accroître la participation des jeunes électeurs

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

CONSORTIUM Calden - Tihina - Jeudi

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

13000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

10400

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

2600

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appuyer la mise en œuvre de campagne de sensibilisation et d'éducation civique/électorale menées à Vatomandry, Brickaville, Tamatave I et II, Mahanoro, Antanambao Manampontsy, Marolambo pour accroître la participation des jeunes électeurs

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Haona Soa

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

12600

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

10080

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

2520

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appuyer la mise en œuvre de campagne de sensibilisation et d'éducation civique/électorale menées à Ambalavao pour accroître la participation des jeunes électeurs

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

AGIRS ou Agir Solidairement

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

12600

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

10080

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

2520

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appuyer la mise en œuvre de campagne de sensibilisation et d'éducation civique/électorale menées à Sambava Antalaha Vohémar Andapa pour accroître la participation des jeunes électeurs

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

CEDII ou Centre d'Echanges, de Documentation et d'informations Institutionnelles

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

13000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

10400

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

2600

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appuyer la mise en œuvre de campagne de sensibilisation et d'éducation civique/électorale menées à Fianarantsoa, Ambositra, Ihosy pour accroître la participation des jeunes électeurs

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez selectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

SIOKA ou Serasera lombonan'ny Olom-pirenena ho Kalitaon'ny Antontambaovao

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

13000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

10400

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

2600

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appuyer la mise en œuvre de campagne de sensibilisation et d'éducation civique/électorale menées à travers de radiodiffusion à Bongolava Analanjirifo, Analamanga pour accroître la participation des jeunes électeurs

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

SAIOMF ou Sehatra Ampiatiana sy Ivoaran'ny Olona Manana Fahasembanana

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

12400

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

9920

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

2480

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appuyer la mise en œuvre de campagne de sensibilisation et d'éducation civique/électorale menées à Ambohidratrimo, Anjozorobe, Antananarivo-Atsimondrano, Antananarivo-Avaradrano, Manjakandriana, Ambatolampy, Antanifotsy, Antsirabe I, Antsirabe II y Tana (Nanisana y Ambanilanirana). pour accroître la participation des jeunes électeurs

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

HARI ou Hevitra Atambatra Rehareha Iombonana

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

10800

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

8640

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

2160

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appuyer la mise en œuvre de campagne de sensibilisation et d'éducation civique/électorale menées à Antananarivo Renivohitra, Antananarivo Atsimondrano, Mahajanga I et II, ainsi que Toamasina I et II. pour accroître la participation des jeunes électeurs

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Green N Kool

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

12800

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

10240

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

2560

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appuyer la mise en œuvre de campagne de sensibilisation et d'éducation civique/électorale menées par des jeunes influenciers à Tamatave, Nosy Be et Fianarantsoa, pour accroître la participation des jeunes électeurs

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez selectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

JCI ou Jeunes Chambre Internationale Antsiranana en consortium avec ONG Tsiry

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

12360

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

9888

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

2472

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appuyer la mise en œuvre de campagne de sensibilisation et d'éducation civique/électorale menées à Antalaha, Vohémar, Bealanana, Ambilobe, Diego Suarez y Antsohiy, pour accroître la participation des jeunes électeurs

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

F.P.F.E ou Fédération Féminine Infantile Nationale

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

7000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

5600

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1400

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appuyer la mise en œuvre de campagne de sensibilisation et d'éducation civique/électorale menées à région Analamanga (CUA) : Ambanidia, Antsahabe, Anosy, Fiadanana, Mahamasina, Soanierana, Analamahitsy, Nanisana, Ambatomaro, Antsahabolo, Ankadindramamy, Ampandrana, Ankadifotsy, Befelatanana, Anoronrano, Antanimena, Besarety, Andravoangy.

Dans la région Boeny (Majunga I) : Mahatsinjo, Antanimalandy, Aranta, Antanimasaja, Sotema Tanambao, Fiofio, Morafeno, Mangarivotra, Tsaramandroso Ambany, Majunga Be, Mahavoky Atsimo, Amborovy.

Dans la région DIANA : Antanamitarana, Mahabibokely, Diégo I, Ramena.

pour accroître la participation des jeunes électeurs

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population	1050000 *	1050000 *	741946,57 *	70.66%

	*	*	*	%
PNUD : Programme des Nations unies pour le développem ent	850000	850000	668932,15	78.7%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar	850000	850000	656939,54	77.29%
				%
				%
				%
				%
				%
				%

TOTAL	2750000	2750000	2067818.26	75.19%
--------------	----------------	----------------	-------------------	---------------

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **75.19%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

30,29

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 832975**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

832989,39

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 626342.15**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

796606,58

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Rapport financier MAHASAKY - Mai 2026 - v20260608-15_59_16.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

Oui

Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

1 rencontre

Le projet Mahasaky, en phase de clôture (prévue en décembre 2026), a maintenu son suivi stratégique et renforcé sa gouvernance multi-acteurs au cours des six derniers mois à travers une réunion majeure de son Comité de Projet en Mai dernier à Andakana.

1. Le 4ème Comité de Projet (Toamasina, Décembre 2025) : Gestion de la transition et maintien de la dynamique
Organisé du 14 au 16 décembre 2025 à l'Hôtel Calypso de Toamasina, ce comité s'est tenu dans un contexte post-rupture institutionnelle délicat. Sous l'impulsion de l'UNFPA, du PNUD et de l'EISA, l'enjeu était de sécuriser la continuité des interventions en alignant les priorités sur l'agenda de Refondation de la République.

Le comité a émis deux recommandations majeures pour remobiliser les parties prenantes autour des cibles de fin d'année :

Réorientation de l'appui RALE (Composante PNUD) : Suite à l'arrêt de la Révision annuelle de la liste électorale, les ressources ont été réorientées vers l'éducation électorale des OSC de femmes et la participation des jeunes aux concertations nationales, afin de prévenir les contestations post-électorales.

Transition du Parlement des Jeunes vers les Assises GEN-Z (Composante EISA) : Face au changement de priorité du ministère de tutelle, le projet a basculé vers l'accompagnement du mouvement GEN-Z (pré-assises régionales et assise nationale) pour maintenir l'intégration des jeunes dans les décisions.

Ces orientations, formalisées début 2026, ont assuré le déblocage des fonds dès la mi-février sans altérer les indicateurs initiaux.

2. Le 5ème Comité de Projet et le Sommet MAHASAKY (Ambohidratrimo, Mai 2026)

Tenu le 07 mai 2026 à l'Hôtel ILO d'Andakana (Ambohidratrimo), le 5ème comité a marqué le passage d'une logique de déploiement à une dynamique de pérennisation face aux échéances électorales de 2027. Deux axes clés ont été validés :

L'ancrage territorial via les Conseils Communaux de la Jeunesse (CCJ) : Déploiement des CCJ au sein des Structures Locales de Concertation (SLC) pour intégrer la participation des jeunes et les dispositions du Protocole de Maputo dans les budgets et plans de développement communaux.

Le plaidoyer constitutionnel et législatif pour des réformes inclusives durables : Stratégie visant à inscrire les droits de la jeunesse dans la nouvelle Constitution (quotas pour jeunes/femmes à l'Assemblée Nationale, baisse des cautions électorales, listes paritaires zébrées).

Pour appuyer cet ancrage, l'équipe a organisé le 06 mai 2026 « Le Sommet MAHASAKY ».

Le fil conducteur entre Toamasina et Ambohidratrimo réside dans la transformation des acquis techniques en engagements politiques. Alors que le 4ème comité a préservé la dynamique face à la crise, le 5ème a offert aux jeunes et femmes (cohortes YLS et YWPP) une tribune directe face aux plus hautes autorités de l'État. Les résolutions validées (Pacte MAHASAKY, plaidoyers législatifs) servent désormais de preuves tangibles pour l'évaluation finale et l'héritage durable du projet.

Veillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le Ministère de la Jeunesse et des Sports continue d'assurer le co-leadership institutionnel du projet MAHASAKY aux côtés de l'UNFPA, agence coordinatrice. Fidèle à son mandat, le ministère joue un rôle pivot dans l'orientation stratégique, la facilitation des concertations inter-institutionnelles et la supervision politique des réalisations. Cette dynamique s'est traduite par une coordination interministérielle active tant au niveau national que déconcentré (régional) associant les ministères clés de l'Intérieur et de la Décentralisation, de la Communication et de la Culture, ainsi que celui de la Population et de la Solidarité. Cet ancrage garantit l'alignement systématique des interventions du projet avec la stratégie nationale FANOITRA. Le premier semestre de l'année civile en cours a été fortement impacté par des défis exogènes majeurs, notamment la dissolution du gouvernement par l'ancien Président de la République et la phase d'instabilité institutionnelle subséquente. Face à ces goulots d'étranglement, le mécanisme de coordination du projet a fait preuve d'une grande flexibilité :

Ajustements et replanification : les activités placées sous les prérogatives directes et le leadership du MJS ont fait l'objet d'un recalibrage technique et d'une réadaptation temporelle lors des commissions de mise au point (notamment suite aux orientations actées lors du 4ème Comité de projet à Toamasina).

Maintien du cap et alignement : ces mesures correctives ont permis de sécuriser la continuité absolue des opérations de terrain, tout en préservant la conformité du projet avec les nouvelles priorités nationales édictées par l'agenda de Refondation de la République.

Continuité technique : malgré les reconfigurations politiques au niveau décisionnel, les directions techniques du MJS ont maintenu l'exécution et le suivi des lignes prioritaires imputées au Plan de Travail Annuel 2026.

Au-delà de la sphère gouvernementale, le projet a intensifié ses interactions avec les institutions en amont des échéances électorales majeures :

Synergie avec la CENI et l'Assemblée Nationale : des passerelles de collaboration renforcées ont été jetées avec la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) et l'Assemblée Nationale. Ces alliances ont permis d'élever le niveau de plaidoyer politique et de consolider l'assurance qualité des campagnes de sensibilisation et de mobilisation citoyenne.

Impact sur la cohésion sociale : les actions conjointes menées au cours de la période ont ciblé en priorité l'éducation électorale des jeunes et des femmes (cohorte YLS et YWPP), la sécurisation de l'espace civique et la prévention des conflits locaux. Cette dynamique a trouvé son point d'orgue lors de la tenue du Sommet MAHASAKY du 06 mai 2026, scellant des engagements institutionnels forts pour la durabilité des acquis du projet.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet est actuellement dans sa phase finale et décisive de son cycle de vie, avec une clôture programmée pour décembre 2026. L'état global de la mise en œuvre est satisfaisant, les interventions clés ont été déployé conformément au calendrier initial. La trajectoire actuelle est pleinement orientée vers la consolidation des acquis, la mise en œuvre des dernières activités opérationnelles et l'exécution de la stratégie de sortie.

Les critères du Secrétariat du PBF sont respectés, ce qui a permis de sécuriser le déblocage de la deuxième tranche budgétaire grâce à d'excellents taux d'engagement et d'exécution financière.

Face aux changements gouvernementaux survenus après le 14 octobre 2025, le projet a su s'adapter en replanifiant ses activités avec les directions techniques du MJS, maintenant ainsi sa continuité en accord avec l'agenda de Refondation de la République.

La dynamique contractuelle avec les partenaires de mise en œuvre clés a été maintenue et renouvelée de manière stratégique pour sécuriser la dernière ligne droite du projet. À cet effet, de nouveaux Plans de Travail Annuels (PTA) ont été formalisés en 2026 pour assurer la continuité des interventions : le PTA avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports a été signé en mars 2026, et celui avec l'association ACDEM en mai 2026.

L'initiative iParticipate a franchi une étape majeure avec le lancement de ses outils numériques et l'inauguration de son studio au sein du QG Tanora d'Antananarivo. Désormais, le site web, l'application mobile, le matériel informatique des influenceurs et ce nouvel espace public géré par le MJS sont pleinement opérationnels.

Pour clore le cycle de mise en œuvre, une stratégie de sortie a été amorcée. Le « Sommet MAHASAKY » a constitué une étape majeure de ce processus, aboutissant à la signature du Pacte MAHASAKY par les hautes autorités de l'État, garantissant ainsi l'engagement politique et la durabilité institutionnelle des acquis en faveur des jeunes.

Parallèlement, le processus d'évaluation finale est pleinement sur les rails. Un budget de 274 000 USD (soit environ 10 % du budget global) est alloué pour le Suivi-Évaluation, incluant une enveloppe de 60 000 USD pour le recrutement en cours des cabinets indépendants pour l'enquête endline. Les Termes de Référence ont été validés par le Secrétariat Technique du PBF et le Bureau d'Appui à la Consolidation de la Paix à New York. Enfin, les structures de gouvernance de cette évaluation, notamment le Groupe de Référence de l'Évaluation (GRE) co-présidé par l'UNFPA, sont opérationnelles pour veiller à la qualité des livrables selon les critères de l'OCDE.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produits soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

Oui

Non

Si non, veuillez fournir une explication *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Après deux ans d'accompagnement, les jeunes et les femmes du projet s'approprient pleinement les actions citoyennes et organisent directement les activités. En menant les débats face aux aînés et aux décideurs, ils s'imposent comme des acteurs clés du développement local. Lors du sommet national Mahasaky, 53 jeunes, dont 31 jeunes femmes issus de six provinces, ont ainsi guidé les discussions sur les élections, l'espace civique et la décentralisation. À Tuléar, les femmes font évoluer les mentalités grâce à des espaces de discussions autonomes interrogeant les normes domestiques limitantes et l'engagement politique des femmes à Tuléar. Ces espaces ont mobilisé 125 participants, impliquant 93 femmes dont 74 jeunes femmes, pour lever les obstacles à leur intégration politique. À Fianarantsoa, les membres du réseau renforcent la cohésion sociale en organisant la deuxième édition du Festival de solidarités (FESTISOL). Autour de la justice climatique et de la démocratie, ils sensibilisent la population, rapprochent les citoyens des autorités et valorisent les initiatives locales.

Ces jeunes et ces femmes ont également développé une assurance qui leur permet de s'exprimer de manière pertinente dans des espaces de discussion extérieurs, qu'il s'agisse de débats lancés par les autorités régionales ou d'autres organismes. Dans les communes rurales de Ramena, Antanamitarana, Antsahampano et Sakaramy, ainsi que dans la commune urbaine de Diégo-Suarez, les jeunes influencent directement les réflexions sur les structures locales de concertation (SLC). À Fianarantsoa, ils enrichissent la conférence-débat « Quelles réformes pour sortir des crises socio-politiques cycliques », instaurant un dialogue constructif sur les pratiques politiques aux côtés des autorités et des universitaires.

À Diégo-Suarez, les membres du Conseil Communal des Jeunes (CCJ) et du réseau AfriYAN Madagascar transforment la gouvernance locale. Ils s'approprient l'espace public en dialoguant d'égal à égal avec les autorités communales et régionales, permettant à 151 jeunes citoyens de voir leurs préoccupations prises en considération dans les espaces de concertation. Cette évolution se traduit par une avancée institutionnelle concrète : un groupe de 19 jeunes leaders, incluant 8 femmes, intègre officiellement la SLC. Dès juin 2026, lors de la réunion du SLC, ces représentants du CCJ et d'AfriYAN apporteront des solutions directes aux défis de leur ville. Inspirées par ce succès, les autorités régionales s'engagent à leur ouvrir les instances de décision régionales, offrant aux jeunes et aux femmes de la région DIANA une influence durable. Parallèlement, dans les centres urbains de Tamatave, Majunga et Diégo-Suarez, les leaders universitaires de la "GenZ" s'affirment comme une force de proposition essentielle auprès des décideurs. Capables de formuler des idées structurées, ils s'intègrent aux espaces de concertation, ce qui renouvelle le leadership civique et prévient les frustrations politiques à l'origine de l'instabilité urbaine.

Le programme Young Women in Politics transforme le leadership des participantes en véritable pouvoir de décision. Recrutées sur la base de leur ambition politique et de leur volonté de s'insérer dans l'arène décisionnelle où 24 jeunes femmes leaders ont achevé un parcours intensif. Cet engagement initial s'est solidement scellé tout au long de leur accompagnement, se traduisant aujourd'hui par une détermination commune à intégrer les instances de gouvernance, que ce soit par voie électorale ou nominative. Cette trajectoire de changement se matérialise déjà par des résultats tangibles : 12,5 % d'entre elles (soit trois leaders) ont accédé à des postes de haute direction dans l'administration publique. De plus, capitalisant sur leur vision politique, elles ont immédiatement déployé 24 projets communautaires pour répondre aux besoins des citoyens.

Sur le plan numérique, la lutte contre les fausses informations a franchi un cap : les étudiants de Tamatave ne se

positionnent plus comme de simples récepteurs mais comme des acteurs de la salubrité informationnelle en créant leur propre plateforme de référence contre la désinformation. En agissant comme un filtre critique, cette plateforme assainit structurellement le débat public en milieu universitaire, diminue la propagation des discours de haine en ligne.

Entre janvier et juin 2026, les jeunes ont renforcé leur engagement citoyen grâce aux outils numériques d'iParticipate. 6 jeunes influenceurs, dont 5 femmes, produisent désormais des contenus civiques suivis par plus de 11 000 abonnés sur les réseaux sociaux, démontrant un intérêt croissant des jeunes pour les questions publiques. Les jeunes ne sont plus seulement consommateurs de contenus numériques. Grâce au studio iParticipate et aux équipements mis à leur disposition, ils sont désormais capables de créer et diffuser de manière autonome des contenus d'éducation citoyenne adaptés aux réalités malagasys. À partir de juin 2026, ils commencent à produire leurs propres initiatives citoyennes, renforçant ainsi leur rôle d'acteurs du changement dans leurs communautés. En collaboration avec l'ONG Tolontsoa, 32 jeunes communicateurs et animateurs de jeunesse, dont 53 % de femmes, ont acquis les compétences nécessaires pour sensibiliser leurs pairs et promouvoir la participation citoyenne dans leurs localités. Ils constituent aujourd'hui un réseau national de relais d'éducation civique. Dans les régions, 41 représentants formés animent désormais les comités régionaux d'organisation de la concertation nationale des jeunes en cours. Ils disposent des compétences et des outils nécessaires pour organiser les concertations locales, promouvoir l'inclusion et encourager la participation des jeunes. Grâce à cette dynamique, un réseau national de jeunes et d'acteurs locaux est désormais capable de mobiliser, informer et accompagner des milliers de jeunes à travers Madagascar.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet mène une lutte directe contre la double discrimination liée à l'âge et au genre. D'une part, des attitudes négatives persistent à l'égard de leur capacité en tant que jeune et d'autre part, en tant que femme, elle se heurtent à des barrières culturelles. Ses actions brisent donc, les barrières culturelles et font émerger des modèles de leadership féminin dans des espaces de décision autrefois fermés. Grâce à ce travail, l'inclusion progresse nettement : les femmes représentent désormais 52 % des participants aux formations et 53 % des membres de la Coalition Nationale des Jeunes. De plus, les programmes de leadership ont permis à 56,48 % de jeunes femmes de renforcer leurs compétences.

Le projet a renforcé l'engagement de leaders masculins en faveur de la parité et de l'inclusion des femmes dans les espaces de décision : 70 % des leaders politiques masculins sensibilisés soutiennent désormais la parité. Cet accompagnement se concrétise dans les structures politiques, puisque 62 % des partis partenaires adoptent des règles paritaires et 20 partis ont créé ou réactivé une section dédiée aux femmes et aux jeunes.

Les résultats de cet accompagnement se reflètent directement dans les témoignages des participantes, qui confirment une rupture avec le poids des traditions. Une jeune femme confie: « Là d'où je viens, les femmes ne devraient jamais parler et encore moins entrer dans la politique, mais moi je veux me faire entendre. je veux apporter ma contribution en tant que jeune femme dans la politique. »

L'élan insufflé par le projet pousse aussi les bénéficiaires à s'encourager mutuellement à prendre la parole, d'après le témoignage d'un jeune homme: « Nous encourageons les femmes à oser exprimer leurs idées. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits. » De plus, les activités ont propulsé des modèles inspirants, à l'image d'une femme maire qui applique ces principes sur le terrain : « Je sensibilise mes pairs qu'elles ne sont pas obligées de dépendre des hommes ». Malgré les obstacles, les opportunités offertes maintiennent une forte détermination chez les bénéficiaires, l'une d'elles rappelant : « Ce n'est pas facile d'être à la fois une femme et une politicienne », tandis qu'une autre conclut avec espoir : « Je voudrais être une source d'inspiration, en tant que jeune et femme. »

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

Oui

Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le premier semestre 2026 a marqué une avancée majeure pour le projet MAHASAKY avec l'organisation du Sommet MAHASAKY du 6 mai 2026, placé sous le thème « Consolider la paix par l'inclusion : le pacte de la relève ». Organisé en parallèle de la cinquième réunion du comité de projet, cet événement de haut niveau a réuni des jeunes et des femmes issus des cohortes Youth Leadership Seminar (YLS) et Young Women in Politics Programme (YWPP), des autorités de l'État, des parlementaires et des responsables de partis politiques dans un dialogue direct sur la gouvernance, la paix et l'inclusion. En plaçant les jeunes et les femmes au cœur des échanges avec les plus hautes autorités du pays, le sommet a contribué à lever les barrières à leur participation politique et à faire entendre leurs priorités. Ce dialogue a abouti à la signature du Pacte de la Relève, un engagement des autorités en faveur d'une participation accrue des jeunes et des femmes aux processus décisionnels et aux échéances électorales de 2027. Fondé sur des solutions adaptées aux réalités du terrain, ce pacte promeut une citoyenneté active, une représentation plus équitable et des actions durables pour renforcer la paix et la démocratie au-delà de 2027. Un mécanisme de suivi de sa mise en œuvre est en cours de mise en place par le comité de projet. Le sommet a également démontré la capacité du projet MAHASAKY à faire des jeunes et des femmes des acteurs reconnus de la consolidation de la paix. En associant directement les décideurs à cette dynamique, il a renforcé les conditions de pérennisation des acquis. Les résultats de cette initiative ont été documentés et relayés dans les médias afin de renforcer la confiance entre les citoyens et les institutions et de favoriser un espace public plus inclusif et participatif.

Par ailleurs, depuis les transitions politiques et les réformes électorales engagées à Madagascar, le domaine électoral connaît des changements notables tant sur le plan sociétal qu'institutionnel. Bien que ces évolutions restent contrastées et inachevées, elles traduisent une transformation progressive des pratiques démocratiques, des comportements politiques et des attentes citoyennes: en renforçant les capacités des jeunes et des femmes à comprendre et à exercer leurs droits électoraux et en déployant des outils numériques de participation citoyenne, le projet a contribué à créer un environnement plus propice aux réformes et à l'exigence démocratique.

Sur le plan institutionnel, le paysage électoral connaît une recomposition importante, marquée notamment par la nomination des nouveaux membres du bureau permanent de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) en mai 2026, et par le renouvellement de deux Hauts-Conseillers de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC). Ces changements influencent les dynamiques et les interprétations des différents acteurs du processus électoral. Parallèlement, les cadres de dialogue politique se multiplient pour favoriser la concertation sur les réformes, la prévention des conflits et la transparence. Du 28 au 30 mai 2026, la CENI et le Ministère en charge de la Refondation ont ainsi organisé un atelier multi-acteurs de préparation aux concertations sur les réformes électorales, avec l'appui technique et financier du PNUD à travers le projet RPEDEM.

Cette restructuration s'accompagne d'attentes croissantes de la part des citoyens, en particulier chez les jeunes et les organisations de la société civile. Ceux-ci demandent davantage de transparence des résultats, la lutte contre la corruption, l'équité entre les candidats et une meilleure crédibilité des institutions. Cette vigilance citoyenne s'exprime activement à travers les réseaux sociaux, les médias et des mécanismes de veille technologique comme les plateformes numériques iVerify et iParticipate. L'espace public s'ouvre à une participation accrue des femmes

dans les débats et les processus décisionnels. Bien que leur représentation politique globale reste encore à améliorer, les récentes initiatives ont permis l'émergence de plateformes de femmes leaders et une meilleure intégration de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité dans les processus électoraux et de gouvernance.

Les acteurs politiques et les citoyens développent ainsi une véritable culture de revendication démocratique, utilisant le processus de la refondation pour défendre leurs droits civils et politiques par le biais de manifestations publiques, de plaidoyers et de dialogues multipartites. Toutefois, des défis structurels majeurs persistent, notamment la faible confiance d'une partie de la population envers les institutions électORALES, des accusations récurrentes de corruption et d'inégalités de moyens, ainsi que des difficultés persistantes liées à l'inclusion des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap.

À long terme, Madagascar reste engagé dans une trajectoire de réformes constitutionnelles, institutionnelles et électORALES, guidée par le Programme de la refondation de la République et le PGE révisé. Pour répondre directement à la revendication populaire d'une liste exhaustive et fiable, la CENI a par exemple engagé une refonte totale de la liste électorale. L'ensemble de ces mutations montre une évolution progressive vers une gouvernance électorale de plus en plus axée sur la participation, le dialogue et la redevabilité institutionnelle. Dans tout ce contexte, le projet Mahasaky a contribué à renforcer les capacités de participation citoyenne, notamment des jeunes et des femmes, en favorisant leur engagement dans les espaces de dialogue, de plaidoyer et de gouvernance démocratique.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

Sous le lien : <https://drive.google.com/drive/folders/1qwD6qzdR8aIQ4EOi438rZoJDYWKN9rWe> Le document des engagements signés par les autorités lors du sommet Mahasaky (photo drive) Un décret portant sur la désignation et constatation d'élection des membres de la formation permanente de la Commission Electorale Nationale Indépendante Un décret relatif à la refonte totale des listes électorales et du registre électoral national

File attachment

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *
1 2 3 4 5 Plus de 5
Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.
Résultat 1 *
Les jeunes et les femmes disposent des outils, de l'information et des opportunités pour exercer leurs droits et devoirs dans les processus clés de l'espace civique et démocratique
Résultat 2 *
Les acteurs du système politique développent et mettent en œuvre des stratégies et réformes qui permettent l'inclusion et la participation des femmes et des jeunes dans les instances de gouvernance
Résultat 3 *
Le pays se dote d'un environnement institutionnel, social et légal favorable à une implication effective des femmes et des jeunes; sans discrimination, violence, harcèlement ou intimidation; de manière à valoriser leurs visions, idées et aspirations
Résultat 4 *
Résultat 5 *
Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8 *

Résultats Additionnels *

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
- Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les jeunes et les femmes disposent des outils, de l'information et des opportunités pour exercer leurs droits et devoirs dans les processus clés de l'espace civique et démocratique

O C 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)

1. 1	Proportion des jeunes (h/f) et femmes qui pensent exercer leurs droits et devoirs dans les processus clés de l'espace civique et démocratique	83%	108%	N/A	68,50%	La fréquence de collecte pour cet indicateur est en endline. La prochaine enquête est prévue vers la fin du projet. Aucune donnée intermédiaire n'est disponible pour la période janvier-juin 2026. Les données montrant le progrès de l'indicateur, depuis le début du projet, sont issues de l'enquête annuelle réalisée en Septembre 2025 par UNFPA auprès de 127 bénéficiaires.
---------	--	------------	-------------	------------	---------------	--

1. 2	Pourcentage des jeunes (h/f) qui pensent que le processus politique reflète l'implication des citoyens.	48%	73%	N/A	44,09%	La fréquence de collecte pour cet indicateur est en endline. La prochaine enquête est prévue vers la fin du projet. Aucune donnée intermédiaire n'est disponible pour la période janvier-juin 2026. Les données montrant le progrès de l'indicateur, depuis le début du projet, sont issues de l'enquête annuelle réalisée en Septembre 2025 par UNFPA auprès de 127 bénéficiaires
---------	--	------------	------------	------------	---------------	---

1. 3	Pourcentage de femmes et de jeunes (h/f) impliquées dans le processus de décisions au niveau des organisations locales et nationales.	90%	115%	N/A	91,12%	La fréquence de collecte pour cet indicateur est en endline. La prochaine enquête est prévue vers la fin du projet. Aucune donnée intermédiaire n'est disponible pour la période janvier-juin 2026. Les données montrant le progrès de l'indicateur, depuis le début du projet, sont issues de l'enquête annuelle réalisée en Septembre 2025 par UNFPA auprès de 127 bénéficiaires.
1. 4						
1. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez lister tous les produits pour le résultat 1.

Produit 1.1

L'électorat jeunes et femmes est sensibilisé sur les enjeux relatifs aux élections et participe de manière éclairée aux scrutins aux niveaux national et local

Produit 1.2

Les réseaux et associations de femmes et de jeunes sont renforcés pour promouvoir leur implication aux processus de prise de décision relatifs à la gestion des affaires publiques à tous les niveaux

Produit 1.3

Les jeunes et les femmes disposent de plateforme d'échange et d'écoute pour engager des dialogues politiques et faire entendre leurs voix

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 1.1: L'électorat jeunes et femmes est sensibilisé sur les enjeux relatifs aux élections et participe de manière éclairée aux scrutins aux niveaux national et local

1. 1	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 1. 1	Proportion des jeunes et femmes ayant voté par rapport aux inscrits.	46,36%	66%	77,34%	77,34%	
1. 1. 2	Nombre d'électeurs jeunes (h/f) après chaque révision annuelle de la liste électorale.	5490760	5545668	5607871	5607871	

1. 1. 3	Nombre d'électeurs femmes après chaque révision annuelle de la liste électorale	5637464	5693839	5868572	5868572	
1. 1. 4						
1. 1. 5						

» Produit 1.2: Les réseaux et associations de femmes et de jeunes sont renforcés pour promouvoir leur implication aux processus de prise de décision relatifs à la gestion des affaires publiques à tous les niveaux

1. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 2. 1	jeunes (h/f) et femmes occupant le poste de Haut Employé de l'Etat.	64,29%	74,29%	N/A	62,29%	En 2025, le taux a atteint 62,29%. La méthodologie de collecte pour cet indicateur est annuelle. La prochaine collecte est prévue pour le second semestre 2026. Aucune donnée intermédiaire n'est disponible pour la période janvier-juin 2026.

<p>1. 2. 2</p>	<p>Proportion des jeunes (h/f) et femmes engagées dans les SLC.</p>	<p>22,22%</p>	<p>32,22%</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>Le noyau dur du collège des jeunes, composé de 19 membres dont 8 femmes, a officiellement intégré la SLC. Ils participeront activement à la prochaine réunion prévue en juin 2026 pour proposer des solutions concrètes aux défis civiques et politiques de leur localité. Participer à cette réunion est une étape essentielle pour que les jeunes et les femmes du collèges soient définis comme "engagés"</p>
<p>1. 2. 3</p>						

1. 2. 4						
1. 2. 5						

» **Produit 1.3: Les jeunes et les femmes disposent de plateforme d'échange et d'écoute pour engager des dialogues politiques et faire entendre leurs voix**

1. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 3. 1	Nombre de dialogues politiques organisés à travers les plateformes.	89	+ 60 (sans baseline)	14	60	Après deux ans d'accompagnement, les jeunes et femmes organisent des dialogues avec les autorités locales. En parallèle, ils participent également à des dialogues organisés par d'autres partenaires.

1. 3. 2	Proportion des jeunes (h/f) qui disent que leurs relations avec différentes générations se sont améliorées.	57,74%	82,74%	N/A	82,67%	La fréquence de collecte pour cet indicateur est endline. La prochaine enquête est prévue vers la fin du projet. Aucune donnée intermédiaire n'est disponible pour la période janvier-juin 2026. Les données montrant le progrès de l'indicateur, depuis le début du projet, sont issues de l'enquête annuelle réalisée en Septembre 2025 par UNFPA auprès de 127 bénéficiaires
---------------	--	---------------	---------------	------------	---------------	--

1. 3. 3	Proportion des jeunes (h/f) et femmes sensibilisées en matière d'éducation aux médias.	12%	37%	N/A	93,34%	La fréquence de collecte pour cet indicateur est endline. La prochaine enquête est prévue vers la fin du projet. Aucune donnée intermédiaire n'est disponible pour la période janvier-juin 2026. Les données montrant le progrès de l'indicateur, depuis le début du projet, sont issues de l'enquête annuelle réalisée en Septembre 2025 par UNFPA auprès de 646 bénéficiaires.
1. 3. 4						

1. 3. 5						
---------------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 1.4:**

1. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 4. 1						
1. 4. 2						
1. 4. 3						

1. 4. 4						
1. 4. 5						

» **Produit 1.5:**

1. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						

1. 5. 4 -----						
1. 5. 5 -----						

» Résultat 2 : Les acteurs du système politique développent et mettent en œuvre des stratégies et réformes qui permettent l'inclusion et la participation des femmes et des jeunes dans les instances de gouvernance

O C 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Proportion des jeunes (h/f) et femmes candidates aux cycles électoraux.	10,4%	15,4%	25%	25%	25% des jeunes et femmes ont été candidats lors des élections communales.

2. 2	Proportion des acteurs promouvant l'inclusion des femmes et la politique de relève.	29,51%	39,52%	N/A	67,50%	La méthodologie de collecte pour cet indicateur est annuelle. La prochaine enquête est prévue pour le second semestre 2026. Aucune donnée intermédiaire n'est disponible pour la période janvier-juin 2026. L'enquête annuelle réalisée en 2025 a montré que sur 40 partis politiques, 27 d'entre eux possèdent ou sont en cours d'élaboration de charte interne.
2. 3						
2. 4						

2. 5						
Combien de produits sont définis sous le résultat 2?						
<p>1 2 3 4 5 Plus de 5</p>						
Veuillez lister tous les produits pour le résultat 2						
Produit 2.1						
Les partis politiques sont renforcés pour mettre en place des mécanismes internes de promotion du genre et de développement des relèves						
Produit 2.2						
Les capacités des femmes et des jeunes engagés en politique sont renforcées pour promouvoir des nouvelles pratiques en faveur de la cohésion sociale et la consolidation de la paix						
Produit 2.3						
Produit 2.4						
Produit 2.5						
Autres Produits						
<i>Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.</i>						

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 2.1: Les partis politiques sont renforcés pour mettre en place des mécanismes internes de promotion du genre et de développement des relèves**

2. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

2. 1. 1	Proportion des partis politiques disposant des ailes « jeunes » et « femmes » opérationnels.	58,93%	63,93%	N/A	50%	La méthodologie de collecte pour cet indicateur est annuelle. La prochaine enquête est prévue pour le second semestre 2026. Aucune donnée intermédiaire n'est disponible pour la période janvier-juin 2026. L'enquête annuelle réalisée en 2025, a montré que pour 40 partis politique, 20 d'entre eux ont des ailes jeunes et femmes opérationnelles
---------------	---	---------------	---------------	------------	------------	--

2. 1. 2	Proportion des jeunes (h/f) et femmes membres du bureau politique.	11,70%	16,70%	N/A	11,96%	La méthodologie de collecte pour cet indicateur est annuelle. La prochaine enquête est prévue pour le second semestre 2026. Aucune donnée intermédiaire n'est disponible pour la période janvier-juin 2026. L'enquête annuelle réalisée en 2025, a montré que pour l'ensemble des partis politiques concernés, sur un total de 17 580 membres de bureau recensés, 2 102 sont des jeunes et des femmes.
---------------	---	---------------	---------------	------------	---------------	---

2. 1. 3	Proportion des partis politiques sensibilisés proposant des candidats	0		42%	42%	42% des partis politiques ont proposé des candidats jeunes et femmes lors des élections communales 2024
2. 1. 4						
2. 1. 5						

» **Produit 2.2: Les capacités des femmes et des jeunes engagés en politique sont renforcées pour promouvoir des nouvelles pratiques en faveur de la cohésion sociale et la consolidation de la paix**

2. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

2. 2. 1	Proportion des jeunes (h/f) engagés en politique contribuant à la cohésion sociale.	57%		N/A	98%	La fréquence de collecte pour cet indicateur est endline. La prochaine enquête est prévue vers la fin du projet. Aucune donnée intermédiaire n'est disponible pour la période janvier-juin 2026. Les données montrant le progrès de l'indicateur, depuis le début du projet, sont issues de l'enquête annuelle réalisée en Septembre 2025 par UNFPA auprès de 127 bénéficiaires
---------------	--	------------	--	------------	------------	--

2. 2. 2	Proportion des jeunes (h/f) et femmes membres des partis politiques ayant amélioré leurs capacités en matière de leadership.	0	50%	100%	100%	
2. 2. 3						
2. 2. 4						
2. 2. 5						

» **Produit 2.3:**

2. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 3. 1						
2. 3. 2						
2. 3. 3						

2. 3. 4						
2. 3. 5						

» **Produit 2.4:**

2. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 4. 1						
2. 4. 2						
2. 4. 3						

2. 4. 4						
2. 4. 5						

» **Produit 2.5:**

2. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 5. 1						
2. 5. 2						
2. 5. 3						

2. 5. 4						
2. 5. 5						

» **Résultat 3 : Le pays se dote d'un environnement institutionnel, social et légal favorable à une implication effective des femmes et des jeunes; sans discrimination, violence, harcèlement ou intimidation; de manière à valoriser leurs visions, idées et aspirations**

O C 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)

3. 1	Proportion des jeunes (h/f) et femmes ayant exprimé leurs idées et aspiration sans contrainte	60%	65%	N/A	82%	<p>La fréquence de collecte pour cet indicateur est endline. La prochaine enquête est prévue vers la fin du projet. Aucune donnée intermédiaire n'est disponible pour la période janvier-juin 2026. Les données montrant le progrès de l'indicateur, depuis le début du projet, sont issues de l'enquête annuelle réalisée en Septembre 2025 par UNFPA auprès de 127 bénéficiaires.</p>
---------	--	------------	------------	------------	------------	--

3. 2	Stratégie jeunes-paix - sécurité élaborée et validée	NON	OUI	En cours	En cours	En décembre 2025, la coalition YPS a mis en place le draft du plan d'action YPS. Des activités sont prévues cette année pour la validation de ce plan
3. 3						
3. 4						
3. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 3

Produit 3.1

Les initiatives pour le renforcement du cadre légal en faveur de la participation des femmes et des jeunes au processus démocratique et à la gestion des affaires publiques sont accompagnées

Produit 3.2

Les Ministères de tutelle, le parlement et les organisations de la société civile sont outillés pour mettre en place un mécanisme de vulgarisation, de suivi et de mise en œuvre des textes nationaux et des engagements internationaux relatifs à la participation des femmes et des jeunes

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 3.1: Les initiatives pour le renforcement du cadre légal en faveur de la participation des femmes et des jeunes au processus démocratique et à la gestion des affaires publiques sont accompagnées

3.1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

3. 1. 1	Proportion des jeunes et femmes engagées dans la gestion des affaires publiques.	39,64%	44,64%	N/A	100%	La fréquence de collecte pour cet indicateur est endline. La prochaine enquête est prévue vers la fin du projet. Aucune donnée intermédiaire n'est disponible pour la période janvier-juin 2026. Les données montrant le progrès de l'indicateur, depuis le début du projet, sont calculées suite à l'activité Za Mahasaky en juillet 2025 par UNFPA auprès de 73 bénéficiaires
---------------	---	---------------	---------------	------------	-------------	--

<p>3. 1. 2</p>	<p>Textes juridiques promouvant la représentativité des femmes et des jeunes dans les institutions officialisées.</p>	<p>NON</p>	<p>OUI</p>		<p>NON</p>	<p>Suite à un plaidoyer de haut niveau, organisé par le projet, réunissant les Hautes autorités de l'Etat, les représentants du caucus genre ont pris l'engagement de travailler sur les textes concernant la représentation des jeunes et des femmes</p>
<p>3. 1. 3</p>						
<p>3. 1. 4</p>						
<p>3. 1. 5</p>						

» Produit 3.2: Les Ministères de tutelle, le parlement et les organisations de la société civile sont outillés pour mettre en place un mécanisme de vulgarisation, de suivi et de mise en œuvre des textes nationaux et des engagements internationaux relatifs à la participation des femmes et des jeunes

3. 2	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 2. 1	Nombre de textes nationaux et des engagements internationaux relatifs à la participation des femmes et des jeunes vulgarisés dans les zones d'intervention	13		13	13	

3. 2. 2						
3. 2. 3						
3. 2. 4						
3. 2. 5						

» **Produit 3.3:**

3. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 3. 1						
3. 3. 2						
3. 3. 3						

3. 3. 4						
3. 3. 5						

» **Produit 3.4:**

3. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 4. 1						
3. 4. 2						
3. 4. 3						

3. 4. 4						
3. 4. 5						

» **Produit 3.5:**

3. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 5. 1						
3. 5. 2						
3. 5. 3						

3. 5. 4						
3. 5. 5						

» Résultat 4 :

O C 4	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
4. 1						
4. 2						
4. 3						
4. 4						

4.						
5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits
Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 4.1:**

4.1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						

4. 1. 3						
4. 1. 4						
4. 1. 5						

» **Produit 4.2:**

4. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 2. 1						
4. 2. 2						
4. 2. 3						

4. 2. 4						
4. 2. 5						

» **Produit 4.3:**

4. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						

4. 3. 4 -----						
4. 3. 5 -----						

» **Produit 4.4:**

4. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						

4. 4. 4						
4. 4. 5						

» **Produit 4.5:**

4. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						

4.						
5.						
4						
4.						
5.						
5						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants. *

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

Événe ments	Titre de l'événement	Date (peut être appro ximati ve)	Lieu (Si connu)	Audie nce cible	Objectifs (900 caractères)

Événement 1	<p>Formation des jeunes sur le leadership, le plaidoyer et la consolidation de la paix.</p> <p>Renforcement des capacités pour l'opérationnalisation de l'inclusion politique, la consolidation de la paix, ainsi que le suivi et le contrôle de la conformité électorale</p> <p>Dialogues intergénérationnels avec les autorités</p>	Juin-Septembre 2026	Antananarivo, Fianarantsoa, Toamasina et Mahajanga	Jeunes, réseaux des jeunes et OSC. Sections jeunes et femmes des partis politiques, leaders de partis et autorités locales. Jeunes, autorités, OSC, Médias	<p>Renforcer les capacités des jeunes en leadership, plaidoyer et paix.</p> <p>Renforcer les compétences techniques des acteurs politiques, des jeunes et des femmes et des autorités locales sur les mécanismes de l'opérationnalisation de l'inclusion politique, de prévention de conflits, de suivi du processus électoral et contrôle de conformité juridique.</p> <p>Favoriser le dialogue entre jeunes et autorités sur la participation civique, politique et la paix.</p>
Événement 2	<p>Espaces d'échange entre associations et réseaux de jeunes/femmes</p> <p>Ateliers régionaux d'élaboration des plans d'actions JPS</p> <p>Atelier de rassemblement et de renforcement des capacités des GenZ universitaires</p>	Juin-décembre 2026	Antananarivo, Fianarantsoa, Toamasina et Mahajanga	Associations/Réseaux des jeunes et/ou femmes. GenZ-étudiants auprès des universités de Madagascar	<p>Renforcer le partage des expériences, la coordination et le réseautage.</p> <p>Accompagner l'élaboration des plans d'actions Jeunesse-Paix-Sécurité.</p> <p>Renforcer les capacités des étudiants afin qu'ils deviennent une force de proposition lors des différents niveaux de dialogue et de concertation</p>

Événement 3	<p>Atelier de renforcement des capacités des étudiants sur le système politique</p> <p>Renforcer les capacités des parlementaires dans l'élaboration et l'analyse des textes sensibles à la participation des femmes et des jeunes</p> <p>Organiser un atelier national réunissant les membres de bureau de la coalition YPS pour rédiger et valider le plan d'action national YPS</p>	Juin-Août 2026	Antananarivo	Étudiants, Parlementaires, YPS	<p>Appuyer les étudiants dans la compréhension des rouages, du fonctionnement des institutions et des mécanismes de prise de décision, afin de leur permettre d'identifier les acteurs et les instances appropriés vers lesquels orienter leurs actions de plaidoyer.</p> <p>Améliorer la prise en compte effective de la participation des femmes et des jeunes dans les politiques publiques.</p> <p>Rassembler les acteurs clés pour produire et valider un document stratégique national YPS.</p>
--------------------	---	-----------------------	---------------------	---------------------------------------	--

Événement 4	Initiatives de mobilisation et d'engagement civique des femmes dans le cadre du Processus de Refondation Nationale et de la Refonte de la Liste Électorale (GRANTS) Café iParticipate	Juin_juillet 2026	Districts de : Belo-sur-Tsiribihina (Menabe) Antsiranana I Iakora (Ihorombe) Anosibe An'Ala Amboasary Sud (Anosy) Antanambao Manampotsy (Atsinanana) Tsaratanana Fianarantsoa Maintirano Toliary I, Université de Fianarantsoa Fort Dauphin (maison des jeunes)	Femmes, Jeunes universitaires Jeunes de tout âge	Lancer et promouvoir la plateforme iParticipate auprès des acteurs clés des régions d'Anosy et Haute Matsiatra, afin d'en faire un levier de participation civique pour les jeunes et les OSC en période de transition politique, tout en structurant une communauté d'utilisateurs actifs et en renforçant les synergies entre le projet Élections, le Ministère de la Jeunesse et les partenaires territoriaux.
------------------------------	--	--------------------------	--	---	--

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

<p>1</p>	<p>RAZAFINTSEHENO Victoria de YWPP</p>	<p>Le projet lui a donné une confiance pour exprimer ses opinions et légitimer sa voix en tant que jeune femmes. Le projet a aussi renforcé son identité citoyenne féminine et sa motivation à participer activement aux processus politique et civique</p>	<p>”Au-delà de cette image des femmes, la politique donne une chance aux gens, une chance de se faire entendre et donner sa propre opinion. Je viens d’Antsiranana, là d’où je viens, les femmes ne devraient jamais parler et encore moins entrer dans la politique. Alors je me suis dit, pourquoi pas moi, je veux me faire entendre, je veux apporter ma voix, je veux apporter ma contribution en tant que jeune femme dans la politique.”</p>
<p>2</p>	<p>ANDRIAMANANA Ricard, Analyste de iParticipate</p>	<p>iParticipate a donné à Ricard les outils, la visibilité et la crédibilité pour que son engagement citoyen devienne un levier de changement systémique et non plus seulement local.</p>	<p>« Ce que j’espère par la suite, c’est l’implication des partenaires et des institutions dans la plateforme iParticipate. Cette plateforme est un outil que ces partenaires et ces institutions-là peuvent utiliser dans le cadre de la Refondation, ... partage des informations transparentes et aussi peut apporter des réponses aux questions des jeunes. »</p>

<p>3</p>	<p>ONG Tolotsoa</p>	<p>Le projet a renforcé l'engagement accru dans la vie civique et politique de l'organisation bénéficiaire</p>	<p>“En l'espace de 4 mois, et grâce à l'engagement de toute l'équipe mobilisant nos propres moyens, notamment nos téléphones personnels, nous avons réussi ensemble à produire du contenu valorisant nos régions respectives. Nous avons également bâti une communauté en ligne dynamique, où les membres partagent librement leurs aspirations pour le pays. L'engouement est tel que certains expriment désormais le souhait de créer leurs propres vidéos et de les voir publiées sur nos plateformes.”</p>
<p>4</p>			

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Cliquez ici pour télécharger un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Cliquez ici pour télécharger un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Cliquez ici pour télécharger un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Des méthodes de travail innovantes [Pour ce projet, nous avons changé nos habitudes en utilisant un dialogue de haut niveau dit SOMMET MAHASAKY, ayant vu la participation d'une grande majorité des hautes autorités de l'Etat, de jeunes et de femmes formés en leadership politique . Cela a permis à l'équipe de générer un effet catalytique et de permettre aux jeunes et femmes d'être au cœur des discussions où ils ont pu porter leurs voix. Grâce à cette nouvelle approche, nous avons pu obtenir des engagements de chaque niveau de décision . Les engagements issus de ce dialogue intergénérationnel feront l'objet de discussion et de recommandation lors des concertations nationales.]

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Cadres politiques améliorés ou initiés [Notre projet a aidé à une formulation d' un engagement de la part de l'Assemblée Nationale, à créer et à améliorer des textes de loi pour la représentativité des jeunes et femmes dans les institutions officialisées. Nous avons organisé le Sommet Mahasaky pour faire travailler ensemble les décideurs, hautes autorités de l'Etat, les représentants de l'Assemblée Nationale, les jeunes et les femmes. Des engagements qui vont permettre de rendre les résultats du projet durables dans le pays]

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Capacités renforcées [Nous avons organisé des formations pratiques pour l'administrateur, les influenceurs et les contributeurs de la plateforme iParticipate. Les cours ont porté sur des sujets concrets comme la gestion et l'utilisation de la plateforme selon leurs profils correspondants. Après les formations, les contenus commencent à être publiés dans la plateforme en tenant compte de la contribution des institutions et OSC partenaires. Ils sont désormais capables de gérer le cycle de publication, tout en garantissant la fiabilité des informations partagées. Nous avons continué à accompagner ces personnes sur le terrain pour les aider. Aujourd'hui, elles sont capables de gérer ces activités toutes seules.]

Avec qui travaillons-nous *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

- Renforcement des partenariats entre les agences des Nations Unies [Le projet est mis en œuvre par 2 agences des Nations Unies et une ONG internationale. Ce projet a permis de réunir les forces de PNUDET de l'UNFPA] ainsi que de l'EISA. Chaque partenaire a apporté ses propres compétences pour créer une stratégie commune. Nous avons fait des réunions régulières pour être sûrs d'agir ensemble sur le terrain. Ce travail d'équipe a donné plus de poids à nos messages face aux partenaires et au gouvernement.]**
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile [Nous avons travaillé main dans la main avec des associations locales pour réaliser nos activités. Ces organisations nous ont aidés au renforcement de capacité des contributeurs dans la plateforme iParticipate. Comme elle connaît bien les domaines d'interventions de chaque institution ou OSC, elle nous a permis de mieux axer le plan de communication pour les 3 mois à venir. Comme elles connaissent très bien la population, elles nous ont permis de gagner la confiance des habitants. Ce partenariat a aussi renforcé les compétences de ces associations locales.]**
- En partenariat avec des entités infranationales [Nous avons travaillé directement avec les autorités des régions et des mairies de plusieurs communes à Madagascar]**

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

3 activités de suivi des jeunes et OSC impliqués dans le projet à Mahajanga et Antananarivo et Diego Suarez ont été réalisées, sous forme de focus groupe, en Mars, Avril et Mai. L'objectif est de collecter des informations sur ce qui a changé depuis leur formation.

Au total, 48 personnes ont participé à ces focus groupe dont:

45 jeunes (18 jeunes femmes et 27 jeunes hommes)

2 femmes

1 homme

Deux OSC ont été représentés: l'ONG Tolontsoa et l'association des personnes handicapées APhL.

Les jeunes participants ayant été bénéficiaires du Youth leadership Seminar, du Young Women in Politics Program, de l'Education aux médias et à l'information. D'autres sont membres du réseau AfriYan Madagascar et des Conseils communaux de la jeunesse.

Par ailleurs, la collecte semestrielle sur kobocollecte a été réalisée. 17 communes sont concernées par ce suivi.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les indicateurs de résultats concernés sont: Indicateur 1 a : Proportion des jeunes (h/f) et femmes qui pensent exercer leurs droits et devoirs dans les processus clés de l'espace civique et démocratique: Baseline 83% Indicateurs 1b : Pourcentage des jeunes (h/f) qui pensent que le processus politique reflète l'implication des citoyens: Baseline 48% Indicateur 1c : Pourcentage de femmes et de jeunes (h/f) impliqués dans le processus de décisions au niveau des organisations locales et nationales: Baseline 90% Indicateur 2a : Proportion des jeunes (h/f) et femmes candidates aux cycles électoraux: Baseline 10,4% Indicateur 2 b : Proportion des acteurs promouvant l'inclusion des femmes et la politique de relève: Baseline 29,51% Indicateur 3a : Proportion des jeunes (h/f) et femmes ayant exprimé leurs idées et aspiration sans contrainte: Baseline 60% Indicateur 3b : Stratégie jeunes-paix - sécurité élaboré et validé.: Baseline NON

Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) :

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les différents rapports d'activités Statistiques auprès de la CENI Manuel du guide pratique à l'usage des partis politiques Bases de données du projet

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ?

L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations.

[link](#)

Oui

Non

Veuillez décrire brièvement.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations [link](#)

Oui

Non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le mécanisme établi, inclut les jeunes impliqués dans le projet pour la collecte au niveau de leur communauté. Nous utilisons kobocollect pour déployer un questionnaire simple. La collecte se fait de façon semestrielle. Les questions concernent - les actions prises par les jeunes et/ou femmes dans la commune en terme de participation dans la vie de la commune - la relation entre les jeunes et/ou femmes avec les autorités locales

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

Oui

Non

Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

60000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- Oui
- Non
- Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

À l'approche de la clôture du projet MAHASAKY le 5 décembre 2026, l'UNFPA, le PNUD et l'EISA ont préparé le processus d'évaluation finale. Un budget de 206124,80 USD (7,5 % du budget total), dont 60 000 USD pour l'évaluation finale indépendante, a été réservé au suivi-évaluation. Les Termes de Référence ont été transmis au PBF et au PBPSO pour validation avant le lancement du recrutement des évaluateurs. Un Groupe de Référence de l'Évaluation (GRE), composé de représentants de l'UNFPA, du PNUD, de l'EISA, du Ministère de la Jeunesse et des Sports, du PBF et du PBPSO, assurera la validation et le contrôle qualité de l'évaluation selon les critères du CAD de l'OCDE : pertinence, cohérence, efficacité, efficience, impact et durabilité. L'évaluation durera 45 jours ouvrables sur deux mois et débutera au plus tard trois mois après la fin du projet. Elle produira un rapport de démarrage, un rapport provisoire basé sur des enquêtes menées dans les six provinces de Madagascar, puis un rapport final présentant les résultats, les leçons apprises et les recommandations. L'évaluation adoptera une approche participative et accordera une attention particulière à l'égalité des sexes, à l'inclusion des groupes vulnérables, à la sensibilité aux conflits et au principe de « Ne Pas Nuire ». Elle sera complétée par une enquête finale permettant de mesurer les progrès réalisés en matière de participation civique des jeunes, d'autonomie corporelle et de cohésion sociale.

Informations de contact	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email

Veuillez indiquer la personne de contact responsable du partage du rapport d'évaluation final avec le PBF	RANDRIAMANANTENA Julia	UNFPA	Analyste de Programme Jeune	jrandriamanantena@unfpa.org
---	---------------------------	-------	-----------------------------	-----------------------------

» Effets catalytiques

<p>Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *</p> <p> <input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non </p>
<p>Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *</p>

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- Oui
 Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

- Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'activité de dialogue de haut niveau a permis de débloquent les processus de paix en réunissant directement les jeunes et les femmes avec les plus hauts dirigeants du pays, brisant ainsi la distance et le manque de confiance qui paralysaient les institutions. En forçant les autorités et les chefs de partis politiques à écouter le terrain, l'événement a légitimé ces citoyens autrefois marginalisés comme des acteurs incontournables de la stabilité nationale. Le blocage a été levé grâce à la signature du Pacte de la Relève, un engagement officiel qui garantit aux jeunes et aux femmes une place réelle dans les décisions politiques pour 2027 et l'avenir. Enfin, en médiatisant fortement cette rencontre et en insistant sur la décentralisation, l'activité a recréé de la transparence et reconstruit un contrat social solide, posant ainsi les bases durables d'une démocratie plus proche du peuple.

Durabilité

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Une stratégie de sortie a été amorcée. Le « Sommet MAHASAKY » a constitué une étape majeure de ce processus, aboutissant à la signature du Pacte MAHASAKY par les hautes autorités de l'État, garantissant ainsi l'engagement politique et la durabilité institutionnelle des acquis en faveur des jeunes.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations

<p>Événement 1</p>	<p>Rencontre avec les jeunes bénéficiaires de Mahajanga</p>	<p>En mars, une rencontre a été faite pour discuter avec les bénéficiaires du projet sur les changements constatés sur eux-même, au niveau des partis politiques et au niveau de la communauté</p>	<p>Plusieurs changements ont été constatés au niveau des bénéficiaires du projet: le renforcement de la participation citoyenne et électorale une transformation profonde des trajectoires individuelles l'émergence d'une nouvelle génération de leaders une transformation progressive des partis politiques et des institutions le renforcement de la cohésion sociale et de la résilience démocratique</p>
<p>Événement 2</p>	<p>Rencontre avec les jeunes et OSC bénéficiaires d'Antananarivo</p>	<p>En Avril, une rencontre a été faite pour discuter avec les bénéficiaires du projet sur les changement constaté sur eux-même, au niveau des partis politiques et au niveau de la communauté</p>	<p>Plusieurs changements ont été constatés au niveau des bénéficiaires du projet: le renforcement de la participation citoyenne et électorale une transformation profonde des trajectoires individuelles l'émergence d'une nouvelle génération de leaders une transformation progressive des partis politiques et des institutions le renforcement de la cohésion sociale et de la résilience démocratique</p>

Événement 3	Rencontre avec les jeunes et femmes bénéficiaires de Diego Suarez	En mai, une rencontre a été faite pour discuter avec les bénéficiaires du projet sur les changement constaté sur eux-même, au niveau des partis politiques et au niveau de la communauté	Plusieurs changements ont été constatés au niveau des bénéficiaires du projet: le renforcement de la participation citoyenne et électorale une transformation profonde des trajectoires individuelles l'émergence d'une nouvelle génération de leaders une transformation progressive des partis politiques et des institutions le renforcement de la cohésion sociale et de la résilience démocratique
--------------------	---	--	---

<p>Événement 4</p>	<p>Suivi auprès des de la communauté à travers kobocollect</p>	<p>Le questionnaire, pour la période de janvier à mai, concerne les actions prises par les jeunes et les femmes de la communauté où se trouve les bénéficiaires et aussi la relation entre les jeunes et/ou femmes avec les autorités locales dans cette même communauté</p>	<p>En termes d'actions prises : Sur 17 communes, 81% voient la participation effective des jeunes et des femmes. Les actions prises sont diverses, notamment, l'organisation de débat, assainissement, réunion avec les Maires et les Présidents de Fokontany, sensibilisation au niveau des écoles et à la radio, concertation régionale en cours. En termes de relation avec les autorités locales : -43,75% des communes voient une bonne relation entre les jeunes et femmes et les autorités locales (Maires et Pdt FKT) - 31,25% des communes voient une relation limitée - 18,75% des communes voient une mauvaise relation entre les jeunes et les femmes avec les autorités locales.</p>
<p>Événement 5</p>			
<p>Événement 6</p>			

Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes