

PBF June 2026 Project Progress Report



APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velastegui@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *	<input type="radio"/> Semestriel <input type="radio"/> Annuel <input checked="" type="radio"/> Final <input type="radio"/> Autre
Date de soumission du rapport *	2026-06-11
Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *	Steeve Junior Constant, Chargé de Suivi et Évaluation
Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *	steeve.constant@unwomen.org
Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *	Mireille Dorsainvil, Chargé de projet
Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *	<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *	<i>Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision</i> <input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *	<input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non
---	--

<p>Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre</p> <p> <input type="radio"/> Asie et le Pacifique <input type="radio"/> Afrique centrale et australe <input type="radio"/> Afrique de l'Est <input type="radio"/> Europe et Asie centrale <input type="radio"/> Global <input checked="" type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord <input type="radio"/> Afrique de l'Ouest </p>		
<p>Pays de mise en œuvre du projet *</p> <p> <input type="radio"/> Bolivie <input type="radio"/> Colombie <input type="radio"/> Costa Rica <input type="radio"/> République dominicaine <input type="radio"/> Équateur <input type="radio"/> El Salvador <input type="radio"/> Guatemala <input checked="" type="radio"/> Haïti <input type="radio"/> Honduras <input type="radio"/> Peru <input type="radio"/> Autres, précisez </p>		
<p>Autre, veuillez préciser *</p>		
<p>Titre du projet *</p> <p> <input type="radio"/> 00108363: Appui à la résolution des conflits et à la promotion de la cohésion sociale dans la ville de Jérémie à travers les organisations de jeunes <input type="radio"/> 00127434: Appui au Processus Électoral en Haïti (PAPEH) : Prévention des violences liées aux élections y compris la violence politique à l'égard des femmes en Haïti. <input type="radio"/> 00130791: Fanm Djanm pou Lapè ak Rekonsilyasyon <input type="radio"/> 00120132: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix en Haïti <input checked="" type="radio"/> 00129744: Promotion de la cohésion sociale par le renforcement de la santé mentale et du bien-être psychosocial des femmes et des filles dans le contexte d'insécurité et d'instabilité politique en Haïti. <input type="radio"/> 00124535: Réduction de la violence communautaire à Martissant et La Saline <input type="radio"/> 00129740: Renforcer la cohésion sociale en Haïti au travers de mécanismes de redevabilité et de transparence opérationnels <input type="radio"/> 00119937: Renforcer l'accès à la justice des populations les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants en vue d'une meilleure cohésion sociale <input type="radio"/> 00119985: Renforcer les capacités nationales pour le contrôle des armes et des munitions <input type="radio"/> 00125915: Semans lapè: yon jenès angaje pou konstwi yon sosyete miyo / Semences de paix : une jeunesse haïtienne engagée pour construire une société meilleure <input type="radio"/> 00133352: Dialogue national pour une économie inclusive et porteuse de paix <input type="radio"/> 00134226: Renforcer le leadership et la participation des femmes dans la prévention et la résolution de conflits pour une paix durable en Haïti (Femmes pour la paix) <input type="radio"/> 00134293: Construction et institutionnalisation des fondations de l'infrastructure nationale de paix en Haïti <input type="radio"/> 00140009: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en Haïti <input type="radio"/> 00140128: Jèn Yo La (Les jeunes sont là !) <input type="radio"/> 00140285: Vers un engagement des acteurs pour la réduction de la violence communautaires dans les quartiers à risque <input type="radio"/> 00140523: Jeunesse agroécologie et emplois verts pour la paix en Haïti <input type="radio"/> 00140651: Appuyer les initiatives nationales en matière de renforcement de l'autorité de l'État afin d'améliorer les relations Etat-Citoyen et encourager le développement d'une paix durable en Haïti <input type="radio"/> 00140927: OHCHR support to the Multinational Security Support (MSS) mission to Haiti <input type="radio"/> 00140989: 'Fanm lidè k ap lite pou gen akse ak latè ak lapè': Rural Women as catalysts for sustainable peace over land in Haiti <input type="radio"/> 00140991: Étendre et protéger un espace civique sûr et inclusif pour les jeunes haïtiennes et haïtiens dans la perspective de la transition vers les élections <input type="radio"/> 00141405: Renforcement de la paix et la cohésion sociale à travers la résilience socio-économique le long de chaînes de valeurs inclusives des populations vulnérables dans le département de l'Artibonite <input type="radio"/> Autre, Précisez </p>		
<p>Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *</p> <p>EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad</p>		

<p>Veillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *</p> <p><i>Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe</i></p> <p> <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale <input type="checkbox"/> Global <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest </p>
<p>Veillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *</p>
<p>Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *</p> <p><i>EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"</i></p>
<p>Veillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *</p>
<p>Autre, veuillez préciser *</p>
<p>Date de début du projet (Date du premier décaissement) *</p> <p>2021-12-17</p>
<p>Date de fin du projet *</p> <p>2025-06-30</p>
<p>Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *</p> <p> <input type="radio"/> OUI, extension avec coût <input checked="" type="radio"/> OUI, extension sans coût <input type="radio"/> OUI, extensions avec et sans coût <input type="radio"/> NON, pas d'extensions </p>
<p>Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *</p> <p> <input type="radio"/> OUI, extension avec coût <input type="radio"/> OUI, extension sans coût <input type="radio"/> OUI, extensions avec et sans coût <input checked="" type="radio"/> NON, pas d'extensions </p>
<p>Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ? *</p> <p> <input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non </p>
<p>Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ? *</p> <p> <input type="radio"/> Janvier <input type="radio"/> Février <input type="radio"/> Mars <input type="radio"/> Avril <input type="radio"/> Mai <input type="radio"/> Juin <input type="radio"/> Juillet <input type="radio"/> Août <input type="radio"/> Septembre <input type="radio"/> Octobre <input type="radio"/> Novembre <input type="radio"/> Décembre </p>
<p>La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *</p> <p> <input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non </p>
<p>Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *</p> <p> <input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non </p>
<p>Si oui, veuillez sélectionner lequel *</p> <p> <input type="radio"/> Fonds Fiduciare National <input type="radio"/> Fonds Fiduciare Régional </p>

Réципиendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

Entité de l'ONU

Entité non ONU

Veillez sélectionner l'agence coordinatrice *

PNUD : Programme des Nations unies pour le développement

OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance

BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme

UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes

UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture

PAM : Programme alimentaire mondial

UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail

OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS

FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies

UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets

ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel

ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU

Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres réципиendaire pour ce projet ? *

Aucun autre réципиendaire

Oui, Autres réципиendaire de l'ONU uniquement

Oui, Autres réципиendaire non l'ONU uniquement

Oui, Autres réципиendaire de l'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres réципиendaire des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

PNUD : Programme des Nations unies pour le développement

OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance

BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme

UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes

UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture

PAM : Programme alimentaire mondial

UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail

OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS

FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies

UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets

ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel

ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU

Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

<input type="checkbox"/> ACTED	<input type="checkbox"/> Action Aid UK	<input type="checkbox"/> AAITG (ActionAid the Gambia)
<input type="checkbox"/> AEDE	<input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)	
<input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)		
<input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC)	<input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières	
<input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium	<input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada	<input type="checkbox"/> Ayuda en Accion
<input type="checkbox"/> BIRN - Balkan Investigative Reporting Network	<input type="checkbox"/> BIOM -Youth Ecological Movemen	
<input type="checkbox"/> CARE International UK	<input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF	
<input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland	<input type="checkbox"/> COIPRODEN	<input type="checkbox"/> Concern Worldwide
<input type="checkbox"/> Conexion Guatemala	<input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale	<input type="checkbox"/> CORD Burundi
<input type="checkbox"/> CORDAID	<input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer	<input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services
<input type="checkbox"/> DanChurchAid	<input type="checkbox"/> Danish Refugee Council	<input type="checkbox"/> EQUITAS
<input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women	<input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU)	<input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS)
<input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)	<input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)	
<input type="checkbox"/> Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF)	<input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation	
<input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI)	<input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice)	
<input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)	<input type="checkbox"/> Integrity Watch	
<input type="checkbox"/> International Alert	<input type="checkbox"/> International Rescue Committee	<input type="checkbox"/> Interpeace
<input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation	<input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI)	
<input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar		
<input type="checkbox"/> Mercy Corps	<input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo	<input type="checkbox"/> MSIS-TATAO
<input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)	<input type="checkbox"/> Nonviolent Peaceforce	
<input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC)	<input type="checkbox"/> Nile Sustainable Development Organization - NSDO	
<input type="checkbox"/> OCNH-Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti	<input type="checkbox"/> OIKOS	
<input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul	<input type="checkbox"/> ONG AZHAR	<input type="checkbox"/> OXFAM
<input type="checkbox"/> Peace Direct	<input type="checkbox"/> Plan International	<input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund
<input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez	<input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati	
<input type="checkbox"/> Saferworld	<input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)	
<input type="checkbox"/> Save the Children	<input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG)	
<input type="checkbox"/> SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)	<input type="checkbox"/> SismaMujer	
<input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan	<input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch	<input type="checkbox"/> Tearfund
<input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc.	<input type="checkbox"/> Trocaire	<input type="checkbox"/> War Child
<input type="checkbox"/> War Childhood Museum (WCM)	<input type="checkbox"/> World Vision International	<input type="checkbox"/> World Vision Myanmar
<input type="checkbox"/> ZOA	<input type="checkbox"/> blank_placeholder	<input type="checkbox"/> Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

4

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

4

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Fondation Toya

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

162000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

163409.37

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

3409.37

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

- **Renforcement et vulgarisation de l'application mobile « Alo TOYA » permettant de 'tracker' et d'alerter sur les besoins des femmes et des filles en danger et en situation de détresse**
- **Assistance psychosociale à distance, dans la communauté et en institution de proximité aux femmes et filles exposées et victimes de conflits, notamment les femmes et filles victimes de violence**
- **Développement, standardisation et vulgarisation de programmes sur la santé mentale et le bien-être psychosocial.**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

RAPHA HOUSE INTERNATIONAL

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

200855.10

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

200855.10

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

- Réalisation d'une consultation/enquête dans les communautés ciblées sur les besoins en santé mentale / vulnérabilités et des réponses à apporter (soins, services, programmes d'accompagnement, etc.) avec un accent sur les besoins des femmes et des filles survivantes de violences et de conflits
- Fourniture de support psychosocial aux victimes de violence ;
- Réalisation d'une évaluation de la qualité et de l'accès aux services de soins en santé mentale et d'appui psychosocial pour les femmes et les filles victimes de violences des situations de conflits.
- Fourniture d'un renforcement technique et structurel aux structures et services de prise en charge psychosociale et de promotion de la paix en tenant compte de l'aspect genre.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Office de la Protection du Citoyen (OPC)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

37188

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

37188

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Organisation des dialogues interactifs impliquant les leaders communautaires et les autorités locales sur les besoins des filles et des femmes en matière du droit à la santé mentale

- **Causerie avec les familles (parents et conjoints) sur le droit à la santé mentale des filles et des femmes;**
- **Mise en place et vulgarisation d'une Ligne téléphonique pour recevoir les plaintes des filles et femmes victimes des effets des conflits violents sur leur santé mentale;**
- **Concertation avec les acteurs internationaux et nationaux du groupe de protection sur les stratégies mises en œuvre lors des réunions mensuelles en vue de mieux coordonner leur intervention sur le terrain**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Fondation Essences-Elles (FEE)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

15000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

15000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Renforcer les capacités de 100 jeunes filles de Cité Soleil à travers l'offre de service d'appui psychosocial et des formations dédiées au développement de leur leadership social et de la mise en œuvre d'initiatives de consolidation de la paix inclusives

Rapportage financier

» Taux d'implémentation par bénéficiaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation bénéficiaire


Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par bénéficiaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

	*	*	*	%
TOTAL	1500000	1500000	1500000	100%
Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de 100% . Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *				
<input checked="" type="radio"/> Correct <input type="radio"/> Incorrect				
Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %. *				

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel pourcentage (%) du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *
83.66
Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de \$US 1254900 . Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *
<input type="radio"/> Correct <input checked="" type="radio"/> Incorrect
Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le <i>montant du budget</i> alloué à GEWE en dollars US. *
1254862.42
Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de \$US 1254900 . Ce montant est-il correct ? *
<input type="radio"/> Correct <input checked="" type="radio"/> Incorrect
Si c'est incorrect, veuillez écrire le <i>montant dépensé à ce jour</i> pour GEWE en dollars US *
891398.22
JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles ici . *
Copy of PBF_project GYPI_Rapport Financier_UNW-OPS-OMS_mars 2026-14_32_30.xlsx 

Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *
<input type="radio"/> Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE). <input type="radio"/> Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE. <input checked="" type="radio"/> Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)
Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *
<input type="radio"/> Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats <input checked="" type="radio"/> Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats <input type="radio"/> Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorité de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

(1.1) Réforme du secteur de la sécurité
 (1.2) État de droit
 (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
 (1.4) Dialogue politique
 (2.1) Réconciliation nationale
 (2.2) Gouvernance démocratique
 (2.3) Prévention/gestion des conflits
 (3.1) Emploi
 (3.2) Accès équitable aux services sociaux
 (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
 (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
 (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

Initiative de promotion du genre
 Initiative de promotion de la jeunesse
 Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
 Projet transfrontalier ou régional
 Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

Oui
 Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Veillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Durant la période de mise en oeuvre global, le projet (à travers les organisations de la société civile ainsi que les organisations communautaires de Base) a développé des collaborations continuent avec l'unité de santé mentale du MSPP, le Ministère à la Condition Féminine et aux droits des femmes (MCFDF), la Direction générale de la protection Civile (DGPC), l'office de la protection du Citoyen, la Mairie de cité soleil, les conseils d'administration des sections communales (CASEC), l'association Haitienne de la psychologie (APHSY), qui, pour certains d'entre eux, ont facilité des formations pour les acteurs, l'approvisionnement en matériels et médicaments importants pour des soins, destinés aux hopitaux de services publics . D'autres acteurs comme MCFDF apporte son appui dans la révision de documents de prise en charge de violence et MPCE dans la révision du document de projet et la validation de la prolongation sans coût. Ces institutions gouvernementales ont été impliquées aussi en vue de faciliter la réalisation des activités communautaires, les mobilisations dans les quartiers, les enquêtes communautaires, la formation et le renforcement des agents de santé communautaires, des formations pour les jeunes déplacés et planifier des suivis de soutien aux femmes et filles victimes de violences qui se sont réfugiés dans les camps. Un appui technique a été apporté au ministère de la femme pour le ciblage et la réalisation du concours de chants ciblant les jeunes mères déplacées dans les camps.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Depuis le début de la mise en œuvre, les différents personnels clés ont été recrutés (chargé de programme, assistants, tes de programmes, responsable de suivi et évaluation, spécialiste de programmes, etc). Par la suite, entre 2022 et 2023, à la suite de processus de suivis continus, des rencontres avec différentes organisations, tous les partenaires d'implémentation du projet ont été identifiés et 4 contrats de partenariat ont été signé avec ces parties prenantes qui ont finalisé leur mise en œuvre à la fin de 2024. Des collaborations ont été poursuivies jusqu'au deuxième trimestre de 2025, date marquant la fin de ce projet. Ces dernières collaborations consistaient surtout en appuis techniques et financiers donnés à certains partenaires locaux pour la mise en place d'activités spécifiques pendant la dernière période.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produits soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

- Oui
 Non

Si non, veuillez fournir une explication *

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

De 2021 à 2025, les activités préparatoire à la mise en oeuvre ont été finalisées. La collaboration entre ONUFemmes et OPS/OMS et les partenaires locaux a permis d'atteindre les résultats fixés, comme : le renforcement et la vulgarisation de ALO TOYA qui est disponible sur playstore et Appstore. Une cartographie réalisée avec l'appui de Concern World wide permettant de maximiser la coordination des acteurs. En 2023, le projet favorise le renforcement de capacités des structures et des acteurs œuvrant dans le domaine de la santé mentale, avec la formation des 48 répondeurs (M :12; F : 36), des lignes téléphoniques 2020 du MSPP, du téléphone bleu, de MSF, de l'AHPSY pour l'assistance psychologique gratuite de la population sur la prise en charge des conduites suicidaires à distance. Des psychotropes et médicaments essentiels en santé mentale sont distribués dans les hôpitaux publics afin d'assurer la prise en charge des conditions mentales sévères, dont celles liées aux violences. 5 structures de prise en charge ont été renforcées en ressources humaines, aménagement d'espaces et achats de matériels de bureau. Le MSPP a été appuyé dans la réalisation de formations de 23 formateurs en premiers secours psychologiques dont les responsables des sites d'accueil des déplacés de Cité Soleil, actuellement à "famille Kizito". 50 moniteurs.trices de la famille Kizito formés.es en PSP. Un appui technique a été apporté à l'hôpital Fontaine en termes de ressources et outils. Des espaces de dialogues ont été créés et des ateliers menés dans des écoles, des églises touchants environ 227 femmes et filles de cité soleil.

En septembre 2023, un forum sur la santé mentale a été réalisé avec la contribution de plusieurs acteurs dans l'objectif de vulgariser les actions et les services disponibles. Un appui apporté à l'office de la protection du citoyen en vue de la promotion du Droit à la santé mentale à travers la tenue des séances de dialogues interactifs avec les partis prenantes. 900 personnes touchées par ces séances. De 2022 à 2025, 2196 personnes (2048 F/72 H / 76 filles) ont bénéficiés de prise en charge psychosociale en présentiel et à distance en vue de renforcer leur confiance en soi, faciliter leur intégration et autonomisation (thérapies individuelles, focus groupes, référencement médicaux et juridiques,etc). Ce projet a permis de développer de bonnes collaborations avec des représentants.tes de 5 OCBs à cité Soleil qui ont facilité les interventions communautaires. (ABKODEL, IMPACT-E, ACARESO, APADEH, REGARD). 6 clubs de filles et de garçons sont mises en place à Sarthe dans le but de promouvoir la masculinité positive à travers de causeries filles-garçons sur les VBG, la santé sexuelle, le leadership,etc . Des distributions de 40 kits d'hygiène ont été réalisés en support aux survivantes de violence déplacées et support en cash transfert. 15 répondeurs de hotline sur les soins psychologiques à distance et 10 écoutants de la ligne Alo Toya ont été formés et un soutien psychologique apporté aux personnes déplacées dans 10 sites dans la commune de Port au Prince touchant 4811 personnes. L'extension de certaines activité aux autres départements d'accueil des PDI et en appui aux priorités du MSPP a permis à 3 028 personnes (dont 774 femmes et 304 enfants) de la zone frontalière de Ouanaminthe de bénéficier d'un soutien psychologique de base. Parallèlement, la prise en charge des cas complexes et sévères en santé mentale est renforcée dans les structures publiques du Nord dont l'hôpital Justinien, à travers la formation mhGAP de l'OMS dispensée à 34 médecins et infirmiers non spécialistes, favorisant l'intégration de la santé mentale dans les soins primaires. Une centaine de leaders communautaires formés sur les VBG et la santé Mentale. 701 personnes sont touchées par 21 séances de sensibilisation sur les violences et les mécanismes de prise en charge. Un plan de plaidoyer a été développé pour promouvoir la mise en place d'une politique publique et stratégies nationales en matière de santé mentale et de VBG. En vue de renforcer les connaissances sur l'égalité de genre et promouvoir un changement d'attitudes sur les rapports hommes-femmes, 162 jeunes (67 hommes, 95 femmes) sont formés sur la masculinité positive. 40 jeunes issus de secteurs divers (OSCs, influenceurs, étudiants) ont bénéficié d'ateliers sur le cyberharcèlement. Ces résultats obtenus, dans un contexte politique compliquée, mettent en évidence l'engagement, la participation active des acteurs au renforcement des offres de services, des structures de prise en charge, des organisation Communautaires de Base eu eugard aux besoins identifiés ainsi que les changements observés à travers les témoignages reçus et la perception partagées des bénéficiaires .

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Depuis le début de la mise en oeuvre, le projet cible des groupes spécifiques qui sont susceptibles d'être des acteurs influents dans les quartiers pour promouvoir le changement. Les premiers bénéficiaires potentiels ont été les femmes et les filles. Par contre, dans une démarche inclusive et participative, les actions ont touchés toutes les couches et classes sociales. Le changement de perception, d'attitudes négatives quant à la façon de considérer et d'impliquer les femmes, ne vient pas seulement des femmes elles-mêmes. C'est une collaboration Femmes-Hommes qui donne les résultats escomptés pour combattre les violences et construire la paix durable. De manière concrète, toutes les actions mises en place ont rassemblé dans des mêmes espaces et dans un même objectif les hommes-femmes, les filles-garçons. Les activités socio-éducatives dans les clubs, les groupes d'échanges, les ateliers de renforcement de capacités réalisées au profit des jeunes, la formation des leaders communautaires et des parents, les ateliers sur la masculinité positive ont favorisé le renforcement de la promotion de la cohésion sociale et ont permis de faire comprendre l'importance/la contribution incontournable des filles et femmes dans le développement d'une communauté. Surtout, on a pu constater un changement de perception sur la façon dont les hommes voient et comprennent les femmes à travers les interactions dans les ateliers/formations. Depuis 2024, une bibliothèque jeunesse est ouverte à Sarthe. Cet espace favorise la rencontre et les échanges entre les jeunes hommes et femmes. C'est un résultat significatif de ce qui reste pour la communauté comme espace de rencontres, d'échanges et d'apprentissage en vue d'offrir aux jeunes d'autres alternatives que celles imposées par les groupes armés qui recrutent les mineurs.res. L'implication active des hommes dans les partages d'expériences, de connaissances sur les conséquences des violences et discrimination à l'égard des femmes, cela a abouti à une remise en question des rôles et de la construction sociale du genre qui créent un blocage à la participation effective des femmes dans les prises de décisions communautaires. En ciblant les hommes et les femmes pour toutes les activités, l'approche était stratégique. C'était une manière de responsabiliser les hommes et de les amener à une prise de conscience pour changer la façon d'agir. Dans les groupes de suivis psychosociaux, les partenaires reçoivent aussi bien les femmes que les hommes, pour que personne ne se sente exclu et que l'accès à des services garantissant le bien-être ne leur soit refusé. Les partages de bonnes pratiques continueront à influencer les normes sociales établies et l'équilibre quand à la représentativité des deux sexes dans les prises de décisions, familiales communautaires, sociétales sera complètement sera établi.

<p>Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ? *</p> <p><input checked="" type="radio"/> Oui</p> <p><input type="radio"/> Non</p>
<p>POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :</p>
<p>Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *</p> <p><i>Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.</i></p> <p><input checked="" type="radio"/> Oui</p> <p><input type="radio"/> Non</p>
<p>Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix *</p> <p><i>Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères</i></p> <p>Globalement, ce projet a abordé la problématique des violences qui se prolifèrent dans les communautés, notamment à Cité Soleil avec les conflits armés, et affecte principalement les femmes et les filles. Au moment du démarrage de la mise en oeuvre, la situation sécuritaire dans cette communauté était toujours délicate avec une perception et une image partagée d'une culture de violences. L'un des résultats majeurs est la mobilisation des différents acteurs clés (OCBs, OSCs, leaders communautaires), qui ont déployé des efforts en vue du renforcement des capacités des structures et services ciblés ainsi que des survivantes de violences. Les changements observés sont à travers les actions d'appui aux aménagement des services (espaces et ressources humaines, avec 4 structures aménagés permettant une offre de services respectant des normes de prise en charge), des leaders et des jeunes formées et renforcées qui servent la communauté, la mise en place des 6 clubs fonctionnels qui encadrent les enfants, le renforcement de leadership des jeunes, les services d'assistances psychosociales et médicales au profit des femmes et filles qui sont augmentés et vulgarisés. Les données et témoignages pertinents, vérifiables à travers l'évaluation des structures soutenues, l'enquête de perception auprès des bénéficiaires, les témoignages et l'évaluation finale des actions menée dans la zone d'implémentation. Ces actions ont été efficaces et ont permis l'atteindre des résultats en matière de consolidation de la paix, notamment en renforçant la cohésion sociale (entre les leaders communautaires, les jeunes, les hommes et les femmes ainsi qu'une synchronisation entre les institutions et les services), l'autonomisation des femmes et des jeunes responsables, le renforcement des services thérapeutiques, la réhabilitation des Hôpitaux à Cité Soleil, le renforcement des mécanismes de soutien en santé mentale communautaire et surtout en élargissant les espaces d'échanges et de prise de décisions. La promotion de l'égalité de genre a favorisé une implication effective des hommes dans la lutte pour la réduction de violences envers les femmes. Les Hommes et garçons ont été renforcés par des formations en vue d'une promotion à la masculinité positive. Nombreux d'entre eux deviennent des points focaux de sensibilisations au profit des jeunes dans la cité. Au niveau du renforcement structurel et organisationnel, 4 organisations locales ont participé à l'implémentations directes sur terrain (Rapha, Toya, FEE, OPC). La coordination et les mises en place d'actions de concert avec le MSPP et MCFDF comme structures gouvernementales ont facilité le renforcement du partenariat entre société civile et le gouvernement. Plusieurs OCBs, près d'une quinzaine ont contribué activement à l'atteinte des résultats, surtout dans la mobilisation des leaders locaux, de la population, des proches de groupes armés. La vulnérabilité des femmes victimes de violences, le manque de services de soins en santé mentale et psychosociale ont été les problèmes centraux auxquels le projet apporté une grande contribution. Cette phase pilote a jeté la base et permet d'identifier les gaps à adresser pour continuer à promouvoir le dialogue de paix. En termes de changements provoqués à date, le renforcement des structures de prise en charge de violences, les pool de personnels de santé, formés, la mise en place d'espaces de dialogues et de partage de connaissances entre hommes et femmes, la formation des leaders clés de la communauté, le renforcement de 6 clubs de garçons et filles, le développement de 2 applications mobiles (Alo Toya développé par la fondation toya et KONEKTEM développé par Rapha, 2 partenaires du projet) de prise en charge à distance sont, entre autres, des résultats obtenus de cette mise en oeuvre. Le contexte de crises récurrentes qui sévit en Haïti, ajouté à cela les difficultés de terrains et contraintes administratives servent de leçons importantes pour l'amélioration des mécanismes d'interventions dans le futur. La coordination inter-agence est à renforcer ainsi que la redevabilité envers les bénéficiaires pour les retours d'informations en fonction des attentes. Aussi, en termes de leçons apprises, une plus grande implication de tous les secteurs influents (église, vodou) dès le début des interventions, faciliterait une prise en charge holistique.</p>
<p>Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.</p> <p><i>Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.</i></p>
<p>File attachment</p> <p>Click here to upload file. (< 10MB)</p>

Partie II: Progrès par Résultat du projet

<p>Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *</p> <p>1 2 3 4 5 Plus de 5</p>
<p>Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.</p>
<p>Résultat 1 *</p> <p>Les femmes et filles exposées et victimes de conflits dans les zones ciblées ont un meilleur accès aux services d'accompagnement et d'appui psychosocial</p>
<p>Résultat 2 *</p> <p>Les services de prise en charge des femmes et filles victimes de conflits (dont les victimes de VBG), les programmes de santé mentale sont renforcés et outillés</p>
<p>Résultat 3 *</p> <p>Des espaces de concertation communautaires sont créés, renforcés, dynamisés et représentent des endroits sûrs et propices favorisant l'entraide, le dialogue démocratique et inclusif entre les hommes et les femmes indépendamment du sexe et de l'âge. Bénéficiaires : 30,000 personnes (incluant les femmes, filles et acteurs communautaires).</p>
<p>Résultat 4 *</p>
<p>Résultat 5 *</p>
<p>Résultat 6 *</p>
<p>Résultat 7 *</p>
<p>Résultat 8 *</p>
<p>Résultats Additionnels *</p> <p><i>Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.</i></p>

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
- Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» **Résultat 1 : Les femmes et filles exposées et victimes de conflits dans les zones ciblées ont un meilleur accès aux services d'accompagnement et d'appui psychosocial**

O C 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	# de personnes bénéficiant de services d'accompagnement et d'appui psychosocial ventilées par sexe, âge, statut économique	0	2000	0	3774 F : 2505 H : 570 Filles : 557 G : 142	Le changement est en rapport au contexte de crises d'insécurité et de violence continuel qui oblige les déplacements forcés. Les cas de suivis de pris en charge sont augmentés.
1.2	% de femmes et filles (ventilées par âge, statut économique) exposées et victimes de conflits dans les zones ciblées qui sont satisfaites des services d'accompagnement et d'appui psychosocial reçus	0	80%	95.7% 18- 29 ans : 65.2% 30+ ans : 30.4%	95.7% 18- 29 ans : 65.2% 30+ ans : 30.4%	
1.3						
1.4						
1.5						
Combien de produits sont définis sous le résultat 1?						
<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> Plus de 5						
Veuillez lister tous les produits pour le résultat 1.						
Produit 1.1 Les femmes et filles survivantes de violences et exposées aux conflits ont accès au service psychosocial						
Produit 1.2						
Produit 1.3						

Produit 1.4
Produit 1.5
Autres Produits <i>Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.</i>

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 1.1: Les femmes et filles survivantes de violences et exposées aux conflits ont accès au service psychosocial

1. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.1.1	# de femmes et de filles qui bénéficient de soins psychosociaux ciblés (premiers soins psychologiques, mise en lien des personnes ayant des problèmes psychosociaux avec les ressources et services appropriés, gestion de cas, consultations psychologiques, psychothérapie ou autres interventions psychologiques)	0	2000	2124 (Ouest) 3 028 personnes (dont 774 femmes et 304 enfants) dans le (Nord-Est)	2124 (Ouest) 3 028 personnes (dont 774 femmes et 304 enfants) dans le (Nord-Est)	Avec les violences des groupes armés, le nbre de cas augmente , surtout les violences sexuelles
1.1.2	Degré de satisfaction des personnes ayant des problèmes Psychosociaux et de santé mentale et/ou de leur famille quant aux soins dont elles ont bénéficié	Non satisfaite	Satisfaite	44.7% Très satisfait 50% Satisfait 5.3% Pas satisfait	44.7% Très satisfait 50% Satisfait 5.3% Pas satisfait	
1.1.3						
1.1.4						
1.1.5						

» Produit 1.2:

1. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 2. 1						
1. 2. 2						
1. 2. 3						
1. 2. 4						
1. 2. 5						

» **Produit 1.3:**

1. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 3. 1						
1. 3. 2						
1. 3. 3						
1. 3. 4						
1. 3. 5						

» Produit 1.4:

1. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 4. 1						
1. 4. 2						
1. 4. 3						
1. 4. 4						
1. 4. 5						

» **Produit 1.5:**

1. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» Résultat 2 : Les services de prise en charge des femmes et filles victimes de conflits (dont les victimes de VBG), les programmes de santé mentale sont renforcés et outillés

O C 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Capacité accrue des services de prises en charge, des programmes et des mécanismes de concertation communautaire à faire face aux problèmes de santé mentale (grâce, par exemple, à l'application des standards de prise en charge	Faible capacité	Forte capacité	Forte 4 structures de prise en charge psychosociale renforcées et 6 hopitaux 1.l'hopital Fontaine en 2.L'hopital HCR de Beudet Ary Bordes a Croix des Bouquets 3. L'hopital HCR de Bon Repos Dr Zilda dans la Commune de 4. Croix des Bouquets vers Canaan 5. L'hopital Eliazar Germain a Petionville 6. L'hopital Universitaire la Paix a Delmas 33	Forte 4 structures de prise en charge psychosociale renforcées et 6 hopitaux 1.l'hopital Fontaine en 2.L'hopital HCR de Beudet Ary Bordes a Croix des Bouquets 3. L'hopital HCR de Bon Repos Dr Zilda dans la Commune de 4. Croix des Bouquets vers Canaan 5. L'hopital Eliazar Germain a Petionville 6. L'hopital Universitaire la Paix a Delmas 33	
2.2	% de femmes et filles victimes de conflits (dont les victimes de VBG) ayant déclaré être satisfaite des services de prise en charge, des programmes de santé mentale et des mécanismes de concertation communautaire	0	80	91% satisfaites	91% satisfaites	
2.3						
2.4						
2.5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez lister tous les produits pour le résultat 2

Produit 2.1

Les mécanismes et institutions civiles et publiques œuvrant pour la promotion de la santé mentale sont évalués et renforcés.

Produit 2.2

Les services et programmes communautaires de santé mentale sont dynamisés en tenant compte de l'aspect genre

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 2.1: Les mécanismes et institutions civiles et publiques œuvrant pour la promotion de la santé mentale sont évalués et renforcés.**

2.1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Perceptions, augmentation de connaissances, attitudes (y compris stigmatisation) et comportements des membres et institutions civiles et publiques et/ou des prestataires de services à l'égard des personnes ayant des problèmes psychosociaux et de santé mentale	Capacité faible	Capacité élevée	Elevée Selon l'enquête de perception 55.36% des répondants pensent qu'il y a une augmentation élevée des connaissances et attitudes et comportement des des membres et institutions civiles et publiques et/ou des prestataires de services à l'égard des personnes ayant des problèmes psychosociaux et de santé mentale	Elevée Selon l'enquête de perception 55.36% des répondants pensent qu'il y a une augmentation élevé des connaissances et attitudes et comportement des des membres et institutions civiles et publiques et/ou des prestataires de services à l'égard des personnes ayant des problèmes psychosociaux et de santé mentale	
2.1.2						
2.1.3						
2.1.4						
2.1.5						

» **Produit 2.2: Les services et programmes communautaires de santé mentale sont dynamisés en tenant compte de l'aspect genre**

2. 2	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 2. 1	Capacités des structures à accroître l'accès et la qualité des services de soins en santé mentale et d'appui psychosocial aux femmes et aux filles (Taux de fréquentation élevé des services et programmes de santé mentale et d'appui psychosocial)	Faible capacité	Forte capacité	Forte La prise en charge de nombre de cas qui a considérablement augmenté est le résultats des capacités des structures qui sont renforcées et capable d'identifier, de référer les victimes reçus	Forte	
2. 2. 2						
2. 2. 3						
2. 2. 4						
2. 2. 5						

» **Produit 2.3:**

2. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 3. 1						
2. 3. 2						
2. 3. 3						
2. 3. 4						
2. 3. 5						

» Produit 2.4:

2. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 4. 1						
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» **Produit 2.5:**

2. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 5. 1						
2. 5. 2						
2. 5. 3						
2. 5. 4						
2. 5. 5						

» **Résultat 3 : Des espaces de concertation communautaires sont créés, renforcés, dynamisés et représentent des endroits sûrs et propices favorisant l'entraide, le dialogue démocratique et inclusif entre les hommes et les femmes indépendamment du sexe et de l'âge. Bénéficiaires : 30,000 personnes (incluant les femmes, filles et acteurs communautaires).**

O C 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	# d'espaces de concertation communautaires opérationnels (créés, renforcés, dynamisés et représentants des endroits sûrs et propices favorisant l'entraide, le dialogue démocratique et inclusif entre les hommes et les femmes indépendamment du sexe et de l'âge).	0	3	2 Une Bibliothèque jeunesse , espace d'apprentissage ,de dialogue pour la communauté mis en place a Sarthe en partenariat avec les OCBs	2 Une Bibliothèque jeunesse , espace d'apprentissage ,de dialogue pour la communauté mis en place a Sarthe en partenariat avec les OCBs	
3.2						
3.3						
3.4						
3.5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 3

Produit 3.1

Les espaces communautaires sûrs favorisant le dialogue et le leadership féminin sont créés et renforcés

Produit 3.2

Les acteurs communautaires, de droits humains et les leaders locaux sont informés et sensibilisés sur la masculinité positive et au processus inclusif de consolidation de la paix

Produit 3.3

Les acteurs communautaires, de droits humains et leaders locaux assurent un plaidoyer pour influencer les politiques sur la santé mentale et l'appui psychosocial pour les femmes et filles

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits
Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 3.1: Les espaces communautaires sûrs favorisant le dialogue et le leadership féminin sont créés et renforcés

3.1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1	Perception des femmes, des jeunes, des leaders et des acteurs communautaires par rapport à la promotion de dialogue et du leadership féminin dans les espaces communautaires	Perception négative	Perception positive	Positive	Positive	96% des répondants à l'enquête de perception ont une perception positive par rapport à la promotion de dialogue et du leadership féminin dans les espaces communautaires
3.1.2						
3.1.3						
3.1.4						
3.1.5						

» **Produit 3.2: Les acteurs communautaires, de droits humains et les leaders locaux sont informés et sensibilisés sur la masculinité positive et au processus inclusif de consolidation de la paix**

3. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 2. 1	# d'acteurs mettant en oeuvre des initiatives sur la masculinité positive et de promotion de la paix à travers la santé mentale	0	100	162 Ce chiffre est l'effectif des personnes formées sur la masculinité positive. 2 partenaires (Toya et DGPC) ont mis en place des initiatives de sensibilisations dans les clubs et les sites déplacés.	162	Les formations réalisées au profit des jeunes femmes et hommes des camps de déplacés ont fait dépasser la cible.
3. 2. 2						
3. 2. 3						
3. 2. 4						
3. 2. 5						

» Produit 3.3: Les acteurs communautaires, de droits humains et leaders locaux assurent un plaidoyer pour influencer les politiques sur la santé mentale et l'appui psychosocial pour les femmes et filles

3. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 3. 1	Existence d'un plan de plaidoyer développé par les acteurs communautaires, des droits humains, les leaders locaux et les femmes et jeunes femmes sur la nécessité de prévoir des stratégies et de politiques de santé mentale adaptées et opérationnelles par les décideurs y compris pour l'appui psychosocial pour les femmes et filles	Aucun plan de plaidoyer développé	Un plan de plaidoyer développé	1 plan de plaidoyer a été développé	1 plan de plaidoyer a été développé	
3. 3. 2						
3. 3. 3						
3. 3. 4						
3. 3. 5						

» **Produit 3.4:**

3. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 4. 1						
3. 4. 2						
3. 4. 3						
3. 4. 4						
3. 4. 5						

» **Produit 3.5:**

3.5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						
3.5.4						
3.5.5						

» Résultat 4 :

O C 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1						
4.2						
4.3						
4.4						
4.5						
Combien de produits sont définis sous le résultat 4?						
<p style="text-align: center;">1 2 3 4 5 Plus de 5</p>						
Veuillez lister tous les produits pour le résultat 4						
Produit 4.1						
Produit 4.2						
Produit 4.3						
Produit 4.4						
Produit 4.5						
Autres Produits <i>Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.</i>						

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 4.1:**

4.1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						
4.1.4						
4.1.5						

» Produit 4.2:

4. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 2. 1						
4. 2. 2						
4. 2. 3						
4. 2. 4						
4. 2. 5						

» Produit 4.3:

4. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» Produit 4.4:

4. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						
4. 4. 4						
4. 4. 5						

» **Produit 4.5:**

4.5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						
4.5.4						
4.5.5						
Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants. *						

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films
Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

Événements	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1					

Événement 2					
Événement 3					
Événement 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
---------------	-----------------	--	---

1	Structures de prise en charge	<p>Près de 92 services ont été évalués et le constat montrait l'insuffisance de services de prise en charge des cas de violence basée sur genre, les besoins de réinsertion socio-économique, de relocalisation, de l'autonomisation. A travers le projet, plusieurs structures ont renforcées, les capacités dans la gestion de cas de violence sont renforcées. Les membres de communautés, les leaders, jeunes sont sensibilisés et peuvent apporter un soutien aux personnes victimes de violence.</p>	<p>Témoignage 1 d'une survivante : Je suis Manette âgée de 25 ans bénéficiaire du projet santé mentale : subitement, je suis devenue seule au monde. Car, je venais de perdre son unique enfant, celui qui la chérissait tellement qu'il refusait de faire chambre à part et choisissait plutôt de continuer à partager mon lit en dépit de ses 19 ans accomplis. Malgré la précarité de la vie et surtout de la situation d'insécurité je l'encourageais pour cultiver l'habitude d'utiliser la chambre qui lui était assignée, Bruce répondait toujours : « je ne me pardonnerais pas de t'avoir laissée seule si jamais il t'arriverait quelque chose la nuit. »</p> <p>Profondément affectée par la mort de mon fils Bruce de 19 ans tue par un groupe de gang, j'étais devenue totalement indifférente à tout. Je ne me souciais guère de la présence des autres. Mais aujourd'hui, grâce à l'accompagnement du projet santé mentale, j'ai repris goût à la vie et recommence à apprécier tous les bienfaits que la présence des autres peut m'apporter.</p> <p>Témoignage 2 : Âgée de 20 ans, elle vivait à Cité Soleil. Suite au climat d'insécurité et de violence qui sévissent dans la zone, sa maison à été incendiée et elle a été victime de violence sexuelle. De ces attaques, elle est sortie traumatisée. Sa venue à Rapha a été pour elle un regain d'espoir et la possibilité de se reconstruire sur le plan psychologique, social et économique. Les formations avec la travailleuse sociale l'ont beaucoup marqué selon elle car l'opinion de chacune des bénéficiaires comptait.</p> <ul style="list-style-type: none"> • *Elle a pu bénéficier d'un logement suite au programme de relocalation. • *Elle a obtenu une AGR pour réaliser ses projets et subvenir à ses besoins. <p>Elle aurait aimé que les formations continuent</p>
---	-------------------------------	--	---

<p>2</p>	<p>OCBs</p>	<p>Le projet a ciblé près de 15 OCBs dans la zone de cité soleil. Leur connaissance ont été renforcée ainsi que leur capacité à mobiliser /sensibiliser les communautés grace aux formations, outils, materiels reçus. A titre d'exemple, APADEH ,est une OCB qui a pu bénéficier d'un renforcement á travers ce projet. Aujourd'hui, l'espace de dialogue (la bibliothèque jeunesse de sarthe) est logée dans son local. Son staff est renforcé. Beaucoup d'organisations communautaires de base ont bénéficié de renforcement pour accentuer les sensibilisation en matière de VBG et prise en charge. Leur capacité á identifier et signaler les cas de violences. Sont augmentée ainsi que la connaissance des mécanismes de support aux victimes.</p>	<p>Video témoignage d'un responsable d'organisation de cité soleil. https://unwomen-my.sharepoint.com/:v/r/personal/mireille_dorsainvil_unwomen_org/Documents/Documents/DOCS_2025_GPI-SANTE MENTALE/VID-20250919-WA0074.mp4?csf=1&web=1&e=RugEDr</p>
<p>3</p>	<p>OSC</p>	<p>Les 4 Organisations partenaires qui ont collaboré dans l'implémentation du projet ont bénéficié de renforcement organisationnel. Leurs ressources humaines sont augmentées ainsi que leur capacité á intervenir dans les communautés. Ils n'ont pas caché leur satisfaction par rapport au renforcement bénéficié par ce projet. La visibilité dont ils ont pu trouver dans la zone de cité soleil, le renforcement de leurs actions dans plusieurs quartiers et la collaboration avec de nouvelles OCBs. TOYA partage l'impact positif grâce á l'application Alo Toya qui élargit ses services.</p>	<p>L'initiative santé mentale a été une grande opportunité pour nous pour collaborer avec ONUfemmes et développer un partenariat. On était á cité Soleil, mais le projet renforce notre visibité et activités avec les jeunes. En tant que partenaire de terrain, on a pu augmenter nos staffs, on a bénéficié de renforcement en connaissances acquises et materiels de travail. (responsable d'osc)</p>

<p>4</p>	<p>Bénéficiaires directs</p>	<p>Ils/elles ont bénéficié de l'augmentation de l'estime de soi, de la résilience, de l'autonomisation. Leur connaissance sont renforcée dans le VBG, la santé Mentale, les soins de premiers secours psychologiques, la masculinité positive, etc.</p>	<p>1 :« L'atelier a vraiment changé ma façon de voir les choses, surtout en ce qui concerne la sécurité numérique. Dans mon quartier, on parle rarement de ce genre de sujets. Grâce à ce projet, je me sens mieux préparée pour faire face aux risques en ligne. Merci ! »</p> <p>2 : J'ai été impressionné par la qualité des intervenants et la pertinence des échanges. Cet atelier m'a permis non seulement de mieux comprendre le cyberharcèlement, mais aussi de savoir comment aider les jeunes de mon entourage à s'en protéger. »</p> <p>3 :« Je ne pensais pas qu'un atelier comme celui-là pouvait m'apprendre autant. J'ai compris que la violence sur internet peut être aussi grave que dans la rue. Maintenant, je me sens capable de parler aux autres jeunes de mon quartier. »</p> <p>4 :Ce que j'ai le plus apprécié, c'est le climat de confiance qui a été créé. On a pu poser toutes nos questions, même les plus sensibles. En tant que jeune femme, j'ai maintenant des stratégies pour me protéger en ligne. »</p>
-----------------	------------------------------	---	--

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères

- La continuité des actions de prise en charge psychosociale à distance et de proximité via ALO TOYA et KONEKTEM
- Le renforcement des capacités et connaissances des jeunes sur l'égalité des sexes à travers la masculinité positive.
- Le renforcement des connaissances des jeunes déplacés dans 4 sites
- L'organisation d'une clinique mobile qui facilite l'accès aux soins pour des femmes survivantes de violences
- La mise en place des activités psychosociales et récréatives pour environ 1201 enfants dans les camps de déplacés.
- L'accroissement des connaissances de la population et des leaders spécifiques sur les VBG, les services de soin en santé mentale et prise en charge psychosociale.
- Le renforcement et l'augmentation des structures de services de prise en charge à cité soleil et l'élaboration d'une ébauche de protocole national standardisé pour la prise en charge psychosociale des survivants de la violence à l'égard des femmes et des filles (VAWG) en Haïti ainsi que du plan de Plaidoyer.
- La formation des 40 jeunes Femmes et Hommes sur le cyberharcèlement.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Fichier 2
OPTIONAL
 Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 3
OPTIONAL
 Click here to upload file. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet
OPTIONAL

Lien 1
OPTIONAL

Lien 2
OPTIONAL

Lien 3
OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées
Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères
les formations réalisées pour les leaders communautaires, les jeunes femmes de cités soleil , les ecoles et eglises, les jeunes vivant dans les centres et dans des zones difficiles

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées
Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères
La collaboration avec des OCBs de plusieurs quartiers dans la commune de cité soleil a facilité la mise en place d'action meme en contexte difficile. Elles ont facilité la rentrée des agents de terrain, des psychologues dans plusieurs quartiers de cité soleil (Sarthe, belecou, Duvivier ,etc) . Elles facilitent la participations des alliés de groupes armés dans les séances de sensibilisation et aussi servent de point focaux pour faire passer les informations. Ce support apporté est primordial pour l'épanouissement des femmes et filles ainsi que leur participation dans la vie communautaire.

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées
Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Avec qui travaillons-nous *

Renforcement des partenariats avec les IFI

Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Partenariat avec des organisations locales de la société civile

En partenariat avec le milieu universitaire/académique local

En partenariat avec des entités infranationales

En partenariat avec des entités nationales

En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

En dehors des partenaires de mise en œuvre, le projet travaille avec des organisations communautaires de base qui sont : ABKODEL, ACARESO, WORK, Impact -E, REGARD, Enfant d'Haiti, APADAH, ect. qui au départ ont des lacunes dans les activités de prévention et réponse à la violence faite aux femmes et filles et de santé mentale mais le projet les a outillés dans ce domaine ce qui a facilité et augmenté les cas de violence identifiés et référés pour la prise en charge.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Pour le suivi des activités il y a en ensemble de réunions mensuelles de suivi qui ont été mises en place pendant la durée du projet. Réunions de coordination entre les parties prenantes (OPS/OMS-ONU FEMMES,MSPP,PBF,OSCs).l'accent a été mis sur les défis rencontrés et les stratégies pour les mitiger.

Pas de mission de suivis programmée sur terrain pendant la durée du projet. Les actions de suivis qui ont été priorisées sont les rencontres régulières avec les partenaires , les échanges , le partage des tableaux de suivis respectifs de chaque partie prenante. A travers les rencontres, les Gaps ont été identifiés et ensembl on a défini des stratégies pour avancer.

Le tableau de suivi global du projet est actualisé régulièrement avec les données des activités partagées mensuellement.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles.
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères
Il y a eu quelques soucis avec la firme qui devait mener l'étude.

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) :
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères
Les rapports des partenaires

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ?
L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations.
[link](#)
 Oui
 Non

Veuillez décrire brièvement.
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères
Un questionnaire d'enquête a été élaboré à la lumière des indicateurs contenus dans le cadre des résultats et de la logique de l'intervention. Cet outil comprend des sections sur l'accès aux services offerts, sur la satisfaction des bénéficiaires, sur la perception des services de santé mentale et sur les espaces communautaires et de dialogue. L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 12% de la population des bénéficiaires. Compte tenu de la difficulté d'accès à ces derniers, nous avons utiliser la plate-forme "Google form" pour la diffusion de l'enquête et avons obtenu un taux de réponse de 90% . Lors de la sélection de l'échantillon, nous avons tenu compte de la réparation des bénéficiaires par partenaire et par zone afin d'avoir une certaine représentativité.

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?
Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations [link](#)
 Oui
 Non

Veuillez décrire brièvement.
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères
A travers les OCBs et des partenaires d'implémentation directs. Des rencontres avec des points focaux sur les actions menées. Des échanges dans la communauté avec les bénéficiaires du projet

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ?
 Oui
 Non
 Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD)
Réponse obligatoire
 0

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?
 Oui
 Non
 Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Informations de contact	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email

Veuillez indiquer la personne de contact responsable du partage du rapport d'évaluation final avec le PBF				
---	--	--	--	--

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? * <input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non
Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *
Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? * <input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non
Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : * <input type="radio"/> Peu d'effet catalytique <input type="radio"/> Effet catalytique important
Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin <i>Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères</i>

Durabilité

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet *
 Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères
 Malgré le contexte difficile dans lequel les actions ont été mises en oeuvre, le projet marque un début important dans le processus de réductions de violences et de consolidation de la paix. Au-delà des troubles d'insécurité qui perdurent et même s'aggravent, il ya des jeunes qui font la différence, qui s'engagent à porter les messages de changement et de paix dans leur communauté.
 Se référant aux différents accomplissements et impacts du projet, la base de la durabilité des actions est jetée dans la communauté. Des représentants d'organisation dans la cité utilisent l'espace de dialogue, la bibliothèque jeunesse qui facilite la rencontre des jeunes dans la communauté. De nouveaux regroupements communautaires se consolident et émergent en utilisant les bases de l'initiative du projet santé Mentale
 Il reste beaucoup à faire, compte tenu de la complexité des facteurs/risques de violences et les difficultés à trouver un mécanisme de réduction de violences de concert avec les instances étatiques instables du pays. Par contre, les mécanismes de prise en charge mis en place à travers les OSCs, le renforcement des organisations communautaires, la prise en compte et l'implication des différentes personnalités clés dans les sensibilisations et les réponses à la violence, traduisent la volonté des acteurs communautaires de se renforcer pour la mise en place d'actions concrètes en vue d'assurer la relève pour la pérennisation des actions. L'implication de certaines institutions étatiques et de plusieurs OCBs établit déjà la base pour l'appropriation et la continuité des actions. A travers le plan de plaidoyer élaboré, un focus va être mis sur la prise en compte de la santé mentale au niveau global par le MSPP. Etant que institutions gouvernemental, MSPP et l'OPC qui ont participé comme partenaires étatiques de mise en œuvre de certaines activités de ce projet vont assurer le suivi technique.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?
 Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères
 Un constat est clair, il ya une grande quantité d'organisations communautaires qui se répartissent dans ces communautés. Le projet a travaillé avec un effectif minime par rapport à la grande quantité. Les besoins sont énormes, mais on a besoin de faciliter une coordination efficace pour que les OCBs se mettent en réseaux pour plus d'impact positif. Les moyens financiers ne permettent pas de couvrir tous les besoins identifiés, on espère pouvoir trouver d'autres opportunités pour continuer le renforcement dont elles ont besoin pour des communautés fortes, équilibrées.

Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1			
Événement 2			
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annoncera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes