

PBF June 2026 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-récepteurs avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2026-06-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Salifou Abdou: Coordonnateur du projet

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *

Salifou.Abdou@fao.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Luc Genot: Représentant Adjoint FAO.

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

Oui

Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

Oui

Non

Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

Oui Non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est
 Europe et Asie centrale Global Amérique Latine et Caraïbes
 Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- Bénin Burkina Faso Cote D'Ivoire
 Gambie Ghana Guinée
 Guinée-Bissau Liberia Mali
 Mauritanie Niger Nigeria
 Sénégal Sierra Leone Togo
 Autre, précisez

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet

*

- 00128163: Appui à l'amélioration de la protection et à la sécurité communautaire des populations frontalières dans le nord de la région de Tillabéri
- 00127712: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix au Niger"(ACOP-NI)»
- 00113489: Appui au renforcement de la cohésion sociale dans les communes de Bosso, Toumour, Kablewa, Geskerou, Chetimari la region de Diffa
- 00130502: La jeunesse nigérienne en action : Soutenir le rôle actif des jeunes femmes et hommes pour la consolidation de la paix dans les départements de Diffa (Communes de Diffa, Chetimari et Gueskerou), Bosso (Commune de Bosso et Toumour) et N'Guigmi (Communes de Kablewa et Nguigmi)
- 00114127: Les jeunes filles nigériennes avec les leaders s'engagent pour une participation pacifique et inclusive
- 00113490: L'implication des jeunes et des femmes dans la resolution pacifiques des conficts communautaire dans la zone nord Tillabery
- 00128888: Renforcement de la résilience des communautés du Sud Maradi face aux risques d'exposition à l'extrémisme violent
- 00133676: Prévention des conflits et renforcement de la résilience dans les zones de retour des communes de Bosso Gueskerou et Kablewa à Diffa
- 00133764: Consolidation de la paix et de la résilience communautaire dans la région de Tahoua face aux risques sécuritaires et aux changements climatiques
- 00134227: Accélérer la mise en oeuvre de l'agenda femme paix et sécurité pour une meilleure prévention et gestion des conflits et la consolidation d'une paix durable et inclusive dans les régions de Tahoua et Zinder
- 00140120: Jeunesse pour la paix dans les communes de Bangui Tassara et Tillia ; région de Tahoua « Timidrit N'alher»
- 00140484: Projet de sécurité climatique de résilience et de stabilisation des communautés dans le nord des régions de Maradi et Zinder
- 00140593: Adresser et prévenir les facteurs de conflits liés aux trafics à la consommation de drogue et à la problématique de la gestion des ressources minières à Agadez
- 00140984: Engagement Civique et Politique des jeunes (ECiP Jeunes)
- 00140990: Mata da Halitta: Femmes pour les Ressources Naturelles
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre.

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre

Autre, veuillez préciser

Date de début du projet (Date du premier décaissement)

2023-11-30

Date de fin du projet

2026-11-28

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ? *

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ? *

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> Janvier | <input type="radio"/> Février | <input type="radio"/> Mars |
| <input type="radio"/> Avril | <input type="radio"/> Mai | <input type="radio"/> Juin |
| <input type="radio"/> Juillet | <input type="radio"/> Août | <input type="radio"/> Septembre |
| <input type="radio"/> Octobre | <input type="radio"/> Novembre | <input type="radio"/> Décembre |

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

Oui

Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

Oui

Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

Fonds Fiduciare National

Fonds Fiduciare Régional

Réceptiendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

*

Y a-t-il d'autres bénéficiaires pour ce projet ?

*

- Aucun autre bénéficiaires
- Oui, Autres bénéficiaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres bénéficiaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres bénéficiaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

- ACTED
- Action Aid UK
- AAITG (ActionAid the Gambia)
- AEDE
- African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
- Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
- Avocats sans frontières Canada
- Ayuda en Accion
- BIRN - Balkan Investigative Reporting Network
- BIOM -Youth Ecological Movemen
- CARE International UK
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- Christian Aid Ireland
- COIPRODEN
- Concern Worldwide
- Conexion Guatemala
- COOPI - Cooperazione Internazionale
- CORD Burundi
- CORDAID
- Corporacion Sisma Mujer
- CRS - Catholic Relief Services
- DanChurchAid
- Danish Refugee Council
- EQUITAS
- Fund for Congolese Women
- Fundacion Estudios Superior (FESU)
- Fundación Mi Sangre (FMS)
- Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF)
- HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI)
- ICTJ (International Center for Transitional Justice)
- Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- Integrity Watch
- International Alert
- International Rescue Committee
- Interpeace
- Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
- MLAL - ProgettoMondo
- MSIS-TATAO
- NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
- Nonviolent Peaceforce
- Norwegian Refugee Council (NRC)
- Nile Sustainable Development Organization - NSDO
- OCNH-Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti
- OIKOS
- ONG Adkoul - ONG Adkoul
- ONG AZHAR
- OXFAM
- Peace Direct
- Plan International
- PNG UN Country Fund
- Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- ROL - Raza Otunbaya Initiati

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Red de instituciones por los Derechos de la Niñez | <input type="checkbox"/> ROF - Roza Otunbayeva Initiative | |
| <input type="checkbox"/> Saferworld | <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampanandrosoana (SAF/FJKM) | |
| <input type="checkbox"/> Save the Children | <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | |
| <input type="checkbox"/> SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa) | <input type="checkbox"/> SismaMujer | |
| <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch | <input type="checkbox"/> Tearfund |
| <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | <input type="checkbox"/> Trocaire | <input type="checkbox"/> War Child |
| <input type="checkbox"/> War Childhood Museum (WCM) | <input type="checkbox"/> World Vision International | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar |
| <input type="checkbox"/> ZOA | <input type="checkbox"/> blank_placeholder | <input type="checkbox"/> Autre, Précisez |

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

11

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

0

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Cabinet de Renforcement des Organisations et des Projets

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?**

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

27579

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?**

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

27579

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?**

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Collecte et analyse des données pour établir une situation de base sur le potentiel existant dans le domaine de la sécurité climatique, la prévention et la gestion pacifique des conflits liés à l'accès et à la gestion des ressources naturelles.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association pour la Promtion de l'Education de Bas (APEBA)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?**

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

99601

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?**

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

99601

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?**

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appui à la mise en place, équipement et encadrement d'au moins 125 clubs Dimitra et sensibilisation pour la mise en œuvre de certaines activités de protection de l'environnement.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Actions Intégrées pour un Développement Durable (AIDD)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?**

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

82318

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?**

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

82318

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?**

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appui à l'organisation d'un forum pour la libération des champs et mise en place de 25 commissions foncières de base.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

ONG Nationale Pastorale

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Collectif des Associations Pastorales du Niger (CAPAN)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?**

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

14035

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?**

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

14035

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?**

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appui pour la réalisation de 580 kml de bandes pare feu dans les communes de Tanout et de Tarka.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association de Lutte pour l'Autosuffisance et le Développement (ALAD)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?**

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

13309

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?**

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

13309

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?**

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appui pour la réalisation de 420 kml de bandes pare feu dans la commune de Gadabedji.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association d'Appui au Développement Local (HIMMA)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?**

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

81512

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?**

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

81512

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?**

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appui à l'enrichissement de la biodiversité biologique communautaire et accroissement des revenus à travers le développement des chaînes de valeur à base des produits forestiers non ligneux ou l'introduction des espèces végétales en voie de disparition (pépinières, reboisement).

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

GSC ALHERI

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?**

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

21482

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?**

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

21482

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?**

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Installation et animation de 8 champs écoles agro pastoraux

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Gestion et Valorisation des Déchets (GVD)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?**

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

52093

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?**

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

52093

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?**

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appui à la valorisation des déchets issus des salubrités communautaires au niveau des villages et des marchés hebdomadaires des chefs-lieux des communes cibles.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Autorités municipales

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Communes de Tanout, Falenko, Belbedji, Tagris et Gadebedji

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?**

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

500000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?**

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

500000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?**

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

250000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appuyer à la mise en œuvre des investissements de résilience climatique et de consolidation de la paix sous maîtrise d'ouvrage des communes.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Agence gouvernementale

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

MHAE (Ministère en charge de l'Environnement)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?**

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

60000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?**

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

60000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?**

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

20000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appuyer/ former les élus et agents communaux sur la résilience climatique et la planification

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Agence gouvernementale

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Conseil National de l'Environnement pour un Développement Durable (CNEDD)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

60000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

60000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

20000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appuyer l'élaboration ou la révision des PDC et PIA au niveau des 7 communes afin d'intégrer le changement climatique et le genre dans la planification.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

| Réceptiendaire | "Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i> | Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i> | "Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i> | Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i> |
|--|--|---|---|--|
| FAO : Organisatio n pour l'alimentati on et l'agriculture | 1600000 * | 1600000 * | 1387478 * | 86.72% |

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| TOTAL | 2600000 | 1700000 | 2041672 | 78.53% |

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **78.53%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

38,37

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 997620**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 783389.55**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

798096

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Rapport financier - NIGER - Zinder Maradi Climate Security FAO UNCDF- PROSEC 15062026-12_54_9.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

Oui

Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a été élaboré et mis en œuvre en collaboration avec les différentes structures du gouvernement à savoir les autorités administratives et coutumières et les services centraux et déconcentrés de l'état. Après l'approbation du projet par le bailleur et la mise à disposition des fonds aux agences, une mission de prise de contact, de sensibilisation et de mobilisation des acteurs a été organisée. Cette mission avait pour objectif de présenter les différentes activités du projet à toutes les parties prenantes et de les mobiliser pour atteindre de manière participative les résultats assignés au projet.

Au démarrage des activités du projet sur le terrain, un atelier de lancement et de planification opérationnelle a été organisé. Il a regroupé les autorités administratives et municipales, les services techniques des régions, des départements et des communes d'intervention du projet. Les représentants des organisations de la société civile, les communautés bénéficiaires ainsi que les partenaires de mise en œuvre étaient également présentes à cet atelier. L'atelier a permis de partager les différentes activités du projet avec toutes les parties prenantes et d'élaborer un plan de travail annuel.

Au cours de la mise en œuvre, la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP) et les services techniques régionaux, départementaux et communaux participent aux missions de suivi et supervision des activités sur le terrain et fournissent des orientations pertinentes à toutes les parties prenantes.

A la fin des missions de suivi et supervision des réalisations, des réunions de débriefing sont organisées avec toutes les parties prenantes notamment les autorités municipales et coutumières. L'objectif de ces réunions est de recueillir et prendre en compte les différentes suggestions et recommandations des parties prenantes afin d'améliorer la qualité des réalisations et les résultats attendus.

Pour assoir, un climat d'une meilleure collaboration entre les différentes parties prenantes, il est exigé aux organisations de la société civile qui participent à la mise en œuvre des activités sur le terrain d'informer régulièrement les autorités administratives et coutumières et les services techniques déconcentrés de toutes actions qu'elles entreprennent sur le terrain. En fin, les rapports intermédiaires et finaux déposés par les partenaires de mise en œuvre sont partagés avec toutes les parties prenantes afin de recueillir les inputs de ces derniers.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires

*

Ne pas commencé

Commencé

Partiellement commencé

Complété

Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les principaux progrès réalisés au cours de la période du présent rapport se résument particulièrement aux activités de suivi et supervision et aux préparatifs des conditions pour une meilleure clôture du projet. Ainsi, un atelier de revue technique des activités du projet ayant regroupé les autorités administratives et coutumières, les ONG de mise en œuvre, les services techniques et les représentants des bénéficiaires a été réalisé. L'objectif de cet atelier est de permettre à toutes les parties prenantes d'être au même niveau d'information sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des activités sur le terrain, de s'imprégner des défis à relever et de proposer de manière concertée les pistes de solutions afin d'atteindre les résultats escomptés.

Conformément aux résultats attendus, l'atelier a permis de mettre à jour le cadre de résultat et d'élaborer une feuille de route et un plan de travail annuel en excluant toutes les activités prévues par l'ONG APBE. Il importe de rappeler que l'ONG APBE faisait partie des structures récipiendaires des fonds pour la mise en œuvre des activités du projet sur le terrain. Cependant, cette ONG a été suspendu par le gouvernement avant la réception de la première tranche des fonds et n'a été réhabilité qu'à quelques mois de la date de clôture du projet. Cette situation a beaucoup impacté la mise en œuvre des activités conjointement planifiées et a engendré conséquemment un retard dans la mise en œuvre du projet. C'est pourquoi les participants à l'atelier ont en plus de la mise à jour des documents ci-dessus mentionnés, préparé un argumentaire pour une demande de prolongation sans cout de six mois (juin à novembre 2026) afin de permettre l'achèvement dans des meilleures conditions des activités restantes.

La contractualisation avec les partenaires de mise en œuvre a commencé après la réalisation d'une étude de référence qui permis de mettre à jour les indicateurs de référence. Ainsi, et à la date du présent rapport onze (11) protocoles d'accord et contrats d'appui à la mise en œuvre des activités du projet ont été signé entre les agences récipiendaires des fonds, les organisations de la société civile et les autorités municipales. Sept (7) de ces onze (11) partenaires avaient été consultés lors de la conception du projet. Ces protocoles ont permis une mise en œuvre concertée et participative des activités sur le terrain. Ils ont également permis d'accélérer la réalisation des activités nonobstant le contexte d'insécurité qui sévit dans certaines communes et qui a conduit les autorités administratives à imposer des mesures restrictives au déplacement des partenaires sur le terrain.

Les activités préparatoires ont permis de mobiliser l'ensemble des parties prenantes et de jeter les jalons d'une bonne collaboration avec tous les acteurs pour une mise en œuvre inclusive et une meilleure atteinte des objectifs du projet.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produits soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

Oui

Non

Si non, veuillez fournir une explication *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès

*

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Au cours de la période du présent rapport et dans le cadre de la mise en œuvre du projet, on note la réalisation d'un forage pastoral profond de 205 mètres, avec un débit de 12 m³/h, équipé d'une pompe immergée, de 36 de panneaux solaires, d'un réservoir métallique de 15m³, de 3 bornes fontaines et de 12 abreuvoirs pour gros et petits ruminants. En considérant une durée d'ensoleillement de 6 heures par jour et une consommation moyenne de 40 litres par unité de bétail tropical (UBT), ce forage d'une capacité de 72 000 litres par jour, permet d'abreuver 1800 UBT par jour.

Ainsi, la réalisation de ce forage permettra de réduire considérablement les conflits entre agriculteurs et éleveurs et particulièrement entre éleveurs et éleveurs. L'abreuvement des animaux dans les zones est généralement une tâche réservée aux jeunes et aux femmes, le nombre assez important d'abreuvoirs permettra à ces derniers d'abreuver leurs animaux dans un temps record et dans un climat de sérénité. Les conflits liés au non respect des tours autour des points d'eau qui naissent généralement entre jeunes éleveurs vont considérablement diminuer. La disponibilité suffisante de l'eau réduira la recurente hégémonie des éleveurs résidents vis-à-vis des éleveurs transhumants.

Les travaux de réalisation dudit forage étant achevés, une mission de réception provisoire des ouvrages a été organisée. Composée du représentant de la FAO et des plus hautes autorités de la région de la région de Zinder, la mission a pour objectif d'apprécier le niveau de réalisation des ouvrages en termes de quantité, de qualité et de respect des spécifications techniques et procéder éventuellement à la réception provisoire des travaux. La mission a permis de constater de visu la quantité et la qualité des ouvrages et travaux réalisés ainsi que leur conformité aux spécifications techniques demandées dans le dossier d'appel d'offre. Tous les prestataires de service ont convenablement atteint les résultats qui leur était assigné en témoigne l'appréciation des responsables des services et des autorités à différents niveaux qui qualifient l'ouvrage de station de pompage en lieu et place de forage pastoral. Aussi, pour s'assurer de la qualité de l'eau dudit forage pour la consommation aussi bien des animaux que des humains, le cabinet Global en charge du suivi des travaux a procédé à la réalisation d'une analyse technique qui s'est avérée positive pour toute consommation.

Conformément à la politique nationale en matière de l'eau et assainissement au Niger, une Association des Usagers du Service Public de l'Eau (AUSPE) avec un bureau de sept membres a été mise en place au cours de la mission de réception provisoire. Le but de cette association est d'assurer une gestion durable dudit forage et d'une meilleure appropriation des équipements et des travaux. ;, Pour permettre de l'association de jouer pleinement leur rôle, un atelier de renforcement des capacités en matière de gestion durable des ressources en eau et des équipements connexes a été réalisé.

Les missions de suivi et supervision ont porté sur les résultats du renforcement des capacités de 25 acteurs locaux sur la construction et l'utilisation des foyers améliorés et combustibles verts et l'installation de 10 biodigesteurs et

la formation des 25 bénéficiaires sur l'utilisation et le suivi de la performance. Ces dispositifs ont permis de réduire la vulnérabilité des communautés locales face aux effets du changement climatique en leur favorisant l'accès à des solutions énergétiques durables, économiques et respectueuses de l'environnement. L'ensemble de ces actions s'inscrit dans une dynamique intégrée de résilience climatique, de transition énergétique locale et de stabilisation sociale, dans des zones particulièrement affectées par l'insécurité environnementale et les tensions socio-économiques.

Par ailleurs, une évaluation de performance des communes partenaires a été réalisée. Le rapport de cette évaluation stipule que les communes ont vérifié les Conditions Minimales d'accès aux subventions de sécurité climatique et de consolidation de la paix. Elles ont une bonne performance qui est de 84 à 91/100. Néanmoins, il a été recommandé de renforcer l'intégration de la dimension consolidation de la paix et sécurité dans les documents de planification. Le transfert de la seconde tranche au profit des communes au titre de l'année 2026 est en cours de réalisation. Ce second transfert renforcera la première dotation et au delà permettra aux communes de poursuivre la mise en œuvre des investissements de sécurité climatique et de consolidation de la paix sans interruption.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Pour promouvoir l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes, des activités spécifiques ont été réalisées. Parmi ces activités l'on note la mise en place de 158 Clubs Dimitra regroupant 4825 membres dont 2784 femmes, et l'installation de 25 Commissions foncières de base regroupant 300 membres dont 62 femmes...) suivie du renforcement des capacités des membres.

Les actions de renforcement des capacités des membres sur le leadership communautaire ont permis l'émergence de femmes leaders capables de mobiliser et de plaider pour les droits économiques et sociaux des femmes. Dans plusieurs villages, ces leaders ont été intégrées dans des comités de gestion communaux et dans des initiatives locales de reboisement Les clubs ont permis un dialogue plus structuré entre les communautés et les autorités locales. Les chefs de village et les conseils communaux associent désormais les clubs Dimitra aux consultations et aux plans de développement communal.

La mise en place des Clubs Dimitra et des commissions foncières de base, a pour finalité une meilleure inclusion des femmes et des jeunes dans les structures communautaires... Au total, 158 Clubs Dimitra regroupant 4825 membres dont 2784 femmes ont été créés et constituent aujourd'hui des espaces d'inclusion, de dialogue, de solidarité et d'action collective. Ils ont permis la réduction significative des conflits, la promotion du leadership féminin, la protection de l'environnement, et la renaissance du tissu social villageois.

L'inclusion des femmes et des jeunes dans les commissions foncières de base, qui sont des structures formelles, représente aujourd'hui une des approches communautaires les plus pertinentes pour promouvoir le dialogue, la cohésion sociale et l'autonomisation des femmes dans la gestion des ressources naturelles particulièrement les ressources foncières et hydrauliques. Depuis leur création, des dispositions ont été prises pour une meilleure inclusion des femmes et des jeunes au sein de ces différentes structures. Cela a permis aujourd'hui à ces différents de devenir de véritables espaces de réflexion collective, de prise de décision participative et d'action solidaire. Dans chaque commune d'intervention, ils ont permis de restaurer la confiance, de renforcer la gouvernance locale et d'inspirer des changements profonds dans les comportements individuels et communautaires.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

Oui

Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Les structures communautaires créées dans le cadre de ce projet sont devenues de véritables espaces de réflexion collective, de prise de décision participative et d'action solidaire. Dans chaque commune d'intervention, elles ont permis de restaurer la confiance, de renforcer la gouvernance locale et d'inspirer des changements profonds dans les comportements individuels et communautaires.

Ces récits, touchants et sincères, sont à la fois des témoignages et des leçons de résilience : ils parlent de solidarité, de paix retrouvée, d'égalité, d'environnement préservé et de dignité humaine.

Ces histoires démontrent qu'au-delà des infrastructures et des activités visibles, le véritable impact du projet réside dans le changement de mentalité et le renforcement du pouvoir collectif d'agir.

Dans chaque village, ces structures ont semé bien plus que des idées : ils ont fait naître une culture de dialogue, de responsabilité partagée et d'espoir durable.

Guidan Ango : l'union fait la paix entre agriculteurs et éleveurs

Mahirou Abdou, chef du village et membre du Club Dimitra raconte : Dans la commune de Tarka, le village de Guidan Ango était depuis longtemps marqué par des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Chaque campagne agricole voyait resurgir les mêmes tensions : champs piétinés, disputes, rancunes et parfois même violences. « Avant, chaque saison apportait son lot de bagarres à cause des dégâts champêtres. Nous vivions dans la méfiance et la colère. »

L'installation des Clubs Dimitra et d'une commission foncière de base a ouvert un espace inédit de dialogue et de médiation. Pour la première fois, les différentes parties prenantes agriculteurs, éleveurs, chefs traditionnels et jeunes se réunissent pour discuter, comprendre et décider ensemble.

Les échanges ont abouti à la création de comités de veille et de gestion des conflits, ainsi qu'à la réhabilitation des couloirs de passage du bétail. Ces mesures, décidées collectivement, ont mis fin aux affrontements. « Depuis la campagne dernière, aucun dégât champêtre n'a été signalé. Tout se règle désormais par la parole, pas par la force. »

Au-delà de la réduction des conflits, Guidan Ango a retrouvé la sérénité et la confiance. Les Clubs Dimitra ont prouvé que la paix ne vient pas seulement des lois, mais surtout du dialogue, de la concertation et du sens du bien commun.

Guidan Saley : les arbres de l'espoir repoussent grâce aux Clubs Dimitra

Autrefois, le paysage de Guidan Saley était aride. Les grands arbres, jadis fiers symboles de vie — jujubiers,

tamariniers, baobabs — avaient disparu sous l'effet du changement climatique et des coupes excessives. « Ces arbres étaient nos compagnons : ils donnaient de l'ombre, des fruits, des remèdes. Leur absence nous faisait mal. » témoigne Ayouba Saley, chef du village et leader du club Dimitra des hommes âgés.

La formation des membres des Clubs Dimitra en techniques de pépinière et de reboisement a changé la donne. Les villageois ont appris à produire, entretenir et replanter des jeunes plants. Très vite, la nature a recommencé à verdoyer. « Aujourd'hui, des manguiers, des nérés et des baobabs poussent à nouveau autour de nos maisons et dans nos champs. » Les bénéfices sont multiples : nourriture, ombre, revenus, et surtout protection contre la sécheresse. Plus encore, cette initiative a ravivé la fierté communautaire et l'unité entre générations. Femmes, hommes et jeunes travaillent désormais ensemble à la préservation de leur environnement. À Guidan Saley, les arbres de l'espoir ont repris racine, portés par la foi des habitants en leur propre capacité d'agir. Les Clubs Dimitra n'ont pas seulement reverdi le sol : ils ont reverdi les cœurs.

De la haine à la paix : Djepodji, un village réconcilié

À Djepodji, village situé entre les zones de culture et de pâturage, les tensions entre agriculteurs et éleveurs étaient autrefois presque une tradition. Chaque année, à l'approche de la récolte, les champs piétinés par les animaux déclenchaient des querelles violentes. « Mon père a été tué dans une de ces bagarres. Pendant des années, j'ai vécu avec la haine et le désir de vengeance. »

témoigne avec émotion Chaibou Harouna, membre du Club Dimitra des hommes moins âgés.

L'arrivée des Clubs Dimitra a bouleversé cet héritage de violence. Le dialogue s'est installé là où régnaient les cris.

Pour la première fois, éleveurs et agriculteurs se sont réunis autour d'une même table.

Les réunions communautaires ont permis de parler, de comprendre et surtout de pardonner. « Le club nous a appris à nous écouter. Aujourd'hui, nous réglons nos problèmes par la parole, pas par la colère »

Grâce à cette concertation permanente, des solutions locales ont été mises en place : des règles de circulation du bétail, des comités mixtes de prévention, et une meilleure communication entre les deux groupes. Les affrontements ont disparu, remplacés par le respect et la coopération.

À Djepodji, les Clubs Dimitra n'ont pas seulement protégé les champs — ils ont guéri les cœurs.

Un forage profond de 205 mètres pour réduire les conflits liés aux ressources en eau.

Je m'appelle Elhaj Issoufou du village de Djola, commune rurale de Tarka : Nous remercions la FAO. Auparavant, nous ne disposions que de puits pour nous approvisionner en eau. Aujourd'hui, nous sommes soulagés et épanouis. Dieu merci. Avec les ressources adéquates, nous serons en mesure de produire du fourrage, ainsi que tout autre type de culture. De plus, nous réserverons une aire pour l'abreuvement de nos animaux, puisque les retenues d'eau sont nombreuses. C'est un espace propice où nous pourrions pomper de l'eau sans effort. Ce forage est un carrefour où toutes les communautés pastorales pourront s'approvisionner en eau. De mémoire d'homme, c'est la première fois que nous bénéficions de ce genre d'appui dans notre zone pastorale. Merci à la FAO, au bailleur et à nos autorités.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les mécanismes locaux formels et non formels sont répertoriés et renforcés pour une meilleure contribution à la prévention et gestion des conflits et à la restauration de l'environnement.

Résultat 2 *

Des emplois ruraux verts pour renforcer la sécurité climatique et la cohésion sociale sont créés.

Résultat 3 *

| | |
|--|---|
| Résultat 4 | * |
| Résultat 5 | * |
| Résultat 6 | * |
| Résultat 7 | * |
| Résultat 8 | * |
| Résultats Additionnels <i>Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.</i> | * |

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
- Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» **Résultat 1 : Les mécanismes locaux formels et non formels sont répertoriés et renforcés pour une meilleure contribution à la prévention et gestion des conflits et à la restauration de l'environnement.**

| O C 1 | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès de l'indicateur pour la période de référence | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
|-------------|--|----------------|------------------------|--|---|---|
| 1.1 | % des membres de la communauté qui perçoivent les mécanismes de gouvernance des conflits et d'adaptation au changement climatique comme efficaces et équitables (ventilés par sexe et par tranche d'âge) | 68,8% | 80% | | | La collecte des données liées à cet indicateur se réalisée au cours de l'évaluation finale du projet. |

| | | | | | | |
|---------|--|-----|-----|--|--|--|
| 1. 2 | Indicateur 1.2 : % de la population de la zone d'intervention du projet qui considère que les tensions autour de l'accès aux ressources naturelles ont diminué | 40% | 60% | | | La collecte des données liées à cet indicateur se réalise au cours de l'évaluation finale du projet. |
| 1. 3 | 1c : % de la population de la zone d'intervention des projets qui considère que les tensions autour de l'accès aux ressources naturelles ont diminué (ventilés par sexe et par tranche d'âge). | 40% | 60% | | | La collecte des données liées à cet indicateur se réalise au cours de l'évaluation finale du projet. |

| | | | | | | |
|---------|--|--|---|--|--|---|
| 1. 4 | Pourcentage des membres des communautés qui considèrent que l'implication des jeunes et des femmes dans les instances de prise de décision est améliorée (ventilés par sexe et par tranche d'âge). | 95,7% Hommes 4,3% Femmes 2,1% Jeunes Garçons 0% Jeunes filles 93,6% Adulte hommes 4,3% Adultes femmes | 70% Hommes 20% Femmes Tranche d'âges 10% Jeunes Garçons 10% Jeunes filles 60% Adultes hommes 20% Adultes femmes | | | La collecte des données liées à cet indicateur se réalisée au cours de l'évaluation finale du projet. |
|---------|--|--|---|--|--|---|

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|
| 1. 5 | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 1.

Produit 1.1

Les structures locales sont cartographiées et renforcées pour contribuer à l'établissement des instruments et outils locaux de prévention et gestion des conflits et d'adaptation au changement climatique.

Produit 1.2

Des initiatives conjointes communautaires de gestion collaborative des ressources naturelles adaptées au changement climatique sont développées pour renforcer la cohésion sociale et la prévention/réduction des pratiques environnementales néfastes

Produit 1.3

: Les mesures d'adaptation au changement climatique et la gestion des conflits sont intégrées dans la planification et dans la budgétisation des communes y compris un plan d'action local de coopération intercommunale pour la gestion intégrée des ressources en eau

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 1.1: Les structures locales sont cartographiées et renforcées pour contribuer à l'établissement des instruments et outils locaux de prévention et gestion des conflits et d'adaptation au changement climatique.

| 1. 1 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|---|---|--|
| 1. 1. 1 | Nombre de structures locales répertoriées (désagrégé par type de structures) | 59 (14 COFOB, 5 COFOCOM, 14 COGES Point d'eau, 11 comités de sages, 4 comités de veille, 1 cadre de concertation, 1 plateforme et 5 SCAP/RU) | 84 (25 COFOB, 5 COFOCOM, 4COFODEP, 25 CD, | 25 Commissions foncières, 158 Clubs Dimitra. | 183 | La taille de la population des villages d'intervention du projet a permis de dépasser le nombre de Clubs Dimitra prévu. |

| | | | | | | |
|---------------|---|-------|-----|----|-----|---|
| 1. 1. 2 | Taux de participation des communautés locales aux initiatives de prévention et de gestion des conflits désagrégé par sexe). | 37,5% | 50% | | | La collecte des données liées à cet indicateur se réalisée au cours de l'évaluation finale du projet. |
| 1. 1. 3 | Nombre de conflits résolus par les membres des structures locales (désagrégé par type) ; | 38 | 150 | 30 | 152 | |
| 1. 1. 4 | | | | | | |
| 1. 1. 5 | | | | | | |

» Produit 1.2: Des initiatives conjointes communautaires de gestion collaborative des ressources naturelles adaptées au changement climatique sont développées pour renforcer la cohésion sociale et la prévention/réduction des pratiques environnementales néfastes

| 1. 2 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|---|---|--|
| 1. 2. 1 | Nombre d'initiatives conjointes communautaire de gestion de ressources naturelles (désagrégé par type) mis en place et fonctionnelles. | 0 | 5 | 3 | 4 | |
| 1. 2. 2 | Nombre d'espaces agro pastorales aménagés et mis en valeur (désagrégé par type) | 0 | 1 | 1 | 1 | |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 1. 2. 3 | | | | | | |
| 1. 2. 4 | | | | | | |
| 1. 2. 5 | | | | | | |

» Produit 1.3: : Les mesures d'adaptation au changement climatique et la gestion des conflits sont intégrées dans la planification et dans la budgétisation des communes y compris un plan d'action local de coopération intercommunale pour la gestion intégrée des ressources en eau

| 1. 3 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|--|---|--|---|---|--|
| 1. 3. 1 | : Nombre de communes ayant intégré les risques climatiques et la gestion des conflits dans leur planification | 1 | 5 | 0 | 5 | |
| 1. 3. 2 | Nombre de communes appuyées dans l'évaluation annuelle de performance | 0 | 5 | 5 | 5 | |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 1. 3. 3 | | | | | | |
| 1. 3. 4 | | | | | | |
| 1. 3. 5 | | | | | | |

» **Produit 1.4:**

| 1. 4 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|---|---|--|
| 1. 4. 1 | | | | | | |
| 1. 4. 2 | | | | | | |
| 1. 4. 3 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 1. 4. 4 | | | | | | |
| 1. 4. 5 | | | | | | |

» **Produit 1.5:**

| 1. 5 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|---|---|--|
| 1. 5. 1 | | | | | | |
| 1. 5. 2 | | | | | | |
| 1. 5. 3 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 1. 5. 4 | | | | | | |
| 1. 5. 5 | | | | | | |

» Résultat 2 : Des emplois ruraux verts pour renforcer la sécurité climatique et la cohésion sociale sont créés.

| O C 2 | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès de l'indicateur pour la période de référence | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
|-------------|--|----------------|------------------------|--|---|--|
| 2.1 | Pourcentage de la population qui considère leur revenu amélioré à travers les emplois ruraux verts (ventilé par sexe et par tranche d'âge) ; | 0% | 50% | 30% | 30% | La collecte des données liées à cet indicateur se poursuit sur le terrain. |

| | | | | | | |
|---------|---|------------------|--|---|--|--|
| 2. 2 | Pourcentage des communautés ciblées dans lesquelles les jeunes participent aux mécanismes et dispositifs communautaires de consolidation de la paix et de la cohésion sociale (ventilé par sexe et par tranche d'âge) | 0% (0% JG, 0%JF) | 100% (60% H, 40%F, 40%JG, 30%JF, 10%Adulte H, 20%Adule F), | JG= 10,60%; JF= 12,43%; H adultes = 31,77%; F Adultes = 45,25% | JG= 10,60%; JF= 12,43%; H adultes =31,77%; F Adultes = 45,25% | |
| 2. 3 | | | | | | |
| 2. 4 | | | | | | |
| 2. 5 | | | | | | |

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 2

Produit 2.1

Les communautés locales bénéficient d'alternatives économiques à travers la promotion des initiatives de génération des revenus protectrices de l'environnement ;

Produit 2.2

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 2.1: Les communautés locales bénéficient d'alternatives économiques à travers la promotion des initiatives de génération des revenus protectrices de l'environnement ;

| 2. 1 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------|---|---|--|---|---|--|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--|---|--|--|---|--|
| 2. 1. 1 | Nombre de bénéficiaires directs d'emplois ruraux verts (désagrégé par sexe et par type d'emploi) | 0 | 250 (68 confections emballage et panier, 29 fabrications du charbon végétal, 14 productions de biofertilisants, 5 Collecte sélective, récupération, Rachat & Revente de déchets plastiques et marchands, 9 piscicultures, 125 productions des plants | 250 (Confection d'emballages et paniers = 68 ; Fabrication du charbon végétal à base de déchets agricoles ou agroalimentaires = 29 ; Production de biofertilisants = 14 ; Collecte sélective, récupération, Rachat & Revente de déchets plastiques = 5 ; Pisciculture = 9; Production des plants = 125). | 250 (Confection d'emballages et paniers = 68 ; Fabrication du charbon végétal à base de déchets agricoles ou agroalimentaires = 29; Production de biofertilisants = 14 ; Collecte sélective, récupération, Rachat & Revente de déchets plastiques = 5 ; Pisciculture = 9; Production des plants = 125). | |
| 2. 1. 2 | | | | | | |
| 2. 1. 3 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 2. 1. 4 | | | | | | |
| 2. 1. 5 | | | | | | |

» **Produit 2.2:**

| 2. 2 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|---|---|--|
| 2. 2. 1 | | | | | | |
| 2. 2. 2 | | | | | | |
| 2. 2. 3 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 2. 2. 4 | | | | | | |
| 2. 2. 5 | | | | | | |

» **Produit 2.3:**

| 2. 3 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|---|---|--|
| 2. 3. 1 | | | | | | |
| 2. 3. 2 | | | | | | |
| 2. 3. 3 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 2. 3. 4 | | | | | | |
| 2. 3. 5 | | | | | | |

» **Produit 2.4:**

| 2. 4 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|---|---|--|
| 2. 4. 1 | | | | | | |
| 2. 4. 2 | | | | | | |
| 2. 4. 3 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 2. 4. 4 | | | | | | |
| 2. 4. 5 | | | | | | |

» **Produit 2.5:**

| 2. 5 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|---|---|--|
| 2. 5. 1 | | | | | | |
| 2. 5. 2 | | | | | | |
| 2. 5. 3 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 2. 5. 4 | | | | | | |
| 2. 5. 5 | | | | | | |

» Résultat 3 :

| O C 3 | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès de l'indicateur pour la période de référence | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
|-------------|-------------|----------------|------------------------|--|---|---|
| 3.1 | | | | | | |
| 3.2 | | | | | | |
| 3.3 | | | | | | |
| 3.4 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|
| 3. 5 | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 3.1:**

| 3. 1 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------|---|---|--|---|---|--|
| 3.1.1 | | | | | | |
| 3.1.2 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 3. 1. 3 | | | | | | |
| 3. 1. 4 | | | | | | |
| 3. 1. 5 | | | | | | |

» **Produit 3.2:**

| 3. 2 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|---|---|--|
| 3. 2. 1 | | | | | | |
| 3. 2. 2 | | | | | | |
| 3. 2. 3 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 3. 2. 4 | | | | | | |
| 3. 2. 5 | | | | | | |

» **Produit 3.3:**

| 3. 3 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|---|---|--|
| 3. 3. 1 | | | | | | |
| 3. 3. 2 | | | | | | |
| 3. 3. 3 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 3. 3. 4 | | | | | | |
| 3. 3. 5 | | | | | | |

» **Produit 3.4:**

| 3. 4 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|---|---|--|
| 3. 4. 1 | | | | | | |
| 3. 4. 2 | | | | | | |
| 3. 4. 3 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 3. 4. 4 | | | | | | |
| 3. 4. 5 | | | | | | |

» **Produit 3.5:**

| 3. 5 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|---|---|--|
| 3. 5. 1 | | | | | | |
| 3. 5. 2 | | | | | | |
| 3. 5. 3 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 3. 5. 4 | | | | | | |
| 3. 5. 5 | | | | | | |

» Résultat 4 :

| O C 4 | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès de l'indicateur pour la période de référence | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
|-------------|-------------|----------------|------------------------|--|---|---|
| 4.1 | | | | | | |
| 4.2 | | | | | | |
| 4.3 | | | | | | |
| 4.4 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|
| 4. 5 | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 4.1:**

| 4. 1 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|---|---|--|
| 4. 1. 1 | | | | | | |
| 4. 1. 2 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 4. 1. 3 | | | | | | |
| 4. 1. 4 | | | | | | |
| 4. 1. 5 | | | | | | |

» **Produit 4.2:**

| 4. 2 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|---|---|--|
| 4. 2. 1 | | | | | | |
| 4. 2. 2 | | | | | | |
| 4. 2. 3 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 4. 2. 4 ----- | | | | | | |
| 4. 2. 5 ----- | | | | | | |

» **Produit 4.3:**

| 4. 3 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|---|---|--|
| 4. 3. 1 | | | | | | |
| 4. 3. 2 | | | | | | |
| 4. 3. 3 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 4. 3. 4 ----- | | | | | | |
| 4. 3. 5 ----- | | | | | | |

» **Produit 4.4:**

| 4. 4 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|---|---|--|
| 4. 4. 1 | | | | | | |
| 4. 4. 2 | | | | | | |
| 4. 4. 3 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 4. 4. 4 | | | | | | |
| 4. 4. 5 | | | | | | |

» **Produit 4.5:**

| 4. 5 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|---|---|--|
| 4. 5. 1 | | | | | | |
| 4. 5. 2 | | | | | | |
| 4. 5. 3 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants. *

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

| Événe ments | Titre de l'événement | Date (peut être appro ximati ve) | Lieu (Si connu) | Audie nce cible | Objectifs (900 caractères) |
|----------------|-------------------------|---|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|
| Événement 1 | | | | | |
| Événement 2 | | | | | |
| Événement 3 | | | | | |
| Événement 4 | | | | | |

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

| Impact Humain | Partie Prenante | Quel est l'impact du projet sur leur vies? | Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes |
|---------------|--|---|--|
| 1 | Autorités administratives, municipales et coutumières des régions. | Le défis pour les autorités régionales était de disposer au moment opportun des informations pertinentes leur permettant de prendre la décision (signature de l'arrêté) de libération des champs dans toute la région. | Les autorités de la région de Zinder à travers le Secrétaire Général Adjoint affirment que le projet leur a permis de relever plusieurs défis. Parmi ces derniers nous pouvons noter l'organisation au moment opportun d'un forum sur la libération des champs de culture et la descente précoce des animaux. Cette activité a été très salutare car elle a permis à toutes les parties prenantes de décider de manière participative et consensuelle de la période idéale pour libérer les champs pour permettre aux animaux de profiter paisiblement des résidus des cultures. |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| 2 | Organisations de la Société Civile | Les OSC, particulièrement des jeunes et des femmes ont constitué un support important dans la mise en œuvre. Elles jouent un rôle dans l'information et l'éducation du public sur les évolutions du contexte de sécurité. | La collaboration avec les OSC dans la mise en œuvre des activités du projet a permis à ces derniers d'être en contact direct non seulement avec les autorités mais surtout avec les communautés locales. Cette collaboration nous a permis également d'apporter notre pierre à l'édifice de la consolidation de la paix. Nous encourageons vivement l'inclusion des OSC surtout locales dans la mise en œuvre de tous les projets. |
| 3 | Organisations des femmes | Les organisations des femmes et des jeunes assurent la mobilisation, le conseil et la médiation. A cause de leur rôle central dans la communauté, elles influencent non seulement leurs époux, leurs pères, leurs frères ou leurs fils, mais aussi les autres. | Les femmes affirment que rien ne vaut la paix, car, avant le projet, il n'y avait pas de cohésion, aujourd'hui cette cohésion sociale existe : elle concerne tout le village et inclut les villages limitrophes. Ce sont principalement les femmes qui œuvrent pour la préservation de cette cohésion retrouvée à travers les sensibilisations. |
| 4 | | | |

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Cliquez ici pour télécharger un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Cliquez ici pour télécharger un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Cliquez ici pour télécharger un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de coopération technique (TCP), la FAO a financé 5 ateliers communaux de vulgarisation du document de la politique foncière rurale du Niger au bénéfice des communes d'intervention du projet pour un montant de XOF= 15 000 000 soit 26 000 \$. Ces ateliers ont permis de partager avec l'ensemble des acteurs notamment les acteurs ruraux, le contenu de la politique foncière rural et son plan d'action et mobilisé ces derniers pour une mise en œuvre efficace.

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Avec qui travaillons-nous *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Plusieurs contrats de services sont conclus avec des ONG nationales pour la mise en œuvre des activités sur le terrain. La contractualisation avec les ONG nationales permet de renforcer les compétences de ces dernières et d'assurer une pérennisation des activités sur le terrain. Cette contractualisation permet également la poursuite des activités sur le terrain au moment où des restrictions ont été imposées au personnel des nations unies pour les missions de terrain.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Conformément à l'approche de mise en œuvre développée dans le document du projet, le comité technique assure un suivi régulier des activités sur le terrain.

En plus du suivi des membres du comité technique, les partenaires de mise en œuvre disposent d'animateurs locaux qui accompagnent et encadrent les bénéficiaires sur le terrain.

Durant la période du présent rapport, une mission de suivi des activités du projet a été réalisée. La mission était composée des représentants de la HACP, du PBF, FAO, UNCDF, des autorités municipales et des ONG partenaires. En plus du constat sur le terrain, les membres de la mission ont échangé avec les bénéficiaires sur les défis et surtout sur le PTA 2025 qui requiert une mobilisation des communautés notamment la production des semences, l'installation des pépinières et surtout l'initiative un évènement heureux, un arbre.

En plus du suivi du comité technique et des animateurs locaux, des missions de supervision des autorités administratives municipales et coutumières ont été réalisées. Composées du Gouverneur de la région, des Préfets des départements et des Maires des différentes communes et des responsables de force de défense et de sécurité, ces missions ont permis aux plus hautes autorités de constater de visu les réalisations du projet et de formuler des recommandations pour une mise efficace et efficiente du projet.

En complément à ces missions de suivi et supervision, les experts en charge de suivi évaluation des agences récipiendaires et du bailleur ont réalisé une mission sur le terrain pour observer et collecter des données sur le changement induit par les activités.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Pour disposer d'une ligne de base au niveau des indicateurs, une étude de référence a été réalisée. L'étude a été orientée sur les axes suivants : types et importance des ressources naturelles ; textes réglementaires en matière de gestion des ressources naturelles ; dispositifs institutionnels ou mécanismes de gestion des ressources naturelles et contentieux ruraux ; l'occurrence, causes, effets et impacts des conflits ruraux ; les acteurs de médiation et de résolution des conflits ruraux ; les emplois verts en milieu rural, et le niveau de référence des indicateurs du projet. Dans le cadre de leurs activités productives (essentiellement agricoles et pastorales), les membres des communautés (Hommes, Femmes, Garçons et Filles) enquêtées exploitent ces ressources ainsi que celles situées dans les terroirs voisins. Cependant on note que le potentiel en ressources naturelles subi une dégradation causée par des phénomènes naturels (sécheresse, changement climatique, vents violents, faibles précipitations, la colonisation de certaines espèces pastorales par des espèces non appréciées, tarissement précoce des points d'eau, l'ensablement des points d'eau,...) et les activités anthropiques (l'insuffisance de sécurisation des ressources naturelles, coupe abusive du fourrage aérien, coupe abusive du bois, feux de brousse, exploitation non organisée du bois pour des besoins énergétiques, installation agricole à travers les brulis). Cette étude a fait ressortir quatre (4) types de conflits liés aux ressources naturelles : conflits liés au foncier, conflits liés aux ressources pastorales, conflits liés aux ressources hydrauliques, et enfin les conflits liés aux ressources forestières. Il ressort que chacune des 5 communes de la zone du projet a enregistré des conflits liés à l'accès et à la gestion des ressources naturelles au cours des 12 derniers mois. Cependant le nombre de conflits enregistrés varie d'une commune à une autre.

*

Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) :

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Enquête de base

*

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ?

L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations.

[link](#)

Oui

Non

*

Veuillez décrire brièvement.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

*

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?

*

Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations [link](#)

Oui

Non

Veuillez décrire brièvement.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

*

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ?

*

Oui

Non

Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD)

*

Réponse obligatoire

50000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- Oui
 Non
 Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les termes de références pour le recrutement des consultants sont élaborés.

| Informations de contact | Nom | Organisation | Titre d'emploi | Email |
|--|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
| Veillez indiquer la personne de contact responsable du partage du rapport d'évaluation final avec le PBF | Salifou Abdou | FAO | Coordonnateur du projet | Salifou.Abdou@fao.org |

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

Oui

Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

1

Si oui, indiquez le nom de tous les donateurs (agent de financement) et les montants du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet **depuis qu'il a été lancé**, ainsi que spécifiquement **au cours de la présente période de référence**

Veillez indiquer séparément chaque agent de financement et sa contribution.

Nom de donateur *

FAO

Montant mobilisé depuis le début du projet (en dollar USD) *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

27522

Montant mobilisé sur la période de référence (en dollar USD) *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

Oui

Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

Peu d'effet catalytique

Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Durabilité

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Pour assurer la durabilité et garantir l'appropriation au niveau communautaire, la mise en œuvre des activités se fait conjointement avec les structures locales. C'est pourquoi des actions de renforcement des capacités des membres et de redynamisation des structures sont réalisées dans le but d'aboutir à un transfert de compétences aux acteurs locaux. Cette option a conduit l'équipe technique chargée de la mise en œuvre du projet à privilégier une approche basée essentiellement sur l'accompagnement technique, la formation et la mise en œuvre par les acteurs et organisations communautaires de base.

En plus, le projet met l'accent sur la participation des collectivités locales et des organisations de la société civile pour renforcer le processus d'appropriation. Cet ancrage local constitue la carte maîtresse permettant d'assurer la durabilité des interventions du projet. L'inclusion des partenaires particulièrement les autorités locales à travers tout le processus, de la planification à la mise en œuvre des activités sur le terrain a permis de renforcer le processus d'appropriation et l'enrichissement mutuel pour tous les intervenants. Au-delà de l'inclusion dans la mise en œuvre de toutes les activités du projet, certaines activités sont directement adressées au bénéfice des autorités locales dans le but d'assurer l'appropriation et la durabilité des actions.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

| Événement clé de surveillance et de contrôle | Nom de l'événement | Résumé | Constatations |
|---|---------------------------|---------------|----------------------|
| Événement 1 | | | |
| Événement 2 | | | |
| Événement 3 | | | |
| Événement 4 | | | |
| Événement 5 | | | |
| Événement 6 | | | |
| Événement 7 | | | |
| Événement 8 | | | |

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes