

PBF June 2026 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND**    

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2026-06-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Yannick MBARTOUA, Program Officer

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *

ymbartoua@iom.int

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

ANA Fonseca , Cheffe de Mission

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- Oui
 Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

- Oui
 Non
 Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- Oui Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bénin | <input type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambie | <input type="radio"/> Ghana | <input type="radio"/> Guinée |
| <input type="radio"/> Guinée-Bissau | <input type="radio"/> Liberia | <input type="radio"/> Mali |
| <input type="radio"/> Mauritanie | <input checked="" type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria |
| <input type="radio"/> Sénégal | <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo |
| <input type="radio"/> Autre, précisez | | |

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- 00128163: Appui à l'amélioration de la protection et à la sécurité communautaire des populations frontalières dans le nord de la région de Tillabéri
- 00127712: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix au Niger"(ACOP-NI)»
- 00113489: Appui au renforcement de la cohésion sociale dans les communes de Bosso, Toumour, Kablewa, Geskerou, Chetimari la region de Diffa
- 00130502: La jeunesse nigérienne en action : Soutenir le rôle actif des jeunes femmes et hommes pour la consolidation de la paix dans les départements de Diffa (Communes de Diffa, Chetimari et Gueskerou), Bosso (Commune de Bosso et Toumour) et N'Guigmi (Communes de Kablewa et Nguigmi)
- 00114127: Les jeunes filles nigériennes avec les leaders s'engagent pour une participation pacifique et inclusive
- 00113490: L'implication des jeunes et des femmes dans la resolution pacifiques des conficts communautaire dans la zone nord Tillabery
- 00128888: Renforcement de la résilience des communautés du Sud Maradi face aux risques d'exposition à l'extrémisme violent
- 00133676: Prévention des conflits et renforcement de la résilience dans les zones de retour des communes de Bosso Gueskerou et Kablewa à Diffa
- 00133764: Consolidation de la paix et de la résilience communautaire dans la région de Tahoua face aux risques sécuritaires et aux changements climatiques
- 00134227: Accélérer la mise en oeuvre de l'agenda femme paix et sécurité pour une meilleure prévention et gestion des conflits et la consolidation d'une paix durable et inclusive dans les régions de Tahoua et Zinder
- 00140120: Jeunesse pour la paix dans les communes de Bangui Tassara et Tillia ; région de Tahoua « Timidrit N'alher»
- 00140484: Projet de sécurité climatique de résilience et de stabilisation des communautés dans le nord des régions de Maradi et Zinder
- 00140593: Adresser et prévenir les facteurs de conflits liés aux trafics à la consommation de drogue et à la problématique de la gestion des ressources minières à Agadez
- 00140984: Engagement Civique et Politique des jeunes (ECiP Jeunes)
- 00140990: Mata da Halitta: Femmes pour les Ressources Naturelles
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2024-01-30

Date de fin du projet *

2026-08-31

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ? *

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ? *

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> Janvier | <input type="radio"/> Février | <input type="radio"/> Mars |
| <input type="radio"/> Avril | <input type="radio"/> Mai | <input type="radio"/> Juin |
| <input type="radio"/> Juillet | <input checked="" type="radio"/> Août | <input type="radio"/> Septembre |
| <input type="radio"/> Octobre | <input type="radio"/> Novembre | <input type="radio"/> Décembre |

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- Oui
- Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- Oui
- Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
- Fonds Fiduciare Régional

Réciendaire

L'agende coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres réciendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre réciendaires
 Oui, Autres réciendaires de l'ONU uniquement
 Oui, Autres réciendaires non l'ONU uniquement
 Oui, Autres réciendaires de L'ONU et non-ONU

*
Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

*
Autre, veuillez préciser

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

- ACTED
 Action Aid UK
 AAITG (ActionAid the Gambia)
- AEDE
 African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
 Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
 Avocats sans frontières Canada
 Ayuda en Accion
- BIRN - Balkan Investigative Reporting Network
 BIOM -Youth Ecological Movemen
- CARE International UK
 Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- Christian Aid Ireland
 COIPRODEN
 Concern Worldwide
- Conexion Guatemala
 COOPI - Cooperazione Internazionale
 CORD Burundi
- CORDAID
 Corporacion Sisma Mujer
 CRS - Catholic Relief Services
- DanChurchAid
 Danish Refugee Council
 EQUITAS
- Fund for Congolese Women
 Fundacion Estudios Superior (FESU)
 Fundación Mi Sangre (FMS)
- Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
 Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF)
 HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI)
 ICTJ (International Center for Transitional Justice)
- Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
 Integrity Watch
- International Alert
 International Rescue Committee
 Interpeace
- Kvinna till Kvinna Foundation
 Life and Peace Institute (LPI)
- MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
 MLAL - ProgettoMondo
 MSIS-TATAO
- NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
 Nonviolent Peaceforce
- Norwegian Refugee Council (NRC)
 Nile Sustainable Development Organization - NSDO
- OCNH-Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti
 OIKOS
- ONG Adkoul - ONG Adkoul
 ONG AZHAR
 OXFAM
- Peace Direct
 Plan International
 PNG UN Country Fund
- Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
 ROI - Roza Otunbayeva Initiati
- Saferworld
 Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
- Save the Children
 Search for Common Ground (SFCG)
- SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
 SismaMujer
- SOS Sahel Sudan
 Stichting Impunity Watch
 Tearfund
- The Carter Center, Inc.
 Trocaire
 War Child
- War Childhood Museum (WCM)
 World Vision International
 World Vision Myanmar
- ZOA
 blank_placeholder
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

*

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

7

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

7

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

.....

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

.....

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

GOVERNORAT

.....

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

118974.5

.....

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

118974.5

.....

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

70962.21

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Mise en place et animation de cadres de concertation sur la gouvernance de l'orpillage au niveau regional et des communes

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

Direction Regionale des MINES

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

53778.28

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

53778.28

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

5765.99

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Sensibilisations des orpailleurs et des sociétés minières sur les textes législatifs et règlements du secteur

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Direction Regionale de l'Agriculture

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

39382.07

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

39382.07

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

11814.62

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Conduite des études topographiques et géophysiques

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG BLADIA

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

99225.4

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

99225.4

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

51213.11

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Identification et renforcements des capacités des jeunes bénéficiaires pour les AGR

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG RICO

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

99225.4

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

99225.4

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

51213.11

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Identification et renforcements des capacités des jeunes beneficiaires pour les AGR

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez selectionner le type d'organisation

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

ONG AVD

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

99225.4

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

99225.4

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

51213.11

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Identification et renforcements des capacités des jeunes bénéficiaires pour les AGR

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

AFNCG

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

128048.8

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

128048.8

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

80036.51

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Selection des SCOOP, renforcements des capacites et mise a disposition des fonds revolving

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>

OIM : Organisatio n internation ale pour les migrations	* 2400000	* 840000	* 2380000	99.17%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
COOPI - Cooperazion e Internazion ale	* 1000000	* 350000	* 450000	45%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	3400000	1190000	2830000	83.24%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **83.24%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

41,52

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1411680**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 1175016**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Copie de rapport financier- Agadez_-18_57_2.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- Oui
- Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

0

Veillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a mis en place un dispositif inter actif de collaboration avec les autorités locales. Ainsi, grâce à ce dispositif, la collaboration a été très active entre le projet et les différentes autorités locales, notamment le gouvernorat de la région, les préfets et administrateurs délégués (AD) des communes situées dans la zone d'intervention. Ce qui a permis leur pleine implication aux différentes étapes du projet, allant de l'identification des bénéficiaires à la mise en œuvre et au suivi et évaluation des activités. Dans le même ordre de collaboration avec les parties prenantes du projet, tous les services techniques déconcentrés de l'Etat (STD) concernés (les directions régionales des Mines, de l'Environnement, de l'Agriculture, de l'Éducation, du Développement communautaire, de la Population, de l'Action Sociale et de la Solidarité Nationale, les Forces de Défense et de sécurité, l'Agence Nationale de Lutte Contre la Traite des Personnes(ANLTP), l'Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants(OCRTIS), la Direction Régionale de la Santé et de l'Hygiène Publique, les Districts Sanitaires, la Direction de l'Aménagement du Territoire et du Développement Local) ont été impliqués pleinement dans la mise en œuvre pour favoriser la durabilité des résultats obtenus et renforcer l'ancrage institutionnel du projet sans oublier la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP) qui est un démembrement de l'Etat en charge de toutes les questions liées à la promotion de la paix et la cohésion sociale. En autres, les STD ont été impliqués dans le processus d'identification et de sensibilisation des bénéficiaires sur les conséquences sociales, économiques et sanitaires de la consommation et du trafic de drogues et l'orpaillage, etc., le choix des sites maraichers, la formation et l'accompagnement des bénéficiaires des AGR, la prise en charge des cas de santé mentale et de protection référés au niveau des district d'intervention et le renforcement des capacités opérationnelles de l'OCTIS et l'ANLTP. On note enfin la tenue régulière des réunions mensuelles de coordination entre l'équipe terrain, les services techniques de l'État et les partenaires de mise en œuvre afin de maintenir une concertation continue et une bonne synergie d'action sur le terrain.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires

- Ne pas commencé
 Commencé
 Partiellement commencé
- Complété
 Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

Oui

Non

Si non, veuillez fournir une explication *

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

I. Amélioration de la gouvernance de l'orpaillage

La gouvernance de l'orpaillage dans la région a connu des avancées significatives grâce à la redynamisation des outils de gestion mis en place. Les six (6) plateformes communales ont été renforcées en capacités et ont conduit des missions de terrain sur les différents sites et d'assurer une présence effective auprès des acteurs locaux, de répertorier l'ensemble des intervenants sur les sites visités et de sensibiliser les orpailleurs sur leurs obligations fiscales, sécuritaires et environnementales, ainsi que sur la prévention de la consommation de drogues. Aujourd'hui, les orpailleurs et les sociétés d'orpaillages sont sensibilisés et utilisent des méthodes et d'équipements respectant l'environnement.

Sur le plan de la pérennisation des acquis, le Secrétariat Permanent de l'ORCSSO est en cours d'organisation d'une table ronde réunissant bailleurs de fonds et associations d'orpailleurs., dans l'objectif de mobiliser des fonds. Par ailleurs, les sept (7) comités communautaires inclusifs de suivi tiennent de réunions régulières et mènent des missions de suivi auprès des bénéficiaires.

II. Création d'opportunités économiques

Le processus d'autonomisation économique des jeunes et des femmes se poursuit de manière effective à travers les AGR (directes et Fonds Revolving). A ce jour, grâce à l'appui technique de l'Association des Femmes Nigériennes Contre la Guerre, 198 Sociétés Coopératives Simplifiées (SCOOPs) regroupant près de 5 240 femmes ont été formées et mènent des AGR contribuant à leur autonomie financière. Par ailleurs, 285 bénéficiaires directs, tous jeunes dont 118 femmes, ont reçu des formations sur les modules GERME, gestion financière et suivent une formation spécialisée dans divers domaines. Ils ont également reçu des kits d'appui et exercent diverses activités économiques telles que l'artisanat, le petit commerce, l'agriculture, le maraîchage et la transformation agroalimentaire qui génèrent de revenus nets souvent multipliés par deux à trois fois. Les revenus ainsi générés sont investis dans la scolarité des enfants, les soins de santé, l'alimentation familiale et le renforcement d'autres AGR.

Aussi 102 femmes et filles victimes de VBG, en déperdition scolaire, handicapées, GIE de femmes, migrants ont participé à un atelier d'échange entre les communautés hôtes et les migrants, ce qui ouvre la voie à un processus durable de transfert de compétences tout en favorisant les échanges, la compréhension mutuelle et le renforcement de la cohésion sociale entre les migrants et les populations hôtes. Trois sites maraîchers d'une superficie totale d'environ 18 hectares ont été aménagés, équipés de forages solaires et mis en exploitation dans les communes d'Aderbissinat, Timia et Tabelot. Ces sites sont exploités par 42 bénéficiaires directs, dont 8 femmes chefs de ménage, formés en techniques culturelles et dotés en matériels aratoires et intrants agricoles. Les premières récoltes ont déjà débuté sur les sites d'Aderbissinat et de Tabelot.

III. La réduction de la criminalité notamment du trafic et de la consommation de la drogue

Des avancées significatives ont été enregistrées dans la prévention et la réduction des facteurs de criminalité, notamment ceux liés au trafic et à la consommation de drogues, grâce au renforcement des actions de sensibilisation, de veille et de surveillance communautaire dans les communes d'intervention du projet. Ainsi, environ 4000 personnes ont été sensibilisées par COOPI en collaboration avec les conseils communaux de jeunes et l'OCRTIS sur les conséquences sociales, économiques et sanitaires de la consommation et du trafic de drogues, tout en promouvant des comportements responsables favorable à la cohésion sociale et à la paix et promouvoir l'engagement des jeunes dans la lutte contre la consommation de stupéfiants. L'impact de ces activités est perceptible, car de plus en plus, des jeunes participent activement aux espaces d'échange et manifestent une meilleure compréhension des risques liés à la consommation et au trafic de stupéfiants. Au-delà de leur participation, les jeunes deviennent eux-mêmes des acteurs de prévention et de cohésion sociale. Grâce à l'appui de COOPI, ils organisent régulièrement, chaque mois ou tous les deux mois, des activités communautaires de renforcement de la cohésion sociale et de sensibilisation, contribuant ainsi à une mobilisation communautaire durable autour de la prévention de la délinquance, de la criminalité et de la protection des jeunes.

Une cartographie des structures intervenants en cas d'activités illicites et une évaluation de leurs besoins en termes de renforcement de capacités en matière de protection et de santé mentale a permis de mettre à la disposition de l'OCRTIS et l'ANLTP, des matériels et d'équipements pour renforcer leurs capacités techniques et opérationnelles dans la lutte contre le trafic et la consommation de drogue.

En complément, 7 sessions de renforcement des capacités ont été organisées au profit des 250 acteurs communautaires, des leaders locaux et des organisations de la société civile, des acteurs étatiques, des agents de santé sur les thématiques de la santé mentale et la protection. Les connaissances acquises ont permis à ces acteurs

d'améliorer la prise en charge des cas de santé mentale et protection. Au total, 1072 personnes ont été vues en consultation psychologique et psychiatrique.

Aussi, des avancées significatives ont été enregistrées dans les domaines de la cohésion sociale, de l'inclusion socio-économique des migrants et des communautés hôtes. En effet, un atelier d'échange et de partage d'expérience ayant regroupé 102 personnes a été organisé avec des membres de la communautés hôte et les migrants. Cette activité a favorisé le transfert de compétences et la cohésion sociale en ce sens que les migrants seront perçus positivement par les membres de la communauté hôte.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La prise en compte du genre et l'inclusion des groupes vulnérables ont constitué un axe transversal du projet, intégré à toutes les étapes de sa mise en œuvre, de la sélection des bénéficiaires à la composition des structures de suivi.

Lors de la redynamisation des comités communautaires de suivi, une attention particulière a été accordée à la représentation équilibrée des différentes composantes de la communauté. Chaque comité intègre ainsi au minimum une femme, un jeune et un représentant des personnes en situation de handicap. Cette approche inclusive a permis d'assurer une représentation significative des jeunes, des femmes, des migrants et des personnes handicapées au sein des instances de décision et de suivi à l'image, par exemple, d'un malvoyant fabricant de chaises à Agadez, dont l'inclusion illustre concrètement cet engagement. De même, les dispositifs communaux de suivi-évaluation ont été redynamisés en intégrant davantage de représentants issus de ces groupes spécifiques, afin de garantir que leurs besoins sont pris en compte dans le pilotage des activités.

De même, lors de la sélection des bénéficiaires des microprojets AGR et des sites maraîchers, une attention particulière a été portée à l'inclusion des jeunes et des femmes. Sur les 42 bénéficiaires des périmètres maraîchers, 8 femmes chefs de ménage ont ainsi été retenues, et une place importante leur a été accordée au sein des structures de gestion de ces sites, favorisant la prise en compte de leurs besoins spécifiques dans le pilotage de ces initiatives. Par ailleurs, le mécanisme d'épargne et de crédit (Fonds Revolving) est destiné exclusivement aux femmes, contribuant directement à leur autonomisation économique. À ce titre, 198 SCOOPs dont 1 SCOOP de personnes handicapées à Aderbissanat regroupant près de 5 240 femmes bénéficiaires mènent des AGR, avec un impact mesurable sur leurs revenus et leur indépendance financière. De plus 102 femmes et filles victimes de VBG, en déperdition scolaire, mère célibataire, handicapées ont été identifiés et appuyés pour mener des AGR. L'inclusion des jeunes s'est également traduite par un volet de sensibilisation ciblé. Les structures de jeunes ont été pleinement impliquées dans l'ensemble du processus de mise en œuvre des activités d'engagement et de sensibilisation. Par ailleurs, des AGR ont été créées au profit de 112 jeunes dont 54 femmes afin de renforcer leurs activités génératrices de revenus et de prévenir les risques de dérives liés à la consommation de drogues.

Lors des missions de terrain, il a été expressément demandé aux services techniques de mettre l'accent sur la protection des jeunes, en insistant notamment sur les risques liés à la consommation de drogues et de stupéfiants dans le contexte de l'exploitation aurifère. Cette démarche vise à prévenir les comportements à risque et à préserver le capital humain des communautés concernées.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

Oui

Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Amélioration de la gouvernance de l'orpaillage dans la région d'Agadez

La gouvernance de l'orpaillage dans la région d'Agadez a été significativement renforcée grâce à la mise à disposition des différents acteurs, autorités, populations, orpailleurs et sociétés d'exploitation d'outils de gestion et de régulation adaptés. Ces outils ont permis d'organiser plusieurs débats inclusifs et enrichissants sur des thématiques cruciales liées à la gouvernance de l'orpaillage, notamment : le dysfonctionnement du système de gouvernance existant ; les difficultés de mobilisation et de recouvrement des taxes sur l'orpaillage, ainsi que les insuffisances dans leur rétrocession aux communes conformément aux textes et lois miniers ; les enjeux environnementaux et sécuritaires ; et enfin, les impacts sanitaires et socio-économiques du secteur.

Des résultats concrets ont déjà été enregistrés au niveau de certaines communes. Dans la commune urbaine d'Arlit, les membres de la plateforme communale ont demandé des clarifications sur le site de traitement de l'or de Guidan Daga. Dans la commune d'Aderbissinat, la plateforme travaille à la mise en place d'un comité intercommunal avec la commune de Tabelot, en vue de délimiter le site d'Amzergher et d'établir un mécanisme de partage équitable des revenus fiscaux. En effet, si 95 % du site se trouve sur le territoire d'Aderbissinat, c'est actuellement la seule commune de Tabelot qui perçoit l'intégralité des recettes générées.

À l'échelle nationale, un forum s'est tenu les 2 et 3 septembre 2025, offrant l'opportunité de partager avec les acteurs du niveau central notamment les ministères sectoriels concernés l'ensemble des préoccupations exprimées par les acteurs régionaux. Ce forum a abouti à des recommandations pertinentes visant à promouvoir une exploitation plus responsable et durable, parmi lesquelles : le versement régulier des redevances liées à l'orpaillage ; la création de conditions favorables au transfert régulier des produits d'impôts rétrocédés aux collectivités ; et la consultation systématique de toutes les parties prenantes lors de la délivrance des permis d'exploitation et des certificats de conformité environnementale.

Création d'opportunités économiques pour les communautés

Le projet contribue également à la création d'opportunités économiques durables pour les communautés, en particulier pour les jeunes et les femmes, à travers l'offre d'emplois directs, le développement d'activités génératrices de revenus (AGR) et la mise en place de fonds revolving. À titre d'illustration, une femme restauratrice de la commune d'Ingall, bénéficiaire d'un fonds revolving, témoigne d'un changement significatif dans sa vie : auparavant contrainte d'acheter à crédit ses intrants (céréales, huile, condiments) qu'elle remboursait à la fin de chaque vente, elle dispose désormais d'une autonomie financière accrue. Les fonds reçus lui permettent de s'approvisionner sans recourir au crédit, de constituer un stock alimentaire (deux sacs de riz, deux bidons d'huile et d'autres articles essentiels) et d'employer quatre jeunes filles. Elle contribue également aux charges familiales, notamment pour l'alimentation, la scolarité et les soins de santé de ses proches.

Autre illustration, la SCOOP « Femmes Debout » d'Aderbissinat, qui avait initialement entrepris une activité de production de fromage, a par la suite diversifié ses activités en se lançant en plus dans le tricotage grâce aux revenus générés par cette première activité. En effet l'une des membres avait des compétences dans le tricotage. Etant donné que la fromagerie est une activité saisonnière, cette nouvelle activité introduite a permis de renforcer la viabilité de la SCOOP. Aujourd'hui, les membres de la coopérative parviennent non seulement à payer les frais de récréation des enfants, mais également à participer à la tontine hebdomadaire de 1000f du quartier, leur permettant ainsi de faire des économies. Les articles de tricotage sont vendus de 8000 à 12 000 générant ainsi un bénéfice de 3000 à 4000f.

Redynamisation des comités communautaires de suivi

Les 7 comités, dont la reconnaissance a été formalisée par des arrêtés communaux les érigeant en structures internes au service des communes, tiennent régulièrement leurs réunions. Parmi leurs missions essentielles figurent la prévention des conflits communautaires liés à l'orpaillage, notamment par la sensibilisation des populations, ainsi que leur gestion pacifique et légale en cas de survenance. A Tabelot sur 73 conflits liés à l'orpaillage enregistrés portant sur des manquements aux engagements contractuels, le non-respect des limites de puits, des litiges fonciers ou encore des exploitations illicites, 72 ont été résolus directement par le comité. Le seul cas restant a été orienté vers une instance de médiation, en l'occurrence le GS NFSMO, qui a résolu un différend

opposant des exploitants clandestins à une société titulaire d'un permis d'exploitation, en présence de la Direction régionale et départementale des Mines et de la plateforme communale de gouvernance de l'orpaillage. L'ensemble de ces conflits a été dûment documenté enregistrements et procès-verbaux à l'appui, témoignant du bon fonctionnement de ce comité et de sa capacité à entretenir des relations de collaboration avec d'autres instances de médiation.

Le projet enregistre des résultats significatifs en matière de consolidation de la paix, notamment au niveau sociétal et comportemental. A titre d'exemple le Président du conseil communal de la jeunesse lors d'un échange avec les équipes projet témoigne que "les jeunes sont devenus des acteurs dans la lutte contre la consommation de drogue et prennent des engagements en faveur du développement local".

La création d'un cadre d'échange et de partage d'expérience entre les migrants et la communauté hôte a favorisé un transfert de compétence et renforcé la cohésion sociale entre eux. A titre d'exemple les bénéficiaires de la populations hôtes bénéficient d'un renforcement de capacités sur les activités porteuses de la part des migrants

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

Click here to upload file. (< 10MB)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les capacités des communautés et de la société civile sont renforcées pour limiter l'impact de la criminalité liée au trafic et à la consommation de drogue sur la cohésion sociale.

Résultat 2 *

Les autorités régionales et communales sont outillées pour atténuer les phénomènes générateurs de conflits à travers le renforcement de la gouvernance du secteur minier dans la région

Résultat 3 *

Les communautés (les jeunes et les femmes y compris les migrants) de la région disposent d'alternatives économiques structurantes et d'un accompagnement à l'entrepreneuriat et à l'insertion professionnelle

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8 *

Résultats Additionnels *

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
- Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les capacités des communautés et de la société civile sont renforcées pour limiter l'impact de la criminalité liée au trafic et à la consommation de drogue sur la cohésion sociale.

O C 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	% des membres de la société civile soutenus déclarant être en meilleures capacités de contribuer à la prévention de la criminalité et à la promotion de la cohésion sociale	4.4%	65%	0%	0%	L'indicateur sera calculé qu'en début (baseline) et à la fin du projet (endline) comme rapporté dans le cadre logique
1.2	% de membres des communautés déclarant être satisfaits des messages de sensibilisation et d'information sur les dangers de la consommation de stupéfiants par les structures de la société civile (données ventilées par sexe et par âge	23.1%	70%	0%	0%	L'indicateur sera calculé qu'en début (baseline) et à la fin du projet (endline) comme rapporté dans le cadre logique

1. 3	% de membres des communautés déclarant que la criminalité liée au trafic et à la consommation de la drogue a baissé (données ventilées par sexe et par âge)	16.4%	65%	0%	0%	Il était initialement prévu que cet indicateur soit collecté en janvier à travers une enquête de perception. Toutefois, compte tenu des coûts associés à cette activité de collecte, il a été décidé de la combiner avec l'enquête de fin de projet (endline) prévue au mois de juillet, afin d'optimiser l'utilisation des ressources disponibles et de maximiser l'efficacité de la ligne budgétaire dédiée à la collecte des données.
---------	---	-------	-----	----	----	--

1. 4						
---------	--	--	--	--	--	--

1. 5						
---------	--	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

- 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 1.

Produit 1.1

Les structures pertinentes reçoivent un appui technique en santé mentale et en protection et un appui logistique pour agir efficacement contre les dérives liées aux activités illicites (la consommation de drogue

Produit 1.2

Les structures de jeunes sont renforcées et outillées pour mieux prévenir, communiquer et mitiger les facteurs favorisant la consommation de stupéfiants

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 1.1: Les structures pertinentes reçoivent un appui technique en santé mentale et en protection et un appui logistique pour agir efficacement contre les dérives liées aux activités illicites (la consommation de drogue

1. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 1. 1	% des structures déclarant être mieux renforcées pour mettre en œuvre des actions de protection et de santé mentale en lien avec la lutte contre les activités illicites liées à la consommation de la drogue	0%	70	0	0	L'ensemble des 25 structures ciblées a été formé conformément au plan d'activités du projet. Aucun retard majeur n'a été observé. L'indicateur étant un indicateur de perception et de résultat intermédiaire, sa mesure est prévue à la fin du projet
1. 1. 2	Nombre des structures renforcées qui utilisent les équipements/matériels fournis par le projet.	0	15	6	6	6 structures sur les 15 ciblées utilisent les équipements fournis, soit 40 % de la cible atteinte.

1. 1. 3						
1. 1. 4						
1. 1. 5						

» Produit 1.2: Les structures de jeunes sont renforcées et outillées pour mieux prévenir, communiquer et mitiger les facteurs favorisant la consommation de stupéfiants

1. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 2. 1	% de structures de la société civile renforcées par le projet qui déclarent être mieux outillées pour prévenir, communiquer et mitiger les effets de la consommation de stupéfiants	0	65	100%	100%	6 structures sur 6 ont bénéficié de l'appui et organisent des actions de sensibilisations grâce à ces matériels sans plus recourir aux charges locatives. Leur perceptions seront capturées lors de l'enquête finale.
1. 2. 2	% des représentants des structures de la société civile qui améliorent leurs compétences pour fournir un appui efficace aux consommateurs de stupéfiants	0	70	91%	91%	En marge de la formation sur le PM+, les évaluations pré test et post test montrent une progression de 91 de participants ayant amélioré leurs compétences pour fournir un appui efficace aux consommateurs de stupéfiants

<p>1. 2. 3</p>	<p>Nombre d'initiatives et/ou programmes lancés par les structures de la société civile pour prévenir la consommation de stupéfiants par la jeunesse.</p>	<p>0</p>	<p>5</p>	<p>12</p>	<p>12</p>	<p>La cible a été largement dépassée grâce à l'engagement des organisations de la société civile bénéficiaires, qui ont développé plusieurs initiatives complémentaires en réponse aux besoins identifiés au sein des communautés</p>
<p>1. 2. 4</p>						
<p>1. 2. 5</p>						

» **Produit 1.3:**

1. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 3. 1						
1. 3. 2						
1. 3. 3						
1. 3. 4						
1. 3. 5						

» **Produit 1.4:**

1. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 4. 1						
1. 4. 2						
1. 4. 3						
1. 4. 4						
1. 4. 5						

» **Produit 1.5:**

1. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» Résultat 2 : Les autorités régionales et communales sont outillées pour atténuer les phénomènes générateurs de conflits à travers le renforcement de la gouvernance du secteur minier dans la région

O C 2	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
2. 1	Nombre de mesures prises par (arrêtés, plans d'actions, etc.) les autorités régionales et communales pour encadrer l'orpaillage et prévenir les conflits.	0	2	7	7	
2. 2	% d'informateurs clés qui confirment une amélioration de la gouvernance du secteur de l'orpaillage (données ventilées par sexe et par âge)	17.7	70	0	0	Cet indicateur sera évalué lors de l'enquête de perception et à l'évaluation finale
2. 3						
2. 4						

2. 5						
---------	--	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez lister tous les produits pour le résultat 2

Produit 2.1

La compréhension et la réponse des autorités face aux problématiques des ressources minières est améliorée

Produit 2.2

Les mécanismes communautaires de paix sont redynamisés pour atténuer les facteurs de conflits en lien avec l'exploitation minière.

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 2.1: La compréhension et la réponse des autorités face aux problématiques des ressources minières est améliorée**

2. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Nombre de cadres de concertation mis en place et fonctionnel (tenue régulière, suivi et PV des réunions).	0	6	8	8	
2.1.2	% d'autorités et de cadres de services techniques formés déclarant aptes à contribuer à atténuer les risques de conflits miniers.	0	70	0	0	Cet indicateur sera évalué lors de l'enquête de perception et à l'évaluation finale
2.1.3						

2. 1. 4						
2. 1. 5						

» **Produit 2.2: Les mécanismes communautaires de paix sont redynamisés pour atténuer les facteurs de conflits en lien avec l'exploitation minière.**

2. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 2. 1	Nombre de structures communautaires de paix redynamisés et fonctionnelles	0	3	7	7	
2. 2. 2	% de personnes sensibilisées déclarant conscients des conséquences humaines, sociales et sanitaires et environnementales de l'orpaillage (désagrégé par sexe et par âge)	0	70	0	0	Cet indicateur sera évalué lors de l'enquête de perception et à l'évaluation finale
2. 2. 3						
2. 2. 4						

2. 2. 5						
---------------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 2.3:**

2. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 3. 1						
2. 3. 2						
2. 3. 3						
2. 3. 4						
2. 3. 5						

» **Produit 2.4:**

2. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 4. 1						
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» **Produit 2.5:**

2. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 5. 1						
2. 5. 2						
2. 5. 3						
2. 5. 4						
2. 5. 5						

» Résultat 3 : Les communautés (les jeunes et les femmes y compris les migrants) de la région disposent d'alternatives économiques structurantes et d'un accompagnement à l'entrepreneuriat et à l'insertion professionnelle

O C 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	% des membres des communautés (désagrégés par sexe, âge, etc.) se déclarant satisfaits des opportunités économiques et de l'accompagnement reçu.	33.2	70	0	0	Cet indicateur sera évalué lors de l'enquête de perception et à l'évaluation finale
3.2						
3.3						
3.4						
3.5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 3

Produit 3.1

Un programme de reconversion est instauré pour les jeunes de la « filière migration », et un mécanisme de transfert de compétences entre migrants et jeunes entrepreneurs locaux est mis en place

Produit 3.2

Des parcours d'insertion professionnelle en auto-emploi ou emploi salarié- en adéquation avec les potentialités locales - sont mis en place pour la jeunesse de la région

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 3.1: Un programme de reconversion est instauré pour les jeunes de la « filière migration », et un mécanisme de transfert de compétences entre migrants et jeunes entrepreneurs locaux est mis en place

3. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

3. 1. 1	Nombre de jeunes dont les compétences ont été renforcées grâce aux mécanismes des programmes de mentorat, de stages ou de formations (données ventilées par sexe et par âge)	0	100	663	663	La cible a été largement dépassée grâce à une forte mobilisation des jeunes bénéficiaires, à l'élargissement de la couverture des activités de formation et à l'intérêt manifesté par les communautés pour les opportunités de renforcement des capacités. La cible a été dépassée, car elle avait été sous-estimée dès le départ. Compte tenu de l'enveloppe budgétaire dont disposent COOPI, les activités mises en œuvre ont permis d'atteindre un nombre de bénéficiaires supérieur aux prévisions initiales.
---------------	---	----------	------------	------------	------------	--

3. 1. 2	Nombre de mécanismes d'épargne et de crédit mis en place et fonctionnels (données ventilées par commune)	0	10	133	133	La cible a été dépassée, car elle avait été sous-estimée dès le départ. Compte tenu de l'enveloppe budgétaire dont disposent COOPI, les activités mises en œuvre ont permis d'atteindre un nombre de bénéficiaires supérieur aux prévisions initiales
3. 1. 3						
3. 1. 4						
3. 1. 5						

» **Produit 3.2: Des parcours d'insertion professionnelle en auto-emploi ou emploi salarié- en adéquation avec les potentialités locales – sont mis en place pour la jeunesse de la région**

3.2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.2.1	Nombre de jeunes et de femmes bénéficiant des appuis en Activités Génératrices de Revenus (AGR), kits de démarrage, équipements et installations communautaires	0	100	285	285	La procédure d'acquisition des kits AGR a été lancée et est en cours. La distribution des kits relevant de COOPI reste conditionnée à la réception des fournitures Les livraisons sont attendues au cours du mois de juillet
3.2.2	% de jeunes ayant achevé le parcours d'accompagnement	0	65	0	0	Les jeunes sont actuellement engagés dans les formations professionnelles et les différentes étapes du parcours d'accompagnement. La mesure de cet indicateur sera réalisée à la fin du cycle de formation et après vérification des critères d'achèvement.

<p>3. 2. 3</p>	<p>Nombre de Association d'Epargne et de Crédit et AGRs dédiées aux femme</p>	<p>0</p>	<p>30</p>	<p>133</p>	<p>133</p>	<p>La cible a été largement dépassée grâce à la forte mobilisation des femmes, à l'adhésion communautaire aux mécanismes d'épargne et de crédit et à l'accompagnement rapproché assuré par les équipes du projet. Aucun retard majeur n'a été enregistré</p>
<p>3. 2. 4</p>						
<p>3. 2. 5</p>						

» **Produit 3.3:**

3. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 3. 1						
3. 3. 2						
3. 3. 3						
3. 3. 4						
3. 3. 5						

» **Produit 3.4:**

3. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 4. 1						
3. 4. 2						
3. 4. 3						
3. 4. 4						
3. 4. 5						

» **Produit 3.5:**

3. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 5. 1						
3. 5. 2						
3. 5. 3						
3. 5. 4						
3. 5. 5						

» Résultat 4 :

O C 4	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
4. 1						
4. 2						
4. 3						
4. 4						
4. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 4.1:**

4. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 1. 1						
4. 1. 2						
4. 1. 3						
4. 1. 4						
4. 1. 5						

» **Produit 4.2:**

4. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 2. 1						
4. 2. 2						
4. 2. 3						
4. 2. 4						
4. 2. 5						

» **Produit 4.3:**

4. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» **Produit 4.4:**

4. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						
4. 4. 4						
4. 4. 5						

» **Produit 4.5:**

4. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						
4. 5. 5						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

*

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

Événe ments	Titre de l'événement	Date (peut être appro ximati ve)	Lieu (Si connu)	Audie nce cible	Objectifs (900 caractères)
Événe ment 1					
Événe ment 2					
Événe ment 3					
Événe ment 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Les Administrateurs Délégués de communes en tant que responsables des comités communaux de suivi des activités comites communaux de suivi des activités	Les 7 Administrateurs Délégués échangent régulièrement avec les communautés, à travers les comites communaux, et prennent en compte les besoins prioritaires de l'ensemble de la communauté (hommes, jeunes, femmes, personnes handicapées)	
2	Les bénéficiaires directs en particulier les jeunes et les femmes	Création d'opportunités économiques à travers l'accès à l'emploi direct grâce aux AGR et le mécanisme d'épargne et de crédit aux femmes	Voir le témoignage de la SCOOP « Femmes Debout » d'Aderbissanat rapporté dans la partie Resultat en matiere de consolidation de la paix.

<p>3</p>	<p>Autorités locales</p>	<p>Mise à disposition des autorités locales des outils d'aide à la prise de décision notamment ORCSSO et des plateformes communales</p>	<p>« Après avoir posé un diagnostic fidèle et sans complaisance des maux qui minent le secteur et des opportunités qui le caractérisent pour toute la chaîne d'exploitation, nous nous sommes attelés à proposer en guise de perspectives, des recommandations pertinentes fortes, prenant en compte tous les pans de la problématique et puisées de notre expérience et notre vécu dans la gestion au quotidien de la problématique » Gouverneur de la région (discours de clôture du forum)</p>
<p>4</p>	<p>Médecin Chef du District Sanitaire d'Arlit</p>	<p>L'intervention a contribué à améliorer l'offre de soins et la capacité de réponse des services de santé face aux troubles mentaux.</p>	<p>Le projet a beaucoup d'importance et d'utilité pour la population d'Arlit surtout pour les jeunes qui consomment les substances psychoactives (drogue), Ce projet a permis d'accroître la prise en charge psychologique et psychiatrique des personnes en situation de détresse psychologique, On espère que le projet va durer. Témoignages du MCD d'Arlit.</p>

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Témoignage No1 : bénéficiaire fonds revolving (Aderbissinat)

Il s'agit de la nommée Hadjia Habsou Ibrahim, mariée, âgée de 48 ans et vendeuse de nourriture. Elle est l'une des bénéficiaires parmi les 20 femmes du SCOOP (3eme rotation). Avec le 50000 Fcfa reçu, elle a renforcé son activité économique. Elle dit : « je suis ici depuis de 14 ans et je prenais à crédit le riz, l'huile et les condiments pour préparer et revendre au marché et c'est une fois après la vente que je rembourse les commerçants pour prendre un autre stock à crédit. Souvent, les commerçants refusaient de donner de crédit après les avoir payés prétextant qu'ils n'ont pas de stock suffisant et là je suis obligée de me débrouiller pour préparer. Mais grâce à la somme de 50000 Fcfa reçue j'ai augmenté mon capital et à présent mes affaires marchent bien. Avant, je gagnais un revenu moyen de 8000 Fcfa et aujourd'hui je gagne plus de 50000 Fcfa par mois. ». Cet appui a considérablement changé sa vie. Elle a affirmé, qu'avant elle arrivait juste à survivre de son activité économique tandis que maintenant non seulement elle parvient à prendre en charge les dépenses de sa famille (eau, électricité, nourriture, éducation des enfants), mais elle économise de l'argent en faisant de tontine. Mieux, elle arrive de faire de stock de riz et d'huile et d'autres condiments, ce qui la préserve d'aller prendre de crédit auprès des commerçants. Enfin, à la suite de la réussite du fond revolving, on constate un grand intérêt de la part des autres femmes de la commune qui désirent y bénéficier. De cette bénéficiaire, on retient que grâce aux retombées qu'elle a eu de cet appui, elle a pris l'initiative d'organiser les vendeurs de nourriture en SCOOP dont les démarches administratives sont en cours.

Témoignage No2 : bénéficiaire AGR directe (implémentée par l'ONG RICO a Aderbissinat)

Abdoulaye Abdou, âge de 36 ans et bénéficiaire individuel d'AGR. Avant, l'appui il dispose d'une petite avec quelques marchandises qui lui rapportaient un revenu mensuel d'à peine 30000 Fcfa. Après moins d'un an qu'il a reçu l'appui du projet composé des produits commerciaux (vivres, biscuits, huile, etc.), il parvient à avoir un revenu mensuel moyen de 120000 Fcfa. Ce qui a considérablement changé sa vie et celle de sa famille. Avant, il était obligé de chercher d'autres sources de revenus supplémentaires pour joindre les deux bouts alors qu'aujourd'hui, compte tenu, du développement de son activité, il fait appel la veille et le jour du marché d'un jeune assistant qu'il paie à 3000 Fcfa la journée.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Fichier 2

OPTIONAL

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Fichier 3

OPTIONAL

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a contribué à la mise en place des outils adaptés de gestion du secteur de l'orpaillage dans la région. Désormais, les autorités locales disposent d'un cadre approprié pour mieux structurer le domaine de l'orpaillage et atténuer les conflits liés à l'exploitation de l'or

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Aujourd'hui les acteurs qui travaillent dans le secteur de l'orpaillage, y compris les autorités locales, ont une meilleure compréhension des textes qui encadrent l'exploitation de l'or et grâce à ces capacités reçues les conflits sont réduits sensiblement sur les sites d'orpaillage

Les services techniques de l'état, les agents de santé, les acteurs de la société civile, les leaders religieux et communautaires, les jeunes, les femmes ont reçu des renforcements de capacité sur divers thématiques en lien avec la santé mentale et la protection afin de répondre aux besoins essentiels de la population

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a mis à la disposition des 4 OSC locales des fonds afin d'implémenter les activités sur le terrain. Cela a permis au projet de mettre les activités à temps et aussi permis aux OSC de mettre les compétences auprès de leurs communautés. Le projet a également collaboré avec les conseils communaux des jeunes pour la conduite des activités de sensibilisation et d'engagement communautaire, renforçant ainsi la participation des jeunes dans la promotion de la cohésion sociale

Avec qui travaillons-nous *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a mis des fonds à la disposition des 4 Associations/ONG locales pour financer des micro-projets au profit des communautés (jeunes et femmes). Il a également noué des partenariats avec les structures des jeunes (CRJ, CDJ et CCJ) avec qui des activités de sensibilisations et de cohésion sociale sont été menées par ces dernières.

Université d'Agadez a été sollicitée pour former les autorités locales et les acteurs régionaux sur la gouvernance de l'orpaillage et prévention des conflits/plaidoyer à travers la conduite d'une session de formation

Les STD de l'Etat sont impliqués dans la mise en oeuvre des certaines activités relevant de leur domaine de compétences

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

- **L'équipe du projet a conduit une mission de suivi terrain dans les communes d'intervention du 30 avril au 04 mai 2026. Cette mission était composée du Program Manager, du Programme Officer, du Charge de Communication, de deux (2) Assistants Programmes et du Charge du Suivi et Evaluation. Elle a été accompagnée par les STD (DRA et DRGR). L'objectif global de cette mission était de superviser la mise en œuvre des activités de Stabilisation Communautaire dans les communes d'intervention notamment la remise de kits, la réception provisoire du site maraicher de Timia et la collecte de données pour la capitalisation des acquis.**
- **Du juin à aout 2026 plusieurs des missions terrain ont été organisées par les Points Focaux communaux afin de suivre les activités en cours dans l'ensemble des communes d'intervention. Ce qui a permis d'une part de suivre toutes les activités AGR et le mécanisme d'épargne et crédit mis en place et d'autre part, de collecter les données sur les activités AGR avec KoboCollect.**
- **Missions de suivi technique des travaux de réalisation des sites maraichers avec les STD concernés (Agriculture, hydraulique et Génie Rural)**

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'enquête Baseline a permis d'avoir des données de références pour l'ensemble des indicateurs du cadre logique et de proposer des cibles à atteindre à la fin du projet. De même, cette enquête a proposé des recommandations pour une meilleure mise en oeuvre

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) : *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

- **Le cadre de suivi des indicateurs et plan opérationnel de mise en œuvre élaboré par les parties prenantes**

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ? *

L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations.

[link](#)

- Oui
- Non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations [link](#)

Oui

Non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a effectivement mis en place des mécanismes de feedback communautaire. Un comité de redevabilité composé de cinq membres a été élu en assemblée générale par la communauté et installé par les autorités dans chacune des communes d'intervention. Ces comités, en plus de leur tâche traditionnelle de collecte de feedback sont chargés de mener des sensibilisations sur les canaux disponibles et comment les utiliser. Leurs actions devaient permettre de familiariser les bénéficiaires à l'utilisation des canaux afin de signaler de manière appropriée, aussi les feedbacks programmatiques que les inconduites. Les sensibilisations menées par ces comités contribuent à la prévention et à la réduction de risque de corruption/fraude surtout en ce qui concerne les microfinancements. En plus de ces comités communautaires, des boîtes à suggestion ont été mises en place au niveau des CSI afin de collecter les retours. Ce dispositif est aussi renforcé avec des affiches de sensibilisation contre la fraude, la corruption, la PSEA et des canaux du niveau central qui sont la ligne verte et l'helpdesk whistleblower de COOPI. Ce qui permet de diversifier les canaux et permettre aux bénéficiaires de faire parvenir son feedback et obtenir une réponse appropriée et en temps opportun. Il y a aussi les comités communaux de gestion et de suivi des activités composé de représentants des toutes les composantes sociales (autorités locales, autorités traditionnelles, les jeunes, les femmes, les personnes handicapées, etc.). Ils participent dans toutes les phases (identification des bénéficiaires, suivi- évaluation des activités). Ces comites tiennent des réunions pour rendre compte des réalisations et difficultés rencontrées et proposer des solutions afin de corriger la mise en œuvre.

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

Oui

Non

Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

50000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- Oui
 Non
 Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les TDR sont en cours d'élaboration et une fois valides le recrutement du/des consultants suivra

Informations de contact	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
Veillez indiquer la personne de contact responsable du partage du rapport d'évaluation final avec le PBF	Yannick MBARTOUA	OIM	Program Officer	Ymbartoua@iom.int

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

- Oui
 Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

Oui

Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

Peu d'effet catalytique

Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Durabilité

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite ? Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet (3000 caractères) :

En s'appuyant sur des comités communautaires inclusifs, représentant l'ensemble des composantes sociales dans les communes ciblées, le projet vise à créer les conditions favorables à la pérennisation des activités. Ces comités permettent une implication directe des communautés, depuis l'identification des besoins jusqu'au suivi post-intervention, favorisant ainsi une appropriation locale des actions menées. Cette démarche constitue un levier essentiel pour assurer la durabilité et le succès du projet à long terme.

Dans cette même dynamique, le projet a adopté une approche participative fondée sur l'implication des services techniques de l'État et le transfert de compétences, à travers des formations techniques dispensées aux bénéficiaires directs, aux autorités locales et aux services compétents. Cette synergie d'intervention entre les équipes de l'OIM et de COOPI renforce la complémentarité des actions et contribue à l'ancrage institutionnel des acquis du projet

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Mission de suivi de la mise en œuvre des activités sur le terrain	<ul style="list-style-type: none"> -Vérification du fonctionnement des comités communaux de suivi des activités et défis/difficultés rencontrés -Suivi de l'avancement des AGR et du fond revolving auprès des bénéficiaires -Réception des sites maraichers et distribution des équipements et intrants -Collecte de données pour la capitalisation des acquis 	<ul style="list-style-type: none"> -7 comités de suivi communautaires inclusifs ont tenus leurs réunions régulières -Les AGR se déroulent bien et d'ores et déjà des changements sont observés chez les bénéficiaires. -La mise en œuvre du fond revolving est effective avec 2 à 3 rotations selon les communes et les effets sont visibles - Les 3 sites maraichers sont opérationnels (mise en exploitation effective) -Des témoignages des bénéficiaires ont été collectés avec photo et/ou vidéo à l'appui.
Événement 2	Réunion des Comites communaux de suivi	7 comites communaux de suivi ont tenu chacun 6 réunions avec la participation de tous les membres	Conformément à leurs cahiers de charges, les comités communaux ont tenu les réunions afin de faire le point sur les activités conduites
Événement 3	Mission de Suivi des activités	Une mission de supervision de la DRAT/DL accompagné de DDAT/DL, autorités	<p>Toutes les actions entreprises dans le cadre du projet ont été supervisées et appréciées à leur juste valeur par la mission ;</p> <p>Les activités jusque-là mises en œuvre sont confrontées aux dispositions contenues dans le PME du projet ;</p>

Événement 4	Suivi des activités par les animateurs	Les animateurs terrains font le suivi de proximité de la mise en œuvre des AGR par les bénéficiaires, et de leur insertion socio professionnelle.	<ul style="list-style-type: none"> • Exposition des produits dans une boutique commune avec une gérante payée par la SCOOP/S Femme debout, • Les produits sont connus par la population, • Exercice d'une sous activité en tricotage à travers les bénéfices tirés par la production du produit laitier(fromage), • Les articles de tricotage sont vendus de 8 000 à 12 000f soit un bénéfice de 4000 à 3000f, • L'autonomisation financière chez les bénéficiaires
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes