

PBF June 2026 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND**    

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport *

2026-06-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

IPPET LETEMBET BERNADETTE MAH Associate Reporting Officer

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *

ippetlet@unhcr.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Constant NDA, Coordonnateur du Secrétariat Technique du Fonds de Consolidation de la Paix (PBF) *

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

Oui

Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

Oui

Non

Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

Oui Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bénin | <input checked="" type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambie | <input type="radio"/> Ghana | <input type="radio"/> Guinée |
| <input type="radio"/> Guinée-Bissau | <input type="radio"/> Liberia | <input type="radio"/> Mali |
| <input type="radio"/> Mauritanie | <input type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria |
| <input type="radio"/> Sénégal | <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo |
| <input type="radio"/> Autre, précisez | | |

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet

*

- 00129742: Soigner les blessures invisibles des individus et communautés affectés par les conflits et les violences pour la consolidation de la paix au Burkina Faso : Une approche intégrée santé mentale et soutien psychosocial axés sur les jeunes.
- 00118903: « Appui à la mobilisation des jeunes, acteurs de la cohésion sociale et de la paix dans les régions du Centre Nord et du Sahel du Burkina Faso »
- 00126871: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) au Burkina Faso
- 00125450: Appui à la prévention des risques de détérioration de la cohésion sociale et de la paix dans le contexte de la riposte à la COVID-19 aux points d'entrée et dans les lieux de détention au Burkina Faso
- 00129609: Appui au processus de réconciliation nationale au Burkina Faso
- 00125570: Appui au renforcement de la Cohésion sociale dans la région du Centre-Nord
- 00128826: Appui stratégique à la réforme du secteur de la sécurité, Phase II
- 00130026: Facilitation de l'accès à la terre et participation des jeunes à la prévention et la gestion des conflits fonciers dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins
- 00125231: Prévention et gestion des conflits dans la Région de l'Est du Burkina Faso
- 00125640: Projet d'appui à la promotion, à la protection des jeunes défenseurs des droits de la personne des Régions du Sahel, du Nord et de l'Est.
- 00140077: Women's Leadership in Action (WLiA)
- 00140125: Appui au renforcement des capacités et du rôle des femmes et des jeunes filles dans le processus de transition et de consolidation de la paix
- 00140652: Edification d'une paix durable : Appui au Renforcement des capacités du Burkina Faso à comprendre prévenir et contrer les menaces de financement du terrorisme
- 00140926: Renforcement de la résilience des communautés déplacées et hôtes ainsi que des capacités des autorités locales par l'opérationnalisation conjointe du Nexus humanitaire-développement-paix (HDP) dans la région des Cascades
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

*

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2024-12-04

Date de fin du projet *

2027-05-05

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ? *

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ? *

- | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> Janvier | <input type="radio"/> Février | <input type="radio"/> Mars |
| <input type="radio"/> Avril | <input type="radio"/> Mai | <input type="radio"/> Juin |
| <input checked="" type="radio"/> Juillet | <input type="radio"/> Août | <input type="radio"/> Septembre |
| <input type="radio"/> Octobre | <input type="radio"/> Novembre | <input type="radio"/> Décembre |

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- Oui
- Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- Oui
- Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciaire National
- Fonds Fiduciaire Régional

Réципиendaire

L'agenda coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres réципиendaire pour ce projet ? *

- Aucun autre réципиendaire
 Oui, Autres réципиendaire de l'ONU uniquement
 Oui, Autres réципиendaire non l'ONU uniquement
 Oui, Autres réципиendaire de l'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

- ACTED
 Action Aid UK
 AAITG (ActionAid the Gambia)
- AEDE
 African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
 Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
 Avocats sans frontières Canada
 Ayuda en Accion
- BIRN - Balkan Investigative Reporting Network
 BIOM -Youth Ecological Movemen
- CARE International UK
 Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- Christian Aid Ireland
 COIPRODEN
 Concern Worldwide
- Conexion Guatemala
 COOPI - Cooperazione Internazionale
 CORD Burundi
- CORDAID
 Corporacion Sisma Mujer
 CRS - Catholic Relief Services
- DanChurchAid
 Danish Refugee Council
 EQUITAS
- Fund for Congolese Women
 Fundacion Estudios Superior (FESU)
 Fundación Mi Sangre (FMS)
- Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
 Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF)
 HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI)
 ICTJ (International Center for Transitional Justice)
- Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
 Integrity Watch
- International Alert
 International Rescue Committee
 Interpeace
- Kvinna till Kvinna Foundation
 Life and Peace Institute (LPI)
- MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
 MLAL - ProgettoMondo
 MSIS-TATAO
- NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
 Nonviolent Peaceforce
- Norwegian Refugee Council (NRC)
 Nile Sustainable Development Organization - NSDO
- OCNH-Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti
 OIKOS
- ONG Adkoul - ONG Adkoul
 ONG AZHAR
 OXFAM
- Peace Direct
 Plan International
 PNG UN Country Fund
- Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
 ROI - Roza Otunbayeva Initiati
- Saferworld
 Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
- Save the Children
 Search for Common Ground (SFCG)
- SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
 SismaMujer
- SOS Sahel Sudan
 Stichting Impunity Watch
 Tearfund
- The Carter Center, Inc.
 Trocaire
 War Child
- War Childhood Museum (WCM)
 World Vision International
 World Vision Myanmar
- ZOA
 blank_placeholder
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

*

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

12

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

6

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association pour la Promotion de l'Élevage au Sahel (APESS)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

52590

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

42072

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

26295

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

- **Suivi et animation de 38 clubs Dimitra**
- **Identification des bénéficiaires et distribution des intrants pour la riziculture**
- **Mise à jour des données de l'ingénierie Sociale**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité (OCADES)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

83073

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

66458

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

41536

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

- **Formation de 200 bénéficiaires sur les techniques de restauration des terres dégradées**
- **Accompagnement des bénéficiaires pour la valorisation des terres dégradées**
- **Formation des membres des CFV et CCVF**
- **Organisation des 1ère session des CFV/CCFV**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Direction Régionale de l'Agriculture et des Ressources Halieutiques (DRARAH)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

33297

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

15996

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Direction Régionale de l'Agriculture et des Ressources Halieutiques (DRARAH)

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

Direction Régionale de l'Agriculture et des Ressources Halieutiques (DRARAH)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

33297

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

15996

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

- **Identification des bas-fonds pour la riziculture,**
- **Labours des bas fonds**
- **Mise en place et animation des CEAP**
- **Mise en place et suivi des AVEC**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Direction Régionale de l'Action Humanitaire et de la Solidarité Nationale (DRAHSN)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

11011

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

3302

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

• **Appui au renforcement des capacités des animateurs sur le processus de ciblage des bénéficiaires notamment les personnes vulnérables**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement (DREEA)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

9592

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

2877

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

• **Sensibilisation sur les mesures de mitigation et d'atténuation pour la sauvegarde de l'environnement, l'évaluation sommaire des espaces potentiels destinés à abriter les infrastructures**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

CIAUD CANADA

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

162330

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

120690

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

50000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Lancement du processus d'appui à la redynamisation des Plans communaux de développement et au renforcement des procédures d'accompagnement des cadres régionaux de concertation, notamment les CORESUR et les COPROSUR.

8

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

DIRECTION GENERALE DE MODERNISATION DE L'ETAT CIVIL (DGMEC)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

140000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

110879

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

30000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

délivrance des cartes d'identité AES et des actes de naissance est en cours. Il convient de rappeler que 2 000 actes de naissance ont été établis au cours de l'année 2025.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Observatoire

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Observatoire Nationale du Foncier (ONF)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

765680

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

694776

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

300000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Ce partenaire est engagé dans le processus des activités socio économiques et celles relatives à la sécurisation des terres

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

Croix Rouge Burkina Faso (CRBF)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

543372

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

429769

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

265375

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Le partenaire intervient sur les activités de réalisation d'infrastructures , construction et la prise en charge de la santé mentale et du soutien psychosocial

11

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Génération Lumiere

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en oeuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

104000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en oeuvre **depuis le début du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en oeuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Organisation d'une foire régionale

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association Laafia

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

31142

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Prise en charge de la santé mentale et du soutien psychosocial

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
UNHCR : Haut Commissari at des Nations Unies pour les réfugiés	2158698	1403153	1361982	63.09%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	5000000	3249999	3200525	64.01%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **64.01%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet?

33.30

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1665000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

1665132.71


Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 1065774.83**. Ce montant est-il correct ? *

- Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

1065860

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.
Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

RECAPITULATIF INDICATEURS DU PROJET PBF NEXUS_VF_03.03.2026_Ar ST PBF_Consort (1)_Revu ME 1106-12_13_10.> 

Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorité de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

Oui

Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le cadre de gouvernance établi dès le démarrage du projet en 2025, aux niveaux opérationnel, technique et stratégique, s'est poursuivi au cours de la période sous revue afin d'assurer une mise en œuvre coordonnée, inclusive et conforme aux principes de redevabilité.

Le Comité de pilotage inter-agences (CPI), opérationnalisé sous la coordination du HCR et réunissant l'ensemble des agences récipiendaires, a maintenu son rythme de rencontres régulières. Au cours des cinq derniers mois, trois réunions officielles ont ainsi été tenues. La première, le 21 janvier, a porté sur le dispositif de suivi-évaluation, en vue d'harmoniser les approches, de clarifier les responsabilités et de renforcer la cohérence du cadre de redevabilité. La deuxième, le 28 janvier, a permis de préparer de manière concertée l'atelier d'élaboration du Plan de Travail Annuel (PTA) 2026. La troisième, le 20 mai, a offert un cadre d'analyse collective de l'état d'avancement, des défis rencontrés et des mesures correctives à engager. Ces mécanismes ont favorisé une circulation régulière de l'information, l'identification rapide des contraintes opérationnelles, l'alignement des interventions avec le PTA et le renforcement de la redevabilité mutuelle. Le CPI continue par ailleurs de faciliter la redevabilité envers les communautés, notamment par la prévention et la gestion des cas d'exploitation et d'abus sexuels, dans le strict respect des victimes.

Sur le plan technique, le Comité technique de suivi (CTS) régional, présidé par le Gouverneur de la Région de Tannounyan (ex-Cascades), a poursuivi son rôle d'instance de pilotage de proximité. En prélude à la finalisation du PTA 2026, une rencontre de cadrage s'est tenue le 20 février 2026 entre les agences des Nations Unies, la DGESS et les acteurs concernés, afin de dresser le bilan du PTA 2025 (réalisations, défis, opportunités et perspectives d'amélioration). Ses conclusions ont servi de base à l'élaboration du PTA 2026, finalisé et validé lors de l'atelier organisé du 25 au 26 février 2026 à Banfora. Cet atelier a mis en évidence une forte mobilisation des autorités régionales, dont le leadership s'est manifesté tout au long du processus, traduisant un engagement institutionnel en faveur d'un suivi rapproché.

Au niveau national, un cadre de coordination formel n'a pas encore été institué. Les échanges se poursuivent avec le Ministère de l'Administration territoriale et de la Mobilité en vue de l'institutionnalisation d'un cadre intersectoriel officiel par arrêté ministériel. Dans l'attente, la Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS) et la Direction générale du développement du territoire (DGDT) ont été associées au CTS régional et ont reversé à cette occasion leurs observations sur la mise en œuvre des activités

Veillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet mis en œuvre dans la région des Tannounyan repose sur une approche partenariale étroite avec les autorités aux niveaux national, régional et local, visant à garantir l'appropriation institutionnelle du projet et la durabilité de ses résultats.

Au niveau national, en décembre 2025, la seconde réunion du Comité Technique de Suivi national des projets PBF, co-organisée par le Secrétariat Technique du PBF et la DGDT en prélude au Comité de Pilotage, a permis de présenter les premiers acquis du projet. Certains résultats obtenus ont suscité un vif intérêt auprès des représentants d'autres régions, qui ont exprimé le souhait de voir ce projet pilote étendu à leurs territoires, signal fort de son effet catalytique. En février 2026, une rencontre ministérielle sous la coordination de la DGESS a rassemblé 14 représentants des structures centrales du Ministère de l'Administration Territoriale et de la Mobilité, tutelle technique du projet, pour examiner le bilan 2025 et le projet de PTA 2026. Cette rencontre a favorisé une compréhension technique partagée du projet et renforcé l'appropriation institutionnelle des outils de planification, de suivi et de coordination.

Au niveau régional, sous l'égide du Gouverneur des Tannounyan, un atelier de planification tenu les 25 et 26 février 2026 a permis de consolider les acquis du PTA 2025, d'affiner les activités prévues pour 2026 et de renforcer l'alignement entre les priorités du projet, les besoins des communautés et les orientations stratégiques des autorités. Ce processus a également permis de clarifier les rôles des parties prenantes et d'assurer une meilleure cohérence entre les objectifs du projet et les besoins exprimés au niveau local. L'engagement actif du Gouverneur a constitué un facteur déterminant : son accompagnement a facilité la mise en œuvre des activités, renforcé leur adéquation avec les priorités locales, contribué à leur légitimité auprès des communautés bénéficiaires, et favorisé la coordination institutionnelle et l'adhésion des parties prenantes locales tout au long du projet.

Au niveau local, dès son lancement en 2025, le projet a privilégié une démarche participative associant services techniques régionaux, agences du SNU, ONG, société civile et autorités locales. Le projet a également été présenté aux cadres de concertation des démembrements du CONASUR, COPROSUR de la Léraba et de la Comoé, CORESUR des Tannounyan, ainsi qu'au Cadre Régional de Concertation, permettant d'informer ces structures et de renforcer leur implication dans le suivi des activités.

Cette collaboration continue, de l'élaboration des PTA 2025 et 2026 au suivi opérationnel, constitue une base solide d'ancrage institutionnel pour la durabilité des acquis du projet dans la région des Tannounyan.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet NEXUS HDP, mis en œuvre dans la région des Tannounyan par le HCR, l'OIM et la FAO en partenariat étroit avec le Gouvernement et les partenaires opérationnels, ONG, société civile et organisations à base communautaire — est en phase d'exécution avancée. Les activités préparatoires ont été largement achevées, permettant un déploiement effectif sur l'ensemble des trois résultats attendus.

Sur le plan de la contractualisation et du déploiement des partenaires, les accords de mise en œuvre ont été conclus avec les partenaires étatiques et non étatiques identifiés, auxquels s'ajoutent des prestataires de services. Les transferts de fonds sont en cours conformément aux plans de travail annuels 2025 et 2026, élaborés de manière concertée avec l'ensemble des parties prenantes nationales et locales.

Sur le plan de la planification et du suivi, une étape importante a été franchie en marge de la planification 2026 : la collecte des données de base a été réalisée et a permis de disposer des informations sur les indicateurs de performance du cadre de résultats, actualisés pour faciliter la mesure du niveau de progrès du projet. Cette activité a mobilisé les responsables S&E des trois agences bénéficiaires, le Spécialiste S&E et Rapportage du Secrétariat PBF, ainsi que les partenaires nationaux. Le cadre de résultats actualisé est disponible depuis le 3 mars 2026 et constitue désormais le référentiel partagé de mesure des progrès du projet, garantissant une redevabilité rigoureuse vis-à-vis du PBF et des parties prenantes nationales.

Sur le plan opérationnel, les réalisations couvrent l'ensemble des trois résultats. Les cadres de concertation ont été activés et dotés en moyens, près de 2 000 actes de naissance délivrés, la plateforme VENEEM déployée, les deux magasins de stockage construits et réceptionnés, et les forages en cours de finalisation. Sur la cohésion sociale et la gouvernance foncière, 24 structures locales ont été reconnues par arrêtés communaux, 158 ha mobilisés pour les PDI, les clubs DIMITRA et Champ Ecole Agropastoral (CEAP)-Association Villageoise d'Épargne et de Crédit (AVEC) sont opérationnels. Sur le volet économique, 300 entreprises créées, 250 jeunes et femmes formés à l'entrepreneuriat, et 30 boutiques témoins construites sur une cible de 100. Certaines activités — sécurisation des sites pastoraux, foire régionale, activités économiques à gain rapide pour les femmes — sont programmées pour les prochaines échéances et ne remettent pas en cause la trajectoire globale du projet.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produits soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ?

Oui

Non

Si non, veuillez fournir une explication

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le projet NEXUS HDP est globalement sur la bonne voie pour atteindre ses produits dans les délais prévus. À mi-parcours de sa mise en œuvre, les données disponibles au 31 décembre 2025 témoignent d'une progression mesurable sur l'ensemble des résultats et produits du cadre de résultats, avec des effets déjà perceptibles sur la coordination nexus HDP, la cohésion sociale, la gouvernance foncière et les moyens d'existence des populations vulnérables.

Sur le premier résultat, visant à assurer une réponse coordonnée et durable grâce à l'opérationnalisation du nexus HDP, les indicateurs intermédiaires affichent une progression encourageante. Plus d'un quart des projets régionaux intègrent désormais l'approche nexus HDP dans leur cycle de projet, se rapprochant de la cible de 30%, et plus de la moitié des acteurs des trois piliers participent conjointement à la planification dans la région, sur une cible de 70%. Ces résultats traduisent une dynamique de coordination inter-piliers réelle et croissante. Les cadres de concertation sont activés et dotés en moyens, le Cadre de Concertation Régional de mai 2026 ayant rassemblé 73 participants. Près de 2 000 actes de naissance ont été délivrés dans quatre communes, le dispositif VENEEM déployé, les deux magasins de stockage construits et réceptionnés, et les forages en cours de finalisation. Sur le volet analytique, 30 agents des services déconcentrés ont été formés sur les outils RIMA et ELA, renforçant la capacité des parties prenantes à produire des données pour une programmation nexus mieux informée. Les indicateurs sur l'utilisation des données P21, RIMA et DTM pour la programmation régionale, ainsi que sur le taux de réalisations du PA-SD appuyées par le projet, seront renseignés en fin de projet à partir des données de la DREP.

Sur le deuxième résultat, visant à réduire les tensions autour du foncier et des ressources naturelles et à améliorer le vivre ensemble, les données à fin 2025 témoignent d'une trajectoire positive. Le taux de résolution des tensions foncières par les mécanismes communautaires appuyés par le projet est passé de 21% à 30%, sur une cible de 50%, soit une progression de 9 points en moins de deux ans. Le taux d'acceptation mutuelle et de respect entre les différents groupes communautaires progresse de 41% à 45%, sur une cible de 70%. Ces avancées reposent sur des réalisations concrètes : sessions du COPROSUR et du CORESUR tenues, quatre OVIPREGECC mis en place, et dix comités mixtes déployés dans quatre communes. La reconnaissance officielle de 24 structures locales de gouvernance foncière par arrêtés communaux, impliquant 253 membres, constitue l'acquis institutionnel le plus structurant de cette période. Les 30 clubs DIMITRA et les 10 Champ Ecole Agropastoral (CEAP) - Association Villageoise d'Épargne et de Crédit (AVEC) sont opérationnels, les AVEC ayant mobilisé plus de 6 millions de FCFA de ressources communautaires. 120 formateurs dont 70 femmes ont été outillés sur la stratégie nationale de cohésion sociale, et 158 ha de terres ont été mobilisés pour les PDI, cinq fois la cible initiale. La formation de 30 agents des forces de l'ordre sur la police de proximité et la sensibilisation de 110 femmes leaders sur la participation citoyenne à la sécurité humaine ont renforcé la confiance entre communautés et autorités locales. Les indicateurs sur la proportion des tensions foncières dans l'ensemble des conflits enregistrés et sur la satisfaction des membres de la communauté vis-à-vis des actions de promotion de la paix seront renseignés par l'évaluation finale.

Sur le troisième résultat, visant à réduire les vulnérabilités économiques des PDI et des communautés hôtes, les indicateurs reflètent une progression réelle. Le taux de participation des femmes et jeunes aux programmes d'entrepreneuriat atteint 44% sur une cible de 80%, et 51% des PDI ciblés se déclarent prêts à reprendre le cours normal de leur vie, contre 47% en référence pour une cible de 70%. Ces résultats s'appuient sur des réalisations concrètes : 300 entreprises créées sur une cible de 500, 250 jeunes et femmes formés à l'entrepreneuriat avec leurs plans d'affaires financés via les fonds FAARF et FASO KOUNAWILI, 30 boutiques témoins construites, 50 agents de santé formés en santé mentale et 30 acteurs humanitaires sur le soutien psychosocial. Les indicateurs sur la croissance des chaînes de valeur agrosylvopastorales, le nombre de bénéficiaires de services SMSPS impliqués dans la vie communautaire, ainsi que les entreprises créées et les emplois durables générés, font l'objet d'un suivi régulier et seront consolidés en fin de projet.

Au total, le projet présente à mi-parcours un profil de performance solide, avec des indicateurs intermédiaires en progression sur les trois résultats, des produits majoritairement livrés dans les délais, et des dynamiques institutionnelles et communautaires qui dépassent les cibles initiales sur plusieurs indicateurs clés

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La prise en compte de l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et des jeunes constitue un fil conducteur transversal dans la mise en œuvre du projet NEXUS HDP, se traduisant par des actions concrètes à la fois sur le plan de la gouvernance, de la cohésion sociale et du développement économique.

Sur le plan de la gouvernance et de la prévention des conflits, bien que les femmes et les jeunes soient historiquement sous-représentés dans les mécanismes traditionnels de gestion foncière, le projet a veillé à leur inclusion active dans les structures mises en place. Les Commissions Foncières Villageoises et Commissions de Conciliation Foncière Villageoises comptent 17,8% de membres jeunes, une avancée significative dans des espaces de décision habituellement dominés par les hommes adultes. De même, plus de 60% des membres des AVEC sont des femmes, faisant de ces structures d'épargne et de crédit un levier concret d'autonomisation économique féminine, les AVEC ayant déjà mobilisé plus de 6 millions de FCFA de ressources communautaires. Par ailleurs, une conférence publique sur la confiance et la collaboration avec les forces de l'ordre dans le cadre de la co-production de la sécurité humaine a été organisée au profit de 110 femmes leaders, qui représentaient 78% des bénéficiaires, renforçant leur rôle d'actrices de la sécurité communautaire dans un contexte où leur sentiment de protection conditionne leur participation à la vie publique.

Sur le plan économique, le projet affiche des résultats probants en matière d'autonomisation des femmes. En 2025, les femmes ont représenté plus de 70% des bénéficiaires des 250 unités économiques créées au profit des jeunes et femmes issus des populations déplacées, retournées et des communautés hôtes vulnérables. Dans le domaine des métiers innovants, elles représentaient 50% des bénéficiaires formés. Ces acquis sont appelés à se consolider en 2026, avec le financement de 250 microprojets supplémentaires, un quota féminin maintenu au-dessus de 70%, et plus de 50% de jeunes filles et femmes parmi les bénéficiaires des formations et stages dans les secteurs porteurs. Cette approche volontariste, qui ne se limite pas à des quotas mais intègre les femmes et les jeunes comme actrices de la gouvernance locale, de la cohésion sociale et du développement économique, reflète la conviction du projet que l'égalité entre les sexes et l'inclusion des jeunes sont des conditions structurelles, et non périphériques, à la consolidation d'une paix durable

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

Oui

Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ?

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le projet NEXUS HDP démontre des résultats tangibles en matière de consolidation de la paix dans la région des Tannounyan, avec des effets mesurables aux niveaux sociétal, institutionnel et comportemental, qui attestent de changements réels dans les dynamiques communautaires et les mécanismes de gouvernance locale.

Au titre du Résultat 2, visant à réduire les tensions autour du foncier et des ressources naturelles et à améliorer le vivre ensemble, deux indicateurs enregistrent déjà des progressions mesurables à fin 2025. Le taux de résolution des tensions foncières par les mécanismes communautaires est passé de 21% à 30% sur une cible de 50%, soit une progression de neuf points en moins de deux ans. Cette avancée reflète un changement structurel : les résolutions intervenues ont impliqué des médiateurs formés dans le cadre du projet, appliqué des outils et protocoles nexus HDP, ou suivi un schéma de référencement structuré allant du niveau coutumier au niveau administratif.

Parallèlement, le taux d'acceptation mutuelle et de respect entre les différents groupes communautaires est passé de 41% à 45% sur une cible de 70%, traduisant une évolution des attitudes et comportements sur trois dimensions complémentaires : l'acceptation de la présence et de la participation des différents groupes dans les activités communes, le respect mutuel, et la volonté de coopération pour résoudre les problèmes communautaires.

Ces résultats reposent sur des réalisations concrètes au niveau des produits. Sur le Produit 2.1, le résultat le plus structurant est la reconnaissance officielle, à travers des arrêtés communaux, de 24 structures locales de gouvernance foncière — Commissions Foncières Villageoises (CFV) et Commissions de Conciliation Foncière Villageoises (CCFV) — impliquant 253 membres. À titre d'illustration, l'arrêté n°2025-031/CNGK/M/SG du 23 août 2025, signé par le Président de la Délégation Spéciale de la commune de Niangoloko, porte composition de la Commission de Conciliation Foncière Villageoise du village de Koutoura. Cette commission, composée de sept membres titulaires et de six membres suppléants, illustre l'inclusivité recherchée par le projet : elle associe un représentant des autorités religieuses, une représentante des femmes, un représentant des jeunes et des représentants des organisations socioprofessionnelles locales, pour un mandat de trois ans. Cette formalisation juridique, réalisée village par village et ancrée dans le code général des collectivités territoriales ainsi que dans la loi 034-2009 sur le régime foncier rural, garantit la légitimité, la durabilité et la redevabilité de ces structures bien au-delà de la durée du projet.

Cette reconnaissance s'accompagne de la formation de 105 leaders communautaires sur les procédures de sécurisation foncière rurale, de la mise en place de quatre OVIPREGECC, de la tenue de sessions du COPROSUR et du CORESUR, et du déploiement de dix comités mixtes dans quatre communes. La formation de 340 jeunes leaders et femmes sur les cadres de prévention des tensions et la sensibilisation de 80 propriétaires terriens sur la sécurisation foncière constituent par ailleurs des investissements dans le capital humain local de consolidation de la paix. La formation de 30 agents des forces de l'ordre sur la police de proximité et la sensibilisation de 110 femmes leaders sur la participation citoyenne à la sécurité humaine ont contribué à renforcer le sentiment de sécurité des femmes et à favoriser la confiance entre communautés et autorités locales.

Sur le Produit 2.2, la mobilisation de 158 ha de terres au profit des PDI, cinq fois la cible initiale de 30 ha, s'attaque directement à l'une des principales sources de tension entre déplacés et communautés hôtes, produisant un effet concret sur la réduction des causes structurelles des tensions foncières. Les 30 clubs DIMITRA et les 10 CEAP-AVEC constituent des espaces mixtes PDI-hôtes qui génèrent des dynamiques communautaires dépassant le cadre strict des activités programmées. Les AVEC ont mobilisé plus de 6 millions de FCFA de ressources communautaires, transformant les bénéficiaires en acteurs de leur propre résilience économique. Les clubs DIMITRA ont initié des actions collectives fédératrices — aménagement de routes dégradées, nettoyage des espaces publics, voyages d'échanges agricoles, plaidoyer auprès des autorités — illustrant un changement de comportement tangible vers l'engagement citoyen et la responsabilité partagée. Le festival Niangoloko en fête, soutenu lors de deux éditions consécutives avec plus de 4 000 participants autour du thème « Culture, Jeunesse et engagement patriotique », mobilise les leviers culturels pour promouvoir le vivre ensemble à large échelle.

Ces résultats illustrent comment l'approche nexus HDP, en articulant simultanément les dimensions institutionnelles, communautaires et économiques de la consolidation de la paix, produit des effets qui se renforcent mutuellement et contribuent à des changements durables dans les attitudes, les comportements et les institutions locales de la région des Tannounyan.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

Arrete composition CCFV Niangoloko Koutoura-12_50_39.pdf



Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Une réponse coordonnée et durable au profit des populations vulnérables est assurée grâce à l'opérationnalisation du nexus HDP dans la région des Cascades.

Résultat 2

Les conflits communautaires autour du foncier et des autres ressources naturelles ainsi que la suspicion entre les communautés sont réduits

Résultat 3 *

Des mécanismes communautaires de veille et de réponses aux urgences pour la consolidation de la paix sont redynamisés ou mis en place

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7

*

Résultat 8

*

Résultats Additionnels

*

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
- Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Une réponse coordonnée et durable au profit des populations vulnérables est assurée grâce à l'opérationnalisation du nexus HDP dans la région des Cascades.

O C 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	% de projets régionaux et des acteurs qui intègrent l'opérationnalisation du nexus HDP au niveau national dans leurs outils de planification, suivi et évaluation	0	30%	26%	26%	À fin 2025, 26% des projets régionaux intègrent l'approche nexus HDP, se rapprochant de la cible de 30%. Au niveau national, l'ensemble des planificateurs de la région et les acteurs ayant contribué à l'élaboration du PAT-HDP, l'un des trois Programmes Phares conjoints SNU-Gouvernement, intègrent désormais le nexus comme outil de planification.

1. 2	% d'acteurs de chacun des piliers du nexus HDP qui participent ensemble à la planification, programmation, la réponse apportée dans la région des Cascades à travers les cadres de concertations régionaux, provinciaux et communaux	0	70%	57%	57%	57% des acteurs des trois piliers participent conjointement à la planification et à la programmation dans la région, progressant vers la cible de 70%. Le Cadre de Concertation Régional de mai 2026, ayant rassemblé 73 participants issus des administrations, OSC et communautés, illustre une appropriation croissante de l'approche nexus HDP à tous les niveaux.
1. 3	% des communautés déplacées de forces et hôtes qui grâce à l'opérationnalisation du NEXUS HDP voit leur condition de vie améliorée	0	30%	N/A	N/A	À mi-parcours, 2 000 documents d'état civil ont été délivrés et le dispositif VENEEM déployé dans quatre communes. L'indicateur sur l'amélioration des conditions de vie des PDI et communautés hôtes sera établi par l'évaluation finale

1. 4						
1. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 1.

Produit 1.1

Les services déconcentrés de l'état, de même que les cadres de coordination et de concertation existants au niveau régional qui regroupent les acteurs humanitaires, de développement et de Paix sont accompagnés en vue de la prise en compte du Nexus HDP dans la région des Cascades

Produit 1.2

Les capacités des parties prenantes sont renforcées, les poches de stabilité et les conditions propices aux solutions durables sont identifiées pour optimiser la collecte, l'analyse, la gestion des données en lien avec le Nexus HDP

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 1.1: Les services déconcentrés de l'état, de même que les cadres de coordination et de concertation existants au niveau régional qui regroupent les acteurs humanitaires, de développement et de Paix sont accompagnés en vue de la prise en compte du Nexus HDP dans la région des Cascades

1. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 1. 1	% de réalisations du PA-SD régional appuyées par le projet	0	30%	N/A	N/A	Les cadres de concertation équipés et activés, les infrastructures construites, l'état civil renforcé et le dispositif VENEEM déployé constituent des contributions directes aux réalisations du PA-SD régional. La valeur finale de l'indicateur sera établie par l'évaluation finale..
1. 1. 2						

1. 1. 3						
1. 1. 4						
1. 1. 5						



» **Produit 1.2: Les capacités des parties prenantes sont renforcées, les poches de stabilité et les conditions propices aux solutions durables sont identifiées pour optimiser la collecte, l'analyse, la gestion des données en lien avec le Nexus HDP**

1. 2.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 2. 1	% des données générées par les outils P21, RIMA, DTM utilisées au niveau régional pour la programmation des interventions	0	20%	N/A	N/A	La formation de 30 agents des services déconcentrés sur les outils RIMA pose les bases d'une utilisation accrue des données pour la programmation nexus. L'indicateur sera renseigné en fin de projet, le cycle de collecte et d'utilisation des données étant en cours de consolidation
1. 2. 2						
1. 2. 3						

1. 2. 4						
1. 2. 5						



» **Produit 1.3:**

1. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 3. 1						
1. 3. 2						
1. 3. 3						
1. 3. 4						
1. 3. 5						

» **Produit 1.4:**

1. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 4. 1						
1. 4. 2						
1. 4. 3						
1. 4. 4						
1. 4. 5						

» **Produit 1.5:**

1. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» Résultat 2 : Les conflits communautaires autour du foncier et des autres ressources naturelles ainsi que la suspicion entre les communautés sont réduits

O C 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	% de conflits autour du foncier dans la zone du projet	55%	35%	N/A	N/A	64 organes de prévention et de gestion des conflits fonciers sont mis en cours progressivement dans les différentes communes. Ces organes ont commencé les activités de sensibilisations. En attendant l'évaluation finale, l'effet de ces activités sur la manifestation des conflits fonciers dans la zone est en cours d'analyse avec la direction régionale des droits humains et sera fournie dans le prochain rapport.

2. 2	% de conflits fonciers enregistrés résolus grâce au renforcement des mécanismes de prévention et de gestion des conflits.	21%	50%	30%	30%	Bien que cet indicateur doit être renseigné à la fin du projet par l'évaluation finale, on peut déjà considérer la valeur de 30% qui correspond aux conflits fonciers résolus au 31 décembre 2025
2. 3	% de personnes indiquant une acceptation mutuelle et / ou un respect entre les différents groupes de leur communauté	41%	70%	45%	45%	
2. 4						
2. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 2

Produit 2.1

Des mécanismes communautaires de veille et de réponses aux urgences pour la consolidation de la paix sont redynamisés ou mis en place

Produit 2.2

La gestion durable des ressources naturelles et du foncier, est améliorée grâce aux pratiques innovantes et à la promotion du dialogue communautaire pour favoriser la restauration de la paix et le vivre ensemble

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 2.1: Des mécanismes communautaires de veille et de réponses aux urgences pour la consolidation de la paix sont redynamisés ou mis en place

2.1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	% de mécanismes communautaires qui sont fonctionnels dans leur communauté	19%	50%	25%	25%	
2.1.2						
2.1.3						
2.1.4						

2. 1. 5						
---------------	--	--	--	--	--	--



» Produit 2.2: La gestion durable des ressources naturelles et du foncier, est améliorée grâce aux pratiques innovantes et à la promotion du dialogue communautaire pour favoriser la restauration de la paix et le vivre ensemble

2. 2	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 2. 1	% de membre de la communauté qui déclarent être satisfait des actions de promotion de la paix et du vivre ensemble	0	70%	0	0	Les actions de mobilisation foncière, de renforcement des capacités, de promotion du dialogue communautaire et d'appui aux initiatives économiques collectives créent les conditions favorables à l'atteinte de la cible de 70%
2. 2. 2						
2. 2. 3						

2. 2. 4						
2. 2. 5						



» **Produit 2.3:**

2. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 3. 1						
2. 3. 2						
2. 3. 3						
2. 3. 4						
2. 3. 5						

» **Produit 2.4:**

2. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 4. 1						
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» **Produit 2.5:**

2. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 5. 1						
2. 5. 2						
2. 5. 3						
2. 5. 4						
2. 5. 5						

» Résultat 3 : Des mécanismes communautaires de veille et de réponses aux urgences pour la consolidation de la paix sont redynamisés ou mis en place

O C 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	% de femmes et de jeunes hommes et femmes des communautés PDI et hôtes qui participent activement aux programmes d'entrepreneuriat et de création d'emploi	0	80%	44%	44%	
3.2	% de victimes de chocs identifiées qui se sentent prêtes à reprendre le cours normal de leur vie facilitant leur insertion, dans leurs communautés y compris d'accueil.	47%	70%	51%	51%	

3. 3	% de croissance et la diversification des chaînes de valeurs agrosylvopastorales dans lesquelles les femmes et les jeunes hommes et femmes déplacés sont impliqués dans la région des Cascades	0	50%	N/A	N/A	Des actions de formation agrosylvopastorales au profit des personnes déplacées internes sont en cours pour favoriser leur intégration dans les coopératives de production. A la suite de leur capacitation, leur intégration dans les chaînes de valeurs existantes pourra se mesurer lors de l'évaluation finale
---------	--	---	-----	-----	-----	---

3. 4						
---------	--	--	--	--	--	--

3. 5						
---------	--	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez lister tous les produits pour le résultat 3

Produit 3.1

La santé mentale des PDI et des populations hôtes, notamment les plus vulnérables a été améliorée à travers leur participation activités touchant au développement socioculturel de leur localité

Produit 3.2

Les femmes et les jeunes hommes et femmes déplacés de force et ceux de la communauté hôte vulnérables, ont accès à des opportunités stimulant l'entrepreneuriat et la création d'emplois, afin de renforcer leurs moyens de subsistance, de promouvoir le développement économique des communautés et le développement de chaînes de valeurs agrosylvopastorale.

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 3.1: La santé mentale des PDI et des populations hôtes, notamment les plus vulnérables a été améliorée à travers leur participation activités touchant au développement socioculturel de leur localité

3.1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.1.1	# de bénéficiaires de services SMSPS qui se sont impliqués pleinement dans la vie de la communauté	0	1000	0	0	50 agents de santé et 30 acteurs humanitaires ont été formés sur la santé mentale et le soutien psychosocial. Le recrutement des prestataires pour le déploiement des activités SMSPS est en cours, avec un démarrage prévu fin juin 2026, ouvrant la voie à l'atteinte de la cible de 1 000 bénéficiaires

3. 1. 2						
3. 1. 3						
3. 1. 4						
3. 1. 5						



» **Produit 3.2: Les femmes et les jeunes hommes et femmes déplacés de force et ceux de la communauté hôte vulnérables, ont accès à des opportunités stimulant l'entrepreneuriat et la création d'emplois, afin de renforcer leurs moyens de subsistance, de promouvoir le développement économique des communautés et le développement de chaînes de valeurs agrosylvopastorale.**

3. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 2. 1	# d'entreprises créées par des Individus/groupe(men)s (PDI, hôtes) de femmes et ceux de jeunes hommes et femmes	0	500	300	300	
3. 2. 2	Nombre d'emplois durables générés les entreprises créées par des Individus/groupe(men)s (PDI, hôtes) de femmes et ceux de jeunes hommes et femmes.	0	500	300	300	Cet indicateur a été proposé au secrétariat du PBF et ajouter afin de faire la différence entre création d'emploi et durabilité de l'emploi créé.
3. 2. 3						

3. 2. 4						
3. 2. 5						



» **Produit 3.3:**

3. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 3. 1						
3. 3. 2						
3. 3. 3						
3. 3. 4						
3. 3. 5						

» **Produit 3.4:**

3. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 4. 1						
3. 4. 2						
3. 4. 3						
3. 4. 4						
3. 4. 5						

» **Produit 3.5:**

3. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 5. 1						
3. 5. 2						
3. 5. 3						
3. 5. 4						
3. 5. 5						

» Résultat 4 :

O C 4	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
4. 1						
4. 2						
4. 3						
4. 4						
4. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.



Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 4.1:**

4. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 1. 1						
4. 1. 2						
4. 1. 3						
4. 1. 4						
4. 1. 5						

» **Produit 4.2:**

4. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 2. 1						
4. 2. 2						
4. 2. 3						
4. 2. 4						
4. 2. 5						

» **Produit 4.3:**

4. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» **Produit 4.4:**

4. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						
4. 4. 4						
4. 4. 5						

» **Produit 4.5:**

4. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						
4. 5. 5						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants. *

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

Événements	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1	Remise de matériels aux autorités locales de la région de Tannounyan	Juin 2026	Banfora	Bénéficiaires directs, autorités régionales et nationales, leaders communautaires religieux, coutumiers, services techniques déconcentrés, élus locaux, partenaires institutionnels et humanitaires	Renforcer les capacités des structures déconcentrées et décentralisées pour un traitement plus efficace des dossiers administratifs, réduire les délais de réponse, et faciliter l'accès des populations aux services sociaux de base dans la région de Tannounyan.
Événement 2					
Événement 3					

Événement 4					
------------------------	--	--	--	--	--

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

<p>1</p>	<p>Propriétaire terrien</p>	<p>Les propriétaires terriens de la région des Tannounya évoluaient dans un environnement foncier marqué par l'incertitude juridique, l'absence de documents officiels et une méconnaissance des procédures de sécurisation. Cette situation les exposait à des risques d'expropriation, alimentait les conflits avec les agriculteurs et éleveurs voisins, et constituait un frein à l'investissement agricole et à l'accès au crédit. Le projet a eu un impact transformateur sur leur situation. Grâce aux formations sur la sécurisation foncière rurale et à la reconnaissance officielle de 24 structures locales de gouvernance foncière à travers des arrêtés communaux, ils sont passés d'une posture d'incertitude et de vulnérabilité à une posture de confiance, de sécurité et d'ouverture à des opportunités économiques durables. La formalisation de leurs droits fonciers leur ouvre désormais l'accès au crédit bancaire, facilite l'attraction d'investissements agricoles et protège leurs familles contre les risques d'expropriation</p>	<p>“Avant, nous avions peur de nous engager dans le processus de sécurisation foncière. Mais grâce à cette formation, nous avons compris l'intérêt de disposer de documents officiels pour protéger nos terres. Cela permet non seulement d'attirer les projets d'investissement agricole, mais aussi de faciliter l'accès aux crédits bancaires en utilisant la terre comme garantie. De plus, cela protège nos familles contre les risques d'expropriation”, Dagnogo Aboubacar, bénéficiaire de la formation sur la sécurisation foncière</p>
-----------------	-----------------------------	--	---

<p>2</p>	<p>Agriculteur</p>	<p>Avant le projet, les agriculteurs de la région faisaient face à des rendements limités, des pratiques culturales peu optimisées et un isolement technique qui réduisait leur capacité à améliorer leurs conditions de vie. L'accès à des formations pratiques et à des espaces d'expérimentation collective leur faisait défaut. Le projet a renforcé leurs capacités techniques, leur autonomie et leurs performances agricoles à travers la mise en place des Champs Écoles Agropastoraux (CEAP). En plaçant les agriculteurs au cœur de l'expérimentation locale, cette approche leur a permis de maîtriser les itinéraires techniques des cultures et d'améliorer significativement leurs rendements, contribuant directement à la sécurité alimentaire des ménages et à la résilience économique des communautés.</p>	<p>« L'approche CEAP nous a placés au cœur de l'expérimentation locale et a renforcé nos compétences en matière de bonnes pratiques pour la culture du maïs, comparativement à nos anciennes méthodes. La maîtrise de l'itinéraire technique du maïs, appliquée sur nos parcelles individuelles, a permis d'améliorer de manière significative nos rendements » Hema Assonsi, Président du groupe CEAP.</p>
<p>3</p>			
<p>4</p>			

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Au-delà des impacts spécifiques à chaque partie prenante, le projet a produit un ensemble de changements concrets et mesurables dans la vie des populations bénéficiaires, en agissant simultanément sur la gouvernance locale, la cohésion sociale, la protection et le développement économique.

Sur le plan de l'accès aux droits et aux services de base, pour des populations déplacées souvent dépourvues de documents d'identité, l'accès à l'état civil représente une avancée fondamentale, condition première pour accéder à l'école, aux soins, aux programmes sociaux et à la pleine reconnaissance juridique. La construction et la réception des deux magasins de stockage à Sideradaougou et Sindou améliorent par ailleurs les conditions de gestion et de distribution des vivres et articles ménagers essentiels au profit des populations les plus vulnérables.

Sur le plan de la santé mentale et du soutien psychosocial, 50 agents de santé ont été formés pour la prise en charge des personnes déplacées, retournées et autochtones, et 30 acteurs humanitaires outillés sur la résilience et le soutien psychosocial. Dans un contexte où le traumatisme lié au déplacement forcé constitue un frein invisible mais réel à la réinsertion, ces capacités renforcées permettent d'accompagner les populations dans leur processus de reconstruction personnelle. Cela se reflète dans les données : 51% des PDI ciblés déclarent désormais se sentir prêts à reprendre le cours normal de leur vie, contre 47% en référence.

Sur le plan économique, le projet a ouvert des perspectives concrètes pour des centaines de femmes et de jeunes. 300 entreprises ont été créées, 250 jeunes et femmes formés à l'entrepreneuriat, et 30 boutiques témoins construites. Cinquante jeunes ont été formés aux métiers innovants et accompagnés pour leur insertion, et 200 bénéficiaires formés aux techniques de récupération des terres dégradées. La mobilisation de 158 ha de terres pour les PDI offre une base productive tangible à des populations qui en étaient privées. Les AVEC, ayant mobilisé plus de 6 millions de FCFA de ressources communautaires, démontrent que les populations ne sont pas seulement bénéficiaires mais actrices de leur propre développement économique. Le taux de participation des femmes et jeunes aux programmes d'entrepreneuriat atteint 44% à fin 2025, partant d'une référence nulle.

Sur le plan de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix, les clubs DIMITRA ont initié des actions collectives visibles, aménagement de routes dégradées, nettoyage des espaces publics, voyages d'échanges agricoles, plaidoyer auprès des autorités, dans un cadre inclusif mêlant PDI et communautés hôtes. Ces initiatives ont contribué à restaurer la dignité des communautés, à tisser des liens de confiance entre groupes autrefois en tension, et à promouvoir un sentiment de responsabilité partagée. Le festival Niangoloko en fête, soutenu lors de deux éditions consécutives avec plus de 4 000 participants, a offert un espace de célébration et de dialogue intercommunautaire qui dépasse le cadre strictement projectuel. En articulant réponse humanitaire, développement économique et consolidation de la paix, le projet démontre de façon concrète la valeur ajoutée de l'approche nexus HDP pour les populations les plus vulnérables de la région de Tannounya

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

PHOTO-2026-06-12-12-03-21-13_10_47.jpg



Fichier 2

OPTIONAL

PHOTO-2026-02-07-08-48-42-13_11_34.jpg



Fichier 3

OPTIONAL

PHOTO-2026-02-04-10-41-23-13_12_1.jpg



Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé:

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet NEXUS HDP a permis de renforcer de manière concrète et multidimensionnelle les capacités des acteurs locaux dans la région des Tannounya, en ciblant à la fois les structures étatiques déconcentrées, les autorités locales, les leaders communautaires, ainsi que les jeunes et les femmes.

Sur le plan institutionnel, les cadres de concertation régionaux, provinciaux et communaux ont été dotés en équipements logistiques et matériels, permettant la reprise régulière de rencontres statutaires longtemps suspendues faute de moyens. La reconnaissance officielle de 24 structures locales de gouvernance foncière, CFV/CCFV, impliquant 253 membres, à travers des arrêtés communaux, constitue une avancée institutionnelle majeure. Ces structures, désormais formellement reconnues, assurent une médiation structurée des conflits fonciers et s'inscrivent dans le cadre légal de la gouvernance territoriale.

Les capacités analytiques des services techniques ont également été renforcées : 30 agents des directions régionales ont été formés sur les outils RIMA et ELA, leur permettant de produire et d'analyser des données probantes pour une programmation nexus mieux informée. Par ailleurs, 105 leaders communautaires ont été formés sur les procédures de sécurisation foncière et d'immatriculation des infrastructures communautaires, 120 formateurs dont 70 femmes outillés sur la stratégie nationale de cohésion sociale, et 340 jeunes leaders formés sur la prévention et la gestion des conflits. Ces bénéficiaires constituent désormais des relais communautaires capables de sensibiliser, d'intervenir en cas de tensions et de promouvoir des solutions locales durables.

Sur le volet économique, 250 jeunes et femmes ont été formés à l'entrepreneuriat, 50 aux métiers innovants, et 200 bénéficiaires aux techniques de récupération des terres dégradées. La formation de 50 agents de santé en santé mentale et de 30 acteurs humanitaires sur le soutien psychosocial complète ce dispositif en s'attaquant aux freins non économiques à la réinsertion des populations déplacées.

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet NEXUS HDP s'inscrit dans une dynamique affirmée de localisation de l'aide, en s'appuyant sur des OSC bien implantées dans la région des Tannounya pour garantir la pertinence, l'acceptabilité et la durabilité des interventions.

Le partenariat avec l'Association pour la Promotion de l'Élevage au Sahel (APESS) est centré sur l'animation et le suivi des 30 clubs DIMITRA, qui constituent l'un des leviers les plus visibles de cohésion sociale du projet. Les clubs DIMITRA, animés par l'APESS, conduisent des actions collectives concrètes, aménagement de routes dégradées, nettoyage des espaces publics, plaidoyer auprès des autorités, dans un cadre inclusif mêlant PDI et communautés hôtes. L'APESS assure également l'identification des bénéficiaires et la distribution des intrants pour la riziculture, ainsi que la mise à jour des données de l'ingénierie sociale.

L'Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité (OCADES) intervient sur le volet foncier et environnemental : formation de 200 bénéficiaires sur les techniques de restauration des terres dégradées, accompagnement pour leur valorisation, formation des membres des CFV et CCFV, et organisation des premières sessions de ces instances. Son ancrage territorial et son expertise en gouvernance locale en font un partenaire stratégique pour l'institutionnalisation des mécanismes de gestion des conflits fonciers.

Ces partenariats formels, adossés à des accords de mise en œuvre, garantissent une appropriation locale des résultats et une continuité des dynamiques enclenchées au-delà de la durée du projet.

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Avec qui travaillons-nous

*

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La mise en œuvre du projet NEXUS HDP repose sur un dispositif partenarial structuré, associant OSC, services techniques déconcentrés de l'État et prestataires spécialisés, pour une réponse coordonnée et ancrée dans les réalités locales de la région des Tannounya.

Depuis le début du projet, le projet collabore avec des OSC. L'APESS assure l'animation des clubs DIMITRA, l'identification des bénéficiaires pour la riziculture et la mise à jour de l'ingénierie sociale. L'OCADES intervient sur la restauration des terres dégradées, la formation des membres des structures foncières villageoises et l'organisation de leurs premières sessions.

Cette architecture partenariale, combinant expertise de la société civile et légitimité institutionnelle des services de l'État, garantit l'ancrage des interventions dans les systèmes locaux et favorise la durabilité des résultats au-delà de la durée du projet

La mise en œuvre du projet NEXUS HDP repose sur une collaboration étroite avec les entités étatiques nationales, garantissant l'ancrage institutionnel des interventions et leur alignement avec les politiques publiques burkinabè en matière de cohésion sociale, de gouvernance foncière et de réponse humanitaire.

Les services déconcentrés et décentralisés de l'État sont au cœur du dispositif opérationnel. Trois directions régionales sont partenaires formels de mise en œuvre avec transfert de fonds : la DRARAH, qui assure l'identification des bas-fonds, les labours, la mise en place et l'animation des CEAP ainsi que le suivi des AVEC ; la DRAHSN, qui appuie le renforcement des capacités sur le ciblage des bénéficiaires vulnérables ; et la DREEA, chargée de la sensibilisation sur les mesures de mitigation environnementale. Au-delà de ces partenariats formalisés, d'autres directions régionales contribuent activement à la mise en œuvre, notamment à travers la formation de 30 agents sur les outils RIMA et ELA, le renforcement des capacités des services d'état civil, et l'appui aux cadres de concertation provinciaux et régionaux.

Le projet travaille également en partenariat étroit avec les collectivités territoriales, délégations spéciales, mairies et conseil régional. Ces structures ont joué un rôle déterminant dans la délivrance de près de 2 000 actes de naissance dans quatre communes, le déploiement du dispositif VENEEM, et la tenue des sessions du COPROSUR et du CORESUR. Surtout, elles ont émis les arrêtés communaux officialisant la reconnaissance de 24 structures locales de gouvernance foncière, CFV/CCFV, impliquant 253 membres. Cette formalisation juridique constitue l'un des acquis institutionnels les plus durables du projet, ancrant les mécanismes de prévention et de gestion des conflits fonciers dans le cadre légal de la décentralisation.

En s'appuyant sur ces entités nationales, le projet s'inscrit dans une logique de complémentarité avec les cadres stratégiques existants, le PA-SD, stratégie nationale de cohésion sociale, la SNR-PDICA tout en dotant les collectivités des outils et capacités nécessaires pour poursuivre de manière autonome les actions initiées au-delà de sa durée

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Au cours de la période sous revue, plusieurs activités de suivi ont été conduites par l'équipe conjointe HCR-OIM-FAO, combinant un suivi institutionnel renforcé et un suivi terrain continu.

Une mission de suivi conjointe a été organisée avec l'appui technique de la Direction Régionale de l'Économie et de la Planification (DREP) de la région des Cascades. Cette mission a permis de conduire une revue complète des activités et des indicateurs du cadre de résultats, favorisant une meilleure connaissance et appropriation du projet par la DREP. Les échanges tenus avec les directions techniques sectorielles, famille et solidarité, agriculture et élevage, droits humains, ainsi qu'avec les délégations spéciales, ont permis de renforcer le rôle de ces structures étatiques dans le suivi des actions et d'ancrer davantage la durabilité des résultats dans les systèmes locaux. Cette démarche s'inscrit dans la logique d'appropriation nationale qui sous-tend la stratégie de mise en œuvre du projet : en associant les services déconcentrés de l'État au suivi, le projet garantit non seulement la qualité du reporting, mais aussi la continuité des dynamiques enclenchées au-delà de sa durée. La mission a également permis d'échanger directement avec des bénéficiaires du projet afin de recueillir leurs perceptions sur plusieurs indicateurs, constituant ainsi une première base qualitative en amont de l'évaluation finale.

En complément de cette mission institutionnelle, les équipes terrain des trois agences assurent un suivi continu de la mise en œuvre des activités par leurs partenaires respectifs. Ce suivi régulier couvre l'avancement physique des activités, la qualité des réalisations et le respect des normes techniques, notamment pour les infrastructures. Il a permis d'atteindre un taux de mise en œuvre satisfaisant, avec des résultats probants sur le terrain : infrastructures construites dans les délais et conformes aux standards requis, formations conduites selon les plans prévus, et dynamiques communautaires, clubs DIMITRA, AVEC, comités mixtes, opérationnelles et actives. Ce suivi de proximité constitue également un mécanisme d'alerte précoce permettant d'identifier et de corriger rapidement les écarts éventuels par rapport au plan de travail.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ?

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Oui, l'ensemble des indicateurs du cadre de résultats disposent désormais de bases de référence. Bien que ce processus ait initialement accusé un retard lié aux contraintes contextuelles, il a été mené à son terme grâce à une démarche collaborative et rigoureuse impliquant les équipes de suivi-évaluation des trois agences (HCR, OIM, FAO), le M&E du Secrétariat Technique PBF et la Direction Régionale de l'Économie et de la Planification (DREP) de la région des Tannounyan. Des missions de terrain ont été conduites pour la collecte des données primaires, complétées par une revue documentaire. Les méthodes de calcul des indicateurs et leurs sources ont été revues et validées conjointement avec la DREP. L'implication de la partie gouvernementale dans ce processus est un choix délibéré et stratégique. Dans le contexte du Burkina Faso, où l'accès aux données et aux communautés est conditionné par la confiance et la légitimité des acteurs sur le terrain, l'ancrage institutionnel du dispositif de suivi-évaluation auprès des services déconcentrés de l'État constitue un gage d'efficacité et de durabilité. Les directions régionales sectorielles, agriculture, action humanitaire, droits humains, environnement, jeunesse et emploi, sont identifiées comme sources primaires de données pour la majorité des indicateurs. Leur implication dès la phase de renseignement des bases de référence renforce leur appropriation du cadre de résultats et facilite la collecte régulière des données tout au long du cycle du projet, y compris dans des zones à accès restreint. Cette approche garantit également une meilleure articulation des données du projet avec les systèmes d'information nationaux et régionaux existants

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les sources de preuves mobilisées pour rendre compte des indicateurs du projet s'organisent autour de quatre catégories complémentaires, toutes disponibles sur demande auprès des équipes des trois agences récipiendaires ou des partenaires nationaux concernés. Documents administratifs et institutionnels. Les arrêtés communaux portant reconnaissance des 24 Commissions Foncières Villageoises et Commissions de Conciliation Foncière Villageoises constituent des preuves officielles de la formalisation des mécanismes de gouvernance foncière. Les procès-verbaux et comptes rendus des sessions du COPROSUR, du CORESUR et des cadres de concertation régionaux, provinciaux et communaux documentent la fonctionnalité des mécanismes de coordination. Les registres du RCCM et les récépissés de création attestent des entreprises créées dans le cadre du projet. Documents de suivi et de rapportage. Les rapports d'activités périodiques des trois agences et de leurs partenaires opérationnels, les listes de présence signées des formations et ateliers, les plans de travail annuels 2025 et 2026, ainsi que le cadre de résultats actualisé disponible depuis le 3 mars 2026, constituent les références opérationnelles du suivi. Les rapports des missions de terrain conjointes et les comptes rendus des réunions du Comité de Pilotage et du Comité Technique de Suivi national complètent ce dispositif. Données analytiques et systèmes d'information. Les données générées par les outils P21 (monitoring protection), RIMA (mesure de la résilience) et DTM (suivi des déplacements) alimentent l'analyse de la situation des PDI et des communautés hôtes. Les données officielles du CONASUR sur les PDI et personnes retournées constituent la référence pour les indicateurs liés aux déplacements. La base de données consolidée de participation nexus HDP (DIMA/IM) documente l'engagement des acteurs des trois piliers. Les données de la DREP des Tannounyan et des directions régionales sectorielles — agriculture, action humanitaire, droits humains, environnement, jeunesse et emploi — fournissent les données secondaires nécessaires au renseignement des indicateurs. Sources communautaires. Les enquêtes et entretiens conduits auprès des communautés, des PDI, des personnes retournées et des bénéficiaires directs du projet constituent les sources primaires pour les indicateurs de perception, notamment sur l'acceptation mutuelle, la satisfaction vis-à-vis des actions de cohésion sociale et la disposition des PDI à reprendre le cours normal de leur vie. Ces données seront consolidées et validées par l'évaluation finale du projet.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ? *

L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations.
[link](#)

- Oui
 Non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations [link](#)

- Oui
 Non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les comités de gestion des plaintes ont été mis en place au niveau des sites d'intervention pour les feedbacks des communautés pour ce qui concerne les éventuels griefs. A ce jour, aucune plainte n'a été reçue

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ?

- Oui
 Non
 Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

90000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- Oui
 Non
 Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Informations de contact	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
Veillez indiquer la personne de contact responsable du partage du rapport d'évaluation final avec le PBF	IPPET LETEMBET Bernadette Mah	UNHCR	Associate Reporting Officer	ippetlet@unhcr.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

- Oui
 Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- Oui
 Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

- Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet NEXUS HDP a produit des effets catalytiques significatifs qui dépassent le cadre de ses activités programmées et créent les conditions d'une consolidation de la paix durable dans la région des Tannounyan. L'effet catalytique le plus structurant est la signature de 24 arrêtés communaux portant composition des membres des Commissions Foncières Villageoises et des Commissions de Conciliation Foncière Villageoises dans 12 villages bénéficiaires. Cette formalisation juridique lève un obstacle institutionnel majeur qui paralysait depuis des années la mise en œuvre effective de la loi 034-2009 sur le foncier rural dans la région. En dotant ces structures d'une reconnaissance officielle, le projet a déclenché un processus irréversible d'ancrage des mécanismes de gestion foncière dans le cadre légal de la décentralisation burkinabè. Ces structures, désormais légitimées par l'autorité communale, bénéficient d'une adhésion communautaire et d'une redevabilité renforcées qui leur permettront de fonctionner de manière autonome bien au-delà de la durée du projet. Sans cette formalisation, les mécanismes de résolution des tensions foncières restaient fragiles, informels et peu efficaces, condamnés à disparaître à la fin du financement.

La demande d'extension exprimée spontanément par les communes non ciblées du projet constitue un second signal catalytique fort. Elle témoigne que l'approche nexus HDP a créé une dynamique d'appropriation qui dépasse le périmètre d'intervention initial et incite d'autres acteurs locaux à reproduire le modèle. Cet effet de réplication constitue précisément l'objectif d'un projet catalytique : non pas se substituer aux systèmes locaux, mais déclencher des processus qui se perpétuent et s'étendent par eux-mêmes.

Le projet a également contribué à lever un obstacle politique et institutionnel important en facilitant l'intégration de l'approche nexus HDP dans le Programme d'Appui à la Transition Humanitaire, Développement et Paix (PAT-HDP), l'un des trois Programmes Phares conjoints SNU-Gouvernement. Cette institutionnalisation au niveau national de l'approche expérimentée dans la région des Tannounyan transforme une initiative locale en modèle de programmation nationale, avec un potentiel de réplication dans d'autres régions du pays.

Enfin, la mobilisation de 158 ha de terres pour les PDI, a créé un précédent important en matière de dialogue foncier inclusif entre communautés hôtes et personnes déplacées. Cette expérience démontre qu'il est possible, même dans un contexte de forte pression sur les ressources, de dégager des solutions foncières consensuelles par le dialogue, ouvrant la voie à des processus similaires dans d'autres communes de la région.

Durabilité

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet NEXUS HDP a intégré dès sa conception une logique de durabilité, en ancrant ses interventions dans les systèmes institutionnels locaux et en veillant à ce que chaque réalisation contribue à des changements structurels pérennes au-delà de sa durée.

Sur le plan institutionnel, le renforcement des capacités matérielles et humaines des cadres de concertation constitue un investissement délibéré dans les conditions préalables à la construction d'un répertoire dynamique des acteurs nexus HDP dans la région. En dotant ces structures des outils nécessaires à la tenue régulière de leurs rencontres et à la gestion numérique des données, le projet pose les fondations d'une cartographie vivante des interventions, essentielle à une coordination inter-piliers durable et autonome.

L'intégration de l'approche nexus HDP dans les Plans Communaux de Développement de quatre communes, actuellement en cours, constitue l'une des mesures de pérennisation les plus structurantes du projet. En inscrivant les besoins des PDI et des personnes retournées dans les cadres officiels de planification locale, le projet garantit que ces priorités seront prises en compte dans les cycles de programmation futurs, bien au-delà de sa durée.

La formation des agents des services déconcentrés sur les outils RIMA et ELA, combinée à l'implication systématique de la DREP et des directions régionales dans le suivi du projet, crée une capacité analytique durable au sein des structures étatiques. Cette appropriation progressive des méthodologies de collecte et d'analyse de données garantit la continuité du dispositif de suivi nexus après la clôture du projet.

Enfin, la formalisation de 24 structures locales de gouvernance foncière par arrêtés communaux, l'activation des AVEC, des clubs DIMITRA et des CEAP comme espaces autonomes de résilience économique et sociale, et la formation d'une masse critique de leaders communautaires et de formateurs constituent des dynamiques endogènes qui continueront de produire des effets bien au-delà de l'horizon du projet.

En somme, la durabilité repose sur une triple logique : ancrage institutionnel dans les systèmes étatiques, appropriation communautaire des mécanismes de paix et de résilience, et intégration de l'approche nexus dans les cadres de planification et de suivi existants

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations

<p>Événement 1</p>	<p>Missions de suivi</p>	<p>complémentaires ont été menés durant la période :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suivi continu des activités par les équipes terrain et les partenaires de mise en œuvre des trois agences ; 2. Suivi technique assuré par les services déconcentrés de l'État ; 3. Mission conjointe ponctuelle des équipes M&E des trois agences (HCR, OIM, FAO). 	<ul style="list-style-type: none"> • Le Suivi continu : a permis d'identifier en temps réel les insuffisances dans la mise en œuvre de certaines activités et d'apporter les mesures correctives nécessaires, contribuant au maintien d'un taux de mise en œuvre satisfaisant. • Le Suivi par les services techniques de l'État : les démembrements des directions régionales sectorielles ont accompagné la mise en œuvre en apportant des avis techniques pertinents sur le ciblage des bénéficiaires et la réalisation des ouvrages et infrastructures, renforçant l'ancrage institutionnel du projet. • La mission conjointe M&E: a relevé que certaines activités ne suivaient pas suffisamment la logique d'intervention du projet. Des recommandations ont été formulées et des ajustements opérés, dont la révision de certaines activités et la scission d'un indicateur, afin de garantir la conformité avec la logique d'intervention et permettre un renseignement précis du cadre de résultats.
---------------------------	--------------------------	--	---

<p>Événement 2</p>	<p>Comité de pilotage interagence</p>	<p>Le comité de pilotage interagence s'est réuni régulièrement pour assurer un suivi coordonné de la mise en œuvre. Plusieurs rencontres ont été organisées, portant notamment sur l'élaboration du Plan de Travail Annuel 2026, la tenue d'un cadre de concertation régionale, et la préparation conjointe du plan de suivi-évaluation du projet.</p>	<p>Le CPI s'est réuni régulièrement pour assurer un suivi coordonné de la mise en œuvre. Plusieurs rencontres ont été organisées, portant notamment sur l'élaboration du Plan de Travail Annuel 2026, la tenue d'un cadre de concertation régionale, et la préparation conjointe du plan de suivi-évaluation du projet. La tenue régulière du comité de pilotage témoigne de l'engagement soutenu des trois agences en faveur de l'atteinte des résultats attendus. Elle traduit leur volonté de promouvoir une approche harmonisée, fondée sur la coordination inter-agences, la complémentarité des interventions et le suivi concerté des actions. Les trois agences assurent conjointement la coordination terrain en veillant à l'alignement des interventions avec les priorités du projet et à la cohérence des actions menées par les différents acteurs impliqués</p>
---------------------------	---------------------------------------	--	--

Événement 3	Visibilité et communication	<p>Une revue de la visibilité du projet sur les infrastructures réalisées, boutiques témoins, magasins de stockage, forages, a été conduite dans le cadre du suivi conjoint, en lien avec les exigences de redevabilité vis-à-vis du donateur et en plus le ST-PBF a également effectué une mission terrain à la suite de laquelle des recommandations ont été formulées</p>	<p>Le Consortium a pris note des recommandations et prévoit, pour le prochain semestre, le déploiement systématique des supports de visibilité sur les sites concernés ainsi qu'un accompagnement renforcé des bénéficiaires pour la mise en valeur des terres et des boutiques déjà attribuées.</p>
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes