

# PBF June 2026 Project Progress Report



**PEACEBUILDING  
FUND**  

## APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org).

Appuyer sur Next pour commencer

## » Soumission du rapport

Type de rapport \*

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport \*

2026-06-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport \*

**Jean Baptiste Koumassadouno, Assistant Administratif et financier**

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport \*

**jean.baptiste.koumassadouno@undp.org**

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport \*

**Abdoul Latif Haïdara, Team Leader Cluster GED**

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? \*

Oui

Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? \*

*Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision*

Oui

Non

Pas Applicable

**» Informations sur le projet et portée géographique**

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? \*

Oui  Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

Asie et le Pacifique  Afrique centrale et australe  Afrique de l'Est

Europe et Asie centrale  Global  Amérique Latine et Caraïbes

Moyen-Orient et Afrique du Nord  Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet \*

Autre, veuillez préciser \*

.....

Titre du projet \*

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. \*

*EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad*

.....

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. \*

*Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe*

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique            | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe  | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est            |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale         | <input type="checkbox"/> Global                        | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest |  |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport \*

- 00130614/5/6: AILP : Appui aux Initiatives Locales de promotion de la Paix
- 00128878/9: Consolider la Cohésion Sociale transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée pour une meilleure compréhension et anticipation des risques et le renforcement de la confiance et de la collaboration entre les acteurs locaux
- 00119702/3: Cross border engagement between Cote d'Ivoire and Liberia to reinforce social cohesion and border security – Phase II
- 00120162/4/5: Promotion d'une transhumance pacifique dans la région du Liptako-Gourma
- 00129587/8: Renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits
- 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal
- 00140260\_1\_2: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin du Burkina Faso et du Togo Phase 2
- 00119957\_8: Femmes et gestion des conflits liés aux ressources naturelles
- 00133730\_1: Projet transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire à la gestion et la prévention des conflits liés à la transhumance et la gestion des ressources naturelles
- 00140187\_8: Projet relatif à la promotion de la gouvernance transfrontalière inclusive et au renforcement de la résilience des populations en vue d'atténuer les risques sécuritaires dans les espaces frontaliers
- 00140412\_3\_4\_5: Promoting CSO-led peacebuilding initiatives in the Lake Chad Basin sub-region
- 00140380\_1: Appui à la prévention des conflits et renforcement de la résilience économique des communautés transfrontalières de Guinée & du Mali
- 00141025\_6: GOLA-REAP – Resilience Empowerment Access and Peacebuilding along Liberia and Sierra Leone border
- 00141306\_7\_8: Investissement transfrontalier autour de la gestion de l'eau, de la sécurité climatique et de la consolidation de la paix dans les espaces frontaliers de la Mauritanie, du Mali et du Sénégal
- Autre, Précisez

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. \*

*EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"*

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre \*

- Bénin
- Burkina Faso
- Cote D'Ivoire
- Gambie
- Ghana
- Guinée
- Guinée-Bissau
- Liberia
- Mali
- Mauritanie
- Niger
- Nigeria
- Sénégal
- Sierra Leone
- Togo
- Autre, précisez

Autre, veuillez préciser \*

Date de début du projet (Date du premier décaissement) \*

**2024-10-24**

Date de fin du projet \*

**2026-04-25**

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? \*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? \*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ? \*

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ? \*

- |                               |                                |                                 |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> Janvier | <input type="radio"/> Février  | <input type="radio"/> Mars      |
| <input type="radio"/> Avril   | <input type="radio"/> Mai      | <input type="radio"/> Juin      |
| <input type="radio"/> Juillet | <input type="radio"/> Août     | <input type="radio"/> Septembre |
| <input type="radio"/> Octobre | <input type="radio"/> Novembre | <input type="radio"/> Décembre  |

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? \*

- Oui
- Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? \*

- Oui
- Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel \*

- Fonds Fiduciaire National
- Fonds Fiduciaire Régional

## Réciendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? \*

- Entité de l'ONU  
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice \*

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement  
 OIM : Organisation internationale pour les migrations     UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance  
 BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme  
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes  
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés  
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population     FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture  
 PAM : Programme alimentaire mondial  
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains  
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture  
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement     OIT : Organisation internationale du travail  
 OMS : Organisation mondiale de la santé     OPS/OMS  
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies  
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime  
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets  
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel  
 ITC : Centre du commerce international     Département des opérations de paix de l'ONU  
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? \*

- Aucun autre récipiendaires  
 Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement  
 Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement  
 Oui, Autres récipiendaires de l'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations  UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population  FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement  OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé  OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international  Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU \*

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED   | <input type="checkbox"/> Action Aid UK   | <input type="checkbox"/> AAITG (ActionAid the Gambia)   |
| <input type="checkbox"/> AEDE  | <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) |   |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)                               |  |   |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC)   | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières   |   |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium   | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada                                      | <input type="checkbox"/> Ayuda en Accion                |
| <input type="checkbox"/> BIRN - Balkan Investigative Reporting Network   | <input type="checkbox"/> BIOM -Youth Ecological Movemen                                      |   |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK   | <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF         |   |
| <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland   | <input type="checkbox"/> COIPRODEN   | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide              |
| <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala  | <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale                                 | <input type="checkbox"/> CORD Burundi                   |
| <input type="checkbox"/> CORDAID   | <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer   | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid  | <input type="checkbox"/> Danish Refugee Council  | <input type="checkbox"/> EQUITAS                        |
| <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women  | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU)                                  | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS)      |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)                                       | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)                         |   |
| <input type="checkbox"/> Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF)   | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation                                     |   |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI)   | <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice)                |   |
| <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)   | <input type="checkbox"/> Integrity Watch   |   |
| <input type="checkbox"/> International Alert   | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee                                      | <input type="checkbox"/> Interpeace                     |
| <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation   | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI)                                      |   |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar |  |   |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps   | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo  | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO                     |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)   | <input type="checkbox"/> Nonviolent Peaceforce   |   |
| <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC)   | <input type="checkbox"/> Nile Sustainable Development Organization - NSDO                    |   |
| <input type="checkbox"/> OCNH-Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti  | <input type="checkbox"/> OIKOS   |   |
| <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul   | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR   | <input type="checkbox"/> OXFAM                          |
| <input type="checkbox"/> Peace Direct  | <input type="checkbox"/> Plan International  | <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund            |
| <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez   | <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati                                      |   |
| <input type="checkbox"/> Saferworld  | <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)                       |   |
| <input type="checkbox"/> Save the Children   | <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG)                                     |   |
| <input type="checkbox"/> SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)                                       | <input type="checkbox"/> SismaMujer  |   |
| <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan   | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch  | <input type="checkbox"/> Tearfund                       |
| <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc.   | <input type="checkbox"/> Trocaire  | <input type="checkbox"/> War Child                      |
| <input type="checkbox"/> War Childhood Museum (WCM)  | <input type="checkbox"/> World Vision International  | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar           |
| <input type="checkbox"/> ZOA   | <input type="checkbox"/> blank_placeholder   | <input type="checkbox"/> Autre, Précisez                |

Autre, veuillez préciser \*

## Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

2

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

0

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

**Ministère de l'Administration du territoire et de la Décentralisation**

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**Direction nationale des frontières et des libertés publiques**

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? \*

*Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

50000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? \*

*Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

50000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**?

*Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

*Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

**Promouvoir, par le biais de l'information, de la sensibilisation et la mise en place des mécanismes d'alerte précoce la participation accrue des leaders jeunes et femmes dans les dispositifs locaux de prévention et de gestion des conflits et les cadres de coopération transfrontalières.**

**Suivi de proximité de la mise en œuvre des activités communautaires sur le terrain**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

**Direction nationale des libertés publiques et des frontières**

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ?

*Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

49975

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? \*

*Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

49975

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? \*

*Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours \*

*Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

- Recruter un consultant national chargé de concevoir les questionnaires de collecte de données et de renforcer les compétences techniques des cadres sur les questions de diagnostic sécuritaire ;
- Assurer l'organisation matérielle et logistique de l'atelier de renforcements des capacités des cadres de la Direction nationale des libertés publiques et des frontières ;
- Superviser les activités de collecte de données sur le terrain ;
- Rédiger et transmettre les rapports (narratif et financier) des activités au partenaire technique et financier.

## Rapportage financier

### » Taux d'Implementation par récipiendaire

**Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire**

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>

<b>PNUD : Programme des Nations unies pour le développem ent</b>	2274370	2274370	2238486,41	98.42%
				%
<b>UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population</b>	1410260	1410260	1405606,54	99.67%
				%
<b>UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime</b>	541420	541420	406104,11	75.01%
				%
				%
				%
				%
				%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
<b>TOTAL</b>	<b>4226050</b>	<b>4226050</b>	<b>4050197.06</b>	<b>95.84%</b>

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **95.84%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? \*

Correct  Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

### » Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? \*

37,38

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1579697.49**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? \*

Correct  Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 1513963.66**. Ce montant est-il correct ? \*

Correct  Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US \*

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.  
Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) \*

RAPPORT FINANCIER CUMULE CROSSBORDER DU 16 AVRIL 2026 ACTUALISE 19 MAI 2026 VF-18\_39\_56.xlsx



## Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. \*

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. \*

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet \*

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

## Comité de pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? \*

Oui

Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Au cours de cette période, le projet a fait l'objet de trois (3) Comités de pilotage (COFIL) :**

**Première réunion du COFIL – Kankan, 27 février 2025**

- **Objectif :** Évaluer l'état de mise en œuvre du projet.
- **Résultat :** Formulation de recommandations pour améliorer l'exécution.
- **Recommandation clé :** Organisation d'un COFIL extraordinaire en juillet 2025 pour suivre la mise en œuvre des recommandations.

**COFIL extraordinaire – 11 juillet 2025 (Hybride : Bamako, Conakry et en ligne)**

- **Objectif :** Suivi de la mise en œuvre des recommandations du COFIL de février.
- **Recommandation principale :** Demande d'extension du projet de six (6) mois sans coût additionnel, du 26 octobre 2025 au 25 avril 2026, en raison des retards constatés.

**COFIL conjoint des projets financés par le PBF – Conakry, 16 juillet 2025**

- **Objectif :** Évaluer les réalisations des projets financés par le PBF et ajuster les calendriers d'exécution.
- **Recommandation spécifique au projet transfrontalier Guinée-Mali :** Accélérer la mise en œuvre des activités.

**Au cours de cette période, le projet a fait l'objet de trois (3) Comités de pilotage (COFIL) :**

**Première réunion du COFIL – Kankan, 27 février 2025**

- **Objectif :** Évaluer l'état de mise en œuvre du projet.
- **Résultat :** Formulation de recommandations pour améliorer l'exécution.
- **Recommandation clé :** Organisation d'un COFIL extraordinaire en juillet 2025 pour suivre la mise en œuvre des recommandations.

**COFIL extraordinaire – 11 juillet 2025 (Hybride : Bamako, Conakry et en ligne)**

- **Objectif :** Suivi de la mise en œuvre des recommandations du COFIL de février.
- **Recommandation principale :** Demande d'extension du projet de six (6) mois sans coût additionnel, du 26 octobre 2025 au 25 avril 2026, en raison des retards constatés.

**COFIL conjoint des projets financés par le PBF – Conakry, 16 juillet 2025**

- **Objectif :** Évaluer les réalisations des projets financés par le PBF et ajuster les calendriers d'exécution.
- **Recommandation spécifique au projet transfrontalier Guinée-Mali :** Accélérer la mise en œuvre des activités.

**COFIL de clôture du projet – 24 avril 2026 (en présentiel à Bamako).**

**Procéder à l'examen et à la validation du bilan technique et financier du projet transfrontalier Mali-Guinée, apprécier les résultats, impacts et enseignements issus du processus de capitalisation, et entériner les recommandations ainsi que la clôture opérationnelle du projet.**

\*  
Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Le projet est mis en œuvre de manière coordonnée et systémique entre les acteurs institutionnels de la Guinée et du Mali, sous le leadership des ministères en charge de l'Administration territoriale et de la Décentralisation. Une communication régulière est assurée à travers des échanges de correspondances formelles ainsi que des réunions d'information périodiques.**

**Les points focaux nationaux sont étroitement impliqués à toutes les étapes du projet, y compris dans la mise en œuvre des activités de terrain. Les institutions concernées comprennent notamment les directions nationales en charge des frontières, des collectivités territoriales, de la jeunesse et de la promotion des femmes, ainsi que les centres de volontariat, les comités de lutte contre les armes légères et la traite des personnes.**

**Par ailleurs, les autorités locales des régions et des communes ciblées jouent un rôle clé dans l'exécution du projet, contribuant ainsi à renforcer l'appropriation et l'efficacité des interventions au niveau territorial.**

## Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

Recrutement d'équipe \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

Collection de lignes de base \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

Identification des bénéficiaires \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Le projet a globalement finalisé le recrutement du personnel ainsi que l'identification des bénéficiaires et la contractualisation avec les partenaires.**

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produits soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ?

Oui

Non

Si non, veuillez fournir une explication

*Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

## Résumé de progrès

*Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

### **Résultat 1 : Les institutions nationales et locales promeuvent un dialogue pacifique et inclusif**

Une étude diagnostique sur les capacités nationales et locales de gestion des conflits transfrontaliers réalisée en 2024 a permis d'actualiser la cartographie des acteurs et des dynamiques de conflits, et de formuler des recommandations pour renforcer la participation des femmes et des jeunes. Une autre étude sur l'état des frontières en Guinée, conduite en janvier 2026 à Dinguiraye, Mandiana et Siguiri, servira de base à une future politique nationale.

La revue conjointe des PTDL des GLCT Mandiana-Yanfolila et Siguiri-Kangaba a intégré les dimensions liées à la prévention des conflits, à la criminalité transnationale et au genre, avec l'élaboration de Plans d'Action Opérationnels 2024-2025.

Au total, 12 sessions de formation ont été organisées au profit de 906 acteurs locaux (dont 46 % de femmes), portant sur la médiation, l'analyse des conflits, l'alerte précoce et la gouvernance locale. Les capacités des structures ont été renforcées par des équipements et l'amélioration des infrastructures, notamment en Guinée et au Mali.

Par ailleurs, 18 cadres d'échanges multi-acteurs ont été mis en place ou relancés. Le projet a soutenu la structuration d'organisations de jeunes et de femmes, avec la création de 22 groupements et la mise en réseau de 25 autres.

Des activités socioculturelles ont renforcé la cohésion sociale. En matière de sécurité, 24 plans communaux et deux plans transfrontaliers ont été élaborés. Les besoins des femmes et des jeunes ont été intégrés dans les outils de planification, renforçant la gouvernance inclusive. Les capacités des GLCT ont été consolidées par des équipements et des réhabilitations.

### **Résultat 2 : Une gestion concertée et efficace des frontières favorisant la paix et la sécurité**

Des actions de sensibilisation et de formation ont été menées auprès des GLCT, des autorités locales, des organisations de jeunes et de femmes et de la société civile sur les risques liés aux ALPC.

Les capacités des services concernés ont été renforcées grâce à des équipements tels que des motos et des radios de communication.

Une analyse de la coopération transfrontalière entre la Guinée et le Mali a été réalisée dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée, notamment la traite des personnes et le trafic d'armes, permettant d'identifier les besoins des postes frontaliers.

Des instruments juridiques ont été élaborés pour renforcer la coopération, incluant la révision de l'accord sur la traite des enfants. Les postes de contrôle ont été appuyés afin d'améliorer la coordination et l'échange d'informations.

Enfin, des formations conjointes ont été organisées pour renforcer la collaboration entre les acteurs des deux pays.

### **Résultat 3 : Les opportunités économiques et le leadership des femmes et des jeunes favorisent la paix et la stabilité dans les zones transfrontalières**

Le projet a contribué au renforcement des capacités de 2 680 jeunes, dont 1 206 femmes, dans la prévention des conflits. La participation des jeunes et des femmes a été accrue grâce à des activités de sensibilisation (séances, émissions et diffusions de messages).

Sur le plan économique, 39 GIE regroupant 920 membres ont été structurés au Mali avec des outils de gestion et des formations. Un forum transfrontalier sur l'investissement des jeunes a été organisé.

Pour favoriser l'insertion professionnelle, 100 jeunes ont obtenu des permis de conduire et 87 personnes ont été formées à des métiers techniques. Le projet a soutenu 6 associations de jeunes.

En Guinée, 11 GIE majoritairement féminins ont bénéficié d'un appui pour des activités génératrices de revenus en agroécologie. Trois périmètres maraîchers ont été réhabilités au bénéfice de groupements féminins.

Enfin, des infrastructures communautaires ont été réalisées pour améliorer les conditions de vie et soutenir les activités économiques locales.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**L'initiative adopte une approche clairement inclusive en ciblant trois groupes souvent marginalisés : les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec un handicap. La sélection de 100 jeunes et 100 femmes, incluant des personnes handicapées, pour des formations professionnelles diversifiées montre une volonté de répondre aux besoins spécifiques de chacun, tout en favorisant leur insertion économique.**

**La réhabilitation des sites maraîchers dans plusieurs localités vise directement à renforcer l'autonomie économique des femmes rurales. En améliorant leur accès à des ressources productives et à des revenus stables, cette action contribue à :**

- Réduire leur dépendance économique.
- Accroître leur pouvoir de décision au sein des ménages et des communautés.
- Favoriser leur rôle dans la prévention des conflits liés aux ressources naturelles.

**La formation de 800 membres de GIE, dont 96% de femmes, à la gestion simplifiée et à l'élaboration de plans d'affaires est une mesure stratégique pour :**

- Stimuler l'entrepreneuriat féminin.
- Promouvoir des activités génératrices de revenus durables.
- Créer un environnement favorable à l'indépendance financière des femmes.

**La composition des comités communaux avec 40% de femmes et de jeunes est un indicateur fort d'inclusion dans les mécanismes de gouvernance et de gestion des conflits. Cela permet :**

- Une meilleure représentativité des groupes sociaux.
- Une diversité de perspectives dans les processus décisionnels.
- Une légitimation accrue des comités auprès des communautés

**Les sessions de sensibilisation sur le vivre ensemble, intégrant des messages sur l'égalité des sexes et la valorisation du rôle des jeunes, contribuent à :**

- Modifier les perceptions et les stéréotypes de genre.
- Encourager la participation active des jeunes et des femmes dans les dynamiques communautaires.
- Renforcer la cohésion sociale et la résilience collective.

**L'ensemble des actions décrites montre une intégration transversale de l'égalité des sexes et de l'inclusion des jeunes dans les dimensions économiques, sociales et institutionnelles du projet. Cette approche holistique favorise non seulement le développement local, mais aussi la construction d'une paix durable fondée sur la justice sociale et l'équité.**

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

- Oui  
 Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ?

*Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.*

- Oui  
 Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix \*

*Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

**L'apaisement du conflit entre les villages de Dalakan et Siradjouba, vieux de plus de cinquante ans, constitue une avancée majeure vers la cohésion sociale. Grâce à la médiation des sages des deux communautés, un accord de paix formel a été accepté, ouvrant la voie à une cohabitation durable et harmonieuse. Cette réconciliation a permis une collaboration agricole inédite, avec la culture et la récolte conjointe de plusieurs centaines de sacs de riz paddy, symbole fort de la solidarité retrouvée.**

**En avril 2024, à la suite de la nomination des membres de la délégation spéciale de la commune rurale de Niantanina par arrêté du ministre du MATD, dix des treize districts ont contesté cette décision, invoquant l'absence de représentation de leurs localités au sein de la délégation. Ce refus de reconnaissance a paralysé le fonctionnement communal, les décisions prises n'étant pas respectées par les districts dissidents. Malgré plusieurs tentatives de médiation initiées par les ressortissants, les autorités préfectorales et les sages, aucun consensus n'a pu être trouvé. Le coordonnateur du projet transfrontalier de l'époque a organisé une rencontre réunissant les treize districts, appelant à la cohésion et à la collaboration pour l'intérêt général. Les sages des districts contestataires ont promis de revenir vers lui, mais ont confirmé cinq jours plus tard leur position initiale. En décembre 2024, à l'occasion du découpage administratif, le préfet de Mandiana a exhorté les districts dissidents à reconnaître l'autorité de la délégation spéciale, menaçant d'user de ses prérogatives en cas de refus. Trois jours après, une délégation représentant les dix districts s'est rendue au bloc administratif pour exprimer leur volonté de coopérer et présenter leurs excuses aux parties concernées.**

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

*Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.*

**<https://agpguinee.com/siguiri-pnud-70-membres-des-comites-de-village-formes-en-techniques-de-prevention-et-gestion-des-conflits/> <https://agpguinee.com/mandiana-pnud-une-vingtaine-de-membres-des-comites-de-village-outilles-en-techniques-de-prevention-et-gestion-des-conflits-transfrontaliers/>**

File attachment

<https://agpguinee.com/mandiana-pnud-une-vingtaine-de-membres-des-comites-de-village-outilles-en-techniques-de-prevent>

## Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? \*

1 2  3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 \*

**Les institutions nationales et locales de gestion des conflits entre la Guinée et le Mali promeuvent un dialogue pacifique et inclusif permettant la prévention et la gestion des conflits transfrontaliers**

Résultat 2 \*

**La gestion efficace et commune des frontières entre la Guinée et le Mali favorise la paix et la sécurité à travers la lutte contre la criminalité transfrontalière et les trafics illicites**

Résultat 3 \*

**La résilience des jeunes et des femmes face aux diverses formes de marginalisations et d'exclusions est renforcée et ceux-ci contribuent à la paix et à la stabilité transfrontalière**

Résultat 4 \*

Résultat 5 \*

Résultat 6 \*

Résultat 7 \*

Résultat 8 \*

Résultats Additionnels \*

*Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.*

## ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
- Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les institutions nationales et locales de gestion des conflits entre la Guinée et le Mali promeuvent un dialogue pacifique et inclusif permettant la prévention et la gestion des conflits transfrontaliers

O C 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Taux de réduction des conflits (agro-pastoraux, miniers et domaniaux) entre les communautés des 2 pays dans la zone transfrontalière	56 Conflits	75% de réduction	0%	55%	La source des indicateurs de base est le rapport de l'enquête de perception initiale. En ce qui concerne les indicateurs de réalisation, les sources proviennent du rapport de l'enquête de perception finale.
1.2	Existence d'un dialogue institutionnel inclusif et fonctionnel permettant la prévention et la gestion des conflits transfrontalier	Oui 81% Non 11%	Dialogue inclusif et fonctionnel non fonctionnel	0	Oui 92% Non 8%	Le renforcement des cadres de dialogue a contribué à une amélioration significative de cet indicateur.
1.3						
1.4						

1. 5						
---------	--	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1    2    **3**    4    5    Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 1.

Produit 1.1

**Les instances de coopération transfrontalières (les groupements locaux mixtes transfrontaliers, les autorités locales et coutumières ainsi que les forces de défense et de**

Produit 1.2

**Les mécanismes institutionnels et communautaires de prévention et de gestion des conflits transfrontaliers sont rendus inclusifs avec une participation accrue des jeunes et des femmes.**

Produit 1.3

**Produit 1.3: Les collectivités cibles du projet sont renforcées pour intégrer et mettre en œuvre les questions de sécurité et de cohésion sociale dans leurs actions de développement**

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

*Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 1.1: Les instances de coopération transfrontalières (les groupements locaux mixtes transfrontaliers, les autorités locales et coutumières ainsi que les forces de défense et de**

1. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulé depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 1. 1	Nombre de cadre de dialogue formel inclusif et transfrontalier fonctionnel	2	7	0	3	N/A
1. 1. 2	Taux de mise en œuvre des recommandations en lien avec les préoccupations des jeunes et femmes issues du dialogue inclusif transfrontalier (recommandations issues des différents cadres de dialogue	0	70% (jeunes) ; 70% (femmes)	0% (jeunes) 0% (femmes)	45% (jeunes) 45% (femmes)	L'indicateur a été sûr estimé à l'initiale
1. 1. 3						
1. 1. 4						

1. 1. 5						
---------------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 1.2: Les mécanismes institutionnels et communautaires de prévention et de gestion des conflits transfrontaliers sont rendus inclusifs avec une participation accrue des jeunes et des femmes.**

1. 2.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 2. 1	<b>Pourcentage des jeunes et femmes membres actifs des mécanismes institutionnels et communautaires</b>	<b>19% jeunes 11% femmes</b>	<b>30% jeunes 30% femmes</b>	<b>0% jeunes ; 0% femmes</b>	<b>34% jeunes 32% femmes</b>	<b>Ces écarts positifs traduisent une forte efficacité des actions d'inclusion et de renforcement des capacités.</b>
1. 2. 2	<b>Niveau de prise en compte des préoccupations des femmes et des jeunes des zones transfrontalières au sein des mécanismes de coopération transfrontalière</b>	<b>Femme :</b> 50 % rarement prises en compte 43% toujours prises en compte 7 % jamais prises en compte <b>Jeune :</b> 57 % rarement prises en compte 36% toujours prises en compte 7 % jamais prises en compte	<b>F :60% au moins J : 60% au moins</b>	<b>0% Jeunes, 0%Femmes</b>	<b>Femme :</b> 26 % rarement prises en compte 73% toujours prises en compte 1 % jamais prises en compte <b>Jeune :</b> 29 % rarement prises en compte 70% toujours prises en compte 1 % jamais prises en compte	<b>Ceci reflète un changement qualitatif de gouvernance au sein des mécanismes de coopération transfrontalière et l'indicateur a été sous-estimé.</b>
1. 2. 3						

1. 2. 4						
1. 2. 5						

» **Produit 1.3: Produit 1.3: Les collectivités cibles du projet sont renforcées pour intégrer et mettre en œuvre les questions de sécurité et de cohésion sociale dans leurs actions de développement**

1. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 3. 1	<b>Existence des documents de diagnostic et de plan de sécurité locale, de cohésion sociale dans chaque commune</b>	<b>0</b>	<b>24 (12 communes dans la zone guinéenne et 12 dans la zone malienne)</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	
1. 3. 2	<b>Niveau de mise en œuvre du plan de sécurité locale, de cohésion sociale dans chaque commune</b>	<b>0</b>	<b>60%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. 3. 3	<b>Proportion des initiatives mise en œuvre par les collectivités cibles portant sur les questions de sécurité et de cohésion sociale</b>	<b>0</b>	<b>75%</b>	<b>0</b>	<b>40%</b>	<b>Attente des fonds de la seconde tranche</b>
1. 3. 4						

1. 3. 5						
---------------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 1.4:**

1. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 4. 1						
1. 4. 2						
1. 4. 3						
1. 4. 4						
1. 4. 5						

» **Produit 1.5:**

1. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» Résultat 2 : La gestion efficace et commune des frontières entre la Guinée et le Mali favorise la paix et la sécurité à travers la lutte contre la criminalité transfrontalière et les trafics illicites

O C 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Indicateur 2.1 Taux de satisfaction des communautés transfrontalières (désagrégé par âge et sexe) par la gestion commune des frontières	<p>Age :</p> <p>Très satisfait : 45 ans et plus 32 %, 19 à 35 ans et 36 à 45 ans 12 %</p> <p>Peu satisfaites : 45 ans et plus (13%), de 19-35 ans (12%) et 36 à 45 (6%)</p> <p>Pas satisfaites : 45 ans et plus (3 %), de 19-35 ans 4% et 36 à 45 (1%)</p> <p>Sexe</p> <p>Très satisfaites : hommes (38 %) et femmes (23 %)</p> <p>Peu satisfaites : hommes (19 %) et femmes (12 %)</p> <p>Pas satisfaites : hommes (6 %) et femmes (3%)</p>	Au moins 75% Jeunes au moins 75 % femmes	0% Jeunes ; 0% de femmes	35% Jeunes ; 25 % femmes	L'atteinte s'explique par une amélioration visible de la coopération transfrontalière et de la gestion locale.
2.2	Pourcentage des autorités et société civile locale indiquant une meilleure compréhension des textes législatifs et réglementaire sur la traite des personnes.	Autorités :19% SC : 16%	Autorités : + 75% bonne SC : + 75% bonne	Autorités :0% ; Société civile : 0%	Autorités :24% SC : 21%	L'indicateur a été sûr estimé à l'initiale

2. 3						
2. 4						
2. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1     2    3    4    5    Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 2

Produit 2.1

**La collaboration entre les populations et les FDS est portée par les acteurs locaux par le biais du renforcement du dialogue pour la paix et une prise de conscience du phénomène de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre**

Produit 2.2

**La lutte contre la traite des personnes et plus particulièrement des femmes et des enfants est améliorée au niveau de la frontière Guinée - Mali**

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

*Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

**» Produit 2.1: La collaboration entre les populations et les FDS est portée par les acteurs locaux par le biais du renforcement du dialogue pour la paix et une prise de conscience du phénomène de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre**

2.1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	<b>Nombre de textes législatifs et réglementaires basés sur des données et des analyses fiables</b>	2	<b>1 pour la traite des personnes 1 pour le trafic d'arme</b>	0	2	
2.1.2						
2.1.3						
2.1.4						
2.1.5						

» **Produit 2.2: La lutte contre la traite des personnes et plus particulièrement des femmes et des enfants est améliorée au niveau de la frontière Guinée - Mali**

2. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 2. 1	<b>Pourcentage d'agents de la chaîne pénale de la zone (désagrégée par sexe) ayant une maîtrise des lois, traités et conventions relatives aux trafics et la criminalité transfrontalière</b>	<b>H :65% F :35%</b>	<b>H :80% F :80%</b>	<b>0</b>	<b>H 71% F :0%</b>	<b>L'indicateur chez les hommes présente un progrès modéré, tandis que l'absence de données chez les femmes s'explique par leur faible présence dans la chaîne pénale, ainsi que par l'indisponibilité et le transfert de certains agents au moment de l'enquête.</b>
2. 2. 2						
2. 2. 3						
2. 2. 4						

2. 2. 5						
---------------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 2.3:**

2. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 3. 1						
2. 3. 2						
2. 3. 3						
2. 3. 4						
2. 3. 5						

» **Produit 2.4:**

2. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 4. 1						
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» **Produit 2.5:**

2. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 5. 1						
2. 5. 2						
2. 5. 3						
2. 5. 4						
2. 5. 5						

» Résultat 3 : La résilience des jeunes et des femmes face aux diverses formes de marginalisations et d'exclusions est renforcée et ceux-ci contribuent à la paix et à la stabilité transfrontalière

O C 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	Pourcentage des jeunes et des femmes vulnérables soutenues par les activités socio-économiques qui participent aux mécanismes de préventions et de gestion des conflits transfrontaliers	4% Femme 4% Jeunes	Au moins 80% Femme et 80% Jeunes	0	20% Femme 18% Jeunes	L'indicateur a été sûr estimé à l'initiale
3.2	Pourcentage des jeunes et des femmes bénéficiant des opportunités économiques indiquant une meilleure capacité de résilience et de gestion pacifique des conflits au niveau des zones transfrontalières.	6% Femme 4% Jeunes	Au moins 80% Femme et 80% Jeunes	0	42% Femme 38% Jeunes	L'indicateur a été sûr estimé à l'initiale
3.3						

3. 4						
3. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1     2    3    4    5    Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 3

Produit 3.1

**Le leadership et la participation des jeunes et des femmes aux mécanismes d'alerte précoce pour la cohabitation pacifique transfrontalière, la prévention des conflits et la consolidation de la paix sont accrus**

Produit 3.2

**Les opportunités socio-économiques en faveur des jeunes (hommes et femmes) et des femmes autour des zones d'orpillage sont accrues et favorisent la prévention des conflits et la consolidation de la paix.**

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

*Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

**» Produit 3.1: Le leadership et la participation des jeunes et des femmes aux mécanismes d'alerte précoce pour la cohabitation pacifique transfrontalière, la prévention des conflits et la consolidation de la paix sont accrus**

3.1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1	<b>Nombre d'initiatives menées par les jeunes et les femmes bénéficiaires d'appui économique qui contribuent à la paix et à la stabilité transfrontalière</b>	<b>Jeune 39 Femme 44</b>	<b>Jeunes 100 Femmes 100 du niveau de référence</b>	<b>0</b>	<b>Jeune 64 Femme 71</b>	<b>Bien qu'une progression significative ait été enregistrée, le déploiement tardif des actions d'accompagnement des bénéficiaires a limité l'atteinte complète des cibles prévues.</b>
3.1.2						
3.1.3						
3.1.4						

3. 1. 5						
---------------	--	--	--	--	--	--

**» Produit 3.2: Les opportunités socio-économiques en faveur des jeunes (hommes et femmes) et des femmes autour des zones d'orpillage sont accrues et favorisent la prévention des conflits et la consolidation de la paix.**

3.2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulé depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.2.1	<b>Indicateur 3.2.1</b> <b>Pourcentage de femmes et des jeunes bénéficiant des opportunités socio-économiques qui participent aux efforts de gestion des conflits</b>	<b>Femmes : 18%</b> <b>Jeunes : 15%</b>	<b>Femmes : 80%</b> <b>Jeunes : 80%</b>		<b>Femmes : 61%</b> <b>Jeunes : 38%</b>	<b>L'indicateur a été sûr estimé à l'initiale</b>
3.2.2						
3.2.3						
3.2.4						
3.2.5						

» **Produit 3.3:**

3.3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						
3.3.4						
3.3.5						

» **Produit 3.4:**

3. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 4. 1						
3. 4. 2						
3. 4. 3						
3. 4. 4						
3. 4. 5						

» **Produit 3.5:**

3. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 5. 1						
3. 5. 2						
3. 5. 3						
3. 5. 4						
3. 5. 5						

» Résultat 4 :

O C 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1						
4.2						
4.3						
4.4						
4.5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1      2      3      4      5      Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

---

Produit 4.4

---

Produit 4.5

---

Autres Produits  
*Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

---

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 4.1:**

4. 1	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 1. 1						
4. 1. 2						
4. 1. 3						
4. 1. 4						
4. 1. 5						

» **Produit 4.2:**

4. 2	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 2. 1						
4. 2. 2						
4. 2. 3						
4. 2. 4						
4. 2. 5						

» **Produit 4.3:**

4. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» **Produit 4.4:**

4. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						
4. 4. 4						
4. 4. 5						

» **Produit 4.5:**

4. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulé depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						
4. 5. 5						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

\*

## Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

**Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)**

Événe ments	Titre de l'événement	Date (peut être appro ximati ve)	Lieu (Si connu )	Audie nce cible	Objectifs (900 caractères)
Événe ment 1					
Événe ment 2					
Événe ment 3					
Événe ment 4					

## Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une ciration ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

*Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente*

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Districts de Bankon Centre et de Linkekoro Kignéba	Renforcement des initiatives de prévention et de gestion des conflits en cours	Témoignage du Secrétaire général de la Commune de Bankon : « Un conflit opposant depuis plus de deux ans les districts de Bankon Centre et de Linkekoro Kignéba autour des droits de pêche dans la mare a été résolu grâce à l'intervention des comités de prévention et de gestion des conflits nouvellement installés dans la préfecture de Siguri. »
2	Femmes & Jeunes des deux côtés de la frontière	Concertations et collaboration	Témoignage du Président de chasseurs traditionnels : « Les femmes et les jeunes de part et d'autre de la frontière participent aux prises de décision et se côtoient plus fréquemment grâce aux activités conjointes menées par ce projet. »
3	Groupement d'intérêt économique DJEYA	A l'issue de la formation sur les GIE , À Kaniogo, trois coopératives agricoles spécialisées dans le maraîchage (carotte, échalote, concombre, tomate), confrontées à des difficultés d'accès aux marchés régionaux et à la faiblesse des prix, ont décidé de se regrouper au sein du GIE "DJEYA". Ce groupement vise à mutualiser leurs efforts pour améliorer la transformation et l'exportation de leurs produits.	Le GIE DJEYA offre aux coopératives communales un cadre structuré pour améliorer leur organisation, accéder à de nouveaux marchés et accroître leurs revenus. À horizon de deux ans, l'objectif est d'exporter 20 % de leur production vers des acheteurs transfrontaliers et régionaux, contribuant ainsi au renforcement durable de la filière maraîchère.

<p><b>4</b></p>	<p>Autorités communales ;          Autorités traditionnelles ;          Leaders religieux ; Femmes et          jeunes</p>	<p>Dans une dynamique de consolidation de la paix et de promotion du vivre-ensemble, les participants ont exprimé leur ferme engagement à soutenir toute initiative visant l'apaisement du climat social entre les communautés transfrontalières, et à privilégier le dialogue comme principal mode de résolution des conflits, quel qu'en soit le type.</p>	<p>Autorités communales : Elles s'engagent à accompagner leurs populations dans toutes les initiatives favorisant la paix et la cohésion sociale, en se positionnant comme acteurs de proximité et garants du vivre-ensemble.          Autorités traditionnelles : Elles s'engagent à préserver un climat de cohabitation pacifique en mettant fin à toute action ou discours susceptible d'attiser les tensions intra ou intercommunautaires.          Leaders religieux : Ils s'engagent à prêcher des messages de paix et à sensibiliser les fidèles sur les vertus d'une coexistence harmonieuse et respectueuse entre les communautés.          Femmes : Elles s'engagent à éduquer les enfants aux valeurs de paix, de tolérance et de cohésion sociale, et à restituer les enseignements de la session au sein de leurs localités respectives.          Jeunes : Ils s'engagent à diffuser auprès de leurs pairs les messages de paix, de cohésion sociale et de vivre-ensemble, et à relayer fidèlement les conclusions issues de cette session.</p>
-----------------	---	--	--

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

*Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères*

**Le projet a eu un impact humain notable dans les communautés frontalières entre le Mali et la Guinée, en favorisant la cohésion sociale, l'inclusion et la résilience. Il a renforcé la confiance entre les populations et les institutions locales grâce à une participation accrue des femmes, des jeunes et des personnes vulnérables. La restauration du tissu social, la relance d'activités économiques locales comme le maraîchage, et la valorisation des savoirs traditionnels ont contribué à redonner espoir et estime de soi, notamment chez les jeunes. Par ailleurs, le dialogue intercommunautaire instauré a permis de réduire les tensions et de consolider les mécanismes locaux de gestion pacifique des conflits. En somme, le projet a posé les bases d'un développement humain durable fondé sur la paix, la solidarité et l'autonomisation des communautés.**

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

Fichier 1

**OPTIONAL**

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

---

Fichier 2

**OPTIONAL**

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

---

Fichier 3

**OPTIONAL**

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

---

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

---

Lien 1

**OPTIONAL**

---

Lien 2

**OPTIONAL**

---

Lien 3

**OPTIONAL**

---

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: \*

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

**Dans le cadre du renforcement des capacités locales en matière de prévention et de gestion des conflits, quatre sessions de formation ont été organisées dans les préfectures de Siguiri et Mandiana. Elles ont permis de former 119 participants, dont des membres des comités villageois, des secrétaires généraux des communes, des Chargés de l'organisation des collectivités (COC) et des représentants des médias. Ces formations ont porté sur les techniques de négociation, de médiation et de facilitation, en complément des mécanismes traditionnels de résolution des conflits. L'engagement actif des participants et leur appropriation des contenus témoignent de l'impact positif de ces sessions sur le terrain**

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

**Dans le cadre d'un projet conjoint en Guinée et au Mali, le PNUD, l'UNFPA et l'ONUSC ont renforcé leur partenariat pour répondre de manière coordonnée aux défis du développement en zones frontalières. Cette collaboration inter-agences permet de mettre en place des mécanismes locaux de prévention et de gestion des conflits liés aux ressources naturelles, intégrant les dimensions de genre et d'alerte précoce. Elle vise également à lutter contre la criminalité transnationale organisée et à renforcer la résilience économique des femmes et des jeunes, en adoptant une approche holistique et inclusive pour une réponse durable aux enjeux locaux.**

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

## Avec qui travaillons-nous

\*

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

## Expliquez, s'il vous plaît

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Sur la base de son expertise spécifique, l'UNCDF apporte une expertise technique au projet dans le cadre de la réalisation d'une étude diagnostic de sécurité locale et de l'accompagnement des collectivités ciblées par le projet à prendre en compte les questions de sécurité, de cohésion sociale ainsi que de genre dans leurs PDL / PDSEC.**

## Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

## Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet

\*

*Obligatoire*

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

## Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

### » Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Missions de suivi des comités villageois de la prévention et gestion des conflits**

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? \*

*Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'*

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Une enquête de perception initiale a été réalisée auprès des parties prenantes et des bénéficiaires dans les zones d'intervention du projet. Cette enquête a servi de collecte de données de référence (baseline), permettant d'établir l'état initial des indicateurs liés aux résultats du projet. Elle a couvert des thématiques clés telles que la gestion des conflits, la cohésion sociale, l'inclusion des préoccupations des femmes et des jeunes dans les mécanismes locaux, ainsi que la collaboration transfrontalière. Les données recueillies ont permis de mieux comprendre les perceptions des populations ciblées et serviront de base comparative lors de l'enquête finale (endline), afin de mesurer les changements induits par le projet et d'évaluer l'atteinte des résultats escomptés.**

Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Le rapport de l'enquête de perception initiale et les rapports des activités réalisées par les agences récipiendaires.**

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? \*

**L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations.**  
[link](#)

Oui

Non

Veillez décrire brièvement. \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Une enquête de perception initiale a été réalisée auprès des parties prenantes et des bénéficiaires dans les zones d'intervention du projet. Cette étude a servi de collecte de données de référence (baseline), permettant d'établir la situation de départ des indicateurs liés aux résultats attendus du projet. Elle a notamment porté sur la gestion des conflits, la cohésion sociale, l'intégration des préoccupations des femmes et des jeunes dans les mécanismes locaux, ainsi que sur la collaboration transfrontalière. Les données collectées ont permis de mieux comprendre les perceptions des populations ciblées et constituent désormais une base de référence pour l'évaluation des changements induits par le projet. Elles seront comparées aux résultats d'une enquête finale (endline) afin de mesurer l'atteinte des objectifs et l'impact global des interventions. Une enquête finale de perception a été réalisée auprès des parties prenantes et des bénéficiaires dans les zones d'intervention du projet. Elle visait à évaluer l'évolution des perceptions des communautés cibles, ainsi que les changements induits par rapport à la situation de référence établie en 2023. Cette évaluation a porté notamment sur les dimensions liées à la cohésion sociale, à la prévention des conflits, à la gouvernance locale inclusive et à la résilience économique. Les résultats de l'enquête finale mettent en évidence des progrès significatifs et mesurables dans les zones d'intervention du projet, confirmant une amélioration globale des dynamiques communautaires et institutionnelles par rapport à la situation de référence. Le projet a contribué de manière tangible au renforcement des mécanismes de dialogue inclusif et de gestion des conflits, désormais largement reconnus (92 %) et jugés majoritairement fonctionnels (85 %), avec une baisse perçue de la fréquence des conflits. Des avancées notables sont également observées en matière d'inclusion, avec une augmentation substantielle de la participation des femmes (32 % contre 11 %) et des jeunes (34 % contre 19 %), ainsi qu'une meilleure prise en compte de leurs préoccupations dans les processus décisionnels. Par ailleurs, la gestion conjointe des frontières et la coopération avec les Forces de Défense et de Sécurité se sont nettement améliorées, comme en témoigne le niveau élevé de satisfaction des répondants (95 %) et le renforcement de la collaboration civilo-sécuritaire. En matière de lutte contre la criminalité transfrontalière et de renforcement des capacités institutionnelles, les progrès demeurent plus modestes mais réels, notamment en ce qui concerne la maîtrise des cadres juridiques. Enfin, les résultats montrent une amélioration importante de la résilience économique des femmes et des jeunes, accompagnée d'une augmentation de leur participation aux mécanismes de prévention des conflits et des initiatives locales de paix. Dans l'ensemble, le projet a produit des effets positifs significatifs sur la cohésion sociale, la gouvernance inclusive et la consolidation de la paix, bien que certains défis persistent, notamment en matière de renforcement des capacités institutionnelles.

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? \*

**Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations [link](#)**

Oui

Non

Veillez décrire brièvement. \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Le projet a effectivement mis en place des mécanismes de feedback communautaire afin de favoriser une participation inclusive et renforcer la redevabilité. Ces mécanismes ont permis aux communautés bénéficiaires d'exprimer leurs préoccupations, suggestions et besoins tout au long de la mise en œuvre du projet. Parmi les dispositifs utilisés, on peut citer les comités villageois de prévention et de gestion des conflits, les groupes de travail sur la sécurité communautaire, ainsi que des canaux numériques tels que les SMS, WhatsApp et les appels téléphoniques. Ces outils ont facilité une communication bidirectionnelle entre les acteurs du projet et les communautés, permettant ainsi d'ajuster les interventions.

## » Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? \*

- Oui  
 Non  
 Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) \*

*Réponse obligatoire*

70000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- Oui  
 Non  
 Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Un consultant international a été recruté afin de conduire l'évaluation finale du projet. Il s'appuie sur deux consultants nationaux chargés de mener les enquêtes de terrain dans les deux pays concernés. Par ailleurs, il a soumis un rapport de démarrage de l'évaluation, en cours de mise en œuvre dans les deux pays.**

Informations de contact	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
Veillez indiquer la personne de contact responsable du partage du rapport d'évaluation final avec le PBF	Abdoul Latif Haïdara	PNUD	Team leader du cluster GED	abdoul.haidara@undp.org

## » Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? \*

- Oui  
 Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? \*

2

Si oui, indiquez le nom de tous les donateurs (agent de financement) et les montants du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet **depuis qu'il a été lancé**, ainsi que spécifiquement **au cours de la présente période de référence**

*Veillez indiquer séparément chaque agent de financement et sa contribution.*

Nom de donateur \*

**Pays Bas**

Montant mobilisé depuis le début du projet (en dollar USD) \*

*Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

14000000

Montant mobilisé sur la période de référence (en dollar USD) \*

*Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

140000

Si oui, indiquez le nom de tous les donateurs (agent de financement) et les montants du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet **depuis qu'il a été lancé**, ainsi que spécifiquement **au cours de la présente période de référence**

*Veillez indiquer séparément chaque agent de financement et sa contribution.*

Nom de donateur \*

**Suisse**

Montant mobilisé depuis le début du projet (en dollar USD) \*

*Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

400000

Montant mobilisé sur la période de référence (en dollar USD) \*

*Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).*

0

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? \*

- Oui  
 Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : \*

- Peu d'effet catalytique  
 Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Le projet a eu un effet catalyseur non financier en facilitant la levée d'obstacles institutionnels et politiques qui freinaient les dynamiques locales de consolidation de la paix. Par le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des bénéficiaires, leur structuration, et l'élaboration ou la mise à jour de documents de planification stratégique tels que les Plans Transfrontaliers de Développement Local, le projet a permis de créer un cadre de référence partagé. Cette approche a été largement adoptée par les parties prenantes et a inspiré d'autres initiatives dans la zone, contribuant ainsi à l'harmonisation des interventions et à l'émergence de nouveaux processus de dialogue, de gouvernance inclusive et de développement durable.**

## Durabilité

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Le projet a mis en place une stratégie de sortie explicite. La durabilité de ce projet tient à deux (02) éléments majeurs : (i) les bénéficiaires ont été placés au centre des intervention grâce à un processus participatif ; (ii) l'implication des instances nationale et locales de prévention et de gestion des conflits transfrontaliers dès la phase planification ainsi que le renforcement de leur leadership en matière de consolidation de la paix.**

**Les comités transfrontaliers de prévention et de gestion des conflits ; les cadres de concertation multi-acteurs ; les réseaux de journalistes et communicateurs traditionnels mis en place poursuivront les activités de promotion du vivre ensemble et de la cohabitation pacifique à la fin du projet. En outre, les activités génératrices de revenus appuyées se poursuivront.**

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Non**

## Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
<b>Événement 1</b>	Mission de suivi des comités villageois de la prévention et gestion des conflits.	La mission de suivi visait à évaluer le fonctionnement et l'efficacité des comités villageois chargés de la prévention et de la gestion des conflits au mis en place par le projet. Elle consistait à accompagner, renforcer les capacités, outiller les comités et assurer la coordination entre les différents acteurs communautaires, administratifs et traditionnels.	La mission de suivi a révélé que, malgré l'engagement des comités villageois de prévention et de gestion des conflits, leur fonctionnement demeure limité en raison du manque de moyens, ce qui affecte leur efficacité dans la consolidation de la paix locale. Un suivi régulier et un renforcement continu de leurs capacités s'avèrent indispensables pour améliorer leurs performances et leur impact.
<b>Événement 2</b>			
<b>Événement 3</b>			
<b>Événement 4</b>			
<b>Événement 5</b>			
<b>Événement 6</b>			
<b>Événement 7</b>			
<b>Événement 8</b>			

## Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

*Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org)*

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes