

PBF June 2026 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2026-06-13

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Wid SENECHARLES, Analyste en Suivi et Evaluation de Projet, UNDP

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *

wid.senecharles1@undp.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Juvigny JACQUES, Spécialiste de Projet, UNDP

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- Oui
 Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

- Oui
 Non
 Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- Oui Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est
 Europe et Asie centrale Global Amérique Latine et Caraïbes
 Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- Bolivie Colombie Costa Rica
 République dominicaine Équateur El Salvador
 Guatemala Haïti Honduras
 Peru Autres, précisez

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- 00108363: Appui à la résolution des conflits et à la promotion de la cohésion sociale dans la ville de Jérémie à travers les organisations de jeunes
- 00127434: Appui au Processus Électoral en Haïti (PAPEH) : Prévention des violences liées aux élections y compris la violence politique à l'égard des femmes en Haïti.
- 00130791: Fanm Djanm pou Lapè ak Rekonsilyasyon
- 00120132: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix en Haïti
- 00129744: Promotion de la cohésion sociale par le renforcement de la santé mentale et du bien-être psychosocial des femmes et des filles dans le contexte d'insécurité et d'instabilité politique en Haïti.
- 00124535: Réduction de la violence communautaire à Martissant et La Saline
- 00129740: Renforcer la cohésion sociale en Haïti au travers de mécanismes de redevabilité et de transparence opérationnels
- 00119937: Renforcer l'accès à la justice des populations les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants en vue d'une meilleure cohésion sociale
- 00119985: Renforcer les capacités nationales pour le contrôle des armes et des munitions
- 00125915: Semans lapè: yon jenès angaje pou konstwi yon sosyete miyo / Semences de paix : une jeunesse haïtienne engagée pour construire une société meilleure
- 00133352: Dialogue national pour une économie inclusive et porteuse de paix
- 00134226: Renforcer le leadership et la participation des femmes dans la prévention et la résolution de conflits pour une paix durable en Haïti (Femmes pour la paix)
- 00134293: Construction et institutionnalisation des fondations de l'infrastructure nationale de paix en Haïti
- 00140009: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en Haïti
- 00140128: Jèn Yo La (Les jeunes sont la !)
- 00140285: Vers un engagement des acteurs pour la réduction de la violence communautaires dans les quartiers à risque
- 00140523: Jeunesse agroécologie et emplois verts pour la paix en Haïti
- 00140651: Appuyer les initiatives nationales en matière de renforcement de l'autorité de l'État afin d'améliorer les relations Etat-Citoyen et encourager le développement d'une paix durable en Haïti
- 00140927: OHCHR support to the Multinational Security Support (MSS) mission to Haiti
- 00140989: 'Fanm lidè k ap lite pou gen akse ak latè ak lapè': Rural Women as catalysts for sustainable peace over land in Haiti
- 00140991: Étendre et protéger un espace civique sûr et inclusif pour les jeunes haïtiennes et haïtiens dans la perspective de la transition vers les élections
- 00141405: Renforcement de la paix et la cohésion sociale à travers la résilience socio-économique le long de chaînes de valeurs inclusives des populations vulnérables dans le département de l'Artibonite
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2024-03-20

Date de fin du projet *

2026-09-20

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ? *

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ? *

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="radio"/> Janvier | <input type="radio"/> Février | <input type="radio"/> Mars |
| <input type="radio"/> Avril | <input type="radio"/> Mai | <input checked="" type="radio"/> Juin |
| <input type="radio"/> Juillet | <input type="radio"/> Août | <input type="radio"/> Septembre |
| <input type="radio"/> Octobre | <input type="radio"/> Novembre | <input type="radio"/> Décembre |

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- Oui
- Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- Oui
- Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciaire National
- Fonds Fiduciaire Régional

Récipiendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
 Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
 Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
 Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

- ACTED
 Action Aid UK
 AAITG (ActionAid the Gambia)
- AEDE
 African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
 Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
 Avocats sans frontières Canada
 Ayuda en Accion
- BIRN - Balkan Investigative Reporting Network
 BIOM -Youth Ecological Movemen
- CARE International UK
 Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- Christian Aid Ireland
 COIPRODEN
 Concern Worldwide
- Conexion Guatemala
 COOPI - Cooperazione Internazionale
 CORD Burundi
- CORDAID
 Corporacion Sisma Mujer
 CRS - Catholic Relief Services
- DanChurchAid
 Danish Refugee Council
 EQUITAS
- Fund for Congolese Women
 Fundacion Estudios Superior (FESU)
 Fundación Mi Sangre (FMS)
- Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
 Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF)
 HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI)
 ICTJ (International Center for Transitional Justice)
- Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
 Integrity Watch
- International Alert
 International Rescue Committee
 Interpeace
- Kvinna till Kvinna Foundation
 Life and Peace Institute (LPI)
- MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
 MLAL - ProgettoMondo
 MSIS-TATAO
- NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
 Nonviolent Peaceforce
- Norwegian Refugee Council (NRC)
 Nile Sustainable Development Organization - NSDO
- OCNH-Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti
 OIKOS
- ONG Adkoul - ONG Adkoul
 ONG AZHAR
 OXFAM
- Peace Direct
 Plan International
 PNG UN Country Fund
- Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
 ROI - Roza Otunbayeva Initiati
- Saferworld
 Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
- Save the Children
 Search for Common Ground (SFCG)
- SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
 SismaMujer
- SOS Sahel Sudan
 Stichting Impunity Watch
 Tearfund
- The Carter Center, Inc.
 Trocaire
 War Child
- War Childhood Museum (WCM)
 World Vision International
 World Vision Myanmar
- ZOA
 blank_placeholder
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

*

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

0

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

0

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

| Réceptiendaire | "Budget total du projet (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i> | Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i> | "Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i> | Taux de mise en oeuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i> |
|---|---|--|--|---|
| PNUD : Programme des Nations unies pour le développement | 1900000 * | 1.045000 * | 773973 * | 40.74% |
| | * | * | * | % |

| | | | | |
|---|----------------|------------------|----------------|---------------|
| OIM : Organisation internationale pour les migrations | 2200000 * | 1.210000 * | 1555285 * | 70.69% |
| UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture | 900000 * | 495000 * | 418609 * | 46.51% |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| TOTAL | 5000000 | 495002.26 | 2747867 | 54.96% |

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **54.96%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

48

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 2400000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 1318976.16**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.
Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Copy of financial update november 2025 REC-15_49_57.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

Oui

Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a établi une excellente collaboration avec le Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST), contrepartie nationale officielle. Cette synergie se traduit par des échanges réguliers et une implication directe du MAST dans la mise en œuvre des activités terrain, tant au niveau central que local. Les directions départementales du Nord et du Sud participent activement au Comité Mixte de Suivi de la transparence et la redevabilité (CMSTR), créé à la suite des ateliers organisés au Cap-Haïtien et aux Cayes. Ils font également preuve d'une forte implication dans la mise en place du mécanisme de suivi et évaluation à base communautaire mis en place par le projet dans la commune des Cayes avec le support du Secrétariat du PBF. Ce mécanisme sera mis en place également dans la commune de Cap-Haïtien au cours du prochain semestre.

Le projet collabore également avec le Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales pour coordonner les interventions locales impliquant les élus. Ce ministère facilite la mobilisation des élus locaux, des délégués départementaux, des vice-délégués et des bureaux déconcentrés dans le cadre des dialogues citoyens-autorités menés au Cap-Haïtien et aux Cayes. Une collaboration active est en cours concernant la mise en place et l'institutionnalisation des Conseils de Sécurité Municipale (CSM) dans les communes cibles du projet.

Des rencontres ont été organisées dans ces deux villes avec les Directeurs Départementaux du MAST, la Directrice Départementale du MCFDF, les Maires, les Délégués Départementaux Nord et Sud, les vice-délégués des arrondissements du Cap-Haïtien et des Cayes ainsi que les directions départementales de la Police Nationale d'Haïti. Des rencontres séparées ont également été réalisées avec des Conseils d'Administration de la Section Communale (CASECs) des différentes sections communales de Cap-Haïtien et des Cayes, permettant d'observer directement leurs conditions de travail et d'échanger dans leur milieu naturel. Ces autorités ont toutes participé activement aux ateliers sur la transparence et la redevabilité, démontrant leur engagement indéfectible pour la réussite du projet. Le projet a également soutenu une semaine porte ouverte organisée par la Mairie des Cayes afin de fournir des informations précises aux citoyens sur les services municipaux.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a franchi plusieurs étapes clés avec succès : La phase de démarrage du projet a été finalisée avec succès. L'équipe et les outils de mise en œuvre ainsi que les structures de gouvernance ont été constituées. Si les recrutements de partenaires et consultants clés ont été finalisés – d'autres sont en cours (Compagnies de construction/restauration de 2 établissements scolaires de secondes chances (Tabarre, Croix des Bouquets).

Les termes de référence pour la Conférence sur les solutions durables pour la stabilisation et le relèvement socio-économique en Haïti sont finalisés. L'étude de référence est partiellement complétée, tandis que l'étude de perception est finalisée.

Ces actions ont été entreprises :

- Mise en place de Comités Mixtes de Suivi de la Transparence et de la Redevabilité aux Cayes et au Cap-Haïtien regroupant des acteurs de la société civile (OSC de femmes, jeunes, personnes handicapées) et des autorités (CASEC, Vice-délégation, Mairie, directions déconcentrées des ministères, PNH, Justice) sous le leadership de l'Office de la Protection du Citoyen (OPC).
- Consultations avec 18 institutions étatiques (Sous-commissariats, tribunaux de paix, Bureaux d'Assistance Légale) dans les deux communes cibles.
- Organisation d'une semaine porte ouverte à la mairie des Cayes pour informer les citoyens sur les services municipaux disponibles, dans un souci de transparence et de redevabilité.
- Deux ateliers de trois jours avec 64 participants (56% d'hommes, 44% de femmes) au profit des autorités locales, sur différents aspects de la gouvernance démocratique (Bonne gouvernance, cadre légale des collectivités territoriales - genre et gouvernance locale, suivi-évaluation et gouvernance locale).
- Mécanisme de S&EBC établis dans communes (Cayes, Cap-Haïtien).
- Renforcement de capacité des CMSTR en matière de suivi des services publics locaux, de mécanismes de transparence et de redevabilité, en vue d'une participation active, outillée et pérenne aux missions de monitoring citoyen.

Le projet se trouve actuellement à un stade très avancé de sa mise en œuvre. La majorité des activités prévues ont été réalisées et les principaux résultats sont en maturation. Les efforts en cours portent principalement sur l'achèvement de l'activité 1.2.2, le suivi des résultats obtenus ainsi que la consolidation des acquis du projet. Toutefois, la forte inflation et augmentation significative des prix des matériaux de construction ont eu un impact notable sur les coûts et la planification des travaux, nécessitant une priorisation des activités. La variation annuelle des prix des matériaux et de la main-d'œuvre dans les projets de construction et de réhabilitation entre 2024 et 2025 est présentée dans le tableau ci-dessous. Alors, l'objectif initial de 40 projets prévu dans le cadre du résultat 1.2 a dû être revu à la baisse. À ce stade, la mise en œuvre progresse globalement conformément au plan de travail révisé qui tient compte du NCE.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produits soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

Oui

Non

Si non, veuillez fournir une explication *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Malgré un contexte sécuritaire instable, le projet a avancé significativement dans sa mise en oeuvre.

Au cours de la période considérée, le projet a enregistré des avancées substantielles sur ses trois axes d'intervention, produisant des effets mesurables tant sur le plan structurel que sur celui de la cohésion sociale.

Sur le plan du dialogue État-citoyen, le projet a généré des transformations institutionnelles durables. L'organisation d'ateliers sur la transparence et la redevabilité aux Cayes réunissant 76 participants dont 22 femmes issus des institutions déconcentrées, des collectivités locales et de la société civile a débouché sur la création et l'opérationnalisation de deux Comités Mixtes de Suivi pour la Transparence et la Redevabilité (CMSTR) au Cap-Haïtien et aux Cayes. Ces structures, dotées de règlements intérieurs et de plans d'action opérationnels, incarnent un changement structurel majeur : elles institutionnalisent pour la première fois un mécanisme permanent de dialogue tripartite entre autorités locales, société civile et citoyens. En parallèle, 5 causeries-débats sur la réforme constitutionnelle ont mobilisé 132 participants dont 45 femmes, contribuant à ancrer une culture de participation citoyenne dans le débat public. Des rencontres communautaires organisées dans les communes de Tabarre, Croix-des-Bouquets, Cap-Haïtien et Les Cayes ont approfondi la réflexion collective sur le rôle de l'État et des organes représentatifs dans la promotion de la paix.

Au cours de la période considérée, 15 initiatives (voir annexe de visibilité) supplémentaires ont été achevées, ce qui porte le total à 25 depuis le début du projet. Ces réalisations ont contribué à améliorer les conditions de vie des populations, à renforcer la cohésion sociale et à soutenir le développement local.

Parmi les principales réalisations figurent :

- L'installation de 241 lampadaires solaires, favorisant la reprise des activités en soirée et renforçant le sentiment de sécurité au sein des communautés. Ces infrastructures ont également créé un environnement propice au développement de petites activités génératrices de revenus, tout en encourageant une participation accrue des femmes et des jeunes aux initiatives communautaires, sociales et récréatives.
- La réhabilitation de 680 mètres de routes, facilitant la mobilité des populations, l'accès aux services essentiels et la protection de l'environnement local grâce à une meilleure gestion des infrastructures communautaires.
- L'amélioration de 2 espaces d'apprentissage, permettant aux élèves et aux enseignants de bénéficier de meilleures conditions d'enseignement et d'apprentissage dans un environnement plus sûr et plus adapté.
- La réhabilitation d'une place publique et d'un espace récréatif et d'attraction pour les enfants et les jeunes, contribuant au renforcement du vivre-ensemble, à la revitalisation des espaces communautaires et à la création d'opportunités économiques pour les petits commerçants, les jeunes et les groupes vulnérables.
- Réalisation de trois consultations avec la communauté de Solino ayant réuni 94 participants, dont 47 femmes, afin d'identifier leurs besoins prioritaires liés à leur retour, à la sécurité, à l'accès aux services de base et aux moyens de subsistance. Ces interventions ont été réalisées avec l'appui des autorités locales et en étroite concertation avec les communautés bénéficiaires. Cette approche participative a favorisé le dialogue, la confiance mutuelle et la cohésion sociale entre les différentes parties prenantes. Par ailleurs, les actions menées ont contribué au renforcement de la gouvernance locale en soutenant les capacités des institutions publiques à identifier et à prioriser les besoins des populations sur la base d'éléments probants. Elles ont également permis de promouvoir la transparence, la redevabilité et une collaboration plus constructive entre les autorités et les citoyens, renforçant ainsi les mécanismes de consolidation de la paix et de développement durable au niveau communautaire.

Sur le plan de la cohésion nationale, les infrastructures sportives restaurées et les équipements sportifs fournis par le projet dans le Nord, sont désormais réutilisées pour des activités sportives entre divers secteurs sociaux, dont les journalistes et la police – contribuant à renforcée le dialogue entre le corps civil et militaire.

Le concours national de débats organisé au Cap-Haïtien, clôturé par le débat historique « L'Ultime Verdict entre Christophe et Pétion », a rassemblé plusieurs centaines de participants jeunes, écoliers, policiers et autorités municipales, démontrant la capacité du dialogue public à stimuler la réflexion civique et le sentiment d'appartenance nationale. La projection du film ethnographique Héritage en partage a par ailleurs renforcé le lien entre l'État, les communautés et les citoyens autour du patrimoine culturel commun.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet évolue dans un contexte où persistent des normes sociales profondément enracinées qui contribuent à l'inégalité des sexes en Haïti. Ces normes restreignent les opportunités offertes aux femmes, renforcent les rôles traditionnels de genre et créent des obstacles structurels à l'égalité, les normes culturelles imposant fréquemment aux hommes le rôle de principaux décideurs au sein du ménage et de la communauté.

Face à ces défis, le projet a adopté une approche genre inclusive et systématique, intégrée transversalement à chaque dimension de la gouvernance locale. Les considérations de genre ne sont pas traitées comme un ajout, mais comme une composante à part entière de chaque intervention. La planification des activités vise spécifiquement à mobiliser des organisations de femmes dans les réunions communautaires, dialogues et ateliers de formation. L'inclusion du Ministère à la Condition féminine et aux Droits des femmes (MCFDF) s'est révélée essentielle pour structurer les discussions et légitimer la participation féminine.

Dans le cadre du renforcement des capacités, deux ateliers de trois jours ont été organisés au profit des autorités locales, réunissant 64 participants dont 44% de femmes. Ces sessions ont couvert des thématiques clés : bonne gouvernance, cadre légal des collectivités territoriales, intégration du genre dans la gouvernance locale, et suivi-évaluation. Les plans de renforcement intègrent spécifiquement les besoins des femmes CASECs, ASECs et membres des commissions municipales.

Concrètement, les femmes, les jeunes et les personnes handicapées ont été équitablement représentés au sein des Comités Mixtes de Suivi de la Transparence et la Redevabilité (CMSTR). Un plan dédié au renforcement du leadership féminin est en cours de mise en œuvre, visant à transformer leur participation, passant d'une simple présence à un leadership effectif et influent. Le projet a également collaboré avec quatre organisations locales de femmes, soutenant leurs initiatives d'autonomisation et de développement communautaire.

Sur le plan des résultats, les activités de sensibilisation ont favorisé une participation accrue des femmes dans les comités de gestion et sur les chantiers. Sur les 579 emplois générés, 231 ont été attribués à des femmes, contribuant à leur autonomisation économique. Des consultations spécifiques ont permis d'identifier leurs besoins prioritaires, et un suivi continu assuré par la ressource genre du projet a garanti le respect des engagements en matière d'égalité femmes-hommes.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ? *

Oui

Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Ces transformations ont été rendues possibles grâce à l'appui direct du projet, notamment à travers le renforcement des capacités, l'accompagnement technique ainsi que la structuration de mécanismes de dialogue multi-acteurs entre la société civile et les autorités locales. Par exemple la création de nouvelles structures participatives dont les Comités Mixtes de Suivi de la Transparence et la Redevabilité (CMSTR) au Cap-Haïtien et aux Cayes. Ceci constitue une innovation institutionnelle majeure, marquant l'évolution des pratiques de gouvernance, et l'émergence de dynamiques sociales inclusives. En effet, les résultats de l'étude de perception (Juin 2025) avaient souligné une série de défis (Corruption, impunité, et dysfonctionnements judiciaires (juges soudoyés, commissaires inefficaces) contribuant à la faible confiance des acteurs de la société civile dans les institutions de gouvernance. Ainsi, les CMSTRs rompent avec les modèles traditionnels d'exclusion en institutionnalisant la participation citoyenne dans la gouvernance locale et en établissant des mécanismes permanents de dialogue entre autorités et citoyens. D'autre part et dans un souci d'impulser l'institutionnalisation de ces mécanismes comme demandé - lors de la formation des membres de la CMSTR en mai 2026- le projet a appuyé un atelier de formation sur le suivi et l'évaluation des services publics, dans le cadre du plan d'action des CMSTR- en vue de renforcer les capacités opérationnelles de ces comités à exercer efficacement leur rôle de contrôle citoyen. De même, un plan de suivi des services publics par le CMSTR a été conçu par ses membres dans une optique de contrôle citoyen de l'action gouvernementale et de la gouvernance locale.

En plus ces résultats ont montré qu'un investissement combinant renforcement institutionnel et dialogue communautaire constitue un levier efficace pour restaurer la confiance. Ils soulignent également l'importance d'impliquer précocement les acteurs locaux pour assurer la durabilité des mécanismes mis en place. Pour ce faire, le projet a lancé un plan de renforcement technique est en cours de mise en œuvre au bénéfice des autorités locales (CASECs, ASECs, Maires, Vice-délégations, Office de Protection du Citoyen). Ces institutions ont également été approvisionnées en matériels et équipements, améliorant concrètement leurs conditions de travail et leur capacité d'accueil pour un meilleur service à la population. Parallèlement, des consultations avec les acteurs de la police et de la justice de proximité ont permis d'identifier les obstacles structurels à une prestation efficace des services, débouchant sur un plan de renforcement à la fois technique et opérationnel en cours de finalisation.

Ces résultats traduisent des changements d'attitudes et de pratiques institutionnelles mesurables : davantage de redevabilité, une gouvernance plus inclusive et des institutions locales progressivement mieux outillées pour répondre aux besoins des citoyens, autant de fondements durables pour la consolidation de la paix. C'est le cas de l'inclusion transversale de l'approche genre et la mise en œuvre du plan de renforcement du leadership féminin transforment les dynamiques sociales traditionnelles. Par exemple, dans le cadre des travaux de réhabilitation d'infrastructures publiques, le projet a réussi à intégrer des femmes en tant que travailleuses non qualifiées sur les chantiers, y compris pour des tâches traditionnellement considérées comme réservées aux hommes, telles que la maçonnerie ou encore le terrassement. Par ailleurs, les dialogues structurés entre citoyens et autorités créent des espaces de résolution pacifique des griefs, substituant des mécanismes institutionnels aux approches conflictuelles traditionnelles. Pendant la période de ce rapport, quarante-huit (48) réunions entre la communauté et différents représentants de l'Etat ont eu lieu. Cette institutionnalisation du dialogue contribue directement à la prévention des conflits et à la consolidation de la paix sociale.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

Click here to upload file. (< 10MB)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Le renforcement des services sociaux de base dans les zones pilotes permettra de faciliter la mise en place de mécanismes comm

Résultat 2 *

Réduction du niveau d'insécurité et du niveau d'impunité dans les communes et les institutions cibles, en vue de rétablir la paix et

Résultat 3 *

Amélioration des capacités des 4 organes de gouvernance locale dans les zones pilotes du projet (Mairie, police, justice, santé et é

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8 *

Résultats Additionnels *

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
- Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» **Résultat 1 : Le renforcement des services sociaux de base dans les zones pilotes permettra de faciliter la mise en place de mécanismes communautaires inclusifs d'ici 2025.**

| O C 1 | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès de l'indicateur pour la période de référence | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
|-------------|---|----------------|---|--|---|--|
| 1.1 | % de bénéficiaires ayant accru leur confiance envers les institutions publiques en matière de fourniture de services de base. | 0 | 75% - [Au moins 50% femmes (35-65 ans)] 8,50% | 0% | 0% | Cet indicateur sera mesuré à la fin du projet. |
| 1.2 | % de personnes qui | 0 | 75% - [Au moins 50% femmes (35-65 ans)] 8,50% | 0% | 0% | Cet indicateur sera mesuré à la fin du projet, lorsque toutes les initiatives auront été entièrement mises en œuvre. |
| 1.3 | | | | | | |
| 1.4 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|
| 1. 5 | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 1.

Produit 1.1

Les mécanismes locaux de dialogue et de décisions communautaires inclusifs sont renforcés.

Produit 1.2

Des interventions tangibles permettant de répondre aux priorités identifiées tout en facilitant la collaboration entre les services c

Produit 1.3

Les structures publiques du ministère de l'éducation nationale dédiées à la formation et au développement professionnel d'artisa

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 1.1: Les mécanismes locaux de dialogue et de décisions communautaires inclusifs sont renforcés.**

| 1. 1 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulé depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|---|---|--|
| 1. 1. 1 | Nombre de personnes issues des communautés cibles qui participent de manière régulière aux réunions communautaires. | 0 | 240 - [Au moins 60% femmes (35-65 ans)] | 488 (344 F, 144 H) | 1,459 (716 F, 743 H) | En plus du comité de gestion qui fait partie de la communauté, plusieurs autres membres de la communauté ont participé régulièrement aux rencontres communautaires et c'est pourquoi nous avons ces chiffres qui dépassent la cible. |

| | | | | | | |
|------------------------|--|----------|---|----------|----------|--|
| <p>1. 1. 2</p> | <p>L'existence d'une feuille de route qui donne des orientations précises sur la mise en place d'un programme de stabilisation et relèvement économique en Haiti</p> | <p>0</p> | <p>1 (D'ici 3ème trimestre de 2024)</p> | <p>0</p> | <p>0</p> | |
| <p>1. 1. 3</p> | | | | | | |
| <p>1. 1. 4</p> | | | | | | |
| <p>1. 1. 5</p> | | | | | | |

» Produit 1.2: Des interventions tangibles permettant de répondre aux priorités identifiées tout en facilitant la collaboration entre les services concernés de l'État et les communautés sont soutenues.

| 1. 2 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|---------------|--|---|--|---|---|---|
| 1. 2. 1 | Nombre d'initiatives mise en place, visant à rétablir les services sociaux de base | 0 | 40 - [Au moins 65% dans les zones de la ...] | 15 | 25 | Compte tenu de la hausse vertigineuse des coûts, l'objectif initial de 40 projets prévu dans le cadre du résultat 1.2 a dû être revu à la baisse. Ainsi, seuls 25 projets ont pu être réalisés, soit 62,5 % de la cible initialement fixée. |

| | | | | | | |
|------------------------|---|----------|--|----------|----------|---|
| <p>1. 2. 2</p> | <p>Nombre d'initiatives appuyées sous la demande de la population</p> | <p>0</p> | <p>4 - [Au moins 1/3 dans les zones de la catégorie.1 des zones ciblées « Communautés locales en situation de précarités sévères.» par le projet] & au moins 60% sensibles au genre.</p> | <p>0</p> | <p>0</p> | <p>Des séances de consultation sont en cours avec la communauté. À l'issue de ce processus, la communauté formulera ses demandes par l'intermédiaire du RCO. Les initiatives prévues dans le cadre de cet indicateur ne sont pas encore mises en œuvre.</p> |
|------------------------|---|----------|--|----------|----------|---|

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <p>1. 2. 3</p> | | | | | | |
| <p>1. 2. 4</p> | | | | | | |
| <p>1. 2. 5</p> | | | | | | |

» Produit 1.3: Les structures publiques du ministère de l'éducation nationale dédiées à la formation et au développement professionnel d'artisans/artisanes et créatrices/créateurs issus des quartiers défavorisés sont renforcées.

| 1. 3 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|---|---|--|
| 1. 3. 1 | Nombre de structures d'accueil renforcées | 0 | 3 | 0 | 0 | Les appels d'offre ont été lancés et traités avec succès le Centre Calcuta et le de l'Ecole nationale de Lilavois. Une firme de construction a été recruté. Les suivis administratifs sont en cours. |
| 1. 3. 2 | Nombre de structures d'économie sociale et solidaire mises en place | 0 | 2 (Au moins 60% de membres fondateurs) | 0 | 0 | |
| 1. 3. 3 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 1. 3. 4 | | | | | | |
| 1. 3. 5 | | | | | | |

» **Produit 1.4:**

| | | | | | | |
|---------|---|--|--|---|--|---|
| 1. 4 | Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|---------|---|--|--|---|--|---|

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 1. 4. 1 | | | | | | |
| 1. 4. 2 | | | | | | |
| 1. 4. 3 | | | | | | |
| 1. 4. 4 | | | | | | |
| 1. 4. 5 | | | | | | |

» **Produit 1.5:**

| 1. 5 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|---|---|--|
| 1. 5. 1 | | | | | | |
| 1. 5. 2 | | | | | | |
| 1. 5. 3 | | | | | | |
| 1. 5. 4 | | | | | | |
| 1. 5. 5 | | | | | | |

» **Résultat 2 : Réduction du niveau d'insécurité et du niveau d'impunité dans les communes et les institutions cibles, en vue de rétablir la paix et maintenir une sécurité durable dans ces zones d'ici 2026**

| O C 2 | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès de l'indicateur pour la période de référence | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
|-------------|--|----------------|-----------------------------------|--|---|---|
| 2.1 | Pourcentage d'intervention de la police, de jugement rendu et de conflits communautaires résolus dans les zones d'intervention prioritaires, désagrégé par zone géographique, sexe et âge. | 0 | au moins 30% de baisse comparée à | 0% | 0% | |
| 2.2 | Perception d'amélioration des conditions sécuritaires par la population par zone géographique, sexe et âge. | Inconnu | amélioration de 50% | 0% | 0% | |
| 2.3 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|
| 2. 4 | | | | | | |
| 2. 5 | | | | | | |

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 **4** 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 2

Produit 2.1

Les services de police (EDUPOL, Police communautaire, etc.) et de justice de proximité (BaLs, Justice de paix, etc.) dans les commu

Produit 2.2

Les mécanismes locaux de règlements et prévention de conflits dans les zones cibles sont identifiés et renforcés

Produit 2.3

La cohésion et l'inclusion sociales sont renforcées en mettant en place des initiatives de revitalisation de l'économie sociale et soli

Produit 2.4

Les potentialités de la culture haïtienne comme pilier essentiel du nexus développement-paix sont renforcées pour la valorisation

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 2.1: Les services de police (EDUPOL, Police communautaire, etc.) et de justice de proximité (BaLs, justice de paix, etc.) dans les communautés cibles sont renforcées et sont fonctionnelles.**

| 2. 1 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|---------------|--|---|--|---|--|---|
| 2. 1. 1 | Pourcentage des organisations communautaires de base qui ont participé au moins 10 fois aux rencontres organisées par la police communautaire dans la communauté | 0 | Au moins 80% (dont 60% sont des OCBs) | 0% | 0% | |

| | | | | | | |
|---------------|--|---|------------------------------|----|----|--|
| 2. 1. 2 | Pourcentage de personnes ayant exprimé leur satisfaction sur l'améliorations des services de sécurité et de justice de proximité (BaLs, Justice de paix, etc.) | 0 | au moins 80% des interviewes | 0% | 0% | |
| 2. 1. 3 | | | | | | |
| 2. 1. 4 | | | | | | |
| 2. 1. 5 | | | | | | |

» Produit 2.2: Les mécanismes locaux de règlements et prévention de conflits dans les zones cibles sont identifiés et renforcés

| 2. 2 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|---------------|--|---|--|---|---|---|
| 2. 2. 1 | Pourcentage des mécanismes locaux de règlement et prévention de conflits identifiés qui ont reçus un appui technique et matériel d'ici 2025. | 0 | 90% des mécanismes locaux de règlement | 0% | 0% | |

| | | | | | | |
|------------------------|--|----------|--|-----------|-----------|--|
| <p>2. 2. 2</p> | <p>Pourcentage de réduction de cas de conflits (conflits domestiques et de voisinage, etc.) rapportés l'année suivant le lancement du projet dans les zones d'intervention prioritaires, désagrégé par zone géographique, sexe et âge.</p> | <p>0</p> | <p>- 30% de baisse comparée à l'année avant le lancement du projet</p> | <p>0%</p> | <p>0%</p> | |
| <p>2. 2. 3</p> | | | | | | |
| <p>2. 2. 4</p> | | | | | | |
| <p>2. 2. 5</p> | | | | | | |

» Produit 2.3: La cohésion et l'inclusion sociales sont renforcées en mettant en place des initiatives de revitalisation de l'économie sociale et solidaire ciblant les couches marginalisées dont les jeunes filles et garçons, les femmes et les personnes à besoins spéciaux

| 2. 3 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|--|---|--|---|---|--|
| 2. 3. 1 | Pourcentage des initiatives communautaires de relèvement économique identifiées et qui ont été appuyées d'ici la fin du projet. | 0 | 100% - [Au moins 60% d'OCBs- Femmes] | 0% | 0% | Les activités du projet à ce niveau sont à leur base de |
| 2. 3. 2 | Pourcentage de bénéficiaires ayant exprimés leur satisfaction sur les initiatives de relèvement économique entreprises par sexe et âge d'ici la fin du projet. | 0 | 80%, dont 50% de femmes [âgées entre 21-35 ans.] | 0% | 0% | |
| 2. 3. 3 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| | /// | /// | /// | /// | /// | /// |

» Produit 2.4: Les potentialités de la culture haïtienne comme pilier essentiel du nexus développement-paix sont renforcées pour la valorisation des oeuvres des artistes et de leur rôle dans la promotion de la paix et la cohésion sociale.

| 2. 4 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|---|---|--|
| 2. 4. 1 | % d'artistes et artisans soutenus qui promeuvent la paix et la cohésion sociale à travers leurs œuvres artistiques. | 0 | 100% dont 50% de femmes et de jeunes-femmes | | 50% | Des opérateurs culturels ont reçu des soutiens pour des activités préservation, la conservation et le partage d'éléments culturelles traditionnelles a valeur de cohésion sociale menacés par la crise actuelle. |

| | | | | | | |
|---------------|--|---|-------------------------------------|--|---|--|
| 2. 4. 2 | Nombre d'initiatives culturelles (manifestations et productions artistiques) soutenues qui valorisent la culture haïtienne et qui contribuent à la consolidation de la paix. | 0 | 6 [Au moins 2/3 dans la categorie.1 | | 2 | |
| 2. 4. 3 | | | | | | |
| 2. 4. 4 | | | | | | |
| 2. 4. 5 | | | | | | |

» **Produit 2.5:**

| 2. 5 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|---|---|--|
| 2. 5. 1 | | | | | | |
| 2. 5. 2 | | | | | | |
| 2. 5. 3 | | | | | | |
| 2. 5. 4 | | | | | | |
| 2. 5. 5 | | | | | | |

» Résultat 3 : Amélioration des capacités des 4 organes de gouvernance locale dans les zones pilotes du projet (Mairie, police, justice, santé et éducation) en vue d'assurer une meilleure qualité des services essentiels au profit des communautés d'ici fin 2025

| O C 3 | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès de l'indicateur pour la période de référence | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
|-------------|---|----------------|---|--|---|---|
| 3.1 | Pourcentage de personnes ayant exprimé leur satisfaction sur l'augmentation de l'offre des services fournis par les organes de gouvernance locale par sexe et par âge d'ici la fin du projet. | 0 | au moins 35% des interviewes, dont 70% de | 0% | 0% | |
| 3.2 | nombre des responsables et cadres locaux ayant bénéficié d'une formation dans le cadre du projet | 0 | 1000 personnes dont au moins 300 femmes | 64 personnes dont 22 femmes ont bénéficié d'une formation sur suivi-évaluation à base communautaire ; sur gouvernance locale, transparence et redevabilité | 274 personnes dont 98 femmes | |

| | | | | | | |
|---------|----|----|----|----|----|----|
| 3. 3 | | | | | | |
| | // | // | // | // | // | // |
| 3. 4 | | | | | | |
| | // | // | // | // | // | // |
| 3. 5 | | | | | | |
| | // | // | // | // | // | // |

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 3

Produit 3.1

Les capacités (Formation, matériels et équipements) des collectivités locales sont renforcées et sont fonctionnelles, d'ici 2025

Produit 3.2

Les mécanismes permanents de dialogue et d'échanges entre les autorités locales et les citoyens sont mis en place afin d'encoura

Produit 3.3

Les initiatives liées à la transparence et la redevabilité des autorités locales dans leur travail sont renforcées

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 3.1: Les capacités (Formation, matériels et équipements) des collectivités locales sont renforcées et sont fonctionnelles, d'ici 2025

| 3.1 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulé depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|-------|---|---|--|---|---|--|
| 3.1.1 | Pourcentage de personnes qui pensent que les services fournis dans la police, santé, justice, éducation et gestion de déchets au niveau des collectivités cibles, se sont améliorés d'ici la fin du projet. | 0 | 80%, dont 50% de femmes | 0% | 0% | |
| 3.1.2 | | | | | | |
| 3.1.3 | | | | | | |
| 3.1.4 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 3. 1. 5 | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|

» Produit 3.2: Les mécanismes permanents de dialogue et d'échanges entre les autorités locales et les citoyens sont mis en place afin d'encourager la participation communautaire et inclusive dans le travail et les prises de décisions au niveau des collectivités locales pour une meilleure transparence et redevabilité

| 3. 2 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulé depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|---|---|---|--|
| 3. 2. 1 | Nombre d'espace de concertation/ dialogue intercommunautaire mis en place et fonctionnel d'ici la fin du projet | 0 | 08 (dont 50 % des organisations communautaires participent aux réunions intégrantes au moins 60% de structures de femmes et de jeunes-femmes) | 0 | 2 | |

| | | | | | | |
|------------------------|---|----------|-------------|----------|-------------|--|
| <p>3. 2. 2</p> | <p>Pourcentage des réunions tenues qui ont enregistré une participation totale des parties prenantes suivantes : (les jeunes, les femmes, les mairies, les CASEC, les ASEC, les OSC, les leaders communautaires, les structures étatiques locales) et ou des décisions concrètes ont été prises pour le bien être des communautés, d'ici la fin du projet</p> | <p>0</p> | <p>100%</p> | <p>0</p> | <p>100%</p> | |
| <p>3. 2. 3</p> | | | | | | |
| <p>3. 2. 4</p> | | | | | | |
| <p>3. 2. 5</p> | | | | | | |

» **Produit 3.3: Les initiatives liées à la transparence et la redevabilité des autorités locales dans leur travail sont renforcées**

| 3. 3 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulé depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|---|---|--|
| 3. 3. 1 | nombre de communes dotées d'une base de données sur le bâti et les entreprises existantes | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 3. 3. 2 | Pourcentage de personnes ayant été sensibilisées lors des campagnes et bénéficient des nouveaux projets mis en cours par les collectivités, désagrège par sexe et par âge | 0 | au moins 50% des personnes sensibilisées | 0% | 0% | |
| 3. 3. 3 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 3. 3. 4 | | | | | | |
| 3. 3. 5 | | | | | | |

» **Produit 3.4:**

| | | | | | | |
|---------|---|---|--|---|---|---|
| 3. 4 | Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|---------|---|---|--|---|---|---|

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 3. 4. 1 | | | | | | |
| 3. 4. 2 | | | | | | |
| 3. 4. 3 | | | | | | |
| 3. 4. 4 | | | | | | |
| 3. 4. 5 | | | | | | |

» **Produit 3.5:**

| 3. 5 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|---|---|--|
| 3. 5. 1 | | | | | | |
| 3. 5. 2 | | | | | | |
| 3. 5. 3 | | | | | | |
| 3. 5. 4 | | | | | | |
| 3. 5. 5 | | | | | | |

» Résultat 4 :

| O C 4 | Indicateu rs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès de l'indicate ur pour la période de référence | Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet | Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) |
|-------------|-----------------|-------------------|------------------------------|---|---|--|
| 4. 1 | | | | | | |
| 4. 2 | | | | | | |
| 4. 3 | | | | | | |
| 4. 4 | | | | | | |
| 4. 5 | | | | | | |

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 4.1:**

| 4.1 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|-------|---|---|--|---|---|--|
| 4.1.1 | | | | | | |
| 4.1.2 | | | | | | |
| 4.1.3 | | | | | | |
| 4.1.4 | | | | | | |
| 4.1.5 | | | | | | |

» **Produit 4.2:**

| 4. 2 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|---|---|--|
| 4. 2. 1 | | | | | | |
| 4. 2. 2 | | | | | | |
| 4. 2. 3 | | | | | | |
| 4. 2. 4 | | | | | | |
| 4. 2. 5 | | | | | | |

» **Produit 4.3:**

| 4. 3 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|---|---|--|
| 4. 3. 1 | | | | | | |
| 4. 3. 2 | | | | | | |
| 4. 3. 3 | | | | | | |
| 4. 3. 4 | | | | | | |
| 4. 3. 5 | | | | | | |

» **Produit 4.4:**

| 4. 4 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|---|---|--|
| 4. 4. 1 | | | | | | |
| 4. 4. 2 | | | | | | |
| 4. 4. 3 | | | | | | |
| 4. 4. 4 | | | | | | |
| 4. 4. 5 | | | | | | |

» **Produit 4.5:**

| 4. 5 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------|---|---|--|---|---|--|
|---------|---|---|--|---|---|--|

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 4. 5. 1 | | | | | | |
| 4. 5. 2 | | | | | | |
| 4. 5. 3 | | | | | | |
| 4. 5. 4 | | | | | | |
| 4. 5. 5 | | | | | | |

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

| Événe ments | Titre de l'événement | Date (peut être approx imativ e) | Lieu (Si connu) | Audien ce cible | Objectifs (900 caractères) |
|-----------------|---|---|-----------------------------|---|--|
| Événe ment 1 | Distribution et remise officielle des matériels aux autorités locales | Juin-Juillet 2026 | Cap-Haitien et les Cayes | Autorités locales ; Autorités policières et judiciaires ; CMSTR | Renforcer les capacités des institutions étatiques pour la livraison de meilleures services publics |
| Événe ment 2 | Renforcement des mécanismes de S&EBC | Juin-Juillet 2026 | Cap-Haitien | Membres des mécanismes S&EBC ; Autorités locales. | Renforcer les capacités des membres MS&EBC pour participer à la collecte des données sur |
| Événe ment 3 | Renforcement des capacités des membres du CMSTR | Juillet-Aout 2026 | Cap-Haitien | Membres du CMSTR ; Autorités locales ; Organismes déconcentrés de l'Etat. | Renforcer les capacités des membres du CMSTR sur le monitoring citoyen, la transparence et la |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|--------------|--|--|
| Événement 4 | Organisation d`une conférence sur les solutions durables pour la stabilisation et le relèvement socio-économique en Haiti (Avec l`implication des trois agences récipiendaires du projet) | À la fin du projet | À déterminer | Société civile, universitaires, organisations de femmes et de jeunes, gouvernement, média, secteur religieux | Favoriser les échanges visant à identifier et à partager des solutions durables des hommes |
|--------------------|---|--------------------|--------------|--|--|

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

| Impact Humain | Partie Prenante | Quel est l'impact du projet sur leur vies? | Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes |
|----------------------|------------------------|---|--|
|----------------------|------------------------|---|--|

| | | | |
|---|---------------------------------------|--|---|
| 1 | Membre de la communauté de Clercine 8 | La construction du dalot a contribué à améliorer les conditions de vie des habitants de Clercine 8 en réduisant les risques d'inondation liés aux eaux de ruissellement. Selon les retours recueillis auprès des membres de la communauté, l'ouvrage a également facilité la circulation des personnes et des biens et renforcé la connectivité entre les quartiers avoisinants. Ces améliorations ont permis de réduire les perturbations causées par les inondations et de renforcer la résilience de la communauté face aux aléas climatiques | Pour soutenir ces changements, Augustin, un habitant du quartier, a déclaré |
|---|---------------------------------------|--|---|

| | | | |
|----------|--|---|--|
| <p>2</p> | <p>Membre de la communauté de la cite EPPLS Cap-Haitien.</p> | <p>L'installation de 40 lampadaires solaires a contribué à améliorer le sentiment de sécurité et les conditions de vie au sein de la communauté. Selon les témoignages recueillis auprès de certains membres de la communauté, l'intervention aurait favorisé une diminution des actes de violence, notamment à l'encontre des femmes et des jeunes filles, ainsi qu'une réduction des tensions entre quartiers voisins. Elle a également permis aux petits commerçants de prolonger leurs activités en soirée, contribuant ainsi à l'amélioration des moyens de subsistance et au renforcement de la cohésion sociale. Dans l'ensemble, les communautés consultées se sont déclarées satisfaites des changements positifs apportés par cette intervention.</p> | <p>Les propos de Jean Charité, coordonnatrice de l'OCB initiatrice du projet et membre du comité de gestion des travaux, viennent appuyer ces observations : « Avant le projet, nous vivions dans la peur. Certaines familles envoyaient leurs filles vivre ailleurs pour éviter les agressions, et nous devions rester enfermés chez nous lors des conflits entre quartiers. Aujourd'hui, grâce aux lampadaires, nos enfants vivent en sécurité et les conflits ont pratiquement disparu. » Ce témoignage illustre la perception positive qu'ont certains membres de la communauté des effets du projet sur la sécurité et le vivre-ensemble, tout en mettant en évidence les changements observés dans leur environnement quotidien. Ce témoignage illustre la perception positive qu'ont certains membres de la communauté des effets du projet sur la sécurité et le vivre-ensemble, tout en mettant en évidence les changements observés dans leur environnement quotidien.</p> |
|----------|--|---|--|

| | | | |
|----------|--|---|--|
| 3 | Réhabilitation de l'École Nationale Jean Price-Mars. | La réhabilitation de l'École Nationale Jean Price-Mars a contribué à améliorer l'accès à une éducation de qualité pour les enfants vulnérables. Grâce à la réhabilitation des infrastructures, à l'aménagement de salles de classe adaptées et à la construction de blocs sanitaires, les élèves évoluent désormais dans un environnement plus sûr et plus propice à l'apprentissage. Le projet a également renforcé la vie communautaire, l'école servant aussi d'espace de rencontres et d'activités sociales pour les habitants. | Ces changements sont corroborés par le témoignage de M. Bessa Isaac, Président du Comité de quartier Lavoilette : « Avant la réhabilitation, l'école était dans un état de délabrement critique. J'avais même entamé des démarches auprès des autorités éducatives pour demander sa fermeture en raison des risques structurels que présentait le bâtiment. Ce n'était pas un cadre digne pour l'apprentissage des enfants, qui représentent l'avenir du pays. Malgré plusieurs lettres adressées aux autorités, nous n'avions obtenu aucune réponse. Grâce au projet PBF, une solution a finalement été apportée. Aujourd'hui, nous disposons d'une école rénovée et d'un environnement adéquat pour offrir une meilleure éducation à nos enfants. » |
| 4 | | | |

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Au niveau de la place publique Breda, au Cap-Haïtien, deux représentantes de l'organisation féminine locale OFASO ont indiqué que cet espace, autrefois considéré comme peu sécuritaire, notamment en soirée, était souvent évité par les femmes et les filles en raison des risques de violence. Grâce à l'installation de lampadaires dans le cadre du projet, la place est aujourd'hui devenue un espace plus sûr, où les femmes et les filles peuvent circuler librement et participer aux activités communautaires en toute sécurité.

À Tabarre, plus précisément dans la communauté de Villambetta, les membres de la communauté ont également partagé leurs témoignages lors d'une réunion de suivi et consolidation. Ils ont souligné que l'installation de lampadaires a permis aux trois blocs du village d'organiser de championnats de football en soirée, contribuant ainsi à renforcer la cohésion sociale et à redynamiser la vie communautaire

A Clercine 8, une bénéficiaire a témoigné dans cette vidéo qu'avant la construction du dalot, les maisons étaient exposées aux inondations lors des fortes pluies. La construction du dalot a permis de réduire significativement ce risque ce qui a contribué à améliorer les conditions de vie des habitants au sein de la communauté.



Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veuillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veuillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les différentes rencontres entre les autorités locales et la population sur la question de la redevabilité et la transparence ont permis de renforcer les connaissances des différentes entités présentes sur ces notions et aider à développer des pistes de collaboration entre les autorités elles même et entre ces derniers et la population.

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

les 3 agences de mise en œuvre développent une synergie de travail permettant de capitaliser sur les ressources. Ainsi, la mobilisation faite par l'OIM au niveau des communautés cibles permettent aux autres agences de disposer de la masse critique pour la représentativité communautaire.



Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères



Avec qui travaillons-nous *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères



Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Suivi : Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (3000 caractères) :

Suivi du contexte

Le contexte de la mise en œuvre fait l'objet de suivi régulier afin de suivre l'évolution de la situation sécuritaire et politique du pays, en particulier dans les zones cible et de prendre des mesures et d'adapter les stratégies de mise en œuvre.

Suivi des résultats

Les résultats du projet sont suivis de manière régulière afin de suivre les progrès réalisés et de mesurer le niveau d'atteinte des résultats du projet et de prendre des mesures d'accélération le cas échéant.

Suivi du processus

Le processus de la mise en œuvre du projet est l'objet de suivi régulier afin de s'assurer de la conformité du processus par rapport aux normes et procédures et du côté du bailleur et du côté du PNUD.

Suivi des activités

Les activités du projet sont suivies de manière à s'assurer que les ressources sont disponibles.. Le plan de travail est mis à jour de manière régulière

Suivi des finances

Le budget du projet est suivi régulièrement afin de s'assurer que les fonds soient disponibles et utilisés de manière efficace et efficiente. En ce sens, des rapports financiers sont produits sur une base périodique.

Suivi de la conformité avec le bailleur

Des rencontres périodiques sont organisées avec le Secrétariat du PBF en Haïti pour regarder l'évolution de la mise en œuvre du projet par rapport aux procédures et standards établis par le bailleur.

Suivi des formations de l'équipe

Les nouveaux membres (les coordonnateurs de terrain) de l'équipe du projet intègrent dans le système et suivent des formations en conséquence sur les procédures de l'institution et du bailleur également.

Suivi des bénéficiaires

Les bénéficiaires du projet sont suivis de manière soutenue afin de se renseigner sur leur situation et de leurs besoins dans cette situation de crise sécuritaire les forçant de quitter leurs zones pour aller se réfugier dans des camps de déplacés internes.

Suivi du tableau de suivi des indicateurs

Les indicateurs sont suivis en vue de s'assurer de leur pertinence par rapport à l'évolution du contexte actuel. L'étude des lignes de base ainsi que l'étude de perception du projet sont déjà terminées afin de s'assurer que tous les indicateurs ont des données de références actualisées.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'étude de référence du projet est finalisée.

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les données collectées sur le terrain et les articles publiés.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? *

L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations. [link](#)

Oui

Non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'étude de perception du projet est finalisée.

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations [link](#)

Oui

Non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a mis en place un mécanisme de suivi-évaluation à base communautaire aux Cayes avec la représentation des différents z

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

- Oui
- Non
- Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

80000.00

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- Oui
- Non
- Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Informations de contact

Nom

Organisation

Titre d'emploi

Email

Veuillez indiquer la personne de contact responsable du partage du rapport d'évaluation final avec le PBF

Wid SENECHARLES

UNDP

Analyste en Suivi et Eval

wid.senecharles1@undp

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

- Oui
 Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- Oui
 Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

- Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Durabilité

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La durabilité des résultats du projet sera assurée à travers les éléments suivants :

1. L'implication des institutions publiques, notamment les MAST et MICT, de la phase de conception à la phase de clôture du projet, en passant par les différentes étapes de la phase de mise en œuvre, facilitera au moment opportun leur engagement dans la garantie des services de base au profit de la population.
2. La redynamisation ou le renforcement des mécanismes de coordination existant à l'échelle locale entre les organisations de société civile et les collectivités territoriales.
3. Le renforcement de la capacité et la valorisation du travail des acteurs sociaux et culturels, y compris les religieux et les artistes, qui interviennent en permanence dans les zones ciblées.
4. Le développement d'une approche conjointe avec certains partenaires techniques et financiers, comme l'Union européenne, afin de soutenir des collectivités territoriales dans leur fonctionnement.
5. La mise en place des comités mixtes de suivi de la transparence et de la redevabilité (CMSTR) constitue à la fois une innovation et un outil de durabilité au niveau local des acquis du projet dans les communes cible en termes de suivi ses services publics, de participation citoyenne et d'amélioration des relations entre les citoyens et les autorités locales.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

| Événement clé de surveillance et de contrôle | Nom de l'événement | Résumé | Constatations |
|--|--------------------|--------|---------------|
| | | | |

| | | | |
|--------------------|---|--|---|
| Événement 1 | Rencontres de terrain avec les autorités locales (Maires, CASEC) et les points focaux des Ministères et organismes publics concernés par la mise en œuvre du projet dans les zones cible. | Il s'agit pour l'équipe du projet au niveau des trois agences de s'entretenir avec les autorités locales et les points focaux des institutions publiques concernées en vue d'identifier les bénéficiaires et d'identifier les besoins prioritaires de la population dans les zones cibles. | Identification des contraintes à la livraison des services sociaux de base. |
| Événement 2 | Rencontre avec les autorités centrales concernées par le projet | Il s'agit de planifier la mise en œuvre des activités et les différents comités de pilotage du projet. | Un certain retard dans la désignation des représentants des structures pour la mise en œuvre. |
| Événement 3 | Mission de suivi sur le terrain | Il est question d'apprécier les réalisations du projet sur le terrain et de mesurer impacts sur les bénéficiaires. | Les besoins de renforcement en termes de communication conjointe sont identifiés. |
| Événement 4 | | | |
| Événement 5 | | | |
| Événement 6 | | | |

| | | | |
|--------------------|----|----|----|
| Événement 7 | | | |
| | // | // | // |
| Événement 8 | | | |
| | // | // | // |

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes