

PBF June 2026 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2026-06-14

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Wid SENECHARLES, Analyste en Suivi et Evaluation de Projet, UNDP

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *

wid.senecharles1@undp.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Juvigny JACQUES, Spécialiste de Projet, UNDP

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

Oui

Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

Oui

Non

Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

Oui Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est
 Europe et Asie centrale Global Amérique Latine et Caraïbes
 Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- Bolivie Colombie Costa Rica
 République dominicaine Équateur El Salvador
 Guatemala Haïti Honduras
 Peru Autres, précisez

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- 00108363: Appui à la résolution des conflits et à la promotion de la cohésion sociale dans la ville de Jérémie à travers les organisations de jeunes
- 00127434: Appui au Processus Électoral en Haïti (PAPEH) : Prévention des violences liées aux élections y compris la violence politique à l'égard des femmes en Haïti.
- 00130791: Fanm Djanm pou Lapè ak Rekonsilyasyon
- 00120132: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix en Haïti
- 00129744: Promotion de la cohésion sociale par le renforcement de la santé mentale et du bien-être psychosocial des femmes et des filles dans le contexte d'insécurité et d'instabilité politique en Haïti.
- 00124535: Réduction de la violence communautaire à Martissant et La Saline
- 00129740: Renforcer la cohésion sociale en Haïti au travers de mécanismes de redevabilité et de transparence opérationnels
- 00119937: Renforcer l'accès à la justice des populations les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants en vue d'une meilleure cohésion sociale
- 00119985: Renforcer les capacités nationales pour le contrôle des armes et des munitions
- 00125915: Semans lapè: yon jenès angaje pou konstwi yon sosyete miyo / Semences de paix : une jeunesse haïtienne engagée pour construire une société meilleure
- 00133352: Dialogue national pour une économie inclusive et porteuse de paix
- 00134226: Renforcer le leadership et la participation des femmes dans la prévention et la résolution de conflits pour une paix durable en Haïti (Femmes pour la paix)
- 00134293: Construction et institutionnalisation des fondations de l'infrastructure nationale de paix en Haïti
- 00140009: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en Haïti
- 00140128: Jèn Yo La (Les jeunes sont la !)
- 00140285: Vers un engagement des acteurs pour la réduction de la violence communautaires dans les quartiers à risque
- 00140523: Jeunesse agroécologie et emplois verts pour la paix en Haïti
- 00140651: Appuyer les initiatives nationales en matière de renforcement de l'autorité de l'État afin d'améliorer les relations Etat-Citoyen et encourager le développement d'une paix durable en Haïti
- 00140927: OHCHR support to the Multinational Security Support (MSS) mission to Haiti
- 00140989: 'Fanm lidè k ap lite pou gen akse ak latè ak lapè': Rural Women as catalysts for sustainable peace over land in Haiti
- 00140991: Étendre et protéger un espace civique sûr et inclusif pour les jeunes haïtiennes et haïtiens dans la perspective de la transition vers les élections
- 00141405: Renforcement de la paix et la cohésion sociale à travers la résilience socio-économique le long de chaînes de valeurs inclusives des populations vulnérables dans le département de l'Artibonite
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2023-08-10

Date de fin du projet *

2026-08-08

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ? *

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ? *

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> Janvier | <input type="radio"/> Février | <input type="radio"/> Mars |
| <input type="radio"/> Avril | <input type="radio"/> Mai | <input type="radio"/> Juin |
| <input type="radio"/> Juillet | <input type="radio"/> Août | <input type="radio"/> Septembre |
| <input type="radio"/> Octobre | <input type="radio"/> Novembre | <input type="radio"/> Décembre |

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- Oui
- Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- Oui
- Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
- Fonds Fiduciare Régional

Réciendaire

L'agende coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres réciendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre réciendaires
 Oui, Autres réciendaires de l'ONU uniquement
 Oui, Autres réciendaires non l'ONU uniquement
 Oui, Autres réciendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

- ACTED
 Action Aid UK
 AAITG (ActionAid the Gambia)
- AEDE
 African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
 Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
 Avocats sans frontières Canada
 Ayuda en Accion
- BIRN - Balkan Investigative Reporting Network
 BIOM -Youth Ecological Movemen
- CARE International UK
 Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- Christian Aid Ireland
 COIPRODEN
 Concern Worldwide
- Conexion Guatemala
 COOPI - Cooperazione Internazionale
 CORD Burundi
- CORDAID
 Corporacion Sisma Mujer
 CRS - Catholic Relief Services
- DanChurchAid
 Danish Refugee Council
 EQUITAS
- Fund for Congolese Women
 Fundacion Estudios Superior (FESU)
 Fundación Mi Sangre (FMS)
- Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
 Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF)
 HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI)
 ICTJ (International Center for Transitional Justice)
- Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
 Integrity Watch
- International Alert
 International Rescue Committee
 Interpeace
- Kvinna till Kvinna Foundation
 Life and Peace Institute (LPI)
- MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
 MLAL - ProgettoMondo
 MSIS-TATAO
- NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
 Nonviolent Peaceforce
- Norwegian Refugee Council (NRC)
 Nile Sustainable Development Organization - NSDO
- OCNH-Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti
 OIKOS
- ONG Adkoul - ONG Adkoul
 ONG AZHAR
 OXFAM
- Peace Direct
 Plan International
 PNG UN Country Fund
- Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
 ROI - Roza Otunbayeva Initiati
- Saferworld
 Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
- Save the Children
 Search for Common Ground (SFCG)
- SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
 SismaMujer
- SOS Sahel Sudan
 Stichting Impunity Watch
 Tearfund
- The Carter Center, Inc.
 Trocaire
 War Child
- War Childhood Museum (WCM)
 World Vision International
 World Vision Myanmar
- ZOA
 blank_placeholder
 Autre, Precisez

Autre, veuillez préciser

*

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

2

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

2

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Viva Rio

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

149746.41

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

59898.57

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

59898.57

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Aménager des espaces de réflexion, de dialogue et de participation citoyenne ;

Mettre en œuvre 4 projets à impact rapide ;

Réaliser des activités d'intégration communautaire : "Yon balon pou lapè" ;

Faciliter les échanges entre la communauté et les acteurs étatiques ;

Développer des capacités de gestion de conflits ;

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

ONG Nationale

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

ICDH

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Mise en place d'un incubateur social pour la transformation du leadership local a Martissant.

Des formations, du coaching afin d'accompagner les jeunes. Reconstruction du leadership local pour des activités d'engagement communautaire (sports et art) ;

Assainissement des quartiers cibles ;

Diagnostic communautaire et l'élaboration d'un Plan de dialogue, au niveau de Carrefour feuille et Martissant afin d'appuyer les actions de stabilisation post déploiement de la GSF.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>

TOTAL	3295590	3295590	1615751.37	49.03%
--------------	----------------	----------------	-------------------	---------------

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **49.03%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

65.7

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 2165202.63**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 1061548.65**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Rapport financier PBF-CVR2-Nov 2025 - UNICEF-PNUD_fev2026-16_3_0.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

Oui

Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet interagit parfaitement avec les représentants du gouvernement tant au niveau central et local. De façon plus explicite, les agences récipiendaires (PNUD et UNICEF) et le BINUH ont eu plusieurs interactions avec le Ministère à la Condition Féminine et aux et Droits des Femmes, le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE) et la Commission Nationale de Désarmement Démantèlement et Réinsertion (CNDDR) sur la réalisation des supports à apporter aux femmes victimes déplacées des quartiers de Carrefour-feuilles et de Bel-Air. Il a été conclu d'orienter les interventions en fonction de la feuille de route de la CNDDR. Puisque le projet intervient a Canape-Vert maintenant, avec un focus sur les jeunes, des échanges se réalisent avec le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique (MJSAC). Également avec la Secrétairerie d'Etat à la sécurité Publique autour des interventions en matière sécurité communautaire dans les zones tampons. De manière lus large, un protocole d'accord entre le PNUD et la Secrétairerie d'Etat est établi.

Le projet a facilité la participation d'un représentant du ministère du commerce à la réalisation du 4ème symposium sur la RVC à Genève. Avec la remobilisation de la Commission Nationale de Désarmement Démantèlement et Réinsertion (CNDDR) par le gouvernement, le projet appuie les activités de la Commission. En ce sens, dans le but de renforcer son fonctionnement normal et régulier, un important lot de matériels et de fournitures de bureaux a été mis à sa disposition.

Du côté des autorités locales, le projet continue l'interaction avec les Conseils d'Administration de la Section Communale (CASEC) et Assemblée de la Section Communale (ASEC) des zones initialement ciblées par le projet afin d'évaluer l'état des zones tombées sous le contrôle des gangs armés.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'amendement du contrat avec le partenaire ICDH est en cours de finalisation. Toutefois, ce dernier a déjà entamé la mise en place de son équipe de coordination chargée du déploiement des activités. Un calendrier d'accélération est également en cours d'élaboration. Des discussions sont menées entre l'UNICEF et ICDH afin de faciliter la mise en œuvre des activités à Martissant. Un espace sécurisé a été identifié pour garantir la continuité des interventions en cas de difficultés d'accès à certaines zones. Depuis le démarrage du projet, plusieurs activités préparatoires ont été réalisées, notamment le recrutement de l'équipe, l'élaboration des outils de gestion et de mise en œuvre, la mise en place des structures de gouvernance (comité technique et comité de pilotage) ainsi que l'élaboration des termes de référence pour le recrutement de partenaires et consultants. L'équipe du projet a été renforcée par le recrutement d'une assistante administrative, d'un expert en réduction de la violence communautaire, d'un analyste en suivi-évaluation et d'un officier de protection chargé des activités en faveur des enfants, des jeunes et des femmes. Trois consultants ont également été recrutés pour réaliser la cartographie des acteurs DDR/CVR, le Plan national DDR/CVR et l'étude de référence du projet CVR2. La cartographie a déjà été validée tandis que les deux autres études sont en phase d'analyse.

Parallèlement, le partenariat avec Viva Rio se poursuit à Canapé-Vert à travers des activités d'infrastructures communautaires, de formation et de loisirs sains destinées aux jeunes. Deux accords de faible valeur ont également été conclus avec des organisations de femmes afin d'assurer l'accompagnement psychosocial et socio-économique des femmes et filles victimes de violences à Carrefour-Feuilles et Bel-Air, actuellement déplacées.

Le projet entretient une étroite collaboration avec le BINUH/CVR, le Secrétariat du PBF, la Task Force interinstitutionnelle DDR-CVR et ses sous-groupes thématiques. À la suite de la remobilisation de la CNDDR, le projet appuie également les activités de cette institution.

Au total, 425 participants, dont une forte proportion de femmes, ont bénéficié de formations destinées aux autorités locales, brigadiers de protection civile, membres de cellules communautaires de protection, volontaires de la Croix-Rouge, représentants d'ONG, enseignants ainsi que leaders communautaires et religieux. Les participants se sont engagés à reproduire les acquis au sein de leurs communautés afin de créer un effet multiplicateur.

En septembre 2025, le projet a soutenu le Championnat d'Été organisé par la Paroisse Saint-Vincent-de-Paul à Thomassin. Cette initiative a permis d'offrir aux jeunes un espace de socialisation positive, contribuant à la prévention de la violence et à la réduction des risques de recrutement par les gangs armés.

Enfin, le projet a soutenu une formation destinée à une trentaine de journalistes en décembre 2025 afin de promouvoir une participation citoyenne non violente au processus électoral.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produits soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

Oui

Non

Si non, veuillez fournir une explication *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Des avancées ont été réalisées en soutien à plus d'intégration des acteurs impliqués dans la prévention et la réduction de la violence communautaire. Les actions de plaidoyer de haut-niveau conduites par la Taskforce multi-institutions, ont été concluantes avec le rétablissement de la CNDDR, suite à la décision adoptée en février 2026, en conseil des Ministres. De même, l'appui apporté (matériels, fournitures de bureaux, etc.) à la CNDDR reste un point important pour l'atteinte de sa mission. Dans la même optique et, afin d'améliorer la coordination multi-acteurs pour la prévention des violences électorales, le CEP a été appuyé pour se doter d'une plateforme de médias en ligne en vue de porter des actions conjointes de sensibilisation et d'éducation civique en faveur du corps électoral national. Désormais cette plateforme numérique, composée de 20 médias en ligne de l'Ouest, disposent de connaissances sur les règles (éthiques, déontologiques, etc.) et techniques afin de travailler conjointement avec le CEP.

Des avancées ont aussi été réalisées vers le renforcement des capacités de résilience des groupes vulnérables face aux facteurs de risques au niveau des quartiers affectés par la violence des gangs armés. Ainsi, un consensus a été obtenu, suite aux consultations, tenues le 12 février 2026, avec le bureau du CASEC et les leaders communautaires, autour des initiatives prioritaires de relèvement communautaire en faveur des populations de Canape-Vert. Au niveau de localités dont Carrefour Feuille, le renforcement de l'engagement communautaire a ciblé la mise en place d'une Cellule des leaders communautaires ainsi qu'un diagnostic et un plan de dialogue communautaire, afin d'appuyer les actions de stabilisation post déploiement de la GSF. À Carrefour-Feuilles, les travaux de cartographie réalisés ont permis d'identifier les principaux acteurs communautaires et ont révélé que près de 60 % du territoire demeure sous influence de groupes armés, accentuant les divisions et les tensions entre quartiers.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La dimension genre à travers des initiatives visant l'autonomisation des femmes constitue l'un des piliers de ce projet. En ce sens, la mise en place du programme de réinsertions socio-économiques des femmes victimes et vivants dans les camps des déplacées, traduit avec véhémence la manière dont le projet contribue à l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes. Avec la signature de l'Accord de partenariat avec les deux organisations féminines sélectionnées suite à la publication des TdRs, pour conduire avec efficacité et efficience ce processus de réinsertion socio-économique de 300 femmes, par le Management, confirme l'aspect genre du projet. D'autant plus qu'à l'analyse, il apparaît clair que le projet CVR2 est conçu pour venir en appui aux initiatives du gouvernement haïtien sur la problématique genre. Dans le cadre de cet appui, plusieurs rencontres d'information et d'orientation respectivement ont été organisées avec la Ministre et la Directrice générale du Ministère à la Condition Féminine et aux Droits (MCFDF) qui ont confirmé que les conditions de vie des filles et des femmes dans les camps sont infrahumaines et méritent une attention urgente et immédiate de tous pour les accompagner. Ainsi, en se référant à un rapport de la Banque Mondiale sur la protection et/ou sécurité sociale dans les pays à faibles revenus ou revenus intermédiaires, 3 sur 4 personnes n'ont pas de protection sociale. Des études ont révélé que des programmes bien conçus peuvent augmenter jusqu'à 45 % les revenus des ménages afin d'aider les plus vulnérables à devenir autonomes. Donc, la mise en œuvre effective des activités génératrices de revenus et d'accompagnements sociaux en faveur des femmes victimes de la région métropolitaine de Port-au-Prince, constituera une réponse certaine à la problématique des femmes victimes de violence ou déplacées forcées, en mettant en place des initiatives visant à renforcer leur résilience. Il est un fait indéniablement prouvé, lorsque les femmes réussissent, toute la société en bénéficie : les ménages, les entreprises, les communautés, le pays. Il convient de souligner qu'au cours de cette période les conditions de vie des femmes déplacées dans les camps d'accueils se dégradent davantage surtout avec la hausse des prix des carburants qui engendre une augmentation des autres produits et services indispensables à leurs besoins. Cette situation décrite confirme la nécessité de leur accompagner à différents niveaux. Ainsi, dans le cadre des interventions d'aménagement et de réhabilitation des infrastructures communautaires à Canapé-Vert par VIVA RIO, plus de 40% des personnes recrutées sont des femmes.



Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

Oui

Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Des résultats intéressants ont été enregistrés au niveau structurel, notamment dans le cadre de la consolidation de la paix. Ils sont constitués par des changements d'attitudes et de comportements au niveau des différents acteurs gouvernementaux et non-gouvernementaux au plus haut niveau, impliqués dans le processus DDR-RVC. Aujourd'hui, les différents sous-groupes se réunissent régulièrement et entreprennent des actions concrètes. A titre d'exemple, dans le cadre de l'organisation de l'atelier du secteur privé sur DDDR-RVC, le Ministère du Commerce en collaboration avec d'autres partenaires notamment des Agences du SNU, dont le PNUD et l'UNICEF, se sont engagées financièrement à la réalisation, les 29, 30 et 31 juillet, au Cap-Haitien du Forum d'engagement du secteur privé dans la réduction de la violence communautaire en vue l'élaboration et la mise en œuvre du PANDDR/RVC. Soulignons que le secteur privé a élaboré lui-même les TdRs de cette activité. Dans ce même élan, le projet a encore appuyé l'organisation de la journée de restitution de ce Forum d'engagement du secteur privé autour des questions DDR/RVC, avec la participation des délégations du Grand Sud et du Grand Nord, à Port-au-Prince le 6 novembre 2025.

D'un autre côté, dans le cadre de l'élaboration du Plan National DDR-RVC, qui est l'un des fruits du forum inclusif, représentatif et participatif, mis en œuvre du précédent projet CVR1 en Haïti et qui a réuni toutes les forces vives du pays notamment les représentants du gouvernement, les représentants des partis politiques, les acteurs de la société civile, les représentants des collectivités territoriales, des agences onusiennes, du corps diplomatiques et autres secteurs de la communauté internationale, les trois sous-groupes de la Task Force sont impliqués dans chacune des étapes de ce processus et le lead du document est tenu par le Coordonnateur de cette structure. Il convient de souligner que ce même niveau d'engagement des acteurs peut être noté dans la cadre de l'élaboration de la cartographie des acteurs impliqués dans le DDR-RVC qui permet non seulement d'identifier ces acteurs à l'échelle nationale, mais aussi l'interaction entre eux. La redynamisation de la CNDDR suite aux actions de plaidoyers du projet va renforcer davantage cette interaction interinstitutionnelle et sectorielle de manière plus formelle.

Le secrétariat de la Task Force devient beaucoup plus dynamique comme entité permanente contribuant à l'animation des différents sous-groupes thématiques afin de produire des recommandations pertinentes destinées aux autorités gouvernementales mais aussi contribuent à l'élaboration du PANDDR-RVC. Ce projet participe à développer, à travers les différentes activités réalisées, une meilleure compréhension de la problématique de la violence et de la pédagogie de la paix, chez les acteurs qu'il interagit.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

Les rapports sur l'organisation des foras sont disponibles et mis en annexe à ce rapport. (annexe 1), le rapport préliminaire du PND

File attachment

Click here to upload file. (< 10MB)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Amélioration de la qualité de coordination des actions (entre les acteurs locaux, nationaux et internationaux) en matière de réducti

Résultat 2 *

Augmentation du niveau d'opportunité d'emploi des jeunes à risque, du niveau de fonctionnalité des infrastructures communautai

Résultat 3 *

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8 *

Résultats Additionnels *

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
- Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Amélioration de la qualité de coordination des actions (entre les acteurs locaux, nationaux et internationaux) en matière de réduction de la violence communautaire, entre les acteurs locaux, nationaux et internationaux d'ici 2025

O C 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Existence d'une structure de concertation nationale qui est fonctionnelle d'ici 2025	0	Existence d'une structure	0	1	
1.2	Pourcentage des interventions DDR/RVC recensées et/ou développées qui travaillent en synergie avec les autres interventions en cours d'ici 2025.	0	Au moins 80%	15%	65%	
1.3						
1.4						

1. 5						
---------	--	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

- 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez lister tous les produits pour le résultat 1.

Produit 1.1

D'ici 2025, les mécanismes de coordination nationale des actions visant la prévention et la réduction de la violence communautaire

Produit 1.2

La stratégie de communication est élaborée et mise en œuvre permettant la diffusion des résultats du projet et contribuant à géné

Produit 1.3

Des actions de plaidoyer et de recherche sont promues pour une meilleure orientation des décideurs et politiques en matière de R

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 1.1: D'ici 2025, les mécanismes de coordination nationale des actions visant la prévention et la réduction de la violence communautaire par les différents intervenants sont renforcés et mieux intégrés.

1. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 1. 1	Pourcentage des mécanismes de coordination nationale des interventions RVC qui ont été traités avec satisfaction les questions liées à la RVC qui leur sont adressées, d'ici 2025	0	80%	15%	65%	

<p>1. 1. 2</p>	<p>Pourcentage des interventions RVC faites par les mécanismes de coordination au niveau des zones du projet qui vont dans le sens des priorités définies par les instances étatiques et qui prennent en comptes les questions de genre.</p>	<p>0</p>	<p>80%</p>	<p>15%</p>	<p>55%</p>	
<p>1. 1. 3</p>	<p># de réunions d'échange d'informations tenues entre les acteurs étatiques et non étatiques d'ici 2025</p>	<p>0</p>	<p>12</p>	<p>6</p>	<p>18</p>	<p>La Task Force DDR-CVR tient régulièrement</p>
<p>1. 1. 4</p>						
<p>1. 1. 5</p>						

» Produit 1.2: La stratégie de communication est élaborée et mise en œuvre permettant la diffusion des résultats du projet et contribuant à générer un climat propice à la RVC d’ici 2025

1. 2.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateur s pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 2. 1	Pourcentage des populations issues des zones d'intervention du projet qui affirment être atteint par la communication sur la RVC d'ici 2025	0	(70% global avec une répétition	0	0	L'enquête y relative n'est pas encore commencée
1. 2. 2	Existence d'un document stratégique de communication qui est valide d'ici 2024.	0	1	0	0	Cette stratégie de communication a été suppléé par d'autres activités prioritaires de la Task Force
1. 2. 3						
1. 2. 4						

1.						
2.						
5						

» Produit 1.3: Des actions de plaidoyer et de recherche sont promues pour une meilleure orientation des décideurs et politiques en matière de RVC d'ici 2024

1. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 3. 1	Pourcentage des institutions membres de la Task Force qui s'engagent formellement dans les activités de plaidoyers et de recherches d'ici 2024	0	80%	10%	70%	Le programme de recherche est toujours en cours
1. 3. 2	# de participants aux actions de diffusion et plaidoyer sur le suivi de la mise en œuvre des résultats de recherches.	0	150 participants dont 40% de femmes	103 personnes (dont 59 hommes et 44 femmes).	103 personnes (dont 59 hommes et 44 femmes).	Un atelier de présentation des résultats des étudiants en élaboration d'articles scientifiques a été réalisé en février 2026 ; Les autres séances sont en cours de préparation.

1. 3. 3						
1. 3. 4						
1. 3. 5						

» **Produit 1.4:**

1. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 4. 1						
1. 4. 2						
1. 4. 3						
1. 4. 4						
1. 4. 5						

» **Produit 1.5:**

1. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» Résultat 2 : Augmentation du niveau d'opportunité d'emploi des jeunes à risque, du niveau de fonctionnalité des infrastructures communautaires génératrices de revenus et; du niveau de cohésion sociale entre les communautés affectées, afin de favoriser la résilience à la violence des quartiers affectés par les gangs d'ici 2025

O C 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Pourcentage des services communautaires sociaux essentiels existants dans les communautés cibles qui sont améliorés grâce aux efforts du projet d'ici 2025	0	60%	20%	40%	Les interventions sont toujours en cours

2. 2	Pourcentage de la population cible qui pense que le projet peut atténuer les potentiels déclencheurs de violence communautaire d'ici 2025	0	60%	0%	0%	L'étude de perception sera réalisée
---------	---	---	-----	----	----	-------------------------------------

2. 3	Pourcentage des jeunes âgés de 18 à 34 ans qui bénéficient d'un emploi stable (au moins trois) d'ici 2025.	0	60%	30%	40%	Les interventions sont toujours
---------	--	---	-----	-----	-----	---------------------------------

2. 4						
---------	--	--	--	--	--	--

2. 5						
---------	--	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 2

Produit 2.1

Des initiatives de développement de compétence et d'autonomisation économique et entrepreneuriale des jeunes comme alternat

Produit 2.2

Les actions de renforcement du leadership des jeunes en tant qu'agents de paix au sein de leur communauté contribuent à la rédu

Produit 2.3

La protection des populations victimes, incluant les risques d'enrôlement dans les gangs armés et d'exploitation des enfants, des ac

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 2.1: Des initiatives de développement de compétence et d'autonomisation économique et entrepreneuriale des jeunes comme alternative d'insertion socio professionnelle et économique pour lutter contre les déclencheurs potentiels de violence sont renforcées.

2. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1.1	# de jeunes formés dans le cadre du projet sur l'autonomisation professionnelle où D'entreprenariat d'ici 2024	0	120 (50% H, 50% F)	0	0	Les interventions ne sont pas démarrées
2.1.2	% de jeunes ayant développés une initiative D'autonomisation économique et Entrepreneuriales d'ici 2024	0	40%	0%	0%	Les interventions ne sont pas démarrées avec les jeunes et les femmes dans les camps de déplacés

2. 1. 3	# d'atelier d'échanges sur le projet avec membres de la communauté d'ici 2024	0	5	1	5	
2. 1. 4						
2. 1. 5						

» Produit 2.2: Les actions de renforcement du leadership des jeunes en tant qu'agents de paix au sein de leur communauté contribuent à la réduction de violence communautaire et à l'amélioration de la cohésion sociale.

2. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateur s pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 2. 1	Pourcentage de leaders de sexe féminin impliqués dans les activités du projet au niveau communautaire d'ici 2025	0	Au moins 30%	5%	20%	Les interventions sont en cours
2. 2. 2	Pourcentage de personnes formées par le projet qui entreprennent des activités de promotion des valeurs de paix et de changement des comportements d'ici 2025	0	25% dont 10% des leaders féminins	5%	15%	Les interventions sont en cours
2. 2. 3						

2. 2. 4						
2. 2. 5						

» Produit 2.3: La protection des populations victimes, incluant les risques d'enrôlement dans les gangs armés et d'exploitation des enfants, des adolescents et jeunes (filles et garçons), dans les quartiers cibles est effective

2. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateur s pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 3. 1	Pourcentage de la population qui croit que les enfants et adolescents vulnérables des quartiers du projet sont susceptibles d'être enrôlés et exploités à des fins de violences communautaire	0	20% au max	0%	0%	Sera mesuré à la fin du projet.
2. 3. 2	# d'animateurs de protection communautaire formés en premier soin d'ici 2025	0	120 (dont 50% de femmes)	56 (dont 22 femmes et 34 hommes)	56	

2. 3. 3	# d'outils d'alertes, de référencement, de traitements de cas et feedback conçus et/ou révisés 	0	5	2 (- Une (1) fiche de rapport interne d'incident - Une (1) fiche de note d'incident pour les cas nécessitant une prise en charge.) 	2
2. 3. 4
2. 3. 5

» **Produit 2.4:**

2. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateur s pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 4. 1						
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» **Produit 2.5:**

2. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 5. 1						
2. 5. 2						
2. 5. 3						
2. 5. 4						
2. 5. 5						

» Résultat 3 :

O C 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1						
3.2						
3.3						
3.4						
3.5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 3.1:**

3. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 1. 1						
3. 1. 2						
3. 1. 3						
3. 1. 4						
3. 1. 5						

» **Produit 3.2:**

3. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 2. 1						
3. 2. 2						
3. 2. 3						
3. 2. 4						
3. 2. 5						

» **Produit 3.3:**

3. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateur s pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 3. 1						
3. 3. 2						
3. 3. 3						
3. 3. 4						
3. 3. 5						

» **Produit 3.4:**

3. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 4. 1						
3. 4. 2						
3. 4. 3						
3. 4. 4						
3. 4. 5						

» **Produit 3.5:**

3. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 5. 1						
3. 5. 2						
3. 5. 3						
3. 5. 4						
3. 5. 5						

» Résultat 4 :

O C 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1						
4.2						
4.3						
4.4						
4.5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 4.1:**

4. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 1. 1						
4. 1. 2						
4. 1. 3						
4. 1. 4						
4. 1. 5						

» **Produit 4.2:**

4. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 2. 1						
4. 2. 2						
4. 2. 3						
4. 2. 4						
4. 2. 5						

» **Produit 4.3:**

4. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» **Produit 4.4:**

4. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateur s pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						
4. 4. 4						
4. 4. 5						

» **Produit 4.5:**

4. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateur s pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
---------	---	---	--	--	---	---

4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						
4. 5. 5						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants. *

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films
Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

Événements	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1	Mise en œuvre des activités de relèvement économique avec les jeunes et les femmes dans les camps des déplacés	Juillet 2026	Port-au-Prince	Acteurs impliqués dans le DDR-RVC, la Task Force DDR/CVR, la CNDDR et le Gouvernement.	Renforcer la résilience socioéconomique des jeunes et des femmes.
Événement 2	Retraite du Secretariat de la Task Force/les Sous-groupes techniques	Juillet 2026	P-au-P/ Petion-Ville	Acteurs impliqués dans les sessions de la Task Force DDR/CVR ; CNDDR	De pouvoir faire un bilan des activités des gangs armés et d'envisager de nouvelles initiatives.
Événement 3	Le symposium international sur le DDR-RVC	Juillet-Aout 2026	P-au-P/ Petion-Ville	Task Force DDR/CVR, CNDDR ; spécialistes internationaux dans le domaine	Harmoniser la perception des acteurs et faciliter l'appropriation de la mise en œuvre du programme.
Événement 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Task Force inter-institutionnelle DDR-RVC et les ministères clés	Le projet a permis le renforcement de la Task Force et permet du coup une meilleure appropriation du leadership en matière de DDR-RVC en Haiti. Il est devenu le mécanisme et l'espace technique par excellence de concertation et de réflexion sur toutes les questions liées au DDR-RVC.	
2	La Police Communautaire	Les activités relancées avec la police communautaire ont permis globalement à l'institution policière d'être mieux perçue par la population, renforcer les liens de la communication avec les acteurs communautaires et de pouvoir offrir, à certains endroits, de meilleurs services à la population.	La perspective de mise en place du Commissariat modèle et moderne constituera une

3	Le CEP et le secteur journalistique	Le projet a permis un changement de comportement et de perception des journalistes sur la communication non violente dans le processus électoral.	La perspective de mise en place du Commissariat modèle et moderne constituera une avancée sans précédent en matière de DDR/RVC en Haïti pour prévenir l'attraction des jeunes et des enfants à leur enrôlement à des gangs armés criminels.
---	-------------------------------------	---	---

4			
---	--	--	--

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

De concert avec d'autres partenaires de la Task Force, le projet a initié un Avant de projet de décret-loi portant sur la gestion des armes à feu et les munitions dans le pays. Le texte final fait l'objet, actuellement, d'analyse au ministère de la Justice en vue de son adoption et sa publication dans le journal officiel, Le Moniteur.

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les activités en support à la Task Force et les sous-groupes thématiques ont permis de renforcer la capacité de ces structures. Ils sont devenus plus opérationnels et plus aptes à remplir leur mission. Également, des membres de la Task Force ont pris part à de nombreux ateliers et séminaires internationaux sur des thématiques du DDR-RVC.



Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Etablissement d'un partenariat avec deux organisations de promotion et de Défense des droits des femmes visant deux objectifs : renforcer leur capacité d'intervention et accompagner les femmes et filles victimes de violence et déplacées dans les camps psychologiquement et économiquement



Avec qui travaillons-nous

*

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

[Une meilleure coordination et collaboration est établie entre les agences, UNICEF, BINUH, UNESCO, ONU Femmes, PNUD, OIM,...]



Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Suivi des résultats

Les résultats sont suivis afin de mesurer les progrès accomplis et le niveau d'atteinte des objectifs. Une attention particulière est accordée aux résultats structurants, notamment la finalisation de la cartographie des interventions DDR-CVR et du Plan national DDR-CVR.

Suivi des processus et des activités

Le suivi régulier des processus permet de garantir la conformité avec les procédures du bailleur et du PNUD. Les activités sont également suivies afin de s'assurer de la disponibilité des ressources nécessaires et de l'actualisation du plan de travail en fonction de l'évolution du contexte.

Suivi financier

Le budget est suivi de manière continue pour garantir la disponibilité et l'utilisation efficiente des ressources. Des rapports financiers périodiques sont produits. Une troisième allocation de fonds a été sollicitée et obtenue auprès du bailleur afin d'assurer la continuité des interventions.

Suivi de la conformité avec le bailleur

Des réunions régulières sont organisées avec le Secrétariat du PBF en Haïti afin d'examiner l'état d'avancement du projet et le respect des procédures. Des rencontres spécifiques sont également tenues pour résoudre les difficultés identifiées.

Suivi des bénéficiaires

Les bénéficiaires font l'objet d'un suivi rapproché afin d'identifier leurs besoins dans le contexte de déplacement forcé. Les activités ont été réorientées pour répondre aux besoins des populations installées dans les camps de déplacés et dans les nouvelles zones d'accueil, notamment à Canapé-Vert.

Suivi des indicateurs

Les indicateurs sont régulièrement examinés afin de vérifier leur pertinence, d'adapter les méthodes de collecte et d'assurer la mise à jour des données de référence. L'étude de la ligne de base est en cours.

Suivi sur le terrain

Malgré les contraintes d'accès aux zones cibles, des visites ont été réalisées dans les camps de déplacés avec le MCFDF afin d'identifier les besoins des femmes et d'envisager des réponses adaptées. Une mission a également été effectuée à Canapé-Vert pour suivre l'avancement des travaux.

Suivi des risques

Le registre des risques est mis à jour périodiquement et à chaque évolution du contexte sécuritaire. Ce suivi permet d'identifier les mesures d'atténuation nécessaires et d'adapter la mise en œuvre du projet aux nouvelles réalités du terrain.



Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'étude des lignes de base est en cours de finalisation. Après la validation finale, les valeurs de référence seront attribuées aux indi

Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les données collectées lors des activités et les articles publiés.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? *

L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations. [link](#)

- Oui
- Non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations [link](#)

- Oui
- Non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

- Oui
 Non
 Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

45000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- Oui
 Non
 Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les TDR pour l'évaluation finale du projet sont en cours d'élaboration

Informations de contact

Nom

Organisation

Titre d'emploi

Email

Veillez indiquer la personne de contact responsable du partage du rapport d'évaluation final avec le PBF

Wid SENECHARLES

UNDP

M&E Analyst

wid.senecharles1@undp

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

- Oui
 Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

1

Si oui, indiquez le nom de tous les donateurs (agent de financement) et les montants du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet **depuis qu'il a été lancé**, ainsi que spécifiquement **au cours de la présente période de référence**

Veillez indiquer séparément chaque agent de financement et sa contribution.

Nom de donateur *

BINUH

Montant mobilise depuis le début du projet (en dollar USD) *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

121528

Montant mobilise sur la période de référence (en dollar USD) *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

Oui

Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

Peu d'effet catalytique

Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

À la suite du partenariat entre le projet, l'Université Quisqueya et le BINUH, une première initiative de dialogue communautaire dirigée par des femmes a été mise en œuvre à Port-au-Prince, introduisant une approche innovante centrée sur le leadership féminin dans la prévention de la violence.

Sur la base des résultats de cette première expérience, une seconde phase a été lancée en mai 2025, avec l'implication élargie de nouveaux partenaires, notamment l'OIM, traduisant une appropriation progressive de l'approche par d'autres acteurs institutionnels.

Le lancement de cette nouvelle phase a mobilisé un large éventail d'acteurs – incluant le Ministère à la Condition Féminine, la police communautaire (HNP/EDUPOL), le BINUH ainsi que des femmes leaders issues de plusieurs quartiers sensibles – témoignant d'un renforcement du dialogue multi-acteurs autour des enjeux communautaires.

Ce processus a contribué à créer une dynamique durable de dialogue inclusif, marquée par une participation accrue des femmes dans les mécanismes de prévention des conflits au niveau local.

Ainsi, le projet a joué un rôle catalytique en favorisant la reproduction et l'élargissement d'un modèle de dialogue communautaire, en engageant de nouveaux partenaires et en renforçant l'implication des institutions publiques et des acteurs locaux dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale.

Durabilité

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La stratégie de sortie repose essentiellement sur une série d'alliance et le développement d'un large partenariat entre les acteurs locaux et les autorités nationales avec l'implication accrue des partenaires techniques et bailleurs de fonds internationaux. Au Niveau communautaire, ce projet cherche à renforcer la consultation et l'engagement avec des acteurs et organisations communautaires de base en vue de faciliter une meilleure appropriation des activités du projet. Tirant les leçons du précédent projet PBF/RVC à Martissant et La Saline » qui n'a pas réussi à capitaliser sur les structures et institutions communautaires existantes, ce projet vise à privilégier ces organisations dans la mise en œuvre des activités, dans la perspective de renforcer l'engagement communautaire et la cohésion sociale et. La stratégie communautaire de mise en œuvre du projet est donc étroitement liée à la stratégie de sortie du projet et sa durabilité. Pour ce faire, des appels d'offre seront ouverts à postulation pour les organisations communautaires de base (OCB) des quartiers cibles. L'élaboration de ces appels d'offre impliquera les agences de mise en œuvre (PNUD, UNICEF), le BINUH et les membres de la Task Force DDR-RVC, y compris les ministères sectoriels qui la composent, et les autorités locales concernées, afin d'assurer la cohérence avec les stratégies nationales et locales en matière de sécurité, relèvement communautaire et protection.

Finalement, au niveau national, la Task Force DDR-RVC, engagée dès la formulation du projet et tout au long de sa mise en œuvre constitue un comité d'orientation stratégique du projet. Ceci permet d'assurer la connexion du projet avec les priorités nationales identifiées dans la Stratégie Nationale de DDR-RVC et l'appropriation du projet aux plus hauts niveaux du gouvernement. La Task Force DDR-RVC, qui développe également un partenariat avec un certain nombre d'organisations multilatérales (OEA, Union Européenne, USAID, Banque Mondiale) et de partenaires techniques et financiers bilatéraux (Etats-Unis, Canada) pourrait également identifier des synergies avec d'autres projets visant la réduction de la violence communautaire et de développer de possibles partenariats. Le projet pourrait également impliquer directement la Task Force DDR-RVC dans les activités de rapprochement et redressement communautaire planifiées dans le cadre du résultat 2, par exemple en l'impliquant dans la sélection des initiatives communautaires qui seront financées et en mobilisant les Ministères sectoriels représentés pour assurer une durabilité des initiatives proposées par le projet, notamment auprès des jeunes hommes et jeunes femmes qui seront formés à l'entrepreneuriat ou encore dans l'entretien et le fonctionnement des infrastructures communautaires réhabilitées par le projet.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Réunion mensuelle de la Task Force DDR/CVR	L'équipe du projet organise des réunions de coordination afin de discuter des différents éléments liés à la mise en œuvre.	Certains quartiers sont inaccessibles à cause l'intensification de la violence des gangs. D'autres restent accessibles grâce à un partenariat Police-Population (groupe d'auto-défense)
Événement 2	Visite de terrain dans les camps des déplacés victimes de violence des gangs armés dans les environs des zones cibles du projet.	Il s'agit d'identifier les besoins prioritaires des femmes et des filles.	La dégradation de l'environnement sécuritaire impacte sévèrement les conditions matérielles d'existence de la population notamment les femmes et les filles.
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			

Événement 7			
	//	//	//
Événement 8			
	//	//	//

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes