

PBF June 2026 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velastegui@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2026-06-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

ONONANDRIANINA Tokinampitony T. Coordonnateur interagence, AMPINGA Fanantenana D. Analyste en suivi-évaluation, RANDRIAMBARIMANANA Diary_responsable suivi-évaluation ONG TKI

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *

toky.ononandrianina@undp.org / fanantenana.ampinga@undp.org / diary.randriambarimanana@ongtki.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Jean-François DUBUISSON

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- Oui
 Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

- Oui
 Non
 Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- Oui Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est
- Europe et Asie centrale Global Amérique Latine et Caraïbes
- Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- Éthiopie Kenya Madagascar
- Mozambique Somalie Sud-Soudan
- Soudan Autre, précisez

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- 00126085: OBS-MADA: Observatoire des jeunes citoyens engagés pour unegouvernance plus inclusive efficace et apaisée.
- 00133882: Jeunes femmes et hommes acteurs du changement social engagés dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix à Madagascar
- 00140130: Projet Secrétariat : Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) à MADAGASCAR
- 00140503: Promotion de la participation civique et politique des jeunes et femmes pour le renforcement du système démocratique et la consolidation de la paix à Madagascar
- 00140519: Rapprochement de la justice traditionnelle et formelle pour une meilleure cohésion sociale
- 00140561: Renforcement d'une paix inclusive et durable dans le massif d'Andriy
- 00140590: Appui à la protection des jeunes défenseuses et défenseurs des droits humains engagés dans l'espace civique pour une paix sociale inclusive et durable
- 00140929: Valorisation des Initiatives des femmes et des jeunes filles et soutien aux Actions visant la réduction de leurs Vulnérabilité aux Impacts du Changement Climatique (VIAYV-CC)
- 00141091: Changement climatique paix et s?curit? : Renforcer la r?silience des personnes vuln?rables contre les conflits et la violence li?s au changement climatique
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

| |
|---|
| <p>Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *</p> <p><i>Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe</i></p> <p><input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est</p> <p><input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale <input type="checkbox"/> Global <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes</p> <p><input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest</p> |
| <p>Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *</p> |
| <p>Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *</p> <p><i>EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"</i></p> <hr/> |
| <p>Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *</p> |
| <p>Autre, veuillez préciser *</p> <hr/> |
| <p>Date de début du projet (Date du premier décaissement) *</p> <p>2024-01-24</p> <hr/> |
| <p>Date de fin du projet *</p> <p>2027-01-21</p> <hr/> |
| <p>Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *</p> <p><input type="radio"/> OUI, extension avec coût</p> <p><input type="radio"/> OUI, extension sans coût</p> <p><input type="radio"/> OUI, extensions avec et sans coût</p> <p><input checked="" type="radio"/> NON, pas d'extensions</p> |
| <p>Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *</p> <p><input type="radio"/> OUI, extension avec coût</p> <p><input checked="" type="radio"/> OUI, extension sans coût</p> <p><input type="radio"/> OUI, extensions avec et sans coût</p> <p><input type="radio"/> NON, pas d'extensions</p> |
| <p>Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ? *</p> <p><input checked="" type="radio"/> Oui</p> <p><input type="radio"/> Non</p> |

| | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|
| Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ? * | | |
| <input type="radio"/> Janvier | <input type="radio"/> Février | <input type="radio"/> Mars |
| <input type="radio"/> Avril | <input type="radio"/> Mai | <input type="radio"/> Juin |
| <input checked="" type="radio"/> Juillet | <input type="radio"/> Août | <input type="radio"/> Septembre |
| <input type="radio"/> Octobre | <input type="radio"/> Novembre | <input type="radio"/> Décembre |
| La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? * | | |
| <input type="radio"/> Oui | | |
| <input checked="" type="radio"/> Non | | |
| Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? * | | |
| <input type="radio"/> Oui | | |
| <input checked="" type="radio"/> Non | | |
| Si oui, veuillez sélectionner lequel * | | |
| <input type="radio"/> Fonds Fiduciare National | | |
| <input type="radio"/> Fonds Fiduciare Régional | | |

Réципиendaire

| |
|---|
| L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? * |
| <input checked="" type="radio"/> Entité de l'ONU |
| <input type="radio"/> Entité non ONU |

*
Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

*
Autre, veuillez préciser*
Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ?

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

*
Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

*
Autre, veuillez préciser

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- ACTED
 Action Aid UK
 AAITG (ActionAid the Gambia)
- AEDE
 African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
 Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
 Avocats sans frontières Canada
 Ayuda en Accion
- BIRN - Balkan Investigative Reporting Network
 BIOM -Youth Ecological Movemen
- CARE International UK
 Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- Christian Aid Ireland
 COIPRODEN
 Concern Worldwide
- Conexion Guatemala
 COOPI - Cooperazione Internazionale
 CORD Burundi
- CORDAID
 Corporacion Sisma Mujer
 CRS - Catholic Relief Services
- DanChurchAid
 Danish Refugee Council
 EQUITAS
- Fund for Congolese Women
 Fundacion Estudios Superior (FESU)
 Fundación Mi Sangre (FMS)
- Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
 Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF)
 HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI)
 ICTJ (International Center for Transitional Justice)
- Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
 Integrity Watch
- International Alert
 International Rescue Committee
 Interpeace
- Kvinna till Kvinna Foundation
 Life and Peace Institute (LPI)
- MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
 MLAL - ProgettoMondo
 MSIS-TATAO
- NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
 Nonviolent Peaceforce
- Norwegian Refugee Council (NRC)
 Nile Sustainable Development Organization - NSDO
- OCNH-Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti
 OIKOS
- ONG Adkoul - ONG Adkoul
 ONG AZHAR
 OXFAM
- Peace Direct
 Plan International
 PNG UN Country Fund
- Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
 ROI - Roza Otunbayeva Initiati
- Saferworld
 Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
- Save the Children
 Search for Common Ground (SFCG)
- SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
 SismaMujer
- SOS Sahel Sudan
 Stichting Impunity Watch
 Tearfund
- The Carter Center, Inc.
 Trocaire
 War Child
- War Childhood Museum (WCM)
 World Vision International
 World Vision Myanmar
- ZOA
 blank_placeholder
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

4

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

2

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

ONGs nationales

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG Tokotany Iraisana (TKI)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

500000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

307297,3

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

100000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Les activités réalisées ont principalement concerné l'organisation de rencontres communautaires, de dialogues locaux et de préparations d'activités de rapprochement.

2

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

ONG nationale

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG FIKAMBANANA MIRAY SAINA (FIMISA)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

140000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

43400

| | |
|--|---|
| <p>Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre durant l'année civile en cours? *</p> <p><i>Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i></p> <p>43400</p> | |
| <p>Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *</p> <p><i>Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères</i></p> <p>Il a finalisé le ciblage des bénéficiaires dans les 05 sites d'intervention prévus pour la mise en place des infrastructures économiques. Et, formé 50 leaders communautaires sur les techniques de culture améliorée afin qu'ils puissent former à leur tour</p> | 3 |
| <p>Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?</p> | |
| <p>Veillez selectionner le type d'organisation *</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Associations Nationales de Jeunes <input type="radio"/> Associations Nationales de Femmes <input type="radio"/> Autres Associations Nationales de la société civile <input type="radio"/> Associations sous-nationales de jeunes <input type="radio"/> Associations sous-nationales de femmes <input type="radio"/> Autres Associations Sous-Nationales de la société civile <input type="radio"/> Organisations régionales de la société civile <input type="radio"/> Organisations Régionales <input type="radio"/> ONGs Internationales <input type="radio"/> Entité gouvernementale <input type="radio"/> OSC nationale des femmes et des jeunes <input type="radio"/> OSC infranationale des femmes et des jeunes <input checked="" type="radio"/> Autre | |
| <p>Autre, veuillez préciser</p> <p>Cabinet d'étude</p> | |
| <p>Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *</p> <p>Géosystème</p> | |
| <p>Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, pour la durée totale du projet ? *</p> <p><i>Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i></p> <p>45000</p> | |

| | | |
|--|---|---|
| <p>Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre depuis le début du projet ?</p> <p><i>Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i></p> <p>22500</p> | * | |
| <p>Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre durant l'année civile en cours?</p> <p><i>Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i></p> <p>0</p> | * | |
| <p>Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours</p> <p><i>Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères</i></p> <p>Finaliser le rapport Baseline</p> | * | |
| 4 | | |
| <p>Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?</p> | | |
| <p>Veillez sélectionner le type d'organisation</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Associations Nationales de Jeunes <input type="radio"/> Associations Nationales de Femmes <input type="radio"/> Autres Associations Nationales de la société civile <input type="radio"/> Associations sous-nationales de jeunes <input type="radio"/> Associations sous-nationales de femmes <input type="radio"/> Autres Associations Sous-Nationales de la société civile <input type="radio"/> Organisations régionales de la société civile <input type="radio"/> Organisations Régionales <input type="radio"/> ONGs Internationales <input type="radio"/> Entité gouvernementale <input type="radio"/> OSC nationale des femmes et des jeunes <input type="radio"/> OSC infranationale des femmes et des jeunes <input checked="" type="radio"/> Autre | * | |
| <p>Autre, veuillez préciser</p> <p>ONG Nationale</p> | | |
| <p>Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?</p> <p>ONG A2DM</p> | | * |

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

25000,15

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

25000,15

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

-

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

| Réceptiendaire | "Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i> | Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i> | "Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i> | Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i> |
|----------------|---|--|--|--|
| | | | | |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|---------------------|--------|
| PNUD : Programme des Nations unies pour le développem ent | * 2349998 | * 1879998 | * 1149995,75 | 48.94% |
| | * | * | * | % |
| OIM : Organisatio n internationa le pour les migrations | * 1400000 | * 1120000 | * 718268,26 | 51.3% |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| TOTAL | 3749998 | 2999998 | 1868264.01 | 49.82% |

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **49.82%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» **Budgétisation sensible au genre**


Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

32

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1199999.36**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

| |
|---|
| Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de \$US 597844.48 . Ce montant est-il correct ? * |
| <input type="radio"/> Correct <input checked="" type="radio"/> Incorrect |
| Si c'est incorrect, veuillez écrire le <i>montant dépensé à ce jour</i> pour GEWE en dollars US * |
| 653892 |
| JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles ici * |
| Rapport financier 22052026-17_15_43.xlsx  |

Marqueurs de projet

| |
|---|
| Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. * |
| <input type="radio"/> Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE). |
| <input checked="" type="radio"/> Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE. |
| <input type="radio"/> Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) |
| Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. * |
| <input type="radio"/> Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats |
| <input type="radio"/> Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats |
| <input checked="" type="radio"/> Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats |
| Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet * |
| <input type="radio"/> (1.1) Réforme du secteur de la sécurité |
| <input type="radio"/> (1.2) État de droit |
| <input type="radio"/> (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration |
| <input type="radio"/> (1.4) Dialogue politique |
| <input type="radio"/> (2.1) Réconciliation nationale |
| <input type="radio"/> (2.2) Gouvernance démocratique |
| <input checked="" type="radio"/> (2.3) Prévention/gestion des conflits |
| <input type="radio"/> (3.1) Emploi |
| <input type="radio"/> (3.2) Accès équitable aux services sociaux |
| <input type="radio"/> (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État |
| <input type="radio"/> (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale |
| <input type="radio"/> (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP) |

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- Oui
- Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

1

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet Andriy Milamy est doté d'un Comité de pilotage fonctionnel, coprésidé par le Directeur de Cabinet de la Primature et le Représentant résident adjoint (DRR) du PNUD. Ce comité se réunit sur une base semestrielle afin d'orienter les décisions stratégiques. À ce jour, trois sessions du Comité de pilotage ont été formalisées, la dernière s'étant tenue en octobre 2025.

La période postérieure à octobre 2025 a été marquée par une forte instabilité institutionnelle qui a directement affecté l'aspect opérationnel du projet. Cette situation a débuté par une rupture institutionnelle en octobre 2025 lorsque, à la suite de manifestations populaires, un changement de régime et de gouvernement à Madagascar a entraîné un renouvellement global des points focaux et des membres du Comité de pilotage, tant au niveau des ministères sectoriels qu'à celui des régions d'intervention.

Cette crise s'est ensuite prolongée par une instabilité gouvernementale chronique. La succession de deux remaniements gouvernementaux en l'espace de huit mois, dont le dernier est intervenu le 25 mars 2026, a provoqué des restructurations successives des points focaux du projet au niveau des ministères et des régions d'intervention. L'impact majeur de ces changements fréquents réside dans la perturbation profonde de la continuité institutionnelle, notamment à travers la modification de la planification des réunions du Comité de pilotage et le report systématique de celles-ci.

Sous réserve d'une stabilisation de l'environnement politique et institutionnel actuel, le projet Andriy Milamy prévoit la relance de sa gouvernance. L'organisation de la quatrième réunion du Comité de pilotage est officiellement programmée pour le mois de juillet 2026. Cette session sera cruciale pour consolider l'intégration des nouveaux membres, valider les réorientations stratégiques nécessaires et sécuriser le plan de travail annuel.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Sur le recrutement des partenaires, trois d'entre eux ont été recrutés et ont déjà réalisé leurs missions. Dont, l'ONG A2DM qui à mener l'étude et la redynamisation des marchés hebdomadaires, ainsi qu'une partie des activités relatives au relèvement économique et aux activités génératrices de revenus. Ensuite, le bureau d'étude TEFY, a fait la mise à jour des données et informations, ainsi que pour la finalisation de l'étude concernant la construction de la route Ivahona-Begogo. Et le cabinet Géosystèmes, chargé de l'étude de référence (baseline).

L'Association FIMISA a été recrutée au mois d'avril pour assurer cinq infrastructures économiques, mise en place d'activités génératrices de revenus pour la population vulnérable dans les massifs. Ils participent aussi aux activités de renforcement de cohésion sociale.

Pour l'ONG TKI, ils ont été recrutés depuis le début du projet, et poursuit leur activité sur la consolidation de la paix dans les 14 communes d'intervention du projet.

Quatre OSC sont en cours de recrutement pour contribuer à la consolidation de la paix en appuyant les communes cibles dans le déploiement d'infrastructures économiques clés (pistes, barrages, transports) afin de renforcer la cohésion sociale, la résilience locale et le désenclavement territorial, dans les districts d'Amboasary Atsimo, Midongy, Iakora et Betroka. Le processus est en cours de finalisation.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

Oui

Non

Si non, veuillez fournir une explication

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

En fait, malgré l'accélération du projet et de la réalisation des activités, nous constatons encore un retard si l'on compare le taux de réalisation (delivery) de 50 % à la période de mise en œuvre, qui est de 80 %. Toutefois, sur le plan technique, on peut affirmer que le projet est en bonne voie.

L'écart mentionné ci-dessus est principalement dû au déblocage de budgets de montants importants, notamment ceux de TKI dans le cadre du contrat RPA (Responsible Party Agreement ou Accord de Partage de Responsabilités). Ces fonds sont considérés comme des avances et ne peuvent être comptabilisés comme des dépenses qu'après la vérification des pièces justificatives.

De même, les budgets alloués aux ONG dans le cadre des contrats de type Low Value Grants sont parfois débloqués par tranches, et toutes les tranches n'ont pas encore été décaissées. Par ailleurs, le paiement de certaines factures relatives à l'achat de matériels et d'équipements est toujours en cours.

Comme mesures correctives, le projet va accélérer la vérification des dépenses de l'ONG TKI, assurer un suivi rigoureux du déblocage des différentes tranches de financement des ONG partenaires, ainsi que le règlement des factures en attente.

Sur le plan technique, la plupart des activités sont déjà planifiées pour les trois prochains mois. Il s'agit notamment des activités liées à la dotation en Fiches Individuelles de Bovidés (FIB) et à la digitalisation des bovidés, de la mise en œuvre de nouvelles initiatives de paix, des tournées conjointes de la police générale, ainsi que de la construction des cinq marchés hebdomadaires, actuellement en cours.

De plus, la majorité des achats prévus a déjà été livrée, notamment les émetteurs, les équipements photovoltaïques et le matériel informatique destinés à la radio Feon'Andriry, les imprimés de FIB, les vêtements de friperie et les denrées alimentaires destinés aux albinos, ainsi que les gilets et les sifflets pour les JADO.

Les activités présentant un léger risque de retard concernent l'indicateur 2.1.1, « Nombre de projets communautaires mis en œuvre dans les localités isolées de l'Andriry », ainsi que l'indicateur 2.1.3, « Nombre d'AGR créées en faveur des populations vulnérables du massif de l'Andriry », dont l'atteinte dépend du recrutement des quatre nouvelles OSC. Elles concernent également l'indicateur 2.1.4 relatif à la mobilisation des ressources nécessaires à la construction de la route Ivahona-Begogo

*

Résumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Pour cette période, les activités se sont concentrées sur le renforcement des activités précédentes. Dans les 14 communes d'intervention, les rencontres avec les autorités traditionnelles ont mobilisé 429 participants, et ont permis d'identifier les principaux conflits locaux, d'analyser leurs causes et de préparer des mécanismes de résolution plus adaptés aux réalités locales. Les réunions de préparation des activités de rapprochement communautaire ont réuni 432 participants, afin de définir collectivement les actions favorisant le mieux la cohésion sociale et le vivre-ensemble de chaque commune. Les dialogues intra-catégories et les consultations sur les obstacles à la participation ont mobilisé respectivement 270 et 268 participants, permettant de mieux prendre en compte les préoccupations des femmes, des jeunes et des populations vivant dans les zones les plus enclavées. Les conflits identifiés concernent des divergences intercommunautaires liés aux vols de bovidés, aux actes de banditisme rural, aux accusations de complicité avec les dahalo ainsi qu'à des affrontements anciens ayant causé des pertes en vies humaines. Plusieurs tensions persistantes ont été recensées entre les communes d'Ianabinda et Bekorobo, entre les communautés d'Ivahona et Begogo, ainsi qu'entre plusieurs villages des communes d'Isoanala, Beraketa et Lavaraty. Les mécanismes de réconciliation préparés ont déjà permis d'engager un dialogue entre certaines communautés en conflit et de renforcer le recours à la médiation conduite par les autorités traditionnelles et locales. Dans plusieurs localités, les parties concernées ont exprimé leur volonté de se réconcilier, traduisant une diminution progressive des tensions et une meilleure acceptation des approches pacifiques de résolution des conflits.

Les interventions de relèvement économique ont également progressé durant la période. Le projet a soutenu la réhabilitation d'infrastructures économiques et de désenclavement, notamment 62 km de pistes rurales et le curage de 11 km de canaux d'irrigation, afin d'améliorer les conditions de vie des communautés et de réduire les facteurs de conflit liés à l'isolement. Cinquante leaders communautaires ont été formés aux techniques de culture améliorées afin d'assurer la diffusion des bonnes pratiques agricoles auprès de la population du massif.

Les ateliers organisés pour l'élaboration des plans de prévention et de sécurité au niveau local ont activement favorisé un dialogue structuré entre les autorités, les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et les communautés locales. Cette démarche a permis de dégager une compréhension partagée des dynamiques de paix et d'insécurité. L'analyse pendant ces ateliers révèle une situation sécuritaire hétérogène, le niveau de sûreté variant sensiblement d'un district et d'une commune à l'autre. Au cœur de cette instabilité se trouvent des conflits fonciers et communautaires récurrents. Ce sont précisément ces tensions locales qui, en s'envenimant, alimentent le phénomène des dahalo car, pour régler leurs différends, certains individus choisissent délibérément de faire appel à des criminels. Dans la région d'Andriry, le banditisme constitue une véritable profession et se tient prête à opérer sur commande. Ce mécanisme délétère est renforcé par la loi du silence. Bien que les membres de la communauté s'identifient parfaitement entre eux, la peur de représailles immédiates empêche toute dénonciation auprès des autorités, une méfiance accentuée par la corruption qui permet trop souvent aux criminels d'être libérés pour se venger. Face à ce constat, trois leviers majeurs permettraient d'enrayer définitivement les attaques de dahalo. Premièrement, le règlement précoce et systématique des litiges fonciers et des querelles communautaires tarit la source même de la violence. Deuxièmement, la rupture définitive des canaux de communication et des transactions financières entre les commanditaires locaux et ces mercenaires paralyserait leur mode opératoire. Enfin, le salut réside dans la capacité de la communauté à se discipliner mutuellement, à s'imposer des règles de vie communes, à s'auto-réguler et à faire preuve d'une solidarité sans faille dans le respect des normes partagées. De même, afin de pérenniser les acquis de sécurité mis en place, la priorité absolue réside dans la consolidation des zones d'ores et déjà stabilisées afin de prévenir efficacement toute rechute sécuritaire.

Les suivis et la collecte d'informations sur le terrain menés par le projet en mai 2026 ont confirmé, dans leurs résultats, l'évolution positive des dynamiques de paix dans la zone d'intervention. Ainsi, 79,75 % (contre 24,8 % valeur Baseline) des ménages interrogés ont une perception positive ou moyenne de la sécurité et de la cohésion sociale. Par ailleurs, 87,75 % des ménages estiment vivre dans une communauté en paix, et 98,25 % considèrent que la cohésion sociale au sein de leur localité est bonne ou moyenne. De même, les résultats observés au cours de cette période montrent également des changements encourageants dans les comportements et les relations entre les différents acteurs. Dans plusieurs communes, les communautés privilégient davantage le dialogue et la médiation pour résoudre les différends liés aux vols de bétail, aux conflits fonciers et aux tensions intercommunautaires. L'enquête montre également que les mécanismes de dialogue et de prévention des conflits commencent à produire des effets visibles : 76,75 % des répondants déclarent avoir déjà entendu parler de la prévention des conflits, et 78,75 % connaissent la notion de cohésion sociale. De plus, 86,75 % des personnes interrogées déclarent se sentir

70 % connaissent la notion de cohésion sociale. De plus, 66,75 % des personnes interrogées déclarent se sentir acceptées et respectées dans leur communauté. Les résultats des groupes de discussion (focus groups) réalisés à Betroka, Isoanala et Tsivory confirment cette évolution. Les participants ont cité le Dina, le Titiky, les associations communautaires, les activités sportives et les pratiques d'entraide comme principaux facteurs de cohésion sociale.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Au cours de la période considérée, Les réunions de préparation des activités de rapprochement ont mobilisé 432 participants, dont 154 femmes, et ont permis aux communautés de choisir elles-mêmes des actions sportives, culturelles et sociales pour recréer des interactions positives entre fokontany éloignés, groupes de la montagne et groupes de la plaine. Les dialogues intra-catégories et les consultations sur les blocages à la participation ont touché 270 et 268 participants, avec une participation féminine respective de 37 % et 41 %. Ces progrès montrent que les femmes, les jeunes et les populations vivant dans les zones éloignées commencent à être davantage reconnus comme des acteurs du dialogue local. Les focus groups montrent toutefois que certains défis persistent en matière d'inclusion. A Betroka et Tsivory, plusieurs participants ont affirmé que les femmes et les jeunes sont sous-représentés dans certains mécanismes traditionnels tels que le Dina ou le JADO. Les discussions ont également mis en évidence la persistance de normes socioculturelles qui limitent encore l'accès des femmes aux espaces de prise de décision communautaire. Lors du focus group à Isoanala, le président du fokontany Beraketa Sud a affirmé que, « malgré les efforts de sensibilisation à l'égalité de genre et à l'inclusion, la participation des femmes et des jeunes dans les cérémonies traditionnelles s'est améliorée, mais l'intégration des femmes dans les grandes décisions communautaires est encore difficile en raison des pratiques et traditions locales. Cependant, les jeunes hommes matures commencent progressivement à participer aux processus décisionnels ». Ces constats montrent que les efforts engagés produisent des résultats mais nécessitent encore un accompagnement pour faire évoluer durablement les perceptions de la population.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

- Oui
 Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ?

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

- Oui
 Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Depuis le début du projet, les initiatives menées dans le massif d'Andriry ont produit des changements significatifs dans les dynamiques sociales et institutionnelles. Les interventions ont permis d'instaurer progressivement un climat de confiance entre les populations et les représentants de l'État. Les tournées de police générale et opérations d'état civil, ont rétabli le dialogue entre les citoyens et l'administration. Les habitants, longtemps méfiants à l'égard des autorités, sollicitent désormais l'appui des forces de sécurité pour la résolution pacifique des différends et la protection de leurs localités

Au cours de la période couverte par le présent rapport, plusieurs exemples illustrent concrètement ces changements. Dans le fokontany de Manandrotsy, commune de Bekorobo, cinq anciens malaso ont publiquement reconnu leurs erreurs devant leur communauté et exprimé leur volonté de renoncer définitivement aux activités criminelles. Quelques jours plus tard, ces mêmes individus ont participé à la récupération de zébus volés dans la commune d'Isoanala en collaboration avec les autorités locales et les forces de sécurité. Ce changement de comportement constitue un signal fort de réintégration sociale et démontre qu'anciens acteurs de l'insécurité et communautés peuvent désormais collaborer autour d'objectifs communs de paix et de développement.

Dans la commune de Kelivaho, les autorités traditionnelles, les jeunes et les représentants communautaires ont décidé de mobiliser leurs propres ressources afin d'organiser un rituel de réconciliation « Titiky ». Cette initiative témoigne d'une appropriation locale des mécanismes de consolidation de la paix et d'une volonté collective de prévenir les représailles et les divisions communautaires.

Dans les communes de Bekorobo, Mahabo et Ivahona, les communautés ont progressivement remplacé les réactions immédiates aux vols de bétail et aux conflits fonciers par des mécanismes de médiation, de dialogue et de concertation impliquant les autorités locales et les structures communautaires. À Isoanala, plusieurs représentants communautaires ont pris publiquement des engagements de changement de comportement dans un processus réunissant autorités administratives, autorités traditionnelles et forces de sécurité. Cette démarche a contribué à restaurer la confiance entre les différents acteurs et à promouvoir une résolution pacifique des tensions. À Tsvory, la redynamisation du Dina et du JADO a permis de clarifier les règles communautaires, de renforcer les mécanismes locaux de résolution des conflits et de favoriser la réintégration des personnes ayant abandonné les activités criminelles, tout en renforçant la participation des femmes aux espaces de dialogue. Les focus groups réalisés dans les trois localités (Tsvory, Isonala et Betroka) démontrent une confiance croissante envers les mécanismes locaux de résolution des conflits. À Betroka, les participants considèrent le Dina, le Titiky et les discussions avec les notables comme les principaux mécanismes de médiation. À Isoanala, les conflits sont de plus en plus traités à travers le dialogue communautaire avant d'être portés devant les autorités administratives. À Tsvory, la redynamisation du Dina et du JADO est perçue comme un facteur important de prévention des conflits et de maintien de la cohésion sociale.

Des changements de comportement ont également été observés au niveau de l'équipe des services administratifs et sociaux. Lors des précédentes tournées de police générale, les intervenants retournent généralement au chef-lieu de commune après chaque activité malgré la fatigue, en raison des soucis liés à la sécurité et aux conditions d'accueil existant dans les fokontany du massif, compte tenu de leur statut social. Cette année, ils ont accepté de dormir deux à trois jours dans les fokontany et de poursuivre leur déplacement vers des fokontany plus éloignés, parfois situés à deux ou trois jours de marche du chef-lieu de commune. Cette initiative a permis d'instaurer un climat de confiance et de rapprochement plus durable, ainsi que de partager aux communautés les services fournis par chaque service et d'exprimer les inquiétudes et méfiances de la communauté. Ils ont réservé un accueil spécial aux représentants de l'État et ont exprimé leur satisfaction concernant les services administratifs et sociaux reçus. Plusieurs habitants ont déclaré leur volonté de vivre en paix et de participer activement aux initiatives de développement local. La création d'associations communautaires, l'intérêt manifesté pour les activités génératrices de revenus et l'adhésion aux mécanismes de dialogue témoignent d'une transformation progressive des relations entre les populations, les autorités et les forces de sécurité.

Cependant, les résultats préliminaires de l'enquête révèlent que seulement 27,8 % des ménages déclarent connaître ou suivre les affaires locales et la majorité ne connaît pas les comités inclusifs, les Comités Locaux d'Initiatives pour la Paix (CLIP) et les Structures Locales de Concertation (SLC). L'étude montre également que 7,25 % des répondants déclarent avoir été confrontés à une situation de corruption au cours des douze derniers mois (mai 2025 à mai 2026). Cela nécessite des actions de sensibilisation plus renforcées. Les focus groups ont également mis en évidence

plusieurs aëris persistants, notamment les perceptions de corruption dans certains services administratifs, les conflits fonciers récurrents, la faible représentativité des populations du massif dans les comités inclusifs et les difficultés d'accès aux services publics dans les zones les plus enclavées. Concernant la perception de la sécurité, même si la majorité des ménages considèrent que la sécurité s'est améliorée. Toutefois, la commune de Beraketa présente une situation particulière, 37,6 % des ménages interrogés (35 sur 93) déclarent avoir été victimes d'un acte de vol de zébus, contre seulement 2,6 % dans les autres communes confondues. Ainsi, Beraketa concentre 81 % des cas de vol recensés par l'enquête. Cette situation se traduit par une forte inquiétude de la population locale, puisque 79,6 % des personnes enquêtées à Beraketa considèrent la situation sécuritaire comme préoccupante, alors que la majorité des habitants des autres communes se déclarent en sécurité ou moyennement en sécurité.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

La cohésion sociale et le vivre ensemble sont renforcés à travers la participation active des communautés de l'Andriry au processus de paix et l'instauration d'une gouvernance locale inclusive au niveau des communes d'intervention

Résultat 2 *

Les communautés dans le massif l'Andriry ont un accès amélioré aux dividendes de la paix qui renforcent leur résilience aux facteurs de tensions et de conflits.

Résultat 3 *

Les acteurs du territoire et les intervenants autour du massif de l'Andriry mettent en place un mécanisme de coordination pour promouvoir les synergies d'actions en faveur du développement et pour la paix durable dans cette zone

Résultat 4 *

| | |
|--|---|
| Résultat 5 | * |
| Résultat 6 | * |
| Résultat 7 | * |
| Résultat 8 | * |
| Résultats Additionnels <i>Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.</i> | * |

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
- Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : La cohésion sociale et le vivre ensemble sont renforcés à travers la participation active des communautés de l'Andriry au processus de paix et l'instauration d'une gouvernance locale inclusive au niveau des communes d'intervention

| O C 1 | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès de l'indicateur pour la période de référence | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
|-------------|---|----------------|------------------------|--|---|---|
| 1.1 | Pourcentage de la population (h/f) qui sont positifs sur le niveau de la (i) sécurité et (ii) de la cohésion sociale intercommunautaire dans leur localité | 24,8% | 80% | 79,75% | 79,75% | |
| 1.2 | Pourcentage des membres des communautés (h/f) des fokontany isolés de l'Andriry qui se sentent impliqués dans la gestion des affaires locales à l'échelle communale | 24,3% | 80% | 27,75% | 27,75% | |

| | | | | | | |
|---------|--|----|----|---|----|---|
| 1. 3 | Nombre de cas de vols de zébu dans les districts d'intervention du projet | 33 | 30 | - | 42 | Les données dans les communes de Begogo, Beraketa, Mahabo et Isoanala sont encore incomplètes. disponibles a notre niveau à ce jour, le chiffre de la Baseline semble inférieur à la réalité observée. Une vérification est en cours afin de confirmer cette situation et d'apporter des corrections. |
|---------|--|----|----|---|----|---|

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|
| 1. 4 | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|
| 1. 5 | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 1.

Produit 1.1

Les catégories de population marginalisées incluant les femmes, les jeunes et les populations vivant dans les zones les plus reculées de l'Andriry s'impliquent dans le processus de dialogue visant identifier les conflits existants et d'engager des actions adéquates afin de rétablir la confiance entre les communautés

Produit 1.2

: Les communautés des fokontany situés dans le massif de l'Andriry interagissent de façon positive et inclusive avec les autorités communales et participent au processus de prise de décision dans la gestion des affaires locales

| |
|---|
| Produit 1.3 |
| Produit 1.4 |
| Produit 1.5 |
| Autres Produits <i>Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.</i> |

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 1.1: Les catégories de population marginalisées incluant les femmes, les jeunes et les populations vivant dans les zones les plus reculées de l'Andriy s'impliquent dans le processus de dialogue visant identifier les conflits existants et d'engager des actions adéquates afin de rétablir la confiance entre les communautés

| 1. 1 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|---|---|---|
| 1. 1. 1 | % des membres de communautés (h/f) de la montagne et de la plaine ayant une meilleure compréhension sur les questions liées à l'inclusion, la prévention des conflits et la cohésion sociale | 1,8% | 75% | 59,5% | 59,5% | |
| 1. 1. 2 | Nombre de dialogues intercommunautaires et intergénérationnels inclusifs impliquant les fokontany d'Andriy | 0 | 30 | 0 | 28 | |

| | | | | | | |
|---------------|---|----------|-----------|----------|-----------|---|
| 1. 1. 3 | Nombre de nouvelles initiatives de rapprochement entre les populations des fokontany de l'Andriry et celles des fokontany dans la plaine | 0 | 20 | 0 | 14 | Les autres sont planifiées à partir du mois de juillet |
| 1. 1. 4 | | | | | | |
| 1. 1. 5 | | | | | | |

» Produit 1.2: : Les communautés des fokontany situés dans le massif de l'Andriry interagissent de façon positive et inclusive avec les autorités communales et participent au processus de prise de décision dans la gestion des affaires locales

| 1. 2 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|---|---|---|
| 1. 2. 1 | Nombre de comité local inclusif mis en place dans les localités isolées | 0 | 30 | 0 | 28 | |
| 1. 2. 2 | Nombre des communes avec une SLC intégrant les représentants des différentes catégories d'acteurs issus du massif de l'Andriry | 0 | 14 | 0 | 14 | |
| 1. 2. 3 | Nombre de plans de paix mis à jour et intégrés les éléments dans le Plan de Développement local Intégré et Inclusif (PDLII) | 0 | 14 | 0 | 0 | Les Plans de Paix des 14 communes ont déjà tous été mis à jour mais leur intégration dans les PDLII est prévue pour le mois de juillet. Le retard est dû à l'élection et surtout la période de transition de prise de fonction |

| | | | | | | |
|---------------|--|----------|-----------|----------|-----------|--|
| 1. 2. 4 | Nombre d'initiatives de paix mises en œuvre | 0 | 56 | 0 | 14 | Certaines activités sont prévues au mois de juillet et d'autres sont programmées après l'insertion dans le PDLII pour garantir leur pérennité et leur intégration par les autorités locales et les communautés. |
| 1. 2. 5 | | | | | | |

» **Produit 1.3:**

| 1. 3 | Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> | Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|--|--|--|---|---|
| 1. 3. 1 | | | | | | |
| 1. 3. 2 | | | | | | |
| 1. 3. 3 | | | | | | |
| 1. 3. 4 | | | | | | |
| 1. 3. 5 | | | | | | |

» **Produit 1.4:**

| 1. 4 | Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> | Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|--|--|--|---|---|
| 1. 4. 1 | | | | | | |
| 1. 4. 2 | | | | | | |
| 1. 4. 3 | | | | | | |
| 1. 4. 4 | | | | | | |
| 1. 4. 5 | | | | | | |

» **Produit 1.5:**

| 1. 5 | Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> | Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|--|--|--|---|---|
| 1. 5. 1 | | | | | | |
| 1. 5. 2 | | | | | | |
| 1. 5. 3 | | | | | | |
| 1. 5. 4 | | | | | | |
| 1. 5. 5 | | | | | | |

» **Résultat 2 : Les communautés dans le massif l'Andriry ont un accès amélioré aux dividendes de la paix qui renforcent leur résilience aux facteurs de tensions et de conflits.**

| O C 2 | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès de l'indicateur pour la période de référence | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
|-------------|---|----------------|------------------------|--|---|--|
| 2.1 | Pourcentage de la population (h/f) vivant à l'intérieur du massif qui perçoivent une amélioration dans l'accès aux services sociaux et administratifs de l'Etat | 0 | 75% | 6,70% | 6,70% | La majorité des infrastructures et activités de la phase 2 du projet sont encore en cours d'exécution ou de démarrage (marchés, pistes rurales, AGR, amélioration de la traçabilité des bovidés, clinique mobile, installation d'émetteurs pour la radio Feon'Andriry, etc.). Il est donc normal que l'indicateur de perception reste encore faible. |
| 2.2 | Pourcentage de la population (h/f) vivant à l'intérieur du massif impliqué dans des échanges d'ordre économique avec les habitants de la plaine | 76,5% | 65% | 85,05% | 85,05% | |

| | | | | | | |
|---------|--|----------|------------|------------|------------|--|
| 2. 3 | Pourcentage des Services Techniques Déconcentrés (CTD) déployant des services à l'intérieur du massif | 0 | 50% | 42% | 42% | 05 / 12 STD, dont la santé, l'éducation, Gendarmerie, l'environnement, l'agriculture et élevage |
| 2. 4 | | | | | | |
| 2. 5 | | | | | | |

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 2

Produit 2.1

Les communautés des fokontany isolés de l'Andriy s'engagent dans la mise en oeuvre des initiatives de développement économique leur permettant de promouvoir des interactions pacifiques et mutuellement avantageuses avec les autres communautés des plaines environnantes.

Produit 2.2

Les services sociaux et administratifs se déploient progressivement à l'intérieur du massif pour réduire la marginalisation des communautés dans les zones les plus reculées de l'Andriy.

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 2.1: Les communautés des fokontany isolés de l'Andriry s'engagent dans la mise en oeuvre des initiatives de développement économique leur permettant de promouvoir des interactions pacifiques et mutuellement avantageuses avec les autres communautés des plaines environnantes.

| 2. 1 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|---------|---|---|--|---|---|---|
| 2.1.1 | Nombre des projets communautaires mis en œuvre dans les localités isolées dans l'Andriry | 0 | 12 | 0 | 5 | |
| 2.1.2 | Nombre de marchés hebdomadaires redynamiser et fonctionnels | 0 | 100% | 0 | 0 | 05 marchés en cours de construction |
| 2.1.3 | Nombre des AGR créées en faveur des populations vulnérables du massif de l'Andriry | 0 | 30 | 0 | 4 | 04 OSC sont en cours de recrutement, ils vont mettre en place des infrastructures économique via l'approche HIMO et en parallèle créées des AGR en faveur de la population |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 2. 1. 4 | | | | | | |
| 2. 1. 5 | | | | | | |

» **Produit 2.2: Les services sociaux et administratifs se déploient progressivement à l'intérieur du massif pour réduire la marginalisation des communautés dans les zones les plus reculées de l'Andriy.**

| 2. 2 | Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> | Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|--|--|--|---|--|
| 2. 2. 1 | Nombre de tournées conjointes de 'police générale » et d'activités civilo-militaire réalisées | 0 | 28 | 5 | 23 | |
| 2. 2. 2 | Nombre des services techniques déconcentrés de l'Etat impliqués dans le déploiement dans le massif de l'Andriy | 0 | 5 | 5 | 5 | Elevage : les agents vaccinateurs (visites régulières) ; FDS(visites régulières et postes fixes) ; Santé (CSB fonctionnel dans le fokontany Bema CR Kelivao) ; Education (EPP fonctionnelle dans 5 fokontany); Environnement (reserve Kalabatritra) |
| 2. 2. 3 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 2. 2. 4 | | | | | | |
| 2. 2. 5 | | | | | | |

» **Produit 2.3:**

| 2. 3. | Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> | Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|--|--|--|---|---|
| 2. 3. 1 | | | | | | |
| 2. 3. 2 | | | | | | |
| 2. 3. 3 | | | | | | |
| 2. 3. 4 | | | | | | |
| 2. 3. 5 | | | | | | |

» **Produit 2.4:**

| 2. 4 | Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> | Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|--|--|--|---|---|
| 2. 4. 1 | | | | | | |
| 2. 4. 2 | | | | | | |
| 2. 4. 3 | | | | | | |
| 2. 4. 4 | | | | | | |
| 2. 4. 5 | | | | | | |

» **Produit 2.5:**

| 2.5 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|-------|---|---|--|---|---|--|
| 2.5.1 | | | | | | |
| 2.5.2 | | | | | | |
| 2.5.3 | | | | | | |
| 2.5.4 | | | | | | |
| 2.5.5 | | | | | | |

» Résultat 3 : Les acteurs du territoire et les intervenants autour du massif de l'Andriry mettent en place un mécanisme de coordination pour promouvoir les synergies d'actions en faveur du développement et pour la paix durable dans cette zone

| O C 3 | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès de l'indicateur pour la période de référence | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
|-------------|-------------|----------------|------------------------|--|---|---|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|---|----------|------------|------------|------------|---|
| 3. 1 | Pourcentage des intervenants dans la zone d'intervention qui estiment qu'il y a une bonne coordination entre les acteurs | 0 | 80% | N/A | N/A | Les autres ONG commencent progressivement à intervenir dans les fokontany du massif d'Andriry. Pendant la collecte de données, des informations ont été recueillies auprès des communes afin d'identifier leurs fokontany d'intervention et les zones de couverture de chaque acteur. Par la suite, des réunions de coordination seront organisées afin de développer des actions conjointes, de renforcer la complémentarité des interventions, de faciliter le partage d'informations et d'améliorer la coordination entre les acteurs intervenant dans le massif d'Andriry. |
|---------|---|----------|------------|------------|------------|---|

| | | | | | | |
|---------|---|---|---------|----|----|--|
| 3. 2 | Nombre d'initiatives conjointes mises en œuvre avec d'autres partenaires dans les communes d'intervention | 0 | 14 | 0 | 0 | Les autres ONG commencent progressivement à intervenir dans les fokontany du massif d'Andriry, il n'y a pas encore eu des actions conjointes |
| 3. 3 | Nombre des Fokontany situés dans le massif ayant bénéficié des appuis des autres intervenants comme MIONJO | 0 | 10 | 12 | 12 | |
| 3. 4 | Niveau d'investissement propre du gouvernement pour ces zones | 0 | 3000000 | 0 | 0 | Le projet a déjà obtenu l'engagement des régions Anosy et Ihorombe sur la mise à disposition des engins. |
| 3. 5 | | | | | | |

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 3

Produit 3.1

Des dispositifs de coordination sont opérationnalisés aux niveaux local et national pour optimiser les efforts de consolidation de la paix dans cette zone

Produit 3.2

Un dispositif conjoint de suivi-évaluation est opérationnalisé pour assurer une meilleure visibilité des résultats et promouvoir la durabilité

| |
|---|
| Produit 3.3 |
| Produit 3.4 |
| Produit 3.5 |
| Autres Produits <i>Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.</i> |

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 3.1: Des dispositifs de coordination sont opérationnalisés aux niveaux local et national pour optimiser les efforts de consolidation de la paix dans cette zone

| 3. 1 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|---|---|--|
| 3. 1. 1 | Nombre de dispositif de coordination opérationnel au niveau de la zone d'intervention | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 3. 1. 2 | Disponibilité et opérationnalité du plan de prévention et de sécurisation à l'échelle interrégionale impliquant l'ensemble des acteurs concernés | Non disponible | Disponible | 0 | 0 | Après la discussion et échange avec les forces de l'ordre, on a programmé l'activité au troisième trimestre |
| 3. 1. 3 | | | | | | |
| 3. 1. 4 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 3. 1. 5 | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|

» Produit 3.2: Un dispositif conjoint de suivi-évaluation est opérationnalisé pour assurer une meilleure visibilité des résultats et promouvoir la durabilité

| 3. 2 | Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des l'indicateur s pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|---------------|--|--|--|--|--|---|
| 3. 2. 1 | Nombre de dispositif conjoint de suivi-évaluation opérationnalisé | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 3. 2. 2 | Nombre de commune disposant de mécanisme de suivi à base communautaire opérationnel | 0 | 14 | 0 | 14 | |
| 3. 2. 3 | | | | | | |
| 3. 2. 4 | | | | | | |
| 3. 2. 5 | | | | | | |

» **Produit 3.3:**

| 3.3 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|-------|---|---|--|---|---|--|
| 3.3.1 | | | | | | |
| 3.3.2 | | | | | | |
| 3.3.3 | | | | | | |
| 3.3.4 | | | | | | |
| 3.3.5 | | | | | | |

» **Produit 3.4:**

| 3. 4. | Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> | Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|--|--|--|---|---|
| 3. 4. 1 | | | | | | |
| 3. 4. 2 | | | | | | |
| 3. 4. 3 | | | | | | |
| 3. 4. 4 | | | | | | |
| 3. 4. 5 | | | | | | |

» **Produit 3.5:**

| 3.5 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|-------|---|---|--|---|---|--|
| 3.5.1 | | | | | | |
| 3.5.2 | | | | | | |
| 3.5.3 | | | | | | |
| 3.5.4 | | | | | | |
| 3.5.5 | | | | | | |

» Résultat 4 :

| O C 4 | Indicateu rs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès de l'indicate ur pour la période de référence | Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet | Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) |
|-------------|-----------------|-------------------|------------------------------|--|---|--|
| 4. 1 | | | | | | |
| 4. 2 | | | | | | |
| 4. 3 | | | | | | |
| 4. 4 | | | | | | |
| 4. 5 | | | | | | |

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

| |
|---|
| Produit 4.3 |
| Produit 4.4 |
| Produit 4.5 |
| Autres Produits <i>Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.</i> |

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 4.1:**

| 4.1 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|-------|---|---|--|---|---|--|
| 4.1.1 | | | | | | |
| 4.1.2 | | | | | | |
| 4.1.3 | | | | | | |
| 4.1.4 | | | | | | |
| 4.1.5 | | | | | | |

» **Produit 4.2:**

| 4. 2 | Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> | Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|--|--|--|---|---|
| 4. 2. 1 | | | | | | |
| 4. 2. 2 | | | | | | |
| 4. 2. 3 | | | | | | |
| 4. 2. 4 | | | | | | |
| 4. 2. 5 | | | | | | |

» **Produit 4.3:**

| 4. 3 | Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> | Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|--|--|--|---|---|
| 4. 3. 1 | | | | | | |
| 4. 3. 2 | | | | | | |
| 4. 3. 3 | | | | | | |
| 4. 3. 4 | | | | | | |
| 4. 3. 5 | | | | | | |

» **Produit 4.4:**

| 4. 4 | Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> | Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|--|--|--|---|---|
| 4. 4. 1 | | | | | | |
| 4. 4. 2 | | | | | | |
| 4. 4. 3 | | | | | | |
| 4. 4. 4 | | | | | | |
| 4. 4. 5 | | | | | | |

» **Produit 4.5:**

| 4. 5. | Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i> | Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|--|--|--|---|---|
| 4. 5. 1 | | | | | | |
| 4. 5. 2 | | | | | | |
| 4. 5. 3 | | | | | | |
| 4. 5. 4 | | | | | | |
| 4. 5. 5 | | | | | | |

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

*

Partie III: Questions transversales

| Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu) | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| Événements | Titre de l'événement | Date (peut être approximative) | Lieu (Si connu) | Audience cible | Objectifs (900 caractères) |
| Événement 1 | troisième réunion des dispositifs de coordination | Juillet 2026 | Chaque chef lieu de district | Les acteurs au niveau de chaque district: agents des services de l'Etat, les Projets et programmes, les organisations de la société civile... | Partage d'information, échanges sur les bonnes pratiques, recherche de synergie et complémentarité d'intervention |
| Événement 2 | Insertion des plans de paix dans le plan de développement Local intégré et inclusif | Juillet 2026 | Chaque Commune | Communes d'intervention du projet | Effectuer la mise à jour des Plans de Développement Local Intégrés et Inclusifs (PDLII) en insérant les plans de paix intégrant les préoccupations des communautés de l'Andriy |
| Événement 3 | formation des parties prenantes sur la gestion administrative et la traçabilité des bovins | Juillet 2026 | 14 communes d'intervention du projet | Ministère de l'Intérieure, Gendarmerie, Communes, Imprimerie nationale, Vétérinaires mandataires, Ministère de l'élevage | Assurer l'opérationnalisation effective des textes mis à jour, de la plateforme digitale de gestion administrative et de traçabilité des bovins à travers une formation des acteurs institutionnels, techniques et des collectivités dans les 14 Communes |

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|
| Événement 4 | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

| Impact Humain | Partie Prenante | Quel est l'impact du projet sur leur vies? | Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes |
|----------------------|------------------------|---|--|
| | | | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> - Le chef de district, - Le Tribunal de première instance ou TPI - Les Maires des communes - Les services de santé - Les Chefs d'Arrondissements Administratifs - Le projet | <p>L'obtention d'une carte d'identité nationale a des conséquences importantes pour un individu, car elle favorise l'inclusion sociale. En effet, les bénéficiaires, notamment ceux qui n'ont jamais eu d'acte de naissance ou de carte d'identité nationale, accèdent enfin à une reconnaissance officielle et jouissent de leurs droits fondamentaux. L'individu retrouve sa dignité et se sent en sécurité, car l'identité légale réduit les risques d'exclusion, par exemple lors des contrôles de gendarmerie ou pour l'accès aux services sociaux. Enfin, cette démarche contribue à la réduction des inégalités territoriales, c'est-à-dire que les zones marginalisées bénéficient pour la première fois d'une opération massive de régularisation administrative.</p> | <p>M. TAZAFY, né vers 1952 : « pour la première fois de ma vie, j'accède à une identité légale grâce aux efforts conjoints du projet, du tribunal, du médecin et du chef de district. Je l'attendais depuis plus de 70 ans. »</p> |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veuillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Avec qui travaillons-nous *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Dans la mise en œuvre sur le terrain des activités, le projet a recruté des partenaires de mise en œuvre au niveau des organisations de la société civile locales. Pour le projet Andriy Milamy, nous travaillons avec l'ONG TKI et l'ONG A2DM pour réaliser certaines activités du projet.

Chaque partenaire signe un contrat avec l'agence des Nations Unies qui l'a recruté, mais la réalisation des activités se fait en collaboration avec l'ensemble des acteurs du projet. En tant que partenaires de mise en œuvre, les activités à réaliser ainsi que le budget y afférent sont définis à l'avance dans le contrat. Le type de contrat varie selon les missions du partenaire ; il peut s'agir d'un accord de subvention de faible valeur (Low-Value Grant, LVG) ou d'un accord de partie responsable (Responsible Party Agreement, RPA).

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Une mission de suivi a été réalisée au mois de mai afin de collecter des données sur l'évolution de la sécurité, de la cohésion sociale et de la gouvernance dans les zones d'intervention du projet.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet dispose actuellement des données de référence, ou baseline. L'étude a été effectuée par un cabinet appelé Géosystèmes. Ce dernier a déjà livré le rapport d'étude. Les données de référence sont déjà insérées dans le cadre des résultats du projet.

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) : *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

-

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ? *

L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations. [link](#)

Oui

Non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations [link](#)

Oui

Non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

- Le dispositif de suivi à base communautaire a été redynamisé à travers l'intervention de l'ONG TKI. Il s'agit d'un mécanisme de remonté d'information à travers les « moniteurs » au niveau fokontany, les volontaires communautaires dans les communes et les Responsables des Actions Communautaires et Média (RAC) - Ce système est renforcé par le déploiement des outils comme l'indice de solution et de mobilité par OIM

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

Oui

Non

Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

80000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

Oui
 Non
 Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation
Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

| Informations de contact | Nom | Organisation | Titre d'emploi | Email |
|---|---|--------------------|--|--|
| <p>Veillez indiquer la personne de contact responsable du partage du rapport d'évaluation final avec le PBF</p> | <p>ONONANDRIANINA Tokinampitony Tahirifanantenantsoa</p> | <p>PNUD</p> | <p>Coordonnateur Inter-agence</p> | <p>toky.ononandrianina@undp.org</p> |

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

Oui
 Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

Oui
 Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Effets catalytiques rencontrés par le projet :

- 1. Les habitants, longtemps méfiants à l'égard des autorités, sollicitent désormais l'appui des forces de sécurité pour la résolution pacifique des différends et la protection de leurs localités.**
- 2. La restauration de la confiance (résultat direct du projet) a incité la population à changer son comportement vis-à-vis de l'État et à utiliser les mécanismes formels de sécurité, ce qui assure la pérennité de la paix au-delà de l'intervention initiale du projet.**
- 3. L'amélioration de la sécurité (résultat du projet) a servi de catalyseur pour des actions spontanées de développement local (désignation d'un site de marché par les autorités/communautés, reprise des activités économiques), qui n'étaient pas directement financées par le projet mais rendues possibles par celui-ci.**
- 4. Le succès du projet a incité les autorités régionales à mobiliser leurs propres ressources en nature (engins) pour soutenir les objectifs du projet, ce qui représente un levier d'investissement gouvernemental non financier.**

Durabilité

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

N/A

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

N/A

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

| Événement clé de surveillance et de contrôle | Nom de l'événement | Résumé | Constatations |
|--|--------------------|--------|---------------|
| | | | |

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|---|---|
| <p>Événement 1</p> | <p>Collecte de données</p> | <p>La mission a pour objectif de mesurer l'évolution des indicateurs clés du projet par rapport à la Baseline 2023, en matière de sécurité, de cohésion sociale et de gouvernance. L'étude porte sur un échantillon de 400 ménages répartis dans 9 des 14 communes d'intervention, et comprend également la réalisation de 3 focus groups dans 3 communes ainsi que la collecte de données auprès des brigades de gendarmerie, des communes et des services techniques déconcentrés dans l'ensemble des 14 communes d'intervention. Elle a été réalisée en collaboration entre le PNUD et le TKI, sous la supervision de l'Analyste en Suivi-Évaluation du PNUD. La collecte des données quantitatives a été assurée par les Volontaires Communautaires (VOLCO) de TKI à travers des enquêtes porte à porte auprès des ménages, ainsi que par la collecte d'informations auprès des communes et des brigades de gendarmerie. Les données qualitatives ont été recueillies à travers des focus groups.</p> | <p>Les résultats issus de la collecte au mois de mai permettent d'apprécier les tendances et les perceptions des populations, d'identifier les gap et de prendre des décisions sur la suite de réalisation mais ne peuvent pas substituer à une évaluation d'impact, qui est prévue à la fin de projet par un cabinet indépendant.</p> <p>Selon le propos du Chef de brigade de Tsivory, le projet devrait également étendre ses interventions aux communes de Manevy et Elonty, situées aussi en périphérie du massif d'Andriry et confrontées à une insécurité persistante. Il explique qu'actuellement, la situation dans ces communes sont les plus préoccupante. Récemment, lors d'une opération de récupération d'une vingtaine de bovidés faisant partie des animaux volés dans la commune de Beraketa en mars 2026, deux gendarmes, dont un lieutenant de la compagnie d'Amboasary, ont été gravement blessés à Manevy.</p> <p>Dans certaines communes, la collecte des données relatives aux vols de bovidés a rencontré des difficultés auprès des brigades de gendarmerie. Plusieurs chefs de brigade se montrent réticents à partager ces informations. Certains ont indiqué qu'ils ne pouvaient les communiquer sans un mandat du tribunal, tandis que d'autres ont avancé diverses contraintes administratives ou non</p> |
|---------------------------|-----------------------------------|---|---|

| | | | |
|-------------|--|--|--|
| | | | administratives ou non disponibilité de cahier d'enregistrement pour éviter le partage. |
| Événement 2 | | | |
| Événement 3 | | | |
| Événement 4 | | | |
| Événement 5 | | | |
| Événement 6 | | | |
| Événement 7 | | | |
| Événement 8 | | | |

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes