

# PBF June 2026 Project Progress Report



**PEACEBUILDING  
FUND** 

## PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to [gabriel.velastegui@un.org](mailto:gabriel.velastegui@un.org)

Click Next below to start

**» Report Submission**

Type of report *
<input checked="" type="radio"/> Semi-annual <input type="radio"/> Annual <input type="radio"/> Final <input type="radio"/> Other
Date of submission of report *
<b>2026-06-15</b>
Name and title of person submitting the report *
<b>Nancy Zúniga, Child Protection Officer</b>
E-mail of person submitting the report *
<b>nzuniga@unicef.org</b>
Name and title of person who approved the report *
<b>Leonardo Mier, Child Protection Specialist</b>
Have all fund recipients for this project contributed to the report? *
<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Did PBF Secretariat or RCO focal point review the report? *
<i>You should normally ensure that the PBF Secretariat or the PBF focal point have an opportunity to review.</i> <input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Not Applicable

» **Project Information and Geographical Scope**

Is this a cross-border project? \*

Yes  No

Please select the geographical region in which the project is implemented

- Asia and the Pacific       Central & Southern Africa       East Africa  
 Europe and Central Asia       Global       Latin America and the Caribbean  
 Middle East and North Africa       West Africa

Country of project implementation \*

- Bolivia       Colombia       Costa Rica  
 Dominican Republic       Ecuador       El Salvador  
 Guatemala       Haiti       Honduras  
 Peru       Other, Specify

Other, please specify \*

Project Title \*

- 00140006: Secretariado PBF en Honduras
- 00140122: Protegiendo mi barrio; jóvenes construyendo comunidad
- 00140136: Abordaje de los conflictos territoriales y de tierras de comunidades garífunas y afrohondureñas así como poblaciones mestizas y campesinas de los departamentos de Atlántida Colón y Gracias a Dios.
- 00140194: Fortalecimiento i
- 00134328: Peacebuilding through Community Stabilization in the Southern Libyan Municipalities of Ghat Sebha & Ubari
- 00140298: Respuesta multidimensional para sostener la paz y reducir las manifestaciones de violencia de alto impacto en adolescentes y mujeres especialmente afrohondureñas.
- 00140788: Mujeres Resilientes al cambio climático: Áreas Forestales para la Seguridad Climática y la consolidación para la paz en Honduras -MUCAMPAZ
- 00141218: Comunidades para la Paz y Desarrollo Honduras
- 00141463: Prevenir y gestionar la conflictividad social en el Bajo Aguán a partir de la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia
- Other, Specify

Write the 8 digit MPTFO number and Project Title exactly as it appears in the Project Document \*

*EXAMPLE: 00118938: Community-based prevention of violence and social cohesion using innovation for young people in displaced and host communities*

Please select the geographical region(s) in which the project is implemented \*

*If the project you are looking for does not appear in the following question, please make sure that you have selected the correct regions. A limited number of cross border projects span multiple geographic regions. For example, a cross border project between Niger and Chad spans both West Africa and Central & Southern Africa*

- Asia and the Pacific       Central & Southern Africa       East Africa  
 Europe and Central Asia       Global       Latin America and the Caribbean  
 Middle East and North Africa       West Africa

Please select the title of the project for which you are submitting the report \*

Write the 8 digit MPTFO numbers and Project Title exactly as it appears in the Project Document \*

*EXAMPLE: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal*

Please select the countries where this project is being implemented \*

Other, Please specify \*

Project Start Date (Date of first transfer) \*

**2023-09-07**

Project End Date \*

**2026-08-31**

Has this project received an extension? \*

- YES, Cost Extension  
 YES, No Cost Extension  
 YES, Both Cost and No Cost Extensions  
 NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? \*

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost Extensions
- NO, No Extensions

Will this project be submitting a Fund Transfer Request (FTR) in the next six months? \*

- Yes
- No

If so, around which month do you expect to submit the request? \*

- |                               |                                |                                 |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> January | <input type="radio"/> February | <input type="radio"/> March     |
| <input type="radio"/> April   | <input type="radio"/> May      | <input type="radio"/> June      |
| <input type="radio"/> July    | <input type="radio"/> August   | <input type="radio"/> September |
| <input type="radio"/> October | <input type="radio"/> November | <input type="radio"/> December  |

Is the current project end date within 6 months? \*

- Yes
- No

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund? \*

- Yes
- No

If yes, please select which \*

- National Trust Fund
- Regional Trust Fund

## Recipients

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity? \*

- UN entity  
 Non-UN Entity

Please select the convening agency recipient \*

- UNDP: United Nations Development Programme     IOM: International Organization for Migration  
 UNICEF: United Nations Children's Fund  
 OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights  
 UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women  
 UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees     UNFPA: United Nations Population Fund  
 FAO: Food and Agriculture Organization     WFP: World Food Programme  
 UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme  
 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  
 UNEP: United Nations Environment Programme     ILO: International Labour Organization  
 WHO: World Health Organization     PAHO/WHO  
 UNCDF: United Nations Capital Development Fund     UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime  
 UNOPS: United Nations Office for Project Services  
 UNIDO: United Nations Industrial Development Organization     ITC: International Trade Centre  
 UNDPO     Other, Specify

Other, Please specify \*

---

Are there other recipients for this project? \*

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients \*

*Select all that apply*

- UNDP: United Nations Development Programme  IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees  UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization  WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme  ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization  PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund  UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization  ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations  Other, Specify

Other, Please specify \*

---

## Please select other non-UN recipients

- ACTED       Action Aid UK       AAITG (ActionAid the Gambia)  
 AEDE       African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)  
 Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)  
 American Friends Service Committee (AFSC)       Avocats Sans Frontières  
 Avocats Sans Frontières Belgium       Avocats sans frontières Canada       Ayuda en Accion  
 BIRN - Balkan Investigative Reporting Network       BIOM -Youth Ecological Movemen  
 CARE International UK       Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF  
 Christian Aid Ireland       COIPRODEN       Concern Worldwide  
 Conexion Guatemala       COOPI - Cooperazione Internazionale       CORD Burundi  
 CORDAID       Corporacion Sisma Mujer       CRS - Catholic Relief Services  
 DanChurchAid       Danish Refugee Council       EQUITAS  
 Fund for Congolese Women       Fundacion Estudios Superior (FESU)       Fundación Mi Sangre (FMS)  
 Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)       Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)  
 Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF)       HELVETAS Swiss Intercooperation  
 Humanity & Inclusion (HI)       ICTJ (International Center for Transitional Justice)  
 Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)       Integrity Watch  
 International Alert       International Rescue Committee       Interpeace  
 Kvinna till Kvinna Foundation       Life and Peace Institute (LPI)  
 MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar  
 Mercy Corps       MLAL - ProgettoMondo       MSIS-TATAO  
 NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)       Nonviolent Peaceforce  
 Norwegian Refugee Council (NRC)       Nile Sustainable Development Organization - NSDO  
 OCNH-Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti       OIKOS  
 ONG Adkoul - ONG Adkoul       ONG AZHAR       OXFAM  
 Peace Direct       Plan International       PNG UN Country Fund  
 Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez       ROI - Roza Otunbayeva Initiati

- Saferworld
- Save the Children
- SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
- SOS Sahel Sudan
- The Carter Center, Inc.
- War Childhood Museum (WCM)
- ZOA
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
- Search for Common Ground (SFCG)
- SismaMujer
- Stichting Impunity Watch
- Trocaire
- World Vision International
- blank\_placeholder
- Tearfund
- War Child
- World Vision Myanmar
- Other, Please specify

Other, Please specify

\*

### Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money **since the project's start ?**

8

To how many implementing partners has the project transferred money **during this calendar period ?**

*(for June reports: January-June;*

*for November reports: January-December (anticipated);*

*for final reports: full project duration)*

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

---

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- National women's and youth CSO
- Subnational women's and youth CSO
- Other

Other, Please specify

---

What is the name of the Implementing Partner \*

**Ministerio Público**

---

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? \*

*Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)*

26627

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start**? \*

*Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)*

26627

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period**? \*

*Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)*

26627

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period. \*

*Please limit your response to 1500 characters*

- **Fortalecimiento de capacidades de Ministerio Público específicamente a las Fiscalías y enlaces de Niñez y Trata para seguimientos de casos explotación, uso, utilización y reclutamiento, violencia sexual en zonas afrohondureñas. (act. 1.1.1)**
- **Ministerio Publico ha concluido la Guia e Lineamiento de Trabajo entre Ministerio Publico, SENAF, e INAMI; así mismo los lineamientos fiscales para la investigación de NNA victimas de reclutamiento y criminalidad organizada. (1.1.1)**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

---

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- National women's and youth CSO
- Subnational women's and youth CSO
- Other

Other, Please specify

---

What is the name of the Implementing Partner \*

**CICESCT**

---

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? \*

*Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)*

18278

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start?** \*

*Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)*

18278

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period?** \*

*Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)*

18278

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period. \*

*Please limit your response to 1500 characters*

- **CICESCT articula la respuesta centrada en víctimas/sobrevivientes incluyendo a poblaciones afrohondureñas con un sistema activado, el equipo de respuesta inmediata, el FOAVIT- Fondo para Atención a Víctimas de Trata de Personas (act.1.1.1)**
- **CICEST y IHADFA-Instituto Hondureño contra la Drogadependencia han comenzado el desarrollo de -estrategia de contención de consumo como respuesta a adolescentes afectados en las comunidades impactadas por crimen organizado. (act. 1.1.2)**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

---

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- National women's and youth CSO
- Subnational women's and youth CSO
- Other

Other, Please specify

---

What is the name of the Implementing Partner \*

**Secretaría de Seguridad**

---

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? \*

*Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)*

21134

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start**? \*

*Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)*

21134

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period**? \*

*Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)*

21134

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period. \*

*Please limit your response to 1500 characters*

- **SEDS ha sido delegado por la presidencia para la planificación y liderazgo de la Comisión de Prevención de Violencia y ha reactivado esta mesa interinstitucional que ha finalizado su POA 2026-2027.**
- **SEDS ha activado la UGAGLO, unidad que estará a cargo de la planificación municipal para la política de Convivencia y Seguridad Ciudadana.**
- **MP y policía nacional concluyeron el diseño de la Unidad de Atención a Niñez en el MAIE/ Centro Integrado de La Ceiba. (act. 1.1.1).**
- **SEDS ha nombrado un equipo asesor para incorporar enfoques de DDHH y niñez en todas las nuevas política, planes y estrategias de la instancia de seguridad.**
- **SEDS junto a MP han diseñado la Campaña Confía! para levantar la confianza de la población en el sector de justicia y protección.**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

---

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- National women's and youth CSO
- Subnational women's and youth CSO
- Other

Other, Please specify

**UN Agency**

---

What is the name of the Implementing Partner \*

**UNICEF**

---

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? \*

*Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)*

0

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start**? \*

*Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)*

0

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period**? \*

*Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)*

0

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period. \*

*Please limit your response to 1500 characters*

- **En la transición gubernamental se ha logrado el máximo liderazgo de SIGADENAH, desde la presidencia y la activación de las Comisiones.**
- **Se logró la instalación de dos consejos departamentales de SIGADENAH, Roatán y La Ceiba.**
- **Superada la transición a nivel municipal, se instalaron los cinco Consejos Municipales de Garantías de Derechos, contando cada municipio con un Plan de Acción en respuesta a los SITAN elaborados en 2025. (1.1.2)**
- **Se logró un proceso de transición entre gobernadores, vicealcaldes y los Consejos Departamentales y Municipal en la Ceiba lo ha sido reconocida como una buena practica en el Consejo Nacional.**
- **Se ha integrado el trabajo de respuesta en emergencias, paz y desarrollo en Atlántida, potenciando el desarrollo de modelos de gestión de casos, centralidad en las victimas, atención en alta exposición a violencia armada.**
- **Junto con el Secretariado, Ministerio Publico, y SEDS se ha desarrollado la propuesta de la campaña CONFIA, para mejora la confianza en el sector justicia y protección. (Act. 1.2.2)**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

---

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- National women's and youth CSO
- Subnational women's and youth CSO
- Other

Other, Please specify

---

What is the name of the Implementing Partner \*

**Fundación Ayuda en Acción**

---

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? \*

*Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)*

305313

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start?** \*

*Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)*

305313

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period?** \*

*Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)*

305313

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period. \*

*Please limit your response to 1500 characters*

- **Los cinco municipios priorizados aprobaron y desarrollan planes de trabajo multisectoriales en los Consejos de Garantías de Derechos para abordar problemáticas de niñez, adolescencia y violencia, incorporando participación de NNAJ misquitos, garífunas, creoles y mestizos (act. 1.1.5).**
- **3,100 NNAJ afrohondureños e indígenas fortalecieron capacidades de participación e incidencia; 73 fueron certificados por CONEANFO en la Escuela de Participación y Ciudadanías por la Paz (act. 2.1.3).**
- **29 organizaciones comunitarias fortalecieron análisis de conflictividad y violencia, generaron propuestas endógenas y se vincularon con municipalidades; al menos 35 propuestas comunitarias buscan reducir violencia y consolidar paz (act. 2.2.3).**
- **OBC de las regiones compartieron prácticas, aprendizajes y desafíos; además, se realizó una jornada de aprendizaje con mentores/as y autoridades como SENAF, gobiernos locales y gobernaciones departamentales (act. 2.1.3).**
- **Como parte de la estrategia de salida, se realizó la primera Jornada de Rendición de Cuentas Comunitaria en Río Esteban, Balfate, para valorar impactos y cambios colectivos e individuales (act. 1.1.2).**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

---

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- National women's and youth CSO
- Subnational women's and youth CSO
- Other

Other, Please specify

---

What is the name of the Implementing Partner \*

**Mujeres en las Artes MUA**

---

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? \*

*Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)*

66338

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start?** \*

*Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)*

66338

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period?** \*

*Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)*

66338

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period \*

*Please limit your response to 1500 characters*

- **Socializada la Guía de Cultura afrohondureña y lenguaje inclusivo con integrantes de los Consejos Municipales de Garantías de Derechos de La Ceiba y Roatán (act. 1.2.2).**
- **Finalizado el primer curso de Interculturalidad y Pluriculturalidad, con ajustes didácticos a módulos sobre diversidad cultural, historia local afrodescendiente e indígena, racismo estructural, resiliencia cultural, cohesión social y enfoque multidimensional (act. 2.1.1).**
- **Realizados intercambios y mediaciones artísticas con poblaciones misquitas y garífunas, incluyendo Trapos al Sol y Etimología de la Ausencia, para abordar estereotipos de género, racismo y violencias que afectan a niñas, adolescentes, mujeres y poblaciones afrohondureñas (acts. 2.2.5 y 2.1.1).**
- **Mapeados comunicadores y medios locales; se inició fortalecimiento sobre abordaje de violencias, lenguaje inclusivo, cohesión social y masculinidades no violentas con medios de La Ceiba, Roatán, Colón y Tocoa (act. 1.2.5).**
- **Desarrolladas metodologías comunitarias Código Rojo, Yo me protejo y Radar de amor; se fortalecieron capacidades de familias garífunas, miskitas y creoles para crianza respetuosa, prevención de VBG y masculinidades no violentas en comunidades priorizadas (acts. 2.1.1 y 2.2.6).**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

---

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- National women's and youth CSO
- Subnational women's and youth CSO
- Other

Other, Please specify

---

What is the name of the Implementing Partner \*

**Cure Violence**

---

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? \*

*Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)*

82199.72

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start?** \*

*Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)*

82199.72

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period?** \*

*Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)*

82199.72

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period. \*

*Please limit your response to 1500 characters*

- **Detección y acompañamiento de NNA en zonas de alta exposición como La Julia, La Pineda y Corozal, incluyendo riesgos de trata, utilización para fines delictivos, violencia de género, maltrato infantil, represalias y otras formas de explotación (act. 2.2.4).**
- **Articulación comunitaria y respuesta inmediata mediante estrategias de cambio social, voluntarios de alcance y organizaciones comunitarias para sostener la paz y reducir riesgos (act. 2.2.4).**
- **Movilización comunitaria con enfoque de salud pública: calle feliz, torneos, cine foros, talleres, actividades recreativas, charlas de influencia positiva, autoestima, proyecto de vida, salud sexual y apoyo comunitario (act. 2.2.4).**
- **Fortalecidas capacidades de 39 personas en alta exposición para resolución de conflictos con la unidad de mediación comunitaria de la Oficina de Justicia Municipal.**
- **Activados cuatro puntos de convivencia en La Ceiba para resolver conflictos e identificar NNA afectados por violencia; se desarrolló COMCARE para recolectar datos sobre resolución de conflictos y procesos de alcance.**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

---

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- National women's and youth CSO
- Subnational women's and youth CSO
- Other

Other, Please specify

**UN Agency**

---

What is the name of the Implementing Partner \*

**UNODC**

---

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? \*

*Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)*

0

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start?** \*

*Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)*

0

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period?** \*

*Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)*

0

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period. \*

*Please limit your response to 1500 characters*

- **Seguimiento y monitoreo a los procesos de las 69 Escuelas de Transparencia certificadas en Atlántida: 52 en Colon y 4 en Islas de la Bahía.**
- **Planificación completa de la evaluación final, la cual será levantada de junio a agosto 2026**

## Financial Reporting

### » Delivery by Recipient

**Please enter the total amounts in full US dollars allocated to each recipient organization**

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

For cross-border projects, group the amounts by agency, even if different country offices are involved. You will have the opportunity to share a more detailed budget in the next section.

<b>Recipients</b>	<b>Total Project Budget</b> (in full US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	<b>Transfers to date</b> (in full US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	<b>Expenditure to date</b> (in full US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	<b>Implementation rate as a percentage of total budget</b> (calculated automatically)
<b>UNICEF: United Nations Children's Fund</b>	*  1966379.66	*  1966379.66	*  1831314.17	93.13%
	*	*	*	%

<b>UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime</b>	1033620.00	1033620.00	895045.07	86.59%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
<b>TOTAL</b>	<b>2999999.66</b>	<b>2999999.66</b>	<b>2726359.24</b>	<b>90.8</b> <b>8%</b>

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **90.88%**. Can you confirm that this is correct? \*

Correct  Incorrect

If it is incorrect, please enter the approximate implementation rate as a % \*

### » Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE) as per the project document? \*

70.3346

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 2110037.76**. Can you confirm that this is correct? \*

Correct  Incorrect

If it is incorrect, please enter the *budget amount* allocated to GEWE in US Dollars \*

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 1917573.87**. Is this correct? \*

Correct  Incorrect

If it is incorrect, please enter the *expenditure to date* on GEWE in US dollars \*

1891386

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. \*

The templates for the budget are available [here](#)

PBF semi annual report 2026-13\_21\_19.xlsx



## ***Project Markers***

Please select the Gender Marker Associated with this project \*

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project \*

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project \*

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? \*

*Select all that apply*

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None

## Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee/ project board? \*



Yes



No

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months?

*Please limit your response to 3000 characters*

**El comité Directivo se ha reunido dos veces en este período aprobando el POA 2025, informe semestral y el informe anual generado por el Comité Técnico.**

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with.

*Please limit your response to 3000 characters*

#### **En el nivel nacional**

**La coordinación multisectorial para responder a la violencia e introducir los enfoques diferenciados que propone este PBF, sobre todo en afectaciones por trata, uso y reclutamiento.**

**La SECAPPH dio a conocer en todos los Consejos Municipales el curso de interculturalidad para funcionarios públicos orientado a reducir barreras y generar capacidad estatal en atención diferenciada por origen, e impulsó traducciones para pueblos indígenas y afrohondureños.**

**La SENAF junto con la Designada Presidencial han promovido en este nuevo gobierno la instalación de Consejos Departamentales de Protección en los 18 departamentos.**

**La Secretaría de Protección Social avanzó en el mapeo de oferta junto con SENAF para el desarrollo del programa nacional de protección social para poblaciones NNA vulnerables.**

**La SEDS comenzó la incorporación de enfoques de niñez en la Política Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana.**

**Ministerio Público finalizó los lineamientos para la actuación con SENAF e INAMI en el proceso penal.**

#### **En el nivel departamental**

**La CICESCT coordina con IHADFA y SENAF un trabajo conjunto para ampliar cobertura y fortalecer una red de contención y prevención primaria de consumo de drogas.**

**La Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público han impulsado un trabajo conjunto para cerrar la brecha investigativa que genera impunidad, avanzando en el modelo investigativo especializado el cual ya tiene un diseño estructural y ha iniciado su protocolización y construcción.**

#### **En el nivel municipal**

**Los cinco Consejos Municipales desarrollaron sus planes de trabajo conjunto 2026 con municipalidades para reducir impactos de violencia, ampliar espacios de escucha afrohondureña y generar oportunidades para transparencia.**

**Miembros del Consejo Local de La Ceiba participaron en la socialización de la Guía de cultura afrohondureña y lenguaje inclusivo, reconociendo la importancia de entender necesidades diferenciadas. Plantearon acciones como formación en ciudadanía con enfoque cultural, traducción a garífuna, miskito e inglés en señalización y normas básicas, e implementación de servicios de traducción. Asimismo, se validaron contenidos del curso de interculturalidad/pluriculturalidad.**

## PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

### NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

#### Contracting of partners \*

- Not Started       Initiated       Partially Completed  
 Completed       Not Applicable

#### Staff Recruitment \*

- Not Started       Initiated       Partially Completed  
 Completed       Not Applicable

#### Collection of baselines \*

- Not Started       Initiated       Partially Completed  
 Completed       Not Applicable

#### Identification of beneficiaries \*

- Not Started       Initiated       Partially Completed  
 Completed       Not Applicable

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

*Please limit your response to 3000 characters*

**Los procesos de movilización por la paz a través organizaciones de base comunitaria, han concluido y generado una análisis de aprendizaje y buenas prácticas.**

**En este periodo se han finalizado las actividades comunitarias, dirigidas a las poblaciones de forma directas, y el proyecto ha concentrado sus acciones en los cierres, la transición gubernamental en todos los niveles nacional, departamental y municipal.**

**En este momento se está consolidando y documentando las diversas metodologías por los socios en el Consorcio y UNICEF, junto a UNODC están dirigiendo la transición con gobierno.**

\*

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (*for June reports: January-June; for November reports: January-December (anticipated); for final reports: full project duration*). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

Is the project on track for the timely completion of outputs as indicated in the workplan?



Yes



No

\*

If no, please provide an explanation

*Please limit your response to 6000 characters*

\*

## Project progress summary

*Please limit your response to 6000 characters*

### **Resultado 1: Incremento de la confianza en la institucionalidad pública para la consolidación de la paz y reducción de violencia en zonas afectadas por crimen organizado**

Este programa hizo su estrategia de transición gubernamental, la cual comenzó durante las elecciones de 2025, y el cambio de autoridades en enero de 2026. Desde entonces todos los liderazgos con quienes se trabajó ya han cambiado, por lo que las gerencias de UNICEF lograron realizar un acercamiento con las máximas autoridades en el primer mes, y recolocar las prioridades con todos los ministros/as, directores, por lo que se ha logrado la continuidad de las estrategias y procesos nacionales de este programa con el nuevo gobierno, en su mayoría. A nivel departamental y municipal, se han hecho exitosos procesos de transición.

- **Gobernanza y diálogo:** la Designada Presidencial ha dado instrucciones junto al SIGADENAH para que los 18 gobernadores del país activen los Consejos Departamentales en el primer semestre de 2026, basado en la experiencia desarrollada en Atlántida en la que ella participó conectando las decisiones del Consejo Nacional con lo local y exigiendo rendición de cuentas en todas las instancias.
- **Cobertura institucional ampliada:** la Dirección de investigación Criminal ha ampliado su cobertura a La Ceiba con 4 nuevos inspectores apoyando las unidades de muertes violentas de mujeres y niñez. Se ha ampliado la cobertura de un enlace de CICESCT para Santos Guardiola. En el periodo se ha logrado la entrada de al menos 14 servicios con instancias estatales y de sociedad civil.
- **Respuesta multisectorial:** La Secretaría de Seguridad y Ministerio Público han diseñado el plano de la adecuación para la unidad especializada de niñez en las instancias de Centro Integrado al lado de MAIE en La Ceiba. Esta sección estará en construcción entre junio y agosto 2026.  
La municipalidad de la Ceiba cuenta con el modelo de Respuesta Multisectorial para gestión de casos centrados en las víctimas y sobrevivientes contando en un equipo provisional y gestión externa ampliando las atenciones a niñez en la mayor parte del territorio en alta exposición. La Municipalidad de Roatán está en la instalación del Modelo de Child Community center CCC\_Roatan que estará en las comunidades de alta exposición a violencia e integra a los diversos servicios prestados por las instancias del Consejo Municipal.  
La municipalidad de la Ceiba concluye con el modelo de gestión de casos atendiendo 504 situaciones de NNA con necesidades de protección y vinculándolos a otros servicios focalizados y especializados, lográndose la referencia de Ministerio Público, MAIE y ahora SEDS para la atención centralizada de las víctimas y sobrevivientes.
- **Planificación municipal:** Los cinco municipios priorizados concluyeron planes de trabajo en Consejos Municipales, integrando acciones preventivas y participativas alineadas a la Política nacional de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia para 2026. La Secretaría de Seguridad abre la UGAGLO Unidad de planificación con Gobiernos Locales basado en su experiencia de planificación municipal generada por este programa, este ejercicio ampliará escala en 30 municipios de alta exposición a violencia que han sido priorizados por este gobierno.
- **Política pública y seguridad:** La Política de Convivencia social y Seguridad ciudadana que está en proceso de desarrollo con el actual Gobierno, ha incluido nuevos enfoques en materia de protección a niñez.

- **Triple nexo:** Se ha planificado y coordinado la respuesta humanitaria RHPF de 5 millones de dólares con el PBF Respuesta Multidimensional para ampliar escala en 33 municipios con modelos desarrollados, como gestión de casos, y protección en alta exposición a violencia armada.

**Resultado 2:** Incremento de la participación ciudadana inclusiva para la consolidación de la paz, especialmente de mujeres, juventudes y grupos excluidos

- **Participación ampliada:** se concluyen los procesos de la Escuela de Participación y Ciudadanía por la Paz con 4,073 NNA afrohondureños garífunas, creole y miskitos migrantes tanto a islas de la Bahía, Colón y Atlántida alcanzados en proceso entre pares reflexionaron e incorporaron nuevas visiones sobre la construcción social pacífica, la inclusión, el reconocimiento de derechos y los procesos de cohesión social.

- **Liderazgo juvenil y femenino:** Se consolidaron redes de niñas comunicadoras, grupos de teatro y colectivos culturales que impulsan cambios sociales y desmontan estereotipos de género. Así mismo, se impulsó en todo el territorio el liderazgo femenino, y el reconocimiento de las lideresas garífunas como referentes de paz, de lucha y de orgullo identitario. Se construyó además en los diálogos intergeneracionales el reconocimiento de saberes ancestrales y el valor social de las mujeres garífunas y miskita en la transmisión de la lengua y la cosmovisión. Actualmente estos grupos tradicionalmente excluidos activamente participan en espacios ciudadanos para la incidencia política en temas que les afectan.

- **Cohesión comunitaria:** se ha logrado que las poblaciones distribuidas en los 12 territorios afrohondureños priorizados, se integren en procesos colectivos, grupales, y generen soluciones endógenas para la inclusión, el rescate de la cultura y la lengua como puntos de cohesión y la acción social de respuesta inmediata para NNA.

- **Masculinidades saludables:** Se desarrollaron espacios seguros para hombres jóvenes, promoviendo reflexión sobre roles tradicionales y construcción de relaciones igualitarias.

- **Incidencia política:** Adolescentes lograron la aprobación de 20 propuestas integradas por los CMGDN e impulsaron otras 20 campañas virales con alcance a 150,000 personas.

- **Resultados cuantitativos clave:**

- o 1,057 NA víctimas atendidas (meta inicial: 300).

- o 997 funcionarios capacitados en respuesta a violencia.

- o 20,122 personas involucradas en procesos de cambio social.

- o 15 OSC subvencionadas para acciones comunitarias y 23 fortalecidas

- o 625 NNA beneficiados en Escuelas de Transparencia.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured by the project to date

*Please limit your response to 3000 characters*

**La reactivación de los Consejos Municipales de Garantía de Derechos de la Niñez en Balfate, Jutiapa, La Ceiba y Roatán ha incorporado la perspectiva de género en la gobernanza local, logrando 71.5% de participación femenina (83 de 116 integrantes). Estos espacios han impulsado la inclusión de mujeres y poblaciones históricamente marginadas en la formulación de políticas públicas y han capacitado a sus miembros en prevención de delitos como trata y explotación sexual, priorizando la protección de niñas y adolescentes.**

**A nivel comunitario, se han desarrollado diálogos multigeneracionales que cuestionan normas patriarcales y promueven pactos hacia la igualdad sustantiva. Además se ha ampliado el reconocimiento de las 100 Mujeres de éxito en las poblaciones garífunas. Estas reflexiones han generado rutas críticas para garantizar acceso a oportunidades sin discriminación. Se fortaleció la protección comunitaria con enfoque de género, aumentando en 62% las denuncias de trata mediante protocolos especializados. Además, 120 lideresas fueron capacitadas como guardianas territoriales, dirigiendo el 80% de los comités contra la trata. Se crearon Observatorios Locales de Violencia Machista, donde mujeres y niñas participan en asambleas deliberativas para incidir en políticas públicas. CICESCT y municipalidades han sensibilizado sobre riesgos de trata, delitos sexuales y violencia en línea, activando mecanismos de protección y generando espacios de participación que empoderan a mujeres y niñas. Paralelamente, jóvenes de comunidades como Río Esteban, Olas del Mar, Nueva Armenia, Corozal y Sambo Creek participaron en procesos sobre masculinidades no violentas, comprometiéndose como agentes de cambio mediante cartas firmadas para promover relaciones saludables y prevenir violencia.**

**En incidencia política, adolescentes redactaron 11 iniciativas legislativas incorporadas en agendas regionales, destacando presupuestos sensibles al género, cuotas juveniles y participación femenina en toma de decisiones. Además, se impulsó una estrategia comunicacional con 45 comunicadores/as certificados en mediación cultural de género, logrando 20 campañas virales que desmontaron estereotipos y alcanzaron a 150,000 personas. Organizaciones de niñas y redes de comunicadoras se sumaron a procesos de derechos sexuales, reproductivos y la inclusión de mujeres y niñas a procesos de cambio social, así como a la defensa e inclusión de las niñas miskitas.**

Is the project 1+ year in implementation?



Yes



No

**FOR PROJECTS 1+ YEAR IN IMPLEMENTATION ONLY:**

Is the project demonstrating outcome-level peacebuilding results? \*

*Outcome-level peacebuilding results entail results achieved at the societal or structural level, including changed attitudes, behaviours or institutions.*

Yes

No

If yes, please provide concrete examples of such peacebuilding results

*Please limit your response to 6000 characters*

**El programa está incrementando la confianza de la población especialmente creole, miskita migrante a La Ceiba y garífuna en la institucionalidad pública, sobre todo en el nivel más inmediato municipal y en aquellas instancias con servicios generados en el nivel central. En la actualidad la ampliación de cobertura de CICESCT, SENAF, y otros servicios ha logrado atenciones directas de estas poblaciones.**

Las instancias de SIGADENAH a nivel departamental y municipal han sido estructuradas en este gobierno y han culminado su planificación basada en la Política Nacional de primera infancia, niñez y adolescencia, acercándose a las estrategias de nivel nacional. Las mismas han generado procesos de transición gubernamental siendo un ejemplo para las autoridades del país ya que incluso se traslado con respeto toda la información, entre distintos partidos políticos.

Las poblaciones ven que autoridades priorizan la niñez y población víctima de violencia: en el segundo año, autoridades que integran el SIGADENAH abrieron al menos cinco espacios para escuchar a la niñez mediante foros y reuniones formales, incorporando sus propuestas.

La respuesta multidimensional para poblaciones afectadas por la violencia y la conflictividad se refleja por primera vez en la Política de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, que prioriza acciones contra violencia sexual, trata y desplazamiento forzado, traducidas en el POA del Consejo Nacional. Se han atendido 979 casos de víctimas, triplicando la meta programada.

Estas autoridades generaron un compromiso público como Estado para eliminar la violencia en la Conferencia Ministerial Mundial para Poner Fin a la Violencia Contra la Niñez y la AMHON posicionó la protección infantil en agendas municipales, con dos rendiciones de cuentas en 2025 y 2026.

<https://endviolenceagainstchildrenconference.org/government-pledges/>

El programa introduce la victimización por trata y reclutamiento en la respuesta de seis instancias estatales con enfoques centrados en las víctimas, impulsando persecución penal y atención especializada.

El SIGADENAH diseña programas y modelos estatales con respuestas multisectoriales: modelo de respuesta a NNA víctimas de violencia sexual/trata, programa para uso y reclutamiento, estrategia para prevención de consumo, y propuesta de atención integral para poblaciones afrohondureñas con Centros Comunitarios de Niñez.

Las poblaciones acceden ahora a profesionales y servicios que antes no tenían, con lenguaje inclusivo y respeto a identidades culturales. CICESCT, SENAF, SECAPPH y DPI ampliaron cobertura con fondos propios, contratando personal garífuna y creole. Las unidades étnicas municipales y la SECAPPH se integraron a los Consejos Municipales para garantizar respuestas culturalmente apropiadas, reduciendo barreras raciales.

Se implementó el Sistema Nacional de Información sobre Trata de Personas (SNITdP) para registro y respuesta a víctimas, alertas tempranas y Observatorio preventivo.

La planificación municipal y de Consejos de Niñez llega a nuevos territorios afectados por violencia organizada, desarrollando campañas de prevención, acciones de paz, cohesión social y regulación para reducir conflictividad.

El programa impulsa una visión de respuesta inmediata y aborda causas estructurales, vinculando la Estrategia Nacional de Transparencia y el Observatorio Universitario Nacional, facilitando mecanismos de reporte y aprendizaje comunitario.

En las comunidades dialogan ahora con autoridades nacionales y locales: ministros, diputados y funcionarios visitan territorios, reduciendo exclusión y fortaleciendo confianza.

**Las poblaciones garífunas, misquitas y creole incrementaron su influencia y participación ciudadana para la paz, integrando 20 propuestas en planes municipales y Consejos de Niñez, y sumando 15 organizaciones locales que impulsan procesos de cohesión social y cambio de normas.**

**El programa está incrementado la confianza de la población especialmente creole, miskita emigrante a La Ceiba y garífuna en la institucionalidad pública, sobre todo en el nivel más inmediato municipal, y en aquellas instancias con servicios generados en el nivel central.**

If yes, please provide sources or references (including links) as evidence of peacebuilding results, or submit them as additional attachments.

*Evidence may be quantitative or qualitative but needs to demonstrate progress against outcome indicators in the project results framework. Sources may include project surveys (such as perception surveys), monitoring reports, government documents, or other knowledge products that have been developed by the project.*

File attachment

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

## PART II: PROJECT RESULTS FRAMEWORK

How many OUTCOMES does this project have \*

1  2  3  4  5  more than 5.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: \*

**Resultado 1: Para el 2025, se ha incrementado la confianza de la población hondureña, en especial la afrohondureña en la institucionalidad pública que lidera procesos de consolidación de paz, y trabaja en la reducción del impacto de la violencia en zonas afectadas por**

Outcome 2: <b>Resultado 2: Para 2025 el Estado y las poblaciones afrohondureñas han incrementado los niveles de influencia y participación ciudadana inclusiva para la consolidación de la paz especialmente en el caso de las mujeres, juventudes y otros grupos de población insuficient</b>	*
Outcome 3:	*
Outcome 4:	*
Outcome 5:	*
Outcome 6:	*
Outcome 7:	*
Outcome 8:	*
Additional Outcomes <i>If the project has more than 8 outcomes, please enumerate the remaining outcomes here</i>	*

## INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments, provide an update on the achievement of all **outcome** and **output** indicators in the table below.

- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation.
- Provide gender and age disaggregated data. (500 characters max per entry)

» **Outcome 1: Resultado 1: Para el 2025, se ha incrementado la confianza de la población hondureña, en especial la afrohondureña en la institucionalidad pública que lidera procesos de consolidación de paz, y trabaja en la reducción del impacto de la violencia en zonas afectadas por**

O C 1	Outcome Indicator s	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress for reporting period	Indicator progress since project's start	Reasons for Variance/ Delay (if any)
1. 1	No. de municipios con planes o procesos de construcción de paz, cohesión social, prevención de la violencia sensibles a la niñez o la juventud. (SCI H2.7 -adapted)	4 La línea base se levantó 8 meses después de haber iniciado el programa, por lo que estas acciones de planificación ya se estaban desarrollando con este mismo proyecto.	5	5 La Ceiba, Santos Guardiola, Roatán, Balfate Jutiapa		

1. 2	<b>No. de Instituciones que cuentan con mecanismos de prevención y respuesta a las manifestaciones de violencia con enfoque de derechos humanos en comunidades afrohondureñas.</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>11</b> <b>CICESCT tiene al menos 4 mecanismos:</b> <b>1) Enlaces locales para articular la respuesta en zonas afrohondureñas,</b> <b>2) URI equipo de respuestas a víctimas,</b> <b>3) sistema de reporte y la línea 145,</b> <b>4) Observatorio.</b> <b>5. MUNICIPALIDAD DE ROATÁN - CICESCT cuenta con espacios informativos y preventivos en muelle de cabotaje.</b> <b>6. SECRETARIA DE TRANSPARENCIA- línea 130 para recepción de reportes</b> <b>7. MUNICIPALIDAD DE BALFATE cuenta con Mecanismos comunitarios para la identificación</b>		
---------	--	----------	-----------	---	--	--

				<p>identificación de víctimas. 8. CONSEJO MUNICIPAL LA CEIBA cuenta con ruta de denuncia activada desde el nivel comunitario y equipo de gestión de casos. 9. SEDS- cuenta con la activación de la Alerta Amber 10. Municipalidad DE LA CEIBA cuenta con equipo de gestión de casos y apoyo psicosocial 11. SEDS Estrategia Nacional contra delincuencia organizada</p>		
--	--	--	--	---	--	--

1. 3	<b>Grado de confianza ciudadana en las instituciones y en los mecanismos diseñados para el abordaje integral a las manifestaciones de violencia.</b>	16%	25%	0	0	<b>Se levantará información a final del programa con la evaluación</b>
1. 4						
1. 5						

How many outputs does outcome 1 have?

1  2  3  4  5  more than 5.

Please list all outputs for outcome 1

Output 1.1

**Mejorada la presencia y capacidad de las instituciones gubernamentales para la consolidación de paz, y la implementación de programas de respuesta integral a las poblaciones afectadas por las manifestaciones de violencia causadas por el crimen organizado.**

Output 1.2

**: Incrementar los factores protectores, la resiliencia y capacidad de promover un estado de derecho para el ejercicio de acciones conjuntas que recuperen la confianza con la institucionalidad local y nacional con el fin de mejorar la consolidación de paz.**

Output 1.3

Output 1.4

Output 1.5

Other Outputs

*If Outcome 1 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here*

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against all output indicators

**» Output 1.1: Mejorada la presencia y capacidad de las instituciones gubernamentales para la consolidación de paz, y la implementación de programas de respuesta integral a las poblaciones afectadas por las manifestaciones de violencia causadas por el crimen organizado.**

1. 1	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

1. 1. 1	No. de niños y adultos (H/M/O) que han sufrido violencia, explotación, abuso y abandono atendidos por los servicios de salud, trabajo social o justicia/aplicación de la ley a través de programas. (PNI-CSI-55)	0	300	78 SENAF Roatán: 10 niñas, 7 niños Santos Guardiola: 2 niñas La Ceiba: 68 casos, dato sin desagregar CICESCT 1 niño caso en La Ceiba	979+78=1057 233 niñas 134 niños 612+107 sin desagregar 14 niñas casos CICESCT La Ceiba 3 mujeres CICESCT en Roatán 6 niñas Municipalidad de La Ceiba  Solo en las zonas del programa: CICESCT 42 casos de trata, SENAF 66, Municipalidad de La Ceiba 504 casos de NNA	
1. 1. 2	No. de personal (H/M/O) de las instituciones que fortalecen sus capacidades para brindar respuestas ante manifestaciones de violencia, [discriminación]	0	538	622 M: 315 H:264 No desagregados: 43	997 M:448+138 H: 340+28 No. desagregado: 43	

1. 1. 3	<b>No. de personas (H/M/O) de comunidades afrohondureñas que son informadas por funcionarios de las instituciones mediante acciones transparencia y rendición de cuentas.</b>	<b>1537</b>	<b>5000</b>	<b>107 M:98 H:9 Jornada Comunitaria de Rendición de Cuentas en Río Esteban, Balfate. Jornada de Rendición de Cuentas de OBC "Las Chonitas", con el Consejo Municipal de La Ceiba</b>	<b>21+107=128  M: 13+98=111 H: 8+9=17 Espacios de rendición de cuentas en consejos municipales y rendición de cuentas del comité convivencia y seguridad ciudadana:  Balfate M:2 H:1 T: 3 (garífunas) José Santos Guardiola: M: 3 H:0 T: 3 (garífunas)  Roatán: M: 3 H:0 T: 3 (no responden pertenencia étnica).  La Ceiba: M: 5 (4 garífunas y 1 creole) H: 5 (garífunas).</b>	<b>Se realizaron los consejos a los NNAJ que participaron durante los procesos de planificación y también de un evento de rendición de cuentas del comité de convivencia y seguridad Se realizaron los consejos a los NNAJ que participaron durante los procesos de planificación y también de un evento de rendición de cuentas del comité de convivencia y seguridad ciudadana de La Ceiba. Se presentará el dato en informe anual con los listados corroborados de las municipalidades.  En conjunto con la Secretaría de Transparencia y</b>
---------------	---	-------------	-------------	--	---	--

					<p>Mujeres: 4,336 + 111 = 4,447                  Hombres: 664 + 17 = 681                  Total = 5,128</p> <p>A la fecha, 5,128 personas de comunidades afrohondureñas han sido informadas por funcionarios públicos mediante acciones de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas, superando la meta establecida de 5,000 personas. De este total, 4,447 corresponden a mujeres (86.7%) y 681 a hombres (13.3%), evidenciando una participación predominante de mujeres en los procesos de control social y gobernanza local</p>	<p>transparencia y Lucha contra la Corrupción de a través de procesos de formación sobre transparencia y corrupción y dar a conocer del Sistema 130 denuncias ciudadanas con los gobiernos locales de La Ceiba, Corozal, Sambo Creek, Roatán, Santos Guardiola, Rio Esteban, de estas se recopilaron aproximadamente 200 casos que consisten en: 100 denuncias, 80 quejas y 20 reconocimientos (según datos de la Secretaría de Transparencia)</p>
--	--	--	--	--	---	--

1. 1. 4	% de docentes que participan en el diseño de análisis de riesgos y planes de mitigación sobre violencia y adicciones	0	70% (72)	21  M:20 H:1  25-35 años 36-59 años 60-64 años	58 (80%)  M: 49 H: 9  Planes de reducción de riesgo, incrementar factores de protectores y de resiliencia sobre violencia y reducción de consumo	
1. 1. 5	% de niñas, adolescentes y mujeres que comprenden la importancia y los mecanismos de participación ciudadana en los procesos de rendición de cuentas.  1.1.6 % de niñas, adolescentes y mujeres que participan en los procesos de rendición de cuentas (HAC).	33.4%  16.8%	70% de 734  70%	110%  110%	513+650=1,163=110%  Niñas: 585 Niños: 578 Procesos de formación Escuelas de Transparencia y rendición de cuentas en 120 centros educativos	

» **Output 1.2: : Incrementar los factores protectores, la resiliencia y capacidad de promover un estado de derecho para el ejercicio de acciones conjuntas que recuperen la confianza con la institucionalidad local y nacional con el fin de mejorar la consolidación de paz.**

1. 2	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1. 2. 1	<b>No. de niños y adultos (H/M/O) que tienen acceso a un canal seguro y accesible para denunciar la explotación y el abuso sexuales por parte del personal humanitario, de desarrollo, de protección y/u otro personal</b>	<b>3,348</b>	<b>11200</b>	<b>M: 1252 H: 818 Sin desagregar: 1</b>	<b>12,872+2071=14,943  M: 2638+1859+1252 H:1649+1008+818 Sin desagregar: 4619+1089+80+1 LGTBI: 8+2</b>	

1. 2. 2	<b>No. de manifestaciones de violencia identificadas mediante sistema predictivo y resueltas con capacidad estatal y comunitaria en zonas afrohondureñas.</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>15 manifestaciones de violencia han tenido respuesta</b>  <b>Respuesta estatal:</b> <b>-1. Explotación sexual</b> <b>2. Violencia Sexual</b> <b>3.Uso, utilización y reclutamiento</b> <b>4. Maltrato Infantil</b> <b>5. Material abuso sexual infantil</b> <b>6. Matrimonio forzado</b> <b>7. Niñez desaparecida</b> <b>8. Discriminación racial y por origen</b> <b>9. adicciones</b> <b>10. Conflicto por territorios ancestrales</b> <b>Respuesta comunitaria:</b> <b>11.Violencia interpersonal</b> <b>12.Conflicto entre Grupos</b> <b>13.Violencia de Género</b> <b>14 Testigo de un</b>
---------------	---	----------	-----------	----------	---

					14. Riesgo de un acto violento y con riesgo	
					15.Represalias	
1. 2. 3	No. de comunicadores (H/M/O) sociales que refuerzan la cohesión social, la identidad nacional inclusiva y el arraigo para la construcción de la paz	0	320	69 M: 6 H:18 Sin desagregar:45	152  M: 22+24 H: 26+32 O: 65 Sin desagregar3 Comunicadores adultos en el mapeo: Roatán 8 Ceiba 10 Jutiapa 5  Encuesta virtual: 64 Hombres:61% Mujeres: 35%  Incluye NNA comunicadores	
1. 2. 4						
1. 2. 5						

» **Output 1.3:**

1. 3	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1. 3. 1						
1. 3. 2						
1. 3. 3						
1. 3. 4						

1.						
3.						
5						
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Output 1.4:

1. 4	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1. 4. 1						
1. 4. 2						
1. 4. 3						
1. 4. 4						

1.						
4.						
5						
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» **Output 1.5:**

1. 5	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						

1.						
5.						
5						
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» **Outcome 2: Resultado 2: Para 2025 el Estado y las poblaciones afrohondureñas han incrementado los niveles de influencia y participación ciudadana inclusiva para la consolidación de la paz especialmente en el caso de las mujeres, juventudes y otros grupos de población insuficient**

O C 2	<b>Outcome Indicator s</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of Project Indicator Target</b>	<b>Indicator progress for reporting period</b>	<b>Indicator progress since project's start</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>
2. 1	Grado de satisfacción ciudadana con la calidad de su participación en aspectos relacionados con la consolidación de la paz	4.7%	50%	0		Se medirá en la evaluación final

2. 2	# y % de mujeres o personas de grupos de población tradicionalmente excluidos (H/M/O) (afrohondureños, creoles, LGBTI, otros) que activamente participan en espacios ciudadanos para la incidencia política en temas que les afectan.	3.4%	10%  Población total = Meta es 200 de 560 (meta 35%), no desagregación por pertenencia étnica.	33.3%  H: 21 M: 123 Discapacidad:3		Se reportará al final de programa. Lo reportado corresponde al informe anterior.
2. 3						
2. 4						
2. 5						

How many outputs does outcome 2 have?

1

2

3

4

5

more than 5.

Please list all outputs for outcome 2

Output 2.1

**Fomentar la participación directa, continua e inclusiva y los 2 mecanismos que promueven la integración, la toma de decisiones y las iniciativas de las organizaciones de sociedad civil (garífunas y creoles) con enfoque de niñez, género y derechos humanos,**

Output 2.2

**Fortalecer las instancias de base comunitarias en el corredor afrohondureño, especialmente OSC conformadas por mujeres, jóvenes para prevenir y reducir las manifestaciones de violencia apoyando su capacidad para identificarla y denunciarla**

Output 2.3

Output 2.4

Output 2.5

Other Outputs

*If Outcome 2 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here*

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against all output indicators

**» Output 2.1: Fomentar la participación directa, continua e inclusiva y los 2 mecanismos que promueven la integración, la toma de decisiones y las iniciativas de las organizaciones de sociedad civil (garífunas y creoles) con enfoque de niñez, género y derechos humanos,**

2. 1	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2. 1. 1	<b>No. de personas (H/M/O) que mediante intervenciones de cambio social y de comportamiento promueven la eliminación de VAC/GBV</b>	529	15520	5164 M: 1691 H:1005 LGBTI:12 Sin desagregar: 2456	20,122 M: 2183+1831 H:1297 +1247 LGTBI:12+2 Sin desagregar: 2456+11.094	

<p>2. 1. 2</p>	<p><b>No. de niños y jóvenes (H/M/O) que han fortalecido sus habilidades para el aprendizaje, el empoderamiento personal, la ciudadanía activa y/o la empleabilidad. (EDU-CPD26-35, HAC) (adaptación)</b></p> <p><b>No. de mecanismos o espacios generados por autoridades locales/regionales/</b></p>	<p>4,619</p> <p>0</p>	<p>7270</p> <p>8</p>	<p>1234 M: 724 H:498 Sin desgregar:10 LGTBI: 2</p> <p>2</p>	<p>4,146</p> <p>M: 1778+42+104+724 H: 847+31+20+498 Sin desgregar:98+2 LGTBI:2</p> <p>11</p> <p>1. Censo Santos Guardiola 2. Cabildos abiertos en todos los municipios en 2025 3. Sesiones de Consejos 4. Mecanismos departamental SIGADENAH 5. Observatorios de transparencia 6. Sesiones de Rendición de cuenta en centros escolares 7. Red de Jóvenes en Olan</p>	
------------------------	--	-----------------------	----------------------	---	--	--

					<b>JÓVENES EN CIAS del Mar 8. Red de jóvenes de Roatán 9. Consejo Infantil de La Ceiba 10. Foro Departamental "La Niñez de Atlántida Habla el país escucha y actúa" 11. Foro de niñas de La Ceiba con el Consejo Municipal de garantias</b>	
--	--	--	--	--	---	--

2. 1. 3	<b>Número de propuestas presentadas por mujeres, adolescentes y jóvenes afrohondureños que son incorporadas en la agenda pública (presupuestos municipales, políticas públicas) (Propuestas)</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<p><b>20 propuestas incorporadas:</b></p> <p><b>Incorporación en el plan municipal de Balfate las siguientes propuestas:</b></p> <p><b>1. Ante los embarazos en adolescentes, en la comunidad debemos tener más espacios de educación sexual para conocer los métodos anticonceptivos y evitar enfermedades transmisión sexual.</b></p> <p><b>Incorporado en Plan Municipal de La Ceiba.</b></p> <p><b>2. Que la institución encargada de la protección de niñez, visiten de manera constante nuestra comunidad específicamente en los centros educativos para que puedan</b></p>
---------------	--	----------	-----------	-----------	---

que puedan  
identificar  
vulneraciones  
de derechos y  
dar  
seguimiento a  
los casos  
presentado, por  
ejemplo, casos  
de violencia ya  
sea física,  
psicológica o  
sexual que  
sufrimos como  
niños, niñas y  
adolescentes  
en la  
comunidad  
garífuna de Rio  
Esteban.  
3.Crear  
espacios  
formativos  
sobre Rutas de  
denuncias y  
concientizar a  
la población  
sobre la  
importancia de  
interponer una  
denuncia, para  
que los  
pedófilos  
puedan ir preso  
y así evitar que  
continúen  
acosando a las  
niñas, niños y  
adolescentes.

20 propuestas  
incorporadas

2. 1. 4	Número de personas que comparten sus preocupaciones y hacen preguntas/aclaraciones para abordar sus necesidades a través de mecanismos de retroalimentación establecidos (HAC)	0	3500		2819+1560=4379 M: 1703+83+999 LGTBI:1+1 H: 145+16+533 Sin desagregar:31+21	
2. 1. 5						

**» Output 2.2: Fortalecer las instancias de base comunitarias en el corredor afrohondureño, especialmente OSC conformadas por mujeres, jóvenes para prevenir y reducir las manifestaciones de violencia apoyando su capacidad para identificarla y denunciarla**

2. 2	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

2. 2. 1	<b>No. de OSC/OBC que implementan acciones dirigidas a fomentar la cohesión social y mitigar de riesgos ante las manifestaciones de violencia</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>15</b>  1)Red de jóvenes Alzando la Voz. 2) OPROUCE 3) Red de mujeres corozal 4) Red de jovenes nueva Armenia 5) Patronato Olas del Mar 6) Casiopea 7) Patronato Flower Bay 8) Roatán Peer Health Exchange 9)Comite de deporte Sambo Creek 10)Red de jovenes Olas del Mar. 11) Youth Rescuing Youth Afro Network 12)Jóvenes En Altavoz 13)Proyecto Paz y Justicia 14)Todos Unidos 15)Colectivo de Niñas "Las Chonitas Comunicadoras"	
---------------	---	----------	-----------	----------	---	--

2. 2. 2	<b>Número y porcentaje de mujeres, niñas y niños en contextos humanitarios que reciben intervenciones de mitigación de riesgos, prevención y/o respuesta para abordar la violencia de género (PNI-CSI-44, HAC)</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>82 M: 66 H:15 O:1</b>	<b>226 M: 189 H: 36 O:1</b>	
2. 2. 3	<b>No. de niños/as que han salido de una fuerza o grupo armado y/o que han recibido protección o apoyo para la reintegración (PNI-CSI-46)</b>	<b>0</b>	<b>345</b>	<b>300 M:60 H:150 Sin desagregación:90</b>	<b>104+300=404 M:20+60=80 H:16+150=166 Sin desagregación:68+90=158</b>	

2. 2. 4	<b>No. de personas (H/M/O) involucradas a través de plataformas comunitarias en un diálogo reflexivo para eliminar las normas sociales y de género discriminatorias y las prácticas nocivas que afectan a las niñas y mujeres. (PNI-CSI-50).</b>	<b>529</b>	<b>10520</b>	<b>877</b> <b>M: 263</b> <b>H:439</b> <b>Sin desagregación:175</b>	<b>10284+4990=15,274</b> <b>M:5239+856+2106+263=8464</b> <b>H:</b> <b>2989+497+1226+439=5151</b> <b>SLGTBI:</b> <b>10+2+10=22</b> <b>Sin desagregación:</b> <b>1462+175=1637</b>	
2. 2. 5	<b>No. de madres, padres y cuidadores (H/M/O) atendidos a través de programas que fortalecen sus habilidades y competencias para la crianza y construcción de relaciones sin violencia. (PNI-CSI-54) (adaptado)</b>	<b>1311</b>	<b>90</b>	<b>36</b> <b>H:</b> <b>M:</b> <b>Sin desagregar:36</b>	<b>1899+36=1935</b> <b>H:10+4</b> <b>M:32+110</b> <b>Sin desagregar:108+4+36</b>	

» **Output 2.3:**

2. 3	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2. 3. 1						
2. 3. 2						
2. 3. 3						
2. 3. 4						

2.						
3.						
5						
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Output 2.4:

2. 4	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2. 4. 1						
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						

2.						
4.						
5						
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» **Output 2.5:**

2. 5	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2. 5. 1						
2. 5. 2						
2. 5. 3						
2. 5. 4						

2.						
5.						
5						
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Outcome 3:

O C 3	Outcome Indicator s	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress for reporting period	Indicator progress since project's start	Reasons for Variance/ Delay (if any)
3. 1						
3. 2						
3. 3						
3. 4						
3. 5						

How many outputs does outcome 3 have?

1      2      3      4      5      more than 5.

Please list all outputs for outcome 3

Output 3.1

Output 3.2

Output 3.3

Output 3.4

Output 3.5

Other Outputs

*If Outcome 3 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here*

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against all output indicators

» **Output 3.1:**

3. 1	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3. 1. 1						
3. 1. 2						
3. 1. 3						

3. 1. 4 .....						
3. 1. 5 .....						

» Output 3.2:

3. 2	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3. 2. 1						
3. 2. 2						
3. 2. 3						
3. 2. 4						

3.						
2.						
5						
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» **Output 3.3:**

3. 3	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3. 3. 1						
3. 3. 2						
3. 3. 3						
3. 3. 4						

3.						
3.						
5						
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» **Output 3.4:**

3. 4	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3. 4. 1						
3. 4. 2						
3. 4. 3						
3. 4. 4						

3.						
4.						
5.						
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» **Output 3.5:**

3. 5	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3. 5. 1						
3. 5. 2						
3. 5. 3						
3. 5. 4						

3.						
5.						
5						
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Outcome 4:

O C 4	Outcome Indicator s	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress for reporting period	Indicator progress since project's start	Reasons for Variance/ Delay (if any)
4. 1						
4. 2						
4. 3						
4. 4						
4. 5						

How many outputs does outcome 4 have?

1      2      3      4      5      more than 5.

Please list all outputs for outcome 4

Output 4.1

Output 4.2

Output 4.3

Output 4.4

Output 4.5

Other Outputs

*If Outcome 4 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here*

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against all output indicators

» **Output 4.1:**

4. 1	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4. 1. 1						
4. 1. 2						
4. 1. 3						

4. 1. 4 .....						
4. 1. 5 .....						

» Output 4.2:

4. 2	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4. 2. 1						
4. 2. 2						
4. 2. 3						
4. 2. 4						

4. 2. 5 .....						
------------------------	--	--	--	--	--	--

» **Output 4.3:**

4. 3	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						

4.						
3.						
5						
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» **Output 4.4:**

4. 4	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						
4. 4. 4						

4.						
4.						
5						
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» **Output 4.5:**

4. 5	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						

4.						
5.						
5						

If the project has more than 4 outcomes, use this space to describe progress on progress on indicators for the remaining outcomes \*

### PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

**If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)**

Events	Event Description	Tentative Date	Location	Target Audience	Event Objectives (900 characters)
Event 1	Construcción de módulo de investigación en la Ceiba	Julio 2026	La Ceiba	Sistema de Justicia	Se construye y adapta el módulo de MAIE para que los investigadores hagan las entrevistas y den la atención a NNA.

<b>Event 2</b>	Lanzamiento de estrategia y actividades de comunicación con comunicadores sociales para incremento de confianza	Julio 2026	La Ceiba y Roatán	Comunicadores sociales	DACNUDH, PMA, UNICEF y UNODC junto a CONPAZ están desarrollando una estrategia conjunta para la reducción de barreras y construcción de confianza. Este proceso conlleva la construcción de una estrategia de comunicación, módulos de contenido técnicos para comunicadores y actividad mediática
<b>Event 3</b>	Sistemas adecuados de gestión de la información y de comunicación plurilingüe y multicultural (SECAPPH)	Julio 2026	Tegucigalpa	SECAPPH	Divulgar el curso de interculturalidad/ pluriculturalidad “ Construyendo puentes para la inclusion y el respeto cultural a las nuevas autoridades de la SECAPPH, para su compromiso con la cultura afrohondureña
<b>Event 4</b>	Guía sobre cultura afrohondureña y lenguaje inclusivo para legisladores, CSJ y funcionarios	junio 2026	La Ceiba y Tegucigalpa	Consejo Local La Ceiba y autoridades municipales y centrales	Presentar la guia de sobre cultura afrohondureña y lenguaje inclusivo, asi como los mensajes de comunicación adaptados culturalmente para uso en las instituciones publicas

## Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organizations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project in their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

*This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant*

Human Impact	Type of stakeholder	What has been the impact of the project on their lives?	Provide, where possible, a quote or testimonial from the stakeholder
1	Instituciones, Municipales y OBC	Conformación del Consejo Municipal de Garantías de Derechos de la Niñez 2026. El consejo quedó integrado por representantes de la Municipalidad, SENAF, Educación, Fiscalía y otras instituciones encargadas de velar por la protección y defensa de la niñez	Conformacion del consejo Municipal <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1335201848649261&amp;set=pb.100064783743894.-2207520000&amp;type=3">https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1335201848649261&amp;set=pb.100064783743894.-2207520000&amp;type=3</a>

2	Conformación del consejo departamental de garantía de derechos de la niñez y adolescencia de Atlántida	Primera reunión como Consejo Departamental de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Atlántida para el fortalecimiento de conocimientos en los abordajes bajo el decreto SIGADENAH.	Primer encuentro Consejo Departamental de Atlántida <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1690295023097121&amp;set=pb.100063499179397.-2207520000&amp;type=3">https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1690295023097121&amp;set=pb.100063499179397.-2207520000&amp;type=3</a>
3	Instituciones estatales y sociedad civil	Segunda reunión del Consejo de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia Departamental de Atlántida para elaboración del plan anual 2026.	<p>(20+) Facebook <a href="https://www.facebook.com/photo?fbid=1425017919662974&amp;set=pb.100064643381265.-2207520000">https://www.facebook.com/photo?fbid=1425017919662974&amp;set=pb.100064643381265.-2207520000</a></p> <p>(20+) Facebook <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1386321540203958&amp;set=pb.100064783743894.-2207520000&amp;type=3">https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1386321540203958&amp;set=pb.100064783743894.-2207520000&amp;type=3</a></p> <p>(20+) Facebook <a href="https://www.facebook.com/photo?fbid=1372823441545773&amp;set=pcb.1372826031545514">https://www.facebook.com/photo?fbid=1372823441545773&amp;set=pcb.1372826031545514</a></p> <p>(20+) Facebook <a href="https://www.facebook.com/photo?fbid=122242395560321328&amp;set=pcb.122242395812321328">https://www.facebook.com/photo?fbid=122242395560321328&amp;set=pcb.122242395812321328</a></p> <p>(20+) Facebook <a href="https://x.com/manton15/status/2046739562865524960?s=20">https://x.com/manton15/status/2046739562865524960?s=20</a></p> <p>(20+) Facebook <a href="https://www.facebook.com/reel/973677318943806">https://www.facebook.com/reel/973677318943806</a></p> <p>(20+) Facebook <a href="https://www.facebook.com/reel/2524496921400546">https://www.facebook.com/reel/2524496921400546</a></p> <p>(20+) Facebook <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1717737197019570&amp;set=pb.100063499179397.-2207520000&amp;type=3">https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1717737197019570&amp;set=pb.100063499179397.-2207520000&amp;type=3</a></p>
4	NNA Mentores		<p><a href="https://x.com/ONU Honduras/status/2050050925570490427?s=20">https://x.com/ONU Honduras/status/2050050925570490427?s=20</a></p> <p><a href="https://x.com/ONU Honduras/status/2047862716325392847?s=20">https://x.com/ONU Honduras/status/2047862716325392847?s=20</a></p> <p><a href="https://www.facebook.com/photo?fbid=122180877554878339&amp;set=pb.61576350173675.-2207520000">https://www.facebook.com/photo?fbid=122180877554878339&amp;set=pb.61576350173675.-2207520000</a></p>

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had.

*Please limit your response to 4000 characters.*

**Consorcio CONPAZ y el Consejo Municipal de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescente de La Ceiba : Reunión del consejo Municipal de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia de La Ceiba (MUA) socializo la guía para fortalecer la comunicación institucional con enfoque de respeto, inclusión y pertenencia cultural reconociendo la diversidad lingüística y cultural de Honduras y también rendición de cuentas por parte de la OBC "El Eco de Nuestras Raíces" <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=92746999897030&set=pb.100079021164077.-2207520000&type=3>**

**Instituciones Municipales y OBC Reunión del consejo municipal de Roatán orientada a fortalecer los procesos de denuncia y protección, reafirmando el compromiso de velar y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la Isla de la Bahía. Trabajando unidos por una niñez más protegida, escuchada y respaldada, construyendo un entorno seguro y digno para las futuras generaciones de Roatán.**

**<https://www.facebook.com/reel/2040100466544474>**

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc.) to illustrate the human impact of the project

**OPTIONAL**

File 1

**OPTIONAL**

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

File 2

**OPTIONAL**

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

File 3

**OPTIONAL**

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

**OPTIONAL**

Link 1

**OPTIONAL**

OBC "Todos Unidos" <https://x.com/ONU Honduras/status/2034834867699995118?s=20>

Link 2

**OPTIONAL**

OBC de Niñas Comunicadoras "El Eco de Nuestras Raices <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1384365497061550&set=pb.100064643381265.-2207520000&type=3>

Link 3

**OPTIONAL**

Niñez y Adolescencia de Balfate, Colón. <https://x.com/ONU Honduras/status/2047488925548093921?s=20>  
<https://x.com/ONU Honduras/status/2047488935664771393?s=20>

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked: \*

*Please select up to 3.*

- Enhanced digitization
- Innovative ways of working
- Mobilized additional resources
- Improved or initiated policy frameworks
- Strengthened capacities
- Partnered with with local/grassroots Civil Society Organizations
- Expanding coalitions & galvanizing political will
- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain one of the selected options

*Please limit your response to 3000 characters.*

**Maneras de trabajar innovadoras :**

**Trabajo Colaborativo: a través del trabajo articulado en plataformas digitales que facilitaron la colaboración en tiempo real.**

**Fortalecimiento de Capacidades: a través del trabaja de fortalecimiento institucional estatal a nivel nacional y local, extendiendo servicios y construyendo confianza en comunidades afectadas por conflictos.**

**Flexibilidad y Respuesta Rápida: creando oportunidades de construcción de paz, permitiendo una respuesta ágil ante las crisis emergentes, como por ejemplo la reciente tormenta tropical Sara que afecto las zonas de Atlántida e Islas de la Bahía, poniendo en práctica protocolos de emergencia para las poblaciones afectadas como garífunas, creoles y misquitos.**

**Estrategias de Innovación: Se han implementado estrategias innovadoras como el enfoque de Community-Based Mediation (mediación comunitaria), que ha sido valorado como un método efectivo para abordar conflictos locales.**

Please explain one of the selected options

*Please limit your response to 3000 characters.*

**Fortaleciendo capacidades:**

- 1. En sinergia con la Secretaría de Seguridad se han fortalecido las capacidades de la Policía Nacional en temas de derechos humanos, trata de personas, violencia sexual, prevención de drogas, transparencia y corrupción con el fin de mejorar la detección, investigación y abordaje de los casos con enfoque centrado en las víctimas y de derechos humanos.**
- 2. Se fortalecieron las capacidades de los consejos municipales y departamentales en temas de participación ciudadana vinculados a transparencia y corrupción, así mismo se han propuesto el desarrollo de una red de investigadores para fortalecer el Observatorio Universitario Nacional de Transparencia y Corrupción de Honduras**

Please explain one of the selected options

*Please limit your response to 3000 characters.*

**Asociaciones/acuerdos con organizaciones de la sociedad civil:**

**se han firmado 15 acuerdos con OBC**

- Ampliación de coaliciones y galvanización de la voluntad política [Por favor explique]**
- Fortaleciendo acuerdos/asociaciones con instituciones financieras internacionales IFIs [Por favor explique]**
- Fortalecimiento acuerdos/asociaciones entre organismos del sistema de Naciones Unidas En coordinación con el PBF Protierra, hemos desarrollado una alianza para fortalecer las capacidades de los periodistas y comunicadores sociales de La Ceiba e Islas de la Bahía para compartir el mapeo de medios en la zonas, con ello se pretende abordar el manejo de víctimas en delitos de violencia sexual y trata de personas, crear sinergias para masificar campañas de prevención de conflictos y prevención del consumo de drogas.**

Who are we working with \*

- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships between UN Agencies
- Partnered with local civil society organizations
- Partnered with local academia
- Partnered with sub-national entities
- Partnered with national entities
- Partnered with local volunteers

Please explain

*Please limit your response to 3000 characters*

**Fortalecimiento de alianzas dentro de las agencias de la ONU [con OACNUD, ACNUR, OPS]: Con OACNUD y PMA: Se trabajo en conjunto para la realización de un Taller de capacitación sobre abordaje de contenidos informativos a 17 medios de comunicación en Atlántida y Colón. generando como resultado la preparación de una estrategia de campaña de comunicación para desalentar la violencia y trabajar en temas de paz y derechos humanos.**

**En asociación con organizaciones de la sociedad civil locales/de base [se fortalecen capacidades de 29 organizaciones locales y se subvencionan propuestas de 15 de ellas]**

**En asociación con instituciones académicas locales: Con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras-UNAH, se estableció el Observatorio Universitario Nacional contra la Corrupción y la Transparencia, esto motivo a la conformación de una red de investigadores con docentes del Centro Universitario del Litoral Atlántico para crear espacios de diálogos en conjunto con poblaciones o redes de lideres de las zonas afectadas por el fenómeno de la corrupción, para crear análisis de datos para fortalecer las políticas en temas de corrupción**

**Haciendo alianzas con entidades del nivel sub-nacional [Por favor explique]**

**Haciendo alianzas con entidades del nivel nacional:**

**Con la CICESCT se pudo establecer y poner en marcha el Sistema Nacional de Información sobre Trata de Personas y el Observatorio Nacional sobre Trata de Personas.**

**En sinergia con la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción se instaló y se puso en marcha el Sistema de denuncia ciudadana 130, ya se realizó la socialización con los consejos municipales y departamentales de niñez.**

## Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative \*

*Mandatory*

- Unemployed persons
- Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- Indigenous communities
- Persons with Disabilities
- Persons affected by violence (including GBV)
- Women
- Youth
- Children
- Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- People living in and around border areas
- Persons affected by natural disasters
- Persons affected by armed conflicts
- Internally displaced persons, refugees or migrants

## PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

### » Monitoring

Please list key monitoring activities undertaken in the reporting period \*

*Please limit your response to 3000 characters.*

#### VISITAS A TERRENO:

**El consorcio ha desarrollado visitas conjuntas:**

**En las zonas garífunas, misquitas y creoles en los departamentos de Atlántida, Colón e Islas de la Bahía para asesorar y conocer las brechas de implementación relacionadas con el programa.**

**Se monitorean las reuniones con los consejos municipales y departamentales de Niñez con el fin de identificar las acciones que impactan en poblaciones en alta exposición y se incide para desarrollo de acciones y estrategias en zonas afrohondureñas.**

**Visitas a los líderes y líderes comunitarias para actividades de prevención y se constata que las metodologías y los procesos de intercambio y destinados a los diversos públicos tengan el alcance esperado.**

#### RECOLECCION DE INFORMACION:

**Elaboración de matriz de monitoreo ha sido diseñada por Ayuda en Acción para seguimiento de los miembros del Consorcio.**

**Revisión de informes con socios y calidad de datos.**

**Sistema SRS para colección de indicadores del consorcio y socios estatales en UNICEF.**

Do outcome indicators have baselines? \*

*If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'*

Yes

No

If yes, please provide a brief description. If not, explain why not and when they will be available. \*

*Please limit your response to 3000 characters.*

-

Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request) \*

*Please limit your response to 3000 characters.*

**Para el reporte de los indicadores se han utilizado fuentes proporcionadas por los equipos implementadores de cada una de las acciones que han desarrollado en terreno, partiendo de las priorizaciones determinadas en comité técnico. Dentro de las evidencias están: listados de asistencia, ayudas memorias, fotografías, notas de prensa y listados de inscripción de participantes. Se cuenta con estos documentos en físico y de manera digital almacenados en una carpeta de One Drive. Los datos de participantes son registrados en una base en Excel para llevar un control de cada actividad que se realiza y posteriormente son registrados en una matriz de indicadores donde se va observando el avance de cada uno de estos. Esta matriz ha sido construida del marco lógico del documento de programas. Toda esta información está disponible, se está actualizando mes a mes.**

Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys \*

*Perception survey is a formal collection of information from a randomly selected sample of respondents through their responses to standardized questions. See PBF Guidance Note for more information [link](#)*

Yes

No

Please provide a brief description \*

*Please limit your response to 3000 characters.*

Has the project used or established community feedback mechanisms? \*

*Community feedback mechanism, or community-based monitoring, is an organized system for communities of participants to monitor the local effects and impact of an intervention. Ideally, this system empowers the community to express whether their expectations are being met and to provide suggestions to decision-makers for possible (re)focusing. See PBF Guidance Note for more information. [link](#)*

Yes

No

Please provide a brief description \*

*Please limit your response to 3000 characters.*

**Se ha implementado mecanismos de retroalimentación y denuncias mediante código QR, para que las comunidades puedan expresar sus quejas sobre el trato que reciben por los socios implementadores del proyecto. WhistleB, Whistleblowing Centre. Se está compartiendo los mecanismos de PEAS Línea \*311**

» **Evaluation**

Is the project on track to conduct its evaluation? \*

Yes

No

Not Applicable

Evaluation budget (in USD) included in the project budget: \*

*Response required*

50000

If project will end in next six months, is your upcoming evaluation on track?

- Yes
- No
- Not Applicable

Please describe the preparations

*Please limit your response to 3000 characters.*

**Ya fueron elaborados y aprobados los términos de referencia de la evaluación, ya se cuenta con dos consultores para iniciar la evaluación final que comprende de junio-agosto 2026 Por favor, describa los preparativos (3000 caracteres): Primero se ajustaron los términos de referencia, luego fueron aprobados por UNICEF y la UNODC, de acuerdo con los procesos internos de la UNODC se realizó la verificación con el departamento técnico de la Sección Independiente de Evaluación IES de la UNODC, luego se tuvo un espacio para presentación de los consultores con los enlaces de monitoreo de UNICEF y la UNODC para validar el formato de informe de inicio como primer producto de la evaluación, se está a la espera de las visitas a terreno para aplicar encuestas y conformar grupos focales para determinar grado de satisfacción ciudadana y medir el grado de confianza de las poblaciones afrohondureñas en la institucionalidad pública. En este contexto la evaluación está encaminada a determinar los siguientes objetivos: 1. Identificar las lecciones aprendidas y las mejores prácticas 2. Informar el desarrollo de futuras intervenciones de consolidación de paz en Honduras y la región 3. Evaluar en qué medida las actividades e insumos del proyecto han contribuido al logro de los resultados y objetivos 4. Revisar el contexto del proyecto y sus logros para la apropiación por parte del nuevo gobierno de Honduras 5. Proporcionar recomendaciones prácticas al PBF y a UNICEF/UNODC para futuras intervenciones similares. Ya fueron seleccionadas dos consultoras una experta - Alejandra Gabriela Faundez Melendez y como evaluadora sustantiva- Ana Milena Coral Diaz. A continuación, los entregables de esta evaluación: Nota: Se realizarán visitas a terreno con el equipo consultor en el mes de julio. Por favor indique la persona responsable de enviar el informe final de evaluación al PBF: Iván Williams, UNODC**

Contact information	Name	Organization	Job title	Email

Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	Nancy Zúniga	UNICEF	Child Protection Officer	nzuniga@unicef.org
---	--------------	--------	--------------------------	--------------------

### » Catalytic Effect

<p>Catalytic Effect (financial): Has the project mobilized additional non-PBF financial resources since the project's start? *</p> <p><input checked="" type="radio"/> Yes</p> <p><input type="radio"/> No</p>	
<p>How many funders or grants has the project received additional non-PBF funding from <b>since the project started</b>? *</p> <p>3</p>	1
<p>If yes, please indicate name of all funding agencies and respective amounts of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project <b>since it started</b>, as well as specifically <b>during this reporting period</b></p> <p><i>Please enter each funding agent and their contributions separately</i></p>	
<p>Name of Funder *</p> <p>RHPF</p>	

<p>Amount mobilized since project's start (USD) *</p> <p><i>Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)</i></p> <p>15000000</p>	
<p>Amount mobilized during reporting period (USD) *</p> <p><i>Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)</i></p> <p>0</p>	
<p>If yes, please indicate name of all funding agencies and respective amounts of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project <b>since it started</b>, as well as specifically <b>during this reporting period</b></p> <p><i>Please enter each funding agent and their contributions separately</i></p>	2
<p>Name of Funder *</p> <p><b>Secretaría de Seguridad</b></p>	
<p>Amount mobilized since project's start (USD) *</p> <p><i>Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)</i></p> <p>30000</p>	
<p>Amount mobilized during reporting period (USD) *</p> <p><i>Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)</i></p> <p>0</p>	
<p>If yes, please indicate name of all funding agencies and respective amounts of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project <b>since it started</b>, as well as specifically <b>during this reporting period</b></p> <p><i>Please enter each funding agent and their contributions separately</i></p>	3
<p>Name of Funder *</p> <p><b>IMJ</b></p>	

Amount mobilized since project's start (USD) \*

*Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)*

2000000

Amount mobilized during reporting period (USD) \*

*Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)*

0

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur, in addition to the direct project changes? Please refer to PBF Catalytic Effect Guidelines for more information. \*

Yes

No

If yes, please select the relevant option below: \*

Some catalytic effect

Significant catalytic effect

If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect, i.e. removed barriers to unblock stalled political, institutional or other peacebuilding processes at different levels in a country, and/or created the conditions to establish new processes to do so

*Please limit your response to 3000 characters.*

**Si corresponde, describa cómo el proyecto ha tenido un efecto catalizador (no financiero), es decir, ha eliminado barreras para desbloquear procesos estancados de tipo político, institucional u otros, a diferentes niveles de país, y/o ha creado las condiciones para establecer nuevos procesos con este fin (3000 caractères):**

#### **Implementación del Modelo de Respuesta Multidimensional y Articulación Institucional**

Previos a la aplicación del modelo de respuesta integral, instituciones clave como la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Ministerio de Desarrollo Social no priorizaban intervenciones dirigidas a mejorar los servicios para las poblaciones Garífunas, Creoles y Misquitas. Gracias al enfoque multidimensional, se ha logrado:

- 1. Coordinación interinstitucional activa para diseñar respuestas focalizadas.**
- 2. Atención proactiva del sector gubernamental mediante estrategias adaptadas a contextos interculturales.**
- 3. Sistematización de demandas específicas de estos grupos, traduciéndolas en políticas operativas con asignación presupuestaria verificable.**
- 4. Respecto al Estudio de Barreras y racismos, así como los diálogos identitarios de origen y memoria, le han aportado al programa, la mirada sobre la situación cultural, de igual forma contribuimos el análisis de las violencias, a la reflexión de las personas participantes sobre su situación y se les invita a compartir en comunidad, estos hallazgos que tal como se espera aportan al reconocimiento de la situación y a la confianza para realizar la denuncia ante las autoridades, lo que trasciende los alcances de una acción puntual a participar en la prevención de violencia**
- 5. Con el lanzamiento del Sistema Nacional de Información sobre Trata de Personas en Honduras, se implementó la primera fase que incluye un panel de control con datos históricos sobre los casos de trata de personas desde 2014 hasta 2025. Esta iniciativa ha permitido identificar casos de víctimas pertenecientes a las comunidades misquitas, garífunas y creoles, donde anteriormente no había información actualizada. Además, facilita la desagregación de datos por edad, sexo, etnia y tipo de explotación. El objetivo es focalizar la inversión de los presupuestos estatales en políticas que mejoren los sistemas predictivos en desarrollo, como parte de la planificación de la segunda fase del Observatorio Nacional de Información de Trata de Personas. Esta estrategia será autosostenible, ya que se ha integrado en los presupuestos institucionales de la CICESCT.**

## Sustainability

Please describe any steps that have been taken to ensure the sustainability of peacebuilding gains, including any mechanisms, platforms, networks and socio-economic initiatives supported, beyond the duration of the project

*Please limit your response to 3000 characters.*

### **Planificación Estratégica para la Continuidad del Proyecto ante la Transición Gubernamental 2026**

Este 2026, se gestionó una prórroga sin costo del proyecto, alineada al ciclo de transición política derivado de la elección de nuevas autoridades. Desde enero se trabaja en el acercamiento con las nuevas autoridades y la parobación de continuidad de las estrategias desde el proceso de Transición Gubernamental habiéndose colocado hasta el momento, la mayoría de las prioridades alineada a GdH.

### **Sostenibilidad Institucional y Alianzas Clave**

- En colaboración con el gobierno central, se han institucionalizado sistemas de denuncia y predictivos, incorporando su mantenimiento y recursos humanos en los presupuestos estatales para los próximos seis años.
- Mediante procesos de transferencia de know-how y sostenibilidad con municipios, se ha priorizado la recolección de datos contextualizados, permitiendo ajustar acciones a necesidades comunitarias.

### **Escalabilidad y Fortalecimiento Multinivel**

Se avanza en la adopción de metodologías del proyecto por al menos una instancia gubernamental (local o nacional). A nivel municipal, se fortalece la planificación mediante:

1. Desarrollo de capacidades técnicas permanentes.
2. Identificación de recursos municipales/estatales para replicabilidad.
3. Expansión del modelo de respuesta multidimensional en 4 departamentos, 5 municipios y 7 comunidades garífunas.

### **Alianzas Intersectoriales para Impacto Sistémico**

Se han establecido alianzas estratégicas con:

- Sector humanitario: se ha trabajado una estrategia de triple nexo ampliando las estrategias del actual PBF a 33 municipios.
- Organizaciones sociales: Especialmente grupos de mujeres y mixtos, para transferencia metodológica y fortalecimiento de redes comunitarias.
- Agencias de la ONU: Vinculación programática con proyectos como PBF (OACNUDH) y PMA, enfocada en:
  - o Generación de evidencia local.
  - o Trabajo conjunto con comunicadores sociales y medios de comunicación.
  - o Fortalecimiento de capacidades estatales/municipales.
  - o Diseño de servicios con impacto en poblaciones prioritarias.
  - o Estrategias de incidencia para prevención de conflictos y violencia.

### **Reactivando Estructuras de Gobernanza Local**

A través del Consejo Municipal del SIGADENAH, se revitalizan estructuras orgánicas municipales, asegurando la permanencia de capacidades y la ejecución sostenible de las actividades proyectadas.

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

*Please limit your response to 3000 characters.*

**Durante el primer trimestre del 2026 que asumió la nueva administración del Gobierno del señor Nasry Asfura se suprimió una de nuestras instituciones contrapartes la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, quedando acéfalo el Sistema de Denuncia 130 para los casos de corrupción, para continuar con los procesos de sostenibilidad a través de otro proyecto financiado por la Unión Europea que lleva por nombre "Fortalecimiento de la Transparencia y Lucha contra la Corrupción en Honduras" se está coordinando con el Tribunal Superior de Cuentas-TSC y el Instituto de Acceso a la Información Pública-IAIP un modelo de cogestión para continuar con el Sistemas de Denuncia 130, para ello ya se definió que el sistema lo anclara el IAIP y el TSC tendrá llave de acceso para realizar auditorías e investigar aquellos casos de corrupción**

## Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

Events include Steering Committee meetings, Monitoring visits, Third party monitoring, Community based monitoring, any data collection, Perception or other survey findings, evaluation reports, audit or investigations.

Monitoring and oversight activities	Name of the Event	Summary	Key Findings

<p><b>Event 1</b></p>	<p><b>Dialogo con autoridades locales sobre la Gestión de Casos, La Ceiba</b>  <b>Marzo 2025 y junio 2026</b></p>	<p>Se abordó la provisión de servicios a nivel comunitario, destacando la importancia de responder apropiadamente a NNA victimas en zonas de alta exposición.</p> <p>El COMVIDA se encarga de identificar y remitir los casos a la SENAF, pero es necesario incorporar los primeros auxilios psicológicos y dar una respuesta multisectorial aceptada por SENAF y el Consejo.</p> <p>Se destacó la necesidad de crear políticas públicas, establecer un marco institucional adecuado, y vincular los servicios desde la comunidad, involucrando mecanismos comunitarios.</p> <p>Además, se subrayó que debe reforzarse la gestión de casos dentro de las instituciones, creando un marco institucional sólido.</p>	<p>La SENAF gestiona casos con solo 12 personas, lo que resulta insuficiente para la demanda.</p> <p>En La Ceiba ya existe una gestión de casos, y se ha establecido una conexión con las instituciones pertinentes, pero no es un proceso sistemático.</p> <p>Se requiere una ruta de atención integral que involucre el compromiso de todas las instituciones.</p> <p>La municipalidad, tienen presupuesto para las acciones de los consejos.</p>
-----------------------	---	--	---

<p><b>Event 2</b></p>	<p>Reunión con DPI La Ceiba para la adecuación del espacio para la Unidad Especializada Enero a junio 2026</p>	<p>Se presentó el equipo de trabajo y UNICEF informó que se llevará a cabo el fortalecimiento de la unidad de investigación especializada en niñez y mujeres. Ya se ha adquirido un equipo de cómputo y escritorios para 12 personas. El objetivo de estas adquisiciones es mejorar la respuesta a los casos que se reciben en La Ceiba.</p>	<p>En reunión a nivel central se acordó que la Secretaria construirá un espacio donde funcionará la unidad especializada, posteriormente se realizará la adecuación.</p>
<p><b>Event 3</b></p>	<p>Reunión: Consorcio CONPAZ Enero y marzo 2025</p>	<p>Durante este periodo se han desarrollado dos reuniones presenciales de consorcio y de manera quincenal sesiones virtuales. En estas reuniones se ha enfatizado la importancia de reflejar a través de videos-historias de éxito las prácticas y pensamientos de la cultura afro. Este año ha sido declarado como el Año del Arte por la Secretaría de Educación. MUA tiene un convenio con la Casa de la Cultura.</p>	<p>Se reconocen barreras invisibles y desde el programa se está trabajando en la incidencia en políticas públicas, especialmente en lo que respecta a la sensibilización institucional. Se mencionó la necesidad de mejorar la seguridad y se está desarrollando una estrategia contra las adicciones, en la zona no existen centros de desintoxicación públicos.</p>

<p><b>Event 4</b></p>	<p><b>Seguimiento a acciones comunitarias lideradas Marzo 2025</b></p>	<p>Se realizo un conversatorio entre consorcio CONPAZ y las OBC Red de mujeres de corozal, Colectiva Casiopea, Patronato de Olas del Mar, Red de Jóvenes de Nueva Armenia y la red de Jóvenes de Olas del mar para la firma de cartas de entendimiento en el marco de subvenciones.</p> <p>Fue un espacio de dialogo, donde cada organización explico sus expectativas sobre la subvención a ejecutar y comentaron sus principales actividades.</p>	<p>En este espacio las organizaciones contaron sobre su respuesta comunitaria ante manifestaciones de violencia</p>
-----------------------	--	---	---

<p><b>Event 5</b></p>	<p><b>Jornada de planificación PBF</b> Enero 2025</p>	<p>El equipo técnico de PBF llevó a cabo una sesión de planificación estratégica con el objetivo de definir enfoques para mayor efectividad de las acciones en las comunidades y así, fortalecer la respuesta estatal.</p> <p>Se identificó la necesidad de desarrollar una estrategia de comunicación adecuada para niños, niñas y adolescentes de las comunidades garífuna, miskitae indígena.</p>	<p>Con el fin de garantizar una intervención efectiva, se definieron las siguientes estrategias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar un análisis situacional con la participación activa de la comunidad para identificar sus necesidades y prioridades.</li> <li>• Enfoque intercultural: Incorporar prácticas y costumbres locales en la metodología de trabajo, asegurando un acercamiento respetuoso y efectivo.</li> <li>• Trabajo con liderazgos comunitarios: Fortalecer la colaboración con líderes y referentes locales para generar confianza y garantizar la sostenibilidad de las acciones implementadas.</li> <li>• Capacitaciones y sensibilización: Impartir talleres para empoderar a la población en derechos, participación ciudadana y acceso a servicios públicos.</li> <li>• Fortalecimiento de la confianza: Implementar mecanismos de participación que permitan a la comunidad evaluar y retroalimentar el desempeño de las instituciones</li> <li>• Estrategia de Comunicación y de gestión</li> </ul>
-----------------------	---	--	---

			<b>Comunicación y de gestión de conocimiento de CONPAZ..</b>
<b>Event 6</b>	<b>Reunión de coordinación interagencial (abril)</b>	<b>Se está coordinando con el PBF Protierra una capacitación para periodistas y comunicadores sociales de Atlántida, en estas reuniones se han compartido documentos elaborados dentro de este PBF y PBF Protierra, como el mapeo de actores de medios de comunicación, periodistas y comunicadores sociales, con esta sinergia se logró coordinar la próxima capacitación que se realizara en el mes de agosto en Atlántida en temas de violencia y trata de personas.</b>	<b>Reunión de coordinación interagencial</b>

<b>Event 7</b>	<b>Visita del Coordinador Residente a las zonas garífunas de Punta Gorda, Santos Guardiola (mayo)</b>	<b>Esta actividad fue una sinergia a petición del Coordinador Residente y una coordinación interagencial con el UNFPA, para conocer las acciones desarrolladas en este PBF y explorar el impacto generado, sosteniendo reuniones con el Consejo Departamental de Niñez y un diálogo con jóvenes beneficiarios(as) y líderes comunitarios de Punta Gorda.</b>	
<b>Event 8</b>	<b>Junta de Proyecto PBF (abril)</b>	<b>Se presentaron a los socios de proyecto y cancillería los resultados alcanzados del informe anual del año 2024, se aprobó el POA 2025 y se presentó dos documentos relevantes como la Estrategia de Comunicación 2025 y la Estrategia de Gestión del Conocimiento 2025</b>	

## Final Steps

- Please save a PDF copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.
- A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.
- Click "prepare" and save the document as a PDF.
- (If on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and go back to the first page of the online form using the "Return to Beginning" option and try to print the PDF version from there)
- After printing the PDF version, please submit the report in the last page of the form. You can use the "Go to End" button in the bottom right corner.
- In compliance with our reporting requirements, **please upload the PDF version of the report as well as your *financial report in excel format* to the MPTF-O Gateway.**

*If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO Gateway, please contact Gabriel Velastegui [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org)*

---

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.

---