

# PBF June 2026 Project Progress Report



**PEACEBUILDING  
FUND** 

## GENERALIDADES DEL PROYECTO

Gracias por completar el informe de progreso del PBF. Para proyectos con más de un receptor, consulte entre los receptores antes de completar el formulario para garantizar la colaboración en las respuestas. Si tiene alguna pregunta o requiere asistencia técnica para completar el formulario, envíe un correo electrónico a [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org)

Haga clic en Next para comenzar

### » Envío de informe

Tipo de reporte \*

- Semestral
- Anual
- Final
- Otra

Fecha de envío de reporte \*

2026-06-15

Nombre y cargo de persona que envía el reporte \*

Carlos Paredes

Correo electrónico de la persona que envía el reporte \*

carlos.paredes@un.org

Nombre y cargo de persona que aprobó el reporte \*

Junta de Proyecto

¿Todos los receptores de fondos para este proyecto contribuyeron al reporte?

\*

Si

No

El reporte fue revisado por el Secretariado PBF o el punto focal en la OCR?

\*

*Debería asegurarse de que el Secretariado PBF o el punto focal tenga una oportunidad de revisar el reporte, antes de su envío.*

Si

No

No aplica

### » Información del proyecto y alcance geográfico

¿Es un proyecto transfronterizo?

\*

Si  No

Seleccione la región geográfica en la que se implementa el proyecto

- Asia y el Pacífico       África Central y Sur       África del Este  
 Europa y Asica Central       Global       América Latina y el Caribe  
 Medio Oriente y Norte de África       África Occidental

País en donde se implementa el proyecto \*

- Bolivia       Colombia       Costa Rica  
 República Dominicana       Ecuador       El Salvador  
 Guatemala       Haití       Honduras  
 Perú       Otro, especificar

Otro, por favor especificar \*

Título de proyecto \*

- 00130028: Consolidando infraestructuras para sostener la paz  
 00129774: NAB'IL: Juventudes mayas y mestizas organizadas contribuyendo a la construcción de sociedades inclusivas y la coexistencia pacífica en Huehuetenango  
 00129732: Profesionalización, protección y participación ciudadana para una justicia más independiente  
 00130021: Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a la disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic  
 00127032: Secretariado PBF en Guatemala  
 00134253: Abordando la conflictividad electoral desde una perspectiva integral  
 00140109: Aportes para la paz: Oportunidades para jóvenes en zonas rurales de Guatemala  
 00140580: Ciberciudadanos jóvenes construyendo paz  
 00140705: Potenciando la participación de las mujeres en condiciones de igualdad y seguridad para la construcción de la paz  
 00140846: Secretariado PBF en Guatemala  
 00140907: Juventud Activa por la Paz  
 00141017: Reparación transformadora para la consolidación de la paz  
 Otro, especificar

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto \*

EJEMPLO: 00134236: Liderazgo juvenil transformador en Cúcuta, El Tarra y Tibú, en el departamento de Norte de Santander.

Seleccione la región geográfica en la que se implementa el proyecto \*

*Si el proyecto que busca no aparece en la siguiente pregunta, por favor asegurarse de que las regiones correctas han sido seleccionadas. Un número limitado de proyectos transfronterizos cubren múltiples regiones geográficas. Por ejemplo, un proyecto transfronterizo entre Niger y Chad cubre África Occidental y África Central y Sur.*

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Asia y el Pacífico              | <input type="checkbox"/> África Central y Sur | <input type="checkbox"/> África del Este            |
| <input type="checkbox"/> Europa y Asica Central          | <input type="checkbox"/> Global               | <input type="checkbox"/> América Latina y el Caribe |
| <input type="checkbox"/> Medio Oriente y Norte de África | <input type="checkbox"/> África Occidental    |   |

Seleccione el título del proyecto para el presente reporte \*

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto \*

*EJEMPLO: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal*

Seleccionar los países en los que se implementa el proyecto \*

Otro, por favor especificar \*

Fecha de inicio de proyecto (Fecha de primer desembolso) \*

**2024-06-10**

Fecha de finalización de proyecto \*

**2027-06-27**

¿Ha recibido este proyecto una extensión? \*

- Si, extensión con costo
- SI, extensión sin costo
- AMBOS, extensión con y sin costo
- NO, no extensiones

¿Solicitará este proyecto una extensión? \*

- Si, extensión con costo
- Si, extensión sin costo
- AMBOS, extensión con y sin costo
- NO, no extensiones

¿Presentará este proyecto una solicitud de transferencia de fondos (FTR) en los próximos seis meses? \*

- Si
- No

En caso afirmativo, ¿aproximadamente en qué mes espera presentar la solicitud? \*

- |                               |                                |                                 |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> January | <input type="radio"/> February | <input type="radio"/> March     |
| <input type="radio"/> April   | <input type="radio"/> May      | <input type="radio"/> June      |
| <input type="radio"/> July    | <input type="radio"/> August   | <input type="radio"/> September |
| <input type="radio"/> October | <input type="radio"/> November | <input type="radio"/> December  |

La fecha actual de finalización está a menos seis meses? \*

- Si
- No

¿Los fondos son desembolsados a un agente fiduciario nacional o regional? \*

- Si
- No

Si lo es, por favor seleccionar cuál \*

- Fondo Fiduciario Nacional
- Fondo Fiduciario Regional

## Receptores

¿La agencia coordinadora es una agencia ONU o una entidad fuera de ONU? \*

- Entidad ONU  
 Entidad no-ONU

Por favor, seleccionar a la agencia coordinadora receptora? \*

- PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
 OIM: Organización Internacional para las Migraciones  
 UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  
 ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  
 ONU Mujeres  ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados  
 UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas  
 FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  
 PMA: Programa Mundial de Alimentos  
 ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos  
 UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  
 PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente  OIT: Organización Internacional del Trabajo  
 OMS: Organización Mundial de la Salud  OPS/OMS  
 UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital  
 UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito  
 UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos  
 ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial  
 CCI: Centro de Comercio Internacional  Departamento de Operaciones de Paz de la ONU  
 Otro, especificar

Otro, por favor especificar \*

¿Existen otros receptores para este proyecto? \*

- Sin otros receptores  
 Si, solo otros receptores ONU  
 Si, solo otros receptores no-ONU  
 Si, receptores ONU y no-ONU

## Seleccionar otros receptores ONU

\*

*Seleccione todos los que aplican*

- UNDP: United Nations Development Programme  IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees  UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization  WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme  ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization  PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund  UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization  ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations  Other, Specify

Otro, por favor especificar

\*

Seleccionar otros receptores no-ONU

- ACTED
- AEDE
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
- Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
- Avocats sans frontières Canada
- Ayuda en Accion
- BIRN - Balkan Investigative Reporting Network
- BIOM -Youth Ecological Movemen
- CARE International UK
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- Christian Aid Ireland
- COIPRODEN
- Concern Worldwide
- Conexion Guatemala
- COOPI - Cooperazione Internazionale
- CORD Burundi
- CORDAID
- Corporacion Sisma Mujer
- CRS - Catholic Relief Services
- DanChurchAid
- Danish Refugee Council
- EQUITAS
- Fund for Congolese Women
- Fundacion Estudios Superior (FESU)
- Fundación Mi Sangre (FMS)
- Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF)
- HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI)
- ICTJ (International Center for Transitional Justice)
- Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- Integrity Watch
- International Alert
- International Rescue Committee
- Interpeace
- Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
- MLAL - ProgettoMondo
- MSIS-TATAO
- NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
- Nonviolent Peaceforce
- Norwegian Refugee Council (NRC)
- Nile Sustainable Development Organization - NSDO
- OCNH-Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti
- OIKOS
- ONG Adkoul - ONG Adkoul
- ONG AZHAR
- OXFAM
- Peace Direct
- Plan International
- PNG UN Country Fund
- Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- ROI - Roza Otunbayeva Initiati
- Saferworld
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
- Save the Children
- Search for Common Ground (SFCG)
- SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
- SismaMujer
- SOS Sahel Sudan
- Stichting Impunity Watch
- Tearfund
- The Carter Center, Inc.
- Trocaire
- War Child
- War Childhood Museum (WCM)
- World Vision International
- World Vision Myanmar
- ZOA
- blank\_placeholder
- Other, Please specify

Otro, por favor especificar

\*

## Socios implementadores

¿A cuantos socios implementadores ha transferido recursos el proyecto *desde el inicio del proyecto*

6

¿A cuantos socios implementadores ha transferido recursos el proyecto *durante este período calendario/año en curso* (para los reportes de medio año: enero-junio; para los reportes anuales: enero-diciembre (anticipado); para los reportes finales: duración total del proyecto)?

3

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador \*

- Asociación Nacional de jóvenes
- Asociación Nacional de mujeres
- Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- Asociación subnacional de jóvenes
- Asociación subnacional de mujeres
- Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales
- ONGs internacionales
- Entidades gubernamentales
- OSC nacional de mujeres y jóvenes
- OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador \*

**IXMUCANE**

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? \*

*Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).*

78797.93

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? \*

*Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).*

0

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador durante el periodo calendario por este informe? \*

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

0

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe \*

Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres

**Plan de trabajo revisado y aprobado por M&E del UNFPA**

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso. 2

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador \*

- Asociación Nacional de jóvenes
- Asociación Nacional de mujeres
- Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- Asociación subnacional de jóvenes
- Asociación subnacional de mujeres
- Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales
- ONGs internacionales
- Entidades gubernamentales
- OSC nacional de mujeres y jóvenes
- OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador \*

**Majawil**

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? \*

*Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).*

16000

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto?** \*

*Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).*

12000

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe?** \*

*Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).*

12000

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe \*

*Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres*

**Fortalecimiento organizativo y construcción de agendas comunes entre organizaciones y lideresas;**

3

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador \*

- Asociación Nacional de jóvenes
- Asociación Nacional de mujeres
- Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- Asociación subnacional de jóvenes
- Asociación subnacional de mujeres
- Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales
- ONGs internacionales
- Entidades gubernamentales
- OSC nacional de mujeres y jóvenes
- OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador \*

**Molaj**

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? \*

*Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).*

75100

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto?** \*

*Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).*

0

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe?** \*

*Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).*

0

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe \*

*Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres*

**Plan de trabajo revisado y aprobado por UNFPA**

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador \*

- Asociación Nacional de jóvenes
- Asociación Nacional de mujeres
- Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- Asociación subnacional de jóvenes
- Asociación subnacional de mujeres
- Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales
- ONGs internacionales
- Entidades gubernamentales
- OSC nacional de mujeres y jóvenes
- OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- Otro

Otro, por favor especificar

**Asociación Comunitaria para el Desarrollo**

Nombre del socio implementador \*

**SERJUS**

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? \*

*Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).*

75100

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? \*

*Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).*

0

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador durante el periodo calendario por este informe? \*

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

0

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe \*

Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres

**Plan de trabajo VF en revisión por UNFPA**

5

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador \*

- Asociación Nacional de jóvenes
- Asociación Nacional de mujeres
- Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- Asociación subnacional de jóvenes
- Asociación subnacional de mujeres
- Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales
- ONGs internacionales
- Entidades gubernamentales
- OSC nacional de mujeres y jóvenes
- OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador \*

**IEPADES**

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? \*

*Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).*

50000

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? \*

*Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).*

24713.16

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? \*

*Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).*

24713.16

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe \*

*Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres*

**Durante el periodo, se ha enfocado en la planificación del proceso de desarrollo de capacidades técnicas y políticas en 120 mujeres, para participar de manera informada en espacios de toma de decisión para incidir en la planificación y presupuestación local con enfoque de género.**

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador \*

- Asociación Nacional de jóvenes
- Asociación Nacional de mujeres
- Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- Asociación subnacional de jóvenes
- Asociación subnacional de mujeres
- Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales
- ONGs internacionales
- Entidades gubernamentales
- OSC nacional de mujeres y jóvenes
- OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- Otro

Otro, por favor especificar

**Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica -**

Nombre del socio implementador \*

**CIPREVICA-**

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? \*

*Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).*

35000

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? \*

*Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).*

33219.12

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador durante el periodo calendario por este informe? \*

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

18545.97

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe \*

Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres

Elaborados de manera consultiva con instituciones claves de la MIMPAZ los 5 módulos que corresponde a la malla curricular de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, diagramación y edición de los documentos para su publicación oficial

## Reporte Financiero

### » Tasa de implementación por receptor

Por favor ingrese montos totales en dólares estadounidenses para cada una de las organizaciones receptoras

Por favor ingrese el valor inicial aprobado, el valor desembolsado a la fecha de elaboración de este informe y un estimado de fondos ejecutados y comprometidos por cada una de las organizaciones receptoras.

Por favor, asegurese de que ingreso el monto correcto. Todos los valores deben ser ingresados en **dólares estadounidenses**

Para proyectos trasfronterizos, los valores se agrupan por agencia, aun cuando los montos se hayan transferido a oficinas de país diferentes. Tendrá oportunidad de compartir un presupuesto más detallado en la siguiente sección.

Receptores	Presupuesto aprobado (en USD) <i>Por favor, ingrese el presupuesto total como aparece en el documento del proyecto en USD</i>	Valor Desembolsado a la fecha (en USD) <i>Por favor, ingrese el monto total transferido a cada receptor a la fecha en USD</i>	Valor ejecutado / comprometido a la fecha (en USD) <i>Por favor, ingrese el monto aproximado ejecutado a la fecha en USD</i>	Tasa de ejecución como porcentaje del total del presupuesto aprobado (calculado automáticamente)
ONU Mujeres	1166140.14 *	816298 *	364031.03 *	31.22%



	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
<b>TOTAL</b>	<b>2500000</b>	<b>1750000</b>	<b>871185.2</b>	<b>34.8</b> <b>5%</b>

El porcentaje aproximado de ejecución del total del proyecto, en función a los valores ingresados en la matriz superior es **34.85%**. ¿Puede confirmar que esto es correcto? \*

Correcto  Incorrecto

Si el valor es incorrecto, por favor ingrese la tasa aproximada de implementación como porcentaje \*

### » Presupuesto con perspectiva de género

Indique el **porcentaje (%)** que contribuye a la promoción de la equidad de género o al empoderamiento de la mujer de acuerdo al documento de proyecto. \*

79.89

El valor total del proyecto en USD que contribuye a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer, en función al porcentaje ingresado en la parte superior y el presupuesto total aprobado es **US \$ 1997250**. ¿Puede confirmar que esto es correcto? \*

Correcto  Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *presupuesto* destinado a GEWE en dólares estadounidenses \*

823132.34

Valor ejecutado/comprometido a la fecha a esfuerzos que contribuyen a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer **US \$ 695989.86**. ¿Es esto correcto? \*

Correcto  Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *valor ejecutado a la fecha* en GEWE en dólares estadounidenses \*

434794.73

ADJUNTE EL FORMATO DE PRESUPUESTO, MOSTRANDO LA EJECUCIÓN APROXIMADA DEL PROYECTO  
Las plantillas para el presupuesto están disponibles [aquí](#) \*

Budget Semi-Annual Report 2026 GPI2.0 00140705 PBF-GTM-B8-17\_42\_44.xlsx



## ***Marcadores del proyecto***

Seleccione el marcador de género asociado con este proyecto \*

- Score 1 para proyectos que contribuyen en algún grado a la equidad de género, pero no de manera significativa (menos del 30% del presupuesto total para GEWE)
- Score 2 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo significativo y destinan entre 30% y 79% del presupuesto total para GEWE)
- Score 3 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo principal y destinan al menos 80% del total del presupuesto para GEWE)

Seleccione el marcador de riesgo asociado con este proyecto \*

- Marcador de riesgo 0 = riesgo bajo
- Marcador de riesgo 1 = riesgo medio
- Marcador de riesgo 2 = riesgo alto

Seleccione las área prioritarias del PBF asociadas con este proyecto \*

- (1.1) Reforma de sector de seguridad
- (1.2) Estado de derecho
- (1.3) Desmovilización, Desarme y Reintegración
- (1.4) Diálogo político
- (2.1) Reconciliación nacional
- (2.2) Gobernanza democrática
- (2.3) Prevención/manejo del conflicto
- (3.1) Empleo
- (3.2) Acceso equitativo a servicios sociales
- (4.1) Fortalecimiento de capacidad nacional esencial del Estado
- (4.2) Extensión de autoridad estatal / administración local
- (4.3) Gobernanza de recursos para la consolidación de la paz (incluyendo Secretariados PBF)

¿El proyecto forma parte de una o más ventanas prioritarias del PBF? \*

*Seleccione todos los que aplican*

- Iniciativa a la promoción de género
- Iniciativa a la promoción de juventud
- Transición de misiones de paz o misiones políticas especiales de ONU o regionales Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Proyecto transfronterizo o regional
- Ninguno

## Comité directivo y trabajo con gobierno

¿El proyecto tiene un comité directivo/junta de proyecto? \*

Si

No

En caso afirmativo, por favor indique cuantas veces se ha reunido el comité directivo del proyecto en los últimos seis meses

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters*

**Durante el período reportado, no se ha reunido la Junta de Proyecto. La próxima reunión está programada para el 9 de junio 2026 para la aprobación del informe semianual (enero-junio de 2026).**

**La Junta de Proyecto está copresidida por el Ministerio de Gobernación, en su calidad de socio principal, y por ONU Mujeres como agencia líder del proyecto. Además, está conformada por la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM); UNFPA y PNUD; dos representantes del Foro Nacional de las Mujeres por la Paz, como expresión de la participación de las organizaciones de sociedad civil socias; y la Coordinadora General del Proyecto y el Secretarido PBF.**

Por favor incluya una breve descripción del trabajo que el proyecto ha ejecutado con el gobierno en los últimos 6 meses. Por favor indique con qué nivel de gobierno se ha trabajado. \*

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters*

**A nivel nacional, se ha fortalecido el liderazgo de la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) y sus capacidades para la conducción de la Mesa Interinstitucional sobre Mujeres, Paz y Seguridad (MIMPAZ). Bajo ese liderazgo y conformada por 13 instituciones (26 titulares y suplentes), la MIMPAZ armoniza acciones estratégicas según su plan de trabajo 2026-2027 y el de sus comisiones. Se coordina y da seguimiento a estos procesos con el Ministerio de Gobernación, a través de la viceministra de Prevención de la Violencia y el Delito, y con las unidades ejecutoras: Dirección General de la Policía Nacional Civil y la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia, responsables de implementar y reportar los avances institucionales del proyecto.**

**La Defensoría de la Mujer Indígena concluyó su Plan Estratégico Institucional con la inclusión de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad y fortaleció su liderazgo en la Comisión para la participación de las mujeres de la MIMPAZ, facilitando el diálogo territorial con organizaciones de mujeres en su diversidad. Desde sus propias competencias la SEPREM y COPADEH han dado seguimiento al cumplimiento de las medidas de reparación digna y transformado del Caso Sepur Zarco.**

**A nivel departamental, articulados esfuerzos y brindado respaldo político a la gobernadora de Alta Verapaz, la gobernadora saliente y el actual gobernador de Huehuetenango y el gobernador de Quiché, para implementar la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad (AMPS). Incorporadas acciones estratégicas del PAN 1325 en los planes departamentales de las Comisiones de la Mujeres del CODEDE de Huehuetenango y Quiché aprobados en acta. Impulsados procesos catalíticos de inclusión segura e informada de las mujeres en el Sistema de Consejos de Desarrollo en coordinación conjunta con la SCEP y SEGEPLAN (51 instituciones involucradas en los 3 departamentos).**

**A nivel municipal, se fortalecieron mecanismos multisectoriales con instituciones que integran la arquitectura de los Consejos Municipales de Desarrollo, especialmente las Comisiones de la Mujer que lideran la implementación AMPS, además de diversas estrategias para el empoderamiento y la participación de las mujeres en espacios de toma de decisión (29 instituciones involucradas en los 6 municipios priorizados).**



Proporcione cualquier información descriptiva adicional relacionada con el estado del proyecto, incluso si se han completado las actividades preliminares/preparatorias (es decir, contratación de socios, contratación de personal, etc.)

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters*

**El proyecto se encuentra en ejecución conforme al plan programático. Durante los meses de marzo a mayo se levantó la línea base de los indicadores de resultados y productos, lo que permite contar con información inicial para medir avances. Actualmente, se han desarrollado las principales actividades institucionales para la implementación de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad que corresponde al resultado 1 y 2, generando un proceso de fortalecimiento de capacidades e incidencia para la participación de las mujeres en espacios de toma de decisión a nivel municipal y en la vigilancia del presupuesto destinado a ellas.**

**La siguiente fase contempla la medición intermedia de resultados y el seguimiento a la implementación de compromisos municipales, asegurando la trazabilidad de los cambios y la preparación para el último año del proyecto, concretando todos los indicadores a nivel de productos.**

**Para el resultado 3 se ha adjudicado cinco subvenciones: Ixmukane, Majawil, Moloj, Serjus para Quiché con la participación del FNMP, Iepades para Alta Verapaz y Cipevica para la elaboración de los módulos de la malla curricular. En el mes de julio se adjudica a NIMD y CARE para la implementación en Huehuetenango y Guatemala.**

**Sobre el contexto donde ha operado el proyecto durante este semestre se destacan las elecciones de segundo nivel, teniendo un impacto en la dinámica de implementación de algunas actividades, al generar reconfiguraciones en los espacios de representación, como es el caso del Ministerio Público que forma parte de la MIMPAZ.**

**Ya se percibe cambios, por la proximidad de la contienda electoral, que tiende a intensificar la rotación de actores, la priorización de agendas políticas y cierta incertidumbre en la continuidad de compromisos asumidos a nivel territorial. Adicionalmente, la próxima elección de representantes de mujeres ante el SISCODE podría incidir directamente en la implementación del proyecto, ya que la incorporación de nuevos liderazgos puede implicar tantas oportunidades para fortalecer la apropiación local o retrasos en la ejecución debido a procesos de inducción. Para mitigar el impacto, se está fortaleciendo la SCEP para implementar un proceso de transición entre las representantes de organizaciones de mujeres salientes y entrantes**

Describa el avance general hacia cada Resultado (Outcome) que tuvo lugar durante el período reportado (para los reportes de junio: enero-junio; para los reportes de noviembre: enero-diciembre(anticipado); para los reportes finales: duración total del proyecto). Por favor, no enumere actividades individuales. Si el proyecto está comenzando a marcar/ha marcado una diferencia a nivel de resultados, proporcione evidencia específica del avance (cuantitativo y cualitativo) y explique cómo impacta a los contextos político y de consolidación de la paz en general.

¿Está el proyecto en camino a completar a tiempo los productos de acuerdo al plan de trabajo?

Si

No

En caso negativo, por favor proporcione una explicación

*Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres*

## Resumen de avances

*Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres*

**R1. Durante el período reportado, la MIMPAZ consolidó mecanismos de coordinación, planificación y seguimiento para la implementación de la Agenda sobre Mujeres, Paz y Seguridad y del PAN 1325. En este marco, fue aprobado al más alto nivel e iniciado el plan de trabajo de la MIMPAZ y sus comisiones para el período 2026–2027, el cual contempla la designación de instituciones líderes. Asimismo, fue aprobado el Informe Bidual sobre los avances en la implementación del PAN 1325 correspondiente al período 2023–2025.**

La Mesa también inició acciones para dar seguimiento y agilizar el cumplimiento de las medidas de reparación digna y transformadora del caso Sepur Zarco, mediante un diálogo constructivo entre la MIMPAZ, las Abuelas de Sepur Zarco y las instituciones responsables.

En el ámbito institucional, el Ministerio de Gobernación acordó la ruta para institucionalizar la formación sobre la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad como un curso masivo en línea, obligatorio y certificado, dirigido al 100% del personal policial y de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia.

Asimismo, el Plan Estratégico Institucional de la Defensoría de la Mujer Indígena fue armonizado con la AMPS y aprobado. De igual manera, el Plan 2026 de la Secretaría de la Mujer del Organismo Judicial fue alineado con el PAN 1325, mediante el Acuerdo 343.

A nivel territorial, los Consejos Departamentales de Desarrollo aprobaron los planes de trabajo de las Comisiones Departamentales de la Mujer de Quiché, mediante Acta 04-2026, y de Huehuetenango, mediante Acta 03-2026. Ambos planes incorporan acciones estratégicas alineadas con la AMPS y fortalecen la planificación territorial para su implementación.

De manera complementaria, fueron desarrolladas de forma consultiva, con la participación de 1,000 mujeres, dos estrategias orientadas a fortalecer la participación de las mujeres en espacios de incidencia y toma de decisión en los municipios de Huehuetenango y Aguacatán. Además, fue elaborada la propuesta de actualización de la Política de Desarrollo Integral de la Mujer de San Juan Chamelco, avalada técnicamente por el COMUDE y elevada al Concejo Municipal para su adopción formal.

**R2: Durante el período reportado, se fortaleció la participación informada de mujeres representantes de organizaciones y redes vinculadas a la Agenda sobre Mujeres, Paz y Seguridad en espacios de incidencia y toma de decisión. En este marco, fue potenciada la capacidad de participación de las 22 representantes titulares y 22 suplentes de organizaciones de mujeres ante el Consejo Departamental de Desarrollo, mediante el Encuentro Democracia Participativa y Representación Plural, coordinado por la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia y la Secretaría Presidencial de la Mujer.**

Asimismo, 241 mujeres representantes de organizaciones y redes de mujeres insertas en el Sistema de Consejos de Desarrollo en Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango ampliaron sus conocimientos sobre planificación y presupuestación estatal, fortaleciendo su articulación, interlocución y participación informada a través de procesos de formación práctica.

Como resultado de las experiencias propiciadas por el proyecto, fue formulada la Política de Institucionalización del Enfoque de Género, Pueblos Indígenas y Juventudes de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, lo que constituye un avance relevante para fortalecer la participación de las mujeres en el Sistema de Consejos de Desarrollo.

La planificación estatal para el avance de los derechos de las mujeres también fue fortalecida mediante la actualización participativa de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y la Agenda Articulada de Mujeres Mayas, Xinkas y Garífunas. Ambos instrumentos incorporan acciones en el marco de la Agenda sobre Mujeres, Paz y Seguridad, especialmente orientadas a promover la participación de las mujeres en espacios de toma de decisión.

Finalmente, fue elaborada la Política de Desarrollo Integral de la Mujer de San Juan Chamelco, avalada técnicamente por el COMUDE y elevada al Concejo Municipal para su adopción formal

**R3: Durante el período reportado, las organizaciones de mujeres vinculadas a la Agenda sobre Mujeres, Paz y Seguridad fortalecieron su capacidad de agencia para articularse, dar seguimiento al PAN 1325 e incidir en su incorporación en la planificación y presupuestación estatal y territorial.**

Con la participación de 300 lideresas, se construyó un modelo nacional y tres modelos territoriales de organización y articulación multinivel entre el Foro Nacional de las Mujeres por la Paz, organizaciones de mujeres y lideresas vinculadas a la AMPS en Huehuetenango, Quiché y Alta Verapaz. Este avance fortalece la capacidad colectiva de las organizaciones para coordinarse entre los niveles nacional y territorial, y para dar seguimiento organizado a la implementación del PAN 1325.

Asimismo, las organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS fortalecieron sus conocimientos sobre el ciclo de planificación y presupuestación del Estado, así como sobre el catálogo de proyectos de inversión del Sistema de Consejos de Desarrollo, particularmente en Quiché y Alta Verapaz. Estos aprendizajes amplían sus capacidades para participar de manera informada en procesos de incidencia orientados a incorporar la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad en la planificación pública.

De manera complementaria, fue concluido el diseño y la planificación de dos programas formativos especializados, adaptados al contexto territorial y con perspectiva de género, orientados a fortalecer capacidades estratégicas de incidencia de las lideresas del Foro Nacional de las Mujeres por la Paz en Alta Verapaz.

Agregue un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**Los resultados alcanzados reflejan avances sustantivos en el fortalecimiento del liderazgo y la participación de las mujeres en espacios de toma de decisión, particularmente de mujeres indígenas y lideresas territoriales históricamente excluidas de los procesos de gobernanza inclusiva.**

Las acciones realizadas han fortalecido las capacidades de liderazgo, articulación, incidencia y propuesta conjunta de las organizaciones de mujeres, principalmente de las mujeres indígenas, frente a instituciones públicas, para incluir sus necesidades prácticas e intereses estratégicos en procesos de planificación y desarrollo territorial y en el diseño de políticas públicas.

El fortalecimiento del Foro Nacional de las Mujeres por la Paz, expresado en la construcción y consolidación de un modelo de organización multinivel para el seguimiento del PAN 1325, ha promovido vínculos de sororidad, alianzas y acción colectiva entre mujeres en su diversidad, ampliando su reconocimiento como actoras clave en la construcción de paz y la gobernanza inclusiva.

¿El proyecto tiene más de 1 año de implementación?

Si

No

**SOLO PARA PROYECTOS DE MÁS DE UN (1) AÑO DE IMPLEMENTACIÓN:**

¿El proyecto está demostrando logros en materia de consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes)?

\*

*Los logros en materia de consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes) implican resultados logrados a nivel social o estructural, incluidos cambios de actitudes, comportamientos o instituciones.*

Si

No

En caso afirmativo, proporcione ejemplos concretos de dichos resultados de consolidación de la paz

\*

*Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres*

#### **Social**

**Se ha fortalecido la articulación entre organizaciones de mujeres, lideresas e instituciones públicas para la implementación de la Agenda sobre Mujeres, Paz y Seguridad, contribuyendo a una mayor inclusión de las mujeres en procesos de diálogo, incidencia y toma de decisión. Con la participación de 300 lideresas se construyó un modelo nacional y tres modelos territoriales de articulación multinivel para el seguimiento del PAN 1325, mientras que 241 mujeres fortalecieron sus conocimientos para participar de manera informada en procesos de planificación y presupuestación pública. Estos avances contribuyen a reducir brechas históricas de exclusión y a fortalecer la participación de las mujeres como actoras de construcción de paz.**

#### **Estructural**

**Se ha avanzado en la institucionalización de mecanismos para la implementación de la Agenda sobre Mujeres, Paz y Seguridad y el PAN 1325. La aprobación del plan de trabajo 2026-2027 de la MIMPAZ, la incorporación de la AMPS en la planificación de la Defensoría de la Mujer Indígena y del Organismo Judicial (Secretaría de la Mujer), así como la inclusión de acciones estratégicas en planes departamentales de Huehuetenango y Quiché, fortalecen las capacidades del Estado para promover respuestas más inclusivas frente a las causas estructurales de exclusión que afectan a las mujeres.**

#### **Actitudinal**

**Existen avances en el reconocimiento de las mujeres organizadas como actoras legítimas en la construcción de paz. El reconocimiento público realizado por el Presidente de la República al Foro Nacional de las Mujeres por la Paz visibiliza el aporte de las organizaciones de mujeres al fortalecimiento de la democracia, la implementación de los Acuerdos de Paz y la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad.**

#### **Comportamiento**

**Se evidencian cambios en las prácticas de participación, articulación e interlocución entre organizaciones de mujeres e instituciones vinculadas a la Agenda sobre Mujeres, Paz y Seguridad. Las representantes de organizaciones de mujeres han incrementado su involucramiento en espacios formales de toma de decisión y coordinación institucional como el COMUDE de Aguacatán, mientras que actores estatales han fortalecido mecanismos de diálogo y trabajo conjunto con lideresas y las organizaciones. En este contexto, 22 representantes titulares y 22 suplentes ante los Consejos Departamentales de Desarrollo fortalecieron sus capacidades para el ejercicio de su representación en coordinación con la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia y la Secretaría Presidencial de la Mujer. Estos avances reflejan prácticas más sostenidas de diálogo, coordinación y construcción de confianza entre actores estatales y organizaciones de mujeres para la prevención de conflictos**

En caso afirmativo, proporcione fuentes o referencias (incluyendo enlaces) como evidencia de los resultados de la consolidación de la paz, o envíelas como archivos adjuntos adicionales.

*La evidencia puede ser cuantitativa o cualitativa, pero debe demostrar el progreso utilizando como referencia los indicadores de resultados en el marco de resultados del proyecto.  
Las fuentes pueden incluir encuestas del proyecto (como encuestas de percepción), informes de seguimiento, documentos gubernamentales u otros productos de conocimiento que hayan sido desarrollados por el proyecto.*

File attachment

Click here to upload file. (< 10MB)

## PART II: MARCO DE RESULTADOS DEL PROYECTO

¿Cuántos resultados (outcomes) tiene el proyecto? \*

1    2    **3**    4    5    Más de 5

Ingrese los resultados del proyecto tal y como están en el marco de resultados del proyecto en el documento de evaluación

Resultado 1: \*

**La Mesa Interinstitucional sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad, MIMPAZ, consolida mecanismos y alianzas para la implementación de la Agenda sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad**

Resultado 2: \*

**Las mujeres participan en espacios de incidencia y toma de decisión para la construcción de la paz en condiciones de mayor igualdad y en estrecha coordinación con la MIMPAZ.**

Resultado 3: \*

**Las organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS, incrementan su capacidad de agencia para incidir en la incorporación de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad en la planificación y presupuestación estatal y su territorialización**

Resultado 4: \*

Resultado 5: \*

Resultado 6: \*

Resultado 7:

\*

Resultado 8:

\*

Resultados adicionales

*Si el proyecto tiene más de 8 resultados, por favor enumerar el resto de resultados aquí.*

\*

## EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN FUNCIÓN A INDICADORES

Usando el Marco de Resultados del proyecto, tal como fue aprobado en el documento de proyecto vigente, proporcione una actualización sobre el logro de los indicadores de **resultados** en la tabla a continuación

- En los casos en donde no se haya podido recolectar datos sobre los indicadores, por favor indíquelo "N/A" y agregue una breve explicación.
- Por favor agregue datos desagregados por sexo y edad. (500 caracteres máximo por entrada)

» Resultado 1: La Mesa Interinstitucional sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad, MIMPAZ, consolida mecanismos y alianzas para la implementación de la Agenda sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad

O C 1	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retardos (si es el caso)
1.1	Indicador 1.1 Grado en la capacidad de la MIMPAZ para la consolidación de mecanismos y alianzas orientados a la implementación de la Agenda sobre las Mujeres la Paz y la Seguridad	0	TBD	Se han realizado diferentes acciones para fortalecer la capacidad de la MIMPAZ para la implementación de la AMPS: que incluye la asistencia técnica para la articulación institucional, la revisión de planificación estratégica vinculada a los estándares internacionales	TBD La medición del indicador está vinculado a un proceso acumulativo de fortalecimiento institucional de la MIMPAZ; la medición final del grado de capacidad alcanzado requiere valorar los cambios institucionales generados al cierre del proyecto	
1.2	Nivel de desempeño de los mecanismos implementados	0	nivel 2	Mecanismos de articulación interinstitucional coordinados trimestralmente	Las comisiones de trabajo de la Mimpaz cuenta con planificación y lineamientos de trabajo para el seguimiento a la implementación de PAN 1325	

1. 3	Proporción de instituciones que conforman la MIMPAZ que incorporan la AMPS en el PEI, POM y/o POA	TBD	25%	2 instituciones 1. DEMI PEI alineado con la AMPS y el PAN 1325. 2. OJ plan Secretaria de la Mujer y Análisis de Género AMPS y el PAN 1325.		
1. 4						
1. 5						

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 1?

1  2  3  4  5  Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 1

Producto 1.1

**Ampliadas las capacidades de la MIMPAZ para la implementación del PAN 1325.**

Producto 1.2

**Planes para la implementación de la AMPS adoptados en Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango e incorporados en los planes municipales en al menos un municipio por departamento**

Producto 1.3

Producto 1.4

Producto 1.5

---

Otros productos

*Si el resultado 1 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí*

---

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» **Producto 1.1: Ampliadas las capacidades de la MIMPAZ para la implementación del PAN 1325.**

1. 1	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 1. 1	<b>Número de acciones de coordinación, seguimiento y/o monitoreo a la implementación del PAN 1325</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b> <b>1.Informe de la MIMPAZ 2023-2025</b>	<b>2</b> <b>1.Informe de la MIMPAZ 2023-2025</b> <b>2. Informe de la CEDAW a medio termino</b>	
1. 1. 2	<b>Número de instituciones que incorporan la AMPS en su programación, planificación y presupuestación con el acompañamiento de la MIMPAZ</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b> <b>Iniciada la etapa de análisis para la revisión del PEI del MINGOB</b>	<b>1</b> <b>Aprobado el PEI de la DEMI</b>	

<p>1. 1. 3</p>	<p>Número de organismos estatales de formación que incorporan la AMPS en la curricula y oferta formativa.</p>	<p>0</p>	<p>3</p>	<p>Acordada la ruta de institucionalización de la malla curricular de la AMPS. Será un curso línea, obligatorio y certificado, dirigido al 100% del personal policial y de la UPCV</p> <p>INAP: Coordinadas reuniones con INAP para virtualizar los módulos de la Malla curricular</p> <p>MINDEF: coordinado con el departamento de Derechos Humanos y Acciones Humanitarias sobre el contenido de la malla curricular para incorporar en su oferta formativa</p>	<p>Elaborados los 5 módulos que conforman la malla curricular</p>	
<p>1. 1. 4</p>						
<p>1. 1. 5</p>						

**» Producto 1.2: Planes para la implementación de la AMPS adoptados en Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango e incorporados en los planes municipales en al menos un municipio por departamento**

1. 2	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 2. 1	<b>Número de planes departamentales que incorporan la AMPS aprobados.</b>	0	3	3 Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango	<b>3 Cumplida</b>  <b>1. Plan de trabajo de la Mesa Interinstitucional de Coordinación de Alta Verapaz</b>  <b>2. Plan aprobado de la CODEMUJER Huehuetenango con nuevo eje de AMPS (Acta 3- 2026))</b>  <b>3. Plan de trabajo de la Comisión de la Mujer del CODEDE de Quiché aprobado (acta 4-2026)</b>	

1. 2. 2	Número de planes municipales que incorporan la AMPS diseñados aprobados.	0	3	1 Huehuetenango	3 cumplido  1. Plan de Mesa técnica Comisión de la Mujer de Huehuetenango  2. Plan de Trabajo Comisión de la Mujer de Aguacatán  3. Plan de trabajo de Patizité	
1. 2. 3						
1. 2. 4						
1. 2. 5						

» **Producto 1.3:**

1. 3	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 3. 1						
1. 3. 2						
1. 3. 3						
1. 3. 4						
1. 3. 5						

» Producto 1.4:

1. 4	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 4. 1						
1. 4. 2						
1. 4. 3						
1. 4. 4						
1. 4. 5						

» Producto 1.5:

1. 5	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» Resultado 2: Las mujeres participan en espacios de incidencia y toma de decisión para la construcción de la paz en condiciones de mayor igualdad y en estrecha coordinación con la MIMPAZ.

O C 2	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retardos (si es el caso)
2.1	Porcentaje de cambio en la percepción de las mujeres vinculadas a la AMPS acerca de las condiciones existentes para su participación igualitaria en espacios de incidencia y toma de decisión	TBD	Favorable	Se han fortalecido las condiciones para fortalecer la percepción de las mujeres sobre su participación mediante distintos procesos: coformación/articulación de redes para su inclusión en el COMUDE de Aguacatán, fortalecimiento de sus modelos organizativos (FNMP) y se ha brindado asistencia técnica para fortalecer sus capacidades de incidencia.	La medición del indicador está vinculado a un proceso acumulativo de los distintos procesos que impactan en el cambio de percepción de las mujeres vinculadas a la AMPS acerca de las condiciones existentes para su participación igualitaria, la medición final del porcentaje se hará al cierre del proyecto	

<p>2. 2</p>	<p>Nivel en la calidad de la participación de las mujeres en los espacios de incidencia y toma de decisiones</p>	<p>TBD</p>	<p>Aumentó</p>	<p>Se ha fortalecido la participación de las mujeres a través de la planificación estratégica y el diálogo político</p>	<p>TBD</p> <p>La medición del indicador está vinculada a un proceso acumulativo que recoge los distintos avances en la calidad de participación de las mujeres vinculadas a la AMPS en espacios de incidencia y toma de decisiones. Este seguimiento permite identificar el cambio progresivo en la calidad de su participación, reflejado en la capacidad de influir en espacios municipales, municipales y departamentales. La medición del nivel de participación se realizará al cierre del proyecto, garantizando la comparación entre la situación inicial y los logros alcanzados en términos de participación igualitaria y efectiva.</p>	<p>N/A</p>
-----------------	--	------------	----------------	---	---	------------

2. 3						
2. 4						
2. 5						

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 2?

1    2   3   4   5   Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 2

Producto 2.1

**: Las representantes de las organizaciones de la AMPS y la Comisión de Participación de la MIMPAZ generan estrategias para mejorar la participación de las mujeres en espacios de incidencia y toma de decisión.**

Producto 2.2

**Las organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS incrementan su participación informada en espacios de incidencia y toma de decisión**

Producto 2.3

Producto 2.4

Producto 2.5

Otros productos

*Si el resultado 2 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí*

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

**» Producto 2.1: : Las representantes de las organizaciones de la AMPS y la Comisión de Participación de la MIMPAZ generan estrategias para mejorar la participación de las mujeres en espacios de incidencia y toma de decisión.**

2. 1	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>

<p>2. 1. 1</p>	<p>Número de representantes de organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS que participan en la formulación e implementación de estrategias para incrementar la participación de las mujeres en espacios de incidencia y toma de decisión</p>	<p>TBD</p>	<p>Por establecer en función de la línea de base</p>	<p>47 (12 representantes de organizaciones de mujeres incidieron en la Comisión de la Mujer del COMUDE y las DMM para la elaboración de la planificación estratégica del COMUDE de Huehuetenango.  35 lideresas y representantes de las organizaciones de mujeres, en diálogo con la Defensoría de la Mujer Indígena y la Gobernadora Departamental del Huehuetenango, acordaron crear la Red de Mediadoras y Constructoras de Paz.</p>	<p>47 + 35= 82</p>	
<p>2. 1. 2</p>	<p>Existencia de una estrategia para la promoción de la participación en espacios de incidencia y toma de decisión</p>	<p>0</p>	<p>1</p>	<p>0  En desarrollo la elaboración de la estrategia nacional de participación</p>	<p>50%  1 estrategia de participación Huehuetenango 1 estrategia de participación de Aguacatán</p>	
<p>2. 1. 3</p>						

2. 1. 4 .....						
2. 1. 5 .....						

**» Producto 2.2: Las organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS incrementan su participación informada en espacios de incidencia y toma de decisión**

2. 2	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 2. 1	<b>Número y tipo de espacios de incidencia y/o toma de decisión en el que participan las organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS.</b>	0	5		5  1. Mesa técnica de la Comisión de la Mujer de Huehuetenango 2. Comisión de la Mujer, familia, adulto mayor, niñez y discapacidad de Aguacatán 3. Comisión de la Mujer de Patzité 4. Comisión de la Mujer de Santa Cruz del Quiché 5. Comisión de la Mujer de San Juan Chamelco	

<p>2. 2. 2</p>	<p>Número de acciones estratégicas orientadas a la participación paritaria e igualitaria de las mujeres</p>	<p>0</p>	<p>TBD</p>	<p>Se ha iniciado el diálogo entre las diferentes expresiones de articulación de las organizaciones de mujeres en torno a la paridad, destacando la participación de AMMI y el Consorcio por la Paridad. Este proceso constituye una primera acción estratégica que fortalece la coordinación interinstitucional y abre el camino para la formulación de propuestas conjuntas orientadas a garantizar la participación paritaria e igualitaria de las mujeres en los espacios de toma de decisiones.</p>	<p>El inicio de este diálogo representa un avance cualitativo en la construcción de alianzas estratégicas, consolidando la base para futuras acciones que incidan directamente en la articulación de acciones de las organizaciones de mujeres para la paridad</p>	
<p>2. 2. 3</p>						
<p>2. 2. 4</p>						

2. 2. 5						
---------------	--	--	--	--	--	--

» **Producto 2.3:**

2. 3	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 3. 1						
2. 3. 2						
2. 3. 3						
2. 3. 4						
2. 3. 5						

» Producto 2.4:

2. 4	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 4. 1						
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» Producto 2.5:

2. 5	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 5. 1						
2. 5. 2						
2. 5. 3						
2. 5. 4						
2. 5. 5						

» **Resultado 3: Las organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS, incrementan su capacidad de agencia para incidir en la incorporación de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad en la planificación y presupuestación estatal y su territorialización**

O C 3	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retardos (si es el caso)
3.1	Proporción de organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS que incrementan su capacidad de agencia para incidir en la incorporación de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad en la planificación y presupuestación estatal y su territorialización.	0	TBD		TBD  Se ha fortalecido la capacidad de las organizaciones de mujeres a través de procesos de formación en planificación y presupuestación municipal, lo que les permite participar con mayor conocimiento y herramientas en los espacios de incidencia. Este proceso ha generado un incremento en la proporción de organizaciones que pueden influir en la incorporación de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad en los planes y presupuestos locales.	

3. 2	Grado de satisfacción de las organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS con relación al cumplimiento de sus expectativas de incidencia en la MIMPAZ y en la institucionalización del PAN 1325 al nivel nacional y local	0	3  (Moderadamente alta)			Hasta este año se adjudicaron las subvenciones en Quiché y Alta Verapaz, Huehuetango, las cuales desarrollaran los cuatro diálogos entre las organizaciones y la MIMPAZ donde se medirá el grado de satisfacción con relación a las expectativas
3. 3						
3. 4						
3. 5						

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 3?

1    2    **3**    4    5    Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 3

Producto 3.1

**Las organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS desarrollan conjuntamente un modelo de organización y articulación multinivel para el seguimiento del PAN1325.**

Producto 3.2

**Desarrollada una estrategia para la incorporación de las prioridades de las organizaciones mujeres vinculadas a la AMPS en los planes departamentales y municipales de los territorios priorizados**

Producto 3.3

**Organizaciones de mujeres generan e implementan estrategias colectivas de gestión de riesgos para la protección de sus integrantes**

---

Producto 3.4

---

Producto 3.5

---

Otros productos

*Si el resultado 3 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí*

---

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

**» Producto 3.1: Las organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS desarrollan conjuntamente un modelo de organización y articulación multinivel para el seguimiento del PAN1325.**

3. 1	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>

<p>3. 1. 1</p>	<p>Grado de participación de las organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS apoyadas por el proyecto en la formulación del modelo de organización y articulación para el seguimiento del PAN1325</p>	<p>0</p>	<p>Medio</p>	<p>4 Encuentros del Foro realizados para medir al grado de participación, se encuentra en proceso la medición</p>	<p>Se ha adoptado un modelo de articulación multinivel en tres departamentos y a nivel nacional, lo que ha incrementado el grado de participación de las organizaciones de mujeres en el seguimiento de los Acuerdos de Paz. Este avance se refleja en la consolidación del Foro Nacional de las Mujeres por la Paz, en el marco del Pilar 1 del PAN1325: participación de las mujeres en la consolidación de la paz.</p>	
<p>3. 1. 2</p>	<p>Número de procesos de diálogo e interlocución entre las organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS para incidir en la MIMPAZ y en la institucionalización del PAN 1325 al nivel nacional y local</p>	<p>0</p>	<p>4 (Nacional; Alta Verapaz; Quiché; Huehuetenango)</p>		<p>Se realizaron diálogos en los 3 departamentos con la DEMI y organizaciones de mujeres para las agendas</p>	<p>Hasta este año se adjudicaron las subvenciones en Quiché y Alta Verapaz, las cuales desarrollaran los cuatro diálogos entre las organizaciones y la MIMPAZ</p>

3. 1. 3 .....						
3. 1. 4 .....						
3. 1. 5 .....						

**» Producto 3.2: Desarrollada una estrategia para la incorporación de las prioridades de las organizaciones mujeres vinculadas a la AMPS en los planes departamentales y municipales de los territorios priorizados**

3. 2	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3. 2. 1	<b>Número de agendas comunes generadas por las organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS para su participación en mecanismos nacionales y territoriales de toma de decisión</b>	<b>0</b>	<b>4 (Guatemala, Alta Verapaz; Quiché; Huehuetenango)</b>		<b>Se ha iniciado el diálogo con las organizaciones de mujeres en el departamento de Quiché para identificar temáticas que se incluyan en las agendas comunes</b>	<b>Hasta este año se adjudicaron las subvenciones en Quiché y Alta Verapaz y en julio se adjudicará Huehuetenango, las cuales desarrollarán las 4 agendas comunes</b>

<p>3. 2. 2</p>	<p><b>Porcentaje de incremento de conocimiento para incidir en la planificación y presupuestación nacional y territorial de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad</b></p>	<p><b>0</b></p>	<p><b>2</b> <b>Medio</b></p>		<p><b>A través de los procesos de formación desarrollados con ICEFI, SEGEPLAN y SCEP, se ha fortalecido la comprensión y las capacidades de las organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS en temas de planificación y presupuestación municipal.</b></p>	
<p>3. 2. 3</p>						
<p>3. 2. 4</p>						
<p>3. 2. 5</p>						

**» Producto 3.3: Organizaciones de mujeres generan e implementan estrategias colectivas de gestión de riesgos para la protección de sus integrantes**

3. 3	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3. 3. 1	<b>Número de estrategias colectivas de manejo de riesgos para la protección de las organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS generadas e implementadas</b>	<b>0</b>	<b>4 (Guatemala; Alta Verapaz; Quiché; Huehuetenango)</b>			<b>Hasta este año se adjudicaron las subvenciones en Quiché y Alta Verapaz y en julio se adjudicará Huehuetenango, las cuales desarrollarán las 4 estrategias colectivas de manejo de riesgo</b>
3. 3. 2						
3. 3. 3						
3. 3. 4						

3. 3. 5						
---------------	--	--	--	--	--	--

» **Producto 3.4:**

3. 4	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3. 4. 1						
3. 4. 2						
3. 4. 3						
3. 4. 4						
3. 4. 5						

» **Producto 3.5:**

3. 5	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3. 5. 1						
3. 5. 2						
3. 5. 3						
3. 5. 4						
3. 5. 5						

» Resultado 4:

O C 4	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retardos (si es el caso)
4.1						
4.2						
4.3						
4.4						
4.5						

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 4?

1      2      3      4      5      Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 4

Producto 4.1

Producto 4.2

---

Producto 4.3

---

Producto 4.4

---

Producto 4.5

---

Otros productos

*Si el resultado 4 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí*

---

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» **Producto 4.1:**

4. 1	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/re trasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4. 1. 1						
4. 1. 2						
4. 1. 3						
4. 1. 4						
4. 1. 5						

» Producto 4.2:

4. 2	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4. 2. 1						
4. 2. 2						
4. 2. 3						
4. 2. 4						
4. 2. 5						

» **Producto 4.3:**

4. 3	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» **Producto 4.4:**

4. 4	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						
4. 4. 4						
4. 4. 5						

» **Producto 4.5:**

4. 5	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						
4. 5. 5						

Si el proyecto tiene más de 4 resultados, use este espacio para describir el progreso de los indicadores para los indicadores faltantes \*

### PARTE III: Temas transversales

¿Tiene el proyecto eventos planeados para implementar en los próximos seis meses?

**En caso afirmativo, por favor indique cuantos eventos se van a realizar, y para cada uno, agregue la fecha tentativa de implementación y una breve descripción que incluya los objetivos clave, publico objetivo, lugar (de ser conocido), entre otros**

Eventos	Descripción del evento	Fecha tentativa	Lugar	Público objetivo	Objetivo(s) del evento (900 caracteres)
Evento 1	Acto de presentación pública y entrega de la malla curricular y del PAN 1325 reeditado	26 de junio	Ciudad de Guatemala	MIMPAZ INAP SCEP	Socializar los módulos de la malla curricular y la reedición del PAN 1325 a las instituciones que conforman la MIMPAZ y otros actores claves para su implementación.
Evento 2	Asamblea Extraordinaria 02-2026 de la Mimpaz	23 de julio 2026	Ciudad de Guatemala	MIMPAZ	Implementar la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad
Evento 3	Asamblea ordinaria 03-2026 de la Mimpaz	24 de septiembre 2026	Ciudad de Guatemala	MIMPAZ	Implementar la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad

<b>Evento 4</b>	Día abierto al Diálogo de la Mimpaz con organizaciones de mujeres en el marco del Aniversario de la Resolución 1325	Jueves 29 o viernes 30 de octubre 2026	Ciudad de Guatemala	MIMPAZ	Fortalecer el diálogo interinstitucional e intergeneracional entre la Mesa Interinstitucional sobre Mujeres, Paz y Seguridad (MIMPAZ) y las organizaciones de mujeres, con el fin de visibilizar sus aportes, promover su participación en la implementación de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad y reafirmar el compromiso colectivo en el marco del aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
-----------------	---	--	---------------------	--------	---

## Impacto Humano

Esta sección es sobre el impacto humano del proyecto. Por favor indique el número de partes interesadas clave del proyecto (incluyendo, pero no limitado a: organizaciones de la sociedad civil, beneficiarios, etc.) y para cada una, por favor describa brevemente:

- i. El desafío/problema el que se enfrentaron antes de la implementación del proyecto.
- ii. El impacto del proyecto en sus vidas
- iii. Indique, en la medida de lo posible, un testimonio de un representante de cada grupo de interés

*Esta es una pregunta opcional. Puede dejarla sin contestar, si no es relevante*

<b>Impacto Humano</b>	<b>Grupo de interés</b>	<b>¿Cuál ha sido el impacto del proyecto en sus vidas?</b>	<b>Indique, en la medida de lo posible, un testimonio del grupo de interés</b>
<b>1</b>	Odilia Real Paredes, Alta Verapaz Representantes de Organizaciones de Mujeres ante el CODEDE a nivel nacional	La formación ha permitido empoderar a las mujeres y fortalecer su capacidad de incidencia comunitaria, logrando que participen activamente en la definición de proyectos municipales y en la vigilancia del presupuesto destinado a las mujeres.	"Gracias a las capacitaciones ya podemos discutir que proyectos benefician a las mujeres y nos estamos enterando el presupuesto real de cada municipalidad, sería importante seguir capacitando sobre las leyes para defender los derechos. Gracias a la ONU

2	Red Municipal de Mujeres de Aguacatán	El proyecto ha generado un cambio significativo en la vida de las mujeres participantes, al fortalecer su liderazgo, aumentar su confianza y ampliar sus conocimientos. Gracias a estos procesos, las mujeres han incrementado su participación	"El proyecto ha fortalecido la capacidad de las mujeres en su liderazgo, aumentado la confianza, conocimiento y la participación en espacio comunitarios, también a promovido el liderazgo de las mujeres, la paz y la igualdad que antes no existía"
3			
4			

Además de los grupos de interés descritos arriba, por favor use este espacio para describir cualquier historia de impacto humano adicional que considere pertinente, en donde se identifique un impacto directo o indirecto del proyecto

*Por favor, limite sus respuestas a 4000 caracteres*

También puede cargar hasta 3 archivos (imágenes, PowerPoint, pdf, video, etc.) para ilustrar el impacto humano del proyecto

**OPCIONAL**

Archivo 1

**OPCIONAL**

Click here to upload file. (< 10MB)

Archivo 2

**OPCIONAL**

Click here to upload file. (< 10MB)

Archivo 3

**OPCIONAL**

Click here to upload file. (< 10MB)

También puede cargar 3 links para ilustrar mejor el impacto humano del proyecto

**OPCIONAL**

Link 1

**OPCIONAL**

[https://unwomen-my.sharepoint.com/:f/g/personal/manuel\\_morales\\_unwomen\\_org/IgCmae4Ndl7rQbMlq5vqu-5nAZXG-gMlnMFCFSqejQ2oNHI?e=anKVGb](https://unwomen-my.sharepoint.com/:f/g/personal/manuel_morales_unwomen_org/IgCmae4Ndl7rQbMlq5vqu-5nAZXG-gMlnMFCFSqejQ2oNHI?e=anKVGb)

Link 2

**OPCIONAL**

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Cgyyv-oZqB3BkWLQSKr2BNKhKu3TTvxi>

Link 3

**OPCIONAL**

Por favor seleccione las opciones que correspondan, en función a la narrativa descrita anteriormente.

¿Cómo trabajamos? \*

*Por favor, seleccione hasta 3*

- Procesos de digitalización mejorados
- Maneras de trabajar innovadoras
- Movilizando recursos adicionales
- Inaugurando o mejorando procesos en marcos normativos
- Fortaleciendo capacidades
- Asociaciones/acuerdos con organizaciones de la sociedad civil a nivel local o de base
- Ampliación de coaliciones y galvanización de la voluntad política
- Fortaleciendo acuerdos/asociaciones con instituciones financieras internacionales IFIs
- Fortalecimiento acuerdos/asociaciones entre organismos del sistema de Naciones Unidas

Por favor, explique una de las opciones seleccionadas

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**Se inició la asesoría para incluir en la planificación, programación y presupuestación el Plan de Acción Nacional 1325 en los municipios de las cabeceras departamentales Alta Verapaz, Huehuetenango y Quiché**

Por favor, explique una de las opciones seleccionadas

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**Se fortaleció el conocimiento a nivel local con actores claves sobre la Agenda de Mujeres Paz y Seguridad, el Plan de Acción Nacional 1325 y el funcionamiento y existencia de la Mesa Interinstitucional de Mujeres, Paz y Seguridad**

Por favor, explique una de las opciones seleccionadas

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**Se ha generado una alianza con el Foro Nacional de las Mujeres por la Paz en los tres departamentos, así como la vinculación a través de las actividades desarrolladas, de más de 50 organizaciones**

Estamos trabajando con

\*

- Fortalecimiento de alianzas con IFIs
- Fortalecimiento de alianzas entre las agencias de la ONU
- En asociación con organizaciones de la sociedad civil
- En asociación con instituciones académicas locales
- Haciendo alianzas con entidades del nivel sub-nacional
- Haciendo alianzas con entidades del nivel nacional
- En asociación con con voluntarios/as locales

Por favor, explique

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**Se crearon alianzas con el Programa Mundial de Alimentos, presente en Huehuetenango, para el fortalecimiento de las Direcciones Municipales de la Mujer de los municipios priorizados.**

**Se ha trabajado con el Foro Nacional de las Mujeres por la Paz y otras organizaciones de mujeres vinculadas a la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad en los tres departamentos de intervención. Sin bien se priorizaron las organizaciones que están presentes en los municipios de intervención, se ampliará la asociación con las organizaciones que han tenido un trabajo histórico cuyas lideresas son un referente a nivel departamental, en coordinación con el Foro Nacional de las Mujeres por la Paz**

**Las instituciones con las que se ha trabajado son las trece instituciones que conforman la MIMPAZ y la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, SCEP**

## Leaving No one Behind – sin dejar a nadie atrás

---

Seleccione todos los tipos de beneficiarios/as focalizados/as por el proyecto PBF con base en la narrativa anteriormente descrita. \*

### *Obligatorio*

- Personas desempleadas
- Minorías (ej. comunidades racializadas, etnicidad, lengua, religión, etc.)
- Comunidades indígenas
- Personas con discapacidad
- Personas afectadas por la violencia (incluyendo violencia basada en género)
- Mujeres
- Juventudes
- Niños/Niñas
- Minorías relacionadas con la orientación sexual y/o identidad o expresión de género
- Personas viviendo en o alrededor de zonas de frontera
- Personas afectadas por desastres naturales
- Personas afectadas por conflicto armado (víctimas y/o sobrevivientes)
- Desplazados/as internos/as, migrantes y/o refugiados

## PARTE IV: Monitoreo, Evaluación y Cumplimiento

### » Monitoreo

Por favor liste todas las actividades de monitoreo que se realizaron durante el periodo de reporte \*

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**Se cuenta con el plan de monitoreo y las 21 fichas de los indicadores elaboradas aprobadas. Algunas de ellas se revisarán con los resultados de la línea base.**

**Realizado el levantamiento de información, con la participación de las instituciones y organizaciones de mujeres vinculadas a los procesos del proyecto en Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz, Huehuetenango y Quiché, se desarrolló entre marzo y mayo de 2026.**

**Finalizado el levantamiento de información de la línea base. En curso la sistematización de la información, se prevé contar con el informe final y los resultados consolidados en junio de 2026.**

¿Los indicadores de resultado tienen líneas de base? \*

*Seleccionar "si", solo si algunos resultados tienen indicadores con línea de base*

Si

No

En caso afirmativo, por favor ingrese una corta descripción. En caso negativo, explique por qué no y cuándo estarán disponibles. \*

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**Todos los indicadores de resultados cuentan con una línea base levantada entre marzo y mayo, lo que permite establecer un punto de partida verificable para medir avances. La medición final se realizará al concluir el proyecto, asegurando la comparación entre la situación inicial y los logros alcanzados. Este proceso garantiza la trazabilidad de los cambios generados, la objetividad en la evaluación y la posibilidad de demostrar el impacto real de la intervención.**

Explique qué fuentes de evidencia se han utilizado para informar sobre los indicadores (y están disponibles de ser solicitados) \*

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**La evidencia utilizada para el reporte de indicadores incluye monitoreo en sitio, diálogo con actores involucrados, informes técnicos y narrativos, productos elaborados, registros administrativos, listados de participación, ayudas de memoria, documentación de respaldo y reportes de las agencias implementadoras. Se han realizado las siguientes actividades de monitoreo de indicadores: 1. Reuniones de revisión y evaluación de indicadores con las agencias implementadoras 2. Informes trimestrales de avances programáticos y financieros 3. Elaboración de instrumentos de control de avances de indicadores 4. Revisión de productos y medios de verificación La información ha sido verificada mediante mecanismos de trazabilidad documental y contraste de fuentes.**

¿Ha lanzado el proyecto iniciativas de recopilación de datos a nivel de resultados?, p.e. encuestas de percepción \*

**La encuesta de percepción es una recopilación formal de información de una muestra aleatoria de personas encuestadas, a través de sus respuestas a preguntas estandarizadas. Para más información, véase la Nota orientativa del PBF. [link](#)**

- Sí
- No

Por favor ingrese una corta descripción. \*

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

¿Ha utilizado o establecido el proyecto mecanismos de retroalimentación con las comunidades? \*

**Mecanismo de retroalimentación comunitaria, o monitoreo basado en la comunidad, es un sistema organizado para que las comunidades de participantes monitoreen los efectos locales y el impacto de una intervención. Idealmente, este sistema capacita a la comunidad para expresar si se están cumpliendo sus expectativas y aportar sugerencias a los responsables de la toma de decisiones para un posible (re)enfoco. Para más información, véase la Nota orientativa del PBF. [link](#)**

- Sí
- No

Por favor ingrese una corta descripción. \*

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

## » Evaluación

¿Está el proyecto en vías de realizar su evaluación? \*

- Sí
- No
- No aplica

Presupuesto para la evaluación final independiente: \*

*Respuesta obligatoria*

60000

Si el proyecto finaliza en los próximos seis meses, ¿su evaluación va por buen camino? \*

- Sí
- No
- No aplica

Por favor, describa los preparativos

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

Información de contacto	Nombre	Organización	Cargo	Email
Por favor, mencione a la persona de contacto responsable de compartir el informe final de evaluación con el PBF.				

» Efecto Catalítico

<p>Efectos Catalíticos (financieros): ¿El proyecto ha movilizado recursos financieros adicionales distintos a los del PBF hasta la fecha? *</p> <p><input checked="" type="radio"/> Si</p> <p><input type="radio"/> No</p>	
<p>En caso de respuesta afirmativa, ¿cuántas fuentes o donantes adicionales ha tenido el proyecto? *</p> <p>2</p>	1
<p>En caso afirmativo, indique el nombre de todo los donantes o fuentes respectivos de financiación y la cantidad de apoyo financiero adicional, que no sea PBF, que ha sido apalancado por el proyecto <b>desde que comenzó</b>, así como, específicamente, <b>durante el período del presente informe</b></p> <p><i>Por favor, ingrese cada agente financiero y sus contribuciones de manera separada</i></p>	
<p>Nombre de Financiador *</p> <p><b>Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria de Guatemala (NIMD) le asignó al Foro Nacional de las Mujeres por la Paz</b></p>	
<p>Monto movilizado desde el inicio del proyecto (USD) *</p> <p><i>Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).</i></p> <p>5000</p>	
<p>Monto movilizado durante el periodo de referencia (USD) *</p> <p><i>Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).</i></p> <p>5000.00</p>	

En caso afirmativo, indique el nombre de todo los donantes o fuentes respectivos de financiación y la cantidad de apoyo financiero adicional, que no sea PBF, que ha sido apalancado por el proyecto **desde que comenzó**, así como, específicamente, **durante el período del presente informe**

*Por favor, ingrese cada agente financiero y sus contribuciones de manera separada*

Nombre de Financiador \*

**Mesa Técnica de la Comisión de la Mujer de Huehuetenango**

Monto movilizado desde el inicio del proyecto (USD) \*

*Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).*

82600

Monto movilizado durante el periodo de referencia (USD) \*

*Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).*

82600

Efectos Catalíticos (no financieros): ¿Ha permitido o creado el proyecto un cambio de consolidación de la paz más grande o a más largo plazo? \*

Si

No

En caso afirmativo, por favor seleccione la opción relevante: \*

Algún efecto catalítico

Efecto catalítico significativo

Si corresponde, describa cómo el proyecto ha tenido un efecto catalizador (no financiero), es decir, ha eliminado barreras para desbloquear procesos estancados de tipo político, institucional u otros, a diferentes niveles de país, y/o ha creado las condiciones para establecer nuevos procesos con este fin.

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**La gestión realizada por el proyecto permitió, por primera vez, la asignación de un presupuesto municipal de Q629,400 para el año 2026, destinado a la Mesa Técnica de la Comisión de la Mujer de Huehuetenango con el fin de incorporar la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, un efecto catalítico inmediato, ya que su ejecución en el primer semestre impulsó el fortalecimiento de capacidades de las y los representantes de las instituciones que integran la Mesa, quienes adquirieron mayor conocimiento sobre la formulación de proyectos orientados al avance de los derechos de las mujeres.**

**Para las organizaciones de mujeres, se propició un efecto catalítico político de alto nivel, ya que, en marzo 2026, el Presidente de la República, Bernardo Arévalo, con el respaldo de la Secretaría Presidencial de la Mujer, Ana López, reconoció públicamente al Foro Nacional de las Mujeres por la Paz por su trayectoria relevante en la construcción de la paz. Este acto político consolidó la legitimidad de la estructura organizativa multinivel del Foro y reforzó su capacidad de incidencia nacional en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz.**

**De manera complementaria, además que el Foro Nacional de las Mujeres por la Paz recibió una subvención de \$5,000 por parte del NIMD Guatemala, movilizó acompañamiento técnico para replicar su modelo organizativo multinivel en los departamentos de la costa sur del país, lo que amplía su alcance territorial y fortalece la sostenibilidad de sus acciones.**

**La aprobación del plan de trabajo de la Secretaría de la Mujer y del Análisis Jurídico del Organismo Judicial, como parte de la MIMPAZ, con asignación presupuestaria para acciones de implementación de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad (AMPS), constituye un efecto catalítico de gran relevancia. Este avance asegura la apropiación institucional de la agenda y habilita procesos de formación sobre la Resolución 1325, basados en la malla curricular elaborada en el marco del proyecto. Al institucionalizar estos contenidos, se multiplica el impacto al fortalecer capacidades tanto en el ámbito judicial como administrativo, acelerando su implementación.**

## Sostenibilidad

Describa los pasos que se han tomado para garantizar la sostenibilidad de los logros de consolidación de la paz más allá de la duración del proyecto. \*

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**Primero, la sostenibilidad está logrando mediante la incorporación de la AMPS en la oferta programática de las instituciones estatales integrantes de la MIMPAZ, al nivel nacional, y al nivel local con los planes y proyectos municipales. Esto se logrará con el acompañamiento técnico a las instituciones de la MIMPAZ durante los procesos de planificación y presupuestación estatal, y mediante el SISCODE, en lo cual se incidiría a partir de la generación de capacidades de incidencia de las organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS.**

**Segundo, se buscará coordinación con otras organizaciones y cooperantes afín a la AMPS. Por ejemplo, hasta la fecha, la MIMPAZ ha contado (además de ONU Mujeres) con el acompañamiento especializado y técnico político de dos organizaciones de la sociedad civil; Impunity Watch y IEPADES quienes han movilizado recursos para el apoyo para fortalecer la Mesa. Durante la implementación del proyecto, se ha establecido un espacio de coordinación con ambas organizaciones para seguir fortaleciendo la MIMPAZ al momento que culmine el proyecto. Con estas organizaciones y otros donantes para movilizar recursos adicionales.**

**Tercero. Se están fortaleciendo las capacidades de las organizaciones de mujeres vinculadas a la AMPS, especialmente las organizaciones locales, para la movilización de recursos propios para la sostenibilidad de las acciones a favor de la AMPS más allá del proyecto.**

¿Hay algún otro problema relacionado con la implementación del proyecto que desee compartir, incluidas las necesidades de capacidad de las organizaciones receptoras?

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

## Actividades de seguimiento y supervisión

Por favor, describa cualquier evento relacionado a seguimiento y supervisión. Seleccione Next, si no se ha llevado a cabo ninguna actividad relevante.

Estos incluyen reuniones del Comité Directivo, visitas de monitoreo, monitoreo de terceros, monitoreo basado en la comunidad, cualquier recopilación de datos, percepción u otros hallazgos de encuestas, informes de evaluación, auditoría o investigaciones.

Actividades clave de seguimiento y supervisión	Nombre del evento	Resumen	Hallazgos

<b>Evento 1</b>	Planificación, presupuestación y programación institucional, departamental y municipal	Elaborar una estrategia para la incorporación de las prioridades reflejadas en el Plan de Acción Nacional para la Implementación de la Resolución 1325 y Resoluciones Conexas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sobre Mujeres, Paz y Seguridad en la programación, planificación y presupuestación estatal (PAN 1325),	No se tiene un modelo de planificación, programación y presupuestación institucional que incorpore la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, especialmente el PAN 1325 a nivel nacional alineado con el Sistema Nacional de Planificación, políticas públicas vigentes y los compromisos internacionales
<b>Evento 2</b>	Informes de Avance Físico y Financiero (IAFF) para el Ministerio de Gobernación	A fin de asegurar, en tiempo y calidad, la trazabilidad documental y la eficiencia en el proceso de entrega del IAFF trimestral a las autoridades del Ministerio de Gobernación, se continuará aplicando la hoja de ruta definida (flujograma de proceso) durante la vigencia del proyecto.	Es imprescindible para el proyecto cumplir con normativa nacional sobre la gestión por resultados en materia de compromisos internacionales, y asegurar que la Dirección General de la Policía Nacional Civil, en su calidad de Unidad Ejecutora a la luz del Acuerdo Ministerial 125-2025, registre la información del proyecto en el Sistema Informático de Gestión (SIGES) del Ministerio de Finanzas Públicas, y en el Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional (SIGEACI) de SEGEPLAN.

<b>Evento 3</b>	<p>Seguimiento a los procesos nacionales y territoriales del proyecto, en vínculo con la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC) del Ministerio de Gobernación</p>	<p>La Secretaría General de la Dirección General de la PNC designó formalmente a un oficial de la Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional (JEPEDI) para coordinar, junto al Departamento de Enlace Internacional y Cooperación (DEICO), el seguimiento a las acciones del proyecto en los departamentos y municipios priorizados. Se convino en realizar reuniones trimestrales con equipos de cada departamento priorizado (ONU Mujeres, UNFPA y PNUD) y PNC, facilitadas por la Enlace técnico de ONU Mujeres con el Ministerio de Gobernación.</p>	<p>En cumplimiento a esta instrucción, el Oficial de JEPEDI, en coordinación con DEICO, deben rendir informes al Director General de PNC, incluyendo lo relacionado con el levantamiento de la línea de base del proyecto y su posterior implementación en la medición de los indicadores y sus metas, a la luz del Acuerdo Ministerial 125-2025.</p>
<b>Evento 4</b>			
<b>Evento 5</b>			
<b>Evento 6</b>			
<b>Evento 7</b>			
<b>Evento 8</b>			

## Pasos finales

- Guardar una copia en PDF del formulario en línea, haciendo click en el ícono de *Impresora* en la esquina superior derecha de la página.
- Un cuadro de diálogo aparecerá: por favor seleccionar tamaño A4 y orientación de página retrato.
- Hacer click en "prepare" y guardar el documento como PDF.
- (Si en el primer intento, el documento generado no es legible, cierre el cuadro de diálogo y regrese a la primera página del formulario usando el botón "Return to Beginning" e intente guardar el documento como PDF desde ahí).
- Después de generar la versión PDF, por favor envíe (submit) el reporte en la última página del formulario. Puede usar el botón "Go to End" en la parte inferior derecha del formulario.
- Acorde a nuestros requerimientos sobre reportes, **por favor, cargar la versión PDF del reporte, así como también el *reporte financiero en formato Excel* en la plataforma de MPTFO-Gateway.**

*Si encuentra alguna dificultad en llenar el formulario o generando el archivo pdf para la plataforma MPTFO Gateway, por favor, contactar a Gabriel Velastegui [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org)*

Gracias. Usted ha finalizado el reporte. Por favor, hacer click en el botón SUBMIT o VALIDATE en la parte inferior. Cuando el reporte ha sido enviado, un mensaje de confirmación aparecerá en la parte superior de la página. Esto puede tardar unos segundos.