

PBF June 2026 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport *

2026-06-30

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

NEKINGUEM BENEDICTE

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *

benedicte.nekinguem@undp.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

LACINA BARRO

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

Oui

Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

Oui

Non

Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

Oui Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est
 Europe et Asie centrale Global Amérique Latine et Caraïbes
 Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- Angola Burundi Cameroun
 République Centrafricaine Tchad Congo, La République Démocratique
 Gabon Lesotho Malawi
 Rwanda Sao Tome and Principe Zimbabwe
 Autres, précisez

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad
 00129236: Appui à une transition institutionnelle et politique inclusive et apaisée au Tchad
 00129386: Consolidation de la paix et de la sécurité entre les communautés d'agriculteurs et d'éleveurs dans les provinces du Salamat, du Sila et du Ouaddaï
 00125642: Projet de prévention de la féminisation des modes opératoires des groupes extrémistes au Tchad
 00131550: Secrétariat du Fonds des Nations Unies de Consolidation de la Paix au Tchad - Appui à la Coordination au Suivi et à l'Évaluation du portefeuille
 00134235: Renforcement des relations intergénérationnelles et interpartis pour une participation civique et politique des jeunes dans un environnement sécurisé et de paix
 00140048: Genre et paix : mobilisons-nous pour un processus de construction de la paix inclusif
 00140258: Promouvoir la réconciliation nationale et la cohésion sociale à travers la mise en place des commissions de paix et de réconciliation
 00140518: Vers un environnement propice au Désarmement Démobilisation et Réintégration des membres des mouvements politico-militaires au Tchad
 00140530: PROJET D'APPUI A LA PROMOTION ET A LA PROTECTION DES DROITS DE L' HOMME AU TCHAD (PROJET APPDH)
 00140852: Accompagnement des groupements des femmes dans la gestion des conflits agro-pastoraux dans le Logone Oriental et le Mandoul
 00140963: Secrétariat du Fonds des Nations Unies de Consolidation de la Paix au Tchad - Appui à la Coordination au Suivi et à l'Évaluation du portefeuille
 00141053: Renforcement de la cohésion sociale entre les communautés hôtes les retournés et les réfugiés dans les provinces du Ouaddaï Sila et Wadi-Fira
 Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2023-12-15

Date de fin du projet *

2026-06-13

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ? *

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ? *

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> Janvier | <input type="radio"/> Février | <input type="radio"/> Mars |
| <input type="radio"/> Avril | <input type="radio"/> Mai | <input type="radio"/> Juin |
| <input type="radio"/> Juillet | <input type="radio"/> Août | <input type="radio"/> Septembre |
| <input type="radio"/> Octobre | <input type="radio"/> Novembre | <input type="radio"/> Décembre |

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- Oui
 Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- Oui
 Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciaire National
 Fonds Fiduciaire Régional

Réциpiendaire

L'agenda coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

*

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ?

*

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies

*

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

*

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

- ACTED Action Aid UK AAITG (ActionAid the Gambia)
- AEDE African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC) Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium Avocats sans frontières Canada Ayuda en Accion
- BIRN - Balkan Investigative Reporting Network BIOM -Youth Ecological Movemen
- CARE International UK Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- Christian Aid Ireland COIPRODEN Concern Worldwide
- Conexion Guatemala COOPI - Cooperazione Internazionale CORD Burundi
- CORDAID Corporacion Sisma Mujer CRS - Catholic Relief Services
- DanChurchAid Danish Refugee Council EQUITAS
- Fund for Congolese Women Fundacion Estudios Superior (FESU) Fundación Mi Sangre (FMS)
- Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF) HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI) ICTJ (International Center for Transitional Justice)
- Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) Integrity Watch
- International Alert International Rescue Committee Interpeace
- Kvinna till Kvinna Foundation Life and Peace Institute (LPI)
- MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps MLAL - ProgettoMondo MSIS-TATAO
- NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) Nonviolent Peaceforce
- Norwegian Refugee Council (NRC) Nile Sustainable Development Organization - NSDO
- OCNH-Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti OIKOS
- ONG Adkoul - ONG Adkoul ONG AZHAR OXFAM
- Peace Direct Plan International PNG UN Country Fund
- Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez ROI - Roza Otunbayeva Initiati
- Saferworld Sampan'Asa Momba ny Fampanandrosoana (SAF/FJKM)
- Save the Children Search for Common Ground (SFCG)
- SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa) SismaMujer
- SOS Sahel Sudan Stichting Impunity Watch Tearfund
- The Carter Center, Inc. Trocaire War Child
- War Childhood Museum (WCM) World Vision International World Vision Myanmar
- ZOA blank_placeholder Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

5

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

05

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Commission Nationale Chargée de la mise en œuvre du Programme de Désarmement Démobilisation et Réinsertion (CNCMO-DDR)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

156,317

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

156,317

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

120,317

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Grâce à ce financement, les membres de la commission en charge de la mise en œuvre du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion ont renforcé leurs connaissances techniques en matière de protection de l'enfant.

Ce soutien a également permis aux acteurs de la protection d'être mieux informés sur le processus DDR, favorisant ainsi un positionnement plus efficace dans sa mise en œuvre.

2

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Délégation provinciale de la femme et de la protection de la petite enfance de Borkou

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

95,105

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

95,105

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

95,105

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Ce financement a contribué à doter les communautés des capacités nécessaires pour identifier les enfants à risque et les orienter vers des services de prise en charge adaptés. Il a aussi permis de renforcer le système de protection de l'enfant à travers la mise en place de comités de protection aux niveaux provincial, départemental et cantonal.

3

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Délégation sanitaire provinciale du Borkou

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

112,195

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

112,195

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

112,195

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Grâce à ce financement, les capacités des prestataires ont été significativement renforcées en matière de mécanismes de référencement, ainsi qu'en santé mentale et soutien psychosocial. Cette amélioration a permis une prise en charge plus coordonnée et adaptée des enfants vulnérables.

La création d'un groupe de travail dédié a favorisé une meilleure coordination des actions en santé mentale et soutien psychosocial, améliorant ainsi l'efficacité des interventions sur le terrain. Par ailleurs, l'évaluation systématique des besoins et la prise en charge holistique mises en place ont contribué à un meilleur accès des enfants vulnérables aux services essentiels.

Enfin, les formations sur l'interopérabilité de l'enregistrement des naissances ont permis d'améliorer la collaboration entre les services concernés, renforçant ainsi la continuité et la fiabilité des données pour une protection accrue des droits de l'enfant.

4

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Cabinet TECHNIDEV

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Cabinet TECHNIDEV

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

150,347

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

150,347

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

150,347

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Ce financement a permis aux parents de prendre conscience de l'importance de l'enregistrer des enfants à l'état civil des la naissance,

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Société IFB ET FILS

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Société IFB ET FILS

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

200,000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

200,000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

200,000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Renforcement des points d'eau dans les sites de cantonnement ont réduit considérablement le taux de conflit entre les usagers. Installation des 3 mini-marché dans les 3 sites de cantonnement permet aux communautés d'accéder aux différentes denrées alimentaires.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	5500000	5500000	5157662.9	93.78%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **93.78%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

30.08

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1654400**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

1,65431450

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 1551425**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

1,551425

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

PBF Chad - pre-DDR - Budget Final-15_36_45.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- Oui
 Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

3, le projet a un comité de pilotage chapeauté par le ministre des Armées. Le projet a tenu à ce jour trois réunions de comité de pilotage dont le dernier copil AD-HOC s'est tenu le 6 mai 2026. En dehors de ces réunions, des concertations Adhoc ont eu lieu pour tenir à jour les activités du projet. Ce cadre permet d'assurer un suivi stratégique et une coordination régulière avec les parties prenantes gouvernementales et les agences de mise en œuvre.

Des réunions de comité de pilotage ont eu lieu

Au cours des 6 derniers mois, le projet pré-DDR a organisé trois réunions du Comité de pilotage (COFIL), qui constituent des cadres essentiels de suivi stratégique, de prise de décision et d'orientation des activités. Ces rencontres régulières ont permis d'assurer une coordination efficace entre les parties prenantes et de veiller à l'alignement du projet avec ses objectifs et ses priorités opérationnelles.

Un Comité de pilotage s'est réuni le 3 mars 2026. Cette réunion a constitué une étape clé dans la mise en œuvre du projet. Elle a permis aux membres du comité d'examiner de manière critique les performances du projet, de réviser et d'ajuster le Plan de Travail Annuel 2026, ainsi que de finaliser un plan d'accélération des activités. Les modifications apportées ont été validées par consensus, ouvrant ainsi la voie à une phase de mise en œuvre renforcée et orientée vers l'atteinte des résultats dans les délais impartis. Une attention particulière a été accordée à l'identification des actions prioritaires à intensifier afin d'assurer une exécution efficace en fin de cycle du projet. Dans la continuité de cette dynamique, une autre réunion du Comité de pilotage, à caractère ad hoc, s'est tenue le 6 mai 2026. Cette session avait pour objectif d'évaluer l'état d'avancement global du projet à une étape charnière de sa mise en œuvre, et de fournir des orientations stratégiques pour la phase finale. Les discussions ont permis de mettre en évidence les progrès réalisés, tout en identifiant les contraintes persistantes. À l'issue de la réunion, plusieurs recommandations stratégiques ont été formulées, dont l'une des principales concerne la mise en œuvre effective et le suivi rigoureux du plan d'accélération des activités. Ce plan vise à maximiser l'impact du projet, garantir l'atteinte des résultats attendus et assurer une clôture efficace et structurée.

Veillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Au niveau central, le projet a collaboré directement avec la Primature, notamment à travers le Cabinet du Premier Ministre, qui a joué un rôle déterminant en présidant la cérémonie solennelle de validation de la Lettre de Politique Nationale DDR et en procédant à sa signature officielle. Cette implication de haut niveau a renforcé la légitimité politique du processus. Par ailleurs, le projet est mis en œuvre en étroite collaboration avec le ministère des Armées et le Ministère du Plan, respectivement Président et Vice-Président de la Commission nationale DDR. Ces deux institutions sont régulièrement consultées sur les orientations stratégiques, garantissant un pilotage cohérent et aligné sur les priorités nationales.

Les autres ministères sectoriels ont également été fortement mobilisés. Ils participent activement aux réunions du Comité de pilotage (COPIL) et ont appuyé le projet à travers la mise à disposition de données nécessaires à l'étude et à la cartographie des opportunités de réinsertion des ex-combattants. En outre, leur contribution technique a été essentielle pour l'élaboration et l'amélioration de plusieurs documents stratégiques, notamment la Lettre de Politique Nationale DDR, le Programme National DDR (PN-DDR), la stratégie de mobilisation des ressources, la stratégie de communication et les modes opératoires.

Au niveau des structures nationales spécialisées, la Commission Nationale Chargée de la Mise en Œuvre du DDR, avec son Comité technique, constitue un acteur clé du dispositif. Elle assure une interface permanente entre le projet et l'ensemble des parties prenantes du processus DDR au Tchad, facilitant ainsi la coordination technique et opérationnelle, ainsi que la cohérence globale des interventions.

Au niveau déconcentré, le projet a interagi étroitement avec les autorités administratives locales, notamment les délégués généraux du Gouvernement auprès des provinces, les préfets et les sous-préfets. Leur implication a été particulièrement significative dans la province du Borkou, la province pilote. Ces autorités ont contribué à adapter les outils et documents stratégiques aux réalités locales, en intégrant des observations spécifiques au contexte sécuritaire et socio-économique de la zone ciblée.

Au niveau institutionnel transversal, le Bureau du Médiateur a joué un rôle complémentaire important en poursuivant ses efforts d'intermédiation avec les mouvements politico-militaires n'ayant pas encore adhéré au processus DDR, contribuant ainsi à élargir la base d'adhésion au programme.

Cette dynamique de collaboration a favorisé la co-construction des outils stratégiques nécessaires à la mise en œuvre d'un programme DDR conforme aux standards internationaux. Elle a également conduit à une avancée majeure, à savoir la validation technique du Programme National DDR par les représentants du SENAT, de l'Assemblée nationale, des ministères sectoriels, des forces de Défense et de sécurité et de la société civile, le 11 juin 2026, marquant une étape clé vers son opérationnalisation.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
- Complété Pas Applicable

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

Oui

Non

Si non, veuillez fournir une explication *

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le projet de préparation au Désarmement, Démobilisation et Réintégration (DDR) au Tchad a enregistré des progrès significatifs sur les plans institutionnel, communautaire, opérationnel et humain, contribuant à poser les bases solides pour une mise en œuvre efficace et durable du Programme National DDR.

Au titre du Résultat 1, des avancées importantes ont été réalisées dans l'opérationnalisation des structures de gouvernance, notamment la CNCMO-DDR. Le renforcement des capacités techniques de ses membres, à travers des formations ciblées et des échanges d'expérience, a permis une meilleure compréhension des normes internationales du DDR et une appropriation accrue du processus par les acteurs nationaux. En complément, l'appui matériel fourni (équipements bureautiques et logistiques) a amélioré les capacités opérationnelles de la Commission. Par ailleurs, les actions communautaires mises en œuvre – dialogues inclusifs, mécanismes de médiation, campagnes de sensibilisation, programmes de réconciliation et mobilisation des leaders – ont contribué à réduire les tensions, renforcer la cohésion sociale et préparer les communautés à accueillir les ex-combattants. L'intégration des thématiques de protection de l'enfant et d'inclusion sociale dans les documents stratégiques marque également un progrès important vers un DDR sensible aux vulnérabilités.

Concernant le Résultat 2, des progrès structurants ont été enregistrés dans le renforcement de la transparence et de l'inclusivité du processus de prise de décision. Plusieurs outils stratégiques essentiels ont été élaborés et techniquement finalisés, notamment le Programme National DDR, la stratégie de mobilisation des ressources, la stratégie de communication, les outils de profilage socio-économique et le registre des bénéficiaires. Ces instruments permettront une mise en œuvre organisée, fondée sur des données fiables et facilitant des actions clés telles que la cartographie des groupes armés, l'identification des bénéficiaires, leur préenregistrement et la mise en place de bases de données sécurisées. Ces avancées contribuent à renforcer la crédibilité du processus et à instaurer des mesures de confiance avec les parties prenantes.

S'agissant du Résultat 3, qui porte sur le renforcement de la confiance et l'appui aux communautés et ex-combattants, les progrès sont particulièrement tangibles. Le déploiement des activités dans les sites pilotes d'Amoul, Kirdimi et Kouba Olanga a permis d'ancrer le processus au niveau local. Le système de profilage socio-économique (ICRS), conçu et testé avec les acteurs nationaux, constitue un outil clé pour la gestion des bénéficiaires. Les activités de sensibilisation ont touché 500 personnes et ont renforcé la compréhension du DDR par les communautés. En parallèle, la composante « Cash for Work » a bénéficié à 294 personnes, majoritairement des femmes, contribuant à leur autonomisation économique et à la stabilisation locale.

Le projet a également fortement investi dans le soutien psychosocial et la protection. La mise en place de mécanismes SMSPS dans les sites de cantonnement, la formation de 140 acteurs locaux et la création du Sous-Groupe Technique ont permis de structurer une réponse coordonnée en santé mentale. En matière de protection de l'enfant, 180 enfants vulnérables ont été identifiés et pris en charge, bénéficiant de services intégrés. Les initiatives autour de l'enregistrement des naissances renforcent le droit à l'identité et préviennent les risques de recrutement armé.

Les efforts en matière de relèvement communautaire sont également notables, avec l'identification des besoins en infrastructures sociales et la réhabilitation prévue d'équipements essentiels comme l'école d'Amoul, contribuant à la résilience locale et à la cohésion sociale. Par ailleurs, des perspectives économiques ont été renforcées à travers les AGR, les formations, les coopératives et les appuis entrepreneuriaux.

Dans le cadre du Résultat 4, les capacités des bénéficiaires ont été renforcées à travers des formations ciblées, notamment pour les femmes et les jeunes vulnérables. Les activités de soutien psychosocial, de gestion des traumatismes et de cohésion familiale ont amélioré la résilience individuelle et collective, favorisant une réintégration pacifique et durable. Ces actions contribuent à réduire les risques de recrudescence des violences et à transformer les bénéficiaires en acteurs de paix.

En parallèle, le projet a consolidé les capacités institutionnelles et la coordination du pré-DDR. L'appui technique, le renforcement des autorités locales, la coordination inter-acteurs et la planification stratégique ont permis d'établir un cadre cohérent et efficace pour la mise en œuvre future du DDR complet. Enfin, la mise en place d'un système de suivi-évaluation robuste, incluant la collecte de données, la production de rapports et la capitalisation des leçons apprises, permet un pilotage adaptatif du processus.

Dans l'ensemble, ces progrès démontrent que le projet a réussi à créer un environnement favorable au DDR, en combinant renforcement institutionnel, inclusion sociale, cohésion communautaire et résilience économique. Il pose ainsi des fondations solides pour une transition vers un DDR complet, durable et vecteur de paix au Tchad.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Dans le cadre du Pré-DDR, l'intégration du genre et de l'inclusion des jeunes a été progressivement consolidée à travers plusieurs axes stratégiques. Le projet a adopté une approche proactive en priorisant les femmes et groupes vulnérables dans les activités économiques, notamment le « Cash for Work » (jusqu'à 70 % de participantes), et en intégrant les considérations de genre dans les outils stratégiques tels que le PN-DDR et le profilage socio-économique. Cette démarche contribue à réduire les inégalités structurelles et à renforcer l'autonomisation des femmes.

Les activités génératrices de revenus, les formations et l'appui aux coopératives ont permis d'accroître l'indépendance financière des femmes et de renforcer leur participation aux décisions communautaires. Ainsi, elles deviennent des actrices clés de stabilisation et de prévention des conflits.

Parallèlement, les jeunes, particulièrement exposés aux risques de recrutement par les groupes armés, ont bénéficié d'opportunités économiques (Cash for Work, AGR) ainsi que de formations professionnelles et en cohésion sociale. Cette inclusion réduit leur marginalisation et les repositionne comme acteurs de paix et de résilience.

Le projet a également intégré des réponses adaptées aux besoins spécifiques liés au genre et à l'âge, notamment en matière de protection de l'enfant, de soutien psychosocial et de mécanismes de référencement pour les cas de vulnérabilité. Cela garantit un accompagnement inclusif et approprié.

En outre, la participation des femmes, des jeunes et des leaders communautaires aux processus décisionnels et aux dialogues locaux a renforcé la légitimité, la transparence et l'appropriation du processus DDR.

Les interventions ont contribué au renforcement de la cohésion sociale, notamment à travers la formation de 18 membres des équipes de gestion de projet (dont 6 femmes) sur le vivre ensemble et la gestion pacifique des conflits. Cela favorisera la confiance au sein des communautés et facilitera la réintégration des ex-combattants.

Le ciblage de 70 % de femmes, jeunes et personnes vivant avec handicap a permis de corriger les déséquilibres sociaux et aidera au renforcement de la résilience des groupes vulnérables.

L'implication active des communautés a favorisé l'adhésion locale et une réintégration durable. Dans l'ensemble, ces interventions renforcent la cohésion sociale, l'inclusion et la résilience, constituant un levier essentiel pour un DDR durable et stabilisateur.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ? *

Oui

Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le Pre DDR a facilité l'adhésion de la communauté locale, ce qui favorise à ce jour la cohésion sociale entre les communautés. Cependant, le programme de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (DDR) au Tchad a généré des résultats concrets et structurants en matière de consolidation de la paix, en agissant simultanément sur les dimensions sociales, économiques, institutionnelles et psychosociales. Grâce à une approche intégrée, ces actions transformeront durablement les dynamiques de conflit et renforceront la stabilité des communautés.

Sur le plan social, le projet a permis de préparer les membres des communautés d'être prêts et outillés à réduire de manière significative les tensions intercommunautaires à venir dans leurs localités respectives. Grâce à l'organisation de dialogues inclusifs impliquant les leaders traditionnels, les jeunes et les femmes, ainsi qu'à la mise en place de mécanismes locaux de médiation, les communautés disposent désormais d'espaces et d'outils pour gérer pacifiquement leurs potentiels différends. Cette dynamique va favoriser une amélioration du vivre ensemble, renforcer la confiance entre groupes intercommunautaires en temps de conflits et facilitera l'acceptation progressive des ex-combattants. Ainsi, la cohésion sociale s'en trouvera consolidée, limitant les risques de violences récurrentes.

En parallèle, le projet soutient activement le processus de mise en œuvre de la réintégration sociale des ex-combattants qui permettra de réduire la marginalisation. Les initiatives de réconciliation communautaire et de sensibilisation à la paix contribueront à changer les perceptions et à atténuer la stigmatisation. Les bénéficiaires, y compris les anciens combattants, seront progressivement reconnus comme des membres à part entière de leurs communautés, ce qui renforcera leur sentiment d'appartenance et diminuera leur vulnérabilité face à une éventuelle remobilisation.

La Commission Nationale de Coordination pour la Mise en Œuvre du DDR (CNCMO-DDR) reflète également cette approche participative. Elle est composée à parité de 10 représentants des MPM et de 10 représentants du Gouvernement. Son Comité Technique, dirigé par un ancien membre des MPM (également 2^e vice-président de la CNCMO-DDR), est l'organe en charge de la mise en œuvre du projet Pre-DDR, garantissant une co-responsabilité effective entre les parties.

Le projet Pre-DDR vient renforcer cette dynamique de consolidation de la paix en permettant au Gouvernement de créer les conditions propices à la mise en œuvre d'un programme DDR complet, conforme aux engagements pris dans l'Accord de Doha. Il contribue ainsi à la réduction des risques de remobilisation, à l'ancrage de la paix, et à la rupture durable avec les cycles de violence qui ont marqué l'histoire récente du Tchad.

Dans une évolution majeure et hautement symbolique, le Gouvernement a récemment intégré le programme DDR dans le Programme National de Développement "Tchad Connexion 2030", au Programme 15, projet 127. Cette inscription témoigne clairement de la volonté des autorités de faire du DDR non pas un projet isolé ou conjoncturel, mais un pilier structurant du développement national. Cela signifie que le DDR est désormais reconnu non seulement comme une réponse sécuritaire et politique, mais aussi comme un levier essentiel de stabilisation, de cohésion sociale et de développement durable.

En intégrant le DDR dans le principal cadre stratégique de développement du pays, le Gouvernement envoie un signal fort à la communauté nationale et internationale : la paix est une condition préalable au progrès économique, à la gouvernance inclusive et à la résilience des provinces. Cela assure également une meilleure prévisibilité des financements publics, une coordination intersectorielle accrue (défense, sécurité, affaires sociales, économie, jeunesse, etc.), et une pérennisation des acquis du processus DDR à travers des investissements étatiques à moyen et long terme.

Ainsi, le projet Pre-DDR et sa montée en puissance dans les politiques publiques illustrent une transformation structurelle du traitement des conflits au Tchad : on passe d'une logique de gestion des crises à une logique de construction de la paix, fondée sur l'inclusion, la responsabilité partagée et l'intégration dans les priorités provinciales et nationales.

Le projet Pré-DDR a contribué à des avancées significatives en matière de consolidation de la paix au niveau local, notamment à travers l'amélioration de la cohésion sociale, l'engagement progressif des groupes à risque dans des dynamiques pacifiques et la réduction des tensions dans certaines zones d'intervention. Toutefois, ces résultats demeurent fragiles et nécessitent une consolidation à travers des efforts soutenus, notamment la mise en œuvre effective du DDR et le renforcement des opportunités économiques durables.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

Les rapports de mission

File attachment

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les structures de gouvernance de mise en œuvre du Processus DDR (CNCMO) sont opérationnelles

Résultat 2 *

La prise de décision sur le processus DDR est transparente et inclusive des parties prenantes et permet d'élaborer des outils d'aide à la décision consensuels

Résultat 3 *

La confiance des parties prenantes au processus de DDR est renforcée à travers un système d'appui et soutien aux besoins adéquats pour les ex-combattants et les communautés ciblées

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8 *

Résultats Additionnels *

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
 - Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)
-

» Résultat 1 : Les structures de gouvernance de mise en œuvre du Processus DDR (CNCMO) sont opérationnelles

O C 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	% des parties prenantes qui sont satisfaites de la performance du CNCMO	00	80%	00		Les données seront collectées par le cabinet recruté pour l'évaluation finale du projet
1.2	Nombre de personnes formées dans divers thématiques relatifs au DDR et Consolidation de la paix	00	200	200		Nombre de 120 personnes formés
1.3						
1.4						
1.5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veillez lister tous les produits pour le résultat 1.

Produit 1.1 Les structures opérationnelles de gouvernance et de mise en œuvre du processus DDR sont en place.
Produit 1.2
Produit 1.3
Produit 1.4
Produit 1.5
Autres Produits <i>Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.</i>

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 1.1: Les structures opérationnelles de gouvernance et de mise en œuvre du processus DDR sont en place.

1. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

<p>1. 1. 1</p>	<p>Nombre des mécanismes de suivi, de consultation et de gestion du DDR mis en place</p>	<p>00</p>	<p>06</p>	<p>06</p>	<p>Les mécanismes de rencontres permettant de suivre de près l'évolution de la dernière phase de mise en œuvre du projet à augmenter pour faciliter la compréhension par tous et de suivre les activités Et l'évolution. Les rencontres hebdomadaires se tiennent chaque mardi de semaine pour planifier ensemble les activités de la semaine et les vendredis pour faire le point des activités achevés au courant de la semaine. Aussi, les rencontres des 3 deputy chaque deux semaines avec l'équipe technique pour lever les blocus qui peuvent ralentir le processus de mise en œuvre. Un comité de gestion est mis sur pied au niveau provincial comme des relais communautaire pour faciliter le suivi et le contrôle de mise en œuvre efficace des activités de réhabilitation des infrastructures à intérêt</p>
------------------------	--	-----------	-----------	-----------	---

						communautaire et les activités de cash for work dans les 3 sites de cantonnement. Les réunions de comité de pilotage.
1. 1. 2	Niveau d'appréciation du travail de CNCMO et de ces mécanismes de suivi, de consultation et de gestion du programme DDR	00	70	00		Il a été décidé par l'équipe M and E des agences de prendre en compte cet indicateur dans l'évaluation finale
1. 1. 3						
1. 1. 4						
1. 1. 5						

» **Produit 1.2:**

1. 2	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 2. 1						
1. 2. 2						
1. 2. 3						
1. 2. 4						
1. 2. 5						

» **Produit 1.3:**

1. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 3. 1						
1. 3. 2						
1. 3. 3						
1. 3. 4						
1. 3. 5						

» **Produit 1.4:**

1. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 4. 1						
1. 4. 2						
1. 4. 3						
1. 4. 4						
1. 4. 5						

» **Produit 1.5:**

1. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» Résultat 2 : La prise de décision sur le processus DDR est transparente et inclusive des parties prenantes et permet d'élaborer des outils d'aide à la décision consensuels

O C 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Perception des parties prenantes sur la transparence et l'inclusivité	00	50	00		L'étude finale prendra en compte cet aspect

<p>2. 2</p>	<p>Nombre d'instruments, de politiques et de procédures à la disposition des institutions pour la mise en œuvre du DDR</p>	<p>00</p>	<p>06</p>	<p>10</p>		<p>1-La lettre de politique nationale DDR 2-Le registre facilitant le recensement des anciens combattants est disponibles et remis à la CNCMO-DDR 3- La base de données qui facilitera les enregistrements des politico-militaires dans la mise en œuvre du programme DDR est finalisée et compte sur la prolongation pour faire la remise officielle à la CNCMO-DDR 4- La stratégie de mobilisation des ressources 5- La stratégie de communication Le nombre des Sites d'accueil Identifiés (3 sites- Amoul, Kirdimi et Kouba Olanga), 6-la fiche de Profilage Socioéconomique 7-Les besoins et des opportunités socio-économiques sont identifiés, avec les couts y afférents 8-la cartographie des services publics et services sociaux de base en charge de la protection 9- le programme</p>
-----------------	--	-----------	-----------	-----------	--	---

						national DDR (PN-DDR) est disponible et validé techniquement, attend l'extension pour sa validation politique. 10- les modes opératoires disponibles.
2. 3						
2. 4						
2. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez lister tous les produits pour le résultat 2

Produit 2.1

Les données essentielles à la prise de décision transparente sont collectées (désagrégés par genre, âge et catégorie).

Produit 2.2

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 2.1: Les données essentielles à la prise de décision transparente sont collectées (désagregés par genre, âge et catégorie).

2. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Une base de données sur la communauté et les conditionnalités de DDR est disponible.	00	01	01		Le registre disponible et en cours d'utilisation par les chefs de Mouvements Politico-militaires (MPM) L'ébauche de base de données disponibles et attend le NCE pour organiser la remise officielle à la CNCMO-DDR
2.1.2	Le programme national de DDR est disponible	00	01	01		Le programme national PN-DDR est disponible et validé techniquement le 11 juin 2026.

2. 1. 3	Nombre de personnes informées et actives sur les questions de DDR	00	300	300		Les représentants des ministères intersectoriels, les associations des ONG et la société civile ont été informés et font partie intégrante du processus PNDDR. Les discussions entre ce groupe se poursuivent. De plus, les séances d'intégration des commentaires dans les documents disponibles se poursuivent
2. 1. 4	Cadre légal pour le DDR développé et adopté officiellement par les autorités tchadiennes	00	01	01		La lettre de politique nationale DDR est validée puis vulgarisée
2. 1. 5						

» **Produit 2.2:**

2. 2	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 2. 1						
2. 2. 2						
2. 2. 3						
2. 2. 4						
2. 2. 5						

» **Produit 2.3:**

2. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 3. 1						
2. 3. 2						
2. 3. 3						
2. 3. 4						
2. 3. 5						

» **Produit 2.4:**

2. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 4. 1						
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» **Produit 2.5:**

2. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 5. 1						
2. 5. 2						
2. 5. 3						
2. 5. 4						
2. 5. 5						

» Résultat 3 : La confiance des parties prenantes au processus de DDR est renforcée à travers un système d'appui et soutien aux besoins adéquats pour les ex-combattants et les communautés ciblées

O C 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	Pourcentage des individus dans la province pilote, (désagrégé par sexe, par âge par catégorie), déclarant avoir une attitude positive par rapport au processus de DDR et au retour des ex-combattants au sein des communautés	00	50%	00		Les autorités administratifs et locales avec la société civile sont réceptifs au processus DDR, c'est ce qui a amené la sélection des 3 sites. Les sensibilisations se poursuivent de façon continue et les formations ne cessent d'avancer. L'évaluation finale du projet prendra en compte cet indicateur

3. 2	Nombre et types des besoins spécifiques des ex-combattants et des communautés pris en compte par des programmes et plans développés dans le cadre du DDR	00	08	08		Le registre pour l'enregistrement est disponible et en circulation pour intégration des besoins spécifiques des ex-combattants. En revanche, les besoins de la communautés cible sont identifiés et répertoriés dans le rapport définitif de l'étude socio-économique.
3. 3						
3. 4						
3. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez lister tous les produits pour le résultat 3

Produit 3.1

Des conditions propices pour la mise en œuvre du processus de paix et le retour des ex-combattants sont créés

Produit 3.2

La participation active des communautés, y compris les femmes est promue dans une province pilote où, les conditions sont créées pour le retour des ex-combattants et leurs familles.

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 3.1: Des conditions propices pour la mise en œuvre du processus de paix et le retour des ex-combattants sont créés

3. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1	Le nombre des sites d'accueil identifiés	00	03	03		Les sites d'Amoul, Kirdimi et Kouba Olanga ont été retenus.
3.1.2	Nombre des ex-combattants enregistrés (désagrégés par sexe, par âge et par catégorie)	00	37000	37000		Sur la base d'une consultation en 2024, un nombre de 37 000 ex-combattants a été retenu pour laquelle le désarmement éventuel à la frontière confirmera cela. Avec la validation des outils de profilage et également la sélection des trois sites, le registre d'enregistrement des ex-combattants est disponible et en cours d'utilisation par la CNCMO-DDR

3. 1. 3	Nombre de système de prise en charge et référencement des cas de vulnérables (enfants, femmes et homme) au sein des communautés	00	02	04		4 systèmes de référencement ont été mis en places à Amoul, Kirdimi, Kouba olanga et Faya. Au cours d'une évaluation rapide des besoins de protection, 180 enfants vulnérables ont été identifiés et référés pour une prise en charge adéquate grâce à ce système.
3. 1. 4						
3. 1. 5						

» **Produit 3.2: La participation active des communautés, y compris les femmes est promue dans une province pilote où, les conditions sont créées pour le retour des ex-combattants et leurs familles.**

3.2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.2.1	Nombre de personnes sensibilisées sur le DDR en vue de les préparer à faciliter le processus de réintégration des ex-combattant dans la communauté.	00	70%	70%		De nombreuses séances de sensibilisation et de formation ont été menées et se poursuivent dans cette direction.
3.2.2	Niveau de perception et compréhension de la population a la réintégration des ex-combattants	00	3000	3000	100%	Plusieurs séances de sensibilisation et formation ont été menée auprès des autorités locales et traditionnelles pour informer et sensibiliser sur le DDR. Nous tâcherons d'obtenir le niveau de perception de 3000 par le biais du rapport final pour confirmer les chiffres

<p>3. 2. 3</p>	<p>Nombre de dispositifs/mécanismes de santé mentale et appui psychosocial (MHPSS) mis en place</p>	<p>00</p>	<p>03</p>	<p>04</p>		<p>Une Formation réalisée au profit des prestataires des services sur le mécanisme de référencement vers les services appropriés. A l'issue de la formation, 04 systèmes de référencement des cas de protection (y compris la santé mentale et le soutien psychosocial) ont été mis en place à Faya, Amoul, Kirdimi et Kouba Olanga.</p>
<p>3. 2. 4</p>						
<p>3. 2. 5</p>						

» **Produit 3.3:**

3. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 3. 1						
3. 3. 2						
3. 3. 3						
3. 3. 4						
3. 3. 5						

» **Produit 3.4:**

3. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 4. 1						
3. 4. 2						
3. 4. 3						
3. 4. 4						
3. 4. 5						

» **Produit 3.5:**

3.5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						
3.5.4						
3.5.5						

» Résultat 4 :

O C 4	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
4. 1						
4. 2						
4. 3						
4. 4						
4. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez lister tous les produits pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 4.1:**

4.1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						
4.1.4						
4.1.5						

» **Produit 4.2:**

4. 2	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 2. 1						
4. 2. 2						
4. 2. 3						
4. 2. 4						
4. 2. 5						

» **Produit 4.3:**

4. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» **Produit 4.4:**

4. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						
4. 4. 4						
4. 4. 5						

» **Produit 4.5:**

4. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						
4. 5. 5						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants. *

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

Événements	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1	Finalisation du Prodoc de PN-DDR et mobilisation des ressources pour sa mise œuvre	JUNIN	N'Djamena et missions de plaidoyer à l'étranger si nécessaire	Ministère des finances et du plan Membres CNCMO-DDR et agences de mises en œuvre	Assurer l'adhésion des PTFs au programme Organiser une table ronde des bailleurs si nécessaire.
Événement 2					
Événement 3					
Événement 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Les autorités traditionnelles et religieuses et habitants des sites pilotes	Dans le site pilote, les communautés ont été sensibiliser sur l'importance du DDR et bénéficient des retombés instructifs et pécunier des activités du projet en plus de voir leurs infrastructures locales s'améliorer	Ce projet est une chance pour nous. Et nous sommes bien content d'y participer. Il nous donne beaucoup d'espoir. Nous attendons impatiemment la phase de la mise en œuvre effective du PN-DDR Habitant anonyme du site pilote,
2	Les membres des MPM participant aux activités de la CNCMO-DDR	Le projet a contribué à dissiper les incertitudes des membres des politico militaires impliqués dans la mise en œuvre. Il constitue un espoir de mieux être pour eux dans un futur proche.	Avant l'avènement du projet, nous étions dans l'incertitude tant dans notre quotidien que dans nos perspectives. Le projet a eu impact important sur notre moral. Même si le projet ne nous rémunère pas -ce qu'on avait espéré, il nous permet au moins de participer à un processus fort instructif et surtout nous donne beaucoup d'espoir vu le volet réinsertion en préparation Ali Mannany, MPM, Trésorier Adjoint CNCMO-DDR
3			
4			

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères

L'étude de perception et l'évaluation en cours confirmeront les propos

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

[Les activités de facilitation et de renforcement de la confiance entre les parties prenantes aux processus de paix au niveau national et local sont importantes pour une paix durable]

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

[Les ONG nationales et la société civile jouant déjà un rôle clé dans la réconciliation et consolidation de la paix sont incluses dans la mise en œuvre du projet par les agences sur une base compétitive]

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

[Afin d'assurer une réconciliation entre les fils du Tchad et la réinsertion des ex-membres des mouvements politico-militaires]

[En l'absence d'une mission de maintien de Paix au Tchad, les trois agences PNUD, OIM et UNICEF ont la mission d'appuyer conjointement le Gouvernement du Tchad dans le processus de Pré-DDR]

Avec qui travaillons-nous *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

[Le projet est mis en œuvre en partenariat avec TECHNIDEV dans le cadre de l'enregistrement des naissances]

[Le projet est mis en œuvre en partenariat avec les entités nationales dont les ministères de tutelles, les directions clés, le médiateur de la République, CNDH, les délégations provinciales de la Femme et de la protection de la petite enfance, de la sante]

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Il est noté qu'il y a des réunions et des concertations qui réunissent non seulement les mouvements politico-militaires, mais aussi les membres du gouvernement :

-Les réunions de la commission nationale sont périodiques,

-Les réunions bi-hebdomadaires entre le comité technique et les agences sont continues,

-La réunion avec le groupe de contact DDR sont des mécanismes mises en place pour assurer le suivi et la consultation entre les parties prenantes

En revanche, des réunions hebdomadaires sont organisées chaque mardi entre les agences de mise en œuvre et la CNCMO-DDR. Ces rencontres permettent de faire le point sur l'avancement des activités et de lever les contraintes qui entravent la bonne mise en œuvre du projet.

Nous passons par des relais communautaires pour faire le suivi sur place (Borkou et les sites de cantonnement)

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

les indicateurs des résultats du projet Pré-DDR disposent de bases de référence (baseline), bien que leur niveau de complétude varie selon les thématiques et les zones d'intervention. Le rapport final de l'étude socio-économique peut déjà être une base

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) :

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les données de référence n'ont pas été mentionnées pour certaines activités. Dans plusieurs zones, notamment reculées comme la province du Borkou, les données de départ étaient partielles ou peu disponibles, en raison de contraintes liées à l'accès, à l'insécurité ou à l'absence de systèmes d'information locaux fiables. De plus, le caractère progressif du Pré-DDR a fait que certains indicateurs ont été définis ou précisés en cours de mise en œuvre, ce qui a nécessité une adaptation continue des baselines. En complément, un cabinet est recruté pour l'évaluation finale et permettra de palier aux manquements sur les questions de baseline du projet. Rapport final de l'étude socioéconomique. Aussi l'étude de perception est cours pour affirmer ou infirmer. Les rapports de projet constituent une source essentielle. Il s'agit notamment des rapports périodiques (mensuels, trimestriels...), des rapports de missions de terrain et des rapports produits par les partenaires de mise en œuvre. Ces documents permettent de retracer l'ensemble des activités réalisées, d'évaluer leur niveau d'exécution et de mesurer les résultats atteints par rapport aux objectifs fixés. Les études et analyses spécifiques réalisées dans le cadre du projet à savoir l'étude de perception associé à l'évaluation finale du projet constituent une autre source importante de preuves. Il s'agit notamment des études socio-économiques, des cartographies des groupes armés et des évaluations des besoins communautaires. Ces analyses ont permis d'établir des bases de référence et de mesurer les changements observés au cours de la mise en œuvre.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ?

L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations.

[link](#)

Oui

Non

Veuillez décrire brièvement.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

l'étude de perception est en cours. Le rapport de l'étude sera disponible au plus tard le 31 août 2026

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?

Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations

[link](#)

Oui

Non

Veuillez décrire brièvement.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

le projet a intégré plusieurs mécanismes de feedback communautaire afin de garantir la participation active des bénéficiaires et améliorer la redevabilité. Ces mécanismes incluent notamment : Les groupes de discussion communautaires (focus groups) réguliers Les comités locaux de suivi impliquant des leaders communautaires Plateformes numériques (WhatsApp, SMS) pour recueillir les perceptions en temps réel. On a mis en place des relais communautaires pour les remontées ou les montées des informations dans les 3 sites

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

- Oui
 Non
 Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

62000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- Oui
 Non
 Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le processus d'évaluation finale du projet Pré-DDR a été lancé avec une série de préparatifs visant à garantir une analyse rigoureuse, participative et orientée vers l'apprentissage et la prise de décision. Tout d'abord, un cadre d'évaluation structuré a été défini à travers l'élaboration des Termes de Référence (TdR). Ceux-ci précisent les objectifs, les questions clés, les critères d'évaluation (pertinence, efficacité, efficience, impact et durabilité) ainsi que l'approche méthodologique. L'évaluation est alignée sur les résultats du projet (R1 à R4) et sur les indicateurs du cadre logique afin de mesurer de manière cohérente les progrès réalisés. Ensuite, un travail approfondi de collecte et d'organisation des données a été entrepris. Les équipes ont compilé l'ensemble des documents produits, notamment les rapports périodiques, les stratégies élaborées (PN-DDR, communication, mobilisation des ressources), les études socio-économiques, ainsi que les bases de données issues du système de suivi-évaluation. Cette capitalisation permettra de disposer d'informations fiables pour analyser les performances du projet. Par ailleurs, une attention particulière sera accordée à la mobilisation des parties prenantes. Les acteurs institutionnels (CNCMO-DDR, ministères sectoriels), les autorités locales, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile ainsi que les bénéficiaires seront impliqués dans le processus. Des consultations, entretiens et discussions de groupe sont prévus afin de recueillir des données qualitatives et garantir une évaluation inclusive et participative. Sur le plan opérationnel, les préparatifs logistiques des missions de terrain seront engagés, en particulier dans les zones d'intervention comme la province du Borkou (Amoul, Kirdimi et Kouba Olanga). La coordination avec les autorités locales facilite l'accès aux sites et l'organisation des rencontres avec les communautés. En parallèle, un travail de capitalisation des bonnes pratiques et des leçons apprises est en cours. Les innovations du projet (mécanismes de médiation, système de profilage, SMSPS, approches inclusives) sont documentées afin d'identifier les facteurs de succès et les défis rencontrés. L'évaluation intègre également une analyse de la durabilité et des capacités institutionnelles, en examinant le niveau d'appropriation par les structures nationales et locales, ainsi que les besoins résiduels en renforcement des capacités pour la mise en œuvre du DDR complet. Enfin, une réflexion est engagée sur l'utilisation des résultats de l'évaluation. Les conclusions permettront d'orienter les décisions stratégiques, d'ajuster le Programme National DDR, de renforcer la stratégie de sortie et de mobiliser de nouveaux appuis. En somme, ces préparatifs assurent une évaluation finale solide, utile et orientée vers l'amélioration continue, contribuant à consolider les acquis et à soutenir la transition vers un DDR durable au Tchad. Le cabinet devant mener l'évaluation a été contacté et on a débuté le travail.

Informations de contact

Nom

Organisation

Titre d'emploi

Email

<p>Veillez indiquer la personne de contact responsable du partage du rapport d'évaluation final avec le PBF</p>	<p>Benedicte Nekinguem</p>	<p>UNDP</p>	<p>Analyste programme</p>	<p>benedicte.nekinguem@undp.org</p>
---	-----------------------------------	--------------------	----------------------------------	--

» Effets catalytiques

<p>Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *</p> <p><input type="radio"/> Oui</p> <p><input checked="" type="radio"/> Non</p>
<p>Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *</p>
<p>Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *</p> <p><input checked="" type="radio"/> Oui</p> <p><input type="radio"/> Non</p>
<p>Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *</p> <p><input type="radio"/> Peu d'effet catalytique</p> <p><input checked="" type="radio"/> Effet catalytique important</p>
<p>Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin *</p> <p><i>Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères</i></p> <p>Pour répondre à la question d'avoir si oui, mobiliser déjà des ressources, nous disons NON, mais une table ronde est programmée le 7 juillet 2026 à Ndjamena pour lever les fonds. Une participation à la table ronde de Paris en mi-juillet 2026.</p> <p>Oui, le projet a contribué à générer des changements significatifs et durables dans la construction de la paix au Tchad, au-delà des résultats immédiats.</p> <p>Le projet agit comme un catalyseur stratégique, ayant permis de transformer un stade préparatoire en une dynamique structurée, prête à être amplifiée. Il a ainsi déclenché des effets au-delà de son périmètre initial, contribuant à une consolidation de la paix à plus grande échelle et sur le long terme. Il faut noter aussi que, le projet ne s'est pas limité à des résultats immédiats, mais a permis d'initier un changement systémique en renforçant les institutions, en transformant les relations sociales et en construisant les bases pour une paix durable. Il constitue ainsi un levier stratégique pour une stabilisation à long terme au Tchad.</p>

Durabilité

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Oui, le projet DDR dispose d'un plan de sortie explicite, structuré autour d'une approche combinée de désengagement progressif (Phase Out) et de transfert des responsabilités (Phasing Over). Ce plan vise à assurer la continuité des acquis en matière de consolidation de la paix au-delà de la durée du projet.

D'une part, le projet a mis en œuvre un processus de renforcement durable des capacités des structures nationales, notamment la CNCMO-DDR et les autorités locales. À travers des formations techniques, l'appui à l'élaboration d'outils stratégiques (PN-DDR, stratégies sectorielles, systèmes de profilage) et la fourniture d'équipements, ces institutions sont désormais mieux outillées pour assurer de manière autonome la planification, la coordination et la mise en œuvre du DDR.

D'autre part, le projet a favorisé l'appropriation locale des mécanismes de consolidation de la paix. Les dispositifs communautaires mis en place (dialogues inclusifs, mécanismes de médiation, structures de soutien psychosocial, comités de protection de l'enfance) ont été ancrés dans les dynamiques locales et confiés progressivement aux acteurs communautaires, aux organisations de la société civile et aux autorités déconcentrées. Cela garantit la continuité des actions de prévention des conflits et de cohésion sociale.

En outre, des efforts importants ont été réalisés pour assurer la durabilité socio-économique des interventions. Les activités génératrices de revenus, les programmes Cash for Work et l'appui aux coopératives renforcent l'autonomie économique des bénéficiaires, réduisant ainsi les risques de dépendance et de re-mobilisation dans des groupes armés.

Le projet a également consolidé un système de suivi-évaluation fonctionnel, permettant aux institutions nationales de continuer à collecter et analyser les données, suivre les indicateurs de stabilisation et adapter les interventions en fonction de l'évolution du contexte.

Par ailleurs, la capitalisation des bonnes pratiques et des leçons apprises constitue un élément clé du plan de sortie. Cette documentation facilite la réplication des approches efficaces dans d'autres zones et alimente les politiques nationales de consolidation de la paix.

Enfin, la stratégie de sortie repose sur la mobilisation de ressources nationales et partenariales, avec une intégration progressive des activités dans les programmes gouvernementaux et l'engagement continu des partenaires techniques et financiers.

Ainsi, grâce à cette combinaison de renforcement institutionnel, d'appropriation communautaire, d'autonomisation économique et de systèmes durables de suivi, le projet assure la pérennisation de ses acquis et contribue à inscrire le DDR dans une dynamique nationale durable de consolidation de la paix au Tchad.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La mise en œuvre du projet Pré-DDR a permis d'enregistrer des avancées importantes, mais elle met également en évidence plusieurs besoins complémentaires, notamment en matière de renforcement des capacités des organisations bénéficiaires et des acteurs locaux.

En premier lieu, bien que les capacités des structures nationales et locales aient été renforcées, des efforts supplémentaires restent nécessaires pour consolider leur autonomie. La CNCMO-DDR, les autorités locales et les organisations de la société civile nécessitent un appui continu en gestion administrative, financière et opérationnelle. Le développement de compétences en planification stratégique et en coordination multi-acteurs demeure essentiel afin d'assurer une mise en œuvre efficace du DDR à plus grande échelle.

Par ailleurs, l'introduction d'outils techniques, notamment le système de profilage socio-économique (ICRS) et les dispositifs de suivi-évaluation, constitue une avancée majeure. Toutefois, les capacités en gestion, analyse et exploitation des données restent limitées au niveau local. Un renforcement ciblé dans l'utilisation des outils numériques, le suivi des indicateurs et la prise de décision basée sur les données est indispensable pour garantir un pilotage efficace du processus.

Au niveau communautaire, les mécanismes de cohésion sociale, de médiation et de soutien psychosocial ont été mis en place avec succès. Néanmoins, leur durabilité dépend fortement de l'accompagnement technique et des ressources disponibles après la fin du projet. Il est donc crucial de renforcer les capacités des acteurs communautaires pour assurer la continuité de ces mécanismes et éviter leur affaiblissement.

En outre, malgré les efforts en matière d'inclusion sociale, notamment en faveur des femmes, des jeunes et des enfants vulnérables, des besoins subsistent. Les organisations locales doivent être davantage outillées pour intégrer systématiquement les approches sensibles au genre, à l'âge et aux conflits. Cela inclut notamment la prise en charge des traumatismes complexes et l'accompagnement des groupes à risque, afin de garantir une réponse adaptée et équitable.

Les contraintes logistiques et contextuelles, en particulier dans les zones éloignées comme la province du Borkou, représentent également un défi majeur. L'accès limité aux services de base et les difficultés opérationnelles nécessitent un renforcement des capacités locales pour intervenir efficacement dans des environnements fragiles et enclavés.

Enfin, la question de la durabilité financière reste centrale. La dépendance vis-à-vis des financements extérieurs souligne la nécessité de renforcer la mobilisation de ressources nationales et de développer des partenariats durables. L'intégration progressive des activités DDR dans les politiques publiques constitue une étape clé pour assurer la continuité des acquis.

En somme, si le projet Pré-DDR a permis de poser des bases solides, la consolidation des acquis passera par un investissement continu dans le renforcement des capacités institutionnelles, techniques et communautaires, afin d'assurer une appropriation durable et une mise en œuvre efficace du DDR à long terme.

Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Le comité de pilotage	La réunion a permis de faire le point des activités de 2024 et de valider le plan de travail 2025.	Cette réunion permet de suivre l'évolution des activités du projet

Événement 2	Les rencontres	-Les réunions de la commission nationale sont périodiques, - Les réunions bi-hebdomadaires entre le comité technique et les agences, - La réunion avec le groupe de contact DDR	Les réunions et les concertations qui réunis non seulement les mouvements politico-militaires, mais aussi les membres du gouvernement : - Les réunions de la commission nationale sont périodiques, - Les réunions bi-hebdomadaires entre le comité technique et les agences, - La réunion avec le groupe de contact DDR sont des mécanismes mises en place pour assurer le suivi et la consultation entre les parties prenantes.
Événement 3	Construction/réhabilitation des infrastructures	Suivi conjoint (CNCMO, PNUD, OIM et UNICEF)	Les suivis permettent de voir l'état d'avancement des travaux et évaluer la qualité des ouvrages.
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velastegui@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes